

Följebrev Revisionsperiod 4 Östra v2026-2033

SL-området

Projekt Mälarbanan:

Objekt 275775 Tonnage Sundbyberg-Barkarby. Inställt v2031

Objekt 323148 FUT sprängtider Barkarby. Inställt v2010-2035

Ostkustbanan:

Projekt Getingmidjan:

Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-möte:

Övriga förändringar i fastställd BAP

279577 Mölnbo växelbyte Inställt

296974 Mölnbo växelbyte Av/På etablering Inställt

298606 Mölnbo Utläggning/Bortplockning Hastighetsnedsättning Inställt

296978 Skebokvarn Av/På etablering inställt

298608, 278920 utläggning och borttagning av hastighetsnedsättning för Skebokvarn växelbyte vecka 2033 inställt

279652 för och efterarbete till växelbyte i Skebokvarn v 2033 inställt

Övriga Öst

Gnesta/Järna-Åby-Nässjö:

295386 Linköping-Vikingstad start och sluttid justerade till kl 00:30-05:30

Hallsberg:

279483 Stenkumla – Dunsjö dubbelspår M 00:00 – S 24:00 v2028-2032

Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-möte:

327978/324979/328268 kabellokalisering, sp 19+20 Laxå v2033

Eventuella ändringar av objekt tas upp på revisionsmöten.

Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även minnesanteckningarna därifrån.