



Publiceras på webbplats

[Kopia till]

## Följebrev till reviderad Banarbetsplan 4

Samtliga överenskomna förändringar i revisionsmöte 4 och eftermöte till revisionsmöte 4 är nu införda i den reviderade Banarbetsplanen. Objekt där arbete fortfarande pågår eller där förändringar har gjorts sedan eftermötet beskrivs nedan. All övrig information finns i de minnesteckningar och presentationer som skickats ut efter respektive möte.

### Älvsborgsbanan - Objektanmälan 328373

Godkändes på eftermötet, men arbete med att minska hastighetsnedsättningen i omfattning har fortsatt och Trafikverket delar istället upp objektet i två olika objekt.

Det första med objektnummer 328373 görs redan v. 2011 – 2015 och följs av tre veckors nedsättning med 10 km/h. Ger mindre än 20s förlängd tid för passerande tåg.

Det andra objektet med objektnummer 328373 görs samma tider som i objektanmälan v. 2030 – 2034, men längden på hastighetsnedsättningen minskas från 34000m till c:a 10000m, vilket förlänger restiden med c:a 30s istället för 2 minuter. Hastighetsnedsättningen är 10 km/h och ligger kvar till dess att spårbytet startar v. 2034. Övrig sträcka görs i samband med spårbytet och ger ingen ytterligare trafikpåverkan.

### Älvsborgsbanan - Objekt 293737

Gränspunkt i Håkantorps har förändrats för att möjliggöra trafik mot Kinnekullebanan samtliga veckor objektet bedrivs d.v.s. från v. 2008 – 2034. Startvecka har också förskjutits från v. 2003 till v. 2008.

### Västkustbanan - Objektanmälan slipersbyte Almedal

Samtal kring alternativ har förts. Just nu avvaktar vi svar från järnvägsföretag kring vilken lösning man önskar.



### **Värmlandsbanan - Objekt 280095**

Begränsningspunkter i Degerfors har förändrats i objektet vilket möjliggör rundgång i Degerfors.

### **Kust – Kustbanan - Objekt 279469**

Status är att man tittar för fullt på lösningen att kunna avsluta arbetet kl. 03:00 som sades på revisionsmötet och eftermötet. Vi har blivit sagda att konkret svar till detta skall vara oss tillhanda senast tisdag 4/2, för att sedan delges berörda parter.

### **Västra Stambanan – Objekt 292250**

Trafikverket återkommer med datum för arbetsmöte.