

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277400 Övrigt	(CRGB)	KH		Servicefönster	E	2007	2049	S	23:25	24:00	D		A	Cr 321 - Kh 21			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Crgb)-Kh Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf. NmTi tågverksamhet Kh-Vru, delas upp i två objekt efter fastställelsen/JD
						2008	2050	M	00:00	04:00	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2026	2050	nmTi-nmTo	23:48	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
326988 Övrigt	(KH)	RB		Servicefönster	E	2026	2050	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Kh 21 - Rb 21			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Kh)-Rb Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf. NmTi tågverksamhet Kh-Vru, delas upp i två objekt efter fastställelsen/JD
277401 Övrigt	RB	CK		Servicefönster	E	2026	2050	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Trafikpåverkan: Totalavstängt Rb - Ck Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300788 Övrigt	(Å)	AP		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	E	2034 2040	2034 2040	nmTi-nmTo nmTi-nmTo	20:45 20:45	04:35 04:35	D		A	D-skydd: Å 24 - Åp 51, Åp 51-151	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ångelholm)-Åstorp
297680 Övrigt	(ÅP)	KG		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	Alla, E	2032 2045	2032 2045	M-F M-F	08:11 08:11	14:06 14:06	D		A	D:S Bih 301 - Tp 23 Tp 22- Kg 83	X		Trafikpåverkan = trafikavbrott(Åp)-(Tp), (Tp)-(Kg).
280814 PSB	(KG)	FL		Lommabanan: Åtgärder för pågatågstrafik	E	2019	2034	M-S	00:00	07:00	H	Trafikstopp. Upprustning av banan	A	D-skydd: Kg 84 - FI 32,34	X		PSB S3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Kävlinge.
276912 PSB	FL	AL		Totalavstängning Lommabanan nya spår i Arlöv PSB S2	E 59, 63	2019	2033	M-S	00:00	24:00	H	Ombyggnation av Al-bangård	A	D-skydd: FI 31, FI 33 - M 703, M 327	X		PSB S2 Trafikpåverkan:
						2034	2034	M-L	00:00	24:00	H	Ombyggnation av Al-bangård	A	D-skydd: FI 31, FI 33 - M 703, M 327	X		Trafikstopp Arlöv-Flädie hela perioden
						2034	2034	S	00:00	07:00	H	Ombyggnation av Al-bangård	A	D-skydd: FI 31, FI 33 - M 703, M 327	X		Trafikavbrott även Arlöv – Lund v2034 L 23.00 – Sö 07:00
297931 Övrigt	FSB			Spårbes Fosiemy	53	2032 2044	2032 2044	nmTo nmTo	23:35 23:35	01:35 01:35	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00
					52	2032 2044	2032 2044	To To	01:35 01:35	03:00 03:00	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			Svågertorp-Östervärn
					52 51	2032 2044	2032 2044	To To	03:00 03:00	04:30 04:30	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520			Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30 Svågertorp/Lockarp-Östervärn
						2044	2044	To	03:00	04:30	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520			TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00 Fosiemy-Skabersjö/Västra Ingelstad
					50	2032 2044	2032 2044	To To	04:30 04:30	05:30 05:30	D	Spårbes 50	A	sb 848 - M 567, 520			
297093 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2030 2035 2040 2045 2050	2030 2035 2040 2045 2050	M M M M M	00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	01:00 01:00 01:00 01:00 01:00	D		A	M 593 - 514,535			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2040	2040	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2045	2045	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2050	2050	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
297094 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2030 2035 2040 2045 2050	2030 2035 2040 2045 2050	M M M M M	01:05 01:05 01:05 01:05 01:05	02:00 02:00 02:00 02:00 02:00	D		A	M 591,537 - 512			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2035	2035	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2040	2040	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2045	2045	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2050	2050	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
297095 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2030 2035 2040 2045 2050	2030 2035 2040 2045 2050	M M M M M	02:00 02:00 02:00 02:00 02:00	03:30 03:30 03:30 03:30 03:30	D		A	M 509 - 566			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2035	2035	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2040	2040	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2045	2045	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2050	2050	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
297096 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2030 2035 2040 2045 2050	2030 2035 2040 2045 2050	M M M M M	03:30 03:30 03:30 03:30 03:30	05:10 05:10 05:10 05:10 05:10	D		A	M 517 - 578			
						2035	2035	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2040	2040	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2045	2045	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2050	2050	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar				
297928 Övrigt	LRP			Vxl bes Lockarp	51	2030	2030	O	22:00	22:50	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Onsdag 22:00-23:00 Fosieby-Skabersjö, 23:00-24:00 Fosieby-Västra Ingelstad Trafikavbrott Torsdag 00:00-01:00 Lockarp-Skabersjö 01:00-02:00 Lockarp-Västra Ingelstad 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad				
						2036	2036	O	22:00	22:50	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506							
						2048	2048	O	22:00	22:50	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506							
						50	2030	2030	O	21:00	22:00	D	Vxl 856, 857	A				M 577- M 518			
							2036	2036	O	21:00	22:00	D	Vxl 856, 857	A				M 577- M 518			
							2048	2048	O	21:00	22:00	D	Vxl 856, 857	A				M 577- M 518			
						50,86	2030	2030	To	01:30	02:30	D	Vxl 860	A				M 593 - M 514			
							2036	2036	To	01:30	02:30	D	Vxl 860	A				M 593 - M 514			
							2048	2048	To	01:30	02:30	D	Vxl 860	A				M 593 - M 514			
						85,86	2030	2030	To	02:30	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A				M 509, 517 - M 566, 578			
										2036	2036	To	02:30	05:00				D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578
										2048	2048	To	02:30	05:00				D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578
51,85	2030	2030	To	00:30	01:30	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512												
				2036	2036	To	00:30	01:30	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512									
				2048	2048	To	00:30	01:30	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512									
297929 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp	50,86	2031	2031	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567- M 535, 504			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Torsdag 01:00-03:00 Lockarp-Skabersjö, 03:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö Trafikavbrott Fredag 01:00-03:00 Lockarp-Västra Ingelstad, 03:00-05:00 Svågertorp-Västra Ingelstad				
						2042	2042	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567- M 535, 504							
						86	2031	2031	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A				M 505 - 535			
							2042	2042	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A				M 505 - 535			
							2031	2031	F	00:30	01:35	D	Spårbes 51	A				M 565 - 537, 502			
						51,85	2031	2031	F	01:55	03:00	D	Spårbes 51	A				M 565 - 537, 502			
							2042	2042	F	00:30	01:35	D	Spårbes 51	A				M 565 - 537, 502			
							2042	2042	F	01:55	03:00	D	Spårbes 51	A				M 565 - 537, 502			
						85	2031	2031	F	03:00	05:00	D	Spårbes 85	A				M 507 - 537			
							2042	2042	F	03:00	05:00	D	Spårbes 85	A				M 507 - 537			
							2032	2032	Ti	12:50	13:20	D		A				M 593 - M 508			
						297935	LRP			Spårbes Larsbovägen	50	2044	2044	Ti				12:50	13:20	D	
277244	(LRP)	(TRG)		Servicefönster Måndagar	E	2020	2050	M	01:00	05:00	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg				
277246	(LRP)	(TRG)		Banarbetshelger, D-skydd	E	2036	2036	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg				
296612	(LRP)	(TRG)		ServicefönsterTrelleborgsb anan Ti-O	E	2006	2050	TiO	01:00	05:00	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
297725 Övrigt	TRG			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Trg	42-45,33- 36,93,94, 14-18	2026	2026	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp vx 403, 441, 450 - Trg 200,150	X		Trafikpåverkan: Ktl bes på spår som INTE används av resandetåg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277484 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster Jögb - Vgd	E	2026	2033	nmTo	21:40	02:30	D		A	Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jögb) - Vgd
						2034	2050	nmTo	21:40	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277638 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster Jö - Jögb	E	2034	2050	nmO	21:40	03:10	D		A	Jö 219 - Jö gb 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jö) - Jögb Behov 5h nm O V2026-V2033 omledningsbana pga PSB

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
277493	(CR)	ÅHUS		Servicefönster	E	2006	2050	MTi	08:30	10:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				Trafikpåverkan: Totalavstängt (Cr)-Åhus, Dagtid
Övrigt						2006	2050	MTi	11:10	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277655 Övrigt	V			Banarbetsnätter	Alla	2037	2037	nmL	23:25	06:45	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl Vid spänningslöst måste JF meddelas (behövs ej v2009) Samordnas obj 296036 (D-skydd) v2009 M,Ti
						2037	2037	nmS	22:30	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
277657 Övrigt	V			Servicefönster	Alla	2016	2035	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl V Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2017	2036	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2037	2040	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2043	2048	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2038	2049	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
277659 Övrigt	(V)	(AV)		Banarbetsnätter	E	2035	2035	S	22:35	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av) (samordnas obj296113)
						2036	2036	M	00:00	04:10	D		A				
						2036	2036	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2036	2036	OF	00:00	04:10	D		A				
277660 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster	E	2016	2035	S	22:35	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av)
						2017	2036	M	00:00	04:10	D		A				
						2026	2034	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2035	2035	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2036	2036	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2037	2040	S	22:35	24:00	D		A				
						2043	2048	S	22:35	24:00	D		A				
						2038	2041	M	00:00	04:10	D		A				
						2043	2043	M	00:25	04:10	D		A				
						2044	2049	M	00:00	04:10	D		A				
						2038	2038	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2039	2039	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2040	2040	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2041	2041	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2043	2043	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2044	2046	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2047	2047	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2048	2049	TiTo	00:00	05:25	D		A				
281473 Övrigt	(BOR)	(RYM)		Årån - Ommålning av bro	E	2029	2029	O-S	00:00	24:00	H	Ommålning av bro	A	D-skydd: Bor ublsi L 41 - Rym ublsi L42	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bor)-(Rym) Samordnat med spårbyte Åh-Of (volvos sommarlov) samt spårbyte Bs-Lme (PSB V5)/JD
						2030	2030	M-S	00:00	24:00	H	Ommålning av bro	A	D-skydd: Bor ublsi L 41 - Rym ublsi L42	X		SJ och Krösatågen måste anpassas under hela perioden./FR
277662 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster	E	2026	2037	MOF	00:00	04:00	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2039	2050	MOF	00:00	04:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
277664 Övrigt	(AV)	VÖ		Banarbetsnätter	E	2038	2038	nmTi nmTo	23:35	04:30	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas M v2016 annandagpåsk
						2038	2038	nmO nmF	23:35	04:50	D		A	Av 23 - Vö 212			
277666 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster	E	2026	2037	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
						2039	2049	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277667 Övrigt	(VÖ)	EM		Banarbetsnätter	E	2038	2038	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
277671 Övrigt	(EM)	(KAC)		Servicefönster	E	2026	2038	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac
						2026	2038	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2040	2040	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2040	2040	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
277672 Övrigt	(EM)	KAC		Banarbetsnätter	E	2039	2039	nmTi nmTo	23:00	04:55	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac
						2039	2039	nmO nmF	23:00	03:40	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
277651	(EM)	(CK)		Servicefönster	E	2014	2049	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			Totalavstängt (Em) - (Ck)
Övrigt						2015	2050	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2015	2050	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277204 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2,3 Område 2	2027	2027	Ti	01:00	05:00	D		A	M 216,273 - Hfp vx 696,698			Trafikpåverkan: Endast två spår tillgängliga på Malmö Nedre.
						2034	2034	Ti	01:00	05:00	D	A	M 216,273 - Hfp vx 696,698			190906: Tiderna kommer att ses över när T20 är fastställt och spårplanerna för Malmö C och Hyllie är klara/YG	
						2043	2043	Ti	01:00	05:00	D	A	M 216,273 - Hfp vx 696,698				
297068 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2034	2034	Ti	01:30	02:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.
						2041	2041	Ti	01:30	02:00	D	B	M003, M001 -- M905, M907			Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik	
						2049	2049	Ti	01:30	02:00	D	B	M003, M001 -- M905, M907				
277203 Övrigt	M	HIE		Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP 4,73,74	2028	2032	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie samt endast 3 spår Malmö nedre.
						2035	2040	nmTo	23:00	05:00	D	A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2044	2049	nmTo	23:00	05:00	D	A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2028	2032	nmF	23:00	05:00	D	A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2028	2032	nmF	23:00	05:00	D	A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2035	2040	nmF	23:00	05:00	D	A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
2044	2049	nmF	23:00	05:00	D	A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
277208 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3,4,73,74	2033	2033	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271– hfp vx 627. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre–Hyllie. 191106: felaktiga gränspunkter rättade //YG			
								nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271– hfp vx 627. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.	X					
								nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271– hfp vx 627. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.						
								1,2,71,72	2033	2033	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: hfp vx 631, 632, hfp vx 677, 678. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.			
								nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: hfp vx 631, 632, hfp vx 677, 678. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.	X					
277206 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	2027	2027	To	18:00	22:20	D		A	M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.			Trafikpåverkan: Se framtagna kartor. Område 7 spår 75-76 (Uppställningsspår)			
								To	18:00	22:20	D		A	M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.						
								To	18:00	22:20	D		A	M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.						
277207 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2026	2026	nmTo nmF	22:45	01:45	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865			Trafikpåverkan: Begänsad kapacitet i Hie Se Områdeskartor			
								nmTo nmF	22:45	01:45	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865						
								nmTo nmF	22:45	01:45	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865						
								nmTo nmF	22:45	01:45	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865						
								ToF	01:45	04:10	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876						
								ToF	01:45	04:10	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876						
								ToF	01:45	04:10	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876						
								ToF	01:45	04:10	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876						
277210 Övrigt	HIE	X		Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2026	2026	nmO	23:55	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, stoppbock spår 75,76, M 810.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie-Svågertorp.			
								nmO	23:55	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, stoppbock spår 75,76, M 810.						
								nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.						
								nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
277211 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	75,76	2040	2040	M	00:15	04:30	D	Område 20	A	A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, stoppbock spår 75,76. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet i Hyllie Se områdeskartor			
					72,73															
					71,75,76 72	2028	2028	M	00:15	04:30	D	Område 18	A	A-skydd: M 896,839--955,967, stoppbock spår 75,76. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X					
						2048	2048	M	00:15	04:30	D	Område 18	A	A-skydd: M 896,839--955,967, stoppbock spår 75,76. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X					
					74 73	2044	2044	M	00:15	04:30	D	Område 19	A	A-skydd: M 835,825 - M 946,953. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940.	X					
277205 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74	2027	2027	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M 835 - M 971.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken samt endast 3 spår i Hyllie..			
						2034	2034	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M 835 - M 971.						
						2043	2043	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M 835 - M 971.						
					71	2027	2027	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M 839 - M 969.						
						2034	2034	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M 839 - M 969.						
					2043	2043	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M 839 - M 969.							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
281308 Övrigt	MGB	ÖVN		Produktion bullerskyddsskärm Mgb-Fsb	E1 41 TGOJ, SEGE	2027	2027	M-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M304 - M458, 457 E-skydd: M407 - Hfp vx 816	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Gbg-Östervärn	
						2028	2028	M-OF-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M304 - M458, 457 E-skydd: M407 - Hfp vx 816	X		Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljöoverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.	
297932 Övrigt	MGB	ÖVN		Spårbes Östervärn	41	2032	2032	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Gbg/Malmö C-Fosieby	
						2044	2044	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457				
						43,44	2032	2032	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402			
							2044	2044	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402			
						40,42	2032	2032	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451			
							2044	2044	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451			
							2032	2032	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404			
	2044	2044	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404									
277222 Övrigt	(MGB)	FSB		Banarbetsdagar Kontinentalbanan	NED 50,52	2032	2032	To	09:00	15:00	D		A	M 404 - 589, 567 - Sb s848			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby/Svågertorp	
						2040	2040	To	09:00	15:00	D		A	M 404 - 589, 567 - Sb s848				
						UPP 53,54	2028	2028	To	09:00	15:00	D		A	M 402 - 532 - Sb sp 54			
							2036	2036	To	09:00	15:00	D		A	M 402 - 532 - Sb sp 54			
	2044	2044	To	09:00	15:00	D		A	M 402 - 532 - Sb sp 54									
277221 Övrigt	(MGB)	(STP)		Banarbetsdagar Mgb - Stp Kontinentalbanan	UPP,NE D 41-44, 50-54	2043	2043	nmS	22:00	08:00	D		A	M 302, 304, 109, 119 - 508, 506, 510 - 532, 534			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Fosieby-Trelleborg även för godstrafiken via Svågertorp	
297103 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 801	43	2029	2029	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Objektet tar även in i Lockarp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607	
						2034	2034	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2039	2039	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2044	2044	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2049	2049	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
297104 Övrigt	ÖVN			GD80 Växelservice vxl 804	42	2029	2029	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG	
						2034	2034	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474				
						2039	2039	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474				
						2044	2044	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474				
						2049	2049	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297105 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 805	42	2029	2029	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2029	2029	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2034	2034	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2029	2029	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2044	2044	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2049	2049	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
297107 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 806	43	2029	2029	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2034	2034	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2039	2039	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2044	2044	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2049	2049	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
297108 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 808	43	2029	2029	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2034	2034	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2039	2039	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2044	2044	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2049	2049	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
297110 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 816	42	2029	2029	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2034	2034	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			
						2039	2039	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			
						2044	2044	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			
						2049	2049	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			

190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
297920 Övrigt	ÖVN			Vxl bes Östervärn	42,43 42	2029	2029	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C/Malmö Gbg									
						2041	2041	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443												
						2050	2050	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443												
						43,44	2029	2029	To	02:30	05:40	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A				M 423 - M 412								
							2041	2041	To	02:30	05:40	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A				M 423 - M 412								
							2050	2050	To	02:30	05:40	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A				M 423 - M 412								
						41,42					41,42	2029	2029	nmTo				22:15	00:35	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			
												2029	2029	To				00:50	02:15	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			
												2041	2041	nmTo				22:15	00:35	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			
												2041	2041	To				00:50	02:15	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			
												2050	2050	nmTo				22:15	00:35	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			
												2050	2050	To				00:50	02:15	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			
						329882	ÖVN			Bullerplank Östervärn	44	2025	2026	M-S				08:00	17:00	D	Bullerplank	A	M446-M475			Trafikpåverkan: Bullerskyddsarbete

Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljöoverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297102 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2034	2034	Ti	01:00	01:30	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2041	2041	Ti	01:00	01:30	D	B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
						2049	2049	Ti	01:00	01:30	D	B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
301079 Övrigt	ÖVN	FSB		Produktion bullerskyddsskärm Övn-Fsb	UPP 53	2029	2031	M-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 412 - 543; E-skydd: M 412 - Hfp vx 844	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
						54	2029	2031	M-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 529 - 570		Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljöoverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.
						UPP 53	2032	2032	M-OF-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 412 - 543; E-skydd: M 412 - Hfp vx 844	X	
						54	2032	2032	M-OF-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 529 - 570		
						UPP 53	2033	2033	M-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 412 - 543; E-skydd: M 412 - Hfp vx 844	X	
						54	2033	2033	M-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 529 - 570		
						UPP 53	2034	2035	M-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 412 - 543; E-skydd: M 412 - Hfp vx 844	X	
297097 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 841	53	2030	2030	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562		ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607	
						2035	2035	To	00:00	01:00	D	A	M 543 - 562				
						2040	2040	To	00:00	01:00	D	A	M 543 - 562				
						2045	2045	To	00:00	01:00	D	A	M 543 - 562				
						2050	2050	To	00:00	01:00	D	A	M 543 - 562				
297098 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 842	52	2030	2030	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564		ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607	
						2035	2035	To	01:00	02:00	D	A	M 541 - 564				
						2040	2040	To	01:00	02:00	D	A	M 541 - 564				
						2045	2045	To	01:00	02:00	D	A	M 541 - 564				
						2050	2050	To	01:00	02:00	D	A	M 541 - 564				
297099 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 843	52	2030	2030	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564		ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607	
						2035	2035	To	02:00	03:00	D	A	M 541 - 564				
						2040	2040	To	02:00	03:00	D	A	M 541 - 564				
						2045	2045	To	02:00	03:00	D	A	M 541 - 564				
						2050	2050	To	02:00	03:00	D	A	M 541 - 564				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
297100 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 853	52	2030	2030	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607	
						2035	2035	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544				
						2040	2040	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544				
						2045	2045	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544				
						2050	2050	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544				
297101 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 844	53	2030	2030	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan enkelspår Fsb - Stp	
						2035	2035	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553				
						2040	2040	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553				
						2045	2045	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553				
						2050	2050	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553				
297921 Övrigt	FSB			Vxl bes Fosiemy	52	2029	2029	O	08:30	11:00	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosiemy-Lockarp Onsdag Enkelspårsdrift Östervärn-Fosiemy Torsdag Enkelspårsdrift Östervärn-Svägertorp Fredag	
						2041	2041	O	08:00	09:00	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546				
						2041	2041	O	09:40	10:01	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546				
						2041	2041	O	10:40	11:00	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546				
						2050	2050	O	08:00	09:25	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546				
						2050	2050	O	09:40	10:01	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546				
						2050	2050	O	10:20	11:00	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546				
						50,52 60	2029	2029	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A				M 541 - M 551.
						2041	2041	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551.				
						2050	2050	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551.				
						2029	2029	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						2041	2041	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						2050	2050	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						53 54	2029	2029	F	02:00	04:40	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A				M 543, 529 - 803, sb 2
						2041	2041	F	02:00	04:40	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2				
2050	2050	F	02:00	04:40	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2										
277213 Övrigt	(FSB)	(LNK)		Banarbetsnätter Lernacken/Svägertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla	2044	2044	nmS	13:00	12:50	D		A	M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884			Trafikpåverkan : Trafikavbrott Spår 73 från Hie och spår 83 genom Stp är öppet för Arriva förutom mellan kl. 02:15 - 05:20 då det är trafikavbrott Fsb - Lnk - Hie.	
						2044	2044	nmS	20:00	06:00	D		A	M 507 - M 824				
						Alla 72, 83	2044	2044	nmS	20:00	06:00	D		A				M 863 - M 818, 868
						Alla 73, 83, 82	2044	2044	S	02:15	05:20	D		A				M 860,863 - M 532,534,505

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277241 Övrigt	STP			Banarbetsdagar Stp	81,82	2028	2028	nmO	23:00	00:20	D		A	M 517 - 804			Trafikpåverkan: Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Lockarp/Fosieby
						2028	2028	O	00:20	04:50	D		A	M 568 - 804			
						2042	2042	nmO	23:00	00:20	D		A	M 517 - 804			
						2042	2042	O	00:20	04:50	D		A	M 568 - 804			
						2036	2036	O	00:20	04:00	D		A	M 856 - 802,963,965			
						2036	2036	O	02:50	03:35	D		A	M 811,813,815 - 856			
297081 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 316,317,318	83	2030	2030	L	22:45	23:50	D		A	M 856 - 817,819,895			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2030	2030	S	00:20	00:50	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2030	2030	S	03:30	04:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2030	2030	S	04:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2035	2035	L	22:45	23:45	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2035	2035	S	00:20	00:50	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2035	2035	S	03:30	04:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2035	2035	S	04:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2040	2040	L	22:45	23:45	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2040	2040	S	00:20	00:50	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2040	2040	S	02:35	04:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2040	2040	S	04:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2045	2045	L	22:45	23:45	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2045	2045	S	00:20	00:50	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2045	2045	S	03:30	04:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2045	2045	S	04:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2049	2049	L	22:45	23:45	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2049	2049	S	00:20	00:50	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2049	2049	S	02:35	04:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2049	2049	S	04:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						297083 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 317	83	2030	2030	F			
2035	2035	F	02:50	03:35	D								A	M 856 - 817,819,895			
2040	2040	F	02:50	03:35	D								A	M 856 - 817,819,895			
2045	2045	F	02:50	03:35	D								A	M 856 - 817,819,895			
2050	2050	F	02:50	03:35	D								A	M 856 - 817,819,895			
297084 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 320	82	2030	2030	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2035	2035	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2040	2040	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2045	2045	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2050	2050	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
297085 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 321	82	2030	2030	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2035	2035	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			
						2040	2040	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			
						2045	2045	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			
						2050	2050	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			
																	190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297086 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 322	83	2030	2030	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
						2035	2035	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2040	2040	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2045	2045	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2050	2050	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
297087 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 324	82	2030	2030	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2035	2035	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2040	2040	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2045	2045	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2050	2050	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
297088 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 327	83	2030	2030	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
						2035	2035	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2040	2040	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2045	2045	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2050	2050	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
297089 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 337	82	2030	2030	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
						2035	2035	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2040	2040	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2045	2045	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2050	2050	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
297090 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 338	83	2030	2030	O	02:10	03:10	D		A	M 810,818 - 857			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
						2035	2035	O	02:10	03:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2040	2040	O	02:10	03:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2045	2045	O	02:10	03:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2050	2050	O	02:10	03:10	D		A	M 810,818 - 857			
297091 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 339	83	2030	2030	O	01:10	02:10	D		A	M 810,818 -822			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
						2035	2035	O	01:10	02:10	D		A	M 810,818 -822			
						2040	2040	O	01:10	02:10	D		A	M 810,818 -822			
						2045	2045	O	01:10	02:10	D		A	M 810,818 -822			
						2050	2050	O	01:10	02:10	D		A	M 810,818 -822			
297092 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 341	83	2030	2030	O	03:10	04:00	D		A	M 810,818 - 857			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk TRV2014/98607
						2035	2035	O	03:10	04:00	D		A	M 810,818 - 857			
						2040	2040	O	03:10	04:00	D		A	M 810,818 - 857			
						2045	2045	O	03:10	04:00	D		A	M 810,818 - 857			
						2050	2050	O	03:10	04:00	D		A	M 810,818 - 857			
																	190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
297922 Övrigt	STP			Vxl bes Svågertorp	83,84	2028	2028	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - sb 3, M 856			Trafikpåverkan: Endast 2 spår i Svågertorp Enkelspårdrift Svågertorp-Fosieby onsdag Trafikavbrott Torsdag 01:30-04:00 Hyllie-Svågertorp Enkelspårdrift Lernacken-Svågertorp/Svågertorp-Lockarp/Fosieby									
								nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - sb 3, M 856												
								nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - sb 3, M 856												
						83 72,73	2028	2028	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A				M 826 - M 812, 808, 806								
									To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A				M 826 - M 812, 808, 806								
									To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A				M 826 - M 812, 808, 806								
						81,82	2028	2028	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A				M 824, sb 2 - M 805, sb 4								
									nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A				M 824, sb 2 - M 805, sb 4								
									nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A				M 824, sb 2 - M 805, sb 4								
						297930 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp	83,84	2033	2033	nmTi				22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tisdag 01:30-04:30 Svågertorp-Hyllie, Enkelspårdrift Lernacken-Svågertorp EnkelspårdriftTisdag 23:00-02:00 Lernacken -Lockarp/Fosieby Enkelspårdrift Onsdag 02:00-03:00 Svågertorp-Lockarp, 03:00-04:00/04:00-05:00 Svågertorp-Fosieby
														nmTi				22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3			
												83 72,73	2033	2033				Ti	01:30	04:00	D	Spårbes 72, 73, 83	A			
Ti	01:30	04:00	D	Spårbes 72, 73, 83	A										M 802, 965, 963 - M 826											
81,82	2033	2033	nmO	23:00	02:00							D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4											
			nmO	23:00	02:00							D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4											
83	2033	2033	O	02:00	03:00							D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.											
			O	02:00	03:00							D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.											
83 53	2033	2033	O	03:00	04:00							D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817											
			O	03:00	04:00							D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817											
82 52	2033	2033	O	04:00	05:00							D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819											
			O	04:00	05:00							D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297957 Övrigt	STP			Vxl bes Svågertorp 318, 317, 316	82,83 86	2028	2028	S	02:35	04:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby Enkelspårsdrift Svågertorp-Lockarp
						2028	2028	S	04:20	05:55	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			
						2040	2040	S	02:35	04:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			
						2040	2040	S	04:20	05:55	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			
						2049	2049	S	02:35	04:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			
						2049	2049	S	04:20	05:55	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			
297080 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2034	2034	O	01:00	01:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2041	2041	O	01:00	01:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
						2049	2049	O	01:00	01:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
297076 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 411	92	2029	2029	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2039	2039	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2044	2044	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
297077 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 412	74	2029	2029	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			191218: Vecka 2009, 2034 och 2049 är bortplockade då det konfliktar med andra objekt//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2039	2039	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2044	2044	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
297078 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 413	93	2029	2029	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2039	2039	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2044	2044	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
297079 Övrigt	LNK			GD80 Växelservice vxl 414	71	2029	2029	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2039	2039	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2044	2044	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			

191218: Vecka 2009, 2034 och 2049 är bortplockade då det konfliktar med andra objekt//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
297923 Övrigt	LNK			Vxl bes Lernacken	93 71	2030	2030	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie 00:00-01:00/01:00-02:00									
						2036	2036	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969												
						2048	2048	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969												
						92 74	2030	2030	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977								
						2036	2036	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977												
						2048	2048	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977												
						92	2030	2030	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931								
						2036	2036	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931												
						2048	2048	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931												
						93	2030	2030	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A				M 922 - M 933								
						2036	2036	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933												
						2048	2048	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933												
297933 Övrigt	LNK			Spårbes Lernacken	92 74	2033	2033	nmTo	23:50	00:40	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie									
						2033	2033	To	01:00	04:20	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936												
						2043	2043	nmTo	23:50	00:40	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936												
						2043	2043	To	01:15	02:15	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936												
						2043	2043	To	02:35	04:20	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936												
						93 71	2033	2033	nmF	23:50	00:40	D	Spårbes 93	A				M 912 - M 938, 802								
						2033	2033	F	01:00	04:20	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802												
						2043	2043	nmF	23:50	00:40	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802												
						2043	2043	F	01:15	02:15	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802												
						2043	2043	F	02:35	04:20	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802												
						279903 Övrigt	LNK	PHM		Besiktning av Spåranslaggning	NED	2029	2029	nmTi				23:15	05:00	D	Besiktning av Spåranslaggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102-104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken (kan kryssa på Phm och Lnk)
												2040	2040	nmTi				23:15	05:00	D	Besiktning av Spåranslaggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102-104	X		
2047	2047	nmTi	23:15	05:00	D							Besiktning av Spåranslaggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102-104	X											
UPP	2029	2029	nmO	23:15	05:00							D	Besiktning av spåranslaggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X										
2040	2040	nmO	23:15	05:00	D							Besiktning av spåranslaggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X											
2047	2047	nmO	23:15	05:00	D							Besiktning av spåranslaggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279924 Övrigt	LNK	PHM		Åtg efter Besiktning	NED	2035	2035	nmTi nmO	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hfp vx 421 - Phm Hfp vx 104.102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken (kan kryssa på Lernacken och Peberholm)
						2042	2042	nmTi nmO	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hfp vx 421 - Phm Hfp vx 104.102	X		
						2049	2049	nmTi nmO	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hfp vx 421 - Phm Hfp vx 104.102	X		
						2035	2035	nmTo nmF	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2042	2042	nmTo nmF	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2049	2049	nmTo nmF	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
279925 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Ösb	Alla	2044	2044	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Ösb	A	A-skydd: Lnk 921,923 -- Phm 22,52, E-skydd: Lnk 921,.923 -- Phm 22,.52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron
279904 Övrigt	PHM			Besiktning av Spåranläggning	2	2029	2029	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-skydd: Phm 22 -- Phm 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
						2040	2040	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-skydd: Phm 22 -- Phm 51			
						2047	2047	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-skydd: Phm 22 -- Phm 51			
						2029	2029	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd: Phm 21 -- Phm 52			
						2040	2040	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd: Phm 21 -- Phm 52			
						2047	2047	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd: Phm 21 -- Phm 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
279916 Övrigt	PHM			På etablering av maskiner	1	2029	2029	M	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken	
									2035	2035	MTi	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		
										2040	2040	M	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
										2042	2042	MTi	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
										2047	2047	M	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
										2049	2049	MTi	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
							2	2029	2029	Ti	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
										2035	2035	OTo	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
										2040	2040	Ti	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
										2042	2042	OTo	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
										2047	2047	Ti	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
										2049	2049	OTo	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279918 Övrigt	PHM			Av etablering av maskiner	1	2029	2029	Ti	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken	
						2035	2035	TiO	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		
						2040	2040	Ti	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		
						2042	2042	TiO	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		
						2047	2047	Ti	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		
						2049	2049	TiO	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		
						2	2029	2029	O	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
						2035	2035	ToF	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		
						2040	2040	O	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		
						2042	2042	ToF	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		
						2047	2047	O	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		
						2049	2049	ToF	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279921 Övrigt	PHM			På och avetablering av maskiner	1	2029	2029	nmTo	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm
						2034	2034	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2040	2040	nmTo	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2043	2043	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2047	2047	nmTo	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2050	2050	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2	2029	2029	nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X	
						2034	2034	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2040	2040	nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2043	2043	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2047	2047	nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2050	2050	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297381 Övrigt	EA	HM		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd	E	2038	2038	nmTi-nmF	21:05	04:55	D		A	E-skydd Ea hfp vx 105 - Ea 54, D-skydd: Ea 54 - Hm 169, Hm 169 -173	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Eldsberga-Hässleholm
						2039	2039	nmTi-nmF	21:05	04:55	D	A	E-skydd Ea hfp vx 105 - Ea 54, D-skydd: Ea 54 - Hm 169, Hm 169 -173	X			
325881 Övrigt	MRD	HM		Kontaktledningsbesiktning	E 7 - 10, Mrd	2026	2026	nmS	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Hm169, 159, 157, 155, 153, Sb21, 22 - Hm176, Sb3, 13 - 15, 23 - 29, E-skydd 1: Hm169, 159, 157, 155, 153 - Hm176, hfp vx 466, 463, 520, 517, 540, Sb3. E-skydd 2: Mrd 31, 33 - Hm169.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm (spår 7-9) samt trafikavbrott mot Markaryd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277474 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster N - Vgd	E	2026	2050	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (N)- (Vgd)
277476 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster Vgd - V	E	2026	2033	nmTo	22:00	03:10	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vgd) - (V)
						2034	2050	nmTo	22:00	04:50	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			
277477 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster V - Lrd	E	2017	2050	nmTi	21:45	02:40	D		A	Linjen V - Lrd			Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
277479 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster V - Lrd	E	2034	2048	nmO-nmF	21:45	02:40	D		A	Linjen V - Lrd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V) - (Lrd)
277480 Övrigt	(V)	(LRD)		Banarbetsvecka/servicefönster V - Lrd	E	2040	2040	M-F	07:40	16:20	D		A	Linjen V - Lrd			Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd) Fredag V2015=långfredag.
289341 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster	E	2015	2026	M	00:00	04:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2026	2026	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A				Landeryd måste bevakas när tiderna ska utnyttjas till 03.35 nmTi-F.
						2027	2040	nmTi	21:45	03:35	D		A				
						2040	2043	S	21:05	24:00	D		A				Kontakt tas med Thomas Nyström TLoss4, annars
						2041	2044	M	00:00	04:40	D		A				måste arbetena avslutas 02.40//JD
						2041	2044	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A				
						2045	2050	nmTi	21:45	03:35	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277488 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster	E	2026	2038	nmO-nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: Tågfri tid
						2039	2045	nmO nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2039	2045	nmTo	20:45	03:55	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2046	2050	nmO-nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
277489 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster	E	2026	2050	M-To	09:30	16:30	D		A	Linjen Ek - Hf			Trafikpåverkan: Tågfri tid
						2027	2027	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2029	2029	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2031	2031	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2033	2033	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2035	2035	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2037	2037	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2039	2039	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
305487 Övrigt	(HBGB)	TP		Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte Rålslossning	E TP sp 3,4,5	2027	2027	nmF	21:00	02:50	D	Rålslossning inför spårbyte	A	A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård-Teckomatorp nattetid
						2031	2031	nmF	21:00	02:50	D	Rålslossning inför spårbyte	A	A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			
						2032	2032	nmF	21:00	02:50	D	Rålslossning inför spårbyte	A	A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			
297682 Övrigt	HBGB	E		Åtgärdande underhåll o Ktl	Alla,	2032	2032	M-F	08:11	14:06	D		A	D-S Hb 201--Tp 23-E 155-Kg 83	X		Trafikpåverkan = trafikavbrott (Hbgb)-Tp, Tp-(E).
						2045	2045	M-F	08:11	14:06	D		A	D-S Hb 201--Tp 23-E 155-Kg 83	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297331 Övrigt	HBGB			Åtgärdande underhåll	3g-8g	2034	2034	nmTi-nmF	20:05	04:00	D		A	Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119			Trafikpåverkan = begränsad kapacitet. Ingen åtkomst Hbgb söderifrån.
						2044	2044	nmTi-nmF	20:05	04:00	D		A	Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119			
297452 Övrigt	HBGB	(AP)		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	E	2049	2049	nmTi-nmF	20:30	03:30	D		A	D-skydd: Hb107 - Hb101, Hb101 - ÅpL71	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Helsingborg Gbg- (Åstorp)
297621 Övrigt	AP			Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd	Alla	2030	2030	nmTi-nmF	20:30	03:30	D	D-skydd	A	D-skydd: Å L11 - Åp 51,Hlp 32,34 - Åp 24, Kåb 31,33 - Bjuv 32,34 - Åp 52,24 - Åp 51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Åstorp, samt sträckorna till driftplatser Ängelholm, Hasslarp, Billesholm, Kärreberga och Bjuv
						2045	2045	nmTi-nmF	20:30	03:30	D	D-skydd	A	D-skydd: Å L11 - Åp 51,Hlp 32,34 - Åp 24, Kåb 31,33 - Bjuv 32,34 - Åp 52,24 - Åp 51	X		
297352 Övrigt	(ÅP)	HM		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	E	2031	2031	nmTi-nmF	21:15	04:06	D		A	D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-(Åstorp) v2023 samordnas med obj 324752
						2036	2036	nmTi-nmF	21:15	04:06	D		A	D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116	X		
298056 Övrigt	HM	(ATP)		Samlat underhåll	E 1,2	2026	2026	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm 227, Hm 203, hfp vx 469, Hm 109, Hm 103. Växel 469 klovax i högerläge	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), samt Hässleholm spår 1 och 2 Samordnat med obj 285414 Hm-Cr
						2034	2034	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm 227, Hm 203, hfp vx 469, Hm 109, Hm 103. Växel 469 klovax i högerläge	X		
						2042	2042	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm 227, Hm 203, hfp vx 469, Hm 109, Hm 103. Växel 469 klovax i högerläge	X		
277642 Övrigt	(HM)	(CR)		Banarbetsnätter D-skydd	E	2036	2036	nmTi-nmF	22:55	03:50	D		A	Hm 103 - Cr 222			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm)-(Cr) Servicefönster Samordnas ktl-besiktning v2020 11127 kvarstannar i Cr i st f11106, 1236 vänder till 1203 i Kristianstad. 49563 (nmTi), 49567 (nmF) anpassas (CFL)
285414 Övrigt	(HM)	(CR)		Banarbetsnatt/ var åttonde vecka	E	2026	2026	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hm)-(Cr) 1238/1243, 11112/89933, 1240/94641, 1294 anpassas (Tjt till 1207 anordnas?) 89920 senareläggs 49567/49361 (CFL) justeras
						2034	2034	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			
						2042	2042	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			
						2050	2050	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			
277639 Övrigt	ÖND	(HM)		Servicefönster Måndagar	E	2017	2050	M	01:00	04:00	D		A	Önd 121 -- Hm 103			D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören Servicefönster Servicefönster Trafikpåverkan:Totalavstängt Önd - (Hm)
277640 Övrigt	(ÖND)	CR		Servicefönster Måndagar	E	2017	2050	M	01:05	03:52	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbocker			Trafikpåverkan:Totalavstängt Önd- Crgb Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277641 Övrigt	CR	CRGB		Banarbetsnätter	E	2037	2038	nmTi-nmF	22:46	03:46	D		A	Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Totalavstängt Cr - Crgb, Vid spänningslöst måste JF meddelas 11127 vänder till 11100 i Mru eller Kh. 11100 ank Cr spår 1A (i stf 11106 som installeras), tjt till 1203 49563 nmTi, 49567 nmF (CFL) anpassas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Ka - Åp
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327332	(AAL)	(ÅP)		Spärrfärd GC	E	2022	2031	O	10:30	10:40	D	70245	A	Åp-Aal			
						2033	2044	O	10:30	10:40	D	70245	A	Åp-Aal			
						2046	2050	O	10:30	10:40	D	70245	A	Åp-Aal			
						2022	2031	O	11:20	11:31	D	70246	A	Aal-Åp			
						2033	2044	O	11:20	11:31	D	70246	A	Aal-Åp			
						2046	2050	O	11:20	11:31	D	70246	A	Aal-Åp			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bg-Oh
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
303545 Övrigt	(BG)	OH		Servicefönster	E	2014	2026	MTi	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
						2027	2031	O	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh			
						2032	2048	MTi	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh			
						2049	2049	O	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh			
						2050	2050	MTi	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalb. Bma-Mss1
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
286390 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster	E	2006	2050	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla) -Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
282766 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2026	2034	nmF	22:30	05:05	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rf)-(Hf) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBSERVERA Vib är bevakat natt mot fredag och natt mot lördag då krävs det uppdelning av arbetsplanerna
						2035	2047	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A						
						2048	2050	nmF	22:30	05:05	D	A						
						2037	2037	nmS	20:00	08:00	D	A						
303525 Övrigt	HF			Servicefönster	Alla	2026	2050	TiTo	12:10	13:50	D		A	Hf21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred	
303530 Övrigt	HF	BG		Servicefönster	Alla	2014	2026	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga
						2026	2026	nmTo	22:30	04:25	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2027	2030	nmO	22:30	05:05	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2032	2048	nmO nmF	22:30	05:05	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2032	2048	nmTo	22:30	04:25	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2039	2045	nmF	22:30	05:05	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2049	2049	nmO	22:30	05:05	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2026	2026	nmS	18:40	08:30	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2028	2028	nmS	18:40	08:30	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2032	2032	nmS	18:40	08:30	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2034	2034	nmS	18:40	08:30	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2036	2036	nmS	18:40	08:30	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2038	2038	nmS	18:40	08:30	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
2038	2044	S	22:10	24:00	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23											
2039	2045	M	00:00	05:10	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalbanan
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
303533 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster	E	2014	2026	nmO nmTo	21:50	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2026	2030	S	21:50	24:00	D		A	Linjen Bg Bma				
						2027	2031	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2032	2048	nmO nmTo	21:50	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2026	2026	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2028	2028	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2030	2030	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2032	2032	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2034	2034	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2036	2036	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2038	2038	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2038	2044	S	21:50	24:00	D		A	Linjen Bg Bma				
						2039	2045	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2039	2045	nmF	21:50	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
281479 Övrigt	(BMA)	(KAS)		Alsterån, Ommålning av bro	E	2026	2026	To-S	00:00	24:00	H	Ommålning av bro	A	D-Skydd: Bma 22 - Kac 23				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bma)-(Kas). Samordnas med Mönsterås Bruk/KLT//JD Kustpilen samtliga tåg anpassas, GC 6280, 6281 anpassas To, F. 9702, 79703 anpassas To, 9704 nm F och 9705 F anpassas.
303535 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster	E	2014	2026	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kas)-Bma
						2027	2030	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2032	2049	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2026	2026	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2028	2028	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2030	2030	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2032	2032	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2034	2034	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2036	2036	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2038	2038	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2038	2044	S	21:50	24:00	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2039	2045	M	00:00	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2039	2045	nmF	23:30	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277360 Övrigt	N			Servicefönster (Nässjö)	Alla	2026	2049	nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.
298069 Övrigt	N			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	2,3,4	2046	2046	nmS	22:00	06:00	D		A	N 105, 103 - 192, 190, 201			Trafikpåverkan: Spår 2-4 i norr, espdrift N-Vim upp. Ingen trafik till/från Gammlarpsterminalen/Eksjö. Samråd Tkl//JD
298070 Övrigt	N			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	21,8,5 Lokstallet	2045	2045	nmS	23:45	01:25	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ång)-N, N-(Vim) upp, spår 5-14,21 i norr samt lokstallet samråd tkl//JD
						2045	2045	S	01:40	04:10	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
						2045	2045	S	04:30	06:50	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
						2045	2045	S	07:00	07:20	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
298072 Övrigt	N	(GT)		Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	NED 1,2,4 UPP 5,6,8,9,1 0,11,12,1 3,14	2041	2041	nmS	22:00	03:00	D		A	N 292, 284 - 212, 232			Trafikpåverkan: Trafikavbrott N-Gt/Vta/Vgd. Alla växlar i söder,ett spår hålls öppet för pass tåg, Transversaler (växelförbindn,) tas i samråd tkl//JD
						2041	2041	S	03:00	08:00	D		A	N 294, 298 - 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273			
301731 Övrigt	N	GT		Nässjö ssb planskildheter (Tre broar Nässjö); För- och efterarbeten	UPP	2026	2026	M	00:00	05:00	D	Slutjustering av ktl, Fö mm	A	A-skydd: N 294 - Gt 51; E-skydd 1: N 258 - N 294; E-skydd 2:N 294 - Gt 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö - Grimstorp
277359 Övrigt	(N)	(AV)		Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö)	NED,UP P	2026	2043	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Alvesta) - (Nässjö)
						2044	2044	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A				
						2045	2050	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle
328641 Övrigt	(SY)			Hector Rail uppställning 2 timmar	1	2033	2033	F	13:40	16:00	H		A				Hector Rail behöver två timmar på spår 1. /CHR
																	Lämnar ett antal vagnar i på spår 1 vid ankomst, växlar in övriga vagnar via spår 11 till terminal. Väntar på att ett par vagnar lastats, tar dessa tillbaka till spår 1. hänger på vagnar vi lämnade innan, och drar samtliga vagnar till terminalen var på spår 1 blir hinderfritt.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
297740 Övrigt	(GÅP)	AV		Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	UPP 1,2	2034	2034	S	23:30	24:00	D		A	Av51-Av28,30			Trafikpåverkan: Trafikavbrott alla växlar i norr Minst ett spår hålls öppet, vid tågfri tid alla spår.		
						2035	2035	M	00:00	00:20	D		A	Av51-Av28,30					
						2035	2035	M	00:30	01:10	D		A	Av51-Av28,30					
						2035	2035	M	02:21	05:00	D		A	Av51-Av28,30					
						NED	2034	2034	S	23:30	24:00	D		A				Av 21, 23, 181 - 60, 27, 29, 68, 80, 82, hfp vx 417b	
							3,4,5,6,7, 8,Gemla, 55a	2035	2035	M	00:00	03:05	D					A	Av 21, 23, 181 - 60, 27, 29, 68, 80, 82, hfp vx 417b
								2035	2035	M	03:15	03:45	D					A	Av 21, 23, 181 - 60, 27, 29, 68, 80, 82, hfp vx 417b
						UPP 1,2	2041	2041	S	23:30	24:00	D		A				Av51-Av28,30	
							2042	2042	M	00:00	00:15	D		A				Av51-Av28,30	
							2042	2042	M	00:21	00:40	D		A				Av51-Av28,30	
							2042	2042	M	01:56	02:25	D		A				Av51-Av28,30	
							2042	2042	M	02:37	05:00	D		A				Av51-Av28,30	
							NED	2041	2041	S	23:30	24:00	D					A	Av 21, 23, 181 - 60, 27, 29, 68, 80, 82, hfp vx 417b
								3,4,5,6,7, 8,Gemla, 55a	2042	2042	M	00:00	03:05	D					A
2042	2042	M	04:00	04:25	D		A		Av 21, 23, 181 - 60, 27, 29, 68, 80, 82, hfp vx 417b										
277357 Övrigt	AV			Servicefönster (Alvesta)	Alla	2026	2049	nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.		
297641 Övrigt	AV			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	1B,32,2 Rym	2038	2038	S	22:15	24:00	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167			Trafikpåverkan: Spår 1,2 söderifrån, linjen mot Värnamo avstängt Spårändringar		
						2039	2039	M	00:00	04:45	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167					
						2048	2048	S	22:15	24:00	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167					
						2049	2049	M	00:00	04:45	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167					
298074 Övrigt	AV			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	4A,4,5,6 Gm	2033	2033	S	23:32	24:00	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Av-(Gemla), spår 4-7 i norr.		
						2034	2034	M	00:00	04:50	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181					
						2034	2034	M	05:00	05:20	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181					
						2040	2040	S	23:32	24:00	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181					
						2041	2041	M	00:00	04:50	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181					
						2041	2041	M	05:00	05:20	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar								
298076 Övrigt	AV			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	3B,4B	2037	2037	S	23:30	24:00	D		A	Av152 - 83,58			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 i söder; spårändringar 5535 Av spår 1.								
					5,6,7	2037	2037	S	23:30	24:00	D		A	Av154 - 135,37,81											
					3B,4B	2038	2038	M	00:00	05:05	D		A	Av152 - 83,58											
					5,6,7	2038	2038	M	00:00	06:00	D		A	Av154 - 135,37,81											
					3B,4B	2047	2047	S	23:30	24:00	D		A	Av152 - 83,58											
					5,6,7	2047	2047	S	23:30	24:00	D		A	Av154 - 135,37,81											
					3B,4B	2048	2048	M	00:00	05:05	D		A	Av152 - 83,58											
					5,6,7	2048	2048	M	00:00	06:00	D		A	Av154 - 135,37,81											
298073 Övrigt	AV	(BLD)		Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	NED	2040	2040	nmS	21:30	03:00	D		A	Av52, Sb s14 - Av81,37,35,58,60,sb s54b, sb s13			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Av-(V), Enkelspårsdrift Av-(Bld)								
						2040	2040	S	03:15	04:15	D		A	Av52, Sb s14 - Av81,37,35,58,60,sb s54b, sb s13											
						2040	2040	S	04:55	05:35	D		A	Av52, Sb s14 - Av81,37,35,58,60,sb s54b, sb s13											
						2040	2040	S	06:30	07:15	D		A	Av52, Sb s14 - Av81,37,35,58,60,sb s54b, sb s13											
					UPP 1b,2	2040	2040	L	21:55	23:15	D		A	Av22, 24, 168 - Av61, 63, 167											
						2040	2040	nmS	23:25	00:05	D		A	Av22, 24, 168 - Av61, 63, 167											
						2040	2040	S	02:10	02:35	D		A	Av22, 24, 168 - Av61, 63, 167											
						2040	2040	S	03:00	08:00	D		A	Av22, 24, 168 - Av61, 63, 167											
					315628 Övrigt	(AV)	ERA		Samlat underhåll	UPP	2046	2046	S	21:00				24:00	D		A	D-skydd: Av 22 - Era 61			Trafikpåverkan: Trafikavbrott en DP i taget sträckan (Av)-(Era), ca 1-1,5 h i taget
											2047	2047	M	00:00				06:00	D		A	D-skydd: Av 22 - Era 61			
NED	2046	2046	S	21:00						22:45	D		A	D-skydd: Av 52 - Era 31, 33											
	2046	2046	S	23:20						24:00	D		A	D-skydd: Av 52 - Era 31, 33											
	2047	2047	M	00:00						02:10	D		A	D-skydd: Av 52 - Era 31, 33											
	2047	2047	M	02:45						05:50	D		A	D-skydd: Av 52 - Era 31, 33											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
277356 Övrigt	(AV)	(ÅH)		Servicefönster (Alvesta) - (Ålmhult)	NED,UP P	2026	2026	S	23:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Alvesta) - (Ålmhult)						
						2027	2027	M	00:00	05:30	D		A											
						2027	2027	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A										Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle	
						2028	2028	S	23:30	24:00	D		A											
						2029	2029	M	00:00	05:30	D		A											
						2029	2029	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
						2030	2030	S	23:30	24:00	D		A											
						2031	2031	M	00:00	05:30	D		A											
						2031	2031	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
						2032	2032	S	23:30	24:00	D		A											
						2033	2033	M	00:00	05:30	D		A											
						2033	2033	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
						2034	2034	S	23:30	24:00	D		A											
						2035	2035	M	00:00	05:30	D		A											
						2035	2035	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
						2036	2036	S	23:30	24:00	D		A											
						2037	2037	M	00:00	05:30	D		A											
						2037	2037	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
						2038	2038	S	23:30	24:00	D		A											
						2039	2039	M	00:00	05:30	D		A											
						2039	2039	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
						2040	2040	S	23:30	24:00	D		A											
						2041	2041	M	00:00	05:30	D		A											
						2041	2041	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
						2042	2042	S	23:30	24:00	D		A											
						2043	2043	M	00:00	05:30	D		A											
						2043	2043	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
						2044	2044	S	23:30	24:00	D		A											
						2045	2045	M	00:00	05:30	D		A											
						2045	2045	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
2046	2046	S	23:30	24:00	D		A																	
2047	2047	M	00:00	05:30	D		A																	
2047	2047	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A																	
2048	2048	S	23:30	24:00	D		A																	
2049	2049	M	00:00	05:30	D		A																	
2049	2049	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A																	
298063 Övrigt	ERA	(ÅH)		Samlat underhåll	UPP NED	2046	2046	nmL nmS	21:00	06:00	D		A	D-skydd: Era 61 - Åh 51	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott en DP i taget sträckan (Era)-(Åh), ca 1-1,5 h i taget						
						2046	2046	L	00:20	02:25	D		A	D-skydd: Era 31,33 - Åh 21	X									
						2046	2046	L	04:00	05:25	D		A	D-skydd: Era 31,33 - Åh 21	X									
						2046	2046	nmS	23:35	03:30	D		A	D-skydd: Era 31,33 - Åh 21	X									
						2046	2046	S	04:00	05:35	D		A	D-skydd: Era 31,33 - Åh 21	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
298065 Övrigt	ÄH			Förebyggande underhåll, Växelsrevision prioriterade växlar	2,3,4 Uppspår	2035	2035	S	21:30	24:00	D		A	Äh 22, 82- Äh 67, 63, 65			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Diö-Älmhult eller Älmhult-Tunneby	
						2036	2036	M	00:00	05:30	D		A	Äh 22, 82- Äh 67, 63, 65				
						2	2042	2042	S	21:10	22:25	D		A	Äh 38- Äh 36,44			Trafikavbrott Älmhult kortare tider under natten för mindre trafikpåverkan
							2043	2043	M	00:05	00:50	D		A	Äh 22- Äh 51			
							2043	2043	M	01:20	02:55	D		A	Äh 22- Äh 51			
						2043	2043	M	03:55	04:40	D		A	Äh 22- Äh 51				
305764 Övrigt	ÄH			Servicefönster Älmhult	Alla	2026	2050	nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Älmhult dock inte trafikavbrott mot angränsande driftplatser	
315641 Övrigt	ÄH	HV		Samlat underhåll	NED UPP	2047	2047	S	21:00	24:00	D		A	D-skydd: Äh 35 - Hv N2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älmhult-Hästveda	
						2048	2048	M	00:00	06:00	D		A	D-skydd: Äh 35 - Hv N2	X			
						2047	2047	S	21:00	23:15	D		A	D-skydd: Äh 67 - Hv U2	X			
						2048	2048	M	00:00	02:40	D		A	D-skydd: Äh 67 - Hv U2	X			
						2048	2048	M	03:50	05:15	D		A	D-skydd: Äh 67 - Hv U2	X			
324763 Övrigt	O	ÄH		Kontaktledningsbesiktning	NED 1	2026	2026	M	00:00	05:00	D	Ktl-besiktning	A	A-skydd: Tun21 - Tun52. E-skydd: O hfp vx 21b - Tun hfp vx 21a, 22b - Äh N41. Spf 1: O - Tun. Spf 2: Tun - Äh.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Osby	
324764	O	ÄH		Kontaktledningsbesiktning	UPP 2	2026	2026	nmTi nmO	23:00	05:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Tun22 - Tun51. E-skydd: O32, hfp vx 21b - Tun hfp vx 21b, 22a - ÄhU71. Spf 1: O - Tun. Spf 2: Tun - Äh.	X		Trafikpåverkan: ENkelspårsdrift Älmhult-Osby	
325884 Övrigt	O	ÄH		Kontaktledningsbesiktning	NED 1	2027	2027	nmS	22:00	06:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Tun21 - Tun52. E-skydd: O hfp vx 21b - Tun hfp vx 21a, 22b - ÄhN41. Spf 1: O - Tun. Spf 2: Tun - Äh	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby)-(Älmhult) kl 22-06:30 samt trafikavbrott kl 04:10-06:10 (tågfri tid)	
							2027	2027	S	04:10	06:10	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Tun51 - Tun22. E-skydd: O32, hfp vx 21b - Tun hfp vx21b, 22a - ÄhU71. Spf 1: O - Tun. Spf 2: Tun - Äh.	X		
							2027	2027	S	04:10	06:10	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Tun51 - Tun22. E-skydd: O32, hfp vx 21b - Tun hfp vx21b, 22a - ÄhU71. Spf 1: O - Tun. Spf 2: Tun - Äh.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
298062 Övrigt	HV	HM		Samlat underhåll	UPP	2047	2047	nmL nmS	21:00	06:00	D		A	D-skydd 1:Hv 51 - Hm 107; D-skydd 2: Hm 107 - 147	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hästveda-Hässleholm
					NED	2047	2047	F	00:50	02:55	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X			
						2047	2047	L	03:40	04:50	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X			
						2047	2047	L	05:25	06:00	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X			
						2047	2047	L	21:00	23:35	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X			
						2047	2047	S	00:10	02:55	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X			
						2047	2047	S	03:30	05:05	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X			
						2047	2047	S	03:30	05:05	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277353 Övrigt	(HM)	(ÅH)		Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult)	NED,UP P	2026	2026	M	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Hässleholm)- (Älmhult)
						2026	2026	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2027	2027	S	23:00	24:00	D		A				
						2028	2028	M	00:00	05:00	D		A				
						2028	2028	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2029	2029	S	23:00	24:00	D		A				
						2030	2030	M	00:00	05:00	D		A				
						2030	2030	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2031	2031	S	23:00	24:00	D		A				
						2032	2032	M	00:00	05:00	D		A				
						2032	2032	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2033	2033	S	23:00	24:00	D		A				
						2034	2034	M	00:00	05:00	D		A				
						2034	2034	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2035	2035	S	23:00	24:00	D		A				
						2036	2036	M	00:00	05:00	D		A				
						2036	2036	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2037	2037	S	23:00	24:00	D		A				
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A				
						2038	2038	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2039	2039	S	23:00	24:00	D		A				
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A				
						2040	2040	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2041	2041	S	23:00	24:00	D		A				
						2042	2042	M	00:00	05:00	D		A				
						2042	2042	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2043	2043	S	23:00	24:00	D		A				
						2044	2044	M	00:00	05:00	D		A				
						2044	2044	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2045	2045	S	23:00	24:00	D		A				
						2046	2046	M	00:00	05:00	D		A				
						2046	2046	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2047	2047	S	23:00	24:00	D		A				
						2048	2048	M	00:00	05:00	D		A				
						2048	2048	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2049	2049	S	23:00	24:00	D		A				
						2050	2050	M	00:00	05:00	D		A				
						2050	2050	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300944 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter i Södra delen, Riva trappor o Montera nya. Spår 4-6	4,5,6	2033	2033	nmO-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm
						2033	2033	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		Vecka 22-24 samt v33-40 är plattformar på spår 5-6a avstängda för resande hela perioden. Dagtid kan spår 4 och 6b användas
						2034	2034	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		Vecka 38-39 (15/9-26/9) är spår 4-6 avstängda pga hisssbyte
						2034	2034	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2034	2034	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2035	2035	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2035	2035	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2035	2035	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2036	2036	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2036	2036	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2036	2036	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2037	2037	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2037	2037	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2037	2037	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2038	2038	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2038	2038	nmTi	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					4,5,6	2038	2038	nmO-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e hissar	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176 - Hm 241, hfp vx 492	X		
						2038	2038	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e hissar	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176 - Hm 241, hfp vx 492	X		
						2039	2039	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e hissar	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176 - Hm 241, hfp vx 492	X		
						2039	2039	nmTi-nmL	21:00	05:00	D	plattformarbet e hissar	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176 - Hm 241, hfp vx 492	X		
						2039	2039	nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e tak	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176- Hm 241, hfp vx 492	X		
						2039	2039	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e tak	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176- Hm 241, hfp vx 492	X		
						2040	2040	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e tak	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176- Hm 241, hfp vx 492	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
300946 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter i Södra delen, Riva trappor o montera nya. Spår 1-3	1A 15	2026	2026	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 201 - Hm 227			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm	
						2026	2026	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 201 - Hm 227			Vecka 25-33 är plattformar 1a och 3 avstängda för resande. Dagtid kan spår 1b och 2 användas	
						3	2026	2026	nmL nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge			vecka 30-32 (26/7- 6/8) är spår 1-3 avstängda pga hisssbyte (datum justerat så att hisssbytet är klart innan Malmöfestivalen)
						2026	2026	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						2027	2027	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						2027	2027	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						2027	2027	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						2028	2028	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						2028	2028	nmTi	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						1,2,3 15	2028	2028	nmO-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X	
						2028	2028	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X		
						2029	2029	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X		
						2029	2029	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X		
						2029	2029	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X		
2030	2030	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X								
2030	2030	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
					1,2,3	15	2030	2030	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2031	2031	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2031	2031	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	plattformarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2031	2031	nmL nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2031	2031	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2032	2032	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2032	2032	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2032	2032	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2033	2033	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2033	2033	nmTi	21:00	05:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
305762	HM			Servicefönster Hässleholm	Alla	2026	2049	nmS	23:00	05:00	D		A					Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm, dock inte trafikavbrott mot angränsande driftplatser
Övrigt						2050	2050	L	23:00	24:00	D		A					

Objekt och påverkan presenteras för JF på revisionsmöten, alternativt begärs i BUP-processen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300837 Övrigt	HÖ		X	Höör: Underhåll Strukton	1	2031	2033	L	00:55	06:50	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 21 - Hö 62			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Höör. Spårändringar
						2031	2033	S	00:55	07:10	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 21 - Hö 62			
						2031	2033	S	23:10	24:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 21 - Hö 62			
						2032	2034	M	00:00	04:50	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 21 - Hö 62			
						2034	2034	L	00:50	06:50	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 51 - Hö 61			
						2034	2034	S	00:55	07:05	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 51 - Hö 61			
						2034	2034	S	23:20	24:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 51 - Hö 61			
						2035	2035	M	00:00	05:30	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 51 - Hö 61			
						2035	2036	L	00:50	06:50	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 51 - Hö 61			
						2036	2036	S	00:55	07:05	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 51 - Hö 61			
						2035	2036	S	23:20	24:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 51 - Hö 61			
						2036	2037	M	00:00	05:05	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 51 - Hö 61			
						277352 Övrigt	(E)	(HM)		Servicefönster (Eslöv) - (Hässelholm)	NED	2026	2050	nmTi-nmF			

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Detta gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E)-(Lu)

Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså konstruktionen både i tågplanprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.

Ej tågplaneanpassade servicefönster: 4 tillfällen/år 6 timmar enkelspårsdrift samt 4 timmar trafikavbrott.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
305758 Övrigt	E			Servicefönster Eslöv	Alla	2026	2050	nmL	23:00	05:00	D		A				<p>Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer. Ersätter objekt 277351</p>
277350 Övrigt	(LU)	(E)		Servicefönster (Lund) - (Eslöv)	NED	2026	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				<p>Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl</p> <p>Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - (Lu).</p> <p>Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00</p> <p>Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså konstruktionen både i tågplanprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår</p> <p>Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.</p>

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298059 Övrigt	LU	X		Samlat underhåll	4,5,6,7	2029	2029	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill/Kävlinge - Lund. Detta objekt är justerat så att det ligger nattetider istället för 40 timmar.
						2029	2029	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2029	2029	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu 51, 153 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2030	2030	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu 51, 153 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2038	2038	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2038	2038	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2038	2038	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu 51, 153 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2039	2039	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu 51, 153 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2047	2047	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2047	2047	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2047	2047	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2048	2048	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						1,2,3	2033	2033	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
							2033	2033	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
							2033	2033	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21, 123 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
							2034	2034	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21, 123 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
							2042	2042	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
							2042	2042	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
							2042	2042	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
							2043	2043	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
305763 Övrigt	LU			Servicefönster Lund	Alla	2026	2050	nML	23:00	05:00	D	A				Trafikpåverkan: objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer Ersätter objekt 277385	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277348 Övrigt	(LU)	(AL)		Servicefönster (Lund) - (Arlöv)	NED	2016 2017	2049 2050	S M	23:50 00:00	24:00 04:50	D D		A A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
296462 Övrigt	AL			H-nedsättning pga prov. ryttare i vxlförbindningar	62,63,64	2009	2034	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/160 km+m: 612,000/612,614 Längd: 614)			Ktl håller inte för högre hastighet
297035 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 101	62	2028 2033 2038 2043 2048	2028 2033 2038 2043 2048	M M M M M	02:25 02:25 02:25 02:25 02:25	03:15 03:15 03:15 03:15 03:15	D D D D D		A A A A A	M 651 - M 644 M 651 - M 644 M 651 - M 644 M 651 - M 644 M 651 - M 644			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297036 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 102	64	2028 2033 2038 2043 2048	2028 2033 2038 2043 2048	M M M M M	00:35 00:35 00:35 00:35 00:35	01:35 01:35 01:35 01:35 01:35	D D D D D		A A A A A	M 663 - M 673 M 663 - M 673 M 663 - M 673 M 663 - M 673 M 663 - M 673			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar. 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297037 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 106	64	2028 2033 2038 2043 2048	2028 2033 2038 2043 2048	Ti Ti Ti Ti Ti	00:40 00:40 00:40 00:40 00:40	01:40 01:40 01:40 01:40 01:40	D D D D D		A A A A A	M 673,665 - M 632,626,630 M 673,665 - M 632,626,630 M 673,665 - M 632,626,630 M 673,665 - M 632,626,630 M 673,665 - M 632,626,630			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297038 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 107	64	2028 2033 2038 2043 2048	2028 2033 2038 2043 2048	Ti Ti Ti Ti Ti	01:40 01:40 01:40 01:40 01:40	02:40 02:40 02:40 02:40 02:40	D D D D D		A A A A A	M 673,665 - M 632,626,630 M 673,665 - M 632,626,630 M 673,665 - M 632,626,630 M 673,665 - M 632,626,630 M 673,665 - M 632,626,630			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297039 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 108	62	2028 2033 2038 2043 2048	2028 2033 2038 2043 2048	M M M M M	04:15 04:15 04:15 04:15 04:15	05:00 05:00 05:00 05:00 05:00	D D D D D		A A A A A	M 667,671 - M 634 M 667,671 - M 634 M 667,671 - M 634 M 667,671 - M 634 M 667,671 - M 634			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297040 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 113	62	2028 2033 2038 2043 2048	2028 2033 2038 2043 2048	M M M M M	00:05 00:05 00:05 00:05 00:05	01:05 01:05 01:05 01:05 01:05	D D D D D		A A A A A	M 681 - M 624,618 M 681 - M 624,618 M 681 - M 624,618 M 681 - M 624,618 M 681 - M 624,618			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
297041 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 114	61	2028	2028	M	03:20	04:10	D		A	M 681 - M 624,618			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.	
						2033	2033	M	03:20	04:10	D		A	M 681 - M 624,618				
						2038	2038	M	03:20	04:10	D		A	M 681 - M 624,618				
						2043	2043	M	03:20	04:10	D		A	M 681 - M 624,618				
						2048	2048	M	03:20	04:10	D		A	M 681 - M 624,618				
297042 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 115	64	2028	2028	M	01:40	02:20	D		A	M 673,665 - M 632,626,630			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2033	2033	M	01:40	02:20	D		A	M 673,665 - M 632,626,630				
						2038	2038	M	01:40	02:20	D		A	M 673,665 - M 632,626,630				
						2043	2043	M	01:40	02:20	D		A	M 673,665 - M 632,626,630				
						2048	2048	M	01:40	02:20	D		A	M 673,665 - M 632,626,630				
297043 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 116	63,64	2028	2028	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Enkelspår till Åkn och stopp mot Flädie	
						2033	2033	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646				
						2038	2038	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646				
						2043	2043	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646				
						2048	2048	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646				
297044 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 117	63	2028	2028	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2033	2033	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646				
						2038	2038	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646				
						2043	2043	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646				
						2048	2048	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646				
297918 Övrigt	AL		Vxl bes	Arlöv	63,59	2026	2026	nmF	23:00	00:30	D	Vxl 104b, 105, 116, 117	A	M 655 - M 703, 309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Torsdag Enkelspår Åkarps Norra -Arlöv Fredag	
						2037	2037	nmF	23:00	00:30	D	Vxl 104b, 105, 116, 117	A	M 655 - M 703, 309				
						2045	2045	nmF	23:00	00:30	D	Vxl 104b, 105, 116, 117	A	M 655 - M 703, 309				
						2026	2026	F	00:30	02:30	D	Vxl 102, 106, 107, 115	A	M 653 - M 701				
						2037	2037	F	00:30	02:30	D	Vxl 102, 106, 107, 115	A	M 653 - M 701				
						2045	2045	F	00:30	02:30	D	Vxl 102, 106, 107, 115	A	M 653 - M 701				
						60,61,62	2026	2026	F	02:30	05:00	D	Vxl 101, 112, 108, 113, 114	A				M 651 - M 705, 707
						2037	2037	F	02:30	05:00	D	Vxl 101, 112, 108, 113, 114	A	M 651 - M 705, 707				
						2045	2045	F	02:30	05:00	D	Vxl 101, 112, 108, 113, 114	A	M 651 - M 705, 707				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297934 Övrigt	AL			Spårbes Arlöv	61,62	2031	2031	Ti	03:00	05:00	D	Spårbes 61,62	A	M 651 - M 705, 707			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Söndag 22:00-01:00 Enkelspårdrift Åkarp Norra -Arlöv övriga tider
						2042	2042	Ti	03:00	05:00	D	Spårbes 61,62	A	M 651 - M 705, 707			
						2032	2032	S	22:00	24:00	D	Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610.			
						2033	2033	M	00:00	01:00	D	Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610.			
						2042	2042	S	22:00	24:00	D	Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610.			
328867	AL			Markarbete spårbyggnad mm	64	2031	2031	S	22:03	24:00	D	Spårbes 64	A	M 653 - M 701	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Åkarp N - Arlöv
						2032	2032	M	00:00	04:53	D	Spårbes 64	A	M 653 - M 731			
						2032	2032	nmTi-nmTo	22:03	04:53	D		A	M 653 - M 731			
						2032	2032	nmTi-nmTo	22:03	04:53	D		A	M 653 - M 731			
						2032	2032	nmTi-nmTo	22:03	04:53	D		A	M 653 - M 731			
297807 Övrigt	AL	MGB		Ktl-bes Al-Mgb sp 59, 61	59,61	2031	2031	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd Al: M 618, 630 - M 707, 309. A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott från Arlöv till Malmö Gbg
						2031	2031	nmS	20:15	06:15	D		A	E-skydd Al: Hf vxl 113, 117 - M 707, 309. E-skydd Mgb: M 707, 309, Hf vxl 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728.			
297032 Övrigt	(AL)	M		Datorskifte Al - M	Alla	2034	2034	Ti	03:40	04:10	D		B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309	X		Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2041	2041	Ti	03:40	04:10	D		B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309			
						2049	2049	Ti	03:40	04:10	D		B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309			
296327 Övrigt	MGB			R-gruppen sp 14-39	14-39	1952	2049	nmS	16:00	06:00	D		A				
						2050	2050	L	16:00	24:00	D		A				
297045 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2034	2034	Ti	03:00	03:30	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363	X		Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2041	2041	Ti	03:00	03:30	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2049	2049	Ti	03:00	03:30	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297046 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2034	2034	Ti	02:00	02:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2041	2041	Ti	02:00	02:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
						2049	2049	Ti	02:00	02:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
297047 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2028	2028	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Klovningsplan 7.
						2033	2033	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2038	2038	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2043	2043	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2048	2048	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
297048 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	59 4-10	2028	2028	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Klovningsplan 1.
						2033	2033	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2038	2038	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2043	2043	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2048	2048	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
297049 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2028	2028	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Klovningsplan 11.
						2033	2033	M	12:00	13:00	D	A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728				
						2038	2038	M	12:00	13:00	D	A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728				
						2043	2043	M	12:00	13:00	D	A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728				
						2048	2048	M	12:00	13:00	D	A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728				

190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297050 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2028	2028	L	22:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 20
						2028	2028	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2033	2033	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2033	2033	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2038	2038	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2038	2038	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2043	2043	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2043	2043	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2048	2048	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2048	2048	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
297051 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2028	2028	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26.
						2033	2033	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				
						2038	2038	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				
						2043	2043	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				
						2048	2048	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297052 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2028	2028	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
						2033	2033	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2038	2038	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2043	2043	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2048	2048	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
297053 Övrigt	MGB		X	GD 80 Växelservice vxl 778/779	59	2028	2028	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 24.
						2033	2033	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
						2038	2038	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
						2043	2043	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
						2048	2048	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
297718 Övrigt	MGB			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Mgb R-grupp	9,10,60 14-47	2026	2026	nmS	16:00	06:00	D		A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.		X	OBS: Bromsarna i Balkbromsarna ska vara nere så det går att passera med fordon ! Vecka 2002 vagnfritt spår 14, 16, 18, 20, Vecka 2004 vagnfritt spår 15, 17, 19, 21 Vecka 2014 vagnfritt spår 22, 24, 26, 28, Vecka 2018 vagnfritt spår 23, 25, 27, 29 Vecka 2026 vagnfritt spår 30, 32, 34, 36, Vecka 2036 vagnfritt spår 31, 33, 35, 37 Vecka 2039 vagnfritt spår 38, 39, 40, 41 Vecka 2042 och 2048 ej klart
						2039	2039	nmS	16:00	06:00	D	A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.				
						2036	2036	nmS	16:00	06:00	D	A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.				
						2042	2042	nmS	16:00	06:00	D	A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.				
						2048	2048	nmS	16:00	06:00	D	A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297722 Övrigt	MGB			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Mgb I-grupp sp1-10	1	1-10	2036	2036	M	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Arbetet bedrivs på 1 spår i taget
					2	1-10	2036	2036	M	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		
					3	1-10	2036	2036	Ti	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		
					4	1-10	2036	2036	Ti	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					5	1-10	2036	2036	O	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					6	1-10	2036	2036	O	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
					7	1-10	2036	2036	To	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 364 - M 355.	X		
					8	1-10	2036	2036	To	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X		
					9	1-10	2036	2036	F	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M 359	X		
					10	1-10	2036	2036	F	15:00	18:00	D	A	A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365	X		
297792 Övrigt	MGB			Ktl-bes Mgb I-grupp (Helgavstängning)	1-10,50,5	2038	2038	nmS	20:15	06:15	D	A	M309, M707 - hfp vx 135, 137 M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg	
					7,59,61	2045	2045	nmS	20:15	06:15	D	A	M309, M707 - hfp vx 135, 137 M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462.	X			
297860 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klövningsplan 20	1-6	2029	2029	M	06:00	09:00	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: Klövningsplan 20	
					2041	2041	M	06:00	09:00	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752					
					2050	2050	M	06:00	09:00	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
297861 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776	59	2029	2029	Ti	09:46	10:06	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372				
						2041	2041	Ti	08:30	09:00	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372				
						2050	2050	Ti	07:00	07:30	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372				
						2029	2029	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330				
						2041	2041	Ti	09:30	10:00	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330				
						2050	2050	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330				
						59 40,41	2029	2029	Ti	10:40	10:55	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2029	2029	Ti	11:05	11:25	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312				
						2029	2029	Ti	11:40	12:05	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312				
						2041	2041	Ti	10:40	10:55	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312				
						2041	2041	Ti	11:05	11:25	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312				
						2041	2041	Ti	11:40	12:05	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312				
						2050	2050	Ti	10:40	10:55	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312				
						2050	2050	Ti	11:05	11:25	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312				
						2050	2050	Ti	11:40	12:05	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
297919 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb sp 59, 61-64	61,62	2028	2028	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: När ej spår 49-50 Malmö C tisdag och Onsdag via spår 61	
								Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758				
								Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758				
						47,50,59	2028	2028	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A				M 307, 313 - M 331, 380
									Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A				M 307, 313 - M 331, 380
									Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A				M 307, 313 - M 331, 380
						63,64	2028	2028	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A				M 711, 713 - M 732, 734
									O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A				M 711, 713 - M 732, 734
									O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A				M 711, 713 - M 732, 734
						61	2028	2028	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A				M 727 - 738
									O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A				M 727 - 738
									O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A				M 727 - 738
297924 Övrigt	MGB		Vxl bes inom klovningsplan 1	59,4-10	2030	2030	Ti	06:00	08:00	D	Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Klovningsplan 1		
							Ti	06:00	08:00	D	Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370					
							Ti	06:00	08:00	D	Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297925 Övrigt	MGB		14	Vxl bes inom klovningsplan	2,3	2030	2030	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Klovningsplan 14
						2036	2036	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2048	2048	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
297926 Övrigt	MGB		9	Vxl bes inom klovningsplan	59,1	2030	2030	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Klovningsplan 9
						2036	2036	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
						2048	2048	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
297927 Övrigt	MGB		763/760, 765/762	Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10	2030	2030	O	08:15	10:45	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Spår 9 (Vallen)/10(mot Hamnen) på Malmö Gbg
						2036	2036	O	08:15	10:45	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			
						2048	2048	O	08:15	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			
						2030	2030	O	07:15	08:15	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
						2036	2036	O	07:15	08:15	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
						2048	2048	O	07:15	08:15	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
						2032	2032	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			
						2044	2044	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			
						2032	2032	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			
297936 Övrigt	MGB		1-10	Spårbes Mgb I-grupp sp	1,2	2032	2032	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, vagnfritt 2 spår i taget
						2044	2044	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			
						2032	2032	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
2044	2044	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353									
2032	2032	O	07:30	09:30	D	Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357									
2044	2044	O	07:30	09:30	D	Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357									
2032	2032	O	10:00	12:00	D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365									
2044	2044	O	10:00	12:00	D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
297937 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb	59,4-10	2030	2030	S	23:00	24:00	D		A	M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Klovningsplan 1	
						2031	2031	M	00:00	05:00	D	A	M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370					
						2041	2041	S	23:00	24:00	D	A	M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370					
						2042	2042	M	00:00	05:00	D	A	M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370					
297938 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb sp 59, 61-64	64	2031	2031	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101			Trafikpåverkan: När ej spår 49/50 Malmö C vid arbete på spår 61 Tisdag 23:00-01:00	
						2042	2042	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101				
					59	2031	2031	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A	M 372 - M 371				
						2042	2042	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A	M 372 - M 371				
					61	2031	2031	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A	M 707 - M 107				
						2042	2042	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A	M 707 - M 107				
					63	2031	2031	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A	M 703 - M 103				
						2042	2042	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A	M 703 - M 103				
298440 Övrigt	MGB			Banarbetnätter I-gruppen Mgb	59,	2031	2031	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		Trafikpåverkan: TrafikavbrottMalmö Gbg Ingen rangering Spänningslöst ansöks efter behov När ej spår 49/50 på Malmö C	
					1-10,91,9													
					2, 57 och													
					spåret													
					sidan om													
					vall													
					2038	2038	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X				
					2045	2045	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312846	MGB			Balkbromsrevision Mgb Balk 2	1-39	2029	2029	nmS	20:15	06:00	D		A	Mgb 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 365, 379, 381, hfp vxl 747, 778, 776 - Stoppbock s393, s395, sb734, fs462, sb322, s395, gränstavla gt581, gt415, gt533, vxl417a/417b, vx564, 563a/563b, 502, hfp vx586			Görs var 7:e år och 3 år i rad med totalstängt i 3 veckor
						2031	2031	nmS	20:15	06:00	D	A	Mgb 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 365, 379, 381, hfp vxl 747, 778, 776 - Stoppbock s393, s395, sb734, fs462, sb322, s395, gränstavla gt581, gt415, gt533, vxl417a/417b, vx564, 563a/563b, 502, hfp vx586			Under lördag v2029 samt v2031 kommer all trafik till/från Östervän till/från spår 1-10 ej vara möjlig pga att man behöver spänningslöst i ett stort område för att lyfta ur och i karet som hör till balkbroms 2. Detta lyft tar 10 timmar/tillfälle. Spår 59 kan användas.	
						23-31	2029	2029	O-S	07:30	24:00	H	A	Mgb hfp vx 02 - hfp vx 504, 516a, 526, 527			200122: Särskilt arbetsmöte kommer att kallas till//YG
						2030	2031	M-S	00:00	24:00	H	A	Mgb hfp vx 02 - hfp vx 504, 516a, 526, 527				
324778	MGB			Underhåll Spiralbromsar Mgb	23	2030	2030	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx24 --Hfpvx 507			
						2031	2031	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 24 --Hfpvx 514				
						2032	2032	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx25 -- Hfpvx516 a,514				
						2033	2033	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx25 --Hfpvx 529				
						2034	2034	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx26 -- Hfpvx 532				
						2035	2035	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 532				
						2036	2036	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 531				
						2037	2037	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 27 --Hfpvx 530				
						2038	2038	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvxl 27 --Hfpvx 527				
						2039	2039	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx34 -- Hfpvx 527				
						2040	2040	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 36 - Hfpvx 523				
						2041	2041	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 36 -- Hfpvx 522				
						2042	2042	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 35-- Hfpvx 518				
						2043	2043	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 37 -Hfpvxl 519				
						2044	2044	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 37 -Hfpvx 520				
						2045	2045	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520				
						2046	2046	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 39 - stoppbock				
						2047	2047	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx14 - Hfpvx 510				
2048	2048	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx14 Hfpvx511										
2049	2049	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 15 - Hfpvx 512										
2050	2050	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 18 - Hfpvx 512										
2026	2026	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx17 -Hfpvx 513										
2027	2027	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx17 - Hfpvx509										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar				
324779	MGB			Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2028	2028	M	07:00	14:30	D		A	Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504							
		2031	2031			M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504										
		2034	2034			M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504										
		2037	2037			M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504										
		2040	2040			M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504										
		2043	2043			M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504										
		2046	2046			M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504										
		2049	2049			M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504										
		23 - 31								2026	2026	M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527				
										2029	2029	M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527				
										2032	2032	M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527				
										2035	2035	M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527				
										2038	2038	M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527				
										2041	2041	M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527				
										2044	2044	M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527				
										2047	2047	M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527				
										2050	2050	M	07:00	14:30	D	A	Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,,526,527				
		32 - 39								2027	2027	M	07:00	14:30	D	A	Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522				
										2030	2030	M	07:00	14:30	D	A	Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522				
										2033	2033	M	07:00	14:30	D	A	Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522				
										2036	2036	M	07:00	14:30	D	A	Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522				
										2039	2039	M	07:00	14:30	D	A	Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522				
										2042	2042	M	07:00	14:30	D	A	Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522				
										2045	2045	M	07:00	14:30	D	A	Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522				
										2048	2048	M	07:00	14:30	D	A	Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522				
		297758	MGB			M		Ktl-bes Mgb-M sp 61-64, 1-4	64,4	2034	2034	nmS	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 731 - M 101.	X		Trafikpåverkan:
		Övrigt								2034	2034	nmS	23:00	05:00	D		A	A-skydd M: M 101 - M 233, 232.	X		Begränsad kapacitet Malmö C/växelgatan
																					Växling till/från depå får ske via Östervärn
																	När ej spår 49/50 nm Ti spår 61,1				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298460 Övrigt	MGB	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5	19-25,49, 50,6a	2028	2028	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Ingen trafik på spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor Två TKl områden
						2031	2031	F	07:30	15:00	D	A	A-skydd: M hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
						2039	2039	F	07:30	15:00	D	A	A-skydd: M hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
						2047	2047	F	07:30	15:00	D	A	A-skydd: M hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
326136	MGB	M		Servicefönster Runt lokstallet	Mgb sp 11,12,13, 70,90,58 4,586. M sp 90	2031	2031	nmS	20:15	06:15	D		A	Mgb:hfp vx 775,785,510, sb 322 - gränstavla 581, 586 - infragräns G20 - M: g21 - M vx 301			Trafikpåverkan Två TKl områden
						2038	2038	nmS	20:15	06:15	D	A	Mgb:hfp vx 775,785,510, sb 322 - gränstavla 581, 586 - infragräns G20 - M: g21 - M vx 301				
						2045	2045	nmS	20:15	06:15	D	A	Mgb:hfp vx 775,785,510, sb 322 - gränstavla 581, 586 - infragräns G20 - M: g21 - M vx 301				
297069 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2034	2034	Ti	02:30	03:00	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tk1 är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2041	2041	Ti	02:30	03:00	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2049	2049	Ti	02:30	03:00	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
297070 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2028	2028	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			1 timme var femte vecka. vxl 619 klovass körning höger, vxl 624 klovass körning höger. 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2033	2033	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2038	2038	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2043	2043	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2048	2048	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
297071 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2028	2028	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			1 timme var femte vecka. vxl 621 klovass körning höger vxl 624 klovass körning höger.
						2033	2033	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2038	2038	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2043	2043	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2048	2048	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
297072 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2028	2028	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.							
						2033	2033	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133										
						2038	2038	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133										
						2043	2043	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133										
						2048	2048	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133										
297073 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2028	2028	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.							
						2033	2033	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133										
						2038	2038	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133										
						2043	2043	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133										
						2048	2048	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133										
297074 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2028	2028	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.							
						2033	2033	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232										
						2038	2038	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232										
						2043	2043	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232										
						2048	2048	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232										
297756 Övrigt	M			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Malmö C sp 5-9	5,6,7,8,9	2037	2037	nmO	23:50	04:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9.	X		Trafikpåverkan: Spår 5-9 Malmö Övre, (område 2) Vagnfritt							
						298449 Övrigt	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2028	2028	M	09:00				15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X	Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor
											2031	2031	M	09:00				15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b		
											2039	2039	M	09:00				15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b		
			2047	2047	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X												
298450 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2028	2028	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor							
							2031	2031	To	09:00	15:00	D		A				Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354						
							2039	2039	To	09:00	15:00	D		A				Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354						
							2047	2047	To	09:00	15:00	D		A				Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298455 M Övrigt				Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2028	2028	O	09:00	14:00	D		A	Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
						2031	2031	O	09:00	14:00	D	A	Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2039	2039	O	09:00	14:00	D	A	Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2047	2047	O	09:00	14:00	D	A	Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
298457 M Övrigt				Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2028	2028	Ti	09:00	14:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor
						2031	2031	Ti	09:00	14:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X			
						2039	2039	Ti	09:00	14:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X			
						2047	2047	Ti	09:00	14:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X			
298483 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 1	10 14,43	2026	2026	nmTi	22:10	04:00	D		A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X		Trafikpåverkan: Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor
						2029	2029	nmTi	22:10	04:00	D	A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X			
						2037	2037	nmTi	22:10	04:00	D	A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X			
						2045	2045	nmTi	22:10	04:00	D	A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X			
298485 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2026	2026	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan: Spår 5-9 Malmö Övre Se framtagna kartor
						2029	2029	nmO	23:50	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X			
						2037	2037	nmO	23:50	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X			
						2045	2045	nmO	23:50	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X			
298492 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 3	3,4	2027	2027	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 152,154	X		Trafikpåverkan: Spår 3 o 4, växelgatan Se framtagna kartor
						2030	2030	Ti	01:00	05:00	D	A	M: 282,113 - 152,154	X			
						2038	2038	Ti	01:00	05:00	D	A	M: 282,113 - 152,154	X			
						2046	2046	Ti	01:00	05:00	D	A	M: 282,113 - 152,154	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298495 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö C Område 4	2,50 1,42	2027	2027	O	01:00	04:55	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X		Trafikpåverkan: Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan
						2030	2030	O	01:00	04:55	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X		Se framtagna kartor	
						2038	2038	O	01:00	04:55	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X			
						2046	2046	O	01:00	04:55	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X			
298497 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 5	50 1,42	2027	2027	nmTo	23:00	05:00	D		A	M: 119,107,249 - M: 139,137,160	X		Trafikpåverkan:
						2030	2030	nmTo	23:00	05:00	D	A	M: 119,107,249 - M: 139,137,160	X		När ej spår 49/50 Malmö C	
						2038	2038	nmTo	23:00	05:00	D	A	M: 119,107,249 - M: 139,137,160	X		Se framtagna kartor	
						2046	2046	nmTo	23:00	05:00	D	A	M: 119,107,249 - M: 139,137,160	X			
298499 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 6	3,4	2027	2027	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131,133	X		Trafikpåverkan:
						2030	2030	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 101,103 - 131,133	X		Spår 3-4, 2 spår farbara Arlöv-Malmö C	
						2038	2038	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 101,103 - 131,133	X		Se framtagna kartor	
						2046	2046	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 101,103 - 131,133	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Torup-Hyltebruk
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
289342	(TOU)	HYB		Servicefönster	E	2006	2049	S	14:00	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott
Övrigt						2028	2034	M-To	14:00	24:00	D		A				
						2045	2047	M-To	14:00	24:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
277502 Övrigt	(VTA)	KVF		Servicefönster	E	2006	2050	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kvf			
277503 Övrigt	KVF			Servicefönster	Alla	2006	2050	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Kvf - PLM			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282085 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster (Hd)-(Ea)	NED	2026	2026	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Halmstad)-(Eldsberga)
						2031	2031	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	A					
						2036	2036	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	A					
						2041	2041	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	A					
						2046	2046	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	A					
297373 Övrigt	EA	BÅN		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	NED UPP	2031	2031	nmTi-nmF	21:55	05:08	D		A	D-skydd Ea 84 - Bån 52	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eldsberga-(Förslöv)
						2033	2033	nmO-nmF	21:55	05:08	D	A	D-skydd Ea 82 - Bån 22				
301339 Övrigt	LAOV	BÅN		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	UPP,NE D	2033	2033	nmTi	23:30	03:50	D		A	D-skydd: Laov 21,51- Bån 22, 52	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Laholm Västra- Båstad Norra

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
301166 Övrigt	(BÅN)	FÖR	X	Servicefönster Hallandsås Nedspår	NED 2	2026	2026	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)- Förslöv, samt Förslöv spår 1 OBJ 290399=VÄST Trafikpåverkan: v2011 Ti Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2012 Ti-F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2018 O,F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
						2027	2027	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2027	2027	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2028	2028	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2029	2029	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2029	2029	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2030	2030	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2031	2031	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2031	2031	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2031	2031	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2032	2032	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2032	2032	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2034	2034	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2035	2035	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2035	2035	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2036	2036	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2037	2037	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2037	2037	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2038	2038	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2039	2039	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2039	2039	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2040	2040	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2041	2041	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2041	2041	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2042	2042	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2043	2043	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2043	2043	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2044	2044	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2045	2045	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2045	2045	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
2046	2046	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52									
2047	2047	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52									
2047	2047	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52									
2048	2048	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52									
2049	2049	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52									
2049	2049	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
301167 Övrigt	(BÅN)	FÖR	X	Servicefönster Hallandsås Uppspår	UPP	2026	2026	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)-Förslöv, samt Förslöv spår 4 OBJ 290399= VÅST Trafikpåverkan: v2011 Ti Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2018 O,F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
						2026	2026	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2027	2027	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2028	2028	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2028	2028	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2029	2029	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2030	2030	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2030	2030	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2032	2032	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2033	2033	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2033	2033	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2033	2033	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2034	2034	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2034	2034	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2035	2035	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2036	2036	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2036	2036	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2037	2037	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2038	2038	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2039	2039	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2040	2040	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2041	2041	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2042	2042	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2042	2042	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2043	2043	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2044	2044	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2044	2044	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2045	2045	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
2046	2046	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22									
2046	2046	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22									
2047	2047	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22									
2048	2048	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22									
2048	2048	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22									
2049	2049	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22									
2050	2050	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22									
2050	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22									
297330 Övrigt	FÖR	Ä		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	UPP 4,3 NED 2,1	2034	2034	nmTi-nmF	21:25	05:00	D		A	D-skydd: Has 251 - Ä 322	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Ängelholm)
						2035	2035	nmTi-nmF	21:25	05:00	D		A	D-skydd: Has 221 - Ä 352	X		
297359 Övrigt	FÖR	(KA)		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	Alla	2034	2034	nmTi-nmTo	22:24	04:30	D		A	D-skydd: Has 221,251 - Ä 24- Ka 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Ängelholm-(Kattarp) samt (Båstad Norra)-(Åstorp)
						2040	2040	nmTi-nmTo	22:24	04:30	D		A	D-skydd: Has 221,251 - Ä 24- Ka 21	X		
297438 Övrigt	Ä	(HB)		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd	E	2042	2042	nmTi-nmF	21:25	04:15	D		A	Ä22- Ka23- Hb100, Ka23- Äp 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-(Helsingborg)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306327 Övrigt	KA	(ÖDA)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten HA-nedsättning Ka- (Öda)	E	2033	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 228,935/232,544 Längd: 3609)			Trafikpåverkan: nedsatt hastighet sträckan Kattarp- (Ödåkra)
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 km+m: 228,935/232,544 Längd: 3609)				
297365 Övrigt	MIA	(HB)		Kompletterande skydd till Åtgärdande underhåll totalstopp Hb-Hbg obj: 277663	E 1,2	2037	2037	nmS	22:20	06:05	D		A	D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Maria-(Helsingborg)
						2041	2041	nmS	22:20	06:05	D	A	D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X			
						2043	2043	nmS	22:20	06:05	D	A	D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X			
						2049	2049	nmS	22:20	06:05	D	A	D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X			
327353	(MIA)	HB		Anticimex kontroll rättfällor	E	2029	2029	F	00:45	04:10	D		A	Mia 22 - Hb 100			
						2029	2029	F	00:45	04:10	D	A	Hb100,sb s1 - Hb 195,197,217,219				
327354	(MIA)	HB		Anticimex kontroll rättfällor	E	2033	2033	F	00:45	04:10	D		A	Mia 22 - Hb 100			
						2033	2033	F	00:45	04:10	D	A	Hb100,sb s1 - Hb 195,197,217,219				
297378 Övrigt	HB			Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	5-9	2037	2037	F	08:00	15:00	D		A	Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5	X		Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd. Fordon kan ställas upp:
						2046	2046	F	08:00	15:00	D	A	Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5	X		Vecka 12,37 uppställda tåg på spår 5,7,9 med strömvatagaren nere Vecka 24,46 uppställda tåg på spår 6,8 med strömvatagaren nere.	
277673 Övrigt	HB	HBGB		Underhåll Hb-Hbgb totalstopp	Alla	2037	2037	nmS	22:20	06:05	D		A	Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd			Servicefönster Helsingborg C/Helsingborg godsbangård
						2041	2041	nmS	22:20	06:05	D	A	Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg och Helsingborg godsbangård.	
						2043	2043	nmS	22:20	06:05	D	A	Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd			Vecka 2003 skall det vara vagnsfritt på spår 30-35 på Hbgb.	
						2049	2049	nmS	22:20	06:05	D	A	Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd			Vid spänningslöst måste JF meddelas Raus ska vara spänningsatt.	
297363 Övrigt	HB	HBGB		Prioriterat uh2	1+ 1-2	2040	2040	nmTi	21:10	04:10	D		A	E-skydd hfp vx 402 - hb 195,197 D-S Hb 195,197 - Hbgb 127	X		Trafikpåverkan = spår 1 och 2 avstängt på Helsingborg C.
						2047	2047	nmTi	21:10	04:10	D	A	E-skydd hfp vx 402 - hb 195,197 D-S Hb 195,197 - Hbgb 127	X		endast ett spår mellan Hb-Ramlösa	
297364 Övrigt	HB	HBGB		Prioriterat uh3	3-4	2040	2040	nmO	21:10	04:10	D		A	E-skydd hfp vx 402 - Hb 217,219 D-S Hb 217, 219 - hbgb 129			Trafikpåverkan = spår 3 och 4 avstängda på Helsingborg C.
						2047	2047	nmO	21:10	04:10	D	A	E-skydd hfp vx 402 - Hb 217,219 D-S Hb 217, 219 - hbgb 129			endast ett spår mellan Hb-Ramlösa Ingen åtkomst personbangård Hb C.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297169 Övrigt	HBGB			Veckoöversyn Spiralbromsar 11g-34g	15g-18g 19g-22g 23g-26g 27g-30g 31g-34g	2002	2050	M	08:05 08:40 09:30 10:05 07:30	08:35 09:10 10:00 10:35 08:00	D		A	Hfvxl 259,260,261,262-Hfvxl 16 A Hfvxl 222,224, vx 243-Hfvxl 13 A Hfvxl 243,228,241-Hfvxl 13 A Hfvxl 211,214,241,246--Hfvxl 14 A Hfp vxl 246,240,251,253- vx 42,hfp vx22,35			Trafikpåverkan: V1951,V2051 Måndag 07:30-08:00 Ingen åtkomst 11g-14g V1951,V2050 Måndag 08:05-08:35 Ingen åtkomst 15g-18g V1951,V2050 Måndag 08:40-09:10 Ingen åtkomst 19g-22g V1951,V2050 Måndag 09:30-10:00 Ingen åtkomst 23g-26g V1951,V2051 Måndag 10:05-10:35 Ingen åtkomst 27g-30g V1951,V2051 Måndag 10:40-11:10 Ingen åtkomst 31g-34g
297366 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 17-18	17G,18G	2036	2036	Ti	12:00	16:00	D		A	Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 17g,18g
297375 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 23-24	23G,24G	2040	2040	Ti	07:30	11:30	D		A	Hfvxl 243,234 - hfvxl 18			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst 23g,24g
297376 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 25-26	25G,26G	2040	2040	Ti	12:00	16:00	D		A	Hfvxl 234,241 - hfvxl 18			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 25g,26g
297386 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 29-30	29G,30G	2026	2026	Ti	13:00	15:00	D		A	Hfvxl 211,246 - hfvxl 21			Trafikpåverkan = spår 29g och 30g avstängda.
297431 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 31,32	31G,32G	2034	2034	Ti	07:30	11:30	D		A	Hfvxl 211,246 - hfvxl 21 A Hfvxl 246,240 - hfvxl 22			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 31g,32g
297432 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 33-34	33G,34G	2034	2034	Ti	12:00	16:00	D		A	Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst 33g,34g
297457 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 11-12	11G,12G	2042	2042	Ti	13:00	15:00	D		A	Hfvxl 272 - hfvxl 19			Trafikpåverkan = spår 11g och 12g avstängda.
297458 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 13-14	13G,14G	2046	2046	Ti	13:00	15:00	D		A	Hfvxl 272 - hfvxl 19			Trafikpåverkan = spår 13g och 14g avstängda.
297462 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 15-16	15G,16G	2036	2036	Ti	07:30	11:30	D		A	Hfvxl 272 - hfvxl 19 A Hfvxl 261,262 - hfvxl 20			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst dpår 15g,16g
297463 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 17-18	17G,18G	2036	2036	Ti	12:00	16:00	D		A	Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 17g,18g
297533 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 21-22	21G,22G	2038	2038	Ti	12:00	16:00	D		A	Hfvxl 239,243 - hfvxl 17			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 21g,22g
297557 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 23-24	23G,24G	2026	2026	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 243,234 - hfvxl 18			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 23g,24g
297564 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 25-26	25G,26G	2032	2032	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 234,241 - hfvxl 18			Trafikpåverkan = spår 25g och 26g avstängda.
297596 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 19-20	19G,20G	2038	2038	Ti	07:30	11:30	D		A	Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 19g,20g
297471 Övrigt	HBGB	LKÖ		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	NED	2026	2026	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A	D-S Hb N1 - Hb 123. Hb 123 -Lkö N2			Trafikpåverkan = enkelspårsdrift Hbgb-Lkö.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
297389 Övrigt	LKÖ			Åtgärdande underhåll	1,2	2036	2036	nmO	21:30	05:15	D		A	D:S LkÖ 96 - 87, sb s 137, s 106	X		Trafikpåverkan = natt mot onsdag spår 1 och 2 i LkÖ avstängda natt mot torsdag spår 3 + Lkgb avstängt natt mot fredag = trafikavbrott	
						2046	2046	nmO	21:30	05:15	D		A	D:S LkÖ 96 - 87, sb s 137, s 106				
						3	2036	2036	nmTo	21:30	05:15	D		A				D:S LkÖ 86,44 - 97
							2046	2046	nmTo	21:30	05:15	D		A				D:S LkÖ 86,44 - 97
						Alla	2036	2036	nmF	23:50	05:00	D		A				D:S LkÖ 21,51 - 52,22,44
							2046	2046	nmF	23:50	05:00	D		A				D:S LkÖ 21,51 - 52,22,44
280466 Övrigt	LKÖ	KG		Förstärkningslina på Väst kustbanan	UPP	2022	2028	S	21:30	24:00	D	Elarbeten	A	D-skydd: LkÖ U1 - Kg 91	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge. V2015/2016 natt mot M-O spår 1,2 avstängda i Landskrona. V2022 natt mot Ti-F spår 4 och 5 avstängda i Kävlinge samt avstängt Kävlinge-Teckomatorp. V2022/2023 natt mot M-O spår 3 avstängt i Landskrona. V2029 Natt mot Ti-F spår 1-3 avstängt i Kävlinge samt avstängt Kävlinge-Flädie.	
						2023	2029	M	00:00	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: LkÖ U1 - Kg 91				
						2023	2029	nmTi-nmF	21:30	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: LkÖ U1 - Kg 91				
						UPP Kg 1-3	2029	2029	nmTi-nmF	21:30	05:15	D	Elarbeten	A				D-skydd: Kg 91 - Kg 26, Kg24
328744	(LKÖ)	(KG)		Förstärkningslina på Väst kustbanan, etableringstider	NED	2022	2028	S	21:55	22:00	D	Totalavstängning	A	A-skydd: LkÖ 52 - Kg 21	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Landskrona - Kävlinge vid på- och avetablering Samråd med fjtkl för att gå av och på med maskiner. BUP	
						2023	2029	M-To	21:55	22:00	D	Totalavstängning	A	A-skydd: LkÖ 52 - Kg 21				
297369 Övrigt	KG			Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	U,E,1,2,3	2035	2035	nmO	20:32	05:15	D		A	E-skydd: LkÖ U1 - Fl 32,34, Lu U82 D-skydd: Kg 51 - 22,24,	X		Trafikpåverkan: nmO: Enkelspårsdrift Landskrona- Lund, avstängt mot Flädie, kävlinge spår 1,2,3 avstängda. nmTo: Trafikavbrott Teckomatorp-Kävlinge, enkelspårsdrift Landskrona-Lund, Kävlinge spår 4,5 avstängda. nmF: Trafikavbrott Kävlinge-Landskrona, Kävlinge-Lund, Kävlinge-Teckomatorp, Kävlinge-Flädie.	
						2040	2040	nmO	20:32	05:15	D		A	E-skydd: LkÖ U1 - Fl 32,34, Lu U82 D-skydd: Kg 51 - 22,24,				
						2048	2048	nmO	20:32	05:15	D		A	E-skydd: LkÖ U1 - Fl 32,34, Lu U82 D-skydd: Kg 51 - 22,24,				
						U,N,E	2035	2035	nmTo	20:32	05:15	D		A				E-skydd: Tp hf vxl 131 - LkÖ U1,N1 - Lu U82,N92 D-skydd: Kg 21,23,51 - Kg 22,24,52
							2040	2040	nmTo	20:32	05:15	D		A				E-skydd: Tp hf vxl 131 - LkÖ U1,N1 - Lu U82,N92 D-skydd: Kg 21,23,51 - Kg 22,24,52
						2048	2048	nmTo	20:32	05:15	D		A	E-skydd: Tp hf vxl 131 - LkÖ U1,N1 - Lu U82,N92 D-skydd: Kg 21,23,51 - Kg 22,24,52				
							2048	2048	nmTo	20:32	05:15	D		A				E-skydd: Tp hf vxl 131 - LkÖ U1,N1 - Lu U82,N92 D-skydd: Kg 21,23,51 - Kg 22,24,52
						4,5,N,E	2035	2035	nmF	20:32	05:15	D		A				E-skydd: Tp Hfp vxl 131,LkÖ N1 - Lu N92 D-skydd: Kg 23,21 - 52
							2040	2040	nmF	20:32	05:15	D		A				E-skydd: Tp Hfp vxl 131,LkÖ N1 - Lu N92 D-skydd: Kg 23,21 - 52
						2048	2048	nmF	20:32	05:15	D		A	E-skydd: Tp Hfp vxl 131,LkÖ N1 - Lu N92 D-skydd: Kg 23,21 - 52				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277193 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster M - To	E	2026	2050	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
277199 Övrigt	LRP	(Y)		Banarbetshelger D-skydd	E	2037	2037	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2038	2038	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201	X		Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2047	2047	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201	X		Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2048	2048	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201	X		Trafikavbrott Lockarp-Ystad
280327 Övrigt	Y			Ystad: Bangårdsombyggnad (sp41)	41	1951	2049	M-S	00:00	24:00	H		A	Askydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		A	Askydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			
297940 Övrigt	Y			Kompletterande A-skydd i samband med banarbetshelg Ystadbanan	E	2037	2037	LS	14:10	24:00	H		A	Y201 - hfvx1 5			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2038	2038	M	00:00	04:15	D		A	Y201 - hfvx1 5			Trafikavbrott
						2047	2047	LS	14:10	24:00	H		A	Y201 - hfvx1 5			
						2048	2048	M	00:00	04:15	D		A	Y201 - hfvx1 5			
297941 Övrigt	Y			Kompletterande A-skydd i samband med banarbetshelg Simrishamnsbanan	E	2038	2038	LS	01:30	24:00	D		A	Y4/3,Y3/3-Y202			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2039	2039	M	00:00	04:15	D		A	Y4/3,Y3/3-Y202			Trafikavbrott
						2046	2046	LS	01:30	24:00	D		A	Y4/3,Y3/3-Y202			
						2047	2047	M	00:00	04:15	D		A	Y4/3,Y3/3-Y202			
277197 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster Ti - To	E	2026	2050	Ti-To	01:30	04:30	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
277198 Övrigt	(Y)	SI		Banarbetshelger, D-skydd	E	2038	2038	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
						2039	2039	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si stoppbockar			Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
						2046	2046	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar	X		
						2047	2047	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si stoppbockar	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Älmhult - Olofström
Vecka : 2026 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280908 Övrigt	(ÄH)	OF		Älmhult-Olofström: Spår och spårväxelbyte	E 1,2,3	2029	2029	S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Älmhult) - Olofström
						2030	2031	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2			
						2032	2032	M-L	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2			
299089 Övrigt	(ÄH)	OF		Lossning av långräler till spårbyte	E e	2026	2026	nmS	15:40	11:30	D	rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Älmhult) - (Olofström)
						2026	2026	S	20:20	24:00	D	rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,			
						2027	2027	M	00:00	08:00	D	rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,			

Södra

Blekinge kustbana.....	1
Godsstråket gm Skåne.....	2
Jönköping gbg-Vaggeryd.....	5
Jönköpingsbanan Jö-Jögb.....	6
Kristianstad-Åhus.....	7
Kust till Kustbanan Am-Kas.....	8
Kust till Kustbanan, Em-Ck.....	10
Malmö C - Triangeln - Lernacken.....	11
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup.....	14
Markarydsbanan.....	28
Nässjö-Halmstad.....	29
Nässjö-Hultsfred.....	30
Råabanan.....	31
Skånebanan Hb-Crgb.....	32
Skånebanan Ka - Äp.....	34
Stångådal sb. Bg-Oh.....	35
Stångådal sb. Bma-Mss1.....	36
Stångådal sbanans.....	37
Södra Stambanan K-M.....	39
Torup-Hyltebruk.....	70
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa.....	71
Västkustbanan.....	72
Ystadbanan.....	79
Älmhult - Olofström.....	80