

Följebrev Revisionsperiod 2 Östra SL-omr. 1913-1926

Projekt Mälarbanan: Intet

Projekt Cst Sörentorp: Intet

Projekt Getingmidjan: Intet

Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-möte:

Objekt 293151 objektsanmälan CST Förebyggande UH

Objekt 271325 objekstanmälan Sprängning Mälarbanan BKB

Objekt 287247 objektsanmälan Hastighetsnedsättning Spå-Bkb U-spår

Övriga förändringar i fastställd BAP:

Objekt 264911 tid justerad till 10:32-16:32.

Objekt 264942 start och sluttid justerad till 21:00-03:00

Objekt 265386 starttid Söndag justerad till 00:10-06:10

Objekt 263585 start och sluttid justerad samt dagalternativ.

Eventuella ändringar av objekt tas upp på revisionsmöten. Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även minnesanteckningarna därifrån.