

PM Ändringar efter granskning av vägplan

Väg 62 norra infarten Forshaga-Deje, Forshaga kommun, Värmland

Uppdragsnummer 168030

2023-08-18

Trafikverket

Postadress: Hamntorget 5, 652 26 Karlstad

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: PM Ändringar efter granskning av plan

Författare: Jonas Ejner

Dokumentdatum: 2023-08-18

Ärendenummer: TRV 2020/22085

Version: 1

Kontaktperson: Jonas Brandt

Innehåll

1	Motiv till ändringen	4
2	Beskrivning av ändringen.....	4
2.1.	Beskrivning av ändringen	4
2.2.	Ändrade handlingar	4
3	Information till berörda av ändringen	5
4	Kostnadsförändringar	5
5	Ändring av miljökonsekvensbeskrivning.....	5

1 Motiv till ändringen

Under perioden då fastställelsehandling skulle blivit antagen har Länsstyrelsen underkänt tidigare förslag på att ha en faunapassage i plan i höjd med ÅVC norr om Forshaga.

Det har medfört att passageplan har omarbetats vilket lett till ett antal kompletterande åtgärder i utformningen.

2 Beskrivning av ändringen

2.1. Beskrivning av ändringen

Ny faunabro norr om ÅVC i sektion ca km 10/500.

Fastigheter som berörs av faunabro är Risätterstorp 1:15 och Visterud 3:15.

Faunastängsel förlängs från ÅVC ner till GC-port vid norra infarten till Forshaga.

Fastigheter som berörs av förlängt faunastängsel är Risätterstorp 1:15, Västra Deje 1:2, Kvarntorp 2:7, Västra Deje 1:3, Visterud 3:14, Visterud 1:35 och Kvarntorp 2:5.

Den omarbetade passageplanen pekade även ut ett behov av att röja växtlighet utanför den befintliga koporten i sektion km 13/320 för att öka sikt. Fastighet som berörs är Risätterstorp 1:15.

Justerade uthopp påverkar fastigheterna Risätterstorp 1:15, Visterud 3:15 och Norra Mon 2:1.

2.2. Ändrade handlingar

Följande handlingar har reviderats:

oCo20001 – Vägplanbeskrivning – Kompletterade texter med koppling till ny faunabro, utterpassage och förlängt faunastängsel. Även uppdatering kring justerade detaljplaner från Forshaga kommun.

oK140001 PM Byggnadsverk – Faunabro tillkommit

Ritningar:

100 T 05 01 – Förlängt faunastängsel ner till GC-port vid södra etappgränsen för vägplan. Ny grind till fastighet väster om vägen vid sektion 9/700.

100 T 02 01 – Förlängt faunastängsel, justerade planområden.

100 T 05 02 – Förlängt faunastängsel och ny faunabro med ramper i sektion ca km 10/510. Ändrade planområden, ny grind för service av faunabro, justering uthopp.

100 T 02 02 – Förlängt faunastängsel och ny faunabro med ramper i sektion ca km 10/510. Ändrade planområden, ny grind för service av faunabro. Justering planområden viltuthopp.

100 T 05 04 – Dränering mellan bullervall och väg, utökat planområde utanför koport. Tydliggjort uthopp.

100 T 02 04 – Utökat vägområde utanför koportens öppningar för att möjliggöra röjning.

100 T 05 05 – Tydliggjort uthopp. Breddat dike östra sidan ca 15/000-15/400. Utökat planområde.

100 T 02 05 – Utökat planområde uthopp och östra sidan ca 15/000-15/400.

100 T 05 06 – Tydliggjort uthopp. Breddat dike östra sidan ca 15/400-15/780. Utökat planområde.

100 T 02 06 – Utökat planområde uthopp och östra sidan ca 15/400-15/780.

100 T 04 01 – Justerad stödremsebredd vid sidoräcken från 0,5 till 0,55 m.

100 T 04 02 – Ny typsektionsritning för att visa 2+1-väg i skärning, sektion genom faunabro, nöduppställningsyta, bro över Kvarntorpsån, bullervall samt 1+1-väg i skärning/bank.

För helhetens skull skickas samtliga ritningar på nytt i granskningshandlingsskedet.

3 Information till berörda av ändringen

De som berörs av ändringarna får information om dessa genom brev samt genom en ny utställelse av granskningshandling.

4 Kostnadsförändringar

Föreslagna ändringar bedöms påverka kostnaderna, se uppdaterad underlagskalkyl.

5 Ändring av miljökonsekvensbeskrivning

Ej aktuell.

Ort, datum

Projektledare