

PM Ändringar efter granskning av vägplan

Vägplan 4 Fåker - Brunflo

Inlandsstråket E45 Viltåtgärder

Bergs och Östersunds kommuner, Jämtlands län

Uppfragsnummer:169329

2023-01-09



Trafikverket

Postadress: Röda vägen 1, 781 89 Borlänge

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: PM Ändringar efter granskning av plan

Författare: Anna Fräjdin Tyréns AB

Dokumentdatum: 2023-01-09

Ärendenummer: 2021/3843

Uppdragsnummer: 199329

Version: 1.0

Kontaktperson: Lisa Tenning, Trafikverket

Innehåll

Motiv till ändringen.....	4
Beskrivning av ändringen	4
Beskrivning av ändringen.....	4
Ändrade handlingar.....	4
Information till berörda av ändringen.....	5
Kostnadsförändringar.....	5

Motiv till ändringen

Fastighetsägare som inkommit med yttrande om åtkomst till sin mark. Projektet har beslutat att tillmötesgå dessa yttrande då motiv till ändringar har varit väl motiverade. Ett yttrande har föranlett att projektet har dragit stängslet över en befintlig trumma vilket medför att fastighetsägaren kan använda trumman när projektet är genomfört.

Beskrivning av ändringen

1. Beskrivning av ändringen

Sektion 28/390. Fastighetsägaren inkom med önskan att få en grind till sin fastighet. Trafikverket tillmötesgår önskan har gjort en ändrad stängseldragning och en ny grind vid fastigheten.

Sektion 34/110 i planen föreslogs en grind vid anslutningen. Efter yttrande vid granskningen föreslås denna anslutning spärras genom beslut och en ny enskild väg kommer att anläggas vid sektion 34/020 för att komma åt jordbruksmarken på fastigheten Östersund Näs-Gärde 1:9.

Sektion 39/630, efter yttrande från fastighetsägaren har projektet gjort en ändrad stängseldragning vid den trumma som går under vägen.

Sektion 38/650. I granskningen av planen föreslogs en stängning av anslutningen. Efter yttrande från fastighetsägare tillmötesgår Trafikverket yttrandet och anlägger en grind på anslutningen.

Resultat från naturvärdesinventeringen är kompletterade i planbeskrivningen.

2. Ändrade handlingar

Följande handlingar har reviderats:

Fastighetsföreteckningen

Planbeskrivningen

Plankartor:

104T0202

104T0207

104T0211

104T0212

Illustrationskartor:

104T0502

104T0507

104T0508

104T0511

104T0512

Information till berörda av ändringen

De som berörs av ändringarna har fått information om dessa genom brev. Inga yttrande har inkommit från de berörs av yttrandet.

Kostnadsförändringar

Trafikverket kommer att få en ökad kostnad då enskild väg kommer att anläggas. Den enskilda vägen längd kommer att uppgår till ca 90 meter. Två grindar kommer att ge en ökad kostnad för projektet.

Östersund, datum

Lisa Tenning, Projektledare



TRAFIKVERKET

Trafikverket, 831 34 Östersund. Besöksadress: Kyrkgatan 73B
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se