

# Informationsmöte PSB Tågplan 2021

Skype-möte  
191021



**TRAFIKVERKET**


# Agenda

- Inledning
- Genomgång föreslagna PSB från respektive område
  - Nord och Mitt
  - Öst
  - Väst
  - Syd
- Avslutning

# Inledning


- Upplägg på mötet
  - Alla har på ljudlöst, och presentatören säger till när det är möjligt att ställa frågor
  - Frågor vi inte kan bemöta i sittande möte kan ni skicka in i JNB-samrådet så besvarar vi dem där
  - Samrådssvar skickas till [jnb@trafikverket.se](mailto:jnb@trafikverket.se)

# Alla PSB



- M1 Gävle–Åänge
- Ö1 Mäljarbanan
- Ö2 Dunsjö–Jakobshyttan–Degerön
- V1 Lundbyleden G Kville–Säve
- V2 Herrljunga–Borås
- V3 Borås–Varberg
- S1 Lund–Arlöv
- S2 Lund–Arlöv
- S3 Söderåsbanan
- S4 Ängelholm–Åstorp
- S5 Ängelholm–Maria

# PSB M1 Gävle-Åänge



Objekt 310601


Trafikavbrott Strömsbro–Gussi

(Strömsbro kan trafikeras mot Oslättfors)

Måndag vecka 31 00:00–söndag vecka 46 24:00

Fredag vecka 48 11:00–15:00

# PSB Ö1 Mälardalen



Objekt 310336

Trafikavbrott Sundbyberg–(Barkarby)

(Möjligt att vända pendeltåg i Huvudsta på nedspår)

Söndag vecka 26 02:00–måndag vecka 31 04:30

Objekt 310558

Trafikavbrott Barkarby



Söndag vecka 26 02:00–måndag vecka 33 04:30


# PSB 310336,310558 MB 21:2 Sommar v2126-2133

Östra


Mälårbanan Sub-Hsa

Vecka : 2126 2133

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
310336 PSB	SUB	(BKB)	Mälårbanan 21:2 Trafikavbrott Sundbyberg - Barkarby (1:2)	Alla	2126	2126	S	02:00	24:00	D		A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54	X	PSB Ö1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundbyberg - (Barkarby) Möjligt att vända pendeltåg i Huvudsta på nedspår.
					2127	2130	M-S	00:00	24:00	H		A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54	X	
					2131	2131	M	00:00	04:30	D		A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54	X	
310558 PSB	BKB		Mälårbanan 21:2 Barkarby Norra entrén Trafikavbrott (2:2)	Alla	2126	2126	S	02:00	24:00	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21	X	PSB Ö1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Barkarby
					2127	2132	M-S	00:00	24:00	H		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21	X	
					2133	2133	M	00:00	04:30	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21	X	



# PSB Ö2 Dunsjö–Jakobshyttan–Degerön



Objekt 313471

Trafikavbrott Motala–Hallsberg

Måndag vecka 28 00:00–söndag vecka 32 24:00




# PSB Ö2 313471 Godsstråket gm Bergslagen Sommar v2128-2132


Östra

Godsstråket gm Bergslagen

Vecka : 2128 2132




# PSB V1 Lundbyleden Göteborg Kville–Säve




Objekt 307737

Trafikavbrott Göteborg Kville–Säve

Måndag vecka 26 00:00–lördag vecka 49 24:00



# PSB V2 Herrljunga–Borås, V3 Borås–Varberg



Objekt 307442

Trafikavbrott (Herrljunga)–Borås

Tisdag vecka 29 00:00–lördag vecka 49 24:00


Objekt 309217

Trafikavbrott Borås–(Varberg)

Måndag vecka 32 00:00–lördag vecka 49 24:00

Fortsätter i T22


# V2 Herrljunga - Borås



# V3 Borås - Varberg



# PSB S1 och S2, lanseringar mm. Lund–Arlöv



Objekt 312523

Trafikavbrott Lund–(Arlöv)

Måndag vecka 35 00:00–lördag vecka 35 24:00

Objekt 312526

Trafikavbrott Lund–(Arlöv)

Måndag vecka 47 00:00–lördag vecka 47 24:00


Kapacitetsplan framtagen

# Vad ska göras?

- Objekt 312523
  - Inlansering järnvägsbro och nya ledningar
- Objekt 312526
  - Inlansering av GC-port Klostergården



# PSB S3 Söderåsbanan, S4 Ängelholm–Åstorp



Objekt 314988

Trafikavbrott Ängelholm–(Åstorp)

Måndag vecka 15 00:00–söndag vecka 32 24:00

Objekt 309127

Trafikavbrott (Åstorp)–(Teckomatorp)

Måndag–fredag 00:00–24:00 vecka 9–vecka 14


(Öppet lördagar, söndagar bl p g a objekt 312703 (Lu)-(Hm) vecka 13)

Måndag vecka 15 00:00–söndag vecka 32 24:00

# Vad ska göras?

- Objekt 314988
  - Kontaktledningsbyte
- Objekt 309127
  - Uppgradering för persontrafik. Nya mötesspår och plattformar.

# PSB S5 dubbelspår Ängelholm–Maria



Objekt 309122

Trafikavbrott Ängelholm–(Helsingborg)

Måndag vecka 36 00:10–måndag vecka 46 05:00

Kapacitetsplan framtagen

# Vad ska göras?

- Objekt 309122
  - Dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-Maria

# Avslutning

- Samrådssvar senast 31 oktober kl 15:00

Samrådssvar lämnas till [jnb@trafikverket.se](mailto:jnb@trafikverket.se) eller per post till:

Trafikverket  
Järnvägsnätsbeskrivning 2020 samrådssvar  
781 89 Borlänge

- Nästa möte angående Tågplan 2021 är  
Tidig dialog 21 och 22 januari 2020