Tidplan fér tunnelavstangningar - Trafikverket vastra regionen Reviderad 2024-06-20

MANAD JUNI

VECKA
! 0 ! 4 VECKODAG

Gnistangstunneln, kl. 20.00-05.30
Sodergaende, riktning Frolunda, TA2
Norrgaende, riktning centrum, TAL
Lundbytunneln, kl. 20.00-05.30
Ostergaende, riktning Eriksberg, TAL
Vastergaende, riktning Brackemotet, TA2
Tingstadstunneln, kl. 22.00-05.00
Sodergaende, riktning centrum, TA2
Norrgaende, riktning Hisningen, TA1
Gotaleden*, k. 21.00-05.30

Vastergaende, riktning Jarntorget, TA2
Ostergaende, riktning Gullbergsmotet, TA1
Marieholmstunneln, kl. 22.00-05.00

Bada roren, TAQ

|Angeredsbron och Gardstenstunneln Gnisténgstunneln v. 23
Bada riktningarna TAO Sodergende - 2024-06-06 kI. 00.00 till 2024-06-08 ki. 05.00 Gotatunneln vecka 25 och 26
Skultorpstunneln, kl. ej spec. Norrg&ende - 2024-06-08 kI. 05.00 till 2024-06-09 kl. 00.00 1] Flaktoyte
Norrgaende, riktning Skovde, TA1 Helavstangning - 2024-06-09 kl. 00.00 till 2024-06-09 kl. 07.00
Sodergaende, riktning Falkoping, TA2 Sodergaende - 2024-06-09 kl. 07.00 till 2024-06-10 kI 05.30
Gerumstunneln, kl. 09.00-15.00
Bada roren, TAO
Ulricehamnstunneln, kl. 19.00-06.00
Bada réren TAQ

*vid avstangning av Gotaleden stangs hela strackan Falutorgsmotet- Jarntorgsmotet.
Avstangningen omfattar bade Gullbergstunneln och Gétatunneln.
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-
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klaringar
s installationer Markerad ruta = avstangd anléggning.

: tvétt tak Ingen pil = nattavsténgning, se tider for resp. anléaggning
- heltvatt Lang pil = dygnet runt, kompletteras med info i textruta
: tvtt vaggar och installationer

: tvatt och installationer

: dvriga aktiviteter (arbetet beskrivs i textruta)

Trafikverket ansvarar for alla avstangningar i denna tidplan, om inte annat framgar i
forklarande text.

Informationsklass 1 — Ej k&nslig samt sekretessprovat

Fragor om tidplanen kan stallas till samordning.goteborg@trafikverket.se

[TTH I



Tidplan fér tunnelavstangningar - Trafikverket vastra regionen Reviderad 2024-06-20

MANAD JULI

VECKA
! O ! 4 VECKODAG

Gnistangstunneln, kl. 20.00-05.30
Sodergaende, riktning Frolunda, TA2
Norrgaende, riktning centrum, TAL
Lundbytunneln, kl. 20.00-05.30
Ostergaende, riktning Eriksberg, TAL
Vastergaende, riktning Brackemotet, TA2
Tingstadstunneln, kl. 22.00-05.00
Sodergaende, riktning centrum, TA2
Norrgaende, riktning Hisningen, TA1
Gotaleden*, k. 21.00-05.30
Vastergaende, riktning Jarntorget, TA2
Ostergaende, riktning Gullbergsmotet, TA1
Marieholmstunneln, kl. 22.00-05.00
Bada roren, TAQ

|Angeredsbron och Gardstenstunneln
Bada riktningarna TAQ
Skultorpstunneln, ki. ej spec.
Norrgaende, riktning Skovde, TA1
Sodergdende, riktning Falképing, TA2
Gerumstunneln, kl. 09.00-15.00

Bada roren, TAO

Ulricehamnstunneln, kl. 19.00-06.00
Bada réren TAQ

*vid avstangning av Gotaleden stangs hela strackan Falutorgsmotet- Jarntorgsmotet.
Avstangningen omfattar bade Gullbergstunneln och Gétatunneln.
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klaringar
s installationer Markerad ruta = avstangd anléggning.

: tvétt tak Ingen pil = nattavsténgning, se tider for resp. anléaggning
- heltvatt Lang pil = dygnet runt, kompletteras med info i textruta
: tvtt vaggar och installationer

: tvatt och installationer

: dvriga aktiviteter (arbetet beskrivs i textruta)

Trafikverket ansvarar for alla avstangningar i denna tidplan, om inte annat framgar i
forklarande text.

Informationsklass 1 — Ej k&nslig samt sekretessprovat

Fragor om tidplanen kan stallas till samordning.goteborg@trafikverket.se

[TTH I



Tidplan fér tunnelavstangningar - Trafikverket vastra regionen Reviderad 2024-06-20

MANAD AUGUSTI

VECKA
! O ! 4 VECKODAG

Gnistangstunneln, kl. 20.00-05.30
Sodergaende, riktning Frolunda, TA2
Norrgaende, riktning centrum, TAL
Lundbytunneln, kl. 20.00-05.30
Ostergaende, riktning Eriksberg, TAL
Vastergaende, riktning Brackemotet, TA2
Tingstadstunneln, kl. 22.00-05.00
Sodergaende, riktning centrum, TA2
Norrgaende, riktning Hisningen, TA1
Gotaleden*, k. 21.00-05.30
Vastergaende, riktning Jarntorget, TA2
Ostergaende, riktning Gullbergsmotet, TA1
Marieholmstunneln, kl. 22.00-05.00
Bada roren, TAQ

|Angeredsbron och Gardstenstunneln
Bada riktningarna TAQ
Skultorpstunneln, ki. ej spec.
Norrgaende, riktning Skovde, TA1
Sodergdende, riktning Falképing, TA2
Gerumstunneln, kl. 09.00-15.00

Bada roren, TAO

Ulricehamnstunneln, kl. 19.00-06.00
Bada réren TAQ

*vid avstangning av Gotaleden stangs hela strackan Falutorgsmotet- Jarntorgsmotet.
Avstangningen omfattar bade Gullbergstunneln och Gétatunneln.
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-
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=

klaringar
s installationer Markerad ruta = avstangd anléggning.

: tvétt tak Ingen pil = nattavsténgning, se tider for resp. anléaggning
- heltvatt Lang pil = dygnet runt, kompletteras med info i textruta
: tvtt vaggar och installationer

: tvatt och installationer

: dvriga aktiviteter (arbetet beskrivs i textruta)

Trafikverket ansvarar for alla avstangningar i denna tidplan, om inte annat framgar i
forklarande text.

Informationsklass 1 — Ej k&nslig samt sekretessprovat

Fragor om tidplanen kan stallas till samordning.goteborg@trafikverket.se

[TTH I



Tidplan fér tunnelavstangningar - Trafikverket vastra regionen Reviderad 2024-06-20

MANAD SEPTEMBER

VECKA
! O ! 4 VECKODAG

Gnistangstunneln, kl. 20.00-05.30
Sodergaende, riktning Frolunda, TA2
Norrgaende, riktning centrum, TAL
Lundbytunneln, kl. 20.00-05.30
Ostergaende, riktning Eriksberg, TAL
Vastergaende, riktning Brackemotet, TA2
Tingstadstunneln, kl. 22.00-05.00
Sodergaende, riktning centrum, TA2
Norrgaende, riktning Hisningen, TA1
Gotaleden*, k. 21.00-05.30
Vastergaende, riktning Jarntorget, TA2
Ostergaende, riktning Gullbergsmotet, TA1
Marieholmstunneln, kl. 22.00-05.00
Bada roren, TAQ

|Angeredsbron och Gardstenstunneln
Bada riktningarna TAQ
Skultorpstunneln, ki. ej spec.
Norrgaende, riktning Skovde, TA1
Sodergdende, riktning Falképing, TA2
Gerumstunneln, kl. 09.00-15.00

Bada roren, TAO

Ulricehamnstunneln, kl. 19.00-06.00
Bada réren TAQ

*vid avstangning av Gotaleden stangs hela strackan Falutorgsmotet- Jarntorgsmotet.
Avstangningen omfattar bade Gullbergstunneln och Gétatunneln.
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klaringar
s installationer Markerad ruta = avstangd anléggning.

: tvétt tak Ingen pil = nattavsténgning, se tider for resp. anléaggning
- heltvatt Lang pil = dygnet runt, kompletteras med info i textruta
: tvtt vaggar och installationer

: tvatt och installationer

: dvriga aktiviteter (arbetet beskrivs i textruta)

Trafikverket ansvarar for alla avstangningar i denna tidplan, om inte annat framgar i
forklarande text.

Informationsklass 1 — Ej k&nslig samt sekretessprovat

Fragor om tidplanen kan stallas till samordning.goteborg@trafikverket.se

[TTH I



Tidplan fér tunnelavstangningar - Trafikverket vastra regionen Reviderad 2024-06-20

MANAD OKTOBER

VECKA
: !O: !4 VECKODAG

N
S
Gnistangstunneln, kl. 20.00-05.30
Sédergdende, riktning Frélunda, TA2 -
Norrgaende, riktning centrum, TAL
Lundbytunneln, kl. 20.00-05.30
Ostergaende, riktning Eriksherg, TA1 -
Vistergaende, riktning Brackemotet, TA2
Tingstadstunneln, kl. 22.00-05.00
Sodergaende, riktning centrum, TA2
Norrgaende, riktning Hisningen, TA1
Gotaleden*, k. 21.00-05.30
Vastergaende, riktning Jarntorget, TA2
Ostergaende, riktning Gullbergsmotet, TA1
Marieholmstunneln, kl. 22.00-05.00
Bada réren, TAQ
|Angeredsbron och Gardstenstunneln
Bada riktningarna TAQ
Skultorpstunneln, ki. ej spec.
Norrgaende, riktning Skovde, TA1
Sodergdende, riktning Falképing, TA2
Gerumstunneln, kl. 09.00-15.00
Bada réren, TAO
Ulricehamnstunneln, kl. 19.00-06.00
Bada réren TAQ

* vid avstangning av Gotaleden stangs hela strackan Falutorgsmotet- Jarntorgsmotet.
Avstangningen omfattar bade Gullbergstunneln och Gétatunneln.
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klaringar
s installationer Markerad ruta = avstangd anléggning.

: tvétt tak Ingen pil = nattavsténgning, se tider for resp. anléaggning
: heltvatt Lang pil = dygnet runt, kompletteras med info i textruta
: tvatt vaggar och installationer

: tvétt och installationer
: dvriga aktiviteter (arbetet beskrivs i textruta)

Trafikverket ansvarar for alla avstangningar i denna tidplan, om inte annat framgar i
forklarande text.

Informationsklass 1 — Ej k&nslig samt sekretessprovat

Fragor om tidplanen kan stéllas till samordning.goteborg@trafikverket.se

(T[]



Tidplan fér tunnelavstangningar - Trafikverket vastra regionen Reviderad 2024-06-20

MANAD NOVEMBER

VECKA
! O ! 4 VECKODAG

Gnistangstunneln, kl. 20.00-05.30
Sodergaende, riktning Frolunda, TA2
Norrgaende, riktning centrum, TAL
Lundbytunneln, kl. 20.00-05.30
Ostergaende, riktning Eriksberg, TAL
Vastergaende, riktning Brackemotet, TA2
Tingstadstunneln, kl. 22.00-05.00
Sodergaende, riktning centrum, TA2
Norrgaende, riktning Hisningen, TA1
Gotaleden*, k. 21.00-05.30
Vastergaende, riktning Jarntorget, TA2
Ostergaende, riktning Gullbergsmotet, TA1
Marieholmstunneln, kl. 22.00-05.00
Bada roren, TAQ

|Angeredsbron och Gardstenstunneln
Bada riktningarna TAQ
Skultorpstunneln, ki. ej spec.
Norrgaende, riktning Skovde, TA1
Sodergdende, riktning Falképing, TA2
Gerumstunneln, kl. 09.00-15.00

Bada roren, TAO

Ulricehamnstunneln, kl. 19.00-06.00
Bada réren TAQ

*vid avstangning av Gotaleden stangs hela strackan Falutorgsmotet- Jarntorgsmotet.
Avstangningen omfattar bade Gullbergstunneln och Gétatunneln.
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klaringar
s installationer Markerad ruta = avstangd anléggning.

: tvétt tak Ingen pil = nattavsténgning, se tider for resp. anléaggning
- heltvatt Lang pil = dygnet runt, kompletteras med info i textruta
: tvtt vaggar och installationer

: tvatt och installationer

: dvriga aktiviteter (arbetet beskrivs i textruta)

Trafikverket ansvarar for alla avstangningar i denna tidplan, om inte annat framgar i
forklarande text.

Informationsklass 1 — Ej k&nslig samt sekretessprovat

Fragor om tidplanen kan stallas till samordning.goteborg@trafikverket.se

[TTH I



Tidplan fér tunnelavstangningar - Trafikverket vastra regionen Reviderad 2024-06-20

MANAD DECEMBER

VECKA
! 0 ! 4 VECKODAG

Gnistangstunneln, kl. 20.00-05.30
Sodergaende, riktning Frolunda, TA2
Norrgaende, riktning centrum, TAL
Lundbytunneln, kl. 20.00-05.30
Ostergaende, riktning Eriksberg, TAL
Vastergaende, riktning Brackemotet, TA2
Tingstadstunneln, kl. 22.00-05.00
Sodergaende, riktning centrum, TA2
Norrgaende, riktning Hisningen, TA1
Gotaleden*, k. 21.00-05.30
Vastergaende, riktning Jarntorget, TA2
Ostergaende, riktning Gullbergsmotet, TA1
Marieholmstunneln, kl. 22.00-05.00
Bada roren, TAQ

|Angeredsbron och Gardstenstunneln
Bada riktningarna TAQ
Skultorpstunneln, ki. ej spec.
Norrgaende, riktning Skovde, TA1
Sodergdende, riktning Falképing, TA2
Gerumstunneln, kl. 09.00-15.00

Bada roren, TAO

Ulricehamnstunneln, kl. 19.00-06.00
Bada réren TAQ

*vid avstangning av Gotaleden stangs hela strackan Falutorgsmotet- Jarntorgsmotet.
Avstangningen omfattar bade Gullbergstunneln och Gétatunneln.
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klaringar
s installationer Markerad ruta = avstangd anléggning.

: tvétt tak Ingen pil = nattavsténgning, se tider for resp. anléaggning
- heltvatt Lang pil = dygnet runt, kompletteras med info i textruta
: tvtt vaggar och installationer

: tvatt och installationer

: dvriga aktiviteter (arbetet beskrivs i textruta)

Trafikverket ansvarar for alla avstangningar i denna tidplan, om inte annat framgar i
forklarande text.

Informationsklass 1 — Ej k&nslig samt sekretessprovat

Fragor om tidplanen kan stallas till samordning.goteborg@trafikverket.se
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