
Tidplan för tunnelavstängningar - Trafikverket västra regionen Reviderad 2024-11-20

MÅNAD

VECKA
VECKODAG

DA
TU

M

Gnistängstunneln, kl. 20.00-05.30
Södergående, riktning Frölunda, TA2
Norrgående, riktning centrum, TA1
Lundbytunneln, kl. 20.00-05.30
Östergående, riktning Eriksberg, TA1
Västergående, riktning Bräckemotet, TA2
Tingstadstunneln, kl. 22.00-05.00
Södergående, riktning centrum, TA2
Norrgående, riktning Hisningen, TA1
Götaleden*, kl. 21.00-05.30
Västergående, riktning Järntorget, TA2
Östergående, riktning Gullbergsmotet, TA1
Marieholmstunneln, kl. 22.00-05.00
Båda rören, TA0
Angeredsbron och Gårdstenstunneln
Båda riktningarna TA0
Skultorpstunneln, kl. ej spec.
Norrgående, riktning Skövde, TA1
Södergående, riktning Falköping, TA2
Gerumstunneln, kl. 09.00-15.00
Båda rören, TA0
Ulricehamnstunneln, kl. 19.00-06.00
Båda rören TA0
* vid avstängning av Götaleden stängs hela sträckan Falutorgsmotet- Järntorgsmotet.
Avstängningen omfattar både Gullbergstunneln och Götatunneln.

Trafikverket ansvarar för alla avstängningar i denna tidplan, om inte annat framgår i
förklarande text.

Informationsklass 1 – Ej känslig samt sekretessprövat

Frågor om tidplanen kan ställas till samordning.goteborg@trafikverket.se
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Förklaringar
: installationer Markerad ruta = avstängd anläggning.
: tvätt tak Ingen pil = nattavstängning, se tider för resp. anläggning
: heltvätt Lång pil = dygnet runt, kompletteras med info i textruta
: tvätt väggar och installationer
: tvätt och installationer
: övriga aktiviteter (arbetet beskrivs i textruta)

NOVEMBER
45 46 4744 48

Ulricehamnstunneln 21 november:
Sanering tvärtunnlar mm.
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Gnistängstunneln, kl. 20.00-05.30
Södergående, riktning Frölunda, TA2
Norrgående, riktning centrum, TA1
Lundbytunneln, kl. 20.00-05.30
Östergående, riktning Eriksberg, TA1
Västergående, riktning Bräckemotet, TA2
Tingstadstunneln, kl. 22.00-05.00
Södergående, riktning centrum, TA2
Norrgående, riktning Hisningen, TA1
Götaleden*, kl. 21.00-05.30
Västergående, riktning Järntorget, TA2
Östergående, riktning Gullbergsmotet, TA1
Marieholmstunneln, kl. 22.00-05.00
Båda rören, TA0
Angeredsbron och Gårdstenstunneln
Båda riktningarna TA0
Skultorpstunneln, kl. ej spec.
Norrgående, riktning Skövde, TA1
Södergående, riktning Falköping, TA2
Gerumstunneln, kl. 09.00-15.00
Båda rören, TA0
Ulricehamnstunneln, kl. 19.00-06.00
Båda rören TA0
* vid avstängning av Götaleden stängs hela sträckan Falutorgsmotet- Järntorgsmotet.
Avstängningen omfattar både Gullbergstunneln och Götatunneln.

Trafikverket ansvarar för alla avstängningar i denna tidplan, om inte annat framgår i
förklarande text.

Informationsklass 1 – Ej känslig samt sekretessprövat

Frågor om tidplanen kan ställas till samordning.goteborg@trafikverket.se
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Förklaringar
: installationer Markerad ruta = avstängd anläggning.
: tvätt tak Ingen pil = nattavstängning, se tider för resp. anläggning
: heltvätt Lång pil = dygnet runt, kompletteras med info i textruta
: tvätt väggar och installationer
: tvätt och installationer
: övriga aktiviteter (arbetet beskrivs i textruta)
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