
Tidplan för tunnelavstängningar - Trafikverket västra regionen Reviderad 2024-12-05

MÅNAD

VECKA

VECKODAG

D
A

TU
M

Gnistängstunneln, kl. 20.00-05.30
Södergående, riktning Frölunda, TA2

Norrgående, riktning centrum, TA1

Lundbytunneln, kl. 20.00-05.30

Östergående, riktning Eriksberg, TA1

Västergående, riktning Bräckemotet, TA2

Tingstadstunneln, kl. 22.00-05.00

Södergående, riktning centrum, TA2

Norrgående, riktning Hisningen, TA1

Götaleden*, kl. 21.00-05.30

Västergående, riktning Järntorget, TA2

Östergående, riktning Gullbergsmotet, TA1

Marieholmstunneln, kl. 22.00-05.00

Båda rören, TA0

Angeredsbron och Gårdstenstunneln

Båda riktningarna TA0

Skultorpstunneln, kl. ej spec.

Norrgående, riktning Skövde, TA1

Södergående, riktning Falköping, TA2

Gerumstunneln, kl. 09.00-15.00

Båda rören, TA0

Ulricehamnstunneln, kl. 19.00-06.00

Båda rören TA0

* vid avstängning av Götaleden stängs hela sträckan Falutorgsmotet- Järntorgsmotet. 
Avstängningen omfattar både Gullbergstunneln och Götatunneln.

Trafikverket ansvarar för alla avstängningar i denna tidplan, om inte annat framgår i 
förklarande text.

Informationsklass 1 – Ej känslig samt sekretessprövat 

Frågor om tidplanen kan ställas till samordning.goteborg@trafikverket.se  
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Förklaringar
: installationer Markerad ruta = avstängd anläggning. 

: tvätt tak Ingen pil = nattavstängning, se tider för resp. anläggning

: heltvätt Lång pil = dygnet runt, kompletteras med info i textruta

: tvätt väggar och installationer

: tvätt och installationer

: övriga aktiviteter (arbetet beskrivs i textruta) 

DECEMBER

49 150 51 52

Tingstadstunneln:
Tester 


