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Program Malarbanan

E9206 Ledningsomlaggningar och
spontarbeten

Presentation marknadsdialog varen
2026
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Agenda

* Introduktion och presentation av deltagare

« Mycket kort (5 min) presentation av leverantdren
* FOrutsattningar for dialogen

« Trafikverkets presentation av entreprenaden
 Diskussion kring fragor

 Avslut
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Forutsattningar for dialogen

Syftet med dialogen ar att presentera delar av tankt affarsmodell och att
marknadsfora entreprenaden.

Dialogerna ar inte en del av kommande upphandling. Ingen information som
visas eller ar sagd under denna dialog kan garanteras inga i kommande
upphandling.

Presentationen kommer att publiceras pa hemsidan.
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Preliminar Tidplan

Upphandling 2026/2028
Ansokningsinbjudan (prekvalificering),
Sommar/Host -26

FU, nov- mars -27
Utvardering/fornandling

Produktion Q1 2028 — Q2 2033
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Innehall i E9206

Ledningsomlaggningar i Jarnvagsgatan.
langs en stracka ca 1 km, Fredsgatan- Englundavagen
Paldack, for ledningar

Spontarbeten, bade fastighetsnara spont och den NOrTa ki
sponten for framtida tunnelarbeten >

Partiell rivning av gangtunnlarna i Esplanaden och
Stationsgatan.

Utforandeentreprenad, baseras pa fyra olika
bygghandlingar
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Rivning del av gangtunnlar,
Esplanaden och Stationsgatan
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Norra sponten
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« Bild visar utsnitt fran planritning for norra sponten.
 Bild till hOGger, tvarsektion av norra sponten i kommande
tunnelentreprenad (installation av stag och hammarband sker i senare
entreprenad)
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Fastlghetsnara sponten
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Byggdel 1512, urklipp Rosengatan

 Urklipp fran ritning VA, byggdel 1512, i h6jd med Rosengatan.
 Bild till hOger, tvarsektion V-V
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Entreprenad

Hur skulle produktionsstarten se ut for att ni ska fa sa bra
forutsattningar som mojligt?

Ar det nagot Trafikverket kan gora for att underlatta forutom
forberedande entreprenader?

Vilka risker ser ni med denna typ av entreprenad?
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Ersattningsform

Kontraktsvarde > 500 miljoner SEK.

Ersattningsform, rorligt eller fast?

- Mangdforteckning for ledningsomlaggningarna byggdel 1511 och 1512, fastighetsnéra
sponten samt rivning av tunnlarna
Mangdfdrteckning saknas for norra sponten.

- Lopande rakning enl.sjalvkostnadsprincipen eller a’-priser/timpriser?

- Riktkostnad?
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Upphandling

Utvardering av anbud, vid basta forhallande mellan pris och kvalitet,
vilka mervéarden foreslar ni?

Hur lang tid behover ni for att lamna anbud?

Nagot annat som ni vill framféra?
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Stort tack!



