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Läsanvisning 

Denna planbeskrivning innehåller följande delar. 

I kapitel 1 ges en sammanfattning av aktuell delsträcka inom utbyggnaden av Ostlänken. 

I kapitel 2 beskrivs projekt Ostlänken inklusive tidigare planläggning i mer detalj. I kapitlet 

beskrivs motiv för utbyggnad och vilka mål som projektet ska uppnå. 

I kapitel 3 beskrivs förutsättningar för aktuell delsträcka utifrån ett antal olika perspektiv 

såsom exempelvis funktion i nuvarande transportsystem, miljö och hälsa samt 

byggnadsteknik. 

I kapitel 4 beskrivs tidigare val av lokalisering, samt utformningen av utbyggnadsförslaget. 

Här ges även en översiktlig beskrivning av utredda och förkastade alternativa förslag till 

spårlinje och utformning. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått redovisas. 

I kapitel 5 beskrivs effekter och konsekvenser av den föreslagna järnvägsanläggningen för 

tågtrafik och andra trafikslag, miljö och markanvändning. Även påverkan under byggskedet 

beskrivs liksom påverkan på riksintressen. 

I kapitel 6 presenteras en samlad bedömning av hur väl projektet svarar upp mot målen och 

vilka konsekvenser det ger. 

I kapitel 7 presenteras planens överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och bestämmelser om hushållning med mark- och 

vattenområden. 

I kapitel 8 presenteras planens överensstämmelse med tillåtlighetsprövningens villkor. 

I kapitel 9 ges information om markanspråk och pågående markanvändning med 

information om och motiv till mark som tas i anspråk med olika typ av rättigheter inklusive 

tillfälliga markanspråk. 

I kapitel 10 beskrivs fortsatt arbete och erforderliga tillstånd och dispenser. 

I kapitel 11 beskrivs genomförandet av projektet. Här ges en beskrivning av planens formella 

hantering, organisatoriska och fastighetsrättsliga åtgärder samt kostnader och finansiering. 

I kapitel 12 finns en ordlista för ord och förkortningar som används i planbeskrivningen. 

I kapitel 13 finns slutligen en sammanställning av underlagsmaterial och källor. 

Längdmätning för företeelser anges i samband med beskrivning av anläggningen och ses i 

järnvägsplanens plan- och illustrationskartor. 
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1 Sammanfattning 

Denna planbeskrivning tillhör järnvägsplanen för delsträckan Stavsjö-Loddby i projekt 

Ostlänken. Delsträckan startar i Nyköpings kommun, strax norr om länsgränsen, söder om 

Stavsjö. Huvuddelen av sträckan går genom Norrköpings kommun, fram till Loddby norr 

om centrala Norrköping. I denna sammanfattning redogörs kortfattat för den process som 

lett fram till den föreslagna anläggningen och hur anläggningen utformats. Vidare redovisas 

en samlad bedömning, uppfyllelse av såväl mål som miljöbalkens bestämmelser samt villkor 

i tillåtlighetsprövningen. Markanspråk, fortsatt arbete och genomförande tas också upp 

kort. 

1.1 Bakgrund och motiv 

Sveriges transportsystem behöver ständigt utvecklas och förbättras. I takt med att 

regionerna Östergötland och Mälardalen utvecklas och växer ökar behoven av fler 

transporter för både arbete och fritid. Efterfrågan på tågresor är redan idag större än 

utbudet samtidigt som fler tågoperatörer vill köra tåg och större mängder gods ska 

transporteras. På grund av den redan höga trafikbelastningen är det idag inte möjligt att 

sätta in fler tåg på de tider när efterfrågan på tågresor är som störst, utan att förlänga 

restiderna. På så vis hämmas utvecklingen av tågtrafiken samt en övergång till ett mer 

miljöanpassat och hållbart resande. 

Regeringen beslutade den 16 april 2015 att tillåtligheten av Ostlänken ska prövas enligt 17 

kapitlet miljöbalken. Den 7 juni 2018 meddelade regeringen sitt beslut om tillåtlighet, vilket 

innebär att en korridor är prövad för Ostlänkens lokalisering med varierande bredd upp till 

cirka 1 kilometer. Beslutet omfattas också av elva villkor, varav tio är aktuella för denna 

delsträcka, kopplat till Ostlänkens omgivningspåverkan i planering, genomförande och drift 

av järnvägen. Beslutet innebär även, ur planläggningssynpunkt, att sträckan kan delas upp i 

flera järnvägsplaner som endast tillsammans ger ett funktionellt samband. De olika 

järnvägsplanerna kan därmed fastställas var och en för sig trots att de inte kan uppnå för 

projektet angiven funktion utan att intilliggande planer också fastställs. Ostlänken är 

uppdelad i totalt elva järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar. 

Ostlänken ingår i nationell plan för transportsystemet 2022–2033, vilken fastställdes av 

regeringen i juni 2022. Med Ostlänken förstärks möjligheten till regional pendling samtidigt 

som godstransporterna kan öka på befintlig järnväg. Ostlänken blir en 16 mil lång 

dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Längs sträckan byggs fem nya 

resecentrum, på orterna Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping och Linköping. Vid 

Skavsta och Nyköping byggs en bibana till Skavsta flygplats och centrala Nyköping. 

Ostlänken planeras för persontåg i hastigheter upp till 250 km/tim. När Ostlänken är helt 

utbyggd är restidsmålet drygt en timme med de snabba regionaltågen mellan Stockholm och 

Linköping. Därmed knyts regionerna samman till en arbetsmarknadsregion. Ostlänken 

beräknas vara färdig för trafikering år 2035. 
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1.2 Järnvägsplan och miljöbedömning 

Under arbetet med att ta fram en järnvägsplan tillämpas miljöbalken, lag om byggande av 

järnväg, väglagen, plan- och bygglagen, kulturmiljölagen och ytterligare ett flertal 

författningar. Länsstyrelsen i Södermanlands län var sammanhållande för berörda 

länsstyrelser under arbetet med förstudien för Ostlänken och beslutade den 9 oktober 2002 

att projektet Ostlänken kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning 

görs därför av projektet, där syftet är att integrera miljöaspekter i planering och 

beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen syftar även till att 

allmänheten ska få insyn i och kunna påverka projektet. I arbetet med miljöbedömning 

ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som ska ge en samlad bild av projektets 

miljöeffekter och miljökonsekvenser. 

Miljökonsekvensbeskrivningen tillhör järnvägsplanen och ska godkännas av länsstyrelsen 

innan järnvägsplanen kan ställas ut för granskning och därefter fastställas.  

1.3 Samråd 

Samråd har genomförts i samband med Ostlänkens förstudie 2001–2003 och under 

järnvägsutredningen 2004–2010. Inom järnvägsplaneprocessen har samråd hållits med 

berörda fastighetsägare, närboende, allmänhet, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, 

länsstyrelsen i Östergötlands län, länsstyrelsen i Södermanlands län samt övriga berörda 

myndigheter och intressenter. Genomförda samråd finns sammanställda i den 

samrådsredogörelse som är en del i järnvägsplanen. 

1.4 Spårlinjeutredning och ny hastighet 

Inom korridoren för tillåtlighet har ett stort antal utformningar, byggmetoder och olika 

spårlinjer studerats. Den valda spårlinjen för delsträckan Stavsjö-Loddby, som benämndes 

alternativ 17, motiveras av att den innebär minst omgivningspåverkan, mindre 

byggnadstekniska risker och lägre underhållskostnader jämfört med övriga studerade 

alternativ. Alternativ 17 bedömdes ha högre klimatpåverkan än alternativ 1 (det alternativ 

som först valdes, vilket beskrivs mer i avsnitt 4.2.2 Bortvalda spårlinjer), däremot 

identifierades potential för reducering av klimatpåverkan i det fortsatta arbetet och 

alternativet ansågs även ha större utrymme för optimering av linjedragningen. 

I oktober 2018 beslutade Trafikverket att Ostlänken ska dimensioneras för en hastighet på 

250 km/tim i stället för 320 km/tim. Motivet var att möjliggöra en sänkning av den totala 

anläggningskostnaden. Vid justeringen av hastigheten genomfördes en genomlysning av de 

spårlinjeval som gjordes före beslutet om ändrad hastighet. I samband med genomlysningen 

gjordes även en kontroll mot villkoren i beslutet om tillåtlighet som fattades av regeringen 

den 7 juni 2018. Analysen visade att varken nya förutsättningar och krav eller 

tillåtlighetsbeslutet ger orsak att ändra valet av spårlinje. 

1.5 Anläggningens utformning 

Delsträckan Stavsjö-Loddby är cirka 15 kilometer lång och passerar till större delen ett 

kuperat landskap med höjdryggar och dalgångar men också några kilometer av flackt 

slättlandskap. Järnvägen placeras därmed omväxlande på bank, i skärning, på bro och i 

tunnel, se Figur 1. 
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I norr inleds delsträckan i höjd med Stavsjö, strax norr om länsgränsen mellan 

Södermanlands och Östergötlands län. Terrängen är kuperad och landskapet består av 

åkermark och skogspartier. I norr går järnvägen till största delen i skärning, men också på 

bank förbi sjöarna Gullvagnen och Strålen som är belägna nordväst om järnvägen. Efter 

Strålen når järnvägen Böksjötorp. Längs denna sträcka ligger järnvägen parallellt med och 

nära E4. I det här området leds två vägar på broar över järnvägen. För en väg vid Böksjö 

krävs även en ny bro över E4. Vattendraget Åksjöbäcken passeras på bro innan järnvägen är 

framme vid den norra tunnelmynningen. 

Kolmårdstunneln är cirka 8 kilometer. Den går under områdena Kolmården, Getåravinen, 

Rödmossen, Eriksberg och Persdal. Området där tunnel anläggs består av en höjdplatå som 

delas av dalgången Getåravinen. Landskapet ovan spårtunneln består till största delen av 

sammanhängande skog där Kolmården, Getåravinen och delar av Eriksberg är identifierade 

som värdeområden för landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt friluftsliv. Söder om 

Persdal går spårtunneln under E4 för att sedan nå det södra tunnelpåslaget vid 

Bråvikenbranten. Längs med spårtunneln löper en cirka 7 kilometer lång servicetunnel. 

Avståndet mellan spår- och servicetunnel är cirka 10 meter och spårtunnel och servicetunnel 

förbinds med tvärtunnlar var 400:e meter. Vid tvärförbindelserna vidgas servicetunneln för 

att skapa yta för uppställning av serviceutrustning och fordon. Fyra separata arbetstunnlar 

byggs för att möjliggöra drivning av spår- och servicetunnel på flera fronter samtidigt. Två 

av dessa arbetstunnlar, vid Böksjö och Persdal, ges en sådan standard att de senare kan 

användas för att nå servicetunneln. 

Vid södra tunnelmynningen går järnvägen på bank en kort sträcka innan den övergår till en 

knappt 700 meter lång landskapsbro för att passera Nyköpingsbanan, två vägar samt en bit 

in över åkermarken vid Björnsnäs och norra Malmölandet. Vattendraget Torshagsån 

passeras med en separat bro. 

Vid Södra Malmölandet passerar Ostlänken på bank. Krusenhofsvägen och Kardonbanan 

korsar Ostlänken på broar där järnvägen går i skärning genom ett höjdparti. Därefter 

ansluter järnvägen till Södra stambanans banvall och de två banorna samförläggs in mot 

södra plangränsen vid Loddby. 

För drift och skötsel av anläggningen placeras teknikgårdar utmed järnvägen. Ytor för 

räddningstjänst kommer att finnas vid tunnelmynningar och strategiska platser längs 

sträckan. Järnvägens anläggningar och ytor nås via servicevägar som följer delar av 

järnvägen och ansluter mot befintligt vägnät samt vid teknikgårdarna. För att hindra djur 

och obehöriga att nå spårområdet kommer minst 2,5 meter höga stängsel att omge 

järnvägsanläggningen. 

I järnvägsplanen fastställs de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som krävs för att 

förebygga störningar och olägenheter från trafiken eller anläggningen under drifttiden. 

Skyddsåtgärder som ska fastställas och bli permanenta utgörs bland annat av 

bullerskyddsåtgärder, passagemöjligheter för däggdjur samt skyddsåtgärder för att minska 

risk för översvämning. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska genomföras under byggtiden omfattar bland 

annat krav på entreprenörer gällande arbetstider, bullernivåer, transporter med mera. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för byggtiden fastställs inte i järnvägsplanen. 
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Figur 1. Översikt över Ostlänkens valda spårlinje på delsträckan Stavsjö-Loddby. 
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1.6 Måluppfyllelse och samlad bedömning 

Syftet med Ostlänken är att säkerställa goda transportmöjligheter för människor med ett 

långsiktigt hållbart färdmedel. Den nya järnvägen ger förkortade restider mellan Stockholm 

och Linköping. Persontrafik flyttas från befintliga stambanor så att godstransporter kan 

ökas på dessa delar. Utredningar har genomförts för att välja den samhällsekonomiskt mest 

optimala lösningen. Ostlänken bedöms bidra i hög grad till uppfyllelse av det övergripande 

transportpolitiska målet.  

Ostlänkens ändamål innefattar att möjliggöra regionförstoring, kortare restider samt 

förbättrad kapacitet i järnvägssystemet. Järnvägsplanen för delsträckan Stavsjö-Loddby 

bedöms bidra till att uppfylla Ostlänkens ändamål samt bidra till att uppfylla Ostlänkens 

övergripande projektmål.  

För de projektspecifika målen avseende funktion och restid, naturmiljö och vattenmiljö, 

hälsa, klimat och resurshushållning samt säkerhet bedöms järnvägsplanen bidra i hög grad 

till måluppfyllelse. För gestaltning samt kulturmiljö, landskap och friluftsliv bedöms 

järnvägsplanen till viss grad bidra till måluppfyllelsen. 

Placeringen av Ostlänken i tunnel förbi Kolmården samt parallellt med E4 där järnvägen går 

i ytläge avser att mildra intrångseffekterna i känslig natur.  

Trots anpassningar till omgivningen leder byggandet av järnvägen till negativa 

miljökonsekvenser. Det beror till stor del på det stora fysiska intrånget som järnvägen 

medför. 

Genom inarbetade åtgärder och försiktighetsmått bedöms de samlade miljökonsekvenserna 

som Ostlänken innebär på delsträckan Stavsjö-Loddby vara acceptabla i förhållande till att 

järnvägsplanen bidrar till att uppnå Ostlänkens ändamål. 

Byggandet av järnvägen kommer att medföra ett omfattande arbete med avverkning, 

sprängningsarbeten, schaktning och transporter. Störningar i form av buller och vibrationer, 

avgasutsläpp, stoft och damm samt grumling av vattendrag är att vänta. De tillfälliga 

störningarna under byggtiden kommer att påverka närboende samt den närmaste 

omgivningens naturliv, kulturmiljöer och områden för rekreation. 

1.7 Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 
miljökvalitetsnormer och bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler enligt 2 kapitlet beaktas genom Trafikverkets 

planläggningsprocess och samrådsförfarande. I och med detta har kunskapskravet, 

försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik, lokaliseringsprincipen och 

rimlighetsavvägningen efterlevts. Vidare innebär krav på kompetens inom den egna 

organisationen och vid upphandling att kunskapskravet uppfylls. Genom krav på projektets 

utförande och miljöskyddsåtgärder, som materialanvändning och hantering av kemiska 

produkter, tillgodoses hushållnings- och kretsloppsprinciperna. Trafikverket har som 

verksamhetsutövare ansvar för de åtgärder som genomförs och uppfyller således 8 § ansvar 

för skadad miljö. 
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Projektet bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för föroreningar 

i utomhusluften, omgivningsbuller eller vattenförekomster. 

Miljöbalkens grundläggande och särskilda hushållningsregler enligt kapitel 3 och 4 har 

tillämpats i arbetet med järnvägsplanen. Mark- och vattenområden ska användas för det 

eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 

samt föreliggande behov. Järnvägen bedöms inte medföra påtaglig skada på något 

riksintresse. 

1.8 Överensstämmelse med tillåtlighetsprövningens villkor 

Trafikverket har arbetat systematiskt med att svara upp mot tillåtlighetsprövningens villkor, 

både vad gäller arbetssätt och utformning. Redovisning har skett löpande till 

länsstyrelserna. Bedömningen är att inget av de tio aktuella tillåtlighetsvillkoren påverkar 

föreslagen spårlinje, då hänsyn tagits till villkoren i järnvägsplanens linjevalsarbete. 

1.9 Markanspråk och pågående markanvändning 

Projektet kommer att innebära att mark tas i anspråk. Vid utformning av järnvägen har 

säkerställts att markanspråken är så små som möjligt med hänsyn till järnvägens funktion, 

miljöpåverkan och kostnad. Mark som kommer att tas i anspråk med äganderätt är främst 

åker- och skogsmark, men även en del av bebyggt område som idag ägs av enskilda 

fastighetsägare och Trafikverket. 

Den mark som tas i anspråk utgörs av permanent markanspråk med äganderätt eller 

servitutsrätt, vägområde med vägrätt eller inskränkt vägrätt samt tillfälligt markanspråk 

med nyttjanderätt. 

Totalt kommer cirka 200 hektar att tas i anspråk. Cirka 80 hektar utgör permanent 

markanspråk med äganderätt, varav 42 hektar tas med tredimensionell fastighetsbildning, 

cirka 20 hektar utgör markanspråk med servitutsrätt, cirka 0,3 hektar utgör vägområde med 

vägrätt, cirka 2 hektar utgör vägområde med inskränkt vägrätt och cirka 115 hektar utgör 

tillfällig nyttjanderätt. 

1.10 Fortsatt arbete 

För att genomföra projekt Ostlänken krävs prövningar i enlighet med ett antal olika 

bestämmelser. Det handlar exempelvis om tillstånd för vattenverksamhet, dispens från 

artskyddsförordningen och ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagen. Det kan även bli 

aktuellt med prövningar avseende masshantering, krossverksamhet och betongtillverkning. 

Trafikverket genomför förhandlingar med markägare och särskilda tillstånd som krävs 

under byggskedet hanteras av entreprenörer inför byggskedet. 

Trafikverket arbetar systematiskt för att minska påverkan under byggtiden genom att arbeta 

med miljösäkring, krav på entreprenörer och kontrollprogram. Inför byggskedet upprättar 

entreprenören en miljöplan som beskriver kontroll och uppföljning av verksamheten och 

den påverkan som kan uppkomma i omgivningen samt skyddsåtgärder under byggskede. I 

miljöplanen beskriver entreprenören hur denne kommer att uppfyllda ställda krav i 

entreprenaden och ska godkännas av Trafikverket innan entreprenaden påbörjas. 
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Miljösäkring är Trafikverkets verktyg för systematisk hantering av miljöfrågor. Under 

arbetet med järnvägsplanen och dess miljökonsekvensbeskrivning har sådana miljöfrågor 

som behöver kunna följas upp dokumenterats i en miljösäkringslista. Den kommer att föras 

vidare till byggskedet. Syftet med miljöuppföljning är att kontrollera så att den 

miljöpåverkan som uppstår under byggskedet, men också driftskedet, begränsas och att 

tillståndsvillkor efterlevs. En viktig del är att följa upp de skydds- och försiktighetsåtgärder 

som föreskrivits så att de uppfyller den funktion (miljöanpassning/miljökvalitet) som 

eftersträvas. 

1.11 Genomförande och finansiering 

Denna järnvägsplan kungörs och hålls tillgänglig för granskning under minst 30 

kalenderdagar för fastighetsägare, allmänhet, kommuner, myndigheter och organisationer, 

som alla kan lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och 

kommenteras i ett granskningsutlåtande. Om inkomna synpunkter gör att järnvägsplanen 

behöver ändras i väsentlig omfattning kan underlaget åter behöva göras tillgängligt för 

granskning. 

Järnvägsplanen tillsammans med granskningsutlåtandet översänds till länsstyrelsen som 

yttrar sig över järnvägsplanen och tillstyrker den. Trafikverket begär därefter fastställelse av 

järnvägsplanen hos en särskild instans inom Trafikverket, juridik och planprövning. Här 

prövas om järnvägsplanen uppfyller de krav som finns i lagstiftningen och att synpunkter 

och yttranden hanterats på ett korrekt sätt. Om järnvägsplanen uppfyller alla krav fattas 

beslut om fastställelse.  

Beslutet att fastställa järnvägsplanen kan överklagas till regeringen. Om planen inte 

överklagas, eller överklagan avslås, så vinner järnvägsplanen laga kraft. Järnvägsbygget 

måste ha påbörjats senast fem år efter att järnvägsplanen har vunnit laga kraft.  

Ostlänken finansieras med statliga medel i gällande Nationell transportplan 2022-2033, 

kostnaden uppgår till 91 miljarder kronor (2021 års prisnivå). 
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2 Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1 Introduktion till projektet 

Vårt transportsystem behöver ständigt utvecklas och förbättras. Ett utvecklingsområde är 

järnvägen där vi ser att järnvägens kapacitet inte räcker till. Samtidigt ökar antalet 

resenärer, fler tågoperatörer vill köra tåg, och större mängder gods ska transporteras. 

Med Ostlänken förstärks möjligheten till regional pendling samtidigt som 

godstransporterna kan öka på befintlig järnväg. Ostlänken är en 16 mil lång dubbelspårig 

järnväg mellan Järna och Linköping, se Figur 2. 

 

Figur 2. Ostlänken mellan Järna och Linköping och de järnvägssträckor som avlastas. 

 

Ostlänken går genom tre län: Stockholm, Södermanland och Östergötland. Fem nya 

resecentrum ska byggas i Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping och Linköping, se 

Figur 3. Vid Skavsta och Nyköping byggs en bibana som ansluter Skavsta flygplats och 

centrala Nyköping med Ostlänken. 
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Figur 3. Ostlänkens planerade sträckning. Grå linje redovisar befintlig järnväg, Södra stambanan. 

 

Ostlänken kommer att trafikeras med nationell och regional tågtrafik. De nationella 

persontågen kommer att stanna vid Norrköping och Linköping med möjlig fortsättning till 

Malmö. Regionaltågen kommer att stanna på alla stationer. När de nationella persontågen 

flyttas till Ostlänken blir det mer plats för godståg och regional persontrafik på delar av 

Södra och Västra stambanan. Det ger även förbättrade möjligheter till omledning av 

trafiken, så att järnvägssystemet blir mindre sårbart. 

Den befintliga delen av Södra stambanan, Nyköpingsbanan, mellan Järna och Åby bibehålls 

och upplåts i huvudsak för godstrafik och regional pendeltågstrafik. 

Ostlänken planeras för persontåg i hastigheter upp till 250 kilometer i timmen. När 

Ostlänken är helt utbyggd är restidsmålet drygt en timme med de snabba regionaltågen 

Stockholm–Linköping. Därmed knyts regionerna samman till en arbetsmarknadsregion. 

Ostlänken beräknas vara färdig 2035.  

Ostlänken är uppdelad i följande järnvägsplaner med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivningar, beskrivet från norr till söder: 

• Gerstaberg–Långsjön, Södertälje kommun, Stockholms län 

• Långsjön–Sillekrog, Södertälje kommun, Stockholms län samt Trosa och Nyköpings 

kommuner, Södermanlands län 

• Sillekrog–Sjösa, Nyköpings kommun, Södermanlands län 
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• Sjösa–Skavsta, Nyköpings kommun, Södermanlands län 

• Skavsta–Stavsjö, Nyköpings kommun, Södermanlands län 

• Bibana Nyköping, Nyköpings kommun, Södermanlands län 

• Nyköpings resecentrum, Nyköpings kommun, Södermanlands län 

• Stavsjö–Loddby, Nyköpings kommun, Södermanlands län och 

Norrköpings kommun, Östergötlands län 

• Loddby–Klinga, Norrköpings kommun, Östergötlands län 

• Klinga–Bäckeby, Norrköpings kommun, Östergötlands län 

• Bäckeby–Linghem, Norrköpings och Linköpings kommuner, Östergötlands län 

• Linköpings tätort, Linköpings kommun, Östergötlands län 

Denna planbeskrivning tillhör järnvägsplanen för delsträckan Stavsjö-Loddby, se Figur 4. 

 

Figur 4. Ostlänken, aktuell delsträcka Stavsjö-Loddby. 

 

2.2 Bakgrund och behov 

Ostlänken ingår i nationell plan för transportsystemet 2022–2033, vilken fastställdes av 

regeringen i juni 2022. 

Ostlänken bidrar till regionförstoring och förbättrade pendlingsmöjligheter i Östergötland, 

Södermanland och Stockholms län. Redan idag är Södra stambanan mellan Norrköping och 
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Linköping, samt Västra stambanan på sträckan Järna-Flen-Katrineholm, hårt belastade med 

trafik. Den höga belastningen innebär förlängda restider till följd av exempelvis 

hastighetsnedsättningar och underhållsarbeten. Det råder också större risk för störningar 

som kan medföra ytterligare förlängda restider samt att återställningstiden, alltså tiden det 

tar tills trafiken åter följer tidtabellen, blir lång. Den täta trafiken medför även svårigheter 

att utföra större underhållsåtgärder som kräver att järnvägen är fri från tågtrafik. 

I takt med att regionerna Östergötland och Mälardalen utvecklas och växer ökar behoven av 

fler transporter för både arbete och fritid. Efterfrågan på tågresor är redan idag större än 

utbudet. På grund av den redan höga trafikbelastningen är det idag inte möjligt att sätta in 

fler tåg på de tider när efterfrågan på tågresor är som störst, utan att förlänga restiderna. I 

dagsläget hämmas utveckling av tågtrafiken och därmed även en övergång till ett mer 

miljöanpassat och hållbart resande. 

I december 2022 kom ett regeringsbeslut som innebär att Ostlänken inte längre är en del av 

en större utbyggnad av ny stambana utan fokus ska ligga på att underlätta arbetspendling 

och att utrymme ska skapas för godstrafik på de befintliga banorna.  

2.3 Restider och trafikering 

Ostlänken planeras för persontåg i hastigheter upp till 250 kilometer i timmen. Den bidrar 

till kortare restider mellan Östergötland och Mälardalen och därmed knyts regionerna 

samman till en arbetsmarknadsregion. Restiderna förkortas också på sträckan Stockholm-

Malmö. 

Ostlänken ska tillföra ny kapacitet i järnvägssystemet samt frigöra kapacitet på befintliga 

banor: delar av Södra stambanan, delar av Västra stambanan och Nyköpingsbanan. Därmed 

öppnas möjligheten för en ökning av regional- och godstågstrafik på ovan nämnda befintliga 

banor. 

Ostlänken beräknas vara i bruk år 2035. Banan kommer vara tillgänglig för 18 timmars 

sammanhängande trafik varje dygn året om. Tidpunkterna kan variera men normalt är det 

trafik mellan 06.00 och 24.00. Banan kommer vara tillgänglig för underhåll under sex 

timmar per dygn. 

Följande trafikeringsuppgifter har legat till grund för de bullerberäkningar som gjorts och 

för de samhällsekonomiska beräkningar som har genomförts. Utan en fortsatt utbyggnad av 

ett system för nya stambanor kommer trafikeringen förmodligen se annorlunda ut, med en 

större andel regional trafik. Detta förändrar inte behovet av bullerskyddsåtgärder men 

påverkar resultatet av de samhällsekonomiska beräkningarna. Trafikeringen (sammanlagt 

antal tåg i båda riktningarna per vardagsmedeldygn) på sträckan Stavsjö-Loddby år 2040. 

Siffrorna är preliminära, men kapacitet finns för dessa i systemet: 

• 50 snabba persontåg som är mellan 200 meter och 400 meter långa och går i 

250 km/tim, 

• 60 regionaltåg som är mellan 125 meter och 250 meter långa och går i 250 km/tim. 
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2.4 Tidplan 

Hela Ostlänken har successiv byggstart med början 2017 och beräknas vara färdig år 2035, 

se Figur 5. De arbeten som har påbörjats avser Kardonbanan och kommer att följas av 

byggandet av en ny godsbangård i Norrköping. Dessa byggs om som en förberedelse för att 

ge plats åt Ostlänken. Därefter startar byggandet av Nyköpings resecentrum samt 

Gerstaberg. Byggandet av Ostlänken beräknas kunna påbörjas 2024. 

Ostlänken kommer att byggas ut varefter järnvägsplanerna vinner laga kraft. Beräknad 

byggstart för denna järnvägsplan är 2026, då anläggningsarbeten med bland annat 

grundförstärkning och tunnel- och brobyggen påbörjas. För att kunna lägga räls och göra 

vissa installationsarbeten (BEST – står för de olika teknikslagen i järnvägssystemet: bana, 

el, signal och tele/radio) krävs att angränsande järnvägsplanesträckor som ansluter till 

befintlig järnväg har byggts. Först när BEST-arbetena för etappen är genomförda utförs 

förbesiktning och provdrift av järnvägsanläggningen inför Transportstyrelsens 

godkännande. Därefter kan etappen öppnas för trafik. 

 

Figur 5. Ostlänkens tidplan. 

 

2.5 Ändamål och projektmål 

Ändamålen och projektmålen för Ostlänken bygger på de transportpolitiska målen och de 

nationella miljökvalitetsmålen. Mer om dessa finns under avsnitt 2.6 Nationella och 

regionala mål. 

Till följd av regeringsbeslutet i december 2022 har Ostlänkens ändamål ändrats och de delar 

som berör ett nytt system för nya stambanor har tagits bort. Projektmålen har inte 

förändrats även om några av dem berörs av de förändrade ändamålen. 

2.5.1 Ändamål 

• Ostlänken ska bidra till regionförstoring Östergötland-Södermanland-Mälardalen. 

• Ostlänken ska bidra till kortare restider med tåg på sträckan Stockholm-Linköping 

och Stockholm-Malmö/Köpenhamn. 

• Ostlänken ska bidra till förbättrad kapacitet i järnvägssystemet. 

2.5.2 Projektmål 

I följande avsnitt redovisas de projektmål som är formulerade för Ostlänken och som är 

direkt kopplade till denna sträcka och framtagandet av järnvägsplan. 
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Funktion 

• Ostlänken ska möjliggöra för tågresor i hög hastighet och med hög turtäthet över 

långa och medellånga avstånd. 

• Ostlänken ska tillföra ny kapacitet i järnvägssystemet samt frigöra kapacitet på 

befintliga banor: delar av Södra stambanan, delar av Västra stambanan och 

Nyköpingsbanan. 

Restid 

Tiden det tar för tåg på Ostlänken att köra sträckan Gerstaberg-Linköping ska inte 

överskrida 42 minuter (inklusive 8 procent gångtidsmarginal, det vill säga tidtabellens 

kvalitetstillägg som ska kompensera tidsförluster vid exempelvis mindre störningar, dåligt 

väglag eller förarbeteende). Delsträckan Stavsjö-Loddby ingår i Stavsjö–Bäckeby där 

restiden inte ska överskrida 12 minuter 5 sekunder (inklusive 8 procent gångtidsmarginal). 

Gestaltning 

• Ostlänken ska bidra till att järnvägen uppfattas som ett attraktivt och hållbart 

transportmedel. 

• Ostlänken ska samspela med det landskap den är placerad i och utformas med 

omsorg för dess karaktär, funktion och värden. 

• Ostlänkens mål är en hållbar järnvägsanläggning som med en god arkitektonisk 

kvalitet bidrar till en långsiktig positiv samhällsutveckling. 

Kulturmiljö, landskap och friluftsliv 

• Landsbygdens och tätorternas kulturmiljöer ska i möjligaste mån bevaras, användas 

och utvecklas genom att karaktär, funktion och historiska värden värnas. 

• Ostlänken ska gestaltas med ett helhetsperspektiv – den färdiga anläggningen ska 

utformas med omsorg till såväl landskapet som enskilda platsers karaktär, även 

beaktat ur ett ”resandeperspektiv”. 

• Landskapets friluftsvärden och dess tillgänglighet ska värnas. Störningarna i stora 

opåverkade områden ska begränsas. 

Natur- och vattenmiljö 

• Ostlänken ska vara förenlig med ett långsiktigt bevarande av ekologiska funktioner, 

biologisk mångfald och en hållbar yt- och grundvattenförsörjning. 

Hälsa 

• De boendes miljö ska vara god och hälsosam. 

Klimat och resurshushållning 

• Ostlänken ska arbeta aktivt och systematiskt för att minska klimatgasutsläppen i 

planering, byggande och drift av järnvägen. 

• Massor ska användas i projektet till att skapa mervärden och samtidigt minska 

transportarbetet. 
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• Tillgänglighet och goda produktionsenheter ska säkerställa fortsatt bruk så att ett 

rationellt jord- och skogsbruk ska kunna bedrivas. 

Säkerhet 

Det övergripande säkerhetsmålet för driften av Ostlänken utgår från det transportpolitiska 

hänsyns-, respektive funktionsmålen som berör säkerhet:  

• Anläggningen ska utformas så att antalet omkomna och allvarligt skadade inom 

järnvägstransportområdet fortlöpande minskar (hänsynsmålet). 

• Anläggningen ska utformas så att den är användbar för personer med 

funktionsnedsättning (funktionsmålet). 

Driftskede 

Detta innebär att det ska kunna styrkas att trafiken på Ostlänken är minst lika säker som 

den som bedrivs på andra järnvägsanläggningar samt att anläggningen är möjlig att 

använda för personer med funktionsnedsättning även i händelse av en olycka.  

För berörda människor innebär detta följande: 

• Järnvägstrafiken på Ostlänken ska bedrivas med en säkerhet som är minst lika hög 

för resenärer och tågpersonal som vid dagens järnvägstrafik. 

• Barns och funktionshindrade personers behov ska särskilt beaktas. 

• Anläggningen ska utformas så att det förebyggs att tredje man förolyckas eller 

skadas allvarligt, oavsett om det beror på oaktsamhet eller intrång. 

• Anläggningen ska utformas så att uppkomsten av suicider förebyggs. 

• Anläggningen ska utformas så att underhållspersonalens säkerhet beaktas. 

• Räddningstjänsten ska ges möjlighet att stödja vid utrymning. 

• Räddningstjänstpersonalens säkerhet i händelse av en insats ska beaktas. 

För järnvägsanläggningen och de skyddsvärden i omgivningen i övrigt som omfattas av de 

angivna målen innebär detta: 

• Järnvägsanläggningen ska utformas så att uppkomsten av allvarlig skada på 

samhällsfunktioner, infrastruktur och egendom förebyggs. 

• Järnvägsanläggningen ska uppfylla de krav som ställs på tillförlitligheten även i 

händelse av en olycka. 

Byggskede 

För byggskedet innebär detta: 

• Byggandet ska genomföras så att dödsfall och allvarliga olycksfall som drabbar 

tredje man inte inträffar. 
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• Byggandet ska genomföras så att det inte uppkommer allvarlig skada på 

samhällsfunktioner, infrastruktur, egendom och naturmiljö. 

Detta innebär att det ska kunna styrkas att byggandet av järnvägsanläggningen är minst lika 

säkert som byggandet av andra järnvägsanläggningar. 

2.6 Nationella och regionala mål 

2.6.1 Transportpolitiska mål 

År 2009 antog riksdagen nya transportpolitiska mål, ”Mål för framtidens resor och 

transporter, proposition 2008/09:93”. Det övergripande målet för svensk transportpolitik 

är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet 

stöds av ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga 

likvärdigt svara mot allas transportbehov oavsett könsidentitet. 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra 

till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra 

till ökad hälsa. 

2.6.2 Nationella miljökvalitetsmål 

Det övergripande miljöpolitiska målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle 

där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.  

Riksdagen har med utgångspunkt i detta antagit 16 miljökvalitetsmål som är formulerade 

utifrån den miljöpåverkan naturen antas tåla och som definierar det tillstånd för miljön som 

miljöarbetet ska sikta mot.  

Miljökvalitetsmålen är en grundläggande utgångspunkt för miljöarbetet på nationell, 

regional och lokal nivå. Följande nationella mål bedöms vara relevanta för Ostlänken. 

(Målen Skyddande ozonskikt och Storslagen fjällmiljö berörs inte.) 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 
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• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

2.6.3 Regionala och lokala mål 

Region Östergötland samordnar och driver Östergötlands intressen tillsammans med länets 

kommuner och andra aktörer när det gäller infrastruktur utifrån utvecklingsstrategi för 

Östergötland som är en gemensam målbild för hur livet i Östergötland ska vara år 2040. I 

utvecklingsstrategin anges att ”Potentialen i närheten till Stockholm och Mälardalen (Östra 

Mellansverige) ska nyttjas. Byggandet av Ostlänken är centralt för detta. Östergötland ska 

verka för att integrera arbets-, bostads- och studiemarknaderna med i första hand 

Stockholm, i andra hand andra närliggande storregionala nodstäder.” vilket kopplar an till 

ändamål om regionförstoring Östergötland-Södermanland-Mälardalen. 

2.7 Tidigare utredningar och beslut 

2.7.1 Förstudie 

En förstudie genomfördes under 2002–2003 av Nyköping-Östgötalänken AB och omfattade 

sträckan Järna-Linköping. Förstudien benämns i detta dokument Förstudie Ostlänken. I 

förstudien analyserades ett antal alternativa korridorer vilket resulterade i tre korridorer 

som utreddes djupare i Järnvägsutredning Ostlänken, se nedan. 

2.7.2 Beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen i Södermanlands län var sammanhållande för berörda länsstyrelser och 

beslutade den 9 oktober 2002 att projektet Ostlänken kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Beslutet fattades med Förstudie Ostlänken som underlag. 

Länsstyrelsen påtalar att Ostlänken kommer att passera eller gå igenom ett flertal 

riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv såväl som naturreservat, Natura 

2000-områden och områden med stora förekomster av fornlämningar. Även byar, mindre 

samhällen samt större och mindre tätorter med flera berörs genom barriäreffekter, buller 

och vibrationer med mera. 

Länsstyrelsen kompletterade sedan sitt yttrande 2017-09-14 efter Trafikverkets samråd 

kring de allmänna vägarna. Länsstyrelsen ansåg att de allmänna vägarna ska hanteras som 

en del i Ostlänksprojektet utifrån att projektet medför betydande miljöpåverkan. 
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2.7.3 Järnvägsutredning, miljökonsekvensbeskrivning 

En järnvägsutredning togs fram av Banverket åren 2004–2010. Järnvägsutredningen 

utfördes som en gemensam del för hela Ostlänken och en avsnittsutredning för sträckan 

Järna-Norrköping respektive sträckan Norrköping-Linköping. Till varje avsnittsutredning 

upprättades en miljökonsekvensbeskrivning som godkändes av länsstyrelserna år 2008. 

Den gemensamma delen behandlade behov, ändamål, gemensamma förutsättningar samt 

samlad nytta och utvärdering mot transportpolitiska mål. Avsnittsutredningarna 

behandlade avsnittsspecifika förutsättningar, analys av trafiksystem, genomförbara 

alternativ och jämförelse mellan korridoralternativen. 

Järna–Norrköping 

Järnvägsutredningen för sträckan Järna (Gerstaberg)-Norrköping (Loddby) grundar sig på 

de tre korridorerna från förstudien. Blå korridor avfärdades inledningsvis och utredningen 

fokuserade främst på röd korridor och grön korridor, se Figur 6. Det alternativ som ansågs 

mest fördelaktigt var röd korridor, som i grova drag följer E4. Järnvägen kunde dock inte 

följa motorvägen annat än på korta sträckor, på grund av geometriska krav. På delen mellan 

Stavsjö och Loddby låg korridoren norr om E4 och korsade motorvägen och Södra 

stambanan strax sydost om Åby. 

Norrköping-Linköping 

Även för järnvägsutredningen Norrköping (Loddby)-Linköping C låg de tre korridorerna 

från förstudien till grund. Se Figur 6. 

På sträckan Loddby-Bäckeby förordades blå korridor som bedömdes ge bäst restid och 

likvärdig, eller mindre, påverkan på omgivningen jämfört med övriga korridorer. På 

sträckan Bäckeby-Linköping C förordades röd korridor då den var samhällsekonomiskt 

bättre än grön och blå korridor. 

 

Figur 6. Utredda korridorer i järnvägsutredning Ostlänken. 
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2.7.4 Beslut om tillåtlighet enligt 17 kapitlet miljöbalken 

Regeringen beslutade den 16 april 2015 med stöd av 17 kapitlet 3 § miljöbalken att 

tillåtligheten av Ostlänken ska prövas enligt 17 kapitlet miljöbalken. Den 7 juni 2018 

meddelade regeringen tillåtlighet enligt 17 kapitlet miljöbalken (dnr M2015/03829/Me, 

TRV dnr 2014/35728:16). För tillåtligheten gäller elva villkor, varav sju är generella villkor 

och fyra är platsspecifika villkor, som reglerar Ostlänkens miljöhänsyn. Villkor 3 gäller inte 

för delsträckan Stavsjö-Loddby. 

Villkoren omfattar följande ämnesområden respektive följande platser: 

1 Lokalisering, utformning och gestaltning 

2 Bråvikens förkastningssystem 

3 Trosaåns dalgång (ingår inte i delsträckan) 

4 Algutsbo Natura 2000-område 

5 Vattenresurser (yt- och grundvattenförekomster) 

6 Skiren 

7 Odlingslandskapet och jordbruksmark 

8 Masshantering 

9 Klimatpåverkan 

10 Risk för översvämning 

11 Bullerskyddsåtgärder 

I samband med detta ärende har regeringen tagit beslut om korridor för Ostlänken. 

Linköpings centrala delar har inte ingått i tillåtlighetsprövningen. En samlad redovisning av 

hanteringen av tillåtlighetsvillkoren återges i kapitel 8 Överensstämmelse med 

tillåtlighetsprövningens villkor. 

2.8 Planläggningsprocessen 

Ett järnvägs- eller vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs 

av lagen om byggande av järnväg respektive väglagen tillsammans med tillhörande 

förordningar. Processen leder slutligen fram till en järnvägsplan eller en vägplan. Parallellt 

tillämpas miljöbalken, plan- och bygglagen, kulturmiljölagen och ytterligare ett flertal 

författningar. Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar finns i 6 kapitlet miljöbalken 

och i lagen om byggande av järnväg samt väglagen. 6 kapitlet i miljöbalken ändrades den 1 

januari 2018. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur järnvägen eller vägen ska byggas. I början av 

planläggningen tar Trafikverket fram underlag som beskriver hur projektet kan påverka 

miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande 
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miljöpåverkan. Sedan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till järnvägs- eller 

vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- 

och skyddsåtgärder. 

Samrådsprocessen pågår fram till dess att planen hålls tillgänglig för granskning. Samråden 

ska belysa järnvägens lokalisering, utformning och miljöpåverkan. Synpunkterna som 

kommer in under samråden sammanställs i en samrådsredogörelse. 

Efter samrådsprocessen hålls planen tillgänglig för granskning för allmänhet, berörda 

myndigheter och andra intressenter så att de som berörs kan lämna synpunkter innan 

Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen 

vinner laga kraft. Se vidare avsnitt 11.1 Formell hantering. 

Då planeringen av Ostlänken har pågått under en lång tid har processen som föregått 

järnvägsplanen skett enligt en tidigare lagstiftning. Det innebär att förstudie och 

järnvägsutredning tagits fram, vilket motsvaras av samrådsunderlag respektive 

samrådshandling – framtagande av alternativa lokaliseringar, se Figur 7. 

Utbyggnaden av Ostlänken innebär påverkan på befintliga vägar. Ombyggnaden av 

allmänna vägar för att möjliggöra Ostlänken regleras i järnvägsplanen, enligt väglagen. 

 

Figur 7. Planläggningsprocessen för järnvägar och vägar. Järnvägsplanen har olika status under 

processens gång. 

 

I Figur 8 nedan framgår de dokument som tas fram inom planläggningsprocessen, varav 

denna planbeskrivning är ett underlag till de juridiskt bindande plankartorna.  

 

Figur 8. Järnvägsplanens dokument, planbeskrivningen är inringad.  
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Ostlänken har ett regeringsbeslut om tillåtlighet enligt 17 kapitlet miljöbalken för byggande 

av en ny dubbelspårig järnväg inom angiven korridor. Detta beslut innebär, ur 

planläggningssynpunkt, att sträckan kan delas upp i flera järnvägsplaner som endast 

tillsammans ger ett funktionellt samband. De olika järnvägsplanerna kan därmed fastställas 

var och en för sig trots att de inte kan uppnå för projektet angiven funktion utan att 

intilliggande planer också fastställs. 

2.9 Miljökvalitetsnormer för vatten 

I planläggningsprocessen ingår att tillämpa 2-4 kapitlen och 5 kapitlet, 3-5 §§ i miljöbalken 

(hänsynsreglerna, hushållningsbestämmelserna samt miljökvalitetsnormer). Fastställelse av 

järnvägsplanen ska då jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken. Vid 

prövning av järnvägsplanen tas därför ställning till om förutsedd påverkan är förenlig med 

gällande miljökvalitetsnormer (MKN). 
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3 Förutsättningar för delsträcka Stavsjö—
Loddby 

3.1 Befintliga järnvägars och vägars funktion och standard 

3.1.1 Befintliga järnvägars funktion och standard 

Södra stambanan, som binder ihop Stockholmsregionen med landets södra delar, går mellan 

Stockholm (Järna) och Malmö, se Figur 9. Järnvägen passerar genom Norrköping med 

resandeutbyte vid Norrköpings centralstation. Banan består av två grenar, en del går via 

Katrineholm och en del via Nyköping vilken ofta benämns Nyköpingsbanan, båda delarna är 

elektrifierade. De båda delarna knyts samman i Åby, norr om Norrköping. Södra 

stambanans gren via Katrineholm är dubbelspårig och nyttjas för snabbtåg, regionaltåg och 

godstrafik. Delen via Nyköping är enkelspårig och nyttjas i nuläget främst för regional 

pendeltågstrafik och godstrafik. Södra stambanan ingår i det strategiska godsnätet och i 

TEN-nätet (Transeuropean Network), Södra stambanan är även utpekad som riksintresse, 

se avsnitt 3.4.1 Riksintressen. 

 

Figur 9. Södra stambanans och Nyköpingsbanans sträckning. 
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Norrköpings godsbangård ligger centralt i Norrköping i anslutning till centralstationen. Ur 

ett nationellt perspektiv är Norrköping en strategiskt viktig knutpunkt för godshantering. 

Från godsbangården går spår ut till hamnens olika delar. Ett nytt spår, Kardonbanan, har 

byggts till Händelö för att förbättra godsspårförbindelse till hamn och industri på Händelö. 

Kardonbanan öppnades för trafik i februari 2021. 

En ny anslutning norrut mot Södra stambanan har byggts i samband med anläggandet av 

Kardonbanan och en ny godsbangård håller på att anläggas på Malmölandet norr om 

Norrköping. Den nya godsbangården kommer på sikt att ersätta dagens godsbangård i 

centrala Norrköping och beräknas öppnas för trafik i slutet av 2024. 

 

Figur 10. Befintliga järnvägar genom Norrköping. 

 

Tågtrafiken mellan Stockholm och Norrköping kan idag gå antingen på Västra och Södra 

stambanan via Katrineholm eller på Nyköpingsbanan via Nyköping. Söder om Norrköping 

fortsätter tågen på Södra stambanan mot Linköping och Malmö, se Figur 11. Det stora flödet 

av järnvägstrafik går på sträckan Katrineholm-Norrköping/Malmö. Västra och Södra 

stambanan är viktiga stråk för både nationell och internationell tågtrafik liksom för regional 

och lokal tågtrafik.  



 

28 

 

 

Figur 11. Orienteringskarta med befintliga järnvägar i området samt kopplingar mot Stockholm. 

 

Södra stambanan och Nyköpingsbanan kopplas samman i Åby, cirka 8 kilometer norr om 

centrala Norrköping. 

Trafikering för nuläget avser den trafikering som gällde 2015 vid inledningen av arbetet med 

järnvägsplanen och den ligger bland annat till grund för bullerberäkningar för nuläget. I 

genomsnitt trafikerades sträckan mellan Norrköping och Åby av 140 tåg per dygn i båda 

riktningarna, se Tabell 1. 

Tabell 1. Befintlig tågtrafik Norrköping-Åby, fördelning per dygn och tågtyp. 

 

Större delen, knappt 100, av dessa tåg färdas på Södra stambanan via Katrineholm med en 

majoritet av trafiken bestående av persontåg, se Tabell 2. Tågen Stockholm-Malmö går i 

regel via Katrineholm. 

Tabell 2. Befintlig tågtrafik Åby-Katrineholm, fördelning per dygn och tågtyp. 

Tågslag Nuläge, år 2015 (antal tåg) Nuläge, år 2015 (andel tåg) 

Godståg 22 16 % 

SJ Snabbtåg 36 26 % 

SJ Regionaltåg 82 59 % 

Tågslag Nuläge, år 2015 (antal tåg) Nuläge, år 2015 (andel tåg) 

Godståg 18 18 % 

SJ Snabbtåg 36 37 % 

SJ Regionaltåg 44 45 % 
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De övriga 40 tågen, som utgörs av nästan uteslutande persontåg, se Tabell 3, kör på 

Nyköpingsbanan. I Järna övergår Södra stambanan till Västra stambanan. Vanligtvis 

trafikeras inte Nyköpingsbanan av SJ Snabbtåg, utan de persontåg som trafikerar sträckan 

utgörs i stället av regionaltåg. Vid trafikstörningar på Södra stambanan Katrineholm-Åby 

fungerar Nyköpingsbanan emellertid som ett alternativ för omledning av SJ Snabbtåg 

Stockholm-Malmö. 

Tabell 3. Befintlig tågtrafik Åby-Nyköping, fördelning per dygn och tågtyp. 

 

Befintliga användargrupper är bland annat arbetspendlare, turister och logistikföretag, 

samtliga med lokala, regionala, nationella och internationella målpunkter. 

3.1.2 Befintliga vägars funktion och standard 

Utgångspunkten för utbyggnaden av Ostlänken är att samtliga allmänna vägar och järnvägar 

som Ostlänken korsar ska behållas, så långt som möjligt i befintligt läge. Ostlänken löper till 

stor del parallellt med E4, men korsas av ett antal allmänna och enskilda vägar på 

delsträckan Stavsjö-Loddby. Samtliga korsningar mellan väg och järnväg ska göras 

planskilda.  

Allmänna vägar och trafikplatser med statlig väghållare 

De statliga vägar som påverkas av Ostlänken är E4, väg 898 Nyköpingsvägen och väg 899 

Strandvägen/Nyköpingsvägen. Trafikplats 125 Björnsnäs och 126 Strömfors påverkas under 

byggtiden av tillkommande byggtrafik. Det finns även andra statliga vägar i närområdet, 

men dessa påverkas inte av Ostlänken. 

E4 är en motorväg med två filer i vardera riktningen. E4 ingår i TEN-nätet (Transeuropean 

Network) och är utpekad som riksintresse, se avsnitt 3.4.1 Riksintressen. E4 är även utpekad 

som en nationellt och regionalt viktig väg och ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet 

för dagliga personresor, kollektivtrafik samt långväga personresor. E4 är även utpekad som 

primär väg för farligt gods. Hastighetsgränsen på delen inom järnvägsplanens område är 

110 km/tim. År 2018 trafikerades aktuell sträcka dagligen av cirka 12 600 fordon i 

norrgående riktning och cirka 13 100 fordon i södergående riktning. Den tunga trafiken 

Tågslag Nuläge, år 2015 (antal tåg) Nuläge, år 2015 (andel tåg) 

Godståg 2 5 % 

SJ Regionaltåg 38 95 % 

Begrepp vägar och gator 

Allmän väg - väg med staten eller i vissa fall kommunen som väghållare. Allmänna vägar 

som ändras eller byggs fastställs vanligtvis i en vägplan, eller i en järnvägsplan om vägen 

ändras eller byggs med anledning av ett järnvägsbygge. 

Kommunal gata - gata (väg) som är detaljplanelagd. 

Enskild väg – väg med enskild väghållare, exempelvis privat markägare, vägförening, 

vägsamfällighet. Fastställs inte i en väg- eller järnvägsplan utan genom 

lantmäteriförrättning. Enskilda vägar med flera intressenter kan vid behov regleras som 

en gemensamhetsanläggning genom en lantmäteriförrättning. 
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utgjorde knappt 15 procent av den totala trafiken. På den del av E4 som går inom området 

för järnvägsplanen finns två trafikplatser, 126 Strömsfors, och 125 Björnsnäs. 

Väg 898 Nyköpingsvägen är utpekad som övrig länsväg och går från Åby i väst, passerar 

under E4 och ansluter till väg 899 Strandvägen i öst. Hastighetsgränsen är 50 km/tim vid 

Åby och 70 km/tim öster om E4. År 2017 trafikerades sträckan i snitt av cirka 900 fordon 

per årsmedeldygn. Den tunga trafiken var cirka 5 procent. Vägen är 7 meter bred och saknar 

gång- och cykelbana, men är ett populärt stråk för rekreation. Vägen trafikeras av buss i 

linjetrafik som körs av Östgötatrafiken. 

Väg 899 Strandvägen går från trafikplats 125 Björnsnäs i väst och längs med Bråviken. 

Mellan Getå och Kolmården delar sig vägen och den del av väg 899 som fortsätter vidare till 

Strömsfors benämns här Nyköpingsvägen. Närmast E4 är vägbredden 9 meter vilket sjunker 

till 6-7,5 meter vidare mot Strömsfors. Vägen är utpekad som övrig länsväg. 

Hastighetsgränsen är huvudsakligen 70 km/tim, men ökar till 80 km/tim i anslutning till 

trafikplats Björnsnäs. Öster om anslutningen till väg 898 Nyköpingsvägen trafikerades 

sträckan år 2015 i snitt av cirka 3 500 fordon per årsmedeldygn. Den tunga trafiken utgjorde 

drygt 4 procent. Vägen har även namnet Utflyktsvägen och är ett populärt stråk för 

rekreation. Vägen trafikeras av buss i linjetrafik som körs av Östgötatrafiken.  

Trafikplats 126 (Strömfors) tillåter av- och påfart för både norrgående och södergående 

trafik. Trafikplatsen ligger inom korridoren för Ostlänken men behöver ej anpassas på 

grund av Ostlänken, trafikplatsen påverkas däremot under byggtiden. 

Trafikplats 125 (Björnsnäs) tillåter endast påfart för södergående och avfart för norrgående 

trafik. År 2015 trafikerades påfarten av cirka 2 600 fordon per årsmedeldygn varav cirka 110 

lastbilar. Trafikplatsen ligger delvis inom korridoren för Ostlänken men behöver inte 

anpassas på grund av Ostlänken, trafikplatsen påverkas däremot under byggtiden. 

Allmänna vägar med kommunal väghållare 

Den allmänna kommunala gata som kommer att beröras av Ostlänken på delsträckan 

Stavsjö-Loddby är Krusenhofsvägen. Krusenhofsvägen ligger norr om väg 1171, Västra 

Bravikenvägen, med en vägbredd på 5 meter. Hastighetsbegränsningen är skyltad till 50 

km/tim. Inga busslinjer trafikerar Krusenhofsvägen. 

Övriga påverkade vägar 

Förutom de allmänna vägar som beskrivs ovan berörs ett flertal enskilda vägar som planeras 

att nyttjas som arbetsvägar eller som servicevägar i driftskedet. Normalt behåller enskilda 

vägar sin bredd men vissa vägar kan behöva breddas, förstärkas, ges ny dragning och 

kompletteras med mötesplatser. För orientering, se Figur 12. 

Påverkan på de olika vägarna beskrivs närmare i avsnitt 4.3.7 Anpassning av allmänna och 

enskilda vägar. 
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Figur 12. Allmänna vägar med statlig och kommunal väghållare samt enskilda vägar med statligt 

driftbidrag på delsträckan Stavsjö-Loddby. 



 

32 

 

3.2 Lokalsamhälle och regional utveckling 

Bebyggelsen inom korridoren, och närmast utanför, utgörs i huvudsak av gles 

småhusbebyggelse som är lokaliserad längs med vägarna. Utanför korridoren finns samlad 

bebyggelse i orterna: Strömsfors, Krokek Åby och Jursla, se avsnitt 3.4.5 Boendemiljö. 

Norrköpings kommun anger i den fördjupade översiktsplanen för Åby och Jursla, antagen år 

2018, att orterna ska utvecklas med syfte att stärka kopplingarna dem emellan, samt till 

Norrköpings stad, och att möjliggöra etablering av bostäder och verksamheter. 

Bostadsbebyggelse och mark för verksamheter planeras mellan E4 i söder och Åby tätort i 

norr.  

År 2021 antogs en fördjupad översiktsplan för Krokek och Strömsfors, se Figur 13. I denna 

anger Norrköpings kommun att orterna ska utvecklas till starka serviceorter med en 

befolkningsmängd på minst 7 000 invånare år 2050. Norrköpings kommun vill förtäta 

Krokek centrum och Strömsfors med bostäder och service.  

 

Figur 13. Plangräns för fördjupad översiktsplan för Krokek och Strömsfors. Källa: Fördjupning av 

översiktsplan för Krokek och Strömsfors, Norrköpings kommun, antagandehandling 2021. 

 

Delsträckan Stavsjö-Loddby berör en detaljplan, del av fastigheterna Björnviken 2:1 och 

Krusenhov 2:1 med närområde (godsbangård), (SPN-385/2008 214, akt: 0581K-P10/35). 

Planen syftar till att pröva uppförande av ny godsbangård och nytt järnvägsspår till Händelö 

samt anpassa väginfrastrukturen i området. Norrköpings kommun har beslutat att ta fram 

en ny detaljplan för delar av det tidigare detaljplanelagda området för att möjliggöra 

Ostlänkens passage, se avsnitt 11.2.2 Detaljplaner. 

År 2017 godkändes ett detaljplaneprogram för Malmölandet. Större delen av 

programområdet föreslås användas för industri- och verksamhetsändamål samt 
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hamnändamål. I programmet anges markreservat kring Ostlänkens sträckning samt ett 

område för uppställning och service av tåg.  

3.2.1 Fastigheter inlösta med förtida inlösen 

Som en del i processen med järnvägsplanen för Ostlänken har ett antal fastigheter lösts in 

enligt gällande lagstiftning om förtida inlösen. Oberoende av denna järnvägsplans status ägs 

dessa fastigheter nu av Trafikverket. Trafikverket har för avsikt att på sikt avyttra dessa, 

men kommer inte att göra det under byggtiden då exempelvis bullerstörningar kan 

förekomma eller att tillgängligheten till fastigheterna kan vara begränsad. 

Tabell 4. Inlösta fastigheter enligt lagstiftning om förtida inlösen. Dessa är i plan- och 

illustrationskartorna märkta som Trafikverkets fastigheter och kommer att avyttras då behov inte 

längre föreligger. 

Längdmätning Fastighet Kommentar 

92+500 Krokeks-Stubbetorp 1:12 Norr om produktionsytan, utanför anläggningen 

94+000 Böksjö 1:7 Utanför anläggningen i Böksjö 

99+500-100+400 Algutsbo 1:2 Fastighet vid Rödmossen 

 

3.3 Landskap 

På delsträckan Stavsjö-Loddby domineras landskapet av Kolmården med sina höglänta, 

sammanhängande skogsområden, kuperade terräng och flera små sjöar. Skiren är en av 

sjöarna med speciella värden i form av arter som stängts in efter inlandsisens 

tillbakadragning. Ett par stora förkastningsbranter finns längs sträckan, vid Getåravinen och 

vid Bråviken. Bråvikenbranten utgör en gräns mellan skogslandskapet i norr och det flacka 

slättlandskapet man passerar igenom innan man kommer fram till delsträcksgränsen vid 

Loddby.  

Som underlag för arbetet med järnvägsplanen har en fördjupad landskapsanalys tagits fram 

i syfte att systematiskt beskriva landskapet och dess förutsättningar, känslighet och 

potential. Landskapet längs sträckan utgörs i huvudsak av fem tydliga landskapstyper: de 

stora sammanhängande skogsområdena i Kolmården, mosaiklandskapen vid Getåravinen 

och Strålsjö dalgångar, det öppna slättlandskapet runt Norrköping, sjön Skiren samt strax 

väster om korridoren tätortsbebyggelsen vid Åby och Jursla. 

I den fördjupade landskapsanalysen har även karaktärs- och värdeområden identifierats. 

Med karaktärsområde avses en unik del av landskapet med egen identitet, historia och 

geografi som bara förekommer på ett ställe i landskapet. Värdeområden är områden som 

har flera höga värden eller känsliga strukturer, flera samverkande värden eller något enstaka 

men unikt värde. Vad gäller landskapsbilden har områdena kring sjöarna Gullvagnen och 

Strålen, Korpklint och Getåravinens dalgång, sjön Skiren samt Bråvikenbranten hög 

känslighet för förändring. 

På en övergripande skala finns tre tydliga naturliga riktningar i landskapet inom korridoren. 

Dessa följer sprickdals- och förkastningsbranter och återfinns i Strålsjö dalgång, i 

Getåravinens dalgång samt vid Bråvikens förkastningsbrant. 
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Kolmårdsskogarna hyser både natur- och kulturvärden. Längs sträckan genom skogen finns 

två tydliga sprickdalar med ett halvöppet, småskaligt mosaiklandskap. Den första är 

dalgången vid sjöarna Gullvagnen och Strålen och nästa är Getåravinens dalgång. Båda 

dessa har ett mosaiklandskap med betade hagar och småskalig bebyggelse. 

Kolmårdsskogarna har även höga värden för friluftslivet.  

Gemensamt för de flesta karaktärsområdena är att potentialen för nyfynd av fornlämningar 

från stenålder är hög. Kolmården är känt för sina välbevarade stenåldersmiljöer och de 

arkeologiska utredningarna i korridoren har förstärkt denna bild.  

Bråvikens förkastningssystem utgör ett riksintresse för naturmiljövård. Det skapar en tydlig 

gräns mellan det sammanhängande skogsområdet i norr och det flacka slättlandskapet som 

tar vid söderut. I kanten av förkastningen ligger Villa Skoga som är ett utpekat 

byggnadsminne. Hela förkastningen hyser höga naturvärden i form av bland annat gamla 

grova ädellövträd. 

Söder om Bråvikenbranten breder det storskaliga odlingslandskapet kring Björnsnäs ut sig. 

Närmast vattnet i Bråviken övergår odlingsmarken i strandäng med viktiga häckningslokaler 

för fåglar.  

När man närmar sig delsträcksgränsen vid Loddby blir närheten till Norrköping alltmer 

påtaglig och landskapet domineras av storskalig infrastruktur och ytkrävande verksamheter. 

3.4 Miljö och hälsa 

Gällande befintliga miljövärden sammanfattas dessa nedan. En mer detaljerad beskrivning 

redovisas i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Projektets bedömning av 

effekter och konsekvenser för respektive aspekt redovisas i motsvarande avsnitt i 5.5 Miljö 

och hälsa. 

3.4.1 Riksintressen 

Riksintressen skyddas enligt de grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelserna i 

miljöbalkens kapitel 3 och 4. Ett riksintresse kan till exempel vara orörda naturtillgångar, 

kulturhistoriska miljöer, energiförsörjning eller kommunikationer. Ett riksintresse ska 

skyddas från påtaglig skada och om det finns en konflikt mellan olika riksintressen ska en 

avvägning göras så att företräda ges åt det eller de ändamål som på lämpligast sätt främjar 

en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.  

Konflikter mellan riksintressen inom Ostlänkens korridor är hanterade i 

tillåtlighetsprövningen där det beslutats att Ostlänken ska få byggas trots att andra 

riksintressen berörs av detta (Miljö- och energidepartementet 2018), se även kapitel 8 

Överensstämmelse med tillåtlighetsprövningens villkor. Riksintressen som berörs av 

delsträckan Stavsjö-Loddby framgår av Tabell 5 och Figur 14.  
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Tabell 5. Riksintressen inom korridoren för delsträckan Stavsjö-Loddby. 

Riksintresse Beskrivning 

Väg 

E4 Helsingborg-Haparanda, ingår i TEN-nätet (Transeuropean Network). 

Järnväg 

Södra stambanan 
Stockholm-Malmö, via Katrineholm-Norrköping. Ingår i det Strategiska 
godsnätet och TEN-nätet. 

Beslutad korridor Ostlänken  
Riksintresse för kommunikation som ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

Naturvård 

Skiren 
Djup näringsfattig klarvattensjö med högsta naturvärde vars yta inklusive 
tillrinningsområde utgör riksintresse. 

Bråvikens förkastningssystem 

Välkänt område inom svensk geovetenskap och har ett stort estetiskt och 
pedagogiskt värde med sin framträdande form och mäktighet längs 
Bråvikens norra strand. Här finns flera naturvärdesobjekt som utgör 
värdekärnor för bland annat tall- och ädellövmiljöer.  

Högexploaterad kust  

Bråviken 

Längs Bråvikens kust gäller riksintressebestämmelserna ”högexploaterad 
kust” enligt miljöbalkens kapitel 4. Inom området gäller, förutom att natur- 
och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda regler för 
fritidsbebyggelse och vissa typer av industrianläggningar som omfattas av 
regeringens tillåtlighetsprövning enligt miljöbalkens kapitel 17. 

 

Strax utanför den tillåtlighetsprövade korridoren finns ytterligare ett riksintresse för 

friluftslivet (Kolmårdens strövområde) samt ett riksintresse för kulturmiljövården (Krokek).  
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Figur 14. Riksintressen i och i anslutning till korridoren på sträckan Stavsjö-Loddby. 
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3.4.2 Natura 2000 

Natura 2000-områden är skyddade enligt 7 kapitlet 27 § miljöbalken och är områden vars 

natur är värdefull ur ett EU-perspektiv med särskilda skydds- eller bevarandevärden. 

Urvalet av Natura 2000-områden är bland annat viktigt för att bevara representativa 

naturmiljöer i Sverige. 

Natura 2000-området Algutsbo är en del av odlingslandskapet i sprickdalen mellan 

Korpklint och Rödmossen. Området består av två betesmarker varav den ena, som är 

belägen i Ostlänkens korridor, är en trädklädd betesmark med en del äldre träd och en rik 

flora där rödlistade arter ingår. Strax utanför korridoren gränsande till E4 finns den andra 

betesmarken som har öppna partier mellan träd och buskar. De skyddade hagmarkerna i 

Algutsbo har få motsvarigheter i Kolmårdsskogen. 

3.4.3 Kulturmiljö 

En kulturmiljö är en plats eller miljö som visar på ett områdes historia och gör det möjligt 

för oss idag att kunna förstå människorna förr i tiden. Kulturlandskap är landskap 

påverkade av människan. Här innefattas spår och lämningar från äldsta stenålder fram till 

idag, allt ifrån gravar och boplatser från forntid till torp, stenmurar och industrilämningar 

från historisk tid. 

Delsträckan Stavsjö-Loddby påverkar skyddade områden och objekt av olika typ samt 

hänsynsområden, exempelvis fornlämningar, byggnadsminnen, regionala 

kulturmiljöintressen och övriga kulturhistoriskt intressanta miljöer.  

Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som 

tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna samt har tillkommit före 

1850. Dessa skyddas enligt 2 kapitlet kulturmiljölagen. De kan till exempel utgöras av 

boplatser, gravfält, gruvor, kvarnar, kulturlager i medeltida städer. Lämningar yngre än år 

1850 klassas som övrig kulturhistorisk lämning och har inget formellt skydd enligt 

kulturmiljölagen. Även om de inte har ett formellt skydd kan de vara viktiga delar för att ge 

förståelse för vår historia. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som 

byggnadsminnen. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor 

betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera 

människors rätt till en viktig del av kulturarvet. Det finns två typer av byggnadsminnen, 

enskilda byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen och statliga byggnadsminnen enligt 

förordningen om statliga byggnadsminnen. 

För att utreda om och vilka typer av fornlämningar som kan komma att beröras av den 

planerade järnvägen har ett flertal arkeologiska utredningar genomförts. De registrerade 

fornlämningarna och de arkeologiska utredningarna visar på en mångfald av fornlämningar 

och fornlämningstyper från olika tider. Utredningarna visar på ett dolt kulturlandskap, 

vilket framkommit genom boplatsfynd och fynd av enstaka föremål, i de höglänta partierna 

som under stenåldern utgjorde öar i en skärgård. Även boplatser och boplatslämningar från 

brons- och järnålder kan finnas inom delsträckan. Inom delsträckan berörs cirka 20 platser 

med stenåldersboplatser och fyndplatser av stenålderskaraktär.  
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Vid framtagandet av denna järnvägsplan finns 24 kända fornlämningar samt en möjlig 

fornlämning. Inom delsträckan finns även 18 övriga kulturhistoriska lämningar som berörs. 

Ju längre projektet fortskrider med fortsatta undersökningar och kompletterande 

utredningar samt under byggskedet kommer detta antal troligen att förändras. 

I Tabell 6 nedan beskrivs de miljöer som besitter kulturhistoriska värden, både områden 

som omfattas av formella skydd och områden som saknar formella skydd. De övriga 

skyddsvärda kulturmiljöerna har beskrivits och värderats i den kulturarvsanalys som ligger 

till grund för miljökonsekvensbeskrivningen. Se även avsnitt 7.1.2 Kulturmiljö i 

järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning 

Tabell 6. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom delsträckan Stavsjö-Loddby. 

Benämning Beskrivning 

Byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 

Villa Skoga 
Ovanligt välbevarat exempel på de påkostade hus som uppfördes i Norrköping 
under 1800-talets andra hälft. 

Regionalt kulturmiljöprogram 

Krokeks gästgivargård och 
kyrkoruin, (EKNO 138) 
Krokek (E54) 

Betydelsefull kommunikationsmiljö intill äldre vägsträckning med förhistorisk 
kontinuitet. 

Fridhem  
(EKNO45) 

Prins Carls sommarbostad från 1909. 

Eriksberg 
(EKNO44) 

Gårdsmiljö från sent 1800-tal. 

Stenkullen  
(EKNO48) 

Villa från mitten av 1800-talet uppförd av den i Norrköpings tobaksindustri 
framstående släkten Swartz. 

Björnsnäs-Ekeby  
(EKNO50) 

Herrgårdsmiljö i ett öppet odlingslandskap. 

Övriga skyddsvärda kulturmiljöer 

Bråbo och Lösings 
häradsallmänningar 

Medeltida kulturarv. Torpetableringar från 1700- och 1800-talet samt ett 
väletablerat och terränganpassat vägnät. 

Strålsund och Strålsjötorp Två mindre gårdar vid sjön Strålen. 

Böksjö och Böksjötorp Gårdsmiljö vid sjön Böksjö. 

Gamla Stockholmsvägen 
Äldre vägsträckning som sannolikt anlagts under 1600-talet och som ingick i 
landsvägen mellan Stockholm och Norrköping fram till år 1853. 

Algutsbo Gårdsmiljö från mitten av 1500-talet. 

Hultet Gårdsmiljö från tidigt 1700-tal. 

Rödmossen Gårdsmiljö från sent 1600-tal. 

Bråvikenbranten 

Från slätterna kring Bråviken reser sig förkastningen upp till 120 meter över 
havet. De topografiska förutsättningarna var optimala för bosättning under 
stenålder. Från slutet av 1800-talet uppfördes flera påkostade sommarboenden 
ritade av den tidens mest framstående arkitekter. 

Norrvikens trädgårdar och 
Villa Abelin 

Villa omgiven av vildvuxen fruktträdgård och förfallna växthus. Föregångare till 
dagens Norrvikens trädgårdar utanför Båstad. 

 

3.4.4 Natur- och vattenmiljö 

Då ett antal naturvärden är svåra att avgränsa till den specifika spårlinjen och behöver ses i 

ett sammanhang beskrivs dessa i vissa fall för den tillåtlighetsprövade korridoren, endast 

benämnt korridoren nedan. Flera av de undersökningar och naturvärdesinventeringar som 

genomförts inom ramen för järnvägsplanen har också gjorts för hela korridoren. Naturen 



 

39 
 

längs sträckan utgörs i huvudsak av två naturtyper, de stora sammanhängande 

skogsområdena i Kolmården och slättlandskapet norr om Norrköping. Dessa avskiljs av den 

dominerande Bråvikenbranten som tillhör Bråvikens förkastningssystem, se Figur 15. 

Bråvikenbranten är en av de tydligaste landskapsformationerna i Mellansverige och rymmer 

områden med höga naturvärden.  

Kolmården är kuperat och kännetecknas av bergkullar och sprickdalar. Bergsområdena 

präglas av tallskog med mellanliggande små tallmyrar medan sprickdalarna intas av 

barrblandskogar, sjöar och ibland små odlingslandskap. I sprickdalar och vid foten av 

branter råder ofta rikare förhållanden där skogen är frodigare och mer varierad. I de 

förhållandevis homogena skogsområdena finns öppningar i form av sjöar, våtmarker och 

avverkad skog. Övervägande delen av skogsmarken längs planerad järnvägslinje är präglad 

av produktionsskogsbruk.  

I Kolmården bildar Getådalens odlingslandskap runt Algutsbo, med Korpklint som gräns, 

ett skarpt avbrott mot den magra tallskogen. Både bäck- och ravinmiljö har höga 

naturvärden, vilket även gäller Natura 2000-området Algutsbo mitt i sprickdalen. 

Getåbäcken är mångformig med en hög grad av naturlighet i hela sitt lopp ned till 

mynningen i Bråviken. Nära krönet av Bråvikenbranten ligger riksintresset Skiren, en 

klarvattensjö med unika värden, såsom stort siktdjup och flera sällsynta arter. Själva 

förkastningsbranten med tall- och ädellövskog har i anslutning till södra tunnelmynningen 

höga naturvärden.  

Vidare söderut, mot Loddby, dominerar ett flackt slättlandskap nära Bråviken, se Figur 15, 

med inslag av mestadels lövskog, vattendrag samt starkt människopåverkade områden med 

bostadsbebyggelse, verksamhetsområden och en omfattande väg- och järnvägsinfrastruktur. 

Torshagsån är ett artrikt och öringförande vattendrag som med sin ravinmiljö berikar 

landskapet i denna del. 

 

Figur 15. Bråvikenbranten och Malmölandet, sett österut från E4. 
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Ett antal barriärer bryter upp naturlandskapet inom och nära Ostlänkens korridor, med 

påverkan på olika arter i varierande grad. De viktigaste är Norrköpings tätort, E4 och Södra 

stambanan. För landlevande organismer styr även Bråvikenbranten, Bråviken och Motala 

ström olika arters rörelser och spridningsmönster. I Kolmården finns stora arealer med 

barrskog norr om Bråvikenbranten vilket innebär bra förutsättningar för spridning för älg 

och kronhjort. Medelstora däggdjur, exempelvis räv, grävling och hare, finns och rör sig i 

hela landskapet. 

Inom korridoren finns vattendrag, sjöar samt landmiljöer med särskilt värdefull och 

skyddsvärd naturmiljö. Naturvärdesinventeringar har utförts under 2015 inom Ostlänkens 

korridor, med kompletteringar utförda 2016–2021. Därtill har småvatten, värdefulla träd 

och områden som omfattas av generellt biotopskydd kartlagts. Fördjupade artinventeringar 

har genomförts 2016–2021. Objekt med naturvärden har registrerats i fält och rödlistade 

samt skyddade arter har koordinatsatts. Artinventeringarna har genomförts i utvalda 

områden med lämpliga levnadsmiljöer för fladdermöss, prioriterade fågelarter, hasselsnok, 

större vattensalamander, fisk, dagfjärilar, trollsländor, sandlevande steklar, vedlevande 

insekter, bottenfauna och stormusslor. Utter kan finnas i vissa områden men har 

undantagits från inventering på grund av att rörbroar med diameter över 2 meter samt 

broar ska ha torr passage. Längs delar av Ostlänken förekommer växter som skyddas av 8-9 

§§ artskyddsförordningen, dessa innefattar grönvit nattviol, korallrot, ängsnattviol, jungfru 

Marie nycklar, revlummer och mattlummer. 

Biotopskydd 

Biotopskyddsområden enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken avser skydd av små mark- och 

vattenområden som är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Det finns två 

typer av biotopskydd, ett generellt skydd som avser vissa typer av objekt i hela landet och ett 

till skydd för enskilda eller specifika områden. Objekt som omfattas av generellt biotopskydd 

är exempelvis stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar, småvatten och våtmarker i 

jordbruksmark. Generella biotopskyddsobjekt är undantagna krav på prövning enligt 

miljöbalken om de påverkas av åtgärder inom fastställd järnvägsplan och hanteras i samråd 

med länsstyrelsen under planarbetet. För åtgärder som inte omfattas av järnvägsplanen 

gäller inte undantaget utan krav på dispensansökningar gäller. 

I Bråvikenbranten finns ett beslutat skogligt biotopskyddsområde, Norrvikenravinen, som 

ligger cirka 300 meter nordost om södra tunnelmynningen och i anslutning till en arbetsväg. 

Längs planerad spårlinje finns tio objekt med generellt biotopskydd: nio småvatten och en 

åkerholme. Av dessa berörs två småvatten endast under byggtiden, se även avsnitt 7.1.3 

Naturmiljö i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 

Strandskydd 

Strandskydd enligt 7 kapitlet 13 § miljöbalken gäller vid sjöar och vattendrag inom 100 

meter från strandlinjen. Syftet med strandskydd är att säkerställa allmänhetens tillgång till 

strandområden samt att skydda växt- och djurlivet. Dispens för intrång i 

strandskyddsområden ingår i järnvägsplanens prövning. Det innebär att det hanteras i 

samråd med länsstyrelsen under planarbetet. För åtgärder som inte omfattas av 

järnvägsplanen gäller inte undantaget utan krav på dispensansökningar gäller. 

Inom korridoren finns strandskyddsområden längs sjöar, dammar och vattendrag, 

exempelvis Gullvagnen, Åksjöbäcken, Skiren, Norrviken och Torshagsån men även mindre 
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diken och dammar. Delsträckan berör fyra sjöar och tolv vattendrag med strandskydd. Av 

dessa är det två sjöar och sex vattendrag som påverkas direkt av planerad spårlinje, 

resterande strandskydd påverkas endast under byggtiden, se även avsnitt 7.1.3 Naturmiljö i 

järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 

Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken 

Verksamheter eller åtgärder som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön, och som inte 

omfattas av andra tillstånd eller anmälningar, kräver enligt miljöbalken ett så kallat 12:6-

samråd. Skyldighet att göra anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken gäller inte 

för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga järnvägen och som fastställs och 

ingår i järnvägsmark/vägområde för allmän väg eller område för tillfällig nyttjanderätt. 

12:6-samråd kan däremot vara aktuellt för åtgärder (som är en väsentlig ändring av 

naturmiljön) på enskilda vägar eller andra åtgärder som inte ingår i järnvägsplanen men 

som behövs för att reglera följdåtgärder, till exempel lantmäteriförrättningar för enskilda 

vägar. 

Ytvatten 

Ytvatten är vatten på markens yta i form av sjöar, vattendrag och våtmarker. Allt ytvatten 

påverkas av det lokala klimatet, markförhållanden och topografi, aktiviteter som pågår i 

närheten och tillrinnande vatten. Det ytvatten som idag används som dricksvattentäkt är 

Skiren. Böksjön är utpekad som reservvattentäkt.  

Längs delsträckan finns ett flertal sjöar och vattendrag, våtmarker samt ett kustområde och 

ett vattenskyddsområde, se Tabell 7. De ytvatten som omfattas av miljökvalitetsnormer 

betecknas som ytvattenförekomster. 

Längs delsträckan finns även två markavvattningsföretag, se avsnitt 3.5.4 Befintlig 

markavvattning. 

Tabell 7. Ytvatten längs delsträckan, från norr till söder, samt de ytvatten som är utpekade 

vattenförekomster med statusklassning. 

Typ av ytvatten Beskrivning Ytvattenförekomst 

Sjöar och vattendrag 

Gullvagnen  Djup och humös sjö med påtagligt naturvärde. Nej 

Bäck mellan Gullvagnen och 
Strålen  

Svagt strömmande bäck med påtagligt naturvärde. Nej 

Strålen Djup och humös sjö med påtagligt naturvärde. Nej 

Strålens utlopp  Bäck med påtagligt naturvärde. Nej 

Bäck från Kopporna Mindre vattendrag som sammanstrålar med Strålens utlopp. Nej 

Svintunaån (Åksjöbäcken) 

Svintunaån mellan Åksjön och Böksjön kallas i området som 
berörs av Ostlänkens planerade sträckning för Åksjöbäcken. 
Åksjöbäcken har högt naturvärde och den omgivande ravinen 
påtagligt naturvärde. 

Ja, se vidare beskrivning i 
kapitel 8 i järnvägsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Böksjön  Böksjön är reservvattentäkt till Strömsfors vattenverk. 
Ja, se vidare beskrivning i 
kapitel 8 i järnvägsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning.  
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Typ av ytvatten Beskrivning Ytvattenförekomst 

Sjöar och vattendrag 

Mörka Getsjön 
Orörd skogssjö. Området kring sjön ingår i ett 
markavvattningsföretag. 

Nej 

Timmergölen Grundvattenberoende myrsjö med påtagligt naturvärde. Nej 

Svartgölen Grund myrsjö med påtagligt naturvärde. Nej 

Getåbäcken 
Bäck med högt naturvärde som omges av sumpskog och 
mynnar i Bråviken. 

Ja, se vidare beskrivning i 
kapitel 8 i järnvägsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Rödmossebäcken  
Mindre vattendrag med påtagligt naturvärde som mynnar i 
Getåbäcken. Vid Rödmossen finns ytterligare två vattendrag 
med påtagligt naturvärde. 

Nej 

Skiren  

Djup och näringsfattig klarvattensjö med siktdjup på cirka 10-15 
meter som bedöms utgöra en värdefull och skyddsvärd 
naturmiljö med dess bestånd av röding och glacialrelikter. Sjön 
är av stort intresse för friluftslivet, har högsta naturvärde och är 
av riksintresse för naturvård, enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. 
Skiren är dricksvattentäkt för boende och verksamheter i 
området. 

Ja, se vidare beskrivning i 
kapitel 8 i järnvägsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Bäck från Skiren 
De övre delarna av bäcken har högt naturvärde medan bäckens 
nedre del till stor del är omgrävd och har påtagligt naturvärde. 

Nej 

Torshagsån 
Vattendrag med högt naturvärde som omges av jordbruksmark 
och bebyggelse. 

Ja, se vidare beskrivning i 
kapitel 8 i järnvägsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Kustområde 

Inre Bråviken 
Slutrecipient för vattendragen Svintunaån, Getåbäcken och 
Torshagsån samt sjön Skiren. 

Ja, se vidare beskrivning i 
kapitel 8 i järnvägsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Våtmarker 

Våtmark vid Länsgränsen 
(91+620 - 91+700) 

Sumpskog med påtagligt naturvärde. Nej 

Våtmark vid Länsgränsen 
(91+770-91+890) 

Våtmark med påtagligt naturvärde. Nej 

Våtmark vid Länsgränsen 
(92+070-92+140) 

Våtmark utan naturvärdesklass. Nej 

Våtmark vid Länsgränsen 
(92+280-92+430) 

Våtmark med påtagligt naturvärde. Nej 

Våtmark vid Grantorp 
(92+540-92+620) 

Våtmark med påtagligt naturvärde. Nej 

Limnisk strandzon vid 
Gullvagnen (92+990) 

Våtmark med påtagligt naturvärde. Nej 

Våtmark (sumpskog) vid 
Gullvagnen (92+990) 

Sumpskog utan naturvärdesklass. Nej 

Våtmark vid Villa Skoga 
(102+560) 

Källkärr med påtagligt naturvärde. Nej 

Vattenskyddsområde 

Nedre Glottern 
Ytvattentäkt för Åby vattenverk. Vattenförekomst SE650646-
152150. 

Nej 
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Grundvatten 

Grundvatten bildas genom att ytvatten tränger ner i marken och vidare neråt till dess att det 

når en ogenomtränglig yta, exempelvis tät lera eller tätt berg. 

Landskapet inom delsträckan Stavsjö-Loddby skiljer sig generellt norr och söder om 

Bråvikenbranten. Området från Stavsjö i norr och söder ut till Bråvikenbranten 

karaktäriseras av ett mosaiklandskap med stora partier berg i dagen eller ytligt berg 

omgärdade av grunda moränfyllda dalgångar eller kärrtorvsområden samt ett antal sjöar. 

Den mest utmärkande sjön är Skiren, en cirka 45 meter djup klarvattensjö med stort 

siktdjup. Grundvattenmagasinen på sträckan är öppna och bedöms som små och marknära. 

Tydliga avrinningsvägar saknas. Grundvattenbildningen sker i de högre liggande partierna 

med friktionsjord eller berg som är synligt i markytan. Undantaget till denna beskrivning är 

vid området Stubbetorp samt Getåravinen. Vid Stubbetorp, cirka 300 meter från föreslagen 

spårlinje, går isälvsmaterial i dagen, vilket också är en utpekad grundvattenförekomst. I 

området Getåravinen finns en dalgång bestående av friktionsmaterial ovan en vattenförande 

bergmassa. Friktionsjorden i Getåravinen överlagras av ett jordlager med högt siltinnehåll. 

De finkorniga sedimentens mäktighet varierar genom och längs med dalgången. Totalt 

jorddjup överstiger 30 meter i de djupaste punkterna. Enligt SGU har 

grundvattenmagasinet vid Getåravinen låga möjligheter för vattenuttag. 

Grundvattenmagasin i berg återfinns i berggrundens spricksystem. För delsträckan Stavsjö-

Loddby beskrivs bergmassan generellt sett som en granit med uppspruckna översta 10 

meter, som övergår till en mycket tät bergmassa vid djup över 50 meter. 

Söder om Bråvikenbranten övergår landskapet till slättkaraktär, med stora utbredda 

lerområden ovanpå friktionsjord. Totala jorddjupet ner till berg är i snitt cirka 20 meter. 

Här finns grundvattenmagasin på olika nivåer. Det övre är ett begränsat 

grundvattenmagasin som i vissa områden är utdikat. Det undre grundvattenmagasinet kan i 

friktionsjorden uppvisa mycket höga trycknivåer för grundvattnet. Ibland kan dessa 

trycknivåer uppnå artesiska förhållanden, alltså att grundvattnets trycknivå står över 

markytan. 

Spårlinjen inom delsträckan Stavsjö-Loddby passerar cirka 500 meter ifrån två utpekade 

grundvattenförekomster, isälvsavlagringen vid Halsbråten-Stubbetorp, som nyttjas som 

kommunal dricksvattentäkt och omfattas av ett vattenskyddsområde, samt en 

isälvsavlagring i anslutning till Åby tätort. 

Enskilda brunnar för dricksvattenuttag och energibrunnar finns längs sträckan. 

3.4.5 Boendemiljö 

Ostlänkens föreslagna sträckning går genom ett jordbruks- och skogslandskap med gles 

bebyggelse. Bebyggelsen längs sträckan utgörs av enstaka och mindre grupperingar av 

bostäder. I norra delen av området ligger Strömsfors med drygt 500 invånare. Orten har 

sedan 2015 års tätortsavgränsning officiellt vuxit ihop med den söder om belägna tätorten 

Krokek som har drygt 5 000 invånare. De båda orterna ligger sydost om både Ostlänkens 

sträckning och befintlig E4, och bebyggelsen begränsas redan idag av den barriär som E4 

utgör. I Strömsfors finns ett fåtal verksamheter, bland annat ett äldreboende och mindre 

privata företag. I närliggande Krokek finns mer samhällsservice i form av exempelvis 

bibliotek, matvarubutiker, simhall och vårdcentral. I Krokek finns två kommunala 

grundskolor och totalt nio förskolor. 
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I södra delen av delsträckan ligger tätorten Åby med knappt 5 000 invånare. Även denna ort 

har vuxit samman med den mindre, närliggande orten Jursla som har drygt 1 000 invånare. 

Åby och Jursla ligger väster om både Ostlänkens sträckning och befintlig E4. Orterna utgörs 

till stor del av villabebyggelse men det finns även flerfamiljshus. Åby och Jursla har liknande 

utbud av verksamheter och samhällsservice som Krokek med ett större verksamhetsområde 

mellan trafikplats Jursla och trafikplats Åby. I Åby och Jursla finns fyra grundskolor och 

totalt elva förskolor. I Åby finns även en arena med vissa offentliga evenemang. 

Söder om delsträckan ligger Loddby, en småort med strax under 200 invånare. 

Se avsnitt 3.2 Lokalsamhälle och regional utveckling för mer information angående 

utveckling av det lokala samhället. 

3.4.6 Rekreation och friluftsliv 

Kolmården är ett vidsträckt skogsområde, norr om Bråvikens förkastningsbrant, med stor 

betydelse för det rörliga friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt. Det är ett topografiskt 

varierat landskap med skogar och sjöar med mycket goda förutsättningar för ett aktivt 

friluftsliv där Gamla Stockholmsvägen är en viktig länk.  

Kolmården är i sin helhet mycket sparsamt bebyggt. Delar av området är att betrakta som 

opåverkade områden (enligt 3 kapitlet 2 § miljöbalken) då stora infrastrukturanläggningar 

och andra stora störningar saknas. Dessa områden har därför höga kvaliteter för bland 

annat friluftslivet då de upplevs som tysta. Längs E4 är området dock utsatt för omfattande 

bullerpåverkan från vägtrafiken.  

Sörmlands- och Östgötaleden har ett välutvecklat nät i Kolmården. Längs lederna finns 

målpunkter som rastplatser med vindskydd, eldstäder, naturreservat, utsiktsplatser och 

badsjöar. På många platser finns ett omfattande skogsbilvägnät som tillsammans med 

vandringslederna och passagerna är mycket viktiga för tillgängligheten till de värdefulla 

friluftsområden och målpunkter som finns i området, även längre bort från Ostlänken.  

Gullvagnen, Lilla Älgsjön och Skiren är välbesökta badsjöar. Sjöarna i Kolmården används 

också för fiske, paddling samt skid- och skridskoåkning. Norr om Algutsbo ligger 

utsiktsplatsen Korpklint.  

Friluftslivs- och idrottsföreningar i området är Krokeks scoutkår, Kolmårdens 

Orienteringsklubb, Kolmården MTB, Korpen Norrköpings motionsförening, 

Friluftsfrämjandet Norrköping, Norrköpings idrottsförbund, Naturskyddsföreningen i 

Norrköping, Östergötlands idrottsförbund, Svenska cykelförbundet och Östergötlands 

orienteringsförbund. 

Söder om Bråvikens förkastningsbrant breder ett odlingslandskap ut sig. Slättlandskapet 

domineras av infrastruktur och jordbruk. I detta område är möjligheterna till friluftsliv och 

rekreation inte lika höga som i Kolmården, men delar av området utgör 

närrekreationsområde för Åby/Jursla och passager över och under Ostlänken är viktiga för 

att inte förstärka den redan kraftiga barriär som E4 och Södra stambanan utgör. 
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3.4.7 Buller 

På delsträckan Stavsjö-Loddby går Ostlänken genom ett landskap som i nuläget 

huvudsakligen påverkas av buller från trafiken på E4, Södra stambanan, Nyköpingsbanan 

och Kardonbanan. Delsträckan utgörs av ett område med relativt gles bebyggelse 

tillsammans med stora delar skog och åkermark.  

Utan påverkan av Ostlänken visar beräkningar att det är 17 bostadshus som påverkas av 

ekvivalenta ljudnivåer som överskrider 60 dBA vid fasad redan i nuläget (trafik år 2015). 

Kartor över ekvivalent och maximal ljudnivå återfinns i järnvägsplanens MKB, avsnitt 7.2.2 

Buller. 

3.4.8 Vibrationer och stomljud 

Markvibrationer är lågfrekventa svängningar som kan skapa fysiskt kännbara störningar i så 

väl marken som i omgivande byggnader. Störningarna avser framför allt komfortstörningar 

för människor och kan exempelvis bidra till sömnsvårigheter. Vibrationer från tåg beror 

främst på tågtyp, tågens hastighet, rälsens ytbeskaffenhet, stödlager, massa och styvhet hos 

konstruktion samt den omgivande markens egenskaper. Markvibrationer sprids längre i lösa 

jordarter, såsom lera, än i fasta jordarter eller berg.  

Tåg som går på fasta jordarter eller bergterrass kan även ge upphov till högfrekventa 

vibrationer i byggnader som står på samma grund. När vibrationerna överförs från marken 

till luften skapas ett hörbart ljud, så kallat stomljud. Stomljud förekommer framför allt i 

anslutning till bergtunnlar, men i undantagsfall även i byggnader anlagda på gemensam 

berggrund med järnväg ovan mark. Nästan uteslutande dominerar det luftburna tågbullret 

över stomljudet. För delsträckan Stavsjö-Loddby har stomljud beräknats vid 

Kolmårdstunneln. 

Delsträckan Stavsjö-Loddby går genom ett landskap som redan i nuläget är påverkat av 

vibrationer från infrastruktur, framför allt tågpassager längs med Södra stambanan och 

Nyköpingsbanan men även Kardonbanan. Det finns några fastigheter med bostadshus som 

ligger cirka 50-70 meter från de banorna och kan således påverkas av vibrationer. Eftersom 

vibrationerna blir kraftigare med tyngre tåg bedöms godstågen vara dimensionerande för 

högsta vibrationsnivå i nuläget. Viss vibrationspåverkan kan antas finnas i bostadshus längs 

med E4, men vibrationer som uppstår från vägtrafik är generellt betydligt lägre än de från 

järnväg. 

I nuläget finns ingen järnvägstunnel längs med sträckan. Därmed är det inte aktuellt att 

studera stomljudspåverkan för nuläget.  

3.4.9 Luft 

Emissioner till luft från elektrifierad järnvägstrafik består till största delen av 

metallpartiklar (järn, koppar, antimon och zink) som frigörs vid slitage på hjul, räls, 

bromsar och kontaktledning.  

Halterna av partiklar längs större delen av spårlinjen är låga, men når måttliga nivåer allra 

närmast E4. Miljökvalitetsnormen för utomhusluft avseende partiklar överskrids inte för 

någon del längs med E4 i nuläget. 

Uppföljning av miljökvalitetsnormer tas upp samlat i avsnitt 7.2 Miljökvalitetsnormer. 
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3.4.10 Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält (EMF) är ett samlingsnamn för både elektriska fält och magnetiska 

fält. Elektromagnetiska fält skapas runt järnvägens kontaktledning när tåg passerar. 

Magnetfälten intill en järnväg varierar främst beroende på avstånd till ledningen, 

strömlasten och hur de olika ledningarna är placerade. 

Delsträckan går i ny sträckning genom skogs- och jordbruksmark där det finns spridd 

bebyggelse. Elektromagnetiska fält förekommer längs befintliga kraftledningar samt längs 

Nyköpingsbanan, Södra stambanan, Kardonbanan och triangelspåret som kopplar 

Kardonbanan norrut mot Södra stambanan. Det finns även en transformatoranläggning 

strax väster om korridoren vid Bråvikenbranten. Till denna går flera kraftledningsstråk 

varav ett ligger inom korridoren vid passagen av Skiren. 

Inga bostadshus ligger inom 20 meter från spårmitt, vilket är det avstånd där magnetiska 

flödestätheten avklingat under årsmedelvärdet på 0,4 µT och där forskningen inte kan se 

någon ökad risk för sjukdom. Det finns varken samlad eller känslig bebyggelse som skolor 

eller förskolor i anslutning till den planerade anläggningen. 

3.4.11 Risk och säkerhet 

Att resa med tåg i Sverige är sammantaget mycket säkert. Från 2006 till 2018 förekom 

dödsfall av passagerare i Sverige enbart år 2010, då två personer omkom 

(Transportstyrelsen, 2019). 

Den vanligaste olyckstypen inom en järnvägsanläggning är personolycka, följt av 

plankorsningsolycka och urspårning. En olycka klassificeras som personolycka när någon 

skadas av järnvägsfordon i rörelse och olyckan inte kan täckas in av övriga kategorier. Dessa 

utgörs främst av påkörningsolyckor av människor som befinner sig obehörigt på 

spårområdet. För Ostlänken kommer alla korsningar vara planskilda, vilket eliminerar 

risken för plankorsningsolyckor. Olyckor som tydligt kan kopplas till suicid utgör uppemot 

90 procent av alla omkomna kopplat till en järnvägsanläggning. Ett stort antal personer tar 

sitt liv genom järnvägen. Från 2006 till 2018 omkom 50–89 personer årligen på grund av 

järnvägsrelaterade suicid (Transportstyrelsen, 2019).  

I närheten av Ostlänken finns i nuläget riskobjekt som kan ge upphov till olyckor som kan 

påverka människor och miljö (skyddsobjekt). E4, Södra stambanan (järnvägen från Malmö 

till Katrineholm respektive Järna, via Nyköping) och Kardonbanan utgör större riskobjekt i 

korridoren som skulle kunna påverka trafiken på Ostlänken i samband med en olycka. Dessa 

är primära transportvägar för farligt gods. Därutöver finns flera mindre vägar i korridoren. 

Skyddsobjekt utgörs av de personer som vistas i anslutning till järnvägsanläggningen inom 

järnvägskorridoren, till exempel närboende, människor på skolor, arbetsplatser och 

personer på transportleder. Därutöver är även samhällsviktiga funktioner och miljö utmed 

spårlinjen skyddsobjekt. Inom området finns några samhällen och enstaka hus passeras.  

3.4.12 Förorenad mark 

Ett potentiellt förorenat objekt, Sågbacken 6:1, har identifierats och prioriterats för vidare 

provtagning då fastigheten vid tidigare miljöteknisk undersökning funnits vara förorenad. 

Efter fördjupad undersökning bedömdes det inte föreligga någon risk för spridning av 

förorening från området. 
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Det bedöms inte finnas några andra riskområden på aktuell delsträcka. Samtliga potentiellt 

förorenade objekt i närheten ligger utanför järnvägsanläggningens influensområde och 

bedöms därmed inte medföra någon risk vid drift av Ostlänken. 

Det finns risk för att jord i vägslänter vid till exempelvis E4 är förorenad vilket gör att 

provtagning behöver göras i byggskedet, se vidare beskrivning i avsnitt 7.5 Byggskedets 

miljökonsekvenser och resursanvändning i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 

3.4.13 Hushållning med naturresurser 

Med hushållning med naturresurser menas att användningen av energi, mark, vatten och 

andra naturresurser ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. Mark- 

och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade och 

företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Skog 

Delsträckan Stavsjö-Loddby präglas allmänt av vidsträckta, tämligen kraftigt 

barrdominerade blandskogar med relativt riklig förekomst av mindre våtmarker och 

hällmarkstallskogar. Terrängen är delvis flack, delvis karakteriserad av såväl branter som 

långsträckta sluttningar. Större delen av skogsarealen brukas som produktionsskog. 

Totalt påverkas 28 fastigheter med skog längs delsträckan. 

Jordbruk 

I norra delen av delsträckan Stavsjö-Loddby består området till stor del av skogslandskap 

med inslag av småbrutet jordbrukslandskap med mark för både odling och bete. Söder om 

Bråvikens förkastningsbrant övergår marken till rent odlingslandskap med i huvudsak 

större åkrar. 

Vid Böksjötorp ligger Böksjö gård med tillhörande åkermark. Gården ligger i anslutning till 

spårlinjen och har idag god tillgänglighet till de större åkermarkerna väster om E4. Däremot 

ligger flera av gårdens mindre åkermarker öster om E4, som försvårar tillgängligheten till 

dessa marker. Gården har hästverksamhet. 

Vid Algutsbo finns ett komplex av tre gårdsmiljöer: Algutsbo gård, Hultet gård och 

Rödmossen gård, som alla ligger i anslutning till järnvägen. Algutsbo gård är en hästgård 

med relativt omfattande inhyrning av hästar. Gården har i nuläget bra tillgänglighet till 

samtliga tillhörande marker som brukas. Hultet gård och Rödmossen gård har mindre 

åkermark och betesmark med bra tillgänglighet till gårdarnas respektive tillhörande mark. 

Rödmossen gård hade tidigare viss hästverksamhet och är mer utpräglad som skogsfastighet 

än jordbruksfastighet. Trafikverket har köpt in hela fastigheten och kommer att avyttra de 

delar som inte behövs för järnvägsanläggningen. 

Söder om Bråvikenbranten ligger Björnsnäs gård i en del av sträckans enda storskaliga 

jordbrukslandskap. Gården är mycket stor och marken har hög produktionsförmåga. 

Gården sambrukas med flera egna fastigheter och arrenderad mark och har även 

fjäderfäproduktion. Ur jordbrukshänseende har gården ett mycket högt värde. 

Björnvikens gård ligger utanför korridoren och har fjäderfäproduktion och hästhållning och 

har en mindre areal mark i direkt anslutning till gården. 
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3.4.14 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras enligt kapitel 5 i miljöbalken. 

Regeringen, eller vissa myndigheter, får utfärda miljökvalitetsnormer, det vill säga 

föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön. Enligt miljöbalken ska en 

miljökvalitetsnorm ange de ”föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan 

utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan 

belastas med utan fara för påtagliga olägenheter”. Följande miljökvalitetsnormer är aktuella 

för Ostlänken: 

• normer för utomhusluft enligt Luftkvalitetsförordningen, 

• normer för vattenförekomster enligt Vattenförvaltningsförordningen, 

• normer för omgivningsbuller.  

3.4.15 Risk för översvämning 

Översvämning kan uppstå till följd av höga havsnivåer. Skyfall kan orsaka lokala 

översvämningar i instängda områden, kraftiga flöden längs ytliga vattenvägar på markytan 

och i mindre vattendrag. Perioder med långvarigt regn, och därtill vattenmättad mark, leder 

till höga flöden och nivåer i vattendrag och sjöar.  

Delsträckan utgörs till stora delar av relativt höglänta skogsområden vid Kolmården, norr 

om Bråviken. Detta innebär att en betydande del av sträckan inte påverkas av höga 

havsnivåer. Jordbruksmark som blir översvämmad vid extrema regn finns idag bland annat 

vid Norra Björnviken, norr om Nyköpingsbanan och vid trafikplats Björnsnäs.  

Det finns i dagsläget ett antal lågt liggande områden där betydande vattenvolymer riskerar 

att ansamlas i samband med skyfall. Främst gäller detta områden där det finns barriärer i 

form av vägar eller vattendrag som svämmas över. Sådana dämningar skapas på ett antal 

platser längs med E4, till exempel mellan Böksjön och Strålen där instängda lågpunkter på 

båda sidor om E4 ansamlar mycket vatten och där Åksjöbäcken går under motorvägen. 

Andra sådana instänga områden finns invid vägar som går norr om Nyköpingsbanan nära 

Bråvikenbranten. Stående eller kraftigt flödande vatten på vägar kan öka sannolikheten för 

trafikolyckor, förhindra utrymning eller minska tillgängligheten för räddningstjänsten.! 

Delsträckan är glesbebyggd och det finns enbart ett fåtal byggnader som riskerar 

översvämning i samband med att Torshagsån passerar Åby och Björnsnäs. En byggnad 

riskerar också att översvämmas vid Strålens södra strand. 

Längs delsträckan finns ett antal vattendrag vilka behöver beaktas avseende höga flöden och 

översvämningsrisk. Detta gäller främst vattendragen Svintunaån (Åksjöbäcken) och 

Torshagsån.  

Området nära Bråvikens inre delar vid Åby och Loddby, kännetecknas av låglänt och öppet 

odlingslandskap med viss bebyggelse och infrastruktur. I samband med höga havsnivåer 

finns det risk för översvämning närmast Bråviken.  
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3.5 Byggnadstekniska förutsättningar 

3.5.1 Geotekniska, bergtekniska och hydrogeologiska förhållanden 

Terrängen liksom de geotekniska förhållandena mellan Stavsjö och Loddby varierar kraftigt. 

I de högt belägna områdena norr om Bråvikenbranten består jorden av morän på berg med 

lokala svackor fyllda med organiska jordar/sediment till stora djup. Moränen är ställvis 

stenig och blockig samt inom ett flertal områden mycket storblockig. Terrängens höjdpartier 

utgörs till stor del av ytligt berg. I lågpartier runt sjöarna Gullvagnen, Strålen och Böksjön 

finns områden med svallsediment som består av postglacial sand och silt. Vid sjön 

Gullvagnen finns även torv med en mäktighet på 3 meter som vilar på svallsedimenten. 

I slänter, svackor och kuperade höjdområden förekommer grundvattenmagasin i 

moränjordlager och i berggrundens spricksystem. Magasinen är mestadels öppna med 

direktinfiltration av nederbörd, men där lerjord eller torv finns kan mindre slutna magasin i 

moränjord förekomma. 

Området direkt söder om Bråvikenbranten utgörs av ett slättlandskap som under istidens 

slutfas låg under vatten. I den grunda havsviken har finkorniga jordar som lera och silt 

sedimenterat. En generell jordlagerföljd från markytan ned till bergytan är postglacial lera, 

varvig glaciallera och underst friktionsjord. I det underliggande friktionsmaterialet finns ett 

större grundvattenmagasin med ett grundvattentryck delvis över markytan (artesiskt tryck). 

Björnsnäs och Malmölandet åtskiljs från Björnvikens odlingslandskap av moränryggen vid 

Bådstorp som löper från nordväst till sydöst. Det finns två moränlager i moränryggen, en 

ytmorän som består av en siltig sandmorän och en bottenmorän som består av en extremt 

fast lagrad och siltig sandmorän. 

Schaktarbeten längs med delsträckan Stavsjö-Loddby delas upp i kategorierna 

vegetationsavtagning samt jord- och bergschakt. Generellt håller berggrunden god kvalitet 

och kan därför användas för anläggningsändamål. Då det inte förväntas några förorenade 

jordmassor på delsträckan kan även jordmassorna vara lämpliga för användning i 

exempelvis slänter och vallar.  

3.5.2 Klimatförändringar 

Klimatanpassning innebär att planera och utforma områden för att klara konsekvenserna av 

ett framtida klimat och därigenom undvika skador som kan ge stora skador för samhället. 

Olika regioner kommer troligtvis att drabbas olika mycket. Höga vattenstånd i vattendrag, 

sjöar och hav gör att markområden som normalt är torra svämmar över. Översvämning 

uppstår också i samband med kraftig nederbörd och snösmältning, när markytan inte 

förmår att avleda och infiltrera ytvattenavrinningen, även på platser långt från vattendrag. 

Varaktigheten i en översvämning kan variera, alltifrån mindre än en timme till veckor (stora 

vattendrag) och flera månader (stora sjöar). Konsekvenserna kan bli mycket stora även vid 

en kortvarig översvämning. FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) förutser att denna del av Sverige står inför en ökning av temperatur, årlig 

nederbördsmängd, intensitet och frekvens av extrem nederbörd, samt stigande 

havsvattennivåer. 

Då Ostlänken kommer att finnas kvar under lång tid är det viktigt att järnvägen konstrueras 

för de förhållanden som kan förväntas. Ostlänken är dimensionerad för de 

klimatförhållanden som beräknas råda år 2150. Att anpassa järnvägen för att klara av ett 

framtida klimat kräver därför att anläggningens delar dimensioneras utifrån rådande 
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kunskapsläge inom klimatforskningen. Till följd av stora osäkerheter inom både 

klimatforskning och det framtida globala klimatpolitiska arbetet används det högsta 

klimatscenariot för inkommande och utgående strålning som grund för dimensioneringen 

av Ostlänken. Det är även betydligt mer kostsamt att genomföra eventuella åtgärder på 

anläggningen i efterhand än att ta ordentlig höjd för framtida klimatförändringar redan i 

planskedet. En mer detaljerad beskrivning av vilka bedömningsgrunder gällande 

klimatförändringar som anläggningen anpassats efter redovisas i avsnitt 7.3.4 Risk för 

översvämning i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 

3.5.3 Befintliga ledningar 

Inom planerat spårområde har ett antal ledningsägare identifierats. Såväl mark- som 

luftledningar förekommer. Ledningarna korsar spårlinjen på ett flertal ställen. Vid 

Björnsnäs finns ett flertal ledningsägare i kraftledningsgatan.  

Korsande ledningar och ledningar parallella med järnvägen ska förläggas så att olägenheter 

för järnvägen undviks. En del ledningar måste flyttas och läggas om då Ostlänken byggs. 

Detta sker i samråd med berörda ledningsägare. 

Ledningar för vatten, spill och dagvatten finns på flera platser längs delsträckan, bland 

annat vid Björnsnäs och Krokek.  

Längs sträckan kommer jordbruksdränering att påverkas. 

3.5.4 Befintlig markavvattning 

Ett markavvattningsföretag är en tillståndsgiven vattenanläggning med syfte att avvattna 

mark. Markavvattningen kan bestå av olika typer av anläggningar, till exempel diken, 

täckdiken eller vallar. Vatten kan föras bort med självfall eller genom pumpning. 

Markavvattningsföretag omges i de flesta fall av ett båtnadsområde. Både anläggningen och 

båtnadsområdet finns beskrivet i en handling som kallas förrättning. Båtnadsområdet anger 

ett område inom vilket nytta bedömts erhållas av den vattenbortledning som beskrivs i 

förrättningen. 

Markavvattningsföretagens anläggningar kan påverkas av järnvägsanläggningen till exempel 

genom att diken grävs om, att kulvertar byts ut eller att grundvatten leds till företagen. 

Längs delsträckan Stavsjö-Loddby finns två markavvattningsföretag som bedömts kunna 

påverkas av Ostlänken och därmed studerats närmare, se Tabell 8 och Figur 16. 

Tabell 8. Markavvattningsföretag längs delsträckan, från norr till söder. 

 
Markavvattningsföretag 

1 

Sänkning av s.k. 
Getsjöarna, 
häradsallmänningen 
Kolmården och 
Getsjötorp; Döfvestad i 
Kvillinge 

Markavvattningsföretag från år 1900. Är beläget norr om Mörka 
Getsjön. Företaget syftar till att sänka nivåerna i Getsjöarna och 
att torrlägga sanka marker kring Getsjöarna. 

2 
Ekeby, Björnviken, 
Össby, Krusenhof, 
Ströja 

Markavvattningsföretaget är beläget mellan Torshagsån och 
Pjältån och syftar till att avvattna jordbruksmark. 
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Figur 16. Befintlig markavvattning på delsträckan Stavsjö-Loddby. 
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3.6 Angränsande projekt 

Nedan redogörs översiktligt för delsträckan Stavsjö-Loddbys gränssnitt mot andra 

delprojekt, delsträckor och projekt som drivs av Trafikverket. I avsnitt 4.3.7 Anpassning av 

allmänna och enskilda vägar beskrivs de anpassningar av vägnätet som hanteras som en 

del av aktuell järnvägsplan. 

3.6.1 Järnvägsplan Skavsta—Stavsjö 

Direkt norr om Stavsjö-Loddby knyter järnvägen an till den planerade järnvägssträckningen 

för Ostlänken på delsträckan Skavsta-Stavsjö i Nyköpings kommun, som har en egen 

järnvägsplan. Denna järnvägsplan är under framtagande och kommer att skickas för 

fastställelseprövning under 2023. 

3.6.2 Järnvägsplan Loddby—Klinga 

Direkt söder om delsträckan Stavsjö-Loddby knyter järnvägen av till den planerade 

järnvägssträckningen för Ostlänken på delsträckan Loddby-Klinga som har en egen 

järnvägsplan. Denna järnvägsplan är under framtagande. 

3.6.3 Åtgärdsvalsstudie E4 Linköping – Järna 

Projekt Ostlänken har utformat passager förbi Ostlänkens anläggning för större vilt. 

Passagerna inom delsträckan Stavsjö-Loddby är i något fall beroende av förstärkt passage 

förbi E4. Passager förbi E4 har utretts av Trafikverket i en åtgärdsvalsstudie vid namn 

Åtgärder för att minska barriäreffekter och viltolyckor, E4 Linköping-Järna. Trafikverket 

har utifrån åtgärdsvalsstudien tagit ett beslut att gå vidare med att planera för att ta fram 

underlag för faunapassager för att minska barriäreffekter på sträckan.  

3.6.4 Delprojekt Godshantering Norrköping 

Delprojekt Godshantering Norrköping har delats in i två delar, den ena är flytt av 

Norrköpings godsbangård och den andra är anläggande av Kardonbanan mellan Södra 

stambanan och hamnen på Händelö. Kardonbanan har öppnat för trafik i februari 2021, se 

även avsnitt 3.1.1 Befintliga järnvägars funktion och standard. 

Målet med ny placering för godsbangård i Norrköping utgår ifrån Norrköping som fortsatt 

central knutpunkt för godstransporter med båt, tåg och lastbil. Omlastning mellan olika 

transportslag ska även fungera ändamålsenligt med effektiv koppling till de övergripande 

transportstråken. Den befintliga godsbangården kan inte vara kvar på sin nuvarande plats i 

centrala Norrköping när Ostlänken byggs. Bangården är därför planerad att flyttas till en ny 

plats på Malmölandet norr om Norrköping, se Figur 10 i avsnitt 3.1.1 Befintliga järnvägars 

funktion och standard. En järnvägsplan har tagits fram och vunnit laga kraft 2020. 

Byggnation pågår och den nya godsbangården beräknas öppna för trafik i slutet av 2024. 
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4 Den planerade järnvägens lokalisering och 
utformning med motiv 

4.1 Val av lokalisering 

Vald lokalisering har tagits fram inom ramen för förstudie och järnvägsutredning, se avsnitt 

2.7 Tidigare utredningar och beslut. Då regeringen givit tillåtlighet för projektet är den 

huvudsakliga lokaliseringen genom val av korridor prövad. 

4.2 Val av spårlinje 

I arbetet med val av spårlinje utvärderades möjliga spårlinjer på delsträckan Stavsjö-Loddby 

utifrån fem aspekter: 

• anläggningens funktionalitet 

• landskap och miljö 

• människa och samhälle 

• livscykelkostnad 

• klimatpåverkan. 

Detta arbete har utförts som underlag för järnvägens läge inom utredningskorridoren och 

utgöra grund för fortsatt optimering och projektering.  

Arbetet med val av spårlinje har skett i två omgångar. Första urvalet skedde år 2016, då ett 

alternativ benämnt 17 valdes. Därefter beslutade Trafikverket att göra en kostnadsöversyn 

med syfte att sänka anläggningskostnaden. Kostnadsöversynen resulterade dock inte i att 

någon ny spårlinje valdes för denna delsträcka utan alternativ 17 utgör även fortsatt 

underlag för arbetet med järnvägsplanen. 

I oktober 2018 beslutade Trafikverket att Ostlänken ska dimensioneras för en hastighet på 

250 km/tim i stället för 320 km/tim och att spåret ska anläggas med ballast i stället för att 

rälsen gjuts in i betong (så kallat fixerat spår). Motivet var att möjliggöra en sänkning av den 

totala anläggningskostnaden. En känslighetsanalys gjordes för att undersöka om 

optimeringar utifrån 250 km/tim kunde möjliggöra en minskad påverkan på utpekade 

värden genom tillämpning av snävare kurvradier. De studerade spårlinjerna utvärderades 

även utifrån villkoren i regeringens tillåtlighetsbeslut för att säkerställa att inget av villkoren 

påverkar spårlinjevalet. Utfallet av analysen visar att varken nya förutsättningar och krav 

eller tillåtlighetsbeslutet påverkar de val som har gjorts. 

4.2.1 Vald spårlinje 

Den valda spårlinjen, som under urvalsprocessen benämndes alternativ 17, bygger på att 

begränsa omgivningspåverkan så mycket som möjligt och ligga nära E4 på de delar som inte 

går i tunnel. Spårlinjen går i norra delen av delsträckan längs den tillåtlighetsprövade 

korridorens östra gräns på den västra sidan av E4 och därefter i en 8 kilometer lång tunnel. 

På södra delen av delsträckan följer spårlinjen den östra sidan av E4 längs den 
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tillåtlighetsprövade korridorens västra gräns, se Figur 17. Den valda spårlinjen befinner sig 

inom tillåtlighetskorridoren, vilket framgår i PM Redovisning av tillåtlighetsprövad 

korridor för Ostlänken. Alternativet innefattar fem broar varav den längsta är cirka 670 

meter lång och belägen vid Bråvikenbranten och Malmölandet. Största lutning är 18 

promille. 

 

Figur 17. Översikt över Ostlänkens valda spårlinje på delsträckan Stavsjö-Loddby. 
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Alternativet ger mindre omgivningspåverkan, mindre byggnadstekniska risker och lägre 

underhållskostnader än alternativ 1, som det främst jämfördes med. Alternativ 17 bedömdes 

ha högre klimatpåverkan än alternativ 1, däremot identifierades potential för reducering av 

klimatpåverkan i det fortsatta arbetet.  

Alternativ 17 ansågs ha större utrymme för optimering av linjen i fortsatt planering och 

projektering än vad alternativ 1 bedömdes ha. Det beror på att en stor del av sträckningen 

går i tunnel vilket förenklar justering av både profilläge och planläge. Vid passagen under E4 

vid Stenkullen finns större möjlighet att justera planläget längre västerut på grund av den 

lägre profilen som den långa tunneln innebär. En jämförande bild mellan spårlinjerna i 

alternativ 1 och alternativ 17 återfinns i Figur 18. 

I kartor över spårlinjer, se Figur 18, Figur 20, Figur 21 samt Figur 22 illustreras gräns för 

delsträckan. I norr sammanfaller denna markering med gränsen mellan Nyköpings kommun 

och Norrköpings kommun. För att hantera avrinningen i norr inom samma delsträcka, i en 

miljöprövning, har sedermera gränsen för järnvägsplanen förskjutits in i Nyköpings 

kommun. I söder redovisas gräns för delsträckan i samhället Loddby. Även den södra 

gränsen har under arbetet med järnvägsplanen förskjutits något för att hålla samman 

beskrivningar av påverkan på bebyggelsen i Loddby. Justering av gränserna för delsträckan 

innebär inte i något av fallen behov av att ändra linjevalet. 
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Figur 18. Förslag till spårlinje Stavsjö-Loddby. Bortvalt alternativ 1 markerat i gult och valt alternativ 17 

i blått. Gränsen för delsträckan har senare förskjutits norrut in i Nyköpings kommun samt norrut vid 

Loddby i delsträckans södra del. 
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Optimering av spårlinjen (alternativ 17) 

Inom ramen för optimeringsarbetet studerades tre justeringar av alternativ 17 för delen 

söder om tunnelmynningen mellan Bråvikenbranten och Kardonbanan. Alternativen hade 

endast mindre skillnader vad gäller vinkel för korsande av Torshagsån och 

tunnelmynningen vid Bråvikenbranten. Även avstånd till E4 och fragmentering av 

odlingsmark var en viktig faktor i studierna av alternativen. 

Utvärdering visade att spårlinjerna var relativt lika i den samlade bedömningen. Med 

utgångspunkt i utvärderingen togs därför ytterligare en optimerad spårlinje fram där 

fördelarna från alternativen kombinerades och denna valdes som fortsatt föreslagen 

linjesträckning i projekteringsskedet. 

Vidare identifierades gränssnittet mellan Kardonbanan och Ostlänken som en kritisk 

passage där bygget av Ostlänken skulle medföra långa avstängningar av Kardonbanan. Två 

broar, benämnda G1, (korsning under triangelspåret) och G2 (korsningen med 

Kardonbanan) har byggts under 2019. Vid Bådstorp och vid G1 respektive G2 ska Ostlänken 

i framtiden passera i en lång skärning. För att begränsa släntutfallet av naturvärdesskäl eller 

vid passage av broarna under Kardonbanan kan särskilda lösningar som exempelvis 

stödmurar projekteras. 

Utifrån den kostnadsöversyn som gjordes i uppdraget under våren 2018 identifierades en 

plats på delsträckan Stavsjö-Loddby med potentiell kostnadsbesparing. Genom att flytta 

alternativ 17 österut från sjöarna Gullvagnen och Strålen och närmare E4 blev det mindre 

massor att hantera (mindre skärning) samt att kostnaderna för grundläggning vid sjön 

Gullvagnen minskade. Möjligheten att passera på bank i stället för bro genererade också 

kostnadsbesparingar. Spårlinjen justerades därför på sträckan förbi Böksjö så att spåret 

hamnade längre från bebyggelsen och den nya spårlinjen fastslogs i augusti 2018.  

4.2.2 Bortvalda spårlinjer 

I samband med utredningen av lämpliga spårlinjer har ett antal alternativ valts bort. 

Kartbilder över de bortvalda spårlinjerna redovisas i slutet av detta avsnitt, se Figur 20, 

Figur 21 och Figur 22 förutom alternativ 1 som redovisas i Figur 18. Under processen med 

tillåtlighetsprövningen har korridoren smalnats av vid passagen av Bråvikenbranten och 

Skiren för att undvika påverkan på de mest känsliga delarna i området, varför en del av de 

alternativ som studerats i inledningen av arbetet med järnvägsplanen inte längre ligger inom 

korridoren. Det gäller spårlinjer som passerade under Skiren eller på dess östra sida. Dessa 

alternativ är alltså inte längre möjliga att genomföra planjuridiskt, men samtliga var även 

bortvalda av miljöskäl sedan tidigare. 

Processen med att välja spårlinje har pågått under en längre tid. För vissa alternativ har hela 

sträckan beaktats, medan för andra har fokus legat på vissa delar av sträckan. Nedan 

beskrivs bortvalda alternativ utifrån de ställningstaganden som vid tidpunkten låg till grund 

för deras bortval. I ett senare skede i processen har vissa alternativ setts över igen utifrån 

nya krav och förutsättningar. Detta har dock inte lett till några ändringar i vald spårlinje. 

Alternativ 1 

Inom ramen för arbete med spårlinjer valdes initialt alternativ 1 för fortsatt arbete. 

Alternativet byggde på att anpassa järnvägens profil till omgivande mark så långt det var 

möjligt, med utgångspunkt att passera sjön Skiren på den nordvästra sidan av sjön. 
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Spårlinjen gick längs korridorens västra gräns för att minimera påverkan på Gamla 

Stockholmsvägen. Söder om Skiren var utgångspunkten att ligga nära E4. Alternativet hade 

tre tunnlar som var mellan 740 meter och 2,7 kilometer långa. Alternativet innefattade elva 

broar varav den längsta, vid Bråvikenbranten, var 620 meter lång. Största lutning var 25 

promille. 

Kompletterande geotekniska fältundersökningar visade dock att alternativet riskerade att 

fördyras avsevärt med anledning av svåra geotekniska förhållanden i Kolmården och vid 

passagen under E4 vid Stenkullen. Från allmänheten, intresseföreningar, kommun och 

myndigheter inkom dessutom synpunkter kring sträckningen, bland annat med hänsyn till 

påverkan på friluftslivet i området. Alternativet bestod av en ytlig spårlinje med tre tunnlar 

genom Kolmården till skillnad från det valda alternativ 17 som bestod av en djup spårlinje 

med lång tunnel under Kolmården. Spårlinjen i alternativ 1 innebar barriäreffekter på 

Kolmårdens tak som påverkade främst friluftslivet och landskapsbilden negativt. 

Alternativet påverkade även det regionala kulturmiljöintresset Villa Skoga negativt. 

Alternativ 17 däremot bedömdes ha liten negativ påverkan på landskap och miljö. Förslag 

till spårlinjer i alternativ 1 och 17 återfinns i Figur 18. 

Alternativ 2 

I den norra delen av delsträckan gick spårlinjen nära korridorens östra gräns och E4 i norr 

samt passerade sjön Skiren på den sydöstra sidan av sjön. Spårlinjen valdes bort på grund av 

höga kostnader på grund av lång berg- och betongtunnel och mycket negativa konsekvenser 

för miljövärden vid sjön Skiren och Bråvikenbranten. Denna spårlinje låg utanför den nu 

tillåtlighetsprövade och fastställda korridoren. För illustration av spårlinjen, se Figur 20. 

Alternativ 3 

Spårlinjen gick under sjön Skiren. För att med säkerhet få betryggande bergtäckning 

behövde profilen sänkas så att passage vid Bråvikenbranten och norra Malmölandet kunde 

ske under väg och järnväg med tunnel och tråg. Likt alternativen 10 och 11 (se nedan) 

förkastades denna spårlinje (alternativ 3) i ett tidigt skede med argumentet att tunneln 

måste passera en svaghetszon där risken var stor för stora vattenflöden. Denna spårlinje låg 

utanför den nu tillåtlighetsprövade och fastställda korridoren. För illustration av spårlinjen, 

se Figur 21. 

Alternativ 4 

Spårlinjen var en kombination av alternativ 1 och 2 med ett västligt läge i korridoren på 

delsträckans norra del och ett östligt läge vid delsträckans södra del. Utgångspunkten var att 

passera sjön Skiren och anpassa järnvägens profil till omgivande mark så långt det var 

möjligt. Spårlinjen liknade alternativ 1 i den norra delen och alternativ 2 i den södra delen. 

Spårlinjen valdes bort på grund av mycket negativa konsekvenser för miljövärden 

företrädelsevis vid sjön Skiren och Bråvikenbranten. Denna spårlinje låg utanför den nu 

tillåtlighetsprövade och fastställda korridoren. För illustration av spårlinjen, se Figur 20. 

Alternativ 7 

Spårlinjen gick nästan i samma planläge som alternativ 1, men hade en profil med brantare 

lutningar, vilket inte var fördelaktigt ur drift- och underhållssynpunkt. Maxlutningen för 

spårlinjen (alternativ 7) var 33 promille, vilket inte var tillåtet i gällande regelverk avseende 

lutningar, där tillåten maxlutning är 25 promille. Alternativ 7 valdes därför bort. För 

illustration av spårlinjen, se Figur 21. 
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Alternativ 8 

Alternativ 8 togs fram med målsättningen att, som en variant på alternativ 4, vrida 

spårlinjen närmare Skiren med målet att komma ut ur Bråvikenbranten längre norrut mot 

E4. Med fullgod spårgeometri var dock detta inte möjligt. Intrånget i alternativ 8 blev likt 

alternativ 4, det vill säga betydande på Kolmårdens tak och i Getåravinen och kostnaden 

blev betydligt högre än alternativ 4. Det medför att alternativ 8 inte studerats vidare som ett 

tänkbart alternativ. Detta alternativ låg utanför den nu tillåtlighetsprövade och fastställda 

korridoren. För illustration av spårlinjen, se Figur 21. 

Alternativ 9 

Spårlinjen var en kombination av alternativ 1 och 2 med ett östligt läge i korridoren på 

delsträckans norra del och ett västligt läge på delsträckans södra del. Utgångspunkten var 

att passera förbi sjön Skiren på den nordvästra sidan sjön, minimera påverkan på Gamla 

Stockholmsvägen och ligga nära E4 både i delsträckans norra och södra delar. Spårlinjen 

valdes bort då den dels hade höga kostnader på grund av en lång berg- och betongtunnel, 

dels innebar intrång i flest antal brukningscentra samt största andelen fragmenterad 

jordbruksmark av de utredda spårlinjealternativen. För illustration av spårlinjen, se Figur 

20. 

Alternativ 10 och 11 

Spårlinjealternativ 10 och 11 var varianter på alternativ 17, men gick i tunnel under en del av 

Malmölandet. Alternativ 10 skulle, med stor sannolikhet, komma från tunneln upp i dagen i 

en svaghetszon i odlingslandskapet. Vid denna svaghetszon fanns det risk för stora 

vattenflöden. Alternativ 11 gick i tunnel under odlingslandskapet, vilket bedömdes som 

tekniskt komplicerat med ett jorddjup på över 35 meter. Spårlinjerna förkastades i så tidigt 

skede att de endast sträcker sig över en del av den nu tillåtlighetsprövade och fastställda 

korridorens längd. För illustration av spårlinjerna, se Figur 22. 

Alternativ 12–16 

Dessa spårlinjer korsade sjöarna Gullvagnen och Strålen i norr. Broar över sjöarna innebar 

relativt höga kostnader samt risk för negativ miljöpåverkan. Spårlinjerna hade inga 

byggnadstekniska fördelar jämfört med att passera vid sidan av sjöarna. De hade även 

nackdelar vad gäller påverkan på landskapsbilden. Spårlinjerna förkastades i så tidigt skede 

att de endast sträcker sig över en del av den nu tillåtlighetsprövade och fastställda 

korridorens längd. För illustration av spårlinjerna, se Figur 22. 

Tunnelalternativ Böksjö-länsgräns 

I ett separat utredningsarbete utreddes en spårlinje där alternativ 17 fick en annan 

vertikalgeometri genom att Kolmårdstunneln fortsatte förbi Böksjö norrut och hela vägen 

fram till länsgränsen, se Figur 19.  
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Figur 19. Blå streck visar spårprofilen för alternativ 17 och röda streck visar spårprofil för alternativet 

med förlängd tunnel till länsgränsen. Grön pil visar ungefär var tunneln skulle gå upp till ytan för ett 

mellanalternativ (som inte redovisas i bild). 

 

Det förlängda tunnelalternativet hade fördelen att bebyggelsen i Böksjö inte skulle störas av 

järnvägstrafik under driftskedet. Då det sannolikt skulle krävas både en arbetstunnel och 

produktionsyta i Böksjö skulle dock störningarna under byggskedet vara stora. Dessutom 

fanns risk att den längre spårtunneln skulle ha en kontinuerlig dränerande effekt under 

driftskede på dricksvattentäkten Halsbråten-Stubbetorp så pass mycket att det skulle få en 

negativ påverkan på dricksvattenförsörjningen. En förlängd tunnel innebar att fler 

svaghetszoner måste passeras som skulle kräva mer komplicerade bergschakt, fler 

förstärkningsåtgärder och ett mer komplicerat tunnelpåslag vilket skulle ge omfattande 

kostnadsökningar. Totalt bedömdes det förlängda tunnelalternativet kosta över 2 miljarder 

mer än förordad spårlinje. Positiva effekter för människa och samhälle blev därmed inte 

försvarbara i relation till kostnadsökningen och alternativet valdes bort. 

Efter önskemål från boende studerades ytterligare ett mellanalternativ med förlängd tunnel 

som skulle gå upp till ytan norr om Böksjö, ungefär vid grön pil enligt Figur 19. Tanken var 

sedan att alternativet skulle få en högre profil jämfört med förordad spårlinje fram till 

gränsen för delsträckan i Stavsjö för att få avsättning av överskottsmassor. Ett 

mellanalternativ skulle ge högre anläggningskostnader om minst 1 miljard kronor samt 

ökade driftkostnader. Anläggningsutformningen skulle bli komplicerad med flera olika 

byggnadsverk vilket skulle kräva stor utgrävning av Böksjödalgången med omfattande 

spontning. Alternativet skulle leda till negativ påverkan på naturen då Åksjöbäcken skulle 

behöva läggas om. Dricksvattenförsörjningen under driftskede kunde påverkas negativt för 

boende i området. De boende skulle påverkas av byggnationen mer än med den förordade 

spårlinjen men skulle inte höra järnvägstrafik under driftskedet. Detta vägde dock inte upp 

för andra negativa konsekvenser och alternativet valdes därför bort.  

Kartbilder över bortvalda spårlinjer 

Kartbilder över de olika spårlinjer som studerats i arbetet återfinns i Figur 20, Figur 21 och 

Figur 22 nedan, med undantag för alternativ 1 som ingår i Figur 18. 
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Figur 20. Förslag till spårlinje Stavsjö-Loddby. Alternativ 2 markerat i grönt, alternativ 4 i orange och 

alternativ 9 i lila. Gränsen för delsträckan har senare förskjutits norrut in i Nyköpings kommun samt 

norrut vid Loddby i delsträckans södra del. 
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Figur 21. Förslag till spårlinje Stavsjö-Loddby. Alternativ 3 markerat i rött, alternativ 7 i grönt och 

alternativ 8 i blått. Gränsen för delsträckan har senare förskjutits norrut in i Nyköpings kommun samt 

norrut vid Loddby i delsträckans södra del. 
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Figur 22. Förslag till spårlinje Stavsjö-Loddby. Alternativ 10–11 markerat i lila, alternativ 12 i orange, 

alternativ 13–14 i vinröd, alternativ 15 i turkos och alternativ 16 i grönt. Gränsen för delsträckan har 

senare förskjutits norrut in i Nyköpings kommun. 
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4.3 Val av utformning 

4.3.1 Övergripande utformning och gestaltning 

Den nya järnvägen blir en ny företeelse och visuellt inslag i det svenska landskapet på 

samma sätt som när nuvarande stambanor byggdes för 150 år sedan. Ostlänken ska gestaltas 

med ett helhetsperspektiv där den färdiga anläggningen samspelar och visar omsorg om 

såväl landskapet som enskilda platsers karaktär. Gestaltningen ska bidra till en hållbar 

samhällsutveckling och ett attraktivt transportsystem. 

Järnvägen kommer att byggas för tåg som ska köra i 250 km/tim, vilket ställer krav på stora 

kurvradier. Det medför att järnvägen får en större stelhet i plan (sidled) i jämförelse med 

traditionell järnväg. Kraven för Ostlänken tillåter dock brantare lutningar i backarna i 

jämförelse med traditionell järnväg. Detta innebär att det är svårare att anpassa 

järnvägsanläggningen i landskapet i sidled men det är något lättare att anpassa den i 

terrängen i höjdled.  

Järnvägens stela geometri och tågens höga hastighet gör att spårlinjen inte kan följa 

terrängens formationer i kuperade landskap. Detta resulterar i att Ostlänken växelvis ligger 

på bank ovan den anslutande marken och i skärning nedsänkt i den omgivande marken. 

Slänterna ska utformas så att de uppfyller järnvägens tekniska krav för att anläggningen ska 

fungera långsiktigt. För att minska risk för erosion är slänterna utformade med en 

släntlutning på 1:2. I Figur 23-Figur 28 visas typsektioner för ett antal olika sätt att utforma 

järnvägen. 

Vänster- och högersida om spår förutsätter körriktning från norra plangränsen vid Stavsjö 

mot södra plangränsen vid Loddby, det vill säga med ökande kilometertal i längdmätningen. 

Figur 23. Illustration av typsektion för järnväg på bank genom skogsmark. 
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Figur 24. Illustration av typsektion för järnväg i bergskärning. 

 

Figur 25. Illustration av typsektion för järnväg i jordskärning. 

 

Figur 26. Illustration av typsektion för järnväg på bank genom jordbrukslandskap. 
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Figur 27. Illustration av typsektion för järnväg på bank genom jordbruksmark med tryckbank. 

 

  

Figur 28. Illustration av typsektion för järnväg i bergtunnel. 

 

Ostlänken ska av säkerhetsskäl utformas med en fysisk barriär som är minst 2,5 meter hög 

för att förhindra att människor och djur tar sig in på spårområdet. Den fysiska barriären kan 

vara ett stängsel eller en skärm som även fungerar som bullerskydd. Huvudsaklig placering 

av stängslet framgår i plankartorna. Placeringen kommer att anpassas efter den slutliga 

järnvägsanläggningen och omgivande terräng. 

Utmed järnvägen kommer en trädsäkringszon på 25 meter från närmsta spårmitt att gälla. 

Trädsäkringszonen regleras genom ett servitut som ger Trafikverket rätt att avverka träd 

som annars kan riskera att orsaka driftstörningar för tågtrafiken, se även avsnitt 9.2 

Permanent markanspråk med servitutsrätt (Js). Utanför trädsäkringszonen finns en 

kantzon där Trafikverket har rätten att avverka träd som vid fall kan nå banan. 

Genom Kolmården går järnvägen i tunnel, Kolmårdstunneln. Tunneln utformas med cirka 

30 meters totalbredd (med spårtunnel och servicetunnel).  
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Introduktion till delsträckan 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av sträckan, medan detaljer återfinns i respektive 

delavsnitt. Delområden längs sträckan beskrivs från norr till söder, för orientering se även 

Figur 17 i avsnitt 4.2.1 Vald spårlinje. Längdmätning för företeelser anges i de olika 

delavsnitten och ses i järnvägsplanens plan- och illustrationskartor. Illustrationskartorna är 

även ett bra hjälpmedel för att enklare förstå anläggningen. 

Delsträckan inleds i Nyköpings kommun, i ett skogsparti söder om trafikplats Stavsjö. Efter 

cirka 470 meter går delsträckan in i Norrköpings kommun. I området fram till 

Kolmårdstunneln ligger Ostlänken nära E4, på dess västra sida. 

Ostlänken går i huvudsak i skärning i området kring länsgränsen och Grantorp. I området 

placeras två signalskåp, ett fördröjningsmagasin, en teknikgård samt spårväxlar. 

Teknikgården nås via en serviceväg som kopplar samman teknikgårdarna vid länsgränsen 

och Gullvagnen. På en sträcka om drygt 1 400 meter breddas järnvägens sektion för att 

rymma servicevägen i skärningen, på detta sätt minskas det totala markanspråket. 

Servicevägen förlängs vidare norrut från teknikgården vid länsgränsen för att nå ett 

signalskåp, på denna sträcka dras servicevägen dock ej direkt vid skärningen.  

Järnvägen passerar förbi sjön Gullvagnen på bank. Öster om Gullvagnen leds en befintlig 

enskild väg mellan väg 899 Nyköpingsvägen och Stubbetorp/Skinnarbo upp på bro och ges 

en något förändrad dragning. Till denna enskilda väg ansluts en serviceväg för att nå en 

teknikgård i området. Från teknikgården dras serviceväg i skärningen mot teknikgården vid 

länsgränsen, se ovan. 

Genom Strålsund och förbi sjön Strålen går Ostlänken först i bergskärning och sedan på 

bank över jordbruksmarken. En befintlig enskild väg som passerar på Strålens östra sida och 

fortsätter västerut mot Böksjö kommer att stängas. Berörda fastigheter ges en ny anslutning. 

I höjd med Strålen anläggs en bullerskyddsskärm. 

Ostlänken går i huvudsak på bank med kortare partier i skärning då järnvägen går genom 

Böksjö. Åksjöbäcken passeras på bro. En enskild väg mot Böksjö kommer att behöva ledas 

om och två nya broar, en över Ostlänken och en över E4, kommer att anläggas. Den enskilda 

vägen kommer att flyttas något söderut jämfört med nuläget, både för att kunna byggas 

samtidigt som befintlig väg är i drift och för att hantera höjdskillnader mellan Ostlänken och 

E4. Vid Böksjö placeras en större teknikgård i området mellan Ostlänken och E4, 

servicevägen till teknikgården ansluts till den enskilda vägen mot Böksjötorp. Väster om 

Böksjö anläggs en serviceväg för att nå arbets- och tillfartstunnel samt en mindre teknikgård 

precis vid den norra tunnelmynningen, servicevägen passerar Åksjöbäcken på en vägbro 

nordväst om Ostlänken. Två bullerskyddsskärmar, en på vardera sidan av Ostlänken, 

planeras i området, dessutom anläggs en skyddsvall där Ostlänken ligger närmast E4 i 

Böksjö. 

Strax efter att Ostlänken passerat Åksjöbäcken nås den norra tunnelmynningen till den 

cirka 8 kilometer långa Kolmårdstunneln. Tunnelpåslaget utförs som en cirka 70 meter lång 

betongtunnel innan bergtunneln nås, endast tunnelmynningen kommer att vara synlig 

utifrån. Tunneln utförs genom berget och är inte synlig, endast i närheten av tillfartstunneln 

vid Persdal finns en uppstickande del i form av ett ventilationstorn. Parallellt med 

spårtunneln anläggs en drygt 7 kilometer lång servicetunnel. För servicetunnelns mynningar 

har anpassningar gjorts för att minska markanspråket och säkerställa att de smälter in i 
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terrängen. Järnvägs- och servicetunnlarna förbinds via totalt 19 tvärtunnlar där även ytor 

för teknikbyggnader (motsvarande teknikgård) placeras. Utöver åtkomst vid 

tunnelmynningarna planeras arbets- och tillfartstunnlar vid Böksjö och Persdal samt 

arbetstunnlar vid Svartgölen och Rödmossen. Arbetstunnlarna vid Svartgölen och 

Rödmossen kommer att stängas igen och marken vid mynningarna att återställas. 

Servicetunneln slutar i Persdal strax norr om E4. Från servicetunneln leder en tillfartstunnel 

fram till en räddningsyta vid tunnelmynningen, se även Figur 33 i avsnitt 4.3.5 Tunnlar. Ett 

ventilationstorn anläggs vid servicetunnelns södra ände. Både tillfartstunneln och 

ventilationstornet nås via service- och räddningsväg som leder fram till Gamla 

Stockholmsvägen mot Åby. 

Söder om Persdal passerar spårtunneln under E4 för att därefter ligga parallellt med och 

öster om E4 på resterande del av delsträckan. Spårtunneln avslutas i söder med en knappt 

100 meter lång betongtunnel. Ytan ovan betongtunneln kommer efter färdigställande att 

återställas så att endast tunnelmynningen kommer att vara synlig utifrån. Tunneln mynnar 

ut vid Bråvikenbranten med en kort passage i skärning innan järnvägen går på bank. Öster 

om järnvägen anläggs en bullerskyddsskärm som både utgör bullerskydd och visuell 

avskärmning av järnvägsanläggningen mot den känsliga miljön kring Villa Skoga. På östra 

sidan av järnvägen, i direkt anslutning till tunnelmynningen, placeras en mindre teknikgård 

samt en räddningsyta. Längre söderut placeras en större teknikgård på järnvägens västra 

sida. Båda teknikgårdarna och räddningsytan nås via servicevägar som ansluts till väg 898 

Nyköpingsvägen.  

Över stora delar av norra Malmölandet dras Ostlänken på en knappt 700 meter lång 

landskapsbro över väg 898 Nyköpingsvägen, Nyköpingsbanan, enskild väg mot åkermark, 

väg 899 Strandvägen, ramper i trafikplats Björnsnäs på E4 samt en serviceväg. Delar av väg 

898 Nyköpingsvägen kommer att behöva läggas om i nytt läge för att kunna passera under 

Ostlänken, delar av den befintliga sträckningen kommer att dras in från allmänt underhåll 

för att därefter rivas innan marken återställs och återlämnas till markägare. Även den 

enskilda vägen behöver anpassas något i nytt läge medan Nyköpingsbanan, väg 899 

Strandvägen och ramper i trafikplats Björnsnäs ligger kvar i befintlig sträckning. Eventuellt 

kan vägrenen för norrgående avfartsramp från E4 komma att behöva anpassas något. Delar 

av landskapsbron kommer att förses med bullerskyddsskärm. En serviceväg anläggs för att 

nå signalskåp samt det södra brofästet, servicevägen ansluter till avfartsramp från E4 mot 

väg 899 Strandvägen. Torshagsån passeras på en järnvägsbro. Vid anläggande av Ostlänken 

kommer cirka 50–100 meter av Torshagsån grävas om och läggas om i nytt läge. 

Ostlänken går i huvudsak på bank över södra Malmölandet. En teknikgård placeras på 

järnvägens västra sida, denna nås via en serviceväg som ansluter till Krusenhofsvägen längre 

söderut i höjd med Kardonbanan. Krusenhofsvägen passerar över Ostlänken på en vägbro 

men kan i övrigt ligga kvar i befintlig sträckning.  

Söder om det öppna odlingslandskapet vid Malmölandet sträcker sig Ostlänken i djup 

skärning genom en skogsklädd höjdrygg vid Bådstorp. Delar av den djupa skärningen 

kommer att överdäckas av Kardonbanans broar och Krusenhofsvägen. 

Söder om Bådstorp gå järnvägen på bank vid Norra Björnviken innan järnvägen når fram till 

delsträckans södra plangräns strax norr om Västra Bravikenvägen och Loddby. 
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4.3.2 Banöverbyggnad och spår 

Delsträckan planeras för dubbelspår med 4,5 meters spåravstånd och en driftplats söder om 

Stavsjö. Driftplatsen utformas med fyra spårväxlar för koppling mellan norr- och 

södergående spår. Dessa växelförbindelser är viktiga för att kunna styra och leda om 

trafiken. Hela delsträckan byggs som ballasterat skarvfritt spår. 

Längs delsträckan anordnas skyddsräler i Kolmårdstunneln och vid passage av 

Kardonbanan. Skyddsräler syftar till att mildra konsekvenser vid en urspårning genom att 

motverka att tåget vid urspårning hamnar utanför banvallen. 

4.3.3 Mark 

Utmed sträckan förekommer varierande geotekniska förhållanden. För den planerade 

anläggningen görs anpassade geotekniska åtgärder för utformningen, beroende på om 

järnvägen passerar på bank eller i skärning. Övergångar mellan olika anläggningstyper 

(bank-bro, bank-skärning) är speciellt känsliga. 

Där järnvägen passerar på bank byggs banken upp av krossmaterial eller friktionsjord och 

massor tas i första hand från bergskärningar i järnvägslinjen. 

Mellan Stavsjö och Gullvagnen korsar Ostlänken två skogbevuxna myrar samt två mer 

öppna myrar. De tre myrarna närmast länsgränsen kommer att tas bort helt eller delvis och 

fyllas ut med annat material. För att upprätthålla stabiliteten i jordslänter mot skärningen 

vid myrarna, utförs stödfyllningar av sorterad sprängsten.  

En skogbevuxen myr finns vid passage förbi Gullvagnen. Banken grundläggs här genom 

utskiftning av torv och organisk jord och återfyllning sker med sprängsten för att 

upprätthålla stabilitet och minimera sättningar. 

Kolmårdstunneln byggs som en dubbelspårstunnel i berg. Parallellt med huvudtunneln 

byggs en servicetunnel. Spårtunnel och servicetunnel förbinds med tvärtunnlar med jämna 

mellanrum, se även avsnitt 4.3.12 Utrymning och insats. 

Vid södra tunnelmynningen samt teknikgården vid Bråvikenbranten utförs stödfyllning mot 

E4 för att få stabila slänter. Urgrävning planeras under banken vid Bråvikenbranten där lös 

lera finns. 

Vid Björnsnäs och Malmölandet passerar järnvägen på bank och bro. Bankhöjden är 

maximalt cirka 9 meter. Förstärkning av banken sker med kalkcementpelare, tryckbankar 

och bankpålning för att uppnå en tillfredsställande stabilitet och minska sättningar under 

banken. För illustration av typsektion med tryckbank, se Figur 27 i avsnitt 4.3.1 

Övergripande utformning och gestaltning.  

Vid passage av Kardonbanan och Bådstorp passerar järnvägen i en upp till 22 meter djup 

skärning genom en moränrygg där järnvägen anläggs under Krusenhofsvägen samt 

Kardonbanans båda spår. För att bibehålla stabiliteten under byggnation krävs schaktning i 

etapper men det kan även bli aktuellt med ytterligare åtgärder för att klara stabiliteten inom 

partier med sämre förutsättningar. Ytterslänterna kommer förstärkas med bergkross för att 

skapa tillfredställande stabilitet i driftskedet. 
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Vid Björnvikens odlingslandskap passerar järnvägen på bank. Bankhöjden är maximalt cirka 

3,6 meter. Förstärkning av banken sker med kalkcementpelare och tryckbankar för att 

uppnå en tillfredsställande stabilitet och minska sättningar under banken. 

4.3.4 Broar 

Brokonstruktion 

Vid utformning av broar har följande tagits hänsyn till för att möjliggöra säker utformning: 

• Ytor finns vid sidan av spår som kan nyttjas vid utrymning. Den gångbara ytan 

intill spår är satt till samma nivå som rälsunderkant. Detta för att skillnaden i höjd 

mellan tåg och bro inte ska utgöra en säkerhetsrisk. 

• Samtliga broar förses med broräcken, som uppfyller krav enligt Vägar och gators 

utformning (VGU). 

• Fri höjd över Ostlänkens rälsöverkant är minst 6,7 meter. Fri höjd över vägar 

under Ostlänken är minst 4,7 meter. 

• Fri höjd över Nyköpingsbanans rälsöverkant är minst 6,5 meter. 

• Vägportar och underfarter, där Ostlänken passerar över, ska utformas med en fri 

öppning på minst 7,00 meter, där inte annat anges. I detta innefattas samtliga 

vägar eller andra planerade passager som krävs för transporter inom 

fastighet/fastigheter som skurits av till följd av Ostlänken. Detta gäller inte om 

öppning ska användas enbart för vilt-, cykel- eller gångpassage. 

Järnvägsbroar 

På delsträckan Stavsjö-Loddby planeras fem järnvägsbroar, se Tabell 9. Broarnas längd 

varierar från 10 meter då järnvägen korsar Åksjöbäcken upp till 672 meter då järnvägen går 

över Nyköpingsbanan och flera vägar vid Bråvikenbranten. Alla broar kommer att ägas av 

Trafikverket.  

Tabell 9. Lägen för järnvägsbroar på sträckan. 

Järnvägsbro Start-km Slut-km 
Minsta fri höjd 
(m) 

Järnvägsbro över Åksjöbäcken 94+711 94+721 0,6 över HHW 

Järnvägsbro över väg 898 Nyköpingsvägen, 
Nyköpingsbanan, enskild väg, väg 899 Strandvägen, 
ramper i trafikplats Björnsnäs samt serviceväg vid 
Bråvikenbranten 

103+107 103+779 
4,70 över väg, 
6,50 över 
järnväg 

Järnvägsbro över Torshagsån 103+993 104+014 0,6 över HHW 

Järnvägsbro över Ostlänken för Kardonbanans G2. 105+325 105+339 6,70 

Järnvägsbro över Ostlänken för Kardonbanans G1 105+410 105+447 6,70 

 

I Figur 29 och Figur 30 syns illustrationer av järnvägsbro över norra Malmölandet. 
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Figur 29. Vy mot söder som illustrerar järnvägsbro över Malmölandet. Serviceväg söder om väg 899 

Strandvägen ges en något annorlunda sträckning än vad denna illustration visar. För aktuell 

utformning se järnvägsplanens illustrationskartor. 

 

 

Figur 30. Vy mot norr mot landskapsbro över norra Malmölandet och Bråvikenbranten, den södra 

tunnelmynningen ses i bildens övre kant. Serviceväg söder om väg 899 Strandvägen ges en något 

annorlunda sträckning än vad denna illustration visar. För aktuell utformning se järnvägsplanens 

illustrationskartor. 

 

Vägbroar 

Längs delsträckan Stavsjö-Loddby planeras fem nya vägbroar över den planerade järnvägen, 

se Tabell 10. För Krusenhofsvägens vägbro över Ostlänken anläggs ett suicidskydd, ett 

hinder i form av en fysisk barriär med syfte att förhindra att människor ska kunna hamna på 

spåret. 

  



 

72 

 

Tabell 10. Lägen för vägbroar på sträckan, längdmätning avser Ostlänkens längdmätning. 

Korsande vägbroar 
Längdmätning 
(km) 

Fri höjd (m) 
Fri bredd 
(m) 

Väg mot Stubbetorp/Skinnarbo leds 
på bro över Ostlänken vid sjön 
Gullvagnen. 

92+796 6,70 7,00 

Väg mot Böksjö leds på bro över 
Ostlänken vid Böksjö.  

94+498 6,70 7,00 

Väg mot Böksjö leds på bro över E4 
vid Böksjö.  

94+506 5,20 7,00 

Väg mot Böksjö (räddningsväg) leds 
på bro över Åksjöbäcken norr om 
Ostlänken.  

94+700 
0,6 över 
HHW 

3,00 

Krusenhofsvägen (kommunal gata) 
leds på bro över Ostlänken 

105+261 6,70 7,00 

 

4.3.5 Tunnlar 

Spårtunnel 

Kolmårdstunneln utgörs av en dubbelspårstunnel på cirka 8 kilometer. Huvudspårstunneln 

förses med en vatten- och frostsäkring i form av en motgjuten betonglining. Liningens 

tjocklek antas vara 0,3 meter. Lining innebär en högre anläggningskostnad, men 

livscykelkostnaden blir lägre eftersom liningen gör anläggningen mer robust och mindre 

underhållskrävande jämfört med om man inte använder lining. Vid passagen av E4 

installeras en lastbärande lining med cirka 1 meters tjocklek för att kompensera en sämre 

bergkvalitet i kombination med dålig bergtäckning under E4.  

Vid Kolmårdstunnelns mynningar, vid Böksjö i norr och vid Bråvikenbranten i söder, 

anläggs en betongtunnel som ansluter till bergpåslaget. Detta görs bland annat för att 

förhindra nedfall av jord och sten på spåret samt för att göra så liten påverkan på 

landskapsbilden som möjligt. Schakten fylls igen med massor och landskapsmodelleras för 

att integreras i landskapet.  

I Tabell 11 redovisas planerad spårtunnel på sträckan. 

Tabell 11. Läge för spårtunnel på sträckan. 

Järnvägstunnel Start-km Slut-km 

Norra tunnelmynningen (betongtunnel vid Böksjö) 94+796 94+865 

Kolmårdstunneln (bergtunnel) 94+865 102+718 

Södra tunnelmynningen (betongtunnel vid 
Bråvikenbranten) 

102+718 102+815 

 

I Figur 31 illustreras den norra tunnelmynningen vid Böksjö och i Figur 32 den södra 

tunnelmynningen vid Bråvikenbranten.  
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Figur 31. Vy mot den norra tunnelmynningen vid Böksjö. 

 

 

Figur 32. Vy mot den södra tunnelmynningen vid Bråvikenbranten. 

 

Arbets- och tillfartstunnlar 

Parallellt med spårtunneln löper en servicetunnel på cirka 7 kilometer. Servicetunneln 

ansluter till spårtunneln genom tvärtunnlar placerade var 400 meter. Avståndet mellan 

servicetunnel och spårtunnel kommer att vara cirka 10 meter, se även avsnitt 4.3.12 

Utrymning och insats. 

Servicetunneln börjar vid Böksjö, norr om spårtunneln, och avslutas cirka 500 meter norr 

om södra tunnelmynningen vid Bråvikenbranten. Vid varje tvärförbindelse vidgas 

servicetunneln för att möjliggöra uppställning av serviceutrustning och fordon. 

Fyra separata arbetstunnlar byggs för att möjliggöra drivning av spårtunnel och 

servicetunnel på flera fronter samtidigt, vilket möjliggör för en förkortad produktionstid då 

detta är ett tidskrävande arbetsmoment. Två av dessa arbetstunnlar, vid Böksjö och Persdal, 

ges en sådan standard att de senare kommer att användas som insats- och tillfartstunnlar 

till servicetunneln, se även Figur 33. Arbetstunnlarna vid Svartgölen och Rödmossen 
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kommer i samband med driftskedet att förslutas och ytan intill tunnelmynningarna att 

återställas.  

Tabell 12. Lägen för arbets- och tillfartstunnlar på sträckan. 

 Start-km Slut-km 

Arbets- och tillfartstunnel vid Böksjö 94+967 95+140 

Längsgående servicetunnel 95+140 102+396 

Arbetstunnel vid Svartgölen 97+135 97+574 

Arbetstunnel vid Rödmossen 99+835 99+974 

Arbets- och tillfartstunnel vid Persdal 101+994 101+973 

 

 

Figur 33. Översiktsbild över spår-, arbets- samt service- och tillfartstunnlar. 



 

75 
 

4.3.6 Teknik för järnvägsdrift 

Teknikbyggnader med teknisk utrustning för el, signal och tele (EST) har placerats efter 

behov längs sträckan, företrädesvis i teknikgårdar. Totalt rör det sig om sju teknikgårdar och 

tre platser för signalskåp som placeras parallellt med järnvägslinjens sträckning på den ena 

sidan om spårområdet, se Tabell 13. Utöver dessa teknikgårdar och signalskåp finns även 

ytor för teknikbyggnader i servicetunneln. I och utanför teknikgårdarna finns parkerings- 

och vändytor för servicefordon. 

Teknikgårdarnas marknivå är generellt 0,7 meter under rälsöverkant. Vid länsgränsen har 

teknikgården placerats på en högre nivå för att minska mängden berg som behöver sprängas 

bort. Vid den norra tunnelmynningen är teknikgården placerad i direkt anslutning till 

räddningsytan vilken är belägen 1,6 meter över rälsöverkant. 

Radiotorn för kommunikation, som kommer att nyttjas av trafikledning, förare med flera, 

placeras inom vissa teknikgårdar. Radiotornen har en höjd på 18 meter. Åtkomst till 

teknikgårdar, platser för signalskåp och transformatorer ges via servicevägar. 

Tabell 13. Lägen för teknikbyggnader respektive ytor för teknikbyggnader i tunnel längs sträckan 

angivna per närmsta 10-tal i längdmätningen. För teknikgård anges mittpunkt på denna.  

Typ av teknikbyggnad Längdmätning (km) Spårsida 

Signalskåp 91+370 Vänster 

Teknikgård 91+660 Vänster 

Signalskåp 92+300 Vänster 

Teknikgård 92+990 Vänster 

Större teknikgård 94+590 Vänster 

Mindre teknikgård 94+750 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 95+200 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 95+600 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 96+000 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 96+400 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 96+800 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 97+200 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 97+600 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 98+000 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 98+400 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 98+800 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 99+200 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 99+600 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 100+000 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 100+400 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 100+800 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 101+200 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 101+600 Höger 
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Typ av teknikbyggnad Längdmätning (km) Spårsida 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 102+000 Höger 

Yta för teknikbyggnader i servicetunnel 102+400 Höger 

Mindre teknikgård 102+830 Vänster 

Större teknikgård 103+020 Höger 

Signalskåp 103+820 Höger 

Teknikgård 104+900 Höger 

 

4.3.7 Anpassning av allmänna och enskilda vägar 

Nedan redovisas de anpassningar som krävs för allmänna och enskilda vägar. 

Längdmätning avser Ostlänkens längdmätning och inte de angivna vägarnas längdmätning. 

Allmänna vägar 

Väg 898, Nyköpingsvägen (km 103+200) 

Statlig väg som läggs om i nytt läge för att passera under Ostlänken, krav på fri höjd 

uppfylls. Delar av den nuvarande sträckningen rivs och marken återlämnas, se även avsnitt 

9.6 Indragning av väg från allmänt underhåll. Vägen påverkas på en sträcka om cirka 350 

meter. 

Väg 899, Strandvägen (km 103+300) 

Statlig väg som ligger kvar i befintligt läge. Sträckningen på väg 899 påverkas inte, krav på 

fri höjd uppfylls. Brostöd för järnvägsbro placeras i skärningen mellan på- och 

avfartsramperna. Vägräcken anläggs för skydd vid avåkning. Del av väg 899 som påverkas 

benämns Strandvägen, viss byggtrafik kommer att trafikera väg 899 längre norrut, vägen 

benämns där Nyköpingsvägen. 

E4, trafikplats 125 Björnsnäs, norrgående avfartsramp (km 103+350) 

Statlig väg som ligger kvar i befintligt läge. Sträckningen på norrgående avfartsramp 

påverkas inte, krav på fri höjd uppfylls men vägräcken anläggs för skydd vid avåkning. Det 

kan bli aktuellt att smalna av rampens vägrenar för att placera räcken. Vägen är i dagsläget 

bredare än nuvarande standard för ramper. Från norrgående avfartsramp anläggs en 

serviceväg för åtkomst till brofäste för bro över Malmölandet och signalskåp. Servicevägen 

påverkar inte avfartsrampens sträckning.  

Krusenhofsvägen (km 105+270) 

Kommunal gata som läggs om i nytt läge och passerar på bro över Ostlänken. Delar av den 

nuvarande sträckningen kommer att rivas och marken återställs, se även avsnitt 11.2.2 

Detaljplaner. Vägen påverkas på en sträcka av cirka 200 meter. 

Enskilda vägar 

Trafikverket kommer att nyttja huvuddelen av de enskilda vägar som listas nedan som 

arbetsvägar och i vissa fall även som servicevägar. Vissa enskilda vägar kommer att behålla 

sin bredd medan vissa vägar kan behöva breddas, förstärkas och kompletteras med 

mötesplatser. Nya enskilda vägar får samma standard som den väg som ersätts, dock minst 

en bredd på 4 meter. De förändringar av vägarnas dragning som listas nedan är förslag och 

beslutas först när lantmäteriförrättning genomförts efter att järnvägsplanen vunnit laga 

kraft. Trafikverket initierar lantmäteriförrättning i de fall sådan krävs. Korsande enskilda 

vägars placering fastställs i järnvägsplanen. Enskilda vägar som ges statsbidrag är försedda 
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med vägnummer vilka redovisas i förekommande fall. Villkor för statsbidrag är att vägen 

upplåts för allmän trafik. 

Grantorp (km 92+100 - 92+800) 

Befintlig skogsbilväg blir innestängd mellan E4 och Ostlänken vilket gör att den inte längre 

fyller sitt syfte med åtkomst för skogsbruket. För att ersätta den innestängda vägen är det 

möjligt att behålla en arbetsväg som nyttjas i byggskedet och avsluta denna med en 

vändplats för fortsatt åtkomst för skogsbruket. Ersättningsväg hanteras i samråd med 

markägare och något förslag presenteras därför inte i järnvägsplanens illustrationskartor. 

Den befintliga vägen kommer att nyttjas för åtkomst under byggtiden. 

Gullvagnen/Strålen (km 92+800 - 93+500, del av KROKEKS-STUBBETORP 

ga:2) 

Befintlig enskild väg med statsbidrag (15007.1) öster om Gullvagnen som leder mot 

Stubbetorp/Skinnarbo. Vägen flyttas längre från sjön Gullvagnen och leds upp på bro över 

Ostlänken. Vägen byggs om på en sträcka av 560 meter. Till vägen ansluts även två 

servicevägar samt befintlig enskild väg mot Strålsund (vägnummer saknas) som stängs. 

Berörda fastigheter som idag ingår i Böksjö ga:5 får en ny tillfällig anslutning öster om 

Strålen via en skogsväg som rustas upp och ansluter till grusväg norr om Gullvagnen, denna 

väg påverkas på en sträcka om 1 260 meter. Vägen mot Strålsund behöver inte nyttjas av 

Trafikverket, dess permanenta placering kommer att fastställas i en lantmäteriförrättning. 

Böksjö (km 94+500, del av BÖKSJÖ ga:5) 

Befintlig enskild väg med statsbidrag (15139.1) vid Böksjö dras om och två nya broar, över 

E4 och över Ostlänken, anläggs. Vägen flyttas söderut för att kunna byggas samtidigt som 

den befintliga vägen hålls i drift och för att få tillräcklig längd för att ta upp höjder mellan 

broarna för E4 och Ostlänken, vägen påverkas på en sträcka om 500 meter. Vägen kommer 

att fungera som serviceväg för att via enskilda vägar nå servicetunnel och räddningsyta samt 

för byggtrafik.  

Böksjö (km 94+900) 

Anslutningsväg från räddningsvägens vändyta samt från servicetunneln ansluts mot 

befintlig enskild väg mot Böksjö med statsbidrag (15139.1). Vägen kommer att fungera som 

serviceväg för att nå servicetunnel och räddningsyta samt för byggtrafik. Vägen mellan 

servicetunneln och anslutningen anpassas på en kortare sträcka för att ersätta befintlig äldre 

bro över Åksjöbäcken norr om Ostlänken. 

Rödmossen (km 100+300) 

Befintlig enskild väg (vägnummer saknas) som byggs om på en sträcka av 140 meter för att 

separeras från tillfällig påfartsramp till E4. Vägen kommer att nyttjas för byggtrafik. 

Persdal (km 102+380) 

Befintlig enskild väg (vägnummer saknas) byggs om på en sträcka av 220 meter för att 

separeras från tillfälliga påfartsrampen till E4. Vägen kommer att nyttjas som serviceväg för 

att nå ventilationstornet samt för byggtrafik. 

Nyköpingsbanan (km 103+300) 

Befintlig enskild grusväg längs Nyköpingsbanan (vägnummer saknas) som leder till 

åkermark. Vägen flyttas något och byggs om på en sträcka av 130 meter för att undvika 

bropelare för Ostlänken. Vägen behöver inte nyttjas av Trafikverket. 
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4.3.8 Järnvägsnära bullerskyddsåtgärder 

För att begränsa effekterna av buller från Ostlänken planeras det för skyddsåtgärder i form 

av järnvägsnära och fastighetsnära åtgärder. Järnvägsnära bullerskydd utgörs längs 

delsträckan Stavsjö-Loddby av bullerskyddsskärmar. Bullerskyddsskärmarnas höjd varierar 

mellan 2 och 3 meter över rälsöverkant. På sträckorna med bullerskyddsskärm kommer 

järnvägsbanken att breddas något. Bullerskydd utgör en fysisk barriär och ersätter stängsel 

på dessa sträckor.  

För att obehöriga inte ska komma åt kontaktledning eller annan del av 

järnvägsanläggningen utformas bullerskyddsskärmarna så att de inte är klättringsbara.  

För föreslagen placering av bullerskyddsåtgärder samt deras höjder, se avsnitt 4.4.1 

Järnvägsnära bullerskyddsåtgärder och Tabell 17. Förutom järnvägsnära skärm beskrivs 

även behov av fastighetsnära åtgärder, se avsnitt 4.4.2 Fasadåtgärder och skyddad 

uteplats.  

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått syns i plankartor med grön prickad linje. Sk2 visar 

bullerskyddsskärmar, Sk5 fasadåtgärd och Sk6 bullerskyddad uteplats. 

4.3.9 Övriga järnvägsnära skyddsåtgärder 

Passagemöjligheter och skydd för medelstora däggdjur samt grod- och kräldjur 

Generella skyddsåtgärder vidtas vid passager av vattendrag för att möjliggöra att medelstora 

däggdjur, exempelvis hare, grävling, räv och utter kan passera järnvägen. 

Passagemöjligheter kommer att finnas vid vattendragens broar. I plankartor syns 

torrtrummor som gröna prickar (markering eller avgränsning av skyddsåtgärder) med 

beteckningen Sk7. 

Kabelbrunnar i anläggningen utformas med utrymning för att skydda smådjur som till 

exempel grod- och kräldjur. 

4.3.10 Avvattning av anläggningen 

Hantering av naturflöden 

Där järnvägen eller servicevägar går på bank kan de utgöra en barriär i landskapet som 

blockerar naturflödena. För att leda förbi naturflödena som korsar Ostlänken har broar vid 

större naturflöden såsom vattendragen Åksjöbäcken och Torshagsån samt trummor, vid 

mindre avrinningsvägar anlagts. På vissa sträckor där järnvägen går på bank och där 

terrängen lutar mot järnvägen krävs bankdiken för avledning av omgivande vatten mot en 

projekterad trumma.  

Trummor har dimensionerats för ett 50-årsflöde. Som ett resultat av skyfallsanalysen har 

två trummor dimensionerats upp; vid km 94+458 då järnvägsnära bullerskydd annars 

riskerar att orsaka en större ansamling av vatten samt vid km 102+953 då det finns stora 

risker för konsekvenser på tunneln och teknikgård vid ett större skyfall, se avsnitt 4.5.3 

Klimatanpassning. Skyfallsanalysen har också styrt placeringen av ledningen vid km 

94+772 för att undvika inflöde av vatten i tunneln vid ett större skyfall. 

För att inte påverka vattennivåerna i Getåbäcken och Rödmossebäcken återleds vatten från 

Kolmårdstunneln via en damm vid km 99+580. Dammen syftar till att säkerställa rätt 

kvalitet och temperatur innan vattnet når bäckarna. 
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Hanteringen av naturflöden där järnvägsanläggningen går i skärning skiljer sig från när den 

går på bank. Vid skärningar önskas inget genomlopp av naturflödena utan i stället utformas 

anläggningen för att undvika att naturflödena rinner ner i skärningen. Överdiken anläggs 

vid behov ovanför skärning och säkerställer att ytligt avrinnande vatten från de omgivande 

områdena inte når järnvägsdiken där det kan orsaka skada på anläggningen. Vattnet leds i 

stället till närliggande diken som sin tur leder till recipient eller släpps i skogsmark. 

Utsläppspunkter är placerade så att dagvatten inte ska riskera att rinna ner i jord- och 

bergskärningar. Syftet är att förebygga översvämningar samt erosionsskador på 

järnvägsanläggningen från tillrinnande vatten eller svallis. 

Överdiken har dimensionerats för ett 50-årsflöde. Överdiken ligger generellt inom område 

med servitutsrätt eller äganderätt i fastställd järnvägsplan. Syftet är att säkra anläggningens 

bestånd, inte att avvattna omkringliggande marker och åtgärden är således inte att se som 

markavvattning enligt 11 kapitlet 2 § miljöbalken. 

Överdiken placeras generellt inom 5–10 meter från släntkrön för järnvägsskärning men i 

vissa fall är avståndet större för anpassning till befintlig markyta. I vissa områden med 

lokala förutsättningar såsom våtmarksförhållanden, dålig lutning eller tunna jordlager som 

kräver sprängning av berg anläggs vallar i stället för överdiken. Detta är aktuellt på två 

platser vid skärningen norr om Gullvagnen. Vallarna anläggs på ett sådant sätt att 

omkringliggande mark, däribland våtmark, skyddas från att dränera in i 

järnvägsanläggningen. Överdiken och vallar förekommer på stor del av sträckan där 

järnvägen ligger i skärning, se även Figur 24 i avsnitt 4.3.1 Övergripande utformning och 

gestaltning. 

Dimensioneringen av anläggningen är gjord utifrån klimatscenarier som tar ökad hänsyn till 

framtida klimatförändringar, se vidare i avsnitt 3.5.2 Klimatförändringar. 

Åtgärder för hantering av naturflöden ses i Tabell 14. 

Tabell 14. Lägen för VA-anläggningar för hantering av naturflöden längs sträckan. Längdmätning 

anges i vattendragens flödesriktning. 

Åtgärd för genomledning av naturflöde Längdmätning (km) Spårsida 

Dike vid länsgränsen för styrning av naturflöde 
till trumma under järnvägen och sedan, efter 
trumman, till naturmark som rinner mot 
Björnsjön 

91+700 – 91+460 Vänster-höger 

Vall mot våtmark vid länsgränsen för att 
blockera naturflöde från att hamna i skärningen 

91+751 – 91+820 Höger 

Vall mot skogsområde för att blockera 
avrinningsstråk, från bland annat överdike km 
92+276 – 92+458, från att hamna i skärningen 

92+080 – 92+146 Höger 

Justering av befintligt dike för E4 samt ny 
trumma under väg 899 Nyköpingsvägen för att 
leda naturflöde bort från skärningen. Befintlig 
trumma under E4 vid km 92+140 tas ur drift 

92+050 – 92+140 Vänster 

Överdike som avleder dagvatten från ett 
skogsområde och vidare till vall vid km 92+080 – 
92+146 

92+276 – 92+458 Höger 

Överdike som avleder dagvatten från ett 
skogsområde mot Stubbetorp 

92+492 – 92+542 Höger 
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Åtgärd för genomledning av naturflöde Längdmätning (km) Spårsida 

Överdike som avvattnar område mellan E4 och 
järnvägen. Leds mot överdike km 92+689 – 
92+796 för att sedan ledas mot Gullvagnen 

92+533 – 92+674 Vänster 

Överdike som avvattnar område mellan E4 och 
järnvägen, samt område öster om E4, för att 
sedan ledas mot Gullvagnen. 

92+689 – 92+796 Vänster 

Dike och trumma som leder vatten till 
Gullvagnen. Diket avleder naturflöde från 
område öster om E4 samt mellan Ostlänken och 
E4, från bland annat utflöde från överdike km 
92+689 – 92+796. Diket sträcker sig på båda 
sidor av Ostlänken. 

92+992 – 93+040 Vänster-höger 

Trumma för genomledning av naturflöden mot 
Gullvagnen 

93+100 Vänster-höger 

Dike och trumma som leder naturflöde från 
område mellan Ostlänken och E4 till 
Gullvagnen. Diket sträcker sig på båda sidor av 
Ostlänken. 

93+140 – 93+120 Vänster-höger 

Dike och trumma för att leda om vatten från 
Strålen samt för avvatttning av järnvägen i 
skärning  

93+950 – 94+238 Höger 

Ledning och dike för avvattning av naturflöde 
från åkermark och Strålen. Befintligt dike för E4 
justeras för att öka kapaciteten. Ledning 
passerar under brofäste samt E4 i Böksjö, dike 
vidare mot Böksjön. 

94+238 – 94+630 Höger-vänster 

Överdike som avleder avrinning från skogs- och 
åkermark bort från jordskärningen till ledning i 
km 94+238 och vidare mot Böksjön via diken 
och ledningar. 

94+356 – 94+238 Höger 

Överdike som skyddar Ostlänken från ytvattnet 
som genereras i den angränsade åkermarken 
och mynnar i en trumma under järnvägen vid km 
94+458 och leds vidare till Böksjön via diken och 
ledningar. 

94+356 – 94+458 Höger 

Överdike som avleder naturflödet som 
genereras av skogs- och åkermarken för att 
skydda jordskärningen. Dagvattnet leds till 
Åksjöbäcken vid brofäste för ny järnvägsbro. 

94+530 – 94+681 Höger 

Drän- och brandvattenmagasin med 
pumpstation, från pumpstationen anläggs 
tryckledning till damm för återledning av vatten 
till Getåbäcken och Rödmossebäcken  

99+580 Höger 

Diken från ca km 102+920 och 102+980 som 
båda leder till trumma under järnvägen vid km 
102+954. Avledningen avser naturflöde från 
Bråvikenbranten som når trumman via en 
befintlig gångtunnel under E4. 

Vattnet leds vidare i dike längs serviceväg vid 
Bråvikenbranten (km 102+950 – 103+040) och 
längs väg 898 Nyköpingsvägen (km 103+040 – 
102+950) där befintligt dike justeras. Dike på 
järnvägens vänstra sida (km 103+120 – 
103+040) tar emot vatten från teknikgård på 
järnvägens högra sida ansluter vid 103+040 till 
det befintliga diket som grävs om. 

Se kolumn till vänster Höger-vänster 

Överdike som avvattnar ett skogsområde som 
sluttar mot skärningen. Dagvattnet leds till 
Loddbyviken via nya diken och ledningar 

105+419 – 105+659 Vänster 
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Avvattning av järnvägsanläggningen 

Där järnvägen går på bank kommer dagvatten från anläggningen rinna diffust till 

omgivande mark. Där det finns bankdiken är syftet att avleda vattnet från närliggande 

skärning mot recipient eller undvika lågpunkten som skapas där terrängen lutar mot 

järnvägen. För att Ostlänken ska avvattnas i tillräcklig omfattning anpassas djup och bredd 

på diken och ledningar utanför skärningar för ett dimensionerande 10-årsregn. 

Där järnvägen går i skärning avvattnas anläggningen via järnvägsdiken längs banan. Både 

vid berg- och jordskärningar, dimensioneras avvattningsåtgärder, inklusive överdiken som 

hindrar naturflöde från att komma ner till skärningar, för 50-årsregn. Dimensioneringen av 

järnvägsdiken anpassas för att hantera vattenflöde upp till bruksnivå. Vid jordskärningar 

utförs järnvägsdikena öppna. Vid bergskärningar anläggs bergkrossfyllda järnvägsdiken 

med dräneringsledningar i underkant för avledning av dagvatten och inläckande 

grundvatten, lösningen är vald för att hålla nere markanspråket. I bergskärning anpassas, 

förutom järnvägsdikenas dimension, även dimension av dräneringsledningar. Vid 

bergskärningen norr om Gullvagnen (km 91+533 – 92+950) används även servicevägarnas 

förstärkningslager och terrassytan under spåret, som ligger i anslutning till de fyllda 

järnvägsdikena, som fördröjningsmagasin. 

Dimensioneringen av anläggningen är gjord utifrån klimatscenarier som tar hänsyn till 

framtida klimatförändringar, se vidare i avsnitt 3.4.15 Risk för översvämning och 5.5.15 

Risk för översvämning. 

Ett antal åtgärder för hantering av vatten som uppkommer inom anläggningen kommer att 

anläggas, se Tabell 15. 

Tabell 15. Lägen för VA-anläggningar för avvattning av anläggningen. Längdmätning anges i 

vattendragens flödesriktning. 

Åtgärd för avvattning av järnvägen Längdmätning (km) Spårsida 

Dike som leder vatten till Gullvagnen 92+950 – Gullvagnen Vänster-höger 

Drän- och brandvattenmagasin med 
pumpstation, från pumpstationen anläggs 
tryckledning till damm för återledning av 
vatten till Getåbäcken och 
Rödmossebäcken  

99+580 Höger 

Utloppsledning för länshållningsvatten 
från tunnel vid Persdal 

101+995 – Norrviken Vänster 

Vattenledning för brandvattenpost södra 
tunnelmynningen 

102+840 – 103+050 Vänster 

Dike och trumma vid norra Malmölandet 
längs väg 899 Strandvägen 

103+780 – 102-930 Vänster 

Bankdike vid södra Malmölandet 104+550 – Torshagsån Höger 

Dike och ledning vid Bådstorp 105+650 – Bråviken Vänster 

 

I höjd med Gullvagnen finns totalt tre diken varav ett (km 92+950) syftar till att avleda det 

dagvatten som genereras i skärningen för järnvägen. De övriga dikena hanterar flöde för 

genomledning. 

Diken och ledningar anläggs för att hantera vatten från järnvägsanläggningen samt för att 

leda om vatten från Strålen då Ostlänken kommer att skära av befintligt dike. Befintligt 
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vägdike väster om E4 kommer att anpassas för att klara tillkommande flöde. Till detta 

ansluts även utflöde från ett överdike som passerar via en järnvägstrumma (km 94+458) 

som dimensionerats upp som en följd av skyfallsanalysen, se även avsnitt 4.5.3 

Klimatanpassning. 

Vid den nya vägbron över E4 vid Böksjö leds ytvatten till en ledning under brofästet för att 

släppas på östra sidan av E4, till ett nytt dike och vidare till Böksjön. Åtgärden hanterar 

främst genomledning av naturflöden, men till en viss del ett flöde från 

järnvägsanläggningen. 

Vatten som tränger in i Kolmårdstunneln samlas upp via dräneringsledningar under spår till 

ett drän-/brandvattenmagasin med tillhörande pumpstation (km 99+580). Vattenmagasinet 

är placerat vid tunnelns lågpunkt bredvid serviceväg i tunneln. En del av vattnet från 

vattenmagasinet används för brandsläckning. Från vattenmagasinet i lågpunkten invid 

Rödmossen leds en del av dräneringsvattnet till Getåbäcken och Rödmossebäcken via en 

tryckledning och damm. Överflödigt dräneringsvatten pumpas via en egen ledning till 

tunnelmynningen vid Persdal och vidare söderut genom ledning i marken. Ledningen trycks 

under E4 och fortsätter därefter söderut till väg 898 Nyköpingsvägen och därefter österut 

för att slutligen nå Norrviken. Vid den södra tunnelmynningen finns vattenledning för 

brandvattenpost. 

På norra Malmölandet anläggs ett nytt dike för att hantera vatten från delar av 

landskapsbron, detta dike kopplas mot ett befintligt vägdike längs väg 899 Strandvägen som 

leder vatten mot Norrviken. 

På södra Malmölandet, söder om Torshagsån, anläggs ett bankdike norr om järnvägen som 

leder vatten mot Torshagsån. 

Vid Bådstorp kommer dike på högra sidan av järnvägen kopplas samman med ledning som 

passerar under järnvägen. Befintligt dike som leder vatten mot Bråviken kommer att 

uppgraderas och ges en något annorlunda dragning. Överdiken anläggs i skärningen i 

området. Belastning på befintlig pumpstation vid Västra Bravikenvägen minskas då delar av 

pumpstationens upptagningsområde minskas då dagvattnet leds om. 

Erosionsskydd förläggs på samtliga ställen där utlopp sker från Ostlänkens 

dagvattenanläggningar till befintligt dike eller terräng med undantag av ytligt 

förekommande berg. Trummors in- och utlopp anläggs med erosionsskydd.  

Befintliga vägars avvattningssystem behålls i så stor utsträckning som möjligt med 

kompletteringar eller justeringar utifrån nya vägar och den nya järnvägsanläggningen. 

4.3.11 Service- och räddningsvägar 

Vid drift av den nya järnvägsanläggningen behövs ett vägnät för servicefordon för att nå 

teknikgårdar, signalskåp och övrig teknik för järnvägsdrift. För åtkomst till teknikgårdar och 

signalobjekt anläggs servicevägar längs spåren. Totalt elva service- och räddningsvägar med 

en vägbredd om 4 meter planeras att anläggas längs delsträckan, se Tabell 16. Servicevägar 

har ett slitlager av grus. 
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Servicevägar ansluter till befintliga vägar och placeras så att åtkomst till järnvägen kan ske 

med jämna mellanrum, med ett maximalt avstånd av 2 kilometer. Där järnvägen går i djupa 

bergskärningar anläggs en serviceyta längs järnvägen för att komma åt bergskärningen ur 

drift- och underhållssynpunkt. I vissa fall nyttjas denna serviceyta som serviceväg till objekt 

längs järnvägen. I flera fall nyttjas befintliga enskilda vägar som byggs om eller förlängs för 

att koppla ihop mot befintligt vägnät. 

Räddningsvägar vid den norra och södra tunnelmynningen anläggs fram till 

uppställningsyta för räddningsfordon. I tunnel sammanfaller räddningsväg med 

servicevägen. Service- och räddningsvägar anläggs även fram till tillfartstunnlar, 

tillfartstunnlarna fungerar som en form av serviceväg fram till själva servicetunneln. 

Tvärtunnlar förbinder järnvägs- och servicetunnel. Vid varje tvärförbindelse vidgas 

servicetunneln för att ge plats för teknikbyggnader och uppställning av räddningsfordon. 

Tabell 16. Lägen för servicevägar längs sträckan, km-angivelse syftar på läge för det objekt som 

behöver nås. 

Serviceväg Km 
Längd på 
vägen (meter) 

Ansluter till 

Serviceväg mellan signalskåp, 
teknikgård vid länsgränsen och 
signalskåp via teknikgård vid Gullvagnen 

91+370, 
91+660, 
92+300  

1 600 15007.1 

Serviceväg till teknikgård vid Gullvagnen 92+990 145 15007.1 

Serviceväg till större teknikgård vid 
Böksjö 

94+590 250 15139.1 

Service- och räddningsväg till mindre 
teknikgård samt tunnelmynning vid 
Böksjö 

94+750, 
94+800 

330 15139.1 

Räddningsväg till arbets- och 
tillfartstunnel, ansluter till service- och 
räddningsväg mot tunnelmynningen 

94+900 160* 15139.1 

Service- och räddningsväg till 
uppställningsyta och tillfartstunnel vid 
Persdal 

102+000 685** 
15233.1 Gamla 
Stockholmsvägen 

Serviceväg till ventilationstorn Persdal 102+400 210 15233.1 

Service- och räddningsväg till 
räddningsyta och teknikgård vid södra 
tunnelmynningen 

102+800, 
102+830 

240 898 Nyköpingsvägen 

Serviceväg till större teknikgård vid 
Bråvikenbranten 

103+020 200 898 Nyköpingsvägen 

Serviceväg till brofäste och signalskåp 
vid norra Malmölandet 

103+820 450 Trafikplats 125 Björnsnäs 

Serviceväg till teknikgård vid Södra 
Malmölandet 

104+900 340 Krusenhofsvägen 

*Ansluter därefter till service- och räddningsväg mot norra tunnelmynningen (94+800) 

**Cirka 210 meter går längs befintlig enskild väg (vägnummer saknas) innan denna ansluter till Gamla 

Stockholmsvägen, vilken är enskild väg med statsbidrag (15233.1). 
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Figur 34. Översikt över servicevägar längs delsträckan, dessa fungerar även som räddningsvägar i 

händelse av olycka. 
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4.3.12 Utrymning och insats 

Utrymnings- och insatskoncept 

Ostlänken utformas för att möjliggöra självutrymning. Detta innebär att de utrymmande ska 

kunna sätta sig i säkerhet utan hjälp av yttre assistans (räddningstjänsten, Trafikverket eller 

andra organisationer). Det fullständiga insatskonceptet för hela Ostlänken i driftskedet har 

utvecklats efter bland annat ett flertal scenariospel tillsammans med räddningstjänsterna. 

Insatskonceptet ger underlag för hur olika scenarier kan hanteras vid en räddningsinsats. 

I driftskedet utgör en räddningsplan den samlade redovisningen över hantering av olycka 

och insats. Räddningsplan kommer att upprättas av Trafikverket i samråd med berörda 

aktörer bland annat trafikutövare, räddningstjänst, polis och ambulans. Räddningsplanen 

ska årligen uppdateras. 

Utrymning av tunnlar 

Vid brand i tåg ska det brinnande tåget köras till närmaste säkra plats, det vill säga närmaste 

station eller ut ur tunneln, och sedan utrymmas. I de fall utrymning från tåg ändå sker i 

tunneln finns det särskilt anordnade gångytor på båda sidor av tunneln, vilket underlättar 

för barn och personer med funktionsnedsättningar. Utrymning sker sedan till det fria via 

tunnelmynningarna eller via tvärtunnel (brandsluss) in till servicetunnlar och därefter till 

det fria. I servicetunneln finns tillgängliga ytor för väntan på assistans för de som inte kan 

utrymma vidare. Vid norra tunnelmynningen anläggs en minst 2,5 meter bred trappa/ramp 

från spår upp till utgångspunkten för brandbekämpning.  

En säkerhetsanalys har genomförts för att verifiera att utrymning kan ske på ett säkert sätt. 

För att ytterligare stödja tunnelsäkerheten kommer ett antal tekniska system att installeras. 

Tunnlarna kommer att förses med brandceller, kommunikationsutrustning, 

kameraövervakning, nödbelysning med mera. Kolmårdstunneln kommer att utrustas med 

ett brandvattensystem med markbrandposter där räddningstjänsten får tillgång till vatten 

för brandbekämpning, se Figur 35 för en översiktlig redogörelse av flödesschemat för 

brandvatten i Kolmårdstunneln.  

 

Figur 35. Översiktsplan brandvatten. 
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Yttre utrymnings- och räddningsplats utgörs av en uppställningsyta på minst 500 

kvadratmeter som är placerad i anslutning till respektive spårtunnelmynning. Inre 

utrymnings- och räddningsplats utgörs av en uppställningsyta på 3 gånger 35 meter som är 

placerad i servicetunneln i anslutning till varje tvärtunnel. Ytorna är tillgängliga för 

räddningstjänstens fordon. Brandpost för uttag av vatten från anläggningens 

brandvattensystem till räddningstjänstens fordon för vidare trycksättning finns vid varje 

utrymnings- och räddningsplats. 

Vid utrymnings- och räddningsplats finns ytor om minst 500 kvadratmeter som utgör 

uppsamlingsplats för utrymmande. Vid varje mynning till tillfarts-/servicetunnel finns ytor 

om minst 500 kvadratmeter avsedda för uppsamling av utrymmande. Dessa ytor utgör säker 

plats och kan disponeras fritt av räddningsorganisationerna vid räddningsinsats. 

Fyra servicevägar, för anslutning till tillfartstunnel, pekas ut som räddningsvägar, se Tabell 

16 samt Figur 34 i avsnitt 4.3.11 Service- och räddningsvägar. 

Principskiss för utformning av Kolmårdstunneln med utrymnings- och insatsmöjligheter 

redovisas i Figur 36. 

 

Figur 36. Principiell utformning av Kolmårdstunneln. Figuren är inte skalenlig utan redovisar en 

översikt av utformning och olika begrepp. Yttre utgångspunkt för brandbekämpning utgör även 

uppsamlingsplats. 

 

Utrymning vid markspår 

Om utrymning sker i djup skärning, bank eller bro finns det möjlighet att förflytta de 

utrymmande bort från händelsen. Vid broar finns ytor vid sidan av spår som kan nyttjas vid 

utrymning.  

Åtkomst till banan 

Räddningstjänsten kommer åt banan via de servicevägar som anordnas för 

underhållsåtgärder. Servicevägarna är anpassade till räddningsfordon och mötesplatser 

anläggs med ett maximalt avstånd av 500 meter. Vid tunnelmynningar anordnas anpassade 

ytor för evakuering och räddningsinsats. Vid teknikgårdar placeras grindar i den fysiska 

barriären, vilket ger åtkomst till banan minst varannan kilometer. För en översikt över 

servicevägar, se Figur 34 i avsnitt 4.3.11 Service- och räddningsvägar. 
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Fysisk barriär 

Obehörigt tillträde till anläggningen förhindras genom att hela anläggningen instängslas 

med minst 2,5 meter högt stängsel. För åtkomst till banan samt för utrymning anordnas 

grindar mellan bana och yttre utrymnings- och räddningsplats i anslutning till 

tunnelmynningar. Grindarna är öppningsbara inifrån samt utifrån av räddningstjänsten och 

Trafikverkets personal. Alla övriga grindar längs banan kommer vara låsta även inifrån men 

kan öppnas av räddningstjänsten. På sträckor där bullerskyddsskärmar sätts upp ersätter 

dessa stängslet. Servicetunnlar och utrymningsvägar låses utifrån, men är öppningsbara 

inifrån i utrymningsriktningen. 

4.3.13 Bortvalda utformningsalternativ 

Bro över Åksjöbäcken, km 94+720 

Fyra olika brolösningar för bro över Åksjöbäcken har utretts. Ett alternativ på en 30 meter 

lång bro, en plattrambro på 15 meter, en plattrambro på 9 meter samt en kulvert på 18 

meter. Alternativet med en 30 meter lång bro valdes tidigt bort då den inte var genomförbar 

ur byggbarhets- och driftsynpunkt. Den 15 meter långa bron förkastades då fördelarna i 

form av något bättre lösning för att uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten och tillvarata 

ravinens naturvärde inte ansågs uppväga den ökade kostnaden och det faktum att bron 

orsakade arbetsmiljöproblem vid underhållsarbete. Trumma valdes bort då det inte ansågs 

att naturvärden kunde bevaras och miljökvalitetsnormer efterlevas. Vald lösning med en bro 

på 9 meter är en acceptabel lösning med avseende på miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Arbetsväg till Svartgölen, km 96+000 

Tidigare var arbetsvägen till Svartgölen tänkt att gå från Strömsfors trafikplats, via Gamla 

Stockholmsvägen och en ny tillfällig väg. Alternativet valdes bort då Gamla 

Stockholmsvägen har höga kulturvärden och är ett viktigt stråk för friluftslivet. Ett nytt 

alternativ togs därför fram som bara berör en kort sträcka av Gamla Stockholmsvägen och 

sedan fortsätter via en ny arbetsväg öster om Tysktorpet parallellt med befintlig ramp till 

E4. Söder om Tysktorpet ansluter vägen till befintlig skogsväg som breddas och förstärks 

fram till Svartgölen. Se Figur 37. 
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Figur 37. Översikt över arbetsväg till Svartgölen, förkastat förslag i lila och nytt förslag i gult. 

 

Tillfälliga ramper E4, km 94+500, 100+500, 102+300 

För att minska belastningen på befintliga vägar under byggtiden ska tre tillfälliga 

trafikplatser byggas på E4. Då detta får vissa mindre konsekvenser för kapaciteten på E4 har 

det utretts om någon eller några av de tillfälliga trafikplatserna kan undvikas både genom att 

bara använda befintliga vägar eller genom att komplettera med andra nya vägar. Dessa 

lösningar förkastades då påverkan på boende och naturvärden blev för stor, samt att 

produktionstrafiken inte kan ske rationellt. 

Betongtunnelns längd vid tunnelmynningarna, km 94+800, 102+800 

Ett krav finns att bergtunnelmynning i särskilt visuellt exponerade lägen ska förlängas i 

form av betongtunnel. Schaktet ska fyllas igen med massor och landskapsmodelleras för att 

smälta in i landskapet. För Kolmårdstunneln har därför olika alternativ på 

betongtunnellängder utretts. 

För norra tunnelmynningen utreddes tre olika alternativ med längder på 10, 55 och 80 

meter långa betongtunnlar. Det kortaste alternativet valdes bort då det gav stor negativ 

påverkan på landskapsbilden samtidigt som det var förhållandevis kostsamt. Det längsta 

alternativet valdes bort på grund av höga kostnader samtidigt som det bidrar till en hög 

klimatpåverkan. I stället valdes en 55 meter lång betongtunnel då det bedömdes som den 

mest kostnadseffektiva lösningen som både visar hänsyn till befintligt landskap och ger en 

begränsad klimatbelastning. 

Vid södra tunnelmynningen utreddes fem olika alternativ. Två alternativ på 3 respektive 30 

meters längd på betongtunneln förkastades i ett tidigt skede då de inte uppfyllde ställda 

krav. Ytterligare tre alternativ med betongtunnellängder på 60, 70, respektive 97 meter 

utreddes. De två kortare alternativen förkastades då alternativen skulle skapa ”sår” i 

Gamla Stockholmsvägen 



 

89 
 

Bråvikenbranten som är svåra att återställa. Alternativen gör också att tunnelmynningen 

kommer närmare fornlämning och byggnadsminnet Villa Skoga, vilket bör undvikas. Det 

längsta betongtunnelalternativet valdes därför trots högre livscykelkostnader och 

klimatpåverkan.  

Bro över Malmölandet, km 103+100 – 103+800 

Från början föreslogs en 902 meter lång bro över Malmölandet vilket gjorde att järnvägen 

gick på bro från strax söder om den södra tunnelmynningen till söder om Torshagsån. På 

grund av den höga anläggningskostnaden förkastades detta alternativ. Även ett alternativ 

med en 534 meter lång bro förkastades då alternativet ansågs mycket dåligt ur 

landskapsbildssynpunkt. Initialt valdes en 626 meter lång bro. Efter diskussioner 

förkastades dock även detta alternativ till förmån för en 672 meter långa bro med ytterligare 

ett brostöd. Motivet var att det sista brostödet har stor betydelse för upplevelsen från E4 av 

slättlandskapen nedanför Bråvikenbranten och vattnet i viken. Värdet för 

trafikantupplevelsen på E4 av den längre bron ställdes mot den besparing som ett brostöd 

mindre medför på cirka 6 miljoner kronor.  

Serviceväg till brofäste och signalskåp vid norra Malmölandet, km 103+400 – 103+820 

Från början föreslogs en serviceväg som, via väg 899 Strandvägen, gav tillgång till brofäste 

för bro över Malmölandet och signalskåp vid km 103+820. Denna serviceväg gick initialt 

över jordbruksmark längs väg 899 Strandvägen. För att minska intrånget i jordbruksmarken 

har servicevägen förkortats och servicevägen angörs i stället via avfartsramp från trafikplats 

Björnsnäs. 

Bro över Torshagsån, km 104+000 

Olika åtgärder och lösningar för att passera Torshagsån har utretts. En 125 meter lång bro 

hade helt undvikit påverkan på Torshagsån, men valdes bort på grund av den höga 

anläggningskostnaden. Även en 50–55 meter lång bro valdes bort då den trots sin längd 

skulle påverka Torshagsån i byggskedet. Olika placeringar av en 20 meter lång bro har 

utretts tillsammans med flera alternativ på nya sträckningar för Torshagsån. Några av 

alternativen förkastades tidigt då de påverkade åkermarken för mycket, andra valdes bort 

för att det fanns risk för påverkan på stabiliteten på E4. Med projekterad 20 meters bro och 

omdragning av Torshagsån begränsas brolängden och omfattningen av de geotekniska 

förstärkningsåtgärder som behövs för att säkra stabiliteten för E4 och Ostlänken mer än om 

ån hade lämnats kvar med befintlig dragning. Utformningsförslaget har optimerat för att 

vara så nära befintlig åfåra som möjligt med vinkelrät passage under Ostlänken för att 

minimera markanspråket. Torshagsån kommer på omlagd sträcka utformas med svämplan, 

se avsnitt 4.4.4 Svämplan. 

Förberedande arbeten för Kardonbanan, km 105+300 

Norr om Bådstorp kommer Ostlänken att korsa Kardonbanan. För att undvika att påverka 

Kardonbanan under driftskedet, samt göra en kostnadsbesparing totalt sett, föreslogs först 

att broarna över Ostlänken vid Kardonbanan skulle byggas i ett tidigt skede som 

förberedande arbete för Ostlänken. Detta alternativ förkastades då tidplanen för 

utbyggnaden av Ostlänken och dess exakta läge var för osäker. 

Tråg vid Kardonbanan, km 105+300 

Tidigare togs en lösning fram med ett vattentätt tråg fram där Ostlänken passerar under 

Krusenhofsvägen och Kardonbanans två spår. Lösningen har presenterats på tidigare 

samråd. En vattentät trågkonstruktion är kostsam och ger stor miljöpåverkan i form av 
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koldioxidutsläpp. Genom att i stället utgå från slänter där markanspråket begränsats med 

hjälp av täckdiken och stödmurar vid passage av broar ges en mer kostnadseffektiv lösning. 

Lösningen bedöms innebära något större sättningar på E4 och Södra stambanan än tidigare 

projekterad lösning. Detta kan hanteras genom löpande underhåll och eventuellt 

förstärkningsåtgärder på Södra stambanan. 

Teknikgårdar 

Strax söder om länsgränsen fanns tidigare ett förslag till teknikgård. I och med en flytt av 

den norra plangränsen kunde Trafikverket hitta en mer kostnadseffektiv placering för 

teknikgården, cirka 300 meter norrut, vid cirka km 91+657.  

Masshantering inom delsträckan 

Under 2020 fattade Trafikverket ett beslut att omhänderta alla uppkomna massor inom 

respektive järnvägsplan och en översyn av massupplagsytor genomfördes. Till det 

kompletterande samrådet som hölls i februari 2021 redovisades ett ökat antal ytor varav en 

del låg relativt långt från järnvägsanläggningen. Detta för att det inte gick att hitta ytor 

närmare anläggningen som var lämpliga som upplagsytor ur olika aspekter, bland annat 

med hänsyn till att bergmassorna från tunneln innehåller kväve från sprängämnen som kan 

laka ur till omgivningen. Efter samrådet ändrade Trafikverket strategi och i och med detta 

togs massupplagsytorna som redovisades vid det kompletterande samrådet bort. 

Anledningen var att massor som inte ska användas inom järnvägsanläggningen endast kan 

hanteras inom järnvägsplanen om de ligger i direkt anslutning till anläggningen. När det 

gäller överskottsmassor kommer Trafikverket genom upphandling och samarbete med 

andra aktörer sträva efter att hitta andra lämpliga ytor för tillfälliga upplag i kombination 

med direkt avsättning för massorna i andra anläggningsprojekt. Det kan exempelvis vara i 

andra infrastrukturprojekt eller vid fastighets- och industriexploatering. 

4.4 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta och 

fastställs 

Endast de skyddsåtgärder som redovisas på plankartorna kommer att fastställas. Sk-

beteckningarna avser olika typer av skyddsåtgärder, se avsnitt 4.3.8 Järnvägsnära 

bullerskyddsåtgärder och 4.3.9 Övriga järnvägsnära skyddsåtgärder samt järnvägsplanens 

plankartor. 

Fastighetsägare med fastigheter som berörs av buller över angivna riktvärden redovisas i 

järnvägsplanens fastighetsförteckning.  

Utöver de åtgärder som beslutas i järnvägsplanen kan ytterligare skyddsåtgärder som inte 

kräver utökat markanspråk, alternativt görs i överenskommelse med markägare komma att 

bli aktuella i senare skede. 

Bullerskyddsåtgärder ska anläggas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Grundprincipen är att överväganden och förslag till åtgärder ska göras för varje enskild 

byggnad och område. Om det inte är tekniskt möjligt eller inte bedöms som ekonomiskt 

rimligt att vidta skyddsåtgärder så att samtliga riktvärden uppnås kan avsteg göras från 

riktvärdet, alternativt erbjuds förvärv av bostaden.  
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4.4.1 Järnvägsnära bullerskyddsåtgärder 

För att bullerberörda bostäder ska klara riktvärden anläggs i första hand järnvägsnära 

bullerskyddsåtgärder. Därutöver erbjuds fastighetsnära åtgärder, se avsnitt 4.4.2 

Fasadåtgärder och skyddad uteplats. I de fall bullerskyddsåtgärder inte bedöms vara 

ekonomiskt rimliga och tekniskt möjliga eller ge tillräcklig bullerdämpande effekt erbjuds 

förvärv, se avsnitt 4.6 Erbjudande om förvärv. I Tabell 17 beskrivs vid vilka platser 

bullerskyddsskärmar anläggs som skyddsåtgärd.  

I plankartor syns järnvägsnära bullerskyddsskärmar som gröna prickar (markering eller 

avgränsning av skyddsåtgärder) med beteckningen Sk2 samt angiven höjd över rälsens 

överkant. Faktisk längd på bullerskyddsskärmar är i vissa fall längre/kortare än 

motsvarande längdmätning på sträckan på grund av förutsättningar i geografin där skärmen 

kan vara placerad i en kurva och därmed behöver vara längre/kortare än järnvägens 

längdmätning. 

Tabell 17. Placering av järnvägsnära bullerskyddsåtgärder (bullerskyddsskärmar) på sträckan. 

Start-km Slut-km 
Längd 
(m) 

Sida 
Höjd (m över 
rälsöverkant) 

Antal 
berörda 
bostäder 

Område/anmärkning 

93+939 94+138 199 höger 2.0 1 Strålsjö/Östra Böksjö 

94+136 94+369 233 vänster 2.0 8 Västra Böksjö 

94+272 94+735 457 höger 3.0 5 

Västra Böksjö. Ansluter till 
brostöd vid vägbro vid Böksjö, 
där bullerskydd inte krävs på 
en sträcka av 6 meter. På bro 
över Åksjöbäcken. 

102+833 102+978 145 vänster 2.0 1 
Södra tunnelmynningen. Del 
av skärm utförs genomsiktlig. 

103+402 103+551 149 höger 3.0 33 

Norra Malmölandet. På 
landskapsbro över 
Malmölandet. Del av skärm 
utförs genomsiktlig. 

Samtliga skärmar har utformats som absorberande. Vid utredning av 

bullerskyddsskärmarna har det tagits hänsyn till gestaltning i syfte att minska det visuella 

ingreppet på landskapet där det är möjligt. 

4.4.2 Fasadåtgärder och skyddad uteplats 

I de fall det inte är tillräckligt med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder för att klara 

riktvärden inomhus och/eller på uteplats, behövs en kombination av järnvägsnära och 

fastighetsnära bullerskyddsåtgärder. För de fastigheterna kompletteras de järnvägsnära 

bullerskyddsskärmarna med fasadåtgärd och/eller lokal skärm på uteplats. För några få 

bullerberörda fastigheter är det inte är ekonomiskt rimligt med järnvägsnära 

bullerskyddsskärm, men riktvärden kan klaras med endast fastighetsnära 

bullerskyddsåtgärder. Vid dimensionering av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder tas även 

hänsyn till övrig statlig infrastruktur. 

I Tabell 18 redovisas de fastigheter som kommer att erbjudas fastighetsnära åtgärder. I 

plankartor syns dessa avgränsade med gröna prickar (markering eller avgränsning av 

skyddsåtgärder). För erbjudande om fastighetsnära bullerskyddsåtgärder används i 

plankartorna beteckningen Sk5 för erbjudande om fasadåtgärd och Sk6 för erbjudande om 

bullerskyddad uteplats. För sammanställning av endast de som erbjuds förvärv se Tabell 21 i 

avsnitt 4.6 Erbjudande om förvärv. 
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Tabell 18. Fastigheter som kommer att erbjudas fastighetsnära åtgärd på sträckan. Fastigheter kan 

erbjudas en kombination av åtgärder. 

Längdmätning Fastighet Föreslagen åtgärd Erbjuds förvärv 

93+968 Böksjö 1:25 Lokal skärm på uteplats + fasadåtgärd Ja 

94+008 Böksjö 1:28 Lokal skärm på uteplats + fasadåtgärd Ja 

94+054 Böksjö 1:2 Fasadåtgärd Nej 

94+209 Böksjö 1:18 Lokal skärm på uteplats + fasadåtgärd Nej 

94+274 Böksjö 1:17 Fasadåtgärd Nej 

94+333 Böksjö 1:23 Lokal skärm på uteplats + fasadåtgärd Nej 

94+453 Böksjö 2:7 Fasadåtgärd Nej 

94+675 Böksjö 2:2 Lokal skärm på uteplats + fasadåtgärd Nej 

103+421 Nylund 1:38 Fasadåtgärd Nej 

103+429 Nylund 2:47 Fasadåtgärd Nej 

103+452 Persdal 2:1 Lokal skärm på uteplats + fasadåtgärd Nej 

103+469 Röjningen 1:143 Lokal skärm på uteplats + fasadåtgärd Nej 

103+472 Röjningen 1:142 Lokal skärm på uteplats + fasadåtgärd Nej 

103+474 Nylund 1:57 Fasadåtgärd Nej 

103+475 Röjningen 1:141 Lokal skärm på uteplats + fasadåtgärd Nej 

103+479 Röjningen 1:140 Lokal skärm på uteplats + fasadåtgärd Nej 

103+484 Röjningen 1:139 Lokal skärm på uteplats + fasadåtgärd Nej 

103+488 Röjningen 1:138 Fasadåtgärd Nej 

103+606 Björnsnäs 3:2 Fasadåtgärd Nej 

103+652 Björnsnäs 3:2 Fasadåtgärd Nej 

104+203 Kvillinge-Hultet 1:9 Fasadåtgärd Nej 

 

För byggnader med kulturhistoriskt värde fastställs i kommande skede hur åtgärden ska 

genomföras. Antikvarisk kompetens avgör vilken anpassning som är lämplig för den 

enskilda byggnaden och dess kulturhistoriska värden, detta för att uppfylla varsamhetskrav 

och förvanskningsförbud enligt plan- och bygglagen. 

4.4.3 Passagemöjlighet och skydd för medelstora däggdjur  

Passagemöjlighet för medelstora däggdjur kommer att finnas via torrtrumma vid en plats, se 

Tabell 19. Denna dimensioneras med diameter på 1,95 meter. I plankartan syns 

torrtrumman som en markering av gröna prickar med beteckningen Sk7. 

Tabell 19. Läge för torrtrumma längs delsträckan. 

Km Anmärkning 

93+100 Ny torrtrumma under Ostlänken 
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4.4.4 Svämplan 

Vid Torshagsån (km 104+000) kommer servitut att tas på ömse sida om bron för att 

säkerställa plats för Torshagsån. Vattenmiljön ska, i enlighet med miljökvalitetsnormerna 

för vatten, utformas med en så ursprunglig funktionalitet som möjligt. Det är motivet till att 

ombyggd sträcka av Torshagsån utformas med svämplan. Svämplanet har flera funktioner, 

det verkar som ett naturligt utformat erosionsskydd och bidrar till att en god ekologisk 

status ska uppnås i vattenförekomsten. I plankartan syns svämplanen som markeringar av 

gröna prickar med beteckningen Sk8. 

4.5 Övriga inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

4.5.1 Utjämningsmagasin för dräneringsvatten från järnvägsanläggningen 

Dräneringsvatten i tunneln leds till ett utjämningsmagasin (brandvattenreservoar) i 

tunnelns lågpunkt (km 99+580) och en pumpstation försedd med dubbla pumpar för 

redundans. Utjämningsmagasinet ska alltid ha en volym om cirka 110 kubikmeter 

tillgängligt för brandsläckning. En del av det överflödiga dräneringsvattnet kommer att 

ledas till Getåbäcken och Rödmossebäcken. Det dräneringsvatten som inte leds till 

Getåbäcken och Rödmossebäcken leds via ledning till Norrviken, en del av Inre Bråviken. 

4.5.2 Skyddsvall E4 

Vid Strålen/Böksjö ligger järnvägen nära E4 (km 93+920 – km 94+290) och en skyddsvall 

kommer anläggas för att förhindra att avåkande vägfordon hamnar på Ostlänken. Vallens 

längd är 370 meter. 

4.5.3 Klimatanpassning 

Ostlänken riskerar att orsaka dämning. Vissa trummor och ledningar klimatanpassas för att 

minska risken för översvämning som kan påverka anläggningens funktion. Föreslagna lägen 

för dessa redovisas i Tabell 20.  

Tabell 20. Åtgärder för att minska risk för översvämning identifierade i skyfallsutredning. 

Km Åtgärd 

94+458 
Trumma kommer att anläggas under Ostlänken för avledning av extrem 
nederbörd mot Böksjön då bullerskydd riskerar att orsaka större 
ansamling av vatten. Trummans dimension är 1 400 mm. 

94+772 

Ledning anläggs för att minska risken för inflöde i tunneln från 
Åksjöbäcken.  

Ledningen anläggs genom järnvägsbanken för att avleda vatten 
uppströms bron till nedströms bron vid Åksjöbäcken.  

102+953 

Uppdimensionering av trumma under Ostlänken och serviceväg vid den 
södra tunnelmynningen. Skyfallsanalysen visar att vid extrema fall kan 
kapaciteten på denna trumma överskridas vilket kan medföra att vatten 
kan läcka in i södra tunnelmynningen.Trummans dimension är 
uppdimensionerad till dimension 1 400 mm. 

 

4.5.4 Erosionsskydd 

Utlopp för dagvatten samt utlopp från diken till vattendrag och sjöar förses med 

erosionsskydd. 
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4.5.5 Våtmarker 

För att upprätthålla stabiliteten av jordslänter mot skärningen vid våtmarksområden, utförs 

stödfyllningar av sorterad sprängsten. För att begränsa avvattningen av de våtmarker som 

skärs av när järnvägen går i skärning föreslås att en tätande åtgärd utförs i stödfyllningen i 

form av en tätkärna. 

4.6 Erbjudande om förvärv 

Där riktvärden för buller överskrids och kostnaden för bullerskyddsåtgärden inte blir 

ekonomiskt rimlig jämfört med nyttan erbjuds fastighetsägare förvärv, det vill säga 

Trafikverket erbjuder sig att köpa fastigheten.  

I det fall fastighetsägaren avböjer erbjudande om förvärv erbjuds fastighetsnära 

bullerskyddsåtgärder i form av fasadåtgärder och i förekommande fall lokal skärm på 

uteplats. 

Totalt två bostäder på två fastigheter erbjuds förvärv, se Tabell 21. 

Tabell 21. Fastigheter som kommer att erbjudas förvärv på sträckan. 

Längdmätning (km) Fastighet Område Kommentar 

93+968 Böksjö 1:25 Böksjö 1 bostadsbyggnad 

94+008 Böksjö 1:28 Böksjö 1 bostadsbyggnad 
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5 Effekter och konsekvenser av projektet 

5.1 Befintliga järnvägars och vägars funktion och standard 

5.1.1 Befintliga järnvägars funktion och standard 

Ostlänken kommer att bidra till en förbättrad kapacitet i järnvägssystemet och frigöra plats 

på befintliga banor. Det ger även förbättrade möjligheter till omledning av järnvägstrafiken, 

så att järnvägssystemet blir mindre sårbart och mindre störningskänsligt. 

Anpassningar kommer att krävas för Kardonbanan som leder till den nya godsbangården på 

Malmölandet, Kardonbanans två spår kommer att förläggas på broar över Ostlänken i höjd 

med Bådstorp. 

Södra stambanan kommer att ges en delvis annorlunda funktion i och med byggnationen av 

Ostlänken, de snabbtåg som idag trafikerar banan kommer till stor del att flyttas över till 

Ostlänken. 

Nyköpingsbanan kommer till stor del att behålla sin funktion med främst regionaltågstrafik 

och godstrafik. 

5.1.2 Befintliga vägars funktion och standard 

En del allmänna vägar kommer att behöva anpassas till Ostlänkens utförande, vilka framgår 

av avsnitt 4.3.7 Anpassning av allmänna och enskilda vägar. Genom de anpassningar som 

planeras bibehålls tillgängligheten, både för resenärer och för boende som behöver korsa 

järnvägsanläggningen. På sikt kommer Ostlänken även att bidra till en överflyttning av 

godstransporter från väg till järnväg. 

För påverkan under byggtiden, se avsnitt 5.8 Påverkan under byggtiden. 

5.2 Trafik och användargrupper 

Genom att bygga en ny bana frigörs kapacitet på befintliga stambanor som därmed kan 

användas av regionaltågs- och godstrafik. Västra stambanan, delen mellan Katrineholm och 

Järna, är den sträcka som idag är högst belastad och där behovet att frigöra kapacitet är som 

störst eftersom sträckan är gemensam för Västra och Södra stambanan. En viss avlastning 

sker även på Södra stambanan mellan Katrineholm och Linköping och Nyköpingsbanan 

mellan Norrköping och Järna. Antal godståg och regionaltåg antas kunna öka i viss 

utsträckning, men ökning av antal tåg begränsas även av angränsande infrastruktur. 

Framför allt innebär Ostlänken kortare restider på Ostlänken och bättre robusthet och 

punktlighet på befintliga stambanor. För Södra stambanan i Östergötland innebär 

Ostlänken även en möjlighet att separera lokaltrafik från fjärrtrafik (norr om Linköping) 

vilket gör det lättare att skapa bra tidtabeller för lokaltrafiken. För att göra resandet 

attraktivt är de viktigaste parametrarna en kort restid och god turtäthet. 

Ostlänken kommer att kunna trafikeras av olika tågtyper: 

• Snabbare persontåg mellan storstadsområdena med begränsat och varierande 

uppehållsmönster, 

• Regionaltåg som även stannar i andra tätorter. 
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Sammanlagt förväntas Ostlänken trafikeras med 50 snabbtåg per dygn och 60 regionaltåg 

per dygn. 

På Södra stambanan mellan Norrköping och Åby förväntas antal godståg per dygn kunna 

öka från befintliga 22 tåg per dygn till 36 tåg per dygn. För regionaltåg antas antal tåg per 

dygn öka från 82 till 86 tåg per dygn.  

På Södra stambanan, mellan Åby och Katrineholm, förväntas antal godståg per dygn öka 

från 18 tåg per dygn till 23 tåg per dygn medan antal godståg mellan Åby och Nyköping ökar 

från 2 till 12 per dygn. På Södra stambanan, mellan Åby och Katrineholm, förväntas antalet 

regionaltåg öka från 44 till 54 tåg per dygn samt minska från 38 till 32 mellan Åby och 

Nyköping.  

5.3 Lokalsamhälle och regional utveckling 

Med förbättrad tågtrafik i form av Ostlänkens sträckning möjliggörs kortare restider för 

både fritids- och arbetspendlare. Ostlänken siktar även på att skapa förutsättningar för 

regional utveckling utanför storstäderna och därmed bidra till regionförstoring mellan de 

regioner som Ostlänken sträcker sig genom. 

Ostlänken kan även bidra till lokalsamhället bland annat genom ökad tillgänglighet, tillväxt 

och kortare restider. Arbetsmarknaden förändras, bostadsbyggandet kan utvecklas och vi får 

fler möjligheter att bo, arbeta och studera på andra platser. Fler spår, resecentrum och 

kortare restider skapar nya möjligheter att pendla. Boende på delsträckan kan nyttja 

framtida resecentrum i Norrköping för på- och avstigning. Beträffande kommunala planer 

som berörs av delsträckan Stavsjö-Loddby, se avsnitt 11.2 Påverkan på kommunala planer. 

5.4 Landskap 

Ostlänkens konsekvenser för landskapsbilden beror både på anläggningens storskalighet 

och på karaktären och känsligheten för förändring i de landskap som passeras. Den nya 

järnvägen innebär stora terrängingrepp i form av höga bankar och djupa skärningar samt 

stora nya landskapselement i form av broar, vägportar och tunnelpåslag. 

Kontaktledningsstolpar, teknikbyggnader, servicevägar, master och annat som hör till 

järnvägen påverkar också landskapsbilden. Även vissa tillfälliga ingrepp får konsekvenser 

som blir långvariga, till exempel där skog avverkas för att skapa arbets- och upplagsytor. 

Hur arbetsområden återställs och brukas efter byggskedet påverkar konsekvenserna för 

landskapsbilden. 

En del av landskapsanpassningen är att Ostlänken anläggs så nära E4 som möjligt och 

passerar Kolmården till stor del i tunnel. Detta ger fördelar för landskapsbilden då 

störningen samlas till en korridor i landskapet och inget nytt större opåverkat landskap tas i 

anspråk. Längs större delen av tunnelsträckningen sker ingen påverkan under driftskedet. 

De negativa effekterna för landskapsbilden blir störst i känsliga landskap där stora 

förändringar, föranlett av järnvägsutbyggnaden, sker. Störst blir de negativa effekterna vid 

Bråvikenbranten. Vid Bråvikenbranten har landskapet höga samverkande värden för 

landskapsbild, kulturmiljö och naturmiljö. Dessa värden påverkas i stor omfattning av det 

intrång som Ostlänken innebär samt den visuella barriären den medför. Nedanför 

Bråvikenbranten, vid odlingslandskapet på Malmölandet, kommer Ostlänken att bli en stor 
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visuell barriär och anläggningen riskerar även att försvåra brukandet av marken vilket i sin 

tur påverkar landskapsbilden. Även sambandet mellan odlingslandskapet och branten samt 

det sammanhängande landskapsrum som de bildar påverkas. 

Vid Strålen påverkas landskapets skala och siktlinjer. Vid Böksjötorp tas stora ytor i anspråk 

för tunnelpåslaget och tillhörande serviceytor på åkermarken vilket förändrar landskapet 

från ett småskaligt odlingslandskap till ett område dominerat av infrastrukturen.  

Vid övriga områden blir det små eller inga effekter. De negativa effekterna för 

landskapsbilden kommer vara som störst vid driftstart och kan delvis minska med tiden 

allteftersom vegetationen i brynzoner och skog återetablerat sig. 

5.5 Miljö och hälsa 

I planbeskrivningen redovisas en sammanfattning av vilka miljö- och hälsokonsekvenser 

som utbyggnaden av Ostlänken ger i bygg- och driftskedet. En mer detaljerad beskrivning 

redovisas i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 

Målsättningen har varit att Ostlänken så långt som möjligt ska följa samma sträckning som 

E4 och på så vis begränsa barriäreffekt, omgivningspåverkan och fragmentering av skogs- 

och jordbruksmark. Störningen samlas till en korridor i landskapet och inget nytt opåverkat 

landskap tas i anspråk. Längs tunneldelen sker så gott som ingen påverkan under 

driftskedet. 

5.5.1 Riksintressen 

Planförslaget berör tre riksintressen för kommunikation, E4, Södra stambanan och 

Ostlänken (planerad järnväg). Ostlänkens utbyggnad är anpassad till att E4 och Södra 

stambanan som riksintressen inte ska påverkas negativt när järnvägen är tagen i drift. För 

Ostlänken bedöms planförslaget vara i linje med riksintresset. 

Ostlänken passerar sjön Skiren som är av riksintresse för naturvård. Spårlinjen passerar 

Skiren i tunnel på cirka 90 meters djup som närmast 100 meter nordväst om Skiren. 

Tillåtlighetsvillkoren för Ostlänken anger att påverkan på sjöns vattenbalans och 

vattenkvalitet så långt som möjligt ska begränsas. Påverkan på Skiren motverkas främst 

genom tätning av tunneln, men även andra skyddsåtgärder kan komma att utredas. 

Byggandet av Ostlänken bedöms inte medföra en påtaglig skada på riksintresset. 

Ostlänkens passage genom Bråvikens förkastningssystem, ett riksintresse för naturvård, går 

parallellt med E4 från södra tunnelmynningen, först på bank, därefter på en landskapsbro 

ut på slätten väster om Björnsnäs. Anläggandet av järnvägen orsakar skada i en mindre del 

av det stora riksintresseområdet som sträcker sig längs Bråvikens strand mellan Åby och 

österut till länsgränsen. I närområdet till spårlinjen finns flera områden med påtagliga till 

höga naturvärden. Vid tunnelmynningen finns habitat som bedömts kunna hysa den 

skyddade arten hasselsnok. Området kommer att påverkas under byggtiden och järnvägen 

kommer att utgöra en barriär för kräldjur. Konsekvenserna i den berörda delen av 

riksintresset bedöms bli måttlig till stor men sammantaget för riksintresset som helhet 

bedöms konsekvensen som liten. 
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Övriga riksintressen, såsom riksintresse för friluftsliv (Kolmårdens strövområde), 

riksintresse för kulturmiljövård (Krokek) och riksintresse för högexploaterad kust 

(Bråviken) bedöms inte beröras av Ostlänken.  

5.5.2 Natura 2000 

Ostlänken passerar Natura 2000-området Algutsbo i tunnel. Den nya järnvägen bedöms 

inte medföra direkt eller indirekt påverkan på Natura 2000-området. 

5.5.3 Kulturmiljö 

Ostlänken innebär ingrepp i kulturmiljön genom både direkt och indirekt påverkan. Höga 

bankar och djupa skärningar kommer att gå genom ett flertal kulturlandskap och 

kulturmiljöer och bidra till en försämrad upplevelse av dessa miljöer. Det kommer även att 

ske intrång i fornlämningar och fornlämningsområden samt kulturhistoriskt värdefulla 

bebyggelseområden och regionala intressen för kulturmiljövården.  

Den förändrade miljön invid kvarliggande kultur- och fornlämningsmiljöer gör det svårare 

att uppfatta deras historiska koppling till omgivande landskap och andra lämningar. 

Påverkan på kulturmiljöerna bedöms i huvudsak bli permanenta. 

Längs delsträckan är det framför allt Villa skoga och fornlämningarna som utgör 

kulturhistoriska värden och kan ses som karaktärsskapande för delsträckans kulturmiljö. 

Anläggningen har i möjligaste mån placerats och utformats så att de grundläggande 

kulturhistoriska karaktärsdragen och värdena blir kvar i miljön. Gestaltning av miljön vid 

spåren såsom placering av anslutande vägar, bankar, broar med mera har beaktats med 

anledning av platsens kulturmiljövärden.  

Direkt påverkan sker genom att forn- och kulturlämningar ligger i området som berörs av 

järnvägsutbyggnaden. Fornlämningar som tas bort undersöks arkeologiskt innan 

borttagandet för att bevara det vetenskapliga värdet och ta vara på kunskapen genom 

analyser och dokumentation samt genom att ta vara på eventuella fynd. En väsentlig del av 

skyddet för fornlämningar är de bestämmelser som rör ansökan om att göra ingrepp i 

fornlämning i samband med till exempel markexploateringar eller skogsbruksåtgärder. 

Länsstyrelsen beslutar i ärenden som rör fornlämningar. Delundersökning av lämningar 

riskerar att fragmentera dessa.  

I de fall en skada inte kan begränsas och kulturvärdet inte kan skyddas eller återställas kan 

det bli aktuellt att utföra åtgärder som stärker och tydliggör liknande kulturmiljövärden, 

exempel på stärkande och tydliggörande åtgärder för kulturmiljövärden återfinns i avsnitt 

7.1.2.5 Skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått i järnvägsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning. Åtgärder för att stärka och tydliggöra kulturmiljövärden är ett 

pågående arbete och hanteras i en parallell process. Åtgärder av detta slag är att betrakta 

som en frivillig kompensation och arbetet kommer att samordnas med övriga delsträckor av 

Ostlänken, berörda länsstyrelser, kommuner och fastighetsägare. 

5.5.4 Natur- och vattenmiljö 

En ny järnväg innebär ett stort ingrepp i naturmiljön med framför allt habitatförluster, 

fragmentering och stor barriäreffekt som följd. Längs tunneldelen undviks påverkan till stor 

del, men inläckage av grundvatten till tunneln kommer att påverka hydrologin i viss mån. 
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Detta riskerar att ge negativa effekter på framför allt våtmarker i utströmningsområden, till 

exempel vattendrag och sumpskogar. I arbetet med anpassningar har strävan också varit att 

undvika eller minimera intrång i värdefulla naturmiljöer. Men då landskapet norr om 

Norrköping är rikt på värdefull och varierad natur så är habitatförluster och fragmentering i 

värdekärnor ofrånkomligt. 

Ostlänkens barriäreffekt kan ha en direkt negativ effekt på arter genom att störa olika arters 

spridning, vandring eller födosök. Hur stor barriäreffekten blir skiljer sig åt mellan 

organismgrupper och arter. Även indirekta effekter kan uppstå. För större vilt och 

medelstora däggdjur innebär Ostlänken en barriäreffekt på de delar som inte går i tunnel. 

Störst konsekvenser bedöms uppstå för de naturmiljöer och arter som är kopplade till 

ädellövskog. I eklandskapet runt Åby och på Malmölandet samt Bråvikenbranten försvagas 

nätverket då värdekärnorna får habitatförluster vid södra tunnelmynningen med cirka 80 

procent och vid Bådstorp med cirka 30 procent. Området kommer att tappa i betydelse som 

livsmiljö för eklevande arter och funktionen som spridningslänkar försvagas. 

Biotopskydd 

Ostlänken bedöms inte medföra intrång i det beslutade biotopskyddsområdet 

Norrvikenravinen. En indirekt påverkan kan uppstå permanent då den närliggande 

bergtunneln för Ostlänken på grund av inläckage av grundvatten kommer att ge en sänkning 

av grundvattennivån i bland annat ravinen. Tio generella biotopskyddsobjekt bedöms bli 

berörda, en åkerholme och nio småvatten. Av dessa bedöms permanent påverkan uppstå på 

sju småvatten och en åkerholme. Endast mindre delar av de biotopskyddade områdena 

påverkas och återställning bedöms till stor del kunna ske. Ett av de diken det gäller kommer 

att öka i längd vid omledning. Intrången kompenseras till viss del med att en sträcka av 

Rödmossebäcken anläggs till ett meandrande vattendrag med svämplan. Vattendrag från 

Strålen behöver flyttas och därför föreslås det utformas som ett dike med slänter i två 

nivåer. 

Strandskydd 

Beslut om tillåtlighet enligt 17 kapitlet miljöbalken innebär att förbudet mot att uppföra en 

anläggning inom området för strandskydd inte längre gäller i enlighet med 7 kapitlet 16 § 

miljöbalken. Detta gäller inom den tillåtlighetsprövade korridoren för Ostlänken. 

Förbudet enligt miljöbalken mot att uppföra en anläggning inom området för strandskydd 

gäller inte heller allmän väg eller järnväg enligt fastställd järnvägsplan. De områden som 

undantas från förbudet redovisas på plankartorna. 

Delsträckan berör 16 områden med strandskydd, fyra sjöar och tolv vattendragssträckor. Av 

dessa är det två sjöar och sex vattendragssträckor som påverkas direkt av Ostlänken, 

resterande strandskydd påverkas under byggtiden. Det finns dessutom ett antal befintliga 

vägar inom område med strandskydd som kommer att användas som arbets- och 

servicevägar, men där strandskyddet inte påverkas. 

Intrång i strandskyddet kommer att ske på en yta av sammanlagt cirka 20 hektar. Betydande 

påverkan kommer att ske i strandskyddat område i naturvärdesobjekten bäcken från 

Gullvagnen, bäcken från Strålen, Åksjöbäcken, bäcken från Vargberget, biflöden till 

Getåbäcken, Torshagsån, Gullvagnen och Strålen. Vissa delar går att återställa. Vid passagen 

av Torshagsån kommer en omledning att ske som inkluderar biotopförbättrande åtgärder. 
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Åtgärder till följd av projektet som inte ingår i järnvägsplanen kan påverka strandskyddade 

områden. Dispens för strandskydd kan då sökas i samband med vattenverksamhet eller hos 

kommunen.  

Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken 

Det finns projekterade anläggningsdelar som inte ingår i järnvägsplanen och därför inte 

redovisas på plankartorna, till exempel anslutande enskilda vägar. I avsnitt 4.3.7 

Anpassning av allmänna och enskilda vägar beskrivs de enskilda vägar som påverkas men 

inte ingår i anläggningen då Trafikverket ej har behov att nyttja dessa, varken under bygg- 

eller driftskedet. Åtgärderna kan ändå komma att påverka naturmiljön, påverkan och 

konsekvenser för naturmiljön till följd av dessa har därför bedömts i avsnitt 7.1.3 Naturmiljö 

i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning.  

Ytvatten 

Ostlänken har utformats för att begränsa den direkta fysiska påverkan på områdets 

vattendrag och sjöar. Spåret kommer till stor del att gå parallellt med E4 eller i tunnel. På så 

sätt begränsas den tillkommande barriäreffekten i landskapet och påverkan på 

avrinningsområden och rinnvägar. Ostlänken och servicevägar kommer passera 

Åksjöbäcken och Torshagsån på bro för att begränsa påverkan på vattendragen. Mindre 

vattendrag som korsas av Ostlänken kommer att förläggas i trummor, se även avsnitt 4.3.10 

Avvattning av anläggningen. Trummorna kommer dimensioneras och anläggas så att de 

inte försämrar möjligheterna till vandring för fisk i området. 

Anläggningen går i tunnel under Kolmården, en sträcka på cirka 8 kilometer, samt har fyra 

arbetstunnlar. Inläckage av grundvatten till tunnlarna kommer att ske både i bygg- och 

driftskede och kommer att ledas bort. Bortledningen under driftskedet kommer ske i 

ledningar till Getåbäcken och Rödmossebäcken samt till Inre Bråviken. Inläckaget i tunneln 

kommer innebära vattenbalansen förändras för de avrinningsområden som ligger ovanför 

tunneln. Förändringen innebär minskad ytlig avrinning då en större andel av nederbörden 

bildar grundvatten. Det kan i förlängningen leda till lägre flöden i områdets vattendrag och 

sjöar. Genom återledning av vatten till Getåbäcken och Rödmossebäcken möjliggörs att 

flödet bibehålls i bäckarna.  

Längs delsträckan är sjön Skiren dricksvattentäkt för boende och verksamheter i området 

och bedöms ha ett måttligt värde för dricksvattenförsörjning (enligt den bedömningsskala 

som används för järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning). Ostlänken påverkar inte 

dricksvattnets kvalitet. Det tas ingen mark i anspråk inom Skirens avrinningsområde och 

därmed tillförs inga föroreningar till sjön. Det krävs åtgärder, såsom tätning av tunneln, för 

att säkerställa att sjöns vattenbalans påverkas så lite som möjligt till följd av 

grundvattenbortledning. Tätning av tunneln är i synnerhet viktigt vid passage av potentiella 

sprickzoner just under Skirens avrinningsområde för att motverka påverkan. Tunneln 

kommer dock inte att vara helt tät och ett visst inläckage av grundvatten kommer att ske. 

Tätning av tunneln dimensioneras i kommande skede detaljprojektering samt vid 

försondering i tunnelfronten under byggskedet. Förutsatt att åtgärder genomförs bedöms 

Ostlänken påverka dricksvattenresursen marginellt.  

Längs delsträckan har även Böksjön ett måttligt värde för dricksvattenförsörjningen, som 

reservvattentäkt för Norrköpings kommun. Böksjöns avrinningsområde ökar med cirka 10 

hektar, vilket är en ökning med 1,2 procent, i och med att skärningarna vid Gullvagnen 

skapar nya vägar för ytlig avrinning. Den lilla ökningen av flödet och halten föroreningar i 
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dagvattnet från Ostlänken bedöms inte påverka möjligheten till vattenuttag från sjön 

negativt. Ostlänken bedöms få obetydliga konsekvenser för Böksjön. 

Den totala våtmarksarealen minskar något i och med de ytor som tas i anspråk för 

Ostlänken. Den minskade fördröjnings- och reningseffekt som förlust av naturmark och 

våtmarksareal innebär, uppvägs till stor del genom de åtgärder som vidtas för att fördröja 

och rena vattnet i diken. Våtmarker fyller även en funktion som kolsänkor. Funktionen som 

kolsänka går helt eller delvis förlorad när våtmarker grävs ur eller dikas. Dessutom 

blottläggs tidigare bildad torv och det kol som fanns bundet i torven frigörs till atmosfären. 

För åtgärder som definieras som vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken kommer 

tillstånd sökas hos mark- och miljödomstolen i en separat process. 

Grundvatten 

Ostlänken kommer att påverka grundvattnet där permanent dränering placeras under 

grundvattenytan. Dränering under grundvattenytan kan förekomma på alla platser där 

anläggningen byggs i skärning eller tunnel. 

I området norr om den norra tunnelmynningen går Ostlänken i skärning främst i 

höjdområden med berg i dagen och omkringliggande morän eller svallsediment, ibland med 

ovanliggande lerlager. I högt liggande terräng blir omgivningspåverkan oftast liten då 

grundvattenmagasinens utbredning är begränsad. Dränering av grundvatten sker främst vid 

de två djupa jord- och bergsskärningarna mellan länsgränsen och Gullvagnen samt mellan 

Gullvagnen och Strålen. 

De båda tunnelpåslagen utformas med betongtunnlar, dessa medför en viss 

grundvattensänkning på de delar där skärningens dränerande nivå är belägen under 

grundvattenytan. 

Där järnvägen anläggs i tunnel i berg kommer anläggningen ligga under grundvattenytan. 

Grundvattenavsänkning i berg sker inte homogent utan följer de spricksystem som 

anläggningen skär igenom. Avsänkningen i berg kan påverka vattentillgången för 

dricksvattenbrunnar och energibrunnar som också använder grundvattnet i berget. 

Avsänkningen i berget kan också medföra avsänkning i de jordlager som överlagrar berget. 

Därför kan en tunnel i berget också ge konsekvenser på grundvattenberoende naturvärden, 

orsaka sättningar i jord samt försämra uttagsmöjligheterna av grundvatten i jordens 

grundvattenmagasin. Tunnlar i berg kan inte ges någon generell konsekvensklassning utan 

exakt vilka effekter som uppstår är beroende av vilka sprickor i berget som leder var, samt 

på vilket avstånd som de objekt som kan påverkas finns. 

De kritiska områdena för grundvattenpåverkan kommer att vara vid passagen av 

Getåravinen samt sjön Skiren. Getåravinen är en kritisk passage på grund av den potentiellt 

mycket vattenförande bergmassan som ska tätas samt Getåbäckens naturvärden. Passagen 

av Skiren är kritisk då påverkan på Skirens vattenbalans enligt tillåtlighetsvillkor för 

Ostlänken, se vidare kapitel 8 Överensstämmelse med tillåtlighetsprövningens villkor, ska 

begränsas i möjligaste mån och eventuella oidentifierade sprickzoner kan få stor påverkan. I 

båda fallen så ska vattenbalansen upprätthållas för att skydda naturvärden. Utöver 

Getåbäcken kan även dess biflöde Rödmossebäcken komma att påverkas av att grundvatten 

läcker in i tunneln. Tätning av tunneln dimensioneras i kommande skede detaljprojektering 

samt vid försondering i tunnelfronten i byggskede. Vattenflödet i Getåbäcken och 
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Rödmossebäcken ska, utöver tätning av tunneln, upprätthållas genom att grundvatten som 

läcker in i tunneln ska återföras till bäcken. Detta utreds vidare och kommer att hanteras i 

kommande tillståndsansökningar för vattenverksamhet. 

Söder om Bråvikenbranten går Ostlänken främst på bank med undantag för passage av en 

större höjdrygg vid Bådstorp som kommer att passeras i skärning vilket kommer att påverka 

grundvattnet genom en permanent grundvattensänkning. 

Ett antal enskilda dricksvattenbrunnar och energibrunnar (grävda och borrade) kan bli 

påverkade genom att grundvattennivån sänks i brunnen. Detta kommer kontrolleras före 

och under byggskedet och om enskilda brunnar påverkas har Trafikverket ansvaret att 

ersätta eventuella skador som uppstår till följd av projektet. Antalet enskilda brunnar är få i 

närheten av sträckor där järnvägen går i skärning, och återfinns primärt i området vid 

Kolmårdstunneln. Påverkan på enskilda brunnar varierar beroende på avstånd till tunneln 

och hur djupt de är grävda eller borrade. 

Den sammantagna konsekvensen för Ostlänkens påverkan på grundvattenförekomster längs 

delsträckan Stavsjö-Loddby bedöms som liten. Vid samtliga passager av 

grundvattenförekomsterna ligger järnvägen på ett sådant avstånd att potentiellt 

påverkansområde kring skärningen inte når, eller precis går över gränsen till, 

grundvattenförekomsten. Den enda identifierade konsekvensen för vattenförsörjning är 

brunnar för enskild vattenförsörjning. 

Markavvattningsföretag 

Järnvägen, med tillhörande vägar, berör utkanten av båtnadsområdet för två 

markavvattningsföretag längs sträckan, för orientering se numrering i Tabell 8 och Figur 16 i 

avsnitt 3.5.4 Befintlig markavvattning. Ostlänken medför inte någon ökad tillrinning till 

eller avledning av dagvatten till markavvattningsföretagen och bedöms därför inte påverka 

företagens funktion som är att sänka Getsjöarna respektive att avvattna jordbruksmark. 

Jordbruksdränering 

Där jordbruksdränering påträffas i samband med att järnvägen byggs ska åkerdränering och 

täckdikning återställas i enlighet med Jordbruksverkets anvisningar för återställning av 

jordbruksdränering. All dränering som hamnar under järnvägsanläggningen utgår och alla 

korsande dräneringsledningar skarvas på en ny stamledning som avleder dräneringsvattnet 

parallellt om järnvägen till ett utlopp. Eventuellt kan stamledningen behöva korsa 

järnvägen, denna anläggs då med en förstärkt ledningsbädd vid passagen under järnvägen. 

Återställandet av dränering sker inom tillfälligt nyttjande för järnvägen och arbetsvägar som 

redan nyttjas. 

5.5.5 Boendemiljö 

Ostlänken kommer att påverka människors boendemiljö längs sträckan Stavsjö-Loddby på 

olika sätt. Befintlig barriär genom landskapet breddas i och med Ostlänkens samlokalisering 

med E4. Bedömningen är dock att det är en fördel att Ostlänken går i tunnel genom stora 

delar av delsträckan, bebyggelsen längs sträckan är dessutom gles. Detta leder till att 

intrången i miljön är begränsade och påverkan på levnadsförhållanden blir begränsade. 

Då större delen av delsträckan Stavsjö-Loddby går i tunnel begränsas förändringarna i 

vägnätet. Befintliga vägar som korsar anläggningen där denna går ovan mark kommer att 
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byggas som planskilda passager. I något fall ansluts vägen i ett annat läge. Inga större vägar 

kommer att tas bort permanent. 

Ostlänken innebär kortare restider. Invånarna i Norrköpings kommun kan dra fördelar av 

det, både vad gäller arbetstillfällen, utbildning och bostäder. Satsning på modern tågtrafik 

medför ökad tillförlitlighet, vilket är mycket positivt för alla som arbetspendlar med tåg. 

Etableringen av järnväg och tågstationer ses som permanenta åtgärder vilket skapar en tillit 

till systemet som påverkar både arbetsgivare och arbetstagare. Tilliten medför en möjlighet 

till etablering av företag då dessa är försäkrade om att trafikförsörjningen fungerar under en 

lång tid framåt. 

Förbättrad kollektivtrafik och arbetspendling med tåg anses generellt stärka jämställdheten 

och jämlikheten, då arbetspendlingen kan bli mer likvärdig mellan män och kvinnor samt 

mellan grupper som har olika förutsättningar ekonomiskt och socialt. Ostlänken kommer att 

göra det lättare att resa långa avstånd utan bil. 

Ostlänken har analyserats från barns och ungas perspektiv i en barnkonsekvensbeskrivning. 

Denna visar att barn och ungas levnadsförhållanden inte påverkas nämnvärt av 

utbyggnaden med planerade åtgärder och vald sträckning. I och med att sträckan Stavsjö-

Loddby går dels genom glest bebyggda områden, dels i tunnel på större delen av sträckan 

kommer relativt få boende, besökare och verksamma i området att påverkas. Trots det 

uppstår det faktiska effekter lokalt för de som bor nära järnvägen, främst där järnvägen går i 

skärning eller på bank parallellt med E4, från Stavsjö till söder om Böksjö samt från 

Björnsnäs och vidare söderut till Loddby. Det handlar om buller, ljussken från passerande 

tåg, inlösen av fastigheter, rivning av byggnader och omläggning av vägar.  

5.5.6 Rekreation och friluftsliv 

Området längs Ostlänken är till stor del redan bullerstört av E4. Människors 

upplevelsevärden kan i liten utsträckning komma att påverkas av tillkommande och 

förändrad karaktär av bullerstörningar och visuella intryck.  

Tillgängligheten till de viktiga målpunkterna i Kolmården kommer inte att påverkas av 

Ostlänken. Där järnvägen går i tunnel genom Kolmården tillförs inte några störningar som 

skulle kunna påverka friluftslivet negativt. Där Ostlänken går i ytläge bidrar järnvägen till att 

förstärka den redan kraftiga barriäreffekt som E4 innebär. Placeringen längs med och nära 

E4 begränsar områdena som tas i anspråk. Utöver tunneln genom Kolmården kommer 

passager förbi Ostlänken att byggas för flertalet korsande vägar som är av vikt för rekreation 

och friluftsliv och det föreningsbundna friluftslivet. 

Inga områden som är av särskilt värde för friluftslivet, exempelvis Älgsjöarna-Ekgölen och 

Korpklint-Skiren, kommer att bli svåra att nå. Områden för vardagsnatur kan i viss mån 

påverkas genom förändrade rörelsemönster. Nordost om sjön Gullvagnen behöver 

Östgötaleden flyttas längs en sträcka på cirka 1 kilometer. Östgötaleden passerar också 

arbetsområdena vid Rödmossen och Svartgölen samt arbetsvägen till Svartgölen. Vid dessa 

sträckor föreslås leden ledas om under byggtiden. 

De strandskyddade områden av värde för friluftslivet som berörs av Ostlänken är små till 

storleken och stränderna används inte som badplatser av allmänheten men järnvägen kan 
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komma att utgöra en barriär och kan göra strandområdena otillgängliga och otrivsamma på 

grund av buller eller visuell störning. 

Nuvarande markanvändning och infrastruktur i området för Ostlänken påverkar i stor 

utsträckning människors möjligheter att förflytta sig. Dock har en anpassning av vanor skett 

sedan länge vad gäller befintlig infrastruktur, främst E4. Ostlänken kommer att bli en ny 

barriär och kumulativt förstärka nuvarande barriärer för friluftslivet. Då en stor del av 

Kolmården kommer att passeras i tunnel och genom att alla passager för Ostlänken 

samordnas med de som finns i nuläget för E4 mildras den kumulativa effekten. För 

rekreation och friluftsliv bedöms de negativa konsekvenserna som små. 

5.5.7 Buller 

Ostlänken går på delsträckan Stavsjö-Loddby i ett landskap som redan i nuläget påverkas av 

väg- och järnvägstrafikbuller, primärt på grund av E4, Södra stambanan samt 

Nyköpingsbanan. För att begränsa bullret från Ostlänken kommer flera skyddsåtgärder, 

både järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder, att vara nödvändiga för att klara 

riktvärden enligt bullervillkor.  

På sträckan Stavsjö-Loddby bedöms 53 bostadsbyggnader bli bullerberörda till följd av 

buller från Ostlänken. 48 bostadsbyggnader skyddas av föreslagna järnvägsnära 

bullerskyddsåtgärder, varav 32 bostadsbyggnader klarar samtliga riktvärden med endast 

järnvägsnära skyddsåtgärd och 16 bostadsbyggnader behöver en kombination av 

järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder. Tre bostadsbyggnader är endast i 

behov av fastighetsnära åtgärder för att klara riktvärden. Se avsnitt 4.4.2 Fasadåtgärder och 

skyddad uteplats för sammanställning. 

Två fastigheter erbjuds frivilligt förvärv på grund av buller över gällande riktvärden, där 

kostnaden för bullerskyddsåtgärderna bedömts större än nyttan, se avsnitt 4.6 Erbjudande 

om förvärv.  

Med föreslagna järnvägsnära och fastighetsnära åtgärder samt med erbjudande om förvärv 

klaras samtliga riktvärden vid fasad, inomhus och på uteplats enligt villkor 8 i 

tillåtlighetsbeslutet, se även avsnitt 8.1 Tillåtlighetsvillkor.  

5.5.8 Vibrationer och stomljud 

Enligt beräkningar är riskavståndet, där byggnader kan utsättas för komfortvibrationer över 

riktvärdet på 0,4 mm/s, cirka 110 meter från Ostlänken. Riskavståndet är beräknat med en 

metod som förutsätter markförhållanden där vibrationer sprids som längst där både 

Ostlänken och bostäder ligger på postglacial och glacial lera. Inom delsträckan Stavsjö-

Loddby ligger sju bostäder, varav en bostad är byggnadsminnesförklarad, inom det 

avståndet.  

För de sju bostäderna har de geologiska förutsättningarna studerats för att undersöka 

huruvida bostäderna är grundlagda på sådana jordarter som ger upphov till de 

vibrationsnivåer som har beräknats i det värsta scenariot. Analysen visar att bostäder och 

spåret längs med den aktuella sträckningen är grundlagda på fasta jordarter som bedöms ha 

låg till måttlig förmåga att sprida vibrationer. För dessa jordarter krävs ett kort avstånd från 

källan för att det ska finnas risk för överskridande av riktvärdet för komfortvibrationer. Det 

närmaste bostadshuset ligger 44 meter från tunneln. Samtliga sju bostadshus ligger därmed 
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utanför riskområdet för vibrationer och inga bostadshus kommer därför att erbjudas förvärv 

på grund av vibrationsnivåer över riktvärdet. 

Enligt beräkningarna finns det inga bostadshus längs sträckan med stomljudsnivåer som 

överskrider riktvärdet, se även beskrivning av metodik i avsnitt 3.4.8 Vibrationer och 

stomljud. Det beror på att samtliga undersökta bostäder ligger på ett sådant horisontellt 

och/eller vertikalt avstånd från tunneln att stomljudet som uppstår i byggnaderna är lågt. 

Det bostadshus som är beläget närmast tunneln ligger 44 meter från tunneln. 

5.5.9 Luft 

Ostlänken kommer under drifttiden att påverka luftkvaliteten genom små utsläpp av 

luftföroreningar från järnvägstrafiken. Påverkan från Ostlänken bedöms dock som liten och 

miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas någonstans längs delsträckan, varför inte 

heller några försiktighetsmått vidtas.  

5.5.10 Elektromagnetiska fält 

Anläggandet av en ny järnväg innebär att de mest närliggande bostadshusen kommer att 

lösas in på grund av direkta intrång. Inga människor kommer varaktigt att vistas inom 20 

meters avstånd från anläggningen. Detta gör att referensvärden kommer att innehållas 

utmed Ostlänken. Utmed sträckan Stavsjö-Loddby finns heller inga närliggande områden 

där människor vistas som riskerar att få en höjning av magnetfältsnivån. Planförslaget ger 

alltså ingen negativ effekt på människors hälsa och därmed ingen negativ konsekvens.  

5.5.11 Risk och säkerhet 

De olyckor som idag orsakar flest dödsfall och skador inom järnvägsanläggningen är 

plankorsningsolyckor och obehöriga i spårområdet. Eftersom inga plankorsningar kommer 

förekomma samt att anläggningen kommer att vara omgärdad av en minst 2,5 meter hög 

fysisk barriär kommer dessa olyckor att undvikas på delsträckan. Järnvägstrafik på 

delsträckan Stavsjö-Loddby kommer kunna bedrivas med en säkerhet som är högre för 

resenärer, tågpersonal och tredje man än på nuvarande stambanor. På delsträckan bedöms 

olyckor som sker på anläggningen inte utgöra någon betydande risk för miljö, samhällsviktig 

verksamhet eller egendom.  

Olyckor och sabotage i Ostlänkens närhet kan leda till att vägfordon eller andra föremål 

hamnar i spårområdet. För att förhindra att vägfordon hamnar på järnvägen har ett 

generellt minsta skyddsavstånd på 25 meter fastställts mellan väg och Ostlänken. För 

områden där det finns en ökad sannolikhet för att vägfordon, andra föremål eller tappad last 

hamnar i spårområdet har en riskbedömning genomförts och åtgärdsbehov identifierats.  

Vid Strålen/Böksjö anläggs en skyddsvall mellan järnvägsanläggningen och E4. Vid den 

södra tunnelmynningen anläggs ett högkapacitetsräcke längs E4 som klarar av att motstå 

avåkningar från tunga fordon. Även vid Gullvagnen anläggs ett vägräcke längs en enskild 

väg. Vid passage av Kardonbanan anläggs hinder på de järnvägsbroar som tillhör 

Kardonbanan för att förhindra att tappad last hamnar på Ostlänkens spår. Vid den 

närliggande vägbron som passerar över Ostlänken föreligger högre risk för intrång och 

suicidförsök då vägbron ligger i närheten av en tätort (inom 1 kilometer) vilket även 

motiverar en fysisk barriär. Den fysiska barriären bedöms även försvåra sabotage i form av 

inkastade föremål på spårområdet. Skyddsräler anläggs i Kolmårdstunneln samt vid passage 

av Kardonbanan. 
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Tåg som trafikerar Ostlänken kan påverka tredje man vid en olycka. För att säkerställa att 

risknivån, sett till urspårningsolyckor och brand, är acceptabel ska ett avstånd på generellt 

30 meter från bebyggelse till anläggningen upprätthållas. Inom 30 meter från järnväg kan 

viss verksamhet där människor endast tillfälligt uppehåller sig tillåtas, till exempel 

parkering, garage och förråd. Avståndet på 30 meter bör upprätthållas bland annat för att 

förhindra konflikter mellan järnvägen och andra funktioner, därutöver för att underlätta 

underhåll och räddningsinsatser samt för att tillåta viss förändring och utveckling av 

järnvägsanläggningen. Vid situationer där detta inte uppfyllts har en riskbedömning 

genomförts för att avgöra om risknivån är acceptabel eller om fastighet ska lösas in. Inga 

oacceptabla situationer har identifierats längs delsträckan. 

Ett flertal utredningar och riskbedömningar har genomförts för att säkerställa en säker 

anläggning. Säkerheten i anläggningen betraktas generellt som god och dess riskpåverkan 

på omgivningen som acceptabel. Projektets uppsatta säkerhetsmål uppfylls i detta skede. 

Ostlänken har högre säkerhetskrav och kommer att få en högre teknisk standard än dagens 

stambanor. 

5.5.12 Förorenad mark 

Förorenade massor, i form av att jord i vägslänter vid till exempel E4 kan vara diffust 

förorenat, är aktuellt under byggskedet och beskrivs i avsnitt 7.5 Byggskedets 

miljökonsekvenser och resursanvändning i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. I 

övrigt har inga förorenade objekt identifierats. 

5.5.13 Hushållning med naturresurser 

Med hushållning med naturresurser menas att användningen av energi, mark, vatten och 

andra naturresurser ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. Mark- 

och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade och 

företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Vattentillgångar och vattenförsörjning redovisas i avsnitt 5.5.4 Natur- och vattenmiljö. 

Sammantaget bedöms den nya järnvägen lokalt innebära måttliga konsekvenser för 

områdets areella näringar. 

Skog 

Cirka 4 kilometer av järnvägen går genom skogsmark i ytläge. Övriga delar av skogsmarken 

påverkas inte då den passeras i tunnel. Antalet berörda skogsbruksfastigheter längs 

delsträckan är 22 stycken1. Totalt påverkas cirka 130 hektar skog av den planerade 

järnvägen. Areal produktiv skog som tas i anspråk av den permanenta anläggningen uppgår 

till cirka 35 hektar, varav cirka 10 hektar utgörs av trädsäkringszonen (25 meter från 

spårmitt). Utöver detta blir cirka 95 hektar skog tillfälligt i anspråkstaget för 

produktionsytorna. Dessa förutsätts i bedömningen kunna återställas till skogsmark. Se 

även kapitel 9 Markanspråk och pågående markanvändning.  

Längs den nya järnvägen kommer cirka 15 kilometer nya kantzoner skapas. Detta kan 

påverka skogsproduktionen negativt. De nya kantzonerna exponerar tidigare skyddade träd 

som är känsligare för kraftiga vindar vilket innebär ökad risk för stormskador och 

 
 

1 I MKB redovisas i stället 28 skogsfastigheter, detta grundar sig på en beräkning i tidigare skede och 
inkluderar fastigheter som omfattar över 1 hektar skog  
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vindfällen. Den nya långa solexponerade kantzonen som skapas norr om spårlinjen kan även 

få konsekvenser när det gäller påverkan från skadeinsekter. Oskyddade och solutsatta träd 

är mer utsatta för skadeinsekter och beroende på skadeinsekternas populationer i området 

kan detta få ringa till allvarliga konsekvenser för skogsproduktionen. 

Utöver påverkan beskriven ovan har även ett antal små restytor identifierats. Dessa bildas 

genom fragmentering till följd av järnvägslinjens dragning och anläggningens utformning. 

Det är oklart hur stor andel av dessa som kommer att fortsätta brukas i driftskedet.  

Jordbruk 

Ostlänken korsar flera områden med jordbruksmark. Detta medför att jordbruksmark tas i 

anspråk och att nu sammanhängande marker delas upp i flera delar (fragmenteras). 

Totalt försvinner knappt 15 hektar jordbruksmark inom delsträckan Stavsjö-Loddby till följd 

av den planerade järnvägen, se även kapitel 9 Markanspråk och pågående 

markanvändning.  

Konsekvenserna av att jordbruksmark tas i anspråk för Ostlänken bedöms i ett större 

perspektiv som liten. Detta beror till viss del på att järnvägen ligger i Kolmårdens 

skogsområde. Däremot passerar järnvägen över några av de mest produktiva åkrarna som 

finns i regionen strax nedanför Bråvikenbranten. För några enstaka enskilda brukare är 

konsekvenserna stora då de dels blir av med mark, dels att fortsatt brukande av kvarstående 

mark försvåras. I något fall kan fragmentering leda till att det blir olönsamt att fortsätta 

bruka marken. Detta bidrar till att delar av det agrara landskapet växer igen, vilket innebär 

att andelen inhemsk matproduktion minskar och att landskapet blir mindre öppet. Förlust 

av betesmarker bidrar även till förlust av biologisk mångfald. 

5.5.14 Miljökvalitetsnormer 

Nedan kommenteras kortfattat de miljökvalitetsnormer som är relevanta på delsträckan, se 

kapitel 8 Miljökvalitetsnormer i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning för mer 

information om beslutade miljökvalitetsnormer, bedömning av status och påverkan. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Konsekvenserna för utomhusluft från driften av den nya järnvägen bedöms vara svagt 

positiva. Järnvägen i sig har ingen eller försumbar påverkan men möjliggör att en större 

andel av person- och godstransporterna än idag förs över från vägtrafik till järnväg och 

absorberar också en större andel av ökat transportbehov 2045 jämfört med nollalternativet. 

Miljökvalitetsnormen för utomhusluft efterlevs. 

Miljökvalitetsnormer för vatten - ytvattenförekomster 

Inom delsträckan Stavsjö-Loddby berörs åtta ytvattenförekomster: Svintunaån 

(Åksjöbäcken), Getåbäcken, Skiren, Torshagsån, Inre Bråviken/Norrviken, Pjältån, 

Pampusfjärden och Loddbyviken. 

Svintunaån passeras på bro med utrymme för svämplan längs vilket begränsar påverkan på 

hydromorfologiska faktorer. Åtgärder vidtas för att begränsa påverkan på vattendraget 

under byggtiden. 
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Ostlänken passerar Getåbäcken i tunnel cirka 100 meter under markytan. Under driftskedet 

kan påverkan på Getåbäcken uppkomma till följd av inläckage till tunneln av grundvatten i 

omgivande berg. Biologiska kvalitetsfaktorer kan påverkas om Getåbäcken torrläggs i en 

större utsträckning än idag, särskilt om det uppstår en grundvattenavsänkning där tunneln 

passerar Getåbäcken. I driftskedet återförs dräneringsvatten från tunneln men under 

tunneldrivningen i byggskedet leds dricksvatten från Nodra till Getåbäcken då det på grund 

av höga kvävehalter inte är lämpligt att återföra länshållningsvatten från tunneldrivningen. 

Återföring av vatten kommer att göras på ett sätt som begränsar konsekvenserna för 

vattenförekomsten nedströms utsläppspunkten för att säkerställa att förändringar i pH och 

temperatur kommer att hållas inom acceptabla nivåer. 

Under driftskedet kommer visst inträngande vatten från Kolmårdstunneln att ledas via 

dräneringsledningar till Norrviken, en del av Inre Bråviken. Tillskottet i förhållande till 

vattenförekomstens storlek och omsättningstid bedöms försumbar. Under byggskedet 

kommer länshållningsvattnet från tunneldrivningen att ledas vidare till Slottshagens 

reningsverk för rening. Vid de tillfällen som detta inte är möjligt på grund av till exempel 

höga flöden till reningsverket vid stora mängder nederbörd, kommer vattnet i stället 

fördröjas i damm och vid behov bräddas till Inre Bråviken. Vid bräddningen sprids 

länshållningsvattnet via en makadambädd ner till Inre Bråviken för att få ett mer spritt 

utsläpp som möjliggör ett bättre kväveupptag i vassbältet. Genom att fördröja 

länshållningsvattnet i en damm kan behovet att brädda vatten till Inre Bråviken bli lägre än 

5 % av den totala årsvolymen länshållningsvatten. Utsläpp av kvävehaltigt 

länshållningsvatten till Inre Bråviken bedöms inte hindra efterlevnaden av 

miljökvalitetsnormer, se kapitel 8 Miljökvalitetsnormer i järnvägsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning för mer information. 

Vid Torshagsån kommer vattendraget att grävas om för att möjliggöra passage över 

vattendraget med bro. För att begränsa påverkan på vattendraget som ingreppet medför 

kommer den omgrävda fåran att få en naturliknande utformning. Syftet med utformningen 

är att vattendragssträckan ska avvika så lite som möjligt från ursprungliga förhållanden. 

Detta uppnås genom att vattendraget utformas med svämplan, en höjd bottennivå (då 

vattendraget är sänkt från sitt naturliga läge) och naturliknande bottenmaterial. 

För övriga berörda ytvattenförekomster föreslås inte några åtgärder som kräver 

markanspråk. 

Den sammantagna bedömningen är att kvantitativ, kemisk och ekologisk status inte 

försämras till följd av delsträckan Stavsjö-Loddby för någon av ytvattenförekomsterna. 

Ostlänken bedöms därmed inte heller äventyra möjligheterna att uppnå 

vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer. 

Miljökvalitetsnormer för vatten – grundvattenförekomster 

Inom delsträckan Stavsjö-Loddby finns två grundvattenförekomster, Halsbråten-Stubbetorp 

och Åby. 

Bedömningen för de två grundvattenförekomsterna är att den ekologiska och kemiska 

statusen inte påverkas till följd av delsträckan Stavsjö-Loddby, under förutsättning att 

försiktighetsåtgärder vidtas i byggskedet. 
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Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 

Trafikverket och Ostlänken följer miljökvalitetsnormen genom att arbeta för att minska 

bullerutbredningen från anläggningen. Ostlänken följer bullervillkor från regeringens 

tillåtlighetsbeslut, se även avsnitt 5.5.7 Buller och 8.1 Tillåtlighetsvillkor. 

5.5.15 Risk för översvämning 

Ostlänken kommer att påverka vattendrag och andra ytliga avrinningsvägar, under 

byggskedet och när Ostlänken är färdigbyggd. Den fysiska barriär och avledningsväg för 

vatten som Ostlänken utgör medför att avrinning och avledning kommer att ske på annat 

sätt än utan Ostlänken. Dimensioneringsförutsättningar för avvattning är anpassade utifrån 

rådande kunskapsläge inom klimatforskningen, se vidare avsnitt 7.3.4 Risk för 

översvämning i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 

Översvämningsrisk kan på grund av Ostlänken uppstå på platser som idag inte är utsatta. 

Det kan också leda till att risken för översvämningar lokalt blir större eller mindre. Ett 

sådant område uppstår vid järnvägens södra sida vid sjön Gullvagnen. I övrigt påverkas inte 

skyddsvärda objekt såsom byggnader, jordbruk, skogsbruk eller natur- och kulturmiljö i 

någon större grad. Konsekvenserna av Ostlänken för omgivningen bedöms därför som små. 

För kartbilder över maximala vattennivåer vid skyfall hänvisas till avsnitt 7.3.4 Risk för 

översvämning i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 

5.6 Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning) 

Trafikverket gjorde under år 2018 en samhällsekonomisk analys för hela utbyggnaden av 

Ostlänken. En samhällsekonomisk analys kan inte göras för enskilda delar av den nya 

järnvägen, utan behöver ta hänsyn till hela systemet. Analysen i sin helhet finns att läsa i 

dokumentet Ostlänken nytt dubbelspår Järna-Linköping, alt 2, JO1811 på Trafikverkets 

hemsida. 

Den samhällsekonomiska analysen är en del av det beslutsunderlag som ligger till grund för 

den nationella planen för transportsystemet. Planen är framtagen utifrån ett 

trafikslagsövergripande perspektiv. Det är riksdagen som bestämmer hur mycket pengar 

som ska användas, medan regeringen ger Trafikverket direktiv om prioriteringar. 

Den nu aktuella planen för transportsystemet 2022–2033 fastställdes av regeringen den 7 

juni 2022. I planen har regeringen pekat ut att Ostlänken (Järna-Linköping) ska byggstartas 

under planperioden. Regeringen tog ytterligare ett beslut i december 2022 med avseende på 

Ostlänken. Detta beslut innebär att Ostlänken ska byggas även när den inte ingår i ett 

hoplänkat system av nya stambanor för höghastighetståg, men att kostnadsbesparingar ska 

identifieras och vidtas. 

5.6.1 Samlad effektbedömning 

Trafikverket tillämpar en metod som kallas samlad effektbedömning, förkortat SEB. Denna 

metod beskriver en åtgärds effekt och kostnad ur tre oviktade beslutsperspektiv: 

• samhällsekonomisk analys 

• transportpolitisk målanalys 

• fördelningsanalys. 
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En samhällsekonomisk analys består av monetärt värderade effekter och verbalt värderade 

effekter. Analysen innebär att man tar hänsyn till det som går att beräkna, men även det 

som är svårt att beräkna. En åtgärd är enligt metoden lönsam om de positiva effekterna 

överväger de negativa effekterna. Som ett mått på detta används nettonuvärdeskvot (NNK), 

vilket är nettonyttan dividerat med investeringskostnaden.  

Samhällsekonomiska värderingar bygger på välfärdsekonomisk teori och 

marknadsekonomiska principer. För de effekter som saknar ett värde kan så kallade 

skuggpriser användas. De effekter som är omöjliga eller svåra att värdera hanteras i den 

samhällsekonomiska analysen genom att verbalt beskrivas. 

Exempel på effekter som är svåra att värdera i Ostlänken är: 

• trafikanteffekter från ett mer robust system med mindre förseningar och störningar 

• externa effekter för hälsan genom barriäreffekter och intrång i friluftsområden 

• externa effekter för landskapet genom påverkan på den biologiska mångfalden och 

kulturmiljön. 

Vid en sammanvägning av projektets samhällsekonomiska effekter bedöms Ostlänken ha en 

nettonuvärdeskvot som understiger noll. De positiva effekter som uppstår, till exempel för 

resenärer och trafikföretag, överväger inte de negativa effekterna, som till stor del består av 

åtgärdskostnaden. Den sammanvägda samhällsekonomiska bedömningen, där även de 

svårvärderade effekterna beaktas, är negativ. 

5.6.2 Transportpolitisk målanalys och fördelningsanalys 

Den transportpolitiska målanalysen utgår från transportpolitikens övergripande mål om att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgare och näringsliv i hela landet. Detta mål delas in i funktionsmålet och 

hänsynsmålet. 

De största nyttorna kopplat till funktionsmålet uppstår för boende i arbetsför ålder i 

Östergötland, Södermanland och Stockholms län då Ostlänken bidrar på ett positivt sätt till 

medborgarnas resor med en utökad kollektivtrafik och näringslivets transporter. Ostlänken 

möjliggör också ett minskat behov av personbils- och lastbilstrafik. 

Aspekterna inom hänsynsmålet påverkas både positivt och negativt. Ostlänken bidrar till att 

skapa förutsättningar för överflyttning av person- och godstransporter från väg till järnväg, 

vilket är positivt för trafiksäkerheten. Det uppstår emellertid stora intrång i landskapet och 

barriäreffekter samt stora utsläpp av koldioxid under byggskedet. Detta drabbar även dem 

som inte i första hand drar nytta av utbyggnaden. 

Långsiktig hållbarhet 

Vid en analys ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv ger Ostlänken upphov till stora 

samhällsekonomiska nyttor. Investeringskostnaden för åtgärden innebär dock en betydande 

samhällsekonomisk kostnad som vida överstiger nyttorna i absoluta tal. Det i kombination 

med att de icke värderade effekterna sammantaget är negativa gör att den samlade 

bedömningen av den samhällsekonomiska hållbarheten är negativ. Den sociala hållbarheten 
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förbättras i och med att Ostlänken skapar större tillgänglighet för länets invånare att kunna 

pendla till utbildning och jobb. Även förbättrad trafiksäkerhet till följd av överflyttning från 

väg till järnväg är ett positivt bidrag till social hållbarhet. De negativa aspekterna är att 

antalet utsatta för höga bullernivåer ökar samt ett ökat intrång för friluftsliv. Åtgärden 

skapar förutsättningar för en överflyttning av person- och godstransporter från väg till 

järnväg och stärker tågets konkurrenskraft mot inrikesflyget. Det uppstår emellertid stora 

negativa externa effekter till följd av intrång i landskapet och barriäreffekter. Klimatkalkylen 

visar på stora koldioxidutsläpp under byggskedet, något som får vägas mot minskade 

utsläpp från vägtransporter under driftskedet. 

5.7 Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

Utöver de ombyggnationer och omläggningar som regleras inom järnvägsplanen kommer 

omläggningar att krävas av ett flertal påverkade ledningar. Inom det planerade spårområdet 

har konfliktkontroller utförts i ett område om cirka 30 meter på vardera sida av spårmitt. 

Konflikter med delsträckan har identifierats för ledningsägare med olika typer av ledningar 

(optokablar och kraftledningar). Ledningar som hamnar i konflikt med spårlinjen behöver 

byggas om innan arbetet med Ostlänken inleds. Trafikverket bedriver löpande samråd med 

berörda ledningsägare kring vilka åtgärder som krävs. I de flesta fall hanterar berörd 

ledningsägare ledningsomläggningen. Ledningar för starkström kan kräva ändrad eller 

förnyad koncession enligt ellagen. Utöver detta vidtas ett antal åtgärder som omfattas av 

samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken, se vidare i avsnitt 10.1.5 Samråd enligt 12 kapitlet 

6 § miljöbalken. 

5.8 Påverkan under byggtiden 

5.8.1 Översiktligt genomförande 

Byggskedet omfattar byggande av vägar, broar, tunnlar och nya spår. Under byggskedet 

genomförs även arbeten med installationer av exempelvis el- och telesystem, signalsystem, 

brandskydd samt vatten- och avloppsförsörjning. Slutligen genomförs driftsättningen av 

järnvägsanläggningen.  

Etableringsytor, upplagsytor och andra ytor för tillfälligt nyttjande kommer att behövas 

under hela byggtiden för olika ändamål. Dessa behövs i nära anslutning till 

järnvägsanläggningen. Etableringsytor är ytor för kontor och personalbodar, uppställning av 

byggkranar och arbetsfordon samt för tillfälligt byggmaterial, teknisk utrustning med mera. 

Inom ytor för anläggningsarbete genomförs byggarbeten som tillhör anläggningen. 

Upplagsytor används som upplag för berg- och jordmassor. I järnvägsplanen fastställs dessa 

ytor med tillfällig nyttjanderätt. 

Placering och utbredning av etableringsytor, upplagsytor, ytor för anläggningsarbete och 

servicevägar samt nya och ombyggda vägar redovisas på järnvägsplanens plankartor. I Figur 

38 visas en översikt av arbetsvägar och områden för tillfällig nyttjanderätt under 

byggskedet. Ytorna med tillfällig nyttjanderätt och ytorna med äganderätt kommer att bilda 

entreprenörens arbetsområde. 

Många tunga transporter med framför allt massor från arbetsområdet, men också 

byggmaterial till arbetsområdet, kommer att belasta det allmänna vägnätet. Under 

byggskedet behövs även tillfälliga vägar för till exempel materialtransporter. Byggtrafiken 

kan orsaka köbildning på vägar. För att minska störningar för tredje man och säkerställa att 
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trafiksäkerheten inte påverkas kan det till exempel krävas begränsning av hastighet på vissa 

sträckor. Även tillfälliga omläggningar av vägar kan bli aktuella, till exempel när en 

järnvägsbro ska byggas över en befintlig väg. Vid sprängning och vissa andra arbeten kan 

det behövas kortare totalavstängningar samt eventuella tillfälliga omläggningar av vägar. 

Vid byggande av järnväg är bergmassor det huvudsakliga materialet för att bygga 

bankroppen. Jordmassor kan användas för till exempel släntbeklädnad och tryckbankar. 

Byggnationen av Ostlänken kommer att medföra omfattande behov och hantering av berg- 

och jordmassor. I första hand ska massor som uppkommer inom delsträckan nyttjas inom 

delsträckan, i andra hand inom Program Ostlänken och i tredje hand inom andra projekt 

och lämpliga anläggningsentreprenader. Målet är att arbeta förebyggande så att alla massor 

kommer till användning. Det innebär att Trafikverket tillsammans med berörda kommuner 

och andra intressenter behöver hitta platser där massorna kommer till nytta. Förutom att 

verka avfallsförebyggande så medverkar detta till god hushållning med naturresurser samt 

minskad klimatpåverkan kopplat till materialanvändning och transportarbete i projektet. 

Av villkor 8 i tillåtlighetsbeslutet framgår att Trafikverket ska, efter samråd med berörda 

länsstyrelser, upprätta en övergripande strategisk masshanteringsplan som beskriver 

övergripande arbetssätt för hantering av de berg- och jordmassor som uppkommer vid 

byggandet av Ostlänken. Motivet till villkoret är att massorna så långt möjligt ska användas 

inom Program Ostlänken för anläggande av järnvägsanläggningen, återställande av mark 

eller skyddsåtgärder. På så sätt minimeras de problem och kostnader som följer av 

omfattande transporter, mellanlagring och eventuell deponering av massor. 

Inom Ostlänken som helhet är tillgången på massor stor i enskilda delar och behovet av 

massor efter sträckan geografiskt utspritt. I byggskedet kommer också de olika 

entreprenaderna påbörjas vid olika tidpunkter, vilket medför att massor måste finnas kvar 

över tid i projektet för att kunna nyttjas fullt ut. Därav behövs vissa ytor för mellanlagring av 

massor under hela Ostlänkens byggperiod. En strategisk masshanteringsplan upprättas för 

att de massor som uppkommer i de olika entreprenaderna ska komma till nytta och 

transportbehovet minimeras.  

Nedan ges en övergripande beskrivning av byggskedet utifrån olika arbetsmoment 

förknippade med masshantering som är aktuella inom järnvägsplan Stavsjö-Loddby. 

Beskrivningen är generell och visar på ett möjligt utförande. Slutligt utförande planeras och 

genomförs utifrån uppställda krav i dialog mellan beställare och entreprenör i byggskedet. 

Då anläggningsarbetena omfattar flera arbetsmoment och bland annat passerar 

boendemiljöer och andra miljövärden, kommer planerade åtgärder att behöva anpassas 

beroende på var de utförs. 

5.8.2 Produktionsplan 

För sträckan Stavsjö-Loddby bedöms den totala byggtiden bli cirka tio år. Eftersom 

järnvägen delvis byggs i närheten av bostäder måste byggmetoder och arbetstider väljas så 

att störningarna från produktionen begränsas så långt det är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt. Vissa arbetsmoment kan behöva anpassas för att begränsas påverkan på 

skyddade arter. Projektets arbetstider styrs bland annat av de riktvärden för byggbuller som 

kommer att ligga som krav på projektet. Riktvärdena varierar beroende på tid på dygnet och 

veckodag. Riktvärdena beskrivs i avsnitt 7.5.1 Byggbuller i järnvägsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning. Arbete nattetid kommer att förekomma för att minimera 
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påverkan vid vägomläggningar samt inverkan på andra aktörer och tredje man. Nattarbeten 

kommer att bli aktuellt till exempel vid planerade totalavstängningar på Södra stambanan. 

Det kan även bli aktuellt med nattarbete vid drivning av tunnel för att få en så kort byggtid 

som möjligt. Dessa arbetstillfällen kommer att delges tredje man i god tid innan 

genomförandet. 

Platsspecifika beskrivningar av byggskedet beskrivs i avsnitt 5.8.3 Platsspecifik beskrivning 

av byggskedet. 

Under första året startar produktionen av med sprängning för både tunnel och skärning i 

linjen. Detta ger tillgång till massor för att börja bygga arbetsvägar. På sträckor där det krävs 

omfattande grundförstärkning för bank inleds arbeten med bankuppbyggnaden samt 

kalkcementpelare under det första året. Tidiga arbeten påbörjas vid Bådstorp där Ostlänken 

ska passera under Kardonbanan och Krusenhofsvägen. 

Under år 2 pågår ett arbete med att justera överytan på bankar vid sträckor som förstärkts 

med kalkcementpelare efter sättningar under liggtiden. Grundläggning för broar påbörjas 

under detta år. Arbeten med broar för Kardonbanan fortsätter. Tunneldrivning samt 

drivning av bergskärning fortsätter under hela året. Arbetet med broarna samt arbetet med 

tunneldrivningen kommer att fortsätta fram till år 4. Arbetet med bergskärning kommer att 

fortsätta till år 6. 

Under år 3 fortsätter arbetet med broar, bankar, drivning av bergskärning samt 

tunneldrivning. Arbete med platsgjuten lining för frost- och vattensäkring startar och pågår 

fram till år 5. 

Under år 4 sker återställning av Kardonbanan och broarna färdigställs. Justering av överyta 

på bank som förstärks med kalkcementpelare avslutas. Tunneldrivning, drivning av 

bergskärning samt arbete med platsgjuten lining för frost- och vattensäkring fortsätter. 

Under år 5 fortsätter arbetet med drivning av bergskärning samt arbete med platsgjuten 

lining för frost- och vattensäkring fortsätter.  

Under år 6 planeras för att avsluta arbetet med tunneln och bergsskärningar. Återställning 

av vissa tillfälliga etableringsytor kan påbörjas när markarbetena är klara. Andra 

etableringsytor kommer att vara kvar för hantering av kontaktledningsstolpar och annat 

järnvägsmaterial. Dessa återställs under de sista två åren. 

Under åren 6–8 fortsätter arbetet med järnvägsanläggningen och makadam läggs ut, den 

längsgående kanalisationen anläggs samt själva spåret läggs ut. Det beräknas att det kan 

läggas cirka 150 meter spår i timmen. Under åren 9-10 färdigställs de yttre delarna av 

anläggningen, som exempelvis kontaktledningsstolpar, teknikhus och elskåp. Innan 

järnvägen tas i bruk sker omfattande tester av alla system i anläggningen. 

5.8.3 Platsspecifik beskrivning av byggskedet 

Nedan presenteras platsspecifika förslag till genomförande per delområde, entreprenören 

kan dock välja att genomföra byggnationen på annat sätt som ryms inom de markanspråk 

som järnvägsplanen medger.  
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Figur 38. Översiktsbild över de ytor som tas med tillfällig nyttjanderätt under byggskedet. 
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Stavsjö-Strålen 

Byggarbetet inleds med att arbetsvägar anläggs från befintliga vägar fram till arbetsområdet 

utmed den kommande järnvägsanläggningen. Skogen inom arbetsområdet avverkas. När 

arbetsvägarna är på plats iordningställs en massupplagsyta öster om Gullvagnen. Kranar, 

maskiner, bodar och material transporteras in till upplagsytan. 

När vägar och etableringsytor finns på plats inleds schaktarbetet i den blivande spårlinjen. 

Huvuddelen av denna sträcka går i bergskärning, och inledningsvis schaktas jorden ovanför 

berget av. Därefter inleds borrnings- och sprängningsarbeten för att avlägsna berget ner till 

den nivå där bankroppen ska börja byggas. Berget krossas för att kunna hanteras och 

användas i uppbyggnaden av banvallen och andra ändamål. I höjd med Gullvagnen går 

järnvägen på bank som delvis anläggs av det berg som uppkommer vid skärningar. De 

bergmassor som inte används på den berörda sträckan transporteras till andra delar av 

delsträckan där järnvägen går på bank. En del transporter kan ske i spårlinjen. 

Åtgärder vidtas vid avrinningsområden så att avrinning inte blockeras. Ett exempel på 

åtgärd är att kulvertera diken och vattendrag under produktionsytor och arbetsvägar. Diken 

kan behöva anläggas tidigt för att leda bort vatten från de ytor där anläggandet ska ske. På 

några ställen behövs det länshållning under byggskedet.  

Öster om Gullvagnen anläggs en vägbro för att leda vägen mot Stubbetorp/Skinnarbo över 

spåren. Trafiken kvarstår på befintlig bro fram tills att den nya bron är färdigställd. Utöver 

arbetsområde för bron krävs även en etableringsyta vid respektive landfäste för att få plats 

med kranar, material och etablering. 

Under byggskedet kan höga halter av kväve uppstå i lakvatten från tillfälliga upplag av 

sprängstensmassor. Vid upplagsytan vid Grantorp avses sprängstensmassor från skärning 

tillfälligt lagras. Dagvatten från upplagsytan kan nå grundvattenförekomsten Halsbråten-

Stubbetorp via ytavrinning samt grundvattenströmning. Sprängmassor från skärning 

innehåller dock betydligt mindre kväve än massor från tunnelsprängning. Det bedöms 

därför inte uppstå någon konsekvens för grundvattenförekomsten med avseende på 

kvävehalterna. 

En enskild väg för boende öster om Strålen får en ny tillfällig sträckning, men med samma 

funktion, se även avsnitt 4.3.7 Anpassning av allmänna och enskilda vägar.  

När schaktarbetena är klara uppförs bankroppen av krossat berg. Då placeras även 

fundament för kontaktledningsstolparna ut. När järnvägsbanken är färdigställd kan arbeten 

med spår- och övriga järnvägssystem inledas. Arbetet med spår- och övriga järnvägssystem 

sker samlat för delsträckan och kan också omfatta flera delsträckor. Arbetet inleds först när 

bankroppen för delsträckan är klar. I takt med att järnvägsanläggningen börjar bli klar 

påbörjas återställningsarbetet. För detaljkarta över området, se Figur 39. 
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Figur 39. Arbetsvägar, förslag på omledning av enskild väg samt ytor för tillfällig nyttjanderätt i 

byggskedet på avsnittet Stavsjö-Strålen. 
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Böksjö 

Byggarbetet på berörd sträcka inleds med att bärigheten på befintliga vägar säkerställs 

genom förstärkningsåtgärder. Samtidigt anläggs nya arbetsvägar från befintliga vägar fram 

till arbetsområdet utmed den kommande järnvägsanläggningen. Även tillfälliga ramper till 

E4 kommer att anläggas, se mörkgrön vägmarkering i Figur 40. Ramperna kommer inte 

vara öppna för allmän trafik. Skogen inom arbetsområdet avverkas och markytor jämnas 

till. 

Under arbetet med att anlägga tunneln kommer en stor mängd berg att sprängas loss. En 

produktionsyta är placerad intill tunnelmynningen för etablering och masshantering. De 

sprängmassor som genereras kommer att krossas, bland annat för att förberedas inför 

tillverkning av betong till järnvägsanläggningen i en planerad betongstation vid tunneln, 

denna ryms inom etableringsytan. Anläggning för att samla upp och rena 

länshållningsvatten som kan återanvändas som processvatten eller avledas ryms också inom 

etableringsytan. 

Vid norra tunnelmynningen gjuts betongtunneln och därefter fylls schaktet igen med massor 

och landskapsmodelleras för att integreras i landskapet. 

Arbetet med broarna över E4, Ostlänken och Åksjöbäcken inleds tidigt efter att 

schaktarbeten och förstärkningsåtgärder genomförts. Formar reses för gjutning av brostöd 

och landfästen. När brostöden är på plats formsätts och gjuts broöverbyggnaden. Vid 

anläggande av vägbro över E4 kommer hastigheten att behöva sänkas samt att det under 

viss tid kan bli aktuellt med omledning av trafiken eller minskning av antalet körfält. För att 

anlägga broarna över Åksjöbäcken kulverteras den temporärt för att bygga bron i torrhet. 

När bron sedan är färdigbyggda tas kulverteringen bort och vattendraget återställs. 

Järnvägsbanken kommer i första hand att byggas upp av massor från bergschakt. 

Bergmassor fördelas inom delsträckan. Efter att järnvägsbanken är färdigställd kan arbeten 

med spår- och övriga järnvägssystem inledas. Arbetet med spår- och övriga järnvägssystem 

sker samlat för delsträckan och kan också omfatta flera delsträckor. Arbetet inleds först när 

bankroppen för delsträckan är klar. I takt med att järnvägsanläggningen börjar bli klar 

påbörjas återställningsarbetet. För detaljkarta över området, se Figur 40.  
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Figur 40. Arbetsvägar, förslag på omledning av enskild väg vid Strålen samt ytor för tillfällig 

nyttjanderätt i byggskedet på avsnittet Böksjö. 
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Kolmårdstunneln 

Byggarbetet på berörd sträcka inleds med att bärigheten på befintliga vägar säkerställs 

genom förstärkningsåtgärder. Samtidigt anläggs nya arbetsvägar från befintliga vägar fram 

till arbetsområdet utmed den kommande järnvägsanläggningen. Skogen inom 

arbetsområdet avverkas och markytor jämnas till. 

Fyra arbetstunnlar anläggs längs sträckan (vid Böksjö, Svartgölen, Rödmossen och Persdal). 

Vid varje tunnelmynning krävs produktionsytor för att få plats med teknisk utrustning och 

utrymme för temporär masshantering och hantering av länshållningsvatten.  

Vid Svartgölen kommer en arbetstunnel att anläggas. En ny arbetsväg anläggs från tunneln 

för att hantera den intensiva byggtrafiken som tillkommer för att transportera de stora 

volymerna bergmassor från tunneln. Transporterna från Strömsfors trafikplats kör en kort 

sträcka på Gamla Stockholmsvägen och sedan via en ny arbetsväg öster om Tysktorpet 

parallellt med befintlig ramp till E4. Vägen går därefter västerut för att ansluta till befintlig 

skogsväg som rustas upp fram till Svartgölen. Vägen kommer inte vara öppen för allmän 

trafik. 

Gamla Stockholmsvägen kommer inte ha någon intensiv byggtrafik utan mestadels 

personbilstransporter för att anläggningsarbetarna ska kunna ta sig till och från 

arbetsplatsen samt enstaka grävmaskiner. I början av byggskedet, under ett par månader, 

tillkommer ett mindre antal byggtransporter för etablering av arbetsplatsen vid Rödmossen 

och Persdal. Det kan röra sig om transporter för skogsmaskiner, grävmaskiner, byggbodar 

och borrigg. Inga transporter av bergmassor från tunneldrivningen kommer ske på denna 

vägsträcka.  

Vid Rödmossen anläggs en arbetstunnel samt en befintlig väg rustas upp för att fungera som 

arbetsväg. Trummor anläggs vid passage av vattendrag och åtgärder vidtas för att skydda 

grod- och kräldjur under byggtiden. Endast en kortare sträcka av arbetsvägen anläggs helt 

ny. Arbetsvägen kopplas till E4 via tillfälliga på- och avfartsramper, då det är stora volymer 

av bergmassor från tunneldrivningen som behöver transporteras i området. Befintlig enskild 

väg nära E4 behöver byggas om för att separeras från den tillfälliga påfartsrampen.  

Under byggskedet anläggs även en arbetsväg som kopplas direkt till E4 via tillfälliga på- och 

avfartsramper i höjd med arbetstunneln i Persdal. För att undvika byggtransporter genom 

Åby kommer endast personbilstransporter att vara tillåtna mellan Persdal och Åby. En 

befintlig enskild väg behöver byggas om för att separeras från den tillfälliga påfartsrampen 

till E4. Ytterligare en arbetsväg anläggs från den södra tunnelmynningen till de tillfälliga 

ramperna vid Persdal för att begränsa påverkan på den känsliga miljön vid Bråvikenbranten. 

Vägen har anpassats för att undvika påverkan på fastigheten för byggnadsminnet Villa 

Skoga och området med skogligt biotopskydd (Norrvikenravinen). En arbetsväg och 

etableringsyta kommer anläggas i anslutning till den södra tunnelmynningen för hantering 

av en mindre mängd massor. Betongtunneln gjuts och därefter fylls schaktet igen med 

massor och landskapsmodelleras för att integreras i landskapet. 

När vägar och etableringsytor finns på plats inleds borrnings- och sprängningsarbeten för 

arbetstunnlarna och huvudtunneln. Berget krossas för att förberedas inför tillverkning av 

betong och andra ändamål. De två tillfälliga på- och avfartsramper vid Rödmossen och 

Persdal kommer användas för att transporterera jord- och bergmassor, betong och övrigt 
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material, se mörkgröna vägmarkeringar i Figur 41 och Figur 42. De kommer inte vara öppna 

för allmän trafik. 

Åtgärder kommer vidtas vid avrinningsområden så att befintliga diken inte blockeras. Där 

arbetsvägar korsar diken eller vattendrag behöver dessa kulverteras.  

Vatten behövs i samband med tunneldrivningen. Då vattentillgången i området inte är 

tillräcklig och närliggande recipienter är av känslig karaktär hanteras processvatten och 

inläckande vatten med ett utbyggt VA-system kopplat till befintliga vattenledningar. Rening 

och recirkulation kommer krävas på respektive produktionsyta för att klara behovet för 

tunneldrivning och ytorna är tilltagna för detta.  

För att inte negativt påverka flödena i Getåbäcken och Rödmossebäcken under byggskedet 

kommer vatten att pumpas till en damm vid Rödmossen för att sedan, via självfall, återledas 

till bäckarna. För att skydda de små och känsliga vattendragen vid respektive 

tunnelmynning kommer länshållningsvattnet att ledas till det kommunala VA-bolaget 

Nodras avloppsreningsverk vid Slottshagen. Ledningar för att avleda länshållningsvatten 

från respektive arbetstunnel till reningsverket kommer att förläggas längs E4. Ledningarna 

leder till en fördröjningsdamm öster om den södra tunnelmynningen. Från 

fördröjningsdammen leds vattnet i normalfallet vidare till Slottshagens reningsverk. I de fall 

det inte är möjligt, till exempel vid höga flödestoppar vid större nederbördsmängder 

bräddas vattnet via en makadambädd till Norrviken, en del av Inre Bråviken. 

Vid södra tunnelmynningen gjuts betongtunneln och därefter fylls schaktet igen med massor 

och landskapsmodelleras för att integreras i landskapet. 

Efter att tunneln är färdigställd kan arbeten med spår- och övriga järnvägssystem inledas. 

Arbetet med spår- och övriga järnvägssystem sker samlat för delsträckan och kan också 

omfatta flera delsträckor. Arbetet inleds först när bankroppen för delsträckan är klar. I takt 

med att järnvägsanläggningen börjar bli klar påbörjas återställningsarbetet. För detaljkarta 

över området, se Figur 41 och Figur 42. Hela Kolmårdstunneln kan ses i Figur 38 i början av 

detta avsnitt samt i Figur 17 avsnitt 4.2.1 Vald spårlinje. 
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Figur 41. Arbetsvägar, förslag på omledning av enskild väg samt och ytor för tillfällig nyttjanderätt i 

byggskedet på avsnittet Kolmårdstunneln. 
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Malmölandet-Loddby 

Byggarbetet på berörd sträcka inleds med att bärigheten på befintliga vägar säkerställs 

genom förstärkningsåtgärder. Samtidigt anläggs en ny arbetsväg längs åkerkanten fram till 

landskapsbrons södra landfäste. Denna väg kommer att ansluta till avfartsramp från 

trafikplats Björnsnäs. När vägar och etableringsytor finns på plats inleds jord- och 

schaktarbete för brofundament för landskapsbron över Malmölandet. En etableringsyta 

mellan väg 898 Nyköpingsvägen och Nyköpingsbanan kommer att anläggas för att bygga 

landskapsbron.  

Torshagsån kommer att behöva kulverteras för att kunna bygga brostöd i torrhet. Åtkomst 

för byggnation sker både norrifrån via arbetsväg från trafikplats Björnsnäs samt söderifrån 

via arbetsväg från Krusenhofsvägen. 

Etableringsytor behövs för till exempel upplag och uppställning av kranar för byggnation av 

broar. Arbetet med broarna kan inledas efter att schaktarbeten och förstärkningsåtgärder 

genomförts. Därefter reses formar för gjutning av brostöden. När brostöden är på plats 

formas och gjuts själva broöverbyggnaden. Vid Malmölandet och Norra Björnvikens 

odlingslandskap passerar järnvägen på bank och bro. Bankhöjden är maximalt cirka 9 

meter. Förstärkning av banken sker med kalkcementpelare, tryckbankar, bankpålning och 

urgrävning för att öka stabiliteten och minska sättningar under banken.  

Vid Ostlänkens passage av Krusenhofsvägen och Kardonbanans två spår föreslås att 

Krusenhofsvägen stängs av för biltrafik, medan gång- och cykeltrafik leds om inom 

arbetsområdet samt att spåren stängs av och demonteras. I samband med att broar byggs 

vid Kardonbanan behövs omfattande schaktarbeten av jord. Jord- och bergmassor, betong 

och övrigt material transporteras på två arbetsvägar via Västra Bravikenvägen och vidare på 

E4 under hela byggtiden. För att möjliggöra spårbundna transporter i byggnationens 

slutskede tas en mindre yta norr om Kardonbanan tillfälligt i anspråk. Massor och material 

kan då färdas via Norrköpings nybyggda godsbangård och sedan ut på järnvägsnätet. För att 

kunna lagra de massor som uppkommer från jordskärningen kring Kardonbanan placeras 

en massupplags- och etableringsyta i Bådstorp, norr om Västra Bravikenvägen. 

När järnvägsbanken är färdigställd kan arbeten med spår- och övriga järnvägssystem 

inledas. Arbetet med spår- och övriga järnvägssystem sker samlat för delsträckan och kan 

också omfatta flera delsträckor. Arbetet inleds först när bankroppen för delsträckan är klar. 

I takt med att järnvägsanläggningen börjar bli klar påbörjas återställningsarbetet. För 

detaljkarta över området, se Figur 42. 
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Figur 42. Arbetsvägar, förslag på omledning av enskild väg samt ytor för tillfällig nyttjanderätt i 

byggskedet på avsnittet Malmölandet-Loddby. 
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5.8.4 Masshantering och transporter 

Byggandet av Ostlänken kommer att medföra omfattande hantering av berg- och 

jordmassor. Målet är att arbeta avfallsförebyggande genom att minimera uppkomsten av 

massor och arbeta för en cirkulär masshantering där massor kan användas. Vartefter 

projektet framskrider kommer masshanteringsanalyserna och masshanteringsplanerna att 

förfinas i takt med att kunskapen kring möjliga avsättningsmöjligheter inom och utanför 

projektet ökar, se Figur 43. 

I detta kapitel beskrivs först det generella arbetet som sker i respektive fas i projektet. 

Därefter beskrivs hanteringen specifikt inom järnvägsplanen för denna delsträcka. 

 

 

Figur 43. Strategi för hantering, styrning och dokumentation av berg- och jordmassor i Ostlänken. JP = 

järnvägsplan. 

 

Övergripande strategisk masshanteringsplan 

Målet för den övergripande masshanteringsplanen är att alla uppkomna massor ska komma 

till nytta. För att detta ska lyckas måste det finnas avsättning för uppkomna massor på ett 

planeringsbart sätt i tid och rum.  

Massorna ägs i utgångsläget av Trafikverket för att möjliggöra en optimal användning av 

naturresurserna samt främja konkurrensneutralitet vid anbud. Massor kan överlåtas till 

entreprenör efter särskild överenskommelse vid undertecknat entreprenadkontrakt med 

respektive aktör. 
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Avsättning för massöverskott som uppkommer inom Ostlänkens 

järnvägsplaner/entreprenader söks i första hand inom delsträckan, i andra hand inom 

Program Ostlänken och i tredje hand inom andra projekt och lämpliga 

anläggningsentreprenader. Detta kan ske genom att Trafikverket har möjlighet att initiera 

samverkan med projekt i nationella och regionala infrastrukturplaner i egen regi eller med 

kommuner. Andra tänkbara aktörer för samverkan är flygplatser, hamnbolag, 

entreprenörer, täktverksamheter och deponier. 

Masshanteringsplaneringen på konkret nivå är beroende av planer och entreprenader vars 

tidplaner och massbalanser blir tillgängliga efterhand. Därför måste 

masshanteringsplaneringen vara en fortlöpande process genom hela projekt Ostlänken från 

planeringsstadiet till byggskedet. 

Systemhandling/Järnvägsplan 

Under arbetet med systemhandling och järnvägsplan är massbalans en viktig aspekt som 

påverkar valet av lokalisering, utformningen av anläggningen och den tekniska lösningen. 

I detta skede görs en masshanteringsanalys för respektive järnvägsplan. 

Masshanteringsanalyserna sammanställs sedan i en övergripande masshanteringsanalys för 

hela Ostlänken. Denna uppdateras under projektets gång och bidrar till att identifiera 

möjligheter till att nyttja tillgängliga massor över hela Ostlänken och var de bäst kommer till 

användning.  

Med masshanteringsanalysen som utgångspunkt skapar Trafikverket sig en bild av hur stort 

massöverskottet är i förhållande till efterfrågan. Trafikverket inleder dialog med olika 

aktörer i regionen. Under detta skede inleds en kartläggning av det regionala behovet av 

massor, vilka stora projekt som pågår eller är på gång och hur mycket berg- och jordmaterial 

som omsätts normalt per år. 

I järnvägsplanen redovisas ytor för tillfälligt nyttjande under byggtiden. Ytornas omfattning 

och placering utgår från planerad produktion och masshanteringsanalysens beräknade 

volymer. På ytorna ska tillfällig lagring och bearbetning kunna ske av de massor som ska 

användas inom järnvägsprojektet. Om det uppstår behov av ytor för mellanlagring av 

överskottsmassor som inte används inom järnvägsprojektet hanteras detta utanför 

järnvägsplanen.  

Bygghandling 

I bygghandlingsskedet sker en mer detaljerad projektering som kan ge en mer optimerad 

massbalans. Detta genom att optimera uttaget och användningen av massorna i 

järnvägsanläggningen.  

Masshanteringsplaner upprättas både per bygghandling och på en övergripande nivå för 

hela Ostlänken. Masshanteringsplanen för respektive bygghandling kommer att redovisa: 

• mängden massor som kommer att uppkomma och när i tid  

• massor som kommer att behövas och när i tid  

• massor som kan återanvändas  
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• massor som inte är lämpliga att återanvända  

• massor som behöver tillföras projektet  

• totalt överskott 

• logistikplanering.  

Masshanteringsplanen är ett underlag och ingår i framtagande av förfrågningsunderlag för 

entreprenader. 

Under bygghandlingsskedet fördjupas och konkretiseras den dialog som förts med lokala 

aktörer såsom kommuner, täkter, företag, entreprenörer och byggherrar, för att hitta 

konkreta samarbeten och behov som finns i den lokala regionen. Här konkretiseras också 

samarbeten genom avsiktsförklaringar och samarbetsavtal.  

Den övergripande masshanteringsplanen hanterar storskaliga masshanteringssamarbeten, 

upphandlingsstrategier, tidsförskjutningar, strategier och synergier mellan 

järnvägsplanerna. Inför byggstart/entreprenadskedet redovisas både en entreprenadspecifik 

masshanteringsplan och den övergripande masshanteringsplanen för länsstyrelsen enligt 

villkor 8 i tillåtlighetsbeslutet. 

Entreprenadskede 

Trafikverket tecknar avtal med entreprenörer utifrån entreprenadform. Trafikverket 

kommer att ställa krav på entreprenörerna i upphandlingen utifrån den masshanteringsplan 

som tagits fram i bygghandlingsskedet. Entreprenörerna tar fram schaktplaner som 

tydliggör hur kraven uppfylls. Schaktplanerna redovisar hur schakt och fyll ska hanteras och 

transporteras. Schaktplanerna samordnas mellan delsträckor och entreprenader. 

Organisation och styrmodell för detta skede kommer att tas fram i den fortsatta processen.  

Projekt Ostlänken ska ha ett väl genomarbetat kontrollprogram för massor för att på ett 

optimerat sätt kunna styra dess slutanvändning. Kontrollprogrammet ska vara utformat på 

ett sätt som möjliggör att i realtid följa materialets väg genom produktionscykeln med 

urlastning, transport, hantering, och utnyttjande eller bortskaffning. I kontrollprogrammet 

ska det vara möjligt att särskilja typ av material, kvaliteter, föroreningar och restriktioner på 

användande för materialet. Genom att Trafikverket i utgångsläget äger massorna ges en 

bättre möjlighet till kontroll och styrning mot ett cirkulärt arbetssätt för masshantering. 

Projekt Ostlänken ska i normalläget inte behöva tillföra externa massor för att täcka sitt 

behov vid byggnation av anläggningen.  

I inledningen av detta skede blir det tydligt vilka störningar (buller, vibrationer med mera) 

som uppkommer. Innan störande arbeten får påbörjas ska åtgärder vidtas för att minska 

störningarna.  

Delsträckan Stavsjö-Loddby 

Under arbetet med systemhandling och järnvägsplan har massbalans varit en viktig aspekt 

för val av lokalisering, utformning och tekniska lösningar. Exempelvis har spårlinjen flyttats 

närmare E4 vid Bådstorp för att minska mängden jordmassor, teknikgårdarnas placering 

har anpassats till omgivande terräng och brons längd över Malmölandet har justerats. 

Utförligare beskrivning av alternativval beskrivs i avsnitt 4.2 Val av spårlinje. 
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Inom delsträckan är strategin rörande ytor för hantering av berg från tunneln att vid 

arbetstunnelmynningarna vid Svartgölen, Rödmossen och Persdal endast ha mindre ytor för 

omlastning och grov krossning av berg. Bergmassor som ska användas inom delsträckan 

mellanlagras och krossas till användbara fraktioner på större ytor vid norra tunnelpåslaget 

och Gullvagnen. Denna strategi har valts för att minska miljöstörningarna inom Kolmårdens 

tak.  

Kontinuerlig dialog har förts med andra Trafikverksprojekt, lokala aktörer som Norrköpings 

kommun, bergtäkter, företag och markägare om den lokala marknaden och behovet av 

massor i Norrköpingsregionen nu och i framtiden. Dialogen har visat på konkreta behov på 

kort och lång sikt men också behov som kan uppstå när det finns ett överskott på 

marknaden. 

Inom delsträckan Stavsjö-Loddby kommer det att vara ett överskott av berg- och 

jordmassor. Detta medför ett behov av masstransporter och eventuellt mellanlagring av 

massor. I Tabell 22 visas en grov uppskattning av överskott av jord och berg. Redovisade 

mängder motsvarar volymen då massorna byggts in i anläggningen. Volymen för berg som 

schaktas ökar med en svällfaktor och packas sedan något då det byggs in i en anläggning 

medan jord beräknas återgå till samma volym då det byggs in i en anläggning. 

Tabell 22. Masshantering, översiktlig beräkning av mängder (m3) avrundade till jämna 5 000 m3. 

 Jord (m3) Berg (m3) 

Schakt 705 000 3 560 000 

Fyll 225 000 330 000 

Balans 480 000 3 230 000 

 

Berg 

Bergmassor uppkommer från bergskärningar och tunnlar. Bergmassorna bedöms till största 

del utgöras av berg med god kvalitet som kan användas inom järnvägsanläggningen, 

exempelvis som bankfyllning, förstärkningslager och frostisoleringslager till väg och 

järnväg. Inom vissa områden förekommer bergmassor av sådan kvalitet att de kan användas 

som ballast i betong och för tillverkning av järnvägsmakadam.  

Etablerings- och upplagsytor anläggs vid respektive arbetstunnelmynning för att ge 

möjlighet att hantera de massor som frigörs. En större yta för krossning finns vid Grantorp 

norr om Gullvagnen och en yta för kross och betongstation finns vid norra tunnelmynningen 

vid Böksjö. Vid Svartgölen, Rödmossen och Persdal finns ytor för viss masshantering med 

grov uppkrossning innan borttransport. 

Jord 

Jordmassorna utgörs till största del av naturligt lagrad jord. De geotekniska förhållandena 

varierar på sträckan och jordlagren utgörs i huvudsak av morän samt lera, men mindre 

partier med torv förekommer. 

Massor av jordmaterial uppkommer på hela sträckan förutom vid Kolmårdstunneln. Dessa 

kommer användas exempelvis till tryckbankar på Malmölandet, men möjlighet finns även 

till viss landskapsmodellering med mera. Endast delar av massorna kan hanteras inom 

järnvägsplanen. För att överskott av jordmaterial ska komma till användning kommer dialog 

föras med Norrköpings kommun och andra aktörer. 
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Matjord och förna behöver hanteras särskilt för att dess innehåll av levande organismer ska 

bevaras. Det handlar till exempel om begränsningar i hur höga jordhögar som får läggas upp 

och hur länge de får ligga. Matjord och förna används som ytskikt vid återställning av mark i 

byggskedets avslut och till täckning av vissa slänter. 

Byggtransporter 

Schakt- och fyllnadsmassor inom delsträckan Stavsjö-Loddby kommer främst att 

transporteras längs järnvägslinjen och på arbetsvägar ut till allmän väg. Detta kommer 

resultera i ett stort antal tunga transporter i anslutning till arbetsytorna. 

I arbetet med järnvägsplanen har strävan varit att nyttja de servicevägar som krävs för 

anläggningen som arbetsvägar. I flera fall innebär detta att både breddnings- och 

förstärkningsåtgärder kommer vara nödvändiga för de mindre vägarna i det befintliga 

vägnätet fram till allmän väg. I järnvägsplanen finns även utrymme för att anlägga 

arbetsvägar längs med järnvägsmarken på stor del av sträckan. Där det inte är lämpligt, till 

exempel med hänsyn till natur- eller kulturvärden, har den möjligheten begränsats. 

I Figur 38 visas en översikt av de arbets- och servicevägar samt områden med tillfällig 

nyttjanderätt som kommer att anläggas eller byggas om för att kunna nyttjas i byggskedet. 

Utöver vägarna som visas i Figur 38 kommer vägar i det befintliga allmänna vägnätet att 

användas som transportvägar till och från byggplatserna. Detaljerade kartor av arbets- och 

servicevägar visas i efterföljande Figur 39-Figur 42. 

5.8.5 Byggskedets miljökonsekvenser 

Under byggskedet kommer det att råda stor aktivitet kring den blivande järnvägen, såsom 

sprängning och borrning samt transporter till och från området. Detta kommer att innebära 

förhöjda bullernivåer, utsläpp till luft och vatten samt en försämrad framkomlighet på vissa 

platser då trafiken ökar. De negativa konsekvenserna under byggskedet är dock tillfälliga 

och övergående. Barriäreffekter under byggtiden kommer att vara mer omfattande än när 

järnvägen är i drift, och delvis även påverka områden som inte påverkas när järnvägen är 

färdigbyggd. 

Trafikverket arbetar för att byggskedets miljökonsekvenser ska minimeras. Detta görs bland 

annat genom att ställa krav på entreprenörer gällande arbetstider, bullernivåer, transporter 

med mera. För respektive aspekt föreslås åtgärder som kan genomföras för att minska 

miljöpåverkan under byggskedet. Dessa åtgärder kommer att hanteras genom bland annat 

miljökrav i upphandling och kontrollprogram, vilket beskrivs i kapitel 10 Fortsatt arbete. 

En mer detaljerad beskrivning av konsekvenserna i byggskedet redovisas i avsnitt 7.5 

Byggskedets miljökonsekvenser i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 
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6 Samlad bedömning 

Projektets överrensstämmelse med och bidrag till projektmålen, de nationella 

miljökvalitetsmålen samt lokala och regionala mål enligt avsnitt 2.5 Ändamål och 

projektmål och 2.6 Nationella och regionala mål redovisas i avsnitt 6.1 Måluppfyllelse. En 

transportpolitisk målanalys är inkluderad i den samhällsekonomiska bedömningen i avsnitt 

5.6 Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning). En sammanställning av de effekter 

och konsekvenser som järnvägsutbyggnaden medför redovisas i avsnitt 6.2 

Sammanställning konsekvenser. 

6.1 Måluppfyllelse 

För att utreda om järnvägens föreslagna lokalisering och utformning uppfyller de för 

projektet fastslagna målen, miljökvalitetsmålen samt lokala och regionala mål redovisas här 

en utvärdering av dessa. Utvärderingen syftar till att förtydliga projektets överensstämmelse 

med målen samt att bedöma projektet i ett vidare perspektiv. 

6.1.1 Ändamål och projektmål 

De ändrade ändamålen påverkar inte gjorda bedömningar avseende i järnvägsplanen 

redovisad spårlinje och anläggningens huvudsakliga utformning samt erforderliga 

skyddsåtgärder. 

Funktion och restid 

Ostlänken kommer byggas för en hastighet på 250 km/tim. Genom Ostlänken skapas 

möjlighet till en ökad tågtrafik i höga hastigheter med hög turtäthet. Ostlänken tillför ny 

kapacitet i järnvägssystemet och frigör kapacitet på befintliga banor, såsom delar av Södra 

stambanan, delar av Västra stambanan och Nyköpingsbanan.  

Delsträckan Stavsjö-Loddby har projekterats med utgångspunkt i en spårlinje som bidrar till 

att hålla restiden nere för aktuell sträcka och med en möjlig hastighet på 250 km/tim. 

Delsträckan Stavsjö-Loddby kan inte själv uppfylla funktions- och restidsmålet men genom 

en förväntat restid på cirka 3 minuter så bidrar delsträckan till måluppfyllelsen för både 

sträckan Stavsjö-Bäckeby och Ostlänken i stort. 

Genom den utformning som delsträckan projekterats för bedöms denna bidra i hög grad till 

måluppfyllelse avseende funktion och restid. 

Gestaltning 

För att Ostlänken ska bli en hållbar järnvägsanläggning med en god arkitektonisk kvalitet 

har en fördjupad landskapsanalys och ett gestaltningsprogram tagits fram. Dessa dokument 

är viktiga kunskapsbärare och har skapat förutsättningar som påverkat både linjeval och 

utformning av anläggningen. Inom gestaltningsarbetet har förslag till gestaltningskrav 

utarbetats för att säkerställa att anläggningen utformas så att målen uppfylls. 

Gestaltningskraven i järnvägsplanens gestaltningsprogram ska för att bli styrande beslutas 

av Trafikverket. 

Negativ påverkan på landskapet har inte helt kunnat undvikas längs hela delsträckan. Även 

om vissa platser är mer tåliga för en förändring så kommer anläggningen påverka 

upplevelsen av landskapet. Längs sträckan finns platser som är utpekade som 
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värdeområden med både måttlig och hög känslighet för storskaliga ingrepp. Vid dessa 

platser har en medveten och platsanpassad utformning tillämpats för att skapa ett samspel 

med omgivningen.  

För att mildra och begränsa den negativa påverkan har hänsyn tagits och höga krav på 

gestaltning ställts för att anläggningen ska bidra till uppfyllnad av projektets mål. Nedan 

beskrivs betydelsefulla gestaltningsåtgärder för att nå målen inom gestaltning.  

Gestaltning av broar, tunnelmynningar, teknikhus och bullerskyddsskärmar enligt en 

samkomponerad gemensam formfamilj bidrar till att skapa ett tydligt sammanhållet uttryck 

och identitet för Ostlänkens arkitektur. 

Plantering av vegetation är av betydelse för anläggningens samspel med omgivningen. Både 

generell och platsspecifik vegetationsetablering motverkar visuella intrång i känsliga 

miljöer. 

Utformning av tunnelmynningar med återfylld mark är en viktig del för att anläggningen ska 

samspela med landskapet.  

Placering och utformning av uppställningsytor vid tunnelmynningar har utformats för att 

minimera markanspråk och möjliggöra naturliga möten med omgivningen.  

Utformning av broar och landfästen i Böksjö för att minimera visuellt påtagliga betongytor 

för att skapa balans i förhållandet mellan anläggning och omgivning. 

Utformning av järnvägsbro över Malmölandet där brons längd förlängts och anpassats efter 

värdefulla siktlinjer i det öppna landskapsrummet.  

Föreslagna gestaltningsåtgärder och anpassningar, inte minst i utpekade känsliga områden, 

bedöms bidra till att Ostlänken i viss grad uppfyller mål med koppling till gestaltning. 

Kulturmiljö, landskap och friluftsliv 

För att undvika och minimera intrång har hänsyn tagits till landskapets, friluftslivets och 

kulturmiljöns samlade strukturer, karaktärer och värden längs sträckan i sin helhet. 

Ostlänken innebär stora ingrepp i kulturmiljön genom både direkt och indirekt påverkan. 

Höga bankar och djupa skärningar kommer att gå genom flera kulturhistoriskt intressanta 

miljöer och bidrar till en försämrad upplevelse av dessa. Det kommer även att ske intrång i 

fornlämningar och fornlämningsområden samt kulturhistoriskt värdefulla 

bebyggelseområden. För att minska storskalig fragmentering och mildra tillkomsten av 

ytterligare en kraftig barriär i landskapet kommer Ostlänken till stor del att passera 

Kolmården i tunnel samt i övriga delar ligga intill E4. Passagernas placering, där Ostlänken 

går i ytläge, bidrar till att stärka landskapets samlade strukturer och värden samt till att 

minska fragmenteringen. Inom projektet har ett systematiskt arbete med ett 

gestaltningsprogram genomförts. Utformningen av landskapsbron på Malmölandet och 

tunnelpåslagen har varit särskilt betydelsefulla för landskapsbilden. Den nya 

järnvägsanläggningen medför en försämrad tillgänglighet till det rörliga friluftslivet, ökade 

visuella störningar och störningar av människors upplevelsevärden. De anpassningar som 

gjorts avseende lokalisering bedöms dock tillsammans med de passager som anläggs 

medföra att tillgängligheten fortsatt är god. 
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Järnvägens lokalisering och utformning är i stor utsträckning anpassad för att minimera 

negativ påverkan på kulturmiljövärden, landskap och tillgänglighet och bedöms därför bidra 

till att i viss grad uppfylla målet avseende kulturmiljö, landskap och friluftsliv. 

Inom ramarna för Ostlänken inom Norrköpings kommun har ett arbete med stärkande och 

tydliggörande åtgärder för kulturmiljövärdena längs sträckan pågått parallellt med MKB-

arbetet. Detta arbete är en pågående frivillig process som kommer att samordnas berörda 

länsstyrelser, kommuner och fastighetsägare. 

Naturmiljö och vattenmiljö 

Vid val och utformning av järnvägslinjen har fokus i första hand legat på att minimera 

påverkan på identifierade värdekärnor för biologisk mångfald. Genom att till stor del 

passera Kolmården i tunnel samt i övriga delar lokalisera Ostlänken intill E4 samlas 

infrastrukturens störningar till ett stråk i landskapet. För att minska barriäreffekten där 

Ostlänken går i ytläge utformas till exempel järnvägens broar över bäckar så att även djur 

kan passera. 

Ostlänken har utformats för att begränsa direkt fysisk påverkan på områdets vattendrag och 

sjöar. Spåret kommer till stor del att gå parallellt med E4 eller gå i tunnel, vilket ger en 

begränsad påverkan på befintliga avrinningsområden och rinnvägar. Ostlänken och 

servicevägar kommer passera Åksjöbäcken och Torshagsån på bro för att begränsa påverkan 

på vattendragen. Genom att anlägga järnvägen på bank över åkermark kommer ingen 

grundvattensänkning i jordlagren att uppstå.  

Delsträckan Stavsjö-Loddby passerar två utpekade grundvattenförekomster, en 

isälvsavlagring vid Halsbråten-Stubbetorp samt en isälvsavlagring i anslutning till Åby 

tätort. En försumbar till liten förlust i tillrinning till grundvattenförekomsten vid 

Halsbråten-Stubbetorp kan uppstå vilket inte bedöms beröra den långsiktiga möjligheten att 

nyttja grundvattenförekomsten som vattentäkt. Under byggskedet kan Halsbråten-

Stubbetorp beröras av dagvatten från upplag. Isälvsavlagringen vid Åby bedöms inte beröras 

av grundvattenavsänkning. 

Järnvägsanläggningen med genomförda anpassningar bedöms bidra i hög grad till 

måluppfyllelse avseende natur- och vattenmiljö. 

Hälsa 

Ostlänken går på delsträckan Stavsjö-Loddby i ett landskap som delvis påverkas av 

trafikbuller primärt genom E4 och befintlig spårtrafik. För att begränsa effekterna av buller 

planeras det för skyddsåtgärder i form av järnvägsnära och fastighetsnära åtgärder. Som ett 

första steg har järnvägsnära bullerskyddsskärmar utretts. Där bullerskyddsskärm nära 

järnvägen inte bedöms som en lämplig lösning men där det ändå finns bostäder som utsätts 

för buller över riktvärde planeras det för fastighetsnära åtgärder. 

Att Ostlänken går i tunnel under Kolmården i stället för i ytläge är även hälsofrämjande 

genom att påverkan på det viktiga friluftsområdet begränsas. 

Järnvägsanläggningen medför inga ökade risker för boende avseende magnetfält och 

luftkvaliteten i området är god. Järnvägsanläggningen med genomförda anpassningar 

bedöms bidra i hög grad till måluppfyllelse avseende hälsa. 
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Klimat och resurshushållning 

Arbetet med att minska anläggningens klimatpåverkan har varit kontinuerligt genom hela 

projektet. Ett aktivt och systematiskt arbete har genomförts för att begränsa 

energianvändning och klimatpåverkande utsläpp som kommer att uppstå vid byggande och 

drift av Ostlänken, exempelvis genom successiva klimatkalkyler som del av beslutsunderlag. 

Vid val av utformning av anläggningens olika delar på specifika platser har klimatpåverkan 

varit en av de aspekter som vägts in i beslut om utförandet. Ett aktivt samarbete har pågått 

inom projektet för att minska mängden uppkomna massor genom att till exempel planera 

skärningar, samt använda massor till tryckbankar. På så sätt kan mängden överblivna 

massor och behov av transporter minska medan användningen av massor inom projektet 

ökar. Vidare har det säkerställts att projekteringen inte utförs på ett sådant sätt att 

entreprenörens möjlighet till materialval som reducerar klimatbelastningen hämmas. 

I projektet har anpassning till identifierade värden för jordbruksmark varit en del i linjevalet 

och i utformningen har åtkomst till jordbruksmark säkerställts genom planskilda passager 

eller parallellvägar. Placeringen av järnvägen i tunnel eller nära E4 har under projektet 

bedömts ge mindre påverkan på produktionsenheter jämfört med att skapa en 

tillkommande ny barriär längre från vägen. 

De genomförda anpassningarna bedöms bidra i hög grad till måluppfyllelse avseende klimat 

och resurshushållning. 

Säkerhet 

Ostlänken kommer till största delen anläggas på en plats där det idag inte finns någon 

järnvägsanläggning och det innebär att ett nytt riskobjekt tillkommer i området. Risknivån 

kommer därmed att öka både för människor som bor och vistas i området samt för personer 

som passerar på intilliggande transportleder. 

För att säkerställa att risknivån, sett till urspårningsolyckor och brand, är acceptabel ska ett 

avstånd på generellt 30 meter från bebyggelse till anläggningen upprätthållas. För 

Ostlänken kommer samtliga korsningar att vara planskilda, varför risken för 

plankorsningsolyckor elimineras. Den fysiska barriär (2,5 meter högt stängsel) som kommer 

omgärda anläggningen försvårar åtkomst och minskar sannolikheten för 

personpåkörningar. 

Genom bland annat riskklassificering har särskilt utsatta punkter identifierats och behov av 

förstärkt intrångsskydd har övervägts för att försvåra för obehöriga att komma in på 

Ostlänken samt försvåra suicidförsök. Ostlänken har högre säkerhetskrav och kommer att få 

en högre teknisk standard än dagens stambanor, vilket generellt kommer att medföra en 

ökad säkerhet. 

Barns och funktionshindrade personers behov har beaktas vid projekteringen genom 

exempelvis utformningen av säkra utrymmen eller ytor för väntan vid eventuell utrymning 

och räddning. 

Sammanfattningsvis bedöms att järnvägstrafik på Ostlänken delsträckan Stavsjö-Loddby 

kan bedrivas med en säkerhet som är minst lika hög för både resenärer, tågpersonal och 

tredje man som på nuvarande stambanor. 
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De genomförda anpassningarna bedöms bidra i hög grad till måluppfyllelse avseende 

säkerhet. 

Sammanställning av bidrag till projektmål 

I Tabell 23 redovisas en sammanfattad bedömning av projektets bidrag till måluppfyllelsen. 

Tabell 23. Bedömning av måluppfyllelse av Ostlänkens projektmål på delsträckan. 

Mål Bidrag till måluppfyllelse 

Funktion och restid I hög grad 

Gestaltning I viss grad 

Kulturmiljö, landskap och friluftsliv I viss grad 

Naturmiljö och vattenmiljö I hög grad 

Hälsa I hög grad 

Klimat och resurshushållning I hög grad 

Säkerhet I hög grad 

 

6.1.2 Nationella miljökvalitetsmål 

Planförslaget bedöms bidra till, eller inte motverka, de flesta av de nationella 

miljökvalitetsmålen. Målen för Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv 

motverkas delvis. I avsnitt 10.2.2 De nationella miljökvalitetsmålen i järnvägsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning redovisas en tabell över hur Ostlänken förhåller sig till de 

nationella miljökvalitetsmålen. 

Det regionala åtgärdsprogram som Länsstyrelsen i Östergötlands län har tagit fram i bred 

samverkan kompletterar de nationella miljömålen och ska vara ett verktyg för miljöarbetet i 

länet. 

6.1.3 Regionala och lokala mål 

Ostlänken bidrar till regionförstoring mellan Östergötland, Södermanland och Mälardalen 

vilket ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin. 

6.2 Sammanställning konsekvenser 

6.2.1 Befintliga järnvägars och vägars funktion och standard 

Ostlänken bidrar till förbättrad kapacitet i järnvägssystemet samt med att frigöra plats på 

befintliga banor. På sikt kommer Ostlänken även att bidra till den förväntande 

överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg. Förbättrade möjligheter till att leda 

om trafik gör att järnvägssystemet blir mindre sårbart. 

6.2.2 Trafik och användargrupper 

Ostlänken är ett steg i att öka kapaciteten på järnvägsnätet och kommer trafikeras av 

snabbare persontåg, interregionaltåg samt regionaltåg. För att göra resandet attraktivt är de 

viktigaste parametrarna kort restid och god turtäthet. 
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6.2.3 Lokalsamhälle och regional utveckling 

Ostlänken bidrar till regional utveckling utanför storstäderna samt regionförstoring. 

Ostlänken bidrar indirekt till lokalsamhället bland annat genom ökad tillgänglighet, tillväxt 

och kortare restider för både fritids- och arbetspendlare. 

6.2.4 Landskap 

Ostlänken blir ett nytt storskaligt landskapselement vilket förändrar landskapet där 

järnvägen går fram. Landskapet påverkas i småskaliga såväl som storskaliga landskapsrum 

och Ostlänken kommer att utgöra ett tydligt landmärke. 

6.2.5 Miljö och hälsa 

Ostlänken kommer att ge permanent påverkan på miljön som kan ge påverkan på arters 

spridning, vandring eller födosök. Till stor del går delsträckan i tunnel vilket begränsar 

intrång och fragmentering. Ostlänkens placering parallellt med E4 görs för att minska 

fragmentisering av landskapet samtidigt som infrastrukturen blir en ännu tydligare barriär 

som kan påverka arters levnadsförhållanden. Bullerstörningar uppkommer framför allt i 

områden som redan är påverkade av buller från E4 och befintlig järnväg. Viss vardagsnatur 

kommer att bli svårare att nå, planskilda passager kommer dock att byggas för majoriteten 

av de allmänna och enskilda vägar som Ostlänken korsar.  

6.3 Samlad bedömning 

Ostlänken är anpassad till en hastighet på 250 km/tim och kommer att kunna trafikeras 

med både nationell och regional tågtrafik. Genom att anlägga ny järnväg mellan Stockholm 

och Linköping möjliggörs ökad tågtrafik och kapacitet frigörs på befintliga spår vilket bidrar 

till att transporter kan flyttas över från väg till järnväg. 

Placeringen av Ostlänken i tunnel förbi Kolmården samt parallellt med E4 där den går i 

ytläge mildrar intrånget och minskar barriäreffekten. Trots anpassningar till omgivningen 

leder byggandet av järnvägen till negativa miljökonsekvenser. Det beror till stor del på det 

stora fysiska intrånget som planförslaget medför. För att minska järnvägens barriäreffekt 

byggs broar som möjliggör passager för djur både under och över järnvägen längs med 

järnvägssträckan. Samlokaliseringen med E4 minskar effekterna på boendemiljön då 

bebyggelsen är gles, men boende kan ändå påverkas av buller, ljussken, inlösen av fastighet, 

markanspråk, rivning av byggnader och omläggningar av vägar. Där det idag finns vägar 

kommer det även fortsättningsvis vara möjligt att passera Ostlänken, med undantag för att 

en enskild väg söder om Strålen skärs av. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra måttliga negativa konsekvenser för 

miljöaspekterna landskapsbild och kulturmiljö samt naturmiljöer och arter kopplade till 

ädellövskog. För övriga naturmiljöer och arter bedöms konsekvensen som liten till måttlig. 

För hushållning med naturresurser medför planförslaget en måttlig negativ konsekvens. 

Avseende buller bedöms konsekvensen som liten till måttlig. För övriga miljöaspekter 

bedöms konsekvenserna som små. Skyddsåtgärder för att minska negativa konsekvenser 

genomförs så långt Trafikverket bedömt som tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Ostlänken bedöms inte medföra påtaglig skada på något riksintresse. Riksintresset Skiren 

kommer passeras i tunnel på cirka 90 meters djup och som närmast 100 meter nordväst om 

sjön. Påverkan på sjöns vattenbalans ska begränsas i möjligaste mån och det kommer 
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motverkas genom åtgärder som specificeras inom ramen för ansökan om tillstånd för 

vattenverksamhet. Ostlänkens passage genom riksintresset Bråvikens förkastningssystem 

orsakar skada i en mindre del av det stora riksintresseområdet, men sammantaget för 

riksintresset som helhet bedöms konsekvensen som liten. Ostlänkens utbyggnad är 

anpassad till att både Södra stambanan och E4 som riksintresse inte ska påverkas negativt 

när järnvägen är tagen i drift och för Ostlänken bedöms planförslaget vara i linje med 

riksintresset. 

Ostlänken bedöms sammanfattningsvis medverka i hög grad till uppfyllelse av det 

övergripande transportpolitiska målet att säkerställa goda transportmöjligheter för 

människor med ett långsiktigt hållbart färdmedel. 

Ostlänken bedöms även medverka i hög grad till uppfyllelse av funktionsmålet som handlar 

om att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla 

en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. 
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7 Överensstämmelse med miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer 
och bestämmelser om hushållning med mark- 
och vattenområden 

Nedan redovisas hur projektet motsvarar bestämmelserna i miljöbalkens kapitel 2-4, 

avseende allmänna hänsynsregler, hushållning med mark- och vattenområden samt särskilt 

skyddade områden. Bestämmelserna i dessa kapitel har varit grundläggande förutsättningar 

i arbetet med att ta fram järnvägsplanen och dess miljökonsekvensbeskrivning. 

7.1 Allmänna hänsynsregler 

Genom framtagande av projektmål, krav på konsulter och entreprenörer samt genom 

redovisning av utredningar och formella handlingar som tagits fram har Trafikverket 

beaktat och visat att bevisbörderegeln följs för projektet.  

Kunskapskravet är uppfyllt då en mängd sakkunniga har arbetat inom de olika områden 

som krävts. Under inventering, lokaliserings- och projekteringsskeden har kunskap samlats 

in och omhändertagits i projekteringen för framställan av järnvägsplan och MKB. Kunskap 

har inhämtats i samrådsprocesser med bland annat tillsynsmyndigheter och allmänhet.  

Försiktighetsprincipen är uppfylld genom de utredningar av miljökonsekvenser som 

bedrivits och genom beslutade skyddsåtgärder. Kontrollprogram med rutiner för 

uppföljning vid byggnation och drift av anläggningen tas fram.  

Lokaliseringsprincipen är uppfylld genom de utredningar av lokalisering som har skett. Det 

slutliga valet av korridor, linje och utformning av anläggningen är väl underbyggt genom 

den lokaliserings-, optimerings- och samrådsprocess som har genomförts.  

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna är uppfyllda genom att projektet planerar för 

återanvändande av massor så långt det är möjligt för byggnationsändamål för 

järnvägsanläggningen. Trafikverket strävar efter att möjliggöra användning av massor 

utanför järnvägsanläggningen för massor som inte kommer till nytta inom anläggningen, 

men detta regleras inte i järnvägsplanen. Vid hanteringen av uttjänt utrustning och avfall 

under byggskedet kommer gällande miljökrav och bestämmelser att tillämpas.  

Produktvalsprincipen är uppfylld genom Trafikverkets kemikalie- och materialkrav både för 

konsulternas arbete under planskedet och för entreprenörer under byggskedet.  

Skadeansvaret uppfylls genom de skyddsåtgärder som fastställs i järnvägsplanen, vilka 

förebygger att skador och olägenheter uppstår. 

7.2 Miljökvalitetsnormer 

Med de anpassningar och skyddsåtgärder som tagits fram för projektet bedöms byggandet 

och driften av järnvägen inte bidra till en försämring av möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormerna. Dessa beskrivs utförligare i järnvägsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning. 
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7.3 Bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden 

Miljöbalkens grundläggande och särskilda hushållningsregler enligt kapitel 3 och 4 

tillämpas i arbetet med järnvägsplanen. Mark- och vattenområden ska användas för det eller 

de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 

föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän 

synpunkt god hushållning. Järnvägen bedöms inte medföra påtaglig skada på något 

riksintresse. För vidare information om förutsättningar respektive effekter och 

konsekvenser för riksintressen hänvisas till avsnitt 3.4.1 Riksintressen samt 5.5.1 

Riksintressen.  
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8 Överensstämmelse med 
tillåtlighetsprövningens villkor 

Trafikverket arbetar systematiskt med att svara upp mot tillåtlighetsprövningens villkor. 

Redovisning sker löpande till länsstyrelserna. Nedan redovisas på vilket sätt aktuell 

järnvägsplan har arbetat för att uppfylla de villkor som är aktuella för sträckan. 

I regeringens beslut avseende tillåtlighetsprövning, den 7 juni 2018, ingick elva villkor. 

Bedömningen är att inget av villkoren påverkar föreslagen spårlinje, då hänsyn tagits till 

villkoren i järnvägsplanens linjevalsarbete. 

Nedan beskrivs alla villkor, samt i de fall villkoret berör delsträckan Stavsjö-Loddby, hur 

projektet har arbetat med villkoret. Villkorstexten anges i kursiv text, därefter följer 

Trafikverkets beaktande för respektive villkor. Arbete med val av spårlinje beskrivs vidare i 

avsnitt 4.2 Val av spårlinje.  

8.1 Tillåtlighetsvillkor 

1. Järnvägens lokalisering i plan och profil, utformning och gestaltning ska planeras 

och utföras med hänsyn till landskapets, kulturmiljöns och naturmiljöns samlade 

strukturer, karaktärer och värden och så att barriäreffekter så lång som möjligt 

begränsas. Lokalisering och utformning ska ske efter samråd med berörda 

länsstyrelser och kommuner. 

Linjevalet är en avgörande del i att uppfylla villkor 1. Linjedragningen för den valda 

spårlinjen (alternativ 17) bygger på att begränsa omgivningspåverkan så mycket 

som möjligt, dels genom den 8 kilometer långa tunneln förbi Kolmården, dels 

genom att ligga nära E4 på de delar som inte går i tunnel.  

 

Som underlag till arbetet med att ta fram förslag till järnvägens lokalisering i plan 

och profil togs en fördjupad landskapsanalys fram. I den fördjupade 

landskapsanalysen lyftes värden i landskapet avseende till exempel kultur- och 

naturmiljöer fram. I jämförelser mellan olika lokaliseringsalternativ analyserades 

bland annat landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv 

och barriäreffekter. Vid beslut om val av alternativ vägde aspekterna i villkor 1 

tungt, men det gjordes även avvägningar mot funktionalitet, livscykelkostnader och 

klimatbelastning. 

 

Vid utformningen av anläggningen har arbetet fokuserats på att begränsa 

Ostlänkens påverkan på landskap, natur- och kulturmiljöer samt barriäreffekter. 

Arbetet har resulterat i en anläggning som till stor del är anpassad till landskapets 

förutsättningar med dess skyddade arter, kulturmiljöer och fornlämningar. Några 

av de viktigaste delarna där anpassning görs är vid tunnelmynningarna där det 

byggs en betongtunneldel där marken återställs och formas likt omgivande terräng. 

Landskapsbron över norra Malmölandet har utformats med hänsyn till siktlinjer 

över det öppna jordbrukslandskapet. 

 

Samråd har genomförts löpande med Länsstyrelsen Östergötland och Norrköpings 

kommun som givits tillfälle att yttra sig över Ostlänkens föreslagna lokalisering och 

utformning.  
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2. Arbeten inom Bråvikens förkastningssystem ska ske så att påverkan på 

naturmiljön så långt som möjligt begränsas. För byggskedet ska skyddsåtgärder 

för att minska risker för skada på naturmiljön tas fram efter samråd med 

Länsstyrelsen i Östergötlands län. Åtgärderna ska redovisas till länsstyrelsen i ett 

ekologiskt kontrollprogram senast vid den tid – innan byggnads- och 

anläggningsarbeten påbörjas – som länsstyrelsen och Trafikverket kommer 

överens om. 

 

Genom linjevalsprocessen har en linje valts som är placerad så nära E4 som möjligt. 

Det gör att den mest topografiskt markanta delen av förkastningsbranten som finns 

öster om den nya järnvägen, där naturvärdena är som högst, lämnas orörd. Den nya 

järnvägen har utformats för att få en funktionell anläggning med minsta möjliga 

påverkan på miljön i riksintresseområdet. Bland annat möjliggör tunnelmynningens 

placering att den befintliga terrängformationen kan efterliknas vid återfyllnad ovan 

tunnelns betongtunneldel. 

 

En översyn har även gjorts för att påverkan under byggtiden ska begränsas så långt 

som möjligt. Tunneldrivning genomförs endast för att skapa den södra 

tunnelmynningen. Tunneln i övrigt planeras att drivas inifrån. Bergmassor kommer 

att transporteras ut via arbetstunneln som mynnar vid Persdal för att minimera 

omgivningspåverkan och ge utrymme åt arbete med övriga anläggningsdelar som 

ska byggas i området. Ett ekologiskt kontrollprogram för byggskedet tas fram i 

samråd med Länsstyrelsen Östergötland. En del av effekterna på den biologiska 

mångfalden är tillfälliga under byggskedet och naturmiljön kommer att återhämta 

sig efter återställning. 

3. Avser passagen av Trosaåns dalgång, vilket inte berör denna delsträcka. 

4. Vid passage av Natura 2000-området Algutsbo ska en linjesträckning väljas som 

medför att fysiskt intrång i Natura 2000-området inte sker. 

 

Natura 2000-området Algutsbo, som ligger nära Getåravinen, ligger delvis inom 

korridoren, men då Ostlänken passerar området i tunnel kommer inga fysiska 

intrång i Natura 2000-området att göras. Avståndet i sidled (plan) från Natura 

2000-områdets norra gräns till spårtunneln och arbetstunneln är ungefär 400 

meter. 

5. Trafikverket ska, efter samråd med Sveriges geologiska undersökning, Statens 

geotekniska institut, berörda länsstyrelser och kommuner, vidta skyddsåtgärder 

och försiktighetsmått i den omfattning som krävs för att skydda yt- och 

grundvatten från föroreningar från byggnads- och anläggningsarbetena samt 

tågtrafiken. Särskilt fokus ska läggas på de yt- och grundvattenförekomster som 

idag utnyttjas som dricksvattentäkter eller i framtiden har en potential att 

utnyttjas som sådana. Ett kontrollprogram ska tas fram i samråd med 

länsstyrelserna för att följa upp påverkan på berörda yt- och 

grundvattenförekomster före och under byggskedet samt under drift. 

 

Vid val av linje har samråd genomförts med Sveriges geologiska undersökning, 

Statens geotekniska institut, Länsstyrelsen Östergötland och Norrköpings kommun. 

Dessa har även beretts möjlighet att yttra sig i samband med samråd kring 



 

140 

 

planförslaget. Parallellt med samrådet kring planförslaget genomfördes även 

samråd med allmänhet och myndigheter avseende vattenverksamhet. Ostlänken har 

utformats för att begränsa direkt fysisk påverkan på områdets vattendrag och sjöar. 

Spåret kommer till stor del gå parallellt med E4 eller i tunnel. På så sätt begränsas 

den tillkommande barriäreffekten i landskapet och påverkan på avrinningsområden 

och rinnvägar. 

 

Arbetet med att utforma kontrollprogram har påbörjats och kommer att slutföras 

före byggstart. Kontrollprogrammen beskriver vilka kontroller som ska utföras, när 

åtgärderna ska vidtas och hur resultatet ska redovisas och kommuniceras med 

tillståndsmyndigheterna. Då mycket arbete kommer att utföras inom Böksjöns 

avrinningsområde kommer kontroller utföras så att dess egenskaper som 

reservvattentäkt inte försämras. 

 

Grundvattenförhållandena kommer att behöva kontrolleras och följas upp under 

byggskedet och en bit in i driftskedet. Kontrollprogrammet syftar till att övervaka 

identifierade skyddsobjekt, till exempel enskilda vattentäkter inom framtaget 

påverkansområde. 

 

Kontrollprogram för att följa upp grundvattenförändringar till följd av 

grundvattenbortledning kommer tas fram inom ramen för tillstånd för 

vattenverksamhet. 

 

Under byggskedet kommer länshållningsvatten från tunneldrivningen att samlas 

upp och ledas till avloppsreningsverket Slottshagen. Det görs för att skydda de små 

och känsliga vattendragen som finns längs sträckan och begränsa kväveutsläppet till 

Inre Bråviken. 

 

Under byggskedet kommer sprängstensmassor från skärningar att lagras vid 

upplagsyta vid Gullvagnen som ligger inom grundvattenförekomsten Halsbråten-

Stubbetorps tillrinningsområde. Med föreslagna begränsningar och skyddsåtgärder 

bedöms lakvatten från upplagsytan inte riskera att påverka 

grundvattenförekomstens status under byggskedet och därmed riskeras inte 

miljökvalitetsnormen. Inte heller gränsvärden för särskilt förorenande ämnen (SFÄ) 

eller prioriterade ämnen bedöms överskridas i recipienten. 

6. Den närmare lokaliseringen och utformningen av järnvägen förbi sjön Skiren ska, 

efter samråd med Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Länsstyrelsen i 

Östergötlands län, planeras och utföras så att påverkan på vattenbalans och 

vattenkvalitet i Skiren så långt möjligt begränsas.  

 

Det tas ingen mark i anspråk inom Skirens avrinningsområde och det tillförs 

därmed inga föroreningar till sjön. Vald linje innebär mindre risk för indirekt 

påverkan på sjön än övriga bortvalda linjealternativ.  

 

För att begränsa risken för påverkan och minska mängden inläckande grundvatten 

till Kolmårdstunneln kommer berget runt tunneln att tätas. Tunneldrivningen 

kommer föregås av försondering för att säkerställa anpassade tätningsåtgärder. 

Grundvattenbortledningen från Kolmårdstunneln inklusive sträckan förbi Skiren 
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kommer att regleras i tillståndet för vattenverksamhet. 

 

Vid val av linje har samråd genomförts med Sveriges geologiska undersökning, 

Statens geotekniska institut, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 

Länsstyrelsen Östergötland och Norrköpings kommun. Dessa har även beretts 

möjlighet att yttra sig i samband med samråd kring planförslaget. Parallellt med 

samrådet kring planförslaget genomfördes även samråd med myndigheter avseende 

vattenverksamhet. Det har även genomförts samråd med myndigheterna rörande 

Kolmårdstunneln under arbetet med färdigställandet av projektets MKB. I det 

fortsatta arbetet med tillståndet för vattenverksamhet genomförs samråd kring 

delfrågor kring anläggningens skyddsåtgärder och försiktighetsmått. 

7. Järnvägsanläggningens närmare lokalisering i plan och profil samt utformning 

ska planeras och utföras så att fragmentering av odlingslandskapet och 

försämring av befintlig jordbruksmarks arrondering samt produktiva förmåga så 

långt som möjligt begränsas. Samråd ska ske med berörda länsstyrelser och 

kommuner. 

 

I projektet har identifierade värden för jordbruksmark varit en del i bedömningen 

av spårlinjealternativ. Bland annat har intrång i gårdsmiljö, buffertzoner för 

brukningscentrum samt andel fragmentering av jordbruksblock av olika storlek 

ingått i jämförelsen mellan alternativen. Vid den sammanvägda bedömningen vid 

linjeval uppstår målkonflikter varvid kompromisser mellan olika värden måste 

göras. Utgångspunkten har varit att samla infrastrukturen, samlokalisera ytor för 

järnvägsanläggningen samt att minimera markintrång och inte försämra åtkomst till 

brukbar mark. Genom detta tillvägagångssätt minskar målkonflikterna med 

jordbruket. På delsträckan Stavsjö-Loddby går Ostlänken i en 8 kilometer lång 

tunnel förbi Kolmården. I de delarna som inte ligger i tunnel går Ostlänken 

parallellt med E4. 

 

I utformningen av anläggningen har hänsyn tagits till jord- och skogsbruk vid 

lokalisering av olika anläggningsdelar, exempelvis teknikgårdar, dagvattenhantering 

och servicevägar. Även behovet av mark som används tillfälligt under byggtiden har 

anpassats för att minska intrång på omgivningen. Faktorer som är viktiga i arbetet 

är jordbruksmarkens arrondering, ägostruktur och tillgängligheten till marken. 

 

Samråd har genomförts löpande med Länsstyrelsen Östergötland och Norrköpings 

kommun som givits tillfälle att yttra sig över Ostlänkens föreslagna lokalisering och 

utformning. Samråd har även genomförts med berörda markägare och 

arrendatorer.  

8. Trafikverket ska, efter samråd med berörda länsstyrelser, upprätta en plan för 

hantering, återanvändning och bortskaffande av de berg- och jordmassor som 

uppkommer vid byggande av järnvägsanläggningen. Berg- och jordmassor ska så 

långt som möjligt återanvändas i projektet. Planen ska redovisas till 

länsstyrelserna senast vid den tid – innan byggnads- och anläggningsarbeten 

påbörjas – som Trafikverket och länsstyrelserna kommer överens om. 

 

Inom projektet har en övergripande strategisk masshanteringsplan upprättats. 

Inom arbetet med järnvägsplanen har en masshanteringsanalys upprättats som 
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redovisar hur de berg- och jordmassor som uppstår inom projektet ska hanteras och 

styras. Där presenteras var massor kommer uppstå i ett produktionsskede och var 

behoven av massorna finns, samt hur ytorna för masshantering är tilltagna för att 

matcha produktionen för Ostlänken genom Norrköpings kommun. Den utgör även 

underlag till kommande entreprenadupphandlingar. 

 

Optimering av massbalansen sker exempelvis genom utformandet av 

järnvägsanläggningen och förutsättningar i form av bankuppbyggnad och 

grundläggning. Fokus i arbetet med masshantering är att så mycket berg- och 

jordmassor som möjligt ska användas inom delsträckan, i andra hand inom 

Program Ostlänken och i tredje hand inom andra lämpliga 

anläggningsentreprenader. Det senare medför utredningsarbete och dialog med 

andra anslutande projekt, verksamhetsutövare och fastighetsägare. När det gäller 

överskottsmassor som inte kommer att återanvändas i produktionen av Ostlänken 

kommer Trafikverket genom upphandling och samarbete med andra aktörer få 

direkt avsättning för massorna genom att lagring kan ske närmare slutanvändaren, 

exempelvis i andra infrastrukturprojekt eller vid fastighets- och 

industriexploatering. 

 

En övergripande masshanteringsplan och entreprenadspecifik masshanteringsplan 

kommer att redovisas för Länsstyrelsen Östergötland, innan de byggnads- och 

anläggningsarbeten som ingår i järnvägsplanen påbörjas. 

9. Trafikverket ska, efter samråd med berörda länsstyrelser, upprätta en plan för de 

åtgärder som Trafikverket avser att vidta för att så långt som möjligt begränsa 

energianvändning och klimatpåverkande utsläpp i samband med byggande och 

drift av Ostlänken. Planen ska redovisas till länsstyrelserna senast vid den tid – 

innan byggnads- och anläggningsarbeten påbörjas – som Trafikverket och 

länsstyrelserna kommer överens om. 

 

Ett aktivt och systematiskt arbete med åtgärder har skett för att begränsa 

klimatpåverkan. Beräkningar har genomförts inför val av alternativ eller lösningar 

som en del i beslutsunderlagen.  

 

Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv har bedömts med hjälp av beräkningar i 

Trafikverkets klimatkalkylmodell. Beräkningarna har utförts med de mängder som 

varit kända vid kalkyltillfället. De har genomförts för hela anläggningen vid 

återkommande tillfällen under hela projekttiden. Åtgärder för att minska 

klimatpåverkan kommer att redovisas i en plan innan byggnads- och 

anläggningsarbeten påbörjas enligt föreskrivet villkor. 

10. Trafikverket ska, efter samråd med berörda myndigheter, utarbeta riktlinjer för 

hur projektet utformas för att minimera risken för översvämningar. Arbetet ska 

bedrivas utifrån en samlad bild av olika scenarier om framtida 

klimatförändringar och havsvattennivåer. Utredningar och bedömningar av 

nödvändiga åtgärder ska ske kontinuerligt under projektering och uppdateras 

med hänsyn till den senaste kunskapen inom området. 

 

Anläggningen ska översvämningssäkras enligt de dimensioneringsförutsättningar 

för Ostlänken som tagits fram i samråd med SMHI. Riktlinjerna baseras på 



 

143 
 

nuvarande kunskapsläge om klimatförändringar. Ostlänken ska konstrueras för att 

klara extrem nederbörd, höga flöden i vattendrag och höga havsnivåer. Linjevalet 

har inte styrts av risk för översvämning, däremot har profilen påverkats. 

 

Anläggningens avvattningssystem har dimensionerats efter riktlinjerna och risken 

för översvämning har studerats. I de fall kritiska anläggningsdelar riskerar påverkas 

på ett sätt som kan medföra skador och allvarliga störningar av 

transportförsörjningen eller påverkan på omgivningen har ett fördjupat arbete med 

kostnads-nyttoanalyser gjorts och anläggningen justerats. 

11. Bullerskyddsåtgärder längs Ostlänken ska vidtas avseende buller som härrör från 

trafikeringen av järnvägen med strävan att innehålla följande riktvärden i den 

mån det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt: 

30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus 

45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 

55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid uteplats 

60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid bostadsområdet i övrigt 

70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till byggnad. 

Redovisade riktvärden bör även tillämpas för fritidsbostäder och vårdlokaler. För 

arbetslokaler är riktvärdet 60dBA maximal ljudnivå inomhus samt för 

undervisningslokaler 45 dBA maximal ljudnivå inomhus under lektionstid. I 

rekreationsområden i tätort är riktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 

 

Spårets placering i terrängen påverkar hur hög skärm- och markdämpning som 

uppstår och i slutänden vilka ljudnivåer som uppstår vid omgivande bostadshus, 

verksamheter samt områden med känsliga naturvärden med mera. 

Bullerberäkningar har skett inom ramen för järnvägsplanen med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. Utifrån beräkningarna har bullerskyddsåtgärder 

föreslagits för att innehålla villkorets riktvärden. Bullerskyddsskärmar har 

föreslagits och arbetats in i anläggningens utformning på ett flertal platser, vilka 

tillsammans med fasad- och uteplatsåtgärder bidrar till att riktvärdena efterlevs.   
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9 Markanspråk och pågående markanvändning 

På plankartorna redovisas ”gräns för järnvägsplan” i den planerade järnvägsanläggningens 

anslutning till angränsade järnvägsplans anläggning. Plankartorna, som helhet, redovisar 

hela det permanenta markanspråket för den i järnvägsplanen aktuella utbyggnaden av 

järnväg och i förekommande fall ombyggnaden av allmänna vägar. Plankartorna redovisar 

även de tillfälliga markanspråk som behövs för att kunna genomföra utbyggnaden. 

Huvudregeln är att mark som behövs permanent för järnvägsanläggningen tas i anspråk 

med äganderätt eller med servitut. Mark som behövs tillfälligt under byggtiden tas i anspråk 

med tillfällig nyttjanderätt. Trafikverket får inte ta mer mark i anspråk än vad som behövs 

för järnvägsanläggningen och dess skötsel och byggande. I samtliga fall har nyttan med det 

permanenta och tillfälliga markanspråket för byggandet vägts mot den olägenhet som 

intrånget innebär. Illustrationskartorna som tillhör järnvägsplanen fungerar som ett 

komplement till plankartorna och visar på ett överskådligt sätt vad som ingår i planen och 

vilka åtgärder som planeras, till exempel var service- och tillfartsvägar ska förläggas.  

I fastighetsförteckningen redovisas vilka fastigheter som blir berörda av 

järnvägsutbyggnaden, liksom berörda samfälligheter, gemensamhetsanläggningar (GA) 

samt andra rättighetsinnehavare. Denna information finns även på plankartorna. Även 

rättigheter ovan bergtunneln som inte berörs av andra markanspråk redovisas i 

fastighetsförteckning och plankartor. 

9.1 Permanent markanspråk med äganderätt (J, Jt) 

Den mark som kommer att tas i anspråk med äganderätt är sådan mark som behövs för 

järnvägsanläggningen och som inte kan kombineras med annan markanvändning. Mark tas 

i anspråk för bland annat järnvägsspår, tryckbankar, servicevägar och vissa överdiken längs 

med järnvägen och teknikgårdar. Det är främst åker- och skogsmark som tas i anspråk med 

äganderätt, men även en del av bebyggt område som idag ägs av enskilda fastighetsägare 

och Trafikverket. 

Där järnvägen går i bergtunnel i Kolmårdstunneln kommer tredimensionell 

fastighetsbildning (Jt) att tillämpas. Det innebär att fastigheter med bergtunnel kommer att 

avgränsas i höjd och djupled. Fastigheter ovanför de tredimensionella tunnelfastigheterna 

kommer få begränsningar i sitt nyttjande av fastigheten, till exempel vad gäller borrning för 

vatten och energi. Trafikverkets fastighet omfattar tunneln och även en skyddszon i berget 

kring tunneln. För bergtunnlar sträcker sig skyddszonen 10 meter runt hela tunneln.  

Tabell 24. Bostads- och hyresfastigheter med byggnader som kommer att behöva lösas in och 

kommer att rivas. Dessa är markerade med rosafärgade kryss i illustrationskartorna. 

Längdmätning (km) Fastighet Kommentar 

93+860 Böksjö 1:20 
Hela fastigheten inklusive 
byggnader löses in 

102+900 Stenkullen 1:1 
Del av fastighet, inklusive 
uthus/växthus löses in 

 

Totalt tas cirka 80 hektar i anspråk med äganderätt. Av detta ianspråktas cirka 42 hektar 

med tredimensionell äganderätt. 
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9.2 Permanent markanspråk med servitutsrätt (Js) 

Permanent markanspråk med servitutsrätt avser mark och utrymmen som av olika 

anledningar behövs för järnvägsanläggningen men som kan kombineras med annan 

markanvändning. Rätt att anlägga, nyttja och vidmakthålla åtkomst till servicevägar längs 

sträckan kommer att säkerställas med servitutsrätt. Även trädsäkringszon och mark för 

överdiken kommer att ianspråktas med servitutsrätt. För denna delsträcka bildas fem olika 

typer av servitut. Nedan beskrivs servituten respektive vilken beteckning som redovisas på 

plankartorna.  

• Js1 – Servitutsrätt för serviceväg som krävs för att Trafikverket ska kunna nyttja väg 

för åtkomst till järnvägsanläggningen. Servitutet ger även Trafikverket rätt att 

anlägga nya vägar för åtkomst till järnvägen. Trafikverket ansvarar för underhåll av 

de nya vägarna. För befintliga vägar belagda med servitutsrätt för serviceväg 

kommer Trafikverket att nyttja vägen tillsammans med den/de som idag har rätt att 

nyttja den. Rättigheten kan säkras genom servitut som bara hanterar rätten att 

nyttja vägen, men inte underhållet av den, eller genom bildande av 

gemensamhetsanläggning som hanterar helheten. 

• Js3 – Servitut för el- och ventilationsanläggningar. Servitutet ger Trafikverket rätt 

att anlägga en ventilationsanläggning för tunnelventilation vid Persdal, samt 

åtkomst för drift och underhåll. Markägaren har rätt att nyttja denna mark på sätt 

som inte riskerar att påverka anläggningen. 

• Js8 – Servitut för trädsäkring. Trädsäkring innebär att träd och annan vegetation 

som kan äventyra järnvägens driftsäkerhet tas bort. Servitutet ger Trafikverket 

rättighet att avverka och röja träd och buskar för att skydda spåranläggningen och 

järnvägsdriften, markägaren har rätt att nyttja denna mark på sätt som inte riskerar 

att påverka anläggningen. Servitutet sträcker sig 25 meter utåt från spårets mitt. 

Utanför skötselgatan finns en kantzon där Trafikverket har rätt att avverka träd som 

vid fall kan nå banan. Denna kantzon redovisas inte på plankartan. 

• Js10 – Servitut för järnvägsbro. Hela brokonstruktionen inryms i servitutet, 

inklusive grundläggning, brostöd och avvattningsanläggningar för järnvägsbron. 

Servitutet ger Trafikverket rätt att anlägga, vidmakthålla och ersätta 

brokonstruktionen. Marken under bron kan fortsatt användas för vägar eller annan 

markanvändning som inte riskerar att påverka brokonstruktionen. 

• Js11 – Servitutsrätt för avvattningsanläggningar såsom diken, dammar och vallar 

samt underjordiska magasin och dagvattenledningar. Markanspråket behövs för att 

säkerställa att järnvägsanläggningen kan avvattnas. Servitutet ger Trafikverket rätt 

att anlägga, vidmakthålla och ersätta diken, vallar och ledningar utmed 

järnvägsanläggningen. 

Totalt tas cirka 16 hektar i anspråk med servitutsrätt. 
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9.3 Vägområde med vägrätt (V) 

Mark som behövs för ombyggnad eller nybyggnad av statliga vägar tas i anspråk med 

vägrätt. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller 

utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får väghållaren tillgodogöra 

sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. 

När vägrätt har uppkommit gäller den för obestämd tid och upphör när vägen dras in. 

För denna järnvägsutbyggnad behövs vägrätt för ombyggnation av väg 898 Nyköpingsvägen.  

Totalt ianspråktas cirka 0,3 hektar med vägrätt. 

9.4 Vägområde med inskränkt vägrätt (Vi) 

Inskränkt vägrätt används där järnvägsanläggningen korsar eller hamnar inom ny eller 

befintlig vägrätt, till exempel där järnvägen korsar vägen på bro. Den inskränkta vägrätten 

som redovisas på plankartorna kombineras med ny järnvägsmark med äganderätt (J) eller 

ny järnvägsmark med servitutsrätt (Js). Vägrätten inskränks så att väghållaren endast får 

rätt att bygga, bibehålla och underhålla de väganordningar som behövs för vägens bestånd, 

drift och brukande utan att äventyra järnvägens bestånd, drift och brukande.  

Nedan redovisas de kombinationer som finns på plankartorna och vad inskränkningen för 

den typen av markanspråk innebär.  

J, Vi – Ny järnvägsmark med äganderätt samt inskränkt vägrätt.  

Avser ny skyddsvall längs E4 (km 93+900 – 94+300). 

Js1, Vi – Ny järnvägsmark med servitutsrätt för serviceväg samt inskränkt vägrätt. Avser 

vägport (km 93+000), serviceväg på korsande bro (km 94+500). 

Js10, Vi – Ny järnvägsmark med servitutsrätt för järnvägsbro samt inskränkt vägrätt. Avser 

ny järnvägsbro vid Bråvikenbranten och Malmölandet (km 103+200 – 103+400). 

Js11, Vi – Ny järnvägsmark med servitutsrätt för diken, dammar/magasin och ledningar 

samt inskränkt vägrätt. Avser dike längs E4 (km 94+300 – 94+450), korsande ledning 

under E4 (km 94+500), korsande ledning under E4 (km 102+300), korsande ledning under 

väg 898 Nyköpingsvägen (km 102+500), dike korsande väg 899 Strandvägen (km 

102+500), dike längs väg 898 Nyköpingsvägen (km 102+800 – 103+100), dike längs med 

väg 899 Strandvägen och ramp till E4 (km 102+500 – 103+800). 

Totalt ianspråktas cirka 2 hektar med inskränkt vägrätt. 
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9.5 Tillfälligt markanspråk med nyttjanderätt (T) 

Under byggtiden behöver mark som ska användas för att bygga järnvägen tillfälligt tas i 

anspråk med nyttjanderätt, exempelvis för arbetsvägar, etablerings- och upplagsytor med 

mera. Nyttjanderättstiden kommer att gälla under byggtiden, från byggstart och i 6 eller 

10 år beroende på vilken typ av yta som avses. Utöver själva byggnationen av 

järnvägsanläggningen ska den angivna tiden även inrymma tid för bortforsling av 

massupplag och återställningsarbeten. De ytor som använts tillfälligt under byggtiden 

återlämnas till markägaren efter att Trafikverkets behov inte längre föreligger. Trafikverkets 

ambition är att i samråd med markägaren återställa marken så länge det är ekonomiskt 

motiverat. Ambitionen är också att under byggtiden förebygga och minimera skador så lång 

som det är möjligt. Trafikverket har dock enligt lag inga krav på sig att vare sig återställa 

mark till ursprungligt skick eller genomföra skadeförebyggande åtgärder, utan kravet är att 

ekonomiskt ersätta skadan. Vägar och mark som nyttjas under byggskedet kommer att 

besiktigas, innan och efter byggskedet, för att säkerställa återställning och värdering av 

anläggningar och mark. 

Nedan beskrivs de tillfälliga markanspråken respektive vilken beteckning som redovisas på 

plankartorna. 

T1 – Tillfälligt nyttjande för etablering. Etablering sker vid platser där större 

konstbyggnader ska uppföras, framför allt broar. Etableringen inrymmer uppställning av 

bodar, maskiner och kranar som krävs för byggarbetet. Även byggmaterial såsom spontar, 

pålar, formar och armering kommer att hanteras på etableringsytorna. Dessa ytor tas i 

anspråk i 6 år. 

T2 – Tillfälligt nyttjande för upplag av material och massor som behövs för järnvägen. 

Ytorna kommer att användas till olika sorters material beroende på produktionsbehov, 

exempelvis jord- och bergmassor, spontar, pålar, formar och armering. Inom områdena 

kommer det finnas interna transportvägar. Vid upplagsytor kan krossverksamhet och 

sortering ske. Ytorna innefattar även etablering. Se T1. Dessa ytor tas i anspråk i 10 år. 

T3 – Tillfälligt nyttjande för arbets- och transportväg, det vill säga anslutande vägar från det 

allmänna vägnätet samt enskilda vägar. Detta avser även möjlighet till spårbunden 

byggtrafik från godsbangården i anslutning till passage av Kardonbanan. För befintliga 

enskilda vägar som behöver breddas eller förstärkas tas tillfällig nyttjanderätt även utanför 

vägbanan. Allmän trafik ska fortsatt vara möjlig. Även nyanlagda arbetsvägar tas med 

tillfällig nyttjanderätt. Dessa ytor tas i anspråk i 10 år. 

T5 – Tillfälligt nyttjande för tillfälliga trafikanordningar/omledning används på ytor där 

järnvägen korsar befintliga väganläggningar som påverkas under byggtiden. Det innebär att 

dessa ytor kommer inrymma tillfälliga trafikomläggningar och avstängningar. Dessa ytor tas 

i anspråk i 6 år. 

T6 – Tillfällig nyttjanderätt för grundvattenrör. Yta för grundvattenrör för mätning och 

kontroll av grundvattennivåer under byggskedet. Syftet med mätningarna är att observera 

förändringar som kan kräva åtgärder för att minimera påverkan inom närområdet. 

Nyttjanderätten ger Trafikverket rätt att kontrollera, vidmakthålla och ersätta 

grundvattenröret under byggskedet. Detta innefattar även vägåtkomst till rören för mätning 

eller ersättning av rör. Dessa ytor tas i anspråk i 10 år. 
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T7 – Tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbete. Inom ytorna kommer olika 

anläggningsarbeten att utföras för järnvägs- och väganläggningen, såsom schakt, 

transporter samt mindre lokala och tillfälliga upplag av massor och materiel. Dessa ytor tas i 

anspråk i 6 år. 

T8 – Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg utan tillgänglighet för allmänheten. 

För befintliga enskilda vägar som behöver breddas eller förstärkas tas tillfällig nyttjanderätt 

även utanför vägbanan. Även nyanlagda arbetsvägar tas med tillfällig nyttjanderätt. Dessa 

vägar kommer endast vara öppna för byggtrafik, markägare och rättighetsinnehavare, då det 

inte anses trafiksäkert att även allmän trafik ska få använda dem. Dessa ytor tas i anspråk i 

10 år. 

T9 – Tillfälligt nyttjande för etablering. Etablering sker vid platser där större 

konstbyggnader ska uppföras, framför allt broar. Etableringen inrymmer uppställning av 

bodar, maskiner och kranar som krävs för byggarbetet. Även byggmaterial såsom spontar, 

pålar, formar och armering kommer att hanteras på etableringsytorna. Dessa ytor kommer 

även nyttjas för BEST-arbetena och tas därför i anspråk i 10 år. 

T10 – Tillfällig nyttjanderätt för fördröjningsdamm. Denna yta tas i anspråk i 10 år. 

På Stenkullen 1:1 vid km 102+900 finns ett före detta musteri beläget på mark som kommer 

att tas i anspråk med T1. Byggnaden kommer att behöva rivas för att kunna anlägga 

tunnelmynning. 

Totalt ianspråktas cirka 115 hektar med tillfällig nyttjanderätt. 

9.6 Indragning av väg från allmänt underhåll 

Indragning av väg från allmänt underhåll sker vid väg 898 Nyköpingsvägen där vägen läggs 

om i nytt läge för att anpassas till Ostlänken, detta markeras med skraffering i plankartan. 

Den gamla vägen kommer att stängas i samband med ombyggnationen av väg 898 

Nyköpingsvägen och anläggandet av nya infarter. Marken ägs idag av tre fastighetsägare och 

kommer att återställas enligt Väglagens regler om indragen vägrätt innan marken 

återlämnas.  
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10 Fortsatt arbete 

Efter att järnvägsplanen är fastställd och har vunnit laga kraft genomförs 

lantmäteriförrättningar. Trafikverket får då tillgång till mark enligt den fastställda 

järnvägsplanen. En rad andra beslut, framför allt avseende tillstånd och dispenser enligt 

miljöbalken, behövs innan byggandet kan påbörjas. 

10.1 Efterföljande tillstånd och dispenser 

I vissa delar innebär fastställd järnvägsplan att tillstånd finns. För att kunna genomföra 

projektet behövs dock separata prövningar för vissa särskilda åtgärder, exempelvis tillstånd 

enligt miljöbalken och dispens från myndigheter för att påverka områden med olika skydd 

samt även behov av kontrollprogram och uppföljning. 

10.1.1 Tillstånd för vattenverksamhet 

I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde är anmälnings- eller tillståndspliktig 

vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Även bortledning av grundvatten, 

infiltration för att öka grundvattenmängden liksom markavvattning är per definition 

vattenverksamhet. Det finns dock en undantagsregel, 11 kapitlet 12 § miljöbalken, att 

tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet inte behövs om det är uppenbart att vare sig 

allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 

vattenförhållandena. Detta undantag kommer tillämpas i enskilda fall om det finns särskilda 

skäl för det. För övriga fall kommer tillstånd sökas och dessa hanteras i tre separata 

processer.  

De juridiska processerna för hantering av vattenverksamhet hanteras parallellt med 

processen för järnvägsplanen. För järnvägsplan Stavsjö-Loddby kommer tre ansökningar 

om vattenverksamhet upprättas, en för delen norr om tunneln, en för tunneln och en för 

delen söder om tunneln. En gemensam MKB med avseende på vattenverksamhet tas fram 

för de tre ansökningarna. Den fokuserar på att beskriva miljökonsekvenser som uppstår 

med anledning av de åtgärder som innebär vattenverksamhet som planförslaget ger upphov 

till. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. 

Besluten (domarna) för vattenverksamhet kommer att förenas med villkor. 

De vattenverksamheter som bedöms kunna bli aktuella är grundvattenbortledning under 

byggskedet och för vissa anläggningsdelar även i driftskedet, arbeten inom vattenområde vid 

passage av korsande vattendrag och våtmarksområden. Utöver detta kan infiltration av 

vatten för att minska påverkan på grundvattennivåer bli aktuellt i byggskedet och eventuellt 

i driftskedet. Det kan även bli aktuellt med uttag av ytvatten för att använda som 

processvatten. I tillståndsansökningarna beskrivs hantering av det drän- och 

länshållningsvatten som är en direkt följdverksamhet av identifierad vattenverksamhet. 

10.1.2 Påverkan på markavvattningsföretag 

För delsträckan Stavsjö-Loddby berörs två markavvattningsföretag, vilka beskrivs i avsnitt 

3.5.4 Befintlig markavvattning och avsnitt 5.5.4 Natur- och vattenmiljö. Ostlänken bedöms 

inte påverka markavvattningsföretagens funktion men båtnadsområdet kan behöva justeras. 
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10.1.3 Naturmiljö 

Dispens från strandskydd, generellt biotopskydd, intrång i biotopskyddsområden och 

samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken som hanterats inom järnvägsplaneprocessen 

beskrivs i avsnitt 5.5.4 Natur- och vattenmiljö. Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken 

beskrivs i avsnitt 10.1.5 Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Skulle dispens krävas 

utanför planområdet hanteras det i separata processer. 

Trafikverket har riktlinjer för hantering av invasiva främmande arter vilka tillämpas i 

Ostlänken. Om invasiva främmande arter påträffas i områden som kräver schakt behöver 

dessa massor hanteras så att spridning undviks. Om massorna inte kan användas inom 

entreprenaden kan de behöva transporteras bort och ska då hanteras som avfall. Beroende 

på vilka invasiva främmande arter som påträffas, beslutas om hantering av dessa i enlighet 

med kommunala renhållningsbolagens riktlinjer för hantering av det avfall som 

uppkommer. Miljöbalkens hänsynsregler i 2 kapitlet ska följas.  

10.1.4 Artskyddsförordningen 

Ostlänken berör områden där skyddade arter enligt artskyddsförordningen förekommer. 

Bedömningar av planförslagets påverkan på skyddade arter och behov av skyddsåtgärder 

har utförts och arbetats in i projekteringen och järnvägsplan. Resultatet beskrivs översiktligt 

i avsnitt 7.1.3 Naturmiljö i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. Samråd med 

länsstyrelsen har genomförts under år 2020-2022 för att säkerställa att skyddsåtgärder 

vidtas för berörda skyddade arter i relevant omfattning. 

I det fall delar av åtgärder inom Ostlänken medför påverkan som leder till förbud enligt 

artskyddsförordningen kommer dispens att behöva sökas. Eventuell dispens kommer att 

förenas med villkor om kompensation för de intrång som Ostlänken medför. 

Efter samråd med Länsstyrelsen i Östergötland angående skyddade arter har Trafikverket 

beslutat att söka dispens enligt artskyddsförordningen rörande hasselsnok. Det kan bli 

aktuellt med fler dispensansökningar om livsmiljöer för till exempel fladdermus påverkas 

vid rivning av byggnader eller om orkidéer påverkas vid markarbeten. 

10.1.5 Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken 

Inom delsträckan finns åtgärder som vidtas till följd av Ostlänken, men som inte kommer att 

ingå i järnvägsplanen då de inte är en del i järnvägsanläggningen eller en allmän väg. Vissa 

av dessa åtgärder omfattas av samrådsplikt enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken, på grund av att 

de väsentligt kan ändra naturmiljön. Dessa anläggningsdelar redovisas i avsnitt 4.3.7 

Anpassning av allmänna och enskilda vägar, konsekvenserna av dem bedöms i avsnitt 7.1.3 

Naturmiljö i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 

I det fall ytterligare åtgärder tillkommer som inte ingår i järnvägsplanen, eller om 

åtgärderna ovan inte utförs beskrivs som i avsnitt 4.3.7 Anpassning av allmänna och 

enskilda vägar, kommer ytterligare samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken att krävas för 

dessa. 

10.1.6 Fornlämningar och tillstånd enligt kulturmiljölagen 

Fornlämningar är skyddade enligt bestämmelser i kulturmiljölagen. Det är förbjudet att 

utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på 

annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 
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Fornlämningar som riskerar beröras av Ostlänken ska förundersökas för att fastställa 

fornlämningarnas omfattning. Arkeologisk förundersökning kräver tillstånd enligt 

kulturmiljölagen och prövas av länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen kan lämna tillstånd till att fornlämningar tas bort om samhällsintresset är 

större än fornlämningens värde. Länsstyrelsen kan ställa krav på dokumentation av 

fornlämningar genom arkeologisk undersökning. 

10.1.7 Myndighetsärenden som kan komma att bli aktuella 

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste en 

anmälan, enligt § 28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

göras till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan arbetena startar. 

Om tillvaratagna massor som har klassats som avfall används som jordförbättring utgör det 

återvinning enligt bilaga 1 i avfallsförordningen punkten R 10 ”Markspridning med positiva 

effekter på jordbruket eller ekologin”. Förfarandet kan kräva tillstånd eller anmälan hos 

myndighet. 

Inför och under byggskedet kommer tillstånd att krävas exempelvis för att ställa upp 

byggbodar och anordna vatten och avlopp inom arbetsområdet. Tillstånd kan även behövas 

för transport av farligt avfall. Störande arbeten, från exempelvis uppställning av 

betongstationer och krossar, kan komma att regleras av tillsynsmyndighet. Krossverksamhet 

och betongframställning över 500 ton kräver anmälan enligt 9 kapitlet miljöbalken. 

Anmälan görs av entreprenören, som också är ansvarig för framtagande och uppförande av 

eventuella bullerskyddsåtgärder. 

Bygg- och marklov behövs för ett antal av de föreslagna momenten inom planområdet. 

Dessa kommer sökas av Trafikverket eller entreprenören innan byggskedet eller 

byggmomenten startar. Det gäller exempelvis teknikbyggnader och radiomaster. 

Enligt luftfartsförordningen ska en flyghinderanmälan skickas in till Försvarsmakten. 

Anmälan ska vara skriftlig och kortfattat beskriva projektets art, omfattning och exakta 

lokalisering. 

Vid södra tunnelmynningen vid väg 898 Nyköpingsvägen kommer en utfart att behöva 

flyttas vilket kräver tillstånd enligt 39 § väglagen (1971:948). Trafikverket ansvarar för 

tillståndshanteringen. 

10.2 Kontroller under byggskedet 

Arbete pågår med att ta fram miljökrav för upphandling av entreprenör. En miljöplan för 

arbetenas utförande ska upprättas av entreprenören. I miljöplanen anges miljöpåverkande 

moment och hur ställda krav uppfylls med angivande av skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått. 

Före byggstart utformas uppföljningsprogram med syfte att säkerställa kontroll och 

uppföljning av verksamheten och den påverkan som kan uppkomma i omgivningen under 

byggskedet. Uppföljningsprogrammen beskriver vilka kontroller som ska utföras, när 

åtgärder ska vidtas och hur resultat ska redovisas och kommuniceras med 

tillsynsmyndigheterna. 
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En del av kontrollerna som beskrivs i uppföljningsprogrammen resulterar i 

kontrollprogram. Kontrollprogram är levande dokument som tas fram i samråd med 

tillsynsmyndigheten och revideras allteftersom byggnationen fortskrider. Till exempel när 

det finns nya mätresultat från vattenprovtagning. Vissa kontroller görs innan byggskedet för 

att få kunskaper om rådande förhållanden i omgivningen. 

Exempel på uppföljningsprogram som kan behöva upprättas för kontroll under byggskedet: 

• Uppföljningsprogram för löpande övervakning av grundvattennivåer före, under och 

efter byggnation för att övervaka identifierade objekt som kan skadas, inom 

framtaget påverkansområde för grundvattensänkning. 

• Uppföljning för buller och stomljud kommer att upprättas och omfattar mätning av 

luftburet buller och stomljud på platser där riktvärden för buller under byggskedet 

riskerar att överskridas. Även mätning av vibrationer som kan skada byggnader 

kommer att genomföras. 

• Uppföljning för ytvatten före och under byggskedet som omfattar provtagning, 

kontroll av länshållningsvatten etcetera för att följa upp projektets påverkan i 

byggskedet. 

• Kontrollprogram för att minimera skada på kulturmiljövärden kommer exempelvis 

innehålla krav på uppföljning för att hindra skada på byggnader samt forn- och 

övriga kulturhistoriska lämningar. 

Ytterligare uppföljningsprogram kan bli aktuella i samband med de prövningar och 

anmälningar som krävs, till exempel specifika krav eller villkor från tillstånd för 

vattenverksamhet. 

10.3 Kontroller i driftskede 

Vid behov kommer Trafikverket i driftskedet att följa upp de miljöåtgärder som genomförs 

och säkerställa att ställda krav följs. 

Ett kontrollprogram ska tas fram i samråd med länsstyrelserna för att följa upp påverkan på 

berörda yt- och grundvattenförekomster före och under byggskedet samt under drift. 

Av villkor nio i tillåtlighetsbeslutet för Ostlänken framgår att Trafikverket, efter samråd med 

berörda länsstyrelser, ska upprätta en plan för de åtgärder som Trafikverket avser vidta för 

att så långt som möjligt begränsa energianvändning och klimatpåverkande utsläpp i 

samband med byggande och drift av Ostlänken. Planen ska redovisas till länsstyrelserna 

senast vid den tid, innan byggnads- och anläggningsarbeten påbörjas, som länsstyrelserna 

och Trafikverket kommer överens om. 

För klimatsäkring på längre sikt, driftskede efter år 2100, kan vissa av 

järnvägsanläggningens konstruktioner behöva skyddas genom att förberedas för ytterligare 

skydd. Exempel på påbyggnadsåtgärder som kan bli aktuella är fördjupning av överdiken så 

att dikenas bortledningskapacitet ökar. 
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11 Genomförande och finansiering 

11.1 Formell hantering 

Denna järnvägsplan kommer att kungöras för granskning som pågår i minst 30 

kalenderdagar och sedan genomgå fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls 

tillgängligt för granskning kan berörda sakägare såsom fastighets- och rättighetsinnehavare, 

myndigheter och andra intressenter samt övriga lämna synpunkter på planen. Berörda 

fastighets- och rättighetsinnehavare meddelas om granskningen via rekommenderat brev. 

De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande 

som upprättas när granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar järnvägsplanen. De 

sakägare som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på 

ändringen. Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för 

granskning. 

Järnvägsplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över 

planen. Givet att länsstyrelsen tillstyrker planen kan begäran om fastställelseprövning ske 

hos Trafikverkets enhet för juridik och planprövning. Berörda som har lämnat synpunkter 

på järnvägsplanen meddelas vad som har tillförts planen, normalt sett granskningsutlåtande 

och länsstyrelsens yttrande, men det kan också vara små och oväsentliga ändringar av 

järnvägsplanen. Om väsentliga ändringar av järnvägsplanen görs så måste man i de flesta 

fall göra om granskningen enligt ovan. 

Trafikverkets beslut om fastställelse av en järnvägsplan kan överklagas till regeringen. Om 

ingen överklagar eller om regeringen avslår överklagan så vinner järnvägsplanen laga kraft, 

vilket betyder att beslutet om fastställande blir juridiskt bindande. Detta innebär bland 

annat att Trafikverket har rätt att lösa in den mark som behövs permanent för järnvägen och 

har rätt att bygga den anläggning som redovisas i järnvägsplanen. Det betyder även att 

fastighetsägare ges rätt att få ersättning för den mark som enligt plankartorna kommer tas i 

anspråk. Mer information kring ersättningsregler med mera finns att läsa i Väg eller 

järnväg på min mark – hur får jag ersättning? samt Vad händer när en järnväg eller väg 

byggs som kan laddas ner från Trafikverkets hemsida. 

Hur järnvägsplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 2 kapitlet 12–15 §§ 

lag (1995:1649) om byggande av järnväg. 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på järnvägsplanens plankartor inklusive 

profilritningar samt eventuella bilagor till plankartorna. Övriga ritningar och dokument 

utgör underlag till planen. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När järnvägsplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. 

Detta innebär bland annat att järnvägsbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, 

har rätt, men också skyldighet, att lösa in mark som behövs permanent för järnvägen. Mark 

som behövs permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I 

fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och vilka som är 

fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. I förteckningen redovisas också vilka som blir 

påverkade av bullerstörningar om inte några bullerskyddsåtgärder genomförs. 
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Inlösen kan ske genom att Trafikverket ansöker om lantmäteriförrättning hos 

lantmäterimyndigheten eller genom att Trafikverket träffar avtal med berörda 

fastighetsägare i förväg och sedan lämnar över avtalet till lantmäterimyndigheten, där den 

förvärvade marken överförs till en av Trafikverkets fastigheter. Lantmäteriets beslut kan 

överklagas till mark- och miljödomstolen. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar avseende allmänna 

vägar: 

• Väghållaren, det vill säga Trafikverket eller kommunen, får tillstånd att bygga 

allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet. 

• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den 

mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

• Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

Järnvägsplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för byggandet av 

anläggningen. På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, 

vad den ska användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs 

samt vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja 

använda mark tillfälligt så fort järnvägsplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela 

fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för 

anläggningen. 

När järnvägsplanen är fastställd har Trafikverket rätt och skyldighet att bygga den 

anläggning som redovisas i järnvägsplanen. 

11.2 Påverkan på kommunala planer 

11.2.1 Översiktsplan 

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision om användning av mark- och 

vattenområden och om hur bebyggelsen ska utvecklas.  

Översiktsplanen för Norrköpings kommun består av tre delar: en gemensam översiktsplan 

(ÖP) med Linköpings kommun som utgör en plattform för strategiska beslut om framtida 

markanvändning, en översiktsplan för staden samt en för landsbygden. Utöver dessa finns 

ett drygt tiotal fördjupade översiktsplaner (FÖP) för orter och stadsdelar inom Norrköpings 

kommun. Visionen med en gemensam översiktsplan är en storstadsregion med två 

samverkande stadskärnor. Bebyggelseutvecklingen ska gå hand i hand med 

transportsystemets utbyggnad och befintlig infrastruktur förutsätts bli uppgraderad för att 

stödja en snabb tillväxt i regionen. Planen föreslår nya banor för tåg till Stockholm, 
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Jönköping och Göteborg samt nya resecentrum i Linköping och Norrköping2. En utbyggnad 

av Ostlänken ligger i linje med översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna. 

Plangränserna för de båda fördjupade översiktsplanerna, Åby och Jursla respektive Krokek 

och Strömsfors, gränsar till korridoren för Ostlänken. Beträffande planernas innehåll, se 

avsnitt 3.2 Lokalsamhälle och regional utveckling. En utbyggnad enligt de fördjupade 

översiktsplanerna kan påverkas av Ostlänken. Kommande detaljplanering av 

bostadsbebyggelse, verksamhetsområden samt trafiklösningar i delar av planområdet 

kommer att behöva hantera kommande generella trafikökning på E4 och Ostlänkens 

tillskott av buller. 

För Nyköpings kommun berörs inga kommunala planer. 

11.2.2 Detaljplaner 

Detaljplaneprogram för Malmölandet 

Beträffande programmets innehåll, se avsnitt 3.2 Lokalsamhälle och regional utveckling. 

Ostlänkens korridor ligger inom detaljplaneprogrammets område och föreslagen sträckning 

är i linje med programmets föreslagna markanvändning. En utbyggnad enligt 

detaljplaneprogrammet kommer således inte att påverkas av Ostlänkens utbyggnad. 

Detaljplan för del av fastigheterna Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 med närområde 

(godsbangård), (SPN-385/2008 214)  

Planområdet berör korridoren för Ostlänken strax sydost om Åby. Beträffande planens 

innehåll, se avsnitt 3.2 Lokalsamhälle och regional utveckling. Detaljplanen påverkas av 

Ostlänkens utbyggnad. Då byggande av järnväg inte får ske i strid med detaljplan kommer 

Norrköpings kommun därför att ersätta den del av planen som berörs av järnvägen med en 

ny detaljplan, Händelö 2:41 (SPN 2016/0271 214). 

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 (järnvägsmark), (SPN 2016/0271 214) 

Ett planförslag har varit ute på samråd mellan 2019 och 2020. Den nya detaljplanen innebär 

att ett mindre område planlagt som naturmark ändras till trafik. Den kommunala gatan 

Krusenhofsvägen kommer att ges ett nytt läge anpassat i plan och profil och dras på en bro 

över Ostlänken, befintlig väg rivs på en sträcka om cirka 200 meter. Norrköpings kommun 

avser anta den nya detaljplanen i samband med att järnvägsplanen lämnas in för 

fastställelseprövning. 

11.3 Genomförande 

11.3.1 Organisatoriska frågor 

Trafikverket ansvarar för upprättande och granskning av järnvägsplanen. Genom 

järnvägsplanens samrådsprocess får myndigheter och särskilt berörda samt allmänheten 

möjlighet att påverka arbetet med planen. 

 
 

2 Sedan Norrköpings översiktsplan togs fram har regeringen i december 2022 tagit ytterligare ett 
beslut avseende Ostlänken. Detta beslut innebär att Ostlänken inte längre ska ingå i ett hoplänkat 
system av nya stambanor för höghastighetståg till Jönköping och Göteborg. 
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Fastställelse av järnvägsplanen prövas inom enheten för juridik och planprövning inom 

Trafikverket. 

Trafikverket handlägger även marklösenfrågor samt ansvarar för upphandling av konsulter 

och entreprenörer. Trafikverket utför byggledning och utövar kontroll av arbetet under 

byggtiden. Trafikverket blir spårinnehavare av anläggningen. 

Den planerade omläggningen av Krusenhofsvägen som korsar planområdet kommer att 

bekostas i ett grundutförande och byggas av Trafikverket, men ägas och förvaltas av 

Norrköpings kommun. Befintlig gata kommer att ersättas av en ny på en sträcka om 200 

meter. Norrköpings kommun ansvarar för att ta fram en ny detaljplan för Krusenhofsvägen, 

detta hanteras inte inom järnvägsplanen utan i den kommunala planprocessen, se avsnitt 

11.2.2 Detaljplaner. 

11.3.2 Tidplan 

Hela Ostlänken har en successiv byggstart under åren 2017–2028. Ostlänken i sin helhet 

beräknas vara färdig år 2035. De arbeten som har färdigställts är Kardonbanan och kommer 

att följas av byggandet av en ny godsbangård i Norrköping. Dessa två projekt är en 

förberedelse för att ge plats åt Ostlänken. Därefter startar byggande av Nyköpings 

resecentrum. Byggandet av den nya järnvägen beräknas kunna påbörjas 2024. Se Figur 5 i 

avsnitt 2.4 Tidplan. 

Byggnation för denna del, järnvägsplan för Stavsjö-Loddby, planeras mellan åren 2026 och 

2034, men eventuellt kan förberedande arbeten starta under 2025/2026. Förberedande 

arbeten kan omfatta exempelvis externa ledningsombyggnader. 

Ostlänkens övergripande tidplan redovisas i avsnitt 2.4 Tidplan. Tider för tillfälliga 

markanspråk redovisas i kapitel 9 Markanspråk och pågående markanvändning. 

11.3.3 Avtal 

Trafikverket har för avsikt att teckna avtal med enskilda som berörs av markintrång, 

servitutsupplåtelser samt åtgärder för att reglera buller. 

Ostlänken påverkar ett antal enskilda vägar och ledningar. Nybyggnation eller omdragning 

av enskilda vägar är endast illustrerade på ritningar och ingår inte i fastställelsebeslutet. 

Anläggning av enskilda vägar utreds och fastläggs slutligt i lantmäteriförrättningar där 

berörda ges möjlighet att påverka vägsträckning och utformning. I järnvägsplanen föreslås 

ett flertal servitut, vid lantmäteriförrättning kan dessa komma att regleras på annat sätt, 

exempelvis genom att Trafikverket blir delägare i en gemensamhetsanläggning. Åtgärder på 

ledningsstråken regleras direkt med berörd ledningsägare och/eller genom en 

lantmäteriförrättning. Förändringar av ledningsstråk hanteras av respektive ledningsägare, 

då det juridiska ansvaret för processen ligger på dem. Avtal tecknas dock med Trafikverket 

om fördelning av kostnader för projektering och genomförande. Rättigheter för en ny 

ledningssträckning säkras av ledningshavaren genom avtal eller i en lantmäteriförrättning. 

Arbete pågår med att ta fram genomförandeavtal med Norrköpings kommun gällande 

Krusenhofsvägen. Trafikverket kommer genomföra nödvändig ombyggnation av 

Krusenhofsvägen samt byggnation av ny vägbro över Ostlänken åt Norrköpings kommun. 

Krusenhofsvägen ingår som gata i det kommunala vägnätet. 
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11.3.4 Tillstånd, lov och dispenser 

Med järnvägsplanen undantas fem järnvägsnära bullerskyddsskärmar från bygglov. Dessa 

redovisas på plankartorna. Norrköpings kommun har i samråd lämnat medgivande till 

undantag för bygglov för bullerskyddsskärmar, detta framgår även av samrådsredogörelsen. 

För fler tillstånd och dispenser, se avsnitt 10.1 Efterföljande tillstånd och dispenser. 

11.3.5 Skyddsåtgärder som inte fastställs 

Vid projektering av den nya järnvägen har ett antal anpassningar av anläggningen gjorts, se 

avsnitt 4.5 Övriga inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Utöver det föreslås 

åtgärder i miljösäkringslista som kommer att rymmas i anläggningen. 

Åtgärder för att reducera risk för fåglars kollision med elledningar 

Olika strömförande delar i anläggningen utformas på ett sådant sätt att risken för att fåglar 

får ström genom sig minimeras. Tydligt synliga avvisare monteras på högsta linan i 

kontaktledningsanläggningen längs sträckor med särskilt känslig fågelfauna. Åtgärden 

regleras i miljösäkringslistan. 

11.3.6 Fastighetsrättsliga åtgärder  

När en järnvägsplan fastställs och vinner laga kraft får Trafikverket rätt att genomföra det 

som har beslutats i planen. Järnvägen måste byggas på det sätt som visas i planen. En 

fastställd och lagakraftvunnen plan ger också Trafikverket rätt att förvärva mark som behövs 

för järnvägen. 

Den mark som behövs permanent för järnvägsanläggningen tas i anspråk med äganderätt 

eller med servitut. Mark som behövs tillfälligt under byggtiden tas i anspråk med 

tidsbegränsad nyttjanderätt. I samtliga fall har nyttan med det permanenta och tillfälliga 

markanspråket för byggandet vägts mot den olägenhet som intrånget innebär. 

Fastighetsägaren har rätt till ersättning för mark som tas i anspråk och för de flesta skador 

som uppstår i samband med byggandet. Även den som har nyttjanderätt eller någon annan 

särskild rätt till en fastighet kan ha rätt till ersättning. Reglerna om ersättning finns i lagen 

om byggande av järnväg, vilken hänvisar till expropriationslagens ersättningsregler. Samma 

regler tillämpas vid frivilliga överenskommelser. Trafikverket har för avsikt att teckna avtal 

med berörda fastighetsägare för att reglera intrång och kompensation. För tillfällig 

nyttjanderätt ersätts skadan och eventuella intäktsbortfall. 

Järnvägsplanens plankartor redovisar vilken mark som behövs permanent och vilken mark 

som behövs tillfälligt under byggtiden. Av fastighetsförteckningen framgår markanspråk i 

m2 per fastighet. 
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11.4 Finansiering och kostnad 

11.4.1 Finansiering 

Ostlänken finansieras med statliga medel i gällande Nationell transportplan 2022-2033. 

Ostlänken finansieras med totalt 91 miljarder kronor (prisnivå 202102), varav knappt 67,8 

miljarder kronor finns med i planen för 2022-2033. Resterande del ligger i planen efter år 

2033. Ostlänkens anläggningskostnad har under 2021 reviderats och kalkyleras nu till 91 

miljarder kronor i 2021 års prisnivå. 

11.4.2 Kostnad 

Anläggningskostnaden för delen Stavsjö-Loddby bedöms rymmas inom finansieringen av 

Ostlänken enligt förslag till Nationell plan. Anläggningskostnaden omfattar alla kostnader 

för projektet från det att planeringen startar vidare genom utredning, projektering och 

byggnation till och med att anläggningen är färdig och överlämnas till förvaltning.  
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12 Ordlista 

Nedan följer ett antal ord och förkortningar som används i dokumentet.  

Agrar 

Indikerar att något är jordbruksrelaterat. 

Arbetsområde 

Ytan som används under byggskedet. Utgår 

från mark som tas med äganderätt och 

tillfällig nyttjanderätt i järnvägsplanen. 

Arbetstunnel 

En tunnel som anläggs under byggskedet 

och används för framdrift av tunnelbygget. 

Arbetsväg 

Tillfällig väg som anläggs för byggskedet för 

att möjliggöra tillgänglighet och transport 

till och från anläggningen. 

Avrinningsområde 

Det område uppströms en viss punkt som 

vatten dränerar ifrån. Avrinningsområdet 

för ytvatten begränsas av höjdryggar, som 

delar flödet från regn och smältvatten åt 

olika håll. Gränsen för avrinningsområdet 

utgörs av ytvattendelaren. 

Avrinningsområde för grundvatten 

sammanfaller ofta, men inte alltid, med 

avrinningsområde för ytvatten. Det 

förekommer utöver fasta grundvattendelare, 

såsom höjdryggar, även 

gravitationsvattendelare, vars läge kan 

variera beroende på variationer i 

grundvattennivån och yttre påverkan, såsom 

grundvattenbortledning. 

Ballast 

Makadam i järnvägsspår. 

Banan 

Avser hela spåranläggningen, inklusive 

banunderbyggnad, banöverbyggnad, 

kontaktledningsanläggningar och 

signalanläggningar. Banan indelas i linjen 

och driftplatser. 

Bank/järnvägsbank 

Järnvägens grundkonstruktion på vilken 

rälen anläggs, det vill säga högre än befintlig 

marknivå. 

Bankdike 

Dike vid bankfot, avsett att avleda dagvatten 

eller hindra vatten från vägen att rinna över 

angränsande mark. 

Barriär 

Visuell: Ett upplevt hinder som stoppar 

visuell kontakt eller utblick. Fysisk: Ett 

fysiskt hinder som stoppar framkomlighet 

för människa och natur. Anläggningsdel: 

Stängsel runt Ostlänken, hindrar djur och 

människor från att passera eller uppehålla 

sig på spåren. 

Barriäreffekt 

Den fysiska och upplevelsemässiga påverkan 

på kontakten mellan områden som uppstår 

till följd av en åtgärd. Exempelvis när nytt 

järnvägsspår delar ett tidigare samman-

hängande område. 

BEST 

BEST är en förkortning och står för Ban, El, 

Signal, Tele. Begreppet används ofta för att 

sammanfatta järnvägsteknik. 

Betonglining 

Inklädnad av spårtunnlar med syfte att 

förhindra grundvatten läcker in i 

trafikutrymmet och vid kall väderlek 

förhindra bildning av is och istappar. 

Betongliningen omsluter inte botten 

av spårtunneln, vilket innebär att den är 

dränerad och inte utsatt för vattentryck. 
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Betydande miljöpåverkan 

Graden av påverkan på miljön avgör om det 

ska upprättas en MKB när en väg- eller 

järnvägsplan upprättas. Länsstyrelsen 

prövar om projektet kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

Bibana 

En järnväg som ansluter till en stambana 

eller annan viktigare järnvägslinje och som 

inte är av stambanekaraktär. 

Biotop 

En naturtyp med relativt enhetlig karaktär 

och struktur till exempel en äng, ekhage 

eller insjö.  

Bräddning 

Tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som görs 

när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir 

överbelastat. Det kan ske vid kraftiga regn, 

snösmältning eller vid höjda vattennivåer i 

samband med storm. 

Bullerskyddsåtgärder 

Skärm eller vall vars syfte är att avskärma 

en omgivning från en bullerkälla. I de fall 

avskärmning inte genomförs i direkt 

anslutning till bullerkällan kan 

bullerskyddet även utgöras av fastighetsnära 

åtgärder. Denna typ av åtgärd genomförs 

oftast vid fönster, ventilation, fasad eller 

skärm vid uteplats. 

Byggnadsminne 

Byggnad med ett synnerligen högt 

kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett 

bebyggelseområde med ett synnerligen högt 

kulturhistoriskt värde. Dessa byggnader 

skyddas enligt 3 kapitlet i kulturmiljölagen 

(SFS 1988:950).

Båtnadsområde 

(markavvattningsföretag) 

Område som fick nytta av den 

vattenbortledning som beskrivs i 

förrättningen förhöjt värde genom 

markavvattnings-, diknings- eller 

sjösänkningsåtgärd. Området avgör oftast 

vilka fastigheter som ska ingå i 

dikningsföretaget. 

Dagvatten 

Regn- och smältvatten som leds bort. 

Deponi 

Permanent upplag för till exempel jord- och 

bergmassor. 

Detaljplan 

Fysisk plan med rättsverkan som regleras 

enligt plan- och bygglagen (PBL). I 

detaljplan prövas om mark- och 

vattenområden är lämpliga för föreslagen 

markanvändning och regleras hur till 

exempel ny bebyggelse får utformas. 

Dimensionerande 

Avser regn, flöde eller vattennivå, anpassat 

för dagens eller framtidens klimat. Den 

värsta händelse som ett objekt eller sträcka 

längs Ostlänken ska kunna klara utan att 

oacceptabla konsekvenser inträffar. 

Driftplats 

Ett spårområde där tågklarerare övervakar 

och styr signaler och växlar med hjälp av ett 

ställverk. 

Dräneringsvatten 

Vatten som avleds genom dränering. 

Ekologisk status 

Ett uttryck för kvaliteten på strukturen och 

funktionen hos akvatiska system som är 

förbundna med ytvatten. 

Ekvivalent ljudnivå 

Medelvärdet av exempelvis trafikbuller 

under en given tidsperiod, vanligtvis ett 

dygn.  
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Etableringsyta 

Markområde som under byggskedet bland 

annat nyttjas för kontor, manskapsbodar 

och parkeringsplats. 

Farligt gods 

Ett samlingsbegrepp för ämnen och 

produkter, som har sådana egenskaper att 

de kan skada människor, miljö, egendom 

och annat gods. Farligt gods för vägtrafik 

delas in i olika ADR-klasser beroende på 

vilken typ av fara som ämnet kan ge upphov 

till. 

Fastställelsehandling 

Status för järnvägsplanen inför begäran om 

och under tiden för fastställelseprövning 

samt när planen blivit fastställd. 

Fornlämning 

Fornlämningar är lämningar efter 

människors verksamheter under forna tider. 

De ska ha tillkommit genom äldre tiders 

bruk och vara varaktigt övergivna. Alla 

fornlämningar är skyddade enligt 

kulturmiljölagen, det gäller både kända och 

okända fornlämningar, på land och i vatten. 

Fragmentering 

Förlust av mänskliga och naturliga 

livsmiljöer genom intrång och omvandling, 

minskning och försämring av kvarstående 

livsmiljöer genom störning och sekundär 

utveckling och/eller isolation av 

kvarstående livsmiljöer på grund av 

infrastrukturens och landskapets 

barriärpåverkan. 

Friktionsjord 

Ett begrepp som används för att ange hur 

hållfastheten i jorden byggs upp. I en 

grovkornig jord, friktionsjord, byggs 

hållfastheten huvudsakligen upp av 

friktionskraften mellan jordkornen. 

Fysisk barriär 

Syftar till att förhindra att människor och 

djur kommer in på spårområdet. Barriären 

utgörs i normalfallet av bullerskydd eller 

stängsel. 

Fördjupad landskapsanalys (FLA) 

Ett dokument för att fånga upp landskapets 

förutsättningar, känslighet och potential, 

när den påverkas av en ny anläggning. 

Fördröjningsmagasin 

Underjordiskt magasin avsett för att 

fördröja vatten, ingen rening av vattnet sker 

med denna lösning. 

Gemensamhetsanläggning 

En anläggning som ägs och tas om hand av 

flera fastigheter tillsammans, exempelvis 

enskilda vägar eller parkeringsplatser. 

Generellt biotopskydd 

Ett lagstadgat skydd som omfattar biotoper 

inom odlingslandskap, med syfte att bevara 

den biologiska mångfalden. Biotoper som 

omfattas av skyddet är alléer, källor med 

omgivande våtmarker, odlingsrösen, öppna 

diken, småvatten och våtmarker, stenmurar 

och åkerholmar. 

Granskning 

Formellt förfarande enligt väglagen och lag 

om byggande av järnväg för att samla in 

synpunkter från sakägare, allmänhet, 

organisationer med flera på en väg-eller 

järnvägsplan. 

Granskningshandling 

Status för väg- eller järnvägsplan inför 

kungörande av väg- och järnvägsplan och 

under tiden för granskning. 

Gränsvärde 

Värde som enligt bestämmelse i lag eller 

liknande inte får överskridas (jämför 

riktvärde). 

Grundvattenmagasin 

Avser ett grundvattenförande jordlager med 

relativt stor mäktighet. Grundvatten 

återfinns främst i morän men även i 

isälvsavlagringar och i berg. 

Habitat 

En miljö där en viss växt- eller djurart kan 

leva. 
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Hektar (ha) 

Äldre areaenhet, motsvarar 10 000 m2. 

Hänsynsregler 

Regler i miljöbalken som ska bidra till en 

hållbar utveckling. 

Häradsallmänning 

Ostyckat jordområde som tillhör ägarna av 

de fastigheter inom ett härad vilka är satta i 

mantal eller med vilka är förenad rätt till 

delaktighet i allmänningen. 

Högsta högvattenstånd (HHW) 

Det högsta uppmätta eller beräknade 

vattenståndet. 

Influensområde 

Det geografiska område som direkt eller 

indirekt påverkas av till exempel en väg- 

eller spårutbyggnad. 

Injektering 

Tätning av berg, exempelvis vid tunnlar, 

genom att cement eller kemiskt preparat 

under högt tryck pumpas in i sprickor eller 

hålrum och tätar dessa. 

Insatsväg 

Tillträdesväg för räddningsinsats vid 

nödsituation. 

Invasiva arter 

Invasiva arter är arter som med människans 

hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har spridits 

utanför sitt naturliga utbredningsområde 

och vars introduktion eller spridning har 

konstaterats hota eller inverka negativt på 

biologisk mångfald och relaterade 

ekosystem. 

Isälvsavlagring 

Geologisk avlagring bildad i 

smältvattensälvar från glaciärer och 

inlandsisar. 

Järnvägsmark 

Begrepp enligt lag om byggande av järnväg 

som avser mark för järnvägsspår, banvall 

med tillhörande diken, slänter samt 

underhålls-, skydds- och säkerhetszoner. 

Järnvägsplan 

Fysisk plan med rättsverkan som regleras 

enligt lag om byggande av järnväg. 

Kalkcementpelare 

En grundförstärkningsmetod som ökar 

stabiliteten i marken och består av kalk och 

cement med varierande 

blandningsförhållanden. Kallas även KC-

pelare. 

Kemisk status 

Ett uttryck för halten förorenande ämnen i 

en ytvattenförekomst. Om mätningar visar 

att halten av ett ämne som omfattas av den 

kemiska statusen överskrider sin 

miljökvalitetsnorm måste åtgärder 

genomföras för att nå god kemisk status. 

km x+xxx 

Järnvägens längdhänvisning i kilometer. 

Varje del av järnvägen har en 

längdangivelse, vilket bland annat gör det 

möjligt att ange var på sträckan en viss 

åtgärd kommer att genomföras. 

Kompensationsåtgärder 

Innebär att funktioner och värden som går 

förlorade vid en exploatering kompenseras 

genom att återskapas, antingen inom 

järnvägsplanen eller på annan plats. 

Kontaktledning 

Anläggning vid järnvägsspåret som via 

ledningar överför elkraft till tåget. 
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Kontrollprogram 

Dokument för att säkerställa kontroll och 

uppföljning av verksamheten och den 

påverkan som kan uppkomma i 

omgivningen under bygg- och driftskede. 

Kontrollprogrammet beskriver vilka 

kontroller som ska utföras, när åtgärder ska 

vidtas och hur resultat ska redovisas och 

kommuniceras med tillsynsmyndigheterna. 

Korridoren/Tillåtlighetskorridoren 

Det område som Ostlänken har att 

disponera för att ansöka om järnvägsplan 

och område för järnvägsspår och dess 

funktioner. 

Kulturarv 

Alla materiella och immateriella uttryck för 

mänsklig påverkan, till exempel lämningar, 

föremål, miljöer, verksamheter eller 

traditioner. 

Kulturmiljö 

Enligt Riksantikvarieämbetet avses med 

kulturmiljö hela den av människor 

påverkade miljön som i varierade grad 

präglats av olika mänskliga verksamheter 

och aktiviteter. 

Kulvert 

En anlagd mindre underjordisk gång eller 

tunnel. 

Kumulativa effekter 

Summan av effekterna av flera 

störningskällor, tidigare, pågående och/ 

eller kommande, eller av flera olika effekter 

från ett projekt. 

Lakvatten 

Vatten, ofta från nederbörd, som kommer 

från mellanlager för uttaget berg. 

Landfäste 

Där en bro tar vid eller tar slut. Brons ändar 

kallas brofästen. 

Landskap 

Ett område såsom det uppfattas av 

människor och vars karaktär är resultatet av 

naturliga och/eller mänskliga faktorer. 

Landskapsbild 

Det visuella uttrycket hos och upplevelsen 

av ett större landskapsområde. 

Landskapsrum 

Nivåskillnader och framför allt vegetation 

avgränsar mer eller mindre tydliga 

landskapsrum med varierande storlek och 

form. Olika landskapsrum kan även 

särskiljas genom olika innehåll (karaktär). 

Lining 

Inklädnad av spårtunnlar med syfte att 

förhindra att grundvatten läcker in i 

trafikutrymmet och vid kall väderlek 

förhindra bildning av is och istappar. 

Liningen omsluter inte botten 

av spårtunneln, vilket innebär att den är 

dränerad och inte utsatt för vattentryck. 

Lining kan utformas som lastbärande för att 

kompensera för sämre bergkvalitet i ett 

område. 

Linjeföring 

Innefattar en vägs dragning vertikalt såväl 

som horisontellt. Även vägens tvärfall 

räknas till linjeföring. 

Livscykelperspektiv 

Att studera en produkt eller system ur ett 

livscykelperspektiv innebär att man tar hela 

produktens eller systemets livscykel i 

beaktande, från utvinning av råmaterial till 

tillverkning, användning och slutligen rest- 

och avfallshantering. 

Lokaliseringsutredning 

En utredning som syftar till att ta fram och 

beskriva för- och nackdelar för olika 

korridorer, som underlag för beslut kring val 

av korridor. Det formella namnet på 

lokaliseringsutredning är Samrådshandling 

- Val av lokaliseringsalternativ. 
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Länshållningsvatten 

Det vatten som uppstår när ett schakt 

länshålls, det vill säga vatten pumpas bort 

ur schaktet. Det vatten som pumpas bort är 

till schaktet inläckande grund-, yt- och 

regnvatten. 

Magnetfält 

Magnetiska fält bildas av elektrisk ström och 

mäts i Tesla (T). Elektriska och magnetiska 

fält uppkommer runt alla strömförande 

kablar och vid elektriska apparater (under 

drift) som till exempel dammsugare, TV-

apparater, datorer och mobiltelefoner. 

Makadam 

Krossad sten, som bland annat används som 

underlag till järnvägsspår. 

Markavvattningsföretag 

Kallas ofta dikningsföretag. 

Markavvattningsföretag är ett juridiskt 

skydd för gemensamt ägande som bildats 

för att förbättra markavvattningen och 

vattenavledningen, ofta för att skapa ny 

jordbruksmark. Markavvattningsföretagen 

har en yta som markerar vilken mark som 

drar nytta av markavvattningsåtgärden, 

denna yta kallas båtnadsområde. Att 

påverka ett sådant avtal genom att förändra 

vattennivåer är en juridisk fråga som 

hanteras av mark- och miljödomstolen samt 

markägarna. 

Markpackning/Markkompaktering 

Markpackning är ett resultat av att 

marklager kompakteras genom belastning 

av exempelvis tunga maskiner. Detta 

inverkar negativt på markens bördighet. 

Massor (berg- och jordmassor) 

Marktäcke, block, sten och jordpartiklar i 

olika fraktionsstorlekar som blir över vid 

anläggningsarbeten.

Maximal ljudnivå 

Avser den högsta ljudnivån i samband med 

en enskild bullerhändelse under en viss 

tidsperiod, det vill säga för en tågpassage 

med det mest bullrande fordonet. 

Maximalnivån anges i decibel, dBA. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Ett dokument, vars innehåll regleras i 

miljöbalken, särskilt avsett att utgöra 

beslutsunderlag och vars innehåll är 

grundat på en process där verksamhets-

utövaren inhämtar, utvecklar, förmedlar och 

tillvaratar kunskap om hur verksamheten 

eller åtgärden inverkar på människors hälsa 

och på miljön, i den mening begreppet 

används i 1 kapitlet 1 § miljöbalken. 

Miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i 

den svenska miljön som ska nås. 

Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska 

ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och 

fungerar som vägledning för hela samhällets 

miljöarbete, såväl myndigheters, 

länsstyrelsers, kommuners som 

näringslivets och andra aktörers. 

Miljökvalitetsnorm 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett 

styrmedel i svensk miljörätt grundat på EU-

direktiv. En miljökvalitetsnorm anger 

exempelvis högsta eller lägsta tillåtna halt av 

ett visst ämne i luft/vatten/mark eller av en 

indikatororganism i vatten. 

Miljösäkring Plan och bygg 

Trafikverkets miljösäkringsverktyg för att 

säkerställa att anläggningen ska bli så 

miljöanpassad som möjligt. 

Mosaiklandskap 

Benämning på landskap som består av en 

blandning av flera landskapselement, såsom 

berg, dalar, sjöar, vattendrag, skogar, åkrar, 

betesmarker, byar etc. 
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Natura 2000 

Ett nätverk inom EU som verkar för att 

skydda och bevara den biologiska 

mångfalden. Natura 200 har kommit till 

med stöd av EU:s habitat- och fågeldirektiv. 

Bestämmelser om Natura 2000 finns främst 

i 7 kapitlet Miljöbalken om områdesskydd. 

Natura 2000 utgör riksintresse. 

Naturreservat 

Sammanhängande värdefull natur som 

skyddas av miljölagstiftningen. Skyddet kan 

ha flera syften: att bevara biologisk 

mångfald, vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer eller tillgodose behov för 

friluftslivet. 

Nyköpingsbanan 

Benämning på del av Södra stambanan 

mellan Järna (Södertälje) och Åby 

(Norrköping). 

Plankorsning 

Korsning i plan mellan järnväg och väg. 

Planskild korsning 

Väg och järnväg korsar varandra med 

vägport eller vägbro. 

Processvatten 

Vatten som har en funktion inom en bygg-

process, till exempel kylning, smörjning 

eller transportmedium. 

Program Ostlänken 

Program Ostlänken är flera projekt som 

Trafikverket driver för att planlägga och 

bygga Ostlänken. 

Projektmål 

Mål för väg- eller järnvägsanläggningens 

funktion i färdigställt skick. 

Pålning 

Grundläggningsmetod som används för att 

överföra last från ovanliggande konstruktion 

till djupare liggande jord eller berg.

Regionförstoring 

Lokala arbetsmarknadsregioner växer 

samman och regionernas studieunderlag 

förstoras. Det sker bland annat genom att 

kommunikationerna byggs ut och/eller blir 

snabbare, vilket möjliggör pendling från 

landsbygd och mindre orter till arbete eller 

studier i större orter – eller omvänt. 

Avgörande för regionförstoringen är hur 

kommunikationerna och infrastrukturen ser 

ut. 

Riksintresse 

Geografiska områden av nationell betydelse 

för en rad olika samhällsintressen kan pekas 

ut som områden av riksintresse enligt 3 och 

4 kapitlet miljöbalken. Områdena kan vara 

viktiga av olika skäl och ha olika 

bevarandevärden. Trafikverket har pekat ut 

vägar och järnvägar av riksintresse enligt 

miljöbalkens hushållningsbestämmelser. I 

kommunal planering enligt PBL beaktar 

kommunen dessa statliga anspråk och 

länsstyrelsen bevakar att riksintressena 

tillgodoses. 

Riktvärde 

Riktvärden för miljökvalitet anges av 

centrala myndigheter och kan vara 

fastställda av riksdag eller regering (till 

exempel för trafikbuller). Riktvärden är i sig 

ej rättsligt bindande utan är vägledande för 

bedömningar och beslut med 

hänsynstagande till lokala omständigheter. 

Risk 

En sammanvägning av sannolikheten och 

konsekvensen av en olycka eller 

skadehändelse. Sannolikheten beskriver hur 

troligt det är att olyckan inträffar och 

konsekvensen beskriver omfattningen av de 

skador som kan uppstå. 

Riskanalys 

Riskanalys är den del av riskutredningen 

där tänkbara olycksscenarier och oönskade 

händelser identifieras och risknivån 

uppskattas (antingen kvalitativt eller 

kvantitativt). 
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Riskobjekt 

Verksamheter eller områden där olyckor 

kan inträffa som påverkar skyddsobjekt. 

Riskutredning 

Avser både genomförande av riskanalys och 

riskvärdering samt förslag på 

riskreducerande åtgärder. 

Samfällighet 

En förening av fastigheter som tillsammans 

äger och tar hand om ett objekt, exempelvis 

vägar eller mark- och vattenområden. 

Samråd 

Utbyte av information med och inhämtande 

av synpunkter från berörda enskilda, 

myndigheter och organisationer under 

planläggningsprocessen. Samråd kan vara 

såväl muntligt som skriftligt. 

Samrådshandling 

Status för väg- eller järnvägsplan efter 

begäran om beslut om betydande 

miljöpåverkan och under tiden fram till att 

planen ska kungöras och granskas. 

Samrådsredogörelse 

Redogörelse för vilka samrådskontakter som 

tagits, vilka synpunkter som inkommit och 

vilka åtgärder som de inkomna 

synpunkterna inneburit. 

Servicetunnel 

Tunnel som används för att nå tunnlar och 

utföra erforderlig service. 

Serviceväg 

Väg som används av drift- och 

underhållspersonal längs järnvägen. 

Servitut 

Servitut är en rätt för en fastighet att 

använda en annan fastighets väg eller brunn 

med mera. Ett servitut är knutet till en viss 

fastighet, inte till en viss person. Servitutet 

gäller alltså oavsett vem som äger 

fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills 

vidare och har inget slutdatum. 

Signalskåp 

Plats för spårledning då avstånd mellan 

teknikbyggnad och signalpunkt är mer än 

300 meter. 

Silt 

Silt är en finkornig jordart som förlorar sin 

hållfasthet när den mättas med vatten. Silt 

är finare än sand men grövre än lera. 

Skarvfritt spår 

Helsvetsat järnvägsspår utan öppna skarvar. 

Rälen fästs med kraftiga befästningar som 

ligger i den tunga och packade 

makadamballasten, vilket hindrar rälernas 

läge från att ändras till följd av 

temperaturförändringar. 

Skyddsobjekt 

Människor (ombordvarande, tredje man och 

obehörigt spårbeträde), samhällsviktig 

verksamhet, vissa byggnader samt 

vattentäkter och känslig miljö. 

Skyddsräl 

Skyddsrälernas funktion vid urspårning är 

att tåget inte ska komma över till mötande 

trafik utan ska stanna kvar på sin sida. På 

broar ska skyddsrälerna säkerställa att tåget 

hålls kvar på bron. 

Skyfall 

SMHIs definition av skyfall är minst 50 

millimeter på en timme eller minst 1 

millimeter på en minut. 

Skärning 

När järnvägen sänks ner i landskapet kallas 

urholkningen för skärning. Det finns 

jordskärning och bergskärning beroende på 

marken som holkas ur. 

Spont 

Stödkonstruktion, tillfällig eller permanent, 

för att möjliggöra schaktning. 

Spårprofil 

Järnvägens lutning och höjdläge i längsled. 
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Stomljud 

Ljud som kan uppstå i närliggande 

byggnader på grund av vibrationer i 

järnvägsspåret. Vibrationerna från 

järnvägen kan fortplantas, vid vissa 

markförhållanden, till byggnadens stomme 

vilket kan ge ett lågfrekvent ljud inne i 

byggnaden. 

Strandskydd 

Strandskyddet syftar till att bevara land- och 

vattenområden för att de är biologiskt 

värdefulla och av värde för rekreation och 

friluftsliv. 

Suicidskydd 

Ett hinder i form av en fysisk barriär med 

syfte att förhindra att människor ska kunna 

hamna på spåret. 

Systemhandling  

Handling som specificerar de tekniksystem 

som järnvägen ska byggas med för att 

uppfylla de tekniska och trafikmässiga 

kraven. Är grunden för det markanspråk 

som fastställs genom järnvägsplanen. 

Svaghetszon 

Område med sämre geologisk bärighet.  

Svämplan 

Möjlighet för ett vattendrag att, på ett 

kontrollerat sätt, breda ut sig och svämma 

över. 

Södra stambanan (SSB) 

Järnväg mellan Järna (Södertälje)–Malmö 

via Norrköping–Linköping. 

Teknikbyggnad 

Innehåller teknisk utrustning för el, signal 

och tele. 

Teknikgård 

Inhägnat område med 5–6 teknikbyggnader 

och 1 telemast. Större teknikgård innehåller 

även 1 AT-transformatorstation. 

TEN-T 

TEN-T är ett transeuropeiskt transportnät, 

ett trafikslagsövergripande nät inom EU och 

angränsande länder. Vägar och järnvägar 

som utpekade som en del av TEN-T är av 

särskild internationell betydelse. 

Tillfartstunnel 

Avser tunnel som går från markytan ner till 

den längsgående servicetunneln. 

Tillåtlighetsprövning 

Regeringen prövar tillåtlighet enligt 

miljöbalken för anläggningen, i fallet 

järnväg inom en avgränsad korridor. 

Tillåtligheten kan vara förenad med villkor 

för genomförandet. 

Tredje man 

Omfattar de som bor, arbetar eller befinner 

sig i järnvägens närhet. Det omfattar även 

dem som av oaktsamhet eller genom intrång 

passerar in på järnvägsanläggningens 

område. 

Tråg 

En vattentät betongkonstruktion med 

väggar och botten. 

Tryckbank 

En form av grundläggnings- och 

stabilitetsåtgärd som innebär att tunga jord- 

eller bergmassor läggs intill järnvägens 

slänter för att minska risken för skred.  

Tunnelmynning/Tunnelpåslag 

Tunnelns öppning, där den börjar eller tar 

och slutar. Tunnelmynning används för 

driftskedet medan tunnelpåslag inkluderar 

arbets- och/eller etableringsytor i 

byggskedet. 

Typsektion 

Typsektion är en övergripande beskrivning 

av uppbyggnad och mått för en järnvägs- 

eller vägsektions geometriska utformning 

och sammansättning. 

  



 

168 

 

Täkt 

Beteckningen på en plats som utnyttjas för 

utvinning, brytning eller insamling av 

exempelvis grus eller berg. 

Uppsamlingsplats 

Plats för utrymmande i det fria utanför spår- 

och servicetunnlar. 

Utrymnings- och räddningsplats 

En yta på minst 500 kvadratmeter där 

insatsfordon ska kunna parkera. Ytan är 

försedd med brandvattenförsörjning 

(markbrandpost). Den ska finnas vid 

tunnelmynningar för tunnlar över 

1 000 meter. Äldre benämning på detta är 

”utgångspunkt för brandbekämpning”. 

Utrymningsväg 

Den väg som en utrymning ska ske. 

VA-ledningar 

Vatten- och avloppsledningar som en 

samlande benämning som även omfattar 

dricksvatten och dagvatten. 

Vattenförekomst 

För att dagens tillstånd i ett vatten ska 

kunna beskrivas och för att framtida 

kvalitetskrav ska kunna definieras på ett bra 

sätt behöver vattnen delas in i enheter som 

är så likartade som möjligt när det gäller typ 

av vatten. Dessa enheter kallas 

vattenförekomster och kan vara exempelvis 

en sjö, en åsträcka, ett kustvattenområde 

eller grundvattnet som pekats ut inom 

arbetet med vattenförvaltningen. 

Vattenverksamhet 

I stort sett allt arbete och byggande i 

vattenområden är vattenverksamhet. 

Bestämmelserna om vattenverksamhet finns 

i 11 kapitlet miljöbalken.

Ventilationsschakt 

Ett schakt eller genomföring för att 

transportera luft från ett tilluftintag eller till 

ett frånluftsutsläpp. Intag och/eller utsläpp 

sker genom en ventilationsbyggnad ovan 

mark. Ventilationsbyggnaden kan vara 

utformad som ett ventilationstorn, 

tilluftsgaller eller motsvarande. 

Ventilationstorn 

Hög ventilationsbyggnad. Kan vara antingen 

frånluftstorn eller kombinerat tilluft och 

frånluft. 

Visuell 

Intryck som kan uppfattas med synen; som 

rör synen och synsinnet. 

Våtmark 

Mark där vatten under en stor del av året 

finns nära under, i eller strax över 

markytan. 

Vägar och gators utformning (VGU) 

Ett dokument framtaget av Sveriges 

kommuner och regioner tillsammans med 

Trafikverket. Reglerna för vägar och gators 

utformning är obligatoriska att användas vid 

arbeten på statliga vägar. 

Vägrätt 

Rätt för den som avser att bygga en allmän 

väg att nyttja mark eller annat utrymme som 

behövs för vägen trots den rätt som någon 

annan kan ha till fastigheten. 

Värdekärna 

Sammanhängande områden med särskilt 

högt naturvärde ur naturvårdssynpunkt, till 

exempel som utgångsområde för trängda 

arter att sprida sig från, ofta innehållande 

nyckelbiotoper. 

Västra stambanan (VSB) 

Järnväg mellan Stockholm—Göteborg. 

xx-årsregn 

En regnintensitet som uppnås eller 

överträffas i genomsnitt en gång på det 

tidsintervall som anges, exempelvis 100 år.  
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Återställning 

Mark som används i anslutning till 

byggandet av järnvägen ges antingen en ny 

användning eller återställs till den 

ursprungliga markanvändningen. 

Ändamål 

Vad som ska uppnås i projektet när det 

gäller vilka behov som ska tillgodoses och 

vilka problem som ska lösas. 

Överdike 

Dike som ligger på ovansidan av en 

skärning. Överdiket säkerställer att 

dagvatten från de omgivande områdena inte 

når järnvägsdiken, utan i stället leds till 

närliggande diken som i sin tur leder till 

recipient. 

Översiktsplan 

Den anger inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön i hela 

kommunen. Översiktsplanen har inte någon 

rättsverkan för enskilda. 

Översilningsanläggning 

Anläggning för att fördela vattnet på en 

större yta innan det når recipient, metoden 

syftar till att rena vattnet från fasta 

partiklar. 

Övrig kulturhistorisk lämning 

Lämning som visar spår efter mänsklig 

verksamhet, men inte uppfyller kraven för 

att räknas som fornlämning. Övrig 

kulturhistorisk lämning har inte samma 

lagskydd som fornlämning enligt 

Kulturmiljölagen, men ska visas hänsyn och 

aktsamhet.
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