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3.2.3.1 – Större förändringar i infrastrukturen 
 
Ny lydelse för Ådalsbanan: 

Ådalsbanan, (Sundsvalls central) – Västeraspby 
Trafikstart med trafikeringssystem E2; i full drift från 4 juli 2012. 

  
Kommentar:  
Tidpunkt för trafikstart med trafikeringssystem E2 tidigarelagd  
(från 1 augusti 2012 till 4 juli 2012). 
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