Stallningstagande angaende val av lokaliseringsalternativ for
Krangfors

Stallningstagande
Trafikverket har utarbetat lokaliseringsalternativ for Kréngfors.

Nista steg bor vara att projektet rorande riskreducerande dtgarder i Krangfors liangs vig 791 ska drivas vidare och
att alternativ 2 fran Samradshandlingen — val av lokaliseringsalternativ ska ligga till grund for den fortsatta
planeringen.

Ovriga redovisade alternativ avfirdas fran fortsatt planering.

Projektets andamal och projektmal
Andamaélet med projektet ir att sikerstilla viigens funktion och undvika risk for ras och skred.
Malet med projektet ar att projektera en 16sning vilken sikerstéller funktionen av vag 791 i det identifierade

riskomradet.

Motiv

I byn Krangfors finns tva riskomraden vilka hotar vdg 791 stabilitet. Krangfors 1 dir en slédnt riskerar att rasa ner
over v791 och Krangfors 2 dir en brant slant riskerar att rasa ner i Skelleftedlven och dra v791 med sig i skredet.

Fyra alternativa losningar har studerats:

Alternativ 1: flytt av vig v791 bort fran skredomradet i Krangfors 1 och flytt av v791 bort fran Krangfors 2 runt
akermarken mellan flertalet bostadshus och jarnvigen. Kostnad 38,9 Msek. Stora ingrepp i landskapet.

Alternativ 2: flytt av vig v791 bort fran skredomradet i Krangfors 1 och flytt av v791 bort fran Krangfors 2 6ver
akermarken mellan nagra bostadshus och jarnvigen. Kostnad 12,3 Msek. Ingrepp i landskapet och fragmentisering
av odlingsmark.

Alternativ 4: flytt av viag v791 bort fran skredomradet i Krangfors 1 och anldggande av tryckbank for att stabilisera
befintlig vig i Krangfors 2. Kostnad 36,5 Msek. Mindre ingrepp i landskapet och 16ser skredrisken for bostader
permanent.

Alternativ 5: flytt av vig v791 bort fran skredomradet i Krangfors 1 och anldggande av erosionsskydd langs
strandkanten for att stabilisera befintlig viag i Krangfors 2. Kostnad 17,5 Msek. Loser ej skredrisken i Krangfors 2.

Trafikverket dr medvetet om att alternativ 2 inte 16ser problemet for de som bor nira sldnten vid Krangfors 2, dock
ar Trafikverket som vighéllare endast ansvarig for stabiliteten for viagen. Vidare anser Trafikverket att det inte
heller ar skiligt att 1dgga motsvarande néstan en hel arsbudget for riskreducerande atgérder pa ett dyrare alternativ
for att minimera paverkan pa kulturlandskapet i form av 6ppet odlingslandskap och vagens ursprungliga dragning.

Det skulle inte 16sa stabilitetsproblemet om Trafikverket planerade om trafikfloden och klassade véagen till BK2 da
belastningen fran trafiken dr minimal jimfort med viagkroppen och den omgivande marken.
Samrad

I september 2017 fardigstilldes ett samradsunderlag for projektet. Med samradsunderlaget som grund har
Trafikverket genomfort samrad med enskilt berorda, allminhet, Skellefted kommun, myndigheter och
organisationer. Samradsunderlaget har dven utgjort underlag for samrad om vattenverksamhet.
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Samrédsunderlaget har funnits tillgangligt pa Trafikverkets hemsida under perioden 2017-11-11 — 2017-12-01 och
skickades hem till berérda med brev. Information om var handlingarna har funnits tillgangliga har annonserats i
tidningar och genom brev.

Under varen 2018 togs en samridshandling for val av lokalisering fram dar olika alternativ for att dtgidrda vagen
presenterades. I samband med detta holls ett samrddsmote péa orten.

Det har under samradstiden varit mojligt att inkomma med synpunkter till Trafikverket. Samtliga inkomna
synpunkter och yttranden fran genomforda samrad finns diarieférda hos Trafikverket under drendenummer TRV

2017/73824.

Riktlinjer for fragor som ar viktig att hantera i det fortsatta arbetet

I det fortsatta arbetet har flertalet fragor identifierats som viktiga att belysa vidare:
e Geotekniska och geohydrologiska fragor
e Utformning av planerade dtgarder och anpassning till befintligt natur- och kulturmiljo samt till
landskapsbilden.
Hantering av anslutningsvagar till fastigheter
Péverkan pa befintliga ledningar och brunnar, ledningssamordning
Paverkan pa rennaringen, utreds vid behov i samrad med berord sameby
Paverkan av vattenmiljo i Skelleftedlven och Krangbacken
Arbete inom vattenskyddsomréde och atgarder i vatten som kommer att krava anmélan om
vattenverksamhet eller tillstindsprévning
Ev. skyddsétgarder for vig 791, med hansyn till vattenskyddsomradet
Skyddsatgarder och forsiktighetsmatt
Eventuell forekomst av flodparlmussla
Specifika skyddsatgirder for flodkrafta
Péverkan pa fornlamningar
Oversiktlig bullerberikning for berorda fastigheter
Utredning av vibrationer

Ovriga upplysningar

Detta stillningstagande om lokalisering kan ej 6verklagas sarskilt utan ingar i prévningen av planen
som helhet.

Helena Eriksson

Regional Direktor
Trafikverket Region Nord

Bilagor:
Underlag for stillningstagande
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