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1. Metod 

Tillämpningen av Wikibana enligt beskrivningen nedan har förankrats med Renée 

Braune Trafikverket. 

I beräkningsunderlaget som tillhandahållits av Kapacitetscenter på Trafikverket finns 

uppgifter om totalt antal tåg som påverkas under olika perioder när banan mellan Gävle 

och Söderhamn är avstängd. De summeras till totalt antal tåg under 

genomförandeperioden enligt tabellen nedan. 

Tabell 1: Totalt antal tåg som berörs av avstängningarna i de tre alternativen. För hela 
genomförandeperioden 2020-2021, inklusive växelbyten. 

Tåg Dispar Dag Dispar Natt Totalt avstängt 

Resandetåg 3 026 1 126 4 884 

Godståg 952 727 1 468 

 

I Wikibana anges antalet resandetåg för olika tidsperioder enligt tabellen nedan. 

Tabell 2: Fördelning av trafiken på olika tider i Wikibana 

Dag Normal Rusning 

må, fr X X 

ti, ons, tor X X 

helg X  

semvar X  

semhelg X  

 

I dessa beräkningar har tisdag, onsdag, torsdag inte använts. Må,fr har fått representera 

måndag-fredag. 

Fördelningen behöver bara göras för resandetåg. För godstrafiken beräknas kostandena 

på ett mer aggregerat sätt som funktion av antalet godståg som berörs och den extra 

transportsträckan och den extra restid som omledningen av trafiken medför. 

Utifrån gällande tidtabell har antalet resandetåg fördelats på de olika tidpunkterna 

utifrån hur de är fördelade enligt gällande tidtabell. Resultatet av den fördelningen 

redovisas i tabellerna nedan. 
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Linje 4101 = snabbtåg Stockholm-Sundsvall-Umeå. 

Linje 4103 = snabbtåg Stockholm-Sundsval. 

Linje 4402 = X-tåg Gävle-Sundsvall. 

Tabell 3: Totalt antal tåg som berörs av avstängningarna i de tre alternativen. För hela 
genomförandeperioden 2020-2021, inklusive växelbyten fördela på veckodagar och rusning. Alternativ 
Dispar Dag. 

Dag 4101 4103 4402 

må, fr 183 243 183 

rusning 61 183 183 

helg 88 160 102 

semvar 265 464 397 

semhelg 129 236 150 

Summa 725 1 286 1 015 

 

Tabell 4: Totalt antal tåg som berörs av avstängningarna i de tre alternativen. För hela 
genomförandeperioden 2020-2021, inklusive växelbyten fördela på veckodagar och rusning. Alternativ 
Dispar Natt. 

Dag 4101 4103 4402 

må, fr 164 0 164 

rusning 0 0 0 

helg 47 27 50 

semvar 182 23 189 

semhelg 87 98 96 

Summa 481 147 498 

 

Tabell 5: Totalt antal tåg som berörs av avstängningarna i de tre alternativen. För hela 
genomförandeperioden 2020-2021, inklusive växelbyten fördela på veckodagar och rusning. Alternativ 
Avstängt totalt. 

Dag 4101 4103 4402 

må, fr 436 581 436 

rusning 145 436 436 

helg 174 320 203 

semvar 315 551 472 

semhelg 94 173 110 

Summa 1 165 2 061 1 658 

 

Wikibana har använts för att beräkna kostnaderna för ett tåg för respektive linje och 

respektive dag. 

Resultatet från Wikibana med kostnaden för ett tåg under respektive tidperiod och för 

respektive linje har sedan multiplicerats med antalet tåg för respektive alternativ enligt 

Tabell 3 - Tabell 5. 
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Separata beräkningar har gjorts för omledning av tåg respektive ersättning med buss. 

I Wikibana beräknas kostnaden utifrån att alla som reser på delsträckan som berörs av 

avstängningen reser med tåg på omledningsbanan eller att alla reser med 

ersättningsbussar. En justering av resultaten av kostnaderna beräknade med Wikibana 

har gjorts proportionellt mot hur många som blir hänvisade till ersättningbussarna, 

vilket antagits vara de som kliver på eller av på stationerna utmed den del av banan som 

är avstängd. Resten av resenärerna (de som reser på sträckan Gävle Söderhamn men har 

start eller målpunkt på del av banan som inte är avstängd) har antagits resa med tåg via 

omledningssträckan. 

 


