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Delredovisning av regeringsuppdrag att
utveckla och forvalta en informationsportal
for sjofartslinjer

Uppdraget

I maj 2025 fick Trafikverket i uppdrag att utveckla och forvalta en
informationsportal for sjofartslinjer. Uppdraget ska delredovisas till
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 30 november 2025.
Detta PM utgor Trafikverkets delredovisning av uppdraget.

Uppdraget baseras pa det forslag som Trafikverket lamnade till regeringen i
januari 2025, som svar pa ett deluppdrag inom regeringsuppdraget Nationell
samordnare for inrikes sjofart och narsjofart. I regeringsuppdraget ingar att
utga fran detta forslag, som redovisats i myndighetens rapport En
informationsportal for 6kad sjofart (LI2025/00091). Trafikverket ska
involvera Sjofartsverket och Transportstyrelsen samt andra berérda
myndigheter, branschorganisationer och 6vriga relevanta aktorer.

Syftet med informationsportalen &r att minska de administrativa hindren i
etableringsfasen av nya sjofartslinjer genom att samla information om hur
nya sjofartslinjer for inrikes sjofart och narsjofart kan startas. Informations-
portalen bor dven innehalla information som andra aktorer i sjotransport-
kedjan sdsom hamnar, transportkopare och myndigheter kan dra nytta av.
Den bor ocksa innehélla information om trampsjofart, det vill sdga for fartyg
som inte foljer ndgon specifik fraktlinje eller tidtabell.

Informationsportalen ska vara fristiende och besta av en egen domén. En
fristdende portal skapar en tydlighet gentemot anvindarna.

Verksamhet i uppdraget till och med november 2025

Uppdraget har hittills fokuserat pa att utveckla informationsinnehéllet i
portalen. Ambitionen ar att till halvarsskiftet 2026 ha en publicerad
informationsportal pa plats. Portalen ska da innehélla den grundlaggande
information som behovs for att etablera nya sjofartslinjer. Information till
stod for andra aktorer ska i grunden ocksa finnas pa plats men kan utokas
under hosten 2026.

Portalens informationsinnehall ska besta i att anvinda och lanka till den
information som redan idag finns tillganglig pa olika myndigheters och
organisationers webbplatser. Syftet ar att samla och strukturera tillginglig
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information sé att den blir lattare att hitta och ger en direkt vag till det man
soker. I begransad omfattning kan viss unik information komma att skapas
direkt i portalen.

En projektgrupp har etablerats med representanter fran Trafikverket med
kompetens inom planering, kommunikation och it. Gruppen ansvarar for att
driva arbetet framét.

Informationsmoten om uppdraget har genomforts med berorda myndigheter
och branschorganisationer, se bilaga 1. Dialog om innehall i portalen har
genomforts med myndigheter och paborjats med branschorganisationer.

Framtagande av portalens struktur, layout, innehall och avgransningar pagar i
samverkan med Sjofartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket,
Sjofartsverket och Transportstyrelsen ingar i den webborganisation som
upprittats med kompetens inom sjofart och kommunikation.

Forberedelser for den tekniska systemutvecklingen av portalen pagar.
Trafikverket har genomfort ett it-samrad dar olika 16sningsforslag har
analyserats och diskuterats utifran krav pa siakerhet, tillginglighet och
langsiktig forvaltning. Arbetet har resulterat i en 6vergripande teknisk
malbild for portalen och lagt grunden for det fortsatta utvecklingsarbetet.
Genomforande av informationssikerhetsanalys pagar. Syftet ar att identifiera
risker kopplade till portalens drift och informationshantering samt sikerstalla
att 16sningen uppfyller Trafikverkets och statens krav pa informations-
sakerhet och dataskydd.

Verksamhet fran december 2025 och framat

Under december 2025 och forsta halvaret 2026 kommer portalens struktur
och tekniska systemutveckling att genomforas. Parallellt pagéar en dialog med
berorda myndigheter om portalens innehéll och framtagandet av
informationen. Portalens struktur och innehall stims av och diskuteras med
branschorganisationerna for att sikra att efterfragad information publiceras.
Under hosten 2026 lanseras portalen och en forvaltningsorganisation
etableras.

Delredovisning av regeringsuppdrag att utveckla och forvalta en informationsportal
for sjofartslinjer
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Aktivitetsplan fran december 2025:

Aktivitet Tidplan

Fortsatt dialog med ber6rda Pégéar 16pande till april 2026
myndigheter for framtagande av
informationsinnehall

Fortsatt dialog med bransch- Pégar lopande till april 2026
organisationer for
informationsavstimning

Design UX (design av Pégar till januari 2026
anvandarupplevelse)

Textbearbetning Pagar under februari—april 2026
Systemutveckling och testning av den Pagar till april 2026

tekniska 16sningen

Uppldgg av information i portalen Februari—juni 2026

Presentation av portalens utformning Maj 2026
och innehall for alla medverkande, for
slutliga synpunkter och aterkoppling

Publicering av portalen (portalen gors Juni 2026
tillganglig som webbplats)

Lansering av portalen (information om | September—oktober 2026
portalen sprids)

Etablering av forvaltningsorganisation, | Pagar till november 2026
inom Trafikverket och hos 6vriga
berorda aktorer

Overlamning till December 2026
forvaltningsorganisation

Nista rapportering till regeringskansliet ska genomforas som en utvardering
av informationsportalen och redovisas senast den 1 oktober 2028. Senast den
4 december 2028 lamnas en slutredovisning av uppdraget.

Delredovisning av regeringsuppdrag att utveckla och forvalta en informationsportal
for sjofartslinjer
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Avvikelse budget

Till uppdraget har regeringen anslagit 2 000 000 kr for utvecklingen av
portalen under 2025, och darefter 1 000 000 kr per ar for dess forvaltning.

Utvecklingen av portalen kommer att ske under perioden 2025—2026. Av den
anledningen behover en del av utvecklingsmedlen disponeras under 2026 for
att sakerstilla en andamalsenlig och forankrad informationsportal. Vi
bedomer att utgifterna kommer att falla ut med annan periodicitet 4n vad
regeringen planerat. Uppskattningsvis kommer 600 000 kr att forbrukas
under 2025 och 2 400 000 kr under 2026.

Risk

Néagra myndigheter har signalerat att de pa grund av resursbrist kan komma
att fa svart att fullt ut bidra till forvaltningen av portalen. Konsekvenserna
bedomer vi som begransade men det kan innebéra att information fran vissa
myndigheter inte uppdateras omgaende samt att de kan ha svart att
rutinméssigt informera Trafikverket.

Delredovisning av regeringsuppdrag att utveckla och forvalta en informationsportal
for sjofartslinjer



TMALL 0423 PM 3.0

@in
7 TRAFIKVERKET PM

Skapat av Dokumentdatum
Catrin Wallinder, Julia Lensol, Bjérn 2025-11-28
Garberg

Bilaga 1: Involverade myndigheter och
branschorganisationer

Myndigheter:

¢ Energimyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Kustbevakningen
Lansstyrelsen
Migrationsverket
Naturvardsverket
Polismyndigheten
Sjofartsverket
Skatteverket
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)
Tillvaxtverket
Trafikanalys
Transportstyrelsen
Tullverket
Upphandlingsmyndigheten
Vinnova

o VTI
Branschorganisationer:

e Maritimt forum

e Niringslivets transportrad
e Skogsindustrierna

e Svensk Sjofart

e Sveriges hamnar

e Sveriges Skeppsmaklare

e Transportforetagen

Dokumentegenskaper: Skapat av Catrin Wallinder, Julia Lensol, Bjérn Garberg Arendenummer TRV 2025/65371 och LI2025/01096, Dokumentdatum 2025-11-28, Konfidentialitetsniva 1 Ej kanslig,
Naleiimanttun PAM

Delredovisning av regeringsuppdrag att utveckla och forvalta en informationsportal
for sjofartslinjer
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Ovanstaende textfalt ar endast avsett att lasas digitalt och far ej tas bort. Det innehéller uppgifter fran
sidhuvudet och gor att dokumentets egenskaper blir tillgdngliga enligt Lag (2018:1937) om
tillganglighet till digital offentlig service.

Delredovisning av regeringsuppdrag att utveckla och forvalta en informationsportal
for sjofartslinjer
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