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1 Ovrig tillganglighetspaverkan

1.1 Ovriga stora trafikpaverkande
banarbeten

Under tagplaneperioden pagar ett antal storre projekt som inte kan definieras som
PSB, eller som uppfyller kriterierna for att vara PSB som inte beddms vara mojliga
att anpassa taglagesansokan till. Dessa projekt kan komma att inskranka pa infra-
strukturens tillgangliga kapacitet. Exempel pa detta ar spartillganglighet och
plattformsval. Aven hastighetsnedsattningar, saval tillfalliga som permanenta, kan
forekomma. Storre trafikstorningar av denna art kan forvantas genom de projekt
och hastighetsnedsattningar som namns pa féljande platser:

Norra omradet:
e |[ntet

Mellersta omradet:
o Fagersta C, nytt stallverk
e Sandviken—Kungsgarden, Villersmuren, ny driftplats.
e Harndsand rivning och byggnation av vagbro dver jarnvéag
e Storlien, sprangningsarbeten och inkoppling av ny bro
e Storlien-Duved, kontaktledningsarbeten

Ostra omradet:
e Avstangt Sundbyberg-Jakobsberg v1813-1814, To-Ti, 22.30-04.30
e  Avstangt Huvudsta-Jakobsberg v1844-1845, F-M, 22.30-04.30
e Avstingt Skogas-Handen v1810,1812, L-M, 02.00-04.00

Hastighetsnedsattningar 2018

e Skogas-Handen sth 140/70, km 39.300-40.500, v1750-184

Vastra omradet:
o Falkdping, avstangt helgnatter v1815,1819,1822,1835-1836 byggnation
forbigangsspar.
Bohushanan, tunnlar vecka 1809-1813
Goteborgs stallverksomrade, Vastlanken
Kil-Oxnered, AT-lina
Karlstad, Prdmkanalen
Alingsas-Floby, sparbyte
Alingsas, vandspar

So6dra omradet:
o Lund/Kéavlinge-Arldv. Kontakledningsupprustning samt
fyrsparsutbyggnad
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1.2 Forplanerade tider i spar for

banunderhall

For att skapa utrymme for underhallsarbete avser Trafikverket att planera in fasta
tider i spar — sa kallade servicefonster — enligt vad som presenteras nedan.

Detta behov av underhallstider kommer att lamnas in till tagplaneprocessen for
Tagplan 2018 tillsammans med Trafikverkets dvriga behov av banarbeten. Under
processen kommer sedan de exakta klockslagen for dem att faststallas.

Nagon hansyn till dessa tider maste alltsa inte tas vid ansékan om taglagen.
Daremot vill Trafikverket gora alla sokande uppmarksamma pa att dessa
servicefonster representerar det behov av underhallstider som Trafikverket ser
inom respektive geografiskt omrade, och som forvantas behova plats i den
faststallda tagplanen.

Observera ocksa att ytterligare behov av underhallstider i spar kan komma att
presenteras fran Trafikverkets sida. Det sker da i ordinarie banarbetsprocess.

1.2.1 Underhallskontrakt Malmo och syddstra
Skane

Trafikverket avser hdr att ansoka om
e trafikavbrott under 4 timmar varje natt mot mandag pa banorna fran
Lockarp till Ystad respektive Trelleborg
e avstidngning av hela I-gruppen pa Malmé godsbangard under 10 timmar,
4 ganger per ar
e enkelsparsdrift under 6 timmar varje natt mot tisdag—fredag i Citytunneln.

1.2.2 Underhallskontrakt Norra stambanan

Trafikverket avser hdr att ansoka om trafikavbrott dagtid varje vardag under 2
timmar pa strackan (Ramsjo)—(Ockelbo). Servicefonster (Storvik)—
(Ockelbo)/(Gavle) avses bli forlagda till helgnatter.

1.2.3 Underhallskontrakt Vastkustbanan syd

Inom detta underhallskontrakt ar servicefonster for 2017 endast planerade for
Hallandsastunnlarna (Bastad norra)—(Forslov). Ytterligare behov av tider i spar for
underhall inom detta underhallskontrakt kommer att presenteras i samband med att
Trafikverket lamnar in sitt behov av dvriga banarbeten.

Trafikverket avser i Hallandsastunnlarna (Bastad norra)—(Forslov) att ansoka om
kapacitet som innebér att banan ar enkelsparig under 6 timmar natt mot mandag—
fredag, samt 10 timmar natt mot séndag. Detta mojliggor underhallsarbete i ena
tunnelrdret under dessa tider.
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1.2.4 Underhallskontrakt Blekinge kustbana, Kust
till kust-banan

Trafikverket avser har att ansoka om trafikavbrott vardagar nattetid
4-7 timmar mellan VVarnamo och Kalmar/Karlskrona, samt vardagar nattetid 3-5
timmar mellan Hassleholm och Karlskrona.

1.2.5 L_Jnderh%llskontrakt Lansbanorna i
Ostergétland och éstra Smaland

Trafikverket avser har att ansoka om 7 timmars trafikavbrott tisdag—torsdag pé
stérre delen av de strackningar som detta underhallskontrakt omfattar.

1.2.6 Underhallskontrakt Varmland/Dalsland

Trafikverket avser hér att i huvudsak samla underhallet i 3 banarbetsveckor per ar
och bandel, med trafikstopp 5 timmar mandag-torsdag.

1.2.7 Underhallskontrakt Vastra Gétaland, Vast

Trafikverket avser har att for respektive bandel anséka om trafikavbrott
(enkelspariga banor) respektive enkelsparsdrift (dubbelspariga banor) under 2-7
timmar, 1-3 dagar per vecka.

1.2.8 Underhallskontrakt Vastkustbanan, Vast

Trafikverket avser att samla underhallet pa Vastkustbanan norr om Halmstad dels i
enkelsparsdrift 2,5 timmar dagtid en dag i veckan, dels i enkelsparsdrift nattetid
lika ofta, och darutdver i banarbetsveckor med enkelsparsdrift. Pa strackan
(Varberg)—(Hamra) avser Trafikverket att ansdka om trafikavbrott 6,5 timmar
varannan natt mot séndag.

1.2.9 Underhallskontrakt Norra Malmbanan

Trafikverket avser att under var, vinter och host ansdka om 2 timmars trafikavbrott
dagtid mandag-fredag, varannan vecka norr om Kiruna och varannan vecka soder

om Kiruna. Dessa tider ar samordnade med underhallstider pa den norska sidan av
gransen. Sommartid avser Trafikverket att i huvudsak samordna underhallsarbeten
med de storre investerings- och reinvesteringsprojekt som pagar pa strackningen.

1.2.10 Underhallskontrakt Banorna i Bergslagen
[o]
samt Godsstraket
Trafikverket avser har att ansoka om 3 timmars trafikavbrott en natt per vecka och

bandel pa de enkelspariga banorna. P& godsstraket avser Trafikverket att ansoka
om kapacitet for banarbete, vilket innebér enkelsparsdrift i nagot storre omfattning.
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1.2.11 Underhallskontrakt p@ Sédra stambanan,
samt Vastra stambanan (Hallsberg)-(Gnesta)

Trafikverket avser att ansoka om kapacitet pa delar av Vastra och Sédra stambanan
som innebdr att tdg i ena riktningen ges gangtidspaslag pa 3—-15 minuter under 4-7
timmar per natt mot mandag—fredag (Undantag: dagtid [Nassjo]-[Alvesta]; farre
dagar [Lund]-[Arlév]). Vid en eventuell enkelsparsdrift pa grund av
underhallsarbeten kommer tag med dessa gangtidspaslag att ha utrymme i
korplanen for att invanta tag vars riktning prioriteras i det operativa skedet. Grans
for antal samtidigt avstdngda strackor kommer att aviseras i samband med att
tagplanen faststalls.

Trafikverkets behov ger foljande konsekvenser for respektive
servicefonsteromrade:

Véstra stambanan
(Gnesta)—(Katrineholm) Gangtidspaslag tag soderut, under 5,5 timmar nattetid

(Katrineholm)—(Hallsberg) Gangtidspaslag tag soderut, under 5,5 timmar nattetid

Sodra stambanan

(Katrineholm)—(Norrkoping) ~ Gangtidspaslag tag soderut, under 6 timmar nattetid
(Norrkoping)—(Mijolby) Gangtidspaslag tag soderut, under 4-7 timmar nattetid
(Mjolby)—(Néssjo) Gangtidspaslag tag norrut, under 4-7 timmar nattetid
(Nassjo)—(Alvesta) Gangtidspaslag bada riktn., under 5 timmar dagtid
(Alvesta)—(Hassleholm) Gangtidspaslag tag norrut, under 5-7 timmar nattetid
(Hassleholm)—(Lund) Gangtidspaslag tag norrut, under 5 timmar nattetid
(Lund)—(Arlov) Kapacitetstak, under 5-7 timmar nattetid

Citytunneln Kapacitetstak, under 6 timmar nattetid

1.2.12 Underhallskontrakt Vastra Gotaland
Goéteborg

Trafikverket avser har for respektive bandel att anséka trafikavbrott (enkelspariga
banor) respektive enkelsparsdrift (dubbelspariga banor) under 4 timmar 1-5
vardagnatter per vecka. Samt tva 8-timmars trafikavbrott natt mot séndag under
aret pa strackan Alingsas-(Partille).

Trafikverket avser att utfora underhall pa Géteborg stallverksomrade i samrad med
jarnvagsforetagen.

1.2.13 Underhallskontrakt Stockholm Mitt, striackan
Stuvsta - Stockholm Central

Trafikverket avser har ansoka om kapacitet 4-5 timmar natt mot mandag — fredag
varje vecka. Under denna tidsintervall kommer trafik kunna framféras med
begrénsad framkomlighet.
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1.2.14 Underhallskontrakt Stockholm Mitt, strackan
Stockholm Central - Karlberg samt strackan
Tomteboda Ovre - Ulriksdal/Duvbo

Trafikverket avser har ansoka om kapacitet 3-6 timmar natt mot mandag — fredag
varje vecka. Under denna tidsintervall kommer trafik kunna framféras med
begrénsad framkomlighet.

1.2.15 Underhallskontrakt Hagalund

Trafikverket avser har ansoka om kapacitet 4 timmar under mandag — torsdag varje
vecka. Under denna tidsintervall kommer trafik kunna framféras med begransad
framkomlighet.

1.2.16 Underhallskontrakt Holmsund - Boden inkl
tvarbanor

Trafikverket avser har for respektive bandel anstka om trafikavbrott under 1-3
timmar 1-4 vardagar per vecka.

For Holmsund — VV&nnas samt VVannas — Boden Sodra avser Trafikverket dven
ansOka om kapacitet for trafikavbrott for 4 timmar 5-7 tillfallen per vecka i 2-3
veckor per ar.

For tvérbanorna avser Trafikverket &ven ansoka om kapacitet for trafikavbrott for
4-6 timmar vardagar varje vecka i 9-33 veckor per ar.
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1.3 Strackor med risk for sarskilda
forutsattningar

Pa delar av jarnvagsnatet foreligger en forhojd risk for varaktiga nedsattningar av
hastighet eller axellast. Dessa delar presenteras nedan.

Bana/strécka med risk for sarskilda
férutsattningar
111 (Peuravaara)-Riksgransen
118 (Boden)—(Gallivare), Koijuvaara—Aitik
143 (Bastutrask)—Skelleftehamns dvre
153 (Forsmo)—(Hoting)
221 (Ostersund)—Storlien
232 (Harnosand)—(Langsele)
235 (Strémsbro)—(Sundsvall)
305 Borlénge rbg
313 (Frovi)-Avesta Krylbo
333 (AvestaKrylbo)—(Hedemora)
349 Vasterds Norra—Kolback
350 (Kolback)—Jadersbruk
364 (Kristinehamn)—(Nykroppa), (Daglésen)-Filipstad
371 Mora—Maérbéck
376 (Repbacken)-Réagsveden
382 Kil—(Karlstad)
383 (Laxa)—(Karlstad Valsviken)
391 (Grangesberg)-(Stélldalen)-(Frovi)
393 Bofors—(Strémtorp)
416 (Katrineholm)—(Hallsberg)
419 Hallsbergs personbangard
421 (Jarna)—(Aby)
431 Sala—(Uppsala N)
434 (Uppsala C)—(Gavle)
441 (Sala)—(Avestakrylbo)
450 Eskilstuna C—Rekarne
493 (Rekarne)-Kolbéack
494 Flens 6vre—(Eskilstuna C)
505 Aby—(Mjélby)
524 (Hallsbergs personbangérd)—Frovi
552 (Gardsj6)—(Hakantorp)
601 Goteborg C—Partille
601 Almedal-Géteborg C
611 (Falkoping)—(Alingsas)
621 (Uddevalla C)-Strémstad
625 (Goteborg Kville)-Stenungsund
626 (Almedal)-Kungsbacka
630 Halmstads central
631 Kil-Charlottenberg
652 (Oxnered)—(Hakantorp)
661 (Kil)-Torshy
710 (Falkdping)—(Sandhem)
711 Sandhem-—(Nassjo)
732 (Nassjo)—(Varnamo)—(Landeryd)
733 Landeryd—(Furet)
813 (Né&ssjo)—(Alvesta)




814 Alvesta—Almhult

815 (Almhult)—(Hassleholm)

832 Hultsfred—Berga

845 (Bjarka-Saby)—Véstervik

851 (Almhult)-Olofstrom

913 (Lockarp)—(Trelleborg)

926 (Helsingborgs godsbangard)-Teckomatorp
933 Astorp—(Helsingborgs godsbangard)

952 (Kristianstad)-Ahus

969 (Ystad)-Simrishamn

Bandel 111 (Peuravaara)-Riksgransen
Bro Back mellan Vassijaure och Laktatjakka, km 1532+570: Det finns risk for
varaktig nedséattning av axellast och hastighet p.g.a. barighetsproblem.

Bro Rautasjokk sodra, km 1432+883: Det finns risk for varaktig nedséattning av
axellast och hastighet p.g.a. béarighetsproblem.

Bandel 118 (Boden)—(Gallivare), Koijuvaara—Aitik
Holmfors—Ljusa, km 1158+405 — 1161+694: Det finns risk for varaktig
nedsattning for malmtagen till 40 km/tim p.g.a. daligt spar.

Harrtrask—Géllivare, km 1300+010 — 1312+319: Det finns risk for varaktig
nedsattning for malmtagen till 40 km/tim p.g.a. daliga raler.

Bandel 143 (Bastutrask)-Skelleftehamns dvre

Bro 6ver Skellefte alv mellan Finnforsfallet och Skellefteda km 33+144 — 33+296:
Det finns risk for varaktig nedsattning av axellast och hastighet p.g.a.
béarighetsproblem.

Bandel 153 (Forsmo)—(Hoting)

Bro dver Rorstromsalven mellan Betésen och Adalsliden km 96+466 — 96+552:
Det finns risk for varaktig nedséttning av axellast och hastighet p.g.a.
bérighetsproblem.

Bro Over Fjéllsjoalven norr om Rosson km 34+198 — 34+366: Det finns risk for
varaktig nedséttning av axellast och hastighet p.g.a. barighetsproblem.

Bandel 221 (Ostersund)-Storlien
Storlien—gransen, km 747+602 — 751+819: Det finns risk for varaktig
nedsattningtill 40 km/tim p.g.a. daligt spar.

Bandel 232 (Harnosand)—(Langsele)
Vasteraspby-Langsele, km 483+600 — 529+391: Det finns risk for varaktiga
hastighetsnedsattningar och temporéar avstangning av banan for atgarder.

Bandel 235 (Stromsbro)—(Sundsvall)
Strackan Gévle—Aange, km 117+232 — 181+348: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 70 km/h p.g.a. daligt spar.

Bandel 305 Borlange rangerbangard
Bron 6ver Daldlven vid Domnarvet, sidospar nr, km 21+750: Det finns risk for
varaktig nedséattning av axellast och hastighet p.g.a. barighetsproblem.



Bandel 313 (Frovi)-Avesta Krylbo
Bro dver Jarnvagsgatan i Avesta/Krylbo,km 160+110: Det finns risk for varaktig
nedsattning av axellast och hastighet p.g.a. barighetsproblem.

Bandel 333 (Avesta Krylbo)-(Borlange)
Avesta/Krylbo—Hedemora, km 0+355 — 22+543: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 100 km/tim p.g.a. daligt spar.

Bandel 349 Vasteras norra—Kolback

Vasteras Norra-Kolback uppspar km 111+226-114+120 och 122+073-123+300,
samt nedspar km 106+290-110+038 och 111+351-122+072: Det finns risk for
varaktig nedsattning till 130 km/tim p.g.a. daliga raler.

Bro dver allman vag E18 Vasteras (Tegnérgatan),upp- och nedspar, km 109+499:
Det finns risk for varaktig nedséttning av axellast och hastighet.

Bandel 350 (Kolb&ck)-Jadersbruk
Kolback—Jadersbruk, km 131+077 — 339+400: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 130 km/h p.g.a. daliga raler.

Bandel 364 (Kristinehamn)—(Nykroppa), (Daglosen)-Filipstad
Kristinehamn—Néassundet, km 0+500 — 9+350: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 80 km/h p.g.a. daligt spar.

Né&ssundet-Storfors, km 12+245 — 28+140: Det finns riskfor varaktig nedsattning
till 80 km/tim p.g.a. daligt spar.

Bandel 371 Mora—Marbéack

Bro over Osterdalalven Oxberg (komb. vig- och jarnvigsbro) mellan Mora och
Blyberg, km 28+227 : Det finns risk for varaktig nedsattning av axellast och
hastighet p.g.a. barighetsproblem.

Bandel 376 (Repbécken)—(Ragsveden)
Repbécken—Ragsveden, km 29+622 — 162+119: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 40 km/tim.

Bandel 382 och 383 Kil—(Laxa)

Laxa-Kil, km 231+000 — 348+944: Det finns risk for 6kade restriktioner for tunga
transporter samt risk for varaktig nedsattning till 130 km/tim pa grund av daliga
réler.

Bandel 391 (Grangesberg)—(Stalldalen)—(Frévi)
Silverhojdsparet, km 479+792 — 463+203: Det finns risk for varaktig nedsattning
till 40 km/h.

Bandel 393 Bofors—(Stromtorp)
Bofors-Stromtorp, km 63+840 — 73+124: Det finns risk for varaktigt stopp for
trafik p.g.a. daligt spar.

Bandel 416 (Katrineholm)—(Hallsberg)
Baggetorp-Palsboda, nedspar, km 142+789 - 186+262: Det finns risk for
nedsattning till 130 km/tim p.g.a. daliga réler.

Bandel 419 Hallsbergs personbangard



Atta sparvaxlar pa spar U1 och N1 &r déliga (nummer 165, 166, 176, 183, 184,
185, 191 och 192). Det finns risk for varaktig nedsattning till 40 km/h genom dessa
vaxlar.

Bandel 421 (Jarna)—(Aby)
Alberga—Kolmarden, km 90+779 — 97+747: Det finns risk for varaktig nedsattning
till 130 km/h p.g.a. daliga réler.

Bandel 431 Sala—(Uppsala N)
Sala—Uppsala N, km 67+458 — 127+444: Det finns risk for varaktig nedséattning till
130 km/h p.g.a. daliga raler.

Bandel 434 (Uppsala C)-(Gavle)
Storvreta-Gavle, uppsparkm 14+982 — 113+481: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 130 km/tim p.g.a. daligt spar.

Bandel 441 (Sala)-(Broddbo)
Sala—Broddbo, km 128+652 — 137+595: Det finns risk for varaktig nedsattning till
130 km/h p.g.a. daliga raler.

Bandel 450 Eskilstuna—Rekarne
Eskilstuna—Folkesta, uppspar km 105+176 — 109+681: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 130 km/h p.g.a. daliga raler.

Folkesta—Rekarne, km 109+681 — 114+670: Det finns risk for varaktig
snedsattning till 130 km/h p.g.a. daliga raler.

Bandel 493 (Rekarne)-Kolback
Rekarne—Kolback, km 201+084 — 217+062: Det finns risk for varaktig
hastighetsnedsattning p.g.a. daliga raler.

Bandel 494 Flens évre—(Eskilstuna C)
Flens ovre—Eskilstuna, km 61+221 — 100+360: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 70 km/h p.g.a. daligt spar.

Bandel 505 Aby—(Mjolby)
Kimstad, sparvaxlar 105 och 106: Det finns risk for varaktigt trafikstopp mot
Finspang.

Bandel 524 (Hallsbergs personbangard)—Frovi
Orebro—Frovi, uppspar, km 226+439 — 249+157 samt nedspar km 226+356 —
249+157: Det finns risk for varaktig nedsattning till 130 km/tim p.g.a. daliga raler.

Bandel 552 (Gardsjo)—(Hakantorp)
Lidkoping,sparvaxel 3, Mariestad. sparvaxel8, 13 och 105 samt Forshem,
sparvaxel 1 a: Det finns risk for begransad framkomlighet (klovning av véxlar).

Bandel 601 Goteborg C—Partille
Savedalen, sparvaxel 301, 302 och 305: Det finns risk for varaktig
hastighetsnedsattning genom dessa vaxlar.

Bandel 601 Almedal-Goteborg C
Almedal, upp- och nedspar, km 4+204 — 4+965: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 90 km/h.



Bandel 611 (Falkoping)—(Alingsas)

Bron éver Nossan vid Herrljunga (mot Hakantorp), km 89+846 — 89+890: Det
finns risk for varaktig nedséttning av axellast och hastighet p.g.a.
bérighetsproblem.

Bandel 621 (Uddevalla C)-Stromstad
Dingle-Tanum, km 130+900 — 147+443: Det finns risk for varaktig nedsattning till
80 km/tim p.g.a. daligt spar.

Flertalet sparvaxlar i Uddevalla (i huvudtagvag) ar mycket daliga. Det galler 9
vaxlar:460, 435, 441, 430, 436, 422, 469, 465a och 443a). Det finns risk for
begransad framkomlighet (klovning av vaxlar) i dessa vaxlar.

Flertalet sparvaxlar mellan Uddevalla och Stromstad (i huvudtagvag) ar mycket
daliga. Det finns risk for begransad framkomlighet (klovning av véxlar).

Overbyggnaden pa en vagport i Munkedal (Vadholmsviagen), km 109+777: Det
finns risk for varaktig nedsattning av axellast och hastighet p.g.a.
bérighetsproblem.

Bandel 625 (Goéteborg Kville)-Stenungsund
Stenungsund, sparvaxel 42: Det finns risk for begransad framkomlighet (klovning
av véxeln). Detta skulle paverka trafikeringsmajligheten in till industrin.

Bandel 626 (Almedal)-Kungsbacka
Almedal-MaIndal, uppspar km 4+269 — 8+509: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 90 km/tim p.g.a. daliga réler.

Bandel 630 Halmstad central
Halmstad central, sparvéxlar 436/437 och 438/439, km 152+150 — 152+234: Det
finns risk for varaktig nedsattning till 40 km/h genom véxlarna.

Bandel 631 Kil-Charlottenberg
Bro dver Norsalven mellan Kil och Fageras, km 353+85 — 353+263: Det finns risk
for varaktig nedsattning av axellast och hastighet p.g.a. béarighetsproblem.

Bandel 652 (Oxnered)—(Hakantorp)
Bro dver Nossan i Forshall vid Grastorp km 47+420 — 47+456: Det finns risk for
varaktig nedséattning av axellast och hastighet p.g.a. barighetsproblem.

Bro Gver Trollhatte kanal i Vanersborg, km 25+609: Det finns risk for varaktig
nedsattning av axellast och hastighet.

Bandel 661 (Kil)-Torsby
Kil-Rottneros, km 0+916 — 35+939: Det finns risk for varaktig nedséttning till 80
km/h p.g.a. daligt spar.

Bandel 710 och 711 (Falképing)—(Na&ssjo)
Falkoping—Bankeryd, km 0+644 — 60+0409: Det finns risk for varaktig nedsattning
till 130 km/h p.g.a. daliga raler.

Bankeryd—Jonkoping, km 60+409 — 66+820: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 70 km/tim p.g.a. daligt spar.
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Bandel 732 (Nassj6)—(Varnamo)—(Landeryd)
Bro dver Storan i Forsheda, km 95+436 — 95+460: Det finns risk for varaktig
nedsattning av axellast och hastighet p.g.a. barighetsproblem.

Broarna i Malmback, km 20+46 samt 20+224 (2 st.): Det finns risk fér varaktig
nedsattning av axellast och hastighet p.g.a. barighetsproblem.

Bandel 733 Landeryd—(Furet)
Landeryd-Torup, km 136+257 — 156+210, samt Oskarstrém—Aled, km 176+844 —
184+670: Det finns risk for varaktig nedsattning till 80 km/tim p.g.a. daligt spar.

Bandel 814 Alvesta—Almhult
Dio, sparvaxlar (4 st.) ar daliga. Det finns risk for varaktig nedsattning till 160
km/tim genom véxlarna.

Bandel 815 (Almhult)—(Hassleholm)

Hastveda, sparvaxlar (5 st.) ar daliga. Det finns risk for varaktig nedsattning till
160 km/tim genom vaxlarna.

Osbhy, sparvéxlar (4 st.) ar daliga. Det finns risk for varaktig nedsattning till 160
km/tim genom vaxlarna.

Mosselund, sparvaxlar (4 st.) ar daliga. Det finns risk for varaktig nedsattning till
160 km/tim genom vaxlarna.

Tunneby, sparvaxlar (4 st.) ar daliga. Det finns risk for varaktig nedsattning till 160
km/tim genoméxlarna..

Bandel 832 Hultsfred—Berga
Hultsfred—Berga, km 85+688 — 93+000 och km 96+700 — 119+945: Det finns risk
for varaktig nedsattning till 80 km/tim p.g.a. daligt spar.

Bandel 845 (Bjarka-Saby)-Vastervik
Bjarka-Saby—\Véstervik, km 0+550 — 118+557: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 80 km/h p.g.a. daligt spar..

Bandel 851 (Almhult)-Olofstrom
Almhult-Olofstrom, km 0+947 — 42+112: Det finns risk for varaktig nedsattning
till 40 km/h p.g.a. daligt spar.

Bandel 913 (Lockarp)—(Trelleborg)
Lockarp-Trelleborg, km 627+267 — 648+055: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 130 km/h p.g.a. daligt spar.

Bandel 926 (Helsingborgs godsbangard)-Teckomatorp
Helsingborg-Teckomatorp, km 3+350 — 33+626: Det finns risk for varaktig
nedsattning till 100 km/h p.g.a. daligt spar.

Bandel 933 Astorp—(Helsingborg godsbangéard)

Astorp—Helsingborg godsbangard, km 53+624 — 73+567: Det finns risk for
varaktig nedsattning till 100 km/h p.g.a. daligt spar.
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Bandel 952 (Kristianstad)-Ahus
Rinkaby—Ahus, km 40+203 — 46+163: Det finns risk for varaktig nedsattning till
20 km/h p.g.a. daligt spar.

Bandel 969 (Ystad)-Simrishamn

Tomelilla—Ystad, km 65+000 — 74+770: Det finns risk for varaktig nedsattning till
130 km/h.
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