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Arendenummer

TRV 2018/96593

Tidig dialog T21

Norra, mellersta och ¢stra Sverige

Malmbanan, Haparandabanan, Stambanan genom 6vre Norrland,
Botniabanan, Adalsbanan, Mittbanan, Norra Stambanan,
Ostkustbanan (Sundsvall-Uppsala), Dalabanan, Bergslagsbanan,
Godsstraket genom Bergslagen, Sala-Oxelésund, Bergslagspendeln,
Svealandsbanan, SL-omradet Ostkustbanan, SL-omradet
Malarbanan, SL-omradet Vastra stambanan

Datum och tid for métet: 21 januari 2020, kl. 12:30-15:30
Plats: Trafikverket, Solna Strandvig 98, Solna

Marika Gjerdrum

Vilkommen och allmén information

Arbetet med T20 var en stravsam process. Men nu gar trafiken bra. I T21 kommer vi att
vidta flera atgirder. Vi behover fa in farre varianter och darfor har vi farre PSB i ar. Vi
onskar inte ansokningar med anpassningar for andra banarbeten. Vi ser ocksa 6ver
interna arbetssitt, har nya verktyg for battre uppfoljning och fokuserar péa att hélla
deadlines. Vi behover hjilpas at och gemensamt respektera processen for att bli klara i
tid. Uppmaning att inte tveka att lyfta problem i processen, till exempel med de
kundansvariga.

Vi tar upp nérvaro for detta mote och sparar den listan. Man kan séga till om man inte
vill vara med pa nirvarolistan.

Bakgrund och syfte
Tidplan T21 och dialogsteg med sokande

Alla
Presentation av deltagare

Forandrad infrastruktur
PP hanvisar till angiven bild i presentationen.

Ulrica Soderstrom
Malmbanan

Haparandabanan
Stambanan genom 6vre Norrland
Botniabanan

Adalsbanan
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Mittbanan
Norra stambanan

Ostkustbanan (Sundsvall-Uppsala)

Dalabanan
PP22 Fraga fran Tagab: Vad innebar ny anslutning till Siljanssdgen? Trafikverkets svar:
Man kommer att kunna vixla pa sidospéren istallet for pa linjen.

Bergslagsbanan

Johan Unebrand

Godsstriket genom Bergslagen

PP 24 For arbetet Frovi-Orebro ar det otydligt i dagslaget vilka trafikala konsekvenser
arbetet far. Trafikverket kommer att dterkomma om det.

Kapacitet i Hallsberg under T21

Dubbelspar genom Hallsberg for godsstraket

PSB Oz (Hallsberg)—(Motala)

Projekt Hallsberg-Stenkumla

PP29 Fréga frin Tagab: Nar kommer Ostansjétriangeln att vara klar (punkt 3 pa bilden)?
Trafikverkets svar: Det ar inte ként. Start ar savitt kant kring ar 2026.

Friga frin Green Cargo gillande Hallsberg: Det ér oklart hur man ska soka associationer
vid ad hoc. Det fungerar att soka i langtiden men inte i ad hoc. Onskemal om att
Trafikverket lamnar besked om detta. Trafikverkets svar efter kontroll: Det gir inte att
soka associationer i Trainplan ad-hoc (vare sig i Hrbg eller pa ndgon plats). Med andra
ord sa ar enda l6sningen att man skriver sddan information (till exempel anslutningar
och viandningar) i fritextfaltet Generell information.

Sala — Oxelosund

Bergslagspendeln

Svealandsbanan

Armin Ruge
SL-omradet Ostkustbanan

SL-omradet Milarbanan

Stockholm

Stockholm: Ktl-atgiarder Karlberg

Stockholm: Vixelbyten Stockholm Central (Cst)

PP 39 Vald vecka ar en besvirlig vecka. Arbetet far stora konsekvenser nar det pagar.

Man tittar pa alternativa perioder.

PP39 Fraga frain MTR Express: Man borde koordinera vixelbytena p& Stockholm C
(utanfor sicken) samt signaldtgirderna pa Norra Bantorget (C-gruppen) med de
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planerade avstiangningarna pa Getingmidjan. Svar fran Trafikverket: Fragan ar
vidaresind till vaxelbytesprojektet.

Stockholm: Signalatgirder C-gruppen

PP 40 Fraga fran Snalltiget: Getingmidjan kommer att vara stangd veckorna 11 och 19.
Arbetet med inférande av nyckelstyrningen skulle ju innebéra att istéllet for att stinga
banan skulle man kunna ha enkelspar med hastighetsnedsattning. Nu blir det inte s&.
Vad har hant? Som arbetena ligger nu kommer de ju i fel ordning. Trafikverkets svar
efter kontroll: Nyckelstyrningen har varit ett utvecklingsprojekt dar bland annat
projekteringen har svallt, dessutom fick projektet ytterligare forsening i samband med
sdkerhetsgranskning. UtGver detta anser projektet att denna funktion inte hade 16st de
avstdngningar som ansokts om 2021 da dessa ar helavstangningar. Nyttan med
hastighetsnedsittning med hjilp av nyckelstyrning ar snarast da akuta fel uppstar pa ena
spéret, di kan man sénka hastigheten p4 intilliggande spar (ur arbetsmiljohénseende)
istdllet for att tvingas till en akut avstdngning.

Trimningsatgirder Citybanan
Vi undersoker 16sningar och det kommer behovas dialog med de jarnvagsforetag som
trafikerar dar.

SL-omradet Vastra stambanan

Kapacitetsplaner
Armin Ruge:
Karlberg - Ulriksdal

Kommentar fran Snalltdget: Det ar positivt med forméte i denna typ av arbete.

Jan Skold:

Givle-Ainge

Medskick att godstig kan ga 6ver Storvik, den strackan omfattas dock inte av
kapacitetsplanen.

Fraga fran Real Rail: Kan man kora fran Asinge till Rosersberg via Ockelbo-Storvik-
Avesta-Uppsala eller finns det hindrande banarbeten? Trafikverkets svar efter kontroll:
Det finns ett langre stopp i Fors mellan Storvik-AvestaKrylbo vecka 38 16rdag kl. 11 —
sondag kl. 11 samt dven nagra kortare avstangningar pa 3-6 timmar.

Fréga frin Real Rail: Om man kor med ett snabbare och lattare tdg skulle man kunna
hinna fram snabbare och diarmed skulle man kunna fa in ett tdg till i planen. Ar det
forbjudet? Trafikverkets svar: Kapacitetsplanen ska foljas. Man far ta stillning i enskilda
fall. Om det finns ledig kapacitet gar det ju bra.

Fraga fran Tagab: Hur méanga tag gar det pa banan idag och hur mycket reducering leder
planen till? Férhoppningsvis finns det kapacitet att séka i ad hoc-processen.
Trafikverkets svar: Dagtid ar reduceringen 40 procent och nattetid ar det ingen
reducering.

Antalet tag ligger fast &ven om man kor snabbare.

Johan Unebrand
Banarbetstillagg

Tathet mellan tag

Green Cargo har f6ljande kommentar. Banarbetstilliggen kan tyckas bagatellartade. Tid
ar dock ocksa pengar. Vi forutsatter att nyttjandegraden ar hog. Jarnvagsforetagen har
mycket sma ekonomiska marginaler. Om det ar arbetarskydd som styr tillaggen borde
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nedsattningarna variera under dygnet. Varfor differentieras tillaggen i s fall inte under
dygnet? Trafikverkets svar: Nedsittningen projekteras med ATC-baliser for att kunna
hjalpa lokf6raren att 6vervaka tagens hastighet. Dessa maste hanteras manuellt pa plats.
Om detta ska ske varje dag maste en signaltekniker gora detta manuellt bade nar arbetet
startas och nar arbetet avslutas. Detta medfor i sé fall fordelen att tdgen under icke
arbetstid kan framforas i hogre hastighet. Men det medf6r ocksa en kostnad och behov av
en personalresurs med begransad tillgdng. Det innebar ocksa totalstopp pé bada spéren
under en-tvé timmar vid tva tillfallen per arbetsdag. Framforallt pa grund av behovet av
totalavstangning har detta alternativ valts bort vid tidigare tillfallen.

Fréga fran Real Rail: I Fagersta har man satt upp skydd vid sparen, men man héller 4nda
kvar hastighetsnedsattningen. Varfor det? Trafikverkets svar: Man tors inte ta risken for
pakorningar.

Fraga fran Tagab: Ombenning, gir det att gora en Triangel med Snyten? Trafikverkets
svar: Det ar svart, di det ar for stora hojdskillnader.

Konstruktionsregler

Marika Gjerdrum

Tidstillagg for servicefonster

Trafikverket beh6ver mer tid for att komma fram till lampliga servicefonstertillagg for
T21. Tilliggen kommer att presenteras vid ett Skype-mote i mars.

Sammanfattning planeringsforutsiattningar
Fraga fran Green Cargo: Finns banarbetstillaggen i Infran i Trainplan? Trafikverkets

svar: De manuella banarbetstilldggen finns inte med. Vissa hastighetsnedsattningar som
géller for hela T21 finns med i Infra (se presentationerna fran Tidig dialog).



