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Mottagare Kopia till

Nacka tingsratt Diariet

Mark- och miljdgdomstolen

Box 69

131 07 Nacka

AnsOkan om férlangning av arbetstid for
vattenverksamhet vid Malmviken pa Lovo i
Eker6 kommun

Sokande

Staten
genom Trafikverket, 202100-6297
781 89 Borliange

Ombud: Verksjurist Susan Odervang
Trafikverket
Tel: 070 — 724 64 54
E-post: susan.odervang@trafikverket.se

Enligt bifogade behorighetshandlingar, bilaga 1.

Saken

Trafikverket ansoker om forlangd arbetstid for vattenverksamhet enligt 24
kap. 2 § miljobalken.

1 Yrkanden

Trafikverket yrkar, med stod av 24 kap. 2 § andra stycket miljobalken, att den
av mark- och miljodomstolen bestimda arbetstiden i dom 2014-12-17 (mal nr
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M 3343-11) forlangs till den 31 augusti 2025 (d.v.s. en forlangning med ca 9
ménader).

2 Omstandigheter och grunder
2.1 Bakgrund

Mark- och miljodomstolen vid Nacka tingsratt meddelade genom dom den 17
december 2014 Trafikverket tillstdnd enligt 11 kap. miljobalken, bilaga 2.

Tillstdnd meddelades for foljande vattenverksamheter:

- tillstand att utfora en berglastningskaj pa fastigheten Ekero Lovo-
Edeby 4:1 (p. 2 i domslutet),

- bortleda ytvatten fran Mélaren och uppfora de anlaggningar som
behovdes for bortledandet
(p. 31 domslutet), samt

- tillstdnd att ta bort de i p. 2 och 3 angivna anldggningarna efter
hamnverksamhetens upphorande (p. 4 i domslutet).
Arbetstiden for nér vattenverksamhet skulle vara utford angavs till inom 10 ar
fran dagen for dom, d.v.s. senast den 17 december 2024.

Vattenverksamhet enligt punkten 2 och 3 i domslutet ar utford. Arbetet att ta
bort de i punkten 2 och 3 angivna anldggningarna kvarstar och arbetstiden for
borttagande behover forlangas till den 31 augusti 2025.

2.2 Forlangd arbetstid, enligt 24 kap. 2 § andra
stycket miljobalken

Enligt 22 kap. 25 § andra stycket miljobalken ska i domen, om tillstandet
avser arbeten for vattenverksamhet, anges den tid inom vilken arbetena ska
vara utforda (arbetstid). Denna tid far 6verstiga tio ar endast om arbetena
utgor ett led i en verksamhet som tillgodoser ett viasentligt samhallsintresse
och av sirskilda skil inte kan slutféras inom tio ar. Domstolen faststillde i
domen tiden till tio ar.

2 (5)

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50 Susan Odervang

781 89 Borlange Telefon: 0771 - 921 921 Juridik och planprévning

Besoksadress: Roda vagen 1 trafikverket@trafikverket.se Direkt: 010 - 123 10 61
www.trafikverket.se Mobil: 070 - 724 64 54

susan.odervang@trafikverket.se



TMALL 0422 Brev 4.0

@in
17 TRAFIKVERKET

Arendenummer Dokumentdatum

TRV 2024/54519 2024-06-05

Motpartens drendenummer
[Motpartens arendenummer]

Av 24 kap. 2 § forsta stycket foljer att tillstandet forfaller om tillstindshavaren
inte iakttar de bestimmelser som har meddelats i tillstdndet om den tid inom
vilken arbetena ska vara utférda. Enligt 24 kap. 2 § andra stycket kan
tillstindsmyndigheten forlanga arbetstiden med hogst tio ar om
tillstdndshavaren har giltigt skil for drojsmalet eller om synnerliga
olagenheter skulle uppsta om tillstandet forfaller. Ansékan om forlangning
ska goras innan den foreskrivna tiden har gétt ut.

2.3 Skal for forlangning

Det som kvarstar av vattenverksamheten ar p 4 i domen; att ta bort de i
punkten 2 och 3 angivna anlaggningarna. Arbetstiden for borttagande
behover forlangas till den 31 augusti 2025.

For att kunna slutfora borttagandet av berglastningskajen behover
logistikanlaggningen flyttas bort, transportband och skeppslastare behover
demonteras. Darefter kan berglastningskajen rivas och temporért
hamnomréade och sjobotten dterstillas enligt plan.

Arbetet med demontering av landbaserade anlaggningar pagar enligt ovan och
beriknas vara slutfort under oktober 2024. Rivningen av berglastningskajen
beriknas kunna starta inom ca 2 ménader darefter, och rivningsarbetena
beriknas ta ca 2 - 3 manader fran det att de pabérjas. Aterstillning av
hamnomréadet och sjobotten tar ca 6 manader, men ar beroende av vilka
exakta atgiarder som behover goras for aterstillandet av sjobotten. Efter
genomford sjobottenméatning kan muddring av sjobotten behova genomforas.
Arbetena bor vara fardiga under var/sommar 2025, men kan fordrdéjas ifall
det blir en svar vinter, varfor nio ménaders forlangning ar motiverad.

Arbetenas utforande enligt punkten 2 och 3 i tillstindsdomen forsenades till
foljd av att Trafikverket blev tvungna att hiava entreprenadavtalet med
entreprenoren Lovon samverkan AB (LSAB) pa grund av deras brister i
arbetsmiljoarbetet. Upphandlingen av ny entreprenor fordrojdes beroende av
att det fanns ett begriansat intresse att limna anbud pa entreprenaden.
Hamnverksamheten kunde darmed inte avslutas enligt tidigare angiven
tidplan.
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Ovanstdende omstandigheter utgor giltiga skél for en sddan férlangning som
avses i 24 kap. 2 § andra stycket miljobalken. Tillstdndets igangsattningstid
bor darfor forlangas enligt Trafikverkets yrkande.

Det skulle ocksa uppstéa sddana synnerliga oldgenheter som anges i 24 kap. 2 §
miljobalken om arbetstiden inte forldngdes, eftersom det nu handlar om att ta
bort anldggningar som redan ar utférda och dar syftet ar att ta bort dessa och
att aterstalla sjobotten.

Det kan havdas att det inte behovs nagon forlangning av arbetstiden nar det,
som i forevarande fall, kommer att vara fragan om obetydliga delar av
vattenverksamheten som aterstar att utfora (prop. 1997/98:45 II s. 253 och
prop. 1981/82:30 s. 566). For att undvika osidkerhet i denna del har
Trafikverket valt att ansoka om forlangning av arbetstiden.

Négra ytterligare eller strangare villkor ar inte motiverade till f6ljd av den
forlangda arbetstiden.

Trafikverket hemstiller om att méalet handlaggs sa att forlangning av
arbetstiden kan meddelas i god tid fore den 17 december 2024.

Borldnge som ovan

P D

Susan Odervang
Verksjurist

Bilagor:
1. Behorighetshandlingar

2. Nacka tingsriatts dom 2014-12-17 (méal nr M 3343-11)
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Ovanstaende textfalt ar endast avsett att 1asas digitalt och far ej tas bort. Det innehéller uppgifter fran
sidhuvudet och gor att dokumentets egenskaper blir tillgingliga enligt Lag (2018:1937) om tillganglighet
till digital offentlig service.
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