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Bakgrund 

Trafikverket sammanställer årstidsstyrda beredskapsplaner. Denna plan gäller för vår och 

sommar 2023, i enlighet med riktlinjen TDOK 2017-0362.  Hantering väder och 

årstidstyrdberedskap, järnväg”, samt CL/TR/2021:0104 operativ hantering vid väderstyrd 

beredskap. Delar av beredskapsplanen är framtagen i samarbete med branschen inom 

cykliskt samarbete TTT. 

Syfte 

Syftet med beredskapsplanen är att nationellt beskriva hur Trafikverket, entreprenörer och 

järnvägsföretag förebygger och vidtar åtgärder inom sitt eget ansvarsområde för att minska 

dom årstidsrelaterade störningarna.                                                                                  

Beredskapsplaner har tidigare varit två separata planer för vår respektive sommar. 2023 har 

vår och sommar slagits ihop och för att ta hänsyn till dom vädervariationer och årstidernas 

gränser som går mer i varandra än tidigare i vårt avlånga land. 

Mål 

Fokus är att kontinuerligt få samsyn kring beredskapsplanerna och hitta gemensamma 

förbättringsområden som ökar robustheten i anläggningen för järnvägsbranschen, öka 

punktligheten och höja förtroendet för tåg som transportmedel.  

Därför är det viktigt med fortsatt fokus på uppstartsmöten och veckomöten på varje projekt 

och en bra samverkan. På veckomöten går det att påverka och justera sådant som inte 

fungerar. Det är inte bara en modell för vintern utan året runt! Samtliga möten ska 

dokumenteras. 

Entreprenörer, järnvägsföretag och Trafikverket säkerställer att resurser och utrustning är 

klara att användas inför kommande årstid enligt kontrakt.  

Det finns potential till att korta felavhjälpningstiden genom att aktivt arbeta med 

årstidsrelaterade förberedelser, året runt. Stort fokus på väderprognoser och vilka risker 

som föreligger. Underhållsentreprenören ska ha kapacitet, resurser och kompetens för 

förebyggande och akut felavhjälpande åtgärder vid vädervariationer och större insatser vid 

trafikstörningar under hela perioden. Det handlar också om att se över arbetssätt och 

verktyg , samt rutiner för materialförsörjning och att man samarbetar över teknikgränserna.  

Det är viktigt att arbeta med uppföljning av tågstörande fel samt se över arbetssätt och 

samverkan kring säkerhet i samband med större störningar. Föreslå förbättringar för att 

harmonisera med produktivitetsperspektivet.  
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Styrande dokument 

2017:0362 Hantering väder och årstidsstyrd beredskap Järnväg 

Syftet med riktlinjen är att nationellt skapa förutsättningar och stöd för ett förebyggande 

arbete kopplat till väderrelaterade händelser. Övergripande beskriva hur Trafikverket, 

entreprenörer och järnvägsföretag förebygger och vidtar åtgärder inom sitt eget 

ansvarsområde för öka säkerheten och minska dom årstidsrelaterade störningarna. 

Giltighetsperiod 

Giltighetsperioden för denna beredskapsplan är veckorna 12-35. Beredskapsperioderna 

kommer däremot att följas upp som tidigare. För våren vecka 12-22 och sommaren vecka 

23-35. 

Operativ hantering 

CL/TR/2021:0104. Operativ hantering vid väderrelaterade händelser. Dokumentet 

uppdateras kontinuerligt och innehåller instruktioner till trafik och driftledning kopplat till 

väderrelaterade händelser. 

Regionala bilagepaket 

Regionala bilagepaket är uppdelade per trafikledningsområde som komplement till den 

nationella beredskapsplanen, dessa bilagepaket distribueras av regional operativ ledning till 

berörda aktörer inom respektive trafikledningsområde inför varje årstid. 

De regionala bilagepaketen ska uppdateras av varje region, som beskriver beredskapen på 

ett detaljerat sätt enligt kontraktsunderlag. 

Trafikrestriktioner 

Tillfälliga trafikrestriktioner beslutas av ROL eller NOL till följd av infrastrukturens 

beskaffenhet och trafikens art. Skador på infrastrukturen, till exempel på grund av olyckor, 

översvämningar och skred. Dessutom kan restriktioner förekomma på vissa sträckor till 

följd av yttre förhållanden. Järnvägsföretagen ska anpassa vagnvikten/längden efter 

rådande förhållanden. Trafikverket kan alltid besluta om generella begränsningar för alla 

järnvägsföretag när järnvägsföretagens egna begränsningar inte bedöms vara tillräckliga. 

Trafikeringsavtalet anger förutsättningar för trafiken samt vilka av Trafikverkets styrande 

dokument t.ex. JNB som järnvägsföretagen måste följa. 

 

 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517030413/home/publisheddocuments/TDOK%202017-0362.pdf
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Trafikverkets arbete med förbättringar  

I god tid före varje årstid påbörjas arbetet med att samla in information och underlag från 

samtliga berörda interna och externa parter för att skapa aktuell årstidsberedskapsplan. 

Efter varje beredskapsperiod följs utfallet upp på utvalda koder från rapporter från Basun 

som presenteras i en uppföljningsrapport efter beredskapsperioden.   

Det viktigaste är att fånga upp  lärdomar och erfarenheter till kommande beredskapsplan 

och att arbeta med ständiga förbättringar och förbättringsförslag. 

 

Beredskapsresurser 

Trafikverket förfogar över beredskapsmateriel som exempelvis broar, reservkraft och 

bandvagnar samt andra typer av fordon som exempelvis truckar, hjullastare och lastbilar. 

avseende krisberedskap och civilt försvar.  

Vattenvagnar planeras till sommaren 2023 som en nationell resurs i Vännäs och Boden. 

Syftet är att minska och förebygga risken för bränder i banvallar, men även vattenbegjuta 

arbetsområden när akuta heta arbeten i spår behöver utföras under varma och torra 

perioder. 

Samverkan 

För att underlätta och skapa en framgångsrik samverkan mellan aktörerna är 

grundförutsättningen att man har en gemensam målbild. 

Delad förståelse av gemensamma nyttor, förtroende, engagemang i processen och stegvisa 

resultat. Gemensamt för alla typer av samverkan är att aktörerna jobbar mot en gemensam 

målbild. Här ligger också en del av utmaningen. Se till att alla berörda är involverade och 

tydligt etablera klara regler för samverkan mellan olika organisationer, samt ett tydligt 

mandat för deltagarna. 

Se till att ”svåra frågor” kommer på bordet tidigt på t.ex. veckomöten på varje projekt. Det 

behövs förståelse för förutsättningar i form av perspektiv, roller och mandat inom respektive 

organisation för att skapa en tydlighet om ansvar.  

Organisationer bär ofta med sig olika saker i sin form och historia. Tillit växer långsamt, ha 

tålamod! 

Samverkande kan kräva mycket resurser för en organisation och kan även vara jobbigt för 

dom som företräder organisationerna. Det behövs en inbyggd flexibilitet och 

anpassningsbarhet och föra informationen med sig tillbaka till medarbetarna. 

Det är en utmaning att både bevaka den egna organisationens intressen och samtidigt bidra 

till att samverka i god anda. 
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Väder 

Vädervarningar är viktiga beslutsunderlag för samhället. Inför vintern 2021-2022 infördes 

ett nytt konsekvensbaserat vädervarningssystem. Det nya vädervarningssystemet har 

anpassats och arbetssättet har förändrats. Det har blivit tydligt vilka förberedelser och beslut 

som behöver utföras i god tid för att hantera störningar. Det kan handla om anpassningar av 

kollektivtrafik, åtgärder för att snabbt hantera strömavbrott, förberedelser för insatser på 

vägnätet, råd till hushåll som riskerar översvämningar och så vidare. Det finns tydliga 

kriterier för när SMHI ska gå ut med varningar. Kriterierna har bestämts av SMHI i samråd 

med myndigheter, landsting och kommuner. Trafikverket har avtal med SMHI och tillgång 

till väderprognoser anpassade för väg- och järnvägstrafiken. 

Om omständigheterna och förhållandena så kräver kan man vidta kraftigare åtgärder 

tidigare än vad som anges i CL/TR/2021:0104 operativ hantering av väderhändelser. 

Beredskapsnivå 

Vid förvarningar om att förändrade väderförhållanden som riskerar att orsaka konsekvenser 

för järnvägstrafiken, bör man gå upp i beredskapsnivå som speglar förmågan och 

kapaciteten att möta stört läge. 

Nyheter gällande beredskapsnivåer kopplat till orsakskoder: ONA 03 och ONA 09 

(naturhändelser) blir omkodade till IFK koder om man inte gått upp i beredskapsläge 2. 

Orsakskod ONA 09 omkodas till IFK kod om det bekräftas från entreprenör att man utfört 

åtgärd mot spårhalka. 

Extremväder 

Extremväder i form av värme med torka och brandrisk som följd leder ofta till påverkan på 

de arbeten som utförs i kontrakten. En promemoria har tagits fram för att säkerställa en 

enhetlig hantering  dessa situationer. Praktiska råd för hantering av entreprenörers krav 

med anledning av värme, torka och eldningsförbud m.m. (ibland kallat extremväder) 

"praktiska råd"  

Veckomöten 

För att säkerställa att Trafikverket, entreprenörer och järnvägsföretag står redo inför 

kommande beredskapsperiod genomförs ett uppstartsmöte där samtliga berörda parter 

bjuds in. I detta steg vidtas de förebyggande och planerade åtgärderna för att förbereda inför 

årstidsrelaterade risker. Aktuella åtgärder finns sammanställda i de årstidsstyrda 

beredskapsplanerna tillsammans med ansvarig för utförandet. När den årstidsrelaterade 

beredskapsplanen är klar kallar respektive Trafikledningsområde berörda entreprenörer, 

järnvägsföretag och projektledare underhåll till ett uppstartsmöte. Syftet med 

uppstartsmötet är att säkerställa att entreprenörer, järnvägsföretag och Trafikverket står 

redo inför kommande gällande beredskapsplan. 

https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20190518193456/home/upph/Informationsmaterial/Praktiska%20råd%20avseende%20entreprenadkontrakt%20och%20värme%20och%20torka%20(ibland%20kallat%20extremväder)%20Version%202.DOCX
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Risker kopplat till beredskapsperiod 

Laviner 

Lavinfaran är vanligt förekommande under våren speciellt på Malmbanan. Vid 

väderförhållanden som är gynnsamma för bildandet av laviner är sannolikheten för att 

laviner ska utlösas överhängande. Om laviner går okontrollerat kan de komma att gå över 

både järnvägen och vägar. Trafikverket har ett aktivt bekämpningssystem för att utlösa 

laviner. Syftet är att utlösa laviner innan det samlats tillräckligt mycket snö för att 

konsekvenserna inte ska bli stora.  

Snömängder 

Under våren kan det finnas stora mängder snö som kan orsaka störningar. Entreprenören 

ska kontrollera och hålla beställaren informerad om snömängden på galleri, plattformstak, 

teknikhus, kiosker och övriga teknikbyggnader.  

Tjälskador 

I samband med långa, kalla och snöfattiga vintrar, främst på äldre banor som har mycket 

tjälfarligt material i bankroppen, till exempel silt som är en finkornig jordart finns det större 

risk för tjälskador.   

För att undvika tillfälliga hastighetsnedsättningar innan banarbetssäsongen inleds är det 

viktigt att åtgärda t.ex. tjälskador. 

Var uppmärksam på där nedgrävning av kablar sker i tjälad mark kan sättningar i marken 

bli tydliga under våren, vilket hanteras genom extra tillsyn på berörda platser.  

Vind 

Trafikverket kan besluta om begränsningar i samband med utfärdade varningar för kraftig 

vind. Begränsning görs för att minimera risken att t.ex. tåg inte ska bli stående på linjen 

p.g.a. nedfallna träd, strömlös kontaktledningen eller andra orsaker. Trafikverket ser över 

och justerar begränsningar kontinuerligt.  

Efter en storm kan det finnas behov att inspektera sträckor som varit särskilt utsatta för 

vindens påverkan. Det görs så fort det kan ske utan risk för personal som utför inspektionen 

när anläggningen bedöms säker. Det kan i vissa fall ta lång tid att återställa infrastrukturen 

efter t.ex. en omfattande storm, därför är det viktigt att alla aktörer har en beredskap för 

alternativa lösningar.  

Höga vattenflöden och snösmältning  

Vid höga vattenflöden är risken för negativa konsekvenser på anläggningen överhängande.   

Snösmältning efter stora snömängder samt långvarigt regn kan ge upphov till 

översvämningar eller höga vattenflöden i vattensystemen. Det kan leda till problem med 

belastning på banvallar, vattentrummor och brofundament med ökad risk för 

genomspolning eller bortspolning.  Det är viktigt att entreprenören är uppdatera angående 
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de mest utsatta platserna och är förberedda på att trummor, diken och dräneringar ska 

hållas öppna och att vattenavledning säkras. 

Det är viktigt att ta hänsyn till tidigare nederbörd, vattenmättad mark. I kombination med 

nytt regn kan det leda till erosion. Ett viktigt verktyg är planering för en samordnad 

riskhantering. Mer information på MSB översvämningsportal. 

Vegetation 

Sly genererar inte enbart problem med spårhalka utan är ett säkerhetsproblem med dålig 

sikt, skymda signaler och sikt vid järnvägsövergångar. Sly drar även till sig större djur som 

riskerar att bli påkört, men även säkerhetsproblem för personal som rör sig i och arbetar i 

anläggningen. 

Därför är det är viktigt att röjning genomförs för tågtrafiken och vägtrafikanters säkerhet. 

Avverkningsrester ska forslas bort för att inte riskera att fylla igen diken som försämrar 

avvattningen och även utgöra en stor brandfara. 

Träd 

Träd över anläggningen förekommer. Risken är störst på icke trädsäkrade banor. Även om 

en bana är trädsäkrad (träd avverkade 20 m från spåret) så finns det risker då en trädsäkrad 

bana inte är helt fri från träd. Ofta finns det kvar träd på trädsäkrade sträckor och områden 

som är naturskyddade. Trafikverket ansvarar enbart för träd som faller över anläggningen 

om dessa står på mark som arrenderas eller ägs av Trafikverket. 

Trafikverket fortsätter arbetet med att trädsäkra identifierade problemområden längs en 

bana, istället för hela banor.  

Ogräsbekämpning 

Ogräsbekämpning utförts enligt plan. Omfattningen är snarlik från förra året. Bekämpning 

av Jätteloka har utökats. 

Öppningsbara broar  

Öppningsbara broar som enbart används under sommarperioden innebär en större risk för 

driftproblem när de börjar användas för säsongen. Provkörning och funktionskontroll bör 

ske i god tid då trafikintensiteten är låg för att undvika störningar i tågtrafiken. 

Åska 

Överspänningsskydd (åskskydd finns i dom flesta anläggningarna) översyn sker inför 

åsksäsong. Åska och blixturladdningar sker främst under sommarmånaderna. I 

undantagsfall slår åskan sönder isolatorer, sugtransformatorer samt kablar vilket leder till 

kortslutning och spänningslös kontaktledning. Dessa störningar kan bli förhållandevis 

långvariga. Det kan vara direkt livsfara att utföra arbeten i starkströmsanläggningen i 

samband med åska. Även arbete i signalanläggningen kan vara farligt.  

 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/
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Höga lufttemperaturer  

Långvariga höga temperaturer ökar belastningen på teknisk utrustning som kan bli 

överhettad och skapa driftstörningar och stopp. Främst gäller det signalteknikhus där 

kylanläggningar för datahallar kan bli överbelastade och skapa problem för datorer till 

trafikledningssystemen.   

Solkurvor 

Statistiskt sett uppstår de första solkurvorna i mitten av april för att öka fram till augusti. 

Risken ökar vid vindstilla, heta och soliga dagar, då rälstemperaturen kan stiga till 40 - 55 

°C. Solkurvor uppträder ofta på eftermiddagen när lufttemperaturen är som högst. 

Vibrationer och krafter från annalkande tåg eller tågpassage kan utlösa en solkurva.  

En viktig del i arbetet med att förebygga solkurvor är att rapportering utförs. 

Rätt rapportering leder till en bättre analys så att rätt åtgärder kan beställas 

och utföras. TMALL-0333. makrot ska aktiveras efter att dokumentet öppnats. 

Det pågår ständigt arbeten och initiativ för att förebygga uppkomsten av solkurvor. Varje år 

görs en analys efter sommarens utfall av solkurvor, utifrån detta arbete framkommer platser 

och sträckor med förhöjd risk.  Till kommande beredskapsplan skapas och uppdateras 

tydliga riktlinjer för VO Trafik när trafikala åtgärder ska vidtas enligt riskklassifiering för 

bandelar. Resultatet av analyserna kommer att ge förutsättningar för att planera och utföra 

åtgärder i syfte att minska risken för solkurvor.  

Under beredskapsperioden hanteras solkurvor enlig dokumentet Risk solkurva per bandel 

”Mer detaljerad information om analys och beställda åtgärder finns att läsa i på 

Trafikverkets webbsida  Rapport solkurvor  

Bränder 

Bränder längs järnvägen kan uppkomma av flera orsaker. Järnvägsrelaterade orsaker som 

ökar risken för brand är vid spårslipning, spårsvetsning, riven kontaktledning, m.m.         

Torr vegetation och avverkningsrester i närheten av banvallen ökar risken för bränder. 

Varmgång i hjullager på järnvägsfordon kan leda till haveri och urspårning och bromsar som 

oavsiktligt ligger an (tjuvbroms) kan leda till att brand uppstår. Även dåligt rengjorda 

vagnar kan orsaka bränder i vagnsramarna. 

Som hjälpmedel för att upptäcka dessa farliga tillstånd hos passerande tåg har Trafikverket 

stationära detektoranläggningar utplacerade längs banan.    

Sommaren 2022 var brand (gräs och skogsbrand) bredvid spår ett stort problem. 

Tågföretagen bör fokusera på tekniska åtgärder på fordon och vagnar samt utbildning i 

bromsteknik. Räddningstjänsten använde vattenbombning i ett tidigt skede förra året.  

Vattenvagnar planeras till sommaren 2023 som en nationell resurs. Syftet är att minska 

risken för bränder i banvallar under torra perioder genom t.ex. bevattning och vid akuta 

heta arbeten i spår. Samt en extra resurs vid brand i anläggningen. Resurserna är 

preliminärt placerade i Vännäs och Boden.  

Vid hög brandfara gäller krav i allmänna föreskrifter (AF, AMA) i kontraktshandlingarna att 

certifiering för ”Heta arbeten” ska finnas och att krav efterlevs. 

https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20200114113413/home/Vr/2021%20Vår/Beredskapsplan%202021/Bilagepaket%20VÅR%202021
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Banarbeten/solkurvor/
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Kontaktledning 

Metaller i kontaktledningsanläggningen utvidgas vid värme. Linorna utvidgas och hänger 

ned mer än vad som är beräknat. Linorna går då mot varandra, risken är ännu större om det 

är varmt och blåser.  

Efter förra sommaren har flera åtgärder genomförts för att minska risker med problem 

orsakade av dåliga isolationsavstånd, bland annat förändrat typritningen för 

viktavspänningar. Mer information i följande länk Kontaktledning väder och vind. 

Orsakskoder 

TDOK 2014:0259 Genom denna instruktion säkerställer vi att orsakskodningen håller hög 

kvalitet och att: 

 Underlaget för statistik och analyser kring orsaker till förseningen och akut inställda 

tåg håller hög kvalitet 

 Underlag skapas för erfarenhetsåterföring till mottagare av resultat för de olika 

delarna enligt stödprocessen ”förbättra verksamhet” 

 Antalet begäran om förnyad bedömning av orsakskod respektive inställelseorsak 

från järnvägsföretagen av felaktiga orsakskoder minskar. 

 Underlaget för debitering av kvalitetsavgifter är så korrekt som möjligt . 

Kvalitetsavgifter 

Utifrån förändringar i svensk lagstiftning (7 kap. 5a § i järnvägslagen) införde Trafikverket i 

Järnvägsnätsbeskrivningen en modell för verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Syftet 

är att stimulera aktörerna till kvalitetshöjande åtgärder och för att minimera avvikelser.  

Uppföljningen av beredskapsplanerna på utvalda orsakskoder per årstid analyseras och 

presenteras. 

Beredskap för krishantering  

Det här stycket syftar till att beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas inom Trafikverket 

Underhåll, för att ha beredskap att hantera stora störningar eller kriser.  

För att säkerställa ledningsfunktioner i Underhåll, ska personal finnas att tillgå för att 

bemanna regionala krisledningar. Kontaktuppgifter läggs i lista som publiceras i arbetsrum 

Underhålls krisberedskap (gäller internt i Trafikverket). Övriga parter får informationen på 

annat sätt. I arbetsrummet Underhålls krisberedskap, finns även kontaktlista till Underhålls 

chefer och information om underhålls krishantering. Säkerställ även att kontaktuppgifter till 

viktiga kompetenser är uppdaterade i de regionala larmlistorna. 

 

 

 

https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20200114113413/home/Vr/2021%20Vår/Dokument%20kopplat%20till%20beredskapsplan/Kontaktledning%20v%C3%A4der%20och%20vind.docx
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Beredskapsnivåer 

Syftet med beredskapsnivåer är att skapa ett enhetligt arbetssätt för alla berörda parter, 

både internt och externt. Beredskapsnivåer speglar förmågan och kapaciteten att möta stört 

läge enligt CL/TR/2021:0104 väderstyrd beredskap. 

Beredskapsnivåer ska användas för olika typer av störningar och vid aktivering ska orsaken 

till höjningen namnges enligt följande standard:  

Beredskapsnivå <Nivå>, <Orsak>, <Plats/sträcka/stråk/område>  

Nytt från december 2022 är att vissa naturhändelser (ONA) koder, kodas om till I koder om 

man inte har gått upp i beredskapsnivå 2 p.g.a. väderförhållanden. 

Förberedelser förändrade Väderförhållande 

Uppdaterade kontaktuppgifter ska finnas tillgängliga även då det inte är möjligt att vara 

uppkopplad mot Trafikverket. Alla uppmanas att skriva ut nödvändig information. 

Vid förvarningar om förändrade väderförhållanden som riskerar att orsaka stora 

konsekvenser för järnvägstrafiken, så finns möjligheten att beordra såväl chefer som viktiga 

kompetenser i beredskap och gå upp i beredskapsnivå som speglar förmågan och 

kapaciteten att möta stört läge. 

Nationell tjänsteman i beredskap är sammankallande på nationell nivå och Regional 

tjänsteman i beredskap på regional nivå. Trafiksamverkan syftar till att informera varandra 

och diskutera läget i verksamheten och vid behov föreslå åtgärder.  

Entreprenörer säkerställer att de är förberedda med dom resurser som krävs för att hantera 

händelser. 

Nationell operativ ledare (NOL) 

Nationell operativ ledare ansvarar ur ett nationellt perspektiv för att prioritera kapacitet och 

att fatta inriktningsbeslut, minimera effekterna av uppkomna avvikelser, säkerställa 

prognostisering och dess kvalité. Ansvarar för att hämta in, analysera och distribuera 

information för att säkerställa kvalitet på trafikslagsövergripande nationell information och 

trafikinformation samt sammanställer och kommunicerar information om trafikläget och 

samhällspåverkande information till berörda parter så som kunder, resenärer, linjechefer 

och ledning vid större händelser. Nationell operativ ledare säkerställer samordningen av 

regionala operativa ledningar. TDOK 2017-0506 NOL 

  

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517030913/home/publisheddocuments/TDOK%202017-0506.pdf
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Regional operativ ledare (ROL) 

Regional operativ ledare ansvarar för resultatet av samtliga direkt operativa beslut och 

åtgärder i driftperioden inom geografiskt ansvarsområde. Utarbetar regionala planer och 

leder det regionala operativa arbetet för att hantera störningar. Regional operativ ledare 

fattar samma typ av beslut som Nationell operativ ledare, men på regional nivå. 

Vid akuta situationer kalla till Trafiksamverkan på respektive nivå. 

Fattar beslut om förändring av beredskapsnivå i samråd med projektledare. 

Regional operativ ledare ska föra löpande dialog avseende väder- och trafiksituationen inom 

aktuellt trafikledningsområde. Detta för att förebygga driftsstörningar förorsakade av snö 

och kyla. Vid kraftigt försämrade vädersituationer ska tätare dialoger hållas för att 

säkerställa anläggningens driftkvalitet.  

Säkerställer och trafikleder så att entreprenör som avsynat sträckor har prioritet att komma 

före tågtrafik, för att maskiner och personal inte ska fastna vid ändstationer. För att öka 

möjligheten att upprätthålla och återställa verksamheten efter störningar, behöver 

distrikten i samverkan med entreprenörer säkerställa att erforderliga resurser finns 

tillgängliga och att det finns möjlighet att förstärka med såväl personella som maskinella 

resurser vid behov. Se över förutsättningar att omfördela resurser till annat distrikt och vilka 

resurser som i så fall kan vara aktuella. Förberedelser och planering i spår för att kunna ta 

emot dessa resurser, exempelvis tankning, uppställning, bärgningskapacitet och 

arbetsledning säkerställas. Säkerställa försörjningen av reservdelar och kritiska 

komponenter. Mer information TDOK 2017-0508 ROL 

Tjänsteman i beredskap (TIB) 

TIB har enligt ”Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap” till uppgift 

att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och 

informera vid allvarliga kriser. Uppgiften är att stödja verksamheten med information om 

större olyckor och krisberedskapsfrågor. Ansvarar även för kontakter med myndigheter 

utanför Trafikverket samt ombesörjer att förberedelser vidtas för t.ex. tillstånd för arbete i 

spår med TSM och övriga förutsättningar som behövs. 

Trafikverket 

Verksamhetsområde Trafik och Underhåll har löpande dialog avseende väder- och 

trafiksituationen inom aktuellt driftledningsområde. Detta för att förebygga driftstörningar 

till följd av väderhändelser.  

Dialog och kommunikation i alla led är av största vikt för att kunna reducera störningar på 

grund av vädersituationer och för att säkerställa anläggningens driftkvalitet. Vid kraftigt 

försämrade vädersituationer krävs tätare dialog. 

Den operativa kommunikationschefen står i beredskap på uppdrag av kommunikations-

direktören för att agera vid större händelser, som kräver större informationsinsatser än vad 

ordinarie organisation är dimensionerad för.  

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517030913/home/publisheddocuments/TDOK%202017-0508.pdf
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I dagens järnvägssystem är många aktörer inblandade. Det är därför viktigt att alla 

informerar varandra om händelser som påverkar de andras verksamhet. Trafikverket har 

tillsammans med järnvägsföretag och branschföreningen Tågföretagen tagit fram en 

broschyr som innehåller tips, råd och exempel på åtgärder vid särskilda händelser med 

mera. Den digitala versionen finns tillgänglig som nedladdningsbar PDF.  Tillsammans blir 

vi bättre Tips, råd och information till dig som jobbar operativt med järnvägstrafik. 

Åtagande 

Samverkan ska vara faktabaserad och inriktad på hur vi tillsammans kan förbättra 

beredskapen.                                                                                                                       

Gemensamma processer och kunskapsdelning ökar beredskapen och möjligheten att 

hantera säsongen utan större inverkan på trafiken.                                                                  

Under beredskapsperioden är det viktigt att samtliga inblandade informerar övriga berörda 

om problem i anläggningen.                                                                                                       

Samtliga bör ha en gemensam uppfattning av riskområden, åtgärdsplaner och en förståelse 

för vikten av proaktivt arbete med förebyggande åtgärder på sådant sätt att spårtrafiken kan 

upprätthållas effektivt.                                                                                                            

Respektive aktör informerar sin egen organisation om gällande beredskapsplan. I följande 

länk finns även senaste uppföljningsrapporterna per årstid anslagna Beredskapsplaner 

järnväg 

Generellt samtliga parter  

Som vid alla årstider är det viktigt med en god kommunikation mellan Trafikverket, 

entreprenörerna och järnvägsföretag för att kunna hantera väderrelaterade händelser både 

proaktivt och operativt. Samverkan mellan samtliga parter ska vara faktabaserad och 

inriktad på hur vi tillsammans kan förbättra beredskapen.                                

Erfarenhetsåterföring, förbättringsförslag och uppföljning av särskilda händelser eller annat 

som kan förbättra beredskapen analyseras löpande och ingår i uppföljningsrapporten för att 

ingå i nästkommande beredskapsplan.                                                                                                

På trafikverkets hemsida finner du information om beredskapsplaner och 

uppföljningsrapporter för varje årstid. För dig i branschen 

Cykliskt samarbete inom TTT  

I regelbundna möten i samverkan branschen, inom ramen för årstidstyrd beredskap har 

denna beredskapsplan presenterats. 

  

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=6394&language=sv&searchType=SIMPLE&query=tillsammans+blir+vi+b%C3%A4ttre&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=6394&language=sv&searchType=SIMPLE&query=tillsammans+blir+vi+b%C3%A4ttre&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Banarbeten/beredskapsplaner-jarnvag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Banarbeten/beredskapsplaner-jarnvag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Banarbeten/beredskapsplaner-jarnvag/
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Investering och Stora Projekt 

Arbetar fram underlag till större trafikpåverkande arbeten.                                                    

Bidrar till framtagande av material till beredskapsplanen och uppföljningsrapporten.         

Vid svåra störningar medverka i Trafikverkets kriskoordinering gällande prioriterade 

åtgärder för att upprätthålla trafik.  

Underhåll 

Järnvägssystem kund  

Samordnar arbetet med att ta fram en nationell beredskapsplan för våren och sommaren 

med tillhörande uppföljningsrapport tillsammans med verksamhetsområdena Trafik, 

Kommunikation, Investering, Stora Projekt bidrar med information. 

Genomför avstämningsmöte med underhållsdistriktens representanter gällande 

förberedelser inför våren. 

Distribuerar planen till berörda verksamhetsområden inom Trafikverket samt till 

entreprenörer.  

Svarar för att inkomna förbättringsförslag hanteras till nästkommande beredskapsplan, 

tillsammans med verksamhetsområde Trafik. 

Järnvägssystem 

Bidrar med teknisk kompetens till beredskapsplanen och uppföljningsrapporten. 

Teknik och Miljö 

Bidrar med teknisk kompetens till beredskapsplanen och uppföljningsrapporten. 

Underhållsdistrikt 

Medverkar och bidrar till framtagande av material till beredskapsplanen och 

uppföljningsrapporten. Distribuerar och implementerar beredskapsplanen till berörda 

entreprenörer. Projektledarna diskuterar och hantera beredskapsplanen tillsammans med 

entreprenören på byggmöten eller liknande möte. Säkerställer att entreprenörerna arbetar i 

enlighet med gällande kontrakt.  

Entreprenörer  

Entreprenören ansvarar för avtalsenliga åtgärder som krävs kopplat till beredskapsplaner 

för att upprätthålla föreskriven standard och funktion. Åtgärder ska utföras på eget initiativ 

av entreprenören och utan uppmaning från beställaren. Detta innebär att entreprenören 

fortlöpande ska hålla sig underrättad om järnvägsnätets tillstånd avseende vädersituation 

och trafikförutsättningar. 
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Entreprenörerna bidrar i förberedelser, tillämpning och uppföljning av beredskapsplanen 

och tillhörande uppföljningsrapport. Entreprenören bidrar med underlag och genomförda 

årstidsrelaterade förberedelser, innehållet i aktuell beredskapsplan och beskrivning av 

ansvarsområde och tillämpade beredskapsplaner, checklistor och rapporter. 

Entreprenörer säkerställer att de är förberedda med dom resurser som krävs enligt kontrakt 

för att hantera händelser proaktivt. T.ex. vid vädervarningar utrustas felavhjälpning i god tid 

med rätt verktyg i fordonen och rätt utbildning. 

Det handlar om att ligga steget före i förberedelser och bygga beredskap, vilket ökar 

robustheten. Några exempel: 

Höga vattenflöden 

Höga vattenflöden i diken och trummor i samband med snösmältning åtgärdas genom 

rensning av trummor, snödiken och brunnar i enlighet med baskontrakten. Var 

uppmärksam på höga vattenflöden som kan förebyggas genom snödikning eller upptining av 

trummor genom extra tillsyn på kända platser. 

Solkurvor 

För att undvika solkurvor är det viktigt att åtgärda besiktningsanmärkningar speciellt 

gällande ballast. Ballastbrist kontrolleras genom säkerhetsbesiktningen och registreras i 

BESSY. Möjlighet att upptäcka ballastbrist finns också i form av data från ballastscanning i 

OPTRAM. 

Vegetation 

Röjning ska utföras enligt krav i TDOK 2018:0265 KRAV Vegetationsröjning järnväg. 

Järnvägsföretag 

Bidrar i förberedelser, tillämpning och uppföljning av beredskapsplanen och tillhörande 

uppföljningsrapport.                                                                                                                          

Fokus på att förebygga och vidta åtgärder inom sitt eget ansvarsområde för att minska 

årstidsrelaterade störningar.                                                                                                             

Hitta gemensamma förbättringsområden samt arbeta proaktivt med förväntade 

årstidsrelaterade risker. Bidrar med underlag och genomförda årstidsrelaterade 

förberedelser.  

Deltar löpande på kundmöten och cykliskt samarbete TTT och informerar sin egen 

organisation om gällande beredskapsplan. 
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Större planerade arbeten  

Information om större planerade arbeten som kan påverka järnvägstrafiken finns 

tillgängligt på Trafikverkets webbsida Större banarbeten Det är verksamhetsområde 

Investering och Stora Projekt som ansvarar för större planerade banarbeten åt Trafikverket.  

Restriktioner i banarbeten under storhelg 

Trafikverket har fattat beslut (TRV 2019/80040) om begränsningar av vilka arbeten som 

kan bedrivas i järnvägsanläggningen under större helger. Inga arbeten ska genomföras i 

anläggningen på någon av Trafikverkets sträckor där det bedrivs persontrafik. Det gäller 

både innanför och utanför säkerhetsområdet. Även IT-arbeten som rör spårmiljön eller kan 

få påverkan på trafikinformationen inkluderas.  

– Undantaget är akut felavhjälpning, snöröjning samt åtgärder utifrån 

besiktningsanmärkningar. Syftet är att minska risken att störningar uppstår. För gällande 

beredskapsplan gäller perioden torsdag före midsommar 2023 kl. 00.00 till och med 

midsommarafton 2023 kl. 15.00. Undantag ges för akut felavhjälpning. Föreligger behov av 

att utföra andra banarbeten ska dispensansökan lämnas i enlighet med PM till beslutet. 

ERTMS  

Har inte möjlighet att skicka in uppgifter om trafikpåverkande arbeten för T23. Det är svårt 

att klassa något som större åtgärd, eftersom det är den sammanlagda omfattningen som ger 

den stora påverkan. 

Kommunikation 

Denna beredskapsplan samt information ytterligare om årstiden finns på Trafikverkets 

webbsida för dig i branschen. Dialog och kommunikation i alla led är av största vikt för att 

kunna reducera störningar uppkomna av vädersituationer.  

Trafikverket presstjänst 

Öppen kl. 8.00–16.30. Helgfria vardagar. 0771-31 15 00. 

Trafikinformation 

Aktuell trafikinformation finns på Trafikverkets webbsida läget i trafiken, Trafikinformation 

  

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan-2023/presentation-och-utredningar-av-trafikpaverkande-atgarder/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Banarbeten/beredskapsplaner-jarnvag/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafikinformation/
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Operativ kommunikationschef 

Om något riktigt allvarligt sker övrig tid, kontaktas OKC för bedömning om det rör 

trafikfrågor. Är det en omfattande händelse aktiveras krisorganisationen, vare sig det är 

regionalt eller större. Operativ kommunikationschef står i beredskap på uppdrag av 

kommunikationsdirektören för att agera vid händelser, som kräver nationella 

informationsinsatser.

Kontakt 

Vid eventuella frågor kring beredskapsplanens framtagande kontakta författarna av detta 

dokument.  

 


