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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Kristianstad godsbangård-Bromölla

Spänningslöst på Kristianstads godsbangård

Kontaktledningsbesiktning345752

Övrigt

CRGB BML 2220 2220 23:17 04:30 D A A-skydd: Cr 321 - Bml 21. 

E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21

XnmTo nmFE Alla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Sandbäck

Kontaktledningsbesiktning345746

Övrigt

CRGB SAK 2218 2219 23:15 04:30 D A A-skydd: Cr 321 - Sak 21. 

E-skydd: Cr L342 - Sak 21

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristianstad 

godsbangård) - Karlshamn

Servicefönster # 

(Kristianstad gbg)- 

Karlshamn

334972

Övrigt

(CRGB) KH 2202 2214 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmFE

2215 2215 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmTo

2216 2219 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmO-nmF

2220 2220 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

2221 2221 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi nmO

2222 2222 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

2223 2223 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmO-nmF

2224 2224 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

2225 2225 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi nmO

2226 2238 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

2239 2249 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Fjälkinge)-Sölvesborg

Bromölla samtidig infart, 

inläsning av trafikbilder och 

driftsättning

334205

Övrigt

(FKI) SÖG 2249 2249 22:00 24:00 D Trafikstopp A D-skydd:  Fki 132,134 - Sög 

31,33,35

XLE 

1,2,10,11

Trafikpåverkan: Trafikavbrott BromöllaBromölla samtidig infart334204

Övrigt

BML 2235 2235 23:05 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XSAlla 

1,2,10,11

2236 2236 00:00 04:25 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XM

2236 2236 23:05 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XS

2237 2237 00:00 04:25 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XM

2237 2237 23:05 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XS

2238 2238 00:00 04:25 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XM

2238 2238 23:05 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XS

2239 2239 00:00 04:25 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Sölvesborg- Bräkne-Hoby

Kontaktledningsbesiktning345745

Övrigt

SÖG BHB 2217 2218 23:40 04:50 D A A-skydd: Sög 22 - Bhb 22. 

E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Karlshamn)-(Karlskrona)

Kontaktledningsbesiktning345744

Övrigt

(KH) (GUA) 2216 2216 00:15 04:40 D A A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: 

Kh 23 - Ck L253

XTi-FE Alla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Karlshamn)-Karlskrona

Kontaktledningsbesiktning345741

Övrigt

(KH) CK 2221 2221 00:15 04:40 D A A-skydd: Kh 21 - Ck 201, 215 , 

stoppbock spår 1-4 och 6. 

E-skydd: Kh 23 - Ck 201, 215, 

stoppbock spår 1-4 och 6

XTi-FE Alla
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Trafikpåverkan:Trafikavbrott Ronneby  - (Karlshamn)Servicefönster # Ronneby - 

(Karlshamn)

358396

Övrigt

RB (KH) 2202 2214 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmFE

2215 2215 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmTo

2216 2219 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmO-nmF

2220 2220 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmF

2221 2221 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi nmO

2222 2222 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmF

2223 2223 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmO-nmF

2224 2224 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmF

2225 2225 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi nmO

2226 2238 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmF

2239 2249 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ronneby) - Karlskrona

Vid spänningslöst måste JF meddelas

tågplaneanpassade

Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

Servicefönster # (Ronneby) 

- Karlskrona

334973

Övrigt

(RB) CK 2150 2224 00:15 04:40 D A Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 

1-6

Ti-FE Alla

2225 2225 00:15 04:40 D A Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 

1-6

TiO

2226 2238 00:15 04:40 D A Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 

1-6

Ti-F

2239 2249 00:15 04:40 D A Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 

1-6

Ti-F
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Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)Servicefönster/Underhåll  

(Ängelholm) - Åstorp

334670

Övrigt

(Ä) ÅP 2223 2223 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XTiOE

2234 2234 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XToF

2240 2240 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XTiO

2217 2217 08:00 16:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-(Åstorp)Ktl-upprustning, 

AT-konvertering, 

ettårskontroll

339131

Övrigt

Ä ÅP 2233 2233 05:45 08:45 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XM-FE

2233 2233 11:25 14:15 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XTiTo

2233 2233 12:25 14:05 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XF

2233 2233 14:35 18:05 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XMTiToF

2233 2233 06:00 19:00 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XL

2233 2233 03:00 11:00 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XS

2233 2233 11:25 18:50 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÅstorpServicefönster/Underhåll 

Åstorp

334329

Övrigt

ÅP 2210 2210 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmO-nmFAlla

2220 2220 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo nmF

2233 2233 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmO-nmF

2242 2242 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo nmF

Trafikpåverkan:Trafikavbrott ÅstorpServicefönster/Underhåll 

Åstorp

344595

Övrigt

ÅP 2212 2212 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmToAlla

2240 2240 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)Servicefönster/Underhåll 

(Åstorp) - (Teckomatorp)

334674

Övrigt

(ÅP) (TP) 2213 2213 21:25 03:25 D A Åp-Tp XnmTo nmFE

2233 2233 21:25 03:25 D A Åp-Tp XnmTo nmF

2242 2242 21:25 03:25 D A Åp-Tp XnmTo nmF

2219 2219 21:25 24:00 D A Åp-Tp XS

2220 2220 00:00 03:25 D A Åp-Tp XM

2220 2220 21:25 03:25 D A Åp-Tp XnmTi-nmF

2237 2237 21:25 03:25 D A Åp-Tp XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott TeckomatorpServicefönster/Underhåll 

Teckomatorp

334333

Övrigt

TP 2217 2217 21:25 03:25 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XnmTi-nmFAlla

2237 2237 21:25 03:25 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XnmO-nmL

2240 2240 21:25 24:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XS

2241 2241 00:00 03:25 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XM

2241 2241 21:25 03:25 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Kävlinge)Servicefönster/Underhåll 

(Teckomatorp) - (Kävlinge)

334680

Övrigt

(TP) (KG) 2213 2213 21:25 03:25 D A Tp-Kg XnmTo nmFE

2233 2233 21:25 03:25 D A Tp-Kg XnmTo nmF

2242 2242 21:25 03:25 D A Tp-Kg XnmTo nmF

2234 2234 23:25 05:25 D A Tp-Kg XnmTi

2246 2246 23:25 05:25 D A Tp-Kg XnmTi

2219 2219 21:25 24:00 D A Tp - Kg XS

2220 2220 00:00 03:25 D A Tp - Kg XM

2220 2220 21:25 03:25 D A Tp - Kg XnmTi-nmF

2237 2237 21:25 03:25 D A Tp - Kg XnmTi-nmF
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Trafikpåverkan:

NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-

(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-(Stävie)

NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt. Trafikavbrott 

Kävlinge-(Teckomatorp). Enkelspårsdrift Kävlinge-

(Landskrona östra)

NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-

(Stävie). Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona östra)

NmTo 4,5 avstängt. Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund)

NmF Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund). Spår 1-3 stängt 

för genomfart Kävlinge-Lund.

Servicefönster/Underhåll 

Kävlinge

334336

Övrigt

KG 2211 2211 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XMAlla

2220 2220 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XS

2221 2221 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2233 2233 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XS

2234 2234 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2245 2245 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XS

2246 2246 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2211 2211 23:25 05:25 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - stoppbock101b, 

stoppbock110, stoppbock141 - Kg 

37

nmTi4,5 NED

2221 2221 23:25 05:25 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - stoppbock101b, 

stoppbock110, stoppbock141 - Kg 

37

nmTi

2234 2234 23:25 05:25 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - stoppbock101b, 

stoppbock110, stoppbock141 - Kg 

37

nmTi

2246 2246 23:25 05:25 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - stoppbock101b, 

stoppbock110, stoppbock141 - Kg 

37

nmTi

2211 2211 23:20 05:15 D Delområde 2 A Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26nmO1,2,3 

UPP

2221 2221 23:20 05:15 D Delområde 2 A Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26nmO

2234 2234 23:20 05:15 D Delområde 2 A Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26nmO

2246 2246 23:20 05:15 D Delområde 2 A Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26nmO

2211 2211 23:10 05:25 D Delområde 3 A Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 

141 - Kg 52

nmTo4,5 NED

2221 2221 23:10 05:25 D Delområde 3 A Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 

141 - Kg 52

nmTo

2234 2234 23:10 05:25 D Delområde 3 A Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 

141 - Kg 52

nmTo

2246 2246 23:10 05:25 D Delområde 3 A Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 

141 - Kg 52

nmTo

2211 2211 23:10 05:25 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmFUPP

2221 2221 23:10 05:25 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF

2234 2234 23:10 05:25 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF

2246 2246 23:10 05:25 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)Servicefönster/Underhåll 

(Kävlinge) - (Arlöv)

334683

Övrigt

(KG) (AL) 2220 2220 22:50 04:50 D A Kg - Al XnmTi nmOE

2230 2230 22:50 04:50 D A Kg - Al XnmTi nmO

2245 2245 22:50 04:50 D A Kg - Al XnmTi nmO

2213 2213 20:50 04:50 D A Kg - Al XnmTi-nmF

2240 2240 20:50 04:50 D A Kg - Al XnmTi-nmF
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Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00 

Svågertorp-Östervärn

Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30 

Svågertorp/Lockarp-Östervärn

TrafikavbrottTorsdag  02:30-04:00 

Fosieby-Skabersjö/Västra Ingelstad

Enkelspårsdrift Torsdag 04:00-05:00 Fosieby-Lockarp

Spårbes Fosieby345125

Övrigt

FSB 2231 2231 23:00 01:00 D Spårbes 53 A M 402 - M 803nmTo53

2243 2243 23:00 01:00 D Spårbes 53 A M 402 - M 803nmTo

2231 2231 01:00 02:30 D Spårbes 52 A M 404 - M 551To52

2243 2243 01:00 02:30 D Spårbes 52 A M 404 - M 551To

2231 2231 02:30 04:00 D Spårbes 51, 

52

A M 551, stoppbock 848 - M 565, 

544, 567, 520

To52 51

2243 2243 02:30 04:00 D Spårbes 51, 

52

A M 551, stoppbock 848 - M 565, 

544, 567, 520

To

2231 2231 04:00 05:00 D Spårbes 50 A stoppbock 848 - M 567, 520To60 50

2243 2243 04:00 05:00 D Spårbes 50 A stoppbock 848 - M 567, 520To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby - SkabersjöKontaktledningsbesiktning 

Fosieby-Lockarp Sp 

50,60,sky.spår

339208

Övrigt

FSB LRP 2209 2209 00:15 06:00 D A A-skydd: M 558, stoppbock 4 - M 

520, 587. E-skydd: hfp vx 847, 

855, 858 - M 593

XTi50,60,sk

y.spår

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Onsdag kl 20:45-21:50 

Fosieby-Skabersjö, kl 21:50-22:40 Fosieby-Västra 

Ingelstad 

Trafikavbrott Torsdag kl 00:25-01:05 

Lockarp-Skabersjö kl 01:10-01:53 Lockarp-Västra 

Ingelstad kl 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra 

Ingelstad

Vxl bes Lockarp345119

Övrigt

LRP 2214 2214 21:50 22:40 D Vxl 855, 858 A M 575- M 506O51

2223 2223 21:50 22:40 D Vxl 855, 858 A M 575- M 506O

2229 2229 21:50 22:40 D Vxl 855, 858 A M 575- M 506O

2235 2235 21:50 22:40 D Vxl 855, 858 A M 575- M 506O

2247 2247 21:50 22:40 D Vxl 855, 858 A M 575- M 506O

2214 2214 20:45 21:50 D Vxl 856, 857 A M 577- M 518O50

2223 2223 20:45 21:50 D Vxl 856, 857 A M 577- M 518O

2229 2229 20:45 21:50 D Vxl 856, 857 A M 577- M 518O

2235 2235 20:45 21:50 D Vxl 856, 857 A M 577- M 518O

2247 2247 20:45 21:50 D Vxl 856, 857 A M 577- M 518O

2214 2214 00:25 01:05 D Vxl 860 A M 593 - M 514To50,86

2223 2223 00:25 01:05 D Vxl 860 A M 593 - M 514To

2229 2229 00:25 01:05 D Vxl 860 A M 593 - M 514To

2235 2235 00:25 01:05 D Vxl 860 A M 593 - M 514To

2247 2247 00:25 01:05 D Vxl 860 A M 593 - M 514To

2214 2214 02:00 05:00 D Vxl 865, 868, 

866, 867

A M 509, 517 - M 566, 578To85,86

2223 2223 02:00 05:00 D Vxl 865, 868, 

866, 867

A M 509, 517 - M 566, 578To

2229 2229 02:00 05:00 D Vxl 865, 868, 

866, 867

A M 509, 517 - M 566, 578To

2235 2235 02:00 05:00 D Vxl 865, 868, 

866, 867

A M 509, 517 - M 566, 578To

2247 2247 02:00 05:00 D Vxl 865, 868, 

866, 867

A M 509, 517 - M 566, 578To

2214 2214 01:10 01:53 D Vxl 862 A M 591, 537 - M 512To51,85

2223 2223 01:10 01:53 D Vxl 862 A M 591, 537 - M 512To

2229 2229 01:10 01:53 D Vxl 862 A M 591, 537 - M 512To

2235 2235 01:10 01:53 D Vxl 862 A M 591, 537 - M 512To

2247 2247 01:10 01:53 D Vxl 862 A M 591, 537 - M 512To
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Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Torsdag 01:00-03:00 Lockarp-Skabersjö, 

03:00-05:00  Svågertorp-Skabersjö

Trafikavbrott Fredag 00:30-02:30 Lockarp-Västra 

Ingelstad,  02:30-04:30 Svågertorp-Västra Ingelstad

Spårbes Lockarp345123

Övrigt

LRP 2230 2230 01:00 03:00 D Spårbes 50 A M 567- M 535, 504To50,86

2241 2241 01:00 03:00 D Spårbes 50 A M 567- M 535, 504To

2230 2230 03:00 05:00 D Spårbes 86 A M 505 - 535To86

2241 2241 03:00 05:00 D Spårbes 86 A M 505 - 535To

2230 2230 00:30 02:30 D Spårbes 51 A M 565 - 537, 502F51,85

2241 2241 00:30 02:30 D Spårbes 51 A M 565 - 537, 502F

2230 2230 02:30 04:30 D Spårbes 85 A M 507 - 537F85

2241 2241 02:30 04:30 D Spårbes 85 A M 507 - 537F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Besiktning Larsbovägen 

plankorsning

346588

Övrigt

LRP 2231 2231 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti50

2243 2243 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö

GD 80 Växelservice vxl 860347352

Övrigt

LRP 2209 2209 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M50

2214 2214 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2224 2224 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2229 2229 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2234 2234 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2239 2239 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2244 2244 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2249 2249 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad

GD 80 Växelservice vxl 862347353

Övrigt

LRP 2209 2209 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M51

2214 2214 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2219 2219 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2224 2224 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2229 2229 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2234 2234 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2239 2239 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2244 2244 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2249 2249 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö

GD 80 Växelservice vxl 

865,868

347354

Övrigt

LRP 2209 2209 02:00 03:30 D A M 509 - 566M86

2214 2214 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2219 2219 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2224 2224 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2229 2229 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2234 2234 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2239 2239 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2244 2244 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2249 2249 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad

GD 80 Växelservice vxl 

866,867

347355

Övrigt

LRP 2209 2209 03:30 05:10 D A M 517 - 578M85

2214 2214 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2219 2219 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2224 2224 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2229 2229 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2234 2234 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2239 2239 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2244 2244 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2249 2249 03:30 05:10 D A M 517 - 578M



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

7 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)Servicefönster/Underhåll, 

D-skydd Lockarp-

(Trelleborg)

333860

Övrigt

LRP (TRG) 2209 2209 16:00 18:40 H A D-skydd: M 578, 546 - Trg 101 XLSE 51,85

2220 2220 16:00 18:40 H A D-skydd: M 578, 546 - Trg 101 XLS

2220 2220 23:00 05:00 D A E-Skydd: Hfp vx 853 - M 546, hfp 

vx 856, 857 - hfp vx 855, 858.

XnmSE 51,50

2236 2236 16:00 18:40 H A D-skydd: M 578, 546 - Trg 101 XLSE 51,85

2236 2236 23:00 05:00 D A D-skydd Lrp: M 507 - M 578, 

D-Skydd Stp: M 858 - M 507.

XnmSE 85

2236 2236 23:00 05:00 D A E-skydd Lrp: Hfp vx 865, 868 - Hfp 

vx 866, 867. E-skydd Stp: M 854 - 

858, hfp vx 317 - hfp vx 320.

XnmSE 85,86

2245 2245 16:00 18:40 H A D-skydd: M 578, 546 - Trg 101 XLSE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)Servicefönster # (Lockarp) - 

(Trelleborg) Måndagar

333862

Övrigt

(LRP) (TRG) 2150 2215 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101ME

2217 2222 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101M

2224 2249 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Trelleborg)Servicefönster # 

Trelleborgsbanan Ti-O

333864

Övrigt

(LRP) (TRG) 2152 2249 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101TiOE

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet Trelleborg

Kontaktledningsbesiktning/

underhåll växelvärme Trg

350502

Övrigt

TRG 2223 2223 23:00 04:50 D A A-skydd: Hfp vx441, Trg 200, 150 - 

122, 120, 126, Sb spår 14-18, 

31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp 

vx 403, 441, 450 - Trg 200,150

X TnmTi-nmL42-45,33-

36,93,94,

14-18



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

8 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Jönköping gbg-Vaggeryd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - (Månsarp)

Bergskärning Norrahammar344894

Övrigt

(JÖGB) (MÅP) 2240 2240 00:00 24:00 H A Jögb 222 - Måp 21LSE

2241 2241 00:00 02:00 D A Jögb 222 - Måp 21M

2245 2245 00:00 24:00 H A Jögb 222 - Måp 21LS

2246 2246 00:00 02:00 D A Jögb 222 - Måp 21M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) 

- Vaggeryd

Servicefönster # (Jönköping 

gbg) - Vaggeryd

342053

Övrigt

(JÖGB) VGD 2202 2218 21:30 04:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmToE

2221 2221 21:30 04:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmTo

2222 2224 21:30 03:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmTo

2226 2227 21:30 03:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmTo

2228 2249 21:30 04:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gbg) - 

Vaggeryd

Servicefönster/Underhåll 

(Jönköping gbg) - Vaggeryd

363487

Övrigt

(JÖGB) VGD 2219 2219 21:30 04:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmTi-nmFE



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

9 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping

samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är 

tillgänglig söderifrån)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 5

347898

Övrigt

N 2209 2209 00:20 24:00 H Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147 TLS21,62,63,

64

2210 2210 00:00 00:20 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping

samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är 

tillgänglig söderifrån).

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 5

347899

Övrigt

N 2212 2212 23:15 05:15 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147 TnmTi-nmF21,62,63,

64

2216 2216 09:00 14:00 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147Ti-F

2233 2233 09:00 14:00 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147M-F

2237 2237 23:30 05:30 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147nmTi-nmF

2241 2241 09:00 14:00 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping

samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är 

tillgänglig söderifrån).

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 5

347900

Övrigt

N 2220 2220 09:00 14:00 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147 TM-F21,62,63,

64

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö. 

(Trafik-) avbrott i förbindelsen Nässjö- Jönköping samt 

mellan spår 5-14 och SSB norrut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 7

348396

Övrigt

N 2209 2209 22:00 08:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

TnmS8,21,62 

Vxl-gata

2214 2214 22:00 08:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmS

2218 2218 22:00 08:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- (Äng)Ingår i servicefönster objekt 

342051 på Västra

360063

Övrigt

N 2220 2220 09:00 14:00 D A N 131 - 141,136 X TM-F21



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

10 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Jönköpingsbanan Jö-Jögb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping godsbangård

Servicefönster # 

(Jönköping) - Jönköping 

gbg

342081

Övrigt

(JÖ) JÖGB 2152 2249 21:50 02:50 D A Jö 219 - Jögb 222 XnmOE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)- Jönköping 

Godsbangård 

Spänningslöst hela Jönköpings godsbangård

Ingår i servicefönster objekt 

342051 på Västra

360062

Övrigt

JÖGB 2220 2220 09:00 14:00 D A Jögb 219 - Jögb 225 XM-F1



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

11 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Kristianstad-Åhus

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-ÅhusServicefönster # 

(Kristianstad) - Åhus

334974

Övrigt

(CR) ÅHUS 2150 2215 08:30 15:10 D A Cr - ÅhusMTiE

2216 2216 08:30 15:10 D A Cr - ÅhusTi

2217 2222 08:30 15:10 D A Cr - ÅhusMTi

2223 2223 08:30 15:10 D A Cr - ÅhusTi

2224 2249 08:30 15:10 D A Cr - ÅhusMTi



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

12 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VärnamoServicefönster # Värnamo334746

Övrigt

V 2209 2213 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1h TSAlla

2210 2214 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2216 2221 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2217 2222 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2223 2234 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2224 2235 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2236 2247 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2237 2248 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VärnamoServicefönster/Underhåll 

Värnamo

334786

Övrigt

V 2212 2212 02:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1h TLAlla

2212 2212 21:00 07:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

2219 2219 02:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1hL

2219 2219 20:30 09:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

2238 2238 02:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1hL

2238 2238 21:00 07:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VärnamoKontaktledningsbesiktning345719

Övrigt

V 2211 2211 09:10 13:15 D A A- och E-skydd: V 53v, 51v - 5h, 

1h

XM-ToAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)Servicefönster # (Värnamo) 

- (Alvesta)

334789

Övrigt

(V) (AV) 2209 2213 22:30 24:00 D A (V) - (Av)SE

2210 2214 00:00 03:30 D A (V) - (Av)M

2216 2217 22:30 24:00 D A (V) - (Av)S

2219 2222 00:00 03:30 D A (V) - (Av)S

2217 2218 00:00 03:30 D A (V) - (Av)M

2220 2222 00:00 03:30 D A (V) - (Av)M

2223 2231 22:30 24:00 D A (V) - (Av)S

2223 2232 00:00 03:30 D A (V) - (Av)M

2232 2248 22:10 24:00 D A (V) - (Av)S

2233 2249 00:00 02:45 D A (V) - (Av)M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).Servicefönster/Underhåll 

(Värnamo) - (Alvesta)

334792

Övrigt

(V) (AV) 2211 2212 09:10 13:15 D AM-FE

2217 2217 10:00 13:15 D ATi-To

2219 2219 10:00 13:15 D ATi-To

2234 2234 00:45 05:10 D ATi-To

2238 2238 09:10 13:15 D AM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo) - (Alvesta)Kontaktledningsbesiktning345718

Övrigt

(V) (AV) 2211 2212 09:10 13:15 D A A-skydd:V 5h - Av 24. E-skydd V 

L41 - V 5h, V5h - Av 24 - Av 69

XTi-FE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta).Sjöatorp-Alvesta, bro inkl 

trafikplats

344149

Övrigt

(RYM) AV 2221 2221 14:25 14:25 H A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XLSE

2227 2227 14:25 14:25 H A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XLS

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm

Enkelspårsdrift Gåvetorp- Blädinge

Begränsad kapacitet Alvesta

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta transversaler 

Strukton

344679

Övrigt

RYM AV 2223 2223 23:50 06:15 D A A-skydd: Av U42 - 22, 24. E-skydd 

1: Av 51 - 22, 24, hfp vx 402, 421, 

432, 473, 472. E-skydd 4: Av 24 - 

Rym L41.

XnmSE Av Alla



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

13 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta)Sjöatorp-Alvesta, bro inkl 

trafikplats, för/efterarbeten

353697

Övrigt

(RYM) AV 2216 2216 19:30 24:00 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XFE

2216 2216 00:00 24:00 H För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XLS

2217 2217 00:00 05:30 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XM

2219 2219 19:30 24:00 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XF

2219 2219 00:00 24:00 H För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XLS

2220 2220 00:00 05:30 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XM

2225 2226 22:20 05:10 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XnmTi-nmF

2225 2226 21:00 08:00 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XnmS

2228 2228 21:00 08:00 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Gemla, 

enkelspårsdrift Gåvetorp-Blädinge

Begränsad kapacitet Alvesta

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344677

Övrigt

AV GM 2223 2223 23:50 06:15 D A A-skydd: Av N72, 23 - 150, 

Stoppbock s1, v2, s114, s116, 

116a, s102, sb 50, s3, s7a, s94, 

s4, s5, s6, s15, sb-f7, s11, sb44, 

s14. E-skydd 1: Av 21, 23 - 52, hfp 

vx 401, 422, 431, 474, 471. 

E-skydd 2: Av 23 - Gm 32, 34.

XnmSE Av 

3-13, 

22-24,43,

45,49,51,

54

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - VäxjöServicefönster # (Alvesta) - 

Växjö

334794

Övrigt

(AV) VÖ 2152 2214 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-OE

2217 2222 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

2223 2223 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212TiO

2224 2236 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

2238 2249 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - VäxjöServicefönster/Underhåll 

(Alvesta) - Växjö

334795

Övrigt

(AV) VÖ 2215 2215 00:45 03:45 D A Av 23 - Vö 212M-ToE

2216 2216 23:50 04:50 D A Av 23 - Vö 212nmTi-nmF

2236 2236 23:50 24:00 D A Av 23 - Vö 212S

2237 2237 00:00 04:50 D A Av 23 - Vö 212M

2237 2237 23:50 04:50 D A Av 23 - Vö 212nmTi-nmF



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - (Åryd)

Spår 2 och 3 i Växjö behöver vara fria från uppställda 

fordon

Kontaktledningsbesiktning345721

Övrigt

(AV) (ÅRD) 2210 2210 22:40 04:40 D A A-skydd: Av 23 - Ård 21. E-skydd: 

Av123 - 23, Av 23 - Ård 32, 34

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gemla - (Räppe)

Slipersbyte bro km 229+340

Slipersbyte bro375905 GM (RÄP) 2221 2221 22:30 24:00 H A Gm 21 - Vö 121F-SE Gm 1,2

2222 2222 00:00 04:30 D A Gm 21 - Vö 121M



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

15 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott VäxjöKlosterbron i Växjö: Korta 

trafikavbrott för att 

bryta/återställa strömmen

281099

Övrigt

VÖ 2216 2218 09:15 09:45 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XM-FAlla

2223 2223 08:45 09:15 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XM

2223 2223 09:15 09:45 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XTi-To

2224 2224 09:15 09:45 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XMTi

2216 2218 19:15 19:45 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XM-F

2223 2223 19:15 19:45 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XM-To

2224 2224 19:15 19:45 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XMTi

2222 2222 23:00 23:30 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XO-L

2224 2224 23:00 23:30 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XO-L

2225 2225 23:00 23:30 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XO-L

2226 2226 23:00 23:30 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XO-L

2227 2227 23:00 23:30 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XO-L

2222 2222 04:20 04:45 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XTo

2222 2222 04:30 05:00 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XF-S

2224 2224 04:20 04:45 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XTo

2224 2224 04:30 05:00 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XF-S



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

16 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2225 2225 04:20 04:45 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XToAlla

2225 2225 04:30 05:00 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XF-S

2226 2226 04:20 04:45 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XTo

2226 2226 04:30 05:00 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XF-S

2227 2227 04:20 04:45 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XTo

2227 2227 04:30 05:00 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XF-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VäxjöKlosterbron i Växjö: 

Montage av nya gångbron

342286

Övrigt

VÖ 2221 2221 22:30 24:00 H Trafikstopp, 

bromontage

A D-Skydd: Vö 201 - Vö 212 XF-SAlla

2222 2222 00:00 04:30 D Trafikstopp, 

bromontage

A D-Skydd: Vö 201 - Vö 212 XM

Trafikpåverkan: trafikavbrott VäxjöKlosterbron i Växjö: Rivning 

av befintliga bron

342287

Övrigt

VÖ 2215 2215 16:00 12:00 H Trafikstopp, 

rivning av bro

A D-skydd: Vö 201 - Vö 212 XLSAlla

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö

Spår 1-2, eller spår 3-4 avstängda

Klosterbron i Växjö: 

Byggnation av ställning

343231

Övrigt

VÖ 2222 2222 22:00 05:00 D Byggnation av 

ställning

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmTo nmF1A,1B,1

C,2

2222 2222 22:00 05:00 D Byggnation av 

ställning

A A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 

255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544

XnmL nmS3,4

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö

Spår 1 avstängt, Spår 2-3 avstängt, Spår 4 avstängt.

Klosterbron i Växjö: 

Montage av 

anslutningsplan hissar

343232

Övrigt

VÖ 2223 2223 08:45 20:00 H Montagarbeten A A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 

542

XM1A,1B,1

C

2223 2223 09:00 20:00 H Montagarbeten A A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 

542

XTi

2223 2223 09:00 20:00 H Montagarbeten A A-Skydd: Vö 254,256 - Vö 

253,255; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,521 - Vö Hf vxl 544,546

XOTo2,3

2224 2224 09:00 20:00 H Montagarbeten A A-Skydd: Vö258 - Vö257; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Vö Hf vxl 

546

XMTi4



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö

Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)

Klosterbron i Växjö: 

Utvändigt montage på bron 

och under bron

343233

Övrigt

VÖ 2224 2224 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmTo-nmS1A,1B,1

C,2

2225 2225 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmS

2226 2226 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmTo

2225 2225 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 

255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544

XnmTo-nmL3,4

2226 2226 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 

255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544

XnmF-nmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö

Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)

Klosterbron i Växjö: 

Demontage av 

takfotställning

343235

Övrigt

VÖ 2227 2227 22:00 05:00 D Demonterings

arbeten

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmTo nmF1A,1B,1

C,2

2227 2227 22:00 05:00 D Demonterings

arbeten

A A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 

255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544

XnmL nmS3,4

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö

Ett spår i taget avstängt

Klosterbron i Växjö: 

Anpassning av befintligt 

stöd mm

343713

Övrigt

VÖ 2216 2216 09:00 20:00 H Anpassning av 

brostöd mm

A A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 

542

XM-F1A,1B,1

C

2217 2217 09:00 20:00 H Anpassning av 

brostöd mm

A A-Skydd: Vö 254 - Vö 253; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 523 - Vö Hf vxl 

544

XM-F2

2218 2218 09:00 20:00 H Anpassning av 

brostöd mm

A A-Skydd: Vö258 - Vö257; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Hf vxl 546

XM-F4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VäxjöKlosterbron i Växjö: 

Förberedande arbeten inför 

rivning av befintlig bro

345023

Övrigt

VÖ 2214 2214 23:00 07:00 D Trafikstopp, 

rivning av bro

A D-skydd: Vö 201 - Vö 212 XnmLAlla

2214 2214 22:00 07:50 D Trafikstopp, 

rivning av bro

A D-skydd: Vö 201 - Vö 212 XnmS

2214 2214 22:00 24:00 D Trafikstopp, 

rivning av bro

A D-skydd: Vö 201 - Vö 212 XS

2215 2215 00:00 05:00 D Trafikstopp, 

rivning av bro

A D-skydd: Vö 201 - Vö 212 XM



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

18 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.Servicefönster # (Växjö) - 

Emmaboda

334941

Övrigt

(VÖ) EM 2202 2209 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmFE

2213 2214 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2215 2215 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO nmTo

2216 2216 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2218 2220 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2221 2221 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO

2222 2224 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2225 2225 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmTi nmO

2226 2237 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2239 2249 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.

Ej tågplaneanpassade

Servicefönster/Underhåll 

(Växjö) - Emmaboda

334942

Övrigt

(VÖ) EM 2210 2212 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmTi-nmFE

2211 2211 22:30 24:00 D A Vö 212 - Em 22,52S

2212 2212 00:00 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52M

2217 2217 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmTi-nmF

2238 2238 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - (Emmaboda)Kontaktledningsbesiktning345723

Övrigt

(VÖ) (EM) 2211 2212 22:30 04:45 D A A-skydd: Vö 212 - Em 21. 

E-skydd: Vö 222 - Em 23

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott EmmabodaKontaktledningsbesiktning345726

Övrigt

EM 2212 2212 22:30 05:20 D A A- och E-skydd: Em 21 - 22 - 52 XnmTi-nmFAlla

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar 

Central, Kalmar Central - (Blomstermåla)

Kalmar Central och Kalmar Södra spänningslöst inkl 

värmeposter

Kontaktledningsbesiktning345734

Övrigt

EM KAS 2221 2222 23:00 04:30 D A A-skydd: Em 52 - Kac 21. E-skydd 

Em 54 - Kac 81

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar CServicefönster # 

(Emmaboda) - Kalmar C

334949

Övrigt

(EM) (KAC) 2202 2214 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmFE

2216 2217 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmF

2219 2220 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmF

2224 2224 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmF

2225 2225 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmTi

2226 2238 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmF

2240 2249 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar CServicefönster/Underhåll 

(Emmaboda) - Kalmar C

334950

Övrigt

(EM) KAC 2218 2218 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmTi-nmFE

2221 2222 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmTi-nmF

2223 2223 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmO-nmF

2239 2239 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kalmar Central

Kalmar Central och Kalmar Södra spänningslös inkl 

värmeposter

Kontaktledningsbesiktning345740

Övrigt

KAS KAC 2221 2222 23:00 04:50 D A A- och E-skydd: Kac 21, 23 - 

stoppbock 45, 47, 49 Kac

XnmTi-nmFE Alla



Revisionsperiod 2 Södra T22
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Kust till Kustbanan,  Em-Ck

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster: Trafikavbrott (Emmaboda) - 

(Karlskrona).

Servicefönster # 

(Emmaboda) - (Karlskrona)

334945

Övrigt

(EM) (GUA) 2150 2211 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkSE

2151 2212 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2152 2212 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO

2213 2214 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkS

2214 2215 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2216 2221 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkS

2223 2248 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkS

2217 2222 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2224 2249 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2214 2215 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO

2216 2216 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmO

2217 2249 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Emmaboda)-(Gullberna)

Kontaktledningsbesiktning345731

Övrigt

(EM) GUA 2213 2213 22:15 05:40 D A A-skydd: Em 22 - Ck 201. 

E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - 

L252

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - 

(Karlskrona).

Ej tågplaneanpassade

Servicefönster/Underhåll  

(Emmaboda) - (Karlskrona)

334947

Övrigt

(EM) (CK) 2213 2213 22:30 04:30 D A Linjen Em - CknmTi-nmFE



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

20 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö nedre

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 2

333903

Övrigt

M 2217 2217 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 XTi2B,2A,3 

Område 

2

2226 2226 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 XM

2233 2233 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 XTi

2242 2242 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 XTi

2217 2217 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti49,50,1A

,1B,2B,2

A 

49,50,1,2

,

2217 2217 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2226 2226 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

M

2226 2226 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

M

2233 2233 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2233 2233 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2242 2242 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2242 2242 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte M - Tri347403

Övrigt

M TRI 2213 2213 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907TiAlla

2221 2221 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2233 2233 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2240 2240 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2248 2248 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie

Säk/Uhbesiktning 

Citytunneln Område 3,4

333906

Övrigt

M HIE X 2209 2209 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73,74

2211 2212 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2213 2213 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmO

2214 2215 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73, 74

2218 2218 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73,74

2219 2219 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTi

2225 2225 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2227 2231 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2234 2239 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2243 2248 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2209 2209 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmFNED 

1,71,72

2211 2211 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2213 2213 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmTo

2214 2215 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2218 2218 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2219 2219 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmO

2225 2225 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2227 2231 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2234 2239 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2243 2248 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2209 2209 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173OUPP 3,4

2209 2209 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2211 2212 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2211 2212 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2213 2213 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti

2213 2213 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2214 2215 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2214 2215 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2218 2218 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2218 2218 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2219 2219 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173M

2219 2219 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2225 2225 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173OUPP 3,4

2225 2225 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2227 2231 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2227 2231 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2234 2239 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2234 2239 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2243 2248 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2243 2248 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2209 2209 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

ToNED 

49,50,1,2

2211 2211 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2209 2209 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2211 2211 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2213 2213 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

O

2213 2213 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2214 2215 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2214 2215 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2218 2218 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2218 2218 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2219 2219 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

Ti

2219 2219 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

O

2225 2225 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2225 2225 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2227 2231 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2227 2231 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2234 2239 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

ToNED 

49,50,1,2

2234 2239 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2243 2248 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2243 2248 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö

Citytunneln totalavstängt 

v.11 D-skydd

343422

Övrigt

(M) (HIE) 2211 2211 13:00 05:00 D A M106, 108 - 807,809 XnmSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö

Citytunneln Trafikavbrott 

v.44 D-skydd

343423

Övrigt

(M) (HIE) 2244 2244 13:00 05:00 D A M106, 108 - 807,809 XnmSAlla
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

2 spår körbara Malmö nedre

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 12, 13

346085

Övrigt

M HIE X 2216 2216 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi3, 

4,73,74

2224 2224 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi nmO

2232 2232 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi

2240 2240 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi nmO

2249 2249 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi

2216 2216 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691,694

XnmO1,2,71,72

2224 2224 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691,694

XnmTo nmF

2232 2232 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691,694

XnmO

2240 2240 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691,694

XnmTo nmF

2249 2249 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691,694

XnmO

2216 2216 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

Ti49,50

2216 2216 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

O

2224 2224 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

OTo

2224 2224 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

ToF
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2232 2232 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

Ti49,50

2232 2232 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

O

2240 2240 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

OTo

2240 2240 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

ToF

2249 2249 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

Ti

2249 2249 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

O

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Hyllie

Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 7

334350

Övrigt

HIE 2217 2217 23:00 05:00 D A M 876, 879 - stoppbock s995,s997nmF75,76

2226 2226 23:00 05:00 D A M 876, 879 - stoppbock s995,s997nmF

2233 2233 23:00 05:00 D A M 876, 879 - stoppbock s995,s997nmF

2242 2242 23:00 05:00 D A M 876, 879 - stoppbock s995,s997nmF

2217 2217 23:00 23:15 D Etablering A M 937 - M 957, 879To71

2217 2217 04:45 05:00 D Etablering A M 937 - M 957, 879F

2226 2226 23:00 23:15 D Etablering A M 937 - M 957, 879To

2226 2226 04:45 05:00 D Etablering A M 937 - M 957, 879F

2233 2233 23:00 23:15 D Etablering A M 937 - M 957, 879To

2233 2233 04:45 05:00 D Etablering A M 937 - M 957, 879F

2242 2242 23:00 23:15 D Etablering A M 937 - M 957, 879To

2242 2242 04:45 05:00 D Etablering A M 937 - M 957, 879F
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Trafikpåverkan: 

Begränsad kapacitet i Hyllie

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 9, 10

334351

Övrigt

HIE 2216 2216 23:00 02:00 D Område 9 A M 984,986 - M 849,865nmTo nmF72,73

2223 2223 23:00 02:00 D Område 9 A M 984,986 - M 849,865nmTo nmF

2232 2232 23:00 02:00 D Område 9 A M 984,986 - M 849,865nmTo nmF

2241 2241 23:00 02:00 D Område 9 A M 984,986 - M 849,865nmTo nmF

2249 2249 23:00 02:00 D Område 9 A M 984,986 - M 849,865nmTo nmF

2216 2216 02:00 04:40 D Område 10 A M 849,865 - M 860,868,876ToF

2223 2223 02:00 04:40 D Område 10 A M 849,865 - M 860,868,876ToF

2232 2232 02:00 04:40 D Område 10 A M 849,865 - M 860,868,876ToF

2241 2241 02:00 04:40 D Område 10 A M 849,865 - M 860,868,876ToF

2249 2249 02:00 04:40 D Område 10 A M 849,865 - M 860,868,876ToF

2216 2216 23:00 23:10 D Område 10 A M988 - M839OTo71

2216 2216 01:50 02:00 D Område 10 A M988 - M839ToF

2223 2223 23:00 23:10 D Område 10 A M988 - M839OTo

2223 2223 01:50 02:00 D Område 10 A M988 - M839ToF

2232 2232 23:00 23:10 D Område 10 A M988 - M839OTo

2232 2232 01:50 02:00 D Område 10 A M988 - M839ToF

2241 2241 23:00 23:10 D Område 10 A M988 - M839OTo

2241 2241 01:50 02:00 D Område 10 A M988 - M839ToF

2249 2249 23:00 23:10 D Område 10 A M988 - M839OTo

2249 2249 01:50 02:00 D Område 10 A M988 - M839ToF

2216 2216 02:00 02:10 D Område 10 A M937 - M958ToF

2216 2216 04:25 04:40 D Område 10 A M937 - M958ToF

2223 2223 02:00 02:10 D Område 10 A M937 - M958ToF

2223 2223 04:25 04:40 D Område 10 A M937 - M958ToF

2232 2232 02:00 02:10 D Område 10 A M937 - M958ToF

2232 2232 04:25 04:40 D Område 10 A M937 - M958ToF

2241 2241 02:00 02:10 D Område 10 A M937 - M958ToF

2241 2241 04:25 04:40 D Område 10 A M937 - M958ToF

2249 2249 02:00 02:10 D Område 10 A M937 - M958ToF

2249 2249 04:25 04:40 D Område 10 A M937 - M958ToF
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Trafikpåverkan:

Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp

Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76

V 2210 spänninglöst ej vagnfritt

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 16, 17

335854

Övrigt

HIE X 2210 2210 23:00 04:55 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplykta 895,897, M 

810. E-skydd: Hf vx 

453,456,457,460,463,468,469,472, 

slutpunktstopplykta 895,897 - Hf vx 

341

XnmF72,75,76

2223 2223 23:00 04:55 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplykta 895,897, M 

810.

nmO

2241 2241 23:00 04:55 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplykta 895,897, M 

810.

nmO

2210 2210 23:00 04:55 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hf 

vxl 

451,455,458,462,465,467,470,474 

- hf vxl 339.

XnmTo73

2223 2223 23:00 04:55 D Område 16 A A-skydd: M 984-820.nmTi

2241 2241 23:00 04:55 D Område 16 A A-skydd: M 984-820.nmTi

2210 2210 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839To71

2210 2210 04:40 04:55 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839F

2223 2223 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839Ti

2223 2223 04:40 04:55 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839O

2241 2241 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839Ti

2241 2241 04:40 04:55 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839O

2210 2210 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835O74

2210 2210 04:40 04:55 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835To

2223 2223 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835M

2223 2223 04:40 04:55 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835Ti

2241 2241 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835M

2241 2241 04:40 04:55 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835Ti
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Hyllie

Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76

Vecka 2215 Vagnfritt spår 75

Vecka 2227 Vagnfritt spår 76

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 18, 19, 

20

335856

Övrigt

HIE 2215 2215 00:00 04:30 D Område 20 A A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: 

Hfp vx 

451,453,460,462,465,463,474,472 

- M 940,950, stoppbock spår 75,76

XM75,76 

72,73

2239 2239 00:00 04:30 D Område 20 A A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: 

Hfp vx 

451,453,460,462,465,463,474,472 

- M 940,950, stoppbock spår 75,76

XM

2227 2227 00:00 04:50 D Område 18 A A-skydd: M 907-810,969, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: M 

907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 

950,938, stoppbock spår 75,76

XM71,75,76 

72

2247 2247 00:00 04:50 D Område 18 A A-skydd: M 907-810,969, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: M 

907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 

950,938, stoppbock spår 75,76

XM

2219 2219 00:00 04:50 D Område 19 A A-skydd: M 905 - M 971,820. 

E-skydd M 905, Hfp vx 

455,458,467,470 - M 936,940

XM74 73

2243 2243 00:00 04:50 D Område 19 A A-skydd: M 905 - M 971,820. 

E-skydd M 905, Hfp vx 

455,458,467,470 - M 936,940

XM

2215 2215 00:00 00:10 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881M74

2215 2215 04:20 04:30 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881M

2239 2239 00:00 00:10 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881M

2239 2239 04:20 04:30 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881M

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hyllie - Lernacken

Vegetationsröjning TSA - 

Hie sp71/74

346004

Övrigt

HIE X 2219 2219 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTi74

2219 2219 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmO71

2224 2224 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTi74

2224 2224 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmO71

2229 2229 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTi74

2229 2229 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmO71

2234 2234 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTi74

2234 2234 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmO71
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Sida:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Hyllie

Gränskontroll på spår 3

Säk/Uh besiktning 

Cittytunneln område 5, 6

333908

Övrigt

HIE LNK X 2217 2217 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo74

2226 2226 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2233 2233 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2242 2242 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2217 2217 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO71

2226 2226 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2233 2233 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2242 2242 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken.

Gränskontroll på spår 3 natt mot Tisdag

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 14,15

334353

Övrigt

HIE LNK X 2210 2210 23:00 05:00 D Område 15 A A-skydd: M 982 - M 971.  E-skydd: 

Hfp vx 451, 461, 466, 473 - hfp vx 

412.

XnmTi74

2210 2210 23:00 05:00 D Område 14 A A-skydd: M 988 - M 969.  E-skydd: 

Hfp vx 453, 459, 464, M 879 - hfp 

vx 414.

XnmO71
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn

Malmö C Område 1

Kontaktledningsbesiktning 

M-Övn sp 10, 14, 43

339181

Övrigt

M ÖVN X 2217 2217 22:15 04:00 D A A-skydd Övn: M 423 - M 109  

A-skydd M: M 109 - Stoppbock 

spår 10, 14  E-skydd Övn: Hfp vx 

806, M 466 - M 109  E-skydd M: M 

109, Hfp vx 603, 616, 637, 636, 

Stoppbock spår 10.

XnmTi10,14,43

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Fosieby

Kontaktledningsbesiktning 

Övn Sp 43,44

339193

Övrigt

M ÖVN X 2209 2209 22:40 05:40 D A A-skydd Övn: M 109 - 503. 

A-skydd M: M 109 - 219. E-skydd 

Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 

826, M 402. E-skydd M: M 109 - 

Hfp vx 603, 606.

XnmL43,44

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö godsbangård/Malmö C-Fosieby

Spårbes Östervärn345126

Övrigt

MGB ÖVN X 2231 2231 23:00 24:00 D Spårbes 41 A A skydd Mgb: M 407 - 304. A 

skydd Övn: M 304 - M 458, 457

To41

2243 2243 23:00 24:00 D Spårbes 41 A A skydd Mgb: M 407 - 304. A 

skydd Övn: M 304 - M 458, 457

To

2231 2231 00:00 02:00 D Spårbes 43,44 A M 109 - 402F43,44

2243 2243 00:00 02:00 D Spårbes 43,44 A M 109 - 402F

2231 2231 02:00 04:00 D Spårbes 40,42 A A skydd Mgb: M 409 - 302. A 

skydd Övn: M 302, 119 - M 451

F40,42

2243 2243 02:00 04:00 D Spårbes 40,42 A A skydd Mgb: M 409 - 302. A 

skydd Övn: M 302, 119 - M 451

F

2231 2231 04:00 05:00 D Spårbes 42 A M 451 - 404F42

2243 2243 04:00 05:00 D Spårbes 42 A M 451 - 404F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svågertorp

Servicefönster/Underhåll 

Malmö gb- Svågertorp  

Kontinentalbanan

338391

Övrigt

MGB STP 2223 2223 21:35 06:45 D A M409,407,205,139 - M510, 593, 

591, 819, 817 stoppbock sb2, 

stoppbock s570, stoppbock 

s848,stoppbock sb4

XnmSNED,UP

P 

41-44,50-

54

2239 2239 21:35 06:45 D A M409,407,205,139 - M510, 593, 

591, 819, 817 stoppbock sb2, 

stoppbock s570, stoppbock 

s848,stoppbock sb4

XnmSUPP,NE

D 41-44, 

50-54

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö 

godsbangård-Fosieby

Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö 

C-Östervärn/Östervärn-Fosieby

Servicefönster/Underhåll 

Kontinentalbanan 

Östervärn

335864

Övrigt

ÖVN X 2216 2216 23:00 05:00 D A M  404 -  304, 458, 418, 431 XnmTo41,42 40

2224 2224 23:00 05:00 D A M  404 -  304, 458, 418, 431 XnmTo

2232 2232 23:00 05:00 D A M  404 -  304, 458, 418, 431 XnmTo

2241 2241 23:00 05:00 D A M  404 -  304, 458, 418, 431 XnmTo

2212 2212 23:35 05:35 D A M  402 -  413 XnmTo43,44

2220 2220 23:35 05:35 D A M  402 -  413 XnmTo

2227 2227 23:35 05:35 D A M  402 -  413 XnmTo

2236 2236 23:35 05:35 D A M  402 -  413 XnmTo

2244 2244 23:35 05:35 D A M  402 -  413 XnmTo
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C/Malmö 

godsbangård

Vxl bes Östervärn345113

Övrigt

ÖVN X 2213 2213 13:00 15:00 D Vxl 804/805, 

806

A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti42,43 40

2228 2228 13:00 15:00 D Vxl 804/805, 

806

A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2240 2240 13:00 15:00 D Vxl 804/805, 

806

A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2249 2249 13:00 15:00 D Vxl 804/805, 

806

A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2213 2213 22:30 23:05 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412O43,44

2213 2213 23:35 02:00 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412nmTo

2228 2228 22:30 23:05 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412O

2228 2228 23:35 02:00 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412nmTo

2240 2240 22:30 23:05 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412O

2240 2240 23:35 02:00 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412nmTo

2249 2249 22:30 23:05 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412O

2249 2249 23:35 02:00 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412nmTo

2213 2213 02:00 05:40 D Vxl 809, 810, 

815, 816, 820, 

823, 826

A M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 

418, 501

To41,42

2228 2228 02:00 05:40 D Vxl 809, 810, 

815, 816, 820, 

823, 826

A M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 

418, 501

To

2240 2240 02:00 05:40 D Vxl 809, 810, 

815, 816, 820, 

823, 826

A M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 

418, 501

To

2249 2249 02:00 05:40 D Vxl 809, 810, 

815, 816, 820, 

823, 826

A M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 

418, 501

To



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

32 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 801347345

Övrigt

ÖVN X 2213 2213 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F43

2218 2218 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2228 2228 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2233 2233 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2238 2238 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2248 2248 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 804347346

Övrigt

ÖVN X 2213 2213 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F42

2218 2218 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2228 2228 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2233 2233 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2238 2238 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2248 2248 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 805347347

Övrigt

ÖVN X 2213 2213 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F42

2218 2218 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2228 2228 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2233 2233 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2238 2238 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2248 2248 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 806347348

Övrigt

ÖVN 2213 2213 01:05 02:05 D A M 433 - 462F43

2218 2218 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2228 2228 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2233 2233 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2238 2238 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2248 2248 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 808347349

Övrigt

ÖVN 2213 2213 04:15 05:15 D A M 453 - 442F43

2218 2218 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2228 2228 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2233 2233 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2238 2238 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2248 2248 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 816347351

Övrigt

ÖVN 2213 2213 05:20 06:20 D A M 451 - 444F42

2218 2218 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2228 2228 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2233 2233 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2238 2238 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2248 2248 05:20 06:20 D A M 451 - 444F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott: 

Östervärn-Fosieby/Lockarp

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte Övn-Fsb-Lrp347406

Övrigt

ÖVN FSB 2213 2213 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

TiAlla

2221 2221 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2233 2233 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2240 2240 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2248 2248 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östervärn-FosiebyUnderhåll bana Fsb/Övn 

D-skydd

348561

Övrigt

ÖVN FSB 2219 2219 23:00 05:00 D A D-skydd: M205, M139 - M817,819, 

- 591

nmS42,43,51,

52,53

2231 2231 23:00 05:00 D A D-skydd: M205, M139 - M817,819, 

- 591

nmS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift spår 50,52 Östervärn-Fosieby/Västra 

Ingelstad/Skabersjö

Enkelspårsdrift spår 54 Östervärn-Svågertorp

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster/Underhåll 

Kontinentalbanan Fsb

335863

Övrigt

FSB X 2216 2216 23:00 05:00 D A M: 404 -  510,567 - Sb s848 XnmF52,53 

50,52

2224 2224 23:00 05:00 D A M: 404 -  510,567 - Sb s848 XnmF

2232 2232 23:00 05:00 D A M: 404 -  510,567 - Sb s848 XnmF

2241 2241 23:00 05:00 D A M: 404 -  510,567 - Sb s848 XnmF

2212 2212 23:00 05:00 D A M: 402 -  532 - Sb s570, sb2 XnmF53 54

2220 2220 23:00 05:00 D A M: 402 -  532 - Sb s570, sb2 XnmF

2227 2227 23:00 05:00 D A M: 402 -  532 - Sb s570, sb2 XnmF

2236 2236 23:00 05:00 D A M: 402 -  532 - Sb s570, sb2 XnmF

2244 2244 23:00 05:00 D A M: 402 -  532 - Sb s570, sb2 XnmF
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Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby 23:00-02:00

Enkelspårsdrift Östervärn-Svågertorp 02:00-05:00

Vxl bes Fosieby345114

Övrigt

FSB X 2223 2223 23:00 02:00 D Vxl 842, 843 A M 541 - M 551nmF52 60

2228 2228 23:00 02:00 D Vxl 842, 843 A M 541 - M 551nmF

2240 2240 23:00 02:00 D Vxl 842, 843 A M 541 - M 551nmF

2249 2249 23:00 02:00 D Vxl 842, 843 A M 541 - M 551nmF

2223 2223 23:00 02:00 D Vxl 848, 851, 

852

A sb s 848, sb 4 - M 520, 557nmF60 60

2228 2228 23:00 02:00 D Vxl 848, 851, 

852

A sb s 848, sb 4 - M 520, 557nmF

2240 2240 23:00 02:00 D Vxl 848, 851, 

852

A sb s 848, sb 4 - M 520, 557nmF

2249 2249 23:00 02:00 D Vxl 848, 851, 

852

A sb s 848, sb 4 - M 520, 557nmF

2223 2223 02:00 05:00 D Vxl 841, 844, 

845, 846, 849

A M 543, 529 - 803, sb 2F53 54

2228 2228 02:00 05:00 D Vxl 841, 844, 

845, 846, 849

A M 543, 529 - 803, sb 2F

2240 2240 02:00 05:00 D Vxl 841, 844, 

845, 846, 849

A M 543, 529 - 803, sb 2F

2249 2249 02:00 05:00 D Vxl 841, 844, 

845, 846, 849

A M 543, 529 - 803, sb 2F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 841347356

Övrigt

FSB X 2209 2209 00:00 01:00 D A M 543 - 562To53

2214 2214 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2219 2219 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2225 2225 00:00 01:00 D A M 543 - 562O

2229 2229 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2234 2234 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2239 2239 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2244 2244 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2249 2249 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Östervärn) - Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 842347357

Övrigt

FSB X 2209 2209 01:00 02:00 D A M 541 - 564To52

2214 2214 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2219 2219 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2225 2225 01:00 02:00 D A M 541 - 564O

2229 2229 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2234 2234 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2239 2239 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 843347358

Övrigt

FSB X 2209 2209 02:00 03:00 D A M 541 - 564To52

2214 2214 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2219 2219 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2225 2225 02:00 03:00 D A M 541 - 564O

2229 2229 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2234 2234 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2239 2239 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2249 2249 02:00 03:00 D A M 541 - 564To
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Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp

GD 80 Växelservice vxl 853347359

Övrigt

FSB X 2209 2209 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To52

2214 2214 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2219 2219 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2225 2225 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544O

2229 2229 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2234 2234 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2239 2239 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2244 2244 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2249 2249 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp

GD 80 Växelservice vxl 844347360

Övrigt

FSB X 2209 2209 03:00 04:00 D A M 543 - 553To53

2214 2214 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2219 2219 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2225 2225 03:00 04:00 D A M 543 - 553O

2229 2229 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2234 2234 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2239 2239 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2244 2244 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 

Östervärn-Fosieby/Svågertorp

Kontaktledningsbesiktning 

Fosieby-Svågertorp Sp 

53,54,83

339209

Övrigt

FSB STP X 2213 2213 22:30 05:30 D A A-skydd Fsb: M 543, Stoppbock 

s570 - M532 Stoppbock sb2. 

A-skydd Stp: M 532 - M 817. 

E-skydd Fsb: M 503 - Stoppbock 

s570, Hfp vx 842, 843, 850 - M 

532. E-skydd Stp: M 532 - Hfp vx 

318.

XnmL53,54,83

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp

Kontaktledningsbesiktning 

Fosieby-Svågertorp sp 

52,82

339211

Övrigt

FSB STP X 2217 2217 22:40 05:40 D A A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. 

A-skydd Stp: M 534 - M 819. 

E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 

546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp 

vx 316.

XnmL52,82
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Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lernacken-Svågertorp/Hylllie

Servicefönster/Underhåll 

Lernacken/Svågertorp 

D-Skydd  V.11 V.44

335866

Övrigt

(FSB) LNK 2211 2211 13:00 13:00 H A M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884 XLSAlla 

81-86, 

71-74

2211 2211 20:00 06:00 D A M 507 - M 824 XnmSAlla 

81,82,85

2211 2211 20:00 06:00 D A M 863 - M 818, 868 XnmSAlla 

72,83

2211 2211 02:11 05:20 D A M 860,863 - M 532,534,505 XSAlla 

73,83,82,

84

2244 2244 02:11 05:20 D A M 860,863 - M 532,534,505 XS

2244 2244 13:00 13:00 H A M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884 XLSAlla 

81-86, 

71-74

2244 2244 20:00 06:00 D A M 507 - M 824 XnmSAlla 

81,82,85

2244 2244 20:00 06:00 D A M 863 - M 818, 868 XnmSAlla 

72,83

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet 

Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, 

enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby

Trafikavbrott Svågertorp-Hyllie 00:20-04:30 sp 83-84

Trafikavbrott Svågertorp-Västra Ingelstad 00:00-04:30 

sp 81-82

Servicefönster/Underhåll 

Svågertorp

336798

Övrigt

STP 2217 2217 23:00 24:00 D A M: si 517 - si 804Ti81,82

2217 2217 00:00 04:30 D A M: si 568 - si 804O

2227 2227 23:00 24:00 D A M: si 517 - si 804Ti

2227 2227 00:00 04:30 D A M: si 568 - si 804O

2241 2241 23:00 24:00 D A M: si 517 - si 804Ti

2241 2241 00:00 04:30 D A M: si 568 - si 804O

2215 2215 00:20 04:30 D A M:si 856 - si 802,963,965O83,84

2221 2221 00:20 04:30 D A M:si 856 - si 802,963,965O

2236 2236 00:20 04:30 D A M:si 856 - si 802,963,965O
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet Svågertorp

Torsdag Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp

Vxl bes Svågertorp345030

Övrigt

STP 2212 2212 23:00 01:30 D Vxl 331, 332, 

328, 327, 323, 

322

A M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 

856

nmTo83,84

2221 2221 23:00 01:30 D Vxl 331, 332, 

328, 327, 323, 

322

A M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 

856

nmTo

2227 2227 23:00 01:30 D Vxl 331, 332, 

328, 327, 323, 

322

A M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 

856

nmTo

2239 2239 23:00 01:30 D Vxl 331, 332, 

328, 327, 323, 

322

A M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 

856

nmTo

2248 2248 23:00 01:30 D Vxl 331, 332, 

328, 327, 323, 

322

A M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 

856

nmTo

2212 2212 01:30 04:00 D Vxl 334, 335, 

339, 338, 341

A M 826 - M 812, 808, 806To83 72,73

2221 2221 01:30 04:00 D Vxl 334, 335, 

339, 338, 341

A M 826 - M 812, 808, 806To

2227 2227 01:30 04:00 D Vxl 334, 335, 

339, 338, 341

A M 826 - M 812, 808, 806To

2239 2239 01:30 04:00 D Vxl 334, 335, 

339, 338, 341

A M 826 - M 812, 808, 806To

2248 2248 01:30 04:00 D Vxl 334, 335, 

339, 338, 341

A M 826 - M 812, 808, 806To

2212 2212 23:30 04:30 D Vxl 320, 321, 

324, 325, 329, 

330, 333, 326, 

337

A M 824, stoppbock sb 2 - M 805, 

stoppbock sb 4

nmF81,82

2221 2221 23:30 04:30 D Vxl 320, 321, 

324, 325, 329, 

330, 333, 326, 

337

A M 824, stoppbock sb 2 - M 805, 

stoppbock sb 4

nmF

2227 2227 23:30 04:30 D Vxl 320, 321, 

324, 325, 329, 

330, 333, 326, 

337

A M 824, stoppbock sb 2 - M 805, 

stoppbock sb 4

nmF

2239 2239 23:30 04:30 D Vxl 320, 321, 

324, 325, 329, 

330, 333, 326, 

337

A M 824, stoppbock sb 2 - M 805, 

stoppbock sb 4

nmF

2248 2248 23:30 04:30 D Vxl 320, 321, 

324, 325, 329, 

330, 333, 326, 

337

A M 824, stoppbock sb 2 - M 805, 

stoppbock sb 4

nmF



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

38 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Måndag-  Enkelspårsdrift Svågertorp

Tisdag- Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

NmOnsdag- Enkelspårsdrift Lernacken - Lockarp

Onsdag- Enkelspårsdrift Lockarp - Svågertorp

Onsdag- Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby

Spårbes Svågertorp345127

Övrigt

STP X 2232 2232 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, stoppbock sb1 - M 856, 

stoppbock sb3

nmTi83,84

2242 2242 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, stoppbock sb1 - M 856, 

stoppbock sb3

nmTi

2232 2232 01:30 04:10 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826Ti83 72,73

2242 2242 01:30 04:10 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826Ti

2232 2232 23:00 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, stoppbock sb2 - M 507, 

stoppbock sb4

nmO81,82

2242 2242 23:00 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, stoppbock sb2 - M 507, 

stoppbock sb4

nmO

2232 2232 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.O83

2242 2242 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.O

2232 2232 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817O83 53

2242 2242 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817O

2232 2232 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819O82 52

2242 2242 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819O

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp

GD 80 Växelservice vxl 320347369

Övrigt

STP X 2209 2209 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti82

2214 2214 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2224 2224 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2229 2229 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2234 2234 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2239 2239 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2244 2244 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2249 2249 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp

GD 80 Växelservice vxl 321347370

Övrigt

STP X 2209 2209 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti82

2214 2214 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2219 2219 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2224 2224 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2229 2229 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2234 2234 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2239 2239 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2244 2244 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2249 2249 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

39 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 322347371

Övrigt

STP X 2209 2209 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti83

2214 2214 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2219 2219 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2224 2224 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2229 2229 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2234 2234 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2239 2239 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2244 2244 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2249 2249 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 324347372

Övrigt

STP X 2209 2209 01:06 02:06 D A M 844 - 831F82

2214 2214 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2219 2219 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2224 2224 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2229 2229 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2234 2234 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2244 2244 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2249 2249 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 327347373

Övrigt

STP X 2209 2209 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti83

2214 2214 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2219 2219 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2224 2224 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2229 2229 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2234 2234 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2239 2239 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2244 2244 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2249 2249 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie

GD 80 Växelservice vxl 337347374

Övrigt

STP X 2209 2209 00:02 01:02 D A M 824 - 859F82

2219 2219 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2224 2224 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2244 2244 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2249 2249 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

GD 80 Växelservice vxl 338347375

Övrigt

STP 2209 2209 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O83

2214 2214 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2219 2219 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2224 2224 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2229 2229 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2234 2234 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2239 2239 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2244 2244 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2249 2249 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O
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Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

GD 80 Växelservice vxl 339347376

Övrigt

STP 2209 2209 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O83

2214 2214 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2219 2219 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2224 2224 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2229 2229 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2234 2234 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2239 2239 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2244 2244 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2249 2249 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

GD 80 Växelservice vxl 341347377

Övrigt

STP 2209 2209 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O83

2214 2214 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2224 2224 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2229 2229 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2234 2234 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2239 2239 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2244 2244 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2249 2249 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SvågertorpUnderhåll bana Stp - 

D-skydd

348563

Övrigt

STP 2215 2215 23:00 05:00 D A D:skydd: M544,542 - M535, M537 

- M977,979 - M860,868

nmSAlla

2227 2227 23:00 05:00 D A D:skydd: M544,542 - M535, M537 

- M977,979 - M860,868

nmS

2235 2235 23:00 05:00 D A D:skydd: M544,542 - M535, M537 

- M977,979 - M860,868

nmS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Peberholm - Hyllie/Svågertorp

Kontaktledningsbesiktning 

Lnk sp 71,83,93 samt 

74,82,92

339214

Övrigt

STP LNK X 2237 2237 23:00 05:00 D A A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 

Stp: M 802 - M 818. E-skydd  Phm: 

Hfp vx 102 - Lnk M 902.  Lnk: M 

902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 .

XnmTi nmOUPP 

71,83,93

2237 2237 23:00 05:00 D A A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. 

E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - 

Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 

423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 

861.

XnmTo nmFNED 

74,82,92

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift  Lernacken - Fosieby/Lockarp

Kontaktledningsbesiktning 

Stp sp 83,84 samt 

31,81,92,sky1, bv-stick

339215

Övrigt

STP (LNK) 2245 2245 23:00 05:00 D A A-skydd: M 804 - M 854,M837, 

stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 

412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 

335, 334, 323, 322 - M 821.

XnmTo81,82,92 

sky 1, 

bv-stick

2245 2245 23:00 05:00 D A A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 

816 - Stoppbock sb3.E-skydd Stp: 

M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 

321, 317, M 862.

XnmF83,84
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Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Svågertorp - Lernacken, Hyllie - 

Lernacken

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte Stp,Lnk347405

Övrigt

STP LNK 2213 2213 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

OAlla

2221 2221 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2233 2233 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2240 2240 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2248 2248 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie

Servicefönster/Underhåll 

Lnk

338410

Övrigt

LNK 2218 2218 23:00 05:00 D A M:904 - 804,936 XnmO92

2228 2228 23:00 05:00 D A M:904 - 804,936 XnmO

2238 2238 23:00 05:00 D A M:904 - 804,936 XnmO

2248 2248 23:00 05:00 D A M:904 - 804,936 XnmO

2218 2218 23:00 05:00 D A 902 - 802,938 XnmTo93

2228 2228 23:00 05:00 D A 902 - 802,938 XnmTo

2238 2238 23:00 05:00 D A 902 - 802,938 XnmTo

2248 2248 23:00 05:00 D A 902 - 802,938 XnmTo

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie kl  

00:00-02:00

Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie kl 

02:00-04:00

Vxl bes Lernacken345120

Övrigt

LNK X 2214 2214 00:00 01:00 D Vxl 413, 414 A M 928 - M 979, 969F93 71

2222 2222 00:00 01:00 D Vxl 413, 414 A M 928 - M 979, 969F

2229 2229 00:00 01:00 D Vxl 413, 414 A M 928 - M 979, 969F

2234 2234 00:00 01:00 D Vxl 413, 414 A M 928 - M 979, 969F

2247 2247 00:00 01:00 D Vxl 413, 414 A M 928 - M 979, 969F

2214 2214 01:00 02:00 D Vxl 411, 412 A M 930 -M 971, 977F92 74

2222 2222 01:00 02:00 D Vxl 411, 412 A M 930 -M 971, 977F

2229 2229 01:00 02:00 D Vxl 411, 412 A M 930 -M 971, 977F

2234 2234 01:00 02:00 D Vxl 411, 412 A M 930 -M 971, 977F

2247 2247 01:00 02:00 D Vxl 411, 412 A M 930 -M 971, 977F

2214 2214 02:00 03:00 D Vxl 421, 424 A M 924 - M 931F92

2222 2222 02:00 03:00 D Vxl 421, 424 A M 924 - M 931F

2229 2229 02:00 03:00 D Vxl 421, 424 A M 924 - M 931F

2234 2234 02:00 03:00 D Vxl 421, 424 A M 924 - M 931F

2247 2247 02:00 03:00 D Vxl 421, 424 A M 924 - M 931F

2214 2214 03:00 04:00 D Vxl 422, 423 A M 922 - M 933F93

2222 2222 03:00 04:00 D Vxl 422, 423 A M 922 - M 933F

2229 2229 03:00 04:00 D Vxl 422, 423 A M 922 - M 933F

2234 2234 03:00 04:00 D Vxl 422, 423 A M 922 - M 933F

2247 2247 03:00 04:00 D Vxl 422, 423 A M 922 - M 933F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie

Spårbes Lernacken345128

Övrigt

LNK X 2231 2231 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936To92 74

2231 2231 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F93 71

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp

GD 80 Växelservice vxl 411347363

Övrigt

LNK X 2213 2213 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To92

2228 2228 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2230 2230 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2236 2236 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2243 2243 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2246 2246 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To
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Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp

GD 80 Växelservice vxl 412347364

Övrigt

LNK X 2213 2213 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To74

2230 2230 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2236 2236 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2243 2243 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2246 2246 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp

GD 80 Växelservice vxl 413347365

Övrigt

LNK X 2213 2213 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To93

2230 2230 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2236 2236 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2243 2243 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2246 2246 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp

GD80 Växelservice vxl 414347366

Övrigt

LNK X 2213 2213 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To71

2230 2230 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2236 2236 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2243 2243 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2246 2246 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm

Besiktning av 

spåranläggning

338635

Övrigt

(LNK) (PHM) X 2214 2214 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 

102.104

XnmTiNED

2220 2220 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 

102.104

XnmTi

2229 2229 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 

102.104

XnmTi

2240 2240 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 

102.104

XnmTi

2247 2247 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 

102.104

XnmTi

2214 2214 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 

102

XnmOUPP

2220 2220 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 

102

XnmO

2229 2229 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 

102

XnmO

2240 2240 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 

102

XnmO

2247 2247 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 

102

XnmO
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Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm

Åtgärder efter Besiktning338683

Övrigt

LNK PHM X 2216 2216 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp 

Vxl102.104

XnmTi nmONED

2223 2223 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp 

Vxl102.104

XnmTi nmO

2235 2235 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp 

Vxl102.104

XnmTi nmO

2242 2242 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp 

Vxl102.104

XnmTi nmO

2249 2249 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp 

Vxl102.104

XnmTi nmO

2216 2216 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd: M922 -- Phm65  E-skydd 

Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102

XnmTo nmFUPP

2223 2223 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd: M922 -- Phm65  E-skydd 

Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102

XnmTo nmF

2235 2235 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd: M922 -- Phm65  E-skydd 

Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102

XnmTo nmF

2242 2242 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd: M922 -- Phm65  E-skydd 

Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102

XnmTo nmF

2249 2249 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd: M922 -- Phm65  E-skydd 

Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102

XnmTo nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken

Totalavstängning 

Öresundsbron

338687

Övrigt

LNK PHM 2211 2211 13:00 13:00 H Totalavstängni

ng

A A-skydd:M921.923 -- Phm22.52  

E-skydd: M921.923 -- Phm22.52

XLSAlla

2244 2244 13:00 13:00 H Totalavstängni

ng

A A-skydd:M921.923 -- Phm22.52  

E-skydd: M921.923 -- Phm22.52

XLS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm - Lernacken

Special Jobb 

Totalavstängning

344021

Övrigt

LNK PHM 2239 2239 00:00 04:00 D Specialjobb 

Totalavstängni

ng

A A-skydd M921,M923 -- 

Phm22,Phm52  E-skydd 

M921,M923 -- Phm22,Phm52

XOAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken

Totalavstängning 

Öresundsbron

365410

Övrigt

LNK PHM 2215 2215 13:00 13:00 H Totalavstängni

ng

A A-skydd:M921.923 -- Phm22.52  

E-skydd: M921.923 -- Phm22.52

LSAlla

2213 2213 21:00 05:00 D A A-skydd:M921.923 -- Phm22.52  

E-skydd: M921.923 -- Phm22.52

XnmL



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

44 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken

Besiktning av Spår och 

Växlar

338628

Övrigt

PHM X 2214 2214 00:10 02:10 D Besiktning av 

Spår och 

Växlar

A Phm52 -- Phm21M1

2220 2220 00:10 02:10 D Besiktning av 

Spår och 

Växlar

A Phm52 -- Phm21M

2229 2229 00:10 02:10 D Besiktning av 

Spår och 

Växlar

A Phm52 -- Phm21M

2240 2240 00:10 02:10 D Besiktning av 

Spår och 

Växlar

A Phm52 -- Phm21M

2247 2247 00:10 02:10 D Besiktning av 

Spår och 

Växlar

A Phm52 -- Phm21M

2214 2214 02:10 04:10 D Besiktning  av 

Spår och 

Växlar

A Phm22 -- Phm51M2

2220 2220 02:10 04:10 D Besiktning  av 

Spår och 

Växlar

A Phm22 -- Phm51M

2229 2229 02:10 04:10 D Besiktning  av 

Spår och 

Växlar

A Phm22 -- Phm51M

2240 2240 02:10 04:10 D Besiktning  av 

Spår och 

Växlar

A Phm22 -- Phm51M

2247 2247 02:10 04:10 D Besiktning  av 

Spår och 

Växlar

A Phm22 -- Phm51M
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Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken

På etablering av maskiner338649

Övrigt

PHM X 2214 2214 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35M1

2216 2216 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35MTi

2220 2220 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35M

2223 2223 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35MTi

2229 2229 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35M

2235 2235 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35MTi

2240 2240 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35M

2242 2242 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35MTi

2247 2247 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35M

2249 2249 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35MTi

2214 2214 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti2

2216 2216 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2220 2220 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2223 2223 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2229 2229 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2235 2235 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2240 2240 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2242 2242 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2247 2247 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2249 2249 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo
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Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken

Av Etablering av Maskiner338658

Övrigt

PHM X 2214 2214 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.Ti1

2216 2216 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.TiO

2220 2220 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.Ti

2223 2223 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.TiO

2229 2229 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.Ti

2235 2235 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.TiO

2240 2240 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.Ti

2242 2242 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.TiO

2247 2247 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.Ti

2249 2249 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.TiO

2214 2214 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.O2

2216 2216 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.ToF

2220 2220 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.O

2223 2223 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.ToF

2229 2229 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.O

2235 2235 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.ToF

2240 2240 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.O

2242 2242 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.ToF

2247 2247 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.O

2249 2249 04:45 05:00 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.ToF



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

47 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm

På och Avetablering av 

Maskiner för arbete på 

Dansk sida

338699

Övrigt

(PHM) X 2209 2209 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTi nmO1

2214 2214 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTo

2217 2217 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTi nmO

2220 2220 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTo

2224 2224 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTi nmO

2229 2229 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTo

2234 2234 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTi nmO

2240 2240 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTo

2243 2243 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTi nmO

2247 2247 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTo

2209 2209 22:40 04:40 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo nmF2

2214 2214 22:40 04:40 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmF

2217 2217 22:40 04:40 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo nmF

2220 2220 22:40 04:40 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmF

2222 2222 22:40 04:40 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo

2224 2224 22:40 04:40 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo nmF



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

48 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2229 2229 22:40 04:40 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmF2

2234 2234 22:40 04:40 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo nmF

2240 2240 22:40 04:40 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmF

2243 2243 22:40 04:40 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo nmF

2247 2247 22:40 04:40 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmF



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

49 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)Servicefönster/Underhåll 

(Eldsberga) - (Markaryd)

334685

Övrigt

(EA) (MRD) 2218 2218 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XME

2218 2218 07:00 15:00 D A Ea - Mrd XTi

2218 2218 08:00 17:00 D A Ea - Mrd XO

2218 2218 10:00 17:00 D A Ea - Mrd XTo

2218 2218 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XF

2232 2232 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XM

2232 2232 07:00 15:00 D A Ea - Mrd XTi

2232 2232 08:00 17:00 D A Ea - Mrd XO

2232 2232 10:00 17:00 D A Ea - Mrd XTo

2232 2232 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XF

2243 2243 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XM

2243 2243 07:00 15:00 D A Ea - Mrd XTi

2243 2243 08:00 17:00 D A Ea - Mrd XO

2243 2243 10:00 17:00 D A Ea - Mrd XTo

2243 2243 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XF

2218 2218 08:00 16:00 D HM

2218 2218 07:00 15:00 D HTi

2218 2218 08:00 17:00 D HO

2218 2218 10:00 17:00 D HTo

2218 2218 08:00 16:00 D HF

2232 2232 08:00 16:00 D HM-F

2232 2232 08:00 16:00 D HM-F

2232 2232 08:00 16:00 D HM-F

2232 2232 08:00 16:00 D HM-F

2232 2232 08:00 16:00 D HM-F

2243 2243 08:00 16:00 D HM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)Servicefönster/Underhåll 

Markaryd - (Hässleholm)

334686

Övrigt

MRD (HM) 2218 2218 21:55 04:55 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmLE ALLA

2232 2232 21:55 04:55 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmL

2243 2243 21:55 24:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XS

2244 2244 00:00 04:55 D A Mrd 21 - Hm 169 XM

2244 2244 21:55 04:55 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmF



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

50 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mot Kärråkradepån

Begränsad kapacitet Hässleholm och Hässleholms 

godsbangård

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 14

346314

Övrigt

HM 2218 2218 00:00 04:30 D Område 14 A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 

- Stoppbock s1, hfp vx 641, 

gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 

122, 654

XFL21,22,23,

24,25,26,

27,28,29,

30,31,32,

33 omr 

växelgata 

mot mrd

2221 2221 00:00 04:30 D Område 14 A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 

- Stoppbock s1, hfp vx 641, 

gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 

122, 654

XToL

2232 2232 00:00 04:30 D Område 14 A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 

- Stoppbock s1, hfp vx 641, 

gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 

122, 654

XFL

2218 2218 00:00 04:30 D A E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460 XFL21,22,23,

24 omr 

växelgata

2221 2221 00:00 04:30 D A E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460 XToL

2232 2232 00:00 04:30 D A E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460 XFL

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd.

Hässleholmsdepån nås via spår 21-22

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 12

346479

Övrigt

HM 2218 2218 22:30 04:30 D Underhåll 

område 12

A A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 

- Hm 211, 213, 215, 247, 194, 

stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 

169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 

215, 247, hfp vx 463, 466

XnmTi-nmTo23,24,36 

Omr 

växelgata 

mot mrd

2232 2232 22:30 04:30 D Underhåll 

område 12

A A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 

- Hm 211, 213, 215, 247, 194, 

stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 

169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 

215, 247, hfp vx 463, 466

XnmTi-nmTo

2244 2244 22:30 04:30 D Underhåll 

område 12

A A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 

- Hm 211, 213, 215, 247, 194, 

stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 

169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 

215, 247, hfp vx 463, 466

XnmTi-nmTo

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Hässleholm - (Markaryd) 

begränsad kapacitet Hässleholm

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Växelrevision Hässleholm 

vx 463,464,465,466

346483

Övrigt

HM 2218 2218 23:00 05:00 D Växelrevision A A-Skydd: Hm 147, 

169,161,157,155, 153, 151,149 - 

Hm 174, 187, 194,191 - 176, 213, 

215, 247 spårspärr 535b.

nmS3,4,21

2232 2232 23:00 05:00 D Växelrevision A A-Skydd: Hm 147, 

169,161,157,155, 153, 151,149 - 

Hm 174, 187, 194,191 - 176, 213, 

215, 247 spårspärr 535b.

nmS



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

51 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 4

347901

Övrigt

N 2212 2214 22:00 24:00 D A N 270 - N 298 TS8

2213 2215 00:00 05:00 D A N 270 - N 298M

2213 2213 22:00 05:00 D A N 270 - N 298nmTi-nmF

2215 2215 22:00 05:00 D A N 270 - N 298nmTi-nmF

2220 2224 22:00 24:00 D A N 270 - N 298S

2221 2225 00:00 05:00 D A N 270 - N 298M

2221 2221 22:00 05:00 D A N 270 - N 298nmTi-nmTo

2222 2224 22:00 05:00 D A N 270 - N 298nmTi-nmF

2225 2225 22:00 05:00 D A N 270 - N 298nmTi nmO

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd

samt begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - 

växelgatan Södra stambanan söderut stängd

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 10

348395

Övrigt

N 2242 2244 22:00 08:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 298

TnmS8 

Vxl-gata

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Nässjö) - (Malmbäck)

N-Vgd 

Plankorsningsåtgärder 

Stolpen

345217

Övrigt

(N) (MBÄ) 2224 2224 20:00 10:00 H Totalavstängni

ng

A A-skydd: N 298 - Mbä 21LSE

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)

Servicefönster # (Nässjö) - 

(Vaggeryd)

342058

Övrigt

(N) (VGD) 2202 2211 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

nmToE

2213 2220 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

nmTo

2222 2224 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

nmTo

2226 2249 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

nmTo

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Malmbäck) - (Vaggeryd)

N-Vgd 

Plankorsningsåtgärder 

Västanå

345219

Övrigt

(MBÄ) (VGD) 2242 2242 20:00 10:00 H Totalavstängni

ng

A A-skydd: Mbä 22 - Vgd 21LSE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vaggeryd) - (Värnamo)Servicefönster # (Vaggeryd) 

- (Värnamo)

342079

Övrigt

(VGD) (V) 2202 2220 22:45 04:45 D A Vgd - VnmToE

2222 2224 22:00 05:30 D A Vgd - VnmTo

2226 2227 22:00 05:30 D A Vgd - VnmTo

2228 2249 22:45 04:45 D A Vgd - VnmTo

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)

Servicefönster # (Värnamo) 

- (Landeryd)

342060

Övrigt

(V) (LRD) 2202 2220 21:50 02:40 D A Linjen V - Lrd XnmToE

2222 2224 21:50 02:40 D A Linjen V - Lrd XnmTo

2226 2249 21:50 02:40 D A Linjen V - Lrd XnmTo



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

52 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Landeryd-(Furet)Servicefönster # Landeryd-

(Furet)

344904

Övrigt

LRD (FUR) 2152 2213 21:50 03:35 D AnmTiE

2213 2224 21:50 24:00 D AS

2214 2225 00:00 03:35 D AM

2214 2225 21:50 03:35 D AnmTi-nmF

2226 2239 21:50 03:35 D AnmTi

2239 2242 21:50 24:00 D AS

2240 2243 00:00 03:35 D AM

2240 2243 21:50 03:35 D AnmTi-nmF

2244 2249 21:50 03:35 D AnmTi

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Torup) - (Furet)

Spårbyte Om - Åld -  

Spårbyte

344145

Övrigt

(TOU) (FUR) 2232 2232 08:00 24:00 H A Fur si 112 - Tou B 1/2,F-SE

2233 2240 00:00 24:00 H A Fur si 112 - Tou B 1/2,M-S

2241 2241 00:00 04:40 D A Fur si 112 - Tou B 1/2,M



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

53 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

347896

Övrigt

N 2205 2220 22:30 24:00 D A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2222 2224 22:30 24:00 D A N 101, 189 - N 284S

2226 2248 22:30 24:00 D A N 101, 189 - N 284S

2206 2221 00:00 05:00 D A N 101, 189 - N 284M

2223 2225 00:00 05:00 D A N 101, 189 - N 284M

2227 2248 00:00 05:00 D A N 101, 189 - N 284M

2205 2220 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2221 2221 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi-nmTo

2222 2224 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2205 2212 01:00 07:00 D A N 101, 189 - N 284L

2214 2220 01:00 07:00 D A N 101, 189 - N 284L

2222 2224 01:00 07:00 D A N 101, 189 - N 284L

2226 2248 01:00 07:00 D A N 101, 189 - N 284L

2225 2225 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi nmO

2226 2248 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2205 2212 22:00 01:00 D A N 101 - N 187nmL2

2214 2220 22:00 01:00 D A N 101 - N 187nmL

2222 2224 22:00 01:00 D A N 101 - N 187nmL

2226 2249 22:00 01:00 D A N 101 - N 187nmL

2249 2249 00:00 05:00 D A N 101, 189 - N 284M1,2,104 

301

2249 2249 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2249 2249 01:00 07:00 D A N 101, 189 - N 284L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

347897

Övrigt

N 2215 2215 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284 TnmS1,2,104 

301

2229 2229 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2233 2233 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2235 2235 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2237 2237 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2239 2239 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2241 2241 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2243 2243 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2245 2245 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2247 2247 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - EksjöServicefönster # (Nässjö) - 

Eksjö

335034

Övrigt

(N) EK 2152 2249 22:00 05:00 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22nmOE Alla

2238 2244 22:10 24:00 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22S

2239 2245 00:00 05:30 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22M

2239 2245 20:45 05:30 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22nmF

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)- EksjöOpto 2.0 Etapp 2 N-Hf 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337188

Övrigt

(N) EK 2213 2216 22:15 05:45 D Förläggning av 

multidukt

A N101 - Ek22 TnmTi-nmFE

2223 2223 22:15 05:45 D Förläggning av 

multidukt

A N101 - Ek22nmTi-nmTo



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

54 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Eksjö) - (Hultsfred).

Servicefönster # (Eksjö) - 

(Hultsfred)

335035

Övrigt

(EK) (HF) 2202 2220 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmToE

2222 2224 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmTo

2226 2249 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmTo

2214 2214 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmF

2216 2220 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmF

2222 2224 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmF

2226 2226 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmF

2231 2248 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmO

2218 2218 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2220 2220 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2222 2222 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2224 2224 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2226 2226 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2228 2228 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2230 2230 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2232 2232 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2234 2234 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2236 2236 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2238 2238 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2238 2244 20:45 24:00 D A Linjen Ek - HfS

2239 2245 00:00 05:30 D A Linjen Ek - HfM



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

55 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Nässjö-Åseda

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda.

Servicefönster # (Nässjö) - 

Vetlanda

335033

Övrigt

(N) VTA 2152 2213 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTiE ALLA

2214 2215 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2216 2216 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmO nmTo

2217 2222 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2223 2223 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmO nmTo

2224 2226 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2227 2230 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2231 2238 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2246 2248 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2249 2249 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2239 2245 00:00 03:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EMF



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

56 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Rååbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg)-

(Teckomatorp)

Servicefönster/Underhåll 

(Helsingborg gbg) - 

(Teckomatorp)

334691

Övrigt

(HBGB) (TP) 2223 2223 21:25 03:25 D A Hbgb - Tp XnmTi-nmFE

2240 2240 21:25 24:00 D A Hbgb - Tp XS

2241 2241 00:00 03:25 D A Hbgb - Tp XM

2241 2241 21:25 03:25 D A Hbgb - Tp XnmTi-nmF

2217 2217 21:25 03:25 D A Hbgb - Tp XnmTo nmF

2231 2231 21:25 03:25 D A Hbgb - Tp XnmTi nmO

2248 2248 21:25 03:25 D A Hbgb - Tp XnmTi nmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gantofta

Inkoppling PLS S7348299

Övrigt

GAN 2215 2215 22:30 06:30 D Inkoppling PLS 

S7

A A-skydd: Gan21 - Gan22nmSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Vallåkra

Inkoppling PLS S7348302

Övrigt

VÅK 2219 2219 22:15 06:15 D Inkoppling PLS 

S7

A A-skydd: Våk 21 - Våk 22nmSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Tågarp

Inkoppling PLS S7348301

Övrigt

TGP 2217 2217 22:15 06:15 D Inkoppling PLS 

S7

A A-skydd: Tgp 21 - Tgp 22nmSAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott BillebergaInkoppling PLS S7348298

Övrigt

BIB 2213 2213 22:05 06:05 D inkoppling PLS 

S7

A A-skydd: Bib 21 - Bib 22nmSAlla

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Eslöv)Servicefönster/Underhåll 

(Teckomatorp) - (Eslöv)

334692

Övrigt

(TP) (E) 2230 2230 21:25 24:00 D A Tp - E XSE

2231 2231 00:00 03:25 D A Tp - E XM

2231 2231 21:25 03:25 D A Tp - E XnmTi-nmF

2217 2217 21:25 03:25 D A Tp - E XnmO nmTo

2223 2223 21:25 03:25 D A Tp - E XnmTi nmO

2244 2244 21:25 03:25 D A Tp - E XnmTo nmF



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

57 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg 

godsbangård) - (Åstorp)

Servicefönster/Underhåll 

(Helsingborg gbg) - (Åstorp)

334689

Övrigt

(HBGB) (ÅP) 2213 2213 20:40 04:00 D A Hbgb -Åp XnmTi-nmFE

2247 2247 20:40 04:00 D A Hbgb -Åp XnmTi-nmF

2220 2220 21:30 03:30 D A Hbgb -Åp XnmTo nmF

2233 2233 21:30 03:30 D A Hbgb -Åp XnmO-nmF

2225 2225 23:00 03:00 D A Hbgb -Åp XnmTi nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)Servicefönster/Underhåll  

(Hässleholm) - (Åstorp)

334687

Övrigt

(HM) (ÅP) 2209 2209 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmFE ALLA

2227 2227 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmF

2240 2240 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmF

2213 2213 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2219 2219 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2233 2233 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2247 2247 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Åstorp), 

Begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-10

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 10

346481

Övrigt

HM 2209 2209 22:20 03:20 D Underhåll 

område 10

A A-Skydd: Hm 106 - Hm 

176,213,160,182. E-skydd: Hm 

106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp 

vx 551, 554

XnmTi-nmF6,7,8,9,1

0

2219 2219 22:20 03:20 D Underhåll 

område 10

A A-Skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 

160,182

XnmTo nmF

2233 2233 22:20 03:20 D Underhåll 

område 10

A A-Skydd: Hm 106 - Hm 

176,213,160,182. E-skydd: Hm 

106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp 

vx 551, 554

XnmTo nmF

2247 2247 22:20 03:20 D Underhåll 

område 10

A A-Skydd: Hm 106 - Hm 

176,213,160,182. E-skydd: Hm 

106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp 

vx 551, 554

XnmTo nmF



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

58 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), 

Begränsad kapacitet Hässleholm

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Växelrevision Hässleholm 

vx 471,472,473,474, 

underhåll område 5,9

346482

Övrigt

HM X 2214 2214 21:45 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227. Hm 

185 - Hm 170, Hm 205

nmTi1A,15,3,

2

2214 2214 22:55 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227 

E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 

471, 474

XnmO nmTo1A,15,3

2214 2214 22:55 04:30 D Underhåll A A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. 

E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 

513

XnmF2,3

2215 2215 22:55 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227 

E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 

471, 474

XnmTi nmO1A,15,3

2215 2215 22:55 03:55 D Underhåll A A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. 

E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 

513

XnmTo2,3

2220 2220 22:55 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227 

E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 

471, 474

XnmTi-nmF1A,15,3

2236 2236 21:45 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227. Hm 

185 - Hm 170, Hm 205

nmTi1A,15,3,

2

2236 2236 22:55 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227 

E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 

471, 474

XnmO nmTo1A,15,3

2236 2236 22:55 03:55 D Underhåll A A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. 

E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 

513

XnmF2,3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Åstorp), 

enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby 

Avbrott i förbindelsen spår 4-9 söderut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Växelrevision Hässleholm 

vx 551,552,553,554

346484

Övrigt

HM X 2219 2219 00:20 03:20 D Underhåll A A-Skydd: Hm 104 - Hm 237, 239ToF4,5

2242 2242 23:00 05:00 D Underhåll A A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. 

Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 

160, Hm 247

nmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 

4,5

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 6

346487

Övrigt

HM 2218 2218 23:30 03:00 D Underhåll 

område 6

A A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. 

E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 

hfp vx 513

XnmL4,5

2234 2234 23:30 03:00 D Underhåll 

område 6

A A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. 

E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 

hfp vx 513

XnmL

2244 2244 23:30 03:00 D Underhåll 

område 6

A A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. 

E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 

hfp vx 513

XnmL



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

59 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, 

begränsad kapacitet Hässleholm spår 1, 15

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Opto 2.0  Etapp 2 N-Hm 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen.

354657

Övrigt

HM 2214 2214 22:55 03:55 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 103 - Sb 4nmTi-nmF1 15

2215 2215 22:55 03:55 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 103 - Sb 4nmTi-nmTo

2220 2220 22:55 03:55 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 103 - Sb 4nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, 

begränsad kapacitet Hässleholm växelgatan spår 1-3 

mot spår 19

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Hm-Atp - 

Transversal/kontaktledning

s besiktning

346187

Övrigt

HM ATP 2211 2211 22:50 04:50 D D-s + E-s A D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 

103, 202 - Hm 235, Hm 227,

XnmSE 1-3, 

15, 19

2244 2244 22:50 04:50 D D-s + E-s A D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 

103, 202 - Hm 235, Hm 227,

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - 

(Kristianstad)

Servicefönster/Underhåll 

(Hässleholm) - Karpalund

334955

Övrigt

(HM) KAP 2214 2214 22:55 03:55 D A Hm 103 - Cr 222nmTi-nmFE

2215 2215 22:55 03:55 D A Hm 103 - Cr 222nmTi-nmTo

2220 2220 22:55 03:55 D A Hm 103 - Cr 222nmTi-nmF

2236 2236 22:55 03:55 D A Hm 103 - Cr 222nmTi-nmF

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Hässleholm)-(Kristianstad)

Kontaktledningsbesiktning 

Hässleholm-Karpalund

345754

Övrigt

HM CR 2214 2214 22:55 03:55 D A A-skydd: Hm 103 - Cr 251. 

E-skydd: Hm 133 - 103, Hm 103 - 

Cr 291, 293

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt (Hässleholm) - Kristianstad/Kristianstad 

godsbangård

Servicefönster/underhåll  

(Hässleholm) - Kristianstad 

Måndagar

334953

Övrigt

(HM) CRGB 2150 2215 01:05 03:56 D A Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockarMAlla, E

2217 2222 01:05 03:56 D A Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockarM

2224 2249 01:05 03:56 D A Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockarM

Trafikpåverkan: trafikavbrott Kristianstad/Kristianstad 

godsbangård-Karpalund.

Servicefönster/Underhåll 

Kristianstad driftplats

334959

Övrigt

KAP CRGB 2217 2217 22:42 03:40 D A Cr 122, 321 - alla stoppbockarnmTi-nmFAlla

2237 2238 22:42 03:40 D A Cr 122, 321 - alla stoppbockarnmTi-nmF

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Kristanstad/Kristianstad 

bangård-Karpalund

Kontaktledningsbesiktning345750

Övrigt

KAP CRGB 2220 2220 22:45 03:50 D A A-skydd: Cr 122, 321, 281, 282, 

stoppbock spår 292,294,296,. 

E-skydd: Cr 122, 321, stoppbock 

292,294,296,

XnmTi nmOAlla



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

60 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Skånebanan Ka - Åp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)Servicefönster/Underhåll  

(Åstorp) - (Kattarp)

334688

Övrigt

(ÅP) (KA) 2240 2240 05:00 13:00 D A Åp - Ka XM-FE ALLA



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

61 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Stångådalsb. Bg-Oh

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn.

Servicefönster # (Berga) - 

Oskarshamn

335038

Övrigt

(BG) OH 2201 2213 16:40 22:20 D A (Bg) - OhOE 1

2214 2226 16:40 22:20 D A (Bg) - OhTiO

2227 2231 16:40 22:20 D A (Bg) - OhO

2232 2249 16:40 22:20 D A (Bg) - OhTiO



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

62 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Stångådalsb. Bma-Mss1

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:  Trafikavbrott 

(Blomstermåla)-Mönsterås

Servicefönster # 

(Blomstermåla) - Mönsterås

335042

Övrigt

(BMA) MSS 2152 2249 13:55 22:00 D A Linjen Bma - MssOE



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

63 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby - RimforsaServicefönster # (Rimforsa) 

- (Hultsfred)

340788

Övrigt

(RF) (HF) 2201 2214 22:30 05:30 D AnmFE

2216 2220 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2221 2221 22:30 05:30 D AnmTi nmO 

nmF

2222 2224 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2226 2233 22:30 05:30 D AnmF

2234 2246 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2247 2249 22:30 05:30 D AnmF

2221 2221 20:00 08:00 D AnmS

2237 2237 20:00 08:00 D AnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred.Servicefönster # Hultsfred335037

Övrigt

HF 2202 2220 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiToAlla

2221 2221 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiO

2222 2224 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiTo

2225 2225 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiO

2226 2249 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga.Servicefönster # Hultsfred - 

Berga

335036

Övrigt

HF BG 2152 2213 22:30 05:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmTiE Alla

2214 2219 22:30 05:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmTi-nmTo

2227 2230 22:30 05:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmTi

2231 2248 22:30 05:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmTi-nmTo

2249 2249 22:30 05:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmTi

2218 2218 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2226 2226 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2228 2228 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2230 2230 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2232 2232 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2234 2234 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2236 2236 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2239 2244 22:30 24:00 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

S

2240 2245 00:00 05:05 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

M
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Hastighetsnedsättning Hultsfred - Berga

Hastighetsnedsättning 

Hultsfred, ny plankorsning 

Herrstorpet

350162

Övrigt

(HF) (BG) 2150 2248 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 

Längd: 50)

M-SE

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 

Längd: 50)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred - (Berga)Ny plankorsning, 

Herrstorpet

353250

Övrigt

HF (BG) 2236 2240 22:30 05:05 D Förarbeten, 

kabelschaktnin

g

A A-skydd: Hf 41 - Bg 21 TnmTi-nmLE ALLA

2236 2239 18:40 08:20 D Förarbeten, 

kabelschaktnin

g

A A-skydd: Hf 41 - Bg 21nmS

2240 2240 18:40 08:20 D Inkoppling 

signalställverk

A A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21nmS

2240 2240 22:10 24:00 D Inkoppling 

signalställverk

A A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21S

2241 2241 24:00 05:20 D Inkoppling 

signalställverk

A A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21nmTi

2241 2242 22:10 05:20 D Efterarbeten A A-skydd: Hf 41 - Bg 21nmTi-nmL

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)

Servicefönster # (Berga) - 

(Blomstermåla)

342097

Övrigt

(BG) (BMA) 2152 2212 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmTiE

2213 2218 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2219 2225 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmTi nmO

2225 2229 22:30 24:00 D A Linjen Bg BmaS

2226 2230 00:00 05:30 D A Linjen Bg BmaM

2231 2247 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2238 2244 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmF

2216 2216 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2219 2219 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2221 2221 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2223 2223 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2227 2227 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2229 2229 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2231 2231 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2233 2233 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2235 2235 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2237 2237 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2237 2243 22:30 24:00 D A Linjen Bg BmaS

2238 2244 00:00 05:30 D A Linjen Bg BmaM
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Kalmar södra) - Blomstermåla

Servicefönster # (Kalmar S) 

- Blomstermåla

342101

Övrigt

BMA (KAS) 2202 2212 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmToE

2213 2213 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2214 2214 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmO nmTo

2215 2220 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2221 2221 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmO

2222 2222 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2223 2223 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmO nmTo

2224 2224 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2225 2225 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmO

2226 2230 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi

2231 2248 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2238 2244 23:30 02:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmF

2218 2218 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2219 2219 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2221 2221 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2223 2223 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2224 2224 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2227 2227 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2229 2229 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2231 2231 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2233 2233 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2235 2235 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2237 2237 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2237 2243 23:30 24:00 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23S

2238 2244 00:00 02:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23M
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Gamlarp, 

Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda.

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Kontaktledningsbesiktning 

Nässjö Strukton

344658

Övrigt

(GMP) N 2211 2212 22:15 06:00 D A A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 

232, 235. E-skydd: N 105,107,101- 

N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 

485

X TnmSAlla 

1,2,3,4,5

2216 2216 22:15 06:00 D A A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 

232, 235. E-skydd: N 105,107,101- 

N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 

485

XnmS

2221 2221 18:00 24:00 H A N107, 117, 119, 121, 123, 134 - 

N257, 194, 196, 198, 154, 163, 

Hfp vx 442, 440

XTo-SUPP 

1,2,3,4,5

2222 2222 00:00 12:00 D A N107, 117, 119, 121, 123, 134 - 

N257, 194, 196, 198, 154, 163, 

Hfp vx 442, 440

XM

2221 2221 01:45 06:00 D A N 105, 101, 284, 292, Hfp vx 409, 

488, 572, 558

XFNED 

1,2,3,4,5

2221 2221 08:00 17:00 D A N 105, 101, 284, 292, Hfp vx 409, 

488, 572, 558

XF

2221 2221 01:00 06:00 D A N 105, 101, 284, 292, Hfp vx 409, 

488, 572, 558

XL

2221 2221 08:00 17:00 D A N 105, 101, 284, 292, Hfp vx 409, 

488, 572, 558

XL

2221 2221 20:30 24:00 H A N 105, 101, 284, 292, Hfp vx 409, 

488, 572, 558

XLS

2222 2222 00:00 04:30 D A N 105, 101, 284, 292, Hfp vx 409, 

488, 572, 558

XM

2222 2222 08:00 12:00 D A N 105, 101, 284, 292, Hfp vx 409, 

488, 572, 558

XM

2224 2224 22:25 06:10 D A A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 

232, 235. E-skydd: N 105,107,101- 

N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 

485

XnmSAlla 

1,2,3,4,5
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott SSB Nässjö- Gamlarp, 

Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1-9

Förbindelse Nässjö-Jönköping öppen via spår 62

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS omr SSB norr

344002

Övrigt

N 2211 2211 22:25 06:10 D A D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

TnmS1,2,3,4N,

5N,6 

vxl-gata

2212 2212 22:25 06:10 D A D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

nmS

2216 2216 22:25 06:10 D A D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

nmS

2224 2224 22:25 06:10 D A D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

nmS

2221 2221 18:00 24:00 H A D-skydd N107, 117, 119, 121, 123, 

134 - N257, 194, 196, 198

To-S5N,6,7,8,

9,21 

Uppspår

2222 2222 00:00 12:00 D A D-skydd N107, 117, 119, 121, 123, 

134 - N257, 194, 196, 198

M

2221 2221 01:45 06:00 D A D-skydd: N 105- N 251F4N,3 

Nedspår

2221 2221 08:00 17:00 D A D-skydd: N 105- N 251F

2221 2221 01:00 06:00 D A D-skydd: N 105- N 251L

2221 2221 08:00 17:00 D A D-skydd: N 105- N 251L

2221 2221 20:30 24:00 H A D-skydd: N 105- N 251LS

2222 2222 00:00 05:45 D A D-skydd: N 105- N 251M

2222 2222 08:40 12:00 D A D-skydd: N 105- N 251M

2221 2221 22:30 08:30 D A D-skydd: N 101- N 284nmS1,2 

Eksjö, 

Vetlanda

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Eksjö samt 

Nässjö- Vetlanda

begränsad kapacitet Nässjö spår 1-6 (växelkryss söder 

och norrut på SSB är öppna)

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS område SSB mitt

344005

Övrigt

N 2233 2233 22:15 06:00 D A N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257 TnmS1,2,3,4N,

4S,5N,5

S,6

2235 2235 22:15 06:00 D A N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257nmS

2237 2237 22:15 06:00 D A N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257nmS

2239 2239 22:15 06:00 D A N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257nmS

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö 

v2209, 2210, 2217 avbrott i växelförbindelsen spår 

5-14 söderut på SSB

v2207, 2219, 2220 avbrott mot Gamlarp, Eksjö och 

Vetlanda

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Kontaktledningsbesiktning 

Nässjö Strukton

344649

Övrigt

N 2209 2210 23:00 06:00 D A A-skydd: N 294, 298- N206, 

261,263, 143, 145, 147. E-skydd: 

N 294, 298- N206, 261, 263, 148, 

173, 176 och hfp vx 451 vä, 412 

vä, 483 hö

X TnmS5S,6,8S,

9,10,11,1

2,13,14 

UPP

2217 2217 23:00 06:00 D A A-skydd: N 294, 298- N206, 

261,263, 143, 145, 147. E-skydd: 

N 294, 298- N206, 261, 263, 148, 

173, 176 och hfp vx 451 vä, 412 

vä, 483 hö

XnmS

2219 2220 22:15 06:05 D A A-skydd: N 292, 284- N105, 101. 

E-skydd: N 292, 284- N105, 101 

och hfp vx: 558, 557, 487, 408

XnmS1,2,3,4S,

4N NED
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Jönköping, 

begränsad kapacitet Nässjö

Avbrott i växelförbindelsen spår 7-14 norrut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Kontaktledningsbesiktning 

Nässjö Strukton

344651

Övrigt

N 2209 2209 22:00 07:50 D A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

X TnmS21 7-14, 

Rangerin

gen

2214 2214 22:00 07:50 D A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

XnmS

2218 2218 22:00 07:50 D A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

XnmS
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp

Stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) 

Begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot 

Jönköping öppen via spår 62

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346971

Övrigt

N X 2209 2209 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

TS5N,21 u7

2210 2210 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2210 2210 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2211 2211 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2212 2212 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2212 2212 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2213 2213 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2214 2214 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2214 2214 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2215 2215 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2216 2216 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2216 2216 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2216 2216 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2217 2217 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2218 2218 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2218 2218 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2218 2218 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2219 2219 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2220 2220 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2220 2220 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2220 2220 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2222 2222 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2222 2222 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2223 2223 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2224 2224 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M5N,21 u7

2224 2224 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2224 2224 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2226 2226 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2226 2226 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp

begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen 

mellan spår 5-14 och SSB norrut

Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346973

Övrigt

N X 2222 2222 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

TnmS5N,7,21 

Vxl-gata

2226 2226 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp

stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) 

begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot 

Jönköping öppen via spår 62

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346984

Övrigt

N X 2231 2231 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

TS5N,21 u7

2232 2232 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2232 2232 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2232 2232 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2233 2233 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2234 2234 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2234 2234 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2234 2234 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2235 2235 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2236 2236 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2236 2236 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2236 2236 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2237 2237 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2238 2238 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2238 2238 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2238 2238 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2239 2239 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2240 2240 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2240 2240 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2240 2240 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp

begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen 

mellan spår 5-14 och SSB norrut

Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346985

Övrigt

N X 2232 2232 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

TnmS5N,7,21 

Vxl-gata

2234 2234 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS

2236 2236 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS

2238 2238 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS

2240 2240 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp 

samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 2 del 1

347893

Övrigt

N X 2214 2214 22:40 24:00 D A N 105 - N 249 TS4N

2215 2215 00:00 00:10 D A N 105 - N 249M

2215 2215 01:00 05:55 D A N 105 - N 249M

2215 2215 03:00 06:00 D A N 105 - N 249Ti-F

2215 2215 04:10 09:20 D A N 105 - N 249L

2215 2215 21:45 08:45 D A N 105 - N 249nmS

2216 2216 22:40 24:00 D A N 105 - N 249S

2217 2217 00:00 00:10 D A N 105 - N 249M

2217 2217 01:00 05:55 D A N 105 - N 249M

2217 2217 03:00 06:00 D A N 105 - N 249Ti-F

2217 2217 04:10 09:20 D A N 105 - N 249L

2218 2218 22:40 24:00 D A N 105 - N 249S

2219 2219 00:00 00:10 D A N 105 - N 249M

2219 2219 01:00 05:55 D A N 105 - N 249M

2219 2219 03:00 06:00 D A N 105 - N 249Ti-F

2219 2219 04:10 09:20 D A N 105 - N 249L

2220 2220 22:40 24:00 D A N 105 - N 249S

2221 2221 00:00 00:10 D A N 105 - N 249M

2221 2221 01:00 05:55 D A N 105 - N 249M

2221 2221 03:00 06:00 D A N 105 - N 249Ti-To

2222 2222 22:40 24:00 D A N 105 - N 249S

2223 2223 00:00 00:10 D A N 105 - N 249M

2223 2223 01:00 05:55 D A N 105 - N 249M

2223 2223 03:00 06:00 D A N 105 - N 249Ti-F

2223 2223 04:10 09:20 D A N 105 - N 249L

2224 2224 22:40 24:00 D A N 105 - N 249S

2225 2225 00:00 00:10 D A N 105 - N 249M

2225 2225 01:00 05:55 D A N 105 - N 249M

2225 2225 03:00 06:00 D A N 105 - N 249TiO

2226 2226 22:40 24:00 D A N 105 - N 249S

2227 2227 00:00 00:10 D A N 105 - N 249M

2227 2227 01:00 05:55 D A N 105 - N 249M

2227 2227 03:00 06:00 D A N 105 - N 249Ti-F

2227 2227 04:10 09:20 D A N 105 - N 249L

2209 2209 00:00 00:10 D A N 105 - N 249M

2209 2209 01:00 05:55 D A N 105 - N 249M

2209 2209 04:10 09:20 D A N 105 - N 249L

2210 2210 22:40 24:00 D A N 105 - N 249S

2211 2211 00:00 00:10 D A N 105 - N 249M

2211 2211 01:00 05:55 D A N 105 - N 249M

2211 2211 04:10 09:20 D A N 105 - N 249L

2212 2212 22:40 24:00 D A N 105 - N 249S

2213 2213 00:00 00:10 D A N 105 - N 249M

2213 2213 01:00 05:55 D A N 105 - N 249M
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö 

rangerbangård 

tider då ingen ordinarie rangering förekommer

nmS stängs även in mot terminalen (spår 14)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 6, 

vxl-pkt omr 9

347902

Övrigt

N 2217 2219 08:00 13:30 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171 TM-F5-36, 

vv1-3, 

vallspår

2234 2236 08:00 13:30 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171M-F

2238 2240 08:00 13:30 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171M-F

2217 2219 22:00 05:00 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171nmTi-nmF

2234 2236 22:00 05:00 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171nmTi-nmF

2238 2240 22:00 05:00 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171nmTi-nmF

2217 2219 08:00 13:30 D A N 176 - N 273M-F14

2234 2236 08:00 13:30 D A N 176 - N 273M-F

2238 2240 08:00 13:30 D A N 176 - N 273M-F

2217 2219 22:00 05:00 D A N 176 - N 273nmTi-nmF

2234 2236 22:00 05:00 D A N 176 - N 273nmTi-nmF

2238 2240 22:00 05:00 D A N 176 - N 273nmTi-nmF

2245 2248 22:00 09:00 D A N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 

271, 273

nmS11, 12, 

13,14, 

vxl-paket

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 7-9 

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 8

348392

Övrigt

N 2226 2227 22:00 06:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263 TnmTi-nmF7,8,9

2226 2226 22:00 24:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263S

2227 2227 00:00 06:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263M

2241 2243 22:00 24:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263S

2242 2244 00:00 06:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263M

2242 2244 22:00 06:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263nmTi-nmL

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 

10-14

Förbindelse mot terminalen öppen norrifrån

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 9

348393

Övrigt

N 2245 2248 00:10 05:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 154, 160, 166, 170, 176 - N 265, 

267, 269, 271, 273

TM-L10,11,12,

13,14

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö, spår 

70-72

Nässjö- ny anslutning till 

regionaltågdepå

349416

Övrigt

N 2209 2233 00:00 24:00 H Växelinläggnin

g mm

A A-skydd: Dvsi 123 - stoppbockar 

71,72

X TM-F71,72 70



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

75 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SSB Nässjö-(Grimstorp), 

samt Nässjö-(Vetlanda) och Nässjö-(Eksjö)

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS område SSB syd

344004

Övrigt

N (GT) 2209 2209 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

TnmSNED,UP

P N 1, 2, 

4, 5, 8, 

vxl-gata

2210 2210 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2217 2217 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2219 2219 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2220 2220 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2223 2223 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2227 2227 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2231 2231 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2213 2213 05:30 05:30 H A D-skydd:  N 249, 253, 255 - Gt 21, 

51

LSNED,UP

P N 4, 5

2213 2213 22:00 06:00 D A D-skydd:  N 215, 217, 261, 263, 

265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 

298

nmS1, 2, 8, 

vxl-gata

2213 2213 05:30 24:00 D H (sth: 200/80 Längd: 5500)SNED,UP

P N 4, 5

2214 2214 00:00 24:00 H H (sth: 200/80 Längd: 5500)M-O

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, 

trafikavbrott mot Vaggeryd, samt begränsad kapacitet 

Nässjö spår 5-14, avbrott i växelförbindelsen söderut.

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 2

347892

Övrigt

N (GT) X 2210 2210 00:00 05:00 D A N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 

269, 271, 273 - N 298, N294. 

N294-Gt 51

TTi-FUPP 

5-14, 

Vxl-gata

2212 2212 00:00 05:00 D A N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 

269, 271, 273 - N 298, N294. 

N294-Gt 51

Ti-F

2214 2214 00:00 05:00 D A N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 

269, 271, 273 - N 298, N294. 

N294-Gt 51

Ti-F

2210 2210 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-FUPP 4

2212 2212 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2214 2214 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södra stambanan 

Nässjö- Grimstorp 

samt begränsad kapacitet Nässjö spår 3,4

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 2 del 2

347895

Övrigt

N (GT) X 2209 2209 22:30 05:00 D A N 112 - N 292, N 292- Gt 21 TnmTi-nmFNED 3,4

2211 2211 22:30 05:00 D A N 112 - N 292, N 292- Gt 21nmTi-nmF

2213 2213 22:30 05:00 D A N 112 - N 292, N 292- Gt 21nmTi-nmF

2209 2209 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmTi-nmFNED

2211 2211 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmTi-nmF

2213 2213 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmTi-nmF

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta )- (Nässjö)

nmTo-nmF avropas en bevakningssträcka

nmL avropas upp till två (sammanhängande) 

bevakningssträckor

Servicefönster # (Alvesta) - 

(Nässjö)

336820

Övrigt

(N) (AV) X 2202 2214 23:00 05:00 D AnmTo-nmLNED,UP

P

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTo

2216 2220 23:00 05:00 D AnmTo-nmL

2221 2221 23:00 05:00 D AnmL

2222 2224 23:00 05:00 D AnmTo-nmL

2225 2225 23:00 05:00 D AnmL

2226 2249 23:00 05:00 D AnmTo-nmL

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-AlvestaERTMS/OPTO 

Nässjö-Alvesta Trafikstopp

348751

Övrigt

(N) (AV) 2209 2209 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmSAlla

2210 2210 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

2213 2213 05:30 05:30 H A N 292,294-Av 21,51 XLS

2217 2217 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

2219 2219 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

2220 2220 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

2223 2223 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

2227 2227 21:00 07:00 D A N 292, 294- Utp 21, 51. Ahm 

22,52- Av 21, 51

XnmS

2231 2231 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta

Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

ERTMS/OPTO # 

Nässjö-Alvesta

348955

Övrigt

(N) (AV) X 2152 2248 23:00 24:00 D A XSNED,UP

P

2201 2248 00:00 05:00 D A XM

2201 2248 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2225 2248 23:00 05:00 D A XnmTo nmF

2201 2248 20:30 08:00 D A XnmS

2249 2249 00:00 05:00 D A XM

2249 2249 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2249 2249 20:30 24:00 D A XL

2152 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1000)nmTi-nmM

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1000)M

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1000)nmTi-nmL

2249 2249 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1000)L

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmF

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL-nmM

2248 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL nmS

2248 2248 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)S

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)M

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmL

2249 2249 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)L
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Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult-NässjöSamlade åtgärder, 

Underhåll, Investering och 

ERTMS

336891

Övrigt

(N) ÄH X 2210 2210 03:00 24:00 H A Grimstorp-Gåvetorp, 

Blädinge-Älmhult

XLSUPP

2217 2217 03:00 24:00 H A Grimstorp-Gåvetorp, 

Blädinge-Älmhult

XLSNED

2223 2223 03:00 24:00 H A Grimstorp-Gåvetorp, 

Blädinge-Älmhult

XLSUPP

2231 2231 03:00 24:00 H A Grimstorp-Gåvetorp, 

Blädinge-Älmhult

XLSNED

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - AleholmSävsjö: 

Tillgänglighetsanpassning 

av station - 

Plattformsarbeten

281100

Övrigt

(UTP) (AHM) X 2220 2224 23:00 05:00 D Arbete på 

plattform 2 

(plattor)

A D-skydd: Utp U71 - Ahm U42nmTi-nmFUPP

2225 2226 23:00 05:00 D Arbete på 

plattform 2 

(plattor)

A D-skydd: Utp U71 - Ahm U42nmTi nmO

2215 2219 23:00 05:00 D Arbete på 

plattform 1 

(plattor)

A D-skydd: Utp N41 - Ahm N72nmTi-nmFNED

2227 2228 23:00 05:00 D Arbete på 

plattform 1 

(plattor)

A D-skydd: Utp N41 - Ahm N72nmTi nmO

Trafikpåverkan : enkelspårsdrift Ulvstorp-AleholmSkrapstad: För/efterarbeten 

för brobyte NSP

340123

Övrigt

(UTP) (AHM) X 2213 2213 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför rivning av 

gamla bron

A D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 XnmFNED

2214 2214 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför rivning av 

gamla bron

A D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 XnmO

2227 2227 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför ny bro

A D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 XnmF

2228 2228 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför ny bro

A D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 XnmO

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - AleholmSkrapstad: För/efterarbeten 

för brobyte USP

340129

Övrigt

(UTP) (AHM) X 2213 2213 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför rivning av 

gamla bron

A D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 XnmO nmToUPP

2214 2214 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför rivning av 

gamla bron

A D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 XnmTi

2227 2227 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför ny bro

A D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 XnmTo

2228 2228 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför ny bro

A D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 XnmTi
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Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ulvstorp-AleholmSkrapstad & Sävsjö: 

Broåtgärder

344152

Övrigt

UTP AHM 2213 2213 05:30 05:30 H Trafikstopp, 

Förarbeten

A D-skydd: Utp 21,51 - Ahm 22,52 XLSAlla

2227 2227 21:00 07:00 D Trafikstopp, 

Förarbeten

A D-skydd: Utp 21,51 - Ahm 22,52 XnmS

2213 2213 05:30 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

376,450/376,600 Längd: 150)

S

2214 2227 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

376,450/376,600 Längd: 150)

M-S

2228 2228 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

376,450/376,600 Längd: 150)

M-O

Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Ulvstorp-AleholmSkrapstad: Avplåtning av 

hst-nedsättning

373896

Övrigt

(UTP) (AHM) X 2213 2213 21:00 23:00 D För/efterarb 

inför rivning av 

gamla bron

A D-skydd: Utp 52 - Ahm 21TiNED

2228 2228 04:00 05:00 D För/efterarb 

inför rivning av 

gamla bron

A D-skydd: Utp 22- Ahm 51OUPP

2213 2213 23:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

376,450/376,600 Längd: 150)

Ti-SAlla

2214 2227 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

376,450/376,600 Längd: 150)

M-S

2228 2228 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

376,450/376,600 Längd: 150)

M-O

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm 

Enkelspårsdrift Gåvetorp-Blädinge

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344680

Övrigt

AV 2225 2225 23:00 24:00 D A A-skydd: Av 51 - 22, 24 XS1,2

2226 2226 00:00 05:00 D A A-skydd: Av 51 - 22, 24 XM

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet AlvestaKontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344683

Övrigt

AV 2222 2222 22:00 24:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 

154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 

415, 419, 417a, 451,454

XS6,7,8,9,1

0,11,12,1

3 

43,45,54 

utdrag

2223 2223 00:00 05:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 

154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 

415, 419, 417a, 451,454

XM

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta LokstallKontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344684

Övrigt

AV 2224 2224 23:00 05:00 D A A-skydd: Av 181 - Stoppbock s1, 

v2, s114, s116, s116a, sb50, s3, 

s102

XnmTiLokstallet

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 6-13Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344685

Övrigt

AV 2224 2224 22:00 24:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - stoppbock 

s14, s11, sb44, s94, s4, s5, s6, 

s15, sb-f7. E-skydd: Vx 419, hfp vx 

417a, 415 - Hfp vx 451, 454.

XS6,7,8,9,1

0,11,12,1

3 

43,45,54

2225 2225 00:00 05:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - stoppbock 

s14, s11, sb44, s94, s4, s5, s6, 

s15, sb-f7. E-skydd: Vx 419, hfp vx 

417a, 415 - Hfp vx 451, 454.

XM
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Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 

31-38

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344686

Övrigt

AV 2225 2225 23:00 05:00 D A A-skydd: Hfp vx 482 - stoppbock 

s31, gränstavla gt70a, gt70, gt64, 

Stoppbock s33, s34, s35, s36, 

s37, s13

XnmTi31-38, 

41-42

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge 

Begränsad kapacitet Alvesta

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344674

Övrigt

AV (BLD) X 2222 2222 23:00 24:00 D A A-skydd: Bld 21 - Av 150. E-skydd: 

Bld: Hfp vx 22b, 21b - Av 31, hfp 

vx 441, 474, 471, vx 454. 

Spärrfärd: Bld - Av.

XSNED Av 

3

2223 2223 00:00 05:00 D A A-skydd: Bld 21 - Av 150. E-skydd: 

Bld: Hfp vx 22b, 21b - Av 31, hfp 

vx 441, 474, 471, vx 454. 

Spärrfärd: Bld - Av.

XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge, 

begränsad kapacitet Alvesta

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta  Strukton

344675

Övrigt

AV BLD X 2223 2223 23:00 05:00 D A A-skydd: Bld 51 - Av 122. E-skydd: 

Bld: Hfp vx 21b - Av 61, hfp vx 

461, 473, 476, 472. Spärrfärd: Bld 

- Av.

XnmTiUPP Av 2
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta )- (Älmhult)

Avropas med underobjekt (maxbegränsning):

nmM- max två sammanhängande bevakningssträckor

nmTi- max en bevakningssträcka

Servicefönster # (Alvesta) - 

(Älmhult)

336824

Övrigt

(AV) (ÄH) X 2209 2209 23:00 05:00 D AnmTiNED,UP

P

2209 2209 23:00 24:00 D AS

2210 2210 00:00 05:00 D AM

2211 2211 23:00 05:00 D AnmTi

2211 2211 23:00 24:00 D AS

2212 2212 00:00 05:00 D AM

2213 2213 23:00 05:00 D AnmTi

2213 2213 23:00 24:00 D AS

2214 2214 00:00 05:00 D AM

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi

2215 2215 23:00 24:00 D AS

2216 2216 00:00 05:00 D AM

2217 2217 23:00 05:00 D AnmTi

2217 2217 23:00 24:00 D AS

2218 2218 00:00 05:00 D AM

2219 2219 23:00 05:00 D AnmTi

2219 2219 23:00 24:00 D AS

2220 2220 00:00 05:00 D AM

2221 2221 23:00 05:00 D AnmTi

2221 2221 23:00 24:00 D AS

2222 2222 00:00 05:00 D AM

2223 2223 23:00 05:00 D AnmTi

2223 2223 23:00 24:00 D AS

2224 2224 00:00 05:00 D AM

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi

2225 2225 23:00 24:00 D AS

2226 2226 00:00 05:00 D AM

2227 2227 23:00 05:00 D AnmTi

2227 2227 23:00 24:00 D AS

2228 2228 00:00 05:00 D AM

2229 2229 23:00 05:00 D AnmTi

2229 2229 23:00 24:00 D AS

2230 2230 00:00 05:00 D AM

2231 2231 23:00 05:00 D AnmTi

2231 2231 23:00 24:00 D AS

2232 2232 00:00 05:00 D AM

2233 2233 23:00 05:00 D AnmTi

2233 2233 23:00 24:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM

2235 2235 23:00 05:00 D AnmTi

2235 2235 23:00 24:00 D AS

2236 2236 00:00 05:00 D AM

2237 2237 23:00 05:00 D AnmTi

2237 2237 23:00 24:00 D AS

2238 2238 00:00 05:00 D AM

2239 2239 23:00 05:00 D AnmTi

2239 2239 23:00 24:00 D AS
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2240 2240 00:00 05:00 D AMNED,UP

P

2241 2241 23:00 05:00 D AnmTi

2241 2241 23:00 24:00 D AS

2242 2242 00:00 05:00 D AM

2243 2243 23:00 05:00 D AnmTi

2243 2243 23:00 24:00 D AS

2244 2244 00:00 05:00 D AM

2245 2245 23:00 05:00 D AnmTi

2245 2245 23:00 24:00 D AS

2246 2246 00:00 05:00 D AM

2247 2247 23:00 05:00 D AnmTi

2247 2247 23:00 24:00 D AS

2248 2248 00:00 05:00 D AM

2249 2249 23:00 05:00 D AnmTi
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Älmhult

Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

ERTMS/OPTO # 

Alvesta-Älmhult

349162

Övrigt

(AV) (ÄH) X 2209 2209 00:00 05:00 D A XMNED,UP

P

2209 2209 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2209 2209 23:00 07:00 D A XnmL

2209 2209 20:30 08:00 D A XnmS

2210 2210 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2210 2210 23:00 07:00 D A XnmL

2210 2210 20:30 08:00 D A XnmS

2210 2210 23:00 24:00 D A XS

2211 2211 00:00 05:00 D A XM

2211 2211 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2211 2211 23:00 07:00 D A XnmL

2211 2211 20:30 08:00 D A XnmS

2212 2212 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2212 2212 23:00 07:00 D A XnmL

2212 2212 20:30 08:00 D A XnmS

2212 2212 23:00 24:00 D A XS

2213 2213 00:00 05:00 D A XM

2213 2213 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2213 2213 23:00 07:00 D A XnmL

2213 2213 20:30 08:00 D A XnmS

2214 2214 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2214 2214 23:00 07:00 D A XnmL

2214 2214 20:30 08:00 D A XnmS

2214 2214 23:00 24:00 D A XS

2215 2215 00:00 05:00 D A XM

2215 2215 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2215 2215 23:00 07:00 D A XnmL

2215 2215 20:30 08:00 D A XnmS

2216 2216 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2216 2216 23:00 07:00 D A XnmL

2216 2216 20:30 08:00 D A XnmS

2216 2216 23:00 24:00 D A XS

2217 2217 00:00 05:00 D A XM

2217 2217 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2217 2217 23:00 07:00 D A XnmL

2217 2217 20:30 08:00 D A XnmS

2218 2218 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2218 2218 23:00 07:00 D A XnmL

2218 2218 20:30 08:00 D A XnmS

2218 2218 23:00 24:00 D A XS

2219 2219 00:00 05:00 D A XM

2219 2219 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2219 2219 23:00 07:00 D A XnmL

2219 2219 20:30 08:00 D A XnmS

2220 2220 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2220 2220 23:00 07:00 D A XnmL

2220 2220 20:30 08:00 D A XnmS
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2220 2220 23:00 24:00 D A XSNED,UP

P

2221 2221 00:00 05:00 D A XM

2221 2221 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2221 2221 23:00 07:00 D A XnmL

2221 2221 20:30 08:00 D A XnmS

2222 2222 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2222 2222 23:00 07:00 D A XnmL

2222 2222 20:30 08:00 D A XnmS

2222 2222 23:00 24:00 D A XS

2223 2223 00:00 05:00 D A XM

2223 2223 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2223 2223 23:00 08:30 D A XnmL

2223 2223 20:30 08:00 D A XnmS

2224 2224 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2224 2224 23:00 07:00 D A XnmL

2224 2224 20:30 08:00 D A XnmS

2224 2224 23:00 24:00 D A XS

2225 2225 00:00 05:00 D A XM

2225 2225 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2225 2225 23:00 07:00 D A XnmL

2225 2225 20:30 08:00 D A XnmS

2226 2226 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2226 2226 23:00 07:00 D A XnmL

2226 2226 20:30 08:00 D A XnmS

2226 2226 23:00 24:00 D A XS

2227 2227 00:00 05:00 D A XM

2227 2227 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2227 2227 23:00 07:00 D A XnmL

2227 2227 20:30 08:00 D A XnmS

2228 2228 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2228 2228 23:00 07:00 D A XnmL

2228 2228 20:30 08:00 D A XnmS

2228 2228 23:00 24:00 D A XS

2229 2229 00:00 05:00 D A XM

2229 2229 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2229 2229 23:00 07:00 D A XnmL

2229 2229 20:30 08:00 D A XnmS

2230 2230 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2230 2230 23:00 07:00 D A XnmL

2230 2230 20:30 08:00 D A XnmS

2230 2230 23:00 24:00 D A XS

2231 2231 00:00 05:00 D A XM

2231 2231 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2231 2231 23:00 08:30 D A XnmL

2231 2231 20:30 08:00 D A XnmS

2232 2232 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2232 2232 23:00 07:00 D A XnmL
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2232 2232 20:30 08:00 D A XnmSNED,UP

P

2232 2232 23:00 24:00 D A XS

2233 2233 00:00 05:00 D A XM

2233 2233 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2233 2233 23:00 07:00 D A XnmL

2233 2233 20:30 08:00 D A XnmS

2234 2234 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2234 2234 23:00 07:00 D A XnmL

2234 2234 20:30 08:00 D A XnmS

2234 2234 23:00 24:00 D A XS

2235 2235 00:00 05:00 D A XM

2235 2235 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2235 2235 23:00 07:00 D A XnmL

2235 2235 20:30 08:00 D A XnmS

2236 2236 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2236 2236 23:00 07:00 D A XnmL

2236 2236 20:30 08:00 D A XnmS

2236 2236 23:00 24:00 D A XS

2237 2237 00:00 05:00 D A XM

2237 2237 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2237 2237 23:00 07:00 D A XnmL

2237 2237 20:30 08:00 D A XnmS

2238 2238 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2238 2238 23:00 07:00 D A XnmL

2238 2238 20:30 08:00 D A XnmS

2238 2238 23:00 24:00 D A XS

2239 2239 00:00 05:00 D A XM

2239 2239 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2239 2239 23:00 07:00 D A XnmL

2239 2239 20:30 08:00 D A XnmS

2240 2240 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2240 2240 23:00 07:00 D A XnmL

2240 2240 20:30 08:00 D A XnmS

2240 2240 23:00 24:00 D A XS

2241 2241 00:00 05:00 D A XM

2241 2241 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2241 2241 23:00 07:00 D A XnmL

2241 2241 20:30 08:00 D A XnmS

2242 2242 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2242 2242 23:00 07:00 D A XnmL

2242 2242 20:30 08:00 D A XnmS

2242 2242 23:00 24:00 D A XS

2243 2243 00:00 05:00 D A XM

2243 2243 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2243 2243 23:00 07:00 D A XnmL

2243 2243 20:30 08:00 D A XnmS

2244 2244 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF
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2244 2244 23:00 07:00 D A XnmLNED,UP

P

2244 2244 20:30 08:00 D A XnmS

2244 2244 23:00 24:00 D A XS

2245 2245 00:00 05:00 D A XM

2245 2245 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2245 2245 23:00 07:00 D A XnmL

2245 2245 20:30 08:00 D A XnmS

2246 2246 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2246 2246 23:00 07:00 D A XnmL

2246 2246 20:30 08:00 D A XnmS

2246 2246 23:00 24:00 D A XS

2247 2247 00:00 05:00 D A XM

2247 2247 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2247 2247 23:00 07:00 D A XnmL

2247 2247 20:30 08:00 D A XnmS

2248 2248 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2248 2248 23:00 07:00 D A XnmL

2248 2248 20:30 08:00 D A XnmS

2248 2248 23:00 24:00 D A XS

2249 2249 00:00 05:00 D A XM

2249 2249 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2249 2249 23:00 07:00 D A XnmL

2249 2249 20:30 24:00 D A XL

2201 2249 23:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmMUPP

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)MNED,UP

P

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmL

2249 2249 20:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)L

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmF

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL-nmM

2248 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL nmS

2248 2248 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)S

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)M

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmL

2249 2249 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-ÄlmhultERTMS/OPTO 

Alvesta-Älmult Trafikstopp

349200

Övrigt

(AV) (ÄH) 2210 2210 22:25 06:25 D A Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 XnmSNED,UP

P

2217 2217 22:25 06:25 D A Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 XnmS

2223 2223 22:25 06:25 D A Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 XnmS

2231 2231 22:25 06:25 D A Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-HässleholmERTMS/OPTO 

Alvesta-HässleholmTrafikst

opp

349907

Övrigt

(AV) (HM) 2209 2209 22:20 06:00 D A Av 23,21,51,24-Hm 105,107nmSAlla

2213 2213 22:20 06:00 D A Av 23,21,51,24-Hm 105,107nmS

2219 2219 22:20 06:00 D A Av 23,21,51,24-Hm 105,107nmS

2220 2220 22:20 06:00 D A Av 23,21,51,24-Hm 105,107nmS

2227 2227 22:20 06:00 D A Av 23,21,51,24-Hm 105,107nmS
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Trafikpåverkan: Trafikavbrott SSB Älmhult- HässleholmKtl arb Äh - Hm, Etapp1, 

Trafikavbrott Äh - Hm

335776

Övrigt

(ÄH) HM 2210 2210 03:00 23:40 H Totalstopp helg 

1

A D-skydd Äh 26  - Hm 107. Hm 107 

- 147

XLSUPP

2210 2210 03:00 14:50 D Totalstopp helg 

1

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 145

XLNED

2210 2210 16:00 16:55 H Totalstopp helg 

1

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 145

XLS

2210 2210 17:40 23:40 D Totalstopp helg 

1

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 145

XS

2217 2217 03:00 24:00 H Totalstopp helg 

2

A D-skydd: Äh 26 - Hm 107, Hm 

107-117

XLSUPP

2217 2217 03:00 14:50 D Totalstopp helg 

2

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLNED

2217 2217 16:00 16:55 H Totalstopp helg 

2

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLS

2217 2217 17:40 24:00 D Totalstopp helg 

2

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XS

2223 2223 03:00 24:00 H Totalstopp helg 

3

A D-skydd: Äh 26 - Hm 107. Hm 

107-117

XLSUPP

2223 2223 03:00 14:50 D Totalstopp helg 

3

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLNED

2223 2223 16:00 16:55 H Totalstopp helg 

3

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLS

2223 2223 17:40 24:00 D Totalstopp helg 

3

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XS

2231 2231 03:00 24:00 H Totalstopp helg 

4

A D-skydd: Äh 26 - Hm 107. Hm 

107-117

XLSUPP

2231 2231 03:00 14:50 D Totalstopp helg 

4

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLNED

2231 2231 16:00 16:55 H Totalstopp helg 

4

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLS

2231 2231 17:40 24:00 D Totalstopp helg 

4

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XS
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Hässleholm

Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

ERTMS/OPTO # 

Älmhult-Hässleholm

349210

Övrigt

(ÄH) (HM) X 2202 2248 22:30 05:00 D A XnmO-nmFNED,UP

P

2202 2248 22:30 07:30 D A XnmL

2202 2248 20:30 08:00 D A XnmS

2249 2249 00:00 05:00 D A XM

2249 2249 22:30 05:00 D A XnmTi-nmL

2249 2249 20:30 24:00 D A XL

2201 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmMUPP

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)MNED,UP

P

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmL

2249 2249 20:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)L

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmF

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL-nmM

2248 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL nmS

2248 2248 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)S

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)M

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmL

2249 2249 20:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)L
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott HästvedaKtl arb Äh - Hm, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

346470

Övrigt

HV 2235 2235 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F1,2,3

2235 2235 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2235 2235 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2237 2237 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2237 2237 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2237 2237 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2239 2239 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2239 2239 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2239 2239 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2241 2241 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2241 2241 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2241 2241 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2243 2243 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2243 2243 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2243 2243 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2245 2245 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2245 2245 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2245 2245 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2247 2247 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2247 2247 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2247 2247 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2249 2249 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2249 2249 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2235 2235 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2235 2235 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2235 2235 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2236 2236 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2237 2237 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2237 2237 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2237 2237 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2238 2238 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M
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2239 2239 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F1,2,3

2239 2239 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2239 2239 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2240 2240 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2241 2241 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2241 2241 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2241 2241 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2242 2242 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2243 2243 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2243 2243 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2243 2243 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2244 2244 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2245 2245 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2245 2245 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2245 2245 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2246 2246 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M
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2247 2247 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F1,2,3

2247 2247 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2247 2247 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2248 2248 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2249 2249 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2249 2249 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda- Mosselund, 

1 sträcka

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Mud - Hv,   Nedspåret, 1 

sträcka

336004

Övrigt

(HV) (MUD) X 2239 2239 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

2, Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmFNED

2239 2239 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

2, Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2239 2239 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

2, Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmS

2239 2239 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

2, Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XS

2240 2240 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

2, Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XM

2241 2241 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

3,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmF

2241 2241 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

3,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2241 2241 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

3,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmS

2241 2241 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

3,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XS

2242 2242 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

3,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XM

2238 2241 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

520,000/524,000 Längd: 4000)

M-SAlla
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Mosselund, 

1 sträcka

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Mud - Hv,   Nedspåret, 1 

sträcka

336005

Övrigt

(HV) (MUD) X 2243 2243 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

4 Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmFNED

2243 2243 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

4 Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2243 2243 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

4 Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmS

2243 2243 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

4 Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XS

2244 2244 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

4 Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XM

2245 2245 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

5,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmF

2245 2245 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

5,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2245 2245 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

5,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmS

2245 2245 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

5,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XS

2246 2246 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

5,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XM

2247 2247 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

6  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmF

2247 2247 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

6  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2247 2247 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

6  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmS

2247 2247 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

6  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XS

2248 2248 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

6  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XM

2249 2249 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

7  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmF

2249 2249 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

7  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2249 2249 20:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

7  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XL

2242 2248 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

516,000/520,000 Längd: 4000)

M-SAlla

2249 2249 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

516,000/520,000 Längd: 4000)

M-L



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

92 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm 

Dubbla sträckor

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Hm - Hv, Nedspåret, 

Dubbla sträckor

334229

Övrigt

(HV) HM X 2209 2209 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmTi-nmFNED

2209 2209 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmL

2209 2209 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmS

2209 2209 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XS

2210 2210 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XM

2211 2211 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmTi-nmF

2211 2211 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmL

2211 2211 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmS

2211 2211 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XS

2212 2212 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XM

2213 2213 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmTi-nmF

2213 2213 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmL

2213 2213 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmS

2213 2213 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XS

2214 2214 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XM

2208 2213 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

526,000/530,000 Längd: 4000)

M-SAlla



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

93 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm 

Dubbla sträckor

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Hm - Hv, Uppspåret, dubbla 

sträckor

335958

Övrigt

(HV) HM X 2215 2215 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

1, hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmFUPP

2215 2215 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

1, hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2215 2215 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

1, hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2215 2215 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

1, hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2216 2216 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

1, hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2217 2217 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2217 2217 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2217 2217 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2217 2217 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2218 2218 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2219 2219 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2219 2219 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2219 2219 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2219 2219 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2220 2220 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2221 2221 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2221 2221 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2221 2221 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2221 2221 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2222 2222 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2223 2223 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2223 2223 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2223 2223 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2223 2224 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmM



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

94 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2224 2224 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XMUPP

2229 2229 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2229 2229 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2229 2229 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2229 2229 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2230 2230 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2214 2219 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

528,000/532,000 Längd: 4000)

M-SAlla

2220 2226 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

526,000/530,000 Längd: 4000)

M-S

2229 2230 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

526,000/530,000 Längd: 4000)

M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm, 

dubbla sträckor

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Hm - Hv,  Mud Bg , 

Uppspåret, dubbla sträckor

336000

Övrigt

(HV) HM X 2231 2231 22:30 05:00 D Mud bg 1  

sektioin

A D-skydd:  Hm 117 -  Hv U1 XnmTi-nmFUPP

2231 2231 22:30 07:30 D Mud bg 1  

sektioin

A D-skydd:  Hm 117 -  Hv U1 XnmL

2231 2231 20:30 08:00 D Mud bg 1  

sektioin

A D-skydd:  Hm 117 -  Hv U1 XnmS

2231 2231 22:30 24:00 D Mud bg 1  

sektioin

A D-skydd:  Hm 117 -  Hv U1 XS

2232 2232 00:00 05:00 D Mud bg 1  

sektioin

A D-skydd:  Hm 117 -  Hv U1 XM

2233 2233 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

upp

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2233 2233 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

upp

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2233 2233 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

upp

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2233 2233 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

upp

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2234 2234 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

upp

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2230 2233 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

524,000/527,000 Längd: 3000)

M-SAlla



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

95 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm, 

Dubbla sträckor

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Hm - Hv,  Mud Bg, 

Nedspåret, dubbla sträckor

336001

Övrigt

(HV) HM X 2235 2235 22:30 05:00 D Ktl arb, Mud 

Bg 1 Sektion , 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmTi-nmFNED

2235 2235 22:30 07:30 D Ktl arb, Mud 

Bg 1 Sektion , 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmL

2235 2235 20:30 08:00 D Ktl arb, Mud 

Bg 1 Sektion , 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmS

2235 2235 22:30 24:00 D Ktl arb, Mud 

Bg 1 Sektion , 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XS

2236 2236 00:00 05:00 D Ktl arb, Mud 

Bg 1 Sektion , 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XM

2237 2237 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmTi-nmF

2237 2237 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmL

2237 2237 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmS

2237 2237 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XS

2238 2238 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XM

2234 2237 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

524,000/527,000 Längd: 3000)

M-SAlla



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

96 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hässleholm) - 

(Älmhult)

Avropas med underobjekt (maxbegränsning):

nmM- max två sammanhängande bevakningssträckor 

ELLER Hv-Hm + 1 ytterligare sträcka

nmTi- max en bevakningssträcka ELLER Hv-Hm + 1 

ytterligare sträcka

Servicefönster # 

(Hässleholm) - (Älmhult)

336826

Övrigt

(HM) (ÄH) X 2209 2209 00:00 05:00 D AMNED,UP

P

2210 2210 23:00 05:00 D AnmTi

2210 2210 23:00 24:00 D AS

2211 2211 00:00 05:00 D AM

2212 2212 23:00 05:00 D AnmTi

2212 2212 23:00 24:00 D AS

2213 2213 00:00 05:00 D AM

2214 2214 23:00 05:00 D AnmTi

2214 2214 23:00 24:00 D AS

2215 2215 00:00 05:00 D AM

2216 2216 23:00 05:00 D AnmTi

2216 2216 23:00 24:00 D AS

2217 2217 00:00 05:00 D AM

2218 2218 23:00 05:00 D AnmTi

2218 2218 23:00 24:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM

2220 2220 23:00 05:00 D AnmTi

2220 2220 23:00 24:00 D AS

2221 2221 00:00 05:00 D AM

2222 2222 23:00 05:00 D AnmTi

2222 2222 23:00 24:00 D AS

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi

2224 2224 23:00 24:00 D AS

2225 2225 00:00 05:00 D AM

2226 2226 23:00 05:00 D AnmTi

2226 2226 23:00 24:00 D AS

2227 2227 00:00 05:00 D AM

2228 2228 23:00 05:00 D AnmTi

2228 2228 23:00 24:00 D AS

2229 2229 00:00 05:00 D AM

2230 2230 23:00 05:00 D AnmTi

2230 2230 23:00 24:00 D AS

2231 2231 00:00 05:00 D AM

2232 2232 23:00 05:00 D AnmTi

2232 2232 23:00 24:00 D AS

2233 2233 00:00 05:00 D AM

2234 2234 23:00 05:00 D AnmTi

2234 2234 23:00 24:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM

2236 2236 23:00 05:00 D AnmTi

2236 2236 23:00 24:00 D AS

2237 2237 00:00 05:00 D AM

2238 2238 23:00 05:00 D AnmTi

2238 2238 23:00 24:00 D AS

2239 2239 00:00 05:00 D AM

2240 2240 23:00 05:00 D AnmTi



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

97 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2240 2240 23:00 24:00 D ASNED,UP

P

2241 2241 00:00 05:00 D AM

2242 2242 23:00 05:00 D AnmTi

2242 2242 23:00 24:00 D AS

2243 2243 00:00 05:00 D AM

2244 2244 23:00 05:00 D AnmTi

2244 2244 23:00 24:00 D AS

2245 2245 00:00 05:00 D AM

2246 2246 23:00 05:00 D AnmTi

2246 2246 23:00 24:00 D AS

2247 2247 00:00 05:00 D AM

2248 2248 23:00 05:00 D AnmTi

2248 2248 23:00 24:00 D AS

2249 2249 00:00 05:00 D AM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund 

eller Hässleholm-Mellby

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Opto 2.0  Etapp 2 N-Hm 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen.

341027

Övrigt

HM 2209 2209 22:00 07:00 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185nmS19

2210 2210 03:00 24:00 H Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185LS

2213 2213 22:00 07:00 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185nmS

2217 2217 03:00 24:00 H Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185LS

2209 2209 01:15 17:15 H Förläggning av 

multidukt

A 102-227,255LS3

2219 2219 01:15 17:15 H Förläggning av 

multidukt

A 102-227,255LS



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

98 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund

10 min vid start och slut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

343498

Övrigt

HM 2209 2209 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F21,22 

19,20

2209 2209 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2209 2209 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2211 2211 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2211 2211 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2211 2211 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2213 2213 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2213 2213 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2213 2213 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2209 2209 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2209 2209 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2209 2209 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2210 2210 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2211 2211 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2211 2211 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2211 2211 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S



Revisionsperiod 2 Södra T22
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2212 2212 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M21,22 

19,20

2213 2213 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2213 2213 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2213 2213 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2214 2214 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm 

sidospår 311-315

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 17

346317

Övrigt

HM 2234 2234 23:00 05:00 D Underhåll 

område 17

A A-skydd: Hm vxldvsi 345Inf 01, 02, 

s18, s9, s17, fs2, s8, s7, s6, s10, 

fs12, fs11, sf1, sf16

XnmS311-315

2238 2238 23:00 05:00 D Underhåll 

område 17

A A-skydd: Hm vxldvsi 345Inf 01, 02, 

s18, s9, s17, fs2, s8, s7, s6, s10, 

fs12, fs11, sf1, sf16

XnmS
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Handläggare:
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Arbetsskiktet
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 

10 min vid start och slut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

346468

Övrigt

HM 2215 2215 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F21,22 

19,20

2215 2215 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2215 2215 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2217 2217 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2217 2217 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2217 2217 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2219 2219 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2219 2219 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2219 2219 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2221 2221 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2221 2221 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2221 2221 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2223 2223 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2223 2223 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2223 2223 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2229 2229 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2229 2229 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L21,22 

19,20

2229 2229 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2231 2231 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2231 2231 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2231 2231 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2233 2233 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2233 2233 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2233 2233 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2215 2215 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2215 2215 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2215 2215 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2216 2216 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2217 2217 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2217 2217 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2217 2217 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2218 2218 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M



Revisionsperiod 2 Södra T22
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102 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2219 2219 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F21,22 

19,20

2219 2219 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2219 2219 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2220 2220 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2221 2221 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2221 2221 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2221 2221 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2222 2222 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2223 2223 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2223 2223 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2223 2223 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2224 2224 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2229 2229 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2229 2229 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2229 2229 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2230 2230 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2231 2231 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F21,22 

19,20

2231 2231 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2231 2231 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2232 2232 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2233 2233 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2233 2233 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2233 2233 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2234 2234 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M
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Handläggare:
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Johan Lindbratt

Arbetsskiktet
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 

10 min vid start och slut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

346469

Övrigt

HM 2235 2235 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F21,22 

19,20

2235 2235 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2235 2235 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2237 2237 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2237 2237 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2237 2237 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2239 2239 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2239 2239 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2239 2239 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2241 2241 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2241 2241 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2241 2241 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2243 2243 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2243 2243 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2243 2243 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2245 2245 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2245 2245 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L21,22 

19,20

2245 2245 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2247 2247 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2247 2247 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2247 2247 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2249 2249 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2249 2249 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2235 2235 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2235 2235 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2235 2235 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2236 2236 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2237 2237 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2237 2237 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2237 2237 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2238 2238 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2239 2239 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

106 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls
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2239 2239 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L21,22 

19,20

2239 2239 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2240 2240 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2241 2241 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2241 2241 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2241 2241 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2242 2242 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2243 2243 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2243 2243 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2243 2243 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2244 2244 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2245 2245 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2245 2245 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2245 2245 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2246 2246 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2247 2247 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F
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2247 2247 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L21,22 

19,20

2247 2247 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2248 2248 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2249 2249 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2249 2249 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 11

346486

Övrigt

HM 2218 2218 23:30 03:00 D Underhåll 

område 11

A A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 

243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 

180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp 

vx 517, 520

XnmL7,8,9,10

2234 2234 23:30 03:00 D Underhåll 

område 11

A A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 

243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 

180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp 

vx 517, 520

XnmL

2244 2244 23:30 03:00 D Underhåll 

område 11

A A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 

243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 

180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp 

vx 517, 520

XnmL
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Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Hässleholm-(Mosselund) v2210,2223 S kl 

02:00-06:00

Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund 

v2219,2235,2233,2241

Begränsad kapacitet Hässleholm

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 1,2,3,4

346490

Övrigt

HM X 2235 2235 22:45 04:45 D A A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. 

E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 

406

XnmTi nmO19

2219 2219 22:45 04:45 D A A-Skydd: Hm 117 - Hm 147. 

E-Skydd: Hm 117 - Hm 147, hfp vx 

405,408

XnmTi nmO20

2233 2233 22:45 04:45 D A A-Skydd: Hm 117 - Hm 147. 

E-Skydd: Hm 117 - Hm 147, hfp vx 

405,408

XnmTi nmO

2241 2241 22:45 04:45 D A A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. 

E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 

406

XnmTi nmO19

2210 2210 22:00 06:00 D A A-Skydd: Hm 147 - Hm 207. 

E-Skydd- Hm 147 - 207, hfp vx 

461,468,465,464

XnmS20

2210 2210 02:00 06:00 D A A-skydd: Hm 145 - Hm 235. 

E-Skydd - Hm 145 - Hm 235, hfp 

vx 462,467,472,473,514

XS19

2223 2223 22:00 06:00 D A A-skydd: Hm 145 - Hm 235. 

E-Skydd - Hm 145 - Hm 235, hfp 

vx 462,467,472,473,514

XnmS

2223 2223 02:00 06:00 D A A-Skydd: Hm 147 - Hm 207. 

E-Skydd- Hm 147 - 207, hfp vx 

461,468,465,464

XS20

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 

21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm mot 

Kärråkradepån, spår 21-36

346495

Övrigt

HM 2211 2211 00:30 03:30 D A A-Skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 - Hm 

344, 346, 345, Stoppbock s1

XMKärråkra

depån

2211 2211 00:30 03:30 D A E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 XM

2224 2224 00:30 03:30 D A A-Skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 - Hm 

344, 346, 345, Stoppbock s1

XM

2236 2236 00:30 03:30 D A A-Skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 - Hm 

344, 346, 345, Stoppbock s1

XM

2224 2224 00:30 03:30 D A E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 XM

2236 2236 00:30 03:30 D A E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 XM

2244 2244 00:30 03:30 D A A-Skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 - Hm 

344, 346, 345, Stoppbock s1

XM

2244 2244 00:30 03:30 D A E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 XM
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby), 

begränsad kapacitet Hässleholm 

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 7 och 8

346414

Övrigt

HM (MLB) X 2209 2209 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , 

E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, 

hfp vx 549, 556, 559, 552, 553

XnmSUPP E, 

4-5

2209 2209 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 

152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 

225, 152, hfp vx 550, 555, 560

XnmSNED 

E,1a,3,1

5

2219 2219 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , 

E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, 

hfp vx 549, 556, 559, 552, 553

XnmSUPP E, 

4-5

2219 2219 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 

152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 

225, 152, hfp vx 550, 555, 560

XnmSNED 

E,1a,3,1

5

2235 2235 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , 

E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, 

hfp vx 549, 556, 559, 552, 553

XnmSUPP E, 

4-5

2235 2235 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 

152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 

225, 152, hfp vx 550, 555, 560

XnmSNED 

E,1a,3,1

5

2245 2245 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , 

E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, 

hfp vx 549, 556, 559, 552, 553

XnmSUPP E, 

4-5

2245 2245 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 

152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 

225, 152, hfp vx 550, 555, 560

XnmSNED 

E,1a,3,1

5

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - LundD-skydd 40 h Trafikavbrott 

(Hm)-(Lu)

346128

Övrigt

(HM) LU 2209 2209 01:15 16:59 H A D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 XLSNED,UP

P

2219 2219 01:15 17:15 H A D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 XLS

2235 2235 01:15 17:15 H A D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 XLS

2245 2245 01:15 17:15 H A D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 XLS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör- StehagFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

362723

Övrigt

(HÖ) SG X 2209 2209 00:00 05:00 D A Hö N1 - Sg 31ToNED

2209 2209 00:00 05:00 D A Hö U1 - Sg 51FUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag- EslövFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

362724

Övrigt

SG (E) X 2209 2209 00:00 05:00 D A E 101 - Sg 62MNED

2209 2209 00:00 05:00 D A E 103 - Sg U1OUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv-Hässleholm 

(max två bevakningssträckor)

Servicefönster # (Eslöv) - 

(Hässleholm)

336810

Övrigt

(E) (HM) X 2202 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmFNED,UP

P

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2216 2222 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2223 2223 23:00 05:00 D AnmO-nmF

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2226 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmF
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Eslöv

Inget resandeutbyte på spår 3 och 4

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Eslöv, byte av hissar spår 3 

och 4

352193

Övrigt

E 2216 2216 06:00 24:00 H Byte av hissar A A-skydd: E 164,166 -  E 181,183LS3,4

2217 2217 07:00 19:00 D Byte av hissar A A-skydd: E 164,166 - E 181,183LS

2218 2218 07:00 19:00 D Byte av hissar A A-skydd: E 164,166 - E 181,183LS

2222 2222 07:00 19:00 D Byte av hissar, 

reservtid

A A-skydd: E 164,166 - E 181,183L

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 5-11

Inget resandeutbyte Spår 5

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs 

utav TSM

Eslöv, byte av hissar spår 

5-7

352196

Övrigt

E 2210 2210 07:00 19:00 D Byte av hisser A A-skydd: E154,156,158 - E 

171,173,175

L5,6,7 

8,9,10,11

2211 2211 07:00 19:00 D Byte av hisser A A-skydd: E154,156,158 - E 

171,173,175

L

2212 2212 07:00 19:00 D Byte av hisser A A-skydd: E154,156,158 - E 

171,173,175

L

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv.

Inget resandeutbyte på spår 5 lördag vecka 2207 till 

och med fredag vecka 2214.

Eslöv, byte av hissar spår 

5-7

374008

Övrigt

E 2208 2213 00:00 24:00 H Byte av hissar. 

Inget 

resandeutbyte.

BM-S5

2214 2214 00:00 24:00 H Byte av hissar. 

Inget 

resandeutbyte.

BM-To

2214 2214 00:00 15:00 D Byte av hissar. 

Inget 

resandeutbyte.

BF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv- DammstorpFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

362725

Övrigt

(E) DAT X 2209 2209 00:00 02:30 D A Dat 52 - E N1TiNED

2209 2209 02:30 05:00 D A Dat 22 - E U1TiUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Eslöv (max två 

bevakningssträckor)

Servicefönster # (Lund) - 

(Eslöv)

336806

Övrigt

(LU) (E) X 2202 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmFNED,UP

P

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2216 2216 23:00 05:00 D AnmO-nmF

2217 2222 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2223 2223 23:00 05:00 D AnmO-nmF

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2226 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmF
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Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund CSamlat underhåll Lund 3 

spår var 8:e vecka

346126

Övrigt

LU X 2213 2213 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XL4,5,6

2213 2213 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2213 2213 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2214 2214 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XM

2221 2221 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XL

2221 2221 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2221 2221 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2222 2222 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XM

2230 2230 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XL

2230 2230 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2230 2230 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2231 2231 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XM

2239 2239 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XL

2239 2239 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2239 2239 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2240 2240 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XM

2248 2248 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XL

2248 2248 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2248 2248 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2249 2249 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XM

2209 2209 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XM1,2,3

2216 2216 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XL

2216 2216 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2216 2216 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2217 2217 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XM1,2,3

2226 2226 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XL

2226 2226 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2226 2226 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2227 2227 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XM

2235 2235 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XL

2235 2235 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2235 2235 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2236 2236 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XM

2243 2243 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XL

2243 2243 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2243 2243 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2244 2244 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XM
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Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Lund C

Två spår i taget avstängda Lund C

Ommålning av trä - och 

stålkonstruktion på 

gå-/cykelbro

348112

Övrigt

LU 2218 2218 01:15 06:15 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XL5,6

2218 2218 00:35 06:20 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XS

2219 2219 00:00 06:00 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XM

2219 2219 11:00 14:00 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XM-F

2219 2219 00:35 06:20 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XS

2220 2220 00:00 06:00 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XM

2232 2232 01:15 06:15 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XL3,4

2232 2232 00:35 06:20 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XS

2233 2233 00:00 06:00 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XM

2233 2233 11:00 14:00 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XM-F

2233 2233 00:35 06:20 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XS

2234 2234 00:00 06:00 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XM
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund C - (Flackarp)kontaktledningsbesiktning 

Lund-Up Nedspår

346193

Övrigt

LU (FLP) X 2210 2210 23:50 24:00 D D-s + E-s A D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 

1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 

134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up 

hfp vx 802

XSNED 2

2211 2211 00:00 04:50 D D-s + E-s A D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 

1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 

134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up 

hfp vx 802

XM

2212 2212 23:50 24:00 D D-s + E-s A D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 

1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 

134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up 

hfp vx 802

XS

2213 2213 00:00 04:50 D D-s + E-s A D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 

1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 

134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up 

hfp vx 802

XM

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C - Flackarp

Begränsad kapacitet Lund C spår 4

kontaktledningsbesiktning 

Lund-- Up Uppspår

346194

Övrigt

LU FLP X 2221 2221 23:50 24:00 D D-s + E-s A D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: 

Up 207 -Up hfp vx 802, 804 

E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 

143, 153, 132.

XSUPP 4

2222 2222 00:00 04:50 D D-s + E-s A D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: 

Up 207 -Up hfp vx 802, 804 

E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 

143, 153, 132.

XM

2223 2223 23:50 24:00 D D-s + E-s A D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: 

Up 207 -Up hfp vx 802, 804 

E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 

143, 153, 132.

XS

2224 2224 00:00 04:50 D D-s + E-s A D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: 

Up 207 -Up hfp vx 802, 804 

E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 

143, 153, 132.

XM
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Burlöv (max två 

bevakningssträckor)

Servicefönster # (Lund) - 

(Burlöv)

336804

Övrigt

(LU) (BLV) X 2209 2211 23:50 24:00 D A XSNED

2210 2212 00:00 04:50 D A XM

2213 2214 23:50 24:00 D A XS

2214 2215 00:00 04:50 D A XM

2217 2219 23:50 24:00 D A XS

2218 2220 00:00 04:50 D A XM

2221 2221 23:50 24:00 D A XS

2222 2222 00:00 04:50 D A XM

2223 2223 23:50 24:00 D A XS

2224 2224 00:00 04:50 D A XM

2225 2227 23:50 24:00 D A XS

2226 2228 00:00 04:50 D A XM

2229 2231 23:50 24:00 D A XS

2230 2232 00:00 04:50 D A XM

2233 2235 23:50 24:00 D A XS

2234 2236 00:00 04:50 D A XM

2237 2239 23:50 24:00 D A XS

2238 2240 00:00 04:50 D A XM

2241 2243 23:50 24:00 D A XS

2242 2244 00:00 04:50 D A XM

2245 2247 23:50 24:00 D A XS

2246 2248 00:00 04:50 D A XM

PSB S1

Trafikpåverkan: trafikavbrott Lund- Malmö

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Inkoppling av 

nya 4-spåret - 10 dygn

341319

PSB

LU MGB 2238 2238 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

inkoppling

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM-SAlla

2239 2239 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

inkoppling

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM-O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö 

godsbangård

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Inför 

Inkoppling 10 dygn

341321

Övrigt

LU MGB 2234 2234 23:03 07:55 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmSAlla

2234 2234 21:03 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2235 2235 00:00 04:53 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

2236 2236 23:03 07:55 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmS

2236 2236 21:03 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2237 2237 00:00 04:53 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö 

Godsbangård

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Omfattande 

best arbeten

341333

Övrigt

LU MGB 2241 2241 23:03 07:55 D Trafikstopp A A-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmSNED,UP

P 61-64

2241 2241 21:03 24:00 D Trafikstopp A A-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2242 2242 00:00 04:53 D Trafikstopp A A-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM
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Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö 

Godsbangård

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Omfattande 

best och mark arbeten

341335

Övrigt

LU MGB 2212 2212 23:03 07:55 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmSNED,UP

P 61-64

2212 2212 21:25 24:00 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2213 2213 00:00 04:53 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

2222 2222 23:03 07:55 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmS

2222 2222 21:25 24:00 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2223 2223 00:00 04:53 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö 

godsbangård

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Lyft 

Vragerupsvägen

341336

Övrigt

LU MGB 2246 2246 23:03 07:55 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmSNED,UP

P 61-64

2246 2246 21:03 24:00 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2247 2247 00:00 04:53 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

2247 2247 23:03 07:55 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmS

2247 2247 21:03 24:00 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2248 2248 00:00 04:53 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp-HjärupFyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: TTL vxl 806 

Flp

341533

Övrigt

FLP HJP X 2222 2222 23:00 04:00 D Växelarbeten A D-skydd: Up 307 – Up 202nmLUPP

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift v2206  Flackarp - Åkarp

Enkelspårsdrift v2208 Hjärup - Burlöv

kontaktledningsbesiktning 

Lund-Up  Nedspår

346296

Övrigt

FLP BLV X 2209 2209 00:00 04:50 D A D-Skydd: Up 405 - M 635 XMNED 64

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp-ArlövFörberedande arbeten 

Vragerupsvägen

341532

Övrigt

FLP AL X 2243 2243 21:03 04:53 D Förb. arbeten A D-skydd: Up 205 - M 664,637 XnmTi-nmTo63,64

2243 2243 21:03 04:53 D Förb. arbeten A D-skydd: Up 303 - Up 446 XnmTi-nmTo61

2244 2244 21:03 04:53 D Förb. arbeten A D-skydd: Up 203 - Up 461 XnmTi-nmTo62

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - ArlövBorttagning brostöd 

Vragerupsvägen

341534

Övrigt

FLP AL X 2248 2248 21:03 04:53 D Borttagning 

brostöd

A Up 205 - M 664,637 XnmTi-nmF63,64

2248 2248 21:03 04:53 D Borttagning 

brostöd

A Up 303 - Up 446 XnmTi-nmF61
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv-Malmö 

godsbangård

Servicefönster # sp 63,64 

enkelspår Burlöv-(Malmö 

Godsbangård)

338331

Övrigt

BLV AL X 2209 2209 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM63,64

2212 2212 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2213 2213 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2216 2216 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2217 2217 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2220 2220 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2221 2221 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2224 2224 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2225 2225 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2228 2228 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2229 2229 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2232 2232 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2233 2233 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2236 2236 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2237 2237 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2240 2240 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2241 2241 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2244 2244 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2245 2245 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2248 2248 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2249 2249 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlöv-Stävie

Spårbes Arlöv345955

Övrigt

AL X 2213 2213 01:50 04:50 D Spårbes 59, 

65

A M609, sb s168 - M309O59 65

2220 2220 01:50 04:50 D Spårbes 59, 

65

A M609, sb s168 - M309O

2240 2240 01:50 04:50 D Spårbes 59, 

65

A M609, sb s168 - M309O

2245 2245 02:00 05:00 D Spårbes 59, 

65

A M609, sb s168 - M309O

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Arlöv-Flädie

Vxl bes Arlöv346596

Övrigt

AL 2213 2213 22:50 01:50 D Vxl 165, 167, 

178, 192,193

A M 609, sb 168 - M630nmO59 65

2220 2220 22:50 01:50 D Vxl bes 166, 

172, 173, 177

A M 609, sb 168 - M630nmO

2240 2240 22:50 01:50 D Vxl 164, 171, 

174, 182, 183

A M 609, sb 168 - M630nmO

2245 2245 23:00 02:00 D Vxl163, 112, 

181, 184, 111

A M 609, sb 168 - M630nmO

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

stänger förbindelsen till MGB norrifrån

Kontaktledningsbesiktning 

Arlöv-Mgb sp 59,61

339201

Övrigt

AL MGB 2227 2227 21:35 06:45 D A A-skydd Al: M 616, 630 - M 707, 

309  A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 

747, 341  E-skydd Al: Hfp vx 113, 

117 - M 707, 309  E-skydd Mgb: M 

707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 

722, 724, 748 - M 330, 728.

XnmS59,61
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Trafikpåverkan: trafikavbrott Arlöv-Flädie samt 

begränsad kapacitet Arlöv- MGB i-grupp (spår 59)

Kontaktledningsbesiktning 

Al sp 59

347021

Övrigt

AL MGB 2230 2230 22:50 04:50 D A A-skydd Al: M609, stoppbock spår 

59 168 - M309. E-skydd AL: M609, 

stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 

192, 193 - M309. A-skydd Mgb: 

M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, 

hfp vx 702 - M327

XnmTi59

2230 2230 22:50 04:50 D A A-skydd Al: M609, stoppbock spår 

59 168 - M309. E-skydd AL: M609, 

stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 

192, 193 - M309. A-skydd Mgb: 

M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, 

hfp vx 702 - M327

XnmO

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Arlöv) -(Malmö C)Servicefönster/Underhåll 

Mgb sp 61-64 D-skydd

335957

Övrigt

(AL) (M) 2212 2212 23:03 07:55 D A D-skydd: M:731,677, 745. 608 - M 

131, 133, 135, 207

XnmS61,62,63,

64

2236 2236 23:03 07:55 D A D-skydd: M:731,677, 745. 608 - M 

131, 133, 135, 207

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv- Malmö C

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte Al - M347409

Övrigt

AL M 2213 2213 01:00 01:30 D B M601, M603, M605, M607, M609 - 

M701, M703, M705, M707, M309

TiAlla

2221 2221 01:00 01:30 D B M601, M603, M605, M607, M609 - 

M701, M703, M705, M707, M309

Ti

2233 2233 01:00 01:30 D B M601, M603, M605, M607, M609 - 

M701, M703, M705, M707, M309

Ti

2240 2240 01:00 01:30 D B M601, M603, M605, M607, M609 - 

M701, M703, M705, M707, M309

Ti

2248 2248 01:00 01:30 D B M601, M603, M605, M607, M609 - 

M701, M703, M705, M707, M309

Ti
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård 

Hela i-gruppen är stängd, och förbindelsen mot: 

Östervärn, Arlöv, Malmö Personbangård och 

R-gruppen

Servicefönster/Underhåll 

I-gruppen 12 ggr/år

333895

Övrigt

MGB 2211 2211 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS59,1-10,9

1,92,57 

och 

spåret 

vid sidan 

om vall

2215 2215 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2219 2219 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2223 2223 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2227 2227 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2231 2231 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2235 2235 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2239 2239 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2244 2244 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS59,1-10,9

1,92,57 

och 

spåret 

vid sidan 

om vall

2248 2248 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

R-gruppen stängd

Servicefönster/Underhåll 

R-gruppen Mgb spår 13-40

333897

Övrigt

MGB 2201 2248 16:00 06:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XnmS13-40

2249 2249 16:00 24:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XL
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård 

R-gruppen sidospår 14-22

Servicefönster/Underhåll 

Balkbromsar Mgb

333900

Övrigt

MGB 2210 2210 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M14 - 22

2213 2213 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2216 2216 07:00 14:30 D A Hfpvx  02,785 - 

Hfpvx510,506,505,504

M

2219 2219 07:00 14:30 D A Hfpvx  02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2222 2222 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 -  

Hfpvx510,506,505,504

M

2225 2225 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2228 2228 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2231 2231 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2234 2234 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 -Hfpvx 

510,506,505,504

M

2237 2237 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2240 2240 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2243 2243 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 -Hfpvx 

510,506,505,504

M

2246 2246 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2249 2249 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2211 2211 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M23 - 31

2214 2214 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M

2217 2217 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2220 2220 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M

2223 2223 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M

2226 2226 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M

2229 2229 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527M

2232 2232 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2235 2235 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx504,516a,526,527M

2238 2238 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx  

504,516a,526,527

M

2241 2241 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2244 2244 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2247 2247 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2209 2209 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M32 - 39

2212 2212 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 -Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2215 2215 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2218 2218 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2221 2221 07:00 14:30 D A Hfpvxl 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2224 2224 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2227 2227 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2230 2230 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2233 2233 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2236 2236 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2239 2239 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2242 2242 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2245 2245 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2248 2248 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M
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Handläggare:

Sida:
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Arbetsskiktet
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

R-gruppen sidospår 14-39 (ett spår åt gången)

Servicefönster/Underhåll 

Spiralbromsar Mgb

333901

Övrigt

MGB 2229 2229 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -- Hfpvx 507F23

2230 2230 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -- Hfpvx 514F24

2231 2231 07:30 14:00 D A Hfvxl 25 -- Hfpvx 516a,514F25

2232 2232 07:30 14:00 D A Hfpvx 25 -- Hfpvx 529F26

2233 2233 07:30 14:00 D A Hfpvx 26 -Hfpvx 532F27

2234 2234 07:30 14:00 D A Hfpvx 28 -- Hfpvx 532F28

2235 2235 07:30 14:00 D A Hfpvx 28 --Hfpvx 531F29

2236 2236 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 --Hfpvx 530F30

2209 2209 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 - Hfpvx 527F31

2237 2237 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 -- Hfpvx 527F

2210 2210 07:30 14:00 D A Hfpvx 34 --Hfpvx  527F32

2238 2238 07:30 14:00 D A Hfpvx 34 --Hfpvx 527F

2211 2211 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 - Hfpvx 523F33

2239 2239 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 523F

2212 2212 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 522F34

2240 2240 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 522F

2213 2213 07:30 14:00 D A Hfpvx 35-- Hfpvx 518F35

2241 2241 07:30 14:00 D A Hfpvx35-- Hfpvx 518F

2214 2214 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 -Hfpvx 519F36

2242 2242 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 - Hfpvx519F

2215 2215 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 -Hfpvxl 520F37

2243 2243 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 - Hfpvx 520F

2216 2216 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - Hfpvx 520F38

2244 2244 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - Hfpvx 520F

2217 2217 07:30 14:00 D A Hfpvx39 - stoppbockF39

2245 2245 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - stoppbockF

2218 2218 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 - Hfpvx 510F14

2246 2246 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 -Hfpvx 510F

2219 2219 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 - Hfpvx 511F15

2247 2247 07:30 14:00 D A Hfpvx14 - Hfpvx 511F

2220 2220 07:30 14:00 D A Hfpvx 15 -Hfpvx 512F16

2248 2248 07:30 14:00 D A Hfpvx 15 -Hfpvx 512F

2221 2221 07:30 14:00 D A Hfpvx18 -Hfpvx 512F17

2249 2249 07:30 14:00 D A Hfpvx 18 - Hfpvx512F

2222 2222 07:30 14:00 D A Hfpvx 18 - Hfpvx 508F18

2223 2223 07:30 14:00 D A Hfpvx 16 - Hfpvx508F19

2224 2224 07:30 14:00 D A Hfpvx 16 -Hfpvx 513F20

2226 2226 07:30 14:00 D A Hfpvx 17 - Hfpvx 513F21

2227 2227 07:30 14:00 D A Hfpvx 17 - Hfpvx 509F22



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

124 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö GodsbangårdKontaktedningsbesiktning 

I-grupp Mgb

339200

Övrigt

MGB 2211 2211 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,59 

1-10,59,6

1

2215 2215 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2219 2219 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2223 2223 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2227 2227 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2235 2235 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2239 2239 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2244 2244 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2248 2248 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,59 

1-10,59,6

1
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Stänger R-gruppen

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb R-grupp sp 14-39

339202

Övrigt

MGB 2209 2209 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS14-39

2211 2211 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2213 2213 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2215 2215 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2217 2217 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2219 2219 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2221 2221 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2223 2223 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2225 2225 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2227 2227 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2229 2229 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2233 2233 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS
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2235 2235 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS14-39

2237 2237 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2239 2239 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2241 2241 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2243 2243 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2245 2245 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2247 2247 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Stänger i-gruppens spår 1-10 (ett spår i taget ska vara 

vagnfritt)

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb Sp 1-10

339203

Övrigt

MGB 2235 2235 12:00 15:00 D A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: 

hfp vx 727 - hfp vx 736

XM1 1

2235 2235 15:00 18:00 D A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: 

hfp vx 731 - hfp vx 736

XM2 2

2235 2235 12:00 15:00 D A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: 

hfp vx 729, 731 - hfp vx 738

XTi3 3

2235 2235 15:00 18:00 D A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XTi4 4

2235 2235 12:00 15:00 D A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XO5 5

2235 2235 15:00 18:00 D A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: 

hfp vx 737 - hfp vx 744

XO6 6

2235 2235 12:00 15:00 D A A-skydd: M 364 - M 355. XTo7 7

2235 2235 15:00 18:00 D A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: 

hfp vx 741 - M 357

XTo8 8

2235 2235 12:00 15:00 D A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: 

hfp vx 743 - M359

XF9 9

2235 2235 15:00 18:00 D A A-skydd:  hfp vx 743, 770 - M 365F10 10
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Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Vxl bes inom klovningsplan 

20

345017

Övrigt

MGB 2213 2213 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M1-6

2222 2222 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2228 2228 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2240 2240 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2249 2249 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

129 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

godsbangård

Vxl bes Mgb sp 59, 61-64345024

Övrigt

MGB 2212 2212 00:00 03:00 D Vxl 134, 135, 

137, 702, 704, 

705

A M 715, 717 - 756, 758Ti61,62

2220 2220 00:00 03:00 D Vxl 134, 135, 

137, 702, 704, 

705

A M 715, 717 - 756, 758Ti

2227 2227 00:00 03:00 D Vxl 134, 135, 

137, 702, 704, 

705

A M 715, 717 - 756, 758Ti

2240 2240 00:00 03:00 D Vxl 134, 135, 

137, 702, 704, 

705

A M 715, 717 - 756, 758Ti

2248 2248 00:00 03:00 D Vxl 134, 135, 

137, 702, 704, 

705

A M 715, 717 - 756, 758Ti

2212 2212 03:00 05:00 D Vxl 701,706, 

713, 714

A M 307, 313 - M 331, 380Ti47,50,59

2220 2220 03:00 05:00 D Vxl 701,706, 

713, 714

A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2227 2227 03:00 05:00 D Vxl 701,706, 

713, 714

A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2240 2240 03:00 05:00 D Vxl 701,706, 

713, 714

A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2248 2248 03:00 05:00 D Vxl 701,706, 

713, 714

A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2212 2212 00:00 03:00 D Vxl 

129,130,123,1

24,133

A M 711, 713 - M 732, 734O63,64

2220 2220 00:00 03:00 D Vxl 

129,130,123,1

24,133

A M 711, 713 - M 732, 734O

2227 2227 00:00 03:00 D Vxl 

129,130,123,1

24,133

A M 711, 713 - M 732, 734O

2240 2240 00:00 03:00 D Vxl 

129,130,123,1

24,133

A M 711, 713 - M 732, 734O

2248 2248 00:00 03:00 D Vxl 

129,130,123,1

24,133

A M 711, 713 - M 732, 734O

2212 2212 03:00 05:00 D Vxl 708, 709, 

717, 719

A M 727 - 738O61

2220 2220 03:00 05:00 D Vxl 708, 709, 

717, 719

A M 727 - 738O

2227 2227 03:00 05:00 D Vxl 708, 709, 

717, 719

A M 727 - 738O

2240 2240 03:00 05:00 D Vxl 708, 709, 

717, 719

A M 727 - 738O
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2248 2248 03:00 05:00 D Vxl 708, 709, 

717, 719

A M 727 - 738O61

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Trafikavbrott: Tisdag 08:05-08:35 för tåg från Arlöv

Trafikavbrott:Tisdag 10:30-11:30  för tåg från Östervärn

Vxl bes Mgb 721, 747, 

778/779, 776

345112

Övrigt

MGB 2213 2213 08:05 08:35 D Vxl bes 721 A M 335 - M 372Ti59

2222 2222 08:05 08:35 D Vxl bes 721 A M 335 - M 372Ti

2228 2228 08:05 08:35 D Vxl bes 721 A M 335 - M 372Ti

2240 2240 08:05 08:35 D Vxl bes 721 A M 335 - M 372Ti

2249 2249 08:05 08:35 D Vxl bes 721 A M 335 - M 372Ti

2213 2213 09:00 09:30 D Vxl bes 747 A M 369 - M 330Ti

2222 2222 09:00 09:30 D Vxl bes 747 A M 369 - M 330Ti

2228 2228 09:00 09:30 D Vxl bes 747 A M 369 - M 330Ti

2240 2240 09:00 09:30 D Vxl bes 747 A M 369 - M 330Ti

2249 2249 09:00 09:30 D Vxl bes 747 A M 369 - M 330Ti

2213 2213 10:30 11:30 D Vxl bes 

778/779, 776

A M 371 - 310, 312Ti59 40,41

2222 2222 10:30 11:30 D Vxl bes 

778/779, 776

A M 371 - 310, 312Ti

2228 2228 10:30 11:30 D Vxl bes 

778/779, 776

A M 371 - 310, 312Ti

2240 2240 10:30 11:30 D Vxl bes 

778/779, 776

A M 371 - 310, 312Ti

2249 2249 10:30 11:30 D Vxl bes 

778/779, 776

A M 371 - 310, 312Ti

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Vxl bes inom klovningsplan 

1

345115

Övrigt

MGB 2214 2214 07:30 09:30 D Vxl 

710,715/722,7

25,729,733,73

5,737,739,741,

743

A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti59,4-10

2223 2223 07:30 09:30 D Vxl 

710,715/722,7

25,729,733,73

5,737,739,741,

743

A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2229 2229 07:30 09:30 D Vxl 

710,715/722,7

25,729,733,73

5,737,739,741,

743

A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2235 2235 07:30 09:30 D Vxl 

710,715/722,7

25,729,733,73

5,737,739,741,

743

A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2247 2247 07:30 09:30 D Vxl 

710,715/722,7

25,729,733,73

5,737,739,741,

743

A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti
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Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Vxl bes inom klovningsplan 

14

345116

Övrigt

MGB 2214 2214 11:00 12:00 D Vxl 728/731, 

732

A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti2,3

2223 2223 11:00 12:00 D Vxl 728/731, 

732

A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2229 2229 11:00 12:00 D Vxl 728/731, 

732

A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2235 2235 11:00 12:00 D Vxl 728/731, 

732

A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2247 2247 11:00 12:00 D Vxl 728/731, 

732

A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Vxl bes inom klovningsplan 

9

345117

Övrigt

MGB 2214 2214 13:00 15:00 D Vxl 718/723, 

720, 724, 727

A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti59,1

2223 2223 13:00 15:00 D Vxl 718/723, 

720, 724, 727

A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2229 2229 13:00 15:00 D Vxl 718/723, 

720, 724, 727

A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2235 2235 13:00 15:00 D Vxl 718/723, 

720, 724, 727

A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2247 2247 13:00 15:00 D Vxl 718/723, 

720, 724, 727

A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 

763/760, 765/762

345118

Övrigt

MGB 2214 2214 07:30 10:00 D Vxl 759, 758, 

766

A M 365 - 328O10

2223 2223 07:30 10:00 D Vxl 759, 758, 

766

A M 365 - 328O

2229 2229 07:30 10:00 D Vxl 759, 758, 

766

A M 365 - 328O

2235 2235 07:30 10:00 D Vxl 759, 758, 

766

A M 365 - 328O

2247 2247 07:30 10:00 D Vxl 759, 758, 

766

A M 365 - 328O

2214 2214 10:00 11:00 D Vxl 763/760, 

765/762

A M 359 - 326O9

2223 2223 10:00 11:00 D Vxl 763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2229 2229 10:00 11:00 D Vxl 763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2235 2235 10:00 11:00 D Vxl 763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2247 2247 10:00 11:00 D Vxl 763/760, 

765/762

A M 359 - 326O
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Spårbes Mgb sp 59, 61-64345122

Övrigt

MGB 2231 2231 23:00 01:00 D Spårbes 64 A M 701 - M 101nmTi64

2241 2241 23:00 01:00 D Spårbes 64 A M 701 - M 101nmTi

2231 2231 01:00 03:00 D Spårbes 59 A M 372 - M 371Ti59

2241 2241 01:00 03:00 D Spårbes 59 A M 372 - M 371Ti

2231 2231 23:00 01:00 D Spårbes 61 A M 707 - M 107nmO61

2241 2241 23:00 01:00 D Spårbes 61 A M 707 - M 107nmO

2231 2231 01:00 03:00 D Spårbes 63 A M 703 - M 103O63

2241 2241 01:00 03:00 D Spårbes 63 A M 703 - M 103O

2231 2231 03:00 05:00 D Spårbes 62 A M 705 - M 105O62

2241 2241 03:00 05:00 D Spårbes 62 A M 705 - M 105O

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

2 spår i taget (vagnfritt)

Spårbes Mgb I-grupp sp 

1-10

345124

Övrigt

MGB 2231 2231 07:30 09:00 D Spårbes 

I-grupp 1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti1,2

2243 2243 07:30 09:00 D Spårbes 

I-grupp 1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti

2231 2231 09:00 10:30 D Spårbes 

I-grupp 3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti3,4

2243 2243 09:00 10:30 D Spårbes 

I-grupp 3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti

2231 2231 10:30 12:00 D Spårbes 

I-grupp 5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti5,6

2243 2243 10:30 12:00 D Spårbes 

I-grupp 5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti

2231 2231 07:30 09:30 D Spårbes 

I-grupp 7, 8

A M 364, 378 - M 355, 357O7,8

2243 2243 07:30 09:30 D Spårbes 

I-grupp 7, 8

A M 364, 378 - M 355, 357O

2231 2231 10:00 12:00 D Spårbes 

I-grupp 9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O9,10

2243 2243 10:00 12:00 D Spårbes 

I-grupp 9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård kombiterminalen

Vxl bes 

Mertz-Kombiterminalen

346584

Övrigt

MGB 2219 2219 22:00 24:00 D A M 380 - M 363S47-49,51-

56,57g

2220 2220 00:00 05:00 D A M 380 - M 363M
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Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 

718/723

347330

Övrigt

MGB 2212 2212 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M59

2217 2217 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2222 2222 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2227 2227 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2232 2232 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2237 2237 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2242 2242 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2247 2247 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

godsbangård

Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 

1-3 via spår 61.

GD 80 Växelservice vxl 

715/722

347331

Övrigt

MGB 2212 2212 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M4,5,6,7,8,

9,10,59

2217 2217 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2227 2227 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2232 2232 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2237 2237 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2242 2242 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2247 2247 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 724347332

Övrigt

MGB 2212 2212 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M1,59

2217 2217 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2222 2222 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2227 2227 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2232 2232 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2237 2237 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2242 2242 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2247 2247 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 

744/745

347333

Övrigt

MGB 2212 2212 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L4,5,6

2212 2212 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2217 2217 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2217 2217 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2222 2222 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2222 2222 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2227 2227 22:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2227 2227 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2232 2232 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2232 2232 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2237 2237 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2237 2237 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2242 2242 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2242 2242 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2247 2247 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2247 2247 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 762347334

Övrigt

MGB 2212 2212 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L7,8,9,10

2217 2217 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2222 2222 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2227 2227 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2232 2232 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2237 2237 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2242 2242 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2247 2247 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 

771/772

347335

Övrigt

MGB 2212 2212 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L6,7,8

2217 2217 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2222 2222 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2227 2227 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2232 2232 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2237 2237 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2242 2242 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2247 2247 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 

778/779

347336

Övrigt

MGB 2212 2212 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M59

2217 2217 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2222 2222 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2227 2227 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2232 2232 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2237 2237 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2242 2242 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2247 2247 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte Mgb347402

Övrigt

MGB 2213 2216 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

TiAlla

2221 2224 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2233 2233 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2240 2240 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2248 2248 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg spår 61-64

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte Mgb sp 61 - 64347408

Övrigt

MGB 2213 2213 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

TiAlla

2221 2221 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2233 2233 03:00 03:00 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2240 2240 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2248 2248 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård och Malmö personbangård

Stängt i förbindelsen mot lokstall (två 

övervakningsområden)

Servicefönster/Underhåll 

Lokstall Mgb

333898

Övrigt

MGB M 2211 2211 21:35 06:45 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmSMgb 

11,12,13,

70,90,58

4,586. M 

sp 90

2215 2215 21:35 06:45 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2219 2219 21:35 06:45 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2223 2223 21:35 06:45 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2227 2227 21:35 06:45 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2235 2235 21:35 06:45 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2239 2239 21:35 06:45 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2244 2244 21:35 06:45 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2248 2248 21:35 06:45 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård

Två Tkl områden

Servicefönster/Underhåll 

Malmö pbg Område 5

335845

Övrigt

MGB M 2212 2212 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF19-25,49,

50,6a

2220 2220 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF

2228 2228 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF

2231 2231 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF

2239 2239 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF

2247 2247 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF
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Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Arlöv-Malmö C 

(avropas med max två spår)

Servicefönster # sp 61, 62, 

63, 64 Malmö 

Godsbangård-(Malmö C)

338338

Övrigt

MGB (M) 2209 2209 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S61,62,63,

64

2210 2210 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2213 2213 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2214 2214 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2217 2217 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2218 2218 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2221 2221 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2222 2222 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2225 2225 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2226 2226 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2229 2229 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2230 2230 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2233 2233 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2234 2234 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2237 2237 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2238 2238 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2241 2241 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2242 2242 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2245 2245 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2246 2246 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Kontaktledningsbesiktning 

M/Mgb sp 50,80-82,90

339187

Övrigt

MGB M 2220 2220 07:30 15:00 D A A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns 

Mgb – stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 

552

XF50,80-82,

90

2239 2239 07:30 15:00 D A A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns 

Mgb – stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 

552

XF

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Stänger växelgatan mot depå samt förbindelsen mot 

spår 49-50

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 61,1

339194

Övrigt

MGB M 2221 2221 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 728 - M 107. 

A-skydd M: M 107 - M 147. 

E-skydd Mgb: M 747 - M 107. 

E-skydd M: M 107, hfp vx 607, 

610, 619, 622 - hfp vx 678.

XnmTi61,1

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Stänger växelgatan (växling till/från depå via 

Östervärn)

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 62,2

339195

Övrigt

MGB M 2221 2221 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 745 - M 105. 

A-skydd M: M 105 - M 276, 145. 

E-skydd Mgb: M 756 - M 105. 

E-skydd M: M 105 - M 276, Hfp vx 

621, 624, 632.

XnmO62,2

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Stänger växelgatan (växling till/från depå via 

Östervärn)

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 63,3

339196

Övrigt

MGB M 2221 2221 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 724 - M 103. 

A-skydd M: M 103 - M 273. 

E-skydd Mgb: M 743 - M 103. 

E-skydd M: M 103, hfp vx 602, 

617, 626, 623, 632 - M 154

XnmTo63,3

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Stänger växelgatan

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 64,4

339197

Övrigt

MGB M 2238 2238 09:00 15:00 D A A-skydd Mgb: M 731 - M 101. 

A-skydd M: M 101 - M 233, 232. 

E-skydd Mgb: M 731, Hfp vx 129 - 

M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 

601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, 

M 152, 204.

XTo64,4

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C- Arlöv

två spår i taget

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Inkoppling Å

341312

Övrigt

MGB M 2222 2222 21:03 04:53 D Inkoppling Å A A-skydd: M188,186,125 - M166 

E-Skydd: M107,105,411 - M235, 

hfp vx 610,620

XnmTi-nmF63,64 

63,64

2223 2223 21:03 04:53 D Inkoppling Å A A-skydd: M101,103 - M164, 229 XnmTi-nmF61,62 

61,62
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Servicefönster/Underhåll 

Malmö pbg Område 1

334357

Övrigt

M 2212 2212 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM67 - 73, 

26 - 28

2220 2220 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2228 2228 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2231 2231 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2239 2239 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2247 2247 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Servicefönster/Underhåll 

Malmö pbg Område 2

334358

Övrigt

M 2212 2212 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo28 - 34, 

70 - 72

2220 2220 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2228 2228 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2231 2231 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2239 2239 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2247 2247 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Servicefönster/Underhåll 

Malmö pbg Område 3

335842

Övrigt

M 2212 2212 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO35 - 39, 

73 - 79

2220 2220 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2228 2228 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2231 2231 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2239 2239 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2247 2247 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Servicefönster/Underhåll 

Malmö pbg Område 4

335843

Övrigt

M 2212 2212 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi50,80 - 

82,90

2220 2220 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi

2228 2228 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi

2231 2231 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi

2239 2239 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi

2247 2247 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C

Spår 10 stängt

Servicefönster/Underhåll 

Malmö C  Område 1

335848

Övrigt

M 2209 2209 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi10 14,43

2217 2217 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi

2225 2225 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi

2228 2228 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi

2236 2236 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi

2244 2244 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C

Spår 5-9 stängt

Servicefönster/Underhåll 

Malmö C  Område 2

335849

Övrigt

M 2209 2209 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO5,6,7,8,9

2217 2217 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO

2225 2225 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO

2228 2228 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO

2236 2236 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO

2244 2244 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO

2209 2209 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO9,10 12

2209 2209 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2217 2217 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO

2217 2217 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2225 2225 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO

2225 2225 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2228 2228 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO

2228 2228 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2236 2236 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO

2236 2236 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2244 2244 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO

2244 2244 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Spår 3-4 och växelgatan stängd

Servicefönster/Underhåll  

Malmö C  Område 3

335850

Övrigt

M 2210 2210 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi3,4A

2218 2218 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2226 2226 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2229 2229 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2237 2237 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2245 2245 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2210 2210 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti4A 14,43

2210 2210 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2218 2218 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2218 2218 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2226 2226 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2226 2226 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2229 2229 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2229 2229 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2237 2237 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2237 2237 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2245 2245 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2245 2245 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Spår 1- 2, 42,  49-50 och växelgatan stängt

Servicefönster/Underhåll 

Malmö C  Område 4

335851

Övrigt

M 2210 2210 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO2A,50 

1,42

2218 2218 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2226 2226 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2229 2229 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2237 2237 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2245 2245 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2210 2210 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O49,50

2210 2210 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2218 2218 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2218 2218 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2226 2226 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2226 2226 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2229 2229 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2229 2229 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2237 2237 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2237 2237 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2245 2245 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2245 2245 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Förbindelse stängd mot spår 49-50

Servicefönster/Underhåll 

Malmö C  Område 5

335852

Övrigt

M 2210 2210 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo50 1,42

2218 2218 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2226 2226 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2229 2229 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2237 2237 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2245 2245 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2210 2210 23:00 23:15 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394O50 49

2210 2210 04:45 05:00 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394To

2218 2218 23:00 23:15 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394O

2218 2218 04:45 05:00 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394To

2226 2226 23:00 23:15 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394O

2226 2226 04:45 05:00 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394To

2229 2229 23:00 23:15 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394O

2229 2229 04:45 05:00 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394To

2237 2237 23:00 23:15 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394O

2237 2237 04:45 05:00 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394To

2245 2245 23:00 23:15 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394O

2245 2245 04:45 05:00 D Etablering A M249 - sb676, sb396, vx 394To
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Spår 3-4 stängda

Servicefönster/Underhåll 

Malmö C  Område 6

335853

Övrigt

M 2210 2210 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF3,4A

2218 2218 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2226 2226 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2229 2229 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2237 2237 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2245 2245 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2210 2210 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To4A 14,43

2210 2210 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2218 2218 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2218 2218 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2226 2226 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2226 2226 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2229 2229 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2229 2229 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2237 2237 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2237 2237 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2245 2245 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2245 2245 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C

Malmö C Område 2

Kontaktledningsbesiktning/

Bg-belysning Malmö sp 5-9

339182

Övrigt

M 2238 2238 09:00 15:00 D A A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - 

Stoppbock 

s161,s163,s165,s167,s169. 

E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - 

Stoppbock 

s161,s163,s165,s167,s169

XO5,6,7,8,9

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet 

Malmö Personbangård Område 1

Kontaktledningsbesiktning 

Malmö sp 67-73, 26-28

339183

Övrigt

M 2220 2220 09:00 15:00 D A Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, g376a, 

g376b

XM67-73,26-

28

2239 2239 09:00 15:00 D A Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, g376a, 

g376b

XM

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Stänger förbindelsen mot depå

Malmö Personbangård Område 4

Kontaktledningsbesiktning 

Malmö sp 50,80-82,90

339184

Övrigt

M 2220 2220 09:20 15:00 D A M255, 257, 267, 277 – vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 

322

XTi50,80-82,

90

2239 2239 09:20 15:00 D A M255, 257, 267, 277 – vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 

322

XTi

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Malmö Personbangård Område 3

Kontaktledningsbesiktning 

Malmö sp 35-39, 73-79

339185

Övrigt

M 2220 2220 09:00 15:00 D A Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 

646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – 

infgräns gt642, gt343, gt354, gt365

XO35-39,73-

79

2239 2239 09:00 15:00 D A Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 

646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – 

infgräns gt642, gt343, gt354, gt365

XO



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

148 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Malmö Personbangård område 2

Kontaktledningsbesiktning 

Malmö sp 28-34, 70-72

339186

Övrigt

M 2220 2220 09:00 15:00 D A Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 

– Hfp vx 676, vx 380, infgräns 

gt354

XTo28-34,70-

72

2239 2239 09:00 15:00 D A Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 

– Hfp vx 676, vx 380, infgräns 

gt354

XTo

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C

Malmö C Område 2

Kontaktledningsbesiktning 

Malmö sp 5-9

339190

Övrigt

M 2236 2236 23:55 05:00 D A A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - 

stoppbock s169, s167, s165, s163, 

s161. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 

638 - stoppbock s169, s167, s165, 

s163, s161

XnmO5-9

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 1-3Växelgatan Malmö Vår spår 

1, 2, 3 D-skydd 30h

346498

Övrigt

M 2221 2221 23:00 05:00 H Växelgatan A D-skydd: M294, 105, 276, 278 - 

M173, 175, 177

F-S1,2,3,44

2221 2221 23:00 05:00 H Etablering A A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - 

Hfp vx 678, stoppbock s676, 

sb396, vx 394

F-S22,31,49,

50

2221 2221 22:00 06:00 D Spårriktning/un

derhåll

A A-skydd: M125,117,249,276,278, 

hfp vx 620 - M260

nmL9,50
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 2-4Växelgatan Malmö Höst 

spår 2, 3, 4 D-skydd 30h

346500

Övrigt

M 2242 2242 23:00 05:00 H Växelgatan A D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 

171, 173, 275

F-S2,3,4,42

2242 2242 23:00 05:00 H Etablering 1 A A-skydd: M 220 - M 227F-S14

2242 2242 23:00 24:00 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

F4,9,10,12

,14

2242 2242 01:00 01:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 02:00 02:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 03:00 06:00 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 07:00 07:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 10:00 10:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 13:00 13:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 16:00 16:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 17:00 05:00 H Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 23:00 06:00 H Spårriktning 

anslutande vx

A A-skydd: M278, hf vx 622 - M174F1,2

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå

GD 80 Växelservice vxl 620347338

Övrigt

M 2212 2212 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF1A

2217 2217 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2227 2227 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2232 2232 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2242 2242 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2247 2247 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå

GD 80 Växelservice vxl 622347339

Övrigt

M 2212 2212 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F2

2217 2217 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2227 2227 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2232 2232 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2242 2242 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2247 2247 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

150 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå

GD 80 Växelservice vxl 624347340

Övrigt

M 2212 2212 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F3

2217 2217 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2227 2227 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2232 2232 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2242 2242 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2247 2247 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå

GD 80 Växelservice vxl 625347341

Övrigt

M 2212 2212 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F3

2217 2217 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2227 2227 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2232 2232 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2242 2242 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2247 2247 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 4-10 och depå

GD 80 Växelservice vxl 626347342

Övrigt

M 2212 2212 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F4

2217 2217 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2227 2227 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2232 2232 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2242 2242 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2247 2247 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte M- M347404

Övrigt

M 2213 2213 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

TiAlla

2221 2221 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2233 2233 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2240 2240 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2248 2248 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Torup-Hyltebruk

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-HyltebrukServicefönster # 

(Torup)-Hyltebruk

344905

Övrigt

(TOU) HYB 2215 2224 09:00 16:00 D AM-ToE

2240 2246 09:00 16:00 D AM-To



Revisionsperiod 2 Södra T22
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors

Servicefönster # (Vetlanda) 

- Kvillsfors

335039

Övrigt

(VTA) KVF 2152 2249 18:00 06:00 D A (Vta) - KvfnmOE



Revisionsperiod 2 Södra T22
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Halmstad) - 

(Eldsberga)

Servicefönster/Underhåll 

(Halmstad)-(Eldsberga)

344903

Övrigt

(HD) (EA) X 2208 2209 22:00 06:00 D A Hd 148 - Ea N2nmFNED 71

2226 2227 22:00 06:00 D A Hd 148 - Ea N2nmF

2242 2243 22:00 06:00 D A Hd 148 - Ea N2nmF

2208 2209 22:00 06:00 D A Hd 114 - Ea U2nmToUPP 72

2226 2227 22:00 06:00 D A Hd 114 - Ea U2nmTo

2242 2243 22:00 06:00 D A Hd 114 - Ea U2nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad - EldsbergaServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Halmstad-Eldsberga

353620

Övrigt

(HD) EA 2245 2245 22:00 06:00 D A Hd 114,148 - Ea N2, U2 XnmLAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga)-Båstad NorraServicefönster/Underhåll 

(Eldsberga) - Båstad N

334355

Övrigt

(EA) BÅN 2214 2214 00:00 08:00 D A Ea: 52, 22 - BåN: 22,52 XSAlla, 

NED,UP

P

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Viarp)Servicefönster/Underhåll 

(Eldsberga) - Båstad N

334356

Övrigt

(EA) BÅN X 2213 2213 23:00 24:00 D A Ea 22 - BåN 22 XSUPP

2214 2214 00:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XM

2214 2214 23:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XnmTi-nmF

2224 2224 23:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XnmTo

2235 2235 23:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XnmTo

2241 2241 23:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XnmTo

2249 2249 23:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XnmTo

2214 2214 23:00 24:00 D A Ea 52 - BåN 52 XSNED

2215 2215 00:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XM

2215 2215 23:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XnmTi-nmTo

2224 2224 23:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XnmF

2235 2235 23:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XnmF

2241 2241 23:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XnmF

2249 2249 23:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XnmF
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154 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Viarp)Servicefönster # (Båstad N) 

- Förslöv, 

Hallandsåstunneln

334361

Övrigt

(BÅN) FÖR X 2208 2213 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi nmToUPP 3,4

2214 2214 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi-nmF

2216 2216 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTo

2217 2220 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi nmTo

2221 2221 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi

2222 2222 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi nmTo

2223 2223 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTo

2224 2224 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi nmTo

2225 2225 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi

2226 2249 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi nmTo

2208 2213 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO nmFNED 1,2

2215 2215 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmTi-nmTo

2216 2220 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO nmF

2221 2221 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO

2222 2224 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO nmF

2225 2225 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO

2226 2249 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO nmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-

(Ängelholm)

Servicefönster/Underhåll 

Förslöv-Ängelholm

334429

Övrigt

FÖR Ä X 2213 2213 21:15 05:15 D A Has 251 - Ä 322 XnmToUPP

2223 2223 21:15 05:15 D A Has 251 - Ä 322 XnmTo

2231 2231 21:15 05:15 D A Has 251 - Ä 322 XnmTo

2240 2240 21:15 05:15 D A Has 251 - Ä 322 XnmTo

2248 2248 21:15 05:15 D A Has 251 - Ä 322 XnmTo

2213 2213 21:15 05:15 D A Has 221 - Ä 352 XnmFNED

2223 2223 21:15 05:15 D A Has 221 - Ä 352 XnmF

2231 2231 21:15 05:15 D A Has 221 - Ä 352 XnmF

2240 2240 21:15 05:15 D A Has 221 - Ä 352 XnmF

2248 2248 21:15 05:15 D A Has 221 - Ä 352 XnmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄngelholmServicefönster/Underhåll 

Ängelholm

334047

Övrigt

Ä 2209 2209 22:39 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XSAlla

2210 2210 00:00 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2210 2210 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi

2219 2219 22:39 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XS

2220 2220 00:00 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2220 2220 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi

2244 2244 22:39 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XS

2245 2245 00:00 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2245 2245 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄngelholmServicefönster/Underhåll 

Ängelholm

334060

Övrigt

Ä 2217 2217 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmOAlla

2240 2240 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmO
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Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄngelholmServicefönster/Underhåll 

Ängelholm

334061

Övrigt

Ä 2233 2233 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi-nmToAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄngelholmDubbelspår Ängelholm - 

Maria,Trafikavbrott 

Ängelholm vår

343222

Övrigt

Ä 2215 2215 14:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24 XTo-SAlla

2216 2216 00:00 14:00 D Trafikstopp A D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄngelholmDubbelspår Ängelholm - 

Maria, Trafikavbrott 

Ängelholm Sommar

352497

Övrigt

Ä 2226 2226 23:15 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 21,51 - Ä 24,31,36 XTo-SAlla Ä sp 

1-3

2227 2227 00:00 04:15 D Trafikstopp A D-skydd: Ä 21,51 - Ä 24,31,36 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm - VegeholmDubbelspår Ängelholm - 

Maria, Komplettering 

spår12  till trafikavbrott vår

352953

Övrigt

Ä 2214 2214 00:45 24:00 H Trafikstopp A A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1M-S12

2215 2215 00:00 14:00 H Trafikstopp A A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1M-To

2216 2216 14:00 24:00 H Trafikstopp A A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1M-S

2217 2217 00:00 04:15 D Trafikstopp A A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-KattarpServicefönster/Underhåll 

(Ängelholm) - Kattarp

334433

Övrigt

(Ä) KA 2232 2232 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XTiOE

2241 2241 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XTiO

2249 2249 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XTiO

Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ängelholm - 

Maria

Gångtidsförlust på max 5 minuter.

Dubbelspår Ängelholm - 

Maria, Objekt för 

hastighetsnedsättning 

Ä-Mia

353645

Övrigt

(Ä) (MIA) 2150 2248 00:00 24:00 H H (sth: 180/100 km+m: 

217,690/238,265 Längd: 20575)

M-SE

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 180/100 km+m: 

217,690/238,265 Längd: 20575)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm - 

(Helsingborg)

Förbindelse Ängelholm-Åstorp öppen via spår 1.

Ängelholm spår 2 öppet för vändande tåg norrifrån.

Dubbelspår Ängelholm - 

Maria, Trafikavbrott 

sommar

337867

Övrigt

Ä (HB) 2224 2224 00:45 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 

100

XM-SE Ä sp 

2-3

2225 2230 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 

100

XM-S

2231 2231 00:00 01:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 

100

XM-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - 

(Helsingborg)

Dubbelspår Ängelholm - 

Maria, Trafikavbrott vår

337945

Övrigt

(Ä) (HB) 2214 2214 00:45 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100 XM-SE

2215 2216 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100 XM-S

2217 2217 00:00 04:15 D Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)Servicefönster/Underhåll 

Kattarp - (Helsingborg)

334434

Övrigt

KA (HB) 2232 2232 00:15 04:15 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XTiOE

2241 2241 00:15 04:15 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XTiO

2249 2249 00:15 04:15 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XTiO

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ödåkra

Ingen mötesmöjlighet, och inga resandeutbyten på 

spår 1.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Rivning av 

spår 1 i Ödåkra

352719

Övrigt

ÖDA 2231 2231 01:00 24:00 H Borttagning av 

sp1

A A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp 

vx 22

LS1

2232 2248 00:00 24:00 H Borttagning av 

sp1

A A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp 

vx 22

M-S

2249 2249 00:00 24:00 H Borttagning av 

sp1

A A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp 

vx 22

M-L

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg C 

uppställningsspår 5-9

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg

334045

Övrigt

HB 2209 2209 08:00 15:00 D A Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 

- Stoppbock s5

X TOTo5,6,7,8,9

2237 2237 08:00 15:00 D A Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 

- Stoppbock s5

XO

2243 2243 08:00 15:00 D A Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 

- Stoppbock s5

XO
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg och 

Helsingborg Godsbangård

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg-Helsingborg 

godsbangård trafikavbrott, 

D-skydd

334024

Övrigt

HB HBGB 2213 2213 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125 TnmSAlla

2218 2218 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125 XnmS

2223 2223 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125 XnmS

2232 2232 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2237 2237 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2240 2240 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2243 2243 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2248 2248 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård 

- Ättekulla, enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård) 

- (Landskrona)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 1

334027

Övrigt

HBGB X 2213 2213 20:40 03:40 D A Hb: 127 - 123,101 X TnmTi1

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård 

- Ättekulla (endast förbindelsen för godstrafik)

Enkelspårsdrift (Helsingborg) - (Landskrona)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 2

334028

Övrigt

HBGB X 2213 2213 20:40 03:40 D A Hb: 129 - 125 X TnmTo2

Trafikpåverkan: trafikavbrott Helsingborg godsbangård 

- (Gantofta)

Ingen åtkomst till Raus depå

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 3

334030

Övrigt

HBGB 2216 2216 22:00 05:00 D A Hb: 117, 206 - 209, 103 X TnmS11

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Helsingborg 

Godsbangård

Avbrott i förbindelsen till godsbangården söderifrån

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 4

334031

Övrigt

HBGB 2217 2217 20:35 03:35 D A Hb: 160, 162, 164, 166, 168 ,170 

,174 - 117, 119

X TnmTo3G,4G,5

G,6G,7G

,8G,15G

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Helsingborgs 

godsbangård

Avbrott i förbindelsen till/från godsbangården norrifrån

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 5

334032

Övrigt

HBGB 2234 2234 21:00 04:00 D A Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 

147, 149, 157, 159

X TnmTi3G,4G,5

G,6G,7G

,8G

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg 

godsbangård

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 6

334033

Övrigt

HBGB 2234 2234 20:30 03:30 D A Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - 

hfp vx 493, gt 295, inf 2,12,13,17, 

18, 19, 20

X TnmF19g -35g, 

73g - 82g
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg 

godsbangård

Avbrott i förbindelsen mot hamnen

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 7

334034

Övrigt

HBGB 2242 2242 21:00 04:00 D A Hb: hfp vx 440, Hb 

140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 

7, 479

X TnmTi3g - 8g

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg 

godsbangård

Spår 11g-18g stängda

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 8

334038

Övrigt

HBGB 2242 2242 21:00 04:00 D A Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb 174, 

hfp vx 11

X TnmO11 g - 

18g

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg 

godsbangård)-(Landskrona).

Servicefönster / Underhåll  

(Helsingborg gbg) - 

(Landskrona Ö)

334654

Övrigt

(HBGB) (LKÖ) 2211 2211 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XSNED,UP

P

2212 2212 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2221 2221 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2222 2222 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2235 2235 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2236 2236 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2242 2242 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2243 2243 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg 

godsbangård) - (Landskrona)

Servicefönster/Underhåll 

(Helsingborg gbg) - 

(Landskrona Ö)

344662

Övrigt

(HBGB) (LKÖ) X 2212 2212 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP

2222 2222 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2236 2236 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2243 2243 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2212 2212 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTiNED

2222 2222 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2236 2236 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2243 2243 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2227 2227 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2227 2227 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Helsingborg 

godsbangård - Landskrona Östra

Förebyggande underhåll, 

slipning av räler

351602

Övrigt

(HBGB) LKÖ X 2209 2209 23:30 05:30 D A Lkö 54 - Hbgb 123nmTo nmFNED
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Natt mot M Trafikavbrott Landskrona Ö

NmTi Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs 

godsbangård)-Landskrona Östra

NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs 

godsbangård)-Landskrona Östra

NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona 

Östra - (Kävlinge)

NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona 

Östra - (Kävlinge)

Servicefönster/Underhåll 

Landskrona Östra

334342

Övrigt

LKÖ 2211 2211 21:59 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XSAlla

2212 2212 00:00 04:59 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XM

2221 2221 21:59 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XS

2222 2222 00:00 04:59 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XM

2235 2235 21:59 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XS

2236 2236 00:00 04:59 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XM

2242 2242 21:59 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XS

2243 2243 00:00 04:59 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XM

2212 2212 23:20 05:20 D Delormråde 1 A Lkö: 21, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 87

nmTi1,2 NED

2222 2222 23:20 05:20 D Delormråde 1 A Lkö: 21, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 87

nmTi

2236 2236 23:20 05:20 D Delormråde 1 A Lkö: 21, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 87

nmTi

2243 2243 23:20 05:20 D Delormråde 1 A Lkö: 21, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 87

nmTi

2212 2212 23:20 05:20 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO3 UPP

2222 2222 23:20 05:20 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO

2236 2236 23:20 05:20 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO

2243 2243 23:20 05:20 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO

2212 2212 23:20 05:20 D Delområde 3 A Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57nmTo

2222 2222 23:20 05:20 D Delområde 3 A Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57nmTo

2236 2236 23:20 05:20 D Delområde 3 A Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57nmTo

2243 2243 23:20 05:20 D Delområde 3 A Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57nmTo

2212 2212 23:20 05:20 D Delområde 4 A Lkö: 23, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 52

nmF1,2 NED

2222 2222 23:20 05:20 D Delområde 4 A Lkö: 23, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 52

nmF

2236 2236 23:20 05:20 D Delområde 4 A Lkö: 23, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 52

nmF

2243 2243 23:20 05:20 D Delområde 4 A Lkö: 23, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 52

nmF
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Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Landskrona) - (Kävlinge)Servicefönster/Underhåll  

(Landskrona Ö) - (Kävlinge)

334662

Övrigt

(LKÖ) (KG) 2210 2210 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XSNED,UP

P

2211 2211 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2211 2211 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2212 2212 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2220 2220 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2221 2221 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2221 2221 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2222 2222 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2233 2233 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2234 2234 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2235 2235 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2236 2236 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2242 2242 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2243 2243 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2245 2245 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2246 2246 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Landskrona) - 

(Kävlinge)

Servicefönster/Underhåll  

(Landskrona Ö) - (Kävlinge)

344673

Övrigt

(LKÖ) (KG) X 2211 2211 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTiNED

2212 2212 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmToUPP

2221 2221 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTiNED

2222 2222 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmToUPP

2234 2234 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTiNED

2236 2236 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmToUPP

2243 2243 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2246 2246 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTiNED

2211 2211 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmOUPP

2212 2212 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFNED

2221 2221 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmOUPP

2222 2222 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFNED

2234 2234 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmOUPP

2236 2236 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFNED

2243 2243 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2246 2246 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmOUPP

2227 2227 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmToNED

2227 2227 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Landskrona-KävlingeFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

351601

Övrigt

LKÖ (KG) X 2209 2209 00:20 05:20 D A Kg 21- Lkö 96MTiNED

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge) - (Lund).Servicefönster / Underhåll 

(Kävlinge)-(Lund)

334669

Övrigt

(KG) (LU) 2210 2210 22:06 24:00 D A Linjen Kg - Lu XSNED,UP

P

2211 2211 00:00 05:06 D A Linjen Kg - Lu XM

2220 2220 22:06 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2221 2221 00:00 05:06 D A Linjen Kg - Lu XM

2233 2233 22:06 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2234 2234 00:00 05:06 D A Linjen Kg - Lu XM

2245 2245 22:06 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2246 2246 00:00 05:06 D A Linjen Kg - Lu XM
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund)Servicefönster/Underhåll  

(Kävlinge)-(Lund)

344676

Övrigt

(KG) (LU) X 2221 2221 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmFUPP

2234 2234 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2246 2246 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2211 2211 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2211 2211 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmToNED

2221 2221 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2234 2234 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2246 2246 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2228 2228 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTi

2228 2228 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmOUPP



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

161 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-(Svedala)

Kontaktledningsbesiktning 

Lockarp sp 86

339212

Övrigt

LRP (SEA) 2213 2213 00:20 05:00 D A A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. 

A-skydd Stp: M 505 - M 815.  

E-skydd Saö: 32, 34 - Lrp M 504. 

E-skydd Stp: M 505 -  846. 

E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfp 

vx 866, 867

XTo86

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)Servicefönster # (Lockarp) - 

(Ystad) Ti-To

333870

Övrigt

(LRP) (Y) 2202 2220 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201Ti-ToE

2221 2221 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201TiO

2222 2224 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201Ti-To

2225 2225 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201TiO

2226 2249 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201Ti-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Ystad)Servicefönster/Underhåll 

D-skydd Lockarp-(Ystad)

333890

Övrigt

LRP (Y) 2210 2210 02:10 16:10 H A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - 

Y 201

LSE

2221 2221 02:10 16:10 H A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - 

Y 201

LS

2237 2237 02:10 16:10 H A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - 

Y 201

LS

2246 2246 02:10 16:10 H A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - 

Y 201

LS

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)

Servicefönster # (Lockarp) - 

(Ystad) Måndag

338071

Övrigt

(LRP) (Y) 2150 2215 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201ME

2217 2222 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M

2224 2249 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M

Trafikpåverkan: 

Begränsad kapacitet Skurup

Ingen mötesmöjlighet under perioden

Skurup, stationsåtgärder355385

Övrigt

SRP X 2211 2211 04:30 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31M-S2

2212 2212 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31M-S

2213 2214 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 34 - 33M-S1

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SkurupSkurup, stationsåtgärder. 

Inkoppling

355391

Övrigt

SRP 2221 2221 00:20 04:40 D Trafikstopp, 

Inkoppling

A A-skydd: Srp 21 - Srp 22 XMAlla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ystad-Simrishamn

v2218 21:05-05:00 strömlöst och begränsad kapacitet 

Ystad

Servicefönster/Underhåll 

Ystad driftplats, riktning mot 

Simrishamn

345297

Övrigt

Y 2213 2213 01:30 24:00 H A E-Skydd: YL41-Y202 XLS1,2,10,11

2214 2214 00:00 04:15 D A E-Skydd: YL41-Y202 XM

2218 2218 21:05 05:00 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XnmS

2218 2218 01:30 24:00 H A E-Skydd: YL41-Y202 XLS

2219 2219 00:00 04:15 D A E-Skydd: YL41-Y202 XM

2238 2238 01:30 24:00 H A E-Skydd: YL41-Y202 XLS

2239 2239 00:00 04:15 D A E-Skydd: YL41-Y202 XM

2244 2244 01:30 24:00 H A E-Skydd: YL41-Y202 XLS

2245 2245 00:00 04:15 D A E-Skydd: YL41-Y202 XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

v2221 begränsad kapacitet Ystad

Servicefönster/Underhåll 

Ystad driftplats, riktning mot 

Lockarp.

345298

Övrigt

Y 2210 2210 02:10 16:10 H A Y201-282 XLS3 4

2221 2221 21:05 05:00 D A Y201 - hfp vx 112 XnmS

2221 2221 02:10 16:10 H A Y201-282 XLS

2237 2237 02:10 16:10 H A Y201-282 XLS

2246 2246 02:10 16:10 H A Y201-282 XLS



Revisionsperiod 2 Södra T22
21-10-27  14:48:30Datum:

162 (162)

Handläggare:

Sida:

Johan Lindbratt

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2209 2249Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad) - SimrishamnServicefönster # (Ystad) - 

Simrishamn Ti - To

333891

Övrigt

(Y) SI 2202 2220 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3Ti-ToE

2221 2221 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3TiO

2222 2224 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3Ti-To

2225 2225 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3TiO

2226 2249 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3Ti-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad)-SimrishamnServicefönster/Underhåll, 

D-skydd

333892

Övrigt

(Y) SI 2213 2213 01:30 24:00 H A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3LSE

2214 2214 00:00 04:15 D A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3M

2218 2218 01:30 24:00 H A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XLS

2219 2219 00:00 04:15 D A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XM

2238 2238 01:30 24:00 H A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XLS

2239 2239 00:00 04:15 D A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XM

2244 2244 01:30 24:00 H A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XLS

2245 2245 00:00 04:15 D A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XM
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