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Definitioner 
X-60, X-36, m fl: X:et står för tågplanestart och siffran för antalet 

månader innan tågplanestart.  

Beslut om genomförande: För en namngiven åtgärd i Nationell plan 

för transportinfrastrukturen (Nationell plan - Bransch) innebär ”Ja” att 

åtgärden har fått byggstartsbeslut av regeringen. För en icke namngiven 

åtgärd innebär ”Ja” att åtgärden har tilldelats medel i Trafikverkets 

verksamhetsplan. 

Finansiering säkrad: För en namngiven åtgärd i Nationell plan för 

transportinfrastrukturen innebär ”Ja” att åtgärden är helt finansierad 

inom Nationella planens tidsspann. För en icke namngiven åtgärd innebär 

”Ja” att åtgärden har tilldelats medel i Trafikverkets verksamhetsplan. 

Produktionsår: De år som produktion pågår i transportsystemet. Anges 

genom startår och det år som produktionen avslutas. Hur stor trafik-

påverkan är kan variera de år som produktionen pågår. (finns tabell 6 i 

kapitel 2) 

Öppnar för trafik (ÖFT): tidpunkt när en ny- eller ombyggd anläggning 

börjar trafikeras och användas som en del av infrastrukturen enligt avsedd 

anläggningsfunktion. 

Permanent minskning av kapacitet: Med permanent minskning av 

kapacitet menas borttagande av järnvägsanläggning eller att Trafikverket 

har beslutat att lägga ner del av järnvägsnätet. Beslut om upphört 

underhåll har fattats 3 år tidigare, och kan fattas när trafiken på del av 

nätet eller anläggningen är av endast obetydlig omfattning. 

 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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 Inledning 
Den nya EU-förordning för kapacitetsplanering och kapacitetstilldelning 

på järnväg inväntar formellt godkännande av medlemsstaternas 

förberedande organ (Coreper) och det europeiska parlamentet. 

Förordningen kommer att kräva förplanering av kapacitet enligt de 

arbetssätt som kallas TTR-processen (TTR: Time Table Redesign for 

Smart Capacity Management). TTR-processen har tagits fram genom 

samarbete mellan infrastrukturförvaltare under ledning av av RNE (Rail 

Net Europe) med stöd av FTE (Forum Train Europe).  

Syftet med den nya förordningen är att bättre tillgodose marknadens 

behov och uppnå en optimerad användning av befintlig kapacitet. För 

persontrafiken kommer det att innebära tidigare tillgång till den slutliga 

tidtabellen, vilket möjliggör tidigare och mer tillförlitliga biljettköp för 

passagerare. För godstrafiken kommer det att innebära fler möjligheter att 

ansöka om kapacitet för tåglägen och övriga tjänster närmare trafikstart 

och därmed mer flexibilitet. 

Mer information om TTR finns på Trafikverkets webbplats Timetable 

Redesign for Smart Capacity Management (TTR Sverige) - Bransch 

(trafikverket.se) och på RNE:s webbplats Timetable Redesign of the 

International Timetabling Process. 

Det första formella steget i den nya kapacitetsplanering och 

kapacitetstilldelningprocessen är Kapacitetsstrategin. Arbetet med 

Kapacitetsstrategin påbörjas vid X-60 och publiceras årligen vid X-36 

(december). 

Förberedelserna för TTR pågår fortsatt med de andra stegen bland annat i 

form av en kapacitetsmodell som beskriver mer detaljerat i vilka segment 

kapaciteten delas in vid kapacitetstilldelningen. Genom den ska man 

kunna skapa sig en bild av hur fördelningen mellan till exempel godståg 

och persontåg ska se ut på olika sträckor. Trafikverket har genomfört en 

analys för de efterföljande stegen i TTR-processen; kapacitetsmodell, 

kapacitetsutbud, årlig tågplan och ad hoc. Då lagstöd för 

kapacitetsmodellen och kapacitetsutbud inte finns på plats ännu kan 

Trafikverket inte följa de efterföljande processtegen med förplanering för 

Tågplan 2029. 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Kapacitet/timetable-redesign-for-smart-capacity-management-ttr-sverige/
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https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Kapacitet/timetable-redesign-for-smart-capacity-management-ttr-sverige/
https://rne.eu/capacity-management/ttr/
https://rne.eu/capacity-management/ttr/
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Figur 1. Föreslagen process enligt TTR 

Kapacitetsstrategin syftar till att skapa en gemensam framtidsbild över 

förväntade förutsättningar för järnvägens användning under ett specifikt 

tågplaneår, utifrån planerade kapacitetsbegränsningar, färdigställda 

investeringar och uppskattade trafikflöden. Kapacitetsstrategin syftar även 

till att definiera planeringsprinciper för det fortsatta arbetet i 

kapacitetsplanerings- och tilldelningsprocessen. Kapacitetsstrategin är 

inte juridiskt bindande. 

Målgrupp för det här dokumentet är järnvägsföretag, regionala 

kollektivtrafikmyndigheter, entreprenörer, politiska beslutsfattare och 

andra intressenter. Infrastrukturförvaltare, terminaler och 

tjänsteleverantörer kan använda det till stöd för koordineringen i den 

långsiktiga planeringen. 

 Kontakter 
Trafikverket informerar om Kapacitetsstrategi i etablerade forum såsom 

Stärkt branschsamverkan och Strategisk dialog Strategisk dialog - Bransch 

En samrådsversion av Kapacitetsstrategi publiceras på Trafikverkets 

webbplats vid x-38. Information om publiceringen av samrådsversionen 

och villkor för samrådet sker via digitala nyhetsbrevet Info avtalskund. 

Inlämnade synpunkter inarbetas i möjligaste mån i den version som 

publiceras vid X-36 eller nästkommande kapacitetsstrategi. Alla inkomna 

synpunkter sammanställs, besvaras och skickas via epost till den som 

lämnat synpunkter. 

Tabell 1 Kontakter 
Kontakter E-post Webbplats 

Trafikverkets 
Kapacitetsstrategi 

strakplanering@trafik
verket.se 

 Kapacitetsstrategi 
Tågplan 2029 - Bransch 

Andra europeiska 
infrastrukturförvaltares 
kapacitetsstrategier 

 Capacity Strategies - RNE 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/strategisk-dialog/
mailto:strakplanering@trafikverket.se
mailto:strakplanering@trafikverket.se
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan-2029/kapacitetsstrategi-tagplan-2029/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan-2029/kapacitetsstrategi-tagplan-2029/
https://rne.eu/capacity-management/capacity-strategies/
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Kontakter E-post Webbplats 
Nationell One-Stop Shop oss@trafikverket.se  

Godskorridor ScanMed 
och Corridor One-stop 
Shop (C-OSS) 

 www.scanmedfreight.eu 

RailNetEurope (RNE), 
kontaktuppgifter kapacitet 
för internationella 
tåglägen 

 www.oss / c-oss RNE 

  

 Geografisk omfattning 
De delar av det svenska järnvägsnätet som ingår i denna kapacitetsstrategi 

förvaltas, trafikplaneras och trafikleds av Trafikverket. Svedab AB äger 

den svenska landanslutningen för Öresundsbron, sträckan Svågertorp–

Lernacken. Även denna del trafikplaneras och trafikleds av Trafikverket. 

Kapacitetsstrategin för tågplan 2029 omfattar de delar av järnvägsnätet 

som benämns som transportflöde 1–9, se figur 2 nedan, samt övriga delar 

av järnvägsnätet som antingen är viktiga omledningssträckor eller behöver 

av andra anledningar koordineras med de nio transportflödena. 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

mailto:oss@trafikverket.se
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Figur 2 Karta över de nio transportflödena. Cirklarna visar Kapacitetsstrategins 
avsnittsindelning södra respektive norra Sverige.  

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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 Angränsande infrastrukturförvaltare 

Tabell 2 Angränsande infrastrukturförvaltare 

Transportflöde Gränspunkt 
Angränsande 
infrastrukturförvaltare 

1 Stockholm/Hallsberg–
Malmö/Köpenhamn 

Lernacken Banedanmark, 
(Öresundsbro Konsortiet 
för Öresundsbron)1 

2 Trelleborg–Malmö–Oslo Kornsjö Bane NOR 

6 Stockholm–Oslo Charlottenberg Bane NOR 

9 Luleå–Narvik Riksgränsen Bane NOR 

 Storlien Bane NOR 

 Haparanda Väylävirasto 
(Trafikledsverket) 

 Anslutande järnvägsnät 
Anslutande större infrastruktur: 

 - Inlandsbanan (förvaltas av Inlandsbanan AB) 

 - Arlandabanan (förvaltas av A-train AB) 

 Terminaler och tjänsteleverantörer 
En förteckning över tjänsteleverantörer och terminaler i anslutning till 

aktuella sträckningar i Sverige, återfinns på Trafikverkets hemsida: 

Tjänsteleverantörer för järnvägstransportsrelaterade tjänster i Sverige - 

Bransch (trafikverket.se). 

Rail Facilities Portal (RFP) är en gemensam europeisk webbportal där 

tjänsteleverantörer kan publicera sina anläggningsbeskrivningar: 

http://railfacilitiesportal.eu. Även där kan information om terminaler och 

tjänsteleverantörer i Sverige återfinnas. 

 
1 Öresundsförbindelsen, västerut från Lernacken till Köpenhamns flygplats, förvaltas av Öresundsbro 
Konsortiet, som ägs gemensamt av den danska och svenska staten genom A/S Öresund (50 %) 
respektive Svedab AB (50 %). A/S Öresund förvaltar sträckan mellan flygplatsen och Köpenhamns 
centralstation. 
Banedanmark och Trafikverket räknar sig som angränsande infrastrukturförvaltare med hänsyn till 
Öresundsförbindelsen, även om deras respektive nät inte har fysisk kontakt med varandra. 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/tjansteleverantorer-forjarnvagstransportsrelateradetjanster-i-sverige/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/tjansteleverantorer-forjarnvagstransportsrelateradetjanster-i-sverige/
http://railfacilitiesportal.eu/
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 Förväntad infrastrukturkapacitet 
I det här kapitlet beskrivs de olika infrastrukturprojekt som kommer att 

öka kapaciteten och beräknas vara klara under perioden 2026–2029. 

Kapitlet innehåller också information om permanenta minskningar av 

kapaciteten. 

Information om investeringsprojekten finns även på Trafikverkets 

webbplats Våra projekt - www.trafikverket.se och i Genomförandeplan – 

åtgärder för underhåll och utveckling av transportsystemet - Bransch 

(trafikverket.se) . 

 Tillkommande kapacitet – södra Sverige 
Tabellen nedan visar planerade projekt enligt nu gällande planer på 

transportflöde 1 Stockholm/Hallsberg–Malmö/Köpenhamn, 

transportflöde 2 Trelleborg–Malmö-Oslo, transportflöde 4 Göteborg–Kil–

Borlänge–Gävle sträckan Göteborg–Nykroppa, transportflöde 5 

Stockholm–Göteborg, transportflöde 6 Stockholm–Oslo samt 

omledningsbanor och övriga banor i södra Sverige. 

Om ett projekt har ingått i föregående Kapacitetsstrategi och fått 

uppdaterad tidpunkt för öppnar för trafik visas ändringen med blå färg 

och understrykning, för att underlätta spårbarheten.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/genomforandeplan/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/genomforandeplan/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/genomforandeplan/
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Tabell 3. Åtgärder som innebär förbättrad kapacitet Tågplan 2026 – Tågplan 2029, södra Sverige 

Nr 
karta Del av järnvägsnätet Beskrivning Påverkan på kapacitet 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Öppnar för 
trafik 

Transportflöde 1 Stockholm/Hallsberg–Malmö/Köpenhamn 

1 Älvsjö–Huddinge Hastighetshöjning ATC 2 Möjliggör effektivare trafikering Ja Ja Dec 2026 

2 Katrineholm Två förbigångsspår Möjliggör godstrafik de mest trafikerade 
timmarna, bättre punktlighet och ökad 
återställningsförmåga  

Ja Ja Jun 2027 

3 Alvesta–Hässleholm Trimningsåtgärder signal Ökad kapacitet och återställningsförmåga vid 
störningar 

Ja Ja Dec 2026 

4 Malmö C Fler plattformsspår, spår 12–14 Ökad kapacitet för tåg med resandeutbyte Nej Ja Jul 2029 

5 Svågertorp Förlängning av förbigångsspår 1050 meter långa spår Ja Ja Jul 2029 

Transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo 

6 Lockarp–Västra Ingelstad Mellanblocksignal Möjliggör att köra tågen tätare och godståg i 
persontrafikens maxtimmar 

Ja Ja Dec 2027 

7 Kävlinge–Arlöv Lommabanan etapp 2 inkl. nya 
stationer Alnarp, Flädie 

950 meter långa mötesspår, nya stationer för 
resandeutbyte, halvtimmestrafik för lokaltåg, 
god kapacitet för ökande godstrafik 

Nej Ja Dec 2027 

8 Båstad Vändspår Tåg kan vända i Båstad istället för Förslöv - 
plats för fler tåg 

Ja Ja Dec 2026 

9 Pilekrogen Uppställningsspår Nya spår för omloppsnära uppställning 
möjliggör längre tåg 

Nej Ja Dec 2028 

10 Västlänken - Sträckan 
Olskroken–Göteborg C (Station 
Centralen) 

Fyra nya plattformslägen Minskad trängseln vid Göteborg C och 
möjliggör längre tåg 

Ja Ja Dec 2026 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Nr 
karta Del av järnvägsnätet Beskrivning Påverkan på kapacitet 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Öppnar för 
trafik 

11 Olskroken Planskildhet Separerar pendel- och regionaltåg från 
fjärrtrafik, minskad belastning på Göteborg. 
Bättre möjligheter för godstrafiken att trafikera 
mellan Norge/Vänerbanan och Västkustbanan 
ÖFT augusti 2025 

Ja Ja Dec 2026 

12 Sävenäs rangerbangård Upprustning och anpassning till 
längre tåg 

750 meter långa spår: spår 1-2, spår 32-33 Ja Ja Maj 2029 

13 Göteborg Lärje Omloppsnära uppställning Ökad uppställningskapacitet för region- och 
lokaltåg 

Ja Ja Dec 2026 

Transportflöde 4 Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle, sträckan Göteborg–Nykroppa  

10 Västlänken - Sträckan 
Olskroken–Göteborg C (Station 
Centralen) 

Fyra nya plattformslägen Se transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo ovan 

11 Olskroken Planskildhet Se transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo ovan 

12 Sävenäs rangerbangård Upprustning och anpassning till 
längre tåg 

Se transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo ovan 

13 Göteborg Lärje Omloppsnära uppställning Se transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo ovan 

14 Vålberg industrispår Upprustning och uppgradering Elektrifiering, rundgångsspår, 
uppställningsspår 

Ja Ja Dec 2028 

Transportflöde 5 Stockholm–Göteborg 

1 Älvsjö–Huddinge Hastighetshöjning ATC 2 Se transportflöde 1 Stockholm/Hallsberg–Malmö/Köpenhamn ovan 

2 Katrineholm Två förbigångsspår Se transportflöde 1 Stockholm/Hallsberg–Malmö/Köpenhamn ovan 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Nr 
karta Del av järnvägsnätet Beskrivning Påverkan på kapacitet 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Öppnar för 
trafik 

15 Högsjö västra Två förbigångsspår Förbigångar på både upp- och nedspår, ökad 
kapacitet på sträckan Katrineholm och 
Hallsberg 

Nej Ja Jun 2029 

16 Laxå Bangårdsombyggnad Spår för 750 meter långa godståg, bättre 
möjlighet att hantera driftstörningar, höjd 
säkerhet, högre hastighet 

Nej Ja Aug 2028 

17 Slätte Förlängning mötesspår 
inklusive samtidig infart 

Spår för 750 meter långa tåg, växelhastighet 
minst 80 km/timme 

Ja Ja Dec 2028 

18 Falköping Anslutning till kombiterminal 
(Marjarp) 

Anslutning norrut samt ny 
ankomst/avgångsbangård gör att fler godståg 
kan angöra terminalen, minskad trängsel vid 
Falköping C 

Ja Ja Dec 2028 

19 Floby Förbigångsspår Spår för 750 meter långa tåg Nej Ja Sep 2029 

20 Lerum Utbyggnad till fyrspårsstation Ökad kapacitet på sträckan Göteborg C–
Alingsås 

Ja Ja Aug 2026 

10 Västlänken - Sträckan 
Olskroken–Göteborg C (Station 
Centralen) 

Fyra nya plattformslägen Se transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo ovan 

11 Olskroken Planskildhet Se transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo ovan 

12 Sävenäs rangerbangård Upprustning och anpassning till 
längre tåg 

Se transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo ovan 

Transportflöde 6 Stockholm–Oslo 

1 Älvsjö–Huddinge Hastighetshöjning ATC 2 Se transportflöde 1 Stockholm/Hallsberg–Malmö/Köpenhamn ovan 

2 Katrineholm Två förbigångsspår Se transportflöde 1 Stockholm/Hallsberg–Malmö/Köpenhamn ovan 

15 Högsjö västra Två förbigångsspår Se transportflöde5 Stockholm–Göteborg ovan 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Nr 
karta Del av järnvägsnätet Beskrivning Påverkan på kapacitet 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Öppnar för 
trafik 

16 Laxå Bangårdsombyggnad Se transportflöde5 Stockholm–Göteborg ovan 

21 Karlstad C  Kapacitetshöjande åtgärder Bättre framkomlighet och fler plattformslägen 
för persontåg, men minskar användbarheten för 
godstrafik 

Ja Ja Dec 2025 

Omledningsbanor/Övrig banor södra Sverige 

22 Blekinge kustbana: i området 
Kallinge-Bredåkra 

Mötesspår och 
hastighetshöjande åtgärder 

Kortare restider och ökad robusthet. 
Halvtimmestrafik med persontåg möjliggörs. 

Nej Ja Dec 2027 

23 Ystad–Österlenbanan: 
Lemmeströ 

Mellanblocksignaler  Möjliggör att köra tågen tätare  Ja Ja Dec 2026 

24 Rååbanan: Billeberga–
Teckomatorp 

Mellanblocksignaler Bättre möjlighet att framföra godståg. Ja Ja Dec 2026 

25 Rååbanan: Gantofta Ny plattform Möjliggör tågmöten med resenärsutbyte Ja Ja Dec 2026 

26 Skånebanan: Finja–Tyringe–
Västra Torup–Perstorp 

Mellanblocksignaler Bättre möjlighet att framföra godståg, ökad 
återställningsförmåga vid störningar. 

Ja Ja Dec 2027 

27 Skånebanan: Åstorp-
Hässleholm 

Signalåtgärder Höjd hastighet till 160 km/timme Ja Ja Jun 2026 

28 Markarydsbanan: Knäred Mötesspår och plattformar Möjliggör persontrafik på sträckan Halmstad-
Markaryd 

Nej Ja Dec 2027 

29 Markarydsbanan: Veinge Plattform Möjliggör persontrafik på sträckan Halmstad-
Markaryd 

Ja Ja Dec 2027 

30 Markarydsbanan: Skogaby, 
Majenfors 

Mellanblocksignaler Möjliggör godstrafik samtidigt med den nya 
persontrafiken. 

Ja Ja Dec 2027 

31 Jönköpingsbanan: Huskvarna, 
Tenhult 

Plattformsförlängning Ökad kapacitet för längre tågsätt på stationer  Ja Ja Dec 2028 
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Nr 
karta Del av järnvägsnätet Beskrivning Påverkan på kapacitet 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Öppnar för 
trafik 

32 Älvsborgsbanan: Vedum Samtidig infart Kortare körtider och ökad kapacitet. Bättre 
återställningsförmåga vid störningar. 

Ja Ja Dec 2027 

33 Älvsborgsbanan: Håkantorp Ny växelförbindelse Möjliggör tågmöten i relationen Herrljunga– 
Lidköping - kortare restider 

Ja Ja Dec 2027 

34 Älvsborgsbanan: Vänersborg Ombyggnation stationsområde Möjliggör tretågsmöten, nytt vändspår, 
plattformsförlängning (170 meter) 

Ja Ja Dec 2027 

35 Södra Bohusbanan: Ytterby, 
Kode 

Mellanplattformar Möjliggör längre persontåg Ja Ja Dec 2028 

36 Sala–Oxelösund: Oxelösund Bangård, etapp 1  Nya spår och växelförbindelser, ökad 
kapaciteten på bangården med nytt 
signalställverk på gamla malmbangården 

Ja Ja Dec 2028 

37 Ostlänken: Nyköping Resecentrum Ombyggnad av Nyköpings resecentrum för att 
anpassa mot Ostlänken 

Ja Ja Aug 2027 
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Figur 3. Tillkommande kapacitet Tågplan 2026 – Tågplan 2029, södra Sverige 

 Minskad kapacitet – södra Sverige 
Inga planerade permanenta minskningar i den järnvägsanläggningen som 

Trafikverket förvaltar. 
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 Tillkommande kapacitet – norra Sverige 
Tabellen nedan visar planerade projekt enligt nu gällande planer på 

transportflöde 3 Hallsberg–Luleå, transportflöde 4 Göteborg–Kil–

Borlänge–Gävle sträckan Nykroppa–Gävle, transportflöde 7 Stockholm–

Västerås–Örebro, transportflöde 8 Stockholm–Umeå, transportflöde 9 

Luleå–Narvik samt omledningsbanor och övriga banor i norra Sverige. 

Om ett projekt har ingått i föregående Kapacitetsstrategi och fått 

uppdaterad tidpunkt för öppnar för trafik visas ändringen med blå färg 

och understrykning, för att underlätta spårbarheten.
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Tabell 4. Åtgärder som innebär förbättrad kapacitet Tågplan 2026 – Tågplan 2029 norra Sverige 

 
Nr 
karta Del av järnvägsnätet Beskrivning Påverkan på kapacitet 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Öppnar 
för trafik 

Transportflöde 3 Hallsberg–Luleå 

1 Skinnskatteberg Samtidig infart, höjd hastighet Tågmöten kan ske snabbare, ökad 
robusthet 

Ja Ja Hösten 
2027 

2 Dagarn Samtidig infart.  Tågmöten kan ske snabbare Ja Ja Hösten 
2027 

3 Jularbo Höjd växelhastighet och samtidig 
infart. 

Tågmöten kan ske snabbare Ja Ja Dec 2025 

4 Avesta Krylbo–Dalslund 
inklusive Avesta/Krylbo bangård 

Dubbelspår, Avesta/Krylbo bangård – 
spår 6–17 förlängs 

Godstågen kan lättare ta sig upp för 
backen mot Hökmora. 
Högre hastigheter genom bangården 
och spår för 630 meter långa tåg 
underlättar växling på bangården 

Ja Ja Hösten 
2028 

5 Morshyttan Åtgärder för långa godståg, 
mötesspårsförlängning 

Möjlighet att köra 750 meter långa tåg 
med samtidig infart, högre 
växelhastighet (80 km/h)  

Ja Ja Dec 2025 

6 Hästbo Mötesspårsförlängning 750 m långa tåg, ökad växelhastighet till 
80 km/h, samtidig infart om max ett av 
tågen är 750 meter långt 

Ja Ja Dec 2027 

7 Ånge–Bräcke Hastighetshöjande åtgärder Restidsvinst ca 5 minuter Ja Ja Dec 2028 

8 Sävastnäs Ny mötesstation 750 m långa tåg, samtidig infart 40-
övervakning. 

Ja Ja Dec 2026 

9 Sävastklinten–Sävast Partiellt dubbelspår Möjlighet att mötas med 750 m långa 
tåg, samtidig infart 40-övervakning. 

Ja Ja Dec 2026 
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Nr 
karta Del av järnvägsnätet Beskrivning Påverkan på kapacitet 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Öppnar 
för trafik 

Transportflöde 4 Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle, sträckan Nykroppa–Gävle 

10 Silverhöjdsspåret Bärighet- och stabilitetshöjande 
åtgärder (höjd STAX) 

Silverhöjdsspåret tillsammans med 
Hörkenspåret betraktas som dubbelspår 
efter genomförda åtgärder 

Ja Ja Dec 2026 

11 Borlänge–Falun Hastighetshöjande åtgärder inklusive 
Ornäs, samtidig infart 

Ökad kapacitet och robusthet, restids-
förkortning 

Ja Ja Dec 2025 

12 Falun–Storvik Hastighetshöjande åtgärder inklusive 
vägskyddsåtgärder 

Ökad kapacitet och robusthet, restids-
förkortning 

Ja Ja Dec 2025 

Transportflöde 7 Stockholm–Västerås–Örebro 

13 Barkarby station  Ombyggnad till regionaltågsstation Två nya plattformar möjliggör uppehåll 
för regionaltåg 

Ja Ja Dec 2026 

Transportflöde 8 Stockholm–Umeå 

14 Uppsala Nytt vändspår vid Österplan Ökad kapaciteten för vändande tåg från 
Stockholm. 

Ja Ja Dec 2025 

15 Tierp Samtidig infart Ökad kapacitet och robusthet Ja Ja Dec 2027 

16 Uppsala–Gävle Anpassning för nya tåg, etapp 1 
Storvreta, Vattholma, Örbyhus  

Plattformarna förlängs för att anpassas 
mot nya fordonstyp 

Ja Ja Dec 2027 

16 Uppsala–Gävle Anpassning för nya tåg, etapp 2 
Skyttorp, Tobo, Skutskär 

Plattformarna förlängs för att anpassas 
mot nya fordonstyp 

Ja Ja Dec 2028 

17 Norrbotniabanan, Umeå–Dåva  Första etappen på Norrbotniabanan Nytt spår till industrianläggningar i Dåva Ja Ja Dec 2026 

Transportflöde 9 Luleå–Narvik 

8 Sävastnäs Ny mötesstation Se transportflöde 3 Hallsberg-Luleå ovan 

9 Sävastklinten–Sävast Partiellt dubbelspår Se transportflöde 3 Hallsberg-Luleå ovan 
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Nr 
karta Del av järnvägsnätet Beskrivning Påverkan på kapacitet 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Öppnar 
för trafik 

18 Murjek, Nattavaara Bangårdsförlängning Två 750 meter långa tåg kan mötas, 
ökar kapaciteten och möjligheten att 
framföra långa tåg 

Nej Ja Dec 2028 

19 Nuortikon Bangårdsförlängning Två 750 meter långa tåg kan mötas, 
ökar kapaciteten och möjligheten att 
framföra långa tåg 

Ja Ja Dec 2028 

20 Sikträsk Bangårdsförlängning Två 750 meter långa tåg kan mötas, 
ökar kapaciteten och möjligheten att 
framföra långa tåg 

Ja Ja Dec 2026 

21 Linaälv, Harrå, Fjällåsen Bangårdsförlängning Två 750 meter långa tåg kan mötas, 
ökar kapaciteten och möjligheten att 
framföra långa tåg 

Ja Ja Dec 2026 

22 Kiruna malmbangård Ny spåranslutning mot LKAB Direktåtkomst till stålverksområdet för 
tåg 

Ja Ja Dec 2026 

Omledningsbanor och övriga banor norra Sverige 

23 Sala–Oxelösund: Ransta Samtidig infart Möjliggör snabbare tågmöten Ja Ja Dec 2028 

24 Dalabanan: Uppsala–
Avesta/Krylbo  

Hastighetshöjande åtgärder Ge möjlighet till timmestrafik och kortare 
restid 

Ja Ja Dec 2028 

25 Dalabanan: Heby Mötesspår Möjliggör tågmöten med resandeutbyte i 
Heby 

Nej Ja Jun 2029 
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Figur 4. Tillkommande kapacitet Tågplan 2026 – Tågplan 2029 norra Sverige 

 Minskad kapacitet – norra Sverige 
Inga planerade permanenta minskningar i den järnvägsanläggningen som 

Trafikverket förvaltar. 
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 Tillfälliga 
kapacitetsbegränsningar 
Många järnvägsprojekt kommer att påverka trafiken med tillfälliga 

kapacitetsbegränsningar (TCR) under tågplan 2029. Ett urval av de som är 

planerade på det svenska järnvägsnätet finns att läsa om i Trafikverkets 

Genomförandeplan som återfinns på trafikverket.se. Här i 

Kapacitetsstrategin presenteras de tillfälliga kapacitetsbegränsningar som 

har mycket stor trafikpåverkan. 

 Principer för planering av tillfälliga 
kapacitetsbegränsningar 
Principerna för planering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar på det 

svenska järnvägsnätet baseras på tidigare erfarenhet av omledningar samt 

på dialog med järnvägsföretag och andra sökande. Dialoger förs även med 

Bane NOR och Banedanmark vid 3-4 tillfällen per år för koordinering av 

planering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som har stor eller mycket 

stor trafikpåverkan och som ska genomföras om 2-6 år. 

Tabell 5. Klassificeringar av tillfälliga kapacitetsbegränsningar 

Klassificering 
Sammanhängande 
dagar Trafikpåverkan  

Tidpunkt för 
publicering 

Tillfällig kapacitets-
begränsning med mycket 
stor trafikpåverkan 

Mer än 30 på varandra 
följande dagar 

Mer än 50 procent av den 
uppskattade trafikvolymen 
på en järnvägslinje 

X-24 

Tillfällig kapacitets-
begränsning med stor 
trafikpåverkan 

Mer än 7 på varandra 
följande dagar 

Mer än 30 procent av den 
uppskattade trafikvolymen 
på en järnvägslinje 

X-24 

Tillfällig kapacitets-
begränsning med 
medelstor trafikpåverkan 

7 eller färre på 
varandra följande 
dagar 

Mer än 50 procent av den 
uppskattade trafikvolymen 
på en järnvägslinje 

X-12 

Tillfällig kapacitets-
begränsning med liten 
trafikpåverkan  

 Mer än 10 procent av den 
uppskattade trafikvolymen 
på en järnvägslinje 

X-4 

 

 Planering för att minimera trafikpåverkan 
I ett tidigt skede samordnar Trafikverket planerade åtgärder i 

järnvägssystemet, såväl investerings- som underhållsåtgärder. Vid 

planering för Trafikverket dialoger med järnvägsoperatörerna för att växla 

ut bästa möjliga effekt av järnvägssystemet och för att minimera 
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trafikpåverkan under genomförandet av åtgärden. Det innebär till exempel 

att samordna flera åtgärder på en sträcka till en gemensam tidsperiod. 

 Principer för planering av tillfälliga kapacitets-
begränsningar södra Sverige 

 Transportflöde 1 Stockholm/Hallsberg– 
Malmö/Köpenhamn 
För transportflöde 1 Stockholm/Hallsberg–Malmö/Köpenhamn gäller 

följande principer för planering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar. 

Generellt: 

För att säkerställa framkomlighet bör koordinering ske tillsammans med 

Banedanmark. 

Långväga passagerartrafik 

Max ett trafikavbrott på transportflödet samtidigt för att undvika flera 

bytespunkter eller omledningar för resenärerna. 

Vid helgavstängningar är det viktigt att kunna trafikera under fredagar 

fram till kl. 22:00 samt på söndagar från kl. 14:00.  

Två av tre banor (Mälarbanan, Västra stambanan, Ostkustbanan) in till 

Stockholm bör alltid vara öppna för trafik. 

För Malmöområdet bör en av två banor (Södra stambanan, Lommabanan) 

in till Malmö C alltid vara öppen.  

Västra stambanan Flemingsberg–Tumba–Järna är omledningssträcka för 

Grödingebanan Flemingsberg–Södertälje Syd övre–Järna. 

Nyköpingsbanan är omledningsbana för Västra stambanan och Södra 

stambanan Järna–Åby. 

Godsstråket Mjölby–Hallsberg är omledningsbana för Södra stambanan 

Mjölby–Åby–Katrineholm. 

Västra stambanan/Västkustbanan (via Göteborg) alternativt 

Markarydsbanan är omledningsbana för Södra stambanan Hässleholm–

Nässjö. 

Skånebanan Hässleholm–Helsingborg, Godsstråket Åstorp-Kävlinge samt 

Västkustbanan Helsingborg–Malmö är omledningsbana för persontrafik 

på Södra stambanan Lund–Hässleholm. 
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Godstrafik 

Det bör inte vara avstängt på båda sidor om Kimstad samtidigt (tåg till och 

från Skärblacka/Finspång behöver nå Kimstad från något håll). 

Det bör inte vara avstängt på båda sidor om Älmhult samtidigt (tåg till och 

från Olofström behöver nå Älmhult från något håll). 

Västra stambanan/Jönköpingsbanan (via Falköping) är omledningsbana 

för godstrafik Nässjö–Hallsberg, samt i vissa fall för Mjölby–Hallsberg för 

att komma in till Hallsberg från rätt håll. 

Västra stambanan/Södra stambanan (via Katrineholm) är 

omledningsbana för godsstråket Hallsberg–Mjölby. 

Skånebanan Hässleholm–Åstorp och Godsstråket genom Skåne Åstorp–

Malmö är omledningsbana för godstrafik Lund–Hässleholm.  

Regional- och pendeltågstrafik 

För regionaltågstrafiken är det viktigt att resenärernas byten till 

fjärrtrafiken fungerar. 

För regional- och pendeltågstrafiken är omledning normalt inte ett 

alternativ. 

I Stockholm och Malmö ska, i normalfall, trafikavbrott inte förekomma på 

vardagar. 

Kritiska delsträckor med hög andel av regional- och pendeltågstrafik är: 

- Köpenhamn–Malmö 

- Malmö–Lund 

- Lund–Hässleholm 

- Hässleholm–Alvesta 

- Tranås–Norrköping  

- Stockholm City–Tumba–Södertälje Hamn. 

 Transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo 
För transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo gäller följande principer för 

planering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar. 

Generellt: 

För att säkerställa framkomlighet bör koordinering ske tillsammans med 

Banedanmark och Bane NOR. 
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Långväga passagerartrafik 

Max ett trafikavbrott på transportflödet samtidigt för att undvika flera 

bytespunkter eller omledningar för resenärerna. Det kan i vissa fall vara 

acceptabelt med trafikavbrott norr och söder om Göteborg samtidigt. 

Vid helgavstängningar är det viktigt att kunna trafikera under fredagar 

fram till kl. 22:00 samt på söndagar från kl. 14:00. 

För Malmöområdet bör en av två banor (Södra stambanan, Lommabanan) 

in till Malmö C alltid vara öppen. 

Godsstråket genom Skåne via Åstorp–Hasslarp är omledningsbana för 

resandetrafik Ängelholm–Kattarp. 

Godstrafik 

Det bör inte vara avstängt på båda sidor om Värö samtidigt (tåg till och 

från Värö Bruk behöver nå Värö från något håll). 

Kongsvingerbanen och Värmlandsbanan Oslo–Kil–Laxå–Falköping–

Göteborg är omledningsbana för Oslo–Skälebol–Göteborg.  

Västra stambanan/Älvsborgsbanan/Viskadalsbanan Göteborg–

Herrljunga–Borås är omledningsbana för Göteborg–Varberg.  

Markarydsbanan och Södra stambanan Malmö–Hässleholm–Halmstad är 

omledningsbana för Malmö–Helsingborg–Halmstad.  

Södra stambanan och Rååbanan Malmö–Eslöv–Teckomatorp är 

omledningsbana för godstrafik Arlöv–Kävlinge–Teckomatorp.  

Södra stambanan och Kust-till-kustbanan Malmö–Göteborg är 

omledningsbana för Västkustbanan. 

Regional- och pendeltågstrafik 

Sammanhängande avstängningar är att föredra. 

För regionaltrafiken är det viktigt att resenärernas byten till fjärrtrafik 

fungerar. 

För regional- och pendeltågstrafiken är omledning normalt inte ett 

alternativ. 

I Göteborg och Malmöområdet är det i normalfall inte acceptabelt med 

trafikavbrott på vardagar. 

Kritiska delsträckor med hög andel av regional- och pendeltågstrafik är: 

- Köpenhamn–Malmö 

- Malmö–Helsingborg 

- Varberg–Kungsbacka–Göteborg 
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- Göteborg–Öxnered. 

 Transportflöde 4 Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle, 
sträckan Göteborg–Nykroppa 
För transportflöde 4 Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle sträckan Göteborg–

Nykroppa, gäller följande principer för planering av tillfälliga 

kapacitetsbegränsningar. 

Långväga passagerartrafik 

Värmlandsbanan och Godsstråket Kil–Laxå–Hallsberg–Storvik är 

omledningsbana för Bergslagsbanan Kil–Storvik.  

Västra stambanan och Godsstråket (via Hallsberg) är omledningsbana för 

Norge/Vänerbanan och Bergslagsbanan Göteborg–Storvik. 

Värmlandsbanan Kil–Kristinehamn–Nykroppa är omledningsbana för 

Nykroppa–Kil. 

Har Godsstråket genom Bergslagen och Bergslagsbanan behov av 

banarbetstider samtidigt så förläggs Godsstråket genom Bergslagen dagtid 

och Bergslagsbanan nattetid. 

Delade tider förläggs med fördel dagtid (för att ge plats åt Norgetrafiken 

nattetid) om inte Godsstråket genom Bergslagen har avstängningar dagtid. 

 Transportflöde 5 Stockholm–Göteborg 
För transportflöde 5 Stockholm–Göteborg gäller följande principer för 

planering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar. 

Generellt 

Vid trafikavbrott ska minst en omledningsbana vara öppen för trafik.  

För att klara av resandevolymen på Stockholm Central bör avstängningar 

på Västra stambanan och Ostkustbanan till/från Stockholm C inte 

förläggas samtidigt eftersom kapaciteten till/från Cityterminalen inte är 

tillräcklig för all den ersättningstrafiken. 

Långväga passagerartrafik 

Två av tre banor in till Stockholm (Västra stambanan, Svealandsbanan, 

Mälarbanan) bör alltid vara öppna för trafik.  

Vid helgavstängning är det viktigt att kunna trafikera under fredagar fram 

till kl. 22:00 samt på söndagar från kl. 14:00. 
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Älvsborgsbanan Herrljunga–Öxnered är omledningsbana för Västra 

stambanan Göteborg–Herrljunga. 

Kust-till-kust och Älvsborgsbanan Göteborg–Borås–Herrljunga är 

omledningsbana för Västra stambanan Göteborg–Herrljunga. 

Norge/Vänerbanan och Värmlandsbanan Göteborg–Kil–Laxå är 

omledningsbana för Västra stambanan Göteborg–Laxå. Även Falköping–

Nässjö–Hallsberg är omledningsbana för Västra stambanan Falköping–

Laxå–Hallsberg. 

Mälarbanan Hallsberg–Västerås–Stockholm är omledningsbana för 

Västra stambanan Hallsberg–Stockholm. 

Hallsberg–Mjölby–Nässjö–Falköping är omledningsbana för sträckan 

Hallsberg–Laxå på Västra stambanan. 

Hallsberg–Ställdalen–Kristinehamn/Kil är omledningsbana för sträckan 

Hallsberg–Laxå mot Värmland/Norge. 

Västra stambanan Flemingsberg–Tumba–Järna är omledningssträcka för 

Grödingebanan Flemingsberg–Södertälje Syd Övre–Järna. 

Svealandsbanan Södertälje Syd Övre–Eskilstuna–Hallsberg är 

omledningsbana för Västra stambanan Södertälje Syd Övre–Hallsberg.  

Södra stambanan sträckan Katrineholm–Alvesta är omledningsbana för 

Västra stambanan på sträckan Katrineholm–Göteborg.  

Godstrafik 

Vid omledning via Älvsborgsbanan samt Kust-till-kustbanan begränsas 

längden på fordonssätt till 630 meter på grund av brist på långa spår i 

Herrljunga, längre tåg än så måste omledas via Laxå–Kil–Öxnered. 

Regional- och pendeltågstrafik 

För regionaltrafiken är det viktigt att resenärernas byten till fjärrtrafiken 

fungerar. 

I Stockholms- och Göteborgsområdet bör trafikavbrott undvikas på 

vardagar, med undantag för sommarperioden. 

För regional- och pendeltågstrafiken är omledning normalt inte ett 

alternativ. 

Kritiska delsträckor med hög andel av regional- och pendeltågstrafik är: 

- Stockholm City–Tumba–Södertälje Hamn 

- Göteborg–Alingsås. 
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 Transportflöde 6 Stockholm–Oslo 
För transportflöde 6 Stockholm–Oslo gäller följande principer för 

planering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar. 

Generellt: 

För att säkerställa framkomlighet bör koordinering ske tillsammans med 

Bane NOR. 

Långväga passagerartrafik 

Max ett trafikavbrott på transportflödet samtidigt för att undvika flera 

bytespunkter eller omledningar för resenärerna.  

Två av tre banor in till Stockholm (Västra stambanan, Ostkustbanan, 

Mälarbanan) bör alltid vara öppna för trafik. 

Vid trafikavbrott ska minst en omledningsbana vara öppen för trafik. 

Mälarbanan Stockholm–Västerås–Hallsberg är omledningsbana för 

Västra stambanan Hallsberg–Stockholm. 

Hallsberg–Laxå saknar acceptabla omledningsmöjligheter, vilket medför 

att trafikpåverkan måste begränsas så mycket som möjligt. 

Avstängning på båda sidor om Karlstad bör inte ske samtidigt. 

Bergslagsbanan och Norge/Vänerbanan Kil–Skälebol–Kornsjö är 

omledningsbana för Värmlandsbanan Kil–Charlottenberg. 

Jädersbruk–Frövi–Ställdalen–Nykroppa–Kristinehamn/Kil är 

omledningsbana för trafiken Stockholm/Södertälje-Kristinehamn/Kil  

Regional- och pendeltågstrafik 

För regionaltrafiken är det viktigt att resenärernas byten till fjärrtrafiken 

fungerar. 

I Stockholmsområdet är det i normalfallet inte önskvärt med trafikavbrott 

på vardagar.  

För regional- och pendeltågstrafiken är omledning normalt inte ett 

alternativ. 

Kritiska delsträckor med hög andel av regional- och pendeltågstrafik är: 

- Stockholm–Västerås. 
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 Principer för planering av tillfälliga 
kapacitetsbegränsningar norra Sverige 

 Transportflöde 3 Hallsberg–Luleå 
För transportflöde 3 Hallsberg–Luleå gäller följande principer för 

planering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar. 

Generellt 

Vid längre trafikavbrott ska minst en omledningssträcka vara öppen för 

trafik. 

Hallsberg–Flen–Eskilstuna–Kolbäck–Snyten är omledningssträcka för 

Hallsberg–Hovsta. 

Hovsta–Jädersbruk–Kolbäck–Snyten/Västerås–Sala–Avesta Krylbo är 

omledningssträcka för Hovsta–Frövi 

Frövi–Ludvika–Borlänge–Storvik samt Hovsta/Frövi–Jädersbruk–

Västerås–Avesta Krylbo-Storvik är omledningssträcka för Frövi–Avesta 

Krylbo. Vid trafikavbrott Frövi–Avesta Krylbo behöver båda 

omledningssträckorna vara öppna för trafik för att säkerställa 

framkomlighet. 

Frövi–Ludvika–Borlänge–Storvik samt Frövi–Avesta Krylbo–Borlänge-

Storvik är omledningssträcka för Avesta Krylbo–Storvik. Vid trafikavbrott 

Avesta Krylbo–Storvik behöver båda omledningssträckorna vara öppna 

för trafik för att säkerställa framkomlighet. 

Storvik–Gävle–Sundsvall–Umeå–Vännäs är omledningssträcka för 

sträcka Storvik–Vännäs.  

- Vid trafikavbrott på sträckan Storvik–Ånge ska Ånge–Sundsvall 

vara öppen.  

▪ Vid trafikavbrott Storvik–Ockelbo–Kilafors ska sträckan Ånge–

Sundsvall vara öppen.  

▪ Vid trafikavbrott på sträckan Kilafors–Ånge ska sträckan 

Kilafors–Söderhamn samt sträckan Ånge–Sundsvall vara 

öppna.  

- Vid trafikavbrott på sträckan Ånge–Vännäs bör även sträckorna 

Långsele–Västeraspby, Ånge–Sundsvall samt Kilafors–Söderhamn 

vara öppna. 
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▪ Vid trafikavbrott på sträckan Ånge–Långsele bör även 

sträckorna Långsele–Västeraspby, Ånge–Sundsvall samt 

Kilafors–Söderhamn vara öppna. 

▪ Vid trafikavbrott på sträckan Långsele–Vännäs bör även 

sträckorna Långsele–Västeraspby, Ånge–Sundsvall samt 

Kilafors–Söderhamn vara öppna. 

Vännäs–Luleå finns inga omledningsmöjligheter. 

Långväga passagerartrafik 

Det bör ej vara flera trafikavbrott på flödet Vännäs–Boden samtidigt för 

att undvika flera bytespunkter för resenärerna.  

Godstrafik 

Det bedrivs järnvägstransporter som ej går att ersätta med annat trafikslag 

på flödet som bör beaktas i planering av banarbeten. 

Avstängning mellan Storvik–Frövi bör delas i antingen norr eller söder om 

Avesta Krylbo 

Har sträckan Frövi–Avesta Krylbo–Storvik och sträckan Frövi–Ludvika–

Borlänge–Storvik behov av banarbetstider samtidigt förläggs Frövi–

Avesta Krylbo–Storvik dagtid och Frövi–Ludvika–Borlänge–Storvik 

nattetid. 

Vid längre trafikavbrott på sträckan Hallsberg–Frövi bör sträckan 

Göteborg–Kil–Ställdalen–Borlänge–Storvik vara öppen för trafik. 

Avstängning mellan Storvik–Vännäs bör delas i antingen norr eller söder 

om Ånge. 

 Transportflöde 4 Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle 
sträckan Nykroppa–Gävle 
För transportflöde 4 Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle, sträckan Nykroppa–

Gävle, gäller följande principer för planering av tillfälliga 

kapacitetsbegränsningar. 

Långväga passagerartrafik 

Värmlandsbanan och Godsstråket Kil–Laxå–Hallsberg–Storvik är 

omledningsbana för Bergslagsbanan Kil–Storvik.  

Västra stambanan och Godsstråket (via Hallsberg) är omledningsbana för 

Bergslagsbanan Göteborg–Storvik. 
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Frövi–Avesta Krylbo–Storvik är omledningsbana för Ställdalen–Ludvika–

Borlänge. 

Borlänge–Avesta Krylbo–Storvik är omledningssträcka för Borlänge–

Falun–Storvik. 

Storvik–Gävle har omledningsmöjligheter via Ockelbo eller Ockelbo–

Kilafors–Söderhamn.  

Har Godsstråket genom Bergslagen och Bergslagsbanan behov av 

banarbetstider samtidigt förläggs Godsstråket genom Bergslagen dagtid 

och Bergslagsbanan nattetid. 

Avstängningar kring Borlänge bör delas i antingen norr om eller söder om 

Borlänge. 

Hörkenspåret, Grängesberg–Ställdalen, är omledningssträcka för 

Silverhöjdspåret och vice versa. 

Delade tider förläggs med fördel dagtid (för att ge plats åt Norgetrafiken 

nattetid) om inte Godsstråket genom Bergslagen har avstängningar dagtid. 

 Transportflöde 7 Stockholm–Västerås–Örebro 
För transportflöde 7 Stockholm–Västerås–Örebro gäller följande principer 

för planering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar. 

Långväga passagerartrafik 

Två av tre banor in till Stockholm (Västra stambanan, Ostkustbanan, 

Mälarbanan) bör alltid vara öppna för trafik. 

Vid trafikavbrott ska minst en omledningsbana vara öppen för trafik. 

Västra stambanan är omledningsbana för Mälarbanan och Godsstråket 

genom Bergslagen norr om Hallsberg. 

Svealandsbanan är omledningsbana för Mälarbanan på sträckan Valskog–

Stockholm. 

Avesta/Krylbo–Fagersta–Frövi är omledningssträcka för Västerås–

Kolbäck–Frövi. 

Jädersbruk–Ökna–Hovsta är omledningssträcka för Jädersbruk–Frövi-

Hovsta. 

Kolbäck–Rekarne–Eskilstuna–Flen–Hallsberg är omledningssträcka för 

Kolbäck–Valskog–Örebro–Hallsberg. 
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 Transportflöde 8 Stockholm–Umeå 
För transportflöde 8 Stockholm–Umeå gäller följande principer för 

planering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar. 

Generellt 

Vid längre trafikavbrott ska minst en omledningssträcka vara öppen för 

trafik. 

Stockholm C–Västerås–Kolbäck–Snyten–Avesta Krylbo–Storvik–Gävle är 

omledningssträcka för sträcka Stockholm–Uppsala. Alternativ 

omledningssträcka är Stockholm C–Västerås–Sala–Avesta Krylbo–

Storvik–Gävle.2 

Stockholm C–Uppsala–Avesta Krylbo–Storvik–Gävle samt Stockholm C–

Västerås–Sala–Avesta Krylbo–Storvik–Gävle2 är omledningssträcka för 

sträcka Uppsala–Gävle. Alternativ omledningssträcka är Stockholm C–

Västerås–Kolbäck–Snyten–Avesta Krylbo–Storvik–Gävle2. 

Gävle–Ockelbo–Vännäs-Umeå är omledningssträcka för sträcka Gävle–

Umeå. 

- Vid trafikavbrott Gävle-Sundsvall ska sträckan Ånge–Sundsvall 

vara öppna.  

▪ Vid trafikavbrott Gävle–Söderhamn ska sträckorna 

Söderhamn–Kilafors samt Ånge–Sundsvall vara öppna. 

▪ Vid trafikavbrott på sträckan Söderhamn–Sundsvall ska 

Sundsvall–Ånge vara öppen. 

- Vid trafikavbrott på sträckan Sundsvall–Umeå ska sträckan Ånge–

Sundsvall vara öppen. 

Långväga passagerartrafik 

Max ett trafikavbrott på transportflödet samtidigt för att undvika flera 

bytespunkter eller omledningar för resenärerna. 

Vid helgavstängningar sträckan Stockholm–Gävle är det viktigt att kunna 

trafikera under fredagar fram till kl. 22:00 samt på söndagar från kl. 

14:00. 

 

 

 
2 När Mälarbanan ska användas som omledningsträcka för flödet är det viktigt att 
säkerställa att inte trafikvolym från Hallsberg-Stockholm är tänkt att omledas på 
Mälarbanan samtidigt. 
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Godstrafik 

Det bör inte vara avstängt norr och söder om Rosersberg/Brista samtidigt 

eftersom det måste gå att nå terminalerna i Rosersberg/Brista från något 

håll. 

Vid planering av avstängningar på båda spåren mellan Gävle–Brista bör 

dialog föras med transportutövaren i syfte att hitta en lösning som 

säkerställer viktiga bränsletransporter till Arlanda. Omledningsbanor bör 

vara fria från andra arbeten, men om arbeten måste utföras ska stoppen 

begärs till så korta perioder som möjligt. 

Trafikavbrott längre än 48 timmar bör inte planeras samtidigt norr och 

söder om Birsta–Frillan och Timrå för att kunna nå industrin i Tunadal 

och Sundsvalls hamn. 

Stockvik bör nås antingen från Sundsvall eller Gävle. Stockvik kan 

maximalt klara ett trafikavbrott på 110 timmar om Stockvik–Sundsvall och 

Stockvik–Gävle är stängt samtidigt. 

Regional & pendeltågstrafik 

Trafikavbrott bör undvikas på vardagar, med undantag för 

sommarperioden. 

 Transportflöde 9 Luleå–Narvik 
För transportflöde 9 Luleå–Narvik gäller följande principer för planering 

av tillfälliga kapacitetsbegränsningar. 

Generellt 

Det finns inga omledningsmöjligheter. 

Begränsad period att utföra banarbeten. 

Koordinering av banarbete bör ske samordnat med Bane NOR för att 

minimera trafikpåverkan för gränsöverskridande trafik. 

Långväga passagerartrafik 

Påsk, jul och perioden juli–augusti är högsäsong för trafiken Luleå–

Narvik, därför bör större trafikavbrott förläggas utanför dessa perioder. 

Godstrafik 

Det bedrivs järnvägstransporter som ej går att ersätta med annat trafikslag 

på flödet som bör beaktas i planering av banarbeten. 

Det får inte vara trafikavbrott på sträckan Gällivare–Luleå samtidigt som 

sträckan Svappavaara–Kiruna–Narvik, detta för att klara malmtrafikens 

behov. 
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 Servicefönster 
Trafikverkets basunderhåll planeras in i servicefönster som skapar 

förutsättningar för ett effektivt utförande av underhållsarbeten i spår. 

Servicefönster utgörs både av regelbundet återkommande tider som 

anpassas i konstruktionen av den årliga tågplanen och servicefönster i 

form av banarbetsveckor och banarbetshelger som planeras in för den 

aktuella tågplanen. På dubbelspåriga sträckor är det vanligt att 

servicefönster är inplanerade som enkelspårsdrifter nattetid. På 

enkelspåriga sträckor planeras servicefönstren ofta in koncentrerat till 

banarbetsveckor och/eller banarbetshelger. 

 TCR-tilldelningsprocessen 
Planeringen av trafikpåverkande åtgärder påbörjas inom Trafikverket vid 

X-72 med uppstart av samplanering och koordinering av trafikpåverkande 

åtgärder. I detta skede påbörjas en kartläggning av de mer 

dimensionerande åtgärderna som planeras att genomföras och en 

sammanställning görs av åtgärder som bedöms ha en mycket stor 

trafikpåverkan. 

Trafikverket har dialog med sökande av järnvägskapacitet och andra 

intressenter angående trafikpåverkande åtgärder (TPÅ:er) i forumet 

Strategisk dialog.  

På höstens Strategisk dialog presenterar Trafikverket de åtgärderna som 

bedöms ha en mycket stor trafikpåverkan under produktionen för 

tågplanen X-36 till X-60. 

Vid X-36 publicerar Kapacitetsstrategin som inkluderar åtgärder som 

bedöms ha mycket stor trafikpåverkan. Utifrån de TCR:er som presenteras 

i kapacitetsstrategins avsnitt 2.2 kan sökande begära att Trafikverket 

redovisar en jämförelse av förhållandena som gäller för minst två 

alternativa kapacitetsbegränsningar, punkt 16-utredningar, enligt SERA-

direktivet 2012/34/EU bilaga VII eller alternativt begära en fördjupad 

dialog. Sökande kan inte begära både punkt 16-utredning och fördjupad 

dialog. Begäran om punkt 16-utredning eller en fördjupad dialog ska inte 

göras på de uppgifter som presenteras i kapacitetsstrategins utkastversion 

utan på uppgifterna som presenteras i slutversionen 15 december. Sista 

dag att begära punkt 16-utredning eller en fördjupad dialog är den 31 

januari 2026. Information om detta finns här Trafikpåverkande åtgärder - 

Bransch. 

Vid X-24 publicerar Trafikverket TCR:er som bedöms ha en mycket stor 

trafikpåverkan eller stor trafikpåverkan. Sökande av järnvägskapacitet och 
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andra intressenter har möjlighet att ge synpunkter som beaktas och 

besvaras av Trafikverket. I samband med X-24 publiceringen hålls 

Strategisk dialog där Trafikverket presenterar de planerade 

trafikpåverkande åtgärder för tågplanen år 2 och i viss mån även i år 3. 

Inom Strategisk dialog hålls även diskussioner om begärda punkt 16-

utredningar. 

Planeringen och koordineringen fortsätter och vid ca X-21 hålls nästa 

Strategiska dialog för att presentera resultatet och eventuella förändringar 

som har gjorts i koordineringen sedan X-24. 

Vid X-18 avslutas den ovan beskrivna TPÅ-koordineringen för år 2 och 

arbetet med koordineringen av trafikpåverkande åtgärder fortsätter i 

kapacitetstilldelningsprocessen. 

 Planerade tillfälliga 
kapacitetsbegränsningar med mycket stor 
trafikpåverkan 
I efterföljande avsnitt presenteras de för tågplan 2029, enligt nu gällande 

planer, tillfälliga kapacitetsbegränsningar som förväntas ha mycket stor 

påverkan på trafiken, det vill säga kapacitetsbegränsningar som pågår mer 

än 30 dygn och påverkar mer än 50 % av den förväntade trafiken. 

Om ett projekt har ingått i föregående Kapacitetsstrategi och fått 

uppdaterad tid för genomförande visas ändringen med blå färg och 

understrykning, för att underlätta spårbarheten.
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Tabell 6. Planerad tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan på trafiken Tågplan 2029 

Nr 
karta 

Del av 
järnvägsnätet Beskrivning 

Tid för 
utföran-
de 

Trafikpåverkan 
(trafikavbrott/enkel-
spårdrift /hastighets-
nedsättning) Förslag på hur trafiken bör hanteras 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo  

1 Sävenäs 
rangerbangård 

Upprustning och 
anpassning till längre 
tåg 

2028–
2029 

Trafikavbrott etappvis, 
v2849–v2918 I-grupp. 
Fördjupad dialog 
pågår. 

Tåg, växling och all annan verksamhet på Sävenäs 
påverkas i skiftande omfattning.  
Rangering av tåg bör flyttas till förslagsvis Borlänge, 
Hallsberg och Helsingborg. Uppställning kan ske på 
I- gruppen. 
Uppställningsbangården Kolonibangården påverkas 
inte. 

Ja Ja 

Transportflöde 4 Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle 

1 Sävenäs 
rangerbangård 

Upprustning och 
anpassning till längre 
tåg 

Se transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo ovan 

Transportflöde 5 Stockholm–Göteborg 

1 Sävenäs 
rangerbangård 

Upprustning och 
anpassning till längre 
tåg 

Se transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo ovan 

2 Hallsberg–
Sköldinge 

Upprustning 
elkraftanläggning 

2027–
2031 

Trafikavbrott 9 veckor 
Hallsberg– Sköldinge 
Preliminärt V26-V34 
Fördjupad dialog 
pågår. 

Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och 
Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-
Örebro-Västerås-Stockholm C), gångtidsförlängning 
ca 50 minuter. Även möjligt att omleda tåg via 
Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-
Stockholm C, gångtidsförlängning ca 50 minuter. 
Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via 
Järna-Nyköping-Åby, gångtidsförlängning 30-60 
minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få 
ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. 
Regionaltågen till/från Hallsberg bör ställas in helt 
och ersättas med buss.  

Ja Ja 
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Nr 
karta 

Del av 
järnvägsnätet Beskrivning 

Tid för 
utföran-
de 

Trafikpåverkan 
(trafikavbrott/enkel-
spårdrift /hastighets-
nedsättning) Förslag på hur trafiken bör hanteras 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Regionaltågen Sala-Västerås-Eskilstuna-
Katrineholm-Linköping bör ställas in Flen-Linköping 
och ersättas av buss till/från Flen. 
Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör 
vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-
Linköping-Stockholm C, alternativt förlänga 
regionaltågen Stockholm C-Nyköping-Norrköping till 
Linköping. 
Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö 
godsbangård/Tomteboda)–Västerås-Frövi-Hallsberg, 
gångtidsförlängning ca 1 timme. Även möjligt att 
omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via 
(Rosersberg)–Eskilstuna–Valskog–Hovsta–
Hallsberg, gångtidsförlängning ca 1 timme. Även 
möjligt att omleda enstaka godståg (t.ex. posttåg) via 
Järna–Nyköping–Åby. 
Uppskattad kapaciteten på omledningssträckor: 
Stockholm C–Västerås–Arboga begränsad i högtrafik 
och god övrig tid. Arboga–Frövi god. Frövi–Hallsberg 
begränsad i högtrafik och god övrig tid. Stockholm C-
Eskilstuna–Arboga begränsad högtrafik, god övrig 
tid. Järna–Nyköping–Norrköping begränsad dagtid, 
god övrig tid. 

Transportflöde 6 Stockholm–Oslo 

2 Hallsberg–
Sköldinge 

Upprustning 
elkraftanläggning 

Se transportflöde 5 Stockholm–Göteborg  

Omledningsbanor och övriga banor 

3 Kust till 
kustbanan: 
Hillerstorp–Bor 

Spår-och växelbyte 2029 Trafikavbrott 9 veckor, 
totalt 4 veckors 
trafikavbrott sträckan 
(Värnamo)-Bor. 

Samplaneras med spår- och växelbyte Hillared–
Hestra. 
Värnamo påverkas inte av trafikavbrottet, trafik kan 
ske till/från Nässjö samt till/från Halmstad. 

Ja Ja 
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Nr 
karta 

Del av 
järnvägsnätet Beskrivning 

Tid för 
utföran-
de 

Trafikpåverkan 
(trafikavbrott/enkel-
spårdrift /hastighets-
nedsättning) Förslag på hur trafiken bör hanteras 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Fördjupad dialog 
pågår. 

Resandetåg ställs in Göteborg–Alvesta och ersätts 
med annat trafikslag. Omledningsmöjlighet finns via 
Göteborg–Halmstad–Hässleholm–Alvesta–Kalmar. 
Tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad dagtid. 
Godståg kan omledas via Göteborg–Halmstad–
Hässleholm, gångtidsförlängning ca 4 timmar. 
Tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad dagtid 
och god nattetid. 
Alternativt kan omledning ske via Göteborg–
Falköping–Jönköping–Nässjö/Värnamo, 
gångtidsförlängning ca 4 timmar. Tillgänglig kapacitet 
bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. 
Rundgång krävs i Falköping. 

5 Kust till 
kustbanan: 
Hillared–
Hestra 

Spår-och växelbyte 2029 Trafikavbrott 10 
veckor, totalt 15 
veckors trafikavbrott 
sträckan (Borås)-
(Värnamo). 
Fördjupad dialog 
pågår. 

Samplaneras med spår- och växelbyte Hillerstorp–
Bor. 
Resandetåg ställs in Göteborg–Alvesta och ersätts 
med annat trafikslag. Omledningsmöjlighet finns via 
Göteborg–Halmstad–Hässleholm–Alvesta–Kalmar. 
Tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad dagtid. 
Godståg kan omledas via Göteborg–Halmstad–
Hässleholm, gångtidsförlängning ca 4 timmar. 
Tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad dagtid 
och god nattetid.  
Alternativt kan omledning ske via Göteborg–
Falköping–Jönköping–Nässjö/Värnamo, 
gångtidsförlängning ca 4 timmar. Tillgänglig kapacitet 
bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. 
Rundgång krävs i Falköping. 

Ja Ja 

6 Kust till 
kustbanan: 
(Borås)–
(Almedal) 

Upprustning 
elkraftanläggning, 
ställverksbyte, 
tunnelarbeten, mm 

2028–
2029 

Trafikavbrott januari-
mitten av december 
Fördjupad dialog 
pågår 

Resandetåg Göteborg–Borås ersätts med annat 
trafikslag. Alternativt kan fjärrtåg ledas om via 
Göteborg–Herrljunga–Borås, gångtidsförlängning ca 
1 timme 15 minuter. Tillgänglig kapacitet bedöms 
som begränsad dagtid.  

Ja Ja 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat



 

40 

Nr 
karta 

Del av 
järnvägsnätet Beskrivning 

Tid för 
utföran-
de 

Trafikpåverkan 
(trafikavbrott/enkel-
spårdrift /hastighets-
nedsättning) Förslag på hur trafiken bör hanteras 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Godståg kan omledas Göteborg–Herrljunga–Borås, 
gångtidsförlängning ca 1 timme 30 minuter. 
Tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad dagtid 
och god nattetid. Omledning kan även ske via 
Göteborg–Falköping–Jönköping–Nässjö/Värnamo, 
gångtidsförlängning ca 4 timmar. Tillgänglig kapacitet 
bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. 
Rundgång krävs i Falköping. Alternativt kan 
omledning även ske via Göteborg–Halmstad–
Hässleholm, gångtidsförlängning på ca 4 timmar. 
Tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad dagtid 
och god nattetid. 

7 Sala-
Oxelösund: 
(Nyköping 
södra)–(Flens 
övre) 

Spår- och växelbyte 2029 Trafikavbrott 10 
veckor 
Fördjupad dialog 
pågår 

Ståltågen och övriga godståg, kan ledas om via 
Eskilstuna–Södertälje Hamn (rundgång)–Nyköping C 
(rundgång spår 12)–Oxelösund, gångtidsförlängning 
ca 3 timmar. Obs: max 22 ton axeltryck. 
Uppskattad kapacitet på omledningssträckan är 
begränsad högtrafik, god övrig tid. 

Ja Ja 

8 Sala-
Oxelösund: 
Oxelösund–
(Flens övre)  

Kontaktledningsuppru
stning 

2029-
2030 

Trafikavbrott 10 
veckor sträckan 
(Nyköping södra)–
(Flens övre) 
Oxelösund-Nyköping 
utförs på disptider och 
ev helger.  
Fördjupad dialog 
pågår 

Ståltågen och övriga godståg, kan ledas om via 
Eskilstuna–Södertälje Hamn (rundgång)–Nyköping C 
(rundgång spår 12)–Oxelösund, gångtidsförlängning 
ca 3 timmar. Obs: max 22 ton axeltryck. 
Uppskattad kapacitet på omledningssträckan är 
begränsad högtrafik, god övrig tid. 

Ja ja 

9 Frykdalsbanan 
Torsby–Lysvik 

Byte av bro över 
Lysviksån 

2029 Trafikavbrott ca 5 
veckor. 

Gods- och persontrafiken ställs in, persontrafiken kan 
ersätts med buss. 

Ja Ja 

10 Bergsslags-
pendeln: 

Spår- och växelbyte 2029 Trafikavbrott 5 veckor Trafikpåverkan på sträckan (Kolbäck)–(Fagersta) 
Regionaltågstrafiken ställs in Kolbäck–Fagersta och 
ersätts med buss. 

Ja Ja 
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Nr 
karta 

Del av 
järnvägsnätet Beskrivning 

Tid för 
utföran-
de 

Trafikpåverkan 
(trafikavbrott/enkel-
spårdrift /hastighets-
nedsättning) Förslag på hur trafiken bör hanteras 

Beslut 
om 
genom-
förande 

Finan-
siering 
säkrad 

Kolbäck–
Fagersta 
 

Godstrafiken kan omledas via Snyten–Frövi, Avesta 
Krylbo–Sala–Västerås-Kolbäck alternativt Storvik–
Borlänge–Ludvika–Ställdalen–Frövi, 
gångtidsförlängning ca 1 timme. 
Uppskattad tillgänglig kapacitet på 
omledningssträckorna: Snyten–Frövi god dagtid, 
begränsad natt. Avesta Krylbo–Sala god, Sala–
Västerås begränsad dagtid, god nattetid, Västerås–
Kolbäck begränsad högtrafik, god övrig tid. Storvik–
Borlänge–Ludvika–Ställdalen begränsad hela 
dygnet, Ställdalen–Frövi begränsad dagtid, god 
nattetid. 
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Figur 5 Planerad tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan på trafiken 

 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat



 

43 

 Trafikflöden och principer för 
planering av trafik 

 Trafikplaneringsprinciper 
Huvudprincipen för Trafikverkets kapacitetstilldelning är i enlighet med gällande 

lag, att i så stor utsträckning som möjligt tillmötesgå alla ansökningar. 

För mer information om principer för kapacitetstilldelning se Trafikverkets 

hemsida: Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) - Bransch (trafikverket.se) kapitel 4 

Tilldelning av kapacitet samt bilagor 4 A – 4 F. 

 Trafikflöden och förväntat kapacitetsnyttjande 
Tabellerna nedan visar förväntat kapacitetsutnyttjande för 2029. Bedömningen 

baseras på nuvarande kapacitetsutnyttjande i ett normalt trafikscenario samt kända 

trafikökningar i kombination med förväntad effekt av större kapacitetspåverkande 

åtgärder. Tabellerna för respektive transportflöde visar de tågtyper som förväntas 

trafikera respektive sträcka mellan två noder. Kapacitetsutnyttjandet på stationer 

ingår inte i bedömningen.  

Tillfälliga kapacitetsbegränsningar är inte detaljplanerade ännu och är därför inte 

medräknade. De rödmarkerade sträckorna är att betrakta som flaskhalsar, medan 

de gröna lämpar sig bra för mer trafik. För varje sträcka redovisas 

kapacitetsutnyttjandet i intervaller: 

Tabell 7. Kapacitetsutnyttjandet i intervaller 

Färg 

Kapacitets-

utnyttjande Kommentar 

  ≤ 60 % 
Ledig kapacitet finns, möjligt att köra fler tåg även när 

banan är som mest belastad 

  61 – 80 % 
Trafiken nyttjar inte all kapacitet, problem att 

tillgodose olika aktörers önskemål om tåglägen. 

  81 – 100 % 

Trafiken är omfattande över hela dygnet och vissa 

tider finns ingen ledig kapacitet. Kompromisser måste 

göras i tågplanearbetet både avseende restid och 

avgångstider för alla typer av tåg men också en 

kompromiss av banarbeten kontra tåglägen. 
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Figur 6 Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet 
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 Transportflöde 1 Stockholm/Hallsberg–
Malmö/Köpenhamn 
Tabell 8. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad 
fördelning av trafiken för 2029. 

Transportflöde 1 
Kapacitets-
utnyttjande 

Gods-
tåg 

Snabb-
tåg 

Fjärrtåg/ 
Nattåg 

Regional-
tåg 

Pendel-
tåg 

Stockholm–Flemingsberg  X X X X X 

Flemingsberg–Södertälje  X X X X X 

Södertälje–Gnesta  X X X X X 

Gnesta-Flen  X X X X  

Flen - Katrineholm  X X X X  

Katrineholm-Norrköping  X X X X  

Norrköping-Linköping  X X X X X 

Linköping-Mjölby  X X X  X 

Hallsberg-Motala  X   X  

Motala-Mjölby  X   X X 

Mjölby-Nässjö  X X X X  

Nässjö-Alvesta  X X X X  

Alvesta-Hässleholm  X X X X X 

Hässleholm-Lund  X X X X X 

Lund-Malmö  X X X X X 

Malmö-Hyllie-Lernacken   X  X X 

Malmö-Svågertorp-
Lernacken  X X X  X 

Lernacken-Peberholm  X X X X  

 

 Transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo 
Tabell 9. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad 
fördelning av trafiken för 2029. 

Transportflöde 2 
Kapacitets-
utnyttjande 

Gods-
tåg 

Snabb-
tåg 

Fjärrtåg/ 
Nattåg 

Regional
-tåg 

Pendel-
tåg 

Trelleborg-Östervärn-
Lockarp  X    X 

Lockarp-Malmö  X X X  X 

Malmö-Lund  X X X X X 

Lund-Helsingborg   X X X X 

Helsingborg-Maria   X X X X 

Maria-Ängelholm  X X X X X 
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Transportflöde 2 
Kapacitets-
utnyttjande 

Gods-
tåg 

Snabb-
tåg 

Fjärrtåg/ 
Nattåg 

Regional
-tåg 

Pendel-
tåg 

Malmö-Teckomatorp-
Ängelholm  X    X 

Ängelholm-Halmstad  X X X X X 

Halmstad-Varberg  X X X X  

Varberg-Kungsbacka  X X X X  

Kungsbacka-Göteborg  X X X X X 

Göteborg-Älvängen  X X X X X 

Älvängen-Öxnered  X X X X  

Öxnered-Skälebol  X X X X  

Skälebol-Kornsjö  X X X X  
 

 Transportflöde 3 Hallsberg–Luleå 
Tabell 10. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad 
fördelning av trafiken för 2029. 

Transportflöde 3 
Kapacitets-
utnyttjande 

Gods-
tåg 

Snabb-
tåg 

Fjärrtåg/ 
Nattåg 

Regional-
tåg 

Pendel-
tåg 

Hallsberg-Örebro  X   X  

Örebro-Hovsta  X   X  

Hovsta - Frövi  X   X  

Frövi-Fagersta  X   X  

Fagersta-Storvik  X   X  

Storvik-Bollnäs  X X X X  

Bollnäs-Ljusdal  X X X X  

Ljusdal-Ånge  X X X   

Ånge-Bräcke  X X X X  

Bräcke-Vännäs  X  X   

Vännäs-Boden  X  X X  

Boden-Luleå  X  X X  
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 Transportflöde 4 Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle 
Tabell 11. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad 
fördelning av trafiken för 2029. 

Transportflöde 4 
Kapacitets-
utnyttjande 

Gods-
tåg 

Snabb-
tåg 

Fjärrtåg/ 
Nattåg 

Regional-
tåg 

Pendel-
tåg 

Göteborg-Älvängen  X X  X X 

Älvängen-Öxnered  X X  X X 

Öxnered-Skälebol  X X  X  

Skälebol-Grums  X   X  

Grums-Kil  X   X  

Kil-Nykroppa  X     

Nykroppa-Hällefors  X     

Hällefors-Ställdalen  X     

Ställdalen-Ludvika  X   X  

Ludvika-Borlänge  X   X  

Borlänge-Falun  X X X X  

Falun-Storvik  X   X  

Storvik-Gävle  X   X  

 

 Transportflöde 5 Stockholm–Göteborg  
Tabell 12. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad 
fördelning av trafiken för 2029. 

Transportflöde 5 
Kapacitets-
utnyttjande 

Gods-
tåg 

Snabb-
tåg 

Fjärrtåg/ 
Nattåg 

Regional-
tåg 

Pendel-
tåg 

Stockholm-Flemingsberg  X X X X X 

Flemingsberg-Södertälje  X X X X X 

Södertälje-Gnesta  X X X X X 

Gnesta-Flen  X X X X  

Flen - Katrineholm  X X X X  

Katrineholm-Hallsberg  X X X X  

Hallsberg-Laxå  X X X X  

Laxå-Gårdsjö  X X X X  

Gårdsjö-Skövde  X X X X  

Skövde-Falköping  X X X X  

Falköping-Alingsås  X X X X  

Alingsås-Göteborg  X X X X X 
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 Transportflöde 6 Stockholm–Oslo  
Tabell 13. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad 
fördelning av trafiken för 2029. 

Transportflöde 6 
Kapacitets-
utnyttjande 

Gods-
tåg 

Snabb-
tåg 

Fjärrtåg/ 
Nattåg 

Regional-
tåg 

Pendel-
tåg 

Stockholm-Flemingsberg  X X X X X 

Flemingsberg-Södertälje  X X X X X 

Södertälje-Gnesta  X X X X X 

Gnesta-Katrineholm  X X X X  

Katrineholm-Hallsberg  X X X X  

Hallsberg-Laxå  X X X X  

Laxå-Kristinehamn  X X X X  

Kristinehamn-Karlstad  X X X X  

Karlstad-Kil  X X X X  

Kil-Arvika  X X X X  

Arvika-Charlottenberg  X X X X  

 

 Transportflöde 7 Stockholm–Västerås–Örebro 
Tabell 14. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad 
fördelning av trafiken för 2029. 

Transportflöde 7 
Kapacitets-
utnyttjande 

Gods-
tåg 

Snabb-
tåg 

Fjärrtåg/ 
Nattåg 

Regional-
tåg 

Pendel-
tåg 

Stockholm-Tomteboda  X X X X X 

Tomteboda-Spånga  X  X X X 

Spånga-Kallhäll (inre)  X    X 

Spånga-Kallhäll (yttre)    X X  

Kallhäll-Kungsängen  X  X X X 

Kungsängen-Bålsta  X  X X X 

Bålsta-Västerås Norra  X  X X  

Västerås Norra-Västerås C  X  X X  

Västerås C-Kolbäck  X  X X  

Kolbäck-Valskog  X  X X  

Valskog-Arboga  X  X X  

Arboga-Hovsta  X  X X  

Jädersbruk-Frövi  X   X  

Frövi-Hovsta  X  X X  

Hovsta-Örebro  X  X X  
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 Transportflöde 8 Stockholm–Umeå  
Tabell 15. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad 
fördelning av trafiken för 2029. 

Transportflöde 8 
Kapacitets-
utnyttjande 

Gods-
tåg 

Snabb-
tåg 

Fjärrtåg/ 
Nattåg 

Regional-
tåg 

Pendel-
tåg 

Stockholm C - Tomteboda  X X X X X 

Tomteboda – Upplands 
Väsby (inre)  X X X X X 

Tomteboda – Upplands 
Väsby (yttre)   X X X  

Upplands Väsby – 
Skavstaby (inre)  X X X X X 

Upplands Väsby – 
Skavstaby (yttre)   X X X  

Skavstaby - Arlanda   X X X X 

Arlanda – Myrbacken   X X X X 

Myrbacken – Uppsala  X X X X X 

Uppsala – Tierp  X X X X  

Tierp – Gävle  X X X X  

Gävle – Söderhamn  X X X X  

Söderhamn – Hudiksvall  X X X X  

Hudiksvall – Sundsvall  X X X X  

Sundsvall – Timrå  X X X X  

Timrå - Härnösand  X X X X  

Härnösand – Västeraspby  X X X X  

Västeraspby – 
Örnsköldsvik  X X X X  

Örnsköldsvik – Umeå  X X X X  

 

 Transportflöde 9 Luleå–Narvik  
Tabell 16. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad 
fördelning av trafiken för 2029. 

Transportflöde 9 
Kapacitets-
utnyttjande 

Gods-
tåg 

Snabb-
tåg 

Fjärrtåg/ 
Nattåg 

Regional-
tåg 

Pendel-
tåg 

Luleå - Boden  X  X X  

Boden – Murjek  X  X X  

Murjek – Gällivare  X  X X  

Gällivare – Kiruna  X  X X  

Kiruna - Riksgränsen  X  X   
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 Trafik vid gräns 
Under framtagandet av Kapacitetsstrategi Tågplan 2029 har avstämningar gjorts 

löpande med Bane NOR och Banedanmark. 

Tabellen visar prognos för antal tåg för tågplan 2029 vid respektive gränsövergång. 

Prognosen grundar sig på vad operatörerna hittills förmedlat till Trafikverket samt 

avstämningar med Bane NOR respektive Banedanmark. 

Tabell 17. Antal tåg vid gränsövergångar. 

Trafikverket Bane NOR 

Ed/Kornsjø  

8 snabbtåg per dygn i vardera riktningen (blir 
regionaltåg i Norge) 

7 godståg per dygn i vardera riktningen 
 

8 regionaltåg per dygn i vardera riktningen 
(Oslo S–Göteborg C) 

7 godståg per dygn i vardera riktningen 

 

Charlottenberg/Kongsvinger 
2 regionaltåg per dygn lördag-söndag i vardera 
riktningen 

5 snabbtåg per dygn i vardera riktningen  

12 godståg per dygn i vardera riktningen 

2 regionaltåg per dygn lördag-söndag i 
vardera riktningen (Kongsvinger–Karlstad 
C) 
5 fjärrtåg per dygn i vardera riktningen  

6 godståg (Kombitåg) per dygn i vardera 
riktningen 

6 godståg (systemtåg) per dygn i vardera 
riktningen 

Storlien/Hell 
3 regionaltåg per dygn i vardera riktningen 

1 godståg per dygn i vardera riktningen 

3 fjärrtåg per dygn i vardera riktningen 
(Trondheim S–Stockholm C) 

1 godståg per dygn i vardera riktningen 

Vassijaure/Bjørnfjell 
1 nattåg per dygn i vardera riktningen 

1 regionaltåg per dygn i vardera riktningen 

1–2 chartertåg per dygn i vardera riktningen 
under viss del av året 

15 malmtåg per dygn i vardera riktningen 

8 godståg per dygn i vardera riktningen 

2 fjärrtåg per dygn i vardera riktningen 
(Narvik–Stockholm C/Luleå C) 

1 chartertåg per dygn i vardera riktningen 
under viss del av året 

15 malmtåg per dygn i vardera riktningen 

8 godståg per dygn i vardera riktningen 
(Containertåg) 

Trafikverket Banedanmark 
Lernacken/Peberholm 

6 regionaltåg per timme 

2 snabbtåg per timme 

1 fjärrtåg per timme 

2 godståg per timme 

6 regionaltåg per timme 

2 snabbtåg per timme 

1 fjärrtåg per timme  

2 godståg per timme 
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trafikverket.se 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

http://trafikverket.se/

	Innehåll
	Definitioner

	0 Inledning
	0.1 Kontakter
	Tabell 1 Kontakter

	0.2 Geografisk omfattning
	0.3 Angränsande infrastrukturförvaltare
	Tabell 2 Angränsande infrastrukturförvaltare
	0.3.1 Anslutande järnvägsnät

	0.4 Terminaler och tjänsteleverantörer

	1 Förväntad infrastrukturkapacitet
	1.1 Tillkommande kapacitet – södra Sverige
	Tabell 3. Åtgärder som innebär förbättrad kapacitet Tågplan 2026 – Tågplan 2029, södra Sverige

	1.2 Minskad kapacitet – södra Sverige
	1.3 Tillkommande kapacitet – norra Sverige
	Tabell 4. Åtgärder som innebär förbättrad kapacitet Tågplan 2026 – Tågplan 2029 norra Sverige

	1.4 Minskad kapacitet – norra Sverige

	2 Tillfälliga kapacitetsbegränsningar
	2.1 Principer för planering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar
	Tabell 5. Klassificeringar av tillfälliga kapacitetsbegränsningar
	2.1.1 Planering för att minimera trafikpåverkan
	2.1.2 Principer för planering av tillfälliga kapacitets-begränsningar södra Sverige
	2.1.2.1 Transportflöde 1 Stockholm/Hallsberg– Malmö/Köpenhamn
	2.1.2.2 Transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo
	2.1.2.3 Transportflöde 4 Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle, sträckan Göteborg–Nykroppa
	2.1.2.4 Transportflöde 5 Stockholm–Göteborg
	2.1.2.5 Transportflöde 6 Stockholm–Oslo

	2.1.3 Principer för planering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar norra Sverige
	2.1.3.1 Transportflöde 3 Hallsberg–Luleå
	2.1.3.2 Transportflöde 4 Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle sträckan Nykroppa–Gävle
	2.1.3.3 Transportflöde 7 Stockholm–Västerås–Örebro
	2.1.3.4 Transportflöde 8 Stockholm–Umeå
	2.1.3.5 Transportflöde 9 Luleå–Narvik

	2.1.4 Servicefönster
	2.1.5 TCR-tilldelningsprocessen

	2.2 Planerade tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor trafikpåverkan
	Tabell 6. Planerad tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan på trafiken Tågplan 2029


	3 Trafikflöden och principer för planering av trafik
	3.1 Trafikplaneringsprinciper
	3.2 Trafikflöden och förväntat kapacitetsnyttjande
	Tabell 7. Kapacitetsutnyttjandet i intervaller
	3.2.1 Transportflöde 1 Stockholm/Hallsberg–Malmö/Köpenhamn
	Tabell 8. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad fördelning av trafiken för 2029.

	3.2.2 Transportflöde 2 Trelleborg–Malmö–Oslo
	Tabell 9. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad fördelning av trafiken för 2029.

	3.2.3 Transportflöde 3 Hallsberg–Luleå
	Tabell 10. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad fördelning av trafiken för 2029.

	3.2.4 Transportflöde 4 Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle
	Tabell 11. Förväntat kapacitetsutnyttjande över dygnet och förväntad fördelning av trafiken för 2029.

	3.2.5 Transportflöde 5 Stockholm–Göteborg
	3.2.6 Transportflöde 6 Stockholm–Oslo
	3.2.7 Transportflöde 7 Stockholm–Västerås–Örebro
	3.2.8 Transportflöde 8 Stockholm–Umeå
	3.2.9 Transportflöde 9 Luleå–Narvik
	3.2.10 Trafik vid gräns
	Tabell 17. Antal tåg vid gränsövergångar.



	4 Godkännande

		2025-12-08T15:05:35+0100
	Ann-Sofie Atterbrand




