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ETCS införandeplan – Vägledning till 
nationell implementationsplan 

Syftet med detta PM är ett försök att vägleda i närliggande beslut för 
respektive intressent. Trafikverket har till Infrastrukturdepartementet 
inlämnat Trafikverkets  förslag på Nationell implementationsplan för ETCS 
enligt TSD-CCS (EU/2016/919) kapitel 7.4.4. (TRV 2022/127144). Nationella 
implementationsplanen (NIP) baseras på de förutsättningar som Trafikverket 
erhöll via regeringens beslut 2022-06-07 om ny Nationell transportplan 
2022-2033 (I2022/01294). Trafikverket konstaterar att regeringsbeslutet inte 
harmoniserar med Trafikverkets förslag till Nationell transportplan 2022-
2033 vilket medför att Trafikverket har sett ett behov att planera om 
införandet av ETCS. Trafikverket genomför därför en signalöversyn i syfte att 
detaljplanera införandet av ETCS som planeras vara klar innan halvårsskiftet 
2023.

Tidplanen för ETCS införande är en viktig del i den framtida planeringen för 
såväl Trafikverket som externa intressenter, vilket har blivit allt mer tydligt ju 
längre tiden gått. Av denna anledning har detta PM tagits fram som en 
vägledning till berörda intressenter, vilket baseras på scenarier av ETCS 
införande som tidigare diskuterats i olika samverkansforum.

Förutom EU-krav baseras de olika scenarierna på ett antal faktorer för att 
stötta en stabilitet och genomförbarhet av ETCS implementationen. 
Förutsättningsskapande åtgärder i infrastrukturen som beaktas är relaterade 
till radio (GSM-R, FRMCS), optofiber och fjärrstyrning. Det finns även andra 
stora infrastruktursatsningar som planeras under den kommande 
planperioden. Många av dessa åtgärder kräver utbyte av signalsystem och är 
till många delar knutna till en förväntad samhällsutveckling, vilket gör att de 
är låsta i tid. Ytterligare en viktig faktor som tas i hänsyn är andelen 
trafikerande fordon med kompatibel ETCS-ombordutrustning. 

För att vidmakthålla ATC-systemet krävs även att kritiska delar av 
signalanläggningen frigörs, vilket inte sker i tillfredställande utsträckning 
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genom ett införande som sker ensidigt från norr. För att lösa detta och 
möjliggöra en effektiv utrullning med sammanhängande stråk och minimalt 
antal trafikeringssystemsöar, krävs även ett införande av ETCS i de södra 
delarna av Sverige där den största andelen livscykelkritisk materiel finns.  
Trafikverkets konstaterar att det fortfarande finns osäkerheter i 
införandeplanen av ETCS men vår bedömning är att de geografiska områden 
som omfattas av ETCS införande under de första åren av kommande 
planperiod är relativt stabila, vilket beskrivs i detta PM, se nedanstående 
tabeller. 

Områden som inte nämns i detta PM bedöms ligga senare i tid och har en 
större osäkerhet när det gäller ett införande.  Det bör dock beaktas att de tider 
som anges i detta PM kan komma att förändras vid kommande revideringar 
av nationell plan, vilket sker cirka var fjärde år. Banor och sträckor som inte 
anges tabellerna nedan avses genomföras efter år 2037. Vidare är det viktigt 
att beakta att omledningsmöjligheter med icke ETCS-utrustade fordon 
kommer att begränsas efter omkring 2030. 

Nedansanstående tabeller visar på när angivna banor med tillhörande 
sträckor planeras vara driftsatt med ETCS. Tabellerna har utformats med ett 
treårs intervall. Det är viktigt att poängtera att osäkerheterna i planerna ökar i 
förhållande med planeringshorisonten. Sammanställningen avslutas med en 
sammanfattande karta över vilka delar av järnvägssystemet som planeras vara 
driftsatt med ETCS 2037 givet de förutsättningar som Trafikverket har 
kännedom om. 

Planerad sträckor driftsatta med ETCS år 2027
Bana/Stråk/Nod Sträcka *Driftplats inom parantes ingår inte i etappen

Malmbanan Riksgränsen – (Holmfors)

Mittbanan  Sundsvall C – Nacksta – (Töva)

Västerdalsbanan (Repbäcken) - Malung

Tjust- och 
Stångådalsbanan

(Linköping) – Bjärka-Säby – (Västervik) 

(Bjärka-Säby) – Rimforsa

Öresundsbron (Kastrup) – Peberholm - Lernacken
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Planerad sträckor driftsatta med ETCS år 2030
Bana/Stråk/Nod Sträcka *Driftplats inom parantes ingår inte i etappen

Skellefteåbanan (Bastuträsk) – Skellefteå – Rönskärsverken

Norrbotniabanan (Skellefteå) – (Umeå) 

Umeå (Brännland) – Umeå – Gimonäs – Holmsund 

Ostkustbanan Gävle C – Örbyhus - Storvreta

Västkustbanan och 
Skånebanan 

Furet – Halmstad – Ängelholm

Skåneban (Åstorp) – (Hyllstofta)

Södra stambanan Lund – (Arlöv)

Malmö området (Lernacken) – Malmö C – (Arlöv)

Planerad sträckor driftsatta med ETCS år 2033
Bana/Stråk/Nod Sträcka *Driftplats inom parantes ingår inte i etappen

Malmbanan Holmfors – Boden – Luleå

Ostkustbanan (Sundsvall) – (Söderhamn) samt (Storvreta) – Uppsala – 
Myrbacken

Ostkustbanan (Storvreta) – Uppsala – Myrbacken

Ostlänken (Gerstaberg) – Skavsta samt (Nyköping)

Sydostlänken (Älmhult) – Olofström – Skärsemon

Västkustbanan (Kållered) – (Furet)

Godstråket genom 
Skåne

(Åstorp) – Kävlinge – (Arlöv) och (Lund)

Malmö området (Lernacken) – Lockarp – Arlöv 
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Planerad sträckor driftsatta med ETCS år 2037
Bana/Stråk/Nod Sträcka *Driftplats inom parantes ingår inte i etappen

Norrbotniabanan (Luleå) – Piteå – (Skellefteå) 

Ostkustbanan Söderhamn – Kringlan – (Gävle)

TEN –T godsstråk 
norr

(Söderhamn) – Kilafors – Fagersta – (Hallsberg)    

Ostlänken (Skavsta) – Norrköping – Linköping 

Västkustbanan (Ängelholm) – Helsingborg – Kävlinge

Rååbanan (Helsingborg) – (Teckomatorp) 

Skånebanan (Åstorp) – (Helsingborg)

Blekinge kustbana Sandbäck – Karlshamn 
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Nedanstående karta kan ses som en sammanfattning över vilka delar av 
järnvägssystemet som planeras vara driftsatt med ETCS 2037 givet de 
förutsättningar som Trafikverket har kännedom om.  

Figur 1. Sammanfattande karta över vilka delar av järnvägssystemet som planeras  vara driftsatt med 
ETCS 2037

 

Som nämndes i inledningen är detta PM att betraktas som en vägledning 
utifrån ett planeringsperspektiv. 

Luleå den …. Mars 2023

Med vänlig hälsning, 

Lennart Kalander
Avdelningschef Nationell planering
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Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 
sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 
till digital offentlig service.

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV2023/48910, Motpartens ärendenummer [Motpartens ärendenummer], Dokumentdatum 2023-04-24, Dokumenttyp BREV. 
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