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1 Ej känsllig



Agenda

• Vilka är vi på Godkännandestödet och vad gör vi?

• Varför finns Godkännandeprocessen

• Problematik, hösten 2025
‒ Vad gäller i kommunikation med Transportstyrelsen?

• Planera – Agera – Kommunicera 

• Nyheter från Godkännandestödet

• Frågor ?
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Vilka är vi på 
Godkännandestödet?
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• Annie Mörtberg, Luleå

• Andreas Häggbom, Gävle

• Johan Arnblock, Malmö

• Per Åberg, Malmö

• Jeanette Asp (ämnessamordnare) Solna

• Henrika Wickberg, Jönköping (administratör)

• Ylva Smeds (stödjande chef, IVtt7), Luleå

Annie

Andreas Johan

Per Jeanette

Henrika Ylva
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• Stöd åt GOP-handläggare och 
anläggningsprojekt, kvalitetsgranskar ansökningar

• Processförvaltare för Godkännandeprocessen i 
GÅ-processen

• Utvecklar arbetssätt och mallar efter lagstiftning

• Trafikverkets röst i dialog med Transportstyrelsen 
i övergripande frågor om godkännanden 

Vad gör Godkännandestödet?
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• Ansvarar INTE för projektets framdrift

• Utgör INTE stödfunktion för CSM RA

• Har inte möjlighet att ha koll på era tidplaner 

Vad gör Godkännandestödet
INTE…?
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Varför finns Godkännandeprocess
för järnväg?

Grunderna i Godkännandeprocessen
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NÄR Godkännandeprocess?

Järnvägstekniklagen 2022:336 

Ombyggnation: större arbete 
– påverkar delsystemets totala prestanda

Modernisering: större arbete
– påverkar inte delsystemets totala prestanda

Grunderna i Godkännandeprocessen
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VAD krävs för att få ett godkännande?
Koppling till TSS, TSB och CSM RA

Järnvägstekniklagen 2022:336 

Grunderna i Godkännandeprocessen
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Järnvägstekniklagen 2022:336 

Parallella processer

Grunderna i Godkännandeprocessen

VAD krävs för att få ett godkännande?
Koppling till TSS, TSB och CSM RA



Koppling till TSS, TSB och CSM RA?
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Godkännandeprocess

TSB

CSM RA

TSS

Processer och arbetssätt - Genomföra åtgärder

Grunderna i Godkännandeprocessen



Menti.com Kod: 4628 4567

• Vad är svårast med Godkännandeprocessen?
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Problematik, hösten 2025

• Sena anmälningar av projekt till 
Transportstyrelsen

• Kultur av sena leveranser till Transportstyrelsen
- inför tillfälligt godkännande
- inför förlängt tillfälligt godkännande
- inför tillsvidaregodkännande

• Trafikering utan giltigt godkännande !
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Kommunikation med TS - att förhålla sig till

• Anmälan av nytt projekt till Transportstyrelsen
‒ Minst fyra månader innan inkoppling

• Leveranser inför tillfälligt godkännande
‒ Minst 20 arbetsdagar innan beslut önskas

• Leveranser efter tillfälligt godkännande
‒ Vanligtvis fyra veckor innan beslutet löper ut

• Ansökan om förlängning av tillfälligt godkännande – ska skickas in i tid!
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GOP-
handläggare 

Sena projekt uppmanas att inte ta egen 
kontakt med Transportstyrelsen!

Kontakta ist Godkännandestödet.

Transportstyrelsen kommer inte 
längre påminna projektet om att 

tillfälliga godkännanden löper ut !



Anläggning utan godkännande –
Varför problematiskt?

• Lagbrott - kopplat till 6 kap.1 § järnvägstekniklagen (2022:366)

• Sanktionsavgift – som via järnvägsteknikförordningen regleras till högst 
10 000 000 kr

• Tillsyn

• Skadar TRV:s varumärke

• Säkerhetstillstånd

• Stoppad trafik
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Sena leveranser–
Varför problematiskt?
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• Överenskommelse mellan myndigheter – 20 arbetsdagars 
handläggningstid (enklare projekt)

• Arbetsmiljöproblem för Transportstyrelsen 

• Projektrisker:
- Om Transportstyrelen inte får 20 arbetsdagar – inget beslut inför 
inkoppling –> inställd inkoppling – anläggningen kan inte trafikeras 
förrän godkännande finns (exempel finns)



• Hur gör du för att hålla reda på datum för 
leveranser till Transportstyrelsen?
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Hur får man till en bra Godkännandeprocess?

• Planera

• Agera

• Kommunicera
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GOP-
handläggare 



• Planera
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GOP-
handläggare 

o Ställningstagande klart och fastställt

o Projektet anmäls till Transportstyrelsen

o Komplett underlag inför prövning till Transportstyrelsen

o Komplett underlag inför beslut om tillfälligt godkännande

o Beslut tillfälligt godkännande (önskat datum)

o Ibruktagning, start och slut

o Komplett underlag för tillsvidaregodkännande till Transportstyrelsen

o Beslut tillsvidaregodkännande

Hur får man till en bra Godkännandeprocess?



• Agera
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GOP-
handläggare 

o Proaktiv – vänta inte på att dokumentation ska ”dyka upp”

o Samordna – CSM RA, TSS & TSB, inkopplingsledare, AO mm.

o Initiera möten

Hur får man till en bra Godkännandeprocess?



• Kommunicera
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GOP-
handläggare 

o Möten / Avstämningar   

o Tidig kontakt med projektledare (m. fl)

o Möte med TS vid anmälan av projektet

o Beslut: Tillfälligt godkännande – giltighetstid, villkor & upplysningar

o Inkopplingsmöte

o Efter inkoppling 

o Ändrade förutsättningar i projektet

Hur får man till en bra Godkännandeprocess?



• Brukar du som GOP-handläggare delta på 
inkopplingsmöten?
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Nyheter – prenumerera!

o Drifts- och underhållsregler för TSD INF och TSD ENE

o PM – Förtydligande av TSD-krav

o Överlämning av lista över riskkällor 

o Dokument om uppfyllnad 

o Uppdaterad rutin (okt) 

o EG-kontrollhanteringsrutin

o Ny diarieföringsrutin
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Strategiskt arbete på Godkännandestödet

o Uppdaterade PM

o Tolkning av lagstiftning  

o Verifieringsrapport och -plan TSD CCS

o Handledning GOP

o Drifts- och underhållsregler för TSD PRM
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Om du vill veta mer
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Godkännandestödets inkorg: 
godkannandestodet@trafikverket.se

UTBILDNING

• Utbildning i godkännandeprocessen för järnväg (Trafikverksskolan)

RUTINDOKUMENT

• Trafikverkets interna hantering av godkännandeprocess för fasta installationer på järnväg

• Checklista – Anläggningsgodkännande för järnväg

INFORMATION & NYHETER

• Godkännandestödets externa hemsida

PROCESSEN ERHÅLLA ANLÄGGNINGSGODKÄNNANDE 

• Processer och arbetssätt - Genomföra åtgärder



Frågor ? 
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Tack för ert engagemang idag !
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