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1 Motivering till revidering 

Vid Länsstyrelsens beredning av ärendet framkom oklarheter beträffande nödfickor. 

Detta leder till en komlettering av texten i Beskrivelsen, stycke 4.12.9. 

Vid ett extra möte med Värmlandstrafik kom synpunkter på placering av hållplatser 
samt tillgänglighet till dessa.  

Läge för hållplatser studerades och den tekniska lösningen granskades. Efter detta 
justerades ritningarna.   

2 Beskrivning av revidering 

Revideringen omfattar omformulering och komplettering av stycke 4.12.9 i Beskrivningen som 
handlar om nödfickor. Länsstyrelsens yttrande gällde att nödfickor inte var redovisade och att 
det skulle innebära större vägområde än det redovisade.  
Kapitel 4.12.9 i Beskrivningen revideras på följande sätt: 
 
4.12.9 Nödfickor  
Längs hela sträckan planeras nödfickor på delar med ett körfält. Dessa placeras med ca 300 
m mellanrum. Vi har räknat med att öglor, anslutningar, busshållplatser och så kallade 
väntfickor också kan användas som nödfickor. Inga ytterligare nödfickor tillkommer. 
  
Dessutom tillkommer  nya detaljlösningar på planritningar. Det avser nya placeringar av 
busshållplatser och tillkommande gångstråk längs med väg 61. Nya placeringar och 
tillkommande hållplatser har utförts i samråd med Värmlandstrafik. Genom breddning av 
vägrenen skapas en bättre gångyta i anslutning till busshållplatserna. Det kan bli nödvändigt 
med tekniska lösningar som tex trummor, dränering eller stödmurar för att säkerställa 
lösningen utan att vägområdet förändras.  

2.1 REVIDERADE HANDLINGAR 

Följande handlingar har reviderats: 

• Beskrivning 

• Ritningsförteckning 

• Plan. Ritningsnr 100T0201 

• Plan. Ritningsnr 100T0202 

• Plan. Ritningsnr 100T0203 

• Plan. Ritningsnr 100T0204 
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• Plan. Ritningsnr 100T0205 

• Plan. Ritningsnr 100T0206 

3 Delgivning av revideringen 

Revidering som sker efter utställelsen: 
Alla berörda sakägare kommer att få besked om revideringen genom brev. Sakägarna ombeds 
bekräfta att de tagit del av revideringen. Eventuella synpunkter kommer att behandlas i ett 
särskilt utlåtande. 

4 Kostnadsförändringar 

Revideringen medför inga ökade anläggningskostnader. De åtgärder som beskrivs i revideringen 
har redan tidigare ingått i budgeteringsunderlaget och ligger inom felmarginalen för budget. 

5 Ändring eller komplettering av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Revideringen medför inte att miljökonsekvensbeskrivningen behöver ändras eller 
kompletteras. 

 

 

Karlstad 2013-11-04 

Björn Jonsson 
Trafikverket 
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1 Motivering till revidering 

Föreslaget viltstängsel har ritats utanför en enskild väg intill en ögla vid km 1/700. 
Stängslet ska vara placerat inom det vägområde som tillhör allmän väg.  

2 Beskrivning av revidering 

• Revideringen omfattar nytt läge för viltstängsel i anslutning till öglor och enskilda 
väganslutningar på vänster och höger sida av väg 61, på sträckan 1/650-1/720. 

• Gräns för nytt vägområde justeras på vägens högra sida, så att stängslet rymms inom 
vägområdet för väg 61. 

• Justerat stängsel och vägområde redovisas på ritning 101T0202. 
• Areal för nytt vägområde som fastställs för väg 61 samt vägområde för enskild väg 

ändras i ”Förteckning över sakägare med arealer”. 

2.1 REVIDERADE HANDLINGAR 

Följande handlingar har reviderats: 

• Förteckning över sakägare med arealer 

• Ritningsförteckning 

• Plan. Ritningsnr 100T0202 

3 Delgivning av revideringen 

Revidering som sker efter utställelsen: 
Alla berörda sakägare kommer att få besked om revideringen genom brev. Sakägarna ombeds 
bekräfta att de tagit del av revideringen. Eventuella synpunkter kommer att behandlas i ett 
särskilt utlåtande. 

4 Kostnadsförändringar 

Revideringen medför inga ökade anläggningskostnader. De åtgärder som beskrivs i revideringen 
har redan tidigare ingått i budgeteringsunderlaget och ligger inom felmarginalen för budget. 
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5 Ändring eller komplettering av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Revideringen medför inte att miljökonsekvensbeskrivningen behöver ändras eller 
kompletteras. 

 

 

Karlstad 2013-12-18 

Björn Jonsson 
Trafikverket 
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1 Motivering till revidering 

Åtgärder för oskyddade trafikanter har tillkommit.  
Gång- och cykelväg planeras vid Speke, på norra sidan av väg 61. GC-vägen ansluter 
till  korsning med väg 869 (Gunnarskogsvägen) vid Östra Speke och ansluter till en 
tidigare föreslagen lokalväg som i sin tur medger en förbindelse mot Västra Speke.  

2 Beskrivning av revidering 

• Ny gång- och cykelväg på sträckan 4/500-5/000, norr om väg 61               
• Gräns för nytt vägområde har justerats på flera platser längs sträckan 
• Areal för nytt vägområde som fastställs för väg 61 har ändrats i ”Förteckning över 

sakägare med arealer”. 
• Texter i ”Beskrivning” har justerats med tanke på tillkommande gång- och cykelväg. 

2.1 REVIDERADE HANDLINGAR 

Följande handlingar har reviderats: 

• Beskrivning 

• Förteckning över sakägare med arealer 

• Ritningsförteckning 

• Översiktsplan, ritningsnr 100T0101 

• Planritningar, ritningsnr 100T0201-100T0205 

• Profilritning, ritningsnr 100T0305 

3 Delgivning av revideringen 

Revidering som sker efter utställelsen: 
Handlingen ställs ut på nytt och alla berörda sakägare kommer att få besked om revideringen 
genom brev. Sakägarna ombeds bekräfta att de tagit del av revideringen. Eventuella synpunkter 
kommer att behandlas i ett särskilt utlåtande. 

4 Kostnadsförändringar 

Revideringen medför en ökning av anläggningskostnader. De åtgärder som beskrivs i 
revideringen motsvarar ca 0,5 miljoner kr. 
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5 Ändring eller komplettering av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Revideringen medför inte att miljökonsekvensbeskrivningen behöver ändras eller 
kompletteras. 

 

 

Karlstad 2014-10-08 

Björn Jonsson 
Trafikverket 
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