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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Västra stambanan (VSB), mellan Gnesta och Hallsberg, är en knappt 14 mil lång dubbelspårsträcka
med stora kapacitetsproblem. Infrastrukturen på VSB har länge saknat spårkapacitet för att möta
marknadens efterfrågan. Kapacitetsbristen har resulterat i att person- och godståg inte kunnat köras
som önskats och att många tåg får stora tidspåslag på grund av förbigångar med andra tåg.

Åtgärden omfattar byggnation av två förbigångsspår cirka 3,5 kilometer norr om Högsjö. Totalt
handlar det om cirka 2300 meter spår. Utöver detta anläggs en serviceväg på vardera sida spår för att
möjliggöra byggnation och underhåll av den tillkommande anläggningen. De anslutningsvägar som
ska användas under byggtid kommer kräva anpassningar och förstärkningar. Förbigångsspåren ökar
framkomligheten för godstrafiken i båda riktningarna.

Under tidigare skede, samrådsunderlagsskedet, fördes ingen dialog med ledningsägare eftersom inga
ledningar bedömdes påverkas av den planerade järnvägsanläggningen. När anslutningsvägarna
arbetades fram bedömdes dock dessa kunna påverka befintliga ledningar, varav arbetet med
samordning med ledningsägare påbörjades.

1.2. Syfte

Detta PM är en tillhörande handling till järnvägsplanen för Högsjö västra, förbigångsspår. Ett PM
samordning ledningar ska upprättas, utifrån erforderliga samråd, för hur samordning ska ske för
omläggning/skydd av befintliga och planerade ledningar inom vägområdet. Syftet är att ge en
uppfattning om vilka ledningsägare som berörs av vägplanen och i vilken omfattning, samt att påbörja
diskussion om hantering av berörda ledningar och eventuell samordning.

2. Avgränsningar
Den planerade järnvägsanläggningen i sig och tillfälliga nyttjanderättsytor påverkar inte några
ledningar, däremot kan anslutningsvägarna göra det. Anslutningsvägarna ska användas i byggskedet
men dagens standard håller de inte tillräckligt hög standard. Därför kommer det på sina platser krävas
förstärkningsåtgärder och utbyggnad av mötesplatser på dessa grusvägar. Det kommer inte gå mycket
trafik på vägarna, men den som går är tung. Anslutningsvägar kommer även användas efter
byggskedet för service och underhåll av järnvägsanläggningen. I detta PM har därför samordning skett
utifrån anslutningsvägarnas påverkan på ledningar.

Under projektets gång har anslutningsvägarna kortats ned något eftersom behovet av åtgärder på
befintliga vägar bedömts ändrats.

Befintliga brunnar går att finna i det separata dokumentet ”Projekterings PM Avvattning”.
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3. Förutsättningar och underlag

3.1. Styrande dokument

Till grund för arbetet med ledningssamordning är bilaga C1.01 Allmänt, E3.01 Allmänt avsnitt 10 samt
E3.17 Markförhandling.

3.2. Underlagsmaterial

Ledningsägare har identifierats genom ledningskollen.se, ärende skapat 2021-02-03. Se Tabell 3.2.1
samt Figur 3.2.1.

Tabell 3.2.1 Ärende skapat i Ledningskollen.

Benämning Högsjö Västra, Förbigångsspår

Ärendenummer 20210203-0076 - Projektering

Ärendetyp Byggnation - Nybyggnation, Byggnation - Om- eller tillbyggnad, Övrigt -
Dränering, Övrigt - Dikning,
Underhåll på/vid väg - Dikesrensning, Underhåll på/vid väg - Övrigt vid väg,
Övrigt - Skogsavverkning

Kommun och län Örebro län, Södermanlands län, Örebro kommun, Vingåker kommun

Skapat 2021-02-03

Figur 3.2.1 Sökområde från Ledningskollen.
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Trafikverkets fastighetsinformationstjänst har använts för att ta fram ytterligare information om
rättigheter och bestämmelser i närhet av järnvägsområdet.

3.3. Kostnadsfördelning

Det kan bli aktuellt att skydda ledningar för nyttjanderättsytor och byggtrafik (anslutningsvägar). Efter
samråd har det framkommit att flertalet ledningar inte är inmätta. Det innebär att det i vissa fall inte
går att avgöra om ledningar ligger innanför eller utanför befintligt vägområde. För dessa ledningar
krävs vidare utredning.

I normalfall gäller att om ledning och tillhörande anordningar ligger inom befintligt vägområde, är det
ledningsägaren som får stå för kostnaderna. Om ledningar som istället ligger utanför befintligt
vägområde, ska eventuell flytt eller ändras av ledningens läge bekostas av Trafikverket.

Åtgärder på längsgående ledningar (väg) bekostas vanligen av ledningsägare. Korsande brukar
däremot Trafikverket bekosta. Ledningsägaren får beskriva hur dennes ledning ska skyddas, som till
exempel kan innebära knäpprör för enklare ledningar som fiber och koppar.

Med grund i ovannämnda kan sägas att kostnaden som följer beror på var befintlig ledning finns, men
även vilken åtgärd som blir aktuell. Åtgärd bestäms i samråd med ledningsägaren.

I syfte att underlätta hantering vid ombyggnad och nybyggnad har Trafikverket upprättat avtal med
större ledningsägare. I samråd har avtal efterfrågats med samtliga ledningsägare men inte erhållits till
fullo.

4.   Ledningsägare

4.1. Ledningskollen

Samtliga ledningsägare som efterfrågades i Ledningskollen listas i tabell 4.1.1 Samråd har hållits med
dem som bedömts bli påverkade av järnvägsplanen efter svar från Ledningskollen. Inga ledningar
bedöms vara berörda av järnvägsanläggningen, men tre ledningsägare berörs av anslutningsvägarna.

Tabell 4.1.1 Ledningsägare hämtade från Ledningskollen.

Ledningsägare Ledningsslag Kontakt Berörd

E.ON
Energidistribution
(Elnät), E.ON
Energilösningar
(Värme) -
Ledningsinformation

El /
Fjärrvärme

Epost: ledningsvisning@eon.se
Tel: 0771-22 24 24 Nej

Ellevio AB - Geomatikk
El

Epost: ledningsanvisning@geomatikk.se
Tel: 026-123500 Nej

IP-Only Networks AB -
Projektering Region
Mitt

Fiber
Kontakt:
Epost: region-mitt@ip-only.se Ja

Global Connect
(tidigare IP-Only) Fiber

Christer Tensmyr
Epost: christer.tensmyr@globalconnect.se
Tel: +46708431021

Ja (samordnar
även för ovan)
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Kosan Gas Sverige AB -
Fredrik Svensson Oklart

Epost: fredrik.svensson@kosangas.se
Tel: 0704501954 Nej

KumBro Stadsnät AB -
Stadsnät Fiber

Epost: ledningskollen@stadsnat.se
Tel: 019-7612259 Nej

Skanova - Geomatikk
Tele

Kontakt: Kenneth Byström
Epost: skanova-
natandring@teliacompany.com (uppge
ärendenummer CSY02123103)
Tel: 010-452 6436

Ja

Sörmland Vatten och
Avfall AB - VA-
avdelningen

Va
Epost: va-utredare@sormlandvatten.se
Tel: 0150800100 Nej

Trafikverket
Kontakt,

Epost: Kabelanvisning@trafikverket.se
Tel: Vid järnväg ring 0200-770010,
annars 0771-921921

Ja, men hanteras
av BEST

Vattenfall
Eldistribution - NÖG
Nordöstra Götaland

El
Namn: Jan Oldmark
Epost: jan.oldmark@vattenfall.com
Tel: +46 73-0913640

Ja

4.2. Fastighetsinformationsvy

I tabell 4.2.1 listas rättigheter som identifierats genom geodatasamverkan. Rättigheter som återfinns i
denna underlagsbank är inte heltäckande utan berör officialservitut. Avtalsservitut för ledningar kan
förekomma.

Ledningsrätt (T 1861-98/29.1) är till förmån för Vattenfall och gäller en starkströmsledning strax
söder om de planerade förbigångsspåren, se figur 5.1.1. Officialservitutet (T 1880-1653.1) gäller för
trädsäkring längs befintligt järnvägsspår.

Tabell 4.2.1 Information hämtat från Trafikverkets Fastighetsinformationsvy.

Typ Förmån Belastning Ändamål Beteckning

Ledningsrätt Vattenfall Regionnät AB HALLSBERG ANNEBO 1:2
HALLSBERG BÄNNEBO 1:4
HALLSBERG SKÖLLERSTA-
HÄLLEBO 1:7
HALLSBERG MÖRKASBO 1:2
HALLSBERG MÖRKASBO 2:2
HALLSBERG OSEBO 1:10
HALLSBERG MÖRKASBO 1:3
HALLSBERG SANDÅSEN 1:1
HALLSBERG GAMMBO 1:3
HALLSBERG STENSBO 1:2
HALLSBERG STENSBO 1:3
HALLSBERG STENSBO 1:5
HALLSBERG VIBBANBO 1:5
HALLSBERG VIBBANBO 1:13
ÖREBRO SIGFRIDSBODA 2:1
ÖREBRO LÄNNÄS-BERG 6:1
ÖREBRO LÄNNÄS-BERG 6:7
ÖREBRO LÄNNÄS BANDEL 1:1
ÖREBRO FINNTORP 1:2
ÖREBRO KILSMO 1:3
ÖREBRO BYSTAD 1:7
HALLSBERG KALVSKALLA 1:3
HALLSBERG SKÖLLERSTA-KÄRR
1:78
HALLSBERG STENSBO 1:17

Starkström T 1861-98/29.1

Officialservitut ÖREBRO KILSMO 5:1
ÖREBRO LÄNNÄS BANDEL
1:1

ÖREBRO SIGFRIDSBODA 2:1
ÖREBRO BREVEN 1:80
ÖREBRO BYSTAD 1:7
ÖREBRO FINNTORP 1:2
ÖREBRO KILSMO 1:3
ÖREBRO KILSMO 6:18
ÖREBRO LÄNNÄS-BERG 6:1

Trädsäkerhet T 1880-1653.1
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5. Ledningssamordning

5.1. Vattenfall

5.1.1. Ledningar

Samråd har genomförts den 15 mars 2021 med Vattenfall. De ledningar som finns är låg- och
högspänning, se figur 5.1.1.

Figur 5.1.1 Vattenfalls ledningar i orange.

Markförlagda ledningar uppskattas ligga på 0,5 m djup. I kommande skeden som kräver mer exakt
placering av ledning och djup kontaktas Vattenfall för mer information.

Det finns idag inga planer på ut- eller ombyggnad i området för projektet att ta hänsyn till.

5.1.2. Åtgärder

Ledningar förväntas kunna vara kvar i befintligt läge.

Vattenfall har stolpar längs sträckan, som ej syns i underlaget. Under samråd tillsammans med
Trafikverket uppfattar konsult att Trafikverket troligtvis kommer undvika att bredda vägen just där så
att stolparna kan stå kvar.

Fortsatt dialog hålls i den kommande planeringen.

Högspänning,
luft

Högspänning,
mark

Lågspänning,
mark

Högspänning,
luft

Lågspänning,
mark
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5.1.3. Avtal

När det gäller låg och mellanspänning har Vattenfall sällan ledningsrätt, då skrivs istället
markupplåtelseavtal direkt med markägaren. Det är oklart hur det är i detta fall.

5.2. Global Connect

5.2.1. Ledningar

Samråd har genomförts den 17 mars 2021 med Global Connect. De ledningar som finns är
fiberledningar, se figur 5.2.1.

De ledningar som ligger längs Väg 567 är placerade i dikeskant öster om vägen. De följer (går utanför)
de befintliga mötesplatserna längs vägen.

Djup på ledningar är uppskattat till 0,5 m. Det kan dock finnas osäkerheter med detta. Ledningar vid
östra infarten längs Väg 566 kan möjligen ligga djupare, 0,6 m. Det sker dikningsarbeten där just nu
där (vår 2021).

Det finns idag inga planer på ut- eller ombyggnad i området för projektet att ta hänsyn till.

Figur 5.2.1 Global Connects ledningar i grönt.
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5.2.2. Åtgärder

Djup på ledningar är uppskattat till 0,5 m. Ska Trafikverket anlägga mötesplats som tunga trafik ska gå
på ligger ledningar inte tillräckligt djupt. Därför kan det krävas knäpprör även här för att skydda
ledningar. Förslagsvis kan detta nyttjas och åtgärder utförs på västra sidan om Väg 567, vilket skulle
kunna innebära att skyddsåtgärder undviks.

Den ledning som korsar vägen i norr bör läggas i knäpprör eftersom tunga fordon kommer köra på
vägen. Detta går att förbereda långt innan. Se figur 5.2.2.

Fortsatt dialog hålls i den kommande planeringen.

Figur 5.2.2 Vid kryss föreslås att ledningar skyddas med rör.

5.2.3. Avtal

Enligt kontaktperson på Global Connect finns det ett befintligt avtal längs sträckan för Väg 566 och
troligtvis även för Väg 567.

5.3. Skanova

5.3.1. Ledningar

Samråd har genomförts den 25 mars 2021 med Skanova. Skanova äger tele i området
(kopparledningar), se figur 4.3.1.

Ledningar i öst (strax norr om Högsjö) bedöms inte beröras av anslutningsvägar. Åt väst, från Väg 566
fram till Perstorp, finns ledningar längsgående en grusväg. Söder om järnvägen på denna sträcka finns
det två aktiva kunder. Det finns inget i drift norr om järnvägen. Eftersom åtgärder för
anslutningsvägarna blir aktuellt först norr om järnvägskorsningen är just dessa av intresse.

Norr om järnvägen ligger markförlagda ledningar. Dessa ska ligga på 0,5 m och 0,7 m djup
(minimikrav är 0,5 m). Markförlagda ledningar ligger med varierande djup beroende på terräng,
ledningar som har sin dragning över berg förläggs ofta i skyddsrör för att de ligger grundare än 0,5 m.
De markförlagda ledningarna är först en matarledning och sedan en servisledning. Dessa ligger
alldeles utanför vägkant, öster/norr om vägen, men är inte inmätta. Vid Perstorp övergår den
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markförlagda ledningen till luftledning med stolpar, dessa ägs med Vattenfall.  Huruvida dessa tjänar
aktiva kunder utreds vidare

Vid järnvägskorsningen finns ledningar som är sambyggda på stolpar (ca 8 stolpar), troligen
tillsammans med Vattenfall.

Figur 5.3.1 Skanovas ledningar i gult.

5.3.2. Åtgärder

De markförlagda ledningarna norr om järnvägen som ligger alldeles utanför vägkant, borde inte
påverkas om vägarna enbart fylls ut och breddas.

De sambyggda stolparna vid Perstorp kan bli aktuella att rasera.

Påverkan på ledningar söder om järnväg får diskuteras vidare. Skanova kommer inte bygga om
kopparnätet eftersom det har kort livslängd. Idag pågår nationellt arbete med att stänga ned
kopparnätet vilket innebär att dessa ledningar kan vara ur bruk/migrerat tills byggstart. Även om
markförlagda ledningar tas ur bruk, kommer de dock ligga kvar. Hantering av ledningar som tas ur
bruk utreds vidare.

Fortsatt dialog hålls i den kommande planeringen.

5.3.3. Avtal

För fastigheten Lund 1:6 ska det finnas skrivna avtal. Ledningar som eventuellt saknar
nyttjanderättsavtal omfattas istället av den allmänna nyttjanderätt som uppstod när ledningarna
anlades med markägaren kännedom. Detta innebär att det alltid finns ett icke skriftligt
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nyttjanderättsavtal för dessa ledningar med markägaren där avtalsinnehållet utgörs av 7 kap i
Jordabalken.

6. Underlag
I tabell 6.1.1 listas de dokument som ligger till grund för detta PM. Protokoll från samrådsmöten med
ledningsägare går att hämta ut hos Trafikverket. Ange ärendenummer TRV 2017/35020.

Tabell 6.1.1 Underlag.

Underlag Syfte Datum

Protokoll samråd

Vattenfall

Att starta dialog (presentera åtgärder i järnvägsplanen och
systemhandling, se över ledningar.

2021-03-15

Protokoll samråd Global

Connect (tidigare IP-

Only)

Att starta dialog (presentera åtgärder i järnvägsplanen och
systemhandling, se över ledningar.

2021-03-17

Protokoll samråd

Skanova

Att starta dialog (presentera åtgärder i järnvägsplanen och
systemhandling, se över ledningar.

2021-03-25
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