

Följebrev Revisionsperiod 5 Östra v2135-2141

Sl-området

Förändringar i fastställd BAP

Objekt 328053 Grödingebanan S v2137, start och sluttid justerad till kl. 00:40-06:40

Objekt 328169/328170 Solna-Kummelby v2139 nmS bortfaller

Objekt 328176/328177 Solna-Kummelby v2141 M-F bortfaller

Objekt 333733 Cst Stationsåtgärder, Karlberg v2119 sluttid ändrad till kl. 08:00

Objekt 327521 Montering bullerplank Uppsala nm M-F v2109-2122 inställt pga upphandling.

Objekt för Mäljarbanan 21:2 sommar är justerade

Avstängningen inkluderar driftplats Huvudsta, ger ingen trafikal förändring. Samt förlänger sträckan Huvudsta – Spånga från M v2131 till M v2132, ger heller ingen trafikal förändring.

Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-möte:

Övriga Östra

Västra stambanan (Gnesta) Katrineholm

Södra stambanan Katrineholm- (Nässjö)

Objekt 341687 Katrineholm-Simonstorp v2136 har tidsjusterats

Objekt 328309 Simonstorp-Åby v2137 är borttagen

Objekt 318599, 328309 Simonstorp-Åby v2141 är borttagen

Objekt 329821 Gamlarp-(Nässjö) v2137,v2138 har tidsjusterats

Västra stambanan (Katrineholm) – Hallsberg- Laxå

(Mjölby)-Hallsberg- Frövi

Objekt 317065/317066/317068 Servicefönster Underhåll (FV)- (Hallsberg) justerat från v2135 till 2145

Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-mötet