



Bygget av nya bron fortsätter till sommaren 2023

Den nya bron över Skurusundet växer fram och vi jobbar hårt, men vi har tyvärr inte kunnat göra arbetena i den takt som vi planerat. Pandemin och det förändrade säkerhetsläget i Europa har lett till brist på resurser som försenat projektet. Vi vill berätta vad det innebär för dig som bor nära.


I maj berättade vi för lokalmedia att den nya bron bedöms öppna sommaren 2023 istället för hösten 2022 som planerat. Vi förstår att förlängningen kanske inte är vad du som närboende räknat med.

– Det är ett tråkigt besked att behöva ge, men vi gör allt för att få fram de resurser som saknas. Förseningen innebär att vi kommer bygga och höras även 2023, och att vi fortsätter göra åtgärder för att minska störningarna. Därför vill jag passa på att tacka alla som är grannar med brobygget för ert tålamod, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Svetsar och blästrar i sommar och höst


Hittills har vi svetsat ihop och skjutit ut åtta av brons elva sektioner från montagehallen, och bron når nu första bropelaren på Björknässidan. I början av hösten beräknas bron nå fram till landfästet. Svetsarna arbetar i tvåskift i montagehallen, från tidig morgon till sen kväll för att uppnå det. I höst fortsätter arbetet utanför hallen då de ska svetsa ihop bropelarna med bron. Svetsning i sig är inte störande, men slipning och slag för att passa ihop alla delar innan svetsningen kan låta.

Vi fortsätter också blästra bron i sommar och höst. Denna rengöringsmetod är ett viktigt grundarbete innan bron kan målas med rostskydd och i sin ljusgrå färg, så att bron håller sig i bra skick i många år. Blästring kan höras som ett susande ljud och utförs i målningstältet från tidig morgon till sen kväll. I sommar gör vi även stålarbeten vid landfästet på Björknässidan som kommer att låta.



Svetsarbete på nya bron. Foto: Trafikverket

Åtta av elva brosektioner är klara



I juni nådde bron över sundet till första bropelaren på Björknässidan. Den vita lanseringsnosen går först och stöttar bron fram till den når landfästet. Illustration: Trafikverket.

Montagehallen tas ner i höst

I takt med att arbetet går framåt kan vi också börja ta bort stöd för de arbeten som vi har avslutat. I höst monterar vi ner brons lanseringsnos. Under hösten och vintern plockar vi ner montagehallen och de tillfälliga stöden runt bropelarna. Dessa nedmonteringar kan också höras.

Trafikplatserna i fokus 2023

Under 2023 slutför vi arbetena i trafikplatserna Björknäs och Skuru, samt de nya dragningarna av väg 222 och ansluter dessa till den nya bron. Vid årsskiftet kan vi berätta mer om vilka arbeten som återstår under 2023 och om öppningen av den nya bron!

Två broar – två namn

Broarna har fått sina namn. När nya bron öppnar kommer den att heta Skurubron och dagens bro blir då Gamla Skurubron. Räddningsfordon måste kunna skilja dem åt och samtidigt ska namnen spegla broarnas historia.

Störande arbeten

Vi har ansökt om dispens och fått tillstånd av Nacka kommun att utföra störande arbeten utanför arbetstid på kvällar och helger. Vi gör alltid beräkningar och mätningar av buller i samband med ett nytt arbetsmoment.

Läs om våra störande arbeten på trafikverket.se/skurubron – Händer i närtid.

Varför är bron försenad?

Pandemin orsakade förseningar i projektet under 2021 när många blev sjuka i covid-19. Entreprenören såg ändå en möjlighet att jobba ikapp. Men efter att säkerhetsläget i Europa förändrades i februari 2022 har projektet haft brist på specifik kompetens av svetsare och inte kunnat göra viktiga stålarbeten. Därför kan vi inte längre arbeta in förseningen av pandemin och inte hålla befintlig tidplan. En kall vinter kan också bidra till att vissa arbeten inte kan göras i för låga temperaturer utan måste vänta till våren. Därför bedöms bron öppna sommaren 2023.

Mer information

Du hittar mer information om projektet på trafikverket.se/skurubron



Trafikverket, 781 89 Borlänge.
Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
Texttelefon: 010-123 50 00
trafikverket.se

Insamling av personuppgift

För att informera om projektet har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområdet. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297. Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Tfn: 0771-921 921. www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.imy.se