

## **ARBETSPLAN**

# **Väg 61 delen Graninge – Speke Mötesfri landsväg Arvika kommun, Värmlands län**

Upprättad den 2013-01-31

Objekt: 102494

## **KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING**

Dokumenttitel: Kostnadssammanställning för Arbetsplan väg 61 delen Graninge-Speke, mötesfri landsväg

Skapat av: Vectura AB, Karlstad

Dokumentdatum: 2013-01-31

Dokumenttyp: Kostnadssammanställning

DokumentID:

Ärendenummer: TRV2012/43089

Projektnummer: 102494

Version:

Publiceringsdatum: 2013-01-31

Utgivare: Trafikverket

Kontaktperson: Björn Jonsson, projektledare, 010-123 69 43

Uppdragsansvarig: Mikael Axelsson, Vectura

Distributör: Trafikverket, Box 1051, 651 15 KARLSTAD, telefon: 0771-921 921

## Kostnadssammanställning

Kalkylerad totalkostnad för vägförslaget i 2012 års prisnivå är ca 76,2 mkr.

Kostnaden är baserad på mängdberäkningar som utgår från projekteringsunderlaget.

<b>Rubrik /Arbete</b>	<b>Kostnad [kr]</b>	<b>Anmärkning</b>
Förarbeten, terrassering, markförstärkning, lager i mark mm	14 300 000	
Marköverbyggnader, anläggningskompletteringar mm	38 300 000	
Brokonstruktion	4 000 000	
Ledningar och brunnar	1 200 000	
Övrigt och oförutsett	5 700 000	
<b>Anläggningskostnader [kr]:</b>	<b>63 500 000</b>	
Trafikanordningar under byggtiden	5 000 000	
Arkeologi, miljöåtgärder, och marklösenkostnader [kr]:	3 700 000	
Projektering (Arbetsplan, Bygghandling, inkl Förfrågningsunderlag och Relationshandling) [kr]:	4 000 000	Inkl kostnader för beställarens administration mm och kostnader för projektering i samband med totalentreprenad.
<b>Total summa [kr]:</b>	<b>76 200 000</b>	