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Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Alla personuppgifter som behandlas i upphandlingen hanteras enligt reglerna i EU:s data-
skyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR). 
 
Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR, se Trafikverkets webbplats, sökord 
”GDPR”. 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.12 Beställare 

Trafikverket 

Postadress: 781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

Tfn: 0771-921 921 

 
Beställarens kontaktperson under anbudstiden framgår av upphandlingssystemet. 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
Entreprenaden avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar i område ?. 
Vägnätets totala längd för området är ca ? km varav grusväg ca ? km. 
 
Beställaren har valt att inte tilldela kontraktet i separata delar eftersom entreprenaden utgör en 
teknisk helhet. 
 
Med ändring av ABT 06 kap 1 § 6 första stycket gäller följande: 
 
För övrig information om objektet bifogas följande material: 
 

- Områdesinformation 
- Nationella vägdatabasen, NVDB, här finns information om alla statliga, kommunala och 

enskilda vägar (”Driftbidrag statligt”) i Sverige. Se Trafikverkets webbplats, sökord 
”NVDB”. 

- I verktyget PMSv4 kan information om belagda statliga vägar i Sverige och de åtgärder 
som är gjorda på vägnätet tas fram. Se Trafikverkets webbplats, sökord ”PMSv4”. 
 

- Trafikverket vill särskilt uppmuntra till utveckling av nya lösningar för genomförandet 
av smartare och mer klimatvänligt basunderhåll. Trafikverket ser med fördel utveckling 
av nya lösningar som bidrar till digitalisering och automation såväl som fossilfritt         
genomförande av basunderhåll. Det kan handla om utveckling, tester och demonstrat-
ion av nya lösningar såsom till exempel förarlösa och/eller fossilfria arbetsmaskiner och 
fordon, nya och/eller utvecklade verktyg, metoder, materialval och arbetssätt etc.   
 
För att möjliggöra utveckling, tester och demonstration av nya lösningar kan kontrakte-
rad entreprenör tillsammans med Trafikverket söka delfinansiering via Trafikverkets 
forsknings- och innovations verksamhet (FoI). För mer information se Trafikverkets 
webbplats, sökord ”Forskning och innovation” samt ”Trafikverkets Forsknings- och in-
novationsplan.” 
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Detta material är utarbetat för andra syften än att utgöra förfrågningsunderlag och ska inte,  
i den utsträckning anbudsgivare väljer att beakta detta material, utgöra grund för reglering  
i något avseende. 
 
Beställaren svarar inte för riktigheten i dessa handlingar. 

AFA.22 Objektets läge 

Områdets läge och vägnätet framgår av bifogade förteckningar. 

AFA.3 Förkortningar 

Med TRVK Apv avses TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg" 
 
Angivna förkortningar gäller även för övriga handlingar som är förtecknade under AFB.22. 

AFA.4 Begreppsförklaringar 

Underleverantör 
Med underleverantör avses även det som i kontraktshandlingarna benämns underentreprenör. 
 
Upphandlingssystemet 
Trafikverket har ett elektroniskt upphandlingssystem där samtliga upphandlingsdokument i 
upphandlingen görs tillgängliga. All kommunikation, inklusive lämnande av anbud, sker i  
upphandlingssystemet. 
 
Upphandlingsdokument 
Med upphandlingsdokument avses alla dokument som beställaren använder för att beskriva  
eller fastställa innehållet i upphandlingen, såsom förfrågningsunderlag, upphandlingsannonsen 
och uppgifter i upphandlingssystemet. 
 
Trafikverkets webbplats 
Avser och hänvisar till https://www.trafikverket.se 
Sökord anges inom ” ”. 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

För upphandlingen gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

AFB.1 Former m m för upphandling 

Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över tröskelvärdet. 

AFB.11 Upphandlingsform 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 

Upphandlingen sker genom öppet förfarande. 

AFB.13 Entreprenadform 

Entreprenadformen är totalentreprenad. 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Upphandlingsdokument som innefattar förfrågningsunderlaget i digital form tillhandahålls via 
beställarens upphandlingssystem. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget omfattar dessa administrativa föreskrifter AF, krav och frågor i  

https://www.trafikverket.se/
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upphandlingssystemet, Entreprenadkontrakt (kontraktsvillkor), EK, jämte handlingar som  
är fogade till detta eller som i någon av dessa är angivna som gällande för kontraktsarbetena. 
 
Beställarens styrande och vägledande dokument finns att tillgå på Trafikverkets webbplats, 
sökord ”Trafikverkets styrande dokument”. 
 
Anbudet ska baseras på gällande styrande och vägledande dokument vid tidpunkt för upphand-
lingens publiceringsdatum 2023-XX-XX. 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

I upphandlingen kan kompletterande förfrågningsunderlag aktualiseras i följande fall: 
 

− Beställarens svar på eventuella inkomna frågor från anbudsgivarna under anbudsti-
den enligt AFB.25 

− Kompletterande handlingar och upplysningar från beställaren under anbudstiden 

Kompletterande förfrågningsunderlag kommer att göras tillgängligt för anbudsgivare i upp-
handlingssystemet senast 6 dagar före angiven sista dag för anbud. 
 
Kompletterande förfrågningsunderlag aviseras till den e-postadress anbudsgivare registrerat i 
upphandlingssystemet. Det åligger anbudsgivare att se till att registrerad e-postadress är  
aktuell. 
 
Kompletterande förfrågningsunderlag blir gällande i upphandlingen och det åligger varje  
anbudsgivare, oavsett hur förfrågningsunderlaget erhållits, att själv se till att eventuell ny  
information erhålls under anbudstiden. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 

Frågor med anledning av upphandlingsdokumenten ska skickas genom upphandlingssystemet 
till beställaren senast den tidpunkt som anges i upphandlingssystemet. Frågan bör hänvisa till 
kravets beteckning, exempelvis ”AFB.52”. 
 
Om en fråga föranleder ett förtydligande svar eller ändring av upphandlingsdokument kommer 
detta att publiceras genom upphandlingssystemet.  

AFB.3 Anbudsgivning 

Anbudsgivaren har att tillse att anbudet är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter i 
föreskriven form. 
 
Beställaren har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller  
kompletteras och har heller ingen laglig rätt att begära förtydliganden eller kompletteringar  
annat än i undantagsfall. 
 
Reservationer eller liknande som innebär att anbudet avviker från ställda krav godtas inte och 
innebär, där annat inte uttryckligen anges, att anbudet kommer att förkastas. 
 
EU-sanktioner mot Ryssland 
Deltagande i upphandlingen förutsätter att anbudsgivaren, eller någon person som ingår i an-
budsgivarens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, inte är föremål för EU:s sanktioner 
mot Ryssland. Inte heller får företag vars kapacitet anbudsgivaren åberopar för att uppfylla kva-
lificeringskrav eller underleverantör, om sådan aktör står för mer än 10 procent av det aktuella 
kontraktets värde, vara föremål för EU:s sanktioner. 
 
Anbudsgivare ska intyga att sådant förhållande inte föreligger genom att underteckna och på be-
ställarens begäran inkomma med bifogad blankett ”Intygande med anledning av sanktioner mot 
Ryssland”. 
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Istället för att lämna in intygandet i aktuell upphandling får anbudsgivare hänvisa till ett inty-
gande som anbudsgivaren redan lämnat in till Trafikverket i en tidigare upphandling. En sådan 
hänvisning innebär att anbudsgivaren bekräftar att intygandet fortfarande är aktuellt och kor-
rekt. 
 
Beställaren kan även kontrollera på annat sätt om EU-sanktioner föreligger. 
 
Anbud där EU-sanktioner föreligger eller som saknar intygande kommer att förkastas. 
 
Konsortier som deltar i upphandlingen 
För anbud som lämnas av konsortium, gäller följande: 

− En leverantör får endast ingå i ett (1) konsortium. 

− En konsortiemedlem får inte lämna ett enskilt anbud. 

− Av anbudet ska framgå en avsiktsförklaring att ingå i konsortium. 

− Konsortiets anbud ska undertecknas av behöriga företrädare för alla konsortiemed-
lemmar alternativt av en medlem med fullmakter från övriga medlemmar. Fullmak-
terna ska i så fall inges på beställarens begäran. 

− Det som gäller avseende EU-sanktioner mot Ryssland enligt AFB.3 gäller för var och 
en av konsortiemedlemmarna. 

− Det som gäller avseende uteslutningsgrunder m.m. enligt AFB.51 med underrubriker 
gäller för var och en av konsortiemedlemmarna. 

− Det som gäller avseende ESPD enligt AFB.31 gäller för var och en av konsortiemed-
lemmarna. 

− En av konsortiemedlemmarna måste på egen hand uppfylla samtliga krav på ekono-
misk ställning enligt AFB.521. 

− Om konsortiet tilldelas kontrakt ska konsortiet, för att kontraktet ska kunna fullgöras 
på ett för beställaren godtagbart sätt, bilda handelsbolag eller aktiebolag. 

Det som gäller för konsortium gäller även för andra enkla bolag eller andra grupper och före-
tagssammanslutningar som inte är juridiska personer. 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 
Anbud ska vara komplett och därmed innehålla samtliga uppgifter och handlingar som enligt 
upphandlingsdokumenten ska lämnas in med anbud.   
 
Samtliga kravfrågor ska vara besvarade i upphandlingssystemet. 
 
Bifogad mall Anbudsbrev ska fyllas i och lämnas in med anbudet. Anbudsbrevet ska underteck-
nas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren. 
 
Anbudshandlingar ska vara läsbara i program från Microsoft Office-paketet alternativt vara i 
pdf-format samt endast avges i digital form genom upphandlingssystemet. 
 
Elektroniska signaturer 
Om anbudsgivare lämnar in en handling som signerats elektroniskt ska signaturen vara person-
lig och försedd med ett underskriftscertifikat. Om Trafikverket inte kan verifiera att en elektro-
nisk signatur är personlig och försedd med ett underskriftscertifikat kan Trafikverket begära att 
anbudsgivaren kompletterar anbudet med handlingen i fråga undertecknad med en godkänd 
elektronisk signatur alternativt med handlingen egenhändigt undertecknad. 
 
Anbudsspråk 
Anbud och samtliga handlingar som inges med anbud ska, om inte annat anges under denna 
kod och rubrik, vara på svenska.  
 
Följande handlingar och uppgifter får vara på engelska och behöver inte åtföljas av en svensk 
översättning: 
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− Egen försäkran – European Single Procurement Document (ESPD) med tillhörande 
intyg och andra skriftliga bevis. 

Om anbudsgivaren, utöver de handlingar och uppgifter som får vara på engelska enligt ovan, 
lämnar in myndighetsintyg eller annan handling på annat språk än svenska ska en översättning 
till svenska medfölja handlingen. Översättningen ska vara av god kvalité, gjord av en auktorise-
rad translator eller motsvarande, alternativt vara vidimerad, dvs. att översättaren med namn 
och kontaktuppgifter intygar att översättningen överensstämmer med originalet. Trafikverket 
kommer inte att beakta handlingar som inte uppfyller dessa krav. 
 
Vid eventuella motstridigheter har den svenska översättningen företräde framför originalet. 

Egen försäkran – European Single Procurement Document (ESPD) 

Anbudsgivare får lämna en ESPD om att det inte finns skäl att utesluta anbudsgivaren från del-
tagande i upphandlingen samt att anbudsgivaren uppfyller angivna kvalificeringskrav. 

Om en ESPD lämnas behöver de intyg och andra skriftliga bevis som beställaren begär in avse-
ende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav inte lämnas in, förrän beställaren begär detta 
särskilt. Om anbudsgivaren lämnar både en ESPD och efterfrågade bevis gäller de lämnade bevi-
sen före utfästelser i ESPD. 

En ESPD kan skapas och lämnas in enligt instruktionerna i upphandlingssystemet. 

Om anbudsgivaren lämnar en ESPD och även åberopar andra företags kapacitet enligt AFB.52 
för att uppfylla kvalificeringskrav, ska anbudsgivaren lämna in en separat ESPD för vart och ett 
av åberopade företag. 

En ESPD som lämnats i en tidigare upphandling till Trafikverket godtas om anbudsgivaren hän-
visar till den och bekräftar att den fortfarande är korrekt och relevant, vilket innebär att anbuds-
givaren samtidigt bekräftar att alla kvalificeringskrav som ställs i aktuell upphandling uppfylls, 
se i förekommande fall AFB.521 och AFB.522. 

Om en ESPD lämnats i upphandlingen ska anbudsgivaren på beställarens begäran komplettera 
den med efterfrågade intyg och andra skriftliga bevis. 

Intyg eller andra skriftliga bevis Trafikverket redan har tillgång till eller kostnads-
fritt kan inhämta 

Istället för att lämna in intyg eller andra skriftliga bevis som beställaren begärt avseende ute-
slutningsgrunder och kvalificeringskrav kan anbudsgivaren hänvisa till bevis som anbudsgiva-
ren redan har lämnat in till Trafikverket i en tidigare upphandling eller som Trafikverket har 
möjlighet att kostnadsfritt hämta ur en elektronisk databas. Detta förutsätter dock att bevisen är 
relevanta för aktuell upphandling samt att innehållet är aktuellt, korrekt och uppfyller kraven i 
upphandlingen. 

Om anbudsgivaren vill hänvisa till bevis som lämnats in i en tidigare upphandling, måste an-
budsgivaren uppmärksamma Trafikverket på detta. I annat fall kommer anbudet att förkastas 
om begärda bevis inte lämnats in aktuell upphandling i enlighet med upphandlingsföreskrif-
terna. 

Anbudsgivaren får på beställarens begäran, 

- förtydliga vilken upphandling åberopade bevis har lämnats in i 
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- förtydliga vilken webbadress som går till den databas anbudsgivaren hänvisats till där 
intyget eller handlingen kan hämtas av Trafikverket. 

Anbudssumma/pris 
 
Anbud ska avges i svensk valuta (SEK). Anbudssumman anges exklusive mervärdesskatt.  
Reglering av anbudssumman till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges 
inte. Tullar, importavgifter och varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i anbudet. 
 
Anbudssumman utgörs av summerad mängdförteckning * 6 år. Anbudssumman ska anges i 
upphandlingssystemet. 
 
Prissatt/a mängdförteckning/ar ska bifogas i upphandlingssystemet. 
 
Anbud ska vara baserat på de mängder som anges i bifogad mängdförteckning. Angivna  
mängder ska således vara prissatta i anbud. Vid summering av prissatt mängdförteckning ska 
slutsumman överensstämma med anbudssumman. Om så inte är fallet är anbudsgivaren bun-
den av anbudssumman och à-priserna i den prissatta mängdförteckningen ska justeras jämnt 
(med samma procentsats) över samtliga priser.  
 
För konton där beställaren anger ett takpris ska anbudsgivaren ange sitt pris 
mindre än eller lika med angivet takpris. Om en justering enligt föregående stycke med-
för att pris hamnar över angivet takpris sker ingen justering av sådant pris utan enbart av övriga 
priser. 
 
Den tillhandahållna mängdförteckningen får inte ändras på något sätt av anbudsgivaren.  
Prissättning och summering ska göras på föreskrivet sätt. 
 
För prissättning gäller följande: 

− Samtliga priser i mängdförteckningen ska var för sig överstiga noll (0) SEK. 

− Fast ersättning totalt i anbudet får uppgå till maximalt //?// procent av summan av MF.  
Fast ersättning är summan av OR konton 81-88. 

− Vinterersättning (konto 81) ska uppgå till minst //?//procent av summan av MF . 

− Vinterersättningens fasta del ska vara lägst //? // procent och högst //? // procent av 
vinterersättningens sammanlagda summa. Vinterersättningens fasta del är summan av 
OR konton under konto 81. 

 
Kontroll enligt 38-40 §§ MBL  
Trafikverket följer tillämpningen av 38-40 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetsli-
vet (MBL) inom Trafikverkets område avseende anlitande av entreprenörer, bemannings- och 
konsultföretag enligt Affärsverksavtalet mellan Trafikverket och arbetstagarorganisationerna.   
 
Anbudsgivare kan komma att kontrolleras enligt blanketten ”Underlag för kontroll av företag 
enligt avtal om tillämpning av MBL 38-40 §§ inom Trafikverket”. Anbudsgivare som inte teck-
nat kontrakt med Trafikverket de tre senaste åren kan lämna in en ifylld blankett med sitt anbud 
alternativt ska lämna in blanketten på beställarens begäran. Beställaren kan komma att begära 
in blanketten igen för anbudsgivare som tecknat kontrakt de senaste tre åren.   

AFB.313 Alternativa utföranden 

Anbud med alternativt utförande kommer inte att tas upp till prövning. 

AFB.314 Kompletteringar till anbud 
Anbudsgivare ska lämna in samtliga efterfrågade uppgifter med anbudet. Om ESPD lämnats el-
ler det anges uttryckligen får dock uppgifter som avser kontroll av uteslutningsgrunder och kva-
lificeringskrav lämnas in först på beställarens begäran. 
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Utöver ovanstående ska anbudsgivare på beställarens begäran inom 5 arbetsdagar inkomma 
med nedanstående uppgifter i upphandlingssystemet: 
 

1.  Uppgifter om kontroll enligt 38-40§§ MBL 
 
Ovanstående förutsätter att anbudsgivaren inte redan lämnat in de aktuella uppgifterna till  
beställaren. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud ska vara beställaren tillhanda senast den dag som anges i upphandlingssystemet. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud enligt uppgift i upphandlingssystemet. 

AFB.34 Adressering 

Anbud ska lämnas i Trafikverkets upphandlingssystem. 

AFB.4 Anbudsöppning 

Sluten anbudsöppning tillämpas. 
 
Anbuden öppnas i upphandlingssystemet vid en förrättning där minst två personer som är  
utsedda av beställaren deltar. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

I kvalificeringsfasen kontrollerar beställaren om anbudsgivaren ska uteslutas, enligt AFB.51 och 
att anbudsgivaren uppfyller ställda krav avseende ekonomisk samt teknisk och yrkesmässig ka-
pacitet i enlighet med AFB.52 (kvalificeringskrav). Kvalificeringskraven är obligatoriska och 
måste uppfyllas för att anbud ska kunna antas. 
 
Prövning i omvänd ordning 
Beställaren kommer att utvärdera anbuden innan anbudsgivaren kontrolleras mot uteslutnings-
grunder och kvalificeringskrav (prövning i omvänd ordning). 
 
Anbudsprövning och utvärdering 
I tilldelningsfasen sker en prövning av om anbudet uppfyller ställda krav avseende föremålet för 
upphandlingen och att anbudet inte innehåller några reservationer (godkänt anbud). 
 
Godkända anbud utvärderas mot angivna tilldelningskriterier (värderingsgrunder) i enlighet 
med AFB.53. 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 

Beställaren kommer att kontrollera om anbudsgivaren ska uteslutas från att delta i upphand-
lingen (se nedan under denna kod och rubrik angående uteslutningsgrunder). 
 
Anbudsgivaren ska fylla i och underteckna blanketten Utredning – uteslutningsgrunder. Den 
ifyllda blanketten samt de intyg och andra skriftliga bevis som efterfrågas i blanketten ska läm-
nas in på beställarens begäran. Beställaren tillhandahåller blanketten i upphandlingssystemet. 
Beställaren kan komma att begära att anbudsgivaren även på annat sätt visar att det inte finns 
någon grund för uteslutning. Beställaren kan också kontrollera på annat sätt om grund för ute-
slutning finns samt använda egen kännedom om leverantören. 
 
Uteslutningsgrunderna gäller även för företag, vars kapacitet åberopas av anbudsgivare enligt 
AFB.52 för att uppfylla kvalificeringskrav. Om anbudsgivaren åberopar andra företags kapacitet 
ska blanketten Utredning – uteslutningsgrunder inges för vart och ett av åberopade företag. Om 
sådant företags förhållanden är skäl för uteslutning kan beställaren begära att anbudsgivaren 
byter ut företaget mot ett annat företag. 
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Omständigheter som ska medföra uteslutning av anbudsgivare: 
Beställaren kommer att utesluta en anbudsgivare från att delta i upphandlingen, om beställaren 
får kännedom om att anbudsgivaren, eller en företrädare för den juridiska personen, enligt en 
lagakraftvunnen dom är dömd för brott som anges i 13 kap 1 § LOU eller har obetalda skatter 
och socialförsäkringsavgifter som fastställts enligt 13 kap. 2 § 1 st. LOU. 
 
Omständigheter som får medföra uteslutning av anbudsgivare: 
Beställaren får utesluta en anbudsgivare om någon av uteslutningsgrunderna som anges i  
13 kap. 2 § 2 st. eller 3 § LOU föreligger och det innebär att beställarens förtroende för  
anbudsgivaren allvarligt rubbas eller det på annat sätt har betydelse för uppdragets fullgörande. 
 
Innan beställaren beslutar om att utesluta en anbudsgivare kommer anbudsgivaren att få till-
fälle att yttra sig över de omständigheter som enligt beställaren utgör skäl för uteslutning. 

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet 
Anbudsgivare ska uppfylla de kvalificeringskrav som anges nedan. Anbudsgivaren ska styrka 
uppfyllandet av dessa krav i enlighet med vad som anges för respektive krav. 
 
Anbudsgivaren får inte ha motstridiga intressen, t.ex. på grund av jäv, som kan ha en negativ  
inverkan på fullgörandet av kontraktet. Om en sådan situation kommer till beställarens  
kännedom får beställaren göra bedömningen att anbudsgivaren inte har nödvändig yrkesmässig 
kapacitet, dvs. inte är kvalificerad för upphandlingen. 
 
Anbudsgivare får, om det behövs för att uppfylla kvalificeringskrav, åberopa andra företags ka-
pacitet. Anbudsgivaren ska i sådant fall på beställarens begäran tillhandahålla ett åtagande från 
företagen i fråga eller på annat sätt visa att anbudsgivaren kommer att förfoga över de nödvän-
diga resurserna när kontraktet ska fullgöras. Observera att ett sådant åtagande krävs även om 
anbudsgivare och åberopat företag ingår i samma koncern. 
 
Om åberopat företag vid kontroll visar sig inte uppfylla det kvalificeringskrav det åberopats för, 
ska anbudsgivaren byta ut företaget mot ett annat företag. 

AFB.521 Krav på ekonomisk ställning 

Anbudsgivare ska ha en ekonomisk ställning som är tillräcklig för aktuellt uppdrag. 
 
Anbudsgivare ska därmed: 
 

1.  ha minst kreditbetyg A enligt Dun & Bradstreet trippel A rating system i Norden eller 
riskindikator 1, 2 eller 3 enligt Dun & Bradstreet Rating utom Norden eller minst 
riskklass tre (3) enligt upplysningscentralens företagsupplysning (UC) eller minst ris-
knivå rating 40 enligt Creditsafe, eller motsvarande. 

2.  det senaste verksamhetsåret ha en årsomsättning på minst ? SEK. 

Anbudsgivare etablerad i Sverige 
Beställaren kommer att genomföra kontrollen av ovanstående krav genom att inhämta uppgifter 
från kreditupplysningsföretaget Creditsafe. 

 
Anbudsgivare etablerad i annat land än Sverige 
Anbudsgivare etablerad i annat land än Sverige visar att kraven är uppfyllda genom att på  
beställarens begäran lämna in bevis i form av: 
 

1.  intyg från kreditupplysningsföretag, eller annat bevis som styrker kraven, inte äldre 
än två (2) månader räknat från sista anbudsdag. 

2.   uppgifter om anbudsgivarens samlade omsättning.  
3.   årsredovisning eller utdrag ur den. 
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När kraven inte är uppfyllda 
Om beställarens krav på kreditbetyg inte uppfylls kommer beställaren att göra en individuell  
bedömning av anbudsgivarens ekonomiska förhållanden för att se om anbudsgivaren på annat 
sätt kan visa en ekonomisk ställning som motsvarar kravet. Bedömningen kan innefatta kontroll 
av kassalikviditet, soliditet, betalningsanmärkningar, att det aktuella företagets revisor eller 
bank kontaktas m.m. Anbudsgivaren ska på beställarens begäran lämna in underlag för bedöm-
ningen samt får själv åberopa andra lämpliga bevis. 
 
Om beställarens krav på omsättning inte uppfylls och anbudsgivaren har godtagbara skäl såsom 
att företaget är nystartat, på grund av koncerninterna regler eller annat liknande förhållande, får 
anbudsgivaren istället åberopa andra lämpliga bevis som visar att anbudsgivaren har en ekono-
misk ställning som motsvarar kravet.  
 
Beställaren avgör om åberopad bevisning är lämplig och ska ha möjlighet att kontrollera an-
budsgivarens uppgifter. 
 
Solidariskt ansvar vid åberopande av annat företags kapacitet 
Om anbudsgivaren åberopar annat företags kapacitet enligt AFB.52, för att uppfylla ställt krav 
på ekonomisk ställning gäller följande: 

− Det åberopade företaget måste uppfylla samtliga krav på ekonomisk ställning   

− Åtagandet, se AFB.52, ska vara i form av en garanti av vilken det framgår att det åbe-
ropade företaget åtar sig att svara solidariskt gentemot Trafikverket för anbudsgiva-
rens fullgörande av det aktuella kontraktet. Av garantin ska framgå att den är under-
ställd svensk rätt och svensk domstol. Åtagandet ska undertecknas av behörig före-
trädare för företaget vars kapacitet åberopas. 

AFB.522 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga 

Anbudsgivare ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga som är tillräcklig för aktu-
ellt uppdrag.  
 
Anbudsgivare ska därmed uppfylla kraven som anges nedan (se dock AFB.52 avseende möjlig-
heten att uppfylla kraven genom att åberopa annat företags kapacitet). 
 
Krav: 
Anbudsgivaren ska ha sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt 
en ändamålsenlig kvalitetsstandard, dvs. ha genomfört entreprenader (referensobjekt) av  
liknande svårighetsgrad som den upphandlingen avser. 
  
Med ”ha genomfört” avses att anbudsgivaren genomfört, eller genom avtal ansvarat för utföran-
det av referensobjektet som kravet avser, alternativt att anbudsgivaren förfogar över egenan-
ställd och för entreprenaden tillgänglig personal som har genomfört referensobjektet. Referens-
objektet kan ha genomförts i egenskap av huvudentreprenör eller underentreprenör. 
 
Anbudsgivare ska därmed under högst de fem senaste åren ha arbetat minst ett år med väg- och 
anläggningsverksamhet.  
 
Med väg- och anläggningsverksamhet avses väg-, gatu- och brobyggnad. Underhåll av mark-, 
gatu-, väg-, bro- och beläggningsarbeten får inbegripas i begreppet. 
 
Referensobjekt ska vara avslutat under de fem senaste åren räknat från sista anbudsdag och ska 
ha utförts på ett för uppdragsgivaren tillfredsställande sätt. 
 
Ett referensobjekt anses vara avslutat om ett kontraktsår har genomförts, och beställare av  
referensobjektet intygar enligt nedan att kontraktsarbetena har genomförts på ett tillfredsstäl-
lande sätt.  
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Bevis: 
För att styrka sin erfarenhet ska anbudsgivaren på beställarens begäran lämna in uppgifter om 
genomförda referensobjekt. Uppgifterna ska utvisa att anbudsgivaren uppfyller kraven på refe-
rensobjekt enligt ovan. Av uppgifterna ska värde, tidpunkt och namn på beställare framgå. Upp-
gifterna får lämnas i en förteckning eller enbart på referensintyg enligt nedan. 
 
För de viktigaste referensobjekten, dvs. de som uppfyller kraven på referensobjekt enligt ovan, 
ska anbudsgivaren dessutom, på beställarens begäran, lämna in referensintyg om att entrepre-
naden har utförts på ett tillfredsställande sätt. 
 
Referensintyg ska vara undertecknat (för elektronisk signering se AFB.31) av en person som är 
representant för uppdragsgivaren, som ska vara annan än anbudsgivaren, med god insyn i hur 
entreprenaden genomförts. Representanten ska vara oberoende och får inte ha anknytning till 
anbudsgivaren. Av intyget ska vidare framgå vem uppdragsgivaren är inklusive kontaktuppgifter 
till representanten (telefon och e-post), se exempelmall som tillhandahålls i upphandlingssyste-
met. 

AFB.53 Prövning av anbud 

Beställaren kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för beställaren. 
Detta kommer att avgöras enligt den utvärderingsgrund samt tilldelningskriterier som anges  
nedan. 
 
Utvärderingsgrund 
 
För beställaren är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet det anbud som har lägst pris.  
Med pris avses summan av Mängdförteckning MF:  
MF *6 år   
 
Optionsår räknas in i summan. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud 

När beslut om tilldelning av kontrakt har fattats meddelas samtliga anbudsgivare elektroniskt 
till de e-postadresser som anbudsgivarna registrerat vid hämtning av förfrågningsunderlaget. 
 
Tilldelningsbeslutet är inte att se som en accept enligt avtalslagen. Kontrakt kan tecknas, alter-
nativt träda i kraft, tidigast efter att avtalsspärren har upphört. Avtalsspärrens längd anges i 
meddelande om tilldelningsbeslut. 
 
Vid begäran om överprövning ska anbudsgivaren vända sig till Förvaltningsrätten i Falun. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess till dess att 
tilldelningsbeslut har fattats eller upphandlingen dessförinnan har avslutats. 
 
Uppgifter i anbud kan dock omfattas av sekretess efter att den absoluta anbudssekretessen upp-
hört. 
 
Vid varje begäran om att ta del av handlingar gör Trafikverket en enskild prövning om skäl för 
sekretess finns. Även om en anbudsgivare har begärt sekretess är det ingen garanti för att upp-
giften i fråga kommer omfattas av sekretess. För sekretess i anbudsgivarens intresse erfordras 
att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild 
anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. 
 
Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud omfattas av sekretess, bör anbudsgivaren skriftli-
gen begära sekretess och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som anbudsgiva-
ren skulle lida om uppgifterna röjs. 
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENADER 

AFD.1 Omfattning 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

Se entreprenadkontrakt § 1.1. 

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 

Följande koder innehåller ändringar av fasta bestämmelser i ABT 06: 
 

− EK § 1.1 Kontraktshandlingar 

− EK § 5.18 Övriga viten 

− EK § 5.3 Avhjälpande på entreprenörens bekostnad 

− EK § 6.1 Kontraktssumma 

− EK § 6.24 Fakturering 

− EK § 8.1 Beställarens rätt att häva 

− EK § 8.2 Entreprenörens rätt att häva 

− EK § 8.6 Skada 

− EK § 8.8 Övertagande 

− AFA.21 Översiktlig information om objektet 

− AFD.23 ÄTA-arbeten 

− AFD.713 Slutbesiktning 

AFD.113 Ansvar för uppgifter 

AFD.115 Uppföljning av avtal 
Beställaren kommer att följa upp entreprenörens leveranser vid kontraktsgenomförandet  
(leveransbedömning) enligt Trafikverkets leveransbedömningsmodell. Modellen syftar till ett 
kvalitetshöjande utvecklingsarbete för såväl beställare som entreprenör. 
 
Leveransbedömning görs årligen samt när kontraktet avslutats. 
 
Beställaren kan komma att beakta genomförda leveransbedömningar i kommande upphand-
lingar. 

AFD.119 Entreprenörens kontroll av standard 

Entreprenören ges möjlighet att undersöka ingående standard på konton enligt bilagan  
”Redovisning avvikande standard enligt AFD.119”.  
 
Om entreprenören då finner att befintlig standard avviker från den i Standardbeskrivning  
Basunderhåll Väg, (SBV) föreskrivna standarden på ett sådant sätt att förutsättningarna för  
priset för aktuellt konto förändras och kostnaderna för arbetet påverkas, ska entreprenören  
senast 30 dagar efter tillträdesdagen meddela beställaren om avvikelsen. Detta ska ske skriftligt 
i bilagan ”Redovisning avvikande standard enligt AFD.119” och samtliga uppgifter som efterfrå-
gas i bilagan ska anges. Lämnas inte sådant meddelande får avvikelsen inte göras gällande. 
 
Avvikelser som entreprenören meddelat enligt ovan åtgärdas av beställaren. Beställaren kan 
välja att skriva in avvikelsen i byggmötesprotokoll som acceptabel till dess avvikelsen är åtgär-
dad. 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdets gränser framgår av förfrågningsunderlaget. 
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Utöver redovisat arbetsområde kan extra område krävas för tillfälliga trafik- och skyddsanord-
ningar. 

AFD.13 Förutsättningar 

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenörer och andra arbeten 

Sidoentreprenörer ska beredas erforderligt tillträde till eget arbetsområde. 
 
Vägbyggnadsarbeten och förbättringsarbeten kommer/kan komma att utföras inom området av 
annan entreprenör under entreprenadtiden. Entreprenören ska vid utförande av väghållningsåt-
gärder i anslutning till dessa arbeten räkna med vissa störningar. 
 
Sidoentreprenader kan tillkomma under entreprenadtiden. 

AFD.132 Arbetstider 

På vägar med tidsrestriktion får inte planerbara arbeten som inskränker i framkomligheten ut-
föras under de tider som framgår av bilaga. 
 
Tidsrestriktionerna gäller även för arbeten som påverkar hållplats för kollektivtrafik, vägren, 
körfält,  antal körfält, körfält, additionskörfält, samt av- och påfartsvägar. 
 

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 
Allmänt 
Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av vägtrafik såväl motorfordonstra-
fik som gång- och cykeltrafik. 
 
Trafiken ska kunna passera arbetsplatsen. 
 
Befintliga väg- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under entreprenadtiden, med un-
dantag för förhållanden som uppkommer i samband med vinterväghållning. 
 
Där så är nödvändigt får tillfällig avstängning av väg eller tillfart ske efter samråd med beställa-
ren och fastighetsägaren. 
 
Vid arbeten som berör kommunala eller enskilda vägar ska entreprenören samråda ske med  
respektive väghållare. 
 
Omledning  
Vid behov av tillfällig avstängning av väg eller tillfart får detta genomföras efter tillstånd av  
beställaren. Utredning av omledningsväg ska utföras enligt AFD.242. 
 
Hastighetsbegränsningar 
Krav på hastighet för passerande trafik förbi personal framgår av TRVK Apv avsnitt 4.1.1. 
 
Krav på hastighet för passerande trafik vid intermittent arbete på motorväg framgår av TRVK 
Apv avsnitt 4.1.2. 
 
Gående, cyklister och förare av moped klass II 
Förutsättningar för gående, cyklister och förare av moped klass II framgår av TRVK Apv avsnitt 
4.2. 
 
Arbetet ska planeras så att gående, cyklister och förare av moped klass II inte får försämrade 
förhållanden. 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter 

 
Dokumentdatum: 2023-09-01  

Rev. datum:   

 
Basunderhåll väg område? 18(49) 

 

 
 

AFD.136 Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik 

Arbete på och invid järnvägsanläggningen ska bedrivas så att säkerheten inte äventyras.  
Tågtrafiken ska pågå utan störning. Avstängning av spår ska särskilt avtalats. 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

De personer som inte följer gällande bestämmelser kan komma att avvisas av beställarens  
representant. 
 
Skyddsrond ska genomföras regelbundet och minst 4 gånger per år om inget annat överenskom-
mes med beställaren. I de fall flera arbetsgivare har personal inom arbetsområdet avgör byggar-
betsmiljösamordnare (Bas-U) hur eventuell samordning av skyddsronder ska ske. Beställaren 
ska kallas och erbjudas närvara vid ronden. Entreprenören ska fortlöpande tillställa 
beställaren protokoll från skyddsronder. 
 
Vid skötsel (arbeten och andra aktiviteter) på eller nära Trafikverkets starkströmsanläggningar 
ska Svensk standard SS-EN 50110-1, TDOK 2015:0223 "Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på el-
ler nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar" eller gällande ESA Grund 
och Arbete samt TDOK 2021:0428 ”Anvisning för elsäkert arbete inom Trafikverkets väganlägg-
ningar” tillämpas beroende på berörd anläggningsdel. Funktionen eldriftledare, vid tillämp-
ningen av SS-EN 50110-1, åvilar entreprenören. 
 
Fördelningen är: 
 

− Vid skötsel på eller nära väganknutna starkströmsanläggningar tillämpas TDOK 
2021:0428 ”Anvisning för elsäkert arbete inom Trafikverkets väganläggningar”. 

− Vid skötsel på eller nära järnvägsanknutna lågspänningsanläggningar tillämpas  
SS-EN 50110-1. 

− Vid skötsel på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar 
tillämpas TDOK 2015:0223. 

− Vid skötsel på eller nära matarledningar för järnväg, 30 respektive 132 kV tillämpas 
gällande ESA. 

Kompetenskrav för elsäkerhet regleras i TDOK 2014:0994 "BVF 913 - Kompetenskrav för perso-
nal som arbetar på och nära Trafikverkets starkströmsanläggningar”. 
 
Entreprenören ska säkerställa skydd för stöldbegärlig egendom under entreprenadtiden så att 
störningar undviks. 
 
Alkohol och droger 
Arbeten som utförs på Trafikverkets uppdrag får inte utföras under påverkan av alkohol eller 
droger. Med droger avses all ickemedicinsk användning och konsumtion av narkotikaklassade 
preparat. 
 
I det fall någon person som för entreprenörens räkning utför arbete i uppdraget påträffas påver-
kad av alkohol eller droger ska entreprenören säkerställa att personen omedelbart och på ett be-
tryggande sätt lämnar arbetsplatsen. 
 
Alkolås 
Alla lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner som kan framföras i högre hastighet än  
30 km/h enligt förteckningar som kravställs i AFG.36 under ”Redovisningskrav fordon och  
arbetsmaskiner”, ska vara försedda med alkolås, testade och godkända enligt SS-EN 50436-1, 
utg 2:2014 alternativt SS-EN 50436-2, utg 2:2014. Entreprenören ska kunna visa testrapport 
utfärdad av ISO 17025 ackrediterat testlaboratorium med ackrediterade metoder för SS-EN 
50436-1, utg 2:2014 alternativt SS-EN 50436-2, utg 2:2014 som visar att prestandakrav är upp-
fyllda. 
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Intyg på genomförd kalibrering samt rekommenderad kalibreringsintervall för alkolåset ska fin-
nas tillgängligt i fordonet respektive arbetsmaskinen. 

AFD.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 

 
Allmänt 
Personal ska ha kompetens som framgår av TDOK 2018:0371 ”APV Kompetens i upphandlad 
verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster”. 
 
Vägklasser avseende trafik- och skyddsanordningar framgår av bilaga. 
 
Entreprenören ska ha jourtjänst avseende framkomlighet, trafik- och skyddsanordningar. 
 
Krav på säkerhetszon framgår av TRVK Apv avsnitt 5.1 
 
Krav på fordon framgår av TRVK Apv avsnitt 5.3 med underliggande avsnitt. 
 
Krav på kontroller och andra åtgärder för vägtrafik framgår av TRVK Apv kapitel 9. 
 
Varselkläder 
Krav på varselkläder TRVK Apv avsnitt 5.2 utgår och ersätts av följande: 

Varselklädseln ska uppfylla standarden EN ISO 20471.  

Personer som utför vägarbete, eller som vistas på en vägarbetsplats, ska bära tillåten varselkläd-

sel klass 3 på överkroppen. Vid så små storlekar att klädsel på överkroppen inte ensamt kan upp-

fylla klass 3, kan kombination för överkropp och underkropp samcertifieras enligt EN ISO 

20471. 

Vid förhållanden med dålig sikt; mörker, dis, dimma eller liknande ska dessutom varselbyxa med 

lågt sittande reflex användas. Med varselbyxa menas byxa med långa ben eller shorts som kom-

pletteras med extra reflex runt benet. Byxa och shorts ska lägst uppfylla klass 2. Den extra re-

flexen ska vara minst 50 mm bred och sitta i höjd med fotlederna. 

Logotyper eller andra icke fluorescerande färgsättningar får inte påverka certifieringen för plag-

gets klass.  

När varselkläder förstärks med lysande anordning får den inte påverka certifieringen för plaggets 

klass. Lysande anordning får inte: 

- lysa rött 

- vara i blinkande utförande 

Vakt ska bära varseljacka med lång ärm i fluorescerande gul färg. Varselkläder för vakt får inte 

förstärkas med lysande anordning. 

 
Gående, cyklister och förare av moped klass II 
Krav på avstängningar för gående, cyklister och förare av moped klass II framgår av TRVK Apv 
kapitel 8. 
 
Gångbryggor och körbryggor  
Krav på gångbrygga framgår av TRVK Apv avsnitt 10.1 
 
Krav på körbrygga framgår av TRVK Apv avsnitt 10.2. 
 
Vägmärken och andra anordningar 
Krav på vägmärken och andra anordningar framgår av TRVK Apv avsnitt 11.1 med underlig-
gande avsnitt och med nedan angivna tillägg: 
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− Vägmärke F23 Orienteringstavla för omledningsväg ska på motorväg vara i storlek 
stor och på övriga vägar minst storleken normal. 

 

− Vägmärke F26 Körfält avstängt ska vara i minst storlek normal.  

 

− Förvarningen med F25 Körfält upphör ska utföras vid två platser på ett avstånd av 
minst 250 m och minst 550 m före arbetsplatsen.  
Vägmärke F25 Körfält upphör ska på motorväg vara i storlek stor och på övriga vägar 
minst storleken normal. På fordon i rörelse ska vägmärke vara i minst storleken nor-
mal. Om föreskrivna mått för storlek stor inte ryms på variabel meddelandeskylt 
(VMS) kan märket ha andra mått. Detta gäller endast då märket är fordonsburet och i 
utförande som lysande VMS. Vägmärket ska vara så stort som möjligt men ska inte 
vara större än storlek stor och inte mindre är storlek normal. 

 

− Vid utmärkning av intermittent arbete, på väg med mer än ett körfält i färdriktningen, 
som inte är mötesseparerad ska X5 Gul ljuspil eller ljuspilar användas på det fordon 
som trafikanterna först kommer ifatt i varje körfält. 
 

− Anordning X5 Gul ljuspil eller ljuspilar ska vara i minst storlek stor. 
 
Lyktor 
Krav på lyktor framgår av TRVK Apv avsnitt 11.2 med underliggande avsnitt med nedan angivna 
tillägg 
 

− Märke F17 Minskning av antal körfält och 25 Körfält upphör som är placerat på höger 
sida av väg med hastighet över 70 km/tim eller högre ska vara förstärkt med två blin-
kande L8 lyktor enligt TRVK Apv avsnitt 11.2.1. 

 
Variabla meddelandeskyltar  
Krav på variabla meddelandeskyltar (VMS) framgår av TRVK Apv avsnitt 11.3 med underlig-
gande avsnitt och tillägg: 
 
Lysande vägmärken, tilläggstavlor eller annan anordning, får vara utförda i fullfärg eller som   
lysande med text och symbol lysande vit på mörk botten. Detta gäller inte J2 Upplysningsmärke 
vilket ska vara vit text på svart botten. I respektive trafikriktning in mot arbetsplatsen ska varje 
sådant vägmärke, tilläggstavla eller annan anordning med samma budskap vara i samma utfö-
rande. 
 
Förvarning med lysande variabel meddelandeskylt 
På väg ? ska förvarning utföras med lysande variabel meddelandeskylt (VMS). 
 
Förvarning ska: 
 

− utföras med lysande VMS, krav på VMS framgår av TRVK Apv avsnitt 11.3. 

− vara placerat på höger sida av vägen. I de fall VMS placeras i portal behöver den inte 
vara placerad på höger sida av vägen. F17 Minskning av antal körfält och F25 Körfält 
upphör placerat i portal ska vara i minst storlek normal. 

− vid markplacering på höger sida av vägen ska underkant VMS sitta minst 1,7 m över 
körbanan 

− vid placering i portal ha fri höjd minst 4,7 m. 

Vid fast arbete ska följande vägmärke utföras med lysande VMS: 
 

− E15 Sammanvävning 

− F17 Minskning av antal körfält 

− F25 Körfält upphör 
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− tilläggstavla T2 Avstånd till ovanstående vägmärken. 

Vid intermittent arbete ska, utöver vad som framgår i TRVK Apv avsnitt 11.1.1.3.1, följande väg-
märke på varningsfordon utföras med lysande VMS: 
 

− F25 Körfält upphör 

− tilläggstavla T2 Avstånd till ovanstående vägmärke. 

I de fall intermittent arbete utförs på väg med vägren så smal att varningsfordon inte kan följa 
arbetet ska förvarning utföras med varningsmärken med tilläggstavla T1 Vägsträckans längd. 
Vägmärkena ska utföras med lysande VMS. Detta gäller inte fast arbete som är utmärkt som in-
termittent arbete. 
 
Vägmarkering 
Krav på vägmarkering framgår av TRVK Apv avsnitt 11.4 med underliggande avsnitt. 
 
Tillfällig vägmarkering ska ha minst samma bredd som befintlig vägmarkering. 
 
Trafikdirigering 
Krav på trafikdirigering framgår av TRVK Apv kapitel 12 med underliggande avsnitt. 
 
Belysning  
Krav på belysning framgår av TRVK Apv kapitel 13.  
 
Skyddsanordning 
Krav på skyddsanordningar framgår av TRVK Apv kapitel 14 med underliggande avsnitt med 
nedan angivna tillägg: 

− Längsgående energiupptagande skyddsanordning ska på vägar med vägnummer     
under 100 ha lägst kapacitetsklass T3 eller N2. 
  

Vid arbeten med överledning av trafik till motriktad körbana ska trafikriktningarna separeras 
vid överledningssträckorna med längsgående energiupptagande skyddsanordning enligt TRVK 
Apv avsnitt 14.2.2 med underliggande avsnitt. 
 
Diverse tillfälliga åtgärder 
Krav på tillfälliga utspetsningar och utjämningar framgår av TRVK Apv avsnitt 15.1. 
 
Krav på tillfälligt ledstråk framgår av TRVK Apv avsnitt 15.2. 
 
Krav på hastighetsdämpande åtgärder framgår av TRVK Apv avsnitt 15.3.  

AFD.143 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår 

Vid arbete i och i omedelbar närhet av Trafikverkets järnvägsanläggning ska säkerhetsplanen 
(trafik- och elsäkerhetsstyrningen) uppfylla krav enligt TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och 
elsäkerhetskrav för järnväg" utöver de krav som följer av AFD.22. Dessa krav ska föras vidare till 
underentreprenörer i alla led. Entreprenören ska genomföra kontroller för att säkerställa att 
kraven enligt TSFS 2015:34 fullgörs av eventuella underentreprenörer. 
 
Generella skydds- och säkerhetsföreskrifter framgår av TDOK 2018:0015 " Generella trafik- och 
elsäkerhetskrav för järnväg", ELSÄK-FS 2006:1, TDOK 2016:0289 "Säkerhet vid aktiviteter i 
spårområde" samt TDOK 2015:0223 "Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägs-
anknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar”. Vid uppställning av arbetsredskap inom 
spårområde gäller TDOK 2014:0415 " Elsäkerhetsföreskrifter vid trafikplatser". 
 
Entreprenören ska inneha för entreprenaden nödvändiga kompetenser enligt TDOK 2014:0230 
"Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner". 
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Arbeten ska av entreprenören SoS-planeras enligt TDOK 2016:0289 "Säkerhet vid aktiviteter i 
spårområde". Allt arbete i spår ska ske enligt reglerna i TDOK 2015:0309 ”Trafikverkets Trafik-
bestämmelser för järnväg”. 

AFD.149 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till kraftled-
ning 

Montering av stolpar och andra anordningar eller arbeten med maskin invid kraftledning i  
luften (friledning) får inte ske utan överenskommelse med kraftledningsägaren om, när och hur 
arbetet ska utföras. 
 
Med hänsyn till faran för liv och egendom ska sådant arbete ske enligt regler utfärdade av  
innehavaren samt eventuella regler utfärdade av arbetsgivaren. Detsamma gäller för gräv- och 
schaktningsarbeten i närhet av kraftkablar. 

AFD.15 Varor m m 

Inför varje säsong, senast den 15 oktober, ska entreprenören göra en överenskommelse med 
kommuner angående vilka snötippar som får användas. Eventuella avgifter/kostnader för till-
stånd och tippning bekostas av entreprenören. 

AFD.151 Varor från entreprenören 

Material och varor som tillhandahålls av entreprenören ska ha erforderlig dokumentation, 
såsom exempelvis tillhörande EG-försäkran om materialet omfattas av sådana direktiv. 
 
Entreprenören ska uppfylla de krav på kemiska produkter som framgår av TDOK 2010:310  
”Kemiska produkter – granskningskriterier och krav för Trafikverket”, avsnitt 5.1. 
 
Material och varor som tillhandahålls av entreprenören ska uppfylla de krav som framgår av 
TDOK 2012:22 ”Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen”,  
avsnitt 5.2. 
 
Kraven gäller för material och varor som projekteras och/eller byggs in i anläggningen. 
 
Reducerad klimatpåverkan och energianvändning 
För följande material och varor ställs krav på redovisning av klimatpåverkan i de fall de används 
i entreprenaden: 
 

− Väg- och broräcken av typen stållineräcke och stålbalkräcke. Delar för reparation av 
räcken undantas från krav. 

 
Klimatpåverkan ska verifieras genom tredjepartsgranskad miljövarudeklaration som omfattar 
livscykelfaserna A1-A3 enligt den europeiska standarden för miljövarudeklaration EN15804. 
Entreprenören kan också visa att kraven är uppfyllda genom verifikat som tagits fram med ett 
tredjepartsgranskat verktyg för framtagande av miljövarudeklarationer eller genom verifikat 
som bygger på en eller flera granskade och giltiga miljövarudeklarationer vilka omfattar minst 
90 procent av materialets/varans klimatpåverkan.  
 
Miljövarudeklarationer ska granskas av Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion för god-
kännande före redovisning till beställaren. Granskning och godkännande sker i Trafikverkets 
klimatkalkylverktyg. 
 
Entreprenören ska genom fakturaunderlag eller motsvarande kunna visa att det material och de 
varor som använts uppfyller ovan nämnda krav. 

AFD.159 Tillvarataget material, överblivna massor 

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 10 gäller följande: 
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Tillvarataget material, med undantag av gagnvirke, tillfaller entreprenören. 
 
Överblivna massor, förutom massor från dikesrensning och kantskärning där förore-
ningsnivå överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM, 
(framgår av SBV bilaga 83 a-b ”Analyssammanställning”), tillfaller entreprenören.  
 
Med övertagande av material och massor följer miljörättsligt ansvar. Entreprenören ska uppvisa 
de erforderliga tillstånd som den fortsatta hanteringen eventuellt kräver. 

AFD.16 Tillstånd m m 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

Kopior på av entreprenörens sökta och erhållna tillstånd ska på begäran tillställas beställaren 
före påbörjande av verksamheten. 
 
Med undantag av vad som framgår av AFD.159, avseende övertagande av material och massor, 
ombesörjer och bekostar beställaren tillstånd enligt miljöbalken, författningar utfärdade med 
stöd av miljöbalken och kulturmiljölagen och som är direkt kopplade till den arbetsprestation 
som föreskrivs i entreprenadhandlingarna. 

AFD.163 Överenskommelser m m 

Fast text i andra meningen under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgår och ersätts med föl-
jande: 
 
Om överenskommelse, som berör entreprenaden, träffas mellan entreprenören och ägare till 
grannfastighet, annan markägare, väghållare o d ska beställaren tillställas överenskommelsen 
skriftligt i god tid innan arbetena påbörjas. Där ska framgå att: 
 

− Väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd därtill och 

− Syneförrättning skett, vilket ska ligga till grund för beräkning av eventuellt skade-
stånd. 

Om överenskommelse träffas mellan entreprenören och ägare till grannfastighet, annan markä-
gare, väghållare o d, ska entreprenören före slutbesiktning uppvisa skriftligt intyg att parternas 
mellanhavanden reglerats. 
 
Entreprenören ska själv träffa överenskommelse avseende lagringsplatser eller område för till-
fällig uppläggning för hantering av avfall och farligt avfall. Samråd ska ske med beställaren in-
nan överenskommelse träffas. 

AFD.17 Anmälningar 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 

Entreprenören ska lämna uppgifter till beställaren om förhandsanmälan (bilaga 1 till AFS 
1999:3) före etablering. Beställaren lämnar förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. 
 
Beställaren ombesörjer och bekostar anmälningar enligt miljöbalken, författningar utfärdade 
med stöd av miljöbalken och Kulturmiljölagen som är direkt kopplat till den arbetsprestation 
som föreskrivs i entreprenadhandlingarna. Entreprenören ska på beställarens begäran leverera 
de underlag som krävs för detta till beställaren. 
 
Trafikverket har enligt avfallsförordningen (2020:614) 6 kap § 11 skyldighet att som transportör 
av farligt avfall registrera farligt avfall om det påträffas och bortforslas från arbetsområdet. 
Detta ansvar åläggs entreprenören enligt nedan. 
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Entreprenören ska för Trafikverkets räkning vid bortforsling av farligt avfall från arbetsområdet, 
ombesörja registrering av farligt avfall i Naturvårdsverkets register för farligt avfall. 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 

Entreprenören ska till beställaren rapportera avvikelser, tillbud och olyckor som inträffar i ent-
reprenaden enligt TDOK 2016:0035 ”Rapporteringskrav, avvikelse, tillbud och olycka”. Rappor-
tering till beställaren ska ske utan dröjsmål och redogörelse lämnas vid byggmöten. 
 
Trafikverkets region meddelar i egenskap av väghållningsmyndighet föreskrifter enligt Trafik-
förordning (1998:1276) 10 kap 14§. Entreprenören ska till beställaren avropa behov av trafikre-
glering genom föreskrifter senast ? dagar innan föreskriften kan börja gälla. 

AFD.18 Författningar 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 

Bas-P/Bas-U ska arbeta vidare med arbetsmiljöplanen som beställaren tillhandahållit, se bilaga       
"Arbetsmiljöplan". 
 
Arbetsmiljöplanen ska upprättas/anpassas i enlighet med TMALL 0255 ”Arbetsmiljöplan”. 
 
Byggherren ska godkänna arbetsmiljöplanen innan de första praktiska byggnads- eller anlägg-
ningsarbetena får påbörjas. 
 
Arbetsmiljöplanen ska baseras på de vid varje tidpunkt kända riskerna och uppgifterna i  
projektet och uppdateras löpande samt kunna visas upp på begäran. 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) 
Med tillägg till AMA 12 gäller följande: 
 
Entreprenören utses till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) en-
ligt 3 kap 7a § arbetsmiljölagen. 
 
Entreprenören ska betrakta samtliga i kontraktet ingående arbeten som byggnads- och anlägg-
ningsarbeten i arbetsmiljölagens och Arbetsmiljöverkets föreskrifters mening. 
 
Entreprenören ska senast en månad innan entreprenadstart redovisa vilka personer som kom-
mer att utföra uppgifterna som åvilar Bas-P. Tillräckliga kvalifikationer, enligt nedan, ska styr-
kas genom att lämna in CV och utbildningsbevis. Skriftliga rutiner för hur arbetsuppgifterna  
utförs ska redovisas. 
 
Den person som leder arbetet som Bas-P ska uppfylla följande krav: 
 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-P enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.       
Utbildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

− Erfarenhet av arbetsmiljöriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag. 

Om även andra personer utför uppgifter som åvilar Bas-P ska dessa uppfylla följande krav: 
 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-P enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.        
Utbildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

Entreprenören får inte överlåta uppgiften som Bas-P till annan person utan beställarens skrift-
liga medgivande. Om den som utför uppgifter som åvilar Bas-P byts ut ska entreprenören, innan 
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bytet genomförs, skriftligen redovisa den nya personens kvalifikationer samt hålla ett överläm-
ningsmöte som entreprenören dokumenterar och delger beställaren. 
 
Entreprenören ska löpande skriftligt informera den som utsetts till Bas-P samt beställaren hur 
arbetsmiljösynpunkter beaktas under varje skede av planeringen och projekteringen av uppdra-
get, i enlighet med 3 kap. 7 § arbetsmiljölagen. Uppgifterna ska användas som underlag för sam-
ordning och till arbetsmiljöplan samt slutdokumentation. Skriftliga rutiner för hur arbetsuppgif-
terna utförs ska redovisas. 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (Bas-U) 

Entreprenören utses till byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U) enligt 3 kap 7b §  
arbetsmiljölagen. 
 
Entreprenören ska betrakta samtliga i kontraktet ingående arbeten som byggnads- och anlägg-
ningsarbeten i arbetsmiljölagens och Arbetsmiljöverkets föreskrifters mening. 
 
Entreprenören ska senast en månad innan entreprenadstart redovisa vilka personer som kom-
mer att utföra uppgifterna som åvilar Bas-U. Tillräckliga kvalifikationer, enligt nedan, ska styr-
kas genom att lämna in CV och utbildningsbevis. Skriftliga rutiner för hur arbetsuppgifterna ut-
förs ska redovisas. 
 
Den person som leder arbetet som Bas-U ska uppfylla följande krav: 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-U enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Ut-
bildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

− Erfarenhet av arbetsmiljöriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag. 

Om även andra personer utför uppgifter som åvilar Bas-U ska dessa uppfylla följande krav: 
 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-U enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Ut-
bildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

Entreprenören får inte överlåta uppgiften som Bas-U till annan person utan beställarens skrift-
liga medgivande. Om den som utför uppgifter som åvilar Bas-U byts ut ska entreprenören, in-
nan bytet genomförs, skriftligen redovisa den nya personens kvalifikationer samt hålla ett över-
lämningsmöte som entreprenören dokumenterar och delger beställaren. 

AFD.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare 

Bas-P för tidigare planering och projektering har varit beställaren. 

AFD.187 Registrering enligt elsäkerhetslagen 

Den som ska utföra elinstallationsarbete ska vara auktoriserad i enlighet med 20 § elsäkerhets-
lagen (2016:732), eller ingå i ett elinstallationsföretagsegenkontrollprogram i enlighet med 27 §. 
 
Elinstallationsföretag ska uppfylla de krav som anges i elsäkerhetslagen (2016:732) 23 – 26 §§. 
 
Elinstallationsföretag ska på begäran av beställaren visa upp sitt egenkontrollprogram. 

AFD.189 Övrigt avseende författningar 

AFD.1891 Viktbestämmelser 

Entreprenören ska kunna uppvisa handling i vilken tillåten last- och bruttovikt för fordon och 
fordonskombination framgår. Om beställaren vid lastkontroll av materialtransporter påvisar att 
viktbestämmelserna enligt sådan handling har överskridits kommer vite att utkrävas i enlighet 
med EK § 5.181. 
 
Med lastkontroll avses: 
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− att leveransen följs upp med viktsedel som avser den enskilda transporten med fordo-
net eller fordonskombinationen, eller 

− att annan vägning av den enskilda transporten utförs, eller 

− annan uppföljning av viktbestämmelserna som överenskommits mellan parterna      
innan transporten utförs 

Entreprenören ska kunna redovisa sammanställning av viktsedlar eller liknande för material-
transporter utförda på allmän väg. Av sammanställningen ska skillnaden mellan tillåten last och 
verklig last framgå. 

AFD.1892 Hastighetsefterlevnad 

Entreprenören ska arbeta aktivt och kontinuerligt med hastighetsefterlevnad under utförandet 
av entreprenaden. Metoder/rutiner/system för detta ska beskrivas för beställaren under start-
möte, och redogöras i enlighet med TDOK 2016:0032 ”Kvalitetsstyrning i upphandlad verksam-
het – Entreprenader och Projekteringstjänster”. 
 
Det åligger entreprenören att återkommande informera egen och anlitad personal i entreprena-
den, om vikten av hastighetsefterlevnad. 
 
Entreprenören ska kontinuerligt, dock minst två (2) gånger per år, redogöra för beställaren hur 
arbetet med hastighetsefterlevnad fortlöper. 

AFD.2 Utförande 
Samverkan ska ske enligt TDOK 2015:0021 ”Samverkan Basnivå”. 
 
Trafikverkets modell för samverkan bas innebär att arbetet utförs i nära samarbete mellan  
beställare och entreprenör i strukturerad form. Ingående aktiviteter är gemensam målstyrning 
och riskhantering, konfliktlösningsmetoder, kontinuerlig uppföljning, förbättring och bench-
marking, öppenhet i frågor av gemensam art. Syfte och mål med samverkan är att över tid  
förbättra produktiviteten i entreprenader och uppdrag, samt att åstadkomma tillgängliga och 
trafiksäkra vägar för medborgare och näringsliv. Ett måldokument för entreprenaden tas 
fram av samverkansgruppen och fastslås av samverkansstyrgrupp. 
 
I denna entreprenad vill Trafikverket särskilt uppmuntra till utveckling av nya lösningar för  
genomförandet av smartare och mer klimatvänligt basunderhåll.  

AFD.21 Kvalitetsangivelser 

Arbetsutförande eller vara som beställaren inte anser vara likvärdigt till kvalitet får inte använ-
das, vilket medför att det likvärdiga i varje enskilt fall ska prövas och godkännas av beställaren 
innan det får användas. 

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 

För entreprenaden gäller att entreprenören ska uppfylla de krav som framgår av TDOK 
2016:0032 ”Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjäns-
ter”. 

AFD.226 Riskhantering 

För att kvalitetssäkra genomförandet av uppdraget och leveransen ska entreprenören bedriva en 
aktiv och systematisk riskhantering (riskidentifiering, riskanalys, riskutvärdering, riskbehand-
ling). Det åligger entreprenören att fortlöpande och systematiskt hantera riskerna och vid behov 
samråda med beställaren samt vidta lämpliga åtgärder. 
 
Entreprenören ska även utföra riskanalyser för arbete som utförs på eller vid väg enligt krav i 
TRVK Apv kapitel 6. 
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Entreprenören ska utföra en analys av framkomlighet och säkerhet innan arbetena påbörjas. 
Analysen ska utföras för alla på sträckan förekommande trafikanter. 

AFD.23 ÄTA-arbeten 

Med ändring av ABT 06 kap 2 § 3 är entreprenören skyldig, men inte berättigad, att under ent-
reprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren. Entreprenören är som 
en följd av detta inte berättigad till ersättning enligt ABT 06 kap 6 § 2 för arbete där beställaren 
anlitar annan eller själv utför sådant arbete som anges i ABT 06 kap 2 § 3. 
 
Underrättelse om ÄTA-arbeten ska lämnas skriftligen på mall tillhandahållen av beställaren. 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenadtiden 

Beställaren tillhandahåller följande under entreprenadtiden: 
 
Digital omgång av objektspecifika kontraktshandlingar enligt Entreprenadkontrakt § 1.1. 
 
Webbaserade applikationer 
Där beställaren tillhandahåller webbaserade applikationer är dessa testade och verifierade för 
Microsofts senaste version av webbläsare i en PC-miljö. För övriga webbläsare eller äldre vers-
ioner lämnas ingen garanti att applikationen fungerar. Beställaren kan inte heller garantera 
kontinuerlig tillgång till applikationerna. Entreprenören svarar för egen data- och kommunikat-
ionskostnad. Entreprenören får bara nyttja informationen för det kontrakt som är tecknat med 
Trafikverket. Entreprenören får inte teckna avtal om eller sälja information till tredje man base-
rad på information som kan hämtas från applikationerna. 
Support lämnas via Trafikverkets Användarstöd på telefon 010-125 10 10. 
 
System 
För tillhandahållande av handlingar, uppgifter och tillhörande underlagsmaterial ges tillgång till 
följande system och mallar hos Trafikverket: 
 

− Projektportalen 

Entreprenören har eget ansvar för att kommunikation mot Internet fungerar och har erforderlig 
kapacitet. Eventuella förändringar och anpassningar som behövs för att kunna kommunicera 
med Trafikverkets system sker på egen bekostnad. 
 
Tekniska krav och förutsättningar för Projektportalen enligt Trafikverkets webbplats, 
https://trafikverket.se/projektportalen 
 
Beställaren tillhandahåller instruktionsfilmer och handledningar för Projektportalen på Trafik-
verkets webbplats. Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
 
ATK-vägmärkeskontroll 
Applikationen finns för Apple IOS och Android. Trafikverkets säkerhetslösning för ATK-
vägmärkeskontroll kräver att SMS måste kunna sändas eller tas emot av entreprenörens utrust-
ning. Anslutning sker via personligt användarkonto hos Trafikverket. 
 
VViS-presentation 
Beställaren tillhandahåller ett IT-system för vägväder, VViS Presentation. Via VViS Presentation 
förmedlas inför varje vintersäsong aktuella rekommendationer på webbläsare och systemkrav 
där applikationen är testad och verifierad. Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
 
VViS-stationerna är normalt i drift under hela året, men under sommartid kan avbrott före-
komma på grund av underhållsarbeten. 

https://trafikverket.se/projektportalen
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Informationen består bland annat av följande data (undantag förekommer): 
 

− vägytetemperatur 

− lufttemperatur 

− daggpunktstemperatur 

− luftfuktighet 

− vindhastighet  

− vindriktning  

− nederbörd 

− kamerabilder 

− radar-, satellitbilder och väderprognoser 

Vintersidan  
Beställaren tillhandahåller ett IT-system för reglering av vinterersättning, inrapportering av 
sand och salt, m m. Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
 
Krav för Brist- och åtgärdsrapportering (GPD Analys) 
Beställaren använder ett IT-system, GPD Analys, för att analysera uppgifter avseende brist- och 
åtgärdsrapportering. 
Ansökan om personligt konto för GPD Analys görs till beställaren.  Utbildning i GPD Analys sker 
genom hjälpfunktionerna i systemet. Entreprenören ska delta i enstaka informationer eller  
möten avseende GPD Analys. 
 
Tillståndsbedömning och registrering av åtgärder på trummor (TrumAjourhall-
ning) 
Beställaren använder ett IT-system, TrumAjourhallning, för Tillståndsbedömning samt registre-
ring av utförda åtgärder på trummor. Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
 
SPVA - Skador på väganläggning 
Beställaren tillhandahåller ett IT-system för inrapportering av skador på väganläggning.  
Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
 
Väglagsrapportering 
Beställaren tillhandahåller ett IT-system för inrapportering av väglag och åtgärd enligt 
AFD.264. Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
 
Miljöwebb Landskap (MWL) 
Beställaren tillhandahåller ett IT-system för inrapportering av konditionsbesiktning för vägan-
knutna kulturminnen och faunapassager. I miljöwebb Landskap återfinns start- och slutkoordi-
nater för artrika vägkanter, alléer och solitära träd. 
 
Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
 
Klimatkalkylverktyg 
Ansökan om behörighet (som användare/user) görs till Trafikverkets klimatkalkylverktyg. 
 
Koordinatsystem 
Koordinater som anges i handlingarna är i koordinatsystem SWEREF 99 TM.  

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

 
Rapportering samt leverans av handlingar och uppgifter 
Projektportalen ska användas för leverans, redovisning och distribution av digitala handlingar. 
Leveranser till Projektportalen ska ske kontinuerligt enligt överenskommelse med beställaren. 
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Vid leverans av koordinater ska koordinatsystem SWEREF 99 TM användas.  
 
Krav för Brist- och åtgärdsrapportering (GPD-analys):  

− Entreprenören ska anskaffa och använda ett digitaliserat uppföljnings-och kvalitetssy-
stem som kan leverera data till GPD Analys. 

− Entreprenören ansvarar för att egna upptäckta brister och utfört arbete registreras och 
verifieras samt säkerställer att data sänds enligt ”Brist- och Åtgärdsrapportering Basun-
derhåll Väg”, se bilaga. Entreprenören ska regelbundet bevaka den korrespondens i    
systemet som brister eller avvikelser medför och besvara eller kommentera dessa senast 
inom 72 timmar.  

− Inför byggmöte ska entreprenören sammanställa de avvikelser som uppkommit under 
perioden från förra redovisningen och redovisa för beställaren. 

 
Efter färdigställt objekt ska bilagan TMALL 0050 "Underlag rapportering beläggningsdata"  
fyllas i. Leverans av underlag ska ske senast 30 dagar efter utförd åtgärd.  
 
Utförda avvattningsåtgärder ska rapporteras enligt bilagan TMALL 1018 ”Underlag rapporte-
ring avvattningsdata”. Leverans av underlag ska ske senast 30 dagar efter utförd åtgärd.  
 
Utförda grusvägsåtgärder ska rapporteras enligt bilagan TMALL 1384 ”Underlag rapportering 
grusvägsdata”. Leverans av underlag ska ske senast 30 dagar efter utförd åtgärd.  
 
Tillståndsbedömning samt utförda trumåtgärder (byte/nyläggning, spolning mm), ska rapporte-
ras enligt applikationen ”TrumAjourhallning” och omgående redovisas till beställaren,  
se bilaga 83 b till SBV. 
 
Entreprenören ska senast den 30/6 varje år rapportera utförda konditionsbesiktningar av fau-
napassager i Miljöwebb Landskap (MWL). Uppgifter framgår av bilaga 84 b till SBV.  
 
Entreprenören ska senast den 31/8 varje år rapportera utförda konditionsbesiktningar av väg-
anknutna kulturminnen i Miljöwebb Landskap (MWL). Uppgifter framgår av bilaga 84 c till 
SBV.  
 
Entreprenören ska förteckna och redovisa mängduppgifter månadsvis enligt ”Mall för Mängd-

uppföljning”.  

Vid arbeten som innebär förändring av anläggningen ska entreprenören lämna underlag till  
beställaren för ändring/uppdatering av Nationell Vägdatabas NVDB och kontraktets förteck-
ningar. Leverans av underlag ska ske senast 30 dagar efter utförd åtgärd.  
 
Entreprenören ska årligen redovisa förbrukning av förnybart drivmedel enligt bilaga ”Mall redo-
visning drivmedel”. Fakturaunderlag för förnybart drivmedel redovisas på anmodan. 
 
Entreprenören ska överlämna dokumentation enligt 14 § AFS 1999:3 till beställaren senast  
14 dagar före slutbesiktning. Säkerhetsdatablad som medföljer vara ska på anmodan överläm-
nas till beställaren.  
 
Vinterväghållning 
Entreprenören ska senast den 1 september varje år under entreprenadtiden överlämna snöröj-
nings- och halkbekämpningsplaner till beställaren. Av planerna ska framgå hur standardkraven 
uppfylls. 
 
Entreprenören ska senast den 10:e varje månad rapportera sand- och saltförbrukning för före-
gående månad till Vintersidan. Uppgifter framgår av bilagan ”Rapportmall Salt och Sand”.  
 
Entreprenören ska, i samband med att en vinterväghållningsåtgärd utförs, lagra uppgifter om 
verkligt förbrukad mängd salt enligt konto 81. Uppgiften ska kunna redovisas till beställaren för 
utpekad sträcka eller platsangivelse. Interpolering av material i efterhand uppfyller inte kravet 
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på redovisningen. För vinterväghållningsåtgärder i vattenskyddsområden med restriktioner ska 
uppgifterna redovisas till beställaren enligt bilaga ” Redovisning saltförbrukning vattenskydds-
område”. 
 
Avvikelser 

Entreprenören ska löpande redovisa avvikelserapporter inklusive sammanställning samt uppgift 

om att avvikelserna är stängda. 

 

Skadeståndsanspråk från tredje man 
Entreprenören ska bistå Trafikverket vid handläggningen av skadeståndsanspråk från tredje 
man. Entreprenören ska därvid lämna uppgifter till Trafikverket om förhållanden av betydelse 
för bedömningen av om skadeståndsskyldighet föreligger inom en vecka från det att entreprenö-
ren erhållit Trafikverkets begäran om uppgifter. 
 
Byggarbetsmiljösamordnare 
Entreprenören svarar för sådan uppdatering av förhandsanmälan som avses i 7 § AFS 1999:3. 
Uppgifter om uppdateringarna ska löpande lämnas till beställaren. Entreprenören ska hålla 
uppdaterad förhandsanmälan uppsatt väl synligt på byggarbetsplatsen. Om verksamheten bed-
rivs spridd på flera ställen ska arbetsmiljöplanen och förhandsanmälan finnas tillgänglig resp. 
anslagen även på dessa ställen. 
 
Beställaren ska delges protokoll från entreprenörens samordningsmöten. 
 
Trafikanordningar 
Entreprenören kan påbörja sitt arbete efter att ha kompletterat med efterfrågade uppgifter i den 
av beställaren tilldelade TA i det webbaserade programmet FIFA, se Trafikverkets webbplats, 
sökord ”FIFA”, och klartecken har erhållits från beställaren via systemet. Registreringen ska   
göras senast 15 arbetsdagar innan åtgärden på vägen planeras påbörjas. 
 
Entreprenören ska komplettera TA med bilaga enligt krav som framgår i TRVK Apv avsnitt 7.2     
enligt nedan: 
 

Vid arbete/skede Nivå enligt TRVK Apv 

//?// //?// 

 
Utöver vad som framgår i TRVK Apv avsnitt 7.2 ska skiss även redovisa. 
 
Skisser ska 15 arbetsdagar innan planerad arbetsstart redovisas för beställaren. 
Redovisade skisser ska kompletteras i gällande TA senast 15 arbetsdagar före planerad arbets-
start.  
 
Vid behov av förändringar av TA under entreprenadtiden ska entreprenören samråda med be-
ställaren. 
 
Entreprenören ska utföra utredning om möjlig omledning av trafik enligt krav i TRVK Apv      
avsnitt 7.1 med nedanstående tillägg. Utredningen ska redovisas för beställaren senast 15 dagar 
före den planerade omledningen. 
 

− Till utredningen ska förslag på utmärkning med trafik- och skyddsanordningar bifo-
gas. Förslaget ska redovisas i nivå 2 enligt TRVK Apv avsnitt 7.2.  

Före påbörjandet av arbete på väg eller gata med annan väghållare ska entreprenören kontakta 
väghållaren. 
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AFD.26 Information 

All information rörande objektet ska lämnas av beställaren om inte annat är angivet. Undantag 
från detta får ske i de fall entreprenören bedömer att en omedelbar åtgärd krävs för att säker-
ställa trafiksäkerhet, framkomlighet eller motsvarande. Entreprenören ska då informera bestäl-
laren i efterhand. 
 
Entreprenören får inte publicera uppgifter om de delar som ingår i entreprenaden utan sam-
tycke från beställaren. Det kan t.ex. vara information om anläggningar och system. 
 
Detta hindrar dock inte entreprenören från att redovisa sitt arbete i facktidskrifter, använda det 
i marknadsföringssammanhang eller kommunicera t ex en vunnen upphandling till media. Tra-
fikverket har en särskild riktlinje för hur man samverkar i dessa frågor, som alla Trafikverkspro-
jekt ska följa, TDOK 2013:0432 ”Hur Trafikverket syns med leverantörer”. 

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet 
Beställaren ombesörjer att trafikinformation om planerade och pågående vägarbeten m m som 
kan vara till hinder för trafiken förmedlas via olika kanaler. 
 
Entreprenören ska utan dröjsmål informera beställaren om händelser eller aktiviteter som be-
döms få medialt intresse. 
 
Entreprenören ska vid anmodan medverka vid informations- och pressaktiviteter. Arbetsplatsen 
ska vara tillgänglig för studiebesök, pressvisningar och öppet hus i samarbete med entreprenö-
ren. Studiebesök ska samordnas med beställaren. Gällande tillträdes- och säkerhetsbestämmel-
ser ska alltid uppfyllas. 
 
Entreprenören ska säkerställa att Trafikverkets grafiska profil och mallar används och stämma 
av grafisk produktion med beställaren, se Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/grafisk-
profil. Vid skyltproduktion se TDOK 2013:0429 "Skrivråd för byggskyltar". 
 
Entreprenören ska ta del av och följa TDOK 2010:120 "Trafikverkets kommunikationspolicy" 
och TDOK 2018:0367 "Strategi för Trafikverkets varumärke”. 

AFD.264 Information till väghållare m fl 
Entreprenören ska rapportera information till TC om framkomligheten och förändringar i 
denna enligt bilagan "Arbetsbeskrivning avseende rapportering väglag och åtgärd till TC". 
 
Vid extrema väderleksförhållanden, när det bedöms att föreskriven standard inte kan upprätt-
hållas, ska entreprenören rapportera detta till beställaren. 
 
Entreprenören ska rapportera aktuell trafikinformation enligt TDOK 2017:0612 ”Rapportering 
av vägarbeten som underlag för trafikinformation”. 
 
Entreprenören ska meddela beställaren om arbeten som kan vara till hinder för trafiken. Sådan 
information ska även meddelas andra, t ex annan väghållare, blåljusmyndigheter eller lokaltra-
fikbolag, som påverkas av entreprenörens arbete. 

AFD.27 Underrättelse om avvikelser o d 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska utan dröjsmål lämnas skriftligen. 
 
Underrättelse ska lämnas på mall tillhandhållen av beställaren. 

AFD.28 Entreprenörens kontroll 
Tidpunkten för entreprenörens kontroller under garantitiden ska meddelas beställaren en må-
nad i förväg för att ges möjlighet att delta. 

http://www.trafikverket.se/grafiskprofil
http://www.trafikverket.se/grafiskprofil
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Vid kontroll ska kontrollintyg upprättas som visar omfattning av kontroll, vilken del i anlägg-
ning som kontrollerats och kontrollresultat. Foton biläggs kontrollintyget i de fall det erfordras 
för kontrollintygs tydlighet. 

AFD.3 Organisation 

AFD.32 Entreprenörens organisation 

Entreprenören ska ha en organisation för att upprätthålla beskriven standard och åtgärder för 
akuta brister som inte kräver samråd med beställaren. Organisationen ska bestå av administrat-
ions-, informations-, lednings- och produktionsresurser och vara tillgänglig året runt.  
 
Entreprenören ska ha en namngiven kontaktperson med ansvar för hantering av: 
 

− Inskrivning och kontroll av underentreprenörer och leverantörer på arbetsplatsen en-
ligt AFD.35/AFD.343 

− Inskrivning och kontroll av individer på arbetsplatsen. 

− Löpande kontroll av företag och individer på arbetsplatsen i ID06 digital föranmälan 
eller motsvarande system, Bolagsdeklaration, personalliggaren och hos berörda myn-
digheter. 

Entreprenören ska ha en etablering inom området där kravställt minimiantal på personal enligt 
AFD.34 ska vara stationerade.  
 
Under perioden 1/5-30/9 (barmarkstid), vid andra tider än vardagar kl. 07.00-17.00, kan ansva-
rig arbetsledare ha ansvar för flera områden eller att beredskapshavaren för området har befo-
genheter att fatta beslut motsvarande ansvarig arbetsledare.  
 
Entreprenören ska, innan kontraktsarbetena påbörjas, upprätta en handlingsplan för svåra situ-
ationer då ordinarie resurser och organisation inte räcker till för att klara framkomligheten. 
Handlingsplanen upprättas i samarbete med beställaren.  
 
Vid nödvändigt behov av förändring av entreprenörens organisation under entreprenadtiden 
ska beställaren i god tid ha informerats och tagit del av referenser samt godkänt dessa. 
 
Personal som är olämplig för uppdraget 
Entreprenören är skyldig att skyndsamt byta ut personal som är olämplig för uppdraget med 
hänsyn till: 

− att personalen inte följer Trafikverkets förhållningssätt i etiska frågor eller 
      Trafikverkets uppförandekod, 

− att personalen påträffas påverkad av alkohol eller droger,  

− att personalen saknar erforderlig erfarenhet och kompetens för uppdraget, 
 
Entreprenören ska aktivt samarbeta med beställaren då ovanstående förhållanden utreds och 
tillhandahålla nödvändiga uppgifter för utredningen. Om beställaren begär det får personalen i 
fråga inte utföra något arbete under utredningen. 
 
Entreprenören ska visa att ersättare har den erfarenhet och kompetens som krävs och i övrigt är 
lämplig för uppdraget. 
 
Eventuell försening och merkostnad som uppstår på grund av att personal måste bytas ut ska 
bäras av entreprenören. 
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AFD.33 Möten 

AFD.331 Startmöte 

Startmöte ska hållas i god tid innan entreprenaden påbörjas. 

AFD.333 Byggmöten 

Entreprenören ska delta i minst ett byggmöte per månad. Beställaren kallar till byggmöten.  
Bas-U ska delta. 
 
Entreprenörens platschef ska delta i alla möten. 

AFD.338 Övriga möten 

Byggarbetsmiljösamordningsmöten ska normalt hållas varannan vecka. Sammankallande är 
byggarbetsmiljösamordnaren, Bas-U. Beställaren ska kallas till möten. Möten ska dokumenteras 
av sammankallande och beställaren ska delges protokoll. Beroende av projektets karaktär kan 
byggarbetsmiljösamordnare efter överenskommelse med beställaren besluta om annan  
frekvens för dessa möten eller att samordningsfrågor avhandlas på byggmöten. 
 
Möten avseende Trafikverkets modell för samverkan bestäms i samråd mellan parterna. 
Beställaren är sammankallande.  
 
Möte med koppling till sysselsättning framgår av AFD.346 Anställda. 

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 

Bemannings- och kompetenskrav 
Minimikravet på bemanning innebär inte att kravet på organisation därmed är uppfyllt.  
Minimikravet avser antal årsarbetare som ska finnas stationerade på området och enbart arbeta 
med kontraktsarbeten.   
 
All personal ska ha kompetens för respektive uppgift. Personalens utbildning och kompetens 
ska på anfordran redovisas för beställaren.  
 
Med vägunderhållserfarenhet avses att man arbetat med vägunderhållsverksamhet sammanta-
get 3 år under den senaste 5-årsperioden. 
 
Med vägunderhållsverksamhet avses underhåll av broar, gator och vägar åt statliga och kommu-
nala väghållare där även vinterarbeten förekommit. 
 
Med väg- och anläggningsverksamhet avses väg-, gatu- och brobyggnad.  
Underhåll av mark-, gatu-, väg-, bro- och beläggningsarbeten får inbegripas i begreppet. 
 
Arbetsledare/platschef 
I detta kontrakt ska minst 3 arbetsledare inklusive platschef ingå i entreprenörens organisation, 
varav minst  2 ska ha vägunderhållserfarenhet.  
 
Arbetsledare/platschef med vägunderhållserfarenhet ska ha teknisk examen från lägst ingen-
jörs-/vägmästarutbildning eller likvärdig inom utbildningsområdet väg- och anläggningsverk-
samhet. Dessutom 2 års erfarenhet som arbetsledare inom vägunderhållsverksamhet. Saknas 
teknisk examen ska vederbörande ha 5 års dokumenterad eller vitsordad erfarenhet som arbets-
ledare från vägunderhållsverksamhet. 
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Övriga arbetsledare ska ha teknisk examen eller genomförd utbildning från lägst ingenjörs-/väg-
mästarutbildning eller likvärdig. Dessutom 2 års erfarenhet som arbetsledare inom väg- och an-
läggningsverksamhet. Saknas teknisk examen ska vederbörande ha 5 års dokumenterad eller 
vitsordad erfarenhet som arbetsledare inom väg- och anläggningsverksamhet. 
 
Samtliga arbetsledare ska ha dokumenterad eller vitsordad aktuell kännedom om grundläg-
gande vägunderhåll. Kunskapskravet ska vara uppfyllt senast under 1:a årets vinterperiod och 
motsvara minst samma utbildningsnivå som kursprogram som tillhandahålls via Trafikverket. 
 
Vägarbetare 
I detta kontrakt ska minst 4 vägarbetare ingå i entreprenörens organisation, varav minst 3 väg-
arbetare ska ha vägunderhållserfarenhet. 
 
Arbetsledarlärling/elevingenjör 
I detta kontrakt ska minst 1 arbetsledarlärling/elevingenjör ingå i entreprenörens organisation. 
Kravet ska vara uppfyllt senast 1 december första kontraktsåret. 
 
Arbetsledarlärling/elevingenjör ska ha: 

- teknisk examen inom utbildningsområdet väg- och anläggningsverksamhet med betyg 
som inte är äldre än 5 år. 

 
Alternativt 
- arbetat med vägunderhållsverksamhet under minst 2 år och ha visat intresse och fallen-

het för arbetsledande uppgifter. 
 
Arbetsledarlärling/elevingenjör ska genomgå ett av entreprenören framtaget lämpligt utbild-
ningsprogram innehållande både teori och praktik och ska verka som arbetsledare inom områ-
det på minst 60 % av tiden fr.o.m. andra kontraktsåret. 
 
Certifiering 
Certifiering innebär att personal ska ha utfört Trafikverkets certifieringsprov med godkänt  
resultat. Beskrivning av kompetenskrav och rutiner för certifiering finns på Trafikverkets webb-
plats, sökord ”Kompetenskrav i upphandlad verksamhet”. 
 

− Vinterväghållning 
Personal som styr och leder vinterväghållning samt personal som utför praktisk vinterväghåll-
ning i vägklass 1-3 ska vara certifierad för Vinterväghållning. Krav på certifiering ska vara upp-
fyllt senast 1 oktober första kontraktsåret. 
 
Tillkommande personal under kontraktstiden ska vara certifierad för Vinterväghållning innan 
arbete med vinterrelaterade arbeten påbörjas 
 

− Arbete på väg  

Personal ska ha kompetens som framgår av TDOK 2018:0371 ”APV Kompetens i upphandlad 
verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster”. 
 
ATK-vägmärkeskontroll 
Personal som ska genomföra ATK-vägmärkeskontroll ska ha behörighet för uppgiften. För att 
vara behörig krävs att man genomgått Trafikverkets grundutbildning för ATK-vägmärkes-
kontrollanter med godkänt resultat. 
  
Om personal inte genomfört ATK-vägmärkskontroller på 1 år upphör behörigheten att gälla och 
repetitionsutbildning krävs. Repetitionsutbildning sker genom e-utbildning via Trafikverket.  
Tiden för att genomföra repetitionsutbildningen bedöms till 1 timme.  
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Kompetenskrav räckesreparationer 
I samband med reparation och montering av vägräcken ska alltid en person finnas på plats 
som:   
- har dokumenterade teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet avseende material, utförande 
och kontroll av skyddsanordningar motsvarande Svenska Väg- och Broräckesföreningens 
(SVBRF) auktoriserad räckesmontör 
- har kännedom om den aktuella anordningens uppbyggnad och funktion 
 
Kompetenskrav trädbeskärning i alléer samt solitära träd 
Beskärning av träd i alléer samt solitära träd ska utföras av certifierad arborist eller person med 
kompetens som godkänts av beställaren. 
 
Kompetenskrav miljöansvarig 
Entreprenörens miljöansvarige och den som utför arbetet med att följa upp kraven i TDOK 
2012:22 ”Trafikverkets krav för Material och varor -krav och kriterier avseende innehåll av  
farliga ämnen” och TDOK 2010:310 ”Kemiska produkter – granskningskriterier och krav för 
Trafikverket” ska innan kontraktsarbetena påbörjas ha genomgått utbildningarna ”Farliga  
ämnen i material och varor” och ”Kemikaliehantering grundkurs”, se Trafikverkets webbplats, 
sökord ”Trafikverksskolan”. 

AFD.342 Arbetsledning 

Platschef får inte bytas ut utan att beställaren i god tid informerats och godkänt detta. 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovis-
ning, ID06 

Text i AMA AF 12 under denna kod och rubrik utgår och ersätts med följande: 
 
För samtliga arbeten i entreprenaden gäller "ID06 Allmänna bestämmelser ”, 
http://www.id06.se/.  
 
ID06 LoA2 gäller för entreprenaden. 
 
Beställaren äger rätt att kontrollera att personer på arbetsplatsen är föranmälda, bär ID06-kort, 
har registrerat sig i personalliggaren samt har legitimation.  
 
Beställaren eller av denne utsedd representant får avvisa personer som inte har föranmälts,  
saknar giltig legitimation eller giltigt ID06-kort eller uppehålls- och arbetstillstånd. 
 
Kortläsare som används vid inpassering ska vara programmerad så att samma kort inte kan an-
vändas flera gånger utan tidsfördröjning. 
 
Entreprenören får inte ha automatisk utloggning i personalliggaren. Varje individ ska logga ut 
sig när de lämnar arbetsplatsen. 
 
Entreprenören ska använda ID06 Kompetensdatabas för löpande kontroll av personalens ut-
bildningsbevis, behörigheter och certifieringar vid utförande av entreprenaden. Detta gäller 
både för den egna personalen och för underentreprenörers personal. 

AFD.345 Elektronisk personalliggare 

Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt  
39 kap 11b och 12 §§ samt 7 kap 2a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 
 
Eventuella kontrollbesök kopplade till lagen om elektronisk personalliggare ska omedelbart till-
kännages till beställaren och resultatet redovisas på nästkommande byggmöte. 

http://www.id06.se/
http://www.id06.se/
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AFD.346 Anställda 

Entreprenören ska senast en månad efter startmötet ha genomfört ett möte med en arbetsför-
medling (exempelvis Arbetsförmedlingen, kommunal arbetsmarknadsförvaltning, Galaxen Bygg 
eller annan aktör med motsvarande uppdrag/tjänster). Kontaktuppgifter till arbetsför-
medlingar, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Sysselsättningskrav i upphandlingar”. Under 
mötet ska möjligheterna att sysselsätta arbetslösa personer inom kontraktet diskuteras. 
 
För möte samt övriga krav som avser sysselsättning ska entreprenören iaktta de närmare före-
skrifter som framgår av TDOK 2017:0444 ”Sysselsättningsskapande krav och åtgärder”. 
 
Att mötet har genomförts ska redovisas av entreprenören på byggmöte med stöd av verifikat 
från vald arbetsförmedling. 
 
Möjlighet till bonus för sysselsättningsskapande åtgärder regleras i § 6.132 i entreprenadkon-
traktet. 
 
Entreprenören ska vid genomförandet av entreprenaden sysselsätta personer ur målgruppen, 
TDOK 2017:0444 ”Sysselsättningsskapande krav och åtgärder”, med det antal platser som 
tabellen nedan anger. 
 

Typ av sysselsättning Antal platser inom kontraktet 

Praktik 1 st. 

Anställning 1 st. 

 
För de fall kontraktets optioner utlöses ska entreprenören, utöver vad som anges ovan, syssel-
sätta personer ur målgruppen med det antal platser som tabellen nedan anger. 
 

 Antal praktikplatser  Antal anställningar  

Vid option om 1 år 0 st. 0 st. 

Vid option om 2 år 1 st. 0 st. 

 
Om det hos entreprenören finns arbetstagare med företrädesrätt till återanställning enligt 25 
och 25a §§ lag (1982:80) om anställningsskydd äger entreprenören rätt att uppfylla kraven på 
anställningar genom återanställning. 

AFD.349 Övrigt avseende arbetsledning och anställda 

AFD.3491 Arbetsrättsliga villkor 
Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal 
Entreprenörens åtagande: 

− Entreprenören ska fullgöra kontraktet i enlighet med de vid var tid gällande arbets-
rättsliga villkoren avseende lön, semester och arbetstid i TDOK 2020:0262 ”Arbets-
rättsliga villkor enligt kollektivavtal”. De arbetsrättsliga villkoren i TDOK 2020:0262 
benämns ”Villkoren”. 

− Entreprenören ska säkerställa att Villkoren även uppfylls av anlitade underentrepre-
nörer, oavsett antal mellanled, samt ha rutiner för hur detta ska ske. Entreprenören 
ska också säkerställa att dessa underentreprenörer medverkar vid uppföljning. 

− Åtagandet gäller för anställda arbetstagare när dessa utför arbeten enligt kontraktet. 
Vilka arbetstagare eller vilket arbete som omfattas av de arbetsrättsliga villkoren 
framgår av Villkoren. Åtagandet avser arbete som omfattas av svensk arbetsrättslag-
stiftning. 

Entreprenören kan uppfylla Villkoren för lön, semester och arbetstid på följande sätt: 

− genom att tillämpa Villkoren 
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− genom att vara bunden av och tillämpa ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela 
Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller ett lokalt avtal 
som bygger på detta avtal, 

− genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett centralt kollektivavtal 
som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen 
utan att vara bunden av det, eller 

− genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation enligt la-
gen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillämpa villkor om lön, semes-
ter och arbetstid i enlighet med ett svenskt kollektivavtal för utstationering som åter-
finns hos www.arbetsmiljoverket.se 

Ovanstående punkter gäller även för eventuella underentreprenörer, oavsett antal mellanled. 
 
Justering av Villkoren: 

− Under kontraktsperioden kan kollektivavtalet som Villkoren utgår från omförhandlas 
av de kollektivavtalsslutande parterna. Om kollektivavtalet omförhandlas justeras 
Villkoren. Justeringen kan avse lön, semester och arbetstid, exempelvis vilka löneni-
våer som ska tillämpas. Justerade Villkor framgår av TDOK 2020:0262 ”Arbetsrätts-
liga villkor enligt kollektivavtal”. 

− Justerade villkor framgår också av de kollektivavtal som entreprenören är bunden av 
eller tillämpar utan att vara bunden av, alternativt i de kollektivavtal för utstationer-
ing som återfinns hos www.arbetsmiljoverket.se 

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner 
Produktion och transport av varor som används i entreprenaden ska ske under sådana förhål-
landen som är förenliga med grundläggande rättigheter för arbetstagarna i leverantörskedjan. I 
de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta tillämp-
liga kravnivå som gäller. För material och transporter som beställs via Trafikverket Inköp och 
Logistik ansvarar beställaren för uppfyllande av kraven. 
 
Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att varorna har producerats och transporterats 
under förhållanden som minst är förenliga med: 

− FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

− ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och förenings-
frihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182), 

− FN:s barnkonvention artikel 32, 

− den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, 

− samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkrings-
skydd som gäller i tillverkningslandet, 

− den miljölagstiftning som gäller i landet där arbete utförs, och 

− FN:s konvention mot korruption. 

Rutinerna ska minst innehålla: 
1.  Vilka krav avseende grundläggande rättigheter för arbetstagare som ställs på leveran-

törer och samtliga underleverantörer. Dessa måste minst motsvara de krav som gäl-
ler enligt denna kod och rubrik. 

2.  Hur arbetet sker med att regelbundet identifiera och prioritera aktuella och potenti-
ella risker för brister i efterlevnaden av arbetsrättsliga krav, det vill säga en riskana-
lys. Riskanalysen ska innehålla en kartläggning av leveranskedjan med särskild hän-
syn till högriskverksamheter. 

3.  En beskrivning av hur kontroll görs och dialog förs med underleverantörerna. 
4.  Tidplan för kontroll och dialog med leverantörer och underleverantörer som identifie-

rats som högriskverksamhet i riskanalys enligt punkten 2. 
5.  Hur avvikelser hanteras. 

 

http://www.arbetsmiljoverket.se/
http://www.arbetsmiljoverket.se/
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Uppföljning av arbetsrättsliga villkor 
Beställaren äger rätt att följa upp att entreprenören fullföljer sina åtaganden. Uppföljningen kan 
komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision. 
 
På begäran av beställaren ska entreprenören inom 2 veckor från det att begäran mottogs redo-
visa hur de arbetsrättsliga villkoren efterlevs. Redovisningen lämnas i blankett TMALL 1009 
”Leverantörens självskattning”. Entreprenören ska lämna den rapportering som framgår av 
blanketten och på begäran kunna styrka lämnade uppgifter. 
 
Entreprenören ska möjliggöra för beställaren att själv eller genom ombud utföra revisioner, an-
mält eller oanmält, hos entreprenören och/eller hos dess underentreprenörer för att säkerställa 
att entreprenören uppfyller sitt åtagande och att de arbetsrättsliga villkoren efterlevs. Entrepre-
nören ska i samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som be-
hövs för att kontrollera att de arbetsrättsliga villkoren efterlevs. 
Om entreprenören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den doku-
mentation som ska tillhandahållas ska rättelse ske inom den tid som bestäms av beställaren. Vid 
bristande efterlevnad av de arbetsrättsliga villkoren ska entreprenören avhjälpa detta enligt en 
av entreprenören framtagen tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av beställaren. Åtgärdspla-
nen ska tas fram inom den tid som bestäms av beställaren. 
 
Om entreprenören allvarligt brister i efterlevnaden av arbetsrättsliga villkor för arbetstagare el-
ler om entreprenören inte vidtar åtgärder avseende brister i efterlevnaden inom överenskom-
men tid har beställaren rätt att häva enligt EK § 8.1. 

AFD.3492 Antidiskriminering 

Entreprenören förbinder sig att vid utförande av kontraktet i Sverige följa Diskrimineringslagen 
(2008:567). 
 
Entreprenören ska senast inom en månad efter kontraktets ikraftträdande samt därefter en 
gång per tolvmånadersperiod, till beställaren inkomma med följande uppgifter och handlingar: 
 

− Arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare 
ska inkomma med dokumentation av sitt arbete med aktiva åtgärder enligt 3 kap. 13 
§ diskrimineringslagen. Arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 
mellan 10 och 24 arbetstagare ska inkomma med dokumentation av sitt arbete med 
lönekartläggning enligt 3 kap. 14 § diskrimineringslagen. Arbetsgivare som sysselsät-
ter färre än 10 arbetstagare ska istället inkomma med uppgift om antalet sysselsatta 
vid senaste årsskiftet till styrkande av att arbete med aktiva åtgärder inte behöver do-
kumenteras. 

Entreprenören ska, på beställarens begäran, en gång per tolvmånadersperiod under avtalstiden, 
till beställaren inkomma med följande uppgifter och handlingar: 

− TMALL 0998 ”Sanningsförsäkran antidiskriminering” som anger om entreprenören 
eller anställd som entreprenören svarar för, vid utförande av detta kontrakt, enligt 
lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskrimi-
nering enligt gällande lag. 

AFD.34991Tillgänglighet 
Entreprenören svarar på frågor kring väghållning från trafikanter och allmänhet i allt som berör 
hans åtagande. Kopia av inkommande skrivelser och entreprenörens svar ska sändas till bestäl-
laren. Entreprenören ska delta vid träffar med kunder och samarbetspartners, t ex dialogpro-
jekt. Entreprenören ska tydligt upplysa trafikant eller annan intressent om möjligheten att även 
kunna vända sig till beställaren med synpunkter. 
 
Entreprenören ska vid alla tidpunkter vara anträffbar. Uppgifter om ansvarig arbetsledare med 
tillhörande kontaktuppgifter ska redovisas till beställaren (projektledare och TC) före kontrakts-
start. Vid revidering ska uppdaterad information omgående överlämnas till beställaren. 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter 

 
Dokumentdatum: 2023-09-01  

Rev. datum:   

 
Basunderhåll väg område? 39(49) 

 

 
 

 
Telefon 
Beställaren tillhandahåller ett telefonnummer för området som kommuniceras till allmänheten. 
Vidarekoppling kommer att ske till entreprenören. Aktuellt telefonnummer lämnas vid start-
möte. Entreprenören ska vid alla tidpunkter vara anträffbar på detta telefonnummer. Vid andra 
tider än vardagar kl. 07.00-17.00 kan dock hänvisningsmeddelande till annat nummer tillåtas 
efter godkännande av beställaren. 
 
Dessutom ska entreprenören ha ett jourtelefonnummer för kontakter med beställaren (projekt-
ledare och TC) som denne alltid är anträffbar på. 
 
E-post 

Entreprenören ska ha en särskild e-postadress som ska bevakas vardagar kl 07.00-17.00. 
 
Kommunikationssystemet Rakel 
Entreprenören ska för kontakter med beställaren (projektledare och TC) ha en reserverad Rake-
lenhet som denne alltid är anträffbar på. 
 

Beställaren tillhandahåller upp till 10 Rakelenheter under entreprenadtiden.  
 
Entreprenören ansvarar gentemot Trafikverket för: 

- utlånade enheter  
- att samtliga användare är utbildade innan användningen av Rakel 
- inventering av enheterna fyra gånger per år  
- ersättning vid stöld eller liknande, samt anmäla detta till Polisen och Trafikverket 
- återlämning av enheter senast två veckor efter kontraktsslut, Trafikverket förbehåller 

sig rätten att fakturera förlorade Rakelenheter 
 

Entreprenören svarar för eventuella kostnader för montage o d samt tid för utbildning av egen 
personal och underentreprenörer (upp till 2 tillfällen per år à ca 4 timmar samt tid för eventuell 
uppföljning). 

AFD.34992Förhållningssätt till trafikanter, boende och andra berörda 

Beställaren ser entreprenörer och samtliga underentreprenörer som viktiga representanter 
gentemot trafikanterna och våra andra kunder. 
 
Trafikanterna och våra andra kunder ska bemötas på ett positivt sätt som förebygger problem 
och bidrar till att skapa största möjliga nytta för trafikanterna. 
 
Beställaren förbehåller sig rätten att få inkomma med kompletterande riktlinjer för hur entre-
prenören och dennes underentreprenör ska agera i rollen som upphandlad entreprenör. Riktlin-
jerna kommer att innefatta allmänna förhållningsregler och specifika direktiv för profilering, 
där det tydligt ska framgå att entreprenören och dennes underentreprenör agerar på uppdrag av 
Trafikverket. 

AFD.35 Underentreprenörer 

Entreprenören ska ange namn, kontaktuppgifter och legala ställföreträdare för underentrepre-
nörer, undantaget varuleverantörer, som anlitas. Uppgifterna ska lämnas innan entreprenören 
påbörjar fullgörandet av kontraktet. Entreprenören ska underrätta beställaren om varje ändring 
av dessa uppgifter som görs under avtalstiden samt ska vid val eller byte av underentreprenör 
samråda med beställaren. 
 
Entreprenören ska löpande under avtalstiden redovisa och kontrollera kontraktets underentre-
prenörskedja (underentreprenörer inklusive samtliga led av underentreprenörernas underentre-
prenörer) för att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens genom exempelvis 
kontroll av bolagsform, skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering, arbetsgivaravgifter, 
skulder hos Kronofogden eller Skatteverket, revisorsanmärkningar m.m. Kontrollen ska utföras 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter 

 
Dokumentdatum: 2023-09-01  

Rev. datum:   

 
Basunderhåll väg område? 40(49) 

 

 
 

på projektets alla svenska och utländska företag. Kontroll av utländska företag ska ske på det ut-
ländska organisationsnumret avseende tillgängliga uppgifter från hemlandet hos svenska kredit-
institut samt kontroll av det utländska företagets svenska skattenummer, filialnummer eller 
samordningsnummer. Kontrollen kan göras via ID06 Bolagsdeklaration, https://www.id06.se 
eller motsvarande kontrollsystem som entreprenören har. 
 
Entreprenören ska i ID06 Bolagsdeklaration digital föranmälan eller motsvarande kontrollsy-
stem, registrera kontraktet samt ge beställaren tillgång till information om hela kontraktets un-
derentreprenörskedja genom att bjuda in beställarens representanter i systemet. Om kontraktet 
består av flera projekt som har olika elektroniska personalliggare ska varje sådant projekt regi-
streras i ovan nämnt system och kopplas till beställaren. Projekt registreras av entreprenören i 
ID06 Bolagsdeklaration med hjälp av Skatteverkets byggarbetsplats-ID och kopplas därmed 
automatiskt till elektronisk personalliggare. 
 
Innehållet i ID06 Bolagsdeklaration, eller motsvarande kontrollsystem, ska senast en månad  
innan entreprenadstart därefter månadsvis redovisas av entreprenören till beställaren  
under avtalstiden. Om avvikelser (beträffande bolagsform, skatteform, moms- och arbetsgivar-
registrering, arbetsgivaravgifter, skulder hos Kronofogden eller Skatteverket, revisorsanmärk-
ningar m.m.) framkommer i underentreprenörskedjan ska entreprenören, inom den tidsfrist 
parterna kommer överens om, vidta åtgärder till förbättringar enligt en gemensamt framtagen 
handlingsplan. Om åtgärder inte vidtas inom överenskommen tid, har beställaren rätt att häva 
enligt EK § 8.1. Om entreprenören har anställda eller anlitar underentreprenörer med anställda 
från land utanför EU, ska entreprenören innan arbetet påbörjas överlämna bevis från Migrat-
ionsverket att dessa personer har godkända uppehålls- och arbetstillstånd. Beviset ska inte vara 
utfärdat tidigare än 2 veckor innan detta lämnas in. 
 
Entreprenören ska löpande kontrollera att underentreprenörer som har sitt säte och är registre-
rade i andra länder än Sverige har anmält företaget, projektet och de personer som finns regi-
strerade i personalliggaren, till utstationeringsregistret hos Arbetsmiljöverket. 
 
Underentreprenör får under avtalstiden inte vara föremål för sådant förhållande som enligt  
gällande upphandlingslagstiftning innebär en skyldighet eller rättighet för en upphandlande 
myndighet att utesluta en leverantör från upphandling. Om beställaren så begär ska entreprenö-
ren lämna in intyg och andra kompletterande uppgifter som beställaren behöver för att kontrol-
lera om det finns skäl för uteslutning av underentreprenör. 
 
Underentreprenör som står för mer än 10 procent av kontraktets värde får under avtalstiden 
inte vara föremål för EU:s sanktioner mot Ryssland. Om beställaren så begär ska entreprenören 
lämna in intyg och andra kompletterande uppgifter som beställaren behöver för att kontrollera 
om EU-sanktioner föreligger. 
 
Om underentreprenör är föremål för uteslutningsgrund eller EU-sanktioner enligt ovan, ska 
entreprenören på beställarens begäran byta ut underentreprenören mot annan som beställaren 
kan godta enligt kraven i kontraktet. 

AFD.36 Beställarens kontroll 
Vid de tillfällen då beställarens kontroll inte kan verifieras med beräkning eller genom provning 
kan besiktning användas. Beställaren ska alltid beredas tillfälle att närvara vid sådan besiktning. 
Besiktningen ska genomföras ”på handnära avstånd och under dagsljusliknade former”. Vid 
kontroll genom besiktning ska observationen och kontrollintyg från provningar från aktuellt 
skede som besiktningen berör bilda underlag för kontrollintyg. Kontraktsbesiktningarna, enligt 
ABT 06 hanteras enligt AFD.7. 
 
De delar av kontrollprogrammet som tar hänsyn till beställarens och entreprenörens riskvärde-
ring, se AFD.22, ska godkännas av beställaren. 
 
Beställaren kommer att göra stickprovskontroller. Entreprenören ska avtala om rätt för beställa-

https://www.id06.se/
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ren att utöva kontroll på fabrik vid tillverkning eller före leverans av fabrikstillverkade kompo-
nenter. 
 
Om entreprenörens kontroller som utgör underlag för verifikat inte stämmer överens med de 
kontroller beställaren gjort kan parterna uppdra åt en oberoende sakkunnig eller ackrediterat 
kontrollorgan att granska kontrollerna och eventuellt komplettera dessa. Intyg från oberoende 
kontroll som visar kravuppfyllelse utgör underlag för verifikat. 
 
Arbetsplatskontroll (APK) utförs genom att beställaren utför kontroll av trafik- och elsäkerhet 
med avseende på skydds- och säkerhetsplanering, skyddsåtgärder, dokumentation, kompetens, 
fordon och tunga spårgående arbetsredskap. För mer information, se Trafikverkets webbplats, 
sökord ”Kontroll av arbetsplatser”. 
 
Beställarens kontroll av arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser utförs även på andra sätt 
än via APK. 

AFD.37 Samordning 

AFD.371 Samordning av arbeten 

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för samordning av egna, beställarens, 
sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.131 samt andra uppkom-
mande arbeten som utförs inom arbetsområdet. 
 
Skriftliga samordningsavtal med sidoentreprenörer ska upprättas innan verksamhet på gemen-
sam plats påbörjas. 
 
Berörda parter ska i god tid meddelas när arbeten kan utföras och senast måste vara färdiga. 

AFD.38 Dagbok 

Entreprenören ska föra dagbok som ska vara i digitalt format vars innehåll fortlöpande ska del-
ges beställaren. Beställaren ska bekräfta delgivningen. Dagboken ska omfatta entreprenörens 
och underentreprenörers arbeten.  
 
Dagbok ska även innehålla uppgift om: 
 

15.  Genomförda ronder (arbetsmiljö, trafiksäkerhet, elsäkerhet, miljö) 
16.  Avvikelse i tidsplan 
17.  Påträffade kablar och ledningar 
18.  Namngiven arbetsstyrka (enligt punkt 5) 
19.  Tillståndsbedömning grusväg enligt bilaga 82 d, resultat från observation (del av 

punkt 4) 

Under perioden 1 oktober-30 april ska entreprenören dessutom ha en särskild vinterdagbok där 
det framgår följande uppgifter: 

− Vilka kontroller som gjorts i syfte att bevaka väderlek och väglag 

− Vilka beslut som fattats om åtgärd eller inte åtgärd 

− Redovisning av väglag och väderlek vid kontroller och beslutstillfällen 

− Uppgift om när åtgärder initierats 

− Uppgift om när åtgärder har påbörjats och avslutats 

− Annan relevant information för uppföljning av vinterväghållning 

Vinterdagboken ska hållas åtkomlig för beställaren och på uppmaning uppvisas. 
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AFD.39 Uppmätning 

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 14 ska uppmätning och kostnaderna för denna åligga entrepre-
nören. 
Beställaren ska vid varje uppmätning ges möjlighet att närvara. 

AFD.4 Tider 

AFD.42 Igångsättningstid 

Kontraktsarbetena påbörjas 2024-09-01. 

AFD.45 Färdigställandetider 

Se entreprenadkontrakt § 4.5. 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

Underrättelse om hinder enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen.  
Underrättelse ska lämnas på mall tillhandhållen av beställaren. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 

Garantitiden ska vara 2 år från godkänd slutbesiktning för arbeten som inte är avsedda att ha 
kortare varaktighet. 
 
För delar med garanti (investeringsdelar) ska entreprenören en gång/år redovisa en lista på  
objekt med garantiåtaganden. Redovisningen sker i samband med nytt kontraktsår och ska  
innehålla start- och sluttid för åtagandena. 

AFD.472 Särskild varugaranti 
Entreprenören ska överlämna kopia av garantibevis för i entreprenaden ingående material och 
varor till beställaren. 
 
Entreprenören ska till beställaren överlämna kopia av garantibevis för i entreprenaden ingående 
material och varor för vilka entreprenören har erhållit eller erhåller en längre garantitid än den 
som annars gäller enligt kontraktet. 

AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

AFD.54 Försäkring 

Med tillägg till ABT 06 kap 5 § 23 gäller följande: 
 
Försäkringsbelopp Allrisk ska som lägst uppgå till 25 000 000 SEK då kontraktsvärdet inte 
speglar den verkliga riskexponeringen. 
 
Försäkringsbelopp Ansvar ska som lägst uppgå till 25 000 000 SEK per skada, två gånger totalt 
under försäkringstiden vid allmänt ansvar inklusive entreprenadansvar. 
 
Självrisken vid Allrisk och Ansvar ska uppgå till högst 500 000 SEK per skada utom vid dödsfall 
eller personskada där självrisken fastställs till 0 SEK. 
 
Entreprenören ska till beställaren överlämna bevis om försäkringar innan kontraktsarbetena  
påbörjats, dock senast vid projektets startmöte. Entreprenören ska därefter årligen, i samband 
med försäkringens förnyelsedatum, tillställa beställaren ett giltigt försäkringsbevis.  
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Kopia på bevis märkt med kontraktets ärendenummer skickas till: trafikverket@trafikverket.se 

AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom 

AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom 

Text under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgår och ersätts med följande: 
 
Entreprenören skall under entreprenadtiden ha allriskförsäkring med ett försäkringsbelopp på 
10 000 000 SEK avseende beställarens befintliga egendom. Självrisken ska motsvara basomfatt-
ningens självrisk för allriskförsäkringen i övrigt. 

AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada 

Ansvarsförsäkringen ska under entreprenadtiden även omfatta beställarens byggherreansvar för 
miljöskador enligt ABT 06 kap 5 § 13 med ett försäkringsbelopp på minst 10 000 000 SEK. 
Självrisken ska motsvara basomfattningens självrisk för ansvarsförsäkringen i övrigt. 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

Entreprenörens tillståndsansvarige ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. 
Entreprenören ska efter anfordran uppvisa intyg över av berörd personal genomgången utbild-
ning. 

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 

AFD.6 Ekonomi 
Ekonomiska villkor framgår av EK § 6. 

AFD.7 Besiktning 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

Standardbesiktning 
Årlig besiktning ska vara utförd senast den 1 september varje år för bedömning att entreprena-
den uppfyller kontraktskraven. 

AFD.713 Slutbesiktning 

Med ändring av ABT 06 kap. 5 § 17 samt med ändring i form av tillägg till ABT 06 kap. 7 § 12 
gäller följande: 
  
Godkänns inte entreprenaden ska besiktningsmannen föreskriva fortsatt eller ny slutbesiktning 
så att entreprenaden kan godkännas före kontraktstidens utgång. Om detta inte är möjligt och 
fel föreligger som entreprenören inte hinner åtgärda före kontraktstidens utgång, får beställaren 
låta avhjälpa felet och reglera detta genom avdrag på kontraktssumman som svarar mot kostna-
derna att åtgärda bristerna. 

AFD.8 Hävning 

Villkor för hävning framgår av EK § 8. 

AFD.9 Tvistelösning 

Villkor för tvistelösning framgår av EK § 9. 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av allmänna hjälpmedel ska ske i samråd med beställaren och eventuella berörda fas-
tighetsägare. 
 
Uppställning av bodar, maskiner o d, får inte ske inom vägområdet utan särskilt tillstånd från 
beställaren. 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 

Enskild väg eller privat fastighet får inte användas av entreprenören som tillfällig väg och plan 
utan att väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd därtill och syneförrätt-
ning skett, vilket ska ligga till grund för beräkning av eventuellt skadestånd. Detta gäller såväl 
befintliga enskilda vägar som enskilda vägar som byggs i entreprenaden.  
 
I syneförrättningen ska beställare såväl som kommun eller vägsamfällighet beredas tillfälle att 
delta. 
 
Beställaren och i AFD.131 angivna sidoentreprenörer ska ha rätt att trafikera alla vägar inom 
arbetsområdet under hela entreprenadtiden för material- och persontransporter. 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

Eventuell uppsättning av skyltställning med namn på beställare, konsulter och entreprenörer 
ska ske i samråd med beställaren. 
Entreprenören svarar för erforderliga myndighetskontakter samt ansöker om och bekostar 
bygglov. 

AFG.3 Skydd m m 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m 

AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m 
Entreprenören ska i god tid och senast två veckor innan arbetena påbörjas begära kabelanvis-
ning hos Ledningskollen, https://www.ledningskollen.se  
 
Alla befintliga kablar tillhörande beställaren och som berörs av arbetena ska sättas ut av bestäl-
laren. Beställaren bekostar en utsättning. Entreprenören svarar för att befintliga ledningsan-
läggningar som berörs av arbetena skyddas och kan hållas i drift under entreprenadtiden och är 
åtkomliga i normal omfattning. Kabelutsättning via beställaren begärs hos Ledningskollen, 
https://www.ledningskollen.se 
 
Om arbeten såsom t ex grävning, schaktning, borrning och pålning planeras intill beställarens 
opto- och kopparkabel, ska tid för arbetet anmälas till Trafikverket IKT NOC minst fem (5)  
arbetsdagar före påbörjande. Anmälan ska i första hand ske via e-post till noc@trafikverket.se 
och i andra hand per telefon 026-14 40 10. 
 
Om markarbeten planeras inom 2 m från markerat kabelstråk, ska schaktarbetena bedrivas med 
sådan försiktighet att befintliga ledningar och övriga anläggningar inte skadas. 
 
Där arbete bedrivs i närheten av befintliga ledningar, ska samråd ske med ledningsägaren om 
att vidta lämpliga åtgärder för ledningar. 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
mailto:noc@trafikverket.se
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Befintliga markeringar såsom gränspunkter och stompunkter etc. får inte rubbas. Om stom-
punkter måste flyttas för arbetenas skull ska beställaren underrättas i god tid. Arbete med nya 
stompunkter ersätts särskilt. 
 
Väl fungerande försäkringsmarkeringar (röd hage) ska anordnas vid stompunkter. Dokumentat-
ionen av befintliga ledningar (häri innefattas också kablar) är inte exakt. Avvikelser mindre än 
2,0 m får anses som normala. Av denna anledning ska utsättning alltid begäras vid schaktarbe-
ten i närheten av ledningar. 
 
El-, tele-, signal- och va-försörjning får inte brytas annat än för kortare, överenskomna och för-
anmälda avbrott. Entreprenören svarar för att skadad ledning repareras eller ersätts och att ska-
dat dike repareras. 
 
Vid arbeten i närheten av gasledning ska ledningsägarens bestämmelser och föreskrifter följas. 
 
Befintliga punkter som skadas, ska omedelbart anmälas till punkternas ägare, som återställer 
punkterna på entreprenörens bekostnad.   
 
Alla eventuella kostnader för utsättning, kontroll eller annan närvaro vid entreprenörens arbete 
som inte utförs kostnadsfritt betalas av entreprenören. 

AFG.313 Skydd av vegetation 

För undvikande av skada ska entreprenören skydda träd, buske och andra växter som ska bibe-
hållas. Detta gäller i förekommande fall såväl stam som rotzon. 
 
Spikning i trädstammar, fastsättning eller liknande som kan skada trädens bark får inte före-
komma. 

AFG.314 Skydd av fornminne 

Entreprenören ska bedriva arbeten så att inte fornlämningar med tillhörande skyddsområden, 
övriga kulturhistoriska lämningar och väganknutna kulturminnen påverkas eller skadas. Dessa 
kan återfinnas i Fornsök  samt Trafikverkets IT-system Miljöwebb Landskap.  
 
Vid eventuellt påträffande av tidigare okända fornlämningar eller fornfynd ska arbetet avbrytas 
och beställaren omedelbart underrättas. Arbetet får inte återupptas förrän tillstånd erhållits.  
Beställaren svarar för samtliga kostnader som uppkommit av arkeologiska undersökningar. 

AFG.315 Skydd av egendom 

Entreprenören ska bedriva arbetena så att olägenheter inte uppstår för fastighetsägare eller fas-
tighet exempelvis genom buller, vibrationer, damm och nedstänkning. 
 
Vid allt arbete såsom sprängning, packning o d, ska fastigheter som ligger inom bedömt risk-
avstånd för vibrationsskador besiktas genom entreprenörens försorg. Entreprenören och bestäl-
laren avgör gemensamt vilka fastigheter som berörs. Beställaren bekostar dessa besiktningar 
och eventuella mätningar. 

AFG.32 Skyddsanordningar 

AFG.34 Bullerskydd 

Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade så att de uppfyller gällande 
krav och normer (AFS 2005:16 Buller). 

AFG.35 Dammskydd 

Vid bearbetning av makadamballast ska denna vattnas i erforderlig omfattning till skydd för 
personal och allmänheten. 

https://app.raa.se/open/fornsok/
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Dammskydd ska utföras vid torka då dammspridning uppstår. Dammskydd ska utföras med 
vatten, dammskyddsmedel, eller en kombination av dessa som inte ger miljöstörande påverkan. 

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp 

Fordon och arbetsmaskiner 
Kraven på fordon och arbetsmaskiner gäller för entreprenörens utförande av entreprenaden. 
 
Lätta vägfordon ska uppfylla Euroklass 5 eller senare Euro-krav. 
 
Grundkrav. 
Tunga fordon ska uppfylla Euroklass V. Senare Euro-krav är också tillåtna. Tunga fordon med 
två motorer som för sin uppgift på arbetsplatsen drivs med el, och använder förbränningsmotor 
för sin förflyttning/framdrift ska uppfylla Euroklass IV. Senare Euro-krav är också tillåtna. For-
donets förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa el. 
Dessa grundkrav på tunga fordon omfattar inte spridarbilar för tankbeläggning . 
 
Arbetsmaskin får inte vara äldre än 12 år, tillverkningsåret oräknat. 
Arbetsmaskin vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas 
även om ålderskravet inte är uppfyllt. 
 
Arbetsmaskin med två motorer som för sin uppgift drivs med el, och som använder förbrän-
ningsmotor för sin förflyttning/framdrift får inte vara äldre än 16 år, tillverkningsåret oräknat. 
Arbetsmaskinens förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att fram-
ställa el. 
 
Arbetsmaskin där motorbyte eller uppgradering skett till följande utsläppsklasser får användas 
till och med angivet årtal enligt tabell nedan. 
 
Tabell motorbyte eller uppgradering 

Motoreffekt Steg IIIA Steg IIIB 
 Grundkrav Grundkrav 

P<8 kW - - 

8≤P<19 kW - - 
19≤P<37 kW 2030 - 

37≤P<56 kW 2024 2030 
56≤P<75 kW 2023 2026 

75≤P<130 kW 2023 2026 
130≤P≤560 kW 2022 2026 

P>560 kW - - 

 
Grundkraven, på arbetsmaskiner enligt ovan, omfattar inte arbetsmaskiner för tankbeläggning 
och väghyvlar.  
 
Arbetsmaskin för tankbeläggning samt väghyvel får inte vara äldre än 16 år, tillverkningsåret 
oräknat. 
 
Arbetsmaskin för tankbeläggning samt väghyvel vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller 
senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt. 
 
Arbetsmaskin för tankbeläggning samt väghyvel där motorbyte eller uppgradering skett till  
följande utsläppsklasser får användas till och med angivet årtal enligt tabell nedan. 
 
Tabell motorbyte eller uppgradering för tankbeläggning och väghyvel 

Motoreffekt Steg II Steg IIIA Steg IIIB 
 Grundkrav Grundkrav Grundkrav 

P<8 kW - - - 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter 

 
Dokumentdatum: 2023-09-01  

Rev. datum:   

 
Basunderhåll väg område? 47(49) 

 

 
 

8≤P<19 kW - - - 

19≤P<37 kW - 2034 - 
37≤P<56 kW 2023 2028 2034 

56≤P<75 kW 2023 2027 2030 
75≤P<130 kW - 2027 2030 

130≤P≤560 kW - 2026 2030 
P>560 kW - - - 

 
 
Redovisningskrav fordon och arbetsmaskiner 
Använda lätta vägfordon ska dokumenteras och vid anmodan kunna redovisas i en förteckning 
med uppgifter om fordonstyp, märke, modell, registreringsnummer och utsläppsklass (Euro-
klass). Redovisningskravet berör samtliga i entreprenaden använda lätta fordon, även de som 
medgivits dispens eller inte omfattas av kraven (exempelvis lätta tvåvägsfordon). För lätta for-
don som inte omfattas av kraven ska enbart uppgifter om fordonstyp, märke, modell och regi-
streringsnummer anges. 
 
Använda tunga fordon ska dokumenteras och vid anmodan kunna redovisas i en förteckning 
med uppgifter om fordonstyp, märke, modell, registreringsnummer och utsläppsklass (Euro-
klass) samt tillverkningsår. 
 
Använda arbetsmaskiner ska dokumenteras och vid anmodan kunna redovisas i en förteckning 
med uppgifter om maskintyp, märke, modell, tillverkningsår, serie och typbeteckning, motoref-
fekt, utsläppsklass om tillämpligt (stegklass). 
 
För verifiering av nollutsläppsfordon ska dessutom uppgift om drivlina (enbart förbrännings-
motor exklusive gas, förbränningsmotor gas, hybrid, laddhybrid, elektrifiering inklusive  
vätgas/bränslecell) framgå. 
 
Särskilda redovisningskrav när maskiner används som bytt motorer eller uppgraderats. 
Vid motorbyte ska följande information anges, utöver den information som efterfrågas för ar-
betsmaskinen enligt ovan. 
Vid motorbyte: 
 

− Typgodkännandenummer för den nya motorn 

Vid uppgradering: 
 

− Typgodkännandeintyg enligt UNECE förordning 132 eller motsvarande godkännande 
från Transportstyrelsen 

− Intyg om att ovanstående uppgraderingsutrustning monterats på aktuell arbetsma-
skin och motor 

Redovisningskraven berör samtliga i entreprenaden använda tunga fordon och arbetsmaskiner, 
även de som medgivits dispens eller inte omfattas av kraven. 
 
Drivmedel 
Drivmedel ska uppfylla följande krav och kriterier: 
 

− Alkylatbensin (SS 155461:2017 samt drivmedelslagen (SFS 2011:319 § 5)) 

− Bensin MK1 (SS-EN 228:2012+A1:2017 samt drivmedelslagen (SFS 2011:319 § 4)) 

− Dieselbränsle MK1 (SS 155435:2016 samt drivmedelslagen (SFS 2011:319 § 8)) 

− E85 (SS-EN 15293:2018) 

− ED95 (SS 155437:2015) 

− Fordons gas (SS-EN 16723-2:2017) 

− RME/FAME (SS-EN 14214:2012+A2:2019) 

− Syntetiska dieselbränslen (SS-EN 15940:2016+A1:2018+AC:2019) 
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Alkylatbensin ska användas för motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskaps i 
de fall dessa inte är försedda med katalytisk rening. 
 
Vid användande av ovanstående drivmedel ansvarar fordons/maskinägaren för att motortillver-
karen har givit tillstånd för att använda aktuellt drivmedel. För tunga fordon som uppfyller Euro 
VI ska fordonet även vara typgodkänt för aktuellt drivmedel. 
 
Utöver ovan listade drivmedel är det även tillåtet att använda el samt vätgas. 
 
Kemikaliehanteringskrav 
 

1.  Hantering av kemiska produkter, vilket bland annat innefattar förvaring och tank-
ning/påfyllning, samt avfallshantering ska ske på sådant sätt att risken för skada eller 
olägenheter för människors hälsa och miljön undviks. 

2.  Kemiska produkter ska förvaras oåtkomligt för obehöriga när de inte används. 
3.  Kemiska produkter ska förvaras med invallning eller annan teknisk lösning för att för-

hindra att läckage eller överfyllnad sprids vidare till omgivningen. Invallning eller an-
nan teknisk lösning ska minst rymma det största kärlets volym plus 10% av övriga be-
hållares sammanlagda volym. 

4.  Saneringsutrustning för omhändertagande av läckage eller spill av drivmedel, hyd-
rauloljor etc. ska finnas i alla arbetsmaskiner för att kunna inleda saneringsarbete. 

5.  Saneringsutrustning ska, utöver kravet ovan, finnas lättillgängligt och i tillräcklig om-
fattning inom arbetsområdet, som t.ex. i bodar eller dylikt. 

6.  Uppställningsplatser för behållare av kemiska produkter samt oövervakad uppställ-
ning av fordon och arbetsmaskiner får ej ske så att närliggande vattendrag/sjö påver-
kas negativt. Undantag gäller för svårflyttade maskiner under förutsättning att 
skyddsåtgärder vidtas t ex att uppställning sker på absorberande duk. 

7.  Vid tankning eller annan påfyllning ska spilltråg eller annan uppsamlingsanordning 
finnas under anslutningspunkten för att samla upp eventuellt spill och läckage. 

Reducerad klimatpåverkan  

− Nollutsläppsfordon 
I entreprenaden ska minst 2 nollutsläppsfordon användas. Dessa ska som lägst vara klassade 
som lätta vägfordon, det vill säga personbil alternativt lätt lastbil.  
 
Med nollutsläppsfordon avses helelektrifierade fordon, bränslecells/vätgasdrivna fordon samt 
fordon som kan drivas med fordonsgas eller annan gas än gasol. 
 

− Förnybart drivmedel och/eller el  
I entreprenaden ska varje kontraktsår minst X liter förnybart drivmedel och/eller el (oavsett 
elens ursprung) uttryckt i dieselekvivalenter användas.  
Krav avser antal liter dieselekvivalenter av total energimängd till samtliga fordon som används 
för entreprenadens utförande. Definition av dieselekvivalent framgår i bilaga ”Mall redovisning 
drivmedel”. 
Med förnybart drivmedel avses hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel utanför 
reduktionsplikten. 
 
Kravställt antal liter dieselekvivalenter minskas med XX liter för aktuellt kontraktsår när sum-
man av antalet väderutfall av typerna H2 och S+D för vägklass 1-3 samt HVT, H och S+D för 

vägklass 4-5 och GC underskrider YY styck.   

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFG.81 Länshållning 
Dräneringsledningar som omlagts eller ändrats i samband med entreprenaden får inte överfyl-
las förrän markägaren, ledningsägaren eller beställaren besiktat och godkänt dem. 
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Vid all avledning ska tillfredsställande olje-, sand- och slamavskiljande åtgärder vidtas.  

AFG.82 Renhållning 

Entreprenören ska upprätta en plan för hantering av avfall enligt Avfallsförordning  
(2020:614). 
 
Entreprenören ska hålla gata, väg och dylikt som ligger utanför arbetsområdet ren från av ho-
nom orsakad nedskräpning, spill och dylikt. 
 
Vid bortforsling och tippning av skräp och avfall ska kontakt tas med respektive kommuns ren-
hållningsverk. Tippavgifter bekostas av entreprenören. Källsortering ska ske i de fraktioner som 
gäller i enlighet med berörd kommuns renhållningsförordning. 

AFG.85 Återställande av mark 

Entreprenören ska inhämta nöjdförklaring från markägare, väghållare och fastighetsägare efter 
återställandet av tillfälliga vägar och planer samt ianspråktagen mark. Detta gäller även där be-
ställaren anvisat upplagsplats eller uppställningsplats. Om så inte sker äger beställaren rätt att 
på entreprenörens bekostnad eller genom avdrag slutföra entreprenörens åtaganden. 


