
Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

1 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Gävle - HagaströmV33-36 M-F 

Trafikavbrott L,S V34 + To-S V37

Signalåtgärder GävleC252804

Övrigt

GÄ (HG) 1933 1934 10:00 16:00 D A Gä msi 125, 137-Hg 1/1M-FUPP

1935 1936 10:00 16:00 D A Gä msi 131-Hg 2/1M-FNED

1934 1934 13:30 12:30 H A Gä 125, 137, 131-Hg 1/1, 2/1LSNED,UP

P

1937 1937 10:20 15:00 H A Gä 125, 137, 131-Hg 1/1, 2/1To-S

1933 1933 10:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 400)M-SUPP

1934 1934 00:00 16:00 H H (sth: -/40 Längd: 400)M-F

1935 1935 10:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 400)M-SNED

1936 1936 00:00 16:00 H H (sth: -/40 Längd: 400)M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-StorvikServicefönster (Gävle)-

(Storvik)

244702

Övrigt

(GÄ) (SV) 1850 1930 00:00 05:00 D ASE

1932 1948 00:00 05:00 D AS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik.

Det går att trafikera relationen 

Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik

Servicefönster 

Förebyggande underhåll   

(HTSM BasU)

244758

Övrigt

GÄ SV 1920 1920 23:00 06:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 

83

XnmLAlla

1920 1920 22:00 10:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 

83

XnmS

1920 1920 23:00 24:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 

83

XS

1921 1921 00:00 04:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 

83

XM

1935 1935 10:00 16:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 

108

XMOF

1935 1935 10:20 16:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 

108

XTiTo

1936 1936 10:20 16:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 

108

XMOF

1936 1936 10:00 16:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 

108

XTiTo

1920 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XLS

1920 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XLS

1921 1921 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1921 1921 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

1935 1937 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1935 1937 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

2 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Gävle och Storvik.Förebyggande underhåll, 

spårslipning      (HTSM 

BasU)

269789

Övrigt

GÄ SV 1920 1920 23:00 06:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 

83

nmLAlla

1920 1920 22:00 10:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 

83

nmS

1920 1920 23:00 24:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 

83

S

1921 1921 00:00 04:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 

83

M

1935 1935 10:00 16:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 

108

MOF

1935 1935 10:20 16:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 

108

TiTo

1936 1936 10:20 16:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 

108

MOF

1936 1936 10:00 16:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 

108

TiTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandviken - 

Kungsgården

Villersmuren ny driftplats        

(HTSM BasU)

247446

Övrigt

SNV KGD 1933 1936 10:00 16:00 D A Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 XM-FE

1937 1937 10:00 16:00 D A Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 XM-O

1938 1938 22:45 04:30 D A Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 XnmTi-nmF

1938 1938 22:20 24:00 D A Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 XS

1939 1939 00:00 04:30 D A Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 XM

1939 1939 22:45 04:30 D A Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 XnmTi-nmF

1934 1934 13:30 12:30 H Tågstopp A Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 XLS

1937 1937 10:00 15:00 H Tågstopp A Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 XTo-S

1920 1939 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 km+m: 27,000/29,000 

Längd: 2000)

M-S

1937 1937 15:00 24:00 D H (sth: 120/40 km+m: 27,000/29,000 

Längd: 2000)

S

1938 1938 00:00 15:00 H H (sth: 120/40 km+m: 27,000/29,000 

Längd: 2000)

M-O



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

3 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad framkomlighet Storvik, ett 

spår avstängt åt gången

Servicefönster 

Förebyggande underhåll

244808

Övrigt

SV 1921 1921 08:00 16:00 D A sign 36-62M2

1939 1939 08:00 16:00 D A sign 36-62M

1921 1921 08:00 10:45 D A sign 34-63Ti3

1939 1939 08:00 10:45 D A sign 34-63Ti

1921 1921 11:30 16:00 D A sign 34-63Ti

1939 1939 11:30 16:00 D A sign 34-63Ti

1921 1921 08:00 10:30 D A sign 90-93O4

1939 1939 08:00 10:30 D A sign 90-93O

1921 1921 11:00 12:50 D A sign 90-93O

1939 1939 11:00 12:50 D A sign 90-93O

1921 1921 13:10 14:45 D A sign 90-93O

1939 1939 13:10 14:45 D A sign 90-93O

1921 1921 15:10 16:30 D A sign 90-93O

1939 1939 15:10 16:30 D A sign 90-93O

1921 1921 08:00 10:30 D A sign 92-95To5

1939 1939 08:00 10:30 D A sign 92-95To

1921 1921 11:00 12:50 D A sign 92-95To

1939 1939 11:00 12:50 D A sign 92-95To

1921 1921 13:10 14:45 D A sign 92-95To

1939 1939 13:10 14:45 D A sign 92-95To

1921 1921 15:10 16:30 D A sign 92-95To

1939 1939 15:10 16:30 D A sign 92-95To

1921 1921 08:00 16:00 D A hinderfrivxl 134 - hinderfri vxl 140F6,7,8,9,1

0,11

1939 1939 08:00 16:00 D A hinderfrivxl 134 - hinderfri vxl 140F

1921 1922 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500) XM-SAlla

1939 1940 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500) XM-S

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet i SvStationer för alla268025

Övrigt

SV 1918 1921 22:40 04:30 D A Sv msi 61,32-Sv msi 31,62 XnmTi-nmF4,5

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Storvik (hela)kontaktledningsrevison269532

Övrigt

SV 1905 1905 02:10 05:00 D A Sv Inf 12,24-51,53SAlla

1905 1905 05:50 10:40 D A Sv Inf 12,24-51,53S

1907 1907 02:10 05:00 D A Sv Inf 12,24-51,53S

1907 1907 05:50 10:40 D A Sv Inf 12,24-51,53S

1909 1909 02:10 05:00 D A Sv Inf 12,24-51,53S

1909 1909 05:50 10:40 D A Sv Inf 12,24-51,53S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-FalunServicefönster 

Förebyggande 

underhåll/kontaktledningsre

vision  (HTSM vår Iv, höst 

BasU)

244732

Övrigt

SV (FLN) 1920 1920 22:30 04:30 D A Sv 34/36/80-Fln 3/1 XnmTi-nmFE

1941 1941 22:30 04:30 D A Sv 34/36/80-Fln 3/1 XnmTi-nmF

1920 1921 23:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1920 1921 23:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1941 1942 23:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1941 1942 23:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan; Trafikavbrott HoforsByte av 

belysningsarmaturer  

(HTSM Iv)

269677

Övrigt

HFR 1920 1920 22:30 04:30 D A Hfr infsi 2/1-Hfr infsi 2/2 XnmTi-nmFAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

4 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Korsnäs-Ryggen

Mellan km 81,000 till 87,300  hastighetsnedsättning 

max 3000m 40km/h samt 3300m 70Km/h

Byte av ballast efter 

spårbyte         (HTSM Iv)

249000

Övrigt

KOÄ RYG 1918 1918 22:00 06:00 D A Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 XnmLE

1919 1919 22:00 07:00 D A Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 XnmL

1920 1920 22:00 06:20 D A Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 XnmL

1918 1920 22:00 05:50 D A Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 XnmS

1918 1920 21:40 24:00 D A Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 XS

1919 1921 00:00 05:00 D A Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 XM

1919 1921 21:40 05:00 D A Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 XnmTi-nmF

1918 1918 06:00 24:00 H H (sth: 120/40)LS

1919 1920 00:00 24:00 H H (sth: 120/40)M-S

1921 1921 05:00 05:00 H H (sth: 120/40)M-F

1919 1921 05:00 24:00 H H (sth: 120/70)M-S

1922 1922 00:00 05:00 H H (sth: 120/70)MTi

Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge

I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.

Servicefönster 

Förebyggande 

underhåll/kontaktledningsre

vision  (HTSM vår Iv, höst 

BasU)

244734

Övrigt

(KOÄ) BLG 1920 1920 23:00 05:00 D A Koä 1/2-Blg 108 XnmTi-nmFE

1941 1941 23:00 05:00 D A Koä 1/2-Blg 108 XnmTi-nmF

1920 1921 23:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1920 1921 23:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1941 1942 23:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1941 1942 23:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård,  6 tillfällen 

n.m. Söndag i 6 timmar, bangårdenkommer om möjligt 

att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. 

Spänningslöst kan förekomma

Servicefönster Borlänge bg244717

Övrigt

BLG 1909 1909 23:00 05:00 D A XnmSAlla

1914 1914 23:00 05:00 D A XnmS

1922 1922 23:00 05:00 D A XnmS

1934 1934 23:00 05:00 D A XnmS

1937 1937 23:00 05:00 D A XnmS

1942 1942 23:00 05:00 D A XnmS

Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 

timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 

timmar

Servicefönster Borlänge 

rangerbangård

244718

Övrigt

BLG 1850 1949 12:00 13:00 D A XM-Frbg

1910 1910 23:00 05:00 D A XnmS

1913 1913 23:00 05:00 D AnmS

1923 1923 23:00 05:00 D AnmS

1933 1933 23:00 05:00 D AnmS

1938 1938 23:00 05:00 D AnmS

1943 1943 23:00 05:00 D AnmS

Trafikpåverkan: spår 4-5 avstängt, vxl 489 klovasUpprustning växlar 

(485,486,487/490,488) och 

slipersbyten

269716

Övrigt

BLG 1928 1928 00:00 24:00 H A dvsi 136,138-186,188 XM-S4B,5

1928 1929 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 100)M-S

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borlänge)-(Ludvika)Esik samt nya blocksignaler       

(HTSM BasU)

269694

Övrigt

(BLG) (LA) 1916 1916 23:00 05:00 D A Blg infsi 298-La infsi 101 XnmTi-nmFE

1931 1932 23:00 05:00 D A Blg infsi 298-La infsi 101 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen

I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.

Servicefönster 

Förebyggande underhåll    

(HTSM BasU)

244755

Övrigt

BLG STL 1916 1916 23:00 05:00 D A Blg 276/293-Stl 22/24 XnmTi-nmFE

1931 1932 23:00 05:00 D A Blg 276/293-Stl 22/24 XnmTi-nmF

1916 1917 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1916 1917 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1931 1933 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1931 1933 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen

I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning      (HTSM 

BasU)

269791

Övrigt

BLG STL 1916 1916 23:00 05:00 D A Blg 276/293-Stl 22/24nmTi-nmFE

1931 1932 23:00 05:00 D A Blg 276/293-Stl 22/24nmTi-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

5 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB M4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - Storå

Kontaktledningsupprustning 

förarbeten      (HTSM Iv)

251653

PSB

(STL) SR 1916 1916 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmToE

1916 1916 22:00 24:00 H A Stl 24 - Sr 22 XTo-S

1917 1917 00:00 05:00 H A Stl 24 - Sr 22 XMTi

1917 1917 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmO-nmS

1917 1921 20:00 24:00 D A Stl 24 - Sr 22 XS

1918 1922 00:00 05:30 D A Stl 24 - Sr 22 XM

1918 1921 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmS

1922 1922 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmTo

1922 1922 00:00 24:00 H A Stl 24 - Sr 22 XTo-S

1923 1923 00:00 05:00 D A Stl 24 - Sr 22 XM

1923 1927 20:00 24:00 D A Stl 24 - Sr 22 XS

1924 1927 00:00 05:30 D A Stl 24 - Sr 22 XM

1923 1924 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmS

1925 1925 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmTo

1925 1925 20:00 05:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmF

1926 1927 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmS

1916 1916 21:00 24:00 H H (sth: -/70)M-S

1917 1933 00:00 24:00 H H (sth: -/70)M-S

PSB M4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) -  Storå

Kontaktledningsupprustning

.      (HTSM Iv)

252264

PSB

(STL) SR 1928 1932 00:00 24:00 H A Stl 24 - Sr 22 XM-SE

1933 1933 00:00 05:00 D A Stl 24 - Sr 22 XM

1928 1928 00:00 24:00 H A Sr 21 - Sr 22 XM-O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Ställdalen-FröviServicefönster 

Förebyggande underhåll   

(HTSM Iv)

244756

Övrigt

(STL) (FV) 1916 1916 23:00 05:00 D A Stl 24-Fv 311 XnmTi-nmFE

1932 1932 23:00 05:00 D A Stl 24-Fv 311 XnmTi-nmF

1916 1917 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1916 1917 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1932 1933 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1932 1933 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Ställdalen) - (Frövi)Signaltrimningsåtgärder Fv 

- La     (HTSM Iv)

268937

Övrigt

(STL) (FV) 1948 1948 12:00 12:00 H A Fv 311 - Stl 24 XLSE

1948 1948 12:00 24:00 H H (sth: -/70)S

1949 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70)M-L



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storå-Lindesberg

E-skydd mellan Ld 21 -Ld 32,34 Helg 1916-1917 

samt1922-1923 då går det att vända söder ifrån.

Stax 25 Lindesberg o Storå 

bangård   (HTSM Iv)

256715

Övrigt

SR LD 1916 1916 22:00 24:00 H A Sr 21 - Ld 32,34 XTo-SE

1917 1917 00:00 05:00 H A Sr 21 - Ld 32,34MTi

1922 1922 00:00 24:00 H A Sr 21 - Ld 32,34 XTo-S

1923 1923 00:00 05:00 D A Sr 21 - Ld 32,34 XM

1928 1929 00:00 24:00 H A Sr 21 - Ld 22 XM-S

1930 1930 00:00 07:00 H A Sr 21 - Ld 22 XM-To

1930 1930 12:00 24:00 H A Sr 21 - Ld 22 XLS

1931 1932 00:00 24:00 H A Sr 21 - Ld 22 XM-S

1933 1933 00:00 05:00 D A Sr 21 - Ld 22 XM

1933 1933 05:00 24:00 H H (sth: -/40 km+m: 419,000/420,300 

Längd: 1300)

M-S

1934 1934 00:00 12:00 D H (sth: -/40 km+m: 419,000/420,300 

Längd: 1300)

M

1933 1933 05:00 24:00 H H (sth: -/40 km+m: 434,000/434,300 

Längd: 300)

M-S

1934 1934 00:00 12:00 D H (sth: -/40 km+m: 434,000/434,300 

Längd: 300)

M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storå-VedevågStax 25 Lindesberg o Storå 

bangård   (HTSM Iv)

267183

Övrigt

SR VDV 1930 1930 07:00 12:00 H A Sr 21 - Vdv 21 XTo-LE
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Bergslagsbanan Stl-Kil

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 9 veckor x 3 h  

Ställdalen-Hällefors

Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)

Servicefönster (Ställdalen)-

(Hällefors)

244714

Övrigt

(STL) (HLF) 1903 1903 02:20 05:20 D ATi-FE

1908 1908 02:20 05:20 D ATi-F

1912 1912 02:20 05:20 D ATi-F

1916 1916 02:20 05:20 D ATi-F

1921 1921 02:20 05:20 D ATi-F

1929 1929 02:20 05:20 D ATi-F

1934 1934 02:20 05:20 D ATi-F

1943 1943 02:20 05:20 D ATi-F

1948 1948 02:20 05:20 D ATi-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ställdalen-HälleforsServicefönster 

Förebyggande underhåll    

(HTSM BasU)

244786

Övrigt

(STL) (HLF) 1921 1921 15:10 20:10 D A Stl 22 - Hlf 21 XSE

1922 1922 15:10 20:10 D A Stl 22 - Hlf 21 XM-O

1936 1936 01:50 09:30 D A Stl 22 - Hlf 21 XTiTo

1936 1936 01:50 05:30 D A Stl 22 - Hlf 21 XO

1921 1921 18:00 24:00 D H (sth: 120/40 Längd: 1000)S

1922 1923 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1936 1937 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1921 1921 18:00 24:00 D H (sth: 120/70 Längd: 1500)S

1922 1923 23:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1936 1937 23:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

8 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Bergslagspendeln

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta)Servicefönster 

Förebyggande underhåll

244752

Övrigt

(LA) (FGC) 1917 1920 23:00 05:00 D A La 158-Fgc 3/22 XnmTi-nmFE

1930 1934 23:00 05:00 D A La 158-Fgc 3/22 XnmTi-nmF

1917 1921 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 2000)M-S

1917 1921 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

1930 1935 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 2000)M-S

1930 1935 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott SmedjebackenStationer för alla268032

Övrigt

SMJ 1922 1923 23:30 05:30 D A (Sp3) Vxl Smj 008 och Vxl Smj 

013. (Sp2) Vxl Smj 010 och Vxl 

Smj 015.

XnmTi-nmL2,3

Trafikavbrott Smedjebacken.

Utbyte av belysningsarmaturer 65 st samt mark kabel 

och kopplingslådor

Utbyte av 

belysningsarmaturer

269673

Övrigt

SMJ 1917 1920 23:00 05:00 D A Smj infsi C-Smj infsi E XnmTi-nmFAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Smj - Fagersta. Ingen 

uppställning inom Fagersta ställverksområde under 

jobben V1905, 1922 och 1942

Fagersta ställversbyte 

uppgraderingar

249032

Övrigt

SMJ FGC 1905 1905 20:00 24:00 H A Fgc 3/22- Smj E1/2 XF-SE

1906 1906 00:00 05:00 D A Fgc 3/22- Smj E1/2M

1922 1922 20:00 24:00 H A Fgc 3/22- Smj E1/2F-S

1923 1923 00:00 05:00 D A Fgc 3/22- Smj E1/2M

1942 1942 20:00 06:00 D A Fgc 3/22- Smj E1/2nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelsberg - Fagersta. 

Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde 

under jobben V1905, 1922 och 1942

Fagersta ställversbyte 

uppgraderingar

249033

Övrigt

(FGC) (ÄBG) 1905 1905 20:00 24:00 H A Fgc 3/1 - Äbg 521 XF-SE

1906 1906 00:00 05:00 D A Fgc 3/1 - Äbg 521 XM

1922 1922 20:00 24:00 H A Fgc 3/1 - Äbg 521 XF-S

1923 1923 00:00 05:00 D A Fgc 3/1 - Äbg 521 XM

1942 1942 20:00 06:00 D A Fgc 3/1 - Äbg 521nmS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

9 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:  trafikavbrott hela Mora driftplats, 

eventuell växling med diesel i samråd

Kontaktledningsrevision 

Mora

266635

Övrigt

MRA 1910 1910 23:45 04:30 D A Mra 2/2 - 4/3 XnmTi-nmFAlla

Belysningsarmaturer 37 st samt kabelkanalisation, 

kopplingslådor, kabel

Trafikavbrott Mora

Ingen Tågvärme finns

Nya belysningsarmaturer269689

Övrigt

MRA 1918 1919 23:45 04:30 D A Mra infsi 4/2, 2/4- Hfp Vxl32 XnmTi-nmFAlla

1938 1939 23:45 04:30 D A Mra infsi 4/2, 2/4- Hfp Vxl32 XnmTi-nmF

Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora 

driftplats

Obs samplaneras med M269689 Nya 

Belysningsarmaturer i Mra.

Om spänningslöst i Mra gäller 23:45-04:30.

Kan påverka Tågvärmen i Mra. Tas upp i Revision

Servicefönster 

Förebyggande underhåll    

(HTSM BasU)

244750

Övrigt

MRA (RBÄ) 1918 1919 23:30 04:40 D A Mra 4/3, driftplatsgräns mot 

blyberg samt Mrai -Rbä 121

XnmTi-nmFE

1938 1939 23:30 04:40 D A Mra 4/3, driftplatsgräns mot 

blyberg samt Mrai -Rbä 121

XnmTi-nmF

1918 1920 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1918 1920 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1938 1940 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1938 1940 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 5000)M-S

Trafikpåverkan:  trafikavbrott (Mora)-(Borlänge) 

Borlänge Repbäcken planeras separat

Kontaktledningsrevision 

Mora-Borlänge

266634

Övrigt

(MRA) (RBÄ) 1910 1911 23:30 04:40 D A Mra 2/2 - Rbä 121 XnmTi-nmFE

Trafikpåverkan:  trafikavbrott (Mora)-(Rebäcken) 

Borlänge-Repbäcken planeras separat

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269778

Övrigt

(MRA) (RBÄ) 1910 1911 23:30 04:40 D A Mra 2/2 - Rbä 121nmTi-nmFE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Leksand-InsjönInkoppling av ny överfart till 

Leksandsbröd

255255

Övrigt

(LSD) (IN) 1938 1938 22:45 05:00 D A In infsi 321-Lsd infsi 422nmFE

1938 1938 22:45 07:00 D A In infsi 321-Lsd infsi 422nmL

1938 1938 20:45 09:10 D A In infsi 321-Lsd infsi 422nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-AvkyServicefönster 

Förebyggande underhåll   

(HTSM vår BasU, höst Iv)

244746

Övrigt

BLG AVKY 1915 1915 22:10 04:50 D A Blg 282/285-Avky 61/63 XnmTi-nmFE

1937 1937 22:10 05:30 D A Blg 282/285-Avky 61/63 XnmTi-nmF

1915 1916 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

1915 1916 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

1937 1938 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

1937 1938 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 3000)M-S

Trafikpåverkan:  trafikavbrott (Borlänge)-(Avesta 

Krylbo)

Förebyggande underhåll, 

spårslipning   (HTSM vår 

BasU, höst Iv)

266636

Övrigt

(BLG) (AVKY) 1915 1915 22:10 04:50 D A Blg 286 - Avky 51 XnmTi-nmFE

1937 1937 22:10 05:30 D A Blg 286 - Avky 51 XnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

10 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Säter)-(Hedemora)Inläggning av skyddsväxel 

samt ESIK   (HTSM Iv)

248985

Övrigt

(ST) (HDM) 1935 1938 22:00 24:00 D Förarb 

Skyddsväxel 

kabeldragning

A Hdm Infsi-St infsi XSE

1936 1939 00:00 05:50 D Förarb 

Skyddsväxel 

kabeldragning

A Hdm Infsi-St infsi XM

1936 1939 22:00 05:50 D Förarb 

Skyddsväxel 

kabeldragning

A Hdm Infsi-St infsi XnmTi-nmF

1940 1940 22:00 05:50 D Förarb 

Skyddsväxel 

kabeldragning

A Hdm Infsi-St infsi XnmTo-nmL

1939 1939 23:40 24:00 H Inkoppling 

växel Samt 

ESIK

A Hdm infsi-St infsi XF-S

1940 1940 00:00 03:40 D Inkoppling 

växel Samt 

ESIK

A Hdm infsi-St infsi XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hedemora - (Avesta 

Krylbo)

Kommer att förekomma max 40km/h i 4000 meter 

samt 70 km/h på sträckan max 2000 m åt gången.

Förarb spårbyte      (HTSM 

Iv)

248989

Övrigt

HDM (AVKY) 1933 1938 22:00 24:00 D A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 XSE

1934 1939 00:00 06:00 D A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 XM

1933 1940 22:00 05:40 D A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 XnmTi-nmF

1933 1938 22:00 06:30 D A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 XnmL

1933 1938 22:10 06:30 D A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 XnmS

1940 1940 22:00 06:30 D A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 XnmL

1940 1940 22:10 06:30 D A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 XnmS

1939 1939 23:40 24:00 H A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 XF-S

1940 1940 00:00 03:40 D A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 XM

1933 1940 06:00 06:00 H H (sth: 180/40 Längd: 4000)M-S

1933 1940 06:00 06:00 H H (sth: 180/70 Längd: 2000)M-S

Komplettering till obj Ö262380. Då region Ö endast 

godkänner obj. fram till Avky 52. Vi behöver Avky 82 

som begränsningspunkt pga E-skydd.

Trafikavbrott mot Sala.

Kontaktlednings-uh272095

Övrigt

AVKY 1938 1941 23:55 06:00 D A Avky 52 - Avky 82 XnmTi-nmL1 Alla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

11 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Sv-Avky

Tågen till/från Fs kommer att brytas ut på 

Revisionsmötena.

Servicefönster 

Förebyggande underhåll   

(HTSM BasU)

244742

Övrigt

SV AVKY 1924 1925 11:00 17:00 D A Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 XM-FE

1942 1942 11:00 17:00 D A Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 XM-F

1924 1926 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1924 1926 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1000)M-S

1942 1943 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1500)M-S

1942 1943 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Sv-Avky.

Tågen till/från Fs kommer att brytas ut på 

Revisionsmötena.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning  (HTSM BasU)

269794

Övrigt

SV AVKY 1924 1925 11:00 17:00 D A Sv Sig.22/86-Avky Sig.33M-FE

1942 1942 11:00 17:00 D A Sv Sig.22/86-Avky Sig.33M-F

Trafikpåverkan : Spänningslöst TorsåkerStationer för alla    (HTSM 

BasU)

268030

Övrigt

TSÅ 1924 1924 11:00 17:00 D A Tså msi 2/5-Tså msi 2/6 XM-F2

Trafikavbrott Fors. Utbyte av belysningsarmaturer 31 st 

och kopplingslådor samt kabel

Utbyte belysningsarmaturer      

(HTSM BasU)

269667

Övrigt

FS 1924 1925 11:00 13:20 D A Fs infsi 1/2 -Fs infsi 1/1 XM-FAlla

1924 1925 14:20 17:00 D A Fs infsi 1/2 -Fs infsi 1/1 XM-F

Utbyte belysningsarmaturer    

(HTSM BasU)

279053

Övrigt

JU 1924 1925 11:00 13:15 D A Ju infsi 1/2 -Ju infsi 1/1 XM-FAlla

1924 1925 14:25 17:00 D A Ju infsi 1/2 -Ju infsi 1/1M-F

Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt 

att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp 

i respektive revisionsmöte.

Servicefönster 

AvestaKrylbo

244716

Övrigt

AVKY 1908 1908 03:00 09:00 D A XSAlla

1915 1915 03:00 09:00 D A XS

1920 1920 03:00 09:00 D A XS

1935 1935 03:00 09:00 D A XS

1939 1939 03:00 09:00 D A XS

1944 1944 03:00 09:00 D A XS

Trafikpåverkan: 

n.m. S hela driftplatsen spänningslös, e-skydd på 

angränsande linjer söks i separata objekt, 

n.m M-L är spår 1 och 2 trafikerbara dock skall 3 

spår/natt (Sp 4-13)l vara fria från vagnar / fordon 

detaljplaneras vid revision.

Förreglade växlar: Vx 105 låst in mot vx 113, Vx 164 

låst in mot spår 2, Vx 165 låst in mot Stoppbock 165.

Kontaktledningsrevision 

AvestaKrylbo

266629

Övrigt

AVKY 1903 1904 19:30 05:50 D A inf 21/51-22/52 XnmSAlla

1903 1903 20:00 24:00 D A msi 

32,34,36-38.44,46-53,63,65,67,73

XS3,4,5,6,7,

8,9,11,12

,13

1904 1904 00:00 06:00 D A msi 

32,34,36-38.44,46-53,63,65,67,73

XM

1904 1904 23:00 04:00 D A msi 

32,34,36-38.44,46-53,63,65,67,73

XnmTi-nmL

Trafikavbrott Avesta/Krylbo

Samråd med underhåll krävs

Utbyte av 

belysningsarmaturer

269816

Övrigt

AVKY 1908 1908 03:00 05:40 D A XSAlla

1908 1908 06:30 09:00 D A XS

1915 1915 03:00 05:40 D A XS

1915 1915 06:30 09:00 D A XS

1920 1920 03:00 05:40 D A XS

1920 1920 06:30 09:00 D A XS

1935 1935 03:00 05:40 D A XS

1935 1935 06:30 09:00 D A XS

1939 1939 03:00 05:40 D A XS

1939 1939 06:30 09:00 D A XS

1944 1944 03:00 05:40 D A XS

1944 1944 06:30 09:00 D A XS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

12 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Avky)-(Fgc)Servicefönster 

Förebyggande underhåll   

(HTSM BasU)

244740

Övrigt

(AVKY) (FGC) 1922 1923 08:50 14:50 D A Avky 22-Fgc 2/1 XME

1922 1923 09:20 15:20 D A Avky 22-Fgc 2/1 XTi-F

1943 1943 08:50 14:50 D A Avky 22-Fgc 2/1 XM

1943 1943 09:20 15:20 D A Avky 22-Fgc 2/1 XTi-F

1922 1924 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

1922 1924 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:  trafikavbrott (Avesta Krylbo)-

(Fagersta)

Kontaktledningsrevision 

AvestaKrylbo-Fagersta   

(HTSM BasU)

266630

Övrigt

(AVKY) (FGC) 1905 1905 08:50 14:50 D A Avky 22 - Fgc 2/1 XME

1905 1905 09:20 15:20 D A Avky 22 - Fgc 2/1 XTi-F

Trafikavbrott Avesta-FagerstaFörebyggande underhåll, 

spårslipning    (HTSM 

BasU)

269780

Övrigt

(AVKY) (FGC) 1905 1905 08:50 14:50 D A Avky 22 - Fgc 2/1ME

1905 1905 09:20 15:20 D A Avky 22 - Fgc 2/1Ti-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snyten - Fagersta. Ingen 

uppställning inom Fagersta ställverksområde under 

jobben V1905, 1922 och 1942

Fagersta ställversbyte 

uppgraderingar

249030

Övrigt

(SNT) (FGC) 1905 1905 20:00 24:00 H A Fgc 2/1 - Snt 2/2 XF-SE

1906 1906 00:00 05:00 D A Fgc 2/1 - Snt 2/2 XM

1922 1922 20:00 24:00 H A Fgc 2/1 - Snt 2/2 XF-S

1923 1923 00:00 05:00 D A Fgc 2/1 - Snt 2/2 XM

1942 1942 20:00 06:00 D A Fgc 2/1 - Snt 2/2nmS

Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt 

att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp 

i respektive revisionsmöte

Servicefönster Fagersta244719

Övrigt

FGC 1907 1907 23:50 05:50 D A XnmSAlla

1916 1916 23:50 05:50 D A XnmS

1922 1922 23:00 05:00 D A XnmS

1936 1936 23:00 05:00 D A XnmS

1940 1940 23:00 05:00 D A XnmS

1945 1945 23:00 05:00 D A XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta. Ingen 

uppställning inom Fagersta ställverksområde under 

jobben V1905, 1922 och 1942

Fagersta ställversbyte 

uppgraderingar

249029

Övrigt

FGC 1905 1905 20:00 24:00 H A Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 XF-SAlla

1906 1906 00:00 05:00 D A Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 XM

1922 1922 20:00 24:00 H A Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 XF-S

1923 1923 00:00 05:00 D A Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 XM

1942 1942 20:00 06:00 D A Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2nmS

Trafikpåverkan: 

när spår 1 och 2 stängs av kan trafik föras i relationen 

Västerås-Ludvika  (1-2 fri från fordon/vagnar) e-skydd 

angränsande linjer söks i separata objekt

när spår 3-7 stängs av kan trafik köras i relationen 

Dagarn-Snyten  (3-7 fri från fordon/vagnar)

natten mot söndag berörs hela  hela driftplatsen skall 

spår 1-2 hållas fri från vagnar/fordon, e-skydd 

angränsande linjer söks i separata objekt

Kontaktledningsrevision 

Fagersta

266631

Övrigt

FGC 1906 1906 08:30 15:00 D A inf 2/2-2/1 XM1,2

1906 1906 09:10 15:00 D A inf 2/2-2/1 XTi

1906 1906 23:00 05:00 D A inf 3/1-3/22 XnmTo-nmL3,5,6,7

1906 1906 23:50 05:50 D A inf 2/1,3/1-2/2,3/22 XnmSAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta-Dagarn. Ingen 

uppställning inom Fagersta ställverksområde under 

jobben V1905, 1922 och 1942

Fagersta ställversbyte 

uppgraderingar

249031

Övrigt

(FGC) (DN) 1905 1905 20:00 24:00 H A Fgc 2/2 - Dn 1/1 XF-SE

1906 1906 00:00 05:00 D A Fgc 2/2 - Dn 1/1 XM

1922 1922 20:00 24:00 H A Fgc 2/2 - Dn 1/1 XF-S

1923 1923 00:00 05:00 D A Fgc 2/2 - Dn 1/1 XM

1942 1942 20:00 06:00 D A Fgc 2/2 - Dn 1/1nmS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

13 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fgc-FvServicefönster 

Förebyggande underhåll    

(HTSM BasU)

244741

Övrigt

(FGC) (FV) 1922 1923 08:30 15:00 D A Fgc 2/2-Fv 51 XME

1922 1923 10:00 16:00 D A Fgc 2/2-Fv 51 XTi-F

1943 1943 08:30 15:00 D A Fgc 2/2-Fv 51 XM

1943 1943 10:00 16:00 D A Fgc 2/2-Fv 51 XTi-F

1922 1924 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

1922 1924 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 4000)M-S

Trafikpåverkan:  trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi)Kontaktledningsrevision 

Fagersta-Frövi  (HTSM 

BasU)

266632

Övrigt

(FGC) (FV) 1906 1906 08:30 15:00 D A Fgc 2/2-Fv 51 XME

1906 1906 10:00 16:00 D A Fgc 2/2-Fv 51 XTi-F

Trafikavbrott Fagertsta-FröviFörebyggande underhåll, 

spårslipning   (HTSM BasU)

269779

Övrigt

(FGC) (FV) 1906 1906 08:30 15:00 D A Fgc 2/2-Fv 51ME

1906 1906 10:00 16:00 D A Fgc 2/2-Fv 51Ti-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

14 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan  

Grängesberg-Ställdalen

Servicefönster 

Förebyggande underhåll      

(HTSM BasU)

244754

Övrigt

(GG) STL 1916 1916 23:00 05:00 D A GG 24-Stl 22/24 XnmTi-nmFE

1931 1932 23:00 05:00 D A GG 24-Stl 22/24nmTi-nmF

1916 1917 23:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1916 1917 23:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1931 1933 23:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1931 1933 23:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

15 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Kilafors - Söderhamn

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Kilafors)-(Söderhamn)Servicefönster 

Förebyggande underhåll    

(HTSM BasU)

267473

Övrigt

(KLS) (SHV) 1918 1918 09:00 15:00 D AM-FE

1938 1938 09:00 15:00 D AM-F

1918 1919 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

1918 1919 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S

1938 1939 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

1938 1939 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

16 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Storlien GränsenNy kontaktledning248717

Övrigt

STR 1920 1923 10:15 17:40 D Ny 

kontaktledning

A Str inf 22-Str infsi 21 XM-SAlla

1920 1922 19:30 08:30 D Ny 

kontaktledning

A Str inf 22-Str infsi 21 XnmL nmS

1920 1923 19:30 24:00 D Ny 

kontaktledning

A Str inf 22-Str infsi 21 XS

1921 1924 00:00 08:30 D Ny 

kontaktledning

A Str inf 22-Str infsi 21 XM

1921 1924 19:30 08:30 D Ny 

kontaktledning

A Str inf 22-Str infsi 21 XnmTi-nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-(Östersund)Servicefönster 

Förebyggande underhåll   

(HTSM BasU)

244765

Övrigt

STR (ÖS) 1919 1919 23:00 05:00 D A Ös 129- Str 21 XnmTi-nmSE

1919 1919 23:00 24:00 D A Ös 129- Str 21 XS

1920 1920 00:00 05:00 D A Ös 129- Str 21 XM

1935 1936 23:00 04:00 D A Ös 129- Str 21 XnmTi-nmS

1935 1936 23:00 24:00 D A Ös 129- Str 21 XS

1936 1937 00:00 04:00 D A Ös 129- Str 21 XM

1916 1916 23:00 03:00 D A Ös 129- Str 21 XnmTi-nmTo 

nmL

1916 1916 00:00 04:00 D A Ös 129- Str 21 XF

1923 1923 23:00 03:00 D A Ös 129- Str 21 XnmTi-nmL

1931 1931 23:00 03:00 D A Ös 129- Str 21 XnmTi-nmL

1942 1942 23:00 03:00 D A Ös 129- Str 21 XnmTi-nmL

1916 1917 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1922 1923 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1922 1923 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

1923 1924 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1931 1932 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1937 1938 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1937 1938 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

1942 1943 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-(Östersund)Förebyggande underhåll, 

spårslipning   (HTSM BasU)

269790

Övrigt

STR (ÖS) 1919 1919 23:00 05:00 D A Ös 129- Str 21nmTi-nmSE

1919 1919 23:00 24:00 D A Ös 129- Str 21S

1920 1920 00:00 05:00 D A Ös 129- Str 21M

1935 1936 23:00 04:00 D A Ös 129- Str 21nmTi-nmS

1935 1936 23:00 24:00 D A Ös 129- Str 21S

1936 1937 00:00 04:00 D A Ös 129- Str 21M

1916 1916 23:00 03:00 D A Ös 129- Str 21nmTi-nmTo 

nmL

1916 1916 00:00 04:00 D A Ös 129- Str 21F

1923 1923 23:00 03:00 D A Ös 129- Str 21nmTi-nmL

1931 1931 23:00 03:00 D A Ös 129- Str 21nmTi-nmL

1942 1942 23:00 03:00 D A Ös 129- Str 21nmTi-nmL



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

17 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Duved)-(Undersåker)Åre 2 st gångtunnlar267250

Övrigt

(DU) (UN) 1943 1943 22:00 24:00 D för/efterarb A Du infsi 22-Un infsi 21 XSE

1944 1944 00:00 06:00 D för/efterarb A Du infsi 22-Un infsi 21 XM

1944 1944 22:00 06:00 D för/efterarb A Du infsi 22-Un infsi 21 XnmTi-nmF

1945 1945 22:00 06:00 D för/efterarb A Du infsi 22-Un infsi 21 XnmTo nmF

1946 1946 22:00 06:00 D för/efterarb A Du infsi 22-Un infsi 21 XnmTi-nmTo

1944 1944 22:00 24:00 H A Du infsi 22-Un infsi 21 XF-S

1945 1945 00:00 15:00 H A Du infsi 22-Un infsi 21 XMTi

1945 1945 15:00 24:00 H H (sth: 70/40 km+m: 

689,730/690,100 Längd: 370)

Ti-S

1946 1946 00:00 14:00 D H (sth: 70/40 km+m: 

689,730/690,100 Längd: 370)

M

1945 1945 15:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

691,550/691,850 Längd: 300)

Ti-S

1946 1946 00:00 14:00 D H (sth: 130/40 km+m: 

691,550/691,850 Längd: 300)

M

1946 1946 15:00 14:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

691,550/691,850 Längd: 300)

M-To

Trafikpåverkan; Trafikavbrott ÖstersundNya belysningsarmaturer269686

Övrigt

ÖS 1920 1921 19:30 01:10 D A Ös infsi 102-Ös infsi 101 XnmTi-nmLAlla Alla

1922 1922 19:30 01:10 D A Ös infsi 102-Ös infsi 101 XnmTi-nmToAlla

1923 1923 19:30 01:10 D A Ös infsi 102-Ös infsi 101 XnmTo-nmL

1924 1924 19:30 01:10 D A Ös infsi 102-Ös infsi 101 XnmTi-nmTo

1922 1922 09:00 24:00 H Tågstopp A Ös infsi 102-Ös infsi 101 XTo-SAlla Alla

1923 1923 00:00 06:00 H Tågstopp A Ös infsi 102-Ös infsi 101 XMTiAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)Servicefönster 

Förebyggande underhåll   

(HTSM vår Iv, höst BasU)

244764

Övrigt

ÖS (BÄ) 1922 1922 19:10 24:00 D A Bä 51-Ös 129 XM-SE

1923 1923 19:10 24:00 D A Bä 51-Ös 129 XMO-F

1935 1936 23:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmS

1935 1936 23:00 24:00 D A Bä 51-Ös 129 XS

1936 1937 00:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XM

1916 1916 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmL

1931 1931 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmL

1944 1944 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmL

1916 1917 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1922 1924 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1922 1924 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1931 1932 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1935 1937 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1935 1937 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1944 1945 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brunflo)-PilgrimstadNy plattform med 

plattformsöverfart     (HTSM 

Iv)

256097

Övrigt

(BF) PL 1920 1921 19:00 01:00 D A Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 XnmTi-nmLE Alla

1922 1922 19:00 01:00 D A Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 XnmTi-nmToE

1923 1923 19:00 01:00 D A Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 XnmTo-nmL

1924 1924 19:00 01:00 D A Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 XnmTi-nmTo

1922 1922 09:00 24:00 H Tågstopp A Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 XTo-SE Alla

1923 1923 00:00 06:00 H Tågstopp A Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 XMTiE

1920 1927 00:00 00:00 H H (sth: 150/70 km+m: 

552,920/553,587 Längd: 667)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

18 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2, hindrar infart till 

spår 3. Genomfart möjlig på spår 1, inga 

mötersmöjligheter.

Ny plattform med 

plattformsöverfart

256099

Övrigt

PL 1925 1925 09:00 15:00 D A Pl msi 2/5-Pl msi 2/6M-To2

1926 1927 09:00 15:00 D A Pl msi 2/5-Pl msi 2/6M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Pilgrimstad)-(Stavre)Esik Gällö     (HTSM Iv)258230

Övrigt

(PL) (STV) 1920 1921 18:50 00:40 D A Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 XnmTi-nmLE Alla

1922 1922 18:50 00:40 D A Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 XnmTi-nmToE

1923 1923 18:50 00:40 D A Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 XnmTo-nmL

1924 1924 18:50 00:40 D A Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 XnmTi-nmTo

1922 1922 09:00 24:00 H Tågstopp A Pl infsi 2/2-Stv infsi 2/1 XTo-SE Alla

1923 1923 00:00 06:00 H Tågstopp A Pl infsi 2/2-Stv infsi 2/1 XMTiE

Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot 

Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Ångebyn och 

Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund

Förebyggande underhåll 

210

244790

Övrigt

ÅG 1923 1923 09:30 14:30 D A Åg inf 102, 104- Åg msi 

151,153,164,166,168

XTi-FAlla

1940 1940 09:30 14:30 D A Åg inf 102, 104- Åg msi 

151,153,164,166,168

XM-F

1923 1924 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

1940 1941 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)Erikslund Esik   (HTSM Iv)259226

Övrigt

(ÅG) (JBG) 1937 1941 09:00 15:00 D För/efter arb A Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 XM-FE

1942 1942 09:00 15:00 D För/efter arb A Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 XM-O

1943 1943 09:00 15:00 D För/efter arb A Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 XO-F

1942 1942 10:00 24:00 H Tågstopp A Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 XTo-S

1943 1943 00:00 22:00 H Tågstopp A Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 XMTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall)Servicefönster 

Förebyggande underhåll  

(HTSM Iv)

244778

Övrigt

(ÅG) (SUC) 1915 1915 23:00 03:00 D A Suc 133- Åg 104 XnmTi-nmLE

1923 1923 09:30 14:30 D A Suc 133- Åg 104 XTi-F

1924 1924 09:30 14:30 D A Suc 133- Åg 104 XM-O

1926 1926 23:00 03:00 D A Suc 133- Åg 104 XnmTi-nmL

1930 1930 23:00 03:00 D A Suc 133- Åg 104 XnmTi-nmL

1936 1936 23:00 03:00 D A Suc 133- Åg 104 XnmTi-nmL

1940 1941 09:30 14:30 D A Suc 133- Åg 104 XM-F

1942 1942 09:30 14:30 D A Suc 133- Åg 104 XM-O

1915 1916 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1923 1924 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1923 1924 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

1926 1927 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1930 1931 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1936 1937 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1940 1942 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1940 1942 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall)Förebyggande underhåll 

spårslipning   (HTSM Iv)

269783

Övrigt

(ÅG) (SUC) 1915 1915 23:00 03:00 D A Suc 133- Åg 104nmTi-nmLE

1923 1923 09:30 14:30 D A Suc 133- Åg 104Ti-F

1924 1924 09:30 14:30 D A Suc 133- Åg 104M-O

1926 1926 23:00 03:00 D A Suc 133- Åg 104nmTi-nmL

1930 1930 23:00 03:00 D A Suc 133- Åg 104nmTi-nmL

1936 1936 23:00 03:00 D A Suc 133- Åg 104nmTi-nmL

1940 1941 09:30 14:30 D A Suc 133- Åg 104M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

19 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Viskan)-StödeNy plattform samt 

plattformsöverfarter    

(HTSM Iv)

256086

Övrigt

(VISK) STD 1922 1922 09:00 15:00 D A Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 XM-OE

1923 1923 09:00 15:00 D A Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 XTi-F

1924 1924 09:00 15:00 D A Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 XM-O

1925 1925 09:00 15:00 D A Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 XTi-To

1937 1941 09:00 15:00 D A Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 XM-F

1942 1942 09:00 15:00 D A Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 XM-O

1943 1943 09:00 15:00 D A Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 XO-F

1924 1924 12:00 24:00 H Tågstopp A Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 XTo-S

1925 1925 00:00 03:00 D Tågstopp A Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 XM

1942 1942 10:00 24:00 H Tågstopp A Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 XTo-S

1943 1943 00:00 22:00 H Tågstopp A Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 XMTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vattjom)-TövaBallastrening    (HTSM Iv)269530

Övrigt

(VM) TÖV 1924 1924 09:30 14:30 D A Vm inf 2/2-Töv inf 22 XM-SE

1925 1925 09:30 14:30 D A Vm inf 2/2-Töv inf 22 XM-To

1924 1926 00:00 24:00 H H (sth: 95/40 Längd: 6000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Töva)-VattjomInläggning rörbro    (HTSM 

Iv)

273420

Övrigt

VM (TÖV) 1922 1922 09:00 15:00 D För och 

efterarb

A Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 XM-OE

1923 1923 09:00 15:00 D För och 

efterarb

A Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 XTi-F

1924 1924 09:00 15:00 D För och 

efterarb

A Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 XM-O

1925 1925 09:00 15:00 D För och 

efterarb

A Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 XTi-To

1924 1924 12:00 24:00 H Tågstopp A Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 XTo-S

1925 1925 00:00 03:00 D Tågstopp A Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 XM

1925 1925 03:00 15:00 H H (sth: -/40 km+m: 561,543/561,743 

Längd: 200)

M-L

1925 1925 15:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 561,543/561,743 

Längd: 200)

LS

1926 1926 00:00 15:00 H H (sth: -/70 km+m: 561,543/561,743 

Längd: 200)

M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

20 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB M2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Töva)-Sundsvall

Triangelspåret  (Htsm Iv)244837

PSB

(TÖV) SUC 1922 1922 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XM-OE

1923 1923 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XTi-F

1924 1924 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XM-O

1925 1925 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XTi-To

1937 1941 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XM-F

1942 1942 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XM-O

1943 1943 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XO-F

1924 1924 12:00 24:00 H Tågstopp A Töv infsi 22-Suc msi 183 XTo-S

1925 1925 00:00 03:00 D Tågstopp A Töv infsi 22-Suc msi 183 XM

1942 1942 10:00 24:00 H Tågstopp A Töv infsi 22-Suc msi 183 XTo-S

1943 1943 00:00 22:00 H Tågstopp A Töv infsi 22-Suc msi 183 XMTi

1937 1941 00:00 00:00 H H (sth: -/70 Längd: 600)M-S

1925 1925 03:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)M-L

1925 1925 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)LS

1926 1926 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-F

1943 1943 22:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)Ti-S

1944 1944 00:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)MTi

1944 1944 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)Ti-S

1945 1945 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)MTi

Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Sundsvall V, Går ej att 

åka norrut från spår 1 och 2

Sundsvalls västra268144

Övrigt

SUC 1922 1922 09:00 15:00 D A Suc msi 173-Suc msi 203 XM-O8

1923 1923 09:00 15:00 D A Suc msi 173-Suc msi 203 XTi-F

1924 1924 09:00 15:00 D A Suc msi 173-Suc msi 203 XM-O

1925 1925 09:00 15:00 D A Suc msi 173-Suc msi 203 XTi-To

1937 1941 09:00 15:00 D A Suc msi 173-Suc msi 203 XM-F

1942 1942 09:00 15:00 D A Suc msi 173-Suc msi 203 XM-O

1943 1943 09:00 15:00 D A Suc msi 173-Suc msi 203 XO-F

1924 1924 12:00 24:00 H Tågstopp A Suc msi 173-Suc msi 203 XTo-S

1925 1925 00:00 03:00 D Tågstopp A Suc msi 173-Suc msi 203 XM

1942 1942 10:00 24:00 H Tågstopp A Suc msi 173-Suc msi 203 XTo-S

1943 1943 00:00 22:00 H Tågstopp A Suc msi 173-Suc msi 203 XMTi



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

21 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bräcke)-(Moradal)Förebyggande underhåll 

212  (HTSM vår Iv, höst 

BasU)

244780

Övrigt

(BÄ) (MDL) 1922 1922 18:15 24:00 D A Mdl 151-Bä 22 XM-SUPP

1923 1923 06:00 18:00 D A Mdl 121-Bä 52 XMNED

1923 1923 18:15 24:00 D A Mdl 121-Bä 52 XO-F

1937 1937 07:00 12:00 D A Mdl 151-Bä 22 XM-SUPP

1938 1938 07:00 12:00 D A Mdl 121-Bä 52 XM-SNED

1922 1923 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SUPP

1922 1923 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1923 1924 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SNED

1923 1924 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1937 1938 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SUPP

1937 1938 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1938 1939 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SNED

1938 1939 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

PSB M1

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Moradal-(Ånge)

Bangårdsombyggnad 

Moradal  (HTSM Iv)

247082

PSB

MDL (ÅG) 1920 1921 18:15 00:15 D A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XnmTi-nmLAlla

1922 1922 18:15 00:15 D A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XnmTi-nmTo

1923 1923 18:15 00:15 D A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XnmTo-nmL

1924 1924 18:15 00:15 D A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XnmTi-nmTo

1922 1922 08:50 24:00 H Tågstopp A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XTo-S

1923 1923 00:00 04:30 H Tågstopp A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XMTi

1923 1923 04:30 24:00 H H (sth: -/40 km+m: 491,000/491,500 

Längd: 500)

Ti-SNED

1924 1924 00:00 17:00 H H (sth: -/40 km+m: 491,000/491,500 

Längd: 500)

M-O

1924 1924 17:00 21:00 H H (sth: -/70 km+m: 491,000/491,500 

Längd: 500)

O-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ovansjö)Servicefönster (Ånge)-

(Ovansjö)

244715

Övrigt

(ÅG) (OSÖ) 1850 1924 09:00 12:00 D AME

1926 1930 09:00 12:00 D AM

1932 1933 09:00 12:00 D AM

1935 1949 09:00 12:00 D AM

1850 1924 13:30 15:30 D AM

1926 1930 13:30 15:30 D AM

1932 1933 13:30 15:30 D AM

1935 1949 13:30 15:30 D AM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Ovansjö)-Ramsjö

Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara 

uppspår av graftekniska skäl

Servicefönster (Ovansjö)

-Ramsjö

244709

Övrigt

(OSÖ) RSÖ 1850 1930 09:00 14:00 D AMUPP

1932 1948 09:00 14:00 D AM

Trafikpåverkan; Trafikavbrott AlbyUtbyte Belysningsarmaturer  

(HTSM BasU)

269578

Övrigt

AY 1915 1917 09:00 15:00 D A Ay infsi 51,21-Ay infsi 22,52 XM-FAlla

1918 1918 09:00 15:00 D A Ay infsi 51,21-Ay infsi 22,52 XM-O

1919 1919 09:00 15:00 D A Ay infsi 51,21-Ay infsi 22,52 XTi-F

1918 1918 09:00 24:00 H A Ay infsi 51,21-Ay infsi 22,52 XTo-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

22 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ramsjö)

Arbetet kommer så långt det är möjligt att fördelas på 

antingen upp eller nedspår

Servicefönster 

Förebyggande underhåll  

(HTSM BasU)

244759

Övrigt

(RSÖ) (ÅG) 1918 1919 09:00 15:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102 XM-FAlla

1940 1941 09:00 15:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102 XM-F

1918 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1918 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

1940 1942 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1940 1942 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan: arbetet kommer så långt det är möjligt 

att fördelas på antingen upp eller nedspår

Förebyggande underhåll, 

spårslipning  (HTSM BasU)

269788

Övrigt

(RSÖ) (ÅG) 1918 1919 09:00 15:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102M-FAlla

1940 1941 09:00 15:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ramsjö-(Ljusdal)Servicefönster Ramsjö-

(Ljusdal)

244728

Övrigt

RSÖ (LS) 1850 1930 11:45 13:45 D AMTiToFE

1932 1949 11:45 13:45 D AMTiToF

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Hälsingenybo)-(Loster)

Inga mötesmöjligheter på spår 4 veckorna 

V1915-V1918

Växelbyte Hennan samt 

stolp och bryggbyten  

(HTSM BasU)

247986

Övrigt

(HNB) (LTR) 1915 1917 09:00 15:00 D För/efterarb A Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 XM-FE

1918 1918 09:00 15:00 D För/efterarb A Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 XM-O

1919 1919 09:00 15:00 D För/efterarb A Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 XTi-F

1918 1918 09:00 24:00 H Växelbyte A Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 XTo-S

1919 1919 09:00 19:00 D Växelriktning A Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2S

1915 1918 09:00 24:00 H schakt A Hnn msi 4/5-Hnn msi 4/6M-SSpår 4

1916 1918 15:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 408,095/407,000 

Längd: 1095)

M-SE

1919 1919 00:00 15:00 H H (sth: -/40 km+m: 408,095/407,000 

Längd: 1095)

M-O

1919 1919 15:00 19:00 H H (sth: -/70 km+m: 408,095/407,000 

Längd: 1095)

O-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Ljusdal)-Ramsjö

Servicefönster 

Förebyggande 

underhåll/kontaktledningsre

vision  (HTSM BasU)

244760

Övrigt

(LS) RSÖ 1915 1917 09:00 15:00 D A Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1 XM-FE

1918 1919 09:00 15:00 D A Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

1940 1941 09:00 15:00 D A Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

1915 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1915 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

1940 1942 09:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1940 1942 09:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Ljusdal)-Ramsjö

Förebyggande underhåll, 

spårslipning  (HTSM BasU)

269787

Övrigt

(LS) RSÖ 1918 1919 09:00 15:00 D A Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1M-FE

1940 1941 09:00 15:00 D A Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1M-F

Trafikpåverkan; Trafikavbrott LjusdalUtbyte Belysningsarmaturer 

(HTSM BasU)

269581

Övrigt

LS 1915 1917 09:00 15:00 D A Ls infsi 20-Ls infsi 21 XM-FAlla

1918 1918 09:00 15:00 D A Ls infsi 20-Ls infsi 21 XM-O

1919 1919 09:00 15:00 D A Ls infsi 20-Ls infsi 21 XTi-F

1918 1918 09:00 24:00 H A Ls infsi 20-Ls infsi 21 XTo-S

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet.Servicefönster Ljusdal286839

Övrigt

LS 1850 1930 11:10 13:15 D A Msi 34-Msi 39- Sb35M1,2

1932 1949 11:10 13:15 D A Msi 34-Msi 39- Sb35M

1850 1930 11:10 13:15 D A Msi 32,36- Msi 37O3,4 5,6,7

1932 1949 11:10 13:15 D A Msi 32,36- Msi 37O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Bollnäs

Tiderna kommer att delas upp med olika tider i Bollnäs 

och Ljusdaländen

Servicefönster 

Ljusdal-Bollnäs

244724

Övrigt

(LS) (BN) 1923 1930 12:00 14:00 D ATiE

1932 1949 12:00 14:00 D ATi



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

23 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 

i max 1000m samt sth 70 i max 1500m

Om uppställning med eller utan strömavtagare 

fungerar avgörs i revisionsmöten.

Servicefönster 

Förebyggande underhåll  

(HTSM BasU)

244736

Övrigt

BN LS 1915 1919 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-FE

1940 1941 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

1915 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1915 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

1940 1942 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1940 1942 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan; Trafikavbrott Bollnäs-LjusdalFörebyggande underhåll, 

spårslipning  (HTSM BasU)

269800

Övrigt

BN LS 1918 1919 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21M-FE

1940 1941 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21M-F

Trafikpåverkan; Spår 2 eller 3 avstängt.

Kommer att samordnas med Hennan och Röstbos 

avstängningar

Stationer för alla  (HTSM 

BasU)

268020

Övrigt

BN 1915 1915 09:00 15:00 D A Bn msi 2/5-Bn msi 2/8 XM-O2

1915 1915 09:00 15:00 D A Bn msi 3/5-Bn msi 3/8 XToF3

1916 1916 09:00 15:00 D A Bn msi 3/5-Bn msi 3/8 XM

Trafikpåverkan; Trafikavbrott BollnäsUtbyte Belysningsarmaturer  

(HTSM BasU)

269591

Övrigt

BN 1915 1917 09:00 15:00 D A Bn infsi 2/1-Bn infsi 2/4,3/4 XM-FAlla

1918 1918 09:00 15:00 D A Bn infsi 2/1-Bn infsi 2/4,3/4 XM-O

1919 1919 09:00 15:00 D A Bn infsi 2/1-Bn infsi 2/4,3/4 XTi-F

1918 1918 09:00 24:00 H A XTo-S

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet.Servicefönster Bollnäs286841

Övrigt

BN 1850 1930 10:30 12:30 D A Msi 3/7 - Msi 3/8,4/8,5/8F3,4 5-11

1932 1949 10:30 12:30 D A Msi 3/7 - Msi 3/8,4/8,5/8F

1850 1930 10:30 12:30 D A Msi 2/8 - Msi 2/5To2 1

1932 1949 10:30 12:30 D A Msi 2/8 - Msi 2/5To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Bollnäs)-(Kilafors)

Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara 

uppspår av graftekniska skäl

Servicefönster (Bollnäs)-

(Kilafors)

244972

Övrigt

(BN) (KLS) 1850 1930 10:30 14:45 D ATiToFUPP

1932 1949 10:30 14:45 D ATiToF

1850 1930 12:15 14:45 D AO

1932 1949 12:15 14:45 D AO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kilafors-HolmsvedenServicefönster 

Kilafors-Holmsveden

244721

Övrigt

KLS HDN 1923 1930 02:35 03:40 D AME

1932 1949 02:35 03:40 D AM

1923 1930 04:05 05:50 D AM

1932 1949 04:05 05:50 D AM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Holmsveden)-(Mo Grindar)

Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara 

uppspår av graftekniska skä

Servicefönster 

(Holmsveden)-(Mo Grindar)

244704

Övrigt

(HDN) (MOG) 1850 1930 13:00 15:30 D AM-FUPP

1932 1949 13:00 15:30 D AM-F

Trafikavbrott Holmsveden-(Ockelbo)

Ligger i skuggan av utbyte avBelysningsarmaturer, UH 

samt Hennan.

Mellanblock Ob-Hdn282185

Övrigt

HDN (OB) 1915 1917 09:00 15:00 D A Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1 XM-FE

1918 1918 09:00 15:00 D A Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1 XM-O

1919 1919 09:00 15:00 D A Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1 XTi-F

1918 1918 22:00 24:00 H A Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1 XF-S

1915 1918 09:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)M-S

1919 1919 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mo Grindar-OckelboServicefönster Ockelbo-Mo 

Grindar

244727

Övrigt

MOG OB 1850 1930 06:00 08:00 D ASE

1932 1948 06:00 08:00 D AS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

24 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Ockelbo)-(Bollnäs)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll  

(HTSM BasU)

244737

Övrigt

(OB) (BN) 1915 1919 09:00 15:00 D A Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4 XM-FAlla

1940 1941 09:00 15:00 D A Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4 XM-F

1915 1920 09:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000) XM-S

1915 1920 09:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500) XM-S

1940 1942 09:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000) XM-S

1940 1942 09:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Ockelbo)-(Bollnäs)

Förebyggande underhåll, 

spårslipning  (HTSM BasU)

269799

Övrigt

(OB) (BN) 1918 1919 09:00 15:00 D A Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4M-FAlla

1940 1941 09:00 15:00 D A Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4M-F

Traifkpåverkan; Begränsad spårkapacitetStationer för alla  (HTSM 

BasU)

268023

Övrigt

OB 1916 1916 09:00 15:00 D A Ob msi 4/5-Ob msi 4/6 XTiO4

1916 1916 09:00 15:00 D A Ob msi 2/5,3/5-Ob msi 2/6,3/6 XToF2,3

1917 1917 09:00 15:00 D A Ob msi 2/5,3/5-Ob msi 2/6,3/6 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Gävle)Servicefönster (Ockelbo)-

(Gävle)

244707

Övrigt

(OB) (GÄ) 1850 1949 00:45 04:05 D ATiOE

1850 1949 01:45 05:00 D ATo

1850 1949 00:45 03:20 D AF

PSB M3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle C - 

Hilleby/Oslättfors

Gävle utfarter  (HTSM  IV)247640

PSB

OSL GÄ 1927 1929 22:00 24:00 D A Gä msi 147-Osl infsi 1/1 XSAlla

1928 1930 00:00 06:00 D A Gä msi 147-Osl infsi 1/1 XM

1928 1930 22:00 06:00 D A Gä msi 147-Osl infsi 1/1 XnmTi-nmF

1932 1932 22:00 06:00 D A Gä msi 147-Osl infsi 1/1 XnmO-nmF

1932 1936 22:00 24:00 D A Gä msi 147-Osl infsi 1/1 XS

1933 1937 00:00 06:00 D A Gä msi 147-Osl infsi 1/1 XM

1933 1937 22:00 06:00 D A Gä msi 147-Osl infsi 1/1 XnmTi-nmF

1931 1931 00:00 24:00 H Tågstopp A Gä msi 147-Osl infsi1/1 XM-S

1928 1935 06:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 4000)M-SAlla, E

1928 1937 06:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 4000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Strömsbro)-(Ockelbo)

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 

i max 1000m samt sth 70 i max 1500m

Servicefönster 

Förebyggande 

underhåll/kontaktledningsre

vision  (HTSM BasU)

244738

Övrigt

(SMO) OB 1918 1919 09:00 15:00 D A Gä 101 - Ob 3/1 XM-FE

1940 1941 09:00 15:00 D A Gä 101 - Ob 3/1 XM-F

1918 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1918 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

1940 1942 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1940 1942 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Gävle GodsbangårdSignalåtgärder Gävle gbg252805

Övrigt

GÄB GÄ 1937 1937 09:00 15:00 H A Gä 106-Gä 125, 127, 157, 271LSAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

25 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Norra stambanan MDL-OSÖ

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-(Ovansjö)Förebyggande underhåll244782

Övrigt

(MDL) (OSÖ) 1925 1925 09:00 14:00 D A XM-FE

1934 1934 09:00 14:00 D A XM-F

1925 1926 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1925 1926 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1934 1935 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1934 1935 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

26 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Norra stambanan MDL-ÅG

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 

1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas 

från Ovansjö och Erkslund

Förebyggande underhåll 

212

244791

Övrigt

(MDL) ÅG 1923 1923 22:00 03:00 D A Mdl inf 152-Åg M151,153,196 XnmTi-nmFE

1938 1938 22:00 03:00 D A Mdl inf 152-Åg M151,153,196 XnmTi-nmF

1923 1924 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500)M-S

1923 1924 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1000)M-S

1938 1939 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500)M-S

1938 1939 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan; Begränsad trafik till och från ÅggbEfterjustering 

kontaktledning (efter bytet 

T17)

268613

Övrigt

ÅGGB 1922 1922 22:00 24:00 D A XS6,7,8,9,1

0

1923 1923 00:00 06:00 D A XM

1923 1923 22:00 06:00 D A XnmTi12 11-21

1923 1923 22:00 06:00 D A XnmO23 22-39

1923 1923 22:00 06:00 D A XnmTo102,103,

106,107 

104,105

Trafikpåverkan:Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

210

269721

Övrigt

ÅGGB 1916 1916 22:30 03:30 D A 104/5,105/5,190,123,161 XnmTi-nmSAlla

1916 1916 22:30 24:00 D A 104/5,105/5,190,123,161 XS

1917 1917 00:00 03:30 D A 104/5,105/5,190,123,161 XM

1934 1935 22:30 03:30 D A 104/5,105/5,190,123,161 XnmTi-nmS

1934 1935 22:30 24:00 D A 104/5,105/5,190,123,161 XS

1935 1936 00:00 03:30 D A 104/5,105/5,190,123,161 XM

1916 1917 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

1934 1936 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan; Trafikavbrott hela Ånge dpEfterjustering 

kontaktledning (efter bytet 

T17)

268618

Övrigt

ÅG 1922 1922 22:00 06:00 D A Åg sign 101,102,104 - Åg 

104/1,105/1

XnmSAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

27 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Norra stambanan Ob-Sv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Storvik)Servicefönster (Ockelbo)-

(Storvik)

244708

Övrigt

(OB) (SV) 1850 1930 06:10 10:00 D ASE

1932 1948 06:10 10:00 D AS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo)

Servicefönster 

Förebyggande 

underhåll/kontaktledningsre

vision  (HTSM BasU)

244739

Övrigt

SV (OB) 1918 1919 09:00 15:00 D A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2 XM-FE

1940 1941 09:00 15:00 D A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2 XM-F

1918 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1918 1920 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

1940 1942 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

1940 1942 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo)

Förebyggande underhåll, 

spårslipning (HTSM BasU)

269795

Övrigt

SV (OB) 1918 1919 09:00 15:00 D A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2M-FE

1940 1941 09:00 15:00 D A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

28 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Vecka 1922-1924 Trafikavbrott hela driftplatsen

Vecka 1937 Trafikavbrott spår 1 och 2 (Endast 2 

plattformsspår) Enkelspårsdrift Sundsvall Västra

Vecka 1938 Trafikavbrott spår 3 och 4 (Endast 2 

plattformsspår) Enkelspårsdrift Sundsvall Västra

Förebyggande underhåll244777

Övrigt

SUC 1922 1922 09:00 15:00 D A sign Suc Inf 122, 125, 133 XM-OAlla

1923 1923 09:00 15:00 D A sign Suc Inf 122, 125, 133 XTi-F

1924 1924 09:00 15:00 D A sign Suc Inf 122, 125, 133 XTiO

1924 1924 12:00 15:00 D A sign Suc Inf 122, 125, 133 XTo

1937 1937 09:00 15:00 D A sign 133- 231,233 XM-F1,2

1938 1938 09:00 15:00 D A sign 125-235,247 XM-F3,4

1922 1925 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-Salla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundsvall-(Söderhamn)

Förebyggande underhåll  

(HTSM vår IV, höst BasU)

244762

Övrigt

SUC (SHV) 1921 1921 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 21 XM-FE

1922 1922 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 21 XM-O

1923 1923 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 21 XTiO

1939 1939 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 21 XM-F

1921 1924 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1921 1924 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

1939 1940 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1939 1940 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundsvall-(Söderhamn)

Förebyggande underhåll, 

spårslipning   (HTSM vår 

IV, höst BasU)

269786

Övrigt

SUC (SHV) 1921 1921 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 21M-FE

1922 1922 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 21M-O

1923 1923 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 21TiO

1939 1939 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 21M-F

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Svartvik)-(Maj)Dingersjö ny driftplats  

(HTSM Iv)

248222

Övrigt

SIK MAJ 1920 1920 07:00 15:00 D För och 

efterarbeten

A Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 XLE

1920 1920 07:45 15:30 D För och 

efterarbeten

A Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 XS

1921 1921 09:00 15:00 D För och 

efterarbeten

A Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 XM-F

1922 1922 09:00 15:00 D För och 

efterarbeten

A Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 XM-O

1923 1923 09:00 15:00 D För och 

efterarbeten

A Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 XTiO

1924 1924 09:00 15:00 D För och 

efterarbeten

A Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 XTi-To

1925 1925 09:00 11:00 D För och 

efterarbeten

A Maj infsi 22-Sik infsi 3/1To

1923 1923 12:00 24:00 H Tågstopp A Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 XTo-S

1924 1924 00:00 03:00 D Tågstopp A Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 XM

1920 1924 15:00 00:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

333,100/334,400 Längd: 1300)

M-S

1925 1925 00:00 11:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

333,100/334,400 Längd: 1300)

M-To

1924 1924 03:00 15:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

331,750/332,050 Längd: 300)

M-To

Trafikpåverkan; Trafikavbrott HudiksvallUtbyte belysningsarmaturer  

(HTSM Iv)

269596

Övrigt

HKL 1920 1920 07:15 14:00 D A Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 XLAlla

1920 1920 07:00 14:45 D A Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 XS

1921 1921 09:00 15:00 D A Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 XM-F

1922 1922 09:00 15:00 D A Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 XM-O



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

29 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Trafikavbrott IggesundUtbyte belysningsarmaturer  

(HTSM Iv)

269597

Övrigt

ID 1920 1920 07:15 14:00 D A Id infsi 21-Id infsi 22 XLAlla

1920 1920 07:00 14:45 D A Id infsi 21-Id infsi 22 XS

1921 1921 09:00 15:00 D A Id infsi 21-Id infsi 22 XM-F

1922 1922 09:00 15:00 D A Id infsi 21-Id infsi 22 XM-O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Söderhamn-(Gävle)

Förebyggande underhåll  

(HTSM  IV))

244763

Övrigt

SHV (GÄ) 1921 1921 09:00 15:00 D A Gä.sign.103  ---  Shv 21 XM-FAlla

1933 1936 23:00 05:00 D A Gä.sign.103  ---  Shv 21 XnmTi-nmF

1921 1922 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1921 1922 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1933 1937 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1933 1937 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan; Trafikavbrott Gussi - (Sunnäsbruk)Växlingsvägar 

Vallvik-Åänge

264833

Övrigt

GUI (SÄU) 1850 1850 09:45 13:45 D A Säu infsi 3/1-Gui infsi 21Ti-ToE

1850 1850 07:45 19:30 D A Säu infsi 3/1-Gui infsi 21L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kringlan-HillebyÅtgärder 

Sug-transformatorer i 

vattenskyddsområden  

(HTSM  IV)

252987

Övrigt

KRL HLY 1927 1929 23:20 24:00 D A Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 XSE

1928 1930 00:00 04:40 D A Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 XM

1928 1930 23:20 04:40 D A Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 XnmTi-nmF

1931 1931 23:00 05:00 D A Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 XnmTi-nmF

PSB M3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle C - 

Hilleby/Oslättfors

Gävle utfarter  (HTSM  IV)247637

PSB

HLY GÄ 1927 1929 23:00 24:00 D A Gä 143-Hly 2/1 XSAlla

1928 1930 00:00 05:00 D A Gä 143-Hly 2/1 XM

1928 1930 23:00 05:00 D A Gä 143-Hly 2/1 XnmTi-nmF

1932 1932 23:00 05:00 D A Gä 143-Hly 2/1 XnmO-nmF

1932 1936 23:00 24:00 D A Gä 143-Hly 2/1 XS

1933 1937 00:00 05:00 D A Gä 143-Hly 2/1 XM

1933 1937 23:00 05:00 D A Gä 143-Hly 2/1 XnmTi-nmF

1931 1931 00:00 24:00 H Tågstopp A Gä 143-Hly infsi 2/1 XM-S

Trafikpåverkan: Enkelspår mellan Gävle C och Hly/Osl. 

Stopp till och från Gäb norrifrån

Förebyggande underhåll244803

Övrigt

SMO 1917 1917 07:00 12:00 D Uh-arb.  

vxl-404,405,40

1

A Sign.110 --- 107SÖ Östra

1937 1937 07:00 12:00 D Uh-arb.  

vxl-404,405,40

1

A Sign.110 --- 107S

1917 1917 07:00 24:00 D H (sth: 140/40 Längd: 1000)SÖstra

1918 1918 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-F

1937 1937 07:00 24:00 D H (sth: 140/40 Längd: 1000)S

1938 1938 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-F

Trafikpåverkan: Enkelspår in till Gävle C från 

Bomansberget. Plattformspår 1 ej nåbart söderifrån

Förebyggande underhåll244800

Övrigt

GÄ 1916 1916 23:30 04:30 D uh arb växlar 

476-473

A sign 190-166nmTi1S

1945 1945 23:30 04:30 D uh arb växlar 

476-473

A sign 190-166nmTi

1916 1916 00:00 24:00 H uh arb växlar 

476-473

H (sth: 140/40 Längd: 1000)Ti-S

1945 1945 00:00 24:00 H uh arb växlar 

476-473

H (sth: 140/40 Längd: 1000)Ti-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

30 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspår från Bomansberget in till 

Gävle C. Kommer ej åt spår 3+4 söderifrån. Tågstopp 

mot Fliskär

Förebyggande underhåll244801

Övrigt

GÄ 1917 1917 00:00 05:00 D Uh växlar 474 

475

A Sign 192-182 184O3

1946 1946 00:00 05:00 D Uh växlar 474 

475

A Sign 192-182 184O

1917 1917 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)O-S

1946 1946 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)O-S

Trafikpåverkan: Stopp från Bom till spår 3+4. 

Trafikavbrott till och från Fliskär, Pbg och 

Järnvägsmuseet

Förebyggande underhåll244802

Övrigt

GÄ 1918 1918 00:40 05:40 D Uh-arb. vxl- 

460,461,465,4

66

A Sign.182,184,170 --- 169,171S3,4

1938 1938 00:40 05:40 D Uh-arb. vxl- 

460,461,465,4

66

A Sign.182,184,170 --- 169,171S

1918 1918 00:00 24:00 D H (sth: 140/40 Längd: 1000)S

1919 1919 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-F

1938 1938 00:00 24:00 D H (sth: 140/40 Längd: 1000)S

1939 1939 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-F

Trafikpåverkan: Enkelspår till och från Gävle C från 

Hly/Osl. Trafik till/från Hg får få över bron. Spår 1,2 och 

5 kan ej nyttjas för färd norrut.

Förebyggande Underhåll244804

Övrigt

GÄ 1919 1919 23:15 04:15 D A Sign 148,150,152 - 145,147nmTi1,2,5

1939 1939 23:15 04:15 D A Sign 148,150,152 - 145,147nmTi

1919 1919 23:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1939 1939 23:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Spår 3+4 ej tillgängliga för färd norrut. 

Enkelspår till/från Hly/Osl. Gäb ej nåbart till/från Gä

Förebyggande underhåll244805

Övrigt

GÄ 1919 1919 23:00 04:00 D Uh-arb. 

vxl-442,443,44

4,428,429,427

A Sign. 154,156  ---  

151,139,141,143

nmO3,4

1939 1939 23:00 04:00 D Uh-arb. 

vxl-442,443,44

4,428,429,427

A Sign. 154,156  ---  

151,139,141,143

nmO

1919 1919 23:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)Ti-S

1939 1939 23:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)Ti-S

Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och 

Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40

Förebyggande Underhåll244806

Övrigt

GÄ 1919 1919 06:00 11:00 D Uh-arb.vxl-172

b,175,173a,17

4,173b,172a

A sign 

266,264,262-213,215,217,219,221,

223,225,227,229,231,233,235,237,

239,241

SI-gruppen 

Söder

1939 1939 06:00 11:00 D Uh-arb.vxl-172

b,175,173a,17

4,173b,172a

A sign 

266,264,262-213,215,217,219,221,

223,225,227,229,231,233,235,237,

239,241

S

Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. 

Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas 

genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång 

lok/backning till Gäb som växling

Förebyggande Underhåll244807

Övrigt

GÄ 1919 1919 11:00 16:00 D Uh-arb.vxl-106

,107,108,109,1

10,111,113

A Sign. 203  --  

230,232,234,236,238,240

SI-grupp 

Norr

1939 1939 11:00 16:00 D Uh-arb.vxl-106

,107,108,109,1

10,111,113

A Sign. 203  --  

230,232,234,236,238,240

S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

31 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Trafikavbrott spår 2Gävle utfarter  (HTSM  IV)269810

Övrigt

GÄ 1927 1929 22:00 24:00 D A Gä msi 147-Gä msi 167 XS2N,2S

1928 1930 00:00 06:00 D A Gä msi 147-Gä msi 167 XM

1928 1930 22:00 06:00 D A Gä msi 147-Gä msi 167 XnmTi-nmF

1932 1932 22:00 06:00 D A Gä msi 147-Gä msi 167 XnmO-nmF

1932 1936 22:00 24:00 D A Gä msi 147-Gä msi 167 XS

1933 1937 00:00 06:00 D A Gä msi 147-Gä msi 167 XM

1933 1937 22:00 06:00 D A Gä msi 147-Gä msi 167 XnmTi-nmF

1931 1931 00:00 24:00 H Tågstopp A Gä msi 147-Gä msi 167 XM-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-TierpFörebyggande underhåll244783

Övrigt

(GÄ) (TIP) 1916 1916 23:30 04:30 D A Gä 190 - Tip 51 XnmTi-nmFUPP

1917 1917 23:30 04:30 D A Gä 192 - Tip 21 XnmTi-nmFNED

1945 1945 23:30 04:30 D A Gä 190 - Tip 51 XnmTi-nmFUPP

1946 1946 23:30 04:30 D A Gä 192 - Tip 21 XnmTi-nmFNED

1947 1947 23:30 04:30 D A Gä 192 - Tip 21 XnmTi nmOUPP

1916 1917 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1916 1917 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1917 1918 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SNED

1917 1918 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1945 1946 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SUPP

1945 1946 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1946 1947 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SNED

1946 1947 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

32 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter

När arbetet bedrivs;

Storvreta-Salsta 

Enkelspårsdrift (Storvreta)-(Salsta)

Salsta-Järlebo 

Enkelspårsdrift (Salsta)-(Järlebo)   

(M-O V34 Storvreta-Järlebo)

Salsta-Örbyhus 

Enkelspårsdrift (Salsta)-(Örbyhus) 

Järlebo-Örbyhus 

Enkelspårsdrift (Järlebo)-(Örbyhus) 

Skärpan-(Tierp) 

Enkelspårsdrift (Tobo)-(Tierp)

(Skärpan)-Tierp 

Enkelspårsdrift (Skärpan)-Tierp

Tierp-Orrskog 

Enkelspårsdrift (Tierp)-(Orrskog)

Orrskog-Marma 

Enkelspårsdrift (Orrskog)-(Marma)   

(Ti-To V40 (Orrskog-Skutskär)

Marma-Skutskär 

Enkelspårsdrift (Marma)-(Skutskär)

Skutskär-Bomansberget 

Enkelspårsdrift (Skutskär)-(Bomansberget) 

(L,S V42 Skutskär-Gävle)

Bomansberget-Gävle 

Enkelspårsdrift (Bomansberget)-Gävle   

(Ti,O V43 kan Ej angöra Spår 1,1S Gävle)

Uppsala-Gävle 

uppspår,Rälsbyte

247679

Övrigt

GÄ SAM 1932 1933 21:00 24:00 D A Srv inf 51-Sas inf 22 XSUPP

1933 1934 00:00 07:00 D A Srv inf 51-Sas inf 22 XM

1933 1933 21:00 07:00 D A Srv inf 51-Sas inf 22 XnmTi-nmS

1934 1934 21:00 07:00 D A Sas ubl 71-Jbo inf 22    (Srv-Jlo) XnmTi-nmTo

1934 1934 21:00 07:00 D A Sas inf 51-Jlo inf 22 XnmF-nmS

1934 1934 21:00 24:00 D A Sas inf 51-Jlo inf 22 XS

1935 1935 00:00 07:00 D A Sas inf 51-Jlo inf 22 XM

1935 1935 21:00 07:00 D A Sas inf 51-Jlo inf 22 XnmTi-nmTo

1935 1935 21:00 07:00 D A Sas inf 51-Öh inf 22 XnmF-nmS

1935 1935 21:00 24:00 D A Sas inf 51-Öh inf 22 XS

1936 1936 00:00 07:00 D A Sas inf 51-Öh inf 22 XM

1936 1936 21:00 07:00 D A Jlo ubl 42-Öh inf 22 XnmTi-nmS

1936 1936 21:00 24:00 D A Jlo ubl 42-Öh inf 22 XS

1937 1937 00:00 07:00 D A Jlo ubl 42-Öh inf 22 XM

1937 1937 21:00 07:00 D A Jlo ubl 42-Öh inf 22 XnmTi-nmTo

1937 1937 21:00 07:00 D A Säp inf 22-Tip inf 22 XnmF-nmS

1937 1937 21:00 24:00 D A Säp ubl 42-Tip inf 22 XS

1938 1938 00:00 07:00 D A Säp ubl 42-Tip inf 22 XM

1938 1938 21:00 07:00 D A Säp ubl 42-Tip inf 22 XnmTi nmO

1938 1938 21:00 07:00 D A Säp ubl 42-Tip Mdvsi 61 XnmTo nmF

1938 1938 21:00 07:00 D A Tip mdvsi 61-Os inf 22 XnmL nmS

1938 1938 21:00 24:00 D A Tip mdvsi 61-Os inf 22 XS

1939 1939 00:00 07:00 D A Tip mdvsi 61-Os inf 22 XM

1939 1939 21:00 07:00 D A Tip mdvsi 61-Os inf 22 XnmTi-nmTo

1939 1939 21:00 07:00 D A Os inf 51-Mrm inf 22 XnmF-nmS

1939 1939 21:00 24:00 D A Os inf 51-Mrm inf 22 XS

1940 1940 00:00 07:00 D A Os inf 51-Mrm inf 22 XM

1940 1940 21:00 07:00 D A Os inf 51-Mrm inf 22 XnmTi

1940 1940 21:00 07:00 D A Os inf 51-Mrm ubl U2 XnmO-nmF

1940 1940 21:00 07:00 D A Mrm inf 51-Sur inf 22 XnmL nmS

1940 1940 21:00 24:00 D A Mrm inf 51-Sur inf 22 XS

1941 1941 00:00 07:00 D A Mrm inf 51-Sur inf 22 XM

1941 1941 21:00 07:00 D A Mrm inf 51-Sur inf 22 XnmTi-nmF

1941 1941 21:00 07:00 D A Mrm inf 51-Sur M32 XnmL nmS

1941 1941 21:00 24:00 D A Mrm inf 51-Sur M32 XS

1942 1942 00:00 07:00 D A Mrm inf 51-Sur M32 XM

1942 1942 21:00 07:00 D A Sur inf 51- Bom inf 22 XnmTi-nmL

1942 1942 21:00 07:00 D A Sur inf 51- Bom ubl U2 XnmS

1942 1942 21:00 24:00 D A Sur inf 51- Bom ubl U2 XS

1943 1943 00:00 07:00 D A Sur inf 51- Bom ubl U2 XM

1943 1943 21:00 07:00 D A Bom inf 51-Gä inf 190 XnmTi

1943 1943 21:00 07:00 D A Bom inf 51-Gä mdvsi 181 XnmO nmTo

1932 1942 21:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 5000)SNED

1933 1943 00:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 5000)M

1933 1942 21:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 5000)nmTi-nmS

1943 1943 21:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 5000)nmTi-nmTo



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

33 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: ESPD Skutskär - Marma vid (Nedspår) 

och Skutskär-Orrskog vid (Uppspår)

Åtgärder 

Sug-transformatorer i 

vattenskyddsområden

252994

Övrigt

(SUR) MRM 1924 1924 22:00 24:00 D A Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 XSNED

1925 1925 00:00 06:00 D A Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 XM

1925 1925 22:00 06:00 D A Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 XnmTi-nmTo

1925 1925 22:00 24:00 D A Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 XSUPP

1926 1926 00:00 06:00 D A Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 XM

1926 1926 22:00 06:00 D A Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: ESPD Skutskär - MarmaÅtgärder 

Sug-transformatorer i 

vattenskyddsområden

252995

Övrigt

(SUR) MRM 1926 1926 22:00 24:00 D A Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 XSNED

1927 1927 00:00 06:00 D A Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 XM

1927 1927 22:00 06:00 D A Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: ESPD Skutskär - Marma vid 

(Nedspår), Skutskär - Orrskog vid (Uppspår)

Åtgärder 

Sug-transformatorer i 

vattenskyddsområden

252996

Övrigt

(SUR) MRM 1930 1930 22:00 24:00 D A Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 XSUPP

1931 1931 00:00 06:00 D A Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 XM

1931 1931 22:00 06:00 D A Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: ESPD Tierp-Marma vid Nedspår, 

Tierp-Skutskär vid Uppspår.

Åtgärder 

Sug-transformatorer i 

vattenskyddsområden

252993

Övrigt

MRM OS 1922 1922 22:00 24:00 D A Os Infsi 52 - Mrm Msi 31 XSNED

1923 1923 00:00 06:00 D A Os Infsi 52 - Mrm Msi 31 XM

1923 1923 22:00 06:00 D A Os Infsi 52 - Mrm Msi 31 XnmTi-nmF

1923 1923 22:00 24:00 D A Os Infsi 22 - Mrm Msi 61 XSUPP

1924 1924 00:00 06:00 D A Os Infsi 22 - Mrm Msi 61 XM

1924 1924 22:00 06:00 D A Os Infsi 22 - Mrm Msi 61 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Marma - TierpÅtgärder 

Sug-transformatorer i 

vattenskyddsområden

252992

Övrigt

OS (TIP) 1920 1920 22:00 24:00 D A Tip Ublsi 72 - Os Infsi 21 XSNED

1921 1921 00:00 06:00 D A Tip Ublsi 72 - Os Infsi 21 XM

1921 1921 22:00 06:00 D A Tip Ublsi 72 - Os Infsi 21 XnmTi-nmF

1921 1921 22:00 24:00 D A Tip Ublsi 42 - Os Infsi 51 XSUPP

1922 1922 00:00 06:00 D A Tip Ublsi 42 - Os Infsi 51 XM

1922 1922 22:00 06:00 D A Tip Ublsi 42 - Os Infsi 51 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, 

enkelrspårsdrift Orrskog-Skärpan.

Förebyggande 

underhåll/kontakledningsre

vision

244798

Övrigt

TIP 1917 1917 00:35 06:35 D A Tip 21 - Tip 52 XLS2,3,4,5,6

1944 1944 00:35 06:35 D A Tip 21 - Tip 52 XLS

1917 1917 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)LSAlla

1918 1918 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)M-S

1944 1944 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)LS

1945 1945 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-ÖrbyhusFörebyggande 

underhåll/kontaktledningsre

vision

244795

Övrigt

(TIP) (ÖH) 1918 1918 23:55 05:30 D A Tip 52 - Öh 21 XnmTi-nmFNED

1944 1944 23:55 05:30 D A Tip 52 - Öh 21 XnmTi-nmF

1918 1919 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1918 1919 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1944 1945 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1944 1945 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-ÖrbyhusFörebyggande 

underhåll/kontaktledningsre

vision

244796

Övrigt

TIP ÖH 1919 1919 23:55 05:30 D A Tip 51 - Öh 22 XnmTi-nmFUPP tip 

1, öh 1

1943 1943 23:55 05:30 D A Tip 51 - Öh 22 XnmTi-nmF

1919 1920 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SUPP

1919 1920 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

34 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Örbyhus, 

enkelrspårsdrift Tobo-Järlebo. Trafikavbrott mot 

Dannemora och spår 2-6 i Öh

Förebyggande 

underhåll/kontaktledningsre

vision

244797

Övrigt

ÖH 1918 1918 23:00 05:00 D A Öh 21 - Öh 52 XnmL nmS2,3,4,5,6

1942 1942 00:00 06:00 D A Öh 21 - Öh 52 XToF

1918 1918 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)LSAlla

1919 1919 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)M-S

1942 1942 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)To-S

1943 1943 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)M-F

Trafikpåverkan: Enkelrspårsdrift Örbyhus-SamnanFörebyggande 

underhåll/kontaktledningsre

vision

244784

Övrigt

(ÖH) SRV 1920 1920 23:05 04:15 D A ÖH 22 - Srv 22 XnmTi-nmFUPP

1921 1921 23:05 04:15 D A Öh 52 - Srv 52 XnmTi-nmFNED

1941 1941 23:05 04:15 D A ÖH 22 - Srv 22 XnmTi-nmFUPP

1942 1942 23:05 04:15 D A Öh 52 - Srv 52 XnmTi-nmFNED

1920 1921 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SUPP

1920 1921 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1921 1922 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SNED

1921 1922 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1941 1942 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SUPP

1941 1942 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1942 1943 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SNED

1942 1943 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: ESPD Salsta - StorvretaÅtgärder 

Sug-transformatorer i 

vattenskyddsområden

252990

Övrigt

(SAS) (SRV) 1918 1918 22:00 24:00 D A Srv Ublsi N72- Sas Ublsi 41 XSNED

1919 1919 00:00 06:00 D A Srv Ublsi N72- Sas Ublsi 41 XM

1919 1919 22:00 06:00 D A Srv Ublsi N72- Sas Ublsi 41 XnmTi-nmF

1919 1919 22:00 24:00 D A Srv Ublsi U42- Sas Ublsi 71 XSUPP

1920 1920 00:00 06:00 D A Srv Ublsi U42- Sas Ublsi 71 XM

1920 1920 22:00 06:00 D A Srv Ublsi U42- Sas Ublsi 71 XnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

35 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Forsmo)-(Långsele)Bangårdsombyggnad 

Österås   (HTSM IV)

258236

Övrigt

(FSM) (LSL) 1920 1921 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 XM-FE

1922 1922 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 XM-O

1923 1923 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 XO-F

1924 1924 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 XM-O

1922 1922 10:50 24:00 H Tågstopp A Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 XTo-S

1923 1923 00:00 01:30 H Tågstopp A Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 XMTi

1921 1921 09:00 10:30 H Avställning 

växel

A Öså msi 2/5-Öså msi 2/6M-To2

1923 1923 01:00 24:00 H H (sth: -/40 km+m: 652,650/653,850 

Längd: 1200)

Ti-F1

1923 1923 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 652,650/653,850 

Längd: 1200)

F-S

1924 1924 00:00 15:00 H H (sth: -/70 km+m: 652,650/653,850 

Längd: 1200)

M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Österås)-Långsele-

(Helgum)

Bangårdsombyggnad 

Långsele   (HTSM  IV)

258235

Övrigt

(ÖSÅ) (HLM) 1920 1921 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 XM-FE

1922 1922 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 XM-O

1923 1923 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 XO-F

1924 1924 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 XM-O

1922 1922 10:50 24:00 H Tågstopp A Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 XTo-S

1923 1923 00:00 01:30 H Tågstopp A Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 XMTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

211   (HTSM vår IV, höst 

BasU)

244781

Övrigt

(LSL) (BÄ) 1920 1921 17:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 22 XM-SE

1932 1932 17:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 22 XM-S

1914 1914 18:30 22:30 D A Bä 21- Lsl 22 XM-F

1927 1927 18:30 22:30 D A Bä 21- Lsl 22 XM-F

1930 1930 18:30 22:30 D A Bä 21- Lsl 22 XM-F

1944 1944 18:30 22:30 D A Bä 21- Lsl 22 XM-F

1914 1915 12:00 15:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1924 1925 12:00 15:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1924 1925 12:00 15:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1927 1928 12:00 15:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1930 1931 12:00 15:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1935 1937 12:00 15:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1935 1937 12:00 15:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1944 1945 12:00 15:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

36 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke)Förebyggande underhåll, 

spårslipning   (HTSM vår 

IV, höst BasU)

269782

Övrigt

(LSL) (BÄ) 1920 1921 17:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 22M-SE

1932 1932 17:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 22M-S

1914 1914 18:30 22:30 D A Bä 21- Lsl 22M-F

1927 1927 18:30 22:30 D A Bä 21- Lsl 22M-F

1930 1930 18:30 22:30 D A Bä 21- Lsl 22M-F

1944 1944 18:30 22:30 D A Bä 21- Lsl 22M-F

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Helgum)-

(Fångsjöbacken)

Utbyte av cellulosakabel   

(HTSM  IV)

268146

Övrigt

(HLM) (FGÖ) 1920 1921 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 XM-FE

1922 1922 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 XM-O

1923 1923 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 XO-F

1924 1924 16:00 22:00 D För och 

efterarbete

A Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 XM-O

1922 1922 10:30 24:00 H Tågstopp A Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 XTo-S

1923 1923 00:00 01:30 H Tågstopp A Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 XMTi



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

37 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Västerdalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Råg-RbäServicefönster 

Förebyggande underhåll   

(HTSM  BasU)

244748

Övrigt

RÅG (RBÄ) 1920 1923 19:50 02:20 D A Råg 21-Rbä 113 XnmTi-nmFE

1920 1923 19:50 24:00 D A Råg 21-Rbä 113 XF

1935 1940 19:50 02:20 D A Råg 21-Rbä 113 XnmTi-nmF

1935 1940 19:50 24:00 D A Råg 21-Rbä 113 XF

1920 1924 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 3000)M-S

1935 1941 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 3000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vansbro

Pl Åsa Bergqvist 010-124 31 86

Ombyggnation av 

plankorsning

269798

Övrigt

VO 1917 1917 12:00 12:00 H A Vo inft22-Vo inft21F-SAlla

1934 1934 12:00 12:00 H A Vo inft22-Vo inft21F-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vansbro-Dala-JärnaJärnvägsbro över järnvägen 

och E16

252832

Övrigt

(VO) (DJ) 1917 1917 12:00 12:00 H A Dj inft21-Vo inft22F-SE

1934 1934 12:00 12:00 H A Dj inft21-Vo inft22F-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

38 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Härnösand-Västeraspby-(Långsele)

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 

40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.

Servicefönster 

Förebyggande 

underhåll/kontaktledningsre

vision  (HTSM  IV)

244766

Övrigt

(LSL) HSD 1924 1924 09:00 15:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-OE

1924 1924 10:30 16:30 D A Hsd 102- Lsl 23 XTo-S

1938 1939 09:00 15:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-F

1942 1942 09:00 15:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-S

1924 1924 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1925 1925 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1938 1940 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1938 1940 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1942 1943 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1942 1943 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i 

systemet

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta

264228

Övrigt

VÄY TRÅ 1943 1943 00:00 12:00 D A Trå infst22-Väy ufbltL2TiE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Västeraspby-(Sundsvall)Utläggning av nya baliser256187

Övrigt

VÄY (SUC) 1939 1939 08:00 18:00 D Utläggning av 

baliser

A Suc Infsi 125 - Väy Inft 21LE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott HärnösandRivning skyddsportal  

(HTSM  IV)

257634

Övrigt

HSD 1924 1924 12:00 24:00 H Tågstopp A Hsd inft 101-Hsdmsi 102 XTo-SAlla

1925 1925 00:00 03:00 D Tågstopp A Hsd inft 101-Hsdmsi 102 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott HärnösandUppsättning skyddsportal259524

Övrigt

HSD 1850 1850 22:00 04:00 H Tågstopp A Hsd inft 101-Hsdmsi 102 X XF-SAlla

Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd 

tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta  (HTSM  

IV)

264231

Övrigt

(HSD) TRÅ 1943 1943 00:00 22:00 D A Trå infst22-Hsd infst 122TiE

Trafikpåverkan:

Trafikstopp (Sundsvall)-Härnösand.

Härnösand går att trafikera från norr.

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 

40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.

Servicefönster 

Förebyggande 

underhåll/kontaktledningsre

vision  (HTSM  IV)

244767

Övrigt

HSD (SUC) 1924 1924 09:00 15:00 D A Suc 125-Hsd 122 XM-OE

1924 1924 09:30 15:30 D A Suc 125-Hsd 122 XTo-S

1940 1942 09:00 15:00 D A Suc 125-Hsd 122 XM-S

1943 1943 09:00 15:00 D A Suc 125-Hsd 122 XO-F

1924 1925 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)Ti-S

1924 1925 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)Ti-S

1940 1944 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1940 1944 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan; Trafikavbrott sträckan (Sundsvall)

-Härnösand samt södra delen av Härnösand fram till 

första växeln.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning  (HTSM  IV)

269784

Övrigt

HSD (SUC) 1924 1924 09:00 15:00 D A Suc 125-Hsd 122M-OE

1924 1924 09:30 15:30 D A Suc 125-Hsd 122ToF

1940 1942 09:00 15:00 D A Suc 125-Hsd 122M-F

1943 1943 09:00 15:00 D A Suc 125-Hsd 122MO-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

39 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB M2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Timrå)-Sundsvall

Förarbeten för 

triangelspåret och Birsta  

(HTSM  IV)

244880

PSB

(TRÅ) SUC 1922 1922 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XM-OE

1923 1923 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XTi-F

1924 1924 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XM-O

1925 1925 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XTi-To

1937 1941 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XM-F

1942 1942 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XM-O

1943 1943 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XO-F

1924 1924 12:00 24:00 H Tågstopp A Trå inft 22-Suc msi 185 XTo-S

1925 1925 00:00 03:00 D Tågstopp A Trå inft 22-Suc msi 185 XM

1942 1942 10:00 24:00 H Tågstopp A Trå inft 22-Suc msi 185 XTo-S

1943 1943 00:00 22:00 H Tågstopp A Trå inft 22-Suc msi 185 XMTi

1922 1926 15:00 15:00 H H (sth: -/70 km+m: 357,400/360,300 

Längd: 2900)

M-S

1937 1941 15:00 15:00 H H (sth: -/70 km+m: 357,400/360,300 

Längd: 2900)

M-S

1925 1925 03:00 15:00 H H (sth: -/40 km+m: 357,600/357,900 

Längd: 300)

M-To

1925 1925 03:00 15:00 H H (sth: -/40 km+m: 348,250/348,450 

Längd: 200)

M-To

1943 1943 22:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)Ti-S

1944 1944 00:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)MTi

1944 1944 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)Ti-S

1945 1945 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)MTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Timrå-(Sundsvall)ERTMS Inläsning av nya 

telegram i balisgrupper

256705

Övrigt

TRÅ (SUC) 1910 1910 05:25 09:40 D A Suc infsi 125 - Trå Inft 21LE Alla

1910 1910 05:00 09:00 D A Suc infsi 125 - Trå Inft 21S

Trafikpåverkan; HastighetsnedsättningHastighetsnedsättning 

zonschakt

264166

Övrigt

(BIA) (SUC) 1922 1924 09:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

352,000/353,000 Längd: 1000)

M-SE

1925 1925 00:00 15:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

352,000/353,000 Längd: 1000)

M-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sundsvall)-VästeraspbyERTMS Driftsättning efter 

RBC  flytt, Suc - Gim

250832

Övrigt

(SUC) VÄY 1913 1913 05:24 24:00 D Fälttester A Suc Infsi 125 - Väy infsi 21,19LAlla

1913 1913 00:00 02:40 D Fälttester A Suc Infsi 125 - Väy infsi 21,19S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sundsvall)-VästeraspbyOmbordtester provkörning 

av baseline 3

256769

Övrigt

(SUC) VÄY 1911 1911 04:00 24:00 D Provkörning A Suc Infsi 125 - Väy Inft 19,21LAlla

1911 1911 00:00 02:00 D Provkörning A Suc Infsi 125 - Väy Inft 19,21S

Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Sundsvalls VästraSundsvalls Västra268141

Övrigt

SUC 1922 1922 09:00 15:00 D A Suc msi 175--Suc msi 205 XM-O9

1923 1923 09:00 15:00 D A Suc msi 175--Suc msi 205 XTi-F

1924 1924 09:00 15:00 D A Suc msi 175--Suc msi 205 XM-O

1925 1925 09:00 15:00 D A Suc msi 175--Suc msi 205 XTi-To

1937 1941 09:00 15:00 D A Suc msi 175--Suc msi 205 XM-F

1942 1942 09:00 15:00 D A Suc msi 175--Suc msi 205 XM-O

1943 1943 09:00 15:00 D A Suc msi 175--Suc msi 205 XO-F

1924 1924 12:00 24:00 H Tågstopp A Suc msi 175--Suc msi 205 XTo-S

1925 1925 00:00 03:00 D Tågstopp A Suc msi 175--Suc msi 205 XM

1942 1942 10:00 24:00 H Tågstopp A Suc msi 175--Suc msi 205 XTo-S

1943 1943 00:00 22:00 H Tågstopp A Suc msi 175--Suc msi 205 XMTi



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

40 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 1849 1950Ådalsbanan Trå-Tud

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Skönvik-Tunadal

Förebyggande underhåll 

232

244785

Övrigt

SKK TUD 1924 1924 09:00 15:00 D A Skk 21 - Tud XM-FE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-TunadalUpprustning 

Tunadalsspåret

244884

Övrigt

(SKK) TUD 1932 1945 00:00 24:00 H A Infsi 20-TudM-SE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

41 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Botniabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik

Gränstid Gimonäs 19.35-21.20

Gränstid Rundvik 19.30-21.00

Servicefönster (Gimonäs)

-Rundvik

253643

Övrigt

(GIM) RUK 1850 1919 19:30 21:20 D ATi-ToE

1922 1936 19:30 21:20 D ATi-To

1939 1948 19:30 21:20 D ATi-To

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik 

Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Gimonäs)-Rundvik

253654

Övrigt

GIM RUK 1923 1923 08:50 12:50 D A Gim 241-Ruk 22 XO-FE

1924 1924 08:50 12:50 D A Gim 241-Ruk 22 XM-O

1924 1924 11:40 15:40 D A Gim 241-Ruk 22 XToF

1937 1937 08:50 12:50 D A Gim 241-Ruk 22 XM-F

1938 1938 08:50 12:50 D A Gim 241-Ruk 22 XM-F

1923 1923 08:50 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)O-S

1924 1925 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)M-S

1923 1923 08:50 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)O-S

1924 1925 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)M-S

1937 1939 08:50 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)M-S

1937 1939 08:50 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)

ERTMS Driftsättning efter 

RBC  flytt, Suc - Gim

251251

Övrigt

GIM VÄY 1913 1913 06:20 04:20 D Fälttester A Väy inft 21- Gim Msi 232/262/234nmSE Alla

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Gimonäs-(Västeraspby)

Utläggning nya baliser256186

Övrigt

GIM (VÄY) 1939 1939 08:00 18:00 D Utläggning av 

baliser

A Väy Inft 21 - Gim L2SE Alla

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Gimonäs-Västeraspby

Ombordtester provkörning 

av baseline 3

256775

Övrigt

GIM VÄY 1911 1911 04:00 24:00 D Provkörning A Väy Inft 21- Gim L2LE Alla

1911 1911 00:00 01:45 D Provkörning A Väy Inft 21- Gim L2S

Hela linjen från Gimonäs till Sundsvall kommer att bli 

berörd!

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta

264225

Övrigt

(GIM) (VÄY) 1943 1943 00:00 04:00 D A Gim infsi 222-Väy inft21TiE

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Rundvik)-(Örnsköldsvik)

Servicefönster (Rundvik)-

(Örnsköldsvik)

253644

Övrigt

(RUK) (ÖK) 1850 1919 22:55 01:15 D AnmO nmFE

1922 1936 22:55 01:15 D AnmO nmF

1939 1948 22:55 01:15 D AnmO nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Rundvik-(Örnsköldsvik)

Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

Rundvik-(Örnsköldsvik)

253655

Övrigt

RUK ÖK 1923 1923 09:00 13:00 D A Ruk 21-Ök 132, 134, 151 XO-FE

1924 1924 09:00 13:00 D A Ruk 21-Ök 132, 134, 151 XM-O

1924 1924 11:40 15:40 D A Ruk 21-Ök 132, 134, 151 XToF

1937 1937 09:00 13:00 D A Ruk 21-Ök 132, 134, 151 XM-F

1938 1938 09:00 13:00 D A Ruk 21-Ök 132, 134, 151 XM-F

1923 1923 09:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)O-S

1924 1925 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)M-S

1923 1923 09:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)M-S

1924 1925 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)M-S

1937 1939 09:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)M-S

1937 1939 09:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Örnsköldsvik)-(Hämrasviken)

Servicefönster 

(Örnsköldsvik)-

(Hämrasviken)

253645

Övrigt

(ÖK) (HÄB) 1850 1921 09:10 10:10 D AM-OE

1924 1938 09:10 10:10 D AM-O

1941 1948 09:10 10:10 D AM-O



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

42 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Botniabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Örnsköldsvik)-Hämrasviken

Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Örnsköldsvik)

-Hämrasviken

253656

Övrigt

ÖK HÄB 1923 1923 09:10 13:10 D A Ök 131, 133-Häb 22 XO-FE

1924 1924 09:10 13:10 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM-O

1924 1924 12:05 16:05 D A Ök 131, 133-Häb 22 XToF

1937 1937 09:10 13:10 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM-F

1938 1938 09:10 13:10 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM-F

1923 1923 09:10 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)O-S

1924 1925 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)M-S

1923 1923 09:10 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)M-S

1924 1925 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)M-S

1937 1939 09:10 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)M-S

1937 1939 09:10 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hämrasviken-(Västeraspby)

Servicefönster 

Hämrasviken-(Västeraspby)

253646

Övrigt

HÄB (VÄY) 1850 1921 12:15 13:15 D ATiOE

1924 1938 12:15 13:15 D ATiO

1941 1948 12:15 13:15 D ATiO

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hämrasviken-(Västeraspby)

Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

Hämrasviken-(Västeraspby)

253657

Övrigt

HÄB VÄY 1923 1923 08:20 12:20 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XO-FE

1924 1924 08:20 12:20 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-O

1924 1924 12:15 16:15 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XToF

1937 1937 08:20 12:20 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-F

1938 1938 08:20 12:20 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-F

1923 1923 08:15 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)O-S

1924 1925 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)M-S

1923 1923 08:15 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)O-S

1924 1925 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)M-S

1937 1939 08:15 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 750)M-S

1937 1939 08:15 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

43 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Forsmo - Hoting

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo

Servicefönster 

Tågsjöberg-Forsmo

253648

Övrigt

TSG (FSM) 1850 1948 10:00 13:00 D ATiE

1850 1948 08:00 12:00 D ATo

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg

Servicefönster 

Hoting-Tågsjöberg

253647

Övrigt

HTG TSG 1850 1948 10:00 13:00 D ATiE

1850 1948 08:00 12:00 D ATo



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

44 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda

Servicefönster (Bredviken)

-Haparanda

253597

Övrigt

(BEN) HP 1851 1851 10:00 12:00 D AM-FE

1901 1901 10:00 12:00 D AM-F

1903 1903 10:00 12:00 D AM-F

1905 1905 10:00 12:00 D AM-F

1907 1907 10:00 12:00 D AM-F

1909 1909 10:00 12:00 D AM-F

1911 1911 10:00 12:00 D AM-F

1913 1913 10:00 12:00 D AM-F

1915 1915 10:00 12:00 D AM-F

1917 1917 10:00 12:00 D AM-F

1919 1919 10:00 12:00 D AM-F

1921 1921 10:00 12:00 D AM-F

1923 1923 10:00 12:00 D AM-F

1925 1925 10:00 12:00 D AM-F

1927 1927 10:00 12:00 D AM-F

1929 1929 10:00 12:00 D AM-F

1931 1931 10:00 12:00 D AM-F

1933 1933 10:00 12:00 D AM-F

1935 1935 10:00 12:00 D AM-F

1937 1937 10:00 12:00 D AM-F

1941 1941 10:00 12:00 D AM-F

1943 1943 10:00 12:00 D AM-F

1945 1945 10:00 12:00 D AM-F

1947 1947 10:00 12:00 D AM-F

1949 1949 10:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Bredviken)-Haparanda

253602

Övrigt

(BEN) HP 1920 1920 10:00 15:00 D A Ben 21-Hp 102 XM-FE

1939 1939 10:00 15:00 D A Ben 21-Hp 102 XM-F

1920 1921 10:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

1920 1921 10:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

1939 1940 10:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

1939 1940 10:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

45 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp  (Mojärv)-Bredviken

Servicefönster (Morjärv)

-Bredviken

253596

Övrigt

(MJV) BEN 1851 1851 10:00 12:00 D AM-FE

1901 1901 10:00 12:00 D AM-F

1903 1903 10:00 12:00 D AM-F

1905 1905 10:00 12:00 D AM-F

1907 1907 10:00 12:00 D AM-F

1909 1909 10:00 12:00 D AM-F

1911 1911 10:00 12:00 D AM-F

1913 1913 10:00 12:00 D AM-F

1915 1915 10:00 12:00 D AM-F

1917 1917 10:00 12:00 D AM-F

1921 1921 10:00 12:00 D AM-F

1923 1923 10:00 12:00 D AM-F

1925 1925 10:00 12:00 D AM-F

1927 1927 10:00 12:00 D AM-F

1929 1929 10:00 12:00 D AM-F

1931 1931 10:00 12:00 D AM-F

1933 1933 10:00 12:00 D AM-F

1935 1935 10:00 12:00 D AM-F

1937 1937 10:00 12:00 D AM-F

1939 1939 10:00 12:00 D AM-F

1941 1941 10:00 12:00 D AM-F

1943 1943 10:00 12:00 D AM-F

1945 1945 10:00 12:00 D AM-F

1947 1947 10:00 12:00 D AM-F

1949 1949 10:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Morjärv)-Bredviken

253601

Övrigt

(MJV) BEN 1919 1919 10:00 15:00 D A Mjv 21-Ben 21,51 XM-FE

1919 1920 10:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1919 1920 10:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

46 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Mojärv

Servicefönster (Buddbyn)

-Morjärv

253598

Övrigt

(BUD) MJV 1851 1851 10:00 12:00 D AM-FE

1901 1901 10:00 12:00 D AM-F

1903 1903 10:00 12:00 D AM-F

1905 1905 10:00 12:00 D AM-F

1907 1907 10:00 12:00 D AM-F

1909 1909 10:00 12:00 D AM-F

1911 1911 10:00 12:00 D AM-F

1913 1913 10:00 12:00 D AM-F

1915 1915 10:00 12:00 D AM-F

1917 1917 10:00 12:00 D AM-F

1919 1919 10:00 12:00 D AM-F

1921 1921 10:00 12:00 D AM-F

1923 1923 10:00 12:00 D AM-F

1925 1925 10:00 12:00 D AM-F

1927 1927 10:00 12:00 D AM-F

1929 1929 10:00 12:00 D AM-F

1931 1931 10:00 12:00 D AM-F

1933 1933 10:00 12:00 D AM-F

1935 1935 10:00 12:00 D AM-F

1937 1937 10:00 12:00 D AM-F

1939 1939 10:00 12:00 D AM-F

1941 1941 10:00 12:00 D AM-F

1943 1943 10:00 12:00 D AM-F

1945 1945 10:00 12:00 D AM-F

1947 1947 10:00 12:00 D AM-F

1949 1949 10:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Buddbyn)-Morjärv

253603

Övrigt

BUD MJV 1918 1918 10:00 15:00 D A Bdn L12-Mjv 21 XM-FE

1940 1940 10:00 15:00 D A Bdn L12-Mjv 21 XM-F

1918 1919 10:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1918 1919 10:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1940 1941 10:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1940 1941 10:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

47 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Haparandabanan ERTMS

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster 

Förebyggande underhåll. 

Kontaktledningsunderhåll 

Haparanda-Kalix

264850

Övrigt

HP KLX 1916 1917 08:00 15:30 D A Hp vx 402-Klx L2 XM-FE

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Morjärv-KalixServicefönster 

Förebyggande underhåll. 

Kontaktledningsunderhåll 

Morjärv-Kalix

264849

Övrigt

KLX MJV 1914 1915 07:00 15:00 D A Mjv L1-Klx L1 XM-FE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

48 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Hällnäs - Storuman

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Åm

Spår 1 och 2 avstängd från den 1/7 2018 fram till 

driftstart av Åmsele under 2019, finns i underobjekt 

267285.

Åmsele ny mötesdriftplats267062

Övrigt

HLS ÅM 1922 1927 07:30 08:50 D A Hls infsi 1/1  - Åm infsi 21 XM-FE , Åm 

spår 1, 2

1922 1927 10:55 13:25 D A Hls infsi 1/1  - Åm infsi 21 XM-F

1928 1928 07:30 08:50 D A Hls infsi 1/1  - Åm infsi 21 XO-F

1928 1928 10:55 13:25 D A Hls infsi 1/1  - Åm infsi 21 XO-F

1929 1934 07:30 08:50 D A Hls infsi 1/1  - Åm infsi 21 XM-F

1929 1934 10:55 13:25 D A Hls infsi 1/1  - Åm infsi 21 XM-F

1927 1927 21:00 24:00 H Inlansering av 

bro

A Åm infsi 22  - Åm infsi 21 XF-SE , Alla

1928 1928 00:00 21:00 H Inlansering av 

bro

A Åm infsi 22  - Åm infsi 21 XMTi

1935 1935 17:00 24:00 H Ställverkgener

erning, 

inkoppling spår 

2

A Hls infsi 1/1  - Åm infsi 21 XL

1935 1935 00:00 17:00 H Ställverkgener

erning, 

inkoppling spår 

2

A Hls infsi 1/1  - Åm infsi 21 XS

1936 1938 00:00 24:00 H Byggande av 

spår 3

A HF vxl Åm 31a, 32aM-SE , Åm 

spår 3

1919 1946 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 0,708/28,162 

Längd: 1500)

M-SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele

Servicefönster (Hällnäs)

-Lycksele

253621

Övrigt

(HLS) LY 1850 1917 23:10 02:10 D AnmTo nmFE

1929 1932 23:10 02:10 D AnmTo nmF

1941 1948 23:10 02:10 D AnmTo nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Hällnäs)-Lycksele

253632

Övrigt

(HLS) LY 1918 1928 23:00 03:00 D AnmTi-nmFE

1918 1929 23:00 03:30 D AnmM

1933 1940 23:00 03:00 D AnmTi-nmF

1933 1941 23:00 03:30 D AnmM

1918 1929 03:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

1918 1929 03:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

1933 1941 03:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

1933 1941 03:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Åm

Spår 1 och 2 avstängd från den 1/7 2018 fram till 

driftstart av Åmsele under 2019, finns i underobjekt.

Åmsele ny mötesdriftplats267285

Övrigt

ÅM 1849 1849 00:00 24:00 H Spår 1 och 2 

avstängda tills 

efter stlv-gen 

2019

A HF vxl Åm 31a, 32a XS1,2

1850 1935 00:00 24:00 H Spår 1 och 2 

avstängda tills 

efter stlv-gen 

2019

A HF vxl Åm 31a, 32a XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)

Servicefönster (Lycksele)-

(Storuman)

253622

Övrigt

(LY) (SUM) 1850 1919 15:10 18:10 D AME

1929 1935 15:10 18:10 D AM

1941 1948 15:10 18:10 D AM



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

49 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Hällnäs - Storuman

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Lycksele)-(Storuman)

253633

Övrigt

(LY) (SUM) 1920 1928 15:00 20:00 D AM-FE

1936 1940 15:00 20:00 D AM-F

1920 1929 02:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

1936 1941 02:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

50 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Narvik station Bane Nor266618

Övrigt

NO.NK 1924 1924 02:30 24:00 H ASalla

1925 1925 00:00 14:30 H AM

1934 1934 02:30 24:00 H AS

1935 1935 00:00 02:30 H AM-To

Drift/Underhållsarbeten 

Bane Nor

266612

Övrigt

(NO.NK) BJF 1851 1851 04:40 07:30 D ATi-FE

1901 1901 04:40 07:30 D ATi-F

1903 1903 04:40 07:30 D ATi-F

1905 1905 04:40 07:30 D ATi-F

1907 1907 04:40 07:30 D ATi-F

1909 1909 04:40 07:30 D ATi-F

1911 1911 04:40 07:30 D ATi-F

1913 1913 04:40 07:30 D ATi-F

1915 1915 04:40 07:30 D ATi-F

1917 1917 04:40 07:30 D ATi-F

1919 1919 04:40 07:30 D ATi-F

1921 1921 04:40 07:30 D ATi-F

1935 1935 04:40 07:30 D ATi-F

1937 1937 04:40 07:30 D ATi-F

1939 1939 04:40 07:30 D ATi-F

1941 1941 04:40 07:30 D ATi-F

1943 1943 04:40 07:30 D ATi-F

1945 1945 04:40 07:30 D ATi-F

1947 1947 04:40 07:30 D ATi-F

1949 1949 04:40 07:30 D ATi-F

Banarbetsveckor Bane Nor266614

Övrigt

(NO.NK) BJF 1922 1926 03:00 10:25 D AM-FSE

1930 1936 03:00 10:25 D AM-FS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

Riksgränsen-(Stordalen)

253567

Övrigt

(BJF) (SOA) 1922 1924 05:00 09:00 D A Rgn 387-Soa 279 XM-FE

1934 1936 05:00 09:00 D A Rgn 387-Soa 279 XM-F

1922 1925 08:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1922 1925 08:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1934 1937 08:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1934 1937 08:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

51 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Vassijaure-(Björnfjell)

Servicefönster Vassijaure-

(Björnfjell)

253538

Övrigt

VJ (BJF) 1850 1850 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-FE

1852 1852 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1902 1902 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1904 1904 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1906 1906 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1908 1908 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1910 1910 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1912 1912 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1914 1914 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1916 1916 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1918 1918 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1920 1920 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1940 1940 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1942 1942 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1944 1944 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1946 1946 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F

1948 1948 05:20 07:20 D A Vj 370-Bjf 387M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

52 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Vassijaure-RiksgränsenSTAX 32.5 Malmbanan 

Vassijaure-Riksgränsen

265337

Övrigt

VJ BJF 1922 1923 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XM-FSE

1924 1924 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XM-F

1925 1925 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XTi-FS

1926 1926 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XM-FS

1930 1933 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XM-FS

1934 1934 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XM-F

1935 1935 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XFS

1936 1936 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XM-FS

1924 1924 03:00 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XS

1925 1925 00:00 15:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XM

1934 1934 03:00 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XS

1935 1935 00:00 03:00 H Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 XM-To

1922 1937 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1533,168/1542,573 Längd: 1000)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

53 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Kopparåsen-Vassijaure

Servicefönster 

Kopparåsen-Vassijaure

253543

Övrigt

KÅ VJ 1850 1850 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-FE

1852 1852 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1902 1902 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1904 1904 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1906 1906 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1908 1908 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1910 1910 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1912 1912 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1914 1914 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1916 1916 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1918 1918 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1920 1920 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1940 1940 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1942 1942 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1944 1944 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1946 1946 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F

1948 1948 05:10 07:10 D A Kå 350-Vj 379M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

54 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kopparåsen-LåktajåkkaSTAX 32.5 Malmbanan 

Kopparåsen-Låktatjåkka

265294

Övrigt

KÅ VJ 1922 1923 03:05 09:30 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XM-FSE

1924 1924 03:05 09:30 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XM-F

1925 1925 03:05 09:30 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XTi-FS

1926 1926 03:05 09:30 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XM-FS

1930 1933 03:05 09:30 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XM-FS

1934 1934 03:05 09:30 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XM-F

1935 1935 03:05 09:30 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XFS

1936 1936 03:05 09:30 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XM-FS

1924 1924 03:05 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XS

1925 1925 00:00 15:05 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XM

1934 1934 03:05 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XS

1935 1935 00:00 03:05 H Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Kå infsi 350 - Vj infsi 379 XM-To

1922 1937 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1523,554/1535,721 Längd: 1000)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

55 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott VassijaureSTAX 32.5 Malmbanan 

Vassijaure

265336

Övrigt

KÅ VJ 1922 1923 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XM-FSE

1924 1924 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XM-F

1925 1925 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XTi-FS

1926 1926 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XM-FS

1930 1933 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XM-FS

1934 1934 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XM-F

1935 1935 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XFS

1936 1936 03:00 09:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XM-FS

1924 1924 03:00 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XS

1925 1925 00:00 15:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XM

1934 1934 03:00 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XS

1935 1935 00:00 03:00 H Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Vj infsi 370 - Vj infsi 379 XM-To

1922 1937 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1533,168/1535,721 Längd: 600)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

56 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kopparåsen-AbiskoBjörkliden, Upprustning 

kontaktledning

269893

Övrigt

KÅ AK 1924 1924 03:20 09:25 D Upprustning ktl 

Bln

A Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 

351,353

XM-FE

1925 1925 03:20 09:25 D Upprustning ktl 

Bln

A Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 

351,353

XTi-FS

1926 1926 03:20 09:25 D Upprustning ktl 

Bln

A Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 

351,353

XM-FS

1930 1933 03:20 09:25 D Upprustning ktl 

Bln

A Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 

351,353

XM-FS

1934 1934 03:20 09:25 D Upprustning ktl 

Bln

A Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 

351,353

XM-F

1935 1935 03:20 09:25 D Upprustning ktl 

Bln

A Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 

351,353

XFS

1936 1936 03:20 09:25 D Upprustning ktl 

Bln

A Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 

351,353

XM-FS

1924 1924 03:20 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 

351,353

XS

1925 1925 00:00 15:20 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 

351,353

XM

1934 1934 03:20 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 

351,353

XS

1935 1935 00:00 03:20 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 

351,353

XM-To

1924 1927 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 km+m: 

1514,650/1516,390 Längd: 1740)

M-S

1931 1937 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 km+m: 

1514,650/1516,390 Längd: 1740)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

57 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Björkliden-Kopparåsen

Servicefönster 

Björkliden-Kopparåsen

253541

Övrigt

BLN KÅ 1850 1850 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-FE

1852 1852 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1902 1902 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1904 1904 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1906 1906 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1908 1908 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1910 1910 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1912 1912 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1914 1914 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1916 1916 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1918 1918 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1920 1920 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1940 1940 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1942 1942 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1944 1944 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1946 1946 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

1948 1948 05:15 06:55 D A Bln 330-Kå 359M-F

Trafikpåverkan:

Plattform stängd i Björkliden under v 1924-36

Björkliden höjning plattform267605

Övrigt

BLN 1924 1936 06:00 15:50 D Höjning 

plattform

A Bln 331 - Bln 332 XM-S1

1924 1937 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 

1515,010/1515,925 Längd: 915)

M-S2



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

58 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Abisko-Björkliden

Servicefönster 

Abisko-Björkliden

253535

Övrigt

AK BLN 1850 1850 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-FE

1850 1850 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1852 1852 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1852 1852 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1902 1902 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1902 1902 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1904 1904 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1904 1904 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1906 1906 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1906 1906 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1908 1908 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1908 1908 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1910 1910 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1910 1910 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1912 1912 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1912 1912 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1914 1914 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1914 1914 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1916 1916 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1916 1916 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1918 1918 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1918 1918 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1920 1920 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1920 1920 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1940 1940 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1940 1940 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1942 1942 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1942 1942 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1944 1944 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1944 1944 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1946 1946 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1946 1946 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1948 1948 05:25 06:45 D A Ak 2/2-Bln 339M-F

1948 1948 07:10 08:10 D A Ak 2/2-Bln 339M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

59 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Abisko Turism-BjörklidenSTAX 32.5 Malmbanan 

Abisko Turism-Björkliden

265290

Övrigt

AK BLN 1922 1923 03:20 09:25 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XM-FSE

1924 1924 03:20 09:25 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XM-F

1925 1925 03:20 09:25 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XTi-FS

1926 1926 03:20 09:25 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XM-FS

1930 1933 03:20 09:25 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XM-FS

1934 1934 03:20 09:25 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XM-F

1935 1935 03:20 09:25 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XFS

1936 1936 03:20 09:25 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XM-FS

1924 1924 03:20 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XS

1925 1925 00:00 15:20 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XM

1934 1934 03:20 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XS

1935 1935 00:00 03:20 H Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 XM-To

1922 1937 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1505,048/1516,390 Längd: 1000)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

60 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Stordalen-Abisko

Servicefönster 

Stordalen-Abisko

253549

Övrigt

SOA AK 1850 1850 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-FE

1850 1850 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1852 1852 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1852 1852 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1902 1902 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1902 1902 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1904 1904 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1904 1904 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1906 1906 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1906 1906 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1908 1908 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1908 1908 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1910 1910 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1910 1910 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1912 1912 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1912 1912 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1914 1914 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1914 1914 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1916 1916 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1916 1916 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1918 1918 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1918 1918 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1920 1920 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1920 1920 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1940 1940 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1940 1940 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1942 1942 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1942 1942 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1944 1944 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1944 1944 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1946 1946 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1946 1946 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1948 1948 05:35 06:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F

1948 1948 06:55 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

61 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Stordalen-Abisko ÖstraSTAX 32.5 Malmbanan 

Stordalen-Abisko Östra

265289

Övrigt

SOA AK 1922 1923 03:30 09:15 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XM-FSE

1924 1924 03:30 09:15 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XM-F

1925 1925 03:30 09:15 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XTi-FS

1926 1926 03:30 09:15 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XM-FS

1930 1933 03:30 09:15 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XM-FS

1934 1934 03:30 09:15 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XM-F

1935 1935 03:30 09:15 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XFS

1936 1936 03:30 09:15 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XM-FS

1924 1924 03:30 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XS

1925 1925 00:00 15:30 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XM

1934 1934 03:30 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XS

1935 1935 00:00 03:30 H Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 XM-To

1922 1937 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1494,556/1506,862 Längd: 1000)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

62 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Kaisepakte-Stordalen

Servicefönster 

Kaisepakte-Stordalen

253542

Övrigt

KPE SOA 1850 1850 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-FE

1852 1852 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1902 1902 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1904 1904 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1906 1906 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1908 1908 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1910 1910 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1912 1912 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1914 1914 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1916 1916 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1918 1918 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1920 1920 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1940 1940 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1942 1942 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1944 1944 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1946 1946 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F

1948 1948 06:40 08:25 D A Kpe 250-Soa 279M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

63 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kaisepakte-StordalenSTAX 32.5 Malmbanan 

Kaisepakte-Stordalen

265171

Övrigt

KPE SOA 1922 1923 03:40 09:10 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XM-FSE

1924 1924 03:40 09:10 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XM-F

1925 1925 03:40 09:10 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XTi-FS

1926 1926 03:40 09:10 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XM-FS

1930 1933 03:40 09:10 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XM-FS

1934 1934 03:40 09:10 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XM-F

1935 1935 03:40 09:10 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XFS

1936 1936 03:40 09:10 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XM-FS

1924 1924 03:40 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XS

1925 1925 00:00 15:40 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XM

1934 1934 03:40 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XS

1935 1935 00:00 03:40 H Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 XM-To

1922 1937 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1482,250/1496,074 Längd: 1000)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

64 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kaisepakte-StordalenBäck, km 1490+512, 

brobyte

265993

Övrigt

KPE SOA 1922 1923 03:40 09:00 D A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XM-FSE

1924 1924 03:40 09:00 D A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XM-F

1925 1925 03:40 09:00 D A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XTi-FS

1926 1926 03:40 09:00 D A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XM-FS

1930 1933 03:40 09:00 D A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XM-FS

1934 1934 03:40 09:00 D A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XM-F

1935 1935 03:40 09:00 D A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XFS

1936 1936 03:40 09:00 D A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XM-FS

1924 1924 03:40 24:00 D Förarbeten A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XS

1925 1925 00:00 15:30 D Förarbeten A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XM

1934 1934 03:40 24:00 D Brobyte A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XS

1935 1935 00:00 09:00 H Brobyte A Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 XM-To

1922 1937 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

1483,938/1494,556 Längd: 1000)

M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Stenbacken-Kaisepakte

Servicefönster 

Stenbacken-Kaisepakte

253548

Övrigt

SBK KPE 1850 1850 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-FE

1852 1852 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1902 1902 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1904 1904 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1906 1906 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1908 1908 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1910 1910 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1912 1912 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1914 1914 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1916 1916 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1918 1918 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1920 1920 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1940 1940 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1942 1942 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1944 1944 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1946 1946 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F

1948 1948 06:30 08:10 D A Sbk 230-Kpe 259M-F
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåpverkan:Trafikavbrott Stenbacken-KaisepakteSTAX 32.5 Malmbanan 

Stenbacken-Kaisepakte

265145

Övrigt

SBK KPE 1922 1923 03:50 09:00 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XM-FSE

1924 1924 03:50 09:00 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XM-F

1925 1925 03:50 09:00 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XTi-FS

1926 1926 03:50 09:00 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XM-FS

1930 1933 03:50 09:00 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XM-FS

1934 1934 03:50 09:00 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XM-F

1935 1935 03:50 09:00 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XFS

1936 1936 03:50 09:00 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XM-FS

1924 1924 03:50 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XS

1925 1925 00:00 15:50 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XM

1934 1934 03:50 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XS

1935 1935 00:00 03:50 H Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 XM-To

1922 1937 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1473,379/1483,938 Längd: 1000)

M-S
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Torneträsk-Stenbacken

Servicefönster 

Torneträsk-Stenbacken

253550

Övrigt

TNK SBK 1850 1850 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-FE

1852 1852 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1902 1902 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1904 1904 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1906 1906 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1908 1908 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1910 1910 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1912 1912 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1914 1914 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1916 1916 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1918 1918 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1920 1920 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1940 1940 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1942 1942 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1944 1944 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1946 1946 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

1948 1948 06:20 08:00 D A Tnk 210-Sbk 239M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Bergfors)-Stordalen

253568

Övrigt

(BFS) SOA 1922 1924 04:50 08:50 D A Soa 279-Bfs 199 XM-FE

1934 1936 04:50 08:50 D A Soa 279-Bfs 199 XM-F

1922 1925 08:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1922 1925 08:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1934 1937 08:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1934 1937 08:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Bergfors-Torneträsk

Servicefönster 

Bergfors-Torneträsk

253534

Övrigt

BFS TNK 1850 1850 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-FE

1850 1850 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1852 1852 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1852 1852 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1902 1902 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1902 1902 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1904 1904 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1904 1904 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1906 1906 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1906 1906 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1908 1908 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1908 1908 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1910 1910 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1910 1910 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1912 1912 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1912 1912 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1914 1914 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1914 1914 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1916 1916 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1916 1916 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1918 1918 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1918 1918 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1920 1920 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1920 1920 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1940 1940 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1940 1940 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1942 1942 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1942 1942 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1944 1944 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1944 1944 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1946 1946 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1946 1946 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1948 1948 06:20 07:50 D A Bfs 190-Tnk 219M-F

1948 1948 08:10 09:00 D A Bfs 190-Tnk 219M-F
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Bergfors-TorneträskSTAX 32.5 Malmbanan 

Bergfors-Torneträsk

265135

Övrigt

BFS TNK 1922 1923 04:10 08:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XM-FSE

1924 1924 04:10 08:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XM-F

1925 1925 04:10 08:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XTi-FS

1926 1926 04:10 08:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XM-FS

1930 1933 04:10 08:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XM-FS

1934 1934 04:10 08:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XM-F

1935 1935 04:10 08:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XFS

1936 1936 04:10 08:50 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XM-FS

1924 1924 04:10 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XS

1925 1925 00:00 16:10 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XM

1934 1934 04:10 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XS

1935 1935 00:00 04:10 H Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 XM-To

1922 1937 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1452,890/1464,900 Längd: 1000)

M-S
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Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Rensjön-Bergfors

Servicefönster 

Rensjön-Bergfors

253547

Övrigt

RSN BFS 1850 1850 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-FE

1850 1850 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1852 1852 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1852 1852 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1902 1902 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1902 1902 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1904 1904 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1904 1904 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1906 1906 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1906 1906 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1908 1908 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1908 1908 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1910 1910 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1910 1910 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1912 1912 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1912 1912 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1914 1914 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1914 1914 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1916 1916 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1916 1916 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1918 1918 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1918 1918 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1920 1920 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1920 1920 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1940 1940 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1940 1940 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1942 1942 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1942 1942 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1944 1944 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1944 1944 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1946 1946 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1946 1946 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1948 1948 06:30 07:40 D A Rsn 170-Bfs 199M-F

1948 1948 08:00 08:50 D A Rsn 170-Bfs 199M-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Rautas-Rensjön

Servicefönster 

Rautas-Rensjön

253546

Övrigt

RUT RSN 1850 1850 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-FE

1850 1850 07:50 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1852 1852 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1852 1852 07:50 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1902 1902 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1902 1902 07:50 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1904 1904 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1904 1904 07:50 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1906 1906 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1906 1906 07:50 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1908 1908 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1908 1908 07:50 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1910 1910 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1910 1910 07:50 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1912 1912 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1912 1912 07:55 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1914 1914 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1914 1914 07:55 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1916 1916 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1916 1916 07:55 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1918 1918 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1918 1918 07:55 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1920 1920 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1920 1920 07:55 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1940 1940 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1940 1940 07:55 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1942 1942 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1942 1942 07:55 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1944 1944 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1944 1944 07:55 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1946 1946 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1946 1946 07:55 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1948 1948 06:40 07:30 D A Rut 150-Rsn 179M-F

1948 1948 07:55 08:40 D A Rut 150-Rsn 179M-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Rautas-RensjönSTAX 32.5 Malmbanan 

Rautas - Rensjön

265042

Övrigt

RUT RSN 1922 1923 04:25 08:35 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XM-FSE

1924 1924 04:25 08:35 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XM-F

1925 1925 04:25 08:35 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XTi-FS

1926 1926 04:25 08:35 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XM-FS

1930 1933 04:25 08:35 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XM-FS

1934 1934 04:25 08:35 D Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XM-F

1935 1935 04:25 08:35 H Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XFS

1936 1936 04:25 08:35 H Förstärkningså

tgärder av 

järnvägsbank

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XM-FS

1924 1924 03:30 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XS

1925 1925 00:00 15:30 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XM

1934 1934 04:25 24:00 D Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XS

1935 1935 00:00 04:25 H Samordnas 

med 

avstängning i 

Norge maxtid

A Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 XM-To

1922 1937 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1433,261/1445,213 Längd: 1000)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

72 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Krokvik-Rautas

Servicefönster 

Krokvik-Rautas

253544

Övrigt

KV RUT 1850 1850 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-FE

1852 1852 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1902 1902 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1904 1904 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1906 1906 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1908 1908 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1910 1910 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1912 1912 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1914 1914 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1916 1916 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1918 1918 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1920 1920 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1940 1940 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1942 1942 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1944 1944 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1946 1946 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

1948 1948 07:40 08:40 D A Kv 130-Rut 159M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Peuravaara)-Bergfors

253569

Övrigt

(PEA) BFS 1922 1924 04:35 08:35 D A Pea 501- Bfs 199 XM-FE

1934 1936 04:35 08:35 D A Pea 501- Bfs 199 XM-F

1922 1925 08:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

1922 1925 08:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1934 1936 08:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

1934 1937 08:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

73 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Peuravaara)-Krokvik

Servicefönster 

(Peuravaara)-Krokvik

253545

Övrigt

(PEA) KV 1850 1850 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-FE

1850 1850 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1852 1852 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1852 1852 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1902 1902 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1902 1902 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1904 1904 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1904 1904 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1906 1906 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1906 1906 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1908 1908 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1908 1908 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1910 1910 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1910 1910 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1912 1912 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1912 1912 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1914 1914 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1914 1914 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1916 1916 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1916 1916 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1918 1918 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1918 1918 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1920 1920 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1920 1920 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1940 1940 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1940 1940 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1942 1942 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1942 1942 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1944 1944 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1944 1944 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1946 1946 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1946 1946 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F

1948 1948 05:25 06:15 D A Kra 501-Kv 139M-F

1948 1948 07:25 08:30 D A Kra 501-Kv 139M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

74 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Peuravaara-KrokvikPahtajokk, brobyte265986

Övrigt

PEA KV 1922 1926 04:40 08:25 D A Pea infsi 501 - Kv 130 XM-FSE

1930 1934 04:40 08:25 D A Pea infsi 501 - Kv 130 XM-FS

1935 1935 04:40 08:25 D A Pea infsi 501 - Kv 130 XFS

1936 1936 04:40 08:25 D A Pea infsi 501 - Kv 130 XM-FS

1924 1924 03:30 24:00 D Förberedande 

arbete. Borra 

pelare

A Pea infsi 501 - Kv 130 XS

1925 1925 00:00 15:30 D Förberedande 

arbete. Borra 

pelare

A Pea infsi 501 - Kv 130 XM

1934 1934 04:40 24:00 D Brobyte A Pea infsi 501 - Kv 130 XS

1935 1935 00:00 05:00 H Brobyte A Pea infsi 501 - Kv 130 XM-To

1922 1937 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

1417,874/1422,705 Längd: 1000)

M-S

Trafikpåverkan : Trafikavbrott Peuravaara-RåtsiStällverksuppdatering 

Kiruna

265573

Övrigt

PEA RSI 1934 1934 04:50 07:20 D Ställverksuppd

atering

A Kra (Pea) 501, 272, 582 Kia dvsi 

543, 552, 534, 532 Rsi 502, 500

XSE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Rsi-(Pea)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Råtsi)-(Peuravaara)

253571

Övrigt

RSI (PEA) 1923 1925 22:00 01:40 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XnmTi-nmME

1938 1941 22:00 01:40 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XnmTi-nmM

1921 1925 08:00 24:00 H H (sth: 145/70 Längd: 1500)M-S

1921 1925 08:00 24:00 H H (sth: 145/40 Längd: 1000)M-S

1938 1941 08:00 24:00 H H (sth: 145/70 Längd: 1500)M-S

1938 1941 08:00 24:00 H H (sth: 145/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

75 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi

Servicefönster 

Peuravaara-Råtsi

253579

Övrigt

RSI (PEA) 1851 1851 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-FE

1851 1851 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1901 1901 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1901 1901 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1903 1903 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1903 1903 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1905 1905 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1905 1905 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1907 1907 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1907 1907 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1909 1909 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1909 1909 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1911 1911 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1911 1911 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1913 1913 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1913 1913 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1915 1915 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1915 1915 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1917 1917 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1917 1917 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1919 1919 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1919 1919 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1935 1935 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1935 1935 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1941 1941 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1941 1941 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1943 1943 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1943 1943 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1945 1945 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1945 1945 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1947 1947 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1947 1947 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1949 1949 15:00 16:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

1949 1949 17:10 18:10 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

76 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi

Servicefönster 

Gäddmyr-Råtsi

253557

Övrigt

GY (RSI) 1851 1851 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-FE

1901 1901 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1903 1903 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1905 1905 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1907 1907 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1909 1909 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1911 1911 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1913 1913 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1915 1915 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1917 1917 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1919 1919 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1935 1935 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1941 1941 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1943 1943 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1945 1945 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1947 1947 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

1949 1949 14:35 16:35 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gäddmyr-Fjällåsen

Enkelspårsdrift Lappberg fram till hösten 2020.

Avstängning av spår 1, 2 & 3  finns i underobjekt.

Lappberg 

Bangårdsförlängning

268361

Övrigt

GY FJÅ 1922 1925 21:30 02:15 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XnmTi-nmME , Lab 

alla

1925 1925 21:30 02:15 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XnmO-nmS

1926 1933 21:05 23:35 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-S

1934 1934 21:05 23:35 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-L

1926 1934 01:10 03:00 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-S

1935 1935 21:05 23:35 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XTo-S

1935 1935 01:10 03:00 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XF-S

1936 1936 01:10 03:00 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM

1936 1940 21:30 02:15 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XnmTi-nmM

1940 1940 21:30 02:15 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XnmTi-nmS

1924 1924 05:00 24:00 H Flytt av infarter A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XS

1925 1925 00:00 05:00 H Flytt av infarter A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XMTi

1934 1934 05:00 24:00 H Schakt, fyll, 

nytt läge sp3, 

ny vxl i norr

A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XS

1935 1935 00:00 05:00 H Schakt, fyll, 

nytt läge sp3, 

ny vxl i norr

A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-To

1937 1937 05:00 24:00 H Byte vxl i 

söder

A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XS

1938 1938 00:00 05:00 H Byte vxl i 

söder

A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM

1922 1940 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 km+m: 

1371,487/1390,680 Längd: 1500)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

77 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Lappberg 

Bangårdsförlängning

268485

Övrigt

LAB 1936 1949 00:00 24:00 H Byggande av 

spår 1 & 2

A Lab Hf vxl 1 & 4 XM-S1,2

1922 1935 00:00 24:00 H Byggande spår 

2 & 3

A Lab Hf vxl 1,2,3,4 XM-S2,3

1950 1950 00:00 24:00 H Byggande av 

spår 1 & 2

A Lab Hf vxl 1 & 4 XM-L1,2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr

Servicefönster 

Fjällåsen-Gäddmyr

253554

Övrigt

FJÅ GY 1851 1851 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-FE

1901 1901 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1903 1903 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1905 1905 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1907 1907 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1909 1909 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1911 1911 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1913 1913 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1915 1915 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1917 1917 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1919 1919 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1935 1935 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1941 1941 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1943 1943 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1945 1945 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1947 1947 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

1949 1949 14:40 16:40 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

Trafikpåverkan 

Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

Harrå-(Råtsi)

253572

Övrigt

HAR (RSI) 1921 1924 22:00 02:00 D A Rsi 500 -Har 2/2 XnmTi-nmLE

1938 1940 22:00 02:00 D A Rsi 500 -Har 2/2 XnmTi-nmL

1921 1925 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

1921 1925 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

1938 1941 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

1938 1941 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

78 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB N 1

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott nattmot mellan dp Harrå - Lappberg 

under hela tågplanen.

Ingår 2 st objekt för PSB:et  objekt N253267 

Linaälv-Harrå   samt N 253269 Harrå-Lappberg.

Arbetet kommer att  bedrivas mot Kiruna  ingår i 

kontaktledningsupprustning Gällivare-Kiruna som 

påbörjades 2017. Klart 2020 .

Gällivare - Kiruna 

ktl-upprustning E2

253269

PSB

HAR LAB 1850 1925 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 XnmTi-nmME

1949 1949 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 XnmTi-nmL

1935 1949 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 XnmTi-nmM

1925 1934 21:05 23:45 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 XM-S

1925 1934 01:00 03:05 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen

Servicefönster 

Harrå-Fjällåsen

253553

Övrigt

HAR FJÅ 1851 1851 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-FE

1901 1901 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1903 1903 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1905 1905 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1907 1907 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1909 1909 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1911 1911 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1913 1913 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1915 1915 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1917 1917 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1919 1919 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1935 1935 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1941 1941 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1943 1943 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1945 1945 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1947 1947 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

1949 1949 14:50 16:50 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

79 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB N 1

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott nattmot  mellan dp Linaälv - Harrå under 

hela tågplanen.

Ingår 2 st objekt för PSB:et  objekt N253267 

Linaälv-Harrå   samt N 253269 Harrå-Lappberg.

Arbetet kommer att  bedrivas mot Kiruna  ingår i 

kontaktledningsupprustning Gällivare-Kiruna som 

påbörjades 2017. Klart 2020 .

Gällivare - Kiruna 

ktl-upprustning E1

253267

PSB

LIN HAR 1850 1925 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 XnmTi-nmME

1949 1949 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 XnmTi-nmL

1935 1949 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 XnmTi-nmM

1925 1934 20:50 23:50 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 XM-S

1925 1934 01:00 03:20 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå

Servicefönster 

Linaälv-Harrå

253551

Övrigt

LIN HAR 1851 1851 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-FE

1901 1901 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1903 1903 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1905 1905 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1907 1907 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1909 1909 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1911 1911 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1913 1913 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1915 1915 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1917 1917 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1919 1919 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1935 1935 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1941 1941 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1943 1943 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1945 1945 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1947 1947 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

1949 1949 15:00 17:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

80 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv

Servicefönster 

Sikträsk-Linaälv

253537

Övrigt

STK LIN 1851 1851 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-FE

1901 1901 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1903 1903 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1905 1905 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1907 1907 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1909 1909 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1911 1911 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1913 1913 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1915 1915 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1917 1917 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1919 1919 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1935 1935 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1941 1941 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1943 1943 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1945 1945 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1947 1947 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

1949 1949 15:10 17:10 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Gällivare)-(Harrå)

253573

Övrigt

(GV) (HAR) 1921 1924 22:00 02:00 D A Gv 101-Har 2/2 XnmTi-nmLE

1938 1940 22:00 02:00 D A Gv 101-Har 2/2 XnmTi-nmL

1921 1925 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

1921 1925 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

1938 1941 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

1938 1941 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk

Servicefönster 

Gällivare-Sikträsk

253536

Övrigt

GV STK 1851 1851 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-FE

1901 1901 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1903 1903 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1905 1905 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1907 1907 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1909 1909 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1911 1911 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1913 1913 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1915 1915 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1917 1917 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1919 1919 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1935 1935 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1941 1941 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1943 1943 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1945 1945 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1947 1947 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

1949 1949 15:15 17:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

81 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk

Servicefönster  (Gällivare)

-Harrträsk

253558

Övrigt

(GV) HRT 1850 1850 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-FE

1852 1852 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1902 1902 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1904 1904 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1906 1906 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1908 1908 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1910 1910 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1912 1912 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1914 1914 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1916 1916 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1918 1918 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1920 1920 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1936 1936 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1940 1940 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1942 1942 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1944 1944 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1946 1946 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

1948 1948 13:30 15:15 D A Gv 102-Hrt 1/2M-F

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-HarrträskSpårbyte Gällivare - 

Harrträsk

268511

Övrigt

GV HRT 1937 1939 20:50 03:50 D Spårbyte A Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 

1/6,2/6,3/6

XnmTi-nmME

1939 1941 23:00 04:00 D Efterarbeten A Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 

1/6,2/6,3/6

XnmTi-nmM

1937 1943 00:00 24:00 H H (sth: 125/40 km+m: 

1311,503/1300,299 Längd: 7000)

M-S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-HarrträskFörarbete Spårbyte 

Gällivare - Harrträsk

269839

Övrigt

GV HRT 1923 1924 23:00 04:00 D Förarbete inför 

spårbyte

A Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 

1/6,2/6,3/6

XnmME

1924 1928 23:00 04:00 D Förarbete inför 

spårbyte

A Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 

1/6,2/6,3/6

XnmTi nmTo 

nmF nmM

1924 1927 23:00 01:00 D Förarbete inför 

spårbyte

A Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 

1/6,2/6,3/6

XnmO nmL 

nmS

1924 1927 01:40 03:50 D Förarbete inför 

spårbyte

A Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 

1/6,2/6,3/6

XTiFL

1924 1927 00:00 24:00 H H (sth: 125/40 km+m: 

1311,503/1300,299 Längd: 7000)

M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Nattavaara)-(Gällivare)

253576

Övrigt

(GV) (NTV) 1920 1922 23:10 03:10 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XnmTi-nmLE

1938 1940 23:10 03:10 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XnmTi-nmL

1920 1923 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

1920 1923 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

1938 1941 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

1938 1941 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

82 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats

Servicefönster  (Harrträsk)

-Ripats

253559

Övrigt

(HRT) RPS 1850 1850 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-FE

1852 1852 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1902 1902 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1904 1904 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1906 1906 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1908 1908 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1910 1910 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1912 1912 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1914 1914 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1916 1916 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1918 1918 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1920 1920 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1936 1936 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1940 1940 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1942 1942 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1944 1944 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1946 1946 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

1948 1948 13:40 15:25 D A Hrt 1/2-Rps 3/2M-F

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon

Servicefönster  (Ripats)

-Nuortikon

253561

Övrigt

(RPS) NRT 1850 1850 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-FE

1852 1852 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1902 1902 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1904 1904 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1906 1906 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1908 1908 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1910 1910 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1912 1912 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1914 1914 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1916 1916 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1918 1918 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1920 1920 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1936 1936 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1940 1940 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1942 1942 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1944 1944 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1946 1946 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F

1948 1948 13:50 15:30 D A Rps 3/2-Nrt 1/2M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

83 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo

Servicefönster  (Nuortikon)

-Kilvo

253562

Övrigt

(NRT) KLV 1850 1850 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-FE

1852 1852 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1902 1902 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1904 1904 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1906 1906 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1908 1908 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1910 1910 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1912 1912 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1914 1914 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1916 1916 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1918 1918 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1920 1920 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1936 1936 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1940 1940 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1942 1942 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1944 1944 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1946 1946 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

1948 1948 14:00 15:35 D A Nrt 1/2-Klv 1/2M-F

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara

Servicefönster  (Kilvo)

-Nattavaara

253563

Övrigt

(KLV) NTV 1850 1850 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-FE

1852 1852 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1902 1902 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1904 1904 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1906 1906 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1908 1908 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1910 1910 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1912 1912 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1914 1914 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1916 1916 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1918 1918 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1920 1920 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1936 1936 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1940 1940 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1942 1942 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1944 1944 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1946 1946 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F

1948 1948 14:10 15:40 D A Klv 1/2-Ntv 1/2M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

84 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara

Servicefönster  

(Nattavaara)-Koskivaara

253564

Övrigt

(NTV) KVA 1850 1850 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-FE

1852 1852 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1902 1902 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1904 1904 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1906 1906 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1908 1908 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1910 1910 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1912 1912 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1914 1914 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1916 1916 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1918 1918 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1920 1920 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1936 1936 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1940 1940 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1942 1942 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1944 1944 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1946 1946 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

1948 1948 14:20 15:50 D A Ntv 1/2-Kva 1/2M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Murjek)-Nattavaara

253577

Övrigt

NTV (MK) 1920 1922 23:10 03:10 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XnmTi-nmLE

1938 1940 23:10 03:10 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XnmTi-nmL

1920 1923 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

1920 1923 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

1938 1941 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

1938 1941 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

85 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln

Servicefönster  

(Koskivaara)-Polcirkeln

253565

Övrigt

(KVA) PC 1850 1850 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-FE

1850 1850 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1852 1852 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1852 1852 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1902 1902 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1902 1902 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1904 1904 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1904 1904 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1906 1906 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1906 1906 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1908 1908 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1908 1908 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1910 1910 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1910 1910 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1912 1912 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1912 1912 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1914 1914 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1914 1914 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1916 1916 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1916 1916 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1918 1918 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1918 1918 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1920 1920 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1920 1920 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1936 1936 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1936 1936 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1940 1940 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1940 1940 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1942 1942 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1942 1942 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1944 1944 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1944 1944 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1946 1946 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1946 1946 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1948 1948 13:10 14:10 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F

1948 1948 14:30 15:50 D A Kva 1/2-Pc 1/2M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

86 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)

Servicefönster  (Polcirkeln)-

(Murjek)

253566

Övrigt

(PC) (MK) 1850 1850 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-FE

1850 1850 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1852 1852 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1852 1852 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1902 1902 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1902 1902 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1904 1904 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1904 1904 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1906 1906 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1906 1906 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1908 1908 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1908 1908 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1910 1910 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1910 1910 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1912 1912 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1912 1912 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1914 1914 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1914 1914 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1916 1916 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1916 1916 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1918 1918 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1918 1918 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1920 1920 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1920 1920 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1936 1936 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1936 1936 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1940 1940 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1940 1940 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1942 1942 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1942 1942 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1944 1944 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1944 1944 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1946 1946 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1946 1946 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1948 1948 13:20 14:25 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

1948 1948 14:45 15:50 D A Pc 1/2-Mk 1/1M-F

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Polcirkeln-TolikbergetMurjek, Upprustning 

kontaktledning

269722

Övrigt

PC TET 1920 1921 22:00 04:00 D Upprustning ktl A Pc msi 1/5,2/5 - Tet msi 

1/6,2/6,3/6

XnmTi-nmLE

1922 1922 23:10 05:00 D Upprustning ktl A Pc msi 1/5,2/5 - Tet msi 

1/6,2/6,3/6

XnmTi nmF

1922 1922 23:10 04:50 D Upprustning ktl A Pc msi 1/5,2/5 - Tet msi 

1/6,2/6,3/6

XnmO nmTo 

nmL

1938 1938 22:10 04:00 D Upprustning ktl A Pc msi 1/5,2/5 - Tet msi 

1/6,2/6,3/6

XnmTi-nmL

1924 1936 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 km+m: 

1230,625/1231,950 Längd: 1325)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

87 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Plattform stängd under v 1923-27

Murjek höjning plattform267609

Övrigt

MK 1923 1927 05:00 14:00 D Höjning 

plattform

A Mk 1/5 - Mk 1/6 XM-S1

1927 1928 21:00 05:30 D Höjning 

plattform

A Mk 1/5 - Mk 1/6 XnmM

1928 1935 21:00 05:30 D Höjning 

plattform

A Mk 1/5 - Mk 1/6 XnmTi-nmM

1923 1935 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 km+m: 

1230,964/1231,493 Längd: 529)

M-S2,3

Trafikpåverkan Trafikavbrott Sandträsk-GullträskSandträsk, slukhål266975

Övrigt

STÄ GLT 1920 1921 21:35 03:30 D För- och 

efterarbeten

A Stä infsi 1/2 - Glt infsi 1/1 XnmTi-nmLE

1922 1922 21:35 23:30 D För- och 

efterarbeten

A Stä infsi 1/2 - Glt infsi 1/1 XM-F

1922 1922 23:55 04:30 D För- och 

efterarbeten

A Stä infsi 1/2 - Glt infsi 1/1 XnmTi-nmL

1934 1934 07:30 24:00 H Urgrävning, 

markisolering, 

makadam

A Stä infsi 1/2 - Glt infsi 1/1 XS

1935 1935 00:00 07:30 H Urgrävning, 

markisolering, 

makadam

A Stä infsi 1/2 - Glt infsi 1/1 XMTi

1922 1935 00:00 24:00 H H (sth: 115/40 km+m: 

1184,790/1193,465 Längd: 1000)

M-S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Holmfors-LjusåSpårbyte Holmfors-Ljuså268954

Övrigt

HFS LSÅ 1935 1937 22:00 05:00 D Spårbyte A Hfs infsi 1/1 - Lså infsi 1/2 XnmTi-nmME

1937 1939 22:00 03:00 D Efterarbeten A Hfs infsi 1/1 - Lså infsi 1/2 XnmTi-nmM

1935 1940 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 km+m: 

1153,910/1161,401 Längd: 3500)

M-S

Trafikpåverkan Trafikavbrott Holmfors-LjusåFörarbete Spårbyte 

Holmfors-Ljuså

269838

Övrigt

HFS LSÅ 1920 1922 22:00 03:00 D Förarbete inför 

spårbyte

A Hfs infsi 1/1 - Lså infsi 1/2 XnmTi-nmME

1920 1921 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 km+m: 

1153,910/1161,401 Längd: 3500)

M-S

Servicefönster 

Förebyggande underhåll. 

Kontaktledningsunderhåll 

Boden-Holmfors

264843

Övrigt

HFS BDN 1913 1913 00:40 04:00 D A Hfs 1/5, 2/5-Bdn 171 XToFAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

88 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek.

Servicefönster (Boden 

Central)-Murjek

253593

Övrigt

(BDN) MK 1850 1850 09:10 10:30 D AM-FE

1852 1852 09:10 10:30 D AM-F

1902 1902 09:10 10:30 D AM-F

1904 1904 09:10 10:30 D AM-F

1906 1906 09:10 10:30 D AM-F

1908 1908 09:10 10:30 D AM-F

1910 1910 09:10 10:30 D AM-F

1912 1912 09:10 10:30 D AM-F

1914 1914 09:10 10:30 D AM-F

1916 1916 09:10 10:30 D AM-F

1918 1918 09:10 10:30 D AM-F

1920 1920 09:10 10:30 D AM-F

1930 1930 09:10 10:10 D AM-F

1932 1932 09:10 10:10 D AM-F

1934 1934 09:10 10:10 D AM-F

1936 1936 09:10 10:10 D AM-F

1938 1938 09:10 10:10 D AM-F

1942 1942 09:10 10:10 D AM-F

1944 1944 09:10 10:10 D AM-F

1946 1946 09:10 10:10 D AM-F

1948 1948 09:10 10:10 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Boden Central)-Murjek

253599

Övrigt

(BDN) MK 1920 1921 23:00 03:00 D A Bdn 103-Mk 1/1 XnmTi-nmSE

1922 1922 00:40 03:40 D A Bdn 103-Mk 1/1 XTi-L

1938 1938 23:00 03:00 D A Bdn 103-Mk 1/1 XnmTi-nmL

1939 1940 00:40 03:40 D A Bdn 103-Mk 1/1 XTi-L

1920 1923 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

1920 1923 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

1938 1941 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

1938 1941 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

89 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan Gv-Kos

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle

Servicefönster (Gällivare)

-Koskullskulle

253560

Övrigt

(GV) KOS 1851 1851 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-FE

1901 1901 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1903 1903 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1905 1905 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1907 1907 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1909 1909 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1911 1911 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1913 1913 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1915 1915 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1917 1917 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1919 1919 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1935 1935 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1937 1937 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1939 1939 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1941 1941 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1943 1943 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1945 1945 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1947 1947 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

1949 1949 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Gv-Kos.

Vid behov av spänningslöst tas kontakt/samråd med  

MTC LKAB innan brytning för att säkerställa brytning 

av spänning på Koskullskulle driftplats.

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

Gällivare-Koskullskulle

253574

Övrigt

GV (KOS) 1926 1926 01:45 05:45 D A Gv 125, Gv 176-Kos 201 XM-FE

1935 1935 01:45 05:45 D A Gv 125, Gv 176-Kos 201 XM-F

1926 1927 08:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

1935 1936 08:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-KoskullskulleGällivare-Koskullskulle, 

kontaktledningsupprustning

267572

Övrigt

GV (KOS) 1923 1925 13:55 18:15 D Kontaktledning

supprustning

A Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 XM-SE

1923 1925 19:10 20:25 D Kontaktledning

supprustning

A Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 XM-S

1926 1927 13:55 18:15 D Kontaktledning

supprustning

A Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 XM-S

1926 1927 18:45 20:25 D Kontaktledning

supprustning

A Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 XM-S

1928 1932 13:55 19:30 D Kontaktledning

supprustning

A Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 XMOTo

1928 1932 13:55 18:15 D Kontaktledning

supprustning

A Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 XTiF-S

1928 1932 18:45 20:25 D Kontaktledning

supprustning

A Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 XTiF-S

1933 1934 13:55 18:15 D Kontaktledning

supprustning

A Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 XM-S

1933 1934 19:10 20:25 D Kontaktledning

supprustning

A Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 XM-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

90 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan Rsi-Svv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt

Servicefönster (Råtsi)

-Aptas

253531

Övrigt

(RSI) APT 1850 1850 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-FE

1852 1852 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1902 1902 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1904 1904 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1906 1906 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1908 1908 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1910 1910 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1912 1912 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1914 1914 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1916 1916 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1918 1918 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1920 1920 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1940 1940 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1942 1942 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1944 1944 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1946 1946 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

1948 1948 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

Trafikpåveran:

Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Råtsi)-(Svappavaara)

253575

Övrigt

(RSI) (SVV) 1921 1923 23:25 03:25 D A Rsi 502-Svv 1/1 XnmTi-nmLE

1936 1938 23:25 03:25 D A Rsi 502-Svv 1/1 XnmTi-nmL

1921 1924 08:00 24:00 H H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S

1921 1924 08:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

1936 1939 08:00 24:00 H H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S

1936 1939 08:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn

Servicefönster (Aptas)

-Mertainen

253539

Övrigt

(APT) MTN 1850 1850 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-FE

1852 1852 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1902 1902 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1904 1904 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1906 1906 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1908 1908 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1910 1910 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1912 1912 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1914 1914 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1916 1916 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1918 1918 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1920 1920 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1940 1940 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1942 1942 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1944 1944 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1946 1946 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

1948 1948 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

91 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Malmbanan Rsi-Svv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv

Servicefönster (Mertainen)

-Svappavaara

253540

Övrigt

(MTN) (SVV) 1850 1850 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-FE

1852 1852 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1902 1902 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1904 1904 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1906 1906 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1908 1908 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1910 1910 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1912 1912 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1914 1914 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1916 1916 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1918 1918 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1920 1920 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1940 1940 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1942 1942 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1944 1944 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1946 1946 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

1948 1948 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

92 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Mellansel - Örnsköldsvik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)

Servicefönster (Mellansel)-

(Örnsköldsvik)

253649

Övrigt

(MSL) (ÖK) 1850 1948 07:00 11:00 D AMOE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

93 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Nyfors - Munksund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-PiteåServicefönster (Nyfors)

-Piteå

253620

Övrigt

(NYF) PTÅ 1850 1918 07:10 10:10 D AFE

1926 1931 07:10 10:10 D AF

1940 1948 07:10 10:10 D AF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Nyfors)-Piteå

253631

Övrigt

NYF PTÅ 1919 1925 06:30 11:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XMTiE

1919 1925 06:10 11:40 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XOF

1919 1925 06:30 13:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTo

1932 1939 06:30 11:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XMTi

1932 1939 06:10 11:40 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XOF

1932 1939 06:30 13:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTo

1919 1926 18:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

1919 1926 18:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

1932 1940 18:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

1932 1940 18:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

94 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Pea-Kmb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott driftplats  KMB

Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

Peuravaara- Kiruna MB.

253570

Övrigt

KMB 1923 1923 20:20 01:20 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTo nmFAlla

1935 1936 20:20 01:20 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmM

1936 1936 20:20 01:20 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi nmO

1923 1924 08:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

1923 1924 08:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

1936 1937 08:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

1936 1937 08:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott  KMBVäxelbyte växle 401 KMB265505

Övrigt

KMB 1934 1934 01:50 03:30 D För-efterarbete

n samt 

växelbyte

A Kra 101 - Kra dvsi 

105,107,113,115,256,206,208 msi 

210,214

XM-FAlla

1934 1934 04:50 08:10 D För-efterarbete

n samt 

växelbyte

A Kra 101 - Kra dvsi 

105,107,113,115,256,206,208 msi 

210,214

XM-F

1935 1935 01:50 03:30 D För-efterarbete

n samt 

växelbyte

A Kra 101 - Kra dvsi 

105,107,113,115,256,206,208 msi 

210,214

XTi-F

1935 1935 04:50 08:10 D För-efterarbete

n samt 

växelbyte

A Kra 101 - Kra dvsi 

105,107,113,115,256,206,208 msi 

210,214

XTi-F

1935 1935 01:50 03:30 D För-efterarbete

n samt 

växelbyte

A Kra 101 - Kra dvsi 

105,107,113,115,256,206,208 msi 

210,214

XS

1935 1935 04:45 07:10 D För-efterarbete

n samt 

växelbyte

A Kra 101 - Kra dvsi 

105,107,113,115,256,206,208 msi 

210,214

XS

1934 1934 04:50 24:00 D För-efterarbete

n samt 

växelbyte

A Kra 101 - Kra dvsi 

105,107,113,115,256,206,208 msi 

210,214

XS

1935 1935 00:00 13:00 D För-efterarbete

n samt 

växelbyte

A Kra 101 - Kra dvsi 

105,107,113,115,256,206,208 msi 

210,214

XM

Trafikpåverkan:Trafikavbrott KMBStällverksuppdatering 

Kiruna

265571

Övrigt

KMB 1934 1934 04:50 07:20 D Ställverksuppd

atering

A Kra 101, 210, 214, Kra dvsi 113, 

115, 105, 107, 206, 208

XSAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

95 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Pea-Rsi

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Pea

Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

Peuravaara

253578

Övrigt

PEA 1922 1923 20:20 01:20 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmMAlla

1923 1923 20:20 01:20 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi nmO

1936 1936 20:20 01:20 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTo nmF

1923 1924 08:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

1923 1924 08:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

1936 1937 08:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

1936 1937 08:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

96 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Skelleftebanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Väg 805 riskreducering265457

Övrigt

(BST) (SKL) 1924 1924 07:40 10:50 D Bärighetsarbet

en i närhet av 

plankorsning

A Bst infsi 5/2 - Skl infsi 2/1 XTiOE

1924 1924 14:35 17:05 D Bärighetsarbet

en i närhet av 

plankorsning

A Bst infsi 5/2 - Skl infsi 2/1 XM-F

1924 1924 21:45 05:30 D Bärighetsarbet

en i närhet av 

plankorsning

A Bst infsi 5/2 - Skl infsi 2/1 XnmTi-nmL

1924 1925 18:00 05:30 D Bärighetsarbet

en i närhet av 

plankorsning

A Bst infsi 5/2 - Skl infsi 2/1 XnmS nmM

1924 1924 08:30 10:50 D Bärighetsarbet

en i närhet av 

plankorsning

A Bst infsi 5/2 - Skl infsi 2/1 XToF

Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn 

Övre

Servicefönster (Bastuträsk) 

Skelleftehamn Övre

253619

Övrigt

(BST) SÖV 1850 1918 11:10 13:35 D AME

1927 1935 11:10 13:35 D AM

1937 1948 11:10 13:35 D AM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn 

Övre

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Bastuträsk) Skelleftehamn 

Övre

253630

Övrigt

BST SÖV 1918 1926 23:35 05:35 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmME

1919 1926 23:35 05:35 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmTi-nmF

1935 1936 23:35 05:35 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmM

1936 1936 23:35 05:35 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmTi-nmF

1919 1927 18:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

1919 1927 18:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

1936 1937 18:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

1936 1937 18:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

97 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Luleå DPServicefönster 

Förebyggande underhåll. 

Kontaktledningsunderhåll 

Luleå bangård

264828

Övrigt

LE 1909 1909 23:00 03:00 D A Nvn 4/2-Le 3ht, 7ht, 9hb, 9ha1, 

9ha2

XnmTi-nmL1-6, 

B1-B6, 

21-32

1910 1910 23:00 03:00 D A Le 41v/t, 7v,9v,21/4,22/4,23/4 XnmTi-nmL31,33,34,

36,37, 

M1-14

1911 1911 23:00 03:00 D A Le 1/3, 21/1, 22/1, 23/1, vx 39 XnmTi-nmToM21, 

M22, 

M23

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Sunderby sjukhus)

Servicefönster Jämn vecka.

Gränstid  Gst 11.40-12.55

Servicefönster (Sunderby 

sjukhus)-(Luleå)

253608

Övrigt

(LE) (SUS) 1850 1850 11:45 12:35 D AM-FE

1852 1852 11:45 12:35 D AM-F

1902 1902 11:45 12:35 D AM-F

1904 1904 11:45 12:35 D AM-F

1906 1906 11:45 12:35 D AM-F

1908 1908 11:45 12:35 D AM-F

1910 1910 11:45 12:35 D AM-F

1912 1912 11:45 12:35 D AM-F

1914 1914 11:45 12:35 D AM-F

1916 1916 11:45 12:35 D AM-F

1918 1918 11:45 12:35 D AM-F

1922 1922 11:45 12:35 D AM-O

1924 1924 11:45 12:35 D AM-F

1926 1926 11:45 12:35 D AM-F

1928 1928 11:45 12:35 D AM-F

1930 1930 11:45 12:35 D AM-F

1932 1932 11:45 12:35 D AM-F

1934 1934 11:45 12:35 D AM-F

1938 1938 11:45 12:35 D AM-F

1940 1940 11:45 12:35 D AM-F

1944 1944 11:45 12:35 D AM-F

1946 1946 11:45 12:35 D AM-F

1948 1948 11:45 12:35 D AM-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

98 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Norra Sunderbyn)-(Luleå)

Servicefönster (Luleå)-

(Norra Sunderbyn)

253607

Övrigt

(LE) (SBY) 1850 1850 22:30 23:40 D AM-FE

1852 1852 22:30 23:40 D AM-F

1902 1902 22:30 23:40 D AM-F

1904 1904 22:30 23:40 D AM-F

1906 1906 22:30 23:40 D AM-F

1908 1908 22:30 23:40 D AM-F

1910 1910 22:30 23:40 D AM-F

1912 1912 22:30 23:40 D AM-F

1914 1914 22:30 23:40 D AM-F

1916 1916 22:30 23:40 D AM-F

1918 1918 22:30 23:40 D AM-F

1922 1922 22:30 23:40 D AM-F

1924 1924 22:30 23:40 D AM-F

1926 1926 22:30 23:40 D AM-F

1928 1928 22:30 23:40 D AM-F

1930 1930 22:30 23:40 D AM-F

1932 1932 22:30 23:40 D AM-F

1934 1934 22:30 23:40 D AM-F

1938 1938 22:30 23:40 D AM-F

1940 1940 22:30 23:40 D AM-F

1944 1944 22:30 23:40 D AM-F

1946 1946 22:30 23:40 D AM-F

1948 1948 22:30 23:40 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Boden Central)-(Luleå)

253600

Övrigt

(LE) (BDN) 1920 1921 22:30 03:10 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi-nmSE

1936 1937 22:30 03:10 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi-nmS

1920 1922 12:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1920 1922 12:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

1936 1938 12:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1936 1938 12:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

99 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Sunderby sjukhus-(Boden C)

Servicefönster jämn vecka.

From Vecka 1914  Gränstid Sän 11.00- 11.50

Servicefönster Sunderby 

sjukhus-(Boden)

253594

Övrigt

SUS (BDN) 1850 1850 07:50 08:50 D AM-FE

1852 1852 07:50 08:50 D AM-F

1902 1902 07:50 08:50 D AM-F

1904 1904 07:50 08:50 D AM-F

1906 1906 07:50 08:50 D AM-F

1908 1908 07:50 08:50 D AM-F

1910 1910 07:50 08:50 D AM-F

1912 1912 07:50 08:50 D AM-F

1914 1914 11:10 11:35 D AM-F

1916 1916 11:10 11:35 D AM-F

1918 1918 11:10 11:35 D AM-F

1922 1922 11:10 11:35 D AM-OF

1924 1924 11:10 11:35 D AM-F

1926 1926 11:10 11:35 D AM-F

1928 1928 11:10 11:35 D AM-F

1930 1930 11:10 11:35 D AM-F

1932 1932 11:10 11:35 D AM-F

1934 1934 11:10 11:35 D AM-F

1938 1938 11:10 11:35 D AM-F

1940 1940 11:10 11:35 D AM-F

1944 1944 11:10 11:35 D AM-F

1946 1946 11:10 11:35 D AM-F

1948 1948 11:10 11:35 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Norra Sunderbyn-(Boden C)

Servicefönster (Boden 

Central)-Norra Sunderbyn

253595

Övrigt

SBY (BDN) 1850 1850 22:20 23:30 D AM-FE

1852 1852 22:20 23:30 D AM-F

1902 1902 22:20 23:30 D AM-F

1904 1904 22:20 23:30 D AM-F

1906 1906 22:20 23:30 D AM-F

1908 1908 22:20 23:30 D AM-F

1910 1910 22:20 23:30 D AM-F

1912 1912 22:20 23:30 D AM-F

1914 1914 22:20 23:30 D AM-F

1916 1916 22:20 23:30 D AM-F

1918 1918 22:20 23:30 D AM-F

1922 1922 22:20 23:30 D AM-F

1924 1924 22:20 23:30 D AM-F

1926 1926 22:20 23:30 D AM-F

1928 1928 22:20 23:30 D AM-F

1930 1930 22:20 23:30 D AM-F

1932 1932 22:20 23:30 D AM-F

1934 1934 22:20 23:30 D AM-F

1938 1938 22:20 23:30 D AM-F

1940 1940 22:20 23:30 D AM-F

1944 1944 22:20 23:30 D AM-F

1946 1946 22:20 23:30 D AM-F

1948 1948 22:20 23:30 D AM-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

100 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott BodenServicefönster 

Förebyggande underhåll. 

Kontaktledningsunderhåll 

Boden södra-Boden

264839

Övrigt

BDN BDS 1911 1911 22:30 02:30 D A Bds 2/1-2/2 XnmF nmL2,3,4

1912 1912 22:30 02:30 D A Bds 2/6, 3/6,4/6-Bdn 154 XnmTi nmOE

1912 1912 22:30 02:30 D A Bdn 108,491,377,345,33,331,144 XnmTo20,21

1912 1912 22:30 02:30 D A Bdn 154,148,369,vx 606, vx 589, 

vx 571, Bdn 322, 324, vx 598a

XnmF nmL1,2,3,4

1913 1913 22:30 02:30 D A Bdn 302, 304, vx 545, Bdn 290, 

171, vx 513, vx 538

XnmTi92,93

1913 1913 22:30 02:30 D A vx 690, vx 661 XnmO9

1913 1913 22:30 02:30 D A vx 598a, vx 580, vx 538, vx 513 XnmTo0

Trafikpåverkan Trafikavbrott Boden C-Boden Södra.Spårbyte Boden C -Boden 

södra

269031

Övrigt

BDN BDS 1933 1935 22:20 05:20 D Spårbyte A Bdn hf vxl 623,624 - Bds infsi 2/2 XnmTi-nmME

1935 1936 23:00 04:00 D Efterarbete A Bdn hf vxl 623,624 - Bds infsi 2/2 XnmTi-nmM

1933 1936 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 km+m: 

1140,208/1144,077 Längd: 3500)

M-S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott mellan Boden C-Boden 

södra

Förarbete Spårbyte Boden 

C -Boden södra

269837

Övrigt

BDN BDS 1922 1924 23:00 04:00 D Förarbete inför 

spårbyte

A Bdn hf vxl 623,624 - Bds infsi 2/2 XnmTi-nmME

1922 1924 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 

1140,208/1144,077 Längd: 3500)

M-S

Trafikavbrott mellan dp Hednoret-Boden SödraServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263446

Övrigt

HT BDS 1910 1910 02:00 04:20 D A Bds 2/5, 3/5, 4/5-Ht L1 XM-OE

Trafikavbrott mellan dp Degerbäcken-HednoretServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263451

Övrigt

DBN HT 1910 1910 02:00 04:20 D A Ht L2- Dbn L1 XToFE

1911 1911 02:00 04:20 D A Ht L2- Dbn L1 XM

Trafikavbrott mellan dp Brännberg-DegerbäckenServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263453

Övrigt

BRG DBN 1911 1911 01:50 04:30 D A Dbn L2-Brg L1 XTi-ToE

Trafikavbrott mellan dp Laduberg-BrännbergServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263458

Övrigt

LRG BRG 1911 1911 01:40 04:40 D A Brg L2-Lrg L1 XFE

1912 1912 01:40 04:20 D A Brg L2-Lrg L1 XMTi

Trafikavbrott mellan dp Älvsbyn-(Boden Södra)Servicefönster Älvsbyn-

(Boden Södra)

253636

Övrigt

ÄY (BDS) 1850 1922 01:50 03:35 D AToE

1924 1948 01:50 03:35 D ATo

Älvsbyn, Nationell 

upprustning 

bangårdsbelysning

269348

Övrigt

ÄY 1933 1934 00:20 05:20 D Upprustning 

bangårdsbelys

ning

A Äy 3/1 - 3/2 XM-FAlla

Trafikavbrott mellan dp Laduberg-NyforsServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263461

Övrigt

NYF LRG 1912 1912 01:30 04:20 D A Lrg L2-Nyf 1/6, 2/6 XO-FE

Trafikavbrott mellan dp Älvsbyn-KorsträskServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263465

Övrigt

KTÄ ÄY 1913 1913 01:25 04:00 D A Äy L2-Ktä L2 XM-OE

Trafikavbrott mellan dp Nyfors-KorsträskServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263467

Övrigt

KTÄ NYF 1913 1913 01:25 04:00 D A Nyf 1/6, 2/6-Ktä L1 XToFE

1914 1914 01:30 04:00 D A Nyf 1/6, 2/6-Ktä L1 XM



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

101 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp Korsträsk-JärneträskServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263471

Övrigt

JNT KTÄ 1914 1914 01:30 04:00 D A Ktä L2-Jnt L1 XTi-ToE

Trafikavbrott mellan dp Järneträsk-StorsundServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263474

Övrigt

STS JNT 1914 1914 01:20 04:00 D A Jnt L2- Sts L1 XFE

1915 1915 01:20 04:00 D A Jnt L2- Sts L1 XMTi

Trafikavbrott mellan dp Storsund-KolerServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263475

Övrigt

KLR STS 1915 1915 01:15 04:10 D A Sts L2- Klr L1 XO-FE

Trafikavbrott mellan dp Koler-StorblålidenServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263477

Övrigt

SBI KLR 1916 1916 01:50 04:20 D A Klr L2-Sbi L1 XME

1916 1916 01:10 04:20 D A Klr L2-Sbi L1 XTiO

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)Servicefönster Långträsk-

(Boden Södra)

253617

Övrigt

LTK (BDS) 1850 1922 02:00 04:00 D AFE

1850 1922 02:00 04:00 D AO

1924 1948 02:00 04:00 D AF

1924 1948 02:00 04:00 D AO

1850 1922 10:45 11:45 D ATi

1850 1922 11:20 12:20 D AF

1924 1948 10:45 11:45 D ATi

1924 1948 11:20 12:20 D AF

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

Långträsk-(Boden Södra)

253628

Övrigt

LTK BDS 1923 1923 00:00 04:00 D A Ltk L1-Bds 2/5, 3/5, 4/5 XM-FE

1923 1924 03:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1923 1924 03:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Älvsbyn)Servicefönster Långträsk-

(Älvsbyn)

253637

Övrigt

LTK (ÄY) 1850 1922 02:05 03:55 D AToE

1924 1948 02:05 03:55 D ATo

Trafikavbrott mellan dp Storblåliden-LångträskServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263478

Övrigt

LTK SBI 1916 1916 01:10 04:20 D A Sbi L2-Ltk L1 XToFE

1917 1917 01:40 04:30 D A Sbi L2-Ltk L1 XM

Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-BastuträskServicefönster (Långträsk)

-Bastuträsk

253618

Övrigt

(LTK) BST 1850 1921 01:30 03:30 D AOToE

1923 1936 01:30 03:30 D AOTo

1938 1948 01:30 03:30 D AOTo

1850 1921 11:55 12:55 D AM

1923 1936 11:55 12:55 D AM

1938 1948 11:55 12:55 D AM

Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-BastuträskServicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Långträsk)-Bastuträsk

253629

Övrigt

LTK BST 1923 1923 01:00 05:00 D A Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 XM-FE

1934 1934 01:00 05:00 D A Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 XM-OLS

1923 1924 03:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1923 1924 03:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1934 1936 03:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1934 1936 03:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-MyrhedenServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263479

Övrigt

MHN LTK 1917 1917 01:00 04:20 D A Ltk L2-Mhn L1 XTi-ToE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

102 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp Myrheden-TräskholmServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263481

Övrigt

THM MHN 1917 1917 00:50 04:10 D A Mhn L2-Thm L1 XFE

1918 1918 01:20 04:10 D A Mhn L2-Thm L1 XMTi

Trafikavbrott mellan dp Träskholm-StorträskServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263482

Övrigt

STO THM 1918 1918 00:40 04:10 D A Thm L2-Sto L1 XO-FE

Trafikavbrott mellan dp Storträsk-JörnServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263484

Övrigt

JRN STO 1919 1919 01:00 04:00 D A Sto L2-Jrn L1 XM-OE

Trafikavbrott mellan dp Lidlund-JörnServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263485

Övrigt

LDL JRN 1919 1919 00:50 03:50 D A Jrn L2- Ldl L1 XToFE

1920 1920 01:00 03:50 D A Jrn L2- Ldl L1 XM

Trafikpåverkan;Trafikavbrott: Lidlund-KarsbäckenLidlund-Karsbäcken över 

Skellefteå älv byte 

kontaktledning

267300

Övrigt

LDL KRB 1932 1933 23:50 06:30 D Byte 

kontaktledning

A Ldl 1/5,2/5 - Krb 1/6,2/6 XnmME

1933 1935 23:50 06:30 D Byte 

kontaktledning

A Ldl 1/5,2/5 - Krb 1/6,2/6 XnmS nmM

1933 1934 23:50 05:45 D Byte 

kontaktledning

A Ldl 1/5,2/5 - Krb 1/6,2/6 XnmTi-nmL

1935 1935 23:50 05:45 D Byte 

kontaktledning

A Ldl 1/5,2/5 - Krb 1/6,2/6 XnmTi-nmL

1935 1935 23:50 06:30 D Byte 

kontaktledning

A Ldl 1/5,2/5 - Krb 1/6,2/6 XnmS

1933 1936 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

990,153/980,850 Längd: 200)

M-S

1933 1936 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

990,153/980,850 Längd: 1500)

M-S

Trafikavbrott mellan dp Lidlund-KarsbäckenServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263486

Övrigt

KRB LDL 1920 1920 00:50 03:50 D A Ldl L2-Krb L1 XTi-ToE

Trafikavbrott mellan dp Karsbäcken-BastuträskServicefönster 

Förebyggande underhåll 

Kontaktledningsunderhåll

263488

Övrigt

BST KRB 1920 1920 01:00 03:00 D A Krb L2-Bst L1 XFE

1921 1921 01:00 03:00 D A Krb L2-Bst L1 XM

1921 1921 01:00 03:00 D A Krb L2-Bst L1 XTi

Trafikavbrott mellan dp  (Hällnäs)-(Bastuträsk)Servicefönster (Hällnäs)-

(Bastuträsk)

253616

Övrigt

(HLS) (BST) 1850 1918 17:25 18:50 D ATiE

1850 1918 17:40 18:50 D ATo

1922 1937 17:25 18:50 D ATi

1922 1937 17:40 18:50 D ATo

1940 1948 17:25 18:50 D ATi

1940 1948 17:40 18:50 D ATo

1850 1918 12:30 13:30 D AM

1850 1918 01:50 02:50 D AF

1922 1937 12:30 13:30 D AM

1922 1937 01:50 02:50 D AF

1940 1948 12:30 13:30 D AM

1940 1948 01:50 02:50 D AF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

103 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp  (Hällnäs)-(Bastuträsk)Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Hällnäs)-(Bastuträsk)

253627

Övrigt

HLS BST 1920 1920 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XME

1920 1920 01:00 04:50 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XTiOL

1920 1920 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XS

1934 1935 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XM

1934 1935 01:00 04:50 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XTiOL

1934 1935 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XS

1919 1922 03:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1919 1922 03:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

1934 1936 03:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1934 1936 03:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp  (Vännäs norra)-HällnäsServicefönster (Vännäs 

Norra)-Hällnäs

253615

Övrigt

(VÄN) HLS 1850 1918 03:10 04:35 D AME

1850 1918 03:10 04:25 D AO

1922 1937 03:10 04:35 D AM

1922 1937 03:10 04:25 D AO

1940 1948 03:10 04:35 D AM

1940 1948 03:10 04:25 D AO

1850 1918 11:25 12:50 D AM

1850 1918 18:20 19:40 D AL

1922 1937 11:25 12:50 D AM

1922 1937 18:20 19:40 D AL

1940 1948 11:25 12:50 D AM

1940 1948 18:20 19:40 D AL

Trafikavbrott mellan dp  (Vännäs norra)-HällnäsServicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Vännäs Norra)-Hällnäs

253626

Övrigt

VÄN HLS 1920 1920 01:20 05:00 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XME

1920 1920 01:20 04:25 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XTiOL

1920 1920 01:20 05:00 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XS

1934 1935 01:20 05:00 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XM

1934 1935 01:20 04:25 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XTiOL

1934 1935 01:20 05:00 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XS

1919 1922 03:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1919 1922 03:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

1934 1936 03:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1934 1936 03:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Inget resandeutbyte på plattform mellan spår 2 och 3 

under veckorna 1933-1935

Åtgärder på Vännäs 

plattform

268221

Övrigt

VNS 1933 1935 07:00 16:00 D Montage 

plf-tak

A Vns msi 163,165 - 132,138 XM-F2,3

1935 1935 01:00 06:50 D Montage kring 

kronan 

(utmatning ktl)

A Vns infsi 102 - Vns msi 160,162 XM-FAlla

Vännäs, Nationell 

upprustning 

bangårdsbelysning

269352

Övrigt

VNS 1935 1935 01:00 06:50 D Upprustning 

bangårdsbelys

ning

A Vns infsi 102 - Vns msi 160,162 XM-FAlla

Åtgärder på Vännäs 

plattform

268352

Övrigt

(VNS) (DGM) 1935 1935 01:00 06:50 D Montage kring 

kronan i 

Vännäs 

(utmatning ktl)

A Vns infsi 102 - Dgm msi 

1/6,2/6,3/6

XM-FE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

104 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Vännäs, Nationell 

upprustning 

bangårdsbelysning

269459

Övrigt

(VNS) DGM 1935 1935 01:00 06:50 D Upprustning 

bangårdsbelys

ning

A Vns infsi 102 - Dgm msi 

1/6,2/6,3/6

XM-FE

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Vännes)-(Trehörningsjö)

Servicefönster (Vännäs)-

(Trehörningssjö)

253639

Övrigt

(VNS) (THÖ) 1850 1921 02:30 04:30 D ATiToE

1924 1934 02:30 04:30 D ATiTo

1937 1948 02:30 04:30 D ATiTo

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-TrehörningsjöServicefönster 

Förebyggande Underhåll 

Vännäs-Trehörningssjö

253650

Övrigt

(VNS) THÖ 1922 1922 15:00 23:00 D A Vns 102-Thö 2/2 XTo-SE

1923 1923 15:00 23:00 D A Vns 102-Thö 2/2 XM

1935 1935 15:00 19:00 D A Vns 102-Thö 2/2 XM-F

1922 1923 15:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1920 1922 15:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1935 1936 15:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1935 1936 15:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Trehörningsjö-(Mellansel)

Natt mot onsdag Gränstid Thö 05:20-07:20, Msl 

04:50-06:50

Servicefönster 

Trehörningssjö-(Mellansel)

253640

Övrigt

THÖ (MSL) 1850 1921 05:20 06:50 D AME

1924 1934 05:20 06:50 D AM

1937 1948 05:20 06:50 D AM

1850 1921 05:15 07:15 D AO

1924 1934 05:15 07:15 D AO

1937 1948 05:15 07:15 D AO

Trafikpåverkan,

Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

Trehörningssjö-(Mellansel)

253651

Övrigt

THÖ MSL 1922 1922 15:00 23:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XTo-SE

1923 1923 15:00 23:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XM

1935 1935 15:00 19:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XM-F

1922 1923 15:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 750)M-S

1922 1923 15:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 500)M-S

1935 1936 15:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 750)M-S

1935 1936 15:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Mellansel-Aspeå

Servicefönster 

Mellansel-Aspeå

253641

Övrigt

MSL AP 1850 1922 07:45 09:45 D AME

1925 1935 07:45 09:45 D AM

1938 1948 07:45 09:45 D AM

1850 1922 05:00 06:00 D ATo

1925 1935 05:00 06:00 D ATo

1938 1948 05:00 06:00 D ATo

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Mellansel-Aspeå

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

Mellansel-Aspeå

253652

Övrigt

MSL AP 1922 1922 15:00 23:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XTo-SE

1923 1923 15:00 23:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XM

1935 1935 15:00 19:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XM-F

1922 1923 15:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 750)M-S

1922 1923 15:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 500)M-S

1935 1936 15:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 750)M-S

1935 1936 15:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Aspeå)-Långsele

Servicefönster (Aspeå)

-Långsele

253642

Övrigt

(AP) LSL 1850 1922 00:00 01:00 D AOFE

1925 1926 00:00 01:00 D AOF

1927 1927 00:00 01:00 D AO

1928 1935 00:00 01:00 D AOF

1938 1938 00:00 01:00 D AO

1939 1948 00:00 01:00 D AOF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

105 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Aspeå-Långsele

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

Aspeå-Långsele

253653

Övrigt

AP LSL 1922 1922 15:00 23:00 D A Ap 3/1-Lsl 22, 23 XTo-SE

1923 1923 15:00 23:00 D A Ap 3/1-Lsl 22, 23 XM

1935 1935 15:00 19:00 D A Ap 3/1-Lsl 22, 23 XM-F

1922 1923 15:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 750)M-S

1922 1923 15:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 500)M-S

1935 1936 15:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 750)M-S

1935 1936 15:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
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106 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Vännäs-Holmsund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp  (Vännäs)-(Umeå 

godsbangård)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Vännäs)-(Umeå 

godsbangård)

253625

Övrigt

(VNS) (UÅGB) 1925 1925 09:10 13:10 D A Uå 315-Vän 123 XLE

1925 1925 04:00 06:00 D A Uå 315-Vän 123 XS

1925 1925 07:00 10:00 D A Uå 315-Vän 123 XS

1926 1926 07:30 11:25 D A Uå 315-Vän 123 XM

1926 1926 07:30 09:30 D A Uå 315-Vän 123 XTiO

1926 1926 10:00 11:25 D A Uå 315-Vän 123 XTiO

1935 1935 06:50 09:30 D A Uå 315-Vän 123 XL

1935 1935 07:00 12:00 D A Uå 315-Vän 123 XS

1936 1936 07:30 11:25 D A Uå 315-Vän 123 XM

1936 1936 07:30 09:30 D A Uå 315-Vän 123 XTiO

1936 1936 10:00 11:25 D A Uå 315-Vän 123 XTiO

1925 1927 03:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1925 1927 03:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

1935 1937 03:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1935 1937 03:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp  (Vännäs)-(Umeå 

godsbangård)

Servicefönster (Vännäs)-

(Umeå godsbangård)

253634

Övrigt

(VNS) (UÅGB) 1850 1921 10:00 11:00 D AMFE

1923 1935 10:00 11:00 D AMF

1937 1948 10:00 11:00 D AMF

Trafikpåverkan : Trafikavbrott mellan dp  (Vännäs)

-Umeå central

Servicefönster (Vännäs)

-Umeå Central

253614

Övrigt

(VNS) UÅ 1850 1921 04:35 06:10 D ALE

1850 1921 04:00 06:10 D AS

1923 1923 04:35 06:10 D AL

1924 1924 04:05 05:35 D AL

1925 1930 04:35 06:10 D AL

1931 1931 04:05 05:35 D AL

1932 1940 04:35 06:10 D AL

1923 1940 04:00 06:10 D AS

1942 1942 04:05 05:35 D AL

1943 1948 04:35 06:10 D AL

1942 1948 04:00 06:10 D AS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Brattby-KlockarbäckenDEF-slipersbyten265648

Övrigt

BTB KLBN 1935 1937 07:30 11:30 D A Btb 2/1 - Klbn 366ME

1935 1937 07:30 09:30 D A Btb 2/1 - Klbn 366TiO

1935 1937 10:00 11:30 D A Btb 2/1 - Klbn 366TiO

1935 1937 04:30 06:20 D A Btb 2/1 - Klbn 366L

1935 1937 06:50 09:30 D A Btb 2/1 - Klbn 366L

1935 1937 04:00 06:00 D A Btb 2/1 - Klbn 366S

1935 1937 07:00 12:00 D A Btb 2/1 - Klbn 366S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott mellan dp  (Umeå)-(Umeå 

godsbangård)

Servicefönster (Umeå)-

(Umeå godsbangård)

253635

Övrigt

(UÅGB) (UÅ) 1850 1921 00:00 01:00 D AME1

1923 1940 00:00 01:00 D AM

1942 1948 00:00 01:00 D AM

Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- (Gimonäs)Servicefönster (Umeå C)-

(Gimonäs)

253612

Övrigt

(UÅ) (GIM) 1850 1921 04:00 06:00 D ALE

1850 1921 03:50 05:50 D AS

1923 1940 04:00 06:00 D AL

1923 1940 03:50 05:50 D AS

1942 1948 04:00 06:00 D AL

1942 1948 03:50 05:50 D AS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

107 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 1849 1950Vännäs-Holmsund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- (Gimonäs)

Servicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Umeå C)-(Gimonäs)

253623

Övrigt

UÅ GIM 1924 1924 23:40 01:30 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XnmLE

1935 1935 04:00 06:00 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XL

1924 1924 22:50 01:30 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XnmS

1935 1935 22:50 01:20 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XnmS

1924 1924 03:40 05:50 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XS

1935 1935 03:40 05:50 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XS

1924 1925 23:40 01:30 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XnmM

1935 1936 23:50 01:30 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XnmM

1925 1925 21:40 22:40 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XM

1936 1936 21:40 22:40 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XM

1925 1925 21:40 22:40 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XTi

1936 1936 21:40 22:40 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XTi

1924 1926 23:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

1924 1926 23:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

1935 1937 23:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

1935 1937 23:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

1922 1922 23:00 03:00 D H XnmTi-nmL

1941 1941 23:00 03:00 D H XnmTi-nmL

Trafikavbrott mellan dp  (Gimonäs)-HolmsundServicefönster (Gimonäs)

-Holmsund

253613

Övrigt

(GIM) HOD 1850 1920 23:00 01:00 D AnmTi nmToE

1922 1938 23:00 01:00 D AnmTi nmTo

1940 1948 23:00 01:00 D AnmTi nmTo

Trafikavbrott mellan dp  (Gimonäs)-HolmsundServicefönster 

Förebyggande underhåll 

(Gimonäs)-Holmsund

253624

Övrigt

GIM HOD 1920 1920 20:00 24:00 D A Gim L11-Hod 1/4 XSE

1921 1921 00:00 02:00 D A Gim L11-Hod 1/4 XM

1921 1921 20:00 02:00 D A Gim L11-Hod 1/4 XnmTi-nmS

1938 1938 20:00 24:00 D A Gim L11-Hod 1/4 XS

1939 1939 00:00 02:00 D A Gim L11-Hod 1/4 XM

1939 1939 20:00 02:00 D A Gim L11-Hod 1/4 XnmTi-nmS

1921 1922 23:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

1939 1940 23:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

1921 1922 23:00 05:00 D H (sth: 70/40 Längd: 1000) XnmTi-nmM

1939 1940 23:00 05:00 D H (sth: 70/40 Längd: 1000) XnmTi-nmM



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

108 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott  Frövi-VedevågFörebyggande UH 

Kontaktledning

265886

Övrigt

VDV FV 1916 1916 00:00 05:00 D A Fv 311 - Vdv 33, 31 XTiOE Vdv 

1,2, E



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

109 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Bergslagspendeln

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Fagersta) - (Kolbäck)

Hastighetsnedsättning sth (130) 40 km/h 1500 m

Förebyggande underhåll262378

Övrigt

(FGC) (KBÄ) 1924 1924 00:06 05:00 D A Kbä 25 - Fgc 3/1Ti-FE Alla

1924 1925 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1500)Ti-SE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

110 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Bjärka Säby - Västervik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för bup

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Bjärka 

Säby) - (Västervik)

250423

Övrigt

(BSÄ) (VK) 1850 1915 22:00 05:30 D AnmTiE

1916 1924 22:00 05:30 D AnmTi-nmF

1925 1933 22:00 05:30 D AnmTi

1934 1946 22:00 05:30 D AnmTi-nmF

1947 1950 22:00 05:30 D AnmTi

1922 1922 20:00 08:00 D AnmS

1938 1938 20:00 08:00 D AnmS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

111 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår D2,V1,V2

Förlängning på Obj: 265105

Cst-Sörentorp Etapp 3 

Spårjustering

265627

Övrigt

CST KE 1913 1913 18:30 24:00 D A Cst 575 - Ke 134 XSD2

1914 1914 00:00 04:30 D A Cst 575 - Ke 134 XM

Trafikpåverkan:

Avstängt Cst/Tm-Tm/(So) spår D2, 42, 44,45, V1, V2

Cst - Sörentorp Etapp 3253283

Övrigt

CST SO 1916 1916 22:00 24:00 H A Cst 696,444,446,448 Hfp vx 433a - 

So 1036,1038,1040, Ke 167,165 

So 1104

XTo-SD2,42,44

,45,V1,V

2

1917 1917 00:00 06:00 H A Cst 696,444,446,448 Hfp vx 433a - 

So 1036,1038,1040, Ke 167,165 

So 1104

XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängt spår D2

Avstängt spår M - In mot TM

Cst - Sörentorp Etapp 3 

Spårjustering

265105

Övrigt

KE 1913 1913 01:00 24:00 H A Ke 134,107 - Ke 171,251 XF-SD2,M

1914 1914 00:00 04:30 D A Ke 134,107 - Ke 171,251 XM

Trafikpåverkan:

Avstängt Ke -(So) spår D1, M

Enkelspårsdrift till/från Hgl

Cst - Sörentorp Etapp 3253282

Övrigt

KE SO 1916 1916 06:00 22:00 H A Cst C,B  - So 1106 , Ke 171 XTi-ToD1,M

Trafikpåverkan:

Avstängt Tm spår 45,44, 42,  5-8.

Hänger ihop med obj  253294, 253295, 253289

Cst - Sörentorp etapp 3 

Bryggbyte

253288

Övrigt

TMÖ 1927 1927 22:00 24:00 H A So 1084,1068,M - Tm Hfp vx 

239,251,80,14,15,108,107,129

XF-S45,44,42,

5,6,7,8

1928 1928 00:00 04:30 D A So 1084,1068,M - Tm Hfp vx 

239,251,80,14,15,108,107,129

XM

Trafikpåverkan:

Avstängt Ke.(So) spår D2, 42.

Hänger ihop med obj  253294, 253295, 253288

Cst - Sörentorp Etapp 3 

Bryggbyte

253289

Övrigt

TMÖ 1927 1927 01:00 07:00 D A So 1068,  Ke 282 - So 1086 XSD2,42

Trafikpåverkan:

Avstängt So-Hgl spår D1,D2, går ej att trafikera Hgl.

Cst - Sörentorp Etapp 3 

ATC validering

253305

Övrigt

SO (HGL) 1917 1917 01:00 04:30 D A So 1104,1106 - So 1275, 1185O-FD1,D2



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

112 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på 

överenskommet geografiskt område inom Hagalund.

Servicefönster Hagalund250443

Övrigt

HGL 1850 1850 00:00 24:00 D AM-ToAlla

1851 1851 00:00 24:00 D AM-To

1852 1852 00:00 24:00 D ATo

1901 1901 00:00 24:00 D AOTo

1902 1902 00:00 24:00 D AM-To

1903 1903 00:00 24:00 D AM-To

1904 1904 00:00 24:00 D AM-To

1905 1905 00:00 24:00 D AM-To

1906 1906 00:00 24:00 D AM-To

1907 1907 00:00 24:00 D AM-To

1908 1908 00:00 24:00 D AM-To

1909 1909 00:00 24:00 D AM-To

1910 1910 00:00 24:00 D AM-To

1911 1911 00:00 24:00 D AM-To

1912 1912 00:00 24:00 D AM-To

1913 1913 00:00 24:00 D AM-To

1914 1914 00:00 24:00 D AM-To

1915 1915 00:00 24:00 D AM-To

1916 1916 00:00 24:00 D AM-To

1917 1917 00:00 24:00 D ATi-To

1918 1918 00:00 24:00 D AMTiTo

1919 1919 00:00 24:00 D AM-To

1920 1920 00:00 24:00 D AM-To

1921 1921 00:00 24:00 D AM-To

1922 1922 00:00 24:00 D AM-O

1923 1923 00:00 24:00 D AM-O

1924 1924 00:00 24:00 D AM-To

1925 1925 00:00 24:00 D AM-To

1926 1926 00:00 24:00 D AM-To

1927 1927 00:00 24:00 D AM-To

1928 1928 00:00 24:00 D AM-To

1929 1929 00:00 24:00 D AM-To

1930 1930 00:00 24:00 D AM-To

1931 1931 00:00 24:00 D AM-To

1932 1932 00:00 24:00 D AM-To

1933 1933 00:00 24:00 D AM-To

1934 1934 00:00 24:00 D AM-To

1935 1935 00:00 24:00 D AM-To

1936 1936 00:00 24:00 D AM-To

1937 1937 00:00 24:00 D AM-To

1938 1938 00:00 24:00 D AM-To

1939 1939 00:00 24:00 D AM-To

1940 1940 00:00 24:00 D AM-To

1941 1941 00:00 24:00 D AM-To

1942 1942 00:00 24:00 D AM-To

1943 1943 00:00 24:00 D AM-To

1944 1944 00:00 24:00 D AM-To

1945 1945 00:00 24:00 D AM-To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

113 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1946 1946 00:00 24:00 D AM-ToAlla

1947 1947 00:00 24:00 D AM-To

1948 1948 00:00 24:00 D AM-To

1949 1949 00:00 24:00 D AM-To

1950 1950 00:00 24:00 D AM-To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

114 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Spänningslös på hela Tomteboda bangård. Kan köra 

diesellok vid samråd.

El-Peba Tomteboda 

Bangård

264911

Övrigt

KE HUV 1918 1919 09:00 15:00 D A Ke 145, hfp vx 105, Nst 18 - Ke 

Hfp vx 323b, So 1084,  So sb1067, 

So hfp vx 1069b

XM-SE Alla 

spår i Tm



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

115 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

6 timmar dag- respektive nattid helgfri måndag-fredag.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Tomteboda 

Rangerbangård

250463

Övrigt

TM 1850 1850 00:00 24:00 D AM-FAlla

1851 1851 00:00 24:00 D AM-F

1852 1852 00:00 24:00 D AToF

1901 1901 00:00 24:00 D AO-F

1902 1902 00:00 24:00 D AM-F

1903 1903 00:00 24:00 D AM-F

1904 1904 00:00 24:00 D AM-F

1905 1905 00:00 24:00 D AM-F

1906 1906 00:00 24:00 D AM-F

1907 1907 00:00 24:00 D AM-F

1908 1908 00:00 24:00 D AM-F

1909 1909 00:00 24:00 D AM-F

1910 1910 00:00 24:00 D AM-F

1911 1911 00:00 24:00 D AM-F

1912 1912 00:00 24:00 D AM-F

1913 1913 00:00 24:00 D AM-F

1914 1914 00:00 24:00 D AM-F

1915 1915 00:00 24:00 D AM-F

1916 1916 00:00 24:00 D AM-To

1917 1917 00:00 24:00 D ATi-F

1920 1920 00:00 24:00 D AM-F

1921 1921 00:00 24:00 D AM-F

1922 1922 00:00 24:00 D AM-OF

1923 1923 00:00 24:00 D AM-OF

1924 1924 00:00 24:00 D AM-F

1925 1925 00:00 24:00 D AM-To

1926 1926 00:00 24:00 D AM-F

1927 1927 00:00 24:00 D AM-F

1928 1928 00:00 24:00 D AM-F

1929 1929 00:00 24:00 D AM-F

1930 1930 00:00 24:00 D AM-F

1931 1931 00:00 24:00 D AM-F

1932 1932 00:00 24:00 D AM-F

1933 1933 00:00 24:00 D AM-F

1934 1934 00:00 24:00 D AM-F

1935 1935 00:00 24:00 D AM-F

1936 1936 00:00 24:00 D AM-F

1937 1937 00:00 24:00 D AM-F

1938 1938 00:00 24:00 D AM-F

1939 1939 00:00 24:00 D AM-F

1940 1940 00:00 16:00 D AM-F

1941 1941 00:00 16:00 D AM-F

1942 1942 00:00 24:00 D AM-F

1943 1943 00:00 24:00 D AM-F

1944 1944 00:00 24:00 D AM-F

1945 1945 00:00 24:00 D AM-F

1946 1946 00:00 24:00 D AM-F

1947 1947 00:00 24:00 D AM-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

116 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1948 1948 00:00 24:00 D AM-FAlla

1949 1949 00:00 24:00 D AM-F

1950 1950 00:00 24:00 D AM-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

117 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Avesta Krylbo) - (Sala)

Hastighetsnedsättning inne i Rossyttan, sth:(160) 

/70/40 längd 1686 m

Bangårdsförlängning Ry. 

Inläggning av skyddsväxlar 

samt inkoppling Esik

249003

Övrigt

(AVKY) (BDO) 1934 1939 23:40 24:00 D A Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 XSE

1935 1939 00:00 06:00 D A Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 XM

1935 1938 23:40 06:00 D A Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 XnmTi-nmF

1939 1939 23:40 06:00 D A Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 XnmTi-nmTo

1940 1942 23:40 06:00 D A Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 XnmO-nmF

1943 1943 23:40 06:00 D A Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 XnmTi

1939 1939 23:40 23:40 H Iläggning av 

skyddsväxlar

A Avky infsi 52-Bdo infsi 21 XF-S

1941 1941 23:40 23:40 H Iläggning av 

skyddsväxlar

A Avky infsi 52-Bdo infsi 21 XF-S

1935 1939 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

149,314/151,000 Längd: 1686)

M-S

1939 1939 23:40 24:00 D H (sth: 160/40 km+m: 

149,314/151,000 Längd: 1686)

S

1940 1940 00:00 06:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

149,314/151,000 Längd: 1686)

M-F

1940 1940 06:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

149,314/151,000 Längd: 1686)

F-S

1941 1941 00:00 06:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

149,314/151,000 Längd: 1686)

M-S

1941 1941 23:40 24:00 D H (sth: 160/40 km+m: 

149,314/151,000 Längd: 1686)

S

1942 1942 00:00 06:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

149,314/151,000 Längd: 1686)

M-F

1942 1942 06:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

149,314/151,000 Längd: 1686)

F-S

1943 1943 00:00 06:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

149,314/151,000 Längd: 1686)

MTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Avesta Krylbo) - Sala, även mot 

Västerås Norra och Uppsala Norra

Hastighetsnedsättning sth (160) 40 km/h 1500 m

Förebyggande underhåll + 

Ktl-bes

262375

Övrigt

(AVKY) SL 1919 1919 23:35 05:20 D A Avky 52 - Sl 122, Sl 152nmTi-nmFE Alla

1919 1920 23:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500)M-SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Sala) - (Avesta Krylbo)

Sala öppet från Uppsala och Västerås

Kontaktlednings-uh262380

Övrigt

AVKY SL 1938 1941 23:55 06:00 D A Sl 123 - Avky 52 XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Uppsala Norra) Isätra - Sala (Avesta 

Krylbo)

Kontaklednings-uh262382

Övrigt

(BDO) (IST) 1937 1938 23:40 05:35 D A Bdo 22 - Ist 21, Sl 152 XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Uppsala Norra) Mårgongåva - (Sala)

Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo

Kontaktlednings-uh262379

Övrigt

SL MÅ 1935 1937 23:35 05:35 D A Må 22 - Sl 124 XnmTi-nmFE Alla
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Uppsala Norra - (Sala)

Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo

Hastighetsnedsättning Sth (160) 40 km/h 1500 m 

v1915-1916

Förebyggande underhåll + 

ktl.bes

262385

Övrigt

SL MÅ 1915 1915 23:35 05:35 D A Må 22 - Sl 124 XnmTi-nmFE Alla

1915 1916 23:00 00:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500)M-SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Uppsala) - (Sala)

Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo

Hastighetsnedsättning sth (160) 40 km/h 1500 m

Förebyggande underhåll + 

ktl.bes

269880

Övrigt

MÅ UNA 1914 1914 23:20 05:30 D A U 336, U 338 - Må 21 XnmTi-nmFE Alla

1914 1914 23:00 00:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500)M-SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Uppsala Norra - (Sala)

Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo

Kontaktlednings-uh269886

Övrigt

MÅ UNA 1933 1935 23:20 05:30 D A U 336, U 338 - Må 21 XnmTi-nmFE Alla
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119 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Sällinge-FröviFörebyggande UH 

Kontaktledning

265884

Övrigt

SLG ER 1910 1910 23:00 24:00 D A Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62 XLAlla Er 

1,2 Fv 

Alla

1910 1910 00:00 07:00 D A Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62 XS

1911 1911 23:00 24:00 D A Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62L

1911 1911 00:00 07:00 D A Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62S

Trafikavbrott mot VedevågFörebyggande UH 

Kontaktledning

265885

Övrigt

FV 1916 1916 00:00 05:00 D A Fv13, 315 - 311 XTiOAlla Fv 3, 

20, E

Trafikavbrott Frövi-FellingsbroFörebyggande UH 

Kontaktledning

265890

Övrigt

FV 1916 1916 00:00 05:00 D A Fv 25 - 322, hfp vx 311 XToF1 20,30
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Servicefönster (Frövi) - 

(Hovsta) Ned-spår

250437

Övrigt

(FV) (HSA) 1851 1851 01:45 05:45 D AToFNED

1901 1901 01:45 05:45 D AToF

1903 1903 01:45 05:45 D AToF

1905 1905 01:45 05:45 D AToF

1907 1907 01:45 05:45 D AToF

1913 1913 01:45 05:45 D AToF

1915 1915 01:45 05:45 D ATi-F

1915 1915 00:00 08:00 D AS

1917 1917 01:45 05:45 D ATi-F

1917 1917 00:00 08:00 D AS

1919 1919 01:45 05:45 D ATi-F

1919 1919 00:00 08:00 D AS

1921 1921 01:45 05:45 D ATi-F

1921 1921 00:00 08:00 D AS

1923 1923 01:45 05:45 D ATiOF

1923 1923 00:00 08:00 D AS

1925 1925 01:45 05:45 D ATi-To

1925 1925 00:00 08:00 D AS

1927 1927 01:45 05:45 D ATi-F

1927 1927 00:00 08:00 D AS

1929 1929 01:45 05:45 D AF

1931 1931 01:45 05:45 D AF

1933 1933 01:45 05:45 D ATi-F

1933 1933 00:00 08:00 D AS

1935 1935 01:45 05:45 D ATi-F

1935 1935 00:00 08:00 D AS

1937 1937 01:45 05:45 D ATi-F

1937 1937 00:00 08:00 D AS

1939 1939 01:45 05:45 D ATi-F

1939 1939 00:00 08:00 D AS

1941 1941 01:45 05:45 D ATi-F

1941 1941 00:00 08:00 D AS

1943 1943 01:45 05:45 D ATi-F

1943 1943 00:00 08:00 D AS

1945 1945 01:45 05:45 D ATi-F

1945 1945 00:00 08:00 D AS

1947 1947 01:45 05:45 D AToF

1949 1949 01:45 05:45 D AToF

Enkelspårsdrift Frövi-HovstaFörebyggande UH 

Kontaktledning

265866

Övrigt

FV (HSA) 1908 1908 01:00 06:00 D A Fv 24 - Hsa 51 XTi-FUPP Fv 

2, Er 1

1908 1908 22:00 24:00 D A Fv 24 - Hsa 51 XL

1908 1908 00:00 07:40 D A Fv 24 - Hsa 51 XS

Enkelspårsdrift Frövi- HovstaFörebyggande UH 

Kontaktledning

265876

Övrigt

FV (HSA) 1909 1909 01:00 06:00 D A Fv 54 - Hsa 21 XTi-FNED Fv 

1, Er 2

1909 1909 22:00 24:00 D A Fv 54 - Hsa 21 XL

1909 1909 00:00 07:40 D A Fv 54 - Hsa 21 XS
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Servicefönster (Frövi) - 

(Hallsberg) Upp-spår

250436

Övrigt

(FV) (HPBG) 1850 1850 01:45 05:45 D AToFUPP

1852 1852 01:45 05:45 D AToF

1902 1902 01:45 05:45 D AToF

1904 1904 01:45 05:45 D AToF

1906 1906 01:45 05:45 D AToF

1916 1916 01:45 05:45 D ATi-To

1916 1916 00:00 08:00 D AS

1918 1918 01:45 05:45 D AToF

1918 1918 00:00 08:00 D AS

1920 1920 01:45 05:45 D ATi-F

1920 1920 00:00 08:00 D AS

1922 1922 01:45 05:45 D ATiOF

1922 1922 00:00 08:00 D AS

1924 1924 01:45 05:45 D ATi-F

1924 1924 00:00 08:00 D AS

1926 1926 01:45 05:45 D ATi-F

1926 1926 00:00 08:00 D AS

1928 1928 01:45 05:45 D AF

1930 1930 01:45 05:45 D AF

1932 1932 01:45 05:45 D ATi-F

1932 1932 01:45 05:45 D AS

1934 1934 01:45 05:45 D ATi-F

1934 1934 00:00 08:00 D AS

1936 1936 01:45 05:45 D ATi-F

1936 1936 00:00 08:00 D AS

1938 1938 01:45 05:45 D ATi-F

1938 1938 00:00 08:00 D AS

1940 1940 01:45 05:45 D ATi-F

1940 1940 00:00 08:00 D AS

1942 1942 01:45 05:45 D ATi-F

1942 1942 00:00 08:00 D AS

1944 1944 01:45 05:45 D ATi-F

1944 1944 00:00 08:00 D AS

1946 1946 01:45 05:45 D ATi-F

1946 1946 00:00 08:00 D AS

1948 1948 01:45 05:45 D AToF

1950 1950 01:45 05:45 D AToF

Enkelspårsdrift Ervalla-ÖrebroFörebyggande UH 

Kontaktledning

265873

Övrigt

ER ÖR 1910 1910 01:10 05:40 D A Er U1 - Ör U2 XTi-FUPP Er 

1, Hsa 2, 

Ör 3

1910 1910 22:20 24:00 D A Er U1 - Ör U2 XL

1910 1910 00:00 08:40 D A Er U1 - Ör U2 XS

Enkelspårsdrift Ervalla-ÖrebroFörebyggande UH 

Kontaktledning

265879

Övrigt

ER ÖR 1911 1911 01:10 05:40 D A Er N1 - Ör N2, Hsa 23 XTi-FNED Er 

2, Hsa 1, 

Ör 1

1911 1911 22:20 24:00 D A Er N1 - Ör N2, Hsa 23 XL

1911 1911 00:00 08:40 D A Er N1 - Ör N2, Hsa 23 XS
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Servicefönster Hovsta 

Ned-spår

251183

Övrigt

HSA 1851 1851 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF1

1901 1901 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

1903 1903 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

1905 1905 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

1907 1907 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

1913 1913 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

1915 1915 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1915 1915 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1917 1917 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1917 1917 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1919 1919 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1919 1919 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1921 1921 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1921 1921 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1923 1923 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27TiOF

1923 1923 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1925 1925 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-To

1925 1925 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1927 1927 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1927 1927 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1929 1929 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27F

1931 1931 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27F

1933 1933 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1933 1933 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1935 1935 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1935 1935 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1937 1937 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1937 1937 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1939 1939 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1939 1939 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1941 1941 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1941 1941 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1943 1943 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1943 1943 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1945 1945 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

1945 1945 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

1947 1947 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

1949 1949 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Servicefönster (Hovsta) - 

(Hallsberg) Ned-spår

251184

Övrigt

(HSA) (HPBG) 1851 1851 01:45 05:45 D AToFNED

1901 1901 01:45 05:45 D AToF

1903 1903 01:45 05:45 D AToF

1905 1905 01:45 05:45 D AToF

1907 1907 01:45 05:45 D AToF

1909 1909 01:45 05:45 D AToF

1915 1915 00:00 08:00 D AS

1917 1917 01:45 05:45 D ATi-F

1917 1917 00:00 08:00 D AS

1919 1919 01:45 05:45 D ATi-F

1919 1919 00:00 08:00 D AS

1921 1921 01:45 05:45 D ATi-F

1921 1921 00:00 08:00 D AS

1923 1923 01:45 05:45 D ATiOF

1923 1923 00:00 08:00 D AS

1925 1925 01:45 05:45 D ATi-To

1925 1925 00:00 08:00 D AS

1927 1927 01:45 05:45 D ATi-F

1927 1927 00:00 08:00 D AS

1929 1929 01:45 05:45 D AF

1931 1931 01:45 05:45 D AF

1933 1933 01:45 05:45 D ATi-F

1933 1933 00:00 08:00 D AS

1935 1935 01:45 05:45 D ATi-F

1935 1935 00:00 08:00 D AS

1937 1937 01:45 05:45 D ATi-F

1937 1937 00:00 08:00 D AS

1939 1939 01:45 05:45 D ATi-F

1939 1939 00:00 08:00 D AS

1941 1941 01:45 05:45 D ATi-F

1941 1941 00:00 08:00 D AS

1943 1943 01:45 05:45 D ATi-F

1943 1943 00:00 08:00 D AS

1945 1945 01:45 05:45 D ATi-F

1945 1945 00:00 08:00 D AS

1947 1947 01:45 05:45 D AToF

1949 1949 01:45 05:45 D AToF

Enkelspårsdrift i ÖrebroFörebyggande UH 

Kontaktledning

265894

Övrigt

ÖR 1918 1918 01:00 05:45 D A Ör 122, 130 - 151 XTiO2,3,4,5 

30

1918 1918 01:00 05:45 D A Ör 122, 130 - 146To

1918 1918 00:00 05:00 D A Ör 122, 130 - 146F

Enkelspårsdrift Örebro-Hovsta Ti-To, i Örebro FFörebyggande UH 

Kontaktledning

265898

Övrigt

ÖR 1919 1919 01:00 05:45 D A Ör 291,167 - 121 XTi-To1,2 20-29

1919 1919 00:00 05:00 D A Ör 291 - 160 XF1
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Örebro-MosåsFörebyggande UH 

Kontaktledning

265891

Övrigt

ÖR MS 1917 1917 00:00 07:20 D A Ms 32, 62 - Ör 151, 121 XSAlla Ör 

alla, Ms 

1,2

1918 1918 00:00 07:20 D A Ms 32, 62 - Ör 151, 121 XS

Enkelspårsdrift Örebro-KumlaFörebyggande UH 

Kontaktledning

265874

Övrigt

ÖR KLA 1912 1912 01:10 05:45 D A Ör 171 - Kla 32 XTi-FUPP Ör 

2, Ms 2, 

Kla 1

1912 1912 23:00 07:20 D A Ör 171 - Kla 32 XnmS

Enkelspårsdrift Örebro-KumlaFörebyggande UH 

Kontaktledning

265880

Övrigt

ÖR KLA 1913 1913 01:10 05:45 D A Ör 281, Kla hfp vx 21b XTi-FNED Ör 

1, Ms 3, 

Kla 2

1913 1913 23:00 07:20 D A Ör 281, Kla hfp vx 21b XnmS

Trafikavbrott Mosås

Samplanerat med Hallsbergsavstängningen V22

Mosås Törsjö terminalen269286

Övrigt

MS 1922 1922 00:00 24:00 H A Ms 51,21 - Ms 22,52 XTo-SAlla

Enkelspårsdrift Mosås-HallsbergFörebyggande UH 

Kontaktledning

265875

Övrigt

MS HPBG 1914 1914 01:00 05:45 D A Ms U1 - Hpbg 109 XTi-FUPP Ms 

2, Kla 1

1914 1914 23:10 07:20 D A Ms U1 - Hpbg 109 XnmS

Enkelspårsdrift Mosås-HallsbergFörebyggande UH 

Kontaktledning

265881

Övrigt

MS HPBG 1915 1915 01:00 05:45 D A Ms N1 - Hpbg 107 XTi-FNED Ms 

3, Kla 2, 

3, 4

1915 1915 23:10 07:20 D A Ms N1 - Hpbg 107 XnmS

Trafikavbrott Kumla-Hallsberg

V23 Endast trafikavbrott på spår 3,4 Kumla

Kumla Växel byten268473

Övrigt

KLA (HPBG) 1917 1917 00:00 07:20 D A Kla 21,51 - Kla 54, Hpbg 107,109 XSAlla

1918 1918 00:00 07:20 D A Kla 21,51 - Kla 54, Hpbg 107,109 XS

1922 1922 00:00 24:00 H A Kla 21,51 - Kla 54, Hpbg 107,109 XTo-S

1923 1923 00:00 24:00 D A Kla 54,hfp vx32b - Kla hfp vx31a XM3,4

1923 1923 00:00 12:00 H H (sth: -/70 km+m: 205,950/206,250 

Längd: 300)

M-F1

1923 1923 00:00 12:00 H H (sth: -/70 km+m: 206,150/207,150 

Längd: 1000)

M-F2

Enkelspåsdrift i Hallsberg-Mosås Nm L,S V21,23Kumla Växel byten 

För/Efter arb

268970

Övrigt

KLA (HPBG) 1921 1921 22:00 06:00 D A Kla 21- Kla 54, Hpbg 107 XnmLNED Kla 

2,3,4

1923 1923 22:00 06:00 D A Kla 21- Kla 54, Hpbg 107 XnmL

1921 1921 22:00 06:00 D A Kla 51 -  Hpbg 109 XnmSUPP Kla 

1

1923 1923 22:00 06:00 D A Kla 51 -  Hpbg 109 XnmS

Trafikavbrott hela HallsbergHallsberg Dubbelspår 

Inkoppling

252410

Övrigt

(KLA) (Å) 1922 1922 00:00 24:00 H A Kla 22,52 - Å 21 XTo-SAlla

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

Servicefönster (Hallsberg) - 

(Stenkumla)

272756

Övrigt

(HPBG) (SKM) 1906 1906 23:00 06:00 D AnmSE

1912 1912 23:00 06:00 D AnmS

1918 1918 23:00 06:00 D AnmS

1924 1924 23:00 06:00 D AnmS

1930 1930 23:00 06:00 D AnmS

1936 1936 23:00 06:00 D AnmS

1942 1942 23:00 06:00 D AnmS

1948 1948 23:00 06:00 D AnmS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

125 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Samordnas med objekt 250740 Å-(Mot) Dubbelspåret 

Hallsberg-Mjölby.

Servicefönster 

Banarbetsvecka (Hallsberg) 

- (Motala)

272764

Övrigt

(HPBG) (MOT) 1922 1922 22:00 24:00 H ATo-SUPP,NE

D,E

1923 1923 00:00 24:00 H AM-O

Dubbelspåret Hallsberg - 

Degerön H-nedsättning

250738

Övrigt

Å (MOT) 1849 1849 00:00 24:00 D H (sth: 130/70 Längd: 6600)SAlla

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 6600)M-S

1950 1950 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 6600)M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åsbro-MotalaDubbelspåret Hallsberg - 

Degerön förberedande arb 

ledningsflytt

250740

Övrigt

Å (MOT) 1922 1922 00:00 24:00 H A Å 31,33 - Mot 251,221 XTo-SAlla

1923 1923 00:00 24:00 H A Å 31,33 - Mot 251,221 XM-O



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

126 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö250439, Ö286637, 

Ö286638

Servicefönster 

Stenkumla-Runsala 

Upp-spår

270217

Övrigt

SKM RUS 1850 1850 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiOUPP

1902 1902 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

1904 1904 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

1906 1906 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

1908 1908 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

1910 1910 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

1912 1912 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

1914 1914 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

1916 1916 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-To

1916 1916 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1918 1918 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiToF

1918 1918 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1920 1920 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

1920 1920 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1922 1922 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiOF

1922 1922 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1924 1924 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

1924 1924 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1926 1926 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

1926 1926 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1928 1928 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

1930 1930 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

1932 1932 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

1932 1932 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1934 1934 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

1934 1934 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1936 1936 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

1936 1936 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1938 1938 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

1938 1938 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1940 1940 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

1940 1940 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1942 1942 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

1942 1942 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1944 1944 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

1944 1944 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1946 1946 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

1946 1946 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

1948 1948 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

1950 1950 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

127 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

OBS! Ö270219 Får ej tas ut samtidigt som Ö250440, 

Ö286641, Ö286643

Servicefönster 

Stenkumla-Runsala 

Ned-spår

270219

Övrigt

SKM RUS 1851 1851 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiONED

1901 1901 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72O

1903 1903 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

1905 1905 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

1907 1907 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

1909 1909 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

1911 1911 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

1913 1913 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

1915 1915 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1915 1915 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1917 1917 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1917 1917 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1919 1919 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1919 1919 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1921 1921 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1921 1921 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1923 1923 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiOF

1923 1923 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1925 1925 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-To

1925 1925 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1927 1927 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1927 1927 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1929 1929 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

1931 1931 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

1933 1933 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1933 1933 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1935 1935 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1935 1935 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1937 1937 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1937 1937 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1939 1939 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1939 1939 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1941 1941 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1941 1941 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1943 1943 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1943 1943 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1945 1945 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

1945 1945 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

1947 1947 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

1949 1949 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

128 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

Servicefönster (Runsala) - 

(Degerön)

272757

Övrigt

(RUS) (D) 1906 1906 00:00 06:30 D ASE

1912 1912 00:00 06:30 D AS

1918 1918 00:00 06:30 D AS

1924 1924 00:00 06:30 D AS

1930 1930 00:00 06:30 D AS

1936 1936 00:00 06:30 D AS

1942 1942 00:00 06:30 D AS

1948 1948 00:00 06:30 D AS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

129 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Ö250439: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270217, 

Ö286637, Ö286638

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Servicefönster 

Degerön-Motala Upp-spår

250439

Övrigt

D MOT 1850 1850 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiOUPP

1902 1902 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiO

1904 1904 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiO

1906 1906 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiO

1908 1908 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiO

1910 1910 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiO

1912 1912 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiO

1914 1914 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiO

1916 1916 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235Ti-To

1916 1916 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1918 1918 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiToF

1918 1918 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1920 1920 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235M-F

1920 1920 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1922 1922 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiOF

1922 1922 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1924 1924 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235M-F

1924 1924 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1926 1926 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235Ti-F

1926 1926 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1928 1928 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiO

1930 1930 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiO

1932 1932 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235Ti-F

1932 1932 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1934 1934 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235Ti-F

1934 1934 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1936 1936 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235Ti-F

1936 1936 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1938 1938 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235Ti-F

1938 1938 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1940 1940 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235Ti-F

1940 1940 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1942 1942 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235Ti-F

1942 1942 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1944 1944 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235Ti-F

1944 1944 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1946 1946 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235Ti-F

1946 1946 00:00 08:00 D A D 22 - Mot 235S

1948 1948 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiO

1950 1950 00:00 04:00 D A D 22 - Mot 235TiO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

130 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Ö250440: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270219, 

Ö286641, Ö286643

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Servicefönster Degerön - 

Motala Ned-spår

250440

Övrigt

D MOT 1851 1851 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiONED

1901 1901 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265O

1903 1903 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiO

1905 1905 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiO

1907 1907 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiO

1909 1909 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiO

1911 1911 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiO

1913 1913 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiO

1915 1915 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265Ti-F

1915 1915 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1917 1917 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265Ti-F

1917 1917 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1919 1919 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265M-F

1919 1919 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1921 1921 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265M-F

1921 1921 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1923 1923 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiOF

1923 1923 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1925 1925 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265Ti-To

1925 1925 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1927 1927 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265Ti-F

1927 1927 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1929 1929 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiO

1931 1931 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiO

1933 1933 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265Ti-F

1933 1933 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1935 1935 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265Ti-F

1935 1935 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1937 1937 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265Ti-F

1937 1937 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1939 1939 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265Ti-F

1939 1939 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1941 1941 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265Ti-F

1941 1941 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1943 1943 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265Ti-F

1943 1943 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1945 1945 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265Ti-F

1945 1945 00:00 08:00 D A D 52 - Mot 265S

1947 1947 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiO

1949 1949 00:00 04:00 D A D 52 - Mot 265TiO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

131 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Ö286637: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270217, 

Ö250439, Ö286638

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Servicefönster Motala - 

(Skänninge) Upp-spår

286637

Övrigt

MOT (SKN) 1850 1850 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiOUPP

1902 1902 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiO

1904 1904 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiO

1906 1906 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiO

1908 1908 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiO

1910 1910 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiO

1912 1912 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiO

1914 1914 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiO

1916 1916 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21Ti-To

1916 1916 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1918 1918 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiToF

1918 1918 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1920 1920 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21M-F

1920 1920 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1922 1922 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiOF

1922 1922 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1924 1924 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21M-F

1924 1924 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1926 1926 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21Ti-F

1926 1926 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1928 1928 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiO

1930 1930 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiO

1932 1932 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21Ti-F

1932 1932 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1934 1934 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21Ti-F

1934 1934 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1936 1936 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21Ti-F

1936 1936 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1938 1938 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21Ti-F

1938 1938 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1940 1940 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21Ti-F

1940 1940 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1942 1942 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21Ti-F

1942 1942 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1944 1944 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21Ti-F

1944 1944 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1946 1946 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21Ti-F

1946 1946 00:00 08:00 D A Mot 235 - Skn 21S

1948 1948 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiO

1950 1950 00:00 04:00 D A Mot 235 - Skn 21TiO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

132 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Ö286641 Får EJ tas ut samtidigt som Ö270219, 

Ö250440, Ö286643

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Servicefönster Motala - 

(Skänninge) Ned-spår

286641

Övrigt

MOT (SKN) 1851 1851 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiONED

1901 1901 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51O

1903 1903 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiO

1905 1905 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiO

1907 1907 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiO

1909 1909 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiO

1911 1911 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiO

1913 1913 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiO

1915 1915 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51Ti-F

1915 1915 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1917 1917 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51Ti-F

1917 1917 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1919 1919 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51M-F

1919 1919 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1921 1921 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51M-F

1921 1921 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1923 1923 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiOF

1923 1923 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1925 1925 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51Ti-To

1925 1925 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1927 1927 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51Ti-F

1927 1927 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1929 1929 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiO

1931 1931 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiO

1933 1933 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51Ti-F

1933 1933 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1935 1935 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51Ti-F

1935 1935 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1937 1937 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51Ti-F

1937 1937 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1939 1939 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51Ti-F

1939 1939 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1941 1941 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51Ti-F

1941 1941 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1943 1943 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51Ti-F

1943 1943 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1945 1945 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51Ti-F

1945 1945 00:00 08:00 D A Mot 265 - Skn 51S

1947 1947 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiO

1949 1949 00:00 04:00 D A Mot 265 - Skn 51TiO

Trafikavbrott Motala-MjölbyFgl Skn Uppdatering av 

ställverk

264756

Övrigt

(MOT) MY 1948 1948 20:00 05:15 D A Mot 252,222 - My 270,227,257nmSAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

133 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Ö286638: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270217; 

286637, 250439

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Servicefönster Skänninge - 

Mjölby Upp-spår

286638

Övrigt

SKN MY 1850 1850 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiOUPP

1902 1902 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiO

1904 1904 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiO

1906 1906 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiO

1908 1908 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiO

1910 1910 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiO

1912 1912 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiO

1914 1914 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiO

1916 1916 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-To

1916 1916 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1918 1918 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiToF

1918 1918 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1920 1920 00:30 05:00 D A Skn 21 - My 221M

1920 1920 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-F

1920 1920 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1922 1922 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiOF

1922 1922 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1924 1924 00:30 05:00 D A Skn 21 - My 221M

1924 1924 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-F

1924 1924 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1926 1926 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-F

1926 1926 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1928 1928 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiO

1930 1930 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiO

1932 1932 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-F

1932 1932 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1934 1934 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-F

1934 1934 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1936 1936 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-F

1936 1936 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1938 1938 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-F

1938 1938 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1940 1940 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-F

1940 1940 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1942 1942 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-F

1942 1942 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1944 1944 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-F

1944 1944 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1946 1946 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221Ti-F

1946 1946 03:30 08:00 D A Skn 21 - My 221S

1948 1948 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiO

1950 1950 01:00 05:00 D A Skn 21 - My 221TiO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

134 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Ö286643 Får EJ tas ut samtidigt som Ö270219, 

Ö250440, Ö286641

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Servicefönster Skänninge - 

Mjölby Ned-spår

286643

Övrigt

SKN MY 1851 1851 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiONED

1901 1901 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251O

1903 1903 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiO

1905 1905 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiO

1907 1907 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiO

1909 1909 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiO

1911 1911 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiO

1913 1913 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiO

1915 1915 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-F

1915 1915 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1917 1917 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-F

1917 1917 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1919 1919 00:30 05:00 D A Skn 51 - My 251M

1919 1919 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-F

1919 1919 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1921 1921 00:30 05:00 D A Skn 51 - My 251M

1921 1921 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251M-F

1921 1921 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1923 1923 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiOF

1923 1923 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1925 1925 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-To

1925 1925 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1927 1927 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-F

1927 1927 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1929 1929 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiO

1931 1931 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiO

1933 1933 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-F

1933 1933 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1935 1935 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-F

1935 1935 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1937 1937 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-F

1937 1937 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1939 1939 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-F

1939 1939 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1941 1941 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-F

1941 1941 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1943 1943 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-F

1943 1943 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1945 1945 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251Ti-F

1945 1945 03:30 08:00 D A Skn 51 - My 251S

1947 1947 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiO

1949 1949 01:00 05:00 D A Skn 51 - My 251TiO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

135 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Grödingebanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Grödingebanan

Hör ihop med Obj 265254

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265255

Övrigt

(SÖÖ) (SÖD) 1911 1911 00:00 05:00 D A Söd 224 - Söö 19 XTo-SE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

136 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Mälarbanan Fv-Jbk

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt.

Servicefönster (Frövi) - 

(Jädersbruk)

250441

Övrigt

(FV) (JBK) 1851 1851 07:00 12:00 D AME

1903 1903 07:00 12:00 D AM

1905 1905 07:00 12:00 D AM

1907 1907 07:00 12:00 D AM

1909 1909 07:00 12:00 D AM

1911 1911 07:00 12:00 D AM

1913 1913 07:00 12:00 D AM

1915 1915 07:00 12:00 D AM

1919 1919 07:00 12:00 D AM

1921 1921 07:00 12:00 D AM

1923 1923 07:00 12:00 D AM

1925 1925 07:00 12:00 D AM

1935 1935 07:00 12:00 D AM

1939 1939 07:00 12:00 D AM

1941 1941 07:00 12:00 D AM

1943 1943 07:00 12:00 D AM

1945 1945 07:00 12:00 D AM

1947 1947 07:00 12:00 D AM

1949 1949 07:00 12:00 D AM

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt.

Servicefönster 

banarbetsveckor (Frövi) - 

(Jädersbruk)

250442

Övrigt

(FV) (JBK) 1917 1917 07:00 12:00 D AM-SE

1937 1937 07:00 12:00 D AM-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

137 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspår (Sub)-(Duo)

Hör ihop med obj 264986

El-Peba264987

Övrigt

(SUB) DUO 1922 1922 00:30 04:30 D A Sub 995 - Duo U71 XFUPP Duo 

Spår 2

1922 1922 02:00 05:40 D A Sub 995 - Duo U71 XToLS

Trafikpåverkan: Enkelspår (Sub)-(Spå) 

Hör ihop med obj 264992

El-Peba264990

Övrigt

(SUB) DUO 1924 1924 00:30 04:30 D A Sub 995 - Duo U71 XM-OUPP Duo 

Spår 2

Trafikpåverkan: Enkelspår (Sub)-(Spå)

Hör ihop med obj 265021

El-Peba265023

Övrigt

(SUB) DUO 1923 1923 00:30 04:30 D A Sub 997 - Duo 21 XM-OFNED

1923 1923 02:00 05:40 D A Sub 997 - Duo 21 XToLS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sub-Bkb.

Hänger ihop med obj 253169.

Mälarbanan - 19:1 

Totalavstängt (2:2)

253171

Övrigt

(SUB) BKB 1916 1916 01:10 24:00 H A Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 XTo-SAlla

1917 1917 00:00 04:30 H A Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 XMTi

PSB Ö4

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sub-Bkb

Hänger ihop med objekt 253172

Mälarbanan - 19:2 

Totalavstängt (2:2)

253173

PSB

(SUB) BKB 1927 1927 22:45 24:00 H A Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 XF-SAlla

1928 1930 00:00 24:00 H A Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 XM-S

1931 1931 00:00 04:30 D A Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sub-Bkb.

Hänger ihop med obj 253174.

Mälarbanan - 19:3 

Totalavstängt (2:2)

253175

Övrigt

(SUB) BKB 1944 1944 22:40 24:00 H A Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 XF-SAlla

1945 1945 00:00 04:30 D A Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Sub)- (Bkb)

Hänger ihop med obj 253436.

Mälarbanan - Söndagstider253196

Övrigt

(SUB) (BKB) 1849 1852 02:00 08:20 D A Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 XSAlla

1902 1915 02:00 08:20 D A Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 XS

1917 1921 02:00 08:20 D A Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 XS

1922 1922 02:00 08:20 D A Sub 997, Duo U71 - Bkb 22, 52 XS

1924 1924 02:00 08:20 D A Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 XS

1926 1926 02:00 08:20 D A Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 XS

1931 1939 02:00 08:20 D A Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 XS

1941 1943 02:00 08:20 D A Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 XS

1945 1949 02:00 08:20 D A Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 XS

Trafikpåverkan:

Tonnage efter 19:1.

Mälarbanan - Tonnage efter 

19:1

253439

Övrigt

SUB BKB 1917 1917 04:30 04:30 H H (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 

Längd: 11298)

Ti-FAlla

Trafikpåverkan:

Tonnage efter 19:2

Mälarbanan - Tonnage efter 

19:2

253440

Övrigt

SUB BKB 1931 1931 04:30 04:30 H H (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 

Längd: 11298)

M-ToAlla

Trafikpåverkan:

Nedsättningen kommer att vara 2000 meter totalt på 

sträckan (Huv) - (Jkb) vid samma tillfällen, dessa 2000 

meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor. 

Dessa sträckor regleras i körordersystemet efter det 

behov som finns

Mälarbanan - 

Hastighetsnedsättning T19

253441

Övrigt

SUB BKB 1849 1849 00:00 00:24 H H (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 

Längd: 11298)

SAlla

1850 1948 00:00 00:24 H H (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 

Längd: 11298)

M-S

1949 1949 00:00 00:24 H H (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 

Längd: 11298)

M-L

Trafikpåverkan:

Tonnage efter 19:3

Mälarbanan - Tonnage efter 

19:3

253442

Övrigt

SUB BKB 1945 1945 04:30 04:30 H H (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 

Längd: 11298)

M-ToAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

138 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Bkb

Hänger delvis ihop med obj 253436, 253196 och 

270039.

Mälarbanan - Söndagstider 

Bkb

253197

Övrigt

BKB 1849 1852 02:00 08:20 D A Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 XSAlla

1902 1915 02:00 08:20 D A Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 XS

1917 1920 02:00 08:20 D A Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 XS

1922 1922 02:00 08:20 D A Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 XS

1924 1924 02:00 08:20 D A Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 XS

1926 1926 02:00 08:20 D A Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 XS

1931 1939 02:00 08:20 D A Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 XS

1941 1943 02:00 08:20 D A Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 XS

1945 1949 02:00 08:20 D A Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 XS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Barkarby

Mälarbanan - Lansering av 

Veddestabron i Bkb

270039

Övrigt

BKB 1940 1940 22:45 14:00 D A Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 XnmSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Västerås Norra

Stängt riktning Enköping, Västerås och Sala

Pågår samtidigt som obj;250325

Dvärgsignaler inkoppling252270

Övrigt

VÅN 1923 1923 00:20 24:00 H A Vån 22,52,54 - Vån U42,N72LSAlla

1924 1924 00:00 01:00 D A Vån 22,52,54 - Vån U42,N72M

Trafikpåverkan:

Hastighetsnedsättning sth (200) 70 km/h 600 m

Västerås Tegnergatan  

H-Nedsättning

250305

Övrigt

(VÅN) VÅ 1849 1849 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

109,200/109,800 Längd: 600)

SUPP

1850 1923 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

109,200/109,800 Längd: 600)

M-S

1924 1924 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

109,200/109,800 Längd: 600)

M-LAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Västerås Norra - (Västerås) går att 

använda Vå C plf från Västerås Västra

Västerås Tegnergatan  Bro 

byte

250325

Övrigt

VÅN VÅ 1923 1923 00:20 24:00 H A Vå 165,163,161,131,133,135 - Vån 

U42,N72

XLSAlla

1924 1924 00:00 01:00 D A Vå 165,163,161,131,133,135 - Vån 

U42,N72

M

Trafikpåverkan:

Espdr mot kanalkörning varannan vecka, Vå C öppen.

Västerås Tegnergatan 

Brobyte Enkelspår

250327

Övrigt

VÅN VÅ 1849 1849 00:00 24:00 D A Vån Hfp vx 102 -  Vå Hfp vx 405 XSNed

1850 1923 00:00 24:00 H A Vån Hfp vx 102 -  Vå Hfp vx 405 XM-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Vån-Vå från v1935 till v2023 (T20)

Vå C öppen

Hastighetsnedsättning sth (200) 70 km/h 600 m

Västerås Tegnergatan 

Brobyte Enkelspår

264782

Övrigt

VÅN VÅ 1935 1935 07:00 24:00 H A Vån U42 -  Vå Hfp vx 403 XM-SUpp

1936 1949 00:00 24:00 H A Vån U42 -  Vå Hfp vx 403 XM-S

1950 1950 00:00 24:00 H A Vån U42 -  Vå Hfp vx 403 XM-L

1935 1935 07:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

109,200/109,800 Längd: 600)

XM-SNED

1936 1949 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

109,200/109,800 Längd: 600)

M-L

1950 1950 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

109,200/109,800 Längd: 600)

M-L

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Vå spår 4-9

Förebyggande 

underhåll/Strukton/LP

266251

Övrigt

VÅ 1921 1921 23:10 24:00 D A Vå 168, sb s2 - Vå 167,190S4,5,6,7,8,

9

1922 1922 00:00 05:00 D A Vå 168, sb s2 - Vå 167,190M

1922 1922 22:20 05:00 D A Vå 168, sb s2 - Vå 167,190nmTi nmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Vå spår 1-3

Förebyggande 

underhåll/Strukton/LP

266252

Övrigt

VÅ 1922 1922 23:00 05:00 D A Vå 138 - Vå 137nmTo1,2,3



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

139 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Västerås Västra -Kolbäck

Stopp mot Strömsholm från Kolbäck natt mot M

Förebyggande 

underhåll/Strukton/LP

266217

Övrigt

VÅV KBÄ 1915 1915 22:40 24:00 D A Våv 269 - Kbä 51SUPP Dt 

,Kbä sp 2

1916 1916 00:00 05:30 D A Våv 269 - Kbä 51M

1916 1916 22:40 05:30 D A Våv 269 - Kbä 59nmTi-nmTo

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan (Valskog) - (Kolbäck)

Öppet mot Kungsör från Valskog, samt Strömsholm 

och Hallstahammar från Kolbäck

Förebyggande 

underhåll/Strukton/LP

266211

Övrigt

KBÄ VSG 1913 1913 23:55 24:00 D A Kbä 27,40 - Vsg L41SE Morp 

1,2, Kp 

1-3

1914 1914 00:00 05:10 D A Kbä 27,40 - Vsg L41M

1914 1914 00:55 05:10 D A Kbä 27,40 - Vsg L41M-O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan (Valskog) - (Kolbäck)

Öppet mot Kungsör från Valskog, samt Strömsholm 

och Hallstahammar från Kolbäck

Förebyggande 

underhåll/Strukton/LP

266253

Övrigt

KBÄ VSG 1934 1934 23:55 24:00 D A Kbä 27,40 - Vsg L41SE Morp 

1,2, kp 

1-3

1935 1935 00:00 05:10 D A Kbä 27,40 - Vsg L41M

1935 1935 00:55 05:10 D A Kbä 27,40 - Vsg L41Ti-To

Trafikpåverkan:

Enkelspårdrift Valskog - Arboga

Förebyggande 

underhåll/Strukton/LP

266228

Övrigt

(VSG) ARB 1916 1916 22:10 24:00 D A Vsg 21 - Arb 162SNED Arb 

sp 3

1917 1917 00:00 05:10 D A Vsg 21 - Arb 162M

1917 1917 22:10 05:10 D A Vsg 21 - Arb 162nmTi

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Valskog - Arboga

Förebyggande 

underhåll/Strukton/LP

266229

Övrigt

(VSG) ARB 1917 1917 22:00 05:00 D A Vsg 51 - Arb 132nmO nmToUPP Arb 

sp 1

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Valskog - Arboga

Förebyggande 

underhåll/Strukton/LP

266254

Övrigt

VSG ARB 1935 1935 22:10 24:00 D A Vsg N72 - Arb hfpvx 101SNED Arb 

sp 3

1936 1936 00:00 05:10 D A Vsg N72 - Arb hfpvx 101M

1936 1936 22:00 05:00 D A Vsg N72 - Arb hfpvx 101nmTi-nmTo

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan Arboga - Jädersbruk

Förebyggande 

underhåll/Strukton/LP

266247

Övrigt

ARB JBK 1921 1921 01:05 05:10 D A Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221ME

1921 1921 00:55 05:10 D A Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221Ti-To

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan Arboga - Jädersbruk

Förebyggande 

underhåll/Strukton/LP

266255

Övrigt

ARB JBK 1937 1937 01:05 05:10 D A Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221ME

1937 1937 00:55 05:10 D A Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221Ti-To

Trafikavbrott (Jädersbruk) - HovstaFörebyggande 

underhåll/Strukton/LP

266244

Övrigt

(JBK) (HSA) 1918 1918 22:30 24:00 D A Jbk 251 - Hsa 23SAlla

1919 1919 00:00 05:00 D A Jbk 251 - Hsa 23M

1919 1919 22:10 05:00 D A Jbk 251 - Hsa 23nmTi-nmTo



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

140 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Nynäsbanan Äs-Nft

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan

Hastighetsnedsättning (Skogås) - (Handen) 

upp/nedspår 140/70 1200 m.

Vega 

Hastighetsnedsättning

268456

Övrigt

(SKG) (HND) 1850 1903 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 

Längd: 1200)

M-SNED

1904 1904 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 

Längd: 1200)

M-To

1850 1903 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 

Längd: 1200)

M-SUPP

1904 1904 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 

Längd: 1200)

M-To

1849 1849 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 

Längd: 1200)

S

Trafikpåverkan:

Avstängt Ned spår , Tungelsta spår 2 , Västerhaninge 

spår 7

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265301

Övrigt

HFA VHE 1917 1917 23:00 24:00 D A Hfa N272 - Vhe 35 XSNED Vhe 

7

1918 1918 00:00 05:00 D A Hfa N272 - Vhe 35 XM

1918 1918 23:00 05:00 D A Hfa N272 - Vhe 35 XnmTi nmO

Trafikpåverkan:

Avstängt Upp spår , Tungelsta spår 1 , Västerhaninge 

spår 4

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265302

Övrigt

HFA VHE 1917 1917 23:00 05:00 D A Hfa U242 - Vhe 65 XnmF-nmSUPP Vhe 

4

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Hemfosa - Krigslida

Förebyggande Underhåll 

El-Peba Växelgator

265303

Övrigt

HFA TS 1918 1918 01:10 04:50 D A Hfa 222 - Ts 51,21 XToFNED,UP

P

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott sträckan Hfa-Nyh

Möjlighet att vända Hemfosa

Norvik/vxl läggning264898

Övrigt

(HFA) NYH 1916 1916 02:00 24:00 H A Nyh 45,43,41- Hfa L241 XTi-SE

1917 1917 00:00 04:00 H A Nyh 45,43,41- Hfa L241 XMTi

1917 1917 05:00 05:00 H H (sth: 140/70 km+m: 5,400/5,600 

Längd: 200)

Ti-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Hemfosa - Ösmo

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265299

Övrigt

ÖSO HFA 1917 1917 01:10 04:50 D A Öso 32,34 - Hfa 251,221 XOToE Hfa 1.2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott sträckan Öso-Nyh

Möjlighet att vända i Segersäng

Ställverksbyte Nynäshamn264899

Övrigt

ÖSO NYH 1941 1941 22:00 24:00 H A Nyh 36,38,40 - Öso 21 XF-SE

1942 1942 00:00 04:30 D A Nyh 36,38,40 - Öso 21 XM



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

141 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 12-13 

(godsbangården+uppställningspåren)

Uppsala Kapacitetshöjande 

åtgärder Ktl Sp 15-17

267063

Övrigt

U 1926 1926 07:00 24:00 D A U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 

- U 174, hfp vx 445,465

XM12,13

1926 1926 00:00 24:00 H A U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 

- U 174, hfp vx 445,465

XTi-S

1927 1932 00:00 24:00 H A U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 

- U 174, hfp vx 445,465

XM-S

1933 1933 00:00 09:00 D A U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 

- U 174, hfp vx 445,465

XM

Trafikpåverkan:

Avstängt spår U, N (spår 1 och 2 kan angöras 

norrifrån)

Uppsala Kapacitetshöjande 

åtgärder Rivning växel468

267121

Övrigt

U 1928 1928 21:00 10:00 D A U hfp vx 498, U 194 - U 261,197 XnmS1 G2

1928 1928 21:00 10:00 D A U 155 - U 110nmS2

1928 1928 10:00 24:00 D H (sth: 120/70 km+m: 64,650/64,750 

Längd: 100)

S1

1929 1929 00:00 12:00 H H (sth: 120/70 km+m: 64,650/64,750 

Längd: 100)

M-O

Trafikpåverkan

Avstängt spår 14-17 

(godsbangården+uppställningspåren)

Uppsala Kapacitetshöjande 

åtgärder Ktl Sp 15-17

269529

Övrigt

U 1920 1920 07:00 24:00 D A U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 XM14,15,16,

17

1920 1920 00:00 00:00 H A U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 XTi-S

1921 1932 00:00 24:00 H A U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 XM-S

1933 1933 00:00 09:00 D A U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 XM

Trafikpåverkan

Avstängt spår 22-27

Uppsala Kapacitetshöjande 

åtgärder Ktl Sp 15-17

269531

Övrigt

U 1920 1920 07:00 24:00 D A U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 

21

XM22,23,24,

25,26,27

1920 1920 00:00 24:00 H A U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 

21

XTi-S

1921 1932 00:00 24:00 H A U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 

21

XM-S

1933 1933 00:00 09:00 D A U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 

21

XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Ekeby-Myrbacken

Knivsta ny gc bro269552

Övrigt

KN 1931 1931 23:40 24:00 D A Kn 22 - Kn 51 XS1

1932 1932 00:00 05:40 D A Kn 22 - Kn 51 XM

1932 1932 23:40 05:40 D A Kn 22 - Kn 51 XnmTi-nmF

1933 1933 23:40 24:00 D A Kn 22 - Kn 51 XS

1934 1934 00:00 05:40 D A Kn 22 - Kn 51 XM

1934 1934 23:40 05:40 D A Kn 22 - Kn 51 XnmTi-nmF

1935 1935 23:40 24:00 D A Kn 22 - Kn 51 XS

1936 1936 00:00 05:40 D A Kn 22 - Kn 51 XM

1936 1936 23:40 05:40 D A Kn 22 - Kn 51 XnmTi-nmF

1937 1937 23:40 24:00 D A Kn 22 - Kn 51 XS

1938 1938 00:00 05:40 D A Kn 22 - Kn 51 XM

1938 1938 23:40 05:40 D A Kn 22 - Kn 51 XnmTi-nmF

1939 1939 23:40 24:00 D A Kn 22 - Kn 51 XS

1940 1940 00:00 05:40 D A Kn 22 - Kn 51 XM

1940 1940 23:40 05:40 D A Kn 22 - Kn 51 XnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

142 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Ekeby-Myrbacken

Knivsta ny gc bro269553

Övrigt

KN 1932 1932 23:40 24:00 D A Kn 52 - Kn 21 XS2

1933 1933 00:00 05:40 D A Kn 52 - Kn 21 XM

1933 1933 23:40 05:40 D A Kn 52 - Kn 21 XnmTi-nmF

1934 1934 23:40 24:00 D A Kn 52 - Kn 21 XS

1935 1935 00:00 05:40 D A Kn 52 - Kn 21 XM

1935 1935 23:40 05:40 D A Kn 52 - Kn 21 XnmTi-nmF

1936 1936 23:40 24:00 D A Kn 52 - Kn 21 XS

1937 1937 00:00 05:40 D A Kn 52 - Kn 21 XM

1937 1937 23:40 05:40 D A Kn 52 - Kn 21 XnmTi-nmF

1938 1938 23:40 24:00 D A Kn 52 - Kn 21 XS

1939 1939 00:00 05:40 D A Kn 52 - Kn 21 XM

1939 1939 23:40 05:40 D A Kn 52 - Kn 21 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Knivsta

Knivsta ny gc bro269720

Övrigt

KN 1945 1945 01:15 08:30 D A Kn 22,52 - Kn 51,21 XSAlla

1946 1946 01:15 08:30 D A Kn 22,52 - Kn 51,21 XS

1947 1947 01:15 08:30 D A Kn 22,52 - Kn 51,21 XS

1948 1948 01:00 04:00 D A Kn 22,52 - Kn 51,21 XM

Trafikpåverkan: Enkelspår (Mr)/(Arn)-(Kn).Förebyggande underhåll  El 

& Banarbetsveckor Kn-Mr

263628

Övrigt

(MR) KN 1922 1922 00:00 05:00 D A Mr 51, Myn 32 - Kn 61 XTi-FUPP

1924 1924 00:00 05:00 D A Mr 51, Myn 32 - Kn 61 XTi-F

Trafikpåverkan:

Avstängt V1922 TiToF U-sp Rs-(Myn), Mr sp1,2,7,8,9.

Viss uppställning Mr möjlig med nedfälld 

strömavtagare. 

Avstängt V1924 TiToF U-sp Rs-(Mr). 

Avstängt V1922,1924 O U-sp Rs-(Bra)

Förebyggande underhåll El 

& Banarbetsveckor Rs-Mr

263585

Övrigt

RS MR 1922 1922 00:15 05:00 D A Rs 283 - Mr 51, Mr sb 88, 96, 98 XTiToFUPP Mr 

1, 7, 8, 9

1922 1922 00:15 05:00 D A Rs 283 - Bra 71 XOUPP

1924 1924 00:00 05:00 D A Rs 283 - Mr U71 XTiToF

1924 1924 00:00 05:00 D A Rs 283 - Bra 71 XO

Trafikpåverkan: Ytterspår 1U+1N avstängda. All trafik 

på spår U2, N2.

Sug-transfromatorer i 

vattenskyddsområden

251092

Övrigt

R HGV 1915 1915 00:20 05:00 D A Hgv hfp vx 104 - R 66,92 XM-F1N

1917 1917 00:20 05:00 D A Hgv hfp vx 104 - R 66,92 XM-F

1916 1916 00:20 05:00 D A Hgv 1U71 - R 40 XM-F1U

1918 1918 00:20 05:00 D A Hgv 1U71 - R 40 XM-F

Trafikpåverkan: 

Avstängt 1U (Kmy)-(Skby), 2U (Hgv)-(Skby)

V1920 F: Tågfritt på spår 3,8,9 i Upplands Väsby

Förebyggande underhåll  El 

& Banarbetsveckor 

Hgv-Skby

263545

Övrigt

(HGV) SKBY 1916 1916 00:20 05:00 D El & 

banarbetsveck

or

A Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 XTi-F1U,2U

1918 1918 00:20 05:00 D El & 

banarbetsveck

or

A Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 XTiToF

1918 1918 01:30 05:00 D El & 

banarbetsveck

or

A Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 XO

1920 1920 00:20 05:00 D El & 

banarbetsveck

or

A Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 XTi-To

1920 1920 00:20 05:00 D El & 

banarbetsveck

or

A Hgv 51, 53, Upv hfp vx122 - Skby 

82, 28, Upv hfp vx107, sb96, sb98

XF1U,2U 

Upv 3, 

8,9



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

143 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Avstängt 1N (Rs)-(Kmy) 2N (Rs)-(Hgv) 

 V1921 F: Ingen fordonsuppställning sp 3,8,9 i 

Upplands Väsby.

Förebyggande underhåll El 

& Banarbetsveckor 

Hgv-Skby

263561

Övrigt

(HGV) SKBY 1917 1917 00:20 05:00 D El & 

banarbetsveck

or

A Hgv 23, 21 - Skby 76, 23 XTi-F1N,2N

1919 1919 00:20 05:00 D El & 

banarbetsveck

or

A Hgv 23, 21 - Skby 76, 23 XTi-F

1921 1921 00:20 05:00 D El & 

banarbetsveck

or

A Hgv 23, 21 - Skby 76, 23 XTi-To

1921 1921 00:20 05:00 D El & 

banarbetsveck

or

A Hgv 23, 21, Upv hfp vx124 - Skby 

76, 23, Upv hfp vx105, sb96, sb98

XF1N,2N 

Upv 

3,8,9

Trafikpåverkan: Avstängt spår N1, N2, G1 Udl-HgvFörebyggande underhåll El 

& banarbetsveckor Udl-Hgv

263335

Övrigt

HGV UDL 1913 1913 00:25 05:00 D El & 

Banarbetsveck

or

A So 1273, 1319, hfp vx1279a,- Hgv 

35, hfp vx 111

XTi-FN1,N2 

G1

1915 1915 00:25 05:00 D El & 

Banarbetsveck

or

A So 1273, 1319,  hfp vx1279a, - 

Hgv 35, hfp vx 111

XTi-F

Trafikpåverkan:

 Avstänga spår TiO 1U,2U och ToF 1N,2N  (Udl)-(R)

Förebyggande underhåll El 

& Banarbetsveckor Hgv

263534

Övrigt

KMY (R) 1928 1928 00:20 04:50 D El & 

banarbetsveck

or

A Kmy 61, 63 - R 22, 24 XTiO1U,2U

1928 1928 00:20 04:50 D El & 

banarbetsveck

or

A Kmy 25, hfp vx104 - R 54, 52 XToF1N,2N

Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2. Udl-HgvFörebyggande underhåll El 

& Banarbetsveckor Udl-Hgv

263318

Övrigt

UDL HGV 1912 1912 00:25 05:00 D El & 

Banarbetsveck

or

A So 1302, 1315 - Hgv 65, hfp vx 

113

XTi-F1U,2U

1914 1914 00:25 05:00 D El & 

Banarbetsveck

or

A So 1302, 1315 - Hgv 65,  hfp vx 

113

XTi-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

144 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra)

Kontakledningsunderhåll262384

Övrigt

SL (VÅN) 1943 1945 00:15 05:20 D A Vån 54 - Sl 154 XM-FE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Västerås Norra) - (Sala) dagtid

Hastighetsnedsättning sth (160) 40 km/h 1500 m

Förebyggande underhåll + 

ktl.bes

262394

Övrigt

SL (VÅN) 1921 1921 09:30 14:30 D A Vån 54 - Sl 154 XM-FE Alla

1921 1922 09:30 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500)M-SE

Trafikpåverkan:

Avstängd plf sp 1 Ransta

Plattformsförlängning 

Ransta

251494

Övrigt

RT 1933 1940 22:30 05:30 D A Rt 31 - Rt 32 XnmTi-nmL1



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

145 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

V1926 - 1933 Tas bort pga projekt Getingmidjan och 

omledningar.

v1919-1927 samordnas med objekt 251506l 

Plf-förlängning Ksu

Servicefönster (Rekarne) - 

(Kolbäck)

251177

Övrigt

(KBÄ) (RKE) 1850 1850 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)ToE

1851 1851 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1852 1852 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1901 1901 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1902 1902 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1903 1903 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1904 1904 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1905 1905 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1906 1906 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1907 1907 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1908 1908 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1910 1910 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1911 1911 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1912 1912 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1913 1913 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1914 1914 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1915 1915 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1916 1916 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1917 1917 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1917 1917 23:15 05:15 D A (Kbä)-(Rke)nmS

1918 1918 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1919 1919 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1921 1921 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1924 1924 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1925 1925 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1934 1934 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1935 1935 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1936 1936 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1937 1937 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1938 1938 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1940 1940 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1941 1941 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1942 1942 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1943 1943 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1944 1944 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1945 1945 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1946 1946 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1947 1947 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1948 1948 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1949 1949 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

1950 1950 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

146 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Vecka 1920 samordnas med objekt 251506 

Plattformsförlängning Kvicksund.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och 

omledningar.

V1919-1927 samordnas med obj: 251506 plf Ksu

Servicefönster 

banarbetsveckor (Rekarne) 

- (Kolbäck)

286032

Övrigt

(KBÄ) (RKE) 1908 1908 23:15 24:00 D A (Kbä)-(Rke)SE

1909 1909 00:00 03:15 D A (Kbä)-(Rke)M

1909 1909 23:15 03:15 D A (Kbä)-(Rke)nmTi-nmF

1919 1919 23:15 24:00 D A (Kbä)-(Rke)S

1920 1920 00:00 04:15 D A (Kbä)-(Rke)M

1920 1920 23:15 04:15 D A (Kbä)-(Rke)nmTi-nmS

1938 1938 23:15 24:00 D A (Kbä)-(Rke)S

1939 1939 00:00 04:15 D A (Kbä)-(Rke)M

1939 1939 23:15 04:15 D A (Kbä)-(Rke)nmTi-nmS

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Kvicksund-(Rekarne)

V.1920 samordnas med Servicefönstertid (Kbä)-(Rke)

V.1922-23 Anpassas mot jobb i Hallsberg och 

Hallsberg - Mjölby

V.1926 anpassas för omledningar Geting

Plattformsförlängning 

Kvicksund

251506

Övrigt

KSU RKE 1919 1921 23:15 24:00 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XSE Ksu 2

1923 1925 23:15 24:00 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XS

1920 1920 00:00 04:15 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XM

1921 1922 00:00 03:30 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XM

1924 1926 00:00 03:30 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XM

1920 1920 23:15 04:15 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XnmTi-nmF

1921 1921 23:15 03:30 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XnmTi-nmF

1922 1922 23:15 03:30 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XnmTi nmO

1923 1923 23:15 03:30 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XnmTo nmF

1924 1924 23:15 03:30 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XnmTi-nmF

1925 1925 23:15 03:30 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XnmTi-nmTo

1926 1926 00:14 03:30 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XTi-F

1924 1924 23:00 07:00 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XnmS

1926 1927 23:00 07:00 D A Ksu 131,133 - Rke 53 XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Et sp.3-4Spårbyte Et-Fsö 

Spårbyte,ballastrening

266177

Övrigt

ET 1932 1932 07:00 07:00 H A Et 67 - Et 34 XTo-S3

1932 1932 07:00 07:00 H A Et hfp vx 144,sig 34 - Et hfp vx 

125,145

XTo-S4



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

147 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

v1918-1927 samordnas med obj 266520 spårbyte Et - 

Fsö

V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och 

omledningar.

V1922-1923 anpassas med avstängning Hallsberg, 

Hallsberg-Mjölby.

Servicefönster (Flen) - 

Flens Övre - (Eskilstuna C)

251178

Övrigt

(ET) FSÖ 1850 1850 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23TiE

1851 1851 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1902 1902 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1903 1903 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1904 1904 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1905 1905 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1906 1906 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1907 1907 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1908 1908 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1909 1909 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1912 1912 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1913 1913 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1914 1914 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1915 1915 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1916 1916 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1917 1917 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1918 1918 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1919 1919 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1922 1922 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1923 1923 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1924 1924 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1925 1925 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1934 1934 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1935 1935 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1936 1936 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1937 1937 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1938 1938 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1941 1941 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1941 1941 00:00 06:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23S

1942 1942 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1943 1943 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1944 1944 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1945 1945 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1946 1946 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1947 1947 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1948 1948 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1949 1949 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

1950 1950 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Eskilstuna-Flens övre

Anpassas för obj: My - H och omledningar To v1922- O 

v1923

Även för Getingmidjan v 1926-1927

Spårbyte Et-Fsö Förarbeten251360

Övrigt

ET FSÖ 1918 1925 22:50 03:45 D A Et 67 - Fsö 122,144 XnmTi-nmFE

1926 1927 23:00 00:10 D A Et 67 - Fsö 122,144 XnmTi-nmF

1926 1927 00:50 03:45 D A Et 67 - Fsö 122,144 XTi-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

148 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB Ö2

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Eskilstun)-(Flen)

Omledningsväg för SSAB ståltåg 

Blg-Avky-Vå-Fv-H-K-Nr-Nk hålls öppen

(även avbrott Stl-Fv samma veckor)

Spårbyte Et-Fsö 

Spårbyte,ballastrening

251363

PSB

ET FSÖ 1928 1928 07:00 24:00 H A Et 67 - Fsö 122,144 XM-SE

1929 1932 00:00 24:00 H A Et 67 - Fsö 122,144 XM-S

1933 1933 00:00 03:00 D A Et 67 - Fsö 122,144 XM

1933 1933 03:00 24:00 H H (sth: -/70)M-S

1934 1934 00:00 24:00 H H (sth: -/70)M-S

1935 1935 00:00 03:00 D H (sth: -/70)M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Eskilstuna-Flens övre

Anpassas för obj: My - H och omledningar To v1922- O 

v1923

Även för Getingmidjan v 1926-1927

Spårbyte Et-Fsö 

Rälslossning

266520

Övrigt

ET FSÖ 1918 1925 22:50 03:45 D A Et 67 - Fsö 122,144 XnmTi-nmFE

1926 1927 23:00 00:10 D A Et 67 - Fsö 122,144 XnmTi-nmF

1926 1927 00:50 03:45 D A Et 67 - Fsö 122,144 XTi-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och 

omledningar.

Servicefönster 

banarbetsveckor (Flen) - 

Flens Övre - (Eskilstuna C)

286031

Övrigt

(ET) FSÖ 1909 1909 22:50 24:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23SE

1910 1910 00:00 03:50 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M

1910 1910 22:50 03:50 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmTi-nmS

1910 1910 22:50 24:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23S

1911 1911 00:00 03:50 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M

1911 1911 22:50 03:50 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmTi-nmS

1920 1920 22:50 24:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23S

1921 1921 00:00 03:50 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M

1921 1921 22:50 03:50 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmTi-nmS

1939 1939 22:50 24:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23S

1940 1940 00:00 03:50 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M

1940 1940 22:50 03:50 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmTi-nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Silinge)/(Flen) - Mellösa

Tillhör obj 251393

Spårbyte Et-Fsö Vx byte 

101 Fsö,Ballastrening

251396

Övrigt

MLÖ FSÖ 1927 1927 22:00 24:00 H A FSö 122 - Fle 23, Mlö 221 XLSE

1928 1928 00:00 07:00 D A FSö 122 - Fle 23, Mlö 221 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Flen, berör ej trafik 

till/från Oxd.

Tillhör ob251397

Spårbyte Et-Fsö Förarbeten 

Ktl

251399

Övrigt

FSÖ 1923 1926 22:00 08:30 D A Fle 23 -Fsö hfp vx 101 XnmSE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Flen, öppet mot 

Oxelösund

Tillhör ob.265994

Förebyggande UH 

Kontaktledning

265998

Övrigt

FSÖ 1944 1944 00:00 05:00 D A Fsö hfp vx 101 - Fle 23 XTi-FE
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18-11-02  11:21:55Datum:

149 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Stockholm C spår N1, 

A1  jämn vecka

250462

Övrigt

CST 1850 1850 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F1,2,B1,B

2 N1, A1

1852 1852 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

ToF

1902 1902 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1904 1904 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1906 1906 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1908 1908 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1910 1910 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1912 1912 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1914 1914 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1916 1916 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-To

1918 1918 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

MTiToF

1920 1920 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1922 1922 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-OF

1936 1936 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1938 1938 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1940 1940 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1942 1942 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1944 1944 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1946 1946 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1948 1948 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

1950 1950 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

Trafikpåverkan:

Avstängt nattetid spår 15-19.

Hänger ihop med objekt 247262

Getingmidjan - 

Trafikavbrott. 

Signalprovning, Ktl-arbete. 

V26

252417

Övrigt

CST 1926 1926 00:00 05:00 D A Cst 361, 359, 378, 355, 353 - Cst 

404, 415, 409, 376, 374

XM15,16,17,

18,19



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

150 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt Cst spår C1,U1

Cst - Sörentorp Etapp 3 

ATC validering

253302

Övrigt

CST 1916 1916 01:00 04:30 D A Cst 565,597 - Cst 629 Hfp vx 617SC1,U1

1917 1917 01:00 04:30 D A Cst 565,597 - Cst 629 Hfp vx 617MTi

Trafikpåverkan:

Avstängt Cst spår C2, C3, C4.

Cst - Sörentorp Etapp 3 

ATC validering

253303

Övrigt

CST 1916 1916 01:00 04:30 D A Cst 561,533,535 - Cst 578,580,582SC2,C3,C

4

1917 1917 01:00 04:30 D A Cst 561,533,535 - Cst 578,580,582MTi

Trafikpåverkan:

Avstängt Cst spår A4, E7N, E6N

Cst - Sörentorp Etapp 3 

ATC validering

253304

Övrigt

CST 1917 1917 01:00 04:30 D A Cst 693,667,669 - Cst 696,444,446O-FA4,E7n,E

6n

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 15-16. Stockholm Central

Cst - ombyggnad plf Sp15, 

16

266858

Övrigt

CST 1944 1944 05:00 24:00 H A Cst 330 - Cst 396, 404 XM15,16

1944 1944 00:00 24:00 H A Cst 330 - Cst 396, 404 XTi-S

1945 1945 00:00 24:00 H A Cst 330 - Cst 396, 404 XM-S

1946 1946 00:00 24:00 H A Cst 330 - Cst 396, 404 XM-S

1947 1947 00:00 24:00 H A Cst 330 - Cst 396, 404 XM-S

1948 1948 00:00 24:00 H A Cst 330 - Cst 396, 404 XM-S

1949 1949 00:00 24:00 H A Cst 330 - Cst 396, 404 XM-S

1950 1950 00:00 24:00 H A Cst 330 - Cst 396, 408 XM-L

Trafikpåverkan:

Avstängt spår G2-G9

Cst - ombyggnad 

G-gruppen

266863

Övrigt

CST 1944 1949 00:00 24:00 H A Cst hfp vxl 660 - Cst 691 XM-SG2 - G9

1950 1950 00:00 24:00 H A Cst hfp vxl 660 - Cst 691 XM-L
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151 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

250467!

Servicefönster Stockholm 

Mitt Stockholm C - Karlberg 

Upp-spår

250460

Övrigt

CST KE 1849 1849 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

SN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

1850 1850 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1850 1850 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1852 1852 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmF

1901 1901 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1902 1902 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1902 1902 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1903 1903 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1904 1904 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1904 1904 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1905 1905 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1906 1906 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1906 1906 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1907 1907 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1908 1908 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

152 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1908 1908 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmFN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

1909 1909 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1910 1910 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1910 1910 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1911 1911 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1912 1912 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1912 1912 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1913 1913 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1914 1914 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1914 1914 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1915 1915 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1916 1916 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1916 1916 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmTo

1917 1917 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1918 1918 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

153 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1918 1918 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTo nmFN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

1919 1919 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1920 1920 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1920 1920 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1921 1921 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1922 1922 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1922 1922 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi nmO 

nmF

1935 1935 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1936 1936 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1936 1936 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1937 1937 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1938 1938 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1938 1938 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1939 1939 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1940 1940 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

154 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1940 1940 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

MN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

1942 1942 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1943 1943 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1944 1944 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1944 1944 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1945 1945 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1946 1946 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1946 1946 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1947 1947 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1948 1948 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1948 1948 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

1949 1949 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

1950 1950 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

1950 1950 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

155 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

250468!

Servicefönster Stockholm 

Mitt Stockholm C - Karlberg 

Ned-spår

250461

Övrigt

CST KE 1850 1850 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

SU1,N3 

3-14, N2, 

A2, E2, 

E3, E4

1851 1851 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1851 1851 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1901 1901 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmO-nmF

1902 1902 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1903 1903 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1903 1903 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1904 1904 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1905 1905 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1905 1905 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1906 1906 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1907 1907 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

156 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1907 1907 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmFU1,N3 

3-14, N2, 

A2, E2, 

E3, E4

1908 1908 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1909 1909 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1909 1909 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1910 1910 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1911 1911 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1911 1911 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1912 1912 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1913 1913 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1913 1913 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1914 1914 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1915 1915 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

157 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1915 1915 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmFU1,N3 

3-14, N2, 

A2, E2, 

E3, E4

1917 1917 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmO-nmF

1918 1918 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1919 1919 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1919 1919 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1920 1920 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1921 1921 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1921 1921 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1922 1922 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1923 1923 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1923 1923 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi nmO 

nmF

1936 1936 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

158 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1937 1937 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

MU1,N3 

3-14, N2, 

A2, E2, 

E3, E4

1937 1937 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1938 1938 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1939 1939 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1939 1939 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1940 1940 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1941 1941 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1941 1941 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1943 1943 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1944 1944 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1945 1945 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1945 1945 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

159 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1946 1946 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

SU1,N3 

3-14, N2, 

A2, E2, 

E3, E4

1947 1947 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1947 1947 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

1948 1948 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

1949 1949 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

1949 1949 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Avstängt Cst-(So) spår M,D1, U1 samt C2,C3,C4 

Norrifrån

Cst - Sörentorp Etapp 3253284

Övrigt

CST SO 1916 1916 22:00 24:00 H A Cst 578,580,582,Ke 170,112 - So 

1090,1106

XTo-SU1,D1,M

1917 1917 00:00 04:30 H A Cst 578,580,582,Ke 170,112 - So 

1090,1106

XMTi

1916 1916 06:00 24:00 H H (sth: 120/70 km+m: 1,600/4,800 

Längd: 3200)

Ti-SU1

1917 1917 00:00 06:00 H H (sth: 120/70 km+m: 1,600/4,800 

Längd: 3200)

M-F

Trafikpåverkan:

Tonnage efter slopning av vxl 180 v1914

Cst - Sörentorp 

Tonnagekörning efter 

vxslopning

253287

Övrigt

KE 1915 1915 04:30 04:30 H H (sth: 120/80 km+m: 2,615/2,666 

Längd: 51)

M-ToU1

Trafikpåverkan:

Avstängt spår U3 Karlberg - Tomteboda Övre ,  kopplat 

till objekt 253285

Arbetarskydd vid slopning 

vx 180a/b

270524

Övrigt

KE 1914 1914 22:00 06:00 D A Ke 176 - Ke 227 XnmLU3

1914 1914 22:00 06:00 D A Ke 176 - Ke 227 XnmS

1914 1914 22:00 24:00 D A Ke 176 - Ke 227 XS

1915 1915 00:00 04:30 D A Ke 176 - Ke 227 XM

Trafikpåverkan:

avstängt spår M, D1, U1

Espdr (Cs)t-(Hgl)

Cst - Sörentorp, Slopning 

vx 180 a/b

253285

Övrigt

KE TMÖ 1914 1914 22:00 24:00 H A Ke 107,113, Cst C - Ke 

225,254,171

XF-SM,D1,U1

1915 1915 00:00 04:30 D A Ke 107,113, Cst C - Ke 

225,254,171

XM

Trafikpåverkan:

Avstängt spår U1, U3, D1.

Cst - Sörentorp förarbeten 

vxslopning

253286

Övrigt

KE TMÖ 1914 1914 00:00 06:00 D A Ke 147,151,114 - Ke 194,196,283 XOToU1,U3,D

1



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

160 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) 

behövs,  måste entrepenören avropa senast 10v innan 

utförande.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

250460!

Servicefönster Stockholm 

Mitt Karlberg - Ulriksdal 

Upp-spår

250467

Övrigt

KE UDL 1850 1850 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-FU1,U2,U

3 U4,U5, 

B,D1

1852 1852 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

ToF

1902 1902 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1904 1904 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1906 1906 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1908 1908 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1910 1910 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1912 1912 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1914 1914 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1916 1916 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-To

1918 1918 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

MTiToF

1920 1920 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1922 1922 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-OF

1936 1936 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1938 1938 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1940 1940 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1942 1942 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1944 1944 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1946 1946 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1948 1948 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F

1950 1950 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 

1292,1339,1343, sb s1135

M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

161 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) 

behövs,  måste entrepenören avropa senast 10v innan 

utförande.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

250461!

Servicefönster Stockholm 

Mitt Karlberg - Ulriksdal 

Ned-spår

250468

Övrigt

KE UDL 1851 1851 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-FN1,N2,N

3 N4,N5

1901 1901 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

O-F

1903 1903 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1905 1905 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1907 1907 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1909 1909 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1911 1911 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1913 1913 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1915 1915 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1917 1917 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

Ti-F

1919 1919 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1921 1921 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1923 1923 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-OF

1937 1937 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1939 1939 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1941 1941 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1943 1943 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1945 1945 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1947 1947 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

1949 1949 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

Trafikpåverkan:

Avstängt Ke-(So) spår D1, U1

Hänger ihop med obj  253295, 253288, 253289

Cst- Sörentorp Etapp 3 

Bryggbyte

253294

Övrigt

TMÖ SO 1927 1927 22:00 24:00 H A So 1088,1074 - Ke 283,193, hfp vx 

267a

XF-SD1,U1,

1928 1928 00:00 04:30 D A So 1088,1074 - Ke 283,193, hfp vx 

267a

XMD1,U1

Trafikpåverkan:

Avstängt Ke-(So) spår U2

Hänger ihop med obj  253294, 253288. 253289

Cst - Sörentorp Bryggbyte253295

Övrigt

TMÖ (SO) 1927 1927 01:30 04:30 D A So 1076 - Ke 213 XSU2
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162 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Sundbyberg

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Karlberg) - 

Sundbyberg Ned-spår

250469

Övrigt

(KE) SUB 1851 1851 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-FNED Sub 

spår 3

1901 1901 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997O-F

1903 1903 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1905 1905 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1907 1907 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1909 1909 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1911 1911 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1913 1913 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1915 1915 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1917 1917 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997Ti-F

1919 1919 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1921 1921 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1923 1923 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-OF

1937 1937 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1939 1939 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1941 1941 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1943 1943 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1945 1945 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1947 1947 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

1949 1949 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Karlberg) - Sunbyberg 

Upp-spår

250470

Övrigt

(KE) SUB 1850 1850 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-FUPP Sub 

spår 2

1852 1852 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995O-F

1902 1902 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1904 1904 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1906 1906 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1908 1908 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1910 1910 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1912 1912 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1914 1914 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995Ti-F

1916 1916 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1918 1918 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995MO-F

1920 1920 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1922 1922 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1936 1936 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1938 1938 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1940 1940 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1942 1942 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1944 1944 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1946 1946 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1948 1948 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

1950 1950 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

Trafikpåverkan: Avstängt U-spår (Sod)/(Ke)-(Duo)

Hör ihop med obj 264987

El-Peba264986

Övrigt

TMÖ SUB 1922 1922 00:30 04:30 D A Ke hfp vx 209,211 - Ke 307, Sub 

995

XFU3,U4 

Sub 2

1922 1922 02:00 05:40 D A Ke hfp vx 209,211 - Ke 307, Sub 

995

XToLS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

163 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Sundbyberg

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Avstängt U-sp (Sod)/(Ke)-(Duo)

Hör ihop med obj 264990

El-Peba264992

Övrigt

TMÖ SUB 1924 1924 00:30 04:30 D A Ke hfp vx 209,211 - Ke 307, Sub 

995

XM-OU3,U4 

Sub 2

Trafikpåverkan: Avstängt N-sp (Spå)-(Ke)/(Sod)

Hör ihop med obj 265023

El-Peba265021

Övrigt

TMÖ SUB 1923 1923 00:30 04:30 D A Ke Hfp vx 218, Hfp vx 220 -  Sub 

997

XM-OFN3,N4 

Sub 3

1923 1923 02:00 05:40 D A Ke Hfp vx 218, Hfp vx 220 -  Sub 

997

XToLS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Huv)-Sub.

Hänger ihop med obj 253175.

Mälarbanan - 19:3 

Totalavstängt (1:2)

253174

Övrigt

(HUV) SUB 1944 1944 22:40 24:00 H A Sub 893, 895 - Sub 995, 997 XF-SAlla

1945 1945 00:00 04:30 D A Sub 893, 895 - Sub 995, 997 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sub.( Går att vända vid plf Sub) 

Hänger ihop med obj 253196.

Mälarbanan - Söndagstider253436

Övrigt

(HUV) SUB 1849 1852 02:00 08:20 D A Sub 976, 978  - Sub 997, 995 XSAlla

1902 1915 02:00 08:20 D A Sub 976, 978  - Sub 997, 995 XS

1917 1921 02:00 08:20 D A Sub 976, 978  - Sub 997, 995 XS

1924 1924 02:00 08:20 D A Sub 976, 978  - Sub 997, 995 XS

1926 1926 02:00 08:20 D A Sub 976, 978  - Sub 997, 995 XS

1931 1939 02:00 08:20 D A Sub 976, 978  - Sub 997, 995 XS

1941 1943 02:00 08:20 D A Sub 976, 978  - Sub 997, 995 XS

1945 1949 02:00 08:20 D A Sub 976, 978  - Sub 997, 995 XS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sub-Bkb. Möjlighet att vända vid plf Sub. 

Hänger ihop med obj 253171.

Mälarbanan - 19:1 

Totalavstängt (1:2)

253169

Övrigt

SUB 1916 1916 01:10 24:00 H A Sub 976, 978 - Sub 995, 997 XTo-SAlla

1917 1917 00:00 04:30 H A Sub 976, 978 - Sub 995, 997 XMTi

PSB Ö4

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sub-Bkb. Möjlighet att vända vid plf Sub.

Hänger ihop med objekt 253173

Mälarbanan - 19:2 

Totalavstängt (1:2)

253172

PSB

SUB 1927 1927 22:45 24:00 H A Sub 976, 978 - Sub 995, 997 XF-SAlla

1928 1930 00:00 24:00 H A Sub 976, 978 - Sub 995, 997 XM-S

1931 1931 00:00 04:30 D A Sub 976, 978 - Sub 995, 997 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SubEl-Peba växel gator265024

Övrigt

SUB 1924 1924 01:00 04:30 D A Sub 894,896 - Sub 995,997 XToF2,3

1924 1924 02:00 05:10 D A Sub 894,896 - Sub 995,997 XLS
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 10-14.

Hänger ihop med objekt 247262

Getingmidjan - TTL inför 

totalavstängningen

251818

Övrigt

CST 1925 1925 12:00 24:00 D A Cst 392, 390, 388, 386, 384 - Cst 

351, 349, 367, 365, 363

XS10,11,12,

13,14 N

Trafikpåverkan

Nattavstängning Cst uppspår in mot spår 15-19. 

Tegelbackskrysset stängt.

Nattförlängning av objekt 250345

Getingmidjan - U-spår (Cst) 

Nattförlängning

252134

Övrigt

CST 1924 1924 00:00 05:00 D A Cst 333, 335, 337, 339 ,341 - Cst 

324

XO-S15,16,17,

18,19 U1

1925 1925 00:00 05:00 D A Cst 333, 335, 337, 339 ,341 - Cst 

324

XM-S

Trafikpåverkan

Nattavstängning Cst nedspår in mot spår 10-14. 

Tegelbackskrysset stängt.

Nattförlängning av objekt 252380

Getingmidjan - N-spår (Cst) 

Nattförlängning

252381

Övrigt

CST 1934 1934 00:00 05:00 D A Cst 351, 349, 347, 345, 343 - Cst 

326

M-S10,11,12,

13,14 N1

1935 1935 00:00 05:00 D A Cst 351, 349, 347, 345, 343 - Cst 

326

XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 13 och 15

Hänger ihop med objekt 247262

Getingmidjan - 

Totalavstängt. 

Signalprovning Cst

252419

Övrigt

CST 1933 1933 12:00 24:00 D A Cst 386, 382 - Cst 361, 365 XS13,15

Trafikpåverkan:

Avstängt nattetid spår 15-19. - F,L

Avstängt nattetid spår 10-14. - S

Hänger ihop med objekt 247262

Getingmidjan - 

Trafikavbrott. 

Signalprovning, 

Ktl-arbete.V33

258616

Övrigt

CST 1933 1933 00:00 05:00 D A Cst 361, 359, 378, 355, 353 - Cst 

404, 415, 409, 376, 374

X XFL15,16,17,

18,19

1933 1933 00:00 05:00 D A Cst 351, 349, 367, 365, 363 - Cst 

392, 390, 388, 386, 384

XS10,11,12,

13,14

Påsk!

Trafikpåverkan

Trafikavbrottt Cst-Sst

vändning Sst möjlig

Getingmidjan - 

Brostödsreparationer

247226

Övrigt

CST SST 1916 1916 22:00 24:00 D A Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 

345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279

XToN1,U1 

10-19

1916 1916 00:00 24:00 H A Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 

345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279

XF-S

1917 1917 00:00 24:00 H A Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 

345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279

XM

1917 1917 00:00 05:00 D A Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 

345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279

XTi

PSB Ö5

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Cst-Sst. 

Del av spår 10-19 avstängt på Cst

Vändning Sst möjlig

Getingmidjan - 

Totalavstängt

247262

PSB

CST SST 1926 1926 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-SAlla 

10-19

1927 1927 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1928 1928 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1929 1929 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1930 1930 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1931 1931 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1932 1932 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1933 1933 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

165 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan

Trafikavbrott Cst-Sst.

Vändning Sst möjlig.

Getingmidjan - 

Brostödsreparationer

247304

Övrigt

CST SST 1942 1942 22:00 24:00 D A Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 

345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279

XFN1,U1 

10-19

1942 1942 00:00 24:00 H A Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 

345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279

XLS

1943 1943 00:00 05:00 D A Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 

345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279

XM

Trafikpåverkan

Enkelspårsdrift Sst-Cst. Tegelbackskrysset öppet.

Uppspåret avstängt heltid Ons V1924 till Sön V1925  

00:00-24:00.

Getingmidjan - U-spår 

Enkelspårsdrift

250345

Övrigt

CST SST 1924 1924 00:00 24:00 H A Cst 324 - Sst 264 XO-SU1 U, 3

1925 1925 00:00 24:00 H A Cst 324 - Sst 264 XM-SU1 3



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

166 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stockholm S) - 

(Stockholm C) Upp-spår

250458

Övrigt

(CST) (SST) 1850 1850 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-FU1

1852 1852 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

ToF

1902 1902 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1904 1904 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1906 1906 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1908 1908 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1910 1910 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1912 1912 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1914 1914 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1916 1916 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-To

1918 1918 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

MTiToF

1920 1920 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1922 1922 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-OF

1936 1936 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1938 1938 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1940 1940 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1942 1942 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1944 1944 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1946 1946 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1948 1948 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F

1950 1950 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333, 

335,337,339,341

M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

167 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stockholm S) - 

(Stockholm C) Ned-spår

250459

Övrigt

(CST) (SST) 1851 1851 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-FN1

1901 1901 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351O-F

1903 1903 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1905 1905 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1907 1907 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1909 1909 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1911 1911 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1913 1913 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1915 1915 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1917 1917 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351O-F

1919 1919 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1921 1921 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1923 1923 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-OF

1937 1937 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1939 1939 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1941 1941 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1943 1943 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

1945 1945 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1947 1947 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

1949 1949 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

Trafikpåverkan

Enkelspårsdrift Sst-Cst. Tegelbackskrysset öppet.

Nedspåret avstängt heltid Mån V1934 till Fre  V1935  

00:00-24:00.

Getingmidjan - N-spår 

Enkelspårsdrift

252380

Övrigt

CST SST 1934 1934 00:00 24:00 H A Cst 326 - Sst 266 XM-SN1 N,Sst 

4

1935 1935 00:00 24:00 H A Cst 326 - Sst 266 XM-FN1 

4,N,Sst 4

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

C Upp-spår

250457

Övrigt

CST ÅBE 1850 1850 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-FU1

1852 1852 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300ToF

1902 1902 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1904 1904 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1906 1906 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1908 1908 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1910 1910 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1912 1912 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1914 1914 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1916 1916 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-To

1918 1918 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300MTiToF

1920 1920 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1922 1922 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-OF

1936 1936 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1938 1938 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1940 1940 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1942 1942 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1944 1944 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1946 1946 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1948 1948 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

1950 1950 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

168 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

C Spår Ned-spår

250472

Övrigt

CST ÅBE 1851 1851 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-FN1

1901 1901 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302O-F

1903 1903 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1905 1905 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1907 1907 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1909 1909 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1911 1911 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1913 1913 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1915 1915 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1917 1917 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302O-F

1919 1919 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1921 1921 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1923 1923 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-OF

1937 1937 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1939 1939 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1941 1941 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1943 1943 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

1945 1945 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1947 1947 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

1949 1949 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

Trafikpåverkan

Avstängt Sst spår 3,4 00:00-04:20, stängt mot Sst spår 

5,6.

Hänger ihop med objekt 247262

Getingmidjan - 

Totalavstängt. 

Signalprovning, 

Ktl-arbete.V26

252418

Övrigt

SST 1926 1926 00:00 04:20 D A Sst 281, 279 - Sst 230, 232 XM3,4 U, N

Trafikpåverkan

Avstängt Sst spår 3,4 00:00-05:00 M-L, stängt mot Sst 

spår 5,6.

V1933 nmS 23:20-05:20 Hela sträckan stängt mot Äsg 

, stängt mot Sst spår 5,6

V1933-1934 nmM , stängt mot Sst spår 5,6.

Hänger ihop med objekt 247262

Getingmidjan - 

Trafikavbrott. 

Signalprovning, Ktl-arbete. 

V33

258618

Övrigt

SST 1933 1933 00:00 05:00 D A Sst 281,279 - Sst 229,232 XM-L3,4 U, N

1933 1933 23:20 05:20 D A Sst 281,279 - Sst 230,232 XnmS

1933 1933 23:00 24:00 D A Sst 281,279 - Sst 229,232 XS

1934 1934 00:00 04:47 D A Sst 281,279 - Sst 229,232 XM



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

169 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

S Spår N2

250456

Övrigt

SST ÅBE 1851 1851 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-FN2

1901 1901 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273O-F

1903 1903 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1905 1905 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1907 1907 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1909 1909 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1911 1911 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1913 1913 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1915 1915 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1917 1917 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273Ti-F

1919 1919 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1921 1921 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1923 1923 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-OF

1937 1937 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1939 1939 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1941 1941 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1943 1943 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1945 1945 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1947 1947 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

1949 1949 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sst 273M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

Södra Upp-spår

250471

Övrigt

SST ÅBE 1850 1850 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-FU2 U3

1852 1852 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271ToF

1902 1902 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1904 1904 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1906 1906 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1908 1908 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1910 1910 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1912 1912 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1914 1914 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1916 1916 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-To

1918 1918 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271MTiToF

1920 1920 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1922 1922 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-OF

1936 1936 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1938 1938 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1940 1940 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1942 1942 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1944 1944 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1946 1946 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1948 1948 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

1950 1950 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

Trafikpåverkan:

Avstängt spår U1,N1 (Sst) - Äs samt norra utfarten Äsg

El-Peba264959

Övrigt

SST ÄS 1922 1922 00:00 05:00 D A Sst 231,233 - Äs 796,833, 876 XTiN1,U1 

A1



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

170 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Älvsjö - (Årstaberg) 

Upp-spår

250454

Övrigt

(ÅBE) ÄS 1850 1850 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-FU1,U2,U

3

1852 1852 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771ToF

1902 1902 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1904 1904 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1906 1906 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1908 1908 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1910 1910 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1912 1912 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1914 1914 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1916 1916 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-To

1918 1918 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771MTiToF

1920 1920 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1922 1922 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-OF

1936 1936 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1938 1938 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1940 1940 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1942 1942 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1944 1944 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1946 1946 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1948 1948 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

1950 1950 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Älvsjö - (Årstaberg) 

Ned-spår

250455

Övrigt

(ÅBE) ÄS 1851 1851 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-FN1,N2,N

3

1901 1901 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158O-F

1903 1903 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1905 1905 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1907 1907 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1909 1909 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1911 1911 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1913 1913 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1915 1915 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1917 1917 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158Ti-F

1919 1919 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1921 1921 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1923 1923 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-OF

1937 1937 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1939 1939 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1941 1941 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1943 1943 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1945 1945 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1947 1947 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

1949 1949 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Älvsjö Gods och spår A6 avstängt.

El-Peba264968

Övrigt

ÅBE ÄS 1922 1922 00:00 05:00 D A Äs hfp vx 816b, hfp vx 815 - Äs hfp 

vx 150a,146b, Äs 25

XON1 A6, 

Alla spår 

i Äsg



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

171 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stuvsta) - Älvsjö 

Upp-spår

250452

Övrigt

ÄS 1850 1850 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-FU1, U2

1852 1852 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56ToF

1902 1902 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1904 1904 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1906 1906 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1908 1908 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1910 1910 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1912 1912 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1914 1914 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1916 1916 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-To

1918 1918 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56MTiToF

1920 1920 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1922 1922 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-OF

1936 1936 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1938 1938 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1940 1940 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1942 1942 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1944 1944 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1946 1946 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1948 1948 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

1950 1950 00:10 05:20 D A Äs 704, 4 - Äs 108, 56M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stuvsta) - Älvsjö 

Ned-spår

250453

Övrigt

ÄS 1851 1851 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-FN1, N2

1901 1901 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740O-F

1903 1903 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1905 1905 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1907 1907 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1909 1909 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1911 1911 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1913 1913 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1915 1915 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1917 1917 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740Ti-F

1919 1919 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1921 1921 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1923 1923 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-OF

1937 1937 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1939 1939 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1941 1941 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1943 1943 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1945 1945 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1947 1947 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

1949 1949 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

172 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för bup

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Linköping) - 

(Bjärka Säby)

250424

Övrigt

(LP) (BSÄ) 1850 1950 22:00 05:30 D AnmToE

1939 1946 22:00 05:30 D AnmTi

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Bjärka 

Säby) - Rimforsa

250425

Övrigt

(BSÄ) RF 1850 1915 22:30 05:30 D AnmFE

1916 1918 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

1919 1919 22:30 05:30 D AnmTi-nmTo

1920 1922 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

1923 1923 22:30 05:30 D AnmTi nmO 

nmF

1924 1924 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

1925 1933 22:30 05:30 D AnmF

1934 1946 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

1947 1950 22:30 05:30 D AnmF

1921 1921 20:00 08:00 D AnmS

1937 1937 20:00 08:00 D AnmS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

173 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

v1919-1927 anpassas med hänsyn till obj: 251506 plf 

Ksu 

V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och 

omledningar.

Servicefönster (Rekarne) - 

(Valskog)

251175

Övrigt

(VSG) (RKE) 1850 1850 00:00 02:00 D AToE

1851 1851 00:00 02:00 D ATo

1852 1852 00:00 02:00 D ATo

1901 1901 00:00 02:00 D ATo

1902 1902 00:00 02:00 D ATo

1903 1903 00:00 02:00 D ATo

1904 1904 00:00 02:00 D ATo

1905 1905 00:00 02:00 D ATo

1906 1906 00:00 02:00 D ATo

1909 1909 00:00 02:00 D ATo

1910 1910 00:00 02:00 D ATo

1911 1911 00:00 02:00 D ATo

1912 1912 00:00 02:00 D ATo

1913 1913 00:00 02:00 D ATo

1914 1914 00:00 02:00 D ATo

1915 1915 00:00 02:00 D ATo

1915 1915 00:00 06:00 D AS

1916 1916 00:00 02:00 D ATo

1917 1917 00:00 02:00 D ATo

1918 1918 00:00 02:00 D ATo

1920 1920 00:00 02:00 D ATo

1921 1921 00:00 02:00 D ATo

1924 1924 00:00 02:00 D ATo

1925 1925 00:00 02:00 D ATo

1934 1934 00:00 02:00 D ATo

1935 1935 00:00 02:00 D ATo

1936 1936 00:00 02:00 D ATo

1937 1937 00:00 02:00 D ATo

1939 1939 00:00 02:00 D ATo

1940 1940 00:00 02:00 D ATo

1941 1941 00:00 02:00 D ATo

1942 1942 00:00 02:00 D ATo

1943 1943 00:00 02:00 D ATo

1944 1944 00:00 02:00 D ATo

1945 1945 00:00 02:00 D ATo

1946 1946 00:00 02:00 D ATo

1947 1947 00:00 02:00 D ATo

1948 1948 00:00 02:00 D ATo

1949 1949 00:00 02:00 D ATo

1950 1950 00:00 02:00 D ATo



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

174 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster 

banarbetsveckor (Rekarne) 

- (Valskog)

286033

Övrigt

(VSG) (RKE) 1906 1906 23:00 24:00 D ASE

1907 1907 00:00 03:00 D AM

1907 1907 23:00 03:00 D AnmTi-nmF

1907 1907 23:00 24:00 D AS

1908 1908 00:00 03:00 D AM

1908 1908 23:00 03:00 D AnmTi-nmF

1918 1918 23:00 24:00 D AS

1919 1919 00:00 04:00 D AM

1919 1919 23:00 04:00 D AnmTi-nmS

1937 1937 23:00 24:00 D AS

1938 1938 00:00 04:00 D AM

1938 1938 23:00 04:00 D AnmTi-nmS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

175 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då 

tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på 

grund av fordonsuppställning mm.

V1926 - 1933 Tas bort pga projekt Getingmidjan och 

omledningar.V1923 bort pga avstängning 

Hallsberg-Mjölby.

Servicefönster (Eskilstuna) 

- Rekarne

251174

Övrigt

RKE (ET) 1850 1850 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51ToE,NED,U

PP

1851 1851 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1852 1852 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1901 1901 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1902 1902 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1903 1903 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1904 1904 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1905 1905 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1906 1906 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1907 1907 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1908 1908 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1909 1909 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1910 1910 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1911 1911 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1913 1913 00:00 06:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51S

1914 1914 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1916 1916 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1917 1917 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1918 1918 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1919 1919 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1920 1920 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1921 1921 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1924 1924 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1925 1925 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1934 1934 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1935 1935 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1936 1936 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1938 1938 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1939 1939 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1940 1940 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1941 1941 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1942 1942 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1943 1943 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1944 1944 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1945 1945 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1946 1946 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1947 1947 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1948 1948 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1949 1949 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

1950 1950 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

176 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då 

tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på 

grund av fordonsuppställning mm.

Servicefönster 

banarbetsveckor 

(Eskilstuna) - Rekarne

286027

Övrigt

RKE (ET) 1911 1911 23:20 24:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51SE,NED,U

PP

1912 1912 00:00 03:20 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51M

1912 1912 23:20 03:20 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmTi-nmF

1912 1912 23:20 24:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51S

1913 1913 00:00 03:20 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51M

1913 1913 23:20 03:20 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmTi-nmL

1913 1913 23:20 05:20 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmS

1914 1914 23:20 24:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51S

1915 1915 00:00 04:20 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51M

1915 1915 23:20 04:20 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmTi-nmS

1936 1936 23:20 24:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51S

1937 1937 00:00 04:20 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51M

1937 1937 23:20 04:20 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmTi-nmS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eskistuna pbg - 

Folkesta

Stopp mot Et-gbg sp.23, stopp mot Fok-terminalen 

från Et

Påverkar inte uppställning på Gredeby-bangården

Ny växelförbidelse sp 22 - 

41

251542

Övrigt

ET 1935 1935 08:00 24:00 H A Et 21 - Et 27,76 XLS22,

1935 1935 08:00 24:00 H A Et77 och sb 67,104 XLS30,40,41

1935 1935 22:00 24:00 D H (sth: 180/70 Längd: 200)S22

1936 1936 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 200)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

177 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

V1922-1923 anpassas med hänsyn till avstängning 

Hallsberg samt Hallsberg - Mjölby

V1926-1933 borttagna pga projekt Getingmidjan

Servicefönster (Eskilstuna) 

- (Södertälje Syd Övre)

251152

Övrigt

(ET) (SÖÖ) 1850 1850 00:00 02:00 D AOFE,NED,U

PP

1851 1851 00:00 02:00 D AOF

1852 1852 00:00 02:00 D AF

1901 1901 00:00 02:00 D AOF

1902 1902 00:00 02:00 D AOF

1907 1907 00:00 02:00 D AOF

1908 1908 00:00 02:00 D AOF

1909 1909 00:00 02:00 D AOF

1910 1910 00:00 02:00 D AOF

1911 1911 00:00 02:00 D AOF

1911 1911 00:40 06:40 D AS

1912 1912 00:00 02:00 D AOF

1913 1913 00:00 02:00 D AOF

1914 1914 00:00 02:00 D AOF

1915 1915 00:00 02:00 D AOF

1918 1918 00:00 02:00 D AF

1919 1919 00:00 02:00 D AOF

1920 1920 00:00 02:00 D AOF

1921 1921 00:00 02:00 D AOF

1922 1922 00:00 02:00 D AOF

1923 1923 00:00 02:00 D AOF

1924 1924 00:00 02:00 D AOF

1925 1925 00:00 02:00 D AO

1934 1934 00:00 02:00 D AOF

1937 1937 00:00 02:00 D AOF

1938 1938 00:00 02:00 D AOF

1939 1939 00:00 02:00 D AOF

1940 1940 00:00 02:00 D AOF

1941 1941 00:00 02:00 D AOF

1942 1942 00:00 02:00 D AOF

1943 1943 00:00 02:00 D AOF

1944 1944 00:00 02:00 D AOF

1945 1945 00:00 02:00 D AOF

1946 1946 00:00 02:00 D AOF

1947 1947 00:00 02:00 D AOF

1948 1948 00:00 02:00 D AOF

1949 1949 00:00 02:00 D AOF

1950 1950 00:00 02:00 D AOF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

178 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Servicefönster 

banarbetsveckor 

(Eskilstuna) - (Södertälje 

Syd Övre)

286024

Övrigt

(ET) (SÖÖ) 1903 1903 00:00 04:00 D AM-FE,NED,U

PP

1904 1904 00:00 04:00 D AM-F

1905 1905 00:00 04:00 D AM-F

1906 1906 00:00 04:00 D AM-F

1916 1916 00:00 05:00 D AM-F

1916 1916 00:40 05:40 D ALS

1917 1917 00:00 05:00 D AM-F

1917 1917 00:40 05:40 D ALS

1935 1935 00:00 05:00 D AM-F

1935 1935 00:40 05:40 D ALS

1936 1936 00:00 05:00 D AM-F

1936 1936 00:40 05:40 D ALS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

179 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södertälje Hamn - Söc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår Södertälje Hamn spår 1,2 - Södertälje 

Centrum spår 1a,1b,2a,2b

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265253

Övrigt

SÖD SÖC 1911 1911 00:00 05:00 D A Söd 174, sb 336, sb 338 - Söd 152 XM-OSöd 1,2 

Söc 

2b,2a,1b,

1a

Trafikpåverkan:

Södertälje spår 3,4 Södertälje C 2,3 samt avstängt in 

mot depån

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265259

Övrigt

SÖD SÖC 1912 1912 00:00 04:50 D A Söd 144,sb332,sb334 - Söd 

122,990,191, hfp vx 510

XM-OSöd 3,4 

Söc 2,3

Trafikpåverkan:

Avstängt Södertälje Hamn spår 2,3 Trafikavbrott 

Södertälje C

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/vxl gator i Söd/Söc

265262

Övrigt

SÖD SÖC 1912 1912 01:20 04:30 D A Söd 990, 128, sb s2, - Söd 

sb332,sb334,sb336,sb338

XToFSöd 2,3 

Söc 

2,3,5,6



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

180 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö

Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening 

Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i 

särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 

180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Rälsbyte/Ballastrening K 

-Smt

251486

Övrigt

(K) (STÖ) 1937 1937 22:00 22:00 H A K 54 - Stö 21 XTi-FNED

1937 1937 22:00 22:00 H H (sth: -/70 Längd: 3000)M-FUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö

Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening 

Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i 

särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 

180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Rälsbyte/Ballastrening K 

-Smt Rälslossning

266532

Övrigt

(K) (STÖ) 1936 1936 22:00 02:00 D A K 54 - Stö 21 XnmONED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby inkl. 

plats att vända i K respektive Åby

ERTMS-testkörning263386

Övrigt

(K) ÅBY 1903 1903 22:00 04:40 D A K24- ÅBY61nmSUPP

1904 1905 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61M

1904 1905 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61Ti-To

1908 1908 22:00 04:40 D A K24- ÅBY61nmS

1909 1909 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61M

1909 1909 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61Ti-To

1913 1913 22:00 04:40 D A K24- ÅBY61nmS

1914 1915 00:00 05:30 D A K24- ÅBY61M

1914 1915 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61Ti-To

1918 1918 22:00 04:40 D A K24- ÅBY61nmS

1919 1919 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61M

1919 1919 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61Ti-To

1933 1934 22:00 04:40 D A K24- ÅBY61nmS

1934 1935 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61M

1934 1935 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61Ti-To

1939 1939 22:00 04:40 D A K24- ÅBY61nmS

1940 1940 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61M

1940 1940 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61Ti-To

1943 1944 22:00 04:40 D A K24- ÅBY61nmS

1944 1945 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61M

1944 1945 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61Ti-To

1948 1948 22:00 04:40 D A K24- ÅBY61nmS

1949 1949 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61M

1949 1949 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61Ti-To

1923 1923 22:00 04:40 D A K24- ÅBY61nmS

1924 1924 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61M

1924 1924 00:30 05:30 D A K24- ÅBY61Ti-To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

181 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My 

v1928-1933

även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt 

v1936-1939

Servicefönster 

(Katrineholm) - 

(Norrköping) Upp-spår

250430

Övrigt

(K) (NR) 1850 1850 00:00 05:30 D AM-FUPP

1852 1852 00:00 05:30 D AToF

1902 1902 00:00 05:30 D AM-F

1904 1904 00:00 05:30 D AM-F

1906 1906 00:00 05:30 D AM-F

1908 1908 00:00 05:30 D AM-F

1910 1910 00:00 05:30 D AM-F

1912 1912 00:00 05:30 D AM-F

1914 1914 00:00 05:30 D AM-F

1916 1916 00:00 05:30 D AM-To

1918 1918 00:00 05:30 D AMTiToF

1920 1920 00:00 05:30 D AM-F

1922 1922 00:00 05:30 D AM-OF

1924 1924 00:00 05:30 D AM-F

1926 1926 00:00 05:30 D AM-F

1928 1928 00:00 05:30 D AM-F

1930 1930 00:00 05:30 D AM-F

1932 1932 00:00 05:30 D AM-F

1934 1934 00:00 05:30 D AM-F

1936 1936 00:00 05:30 D AM-F

1938 1938 00:00 05:30 D AM-F

1940 1940 00:00 05:30 D AM-F

1942 1942 00:00 05:30 D AM-F

1944 1944 00:00 05:30 D AM-F

1946 1946 00:00 05:30 D AM-F

1948 1948 00:00 05:30 D AM-F

1950 1950 00:00 05:30 D AM-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

182 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning.

Servicefönstertiden gäller inte Åby.

Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på 

Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. 

Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt 

rutiner för revision.

Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My 

v1928-1933

även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt 

v1936-1939

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

GÄLLER INTE UNDER TID FÖR 

ERTMS-TESTKÖRNING

Servicefönster 

(Katrineholm) - 

(Norrköping) Ned-spår

250431

Övrigt

(K) (NR) 1851 1851 00:00 05:30 D AM-FNED

1901 1901 00:00 05:30 D AO-F

1903 1903 00:00 05:30 D AM-F

1905 1905 00:00 05:30 D AM-F

1907 1907 00:00 05:30 D AM-F

1909 1909 00:00 05:30 D AM-F

1911 1911 00:00 05:30 D AM-F

1913 1913 00:00 05:30 D AM-F

1915 1915 00:00 05:30 D AM-F

1917 1917 00:00 05:30 D ATi-F

1919 1919 00:00 05:30 D AM-F

1921 1921 00:00 05:30 D AM-F

1923 1923 00:00 05:30 D AM-OF

1925 1925 00:00 05:30 D AM-To

1927 1927 00:00 05:30 D AM-F

1929 1929 00:00 05:30 D AM-F

1931 1931 00:00 05:30 D AM-F

1933 1933 00:00 05:30 D AM-F

1935 1935 00:00 05:30 D AM-F

1937 1937 00:00 05:30 D AM-F

1939 1939 00:00 05:30 D AM-F

1941 1941 00:00 05:30 D AM-F

1943 1943 00:00 05:30 D AM-F

1945 1945 00:00 05:30 D AM-F

1947 1947 00:00 05:30 D AM-F

1949 1949 00:00 05:30 D AM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott.

Förutsätter att ev. tungtransport kan framföras i 

D-skyddet.

Ostlänken Kardonbanan 

arbeten Åby

262854

Övrigt

(K) NR 1902 1902 00:00 08:00 D A K 24, 54 - Nr 156, 158 XSNED,UP

P

1904 1904 00:00 08:00 D A K 24, 54 - Nr 156, 158 XS

1905 1905 00:00 08:00 D A K 24, 54 - Nr 156, 158 XS

1907 1907 00:00 08:00 D A K 24, 54 - Nr 156, 158 XS

1909 1909 00:00 08:00 D A K 24, 54 - Nr 156, 158 XS

1910 1910 00:00 08:00 D A K 24, 54 - Nr 156, 158 XS

1911 1911 00:00 08:00 D A K 24, 54 - Nr 156, 158 XS

1913 1913 00:00 08:00 D A K 24, 54 - Nr 156, 158 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 

Katrineholm-Simonstorp

Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening 

Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i 

särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 

180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Rälsbyte/Ballastrening K 

-Smt

273890

Övrigt

STÖ 1937 1937 22:00 22:00 H A Stö 22 - Stö 51 XFL1,2 

BVST

1937 1937 22:00 22:00 H H (sth: -/70 Längd: 3000)FL3



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

183 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

1. Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp L 22.00-M 

05.30

2. Enkelspårsdrift Strångsjö-Simonstorp M 05.30 - F 

23.00

Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening 

Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i 

särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 

180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Rälsbyte/Ballastrening K 

-Smt

251492

Övrigt

STÖ (SMT) 1937 1937 22:00 24:00 H A Stö 51 - Smt 53 XLSUPP

1938 1938 00:00 05:30 D A Stö 51 - Smt 53 XM

1938 1938 05:30 23:00 H A Stö  86 - Smt 53 XM-F

1937 1937 22:00 22:00 H H (sth: -/70 Längd: 3000)FLNED

1937 1937 22:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 5000)LS

1938 1938 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 5000)M-S

1939 1939 00:00 22:00 D H (sth: -/70 Längd: 5000)M

1939 1939 22:00 22:00 H H (sth: -/130 Längd: 12000)M-OUPP

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp O 02.00-04.00

Enkelspårsdrift Strångsjö-Simonstorp O 04.00-06.00, 

nm To-F 22.00-06.00

Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening 

Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i 

särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 

180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Rälsbyte/Ballastrening K 

-Smt Rälslossning

266533

Övrigt

STÖ SMT 1936 1936 02:00 04:00 D A Stö 51 - Smt 53 XOUPP 1,2

1936 1936 04:00 06:00 D A Stö 86 - Smt 53 XOUPP

1936 1936 22:00 06:00 D A Stö 86 - Smt 53nmTo nmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Strångsjö-Åby

Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening 

Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i 

särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 

180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Rälsbyte/Ballastrening K 

-Smt

273898

Övrigt

SMT 1938 1938 23:00 24:00 H A Smt 51 - Smt 22 XF-S1,BVST

1939 1939 00:00 05:30 D A Smt 51 - Smt 22 XM

1939 1939 23:00 05:30 D A Smt 51 - Smt 22 XnmTi nmO

1938 1938 23:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 3000)F-S2

1939 1939 00:00 05:30 H H (sth: -/70 Längd: 3000)MTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åby-Braviken

Trafikering  mot Braviken genom samråd tsm.

Ostlänken byggnation av 

Kardonbanan

248229

Övrigt

ÅBY 1945 1949 00:00 24:00 H A ÅBY 35 - ÅBY 37 XM-SBRAV

1950 1950 00:00 24:00 H A ÅBY 35 - ÅBY 37 XM-L

Trafikpåverkan: 

1.Enklelspårsdrift Norrköping-Fiskeby m,f,l-s

2.Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby, stängt mot sp.1 

Nr ti-to

Bärtrådsbyte Fi - Gi251625

Övrigt

NR FI 1907 1907 00:00 05:00 D A Nr 252 - Fi 81 XMFNED

1907 1907 00:00 07:00 D A Nr 252 - Fi 81 XLS

1907 1907 00:00 05:00 D A Nr 222 - Fi 81 XTi-ToNED 1

Trafikpåverkan:

1. Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby m, f-s

2. Enkelspårsdrift Norrköping gbg-Fiskeby ti-to

Bärtrådsbyte Fi - Gi251704

Övrigt

NR FI 1908 1908 00:00 05:00 D A Nr 238 - Fi 83 XMFUPP

1908 1908 00:00 07:00 D A Nr 238 - Fi 83 XLS

1908 1908 00:00 05:00 D A Nr 112 - Fi 83 XTi-ToUPP 

6-10,21

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby

Bärtrådsbyte Fi - Gi251712

Övrigt

NR FI 1909 1909 00:00 05:00 D A Nr 252 - Fi 81 XMNED

1909 1909 00:00 05:00 D A Nr 252 - Fi 54 XTi-ToFi 3



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

184 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

1. Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby m

2. Enkelspårsdrift Norrköping-Kimstad ti-to

Bärtrådsbyte Fi - Gi251842

Övrigt

NR FI 1910 1910 00:00 05:00 D A Nr 238 - Fi 83 XMUPP

1910 1910 00:00 05:00 D A Nr 238 - Fi 24 XTi-ToUPP Fi 2

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Servicefönstertiden gäller inte Linköping.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska 

hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av 

längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för 

revision.

Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My 

v1928-1933

även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt 

v1936-1939

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Norrköping) 

- (Mjölby) Upp-spår

250432

Övrigt

(NR) (MY) 1850 1850 01:00 05:00 D AM-FUPP

1852 1852 01:00 05:00 D AToF

1902 1902 01:00 05:00 D AM-F

1904 1904 01:00 05:00 D AM-F

1906 1906 01:00 05:00 D AM-F

1908 1908 01:00 05:00 D AM-F

1910 1910 01:00 05:00 D AM-F

1912 1912 01:00 05:00 D AM-F

1914 1914 01:00 05:00 D AM-F

1916 1916 01:00 05:00 D AM-To

1918 1918 01:00 05:00 D AMTiToF

1920 1920 01:00 05:00 D AM-F

1922 1922 01:00 05:00 D AM-OF

1924 1924 01:00 05:00 D AM-F

1926 1926 01:00 05:00 D AM-F

1928 1928 01:00 05:00 D AM-F

1930 1930 01:00 05:00 D AM-F

1932 1932 01:00 05:00 D AM-F

1934 1934 01:00 05:00 D AM-F

1936 1936 01:00 05:00 D AM-F

1938 1938 01:00 05:00 D AM-F

1940 1940 01:00 05:00 D AM-F

1942 1942 01:00 05:00 D AM-F

1944 1944 01:00 05:00 D AM-F

1946 1946 01:00 05:00 D AM-F

1948 1948 01:00 05:00 D AM-F

1950 1950 01:00 05:00 D AM-F
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185 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Servicefönstertiden gäller inte Linköping.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska 

hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. 

Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt 

rutiner för revision.

Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My 

v1928-1933

även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt 

v1936-1939

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Norrköping) 

- (Mjölby) Ned-spår

250433

Övrigt

(NR) (MY) 1851 1851 01:00 05:00 D AM-FNED

1901 1901 01:00 05:00 D AO-F

1903 1903 01:00 05:00 D AM-F

1905 1905 01:00 05:00 D AM-F

1907 1907 01:00 05:00 D AM-F

1909 1909 01:00 05:00 D AM-F

1911 1911 01:00 05:00 D AM-F

1913 1913 01:00 05:00 D AM-F

1915 1915 01:00 05:00 D AM-F

1917 1917 01:00 05:00 D ATi-F

1919 1919 01:00 05:00 D AM-F

1921 1921 01:00 05:00 D AM-F

1923 1923 01:00 05:00 D AM-OF

1925 1925 01:00 05:00 D AM-To

1927 1927 01:00 05:00 D AM-F

1929 1929 01:00 05:00 D AM-F

1931 1931 01:00 05:00 D AM-F

1933 1933 01:00 05:00 D AM-F

1935 1935 01:00 05:00 D AM-F

1937 1937 01:00 05:00 D AM-F

1939 1939 01:00 05:00 D AM-F

1941 1941 01:00 05:00 D AM-F

1943 1943 01:00 05:00 D AM-F

1945 1945 01:00 05:00 D AM-F

1947 1947 01:00 05:00 D AM-F

1949 1949 01:00 05:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fiskeby-KimstadBärtrådsbyte Fi - Gi251910

Övrigt

FI KMS 1911 1911 00:00 05:00 D A Fi 31 - Kms 23 XM-FNED Fi 

3,Kms  2

1911 1911 00:00 07:00 D A Fi 31 - Kms 23 XLSNED 

Kms 2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-KimstadBärtrådsbyte Fi - Gi251912

Övrigt

FI KMS 1912 1912 00:00 05:00 D A Fi 61,63 - Kms 53 XM-FUPP 

Fi1,2,Km

s 3

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 

v.1914: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad

v.1916: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad

v.1918: Enkelspårsdrift Fiskeby-Gistad

Bärtrådsbyte Fi - Gi251924

Övrigt

(FI) KMS 1914 1914 00:00 05:00 D A Fi 22 - Kms 53 XM-ToUPP 

Kms 3

1916 1916 00:00 05:00 D A Fi 22 - Kms 53 XM-F

1916 1916 00:00 07:00 D A Fi 22 - Kms 53 XLS

1918 1918 00:00 05:00 D A Fi 22 - Kms 22 XM-FKms 3

1918 1918 00:00 07:00 D A Fi 22 - Kms 22L

Trafikpåverkan: 

v.1913: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad

v.1915 ti-f: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad

v.1915 l-s: Enkelspårsdrift Fiskeby-Gistad

v.1917: Enkelspårsdrift Fiskeby-Gistad

Bärtrådsbyte Fi - Gi251931

Övrigt

(FI) KMS 1913 1913 00:00 05:00 D A Fi 52 - Kms 23 XM-FNED 

Kms 2

1913 1913 00:00 07:00 D A Fi 52 - Kms 23 XLS

1915 1915 00:00 05:00 D A Fi 52 - Kms 23 XTi-F

1915 1915 00:00 07:00 D A Fi 52 - Kms 52 XLS

1917 1917 00:00 05:00 D A Fi 52 - Kms 52 XM-To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad f-s

To = enkelspårsdrift Norrköping-Kimstad tillsammans 

med ob.251712

Bärtrådsbyte Fi - Gi266755

Övrigt

FI KMS 1909 1909 00:00 05:00 D A Fi 31 - Kms 23 XToFNED Fi 

3,Kms 2

1909 1909 00:00 07:00 D A Fi 31 - Kms 23LS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Kimstad

(to samordna gr.pkt med ob.251842)

Bärtrådsbyte Fi - Gi266756

Övrigt

FI KMS 1910 1910 00:00 05:00 D A Fi 61,63 - Kms 53 XToFUPP 

Fi1,2,Km

s 3

1910 1910 00:00 07:00 D A Fi 61,63 - Kms 53 XLS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fiskeby-KimstadBärtrådsbyte Fi - Gi270181

Övrigt

(FI) KMS 1912 1912 00:00 07:00 D A Fi 22 - Kms 53 XLSUPP 

Kms 3

Trafikpåverkan: 

v.1917 f: Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad

v.1917 l-s: Enkelspårsdrift Fiskeby-Gistad

v.1919,-23: Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad

Bärtrådsbyte Fi - Gi251916

Övrigt

KMS GI 1917 1917 00:00 05:00 D A Kms 82 - Gi 23 XFNED

1917 1917 00:00 07:00 D A Kms 21 - Gi 23 XLS

1919 1919 00:00 05:00 D A Kms 82 - Gi 23 XM-F

1919 1919 00:00 07:00 D A Kms 82 - Gi 23 XLS

1923 1923 00:00 05:00 D A Kms 82 - Gi 23 XMTi

Trafikpåverkan: 

1. Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad v.1918, 1922 o-f+l,s, 

v.1924

2. Enkelspårsdrift Fiskeby-Gistad v.1922 m-ti

Bärtrådsbyte Fi - Gi252215

Övrigt

KMS GI 1918 1918 00:00 07:00 D A Kms 24 - Gi hfp vx 132 XSUPP

1922 1922 00:00 05:00 D A Kms 24 - Gi hfp vx 132O-F

1922 1922 00:00 07:00 D A Kms 24 - Gi hfp vx 132LS

1924 1924 00:00 05:00 D A Kms 24 - Gi hfp vx 132M-To

1922 1922 00:00 05:00 D A Kms 51 - Gi Hfp vx 132 XMTiUPP 

Kms 3

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kimstad-LinghemBärtrådsbyte Fi - Gi252218

Övrigt

KMS LGM 1924 1924 00:00 05:00 D A Kms 24 - Lgm hfp vx 132FUPP

1924 1924 00:00 07:00 D A Kms 24 - Lgm hfp vx 132LS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kimstad-LinghemBärtrådsbyte Fi - Gi252223

Övrigt

KMS LGM 1923 1923 00:00 05:00 D A Kms 82 - Lgm 23 XO-FNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gistad-Linghem

Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och 

kräver tåganpassningar

Nedsättning nedspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för 

arbetarskydd.

Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - 

Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som 

man kom överens om i Tvistråd 180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Ballastrening Gistad 

-Mjölby

266307

Övrigt

GI LGM 1930 1930 07:00 07:00 H A Gi 54 - Lgm 23 XM-FNED

1930 1930 07:00 07:00 H H (sth: -/70 Längd: 5000)M-FUPP
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187 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gistad-Linköping

Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och 

kräver tåganpassningar

Nedsättning uppspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för 

arbetarskydd och nedspår sth 130 km/h, 9000 m för 

tonnage

Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - 

Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som 

man kom överens om i Tvistråd 180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Ballastrening Gistad 

-Mjölby

266315

Övrigt

GI LP 1930 1930 07:00 24:00 H A Gi 54 - Lp 123,168 XF-SNED

1931 1931 00:00 07:00 H A Gi 54 - Lp 123,168 XMTi

1930 1930 07:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 5000)F-SUPP

1931 1931 00:00 07:00 H H (sth: -/70 Längd: 5000)MTi

1931 1931 07:00 07:00 H H (sth: -/130 Längd: 9000)Ti-FNED

Trafikpåverkan:  Enkelspårsdrift Gistad-LinghemFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265151

Övrigt

LGM 1914 1914 00:00 05:00 D A Lgm 51 - Lgm 22S2

Trafikpåverkan:  Enkelspårsdrift Gistad-LinghemFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265164

Övrigt

LGM 1915 1915 00:00 05:00 D A Lgm 21 - Lgm 52S1

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Linghem-Linköping. Stänger mot 

länsbanan F kl.23.00-M 04.00

Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och 

kräver tåganpassningar

Nedsättning uppspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för 

arbetarskydd och nedspår sth 130 km/h 9000 m för 

tonnage

Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - 

Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som 

man kom överens om i Tvistråd 180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Ballastrening Gistad 

-Mjölby

266317

Övrigt

LGM LP 1931 1931 07:00 23:00 H A Lgm 54 - Lp 125,129 XTi-FNED 30

1932 1932 04:00 07:00 H A Lgm 54 - Lp 125,129 XMTi

1931 1931 23:00 24:00 H A Lgm 54 - Lp 131 XF-S

1932 1932 00:00 04:00 D A Lgm 54 - Lp 131M

1931 1931 07:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 5000)Ti-SUPP

1932 1932 00:00 07:00 H H (sth: -/70 Längd: 5000)MTi

1932 1932 07:00 07:00 H H (sth: -/130 Längd: 9000)Ti-FNED

Trafikpåverkan:  Enkelspårsdrift Linghem-Linköping. 

Stopp mot Länsbanan

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265152

Övrigt

LP 1915 1915 00:00 05:00 D A Lp 121,116 - Lp 162MTi1 30,E

Trafikpåverkan:  Enkelspårsdrift Linköping-Vikingstad. 

Stopp mot Lp spår 20-27

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265153

Övrigt

LP 1915 1915 00:00 05:00 D A Lp 131 - Lp 152,137,194,192O1 20

Trafikpåverkan:  

1. Avbrott på spår 20

2. Enkelspårsdrift Linköping-Vikingstad. Stopp mot Lp 

spår 20-27

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265155

Övrigt

LP 1915 1915 22:00 24:00 D A Lp 196 - Lp 137O20

1915 1915 00:00 05:00 D A 133,196,194 - Lp 152,Sb 21bTo1 20

Trafikpåverkan:  EnkelspårsdriftLinköpibng-Vikingstad. 

Stopp mot Lp spår 20-27

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265160

Övrigt

LP 1915 1915 00:00 05:00 D A Lp 139 - Lp 158,196,194,192F1 20,21

Trafikpåverkan:  EnkelspårsdriftLinghem-Linköping 

södra änden. Stopp mot Lp spår2 samt 3-5 norrifrån.

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265191

Övrigt

LP 1916 1916 00:00 05:00 D A Lp 151 - Lp 161,179M2
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:  Avbrott spår 2-5. Möjligt att kyssa i 

båda ändar på spår 2.

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265193

Övrigt

LP 1916 1916 00:00 05:00 D A Lp 159 - Lp 132,181,143,145Ti2,3,4,5

Trafikpåverkan:  Stopp södra växelgatan spår 2-5. 

Möjligt att kryssa i båda ändar spår 2 samt ankomst 

norrifrån på spår 2-5

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265196

Övrigt

LP 1916 1916 00:00 05:00 D A Lp 169,183,189 - Lp 128,180O2,3,4

Trafikpåverkan:  Enkelspårsdrift Linköping norra änden 

- Vikingstad. Stopp mot spår 2-5 söderifrån

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265198

Övrigt

LP 1916 1916 00:00 05:00 D A Lp 161,183,189 - Lp 171,180To2,3,4

Trafikpåverkan: 

1. Enkelspårsdrift Linköping - Vikingstad 23.00-24.00

2. Enkelspårsdrift Linköping-Mantorp 00.00-05.00

Förebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265568

Övrigt

(LP) VSD 1919 1919 23:00 24:00 D A Lp - Vsd 85SUPP Vsd 

2

1920 1920 23:00 24:00 D A Lp - Vsd 85M

1920 1920 00:00 05:00 D A Lp - Vsd 71MTiUPP Vsd 

1,2

Trafikpåverkan: 

1. Enkelspårsdrift Linköping-Vikingstad 23.00-01.00

2. Enkelspårsdrift Linköping-Mantorp 01.00-05.00

Förebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265602

Övrigt

(LP) VSD 1920 1920 23:00 24:00 D A Lp - Vsd 31SNED Vsd 

3

1921 1921 00:00 01:00 D A Lp - Vsd 31M

1921 1921 23:00 01:00 D A Lp - Vsd 31nmTi

1921 1921 01:00 05:00 D A Lp - Vsd 41MTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linköping-Vikingstad

Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och 

kräver tåganpassningar

Nedsättning nedspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för 

arbetarskydd.

Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - 

Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som 

man kom överens om i Tvistråd 180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Ballastrening Gistad 

-Mjölby

266243

Övrigt

LP VSD 1928 1928 07:00 07:00 H A Lp 124 - Vsd 85 XM-ToUPP

1928 1928 07:00 07:00 H H (sth: -/70 Längd: 5000)M-ToNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linköping-Mantorp

Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och 

kräver tåganpassningar

Nedsättning nedspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för 

arbetarskydd och uppspår 130 km/h 6000 m för 

tonnage

Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - 

Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som 

man kom överens om i Tvistråd 180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Ballastrening Gistad 

-Mjölby

266245

Övrigt

LP MT 1928 1928 07:00 24:00 H A Lp 124 - Mt 61 XTo-SUPP

1929 1929 00:00 07:00 H A Lp 124 - Mt 61 XMTi

1928 1928 07:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 5000)To-SNED

1929 1929 00:00 07:00 H H (sth: -/70 Längd: 5000)MTi

1929 1929 07:00 07:00 H H (sth: -/130 Längd: 6000)Ti-FUPP

Trafikpåverkan:  EnkelspårsdriftLinköping-MantorpFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265162

Övrigt

VSD 1915 1915 00:00 05:00 D A Vsd 21 - Vsd 52L3
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:  Enkelspårsdrift Linköping-Mantorp

Spårändringar ÖTRAF norrgång i Mt och Vsd

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265199

Övrigt

VSD 1916 1916 00:00 05:00 D A Vsd 42 - Vsd 71FL1,2

Trafikpåverkan: 

1. Enkelspårsdrift Vikingstad-Mantorp 23.00-24.00

2. Enkelspårsdrift Vikingstad-Mjölby 00.00-5.00

Förebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265570

Övrigt

(VSD) MT 1920 1920 23:00 24:00 D A Vsd - Mt 61TiOUPP Mt 

3

1920 1920 00:00 05:00 D A Vsd - Mt 71OTo

Trafikpåverkan: 

1.Enkelspårsdrift Vikingstad-Mantorp 23.00-01.00

2. Enkelspårsdrift Vikingstad-Mjölby 01.00-05.00

Förebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265607

Övrigt

(VSD) MT 1921 1921 23:00 01:00 D A Vsd - Mt 81nmO nmToNED Mt 

2

1921 1921 01:00 05:00 D A Vsd - Mt 41OToNED Mt 

1,2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vikingstad-Mantorp

Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och 

kräver tåganpassningar

Nedsättning nedspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för 

arbetarskydd och uppspår sth 130 km/h 9000 m för 

tonnage

Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - 

Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som 

man kom överens om i Tvistråd 180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Ballastrening Gistad 

-Mjölby

266246

Övrigt

VSD MT 1929 1929 07:00 24:00 H A Vsd U71 - Mt 61 XTi-SUPP

1930 1930 00:00 07:00 D A Vsd U71 - Mt 61 XM

1929 1929 07:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 5000)Ti-SNED

1930 1930 00:00 07:00 D H (sth: -/70 Längd: 5000)M

1930 1930 07:00 07:00 H H (sth: -/130 Längd: 9000)M-ToUPP

Trafikpåverkan:  Enkelspårsdrift Vikingstad-Mjölby.

Spårändringar ÖTRAF norrgång i Mt och Vsd

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265217

Övrigt

MT 1916 1916 00:00 05:00 D A Mt 51 - Mt 22S3

Trafikpåverkan:  Enkelspårsdrift Vikingstad-Mjölby. 

Stopp mot Mt spår 1

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265218

Övrigt

MT 1917 1917 00:00 05:00 D A Mt 21 - Mt 52MTi1,2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-MjölbyFörebyggande underhåll 

Spårrikt,Plog

265590

Övrigt

MT (MY) 1920 1920 23:00 03:00 D A Mt 32 - MynmF nmLUPP Mt3

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Mjölby södra 

änden. Stopp mot spår 2-6 norrifrån

Förebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265591

Övrigt

(MT) MY 1920 1920 03:00 05:00 D A Mt - My 159FLUPP My 

2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Mjölby. Stopp 

in på My spår 1 norrifrån 03.00-05.00

Förebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265623

Övrigt

(MT) MY 1921 1921 23:00 03:00 D A Mt - My 127nmF nmLNED My 

1

1921 1921 03:00 05:00 D A Mt - My 131FL

Trafikpåverkan:  Enkelspårsdrift Mantorp - norra änden 

Mjölby. Stopp mot spår 21.

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265220

Övrigt

MY 1917 1917 00:00 05:00 D A My 121 - My 133,112O1,21

Trafikpåverkan:  Avbrott spår 1, möjlighet att kryssa i 

båda ändar spår 1. Stopp mot spår 21-23

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265223

Övrigt

MY 1917 1917 00:00 05:00 D A My 166 - My 137To1,21

Trafikpåverkan:  Enkelspårsdrift Mjölby norra änden - 

Lindekullen. Stopp mot My spår 21-23

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265225

Övrigt

MY 1917 1917 00:00 05:00 D A My 131 - My 152F1,21
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 

minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Servicefönstertiden gäller inte Boxholm.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm 

ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från 

terminalerna Boxholm. Behov av längre 

sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för 

revision.

Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My 

v1928-1933

även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt 

v1936-1939

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Mjölby) - 

(Nässjö) Upp-spår

250434

Övrigt

(MY) (N) 1850 1850 01:00 05:00 D AM-FUPP

1852 1852 01:00 05:00 D AToF

1902 1902 01:00 05:00 D AM-F

1904 1904 01:00 05:00 D AM-F

1906 1906 01:00 05:00 D AM-F

1908 1908 01:00 05:00 D AM-F

1910 1910 01:00 05:00 D AM-F

1912 1912 01:00 05:00 D AM-F

1914 1914 01:00 05:00 D AM-F

1916 1916 01:00 05:00 D AM-To

1918 1918 01:00 05:00 D AMTiToF

1920 1920 01:00 05:00 D AM-F

1922 1922 01:00 05:00 D AM-OF

1924 1924 01:00 05:00 D AM-F

1926 1926 01:00 05:00 D AM-F

1928 1928 01:00 05:00 D AM-F

1930 1930 01:00 05:00 D AM-F

1932 1932 01:00 05:00 D AM-F

1934 1934 01:00 05:00 D AM-F

1936 1936 01:00 05:00 D AM-F

1938 1938 01:00 05:00 D AM-F

1940 1940 01:00 05:00 D AM-F

1942 1942 01:00 05:00 D AM-F

1944 1944 01:00 05:00 D AM-F

1946 1946 01:00 05:00 D AM-F

1948 1948 01:00 05:00 D AM-F

1950 1950 01:00 05:00 D AM-F
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 

minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Arbeten som låser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår 

Vim-N) ska planeras måndag-morgon.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My 

v1928-1933

även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt 

v1936-1939

Servicefönster (Mjölby) - 

(Nässjö) Ned-spår

250435

Övrigt

(MY) (N) 1851 1851 01:00 05:00 D AM-FNED

1901 1901 01:00 05:00 D AO-F

1903 1903 01:00 05:00 D AM-F

1905 1905 01:00 05:00 D AM-F

1907 1907 01:00 05:00 D AM-F

1909 1909 01:00 05:00 D AM-F

1911 1911 01:00 05:00 D AM-F

1913 1913 01:00 05:00 D AM-F

1915 1915 01:00 05:00 D AM-F

1917 1917 01:00 05:00 D ATi-F

1919 1919 01:00 05:00 D AM-F

1921 1921 01:00 05:00 D AM-F

1923 1923 01:00 05:00 D AM-OF

1925 1925 01:00 05:00 D AM-To

1927 1927 01:00 05:00 D AM-F

1929 1929 01:00 05:00 D AM-F

1931 1931 01:00 05:00 D AM-F

1933 1933 01:00 05:00 D AM-F

1935 1935 01:00 05:00 D AM-F

1937 1937 01:00 05:00 D AM-F

1939 1939 01:00 05:00 D AM-F

1941 1941 01:00 05:00 D AM-F

1943 1943 01:00 05:00 D AM-F

1945 1945 01:00 05:00 D AM-F

1947 1947 01:00 05:00 D AM-F

1949 1949 01:00 05:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-BoxholmFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265734

Övrigt

LKN 1938 1938 23:00 24:00 D A Lkn 21 - Lkn 52S1

1939 1939 00:00 05:00 D A Lkn 21 - Lkn 52M

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-BoxholmFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265762

Övrigt

LKN 1940 1940 00:30 05:00 D A Lkn 51 - Lkn 22L2

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Lindekullen-Sommen

Stängt mot terminalerna i Boxholm

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265732

Övrigt

BX 1938 1938 00:30 07:30 D A Bx U42 - Bx 24,38LS2,3,4

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-SommenFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265735

Övrigt

BX 1939 1939 00:30 05:00 D A Bx 21 - Bx 52Ti1

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Lindekullen-Sommen

Stängt mot terminalerna i Boxholm

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265764

Övrigt

BX 1940 1940 00:30 07:30 D A Bx 51 - Bx 22,38S2,3,4

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-SommenFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265736

Övrigt

SMN 1939 1939 23:00 05:00 D A Smn 21 - Smn 54nmO1,2

Trafikpåverkan: 

1. Enkelspårsdrift Sommen-Tranås kl.23.30-01.00

2. Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg kl.01.00-05.30

Förebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265690

Övrigt

(SMN) TNS 1935 1935 23:30 24:00 D A Smn 22 - Tns U42SUPP

1936 1936 00:00 05:30 D A Smn 22 - Tns U42M

1936 1936 01:00 05:30 D A Tns U42 - Tns 32MTns 2
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

1. Enkelspårsdrift Sommen-Tranås kl.23.30-01.00

2. Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg kl.01.00-05.30

Förebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265703

Övrigt

(SMN) TNS 1936 1936 23:30 24:00 D A Smn 52 - Tns N72SNED

1937 1937 00:00 05:30 D A Smn 52 - Tns N72M

1937 1937 01:00 05:30 D A Tns N72 - Tns 62MTns 1

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg. Stopp mot Tns 

sp.11

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265737

Övrigt

TNS 1939 1939 23:00 05:00 D A Tns 21 - Tns 66,70nmTo1,11

Trafikpåverkan: 

1. Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg nm to

2. Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg f

Förebyggande Underhåll 

Vxriktning

265757

Övrigt

TNS 1940 1940 23:00 05:00 D A Tns 53 - Tns 22nmTo2

1940 1940 00:30 05:00 D A Tns 51 - Tns 53F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-GripenbergFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265693

Övrigt

TNS (GP) 1936 1936 23:30 05:30 D A Tns 38 - Gp 51nmTiUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-GripenbergFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265694

Övrigt

(TNS) (GP) 1936 1936 23:30 05:30 D A Tns 22 - Gp 51nmOUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-GripenbergFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265695

Övrigt

(TNS) (GP) 1936 1936 23:30 05:30 D A Tns 22 - Gp 51nmToUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-GripenbergFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265705

Övrigt

TNS (GP) 1937 1937 23:30 05:30 D A Tns 68 - Gp 21nmTiNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-GripenbergFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265706

Övrigt

(TNS) (GP) 1937 1937 23:30 05:30 D A Tns 52 - Gp 21nmONED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-GripenbergFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265723

Övrigt

(TNS) (GP) 1937 1937 23:30 05:30 D A Tns 52 - Gp 21nmToNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-FrinnarydFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265740

Övrigt

GP 1939 1939 00:30 05:00 D A Gp 21 - Gp 52F2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-FrinnarydFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265756

Övrigt

GP 1940 1940 00:30 05:00 D A Gp 51 - Gp 22O1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-FrinnarydFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265697

Övrigt

(GP) (FRD) 1936 1936 23:30 05:30 D A Gp 22 - Frd 51nmFUPP

Trafikpåverkan:

1. Enkelspårsdrift Gripenberg-Frinnaryd kl.23.30-01.00

2. Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås kl.01.00-05.30

Förebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265725

Övrigt

(GP) FRD 1937 1937 23:30 05:30 D A Gp 52 - Frd 21nmFNED

1937 1937 01:00 05:30 D A Frd 21 - Frd 52F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-FrinnarydFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

269833

Övrigt

GP (FRD) 1936 1936 01:00 05:30 D A Gp 51 - Frd 51ToUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-FrinnarydFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

269836

Övrigt

GP (FRD) 1937 1937 01:00 05:30 D A Gp 21 - Frd 21ToNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-RalingsåsFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265748

Övrigt

FRD 1939 1939 00:00 07:00 D A Frd 21 - Frd 52S1,2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-RalingsåsFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265755

Övrigt

FRD 1940 1940 00:30 05:00 D A Frd 51 - Frd 22Ti3

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-RalingsåsFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265699

Övrigt

(FRD) (RAS) 1936 1936 23:30 05:30 D A Frd 22 - Ras 51nmLUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-FlisbyFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265700

Övrigt

(FRD) RAS 1936 1936 23:00 06:00 D A Frd 22 - Ras 22nmSUPP
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Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-RalingsåsFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265726

Övrigt

FRD (RAS) 1937 1937 23:30 05:30 D A Frd 21 - Ras 21nmLNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-FlisbyFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

265728

Övrigt

(FRD) RAS 1937 1937 23:30 05:30 D A Frd 52 - Ras 52nmSNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-RalingsåsFörebyggande Underhåll 

Spårrikt,Plog

269834

Övrigt

FRD (RAS) 1936 1936 01:00 05:30 D A Frd 51 - Ras 51FUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-FlisbyFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265741

Övrigt

RAS 1939 1939 00:00 05:00 D A Ras 21 - Ras 52L3

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-FlisbyFörebyggande Underhåll 

Vxriktning

265754

Övrigt

RAS 1939 1939 23:00 24:00 D A Ras 51 - Ras 22S1,2

1940 1940 00:00 05:00 D A Ras 51 - Ras 22M
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm S) - Stockholm 

City Upp-spår

250444

Övrigt

(SST) SCI 1850 1850 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-FU2

1852 1852 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124ToF

1902 1902 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1904 1904 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1906 1906 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1908 1908 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1910 1910 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1912 1912 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1914 1914 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1916 1916 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-To

1918 1918 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124MTiToF

1920 1920 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1922 1922 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-OF

1936 1936 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1938 1938 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1940 1940 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1942 1942 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1944 1944 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1946 1946 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1948 1948 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

1950 1950 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm S) - Stockholm 

City Ned-spår

250445

Övrigt

(SST) SCI 1851 1851 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-FN2

1901 1901 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154O-F

1903 1903 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1905 1905 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1907 1907 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1909 1909 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1911 1911 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1913 1913 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1915 1915 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1917 1917 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154Ti-F

1919 1919 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1921 1921 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1923 1923 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-OF

1937 1937 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1939 1939 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1941 1941 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1943 1943 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1945 1945 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1947 1947 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

1949 1949 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

195 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som 

ingår i avstängningen.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Trafikavbrott Citybanan

Servicefönster Citybanan 

helavstängt (Stockholm S) - 

Stockholm City

250450

Övrigt

(SST) SCI 1850 1850 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-FAlla

1851 1851 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1852 1852 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352ToF

1901 1901 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352O-F

1902 1902 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1903 1903 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1904 1904 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1905 1905 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1906 1906 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1907 1907 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1908 1908 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1909 1909 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1910 1910 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1911 1911 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1912 1912 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1913 1913 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1914 1914 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1915 1915 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1916 1916 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-To

1917 1917 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352Ti-F

1918 1918 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352MTiToF

1919 1919 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1920 1920 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1921 1921 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1922 1922 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-OF

1923 1923 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-OF

1936 1936 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1937 1937 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1938 1938 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1939 1939 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1940 1940 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1941 1941 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1942 1942 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1943 1943 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1944 1944 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1945 1945 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1946 1946 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1947 1947 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1948 1948 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1949 1949 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

1950 1950 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

196 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) 

behövs,  måste entrepenören avropa senast 10v innan 

utförande.

Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som 

ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

Stockholm City Upp-spår

250446

Övrigt

SCI 1850 1850 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F1,2

1852 1852 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124ToF

1902 1902 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1904 1904 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1906 1906 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1908 1908 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1910 1910 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1912 1912 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1914 1914 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1916 1916 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-To

1918 1918 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124MTiToF

1920 1920 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1922 1922 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-OF

1936 1936 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1938 1938 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1940 1940 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1942 1942 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1944 1944 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1946 1946 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1948 1948 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

1950 1950 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

197 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) 

behövs,  måste entrepenören avropa senast 10v innan 

utförande.

Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som 

ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

Stockholm City Ned-spår

250447

Övrigt

SCI 1851 1851 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F3,4

1901 1901 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

O-F

1903 1903 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1905 1905 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1907 1907 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1909 1909 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1911 1911 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1913 1913 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1915 1915 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1917 1917 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

Ti-F

1919 1919 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1921 1921 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1923 1923 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-OF

1937 1937 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1939 1939 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1941 1941 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1943 1943 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1945 1945 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1947 1947 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

1949 1949 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp 

vx 532

M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

198 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm City) - 

(Tomteboda Övre) 

Upp-spår

250448

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 1850 1850 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-FU2

1852 1852 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351ToF

1902 1902 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1904 1904 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1906 1906 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1908 1908 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1910 1910 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1912 1912 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1914 1914 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1916 1916 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-To

1918 1918 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351MTiToF

1920 1920 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1922 1922 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-OF

1936 1936 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1938 1938 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1940 1940 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1942 1942 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1944 1944 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1946 1946 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1948 1948 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

1950 1950 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm City) - 

(Tomteboda Övre) 

Ned-spår

250449

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 1851 1851 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-FN2

1901 1901 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321O-F

1903 1903 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1905 1905 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1907 1907 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1909 1909 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1911 1911 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1913 1913 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1915 1915 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1917 1917 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321Ti-F

1919 1919 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1921 1921 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1923 1923 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-OF

1937 1937 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1939 1939 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1941 1941 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1943 1943 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1945 1945 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1947 1947 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

1949 1949 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

199 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Trafikavbrott Citybanan

Servicefönster Citybanan 

helavstängt (Stockholm 

City) - (Tomteboda Övre)

250451

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 1850 1850 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-FAlla

1851 1851 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1852 1852 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321ToF

1901 1901 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321O-F

1902 1902 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1903 1903 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1904 1904 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1905 1905 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1906 1906 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1907 1907 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1908 1908 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1909 1909 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1910 1910 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1911 1911 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1912 1912 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1913 1913 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1914 1914 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321Ti-F

1915 1915 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1916 1916 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-To

1917 1917 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321Ti-F

1918 1918 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321MTiToF

1919 1919 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1920 1920 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1921 1921 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1922 1922 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-OF

1923 1923 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-OF

1936 1936 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1937 1937 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1938 1938 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1939 1939 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1940 1940 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1941 1941 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1942 1942 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1943 1943 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1944 1944 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1945 1945 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1946 1946 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1947 1947 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1948 1948 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1949 1949 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

1950 1950 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

200 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Värtabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Karlberg) - Värtan

250465

Övrigt

VN NST 1850 1850 09:00 15:00 D AM-FE

1851 1851 09:00 15:00 D AM-F

1852 1852 09:00 15:00 D AToF

1901 1901 09:00 15:00 D AO-F

1902 1902 09:00 15:00 D AM-F

1903 1903 09:00 15:00 D AM-F

1904 1904 09:00 15:00 D AM-F

1905 1905 09:00 15:00 D AM-F

1906 1906 09:00 15:00 D AM-F

1907 1907 09:00 15:00 D AM-F

1908 1908 09:00 15:00 D AM-F

1909 1909 09:00 15:00 D AM-F

1910 1910 09:00 15:00 D AM-F

1911 1911 09:00 15:00 D AM-F

1912 1912 09:00 15:00 D AM-F

1913 1913 09:00 15:00 D AM-F

1914 1914 09:00 15:00 D AM-F

1915 1915 09:00 15:00 D AM-F

1916 1916 09:00 15:00 D AM-To

1917 1917 09:00 15:00 D ATi-F

1918 1918 09:00 15:00 D AMTiToF

1919 1919 09:00 15:00 D AM-F

1921 1921 09:00 15:00 D AM-F

1922 1922 09:00 15:00 D AM-OF

1923 1923 09:00 15:00 D AM-OF

1924 1924 09:00 15:00 D AM-F

1925 1925 09:00 15:00 D AM-To

1926 1926 09:00 15:00 D AM-F

1927 1927 09:00 15:00 D AM-F

1928 1928 09:00 15:00 D AM-F

1929 1929 09:00 15:00 D AM-F

1930 1930 09:00 15:00 D AM-F

1931 1931 09:00 15:00 D AM-F

1932 1932 09:00 15:00 D AM-F

1933 1933 09:00 15:00 D AM-F

1934 1934 09:00 15:00 D AM-F

1935 1935 09:00 15:00 D AM-F

1936 1936 09:00 15:00 D AM-F

1937 1937 09:00 15:00 D AM-F

1938 1938 09:00 15:00 D AM-F

1939 1939 09:00 15:00 D AM-F

1940 1940 09:00 15:00 D AM-F

1941 1941 09:00 15:00 D AM-F

1942 1942 09:00 15:00 D AM-F

1943 1943 09:00 15:00 D AM-F

1944 1944 09:00 15:00 D AM-F

1945 1945 09:00 15:00 D AM-F

1946 1946 09:00 15:00 D AM-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

201 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Värtabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1947 1947 09:00 15:00 D AM-FE

1948 1948 09:00 15:00 D AM-F

1949 1949 09:00 15:00 D AM-F

1950 1950 09:00 15:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtanbanan.El-Peba Värtabanan264922

Övrigt

VN NST 1920 1920 09:00 15:00 D A Tm hfp vx 3b, Tm Å, Ke hfp vx 158 

- Vn sb sf52, sbh2, sb sf703, 

sb706

XM-SE Nst 

3,4, Alla i 

Vn



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

202 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Björnkulla - Huddinge

Omledning via Södertälje möjlig

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265236

Övrigt

HU BJN 1908 1908 00:00 07:00 D A Hu 68,82 - Bjn N72,24 XSN1,U1,N

ED,UPP

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Södertälje Syd Övre - Flemmingsberg

Flytande hastighetsnedsättningar kan förekomma. Sth 

70 i max 1500 meter.

Förbyggande Underhåll, 

HTSM

265386

Övrigt

(FLB) (JN) 1919 1919 23:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16nmSAlla

1919 1919 23:50 24:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16S

1920 1920 00:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16M

1920 1920 23:50 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16nmTi nmO

1919 1919 23:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)LSNED,UP

P

1920 1920 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1921 1921 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Södertälje Syd Övre - Flemmingsberg

Flytande hastighetsnedsättningar kan förekomma. Sth 

70 i max 1500 meter.

Förbyggande Underhåll, 

HTSM

265387

Övrigt

(FLB) (JN) 1938 1938 23:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16nmSAlla

1938 1938 23:50 24:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16S

1939 1939 00:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16M

1939 1939 23:50 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16nmTi nmO

1938 1938 23:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)LSNED,UP

P

1939 1939 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1940 1940 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Södertälje Syd Övre - Malmsjö

Igelstabron - byte lager266935

Övrigt

(MSJ) SÖÖ 1939 1939 22:00 06:00 D A Msj 23, 53 - Söö 64, 58, 28 34 XnmL nmSNED,UP

P 1, 2, 5, 

6, 7, 8

1941 1941 22:00 06:00 D A Msj 23, 53 - Söö 64, 58, 28 34 XnmL nmS

1939 1939 06:00 24:00 H H (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 

Längd: 600)

SAlla

1940 1940 00:00 24:00 H H (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 

Längd: 600)

M-S

1941 1941 00:00 24:00 H H (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 

Längd: 600)

M-To

1941 1941 00:00 22:00 D H (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 

Längd: 600)

F

Trafikpåverkan:

Avstängt nmTi U2,spår 3 Järna

Avstängt nmO U1, spår 4 Järna

Förebyggande Underhåll 

spårriktning

265370

Övrigt

JN 1916 1916 23:00 05:00 D A Jn 53 - Jn 75nmTi3 U2

1916 1916 23:00 05:00 D A Jn 51 - Jn 67nmO4 U1

1916 1916 00:45 05:00 D A Jn 67 - Jn 22OU1

Trafikpåverkan:

Avstängt nmTi Spår N2 , Järna spår 2

Avstängt nmO Spår N1 , Järna spår 1

Förebyggande Underhåll 

spårriktning

265378

Övrigt

JN 1917 1917 23:00 05:00 D A Jn 23 - Jn 77nmTi2 N2

1917 1917 23:00 05:00 D A Jn 21 - Jn 39nmO1 N1

1917 1917 00:30 05:00 D A Jn 39 - Jn 52ON1

Trafikpåverkan:

Avstängt nmTi-O , U1,U2,N2 , Järna spår 2,3,4,5

Avstängt nmTo-F , U1,U2 , Järna spår 3,4,5

Förebyggande Underhåll 

spårriktning växlar

265407

Övrigt

JN 1918 1918 23:00 05:00 D A Jn 51,53 - Jn 67,75nmTi3,4,5 

u1,u2

1918 1918 23:00 05:25 D A Jn 51,53 - Jn 67,75nmO

1918 1918 00:45 05:00 D A Jn 58 - Jn 77Ti2 n2

1918 1918 01:10 05:25 D A Jn 58 - Jn 77O

1918 1918 23:00 05:00 D A Jn 20,34,66 - Jn 22,47nmTo nmF3,4,5 

u1,u2,un

k
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1,N2 , Järna spår 1,2

Förebyggande Underhåll 

spårriktning växlar

265422

Övrigt

JN 1918 1918 23:00 24:00 D A Jn 21,23 - 77,39S1,2 

N1,N2

1919 1919 00:00 05:00 D A Jn 21,23 - 77,39M

1919 1919 23:00 05:00 D A Jn 58,50 - Jn 77,52,45nmTi nmO1,2 

N1,N2,N

nk

Trafikpåverkan:

Avstängt Mölnbo spår 1 , Nedspår

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265276

Övrigt

JN MÖ 1913 1913 00:00 04:40 D A Jn hfp vx 145, hfp vx 147 - Mö 52 XMNED

1913 1913 00:00 05:00 D A Jn hfp vx 145, hfp vx 147 - Mö 52 XTi-F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Gnesta  - Mölnbo , U spår , Mölnbo 

spår 2

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265278

Övrigt

JN MÖ 1914 1914 00:00 04:40 D A Jn hfp vx 145, hfp vx 149 - Mö 22 XMUPP

1914 1914 00:00 05:00 D A Jn hfp vx 145, hfp vx 149 - Mö 22 XTi-F

Trafikpåverkan:

Avstängt ( Mölnbo ) - Järna Upp spår

Förebyggande Underhåll 

spårriktning

265371

Övrigt

(JN) (MÖ) 1916 1916 23:30 05:30 D A Jn U71 - Mö 51nmTo nmFUPP

Trafikpåverkan:

Avstängt Järna - Mölnbo  Ned spår , N1 , Järna spår 1

Förebyggande Underhåll 

spårriktning

265380

Övrigt

JN (MÖ) 1917 1917 23:10 05:10 D A Jn N41 - Mö 21nmTo nmFNED

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Mölnbo

Förebyggande Underhåll 

spårriktning växlar

265416

Övrigt

MÖ 1918 1918 00:00 06:00 D A Mö 51 - Mö 22L2

1918 1918 02:15 06:10 D A Mö 21 - Mö 52L1

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Mölnbo

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/Vx Gator i Mölnbo

265275

Övrigt

MÖ GN 1912 1912 01:00 06:00 D A Mö 21,51 - Gn 23,53 XSNED,UP

P

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Gnesta  - Mölnbo , U spår , Mölnbo 

spår 2

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265279

Övrigt

MÖ GN 1914 1914 01:00 06:00 D A Mö 51 - Gn 53 XLUPP Mö 

sp2

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Järna - Mölnbo , Avstängt Mölnbo spår 

1 , Nedspår

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265282

Övrigt

MÖ GN 1915 1915 00:00 04:40 D A Mö 21 -Gn 23 XMNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Gnesta - Järna U-spår

Förebyggande Underhåll 

spårriktning

265372

Övrigt

MÖ GN 1916 1916 23:00 05:00 D A Mö 51 - Gn 53nmLUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Järna - Björnlunda ,  Upp spår ,  

Mölnbo spår 1 , Gnesta spår 3

Förebyggande Underhåll 

spårriktning

265383

Övrigt

MÖ GN 1917 1917 23:00 05:00 D A Mö 21 - Gn 23nmL nmSNED Mö 

1

1917 1917 01:00 06:00 D A Gn 23 - Gn 52LSNED 3

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Björnlunda - Mölnbo U-spår

Förebyggande Underhåll 

spårriktning

278045

Övrigt

(MÖ) GN 1916 1916 23:00 05:00 D A Mö 22 - Gn 22nmSUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stjärnhov - Järna

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265281

Övrigt

MÖ B 1912 1912 00:00 06:00 D A Mö 51 - B 22 XLUPP

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gnesta

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/Vxl Gator i Gnesta

265277

Övrigt

GN 1913 1913 01:00 06:00 D A Gn 21,51 - Gn 22,52 XSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gnesta

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/Vxl Gator i Gnesta

265280

Övrigt

GN 1914 1914 01:00 06:00 D A Gn 21,51 - Gn 22,52 XSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gnesta

Förebyggande Underhåll 

spårriktning växlar

265421

Övrigt

GN 1918 1918 23:30 06:00 D A Gn 32,62,64 - Gn 22,52nmS2,3,4

1918 1918 01:00 06:00 D A Gn 21,51 - Gn 32,62,64,sb 91SAlla
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Björnlunda - Mölnbo , Gnesta spår 

1,2,3

Förebyggande Underhåll 

spårriktning växlar

265426

Övrigt

GN 1919 1919 00:35 05:10 D A Gn 21 - Gn 52, sb91To1,2,3

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stjärnhov - Mölnbo

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265283

Övrigt

GN B 1915 1915 00:40 05:00 D A Gn 21 - B 52 XTiNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-StjärnhovFörebyggande UH 

Kontaktledning

265903

Övrigt

GN B 1937 1937 00:00 05:00 D A Gn 54 - B 52 XTi-ToNED Gn 

3, Koe 

1,2, B 1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-StjärnhovFörebyggande UH 

Kontaktledning

265985

Övrigt

GN SH 1938 1938 00:00 05:00 D A Gn 24 - Sh 32, 34 XTi-FUPP Gn 

4, B 2, 

Sh 2,3

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.0000-0500. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Servicefönstertiden gäller inte Flen.

För arbeten som stänger tillfart mot Fsö gäller vanlig 

bup-ansökan. Behov av längre sammanhängande tid 

hanteras enligt rutiner för revision.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Anpassas mot Projekt Getingmidjan v1926-1933

Ballastrening Gi - My v1928-1933

även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt 

v1936-1939

Servicefönster (Gnesta) - 

(Katrineholm) Upp-spår

250426

Övrigt

(GN) (K) 1850 1850 00:00 05:00 D AM-FUPP

1852 1852 00:00 05:00 D AToF

1902 1902 00:00 05:00 D AM-F

1904 1904 00:00 05:00 D AM-F

1906 1906 00:00 05:00 D AM-F

1908 1908 00:00 05:00 D AM-F

1910 1910 00:00 05:00 D AM-F

1912 1912 00:00 05:00 D AM-F

1914 1914 00:00 05:00 D AM-F

1916 1916 00:00 05:00 D AM-To

1918 1918 00:00 05:00 D AMTiToF

1920 1920 00:00 05:00 D AM-F

1922 1922 00:00 05:00 D AM-OF

1924 1924 00:00 05:00 D AM-F

1926 1926 00:00 05:00 D AM-F

1928 1928 00:00 05:00 D AM-F

1930 1930 00:00 05:00 D AM-F

1932 1932 00:00 05:00 D AM-F

1934 1934 00:00 05:00 D AM-F

1936 1936 00:00 05:00 D AM-F

1938 1938 00:00 05:00 D AM-F

1940 1940 00:00 05:00 D AM-F

1942 1942 00:00 05:00 D AM-F

1944 1944 00:00 05:00 D AM-F

1946 1946 00:00 05:00 D AM-F

1948 1948 00:00 05:00 D AM-F

1950 1950 00:00 05:00 D AM-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.0000-0500. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Anpassas mot Projekt Getingmidjan v1926-1933

Ballastrening Gi - My v1928-1933

även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt 

v1936-1939

Servicefönster (Gnesta) - 

(Katrineholm) Ned-spår

250427

Övrigt

(GN) (K) 1851 1851 00:00 05:00 D AM-FNED

1901 1901 00:00 05:00 D AO-F

1903 1903 00:00 05:00 D AM-F

1905 1905 00:00 05:00 D AM-F

1907 1907 00:00 05:00 D AM-F

1909 1909 00:00 05:00 D AM-F

1911 1911 00:00 05:00 D AM-F

1913 1913 00:00 05:00 D AM-F

1915 1915 00:00 05:00 D AM-F

1917 1917 00:00 05:00 D ATi-F

1919 1919 00:00 05:00 D AM-F

1921 1921 00:00 05:00 D AM-F

1923 1923 00:00 05:00 D AM-OF

1925 1925 00:00 05:00 D AM-To

1927 1927 00:00 05:00 D AM-F

1929 1929 00:00 05:00 D AM-F

1931 1931 00:00 05:00 D AM-F

1933 1933 00:00 05:00 D AM-F

1935 1935 00:00 05:00 D AM-F

1937 1937 00:00 05:00 D AM-F

1939 1939 00:00 05:00 D AM-F

1941 1941 00:00 05:00 D AM-F

1943 1943 00:00 05:00 D AM-F

1945 1945 00:00 05:00 D AM-F

1947 1947 00:00 05:00 D AM-F

1949 1949 00:00 05:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-NyckelsjönFörebyggande UH 

Kontaktledning

265946

Övrigt

B SH 1937 1937 00:00 05:00 D A B 21 - Sh 52 XFNED B1, 

Sh 1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-NyckelsjönFörebyggande UH 

Kontaktledning

265947

Övrigt

B SH 1939 1939 00:00 05:00 D A B 21 - Sh 52 XTi-ToNED B1, 

Sh 1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnlunda-NyckelsjönFörebyggande UH 

Kontaktledning

265987

Övrigt

B NSJ 1940 1940 00:00 05:00 D A B hfp vx 101a - Nsj hfp vx 131b XTi-FUPP B 2, 

Sh 2,3, 

Nsj 2

Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Björnlunda-NyckelsjönFörebyggande UH 

Kontaktledning

265967

Övrigt

SH NSJ 1939 1939 00:00 05:00 D A Sh 21 - Nsj N72 XFNED Sh 

1, Nsj 1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov-SkebokvarnFörebyggande UH 

Kontaktledning

265968

Övrigt

SH SP 1941 1941 00:00 05:00 D A Sh N41 - Sp N72 XTi-FNED Sh 

1, Nsj 1, 

Sp 3

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov-SkebokvarnFörebyggande UH 

Kontaktledning

265989

Övrigt

SH SP 1942 1942 00:00 05:00 D A Sh U71 - Sp 22 XTi-ToUPP Sh 

2,3, Nsj 

2, Sp 4

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 

Nyckelsjön-Skebokvarn

Förebyggande UH 

Kontaktledning

265970

Övrigt

NSJ SP 1943 1943 00:00 05:00 D A Nsj N41 - Sp 52 XTiNED Nsj 

1, Sp 2,3
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-FlenFörebyggande UH 

Kontaktledning

265972

Övrigt

SP SKV 1943 1943 00:00 05:00 D A Sp 21 - Skv 52 XO-FNED Sp 

2,3, Skv 

2,3

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-FlenFörebyggande UH 

Kontaktledning

265992

Övrigt

SP FLE 1942 1942 00:00 05:00 D A Sp 51 - Fle 51 XFUPP Sp 

4, Skv 4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB och mot Flens ÖvreSpårbyte Et-Fsö Förarbeten 

Ktl

251397

Övrigt

SKV SDE 1923 1926 22:00 08:30 D A Skv 33,31,61,Fle 23 - Sde 62,32 XnmSAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-SköldingeFörebyggande UH 

Kontaktledning

265976

Övrigt

SKV SDE 1945 1945 00:00 05:00 D A Skv 31, 33 - Sde hfp vx 101b XTi-FNED Skv 

2,3, Fle 

1, Sde2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skebokvarn-Sköldinge

även ob.265998 Fsö

Förebyggande UH 

Kontaktledning

265994

Övrigt

SKV SDE 1944 1944 00:00 05:00 D A Skv 61, Fle 23 - Sde 51 XTi-FUPP Skv 

4, Fle 

2,3,4

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mot Flens Övre. Spår 3-4 ej tillgängliga 

för trafik.

Spårbyte Et-Fsö Vx byte 

Fsö,BallastreningFle-Fsö

251393

Övrigt

FLE 1927 1927 22:00 24:00 H A Fle 23, hfp vx 103a - Fle hfp vx 

133b

XLS3,4

1928 1928 00:00 07:00 D A Fle 23, hfp vx 103a - Fle hfp vx 

133b

XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Sköldinge enligt 

kanalkörning

Slopning av 

skyddssektioner

251030

Övrigt

FLE SDE 1919 1919 23:00 24:00 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XSUPP

1920 1920 00:00 05:00 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XM

1920 1920 23:00 05:00 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XnmTi-nmF

1920 1920 22:00 08:00 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XnmL nmS

1920 1920 23:00 24:00 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XSNED

1921 1921 00:00 05:00 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XM

1921 1921 23:00 05:00 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XnmTi-nmF

1921 1921 23:00 05:00 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XnmL nmS

1920 1921 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

117,296/117,556 Längd: 260)

M-SNED,UP

P

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-StolpstuganFörebyggande UH 

Kontaktledning

265977

Övrigt

FLE SPN 1947 1947 00:00 05:00 D A Fle 31 - Spn hfp vx 132 XTi-ToNED Fle 

1, Sde2, 

Spn 1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-StolpstuganFörebyggande UH 

Kontaktledning

266000

Övrigt

FLE SPN 1946 1946 00:00 05:00 D A Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 XTi-ToUPP Fle 

2,3,4, 

Sde 1, 

Spn 2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-KatrineholmFörebyggande UH 

Kontaktledning

265978

Övrigt

SDE K 1947 1947 00:00 05:00 D A Sde hfp vx 131a - K N72 XFNED 

Sde2, 

Spn 1, K 

3

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-KatrineholmFörebyggande UH 

Kontaktledning

265981

Övrigt

SDE K 1949 1949 00:00 05:00 D A Sde hfp vx 131a - K N72 XTi-ToNED 

Sde2, 

Spn 1, K 

3



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

207 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge- KatrineholmFörebyggande UH 

Kontaktledning

266002

Övrigt

SDE K 1946 1946 00:00 05:00 D A Sde 61 - K U42 XFUPP Sde 

1, Spn 2, 

K 2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-KatrineholmFörebyggande UH 

Kontaktledning

266004

Övrigt

SDE K 1948 1948 00:00 05:00 D A Sde 61 - K U42 XTi-ToUPP Sde 

1, Spn 2, 

K 2

Trafikpåverkan: 

nm L: Enkelspårsdrift Baggetorp-Katrineholm, stopp 

mot Stö

nm S: Enkelspårsdrift Baggetorp-Katrineholm

nm M: stopp mot K spår 1-2

Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening 

Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i 

särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 

180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Rälsbyte/Ballastrening K 

-Smt

251443

Övrigt

K 1936 1936 22:00 14:00 D A K 22 - K 26 XnmS2

1936 1936 22:00 24:00 H A K 77 - K 26 XS

1937 1937 00:00 22:00 H A K 77 - K 26 XM

1936 1936 22:00 22:00 D A K 52 - K 17,56 XF3

1936 1936 22:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 134,729/135,400 

Längd: 671)

LS

1937 1937 00:00 22:00 D H (sth: -/70 km+m: 134,729/135,400 

Längd: 671)

M

1936 1936 22:00 22:00 H H (sth: -/70 km+m: 134,671/135,207 

Längd: 536)

F2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i "Gemet" Bt-Smt

Förutsätter att ev. tungtransport kan framföras i 

D-skyddet

Ostlänken Kardonbanan 

arbeten Åby

262852

Övrigt

K 1902 1902 00:00 08:00 D A K 39, 69, 19 - K 24, 54 XSSp 20, 

N1, U1

1904 1904 00:00 08:00 D A K 39, 69, 19 - K 24, 54 XS

1905 1905 00:00 08:00 D A K 39, 69, 19 - K 24, 54 XS

1907 1907 00:00 08:00 D A K 39, 69, 19 - K 24, 54 XS

1909 1909 00:00 08:00 D A K 39, 69, 19 - K 24, 54 XS

1910 1910 00:00 08:00 D A K 39, 69, 19 - K 24, 54 XS

1911 1911 00:00 08:00 D A K 39, 69, 19 - K 24, 54 XS

1913 1913 00:00 08:00 D A K 39, 69, 19 - K 24, 54 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö

Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening 

Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i 

särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 

180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Rälsbyte/Ballastrening K 

-Smt

263342

Övrigt

K 1937 1937 22:00 06:00 D A K 54  -  K 58 XnmTi5

1937 1937 22:00 22:00 H A K 46 - K 54 XTi-F

1937 1937 22:00 22:00 D H (sth: -/70 km+m: 135,181/135,822 

Längd: 641)

M4

1937 1937 22:00 22:00 H H (sth: -/70 km+m: 135,375/135,822 

Längd: 447)

Ti-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Baggetorp

Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening 

Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i 

särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 

180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Rälsbyte/Ballastrening K 

-Smt Rälslossning

266525

Övrigt

K 1936 1936 22:00 04:00 D A K 22 - K 82 XnmTi2

1936 1936 01:00 03:00 D A K 52 - K 62 XTi3



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

208 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö

Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening 

Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i 

särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 

180912

Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa 

trafikal robusthet.

Rälsbyte/Ballastrening K 

-Smt Rälslossning

266526

Övrigt

K 1936 1936 01:00 06:00 D A K 54  -  K 88 XTi5

Enkelspårsdrift Katrineholm-HögsjöFörebyggande UH 

Kontaktledning

266006

Övrigt

K VR 1910 1910 00:30 05:30 D A K 71 - Vr 22 XTi-FUPP K 2, 

Bt 3, Vr 1

Enkelspårsdrift Katrineholm-HögsjöFörebyggande UH 

Kontaktledning

266016

Övrigt

K VR 1911 1911 00:30 05:30 D A K 41 - Vr 52 XTi-FNED K 3, 

Bt 2, Vr 

2,3

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Servicefönster 

(Katrineholm) - (Hallsberg) 

Upp-spår

250428

Övrigt

(K) (HPBG) 1850 1850 00:30 05:30 D AM-FUPP

1852 1852 00:30 05:30 D AToF

1902 1902 00:30 05:30 D AM-F

1904 1904 00:30 05:30 D AM-F

1906 1906 00:30 05:30 D AM-F

1908 1908 00:30 05:30 D AM-F

1910 1910 00:30 05:30 D AM

1912 1912 00:30 05:30 D AM

1914 1914 00:30 05:30 D AM

1916 1916 00:30 05:30 D AM

1918 1918 00:30 05:30 D AMTiToF

1920 1920 00:30 05:30 D AM-F

1922 1922 00:30 05:30 D AM-OF

1924 1924 00:30 05:30 D AM-F

1926 1926 00:30 05:30 D AM-F

1928 1928 00:30 05:30 D AM-F

1930 1930 00:30 05:30 D AM-F

1932 1932 00:30 05:30 D AM-F

1934 1934 00:30 05:30 D AM-F

1936 1936 00:30 05:30 D AM-F

1938 1938 00:30 05:30 D AM-F

1940 1940 00:30 05:30 D AM-F

1942 1942 00:30 05:30 D AM-F

1944 1944 00:30 05:30 D AM-F

1946 1946 00:30 05:30 D AM-F

1948 1948 00:30 05:30 D AM-F

1950 1950 00:30 05:30 D AM-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

209 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Servicefönster 

(Katrineholm) - (Hallsberg) 

Ned-spår

250429

Övrigt

(K) (HPBG) 1851 1851 00:30 05:30 D AM-FNED

1901 1901 00:30 05:30 D AO-F

1903 1903 00:30 05:30 D AM-F

1905 1905 00:30 05:30 D AM-F

1907 1907 00:30 05:30 D AM-F

1909 1909 00:30 05:30 D AM-F

1911 1911 00:30 05:30 D AM

1913 1913 00:30 05:30 D AM

1915 1915 00:30 05:30 D AM

1917 1917 00:30 05:30 D AM

1919 1919 00:30 05:30 D AM-F

1921 1921 00:30 05:30 D AM-F

1923 1923 00:30 05:30 D AM-OF

1925 1925 00:30 05:30 D AM-To

1927 1927 00:30 05:30 D AM-F

1929 1929 00:30 05:30 D AM-F

1931 1931 00:30 05:30 D AM-F

1933 1933 00:30 05:30 D AM-F

1935 1935 00:30 05:30 D AM-F

1937 1937 00:30 05:30 D AM-F

1939 1939 00:30 05:30 D AM-F

1941 1941 00:30 05:30 D AM-F

1943 1943 00:30 05:30 D AM-F

1945 1945 00:30 05:30 D AM-F

1947 1947 00:30 05:30 D AM-F

1949 1949 00:30 05:30 D AM-F

Enkelspårsdrift Baggetorp-KilsmoFörebyggande UH 

Kontaktledning

266011

Övrigt

VR KM 1912 1912 00:30 05:30 D A Vr 51 - Km 32 XTi-FUPP Hgö 

3, Km 1, 

Vr 1

Enkelspårsdrift Baggetorp-KilsmoFörebyggande UH 

Kontaktledning

266017

Övrigt

VR KM 1913 1913 00:30 04:30 D A Vr 21 - Km hfp vx 21b XTi-FNED Vr 

2,3, Hgö 

2, Km 2

Enkelspårsdrift Högsjö-HallsbergFörebyggande UH 

Kontaktledning

266012

Övrigt

HGÖ PÅ 1914 1914 00:30 05:30 D A Hgö hfp vx 22a - På 22 XTi-FUPP Hgö 

3, Km 1, 

På 1

Enkelspårsdrift Vingåker-PålsbodaFörebyggande UH 

Kontaktledning

266018

Övrigt

HGÖ PÅ 1915 1915 00:30 05:30 D A Hgö hfp vx 21a - På hfp vx 21b XTi-FNED Hgö 

2, Km 2, 

På 2,3

Trafikavbrott upp- och nedspår På-Hpbg. 

Urgrävning,slipersbyte Fiskmantorp,Kärrs alle

Samplanerat med Hallsbergsavstängningen V22

Pålsboda 

Urgrävning,Slipersbyte

249867

Övrigt

PÅ HPBG 1922 1922 00:00 24:00 H A På 21,51 - Hpbg 141,184 XTo-SNED,UP

P

1923 1923 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

186,400/187,600 Längd: 1200)

M-F

Enkelspårsdrift Kilsmo-HallsbergFörebyggande UH 

Kontaktledning

266014

Övrigt

PÅ HPBG 1916 1916 00:30 05:30 D A På 51 - Hpbg hfp vx 104 XTi-FUPP På 

1, Hpbg 

3



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

210 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Enkelspårsdrift Kilsmo-HallsbergFörebyggande UH 

Kontaktledning

266019

Övrigt

PÅ HPBG 1917 1917 00:30 05:30 D A På 21 - Hpbg 141 XTi-FNED på 

2,3, 

Hpbg 2

Trafikavbrott HallsbergHallsberg Dubbelspår 

Inkoppling

252122

Övrigt

(PÅ) (VT) 1922 1922 00:00 24:00 H A På 22,52 - Vt 21,51 XTo-SAlla

Hastighetsnedsättning till 70Km/h hela T19Hallsberg Dubbelspår 

hastighetsnedsättning

251657

Övrigt

HPBG HRBG 1849 1849 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

199,750/202,500 Längd: 2750)

SNED,UP

P

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

199,750/202,500 Längd: 2750)

M-S

1950 1950 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

199,750/202,500 Längd: 2750)

M-L

Avstängt Hallsberg spår 2,4,105,201-204 V1849 - 1922

Avstängt Hallsberg spår 3,4,105,201-204 V1923 - 1950

Hallsberg Dubbelspår 

avstängt spår 

2/3,4,105,201-204

252127

Övrigt

HPBG HRBG 1849 1849 00:00 24:00 H A H 203,217,hfp vx189,346,362,363 

- H 602,557,559,606,hfp vx 320

XS2,4,105,2

01-204

1850 1922 00:00 24:00 H A H 203,217,hfp vx189,346,362,363 

- H 602,557,559,606,hfp vx 320

XM-S

1923 1949 00:00 24:00 H A H 114,217,hfp vx189,346,362,363 

- H  857,606,559,557,hfp vx320

XM-S3,4,105,2

01-204

1950 1950 00:00 24:00 H A H 114,217,hfp vx189,346,362,363 

- Hrbg 857,606,559,557,hfp vx320

XM-L

Begränsad framkomlighet 

Endast spår 106/107/111/310/105 

genom Hallsberg

Hallsberg Dubbelspår Mont 

ktl bryggor,ktl 

ombygnad,tvärkanalisation

er

256117

Övrigt

HPBG HRBG 1849 1949 00:00 06:00 D A H 132,134,136,138,hfp vx 301,382 

- Hrbg 557,559.hfp vx 582,584

XSAlla

Enkelspåsdrift Vretstorp-ÖstansjöVSB trimningsåtgärder250872

Övrigt

(ÖJ) (VT) 1914 1914 00:00 06:00 D A Öj 724 - Vt 51M-FUPP

1916 1916 00:00 06:00 D A Öj 724 - Vt 51M-To

1918 1918 00:00 06:00 D A Öj 724 - Vt 51M-F

1920 1920 00:00 06:00 D A Öj 724 - Vt 51M-F

1922 1922 00:00 06:00 D A Öj 724 - Vt 51M-F

1924 1924 00:00 06:00 D A Öj 724 - Vt 51M-F

1926 1926 00:00 06:00 D A Öj 724 - Vt 51M-F

1928 1928 00:00 06:00 D A Öj 724 - Vt 51M-F

Enkelspåsdrift Östansjö-VretstorpVSB trimningsåtgärder250877

Övrigt

(ÖJ) (VT) 1915 1915 00:00 06:00 D A Öj 722 - Vt 21M-FNED

1917 1917 00:00 06:00 D A Öj 722 - Vt 21Ti-F

1919 1919 00:00 06:00 D A Öj 722 - Vt 21M-F

1921 1921 00:00 06:00 D A Öj 722 - Vt 21M-F

1923 1923 00:00 06:00 D A Öj 722 - Vt 21M-F

1925 1925 00:00 06:00 D A Öj 722 - Vt 21M-To

1927 1927 00:00 06:00 D A Öj 722 - Vt 21M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

211 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Östansjö-Vretstorp

L V22 00:00-12:00 Enkelspåsdrift Östansjö-Vretstorp

L V22 18:00- 06:00 Enkelspåsdrift Östansjö-Vretstorp

VSB trimningsåtgärder250892

Övrigt

(ÖJ) (VT) 1919 1919 00:00 06:00 D A Öj 724,722 - Vt 51,21SUPP,NE

D

1920 1920 00:00 06:00 D A Öj 724,722 - Vt 51,21S

1922 1922 12:00 18:00 D A Öj 724,722 - Vt 51,21L

1922 1922 06:00 09:00 D A Öj 724,722 - Vt 51,21S

1926 1926 00:00 06:00 D A Öj 724,722 - Vt 51,21S

1927 1927 00:00 06:00 D A Öj 724,722 - Vt 51,21S

1922 1922 00:00 12:00 D A Öj 724 - Vt 51LUPP

1922 1922 18:00 06:00 D A Öj 722 - Vt 21nmSNED

Enkelspåsdrift Vretstorp-LinddalenVSB trimningsåtgärder251145

Övrigt

(VT) (LLN) 1936 1936 00:00 06:00 D A Vt 22 - Lln 51M-FUPP

1938 1938 00:00 06:00 D A Vt 22 - Lln 51M-F

Enkelspåsdrift Vretstorp-LinddalenVSB trimningsåtgärder251146

Övrigt

(VT) (LLN) 1935 1935 00:00 06:00 D A Vt 52 - Lln 21M-FNED

1937 1937 00:00 06:00 D A Vt 52 - Lln 21M-F

Trafikavbrott Vretstorp-LinddalenVSB trimningsåtgärder251149

Övrigt

(VT) (LLN) 1941 1941 00:00 06:00 D A Vt 52,22 - Lln 21,51SNED,UP

P

1945 1945 00:00 06:00 D A Vt 52,22 - Lln 21,51S

Enkelspåsdrift Vretstorp-Laxå V43 L 10:00-22:00

Trafikavbrott  Vretstorp-Linddalen V43 L 22:00-24:00

Enkelspåsdrift Vretstorp-Laxå V43 S 00:00-12:00

Trafikavbrott  Vretstorp-Linddalen V43 S 12:00-14:00

VSB trimningsåtgärder251151

Övrigt

(VT) (LÅ) 1943 1943 10:00 22:00 D A Vt 52 - Lå 21LNED

1943 1943 22:00 24:00 D A Vt 52,22 - Lå 21,51LNED,UP

P

1943 1943 12:00 14:00 D A Vt 52,22 - Lå 21,51S

1943 1943 00:00 12:00 D A Vt 22 - Lå51SUPP

Enkelspåsdrift Linddalen-LaxåVSB trimningsåtgärder251147

Övrigt

(LLN) (LÅ) 1939 1939 00:00 06:00 D A Lln 52 - Lå 21M-FNED

1941 1941 00:00 06:00 D A Lln 52 - Lå 21M-F

1943 1943 00:00 06:00 D A Lln 52 - Lå 21M-F

1945 1945 00:00 06:00 D A Lln 52 - Lå 21M-F

1947 1947 00:00 06:00 D A Lln 52 - Lå 21M-F

Enkelspåsdrift Linddalen-LaxåVSB trimningsåtgärder251148

Övrigt

(LLN) (LÅ) 1940 1940 00:00 06:00 D A Lln 22 - Lå 51M-FUPP

1942 1942 00:00 06:00 D A Lln 22 - Lå 51M-F

1944 1944 00:00 06:00 D A Lln 22 - Lå 51M-F

1946 1946 00:00 06:00 D A Lln 22 - Lå 51M-F

1948 1948 00:00 06:00 D A Lln 22 - Lå 51M-F

Trafikavbrott Linddalen-LaxåVSB trimningsåtgärder251150

Övrigt

(LLN) (LÅ) 1942 1942 00:00 06:00 D A Lln 22,52 - Lå 51,21SUPP,NE

D

1944 1944 00:00 06:00 D A Lln 22,52 - Lå 51,21S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

212 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Äs-Söd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1,N2,B6 ,  Älvsjö - Huddinge

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265222

Övrigt

ÄS HU 1905 1905 00:00 05:00 D A Äs 712,717,23 - Hu 66, 94 XMTiN1,N2

Kontaktperson Björn Eklund 010-4805163

Trafikpåverkan:

Avstängt U1,U2 Hu - Äs

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265227

Övrigt

ÄS HU 1906 1906 00:00 05:00 D A Äs 21,715,15 - Hu 32,36 XMTiU1,U2

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1,N2 , Älvsjö - Flemingsberg

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265224

Övrigt

ÄS FLB 1905 1905 00:14 05:14 D A Äs 717, Hu 23 - Flb 94,31 XO-FN1,N2

1905 1905 02:10 06:10 D A Äs 717, Hu 23 - Flb 94,31 XL

Kontaktperson Björn Eklund 010-4805163

Trafikpåverkan:

Avstängt spår U2,N2 Huddinge

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/Vxl gator

265226

Övrigt

HU 1905 1905 02:15 05:45 D A Hu 23,53 - Hu 36,66 XS2,3 

N2,U2

Trafikpåverkan:

Avstängt Flb sp 2,3,4 Hu sp 1,2 Äs U1,U2

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265229

Övrigt

HU FLB 1906 1906 00:40 05:30 D A Hu 51,53 - Flb 92,61 XO-FU1,U2

1906 1906 02:10 07:30 D A Hu 51,53 - Flb 92,61 XL

Trafikpåverkan:

Avstängt Flb sp 4,5 Hu sp 2,3 ( inget resandeutbyte vid 

ordinarie plf Flb och inget resandeutbyte i Hu )

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/Vxl gator

265230

Övrigt

HU FLB 1906 1906 02:10 05:40 D A Hu 96,84 - Flb 34,64 XSN2,U2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Flemingsberg - Huddinge ( Gäller 

pendeltåg )

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/Vxl gator

265239

Övrigt

HU FLB 1908 1908 02:10 05:40 D A Hu 33,63 - Flb 31,61,sb81 XLN2,U2 

Flb Spår 

M

Trafikpåverkan:

Avstängt Flb sp 5 Tul spår N

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265232

Övrigt

FLB 1907 1907 00:00 05:00 D A Flb 33 - Flb 54 XM5

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tullinge - Huddinge

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265237

Övrigt

FLB 1908 1908 00:00 05:00 D A Flb 63 - Flb 24 XM4

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Utsikten - Flemingsberg

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/Vxl gator

265234

Övrigt

FLB UTS 1907 1907 02:15 06:15 D A Flb 56,26 - Uts 22,52 XLNED,UP

P

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Tumba - Tullinge

Tåguppställning spår 8,9 möjlig i Tumba

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/Vxl gator i Utsikten

265240

Övrigt

FLB TU 1907 1907 02:20 06:10 D A Flb 31,61 - Tu 28,58 XSNED,UP

P Tu 

1,4,5

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Dån) - (Hu) Tisdag

Enkelspårsdrift (Dån) - ( Flb )  Onsdag-Fredag

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265233

Övrigt

FLB GAU 1907 1907 00:00 04:30 D A Flb 31 - Gau 62 XTiNED

1907 1907 00:00 05:00 D A Uts 21 - Gau 62 XO-F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Dånviken - Huddinge

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265238

Övrigt

FLB GAU 1908 1908 00:30 05:00 D A Flb 61 - Gau 32 XTiUPP

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Rönninge - Tullinge

Inga Uppställningståg i Tumba

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/Vxl gator i Tumba

265242

Övrigt

UTS GAU 1909 1909 01:00 05:00 D A Uts 21,51 - Gau 32,62 XMTiNED,UP

P Tu alla 

spår

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Flemingsberg - Dånviken

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

275115

Övrigt

UTS GAU 1908 1908 00:00 05:00 D A Uts 51 - Gau 32 XO-FUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östertälje - Tumba

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265244

Övrigt

GAU DÅN 1909 1909 00:00 05:00 D A Gau 21 - Dån 52 XOToNED



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

213 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Äs-Söd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östertälje - Tumba

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265248

Övrigt

GAU DÅN 1910 1910 00:30 05:00 D A Gau 51 - Dån 22 XMTiUPP

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Dånviken - Garnudden

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/Vxl gator i 

Dånviken

265250

Övrigt

GAU ÖTE 1910 1910 01:00 05:00 D A Gau 21,51 - Öte 31,61 XONED,UP

P

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Södertälje Hamn - Garnudden

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265245

Övrigt

DÅN SÖD 1909 1909 00:30 05:00 D A Dån 21 - Söd 172 XFNED

1909 1909 02:00 08:00 D A Dån 21 - Söd 172LS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Södertälje Hamn - Garnudden

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265249

Övrigt

DÅN SÖD 1910 1910 00:30 05:00 D A Dån 51 - Söd 142 XFUPP

1910 1910 02:00 08:00 D A Dån 51 - Söd 142LS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Östertälje - Dånviken

Förebyggande Underhåll 

El-Peba/Vxl gator i 

Östertälje

265251

Övrigt

DÅN SÖD 1910 1910 01:00 05:00 D A Dån 21,51 - Söd 172,142 XToNED,UP

P

Trafikpåverkan:

Avstängt Södertälje Hamn spår 5,6,7,9,10,11,12,13,14

Hör ihop med Obj 265255

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

265254

Övrigt

SÖD 1911 1911 00:00 05:00 D A Söd 160 - Söd 224, hfp vx 510, vx 

13a

XTo-S5,6,7,9,1

0,11,12,1

3,14

Trafikpåverkan:

Avstängt Upp spår Bränninge - Södertälje Syd Undre

Förebyggande Underhåll 

spårriktning

265356

Övrigt

SÖD (JN) 1915 1915 23:00 24:00 D A Söd U271 - Jn 53SUPP

1916 1916 00:00 05:00 D A Söd U271 - Jn 53M

Trafikpåverkan:

Avstängt  Ned spår Bränninge - Södertälje Syd Undre

Förebyggande Underhåll 

spårriktning

265374

Övrigt

SÖD (JN) 1916 1916 23:00 24:00 D A Söd N241 - Jn 23SNED

1917 1917 00:00 05:00 D A Söd N241 - Jn 23M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Bränninge

Förebyggande Underhåll 

spårriktning växlar

265398

Övrigt

BRE 1917 1917 23:00 24:00 D A Bre 51 - Bre 22S2

1918 1918 00:00 05:00 D A Bre 51 - Bre 22M

1918 1918 00:50 05:00 D A Bre 21 - Bre 52M1



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

214 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 1849 1950Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

3 timmar dagtid och 6 timmar nattid.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Älvsjö Godsbangård

250464

Övrigt

ÄSG 1850 1850 00:00 24:00 D AM-SAlla

1851 1851 00:00 24:00 D AM-S

1852 1852 00:00 24:00 D AM-S

1901 1901 00:00 24:00 D AM-S

1902 1902 00:00 24:00 D AM-S

1903 1903 00:00 24:00 D AM-S

1904 1904 00:00 24:00 D AM-S

1905 1905 00:00 24:00 D AM-S

1906 1906 00:00 24:00 D AM-S

1907 1907 00:00 24:00 D AM-S

1908 1908 00:00 24:00 D AM-S

1909 1909 00:00 24:00 D AM-S

1910 1910 00:00 24:00 D AM-S

1911 1911 00:00 24:00 D AM-S

1912 1912 00:00 24:00 D AM-S

1913 1913 00:00 24:00 D AM-S

1914 1914 00:00 24:00 D AM-S

1915 1915 00:00 24:00 D AM-S

1916 1916 00:00 24:00 D AM-O

1917 1917 00:00 24:00 D AO-S

1918 1918 00:00 24:00 D AM-S

1919 1919 00:00 24:00 D AM-S

1920 1920 00:00 24:00 D AM-S

1922 1922 00:00 24:00 D AM-S

1923 1923 00:00 24:00 D AM-S

1936 1936 00:00 24:00 D AM-S

1937 1937 00:00 24:00 D AM-S

1938 1938 00:00 24:00 D AM-S

1939 1939 00:00 24:00 D AM-S

1940 1940 00:00 16:00 D AM-S

1941 1941 00:00 16:00 D AM-S

1942 1942 00:00 24:00 D AM-To

1943 1943 00:00 24:00 D ATi-S

1944 1944 00:00 24:00 D AM-S

1945 1945 00:00 24:00 D AM-S

1946 1946 00:00 24:00 D AM-S

1947 1947 00:00 24:00 D AM-S

1948 1948 00:00 24:00 D AM-S

1949 1949 00:00 24:00 D AM-S

1950 1950 00:00 24:00 D AM-L

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott ÄlvsjöGods

El-Peba Älvsjögods264942

Övrigt

ÄSG ÄS 1921 1921 09:00 15:00 D A Äs hfp vx 816b, hfp vx 815 - Äs hfp 

vx 150a, hfp vx 146b, Äs 730

XM-SAlla i Äsg



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

215 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Blekinge kustbana

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: natt mot Ti,O inkl Cr. Spår 2,4 hålls fria 

från uppst.

Tjt till 1203 anordnas

(natt mot To,F exkl Cr)

Kontaktledningsbesiktning265615

Övrigt

CR BML 1919 1919 23:35 03:50 D A E-skydd: Cr 222, 321, stoppbock 

spår 1-3 - Bml21

XnmTi nmOE 1,2,3

1919 1919 23:35 03:50 D A A-skydd: Cr 282 - 281 (kapillära 

nätet)

XnmTi nmOE 4

Trafikpåverkan: natt mot Ti,O inkl Cr

natt mot To,F exkl Cr

Kontaktledningsbesiktning265620

Övrigt

(CR) BML 1919 1919 23:20 04:20 D A A-skydd: Cr 321 - Bml 21, 

E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21

XnmTo nmFE

Trafikpåverkan: (Cr)-Sak splöstKontaktledningsbesiktning265624

Övrigt

(CRGB) SAK 1917 1918 23:20 04:25 D A A-skydd: Cr 321 - Sak 21, 

E-skydd: Cr L342 - Sak21

XnmTi-nmFE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268884

Övrigt

(CRGB) (SAK) 1907 1907 23:18 04:20 D A Crgb 321 - Sak 22nmTiE

Trafikpåverkan Totalavstängt (Crgb) - (Vru)Servicefönster288362 (CRGB) (VRU) 1914 1926 23:20 04:25 D A Crgb 321 - Vru 22nmTiE

1937 1948 23:20 04:25 D A Crgb 321 - Vru 22nmTi

Trafikpåverkan:Totalavstängt (Crgb)-Rb

Uppehåll natt mot Tisdag gäller endast Vru-Kh (Tåg 

från Mörrums Bruk, växling vid ankomst Kh). Dessa 

tider ligger i objekt 288362 (Crgb) - (Vru), objekt 

288364 (Kh) - Rb v.14-26,37-48/MS

Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se 

graf.

Servicefönster251698

Övrigt

(CRGB) RB 1850 1913 23:50 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi-nmFE

1914 1926 23:50 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmO-nmF

1927 1936 23:50 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi-nmF

1937 1948 23:50 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmO-nmF

1949 1950 23:50 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi-nmF

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266289

Övrigt

(SÖG) (MRU) 1907 1907 23:15 04:15 D A Sög 21 - Mru 22nmOE

Trafikpåverkan: Sög-Bhb splöstKontaktledningsbesiktning265625

Övrigt

SÖG BHB 1916 1917 23:35 00:50 D A A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, 

E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33

XnmTiE

1916 1917 01:20 04:30 D A A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, 

E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33

XTi

1916 1916 23:35 04:45 D A A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, 

E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33

XnmO nmTo

1916 1916 23:35 06:45 D A A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, 

E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33

XnmF

1917 1917 23:35 04:45 D A A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, 

E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33

XnmO-nmF

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268885

Övrigt

(SAK) VRU 1907 1907 23:20 04:20 D A Sak 21 - Vru 21nmFE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268886

Övrigt

VRU (ÅMN) 1907 1907 23:50 04:50 D A Vru 22 - Åmn 22nmLE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268887

Övrigt

(KH) (BHB) 1907 1907 00:42 05:42 D A Kh 21 - Bhb 22SE

Trafikpåverkan Totalavstängt (Kh) - RbServicefönster288364 (KH) RB 1914 1926 23:50 04:25 D A Vru 21 - Rb 21nmTiE

1937 1948 23:50 04:25 D A Vru 21 - Rb 21nmTi

Trafikpåverkan: Ck splöst, även värmeposterKontaktledningsbesiktning265626

Övrigt

(KH) CK 1914 1914 00:20 04:40 D A A-skydd: Kh 21 - Ck 201,203, 215, 

sb sp 1-4,6, E-skydd: Kh 23 - Ck 

201,203, 215 sb sp 1-4,6

XTi-FE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

216 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Blekinge kustbana

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: (Kh)-(Ck) splöstKontaktledningsbesiktning265696

Övrigt

(KH) (CK) 1915 1915 00:10 04:40 D A A-skydd: Kh 21 - Ck 203,  E-skydd: 

Kh 23 - Ck L253

XTi-FE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268888

Övrigt

(ÅMN) (RB) 1908 1908 00:00 05:00 D A Ämn 21 - Rb 22ME

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268889

Övrigt

(BHB) (NÄT) 1908 1908 23:58 04:50 D A Bhb 21 - Nät 22nmTiE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268890

Övrigt

(RB) (GUA) 1908 1908 00:05 04:45 D A Rb 21 - Ck 203OE

Trafikpåverkan:Totalavstängt Rb - Ck

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster251702

Övrigt

RB CK 1850 1950 00:20 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6Ti-FE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

217 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

266151

Övrigt

Ä ÅP 1943 1943 07:30 15:00 D A Ä  L11 -Åp  51,Åp 51 - 151 XM-FE

TÅGFRI TIDFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266249

Övrigt

Ä (ÅP) 1905 1905 23:26 00:12 D A Ä 33 - Åp 51nmFE

Kontroll/service 

rälssmörjningsapparat 

2960,70

266669

Övrigt

(Ä) (ÅP) 1904 1904 11:00 11:15 D A Ä 24 - Åp 51OE

1904 1904 12:22 15:26 D A Ä 24 - Åp 51O

1915 1915 11:00 11:15 D A Ä 24 - Åp 51O

1915 1915 12:22 15:26 D A Ä 24 - Åp 51O

1926 1926 11:00 11:15 D A Ä 24 - Åp 51O

1926 1926 11:40 12:24 D A Ä 24 - Åp 51O

1938 1938 11:00 11:15 D A Ä 24 - Åp 51O

1938 1938 11:40 12:24 D A Ä 24 - Åp 51O

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269653

Övrigt

(Ä) (ÅP) 1905 1905 00:12 05:18 D A Ä 24 - Åp 51FE

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269654

Övrigt

(Ä) (ÅP) 1905 1905 23:26 04:26 D A Ä 24 - Åp 51nmLE

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269656

Övrigt

(Ä) ÅP 1905 1905 04:26 05:26 D A Ä 24 - Åp 34, 57, hf vx 401, 407LE Åp 2

Trafik påverkan

Tågfritid

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266250

Övrigt

ÅP TP 1905 1905 22:11 04:00 D A Åp 158 - Tp 23nmSE

1905 1905 22:11 24:00 D A Åp 52 - Tp 23S

1906 1906 00:00 04:00 D A Åp 52 - Tp 23M

1906 1906 23:15 05:30 D A Åp 52 - Tp 23nmTi nmO

1906 1906 23:15 05:30 D A Åp 52 - Tp 36, 37nmF

Sker som D-skydd

ihop med 265518

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265519

Övrigt

(ÅP) KG 1907 1907 08:00 13:55 D A Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 XM-FE Alla

1919 1919 08:00 13:55 D A Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 XM-F

1932 1932 08:00 13:55 D A Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 XM-F

1941 1941 08:00 13:55 D A Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 XM-F

Förarbeten inför upprustning av Söderåsbanan. 

Omfattar sänkning av kontakttledningen samt 

omläggning av kablar.

Upprutningen kommer att pågå 2020-2021

Trafikpåverkan:

Avstängt nattetid.

Söderåsbanan: Förarbeten269040

Övrigt

(BIH) TP 1915 1916 23:00 24:00 D Sänkning av 

kontaktledning

A A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: 

Bih 301 - Tp 36,38

XSE

1916 1917 00:00 06:00 D Sänkning av 

kontaktledning

A A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: 

Bih 301 - Tp 36,38

XM

1916 1917 23:00 06:00 D Sänkning av 

kontaktledning

A A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: 

Bih 301 - Tp 36,38

XnmTi-nmF

1942 1942 23:00 24:00 D Ledningsomlä

ggning

A A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: 

Bih 301 - Tp 36,38

XS

1943 1943 00:00 06:00 D Ledningsomlä

ggning

A A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: 

Bih 301 - Tp 36,38

XM

1943 1943 23:00 06:00 D Ledningsomlä

ggning

A A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: 

Bih 301 - Tp 36,38

XnmTi-nmF

Trafikpåverkan 

Tågfri tid

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266283

Övrigt

TP (KG) 1907 1907 01:06 02:26 D A Tp 37,35,26,33,24 - Kg 23ME



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

218 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Kontroll/service 

rälssmörjningsapparat 

2962,63

266683

Övrigt

(TP) (KG) 1904 1904 07:30 08:45 D A LinjenFE

1904 1904 11:10 12:30 D A LinjenF

1915 1915 07:30 08:45 D A LinjenF

1915 1915 11:10 12:30 D A LinjenF

1926 1926 07:30 08:00 D A LinjenF

1926 1926 08:45 09:25 D A LinjenF

1938 1938 07:30 08:00 D A LinjenF

1938 1938 08:45 09:25 D A LinjenF

Underhållsspårrikt.266828

Övrigt

(TP) (KG) 1914 1914 19:00 05:00 D A Tp 22 - Kg 23nmLE 1,2

Byggnation av nu mötesstation i Stävie 

Markarbete, spårarbete, kontaktledning

2 st brobyggnationer i Furulund

1st plattform i Furulund

Tiderna kommer även att nyttjas av UH

Trafikpåverkan:

Ingen - nyttjar Flp-Al's avstängning (PSB S1)

Lommabanan - ny 

mötesstation Stevie 

D-skydd

265221

Övrigt

(KG) FL 1850 1850 07:00 24:00 H Trafikstopp - 

Ny 

mötesstation

A D-skydd: Kg 84 - Fl 32,34 XM-SE

1851 1915 00:00 24:00 H Trafikstopp - 

Ny 

mötesstation

A D-skydd: Kg 84 - Fl 32,34 XM-S

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265752

Övrigt

KG AL 1935 1935 08:00 15:00 D A Kg 84 - M 655, M 655 - 665 XM-FE Alla

Ej delbar utom i extremfall

Utförs  i vecka  1916  då  Lommabanan  är  avstängd. 

V1916 är inte Lommabanan stängd! Görs 

V1914,V1915

Underhållsspårrikt.266857

Övrigt

(KG) (AL) 1914 1914 19:00 05:00 D A Kg 24 - Al 655nmSE 1,2

1914 1914 19:00 24:00 D A Kg 24 - Al 655S

1915 1915 00:00 05:00 D A Kg 24 - Al 655M

Trafikpåverkan: N.m M stopp mot Flädie, godstågen in 

och ut på spår 61,62

M och Ti enkelspår mot Åkn, synskas mot 

servicefönstret Al-Lu

Spårbes Arlöv263710

Övrigt

AL 1908 1908 22:00 24:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 620S59,63

1909 1909 00:00 01:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 620M

1932 1932 22:00 24:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 620S

1933 1933 00:00 01:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 620M

1942 1942 22:00 24:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 620S

1943 1943 00:00 01:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 620M

1909 1909 02:00 05:00 D Spårbes 64 A M 653 - M 701M64

1933 1933 02:00 05:00 D Spårbes 64 A M 653 - M 701M

1943 1943 02:00 05:00 D Spårbes 64 A M 653 - M 701M

1907 1907 03:00 05:00 D Spårbes 61,62 A M 651 - M 705, 707Ti61,62

1931 1931 03:00 05:00 D Spårbes 61,62 A M 651 - M 705, 707Ti

1942 1942 03:00 05:00 D Spårbes 61,62 A M 651 - M 705, 707Ti

Kontaktledningsbesiktning264578

Övrigt

FSB LRP 1911 1911 23:50 06:00 D A A-skydd: M 558, sb4 - M 520, 587. 

E-skydd: hf vxl 847, 855, 858 - M 

593

XnmF50,60,sk

y.spår



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

219 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Kontaktledningsbesiktning264581

Övrigt

FSB LRP 1913 1913 23:00 24:00 D A A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: 

hf vxl 853, hf vxl 856, 857 - M 591.

XS51

1914 1914 00:00 05:00 D A A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: 

hf vxl 853, hf vxl 856, 857 - M 591.

XM

Spårbes Lockarp263705

Övrigt

LRP 1907 1907 01:00 03:00 D A M 508 - M 535, 504To50,86

1931 1931 01:00 03:00 D A M 508 - M 535, 504To

1942 1942 01:00 03:00 D A M 508 - M 535, 504To

1907 1907 03:00 05:00 D A M 505 - M 535To86

1931 1931 03:00 05:00 D A M 505 - M 535To

1942 1942 03:00 05:00 D A M 505 - M 535To

1907 1907 03:00 05:00 D A M 507 - M 537F85

1931 1931 03:00 05:00 D A M 507 - M 537F

1942 1942 03:00 05:00 D A M 507 - M 537F

1907 1907 01:00 03:00 D A M 506 - M 537, 502F51,85

1931 1931 01:00 03:00 D A M 506 - M 537, 502F

1942 1942 01:00 03:00 D A M 506 - M 537, 502F

Besiktning Larsbovägen 

plankorsning

263708

Övrigt

LRP 1908 1908 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti50

1932 1932 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti

1944 1944 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti

GD 80 Växelservice vxl 860264243

Övrigt

LRP 1904 1904 00:05 01:00 D A M 593 - 514,535M50

1909 1909 00:05 01:00 D A M 593 - 514,535M

1914 1914 00:05 01:00 D A M 593 - 514,535M

1924 1924 00:05 01:00 D A M 593 - 514,535M

1929 1929 00:05 01:00 D A M 593 - 514,535M

1934 1934 00:05 01:00 D A M 593 - 514,535M

1939 1939 00:05 01:00 D A M 593 - 514,535M

1944 1944 00:05 01:00 D A M 593 - 514,535M

1949 1949 00:05 01:00 D A M 593 - 514,535M

GD 80 Växelservice vxl 862264244

Övrigt

LRP 1904 1904 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M51

1909 1909 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

1914 1914 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

1919 1919 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

1924 1924 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

1929 1929 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

1934 1934 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

1939 1939 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

1944 1944 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

1949 1949 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

220 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

GD 80 Växelservice vxl 

865,868

264245

Övrigt

LRP 1904 1904 02:00 03:30 D A M 509 - 566M86

1909 1909 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

1914 1914 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

1919 1919 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

1924 1924 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

1929 1929 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

1934 1934 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

1939 1939 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

1944 1944 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

1949 1949 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

GD 80 Växelservice vxl 

866,867

264246

Övrigt

LRP 1904 1904 03:30 05:00 D A M 517 - 578M85

1909 1909 03:30 05:00 D A M 517 - 578M

1914 1914 03:30 05:00 D A M 517 - 578M

1919 1919 03:30 05:00 D A M 517 - 578M

1924 1924 03:30 05:00 D A M 517 - 578M

1929 1929 03:30 05:00 D A M 517 - 578M

1934 1934 03:30 05:00 D A M 517 - 578M

1939 1939 03:30 05:00 D A M 517 - 578M

1944 1944 03:30 05:00 D A M 517 - 578M

1949 1949 03:30 05:00 D A M 517 - 578M

Kontaktledningsbesiktning264582

Övrigt

LRP 1914 1914 00:20 04:50 D A A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. 

A-skydd Stp: M 505 - M 815.  

E-skydd Sea: 32, 34 - Lrp M 504. 

E-skydd Stp: M 505 -  846. 

E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, 

hfvxl 866, 867.

XTi86

Kontaktledningsbesiktning264601

Övrigt

LRP VID 1919 1919 01:00 05:00 D A A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507.  

A-skydd Stp: M 507 - M 858. 

E-skydd Lrp: Västra Ingelstad si 22 

- Lrp M 585, 507, hfvxl 865, 868.  

E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfvxl 

317.

XM85

Spårbes Lrp-Vid266847

Övrigt

(LRP) (VID) 1909 1909 00:25 03:00 D A Lrp 502 - Vid 21OE

1919 1919 00:25 03:00 D A Lrp 502 - Vid 21O

1931 1931 00:25 03:00 D A Lrp 502 - Vid 21O

1943 1943 00:25 03:00 D A Lrp 502 - Vid 21O

Banarbetshelger, D-skydd252167

Övrigt

(LRP) (TRG) 1909 1909 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101LSE

1920 1920 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101LS

1935 1935 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101LS

1945 1945 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101LS

Totalavstängt

Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i 

samråd med JF minst åtta veckor i förväg

Servicefönster Måndagar252289

Övrigt

(LRP) (TRG) 1850 1851 01:00 05:00 D A M 502 - Trg 101ME

1902 1949 01:00 05:00 D A M 502 - Trg 101M

Underhållsbesiktning 

Plankorsning

266856

Övrigt

(LRP) (TRG) 1931 1931 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101TiE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

221 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Vxl bes 21, 22266846

Övrigt

VID 1909 1909 04:00 05:00 D A Vid 21 - 22Ti1,2

1919 1919 04:00 05:00 D A Vid 21 - 22Ti

1927 1927 04:00 05:00 D A Vid 21 - 22Ti

1934 1934 04:00 05:00 D A Vid 21 - 22Ti

1943 1943 04:00 05:00 D A Vid 21 - 22Ti

Spårbes Vid266848

Övrigt

VID 1909 1909 03:00 03:40 D A Vid 21 - 22O1,2

1909 1909 03:55 05:00 D A Vid 21 - 22O

1919 1919 03:00 03:40 D A Vid 21 - 22O

1919 1919 03:55 05:00 D A Vid 21 - 22O

1931 1931 03:00 03:40 D A Vid 21 - 22O

1931 1931 03:55 05:00 D A Vid 21 - 22O

1943 1943 03:00 03:40 D A Vid 21 - 22O

1943 1943 03:55 05:00 D A Vid 21 - 22O

Spårbes Vid-Ög266849

Övrigt

(VID) (ÖG) 1909 1909 00:20 01:00 D A Vid 22 - Ög 21ToE

1919 1919 00:20 01:00 D A Vid 22 - Ög 21To

1931 1931 00:20 01:00 D A Vid 22 - Ög 21To

1943 1943 00:20 01:00 D A Vid 22 - Ög 21To

Vxl bes 21, 22266845

Övrigt

ÖG 1909 1909 02:00 03:00 D A Ög 21 - 22Ti1,2

1919 1919 02:00 03:00 D A Ög 21 - 22Ti

1927 1927 02:00 03:00 D A Ög 21 - 22Ti

1934 1934 02:00 03:00 D A Ög 21 - 22Ti

1943 1943 02:00 03:00 D A Ög 21 - 22Ti

Spårbes Ög266850

Övrigt

ÖG 1909 1909 01:00 03:00 D A Ög 21 - 22To1,2

1919 1919 01:00 03:00 D A Ög 21 - 22To

1931 1931 01:00 03:00 D A Ög 21 - 22To

1943 1943 01:00 03:00 D A Ög 21 - 22To

Spårbes Ög-Svö266851

Övrigt

(ÖG) (SVÖ) 1909 1909 03:00 03:45 D A Ög 22 - Svö 21ToE

1909 1909 04:00 05:00 D A Ög 22 - Svö 21To

1919 1919 03:00 03:45 D A Ög 22 - Svö 21To

1919 1919 04:00 05:00 D A Ög 22 - Svö 21To

1931 1931 03:00 03:45 D A Ög 22 - Svö 21To

1931 1931 04:00 05:00 D A Ög 22 - Svö 21To

1943 1943 03:00 03:45 D A Ög 22 - Svö 21To

1943 1943 04:00 05:00 D A Ög 22 - Svö 21To

Vxl bes 21, 22, 36b266841

Övrigt

SVÖ 1919 1919 00:30 02:00 D A Svö 21 - 22, sb sp 3Ti1,2,3

1934 1934 00:30 02:00 D A Svö 21 - 22, sb sp 3Ti

1943 1943 00:30 02:00 D A Svö 21 - 22, sb sp 3Ti

Vxl bes 21, 22266844

Övrigt

SVÖ 1909 1909 00:30 02:00 D A Svö 21 - 22Ti1,2,3

1927 1927 00:30 02:00 D A Svö 21 - 22Ti

Spårbes Svö266852

Övrigt

SVÖ 1909 1909 00:20 02:00 D A Svö 21 - 22F1,2 3

1919 1919 00:20 02:00 D A Svö 21 - 22F

1931 1931 00:20 02:00 D A Svö 21 - 22F

1943 1943 00:20 02:00 D A Svö 21 - 22F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

222 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Spårbes Svö-Trg266853

Övrigt

(SVÖ) (TRG) 1909 1909 02:00 03:50 D A Svö 22 - Trg 101FE

1919 1919 02:00 03:50 D A Svö 22 - Trg 101F

1931 1931 02:00 03:50 D A Svö 22 - Trg 101F

1943 1943 02:00 03:50 D A Svö 22 - Trg 101F

GD 80 Växelservice vxl 403264247

Övrigt

TRG 1905 1905 01:00 02:00 D A Trg 212 - 202M41

1910 1910 01:00 02:00 D A Trg 212 - 202M

1915 1915 01:00 02:00 D A Trg 212 - 202M

1920 1920 01:00 02:00 D A Trg 212 - 202M

1925 1925 01:00 02:00 D A Trg 212 - 202M

1930 1930 01:00 02:00 D A Trg 212 - 202M

1935 1935 01:00 02:00 D A Trg 212 - 202M

1940 1940 01:00 02:00 D A Trg 212 - 202M

1945 1945 01:00 02:00 D A Trg 212 - 202M

Trafikpåverkan: Stänger spår 42-44 riktning mot 

hamnen.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 

433/436

264248

Övrigt

TRG 1905 1905 02:00 03:00 D A Trg 153,155,157,159 - 

118,124,126,150

M42,43,44

1910 1910 02:00 03:00 D A Trg 153,155,157,159 - 

118,124,126,150

M

1915 1915 02:00 03:00 D A Trg 153,155,157,159 - 

118,124,126,150

M

1920 1920 02:00 03:00 D A Trg 153,155,157,159 - 

118,124,126,150

M

1925 1925 02:00 03:00 D A Trg 153,155,157,159 - 

118,124,126,150

M

1930 1930 02:00 03:00 D A Trg 153,155,157,159 - 

118,124,126,150

M

1935 1935 02:00 03:00 D A Trg 153,155,157,159 - 

118,124,126,150

M

1940 1940 02:00 03:00 D A Trg 153,155,157,159 - 

118,124,126,150

M

1945 1945 02:00 03:00 D A Trg 153,155,157,159 - 

118,124,126,150

M

1905 1905 02:00 03:00 D A Trg 153,155,157,159 - 

118,124,126,150

M

SpänningslöstKtl Bes Trg 

42-45,33-36,93,94,14-18

264297

Övrigt

TRG 1905 1905 23:00 05:00 D A A-skydd: Trg 200, 150 - 122, 120, 

126, Sb spår 14-18, 31-36,45, 

gt1,gt3,gt4.E-skydd: Hf vxl 

403,441,450 - trg 200,150

XnmO nmTo42,43,44,

14,15,16,

17 

42-45,33-

36,93,94,

14-18

SpänninglöstKtl Bes Trg 

42-45,33-36,93,94,14-18

264298

Övrigt

TRG 1926 1926 23:00 05:00 D A A-skydd Trg200,150-122,120,126 

SB spår 14-18,32-36,93,94. 

E-skydd Hf vxl 403,441,451 - 

trg119,126,120,122

XnmTi-nmL42,43,44,

14,15,16,

17 

42-45,33-

36,93,94,

14-18



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

223 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Åtgärder växelvärme264529

Övrigt

TRG 1901 1901 23:00 05:00 D A Vxldvsi 118, Vxldvsi 124, sb 445 

-Vxl 909, sb sp 13-18, Gt 5, fiktiv 

sb f14a, f14b, f15a

XnmO8,14,15,1

6,17 7 - 

18, 91

Strömavtagare tas ner på uppställda fordonKontaktledningsbesiktning 

och belysning

264589

Övrigt

TRG 1920 1920 16:00 18:15 H A Trg 111 - sb spår 

1,2,8,13-18,31-36,42,45,81,82, 

fiktiv sb f15a,f14a,f14b, infgräns 

gt1, gt3-gt8

XLSAlla

Förebyggande underhåll 

Trg

266874

Övrigt

TRG 1909 1909 16:00 18:40 H A Trg 101 - StoppbockarLSAlla

1920 1920 16:00 18:40 H A Trg 101 - StoppbockarLS

1935 1935 16:00 18:40 H A Trg 101 - StoppbockarLS

1945 1945 16:00 18:40 H A Trg 101 - StoppbockarLS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

224 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Hyllie-Svågertorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266236

Övrigt

HIE STP 1904 1904 01:00 03:00 D A M 947 - M 843OUPP 83, 

73

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266242

Övrigt

HIE STP 1904 1904 03:00 06:00 D A M 935 - M 863OUPP 83, 

72

Ktl-besiktning Stp sp 83,84263676

Övrigt

STP 1942 1942 23:00 05:00 D A A-skydd Stp: M 857 - M 856, 

M816, sb3 E-skydd Stp: M 820, Hf 

vxl 338, 336, 333, 324, 321, 317, 

M 862, 816 , sb3

XnmF83,84

Ktl-besiktning Stp sp 81,82263714

Övrigt

STP 1942 1942 23:00 05:00 D A A-skydd: M 804 - M 854,M837, 

stoppbock sb2. E-skydd: Hf vxl 

412- M 804. M 804 ,Hf vxl 338, 

335, 334, 323, 322 - M 821.

XnmTo81,82 92



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

225 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Jönköping gbg-Vaggeryd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Totalavstängt  (Jö GB) - VgdServicefönster Jögb - Vgd252244

Övrigt

(JÖGB) VGD 1850 1852 21:30 04:25 D A Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 

21-22-23, Linjen Jögb - Vgd

nmOE

1901 1912 21:30 04:25 D A Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 

21-22-23, Linjen Jögb - Vgd

nmO

1924 1950 21:30 04:25 D A Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 

21-22-23, Linjen Jögb - Vgd

nmO

Trafikpåverkan: Totalavstängt  (Jö GB) - VgdServicefönster Jögb - Vgd252247

Övrigt

(JÖGB) (VGD) 1913 1915 21:30 04:25 D A Linjen Jögb - VgdnmTi-nmFE

1916 1916 21:30 04:25 D A Linjen Jögb - VgdnmTi-nmTo

1917 1917 21:30 04:25 D A Linjen Jögb - VgdnmTi-nmF

1918 1918 21:30 04:25 D A Linjen Jögb - VgdnmTi nmTo 

nmF

1919 1921 21:30 04:25 D A Linjen Jögb - VgdnmTi-nmF

1922 1923 21:30 04:25 D A Linjen Jögb - VgdnmTi nmO 

nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Jögb) - (Vgd)

Tåg 6318 anpassas MOTo v1941/1942 (20/21 ok)/JD

Banarbetsvecka266952

Övrigt

(JÖGB) (VGD) 1920 1921 21:30 04:25 D A LinjennmTi-nmFE

1941 1942 21:30 04:25 D A LinjennmTi-nmF

Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling.

Startar Fredag 17.25 (T18)

Ibruktagning Y:et274349

Övrigt

(JÖGB) (VGD) 1849 1849 00:00 08:40 D Ibruktagning 

Y:et

A (JöGb) - ( Vgd )SE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

226 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågpåverkan: Jö-banan 

Relation med 266328,266329

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266327

Övrigt

N 1911 1911 23:45 00:45 D A N 131 - N 194, hf vx 411,vx 485,vx 

451,vx 453

nmS21



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

227 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Jönköpingsbanan Jö-Jögb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Totalavstängt (Jö) - JögbServicefönster  Jö - Jö Gb251901

Övrigt

(JÖ) JÖGB 1850 1851 21:40 03:10 D A Jö 219 - Jö gb 222nmOE

1901 1917 21:40 03:10 D A Jö 219 - Jö gb 222nmO

1919 1950 21:40 03:10 D A Jö 219 - Jö gb 222nmO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

228 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Kristianstad-Åhus

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Totalavstängt (Cr)-Åhus, DagtidServicefönster251907

Övrigt

(CR) ÅHUS 1850 1950 08:30 15:10 D A Linjen Cr - ÅhusMTiE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

229 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Totalavstängt V

Samråd tkl

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Banarbetsnätter251911

Övrigt

V 1909 1909 01:30 07:05 D A V 53v,V51v - V5h, V1hLAlla

1909 1909 20:30 08:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

1915 1915 01:30 07:05 D A V 53v,V51v - V5h, V1hL

1915 1915 20:30 08:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

1936 1936 01:30 07:05 D A V 53v,V51v - V5h, V1hL

1936 1936 20:30 08:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

Trafikpåverkan: Totalavstängt V

Samråd tkl V

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster251928

Övrigt

V 1850 1907 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hSAlla

1850 1908 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

1909 1913 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

1910 1914 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

1915 1934 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

1916 1935 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

1936 1947 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

1937 1948 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

Trafikpåverkan: trafikavbrott V-GnöE-skydd till obj 266286 

V-Gnö

266288

Övrigt

V 1948 1948 09:00 13:30 D E-skydd A si 41h-53v, vx 56a spärrad 

högerläge

XM-F5 (E)

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266300

Övrigt

V 1909 1909 22:30 24:00 D A V53v,v51v-V5h,v1hS2,3B,4A,

4B,5

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269041

Övrigt

V (BOR) 1910 1910 00:00 03:40 D A V 35hc - Bor 21ME V spår 

2

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269042

Övrigt

(V) (BOR) 1910 1910 23:35 04:00 D A V 5h - Bor 21nmTiE

1910 1910 04:20 05:25 D A V 5h - Bor 21Ti

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269043

Övrigt

(V) (RYM) 1910 1910 23:45 02:00 D A V 5h - Bor 22nmOE

1910 1910 02:00 04:08 D A Bor 21 - Rym 21O

Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av)

Detaljeras efter fastställelsen när vi får veta exakta 

gångdagar på 5535//JD

Banarbetsnätter251929

Övrigt

(V) (AV) 1914 1914 22:30 24:00 D ASE

1915 1915 00:00 04:00 D AM

1915 1915 00:00 04:00 D ATi-F

1935 1935 22:30 24:00 D AS

1936 1936 00:00 04:00 D AM

1936 1936 00:00 04:00 D ATi-F

Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av)Servicefönster251933

Övrigt

(V) (AV) 1850 1906 22:30 24:00 D ASE

1850 1907 00:00 04:00 D AM

1850 1907 00:00 04:00 D ATiF

1909 1913 22:30 24:00 D AS

1910 1914 00:00 04:00 D AM

1910 1914 00:00 04:00 D ATiF

1915 1934 22:30 24:00 D AS

1916 1935 00:00 04:00 D AM

1916 1935 00:00 04:00 D ATiF

1936 1947 22:30 24:00 D AS

1937 1948 00:00 04:00 D AM

1937 1948 00:00 04:00 D ATiF

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269044

Övrigt

(BOR) (RYM) 1910 1910 23:45 04:10 D A Bor 22 - Rym 21nmFE

1910 1910 04:30 05:30 D A Bor 22 - Rym 21F

1910 1910 00:00 07:00 D A Bor 22 - Rym 21L



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

230 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269045

Övrigt

(BOR) (AV) 1910 1910 00:00 03:00 D A Bor 22 - Rym 22SE

1910 1910 03:00 06:00 D A Rym 21 - Av 24S

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269046

Övrigt

(RYM) AV 1910 1910 06:00 07:00 D A Rym 22 - Av 26SE

Tågpåverkan: Tågfri tid

Relation med obj. 266318

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266319

Övrigt

AV 1911 1911 03:00 04:00 D A Av24-Av28F1B

Tågpåverkan: Tågfri tid

Relation med obj. 266319

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266318

Övrigt

AV (GM) 1911 1911 02:00 02:45 D A linjen (Gm)-(Av)FE

1911 1911 02:35 03:00 D A Av23,181,121,151-Av28,32,62,64,

66,68,80,82

FE 

1a,2,3a,4

a

Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster252038

Övrigt

(AV) VÖ 1850 1850 00:45 04:15 D A Av 23 - Vö 212TiOE

1851 1914 00:45 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

1917 1917 00:45 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

1918 1922 00:50 04:15 D A Av 23 - Vö 212M

1918 1922 00:45 04:15 D A Av 23 - Vö 212TiO

1923 1936 00:45 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

1938 1949 00:45 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

1850 1949 00:45 06:05 D A Av 23 - Vö 212L

Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Tåg 20103/27575/97598 anpassas v1916 och v1937

V1916 F=L (långfredag)

Banarbetsnätter252039

Övrigt

(AV) VÖ 1915 1915 00:45 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-FE

1916 1916 22:45 04:30 D A Av 23 - Vö 212nmTi-nmTo

1916 1916 22:45 05:00 D A Av 23 - Vö 212nmF

1937 1937 22:45 04:30 D A Av 23 - Vö 212nmTi-nmF

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Av)-Åryd, Växjö splös

20103/27575/97598 anpassas.

Spår 2 o 3 i Vö fria från fordon

Kontaktledningsbesiktning265574

Övrigt

(AV) ÅRD 1910 1910 22:50 04:40 D A A-skydd: Av 23 - Ård 21, E-skydd: 

Av 123 - 23, Av 23 - Ård 32, 34

XnmTi-nmFE

Trafikpåverkan: intet

Växling kan ske i samråd

Växjö, ibruktagning av 

repeterbaliser, tågfri tid 

enligt grafer

277665

Övrigt

VÖ X 1849 1849 00:00 06:00 D A D-skydd: Vö 121 - Vö 212SAlla

Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - EmServicefönster252040

Övrigt

(VÖ) EM 1850 1909 22:35 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmFE

1913 1916 22:35 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

1918 1937 22:35 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

1939 1948 22:35 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - EmBanarbetsnätter252042

Övrigt

(VÖ) EM 1910 1911 22:35 04:50 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmFE

1911 1911 22:30 24:00 D A Vö 212 - Em 22,52S

1912 1912 00:00 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52M

1917 1917 22:35 04:50 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

1938 1938 22:35 04:50 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

Trafikpåverkan: (Vö)-(Em) splöstKontaktledningsbesiktning265577

Övrigt

(VÖ) (EM) 1911 1912 22:30 04:55 D A A-skydd: Vö 212 - Em 21, 

E-skydd: Vö 222 - Em 23

XnmTi-nmFE

Trafikpåverkan: Totalstopp Lo-Em  Ibruktagning forts 

från T 18

flyttas i sin helhet till v1849 (L=T18).

Skruv ny 

mötesstation,Ibruktagning 

ny station forts från T 18

260007

Övrigt

LO (EM) 1849 1849 00:00 07:25 D Stopp 

ibruktagning

A D-skydd:Lo 21 -  Em 23 XSE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

231 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Tågfri tid Lo-Em  Ibruktagning forts 

från T 18

Skruv ny 

mötesstation,Ibruktagning 

ny station forts från T 18, 

provning av linjerna

286700 LO (EM) 1849 1849 07:45 09:25 D Stopp 

ibruktagning

A D-skydd:Lo 21 -  Em 23 XSE

Trafikpåverkan: Emmaboda splöstKontaktledningsbesiktning265579

Övrigt

EM 1912 1912 22:35 05:15 D A A-skydd och E-skydd: Em 21 - 22 - 

52

XnmTi nmToAlla

1912 1912 22:35 04:50 D A A-skydd och E-skydd: Em 21 - 22 - 

52

XnmO nmF

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266291

Övrigt

(EM) ÖRS 1908 1908 23:00 01:30 D A Em 52 - Örs 22nmLE

Tågpåverkan: Trafikavbrott (Em) - Kac, Kac - Bma

Kac/Kas splös

Kontaktledningsbesiktning265580

Övrigt

EM KAS 1921 1922 23:00 04:20 D A A-skydd: Em 52 - Kac 21, E-skydd: 

Em 54 - Kac 81

XnmTi nmToE

1921 1922 23:00 03:35 D A A-skydd: Em 52 - Kac 21, E-skydd: 

Em 54 - Kac 81

XnmO nmF

Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac (sluttid 04.45 

utanför Kalmar stlvomr)

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster252045

Övrigt

(EM) (KAC) 1850 1917 23:00 03:35 D A Em 52 - Kac alla sbnmFE

1919 1920 23:00 03:35 D A Em 52 - Kac alla sbnmF

1924 1938 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmTo

1924 1938 23:00 03:35 D A Em 52 - Kac alla sbnmF

1940 1940 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmTo

1940 1940 23:00 03:35 D A Em 52 - Kac alla sbnmF

Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Banarbetsnätter252047

Övrigt

(EM) KAC 1918 1918 23:00 04:55 D A Em 52 - Kac alla sbnmTi nmToE

1918 1918 23:00 03:35 D A Em 52 - Kac alla sbnmO nmF

1921 1923 23:00 04:55 D A Em 52 - Kac alla sbnmTi nmTo

1921 1923 23:00 03:35 D A Em 52 - Kac alla sbnmO nmF

1939 1939 23:00 04:55 D A Em 52 - Kac alla sbnmTi nmTo

1939 1939 23:00 03:35 D A Em 52 - Kac alla sbnmO nmF

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268950

Övrigt

(ÖRS) NYB 1908 1908 01:30 03:00 D A Örs 22 - Nyb 221LE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268951

Övrigt

(TRE) KAS 1908 1908 03:00 05:00 D A Tre 22 - Kas 31LE

Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kac

Kac/Kas splös

Kontaktledningsbesiktning265581

Övrigt

KAS KAC 1922 1923 23:00 04:20 D A A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - 

Sb 45, 47, 49 Kac

XnmTi nmToE Alla

1922 1923 23:00 03:35 D A A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - 

Sb 45, 47, 49 Kac

XnmO nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

232 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Kust till Kustbanan,  Em-Ck

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Totalavstängt (Em) - (Ck)Servicefönster252049

Övrigt

(EM) (CK) 1850 1911 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkSE

1851 1912 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

1851 1912 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO

1913 1948 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkS

1914 1949 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

1914 1949 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Em)-(Ck), splöstKontaktledningsbesiktning265582

Övrigt

(EM) (CK) 1913 1913 22:20 05:30 D A A-skydd: Em 22 - Ck 201, 

E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - 

Ck L252

XnmTi-nmFE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266293

Övrigt

VFA (HMÖ) 1908 1908 23:00 05:00 D A Vfa 21 - Hmö 21nmSE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268961

Övrigt

(VFA) HMÖ 1908 1908 23:00 24:00 D A Vfa 22 - Hmö 22SE

1909 1909 00:00 05:00 D A Vfa 22 - Hmö 22M

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268964

Övrigt

HMÖ (SPJ) 1909 1909 23:00 05:00 D A Hmö 21 - Spj 21nmTiE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268965

Övrigt

(HMÖ) SPJ 1909 1909 23:00 05:00 D A Hmö 22 - Spj 22nmOE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268967

Övrigt

SPJ (GUA) 1909 1909 23:00 05:00 D A Spj 21 - Ck 201nmFE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

268968

Övrigt

(SPJ) (GUA) 1909 1909 01:15 05:30 D A Spj 22 - Ck 201, 212LE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269112

Övrigt

GUA 1909 1909 00:10 01:15 D A Ck 201 - 212L54



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

233 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Endast två spår tillgängliga på Malmö 

Nedre.

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 2

252312

Övrigt

M 1850 1850 01:00 05:00 D A m 216,273 - Hf vxl 696,698Ti2,3 

Område 

2

1908 1908 01:00 05:00 D A m 216,273 - Hf vxl 696,698Ti

1917 1917 01:00 05:00 D A m 216,273 - Hf vxl 696,698Ti

1926 1926 01:00 05:00 D A m 216,273 - Hf vxl 696,698Ti

1933 1933 01:00 05:00 D A m 216,273 - Hf vxl 696,698Ti

1942 1942 01:00 05:00 D A m 216,273 - Hf vxl 696,698Ti

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte M - Tri264237

Övrigt

M TRI 1905 1905 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907TiAlla

1913 1913 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

1921 1921 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

1933 1933 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

1940 1940 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

1948 1948 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

234 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie 

samt endast 3 spår Malmö  nedre.

TRV 2014/98607

Säk/Uhbesiktning 

Citytunneln Område 3,4  

D-Skydd

252168

Övrigt

M HIE 1851 1851 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmToUPP 

Område 

4

1852 1852 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmO

1901 1901 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmO

1902 1905 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmTo

1909 1909 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmTo

1911 1912 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmTo

1913 1913 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmO

1914 1915 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmTo

1918 1918 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmTo

1919 1919 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmTi

1923 1923 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmTo

1927 1931 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmTo

1934 1939 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmTo

1943 1948 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 - 

825,835

nmTo

1851 1852 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmFNED 

Område 

3

1901 1901 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmTo

1902 1905 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmF

1909 1911 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmF

1913 1913 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmTo

1914 1915 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmF

1918 1918 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmF

1919 1919 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmO

1923 1923 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmF

1927 1931 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmF

1923 1923 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmF

1927 1931 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmF

1934 1939 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmF

1943 1948 23:00 05:00 D A M 218 - 907, M 907 - 896,839nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

235 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 18, 19, 

20

252316

Övrigt

HIE 1915 1915 00:00 05:00 D Område 20 A A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76. 

E-skydd: Hf vx 

451,453,460,462,465,463,474472 - 

M 940,950, slutpunktstopplyckta 

sp 75,76

XM75,76 

72,73

1939 1939 00:00 05:00 D Område 20 A A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76. 

E-skydd: Hf vx 

451,453,460,462,465,463,474472 - 

M 940,950, slutpunktstopplyckta 

sp 75,76

XM

1927 1927 00:00 05:00 D Område 18 A A-skydd: M 896,839--955,967, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76. 

E-skydd: M 907, Hf vx 

456,457,468,469 - M 950,938, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76

XM71,75,76 

72

1947 1947 00:00 05:00 D Område 18 A A-skydd: M 896,839--955,967, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76. 

E-skydd: M 907, Hf vx 

456,457,468,469 - M 950,938, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76

XM

1919 1919 00:00 05:00 D Område 19 A A-skydd: M 835,825 - M 946,953. 

E-skydd M 905, Hf vxl 

455,458,467,470 - M 936,940.

XM74 73

1943 1943 00:00 05:00 D Område 19 A A-skydd: M 835,825 - M 946,953. 

E-skydd M 905, Hf vxl 

455,458,467,470 - M 936,940.

XM

Trafikpåverkan: Se framtagna kartor. Område 7.Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 7

252321

Övrigt

HIE 1850 1850 23:00 05:00 D A M 876, 879 - slutpunktstopplykta 

spår 75, 76.

nmF75,76

1908 1908 23:00 05:00 D A M 876, 879 - slutpunktstopplykta 

spår 75, 76.

nmF

1917 1917 23:00 05:00 D A M 876, 879 - slutpunktstopplykta 

spår 75, 76.

nmF

1926 1926 23:00 05:00 D A M 876, 879 - slutpunktstopplykta 

spår 75, 76.

nmF

1933 1933 23:00 05:00 D A M 876, 879 - slutpunktstopplykta 

spår 75, 76.

nmF

1942 1942 23:00 05:00 D A M 876, 879 - slutpunktstopplykta 

spår 75, 76.

nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

236 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie-Svågertorp.Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 16, 17

252323

Övrigt

HIE X 1907 1907 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810.

nmO72,75,76

1910 1910 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810. E-skydd: Hf vx 

453,456,457,460,463,468,469,472, 

slutpunktstopplyckta spår 75,76 - 

Hf vx 341

XnmF

1925 1925 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810.

nmO

1941 1941 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810.

nmO

1907 1907 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820.nmTi73

1910 1910 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hf 

vxl 

451,455,458,462,465,467,470,474 

- hf vxl 339.

XnmTo

1925 1925 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820.nmTi

1941 1941 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820.nmTi

Trafikpåverkan: Se Områdeskartor.Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 9, 10

252326

Övrigt

HIE 1907 1907 23:00 02:00 D Område 9 A M 984, 986 - M 849, 865nmTo nmF72,73

1916 1916 23:00 02:00 D Område 9 A M 984, 986 - M 849, 865nmTo nmF

1925 1925 23:00 02:00 D Område 9 A M 984, 986 - M 849, 865nmTo nmF

1932 1932 23:00 02:00 D Område 9 A M 984, 986 - M 849, 865nmTo nmF

1941 1941 23:00 02:00 D Område 9 A M 984, 986 - M 849, 865nmTo nmF

1949 1949 23:00 02:00 D Område 9 A M 984, 986 - M 849, 865nmTo nmF

1907 1907 02:00 05:00 D Område 10 A M 849, 865 - M 860, 868, 876ToF

1916 1916 02:00 05:00 D Område 10 A M 849, 865 - M 860, 868, 876ToF

1925 1925 02:00 05:00 D Område 10 A M 849, 865 - M 860, 868, 876ToF

1932 1932 02:00 05:00 D Område 10 A M 849, 865 - M 860, 868, 876ToF

1941 1941 02:00 05:00 D Område 10 A M 849, 865 - M 860, 868, 876ToF

1949 1949 02:00 05:00 D Område 10 A M 849, 865 - M 860, 868, 876ToF

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Hie264234

Övrigt

HIE 1905 1905 04:00 04:30 D B M905, M907 -- M936, M938, M 

899, M899

TiAlla

1913 1913 04:00 04:30 D B M905, M907 -- M936, M938, M 

899, M899

Ti

1921 1921 04:00 04:30 D B M905, M907 -- M936, M938, M 

899, M899

Ti

1933 1933 04:00 04:30 D B M905, M907 -- M936, M938, M 

899, M899

Ti

1940 1940 04:00 04:30 D B M905, M907 -- M936, M938, M 

899, M899

Ti

1905 1948 04:00 04:30 D B M905, M907 -- M936, M938, M 

899, M899

Ti
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18-11-02  11:21:55Datum:

237 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken..Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 14,15

252317

Övrigt

HIE LNK X 1910 1910 23:00 05:00 D Område 15 A A-skydd: M 982 - M 971.  E-skydd: 

Hf vxl 451, 461, 466, 473 - hf vxl 

412.

XnmTi74

1910 1910 23:00 05:00 D Område 14 A A-skydd: M 988 - M 969.  E-skydd: 

Hf vxl 453, 459, 464, M 879 - hf vxl 

414.

XnmO71

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken samt 

endast 3 spår i Hyllie..

Säk/Uh besiktning 

Cittytunneln område 5, 6

252319

Övrigt

HIE LNK X 1850 1850 23:00 05:00 D Område 6 A M 835 - M 971.nmTo74

1908 1908 23:00 05:00 D Område 6 A M 835 - M 971.nmTo

1917 1917 23:00 05:00 D Område 6 A M 835 - M 971.nmTo

1926 1926 23:00 05:00 D Område 6 A M 835 - M 971.nmTo

1933 1933 23:00 05:00 D Område 6 A M 835 - M 971.nmTo

1942 1942 23:00 05:00 D Område 6 A M 835 - M 971.nmTo

1850 1850 23:00 05:00 D Område 5 A M 839 - M 969.nmO71

1908 1908 23:00 05:00 D Område 5 A M 839 - M 969.nmO

1917 1917 23:00 05:00 D Område 5 A M 839 - M 969.nmO

1926 1926 23:00 05:00 D Område 5 A M 839 - M 969.nmO

1933 1933 23:00 05:00 D Område 5 A M 839 - M 969.nmO

1942 1942 23:00 05:00 D Område 5 A M 839 - M 969.nmO
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Vxl bes Lernacken263702

Övrigt

LNK 1906 1906 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F93 71

1915 1915 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

1921 1921 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

1930 1930 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

1936 1936 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

1948 1948 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

1906 1906 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F92 74

1915 1915 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

1921 1921 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

1930 1930 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

1936 1936 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

1948 1948 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

1906 1906 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F92

1915 1915 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

1921 1921 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

1930 1930 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

1936 1936 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

1948 1948 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

1906 1906 02:45 03:15 D A M 924, 922 - M 931, 933F92,93

1915 1915 02:45 03:15 D A M 924, 922 - M 931, 933F

1921 1921 02:45 03:15 D A M 924, 922 - M 931, 933F

1930 1930 02:45 03:15 D A M 924, 922 - M 931, 933F

1936 1936 02:45 03:15 D A M 924, 922 - M 931, 933F

1948 1948 02:45 03:15 D A M 924, 922 - M 931, 933F

1906 1906 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F93

1915 1915 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F

1921 1921 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F

1930 1930 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F

1936 1936 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F

1948 1948 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266167

Övrigt

M 1903 1903 01:00 05:00 D A M220, M150, M212 - stoppbock 

159, 161, 163, 165, 167, 169

Ti5,6,8,9,1

0,7

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266169

Övrigt

M 1903 1903 04:00 05:00 D A M 413 - M 136O10 14, 43

Förebyggande underhåll 

växel 620/621

266730

Övrigt

M 1909 1909 21:00 24:00 D Vxl 620/621 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147S1,2

1910 1910 00:00 05:00 D Vxl 620/621 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147M

1910 1910 21:00 05:00 D Vxl 620/621 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147nmTi

1935 1935 21:00 24:00 D Vxl 620/621 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147S

1936 1936 00:00 05:00 D Vxl 620/621 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147M

1936 1936 21:00 05:00 D Vxl 620/621 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147nmTi

1909 1909 21:00 21:30 D Etablering vxl 

620/621

A M160,278 - M158,stoppbock 

s676,sb396, vxl 394

S1,50

1910 1910 01:00 01:30 D Etablering vxl 

620/621

A M160,278 - M158,stoppbock 

s676,sb396, vxl 394

M-To

1910 1910 04:30 05:00 D Etablering vxl 

620/621

A M160,278 - M158,stoppbock 

s676,sb396, vxl 394

M-To

1935 1935 21:00 21:30 D Etablering vxl 

620/621

A M160,278 - M158,stoppbock 

s676,sb396, vxl 394

S

1936 1936 01:00 01:30 D Etablering vxl 

620/621

A M160,278 - M158,stoppbock 

s676,sb396, vxl 394

M-To

1936 1936 04:30 05:00 D Etablering vxl 

620/621

A M160,278 - M158,stoppbock 

s676,sb396, vxl 394

M-To

1910 1910 21:00 05:00 D Vxl 620/621 sp 

1,50

A M168,269 - M277,260,147nmO nmTo

1936 1936 21:00 05:00 D Vxl 620/621 sp 

1,50

A M168,269 - M277,260,147nmO nmTo



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förebyggande underhåll 

växel 622/623

266745

Övrigt

M 1910 1910 21:00 24:00 D Vxl 622/623 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147S1,2

1911 1911 00:00 05:00 D Vxl 622/623 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147M

1911 1911 21:00 05:00 D Vxl 622/623 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147nmTi

1936 1936 21:00 24:00 D Vxl 622/623 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147S

1937 1937 00:00 05:00 D Vxl 622/623 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147M

1937 1937 21:00 05:00 D Vxl 622/623 

sp1 ,2

A M135,139,168 - M145,147nmTi

1910 1910 21:00 21:30 D Etablering vxl 

622/623

A M160,278,166 - M177,175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

S1,2,50

1911 1911 01:00 01:30 D Etablering vxl 

622/623

A M160,278,166 - M177,175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

M-To

1911 1911 04:30 05:00 D Etablering vxl 

622/623

A M160,278,166 - M177,175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

M-To

1936 1936 21:00 21:30 D Etablering vxl 

622/623

A M160,278,166 - M177,175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

S

1937 1937 01:00 01:30 D Etablering vxl 

622/623

A M160,278,166 - M177,175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

M-To

1937 1937 04:30 05:00 D Etablering vxl 

622/623

A M160,278,166 - M177,175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

M-To

1911 1911 21:00 05:00 D Vxl 622/623 sp 

2,3

A M174,135,139 - M156,154nmO nmTo2,3

1937 1937 21:00 05:00 D Vxl 622/623 sp 

2,3

A M174,135,139 - M156,154nmO nmTo
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förebyggande underhåll 

växel 624/625

266757

Övrigt

M 1911 1911 21:00 24:00 D Vxl 624/625 sp 

2,3

A M174,135,139 - M275,154S2,3,42

1912 1912 00:00 05:00 D Vxl 624/625 sp 

2,3

A M174,135,139 - M275,154M

1912 1912 21:00 05:00 D Vxl 624/625 sp 

2,3

A M174,135,139 - M275,154nmTi

1937 1937 21:00 24:00 D Vxl 624/625 sp 

2,3

A M174,135,139 - M275,154S

1938 1938 00:00 05:00 D Vxl 624/625 sp 

2,3

A M174,135,139 - M275,154M

1938 1938 21:00 05:00 D Vxl 624/625 sp 

2,3

A M174,135,139 - M275,154nmTi

1911 1911 21:00 21:30 D Etablering till 

spår 3,4

A M172,170,stoppbock s226 - 

M136,204,152, stoppbock f638

S4,5-10,14

,43

1912 1912 01:00 01:30 D Etablering till 

spår 3,4

A M172,170,stoppbock s226 - 

M136,204,152, stoppbock f638

M-To

1912 1912 04:30 05:00 D Etablering till 

spår 3,4

A M172,170,stoppbock s226 - 

M136,204,152, stoppbock f638

M-To

1937 1937 21:00 21:30 D Etablering till 

spår 3,4

A M172,170,stoppbock s226 - 

M136,204,152, stoppbock f638

S

1938 1938 01:00 01:30 D Etablering till 

spår 3,4

A M172,170,stoppbock s226 - 

M136,204,152, stoppbock f638

M-To

1938 1938 04:30 05:00 D Etablering till 

spår 3,4

A M172,170,stoppbock s226 - 

M136,204,152, stoppbock f638

M-To

1912 1912 21:00 05:00 D Vxl 624/625 sp 

3,4

A M172,174 - M152, 154,M233nmO nmTo3,4

1938 1938 21:00 05:00 D Vxl 624/625 sp 

3,4

A M172,174 - M152, 154,M233nmO nmTo

1911 1911 21:00 21:30 D Etablering spår 

2,3

A M160, 278, 166, - M177, 175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

S1,2,49,50

1912 1912 01:00 01:30 D Etablering spår 

2,3

A M160, 278, 166, - M177, 175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

MTi

1912 1912 04:30 05:00 D Etablering spår 

2,3

A M160, 278, 166, - M177, 175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

MTi

1937 1937 21:00 21:30 D Etablering spår 

2,3

A M160, 278, 166, - M177, 175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

S

1938 1938 01:00 01:30 D Etablering spår 

2,3

A M160, 278, 166, - M177, 175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

MTi

1938 1938 04:30 05:00 D Etablering spår 

2,3

A M160, 278, 166, - M177, 175, 

stoppbock s676, sb396, vx 394

MTi
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Förebyggande underhåll 

växel 626/627

266760

Övrigt

M 1912 1912 21:00 24:00 D Vxl 626/627 sp 

3,4

A M172,174 - M152,154, 233S3,4

1913 1913 00:00 05:00 D Vxl 626/627 sp 

3,4

A M172,174 - M152,154, 233M

1913 1913 21:00 05:00 D Vxl 626/627 sp 

3,4

A M172,174 - M152,154, 233nmTi-nmTo

1938 1938 21:00 24:00 D Vxl 626/627 sp 

3,4

A M172,174 - M152,154, 233S

1939 1939 00:00 05:00 D Vxl 626/627 sp 

3,4

A M172,174 - M152,154, 233M

1939 1939 21:00 05:00 D Vxl 626/627 sp 

3,4

A M172,174 - M152,154, 233nmTi-nmTo

1912 1912 21:00 21:30 D Etablering vxl 

626/627

A Stoppbock s226, M170, 172 - 

Stoppbock f638, M204, 136, 152

S4,5-10,14

,43

1913 1913 01:00 01:30 D Etablering vxl 

626/627

A Stoppbock s226, M170, 172 - 

Stoppbock f638, M204, 136, 152

M-To

1913 1913 04:30 05:00 D Etablering vxl 

626/627

A Stoppbock s226, M170, 172 - 

Stoppbock f638, M204, 136, 152

M-To

1938 1938 21:00 21:30 D Etablering vxl 

626/627

A Stoppbock s226, M170, 172 - 

Stoppbock f638, M204, 136, 152

S

1939 1939 01:00 01:30 D Etablering vxl 

626/627

A Stoppbock s226, M170, 172 - 

Stoppbock f638, M204, 136, 152

M-To

1939 1939 04:30 05:00 D Etablering vxl 

626/627

A Stoppbock s226, M170, 172 - 

Stoppbock f638, M204, 136, 152

M-To

Vagnfritt spår 5-10 efter överenskommelse och vid 

behov

Förebyggande underhåll 

Malmö1, växel 

635/636/637/638

266763

Övrigt

M 1913 1913 21:00 24:00 D Vxl 

635/636/637/6

38 sp 5-10

A M210, 212 - Stoppbock f638, s159, 

s161, s163, s165, s167, s169

S5-10,14

1914 1914 00:00 05:00 D Vxl 

635/636/637/6

38 sp 5-10

A M210, 212 - Stoppbock f638, s159, 

s161, s163, s165, s167, s169

M

1914 1914 21:00 05:00 D Vxl 

635/636/637/6

38 sp 5-10

A M210, 212 - Stoppbock f638, s159, 

s161, s163, s165, s167, s169

nmTi-nmTo

1939 1939 21:00 24:00 D Vxl 

635/636/637/6

38 sp 5-10

A M210, 212 - Stoppbock f638, s159, 

s161, s163, s165, s167, s169

S

1940 1940 00:00 05:00 D Vxl 

635/636/637/6

38 sp 5-10

A M210, 212 - Stoppbock f638, s159, 

s161, s163, s165, s167, s169

M

1940 1940 21:00 05:00 D Vxl 

635/636/637/6

38 sp 5-10

A M210, 212 - Stoppbock f638, s159, 

s161, s163, s165, s167, s169

nmTi-nmTo
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Förebyggande underhåll 

växel 640/676/677/678

266768

Övrigt

M 1914 1914 21:00 24:00 D Vxl 

640/676/677/6

78

A M270,267,238,277 - M287, 

stoppbock s676, sb396, vx394

S1,50

1915 1915 00:00 05:00 D Vxl 

640/676/677/6

78

A M270,267,238,277 - M287, 

stoppbock s676, sb396, vx394

M

1915 1915 21:00 05:00 D Vxl 

640/676/677/6

78

A M270,267,238,277 - M287, 

stoppbock s676, sb396, vx394

nmTi-nmTo

1940 1940 21:00 24:00 D Vxl 

640/676/677/6

78

A M270,267,238,277 - M287, 

stoppbock s676, sb396, vx394

S

1941 1941 00:00 05:00 D Vxl 

640/676/677/6

78

A M270,267,238,277 - M287, 

stoppbock s676, sb396, vx394

M

1941 1941 21:00 05:00 D Vxl 

640/676/677/6

78

A M270,267,238,277 - M287, 

stoppbock s676, sb396, vx394

nmTi-nmTo

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

264919

Övrigt

M MGB 1903 1903 23:00 04:00 D A M 646,616 - M 302, 304nmTi59,63

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266158

Övrigt

M MGB 1902 1902 23:00 04:00 D A M 642 - M 112nmF64,1

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266161

Övrigt

M MGB 1902 1902 23:00 04:00 D A M 646, 630 - M 114nmL63,3

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266162

Övrigt

M MGB 1902 1902 23:00 04:00 D A M 644,M 614 - M 128nmS62,61,1

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266163

Övrigt

M MGB 1903 1903 00:00 05:00 D A M 644 - M 216M62,2

Trafikpåverkan: Enkelspår M-Övn, Mgb-Övn.Ktl-bes Övn sp 42,43263664

Övrigt

M ÖVN 1908 1908 12:00 19:00 D A A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 

441, 473. A-skydd M: M 119 - 276.

XM42,43

1908 1908 12:00 19:00 D A E-skydd Övn: M 119, 302, Hf vxl 

801, 807, 820, 822, M 451. 

E-skydd M: M 119 - Hf vxl 612, 

608. E-skydd Mgb: M 302 - hfvxl 

779, 775.

XM

Trafikpåverkan: Emkelspår M-Övn, Övn-Fsb.Ktl-bes Övn sp 43, 44263665

Övrigt

M ÖVN 1910 1910 22:40 05:40 D A A-skydd Övn: M 109 - 503.  

A-skydd M: M 109 - 219.

XnmL43,44

1910 1910 22:40 05:40 D A E-skydd Övn: M 109, Hf vxl 805, 

820, 823, 826, M 402.  E-skydd M: 

M 109 - Hf vxl 603, 606.

XnmL

Kontaktledningsbesiktning264596

Övrigt

M ÖVN 1918 1918 22:00 04:00 D A A-skydd Övn: M 423 - M 109  

A-skydd M: M 109 - SB sp 10, 14  

E-skydd Övn: Hf vx 806, M 476 - M 

109  E-skydd M: M 109, Hf vxl 603, 

616, 637, 636, SB sp 10.

XnmTi10,14,43
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Trafikpåverkan: Enkelspår Mgb-Övn, Övn-Fsb.Ktl-bes Övn sp 41,42264551

Övrigt

MGB ÖVN 1908 1908 12:00 19:00 D A A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 

418, 501.

XO41,42

1908 1908 12:00 19:00 D A E-skydd Övn: M 304, 431,418, Hf 

vxl 819, 824, 825, M 404. E-skydd 

Mgb: M 304 - 407.

XO

Slipning dp.gr (g12) - vx 820

Slipning dp.gr (g14) - vx 819

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266172

Övrigt

(MGB) ÖVN 1903 1903 01:00 03:00 D A M 407 - M 424F40,41,42,

43

1903 1903 03:00 05:00 D A M 409, M 109, M 119 - M 422F

Tågpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby

Servicefönster/Banarbetsda

gar Kontinentalbanan

252266

Övrigt

(MGB) FSB 1908 1908 09:00 15:00 D A M si 404 - si 589,567 - Sb s848ToNED 

50,52

1916 1916 09:00 15:00 D A M si 404 - si 589,567 - Sb s848To

1924 1924 09:00 15:00 D A M si 404 - si 589,567 - Sb s848To

1932 1932 09:00 15:00 D A M si 404 - si 589,567 - Sb s848To

1940 1940 09:00 15:00 D A M si 404 - si 589,567 - Sb s848To

1912 1912 09:00 15:00 D A M si 402 - si 532 - Sb sp 54ToUPP 

53,54

1920 1920 09:00 15:00 D A M si 402 - si 532 - Sb sp 54To

1928 1928 09:00 15:00 D A M si 402 - si 532 - Sb sp 54To

1936 1936 09:00 15:00 D A M si 402 - si 532 - Sb sp 54To

1944 1944 09:00 15:00 D A M si 402 - si 532 - Sb sp 54To

Tågpåverkan:

Stopp för trafik M/Mgb-Fsb-Trg/ över Lrp-Stp

Banarbetsdagar Mgb - Stp  

Konineltalbanan D-Skydd 

??????

252267

Övrigt

(MGB) (STP) 1922 1922 22:00 08:00 D A M si 302,304,109,119 - 

508,506,510 - 532,534

nmSNED,UP

P 

41-44,50-

54

1943 1943 22:00 08:00 D A M si 302,304,109,119 - 

508,506,510 - 532,534

nmSUPP,NE

D 41-44, 

50-54

Vxl bes 801, 807, 808, 819, 

822, 824, 825

263691

Övrigt

ÖVN 1850 1850 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo43,44

1905 1905 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

1914 1914 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

1923 1923 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

1929 1929 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

1941 1941 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.Vxl bes 804/805, 806263692

Övrigt

ÖVN 1850 1850 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti42,43 40

1905 1905 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

1914 1914 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

1923 1923 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

1929 1929 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

1941 1941 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.Vxl bes 809, 810, 815, 816, 

820, 823, 826

263693

Övrigt

ÖVN 1850 1850 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To41,42

1905 1905 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

1914 1914 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

1923 1923 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

1929 1929 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

1941 1941 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To
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ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 801264253

Övrigt

ÖVN 1903 1903 00:00 01:00 D A M 423 - 472,476O43

1908 1908 00:00 01:00 D A M 423 - 472,476F

1913 1913 00:00 01:00 D A M 423 - 472,476F

1918 1918 00:00 01:00 D A M 423 - 472,476F

1923 1923 00:00 01:00 D A M 423 - 472,476F

1928 1928 00:00 01:00 D A M 423 - 472,476F

1933 1933 00:00 01:00 D A M 423 - 472,476F

1938 1938 00:00 01:00 D A M 423 - 472,476F

1943 1943 00:00 01:00 D A M 423 - 472,476F

1948 1948 00:00 01:00 D A M 423 - 472,476F

GD80 Växelservice vxl 804264254

Övrigt

ÖVN 1903 1903 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474O42

1908 1908 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

1913 1913 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

1918 1918 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

1923 1923 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

1928 1928 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

1933 1933 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

1938 1938 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

1943 1943 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

1948 1948 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 805264255

Övrigt

ÖVN 1903 1903 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474O42

1908 1908 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

1913 1913 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

1918 1918 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

1923 1923 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

1928 1928 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

1928 1928 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

1933 1933 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

1928 1928 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

1943 1943 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

1948 1948 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 806264256

Övrigt

ÖVN 1903 1903 01:05 02:05 D A M 433 - 462O43

1908 1908 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

1913 1913 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

1918 1918 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

1923 1923 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

1928 1928 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

1932 1932 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

1938 1938 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

1943 1943 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

1947 1947 01:05 02:05 D A M 433 - 462F
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ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 808264257

Övrigt

ÖVN 1903 1903 04:15 05:15 D A M 453 - 442O43

1908 1908 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

1913 1913 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

1918 1918 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

1923 1923 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

1928 1928 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

1932 1932 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

1938 1938 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

1943 1943 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

1947 1947 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 816264258

Övrigt

ÖVN 1903 1903 05:20 06:20 D A M 451 - 444O42

1908 1908 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

1913 1913 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

1918 1918 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

1923 1923 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

1928 1928 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

1933 1933 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

1938 1938 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

1943 1943 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

1948 1948 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Övn-Fsb-Lrp264239

Övrigt

ÖVN FSB 1905 1905 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

TiAlla

1913 1913 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

1921 1921 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

1933 1933 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

1940 1940 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

1948 1948 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

Ktl-bes Övn-Fsb sp 52263667

Övrigt

ÖVN FSB 1906 1906 22:30 05:30 D A A-skydd Fsb: M 404 - 551. XnmL52

1906 1906 22:30 05:30 D A E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hf vxl 

841, 844, 848, 850.

XnmL

Ktl-bes Övn-Fsb sp 53263668

Övrigt

ÖVN FSB 1906 1906 22:30 05:30 D A A-skydd Fsb: M 402 - 543. XnmS53

1906 1906 22:30 05:30 D A E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hf vxl 

842, 846.

XnmS
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Lokalt i växlar i samråd med Tkl.Vxl bes 841, 844, 845, 846, 

849

263694

Övrigt

FSB 1850 1850 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F53 54

1905 1905 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

1914 1914 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

1923 1923 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

1929 1929 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

1941 1941 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.Vxl bes 842, 843, 848, 851, 

852

263695

Övrigt

FSB 1850 1850 23:00 02:00 D A M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 

520, 557

nmF50,52 60

1905 1905 23:00 02:00 D A M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 

520, 557

nmF

1914 1914 23:00 02:00 D A M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 

520, 557

nmF

1923 1923 23:00 02:00 D A M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 

520, 557

nmF

1929 1929 23:00 02:00 D A M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 

520, 557

nmF

1941 1941 23:00 02:00 D A M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 

520, 557

nmF

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.Vxl bes 847, 850, 853263696

Övrigt

FSB 1850 1850 07:45 09:10 D A M 551 - M 546O52

1850 1850 09:45 11:00 D A M 551 - M 546O

1905 1905 07:45 09:10 D A M 551 - M 546O

1905 1905 09:45 11:00 D A M 551 - M 546O

1914 1914 07:45 09:10 D A M 551 - M 546O

1914 1914 09:45 11:00 D A M 551 - M 546O

1923 1923 08:00 09:10 D A M 551 - M 546O

1923 1923 09:45 11:00 D A M 551 - M 546O

1929 1929 07:45 09:10 D A M 551 - M 546O

1929 1929 09:45 11:00 D A M 551 - M 546O

1941 1941 07:45 09:10 D A M 551 - M 546O

1941 1941 09:45 11:00 D A M 551 - M 546O

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 841264259

Övrigt

FSB 1904 1904 00:00 01:00 D A M 543 - 562To53

1909 1909 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

1914 1914 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

1919 1919 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

1924 1924 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

1929 1929 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

1934 1934 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

1939 1939 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

1944 1944 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

1949 1949 00:00 01:00 D A M 543 - 562To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

248 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 842264260

Övrigt

FSB 1904 1904 01:00 02:00 D A M 541 - 564To52

1909 1909 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

1914 1914 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

1919 1919 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

1924 1924 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

1929 1929 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

1934 1934 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

1939 1939 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

1944 1944 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

1949 1949 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 843264261

Övrigt

FSB 1904 1904 02:00 03:00 D A M 541 - 564To52

1909 1909 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

1914 1914 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

1919 1919 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

1924 1924 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

1929 1929 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

1934 1934 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

1939 1939 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

1944 1944 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

1949 1949 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 853264262

Övrigt

FSB 1904 1904 04:00 05:00 D A si 554 - 546,544To52

1909 1909 04:00 05:00 D A si 554 - 546,544To

1914 1914 04:00 05:00 D A si 554 - 546,544To

1919 1919 04:00 05:00 D A si 554 - 546,544To

1924 1924 04:00 05:00 D A si 554 - 546,544To

1929 1929 04:00 05:00 D A si 554 - 546,544To

1934 1934 04:00 05:00 D A si 554 - 546,544To

1939 1939 04:00 05:00 D A si 554 - 546,544To

1944 1944 04:00 05:00 D A si 554 - 546,544To

1949 1949 04:00 05:00 D A si 554 - 546,544To

1904 1904 04:00 05:00 D A si 554 - 546,544To

Trafikpåverkan: Enkelspår Övn-Stp.Ktl-bes Fsb-Stp sp 

53,54,83

263672

Övrigt

FSB STP 1914 1914 22:30 05:30 D A A-skydd Fsb: M 543, Sb s570 - 

M532 sb sb2. A-skydd Stp: M 532 

- M 817

XnmL53,54,83

1914 1914 22:30 05:30 D A E-skydd Fsb: M 503 - Sb sp 54, Hf 

vxl 842, 843, 850 - M 532.  

E-skydd Stp: M 532 - Hf vxl 318.

XnmL

Trafikpåverkan: Enkelspår Fsb-Stp.Ktl-bes Fsb-Stp sp 52,82263673

Övrigt

FSB STP 1918 1918 22:40 05:40 D A A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. 

A-skydd Stp: M 534 - M 819.

XnmL52,82

1918 1918 22:40 05:40 D A E-skydd Fsb: hfvxl 847, 849 - M 

546, 534. E-skydd Stp: M 534 - 

hfvxl 316.

XnmL
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18-11-02  11:21:55Datum:

249 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Stp,Lnk264236

Övrigt

STP LNK 1905 1905 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

OAlla

1913 1913 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

1921 1921 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

1933 1933 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

1940 1940 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

1948 1948 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Trafikpåverkan enkelspår Fsb - Stp

GD 80 Växelservice vxl 844264296

Övrigt

FSB (STP) 1904 1904 03:00 04:00 D A M 543 - 553To53

1909 1909 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

1914 1914 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

1919 1919 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

1924 1924 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

1929 1929 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

1934 1934 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

1939 1939 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

1944 1944 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

1949 1949 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

Kontaktledningsbesiktning 

Trafikavbrott ????

264616

Övrigt

FSB STP 1907 1907 23:00 05:00 D A A-skydd Fsb: M 574, 572 - M 558, 

546, 532, 534 Sb sp 54. E-skydd 

Övn, Fsb: M 503, 521, 558, 546, 

532, 534, Sb sp 54.  E-skydd Stp: 

M 532, 534 - M 864, 862.

XnmS52,53,54

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266178

Övrigt

FSB STP 1903 1903 01:00 06:00 D A M 903 - M 803, M 515SUPP Stp 

83 Fsb 

53 Lrp 86

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266194

Övrigt

FSB STP 1904 1904 01:00 06:00 D A M 901 - M 544, M 519TiNED Stp 

82 Fsb 

52 Lrp 85



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

250 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan : Trafikavbrott

Spår 73 från Hie och spår 83 genom Stp är öppet för 

Arriva förutom mellan kl. 01.00 - 04.00 då det är 

totalstopp Fsb - Lnk - Hie.

Banarbetsnätter 

Lernacken/Svågertorp 

D-Skydd  V.11 V.44

252170

Övrigt

(FSB) (LNK) 1911 1911 20:00 24:00 D A M sb1 - sb4 XLAlla 84

1911 1911 00:00 06:00 D A M sb1 - sb4 XS

1911 1911 20:00 24:00 D A M si: 912,914 - M si: 

872,868,866,863,507

XLAlla 

92,93,71,

72,74,81,

82,85,86

1911 1911 00:00 06:00 D A M si: 912,914 - M si: 

872,868,866,863,507

XS

1911 1911 01:00 04:00 D A M si 860,863 - M si: 532,534,505 XSAlla 

73,83,82

1944 1944 20:00 24:00 D A M sb1 - sb4 XLAlla 84

1944 1944 00:00 06:00 D A M sb1 - sb4 XS

1944 1944 20:00 24:00 D A M si: 912,914 - M si: 

872,868,866,863,507

XLAlla 

92,93,71,

72,74,81,

82,85,86

1944 1944 00:00 06:00 D A M si: 912,914 - M si: 

872,868,866,863,507

XS

1944 1944 01:00 04:00 D A M si 860,863 - M si: 532,534,505 XSAlla 

73,83,82

Tågpåverkan:

Hälften av spåren avstängda i Svågertorp

TRV 2014/98607

Servicefönster/Banarbetsda

gar Stp

252269

Övrigt

STP 1917 1917 23:00 24:00 D A M: si 517 - si 804Ti81,82

1917 1917 00:00 04:50 D A M: si 568 - si 804O

1927 1927 23:00 24:00 D A M: si 517 - si 804Ti

1927 1927 00:00 04:50 D A M: si 568 - si 804O

1941 1941 23:00 24:00 D A M: si 517 - si 804Ti

1941 1941 00:00 04:50 D A M: si 568 - si 804O

1916 1916 00:20 04:50 D A M:si 856 - si 802,963,965O83,84

1916 1916 02:50 03:50 D A M: si 811,813,815 - si 856O

1922 1922 00:20 04:50 D A M:si 856 - si 802,963,965O

1922 1922 02:50 03:50 D A M: si 811,813,815 - si 856O

1935 1935 00:20 04:50 D A M:si 856 - si 802,963,965O

1935 1935 02:50 03:50 D A M: si 811,813,815 - si 856O

Trafikpåverkan: Enkelspår Svågertorp - Fosieby.Vxl bes 331, 332, 328, 327, 

323, 322

263680

Övrigt

STP 1904 1904 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo83,84

1916 1916 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

1922 1922 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

1928 1928 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

1940 1940 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

1949 1949 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

Trafikpåverkan: Stängt Hyllie - Svågertorp.Vxl bes 334, 335, 339, 338, 

341

263681

Övrigt

STP 1904 1904 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To83 72,73

1916 1916 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To

1922 1922 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To

1928 1928 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To

1940 1940 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To

1949 1949 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

251 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspår Lnk-Stp och Stp-Lrp.Vxl bes 320, 321, 324, 325, 

326, 329, 330, 333, 326, 

337

263682

Övrigt

STP 1904 1904 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF81,82

1916 1916 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

1922 1922 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

1928 1928 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

1940 1940 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

1949 1949 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

Spårbes Svågertorp263712

Övrigt

STP 1909 1909 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, sb1 - M 856, sb3nmO83,84

1933 1933 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, sb1 - M 856, sb3nmO

1943 1943 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, sb1 - M 856, sb3nmO

1909 1909 01:25 04:05 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826O83 72,73

1933 1933 01:25 04:05 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826O

1943 1943 01:25 04:05 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826O

1909 1909 23:10 03:00 D Spårbes 81,82 A M 804, sb 2 - M 805, sb 4nmTo81,82

1933 1933 23:10 03:00 D Spårbes 81,82 A M 804, sb 2 - M 805, sb 4nmTo

1943 1943 23:10 03:00 D Spårbes 81,82 A M 804, sb 2 - M 805, sb 4nmTo

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 316264263

Övrigt

STP 1904 1904 05:40 06:40 D A M 856 - 817,819,895Ti83

1909 1909 05:40 06:40 D A M 856 - 817,819,895Ti

1914 1914 05:40 06:40 D A M 856 - 817,819,895Ti

1919 1919 05:40 06:40 D A M 856 - 817,819,895Ti

1924 1924 05:40 06:40 D A M 856 - 817,819,895Ti

1929 1929 05:40 06:40 D A M 856 - 817,819,895Ti

1934 1934 05:40 06:40 D A M 856 - 817,819,895Ti

1939 1939 05:40 06:40 D A M 856 - 817,819,895Ti

1944 1944 05:40 06:40 D A M 856 - 817,819,895Ti

1949 1949 05:40 06:40 D A M 856 - 817,819,895Ti



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 317264264

Övrigt

STP 1904 1904 02:20 03:10 D A si 856 - 817,819,895

si 856 - 817,819,895

F83

1909 1909 02:20 03:10 D A si 856 - 817,819,895

si 856 - 817,819,895

F

1914 1914 02:20 03:10 D A si 856 - 817,819,895

si 856 - 817,819,895

F

1919 1919 02:20 03:10 D A si 856 - 817,819,895

si 856 - 817,819,895

F

1924 1924 02:20 03:10 D A si 856 - 817,819,895

si 856 - 817,819,895

F

1929 1929 02:20 03:10 D A si 856 - 817,819,895

si 856 - 817,819,895

F

1934 1934 02:20 03:10 D A si 856 - 817,819,895

si 856 - 817,819,895

F

1939 1939 02:20 03:10 D A si 856 - 817,819,895

si 856 - 817,819,895

F

1944 1944 02:20 03:10 D A si 856 - 817,819,895

si 856 - 817,819,895

F

1949 1949 02:20 03:10 D A si 856 - 817,819,895

si 856 - 817,819,895

F

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 320264265

Övrigt

STP 1904 1904 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti82

1909 1909 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

1914 1914 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

1924 1924 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

1929 1929 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

1934 1934 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

1939 1939 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

1944 1944 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

1949 1949 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 321264266

Övrigt

STP 1904 1904 01:30 02:30 D A si 854 - 831Ti82

1909 1909 01:30 02:30 D A si 854 - 831Ti

1914 1914 01:30 02:30 D A si 854 - 831Ti

1919 1919 01:30 02:30 D A si 854 - 831Ti

1924 1924 01:30 02:30 D A si 854 - 831Ti

1929 1929 01:30 02:30 D A si 854 - 831Ti

1934 1934 01:30 02:30 D A si 854 - 831Ti

1939 1939 01:30 02:30 D A si 854 - 831Ti

1944 1944 01:30 02:30 D A si 854 - 831Ti

1949 1949 01:30 02:30 D A si 854 - 831Ti
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

TRV2014/98607

GD 80 Växelservice vxl 322264267

Övrigt

STP 1904 1904 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti83

1909 1909 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

1914 1914 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

1919 1919 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

1924 1924 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

1929 1929 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

1934 1934 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

1939 1939 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

1944 1944 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

1949 1949 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

GD 80 Växelservice vxl 324264268

Övrigt

STP 1904 1904 01:06 02:06 D A M 844 - 831F82

1909 1909 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

1914 1914 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

1919 1919 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

1924 1924 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

1929 1929 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

1934 1934 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

1939 1939 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

1944 1944 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

1949 1949 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

TRV2014/98607

GD 80 Växelservice vxl 327264269

Övrigt

STP 1904 1904 03:30 04:30 D A si 836,842 - 833Ti83

1909 1909 03:30 04:30 D A si 836,842 - 833Ti

1914 1914 03:30 04:30 D A si 836,842 - 833Ti

1919 1919 03:30 04:30 D A si 836,842 - 833Ti

1924 1924 03:30 04:30 D A si 836,842 - 833Ti

1929 1929 03:30 04:30 D A si 836,842 - 833Ti

1934 1934 03:30 04:30 D A si 836,842 - 833Ti

1939 1939 03:30 04:30 D A si 836,842 - 833Ti

1944 1944 03:30 04:30 D A si 836,842 - 833Ti

1949 1949 03:30 04:30 D A si 836,842 - 833Ti

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

TRV2014/98607

GD 80 Växelservice vxl 337264270

Övrigt

STP 1904 1904 00:02 01:02 D A M 824 - 859F82

1909 1909 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

1914 1914 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

1919 1919 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

1924 1924 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

1929 1929 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

1934 1934 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

1939 1939 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

1944 1944 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

1949 1949 00:02 01:02 D A M 824 - 859F
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ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk

GD 80 Växelservice vxl 

338,341

264271

Övrigt

STP 1904 1904 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O83

1909 1909 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

1914 1914 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

1919 1919 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

1924 1924 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

1929 1929 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

1934 1934 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

1939 1939 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

1944 1944 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

1949 1949 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk

GD 80 Växelservice vxl 339264272

Övrigt

STP 1904 1904 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O83

1909 1909 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

1914 1914 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

1919 1919 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

1924 1924 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

1929 1929 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

1934 1934 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

1939 1939 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

1944 1944 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

1949 1949 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk

TRV2014/98607

GD 80 Växelservice vxl 341264273

Övrigt

STP 1904 1904 03:30 04:02 D A M 810,818 - 857O83

1909 1909 03:30 04:02 D A M 810,818 - 857O

1914 1914 03:30 04:02 D A M 810,818 - 857O

1924 1924 03:30 04:02 D A M 810,818 - 857O

1929 1929 03:30 04:02 D A M 810,818 - 857O

1934 1934 03:30 04:02 D A M 810,818 - 857O

1939 1939 03:30 04:02 D A M 810,818 - 857O

1944 1944 03:30 04:02 D A M 810,818 - 857O

1949 1949 03:30 04:02 D A M 810,818 - 857O

.Svågertorp kälkar ??????264576

Övrigt

STP 1911 1911 00:30 05:00 D A A-skydd Stp: M 862, 864 - M 856, 

505.  A-skydd Lrp: M 505 - M 525.  

E-skydd  Stp: M 532, 534 - M 852, 

505, Hf vxl 320.  Lrp: M 505, Hf vxl 

866, 867 - M 535.

XS82,83 86

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266176

Övrigt

STP LNK 1903 1903 01:00 06:00 D A M 986, M 988, M 912 - M 812LUPP Lnk 

71,83,93 

Stp 83

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266193

Övrigt

STP LNK 1904 1904 01:00 06:00 D A M 904, M 982, M 825 - M 861MNED Lnk 

92,74,92 

Stp 82
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Trafikpåverkan: Enkelspår Stp-Lnk, Hie-Lnk och 

Ö-bron

Spårbes Lernacken263711

Övrigt

LNK 1909 1909 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936Ti74,92

1933 1933 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936Ti

1943 1943 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936Ti

1909 1909 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F71,93

1933 1933 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F

1943 1943 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F

Trafikpåverkan: 

Totalavstängt Öresundsbron.

Byte vxl-detaljer i växlar på 

Lernacken

263718

Övrigt

LNK 1911 1911 13:00 13:00 H A M 912, 914 - M 967, 961, 903, 901LSAlla

1944 1944 13:00 13:00 H A M 912, 914 - M 967, 961, 903, 901LS

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 411264249

Övrigt

LNK 1908 1908 23:50 00:45 D A M 930,971 - 977nmTo92

1913 1913 23:50 00:45 D A M 930,971 - 977nmF

1918 1918 23:50 00:45 D A M 930,971 - 977nmF

1923 1923 23:50 00:45 D A M 930,971 - 977nmF

1928 1928 23:50 00:45 D A M 930,971 - 977nmF

1933 1933 23:50 00:45 D A M 930,971 - 977nmF

1938 1938 23:50 00:45 D A M 930,971 - 977nmF

1943 1943 23:50 00:45 D A M 930,971 - 977nmF

1948 1948 23:50 00:45 D A M 930,971 - 977nmTo

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 412264250

Övrigt

LNK 1903 1903 01:10 02:10 D A M 930,971 - 977To74

1908 1908 01:10 02:10 D A M 930,971 - 977To

1913 1913 01:10 02:10 D A M 930,971 - 977To

1918 1918 01:10 02:10 D A M 930,971 - 977To

1923 1923 01:10 02:10 D A M 930,971 - 977To

1928 1928 01:10 02:10 D A M 930,971 - 977To

1933 1933 01:10 02:10 D A M 930,971 - 977To

1938 1938 01:10 02:10 D A M 930,971 - 977To

1943 1943 01:10 02:10 D A M 930,971 - 977To

1947 1947 01:10 02:10 D A M 930,971 - 977To

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD 80 Växelservice vxl 413264251

Övrigt

LNK 1903 1903 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To93

1908 1908 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

1913 1913 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

1918 1918 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

1923 1923 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

1928 1928 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

1933 1933 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

1938 1938 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

1943 1943 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

1948 1948 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To
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ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Diarie TRV 2014 - 98607

GD80 Växelservice vxl 414264252

Övrigt

LNK 1903 1903 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To71

1908 1908 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

1913 1913 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

1918 1918 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

1923 1923 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

1928 1928 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

1933 1933 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

1938 1938 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

1943 1943 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

1948 1948 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

Besiktning av 

spåranläggning

264499

Övrigt

LNK PHM 1905 1905 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 

924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - 

Lnk Hf vxl 421

XnmTiNED

1914 1914 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 

924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - 

Lnk Hf vxl 421

XnmTi

1920 1920 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 

924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - 

Lnk Hf vxl 421

XnmTi

1929 1929 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 

924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - 

Lnk Hf vxl 421

XnmTi

1940 1940 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 

924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - 

Lnk Hf vxl 421

XnmTi

1947 1947 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 

924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - 

Lnk Hf vxl 421

nmTi

1905 1905 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 

922  E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf 

vxl 423

XnmOUPP

1914 1914 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 

922  E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf 

vxl 423

XnmO

1920 1920 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 

922  E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf 

vxl 423

XnmO

1929 1929 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 

922  E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf 

vxl 423

XnmO

1940 1940 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 

922  E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf 

vxl 423

XnmO

1947 1947 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 

922  E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf 

vxl 423

XnmO
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Åtg besiktning264609

Övrigt

(LNK) (PHM) 1908 1908 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 

35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm 

hf vxl 104,102

XnmTi nmONED

1916 1916 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 

35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm 

hf vxl 104,102

XnmTi nmO

1922 1922 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 

35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm 

hf vxl 104,102

XnmTi nmO

1935 1935 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 

35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm 

hf vxl 104,102

XnmTi nmO

1942 1942 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 

35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm 

hf vxl 104,102

XnmTi nmO

1949 1949 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 

35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm 

hf vxl 104,102

XnmTi nmO

1908 1908 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 

65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm 

hf vxl 102

XnmTo nmFUPP

1916 1916 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 

65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm 

hf vxl 102

XnmTo nmF

1922 1922 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 

65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm 

hf vxl 102

XnmTo nmF

1935 1935 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 

65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm 

hf vxl 102

XnmTo nmF

1942 1942 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 

65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm 

hf vxl 102

XnmTo nmF

1949 1949 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

besiktning

A A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 

65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm 

hf vxl 102

XnmTo nmF

Totalavstängnning Ösb264632

Övrigt

(LNK) (PHM) 1911 1911 13:00 13:00 H Totalavstängni

ng ÖSB

A A-skydd Phm Si 22,52 -- Lnk Dvsi 

921,923  E-skydd Phm Si 22,52 

Lnk Dvsi 921,923

XLSAlla

1944 1944 13:00 13:00 H Totalavstängni

ng ÖSB

A A-skydd Phm Si 22,52 -- Lnk Dvsi 

921,923  E-skydd Phm Si 22,52 

Lnk Dvsi 921,923

XLS
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Ktl-besiktning Lnk-Stp263675

Övrigt

(PHM) STP 1938 1938 23:00 05:00 D A A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802. 

E-skydd  Phm: Hf vxl 102 - Lnk M 

902.  Lnk: M 902, hf vxl 424, 421 - 

M 967, 802.  Stp: M 802 - M 818.

XnmTi nmOUPP 

93,71,83

1938 1938 23:00 05:00 D A A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. 

E-skydd Phm: Hf vxl 102, 104 - 

Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 

423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 

861.

nmTo nmFNED 

92,74,82

Besiktning av 

Spåranläggning

264508

Övrigt

(PHM) 1905 1905 00:10 02:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51M2

1914 1914 00:10 02:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51M

1920 1920 00:10 02:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51M

1929 1929 00:10 02:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51M

1940 1940 00:10 02:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51M

1947 1947 00:10 02:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51M

1905 1905 02:10 04:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52M1

1914 1914 02:10 04:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52M

1920 1920 02:10 04:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52M

1929 1929 02:10 04:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52M

1940 1940 02:10 04:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52M

1947 1947 02:10 04:10 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52M
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På och Avetablering av 

maskiner

264523

Övrigt

(PHM) 1905 1905 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XM1

1908 1908 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XMTi

1914 1914 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XM

1916 1916 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XMTi

1920 1920 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XM

1922 1922 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XMTi

1929 1929 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XM

1935 1935 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XMTi

1940 1940 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XM

1942 1942 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XMTi

1947 1947 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XM

1949 1949 23:00 23:15 D På och 

avetablering 

av maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 35 

E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm 52

XMTi

1905 1905 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XTi2

1908 1908 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XOTo

1914 1914 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XTi

1916 1916 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XOTo



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

260 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1920 1920 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XTi2

1922 1922 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XOTo

1929 1929 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XTi

1935 1935 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XOTo

1940 1940 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XTi

1942 1942 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XOTo

1947 1947 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XTi

1949 1949 23:00 23:15 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XOTo



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

261 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

På och avetablering av 

maskiner

264546

Övrigt

PHM 1905 1905 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTi1

1908 1908 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTiO

1914 1914 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTi

1916 1916 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTiO

1920 1920 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTi

1922 1922 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTiO

1929 1929 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTi

1935 1935 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTiO

1940 1940 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTi

1942 1942 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTiO

1947 1947 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTi

1949 1949 04:30 04:45 D På och av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 52  --  Phm Dvsi 

35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- 

Phm  52

XTiO

1905 1905 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XO2

1908 1908 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XToF

1914 1914 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XO

1916 1916 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XToF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

262 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1920 1920 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XO2

1922 1922 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XToF

1929 1929 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XO

1935 1935 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XToF

1940 1940 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XO

1942 1942 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XToF

1947 1947 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XO

1949 1949 04:30 04:45 D På och Av 

etablering av 

maskiner

A Phm H-sig 22  --  Phm Dvsi 65 

E-skydd Phm Hf vxl 103  -- Phm 

22

XToF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

263 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

A-skydd för på och av 

etablering av maskiner på 

Strailpåfarten för arbete i 

tunneln

264626

Övrigt

(PHM) 1905 1905 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTo1

1909 1909 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTi nmO

1914 1914 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTo

1917 1917 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTi nmO

1920 1920 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTo

1924 1924 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTi nmO

1929 1929 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTo

1934 1934 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTi nmO

1940 1940 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTo

1943 1943 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTi nmO

1947 1947 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTo

1950 1950 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTi nmO

1850 1850 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64   

E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 

101-103

XnmTi nmO

1905 1905 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmF2

1909 1909 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmTo nmF

1914 1914 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

264 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1917 1917 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmTo nmF2

1920 1920 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmTo

1924 1924 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmTo nmF

1929 1929 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmTo

1934 1934 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmTo nmF

1940 1940 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmTo

1943 1943 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmTo nmF

1947 1947 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmTo

1950 1950 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmTo nmF

1850 1850 22:40 04:40 D På och av 

etablering av 

maskiner

A A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34   

E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 

103

XnmTo nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

265 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl D-skydd

266150

Övrigt

EA (MRD) 1913 1913 07:20 13:40 D A D-skydd: Ea 86 - Mrd 21, E-skydd: 

Ea Hfvxl105 - Ea 86

XM-FE Alla

1938 1938 07:20 13:40 D A D-skydd: Ea 86 - Mrd 21, E-skydd: 

Ea Hfvxl105 - Ea 86

XM-F

1939 1939 07:20 13:40 D A D-skydd: Ea 86 - Mrd 21, E-skydd: 

Ea Hfvxl105 - Ea 86

XM-F

Ej delbar utom i extremfallUnderhållsspårrikt.266861

Övrigt

(EA) (MRD) 1944 1944 19:00 24:00 D A Ea 54 - Mrd 21SE 1,2

1945 1945 00:00 05:00 D A Ea 54 - Mrd 21M

1945 1945 21:00 05:00 D A Ea 54 - Mrd 21nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Genevad-(Hässleholm)Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl D-skydd

266149

Övrigt

GND HM 1913 1913 21:05 04:55 D A D-skydd Gnd 1/1 - Hm  169, Hm 

169 - 173

XnmTi-nmFE Alla

1938 1938 21:05 04:55 D A D-skydd Gnd 1/1 - Hm  169, Hm 

169 - 173

XnmTi-nmF

1939 1939 21:05 04:55 D A D-skydd Gnd 1/1 - Hm  169, Hm 

169 - 173

XnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

266 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Kärråkradepån , byte av växlar och bryggor, utökat 

uppdrag under det att objektet planerats

För och efterarbete samordnas med Underhåll

Kärråkradepån, utökat 

objekt med vxl byte och 

bryggbyte i Hm mot Mrd

273129 GND HM 1938 1938 21:10 04:50 D För och 

efterarbeten

A D-skydd: Gnd 1/1 - Hm  169, Hm 

169 - 177

XnmTi-nmFE 21-25

1939 1939 21:10 04:50 D För och 

efterarbeten

A D-skydd: Gnd 1/1 - Hm  169, Hm 

169 - 177

XnmTi-nmF

1938 1938 21:10 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A D-skydd: Gnd 1/1 - Hm  169, Hm 

169 - Hm 177

XF

1938 1938 00:00 24:00 H Vxl byte , 

bryggbyten

A D-skydd: Gnd 1/1 - Hm  169, Hm 

169 - Hm 177

XL

1938 1938 00:00 24:00 H Vxl byte , 

bryggbyten

A D-skydd: Gnd 1/1 - Hm  169, Hm 

169 - Hm 177

XS

1939 1939 00:00 04:30 D Vxl byte , 

bryggbyten

A D-skydd: Gnd 1/1 - Hm  169, Hm 

169 - Hm 177

XM

1938 1938 23:00 07:15 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd:Hm 177 - 

206-176-243-245-247-187-194-191 

samt hf i vxl 540

XnmS6-9

1938 1938 21:10 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 -till 

gräns annan spårinnehavare i 

norra änden- samt hf i vxl 407

XFE 21-25

1938 1938 00:00 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 -till 

gräns annan spårinnehavare i 

norra änden- samt hf i vxl 407

XL

1938 1938 00:00 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 -till 

gräns annan spårinnehavare i 

norra änden- samt hf i vxl 407

XS

1939 1939 00:00 04:30 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 -till 

gräns annan spårinnehavare i 

norra änden- samt hf i vxl 407

XM

1938 1938 21:10 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 

465

XFE 21,22

1938 1938 00:00 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 

465

XL

1938 1938 00:00 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 

465

XS

1939 1939 00:00 04:30 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 

465

XM

1938 1938 21:10 04:50 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 153,155,157,161, - 

Hm hf i vxl 456

XnmTi-nmFE 23-25

1939 1939 21:10 04:50 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 153,155,157,161, - 

Hm hf i vxl 456

XnmTi-nmF

1938 1938 21:10 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 153,155,157,161, - 

Hm hf i vxl 456

XF

1938 1938 00:00 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 153,155,157,161, - 

Hm hf i vxl 456

XL



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

267 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1938 1938 00:00 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 153,155,157,161, - 

Hm hf i vxl 456

XSE 23-25

1939 1939 00:00 04:30 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd: Hm 153,155,157,161, - 

Hm hf i vxl 456

XM

1938 1938 21:10 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - 

alla stoppbockar

XFE 

300-310, 

334

1938 1938 00:00 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - 

alla stoppbockar

XL

1938 1938 00:00 24:00 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - 

alla stoppbockar

XS

1939 1939 00:00 04:30 D Vxl byte , 

bryggbyten

A A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - 

alla stoppbockar

XM

1938 1938 21:10 04:50 D För och 

efterarbeten

A A-skydd: Hm 151,153,155,157 - 

gräns annan spårinnehavare i norr

XnmTi-nmFE 23-25

1939 1939 21:10 04:50 D För och 

efterarbeten

A A-skydd: Hm 151,153,155,157 - 

gräns annan spårinnehavare i norr

XnmTi-nmF

Ej delbar utom i extremfallUnderhållsspårrikt.266862

Övrigt

(MRD) (BJM) 1945 1945 23:30 04:30 D A Mrd 22 - Bjm 21nmF nmLE

Ej delbar utom i extremfallUnderhållsspårrikt.266864

Övrigt

(BJM) (HM) 1945 1945 23:40 04:40 D A Bjm 22- Hm 169nmSE

Kärråkradepån ,ibruktagningKärråkradepån, 

ibruktagning hela 

ombyggnaden

273140 (BJM) HM 1949 1949 00:00 16:00 D ibruktagning A A-skydd:  Hm 169 - Hm 177 XSE 21-25

1949 1949 00:00 16:00 D ibruktagning A A-skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 -till 

gräns annan spårinnehavare i 

norra änden- samt hf i vxl 407

XS

1949 1949 00:00 16:00 D ibruktagning A A-skydd: Hm 153,155,157,161, - 

Hm hf i vxl 456

XSE 23-25

1949 1949 00:00 16:00 D ibruktagning A A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - 

alla stoppbockar

XSE 

300-310, 

334



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

268 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Totalavstängt (N)- (Vgd).Servicefönster N - Vgd251706

Övrigt

(N) (VGD) 1850 1851 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen 

N - Vgd

nmToE

1901 1917 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen 

N - Vgd

nmTo

1919 1950 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen 

N - Vgd

nmTo

Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling.

Start Måndag 08.25 (T18)

Ibruktagning Y:et274325

Övrigt

(N) (VGD) 1849 1849 00:00 24:00 D Ibruktagning 

Y:et

A (N) - (Vgd)SE

1850 1850 00:00 06:00 D Ibruktagning 

Y:et

A (N) - ( Vgd )M

Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling. Ingen trafik 

in/ut från Vaggeryd

Start lördag 07.40 (T18)

Ibruktagning Y:et274353

Övrigt

VGD 1849 1849 00:00 08:50 D Ibruktagning 

Y:et

A Vgd21, Vgd22, Vgd23SAlla

Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vgd) - (V)Servicefönster Vgd - V251707

Övrigt

(VGD) (V) 1850 1852 22:00 04:50 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

nmToE

1901 1921 22:00 04:50 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

nmTo

1924 1950 22:00 04:50 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

nmTo

Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling.

Startar Fredag 17.25 (T18)

Ibruktagning Y:et274351

Övrigt

(VGD) (V) 1849 1849 00:00 08:50 D Ibruktagning 

Y:et

A ( Vgd ) - ( V )SE

Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)Servicefönster  V - Lrd251711

Övrigt

(V) (LRD) 1850 1851 21:45 02:50 D A V 102 - Fod A1/2 - Fod B1/2 - Rft 

1/1 - Rft 1/2 - Sdr A 1/2 - Sdr B 1/2 

- Lrd 2/1, Linjen V - Lrd

nmTiE

1902 1950 21:45 02:50 D A V 102 - Fod A1/2 - Fod B1/2 - Rft 

1/1 - Rft 1/2 - Sdr A 1/2 - Sdr B 1/2 

- Lrd 2/1, Linjen V - Lrd

nmTi

Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)Servicefönster  V - Lrd252255

Övrigt

(V) (LRD) 1920 1921 21:45 02:50 D A Linjen V - LrdnmO-nmFE

1922 1922 21:45 02:50 D A Linjen V - LrdnmO nmF

1933 1947 21:45 02:50 D A Linjen V - LrdnmO-nmF

Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)Banarbetsvecka  V - Lrd252257

Övrigt

(V) (LRD) 1915 1915 07:40 16:20 D A Linjen V - LrdM-FE

1940 1940 07:40 16:20 D A Linjen V - LrdM-F

Landeryd måste bevakas när tiderna ska utnyttjas till 

03.40 nmTi-F.

Kontakt tas med Thomas Nyström TLoss4, annars 

måste arbetena avslutas 02.50//JD

Servicefönster251681

Övrigt

LRD (HD) 1850 1913 21:45 03:40 D AnmTiAlla

1913 1924 20:50 24:00 D AS

1914 1925 00:00 04:40 D AM

1914 1925 21:45 03:40 D AnmTi-nmF

1926 1939 21:45 03:40 D AnmTi

1939 1942 20:50 24:00 D AS

1940 1943 00:00 04:40 D AM

1940 1943 21:45 03:40 D AnmTi-nmF

1944 1949 21:45 03:40 D AnmTi



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

269 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Tågfri tidSpårbyte Om - Åld  - 

Kabellokalisering samt 

kabelsänkning

269298

Övrigt

(OM) (FUR) 1914 1914 21:45 02:50 D A Om si A 1/2  - Fur si 112nmTi-nmFE Alla i 

Om

1914 1921 20:50 24:00 D A Om si A 1/2  - Fur si 112S

1915 1922 00:00 04:40 D A Om si A 1/2  - Fur si 112M

1915 1922 21:45 02:50 D A Om si A 1/2  - Fur si 112nmTi-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

270 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster252077

Övrigt

(N) EK 1850 1949 20:45 05:30 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22nmO-nmFE

Tågpåverkan: Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266320

Övrigt

N (EK) 1911 1911 23:00 05:00 D A N 104 - Ek 21nmLE

Servicefönster252078

Övrigt

(EK) (HF) 1850 1851 09:30 16:30 D A Linjen Ek - HfM-ToE

1902 1915 09:30 16:30 D A Linjen Ek - HfM-To

1916 1916 09:30 16:30 D A Linjen Ek - HfM-O

1917 1917 09:30 16:30 D A Linjen Ek - HfTi-To

1918 1918 09:30 16:30 D A Linjen Ek - HfMTo

1919 1921 09:30 16:30 D A Linjen Ek - HfM-To

1922 1923 09:30 16:30 D A Linjen Ek - HfMTi

1924 1924 09:30 16:30 D A Linjen Ek - HfM-To

1925 1925 09:30 16:30 D A Linjen Ek - HfM-O

1926 1949 09:30 16:30 D A Linjen Ek - HfM-To

1918 1918 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

1920 1920 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

1922 1922 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

1924 1924 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

1926 1926 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

1928 1928 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

1930 1930 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

1932 1932 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

1934 1934 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

1936 1936 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

1938 1938 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

271 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Nässjö-Åseda

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster252079

Övrigt

(N) VTA 1850 1949 20:45 05:20 D A Linjen N - Vta, Inf A,B,EnmTiE

1914 1926 20:45 05:20 D A Linjen N - Vta, Inf A,B,EnmO

1931 1948 20:45 05:20 D A Linjen N - Vta, Inf A,B,EnmO

1938 1944 20:45 24:00 D A Linjen N - Vta, Inf A,B,ES

1939 1945 00:00 05:20 D A Linjen N - Vta, Inf A,B,EM

1939 1945 20:45 05:20 D A Linjen N - Vta, Inf A,B,EnmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

272 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Rååbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott str (Hbgb)-(Våk)

Påverkar 1570,1581,1574, 1580 (oml/inst)

5120 senareläggs ca 45 minuter (måste omledas pga 

Lommabanans avst) //JD

Underhållsspårrikt.266825

Övrigt

(HBGB) (VÅK) 1914 1914 21:45 04:15 D A Hb 103 - Våk 21nmTiE

Sker som D-skyddÅtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265518

Övrigt

HBGB E 1907 1907 08:00 13:55 D A Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 

24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155

XM-FE Alla

1919 1919 08:00 13:55 D A Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 

24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155

XM-F

1932 1932 08:00 13:55 D A Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 

24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155

XM-F

1941 1941 08:00 13:55 D A Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 

24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155

XM-F

Ej delbar utom i extremfallUnderhållsspårrikt.266826

Övrigt

(GAN) (BIB) 1914 1914 19:00 05:00 D A Gan 22 -Bib 21nmToE

Ej delbar utom i extremfallUnderhållsspårrikt.266827

Övrigt

(VÅK) TP 1914 1914 19:00 05:00 D A Våk 22 - Tp 31,83nmFE 1,2

Min 15min disp mellan tåg

Tågfri tid

Kontroll/service 

rälssmörjningsapparat 3034

266685

Övrigt

(TP) (E) 1904 1904 09:11 09:43 D A LinjenFE

1904 1904 10:11 10:43 D A LinjenF

1915 1915 09:11 09:43 D A LinjenF

1915 1915 10:11 10:43 D A LinjenF

1926 1926 10:11 10:43 D A LinjenF

1926 1926 11:11 11:43 D A LinjenF

1938 1938 10:11 10:43 D A LinjenF

1938 1938 11:11 11:43 D A LinjenF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

273 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej delbar utom i extremfall

Trafikpåverkan: trafikavbrott

Tåg 1837,1838,1839,1840,1841 måste anpassas. 

Tåg 4325 senareläggs ca 30 min

Underhållsspårrikt.266824

Övrigt

(HBGB) (BJUV) 1914 1914 21:35 03:40 D A Bjuv 22 - Hb 101nmOE

Se  obj: 234785 i T18 /LGÅtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

266152

Övrigt

HBGB ÅP 1917 1917 18:00 24:00 D A Hbgb  107 -  101,  101 - Åp  L71 XSE Alla

1948 1948 18:00 24:00 D A Hbgb  107 -  101,  101 - Åp  L71 XS

1918 1918 00:00 04:00 D A Hbgb  107 -  101,  101 - Åp  L71 XM

1949 1949 00:00 04:00 D A Hbgb  107 -  101,  101 - Åp  L71 XM

1918 1918 21:00 04:00 D A Hbgb  107 -  101,  101 - Åp  L71 XnmTi-nmF

1949 1949 21:00 04:00 D A Hbgb  107 -  101,  101 - Åp  L71 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott

Tåg: 1837, 1838, 1839, 1840, 1841 anpassas

Tåg 4325 senareläggs 30 min

Tåg 5513 anpassas

Underhållsspårrikt.266823

Övrigt

(MÖR) (ÅP) 1913 1913 21:40 24:00 D A Åp 22 - Mör 21SE

1914 1914 00:00 03:40 D A Åp 22 - Mör 21M

Totalavstängning

E skydd på intilliggande linjer

drabbar även godsstråket

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

266147

Övrigt

ÅP 1926 1926 21:20 04:20 D A E: Ä  L11 - Åp  51 - Åp  24,52. Hlp  

32,34 - Åp  24, Käb  31,33 - Åp  

22. Åp  22 -Bjuv  31,33. A:Åp 

21,51 - 52,22,24

XnmTi-nmFAlla

1943 1943 21:20 04:20 D A E: Ä  L11 - Åp  51 - Åp  24,52. Hlp  

32,34 - Åp  24, Käb  31,33 - Åp  

22. Åp  22 -Bjuv  31,33. A:Åp 

21,51 - 52,22,24

XnmTi-nmF

Totalavstängning

E skydd in i Hm

Samma  som  T18 234780

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl, D-skydd

266148

Övrigt

(ÅP) HM 1908 1908 21:20 04:20 D A D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 

- 116

XnmTi-nmFE Alla

1926 1926 21:20 04:20 D A D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 

- 116

XnmTi-nmF

1932 1932 21:20 04:20 D A D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 

- 116

XnmTi-nmF

1936 1936 21:20 04:20 D A D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 

- 116

XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - ÅstorpSignalinkoppling höjd sth 

Skånebanan

267169

Övrigt

(ÅP) (HM) 1903 1905 23:20 03:20 D Förberedande 

arb

A D-skydd: Hm106 - Åp21nmTi-nmFE

1926 1926 01:20 24:00 H Totalstopp A D-skydd: Hm 106 - Åp 21LS

1927 1927 00:00 02:09 D Totalstopp A D-skydd: Hm 106 - Åp 21M

1906 1906 01:20 24:00 H Totalstopp A D-skydd: Hm 106 - Åp 21LS

1907 1907 00:00 02:09 D Totalstopp A D-skydd: Hm 106 - Åp 21M

1911 1911 01:20 24:00 H Totalstopp A D-skydd: Hm 106 - Åp 21LS

1912 1912 00:00 02:09 D Totalstopp A D-skydd: Hm 106 - Åp 21M

1918 1918 01:20 24:00 H Totalstopp A D-skydd: Hm 106 - Åp 21LS

1919 1919 00:00 02:09 D Totalstopp A D-skydd: Hm 106 - Åp 21M

1927 1927 23:51 03:20 D Efterarbeten A D-skydd: Hm106 - Åp 21nmTi-nmF

Tåg fri  tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266551

Övrigt

(HYL) (PT) 1943 1943 23:01 01:00 D A Hyl 21 - Pt 22nmFE

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269708

Övrigt

(VTO) TY 1943 1943 01:00 03:00 D A Vto 21 - Ty 21FE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

274 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269709

Övrigt

(TY) (FIN) 1943 1943 23:00 24:00 D A Ty 21 - Fin 22FE

Slipning sp E km 1+090 till Hm vx 493

Trafik påverkan

Tågfritid

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266341

Övrigt

(FIN) HM 1940 1940 22:00 24:00 D A Fin 21-Hm 169, hf vx 

451,465,454,464,551,554,539

ME Hm 

6a,6b,23,

335

Kontroll/service 

rälssmörjningsapparat 2961

266670

Övrigt

(FIN) (HM) 1904 1904 09:38 10:04 D A Hm 106 - Fin 21OE

1915 1915 09:38 10:04 D A Hm 106 - Fin 21O

1926 1926 09:38 10:04 D A Hm 106 - Fin 21O

1938 1938 09:38 10:04 D A Hm 106 - Fin 21O

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269710

Övrigt

(FIN) HM 1943 1943 00:00 03:00 D A Fin 21 - Hm 241LE Hm 6a

Servicefönster

Trafikpåverkan:Totalavstängt (Hm)-(Cr)

Servicefönster Måndagar252081

Övrigt

(HM) (CR) 1850 1949 01:05 04:00 D A Hm 103 - Cr 222ME

Servicefönster

Trafikpåverkan:Totalavstängt (Hm)-(Cr)

Samordnas ktl-bes v1920 ( obj 265604)

Avslutas 03.40 för tjt till 1203, 11127 kvarstannar i Cr i 

st f 11106/JD

Banarbetsnätter252082

Övrigt

(HM) (CR) 1914 1915 22:45 03:40 D A D-skydd: Hm 103 - Cr 222nmTi-nmFE

1920 1920 22:45 03:40 D A D-skydd: Hm 103 - Cr 291,293 

D-skydd 2: Hm 103 - Hm 133 

(samordnas ktl-besiktning)

nmTi-nmF

1936 1936 22:45 03:40 D A D-skydd: Hm 103 - Cr 222nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hm)-(Cr)

Samordnas objekt 252082 Banarbetsnätter v20

Avslutas 03.40 för tjt till 1203, 11127 kvarstannar i Cr i 

st f 11106/JD

Kontaktledningsbesiktning265604

Övrigt

(HM) (CR) 1920 1920 22:45 03:40 D A D-skydd: Hm 103 - Cr 291,293 

D-skydd 2: Hm 103 - Hm 133

XnmTi-nmFE

Trafikpåverkan: Trafikstopp (Hm)-(Cr)

1238/1243, 11112/89933, 1240/94641, 1294 anpassas

(Tjt till 1207 anordnas?)

D-skydd, skrivas in i objektet/MS

Banarbetsnatt/var åttonde 

vecka

285413

Övrigt

(HM) (CR) 1902 1902 23:45 04:55 D A Hm:103 - Cr 222nmLE

1910 1910 23:45 04:55 D A Hm:103 - Cr 222nmL

1918 1918 23:45 04:55 D A Hm:103 - Cr 222nmL

1926 1926 23:45 04:55 D A Hm:103 - Cr 222nmL

1934 1934 23:45 04:55 D A Hm:103 - Cr 222nmL

1942 1942 23:45 04:55 D A Hm:103 - Cr 222nmL

1950 1950 23:45 04:55 D A Hm:103 - Cr 222nmL

Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster Måndagar252083

Övrigt

CR CRGB 1850 1949 00:55 04:00 D A Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockarME

Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb, Detaljeras 

efter fastställelsen.

Vid spänningslöst måste JF meddelas

V1917:

Nm Ti,O inkl Cr: 22.35-03.50

11127 vänder till 11100 i Sög.11100 ank Cr spår 1A ( i 

stf 11106 som inställes), tjt till 1203//JD.              

Nm To,F endast Crgb: 22.20-04.35

11127 vänder till 11100 i Sög, 11100 vänder till 11127 i 

Cr//JD

V1937 inkl Cr, V1938 exkl Cr

Banarbetsnätter252084

Övrigt

CR CRGB 1917 1917 22:35 03:50 D A Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockarnmTi-nmFE

1937 1937 22:35 03:50 D A Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockarnmTi-nmFE inkl Cr

1938 1938 22:20 04:25 D A Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockarnmTi-nmFE exkl Cr



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

275 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Skånebanan Ka - Åp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Hjälp kraften berörs Mia - Ka, om denna berörs så 

skall mail till körorder in

Samorning  med Green Cargo  spärrfärd.

Se  t18. Växlarna i Kattarp måste klovas för att 

möjliggöra trafik Ka-Öda

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265533

Övrigt

KA ÅP 1917 1917 08:00 16:30 D A Åp 124 - Åp 24, Åp 24 - Ka Hfvxl 

25,22a

XM-FE Alla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

276 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Stångådalsb. Bg-Oh

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster252090

Övrigt

(BG) OH 1850 1913 16:40 22:20 D A Linjen Bg - OhOE

1914 1926 16:40 22:20 D A Linjen Bg - OhMTi

1927 1931 16:40 22:20 D A Linjen Bg - OhO

1932 1948 16:40 22:20 D A Linjen Bg - OhMTi

1949 1949 16:40 22:20 D A Linjen Bg - OhO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

277 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Stångådalsb. Bma-Mss1

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster252091

Övrigt

(BMA) MSS 1850 1949 13:55 22:00 D A Linjen Bma - MssOE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

278 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Rimforsa) - 

(Hultsfred)

251196

Övrigt

(RF) (HF) 1850 1915 22:30 05:10 D AnmFE

1916 1916 22:30 05:10 D AnmTi-nmF

1917 1917 22:30 05:10 D AnmO-nmF

1918 1918 22:30 05:10 D AnmTi nmO 

nmF

1919 1919 22:30 05:10 D AnmTi-nmTo

1920 1921 22:30 05:10 D AnmTi-nmF

1922 1922 22:30 05:10 D AnmTi-nmTo

1923 1923 22:30 05:10 D AnmTi nmO

1924 1924 22:30 05:10 D AnmTi-nmF

1925 1933 22:30 05:10 D AnmF

1934 1946 22:30 05:10 D AnmTi-nmF

1947 1949 22:30 05:10 D AnmF

1921 1921 20:00 08:00 D AnmS

1937 1937 20:00 08:00 D AnmS

Servicefönster252093

Övrigt

HF 1850 1949 12:15 13:55 D A Hf 21,22,23TiToAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

279 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster252094

Övrigt

HF BG 1850 1913 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmOAlla

1914 1926 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO-nmF

1927 1930 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO

1932 1948 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO-nmF

1949 1949 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO

1918 1918 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

1920 1920 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

1922 1922 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

1924 1924 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

1926 1926 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

1928 1928 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

1930 1930 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

1932 1932 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

1934 1934 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

1936 1936 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

1938 1938 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

1938 1944 22:30 24:00 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

S

1939 1945 00:00 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

280 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster252116

Övrigt

(BG) (BMA) 1850 1913 22:30 05:30 D A Linjen Bg - BmanmTiE

1914 1926 22:30 05:30 D A Linjen Bg - BmanmO nmTo

1926 1930 22:30 24:00 D A Linjen Bg - BmaS

1927 1931 00:00 05:30 D A Linjen Bg - BmaM

1932 1948 22:30 05:30 D A Linjen Bg - BmanmO nmTo

1918 1918 19:40 08:30 D A Linjen Bg - BmanmS

1920 1920 19:40 08:30 D A Linjen Bg - BmanmS

1922 1922 19:40 08:30 D A Linjen Bg - BmanmS

1924 1924 19:40 08:30 D A Linjen Bg - BmanmS

1926 1926 19:40 08:30 D A Linjen Bg - BmanmS

1928 1928 19:40 08:30 D A Linjen Bg - BmanmS

1930 1930 19:40 08:30 D A Linjen Bg - BmanmS

1932 1932 19:40 08:30 D A Linjen Bg - BmanmS

1934 1934 19:40 08:30 D A Linjen Bg - BmanmS

1936 1936 19:40 08:30 D A Linjen Bg - BmanmS

1938 1938 19:40 08:30 D A Linjen Bg - BmanmS

1938 1944 22:30 24:00 D A Linjen Bg - BmaS

1939 1945 00:00 05:30 D A Linjen Bg - BmaM

1939 1945 22:30 05:30 D A Linjen Bg - BmanmF

Servicefönster252118

Övrigt

BMA (KAS) 1850 1913 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmToE

1914 1926 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

1927 1930 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi

1932 1949 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

1918 1918 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

1920 1920 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

1922 1922 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

1924 1924 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

1926 1926 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

1928 1928 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

1930 1930 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

1932 1932 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

1934 1934 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

1936 1936 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

1938 1938 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

1938 1944 22:30 24:00 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23S

1939 1945 00:00 02:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23M

1939 1945 22:30 03:00 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

281 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster ( Nässjö )252354

Övrigt

N 1850 1948 23:30 05:30 D AnmSAlla

Tågpåverkan: v1915: Trafikavbrott alla växlar i söder, 

Gt upp/ner, Vta och Vgd.

Samordnas Trafikavbrott Ulvstorp-Aleholm (Sävsjö) 

samt Alvesta norra (Spårkryss 5) 

v1940 delas upp: 

N-Gt upp 2020-0455 (lör-sön)

N-Gt ned 0300-0830 (sön, alla spår 0300-0455) 

//JD

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265795

Övrigt

N 1915 1915 21:00 06:30 D A N 294,292,298,284 -N 

212,232,235,261,263,265,267,269,

271,273

nmSAlla 14

1940 1940 20:20 04:55 D A N 294,298,284 -N 

212,235,261,263,265,267,269,271,

273

nmS1,2,5,6,8,

9,10,11,1

2,13 spår 

4/ned 

öppet

1940 1940 03:00 08:30 D A N 292,298,284 -N 

212,232,261,263,265,267,269,271,

273

S1,2,4,8,9,

10,11,12,

13 spår 

5/upp 

öppet

Tågpåverkan: Tågfri tid. Spår 1-4, Ek,Vta samt Vim,Gt 

ned.

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265796

Övrigt

N 1921 1921 22:00 06:00 D A N109,111-N252,216nmS1,2,3,4

Tågpåverkan: Tågfri tid. Spår 5-9 i norr, Vim-N upp 

samt Jönköpingsbanan/lokstall

7269/9722/89062 via spår 62-64. Tsä från 7269 växlas 

ut i samråd

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265797

Övrigt

N 1924 1924 22:30 06:30 D A N107,117,119,121,123,141-N180,

182,184

nmS21,8,5 

Lokstallet

1924 1924 02:20 07:00 D A N131-N141S21 

Lokstallet

1945 1945 22:30 06:30 D A N107,117,119,121,123,141-N180,

182,184

nmS21,8,5 

Lokstallet

1945 1945 00:55 07:00 D A N131-N141S21 

Lokstallet

Tågpåverkan: Tågfri tid. Vim-N ned, N-Ek

Spårändringar görs av tkl

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265798

Övrigt

N 1927 1927 22:00 06:00 D A N 105 ,103 - 192,190,201nmS2,3,4

1942 1942 22:00 06:00 D A N 105 ,103 - 192,190,201nmS

Tågpåverkan: Tågfri tid. Spår 7-14 norr/söder samt 

Jönköpingsbanan.

Uppehåll för 7269, 9722. Tsä från 7269 växlas ut i 

samråd.

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265799

Övrigt

N 1914 1914 22:30 23:35 D A N171,173,117,119,121,123,141,14

3,145,147,149-N262

L7,8,9,10,

11,12,13,

14 

Bomspår

et

1914 1914 23:45 00:40 D A N171,173,117,119,121,123,141,14

3,145,147,149-N262

nmS

1914 1914 00:55 06:30 D A N171,173,117,119,121,123,141,14

3,145,147,149-N262

S

Tågpåverkan: Tågfri tid. Uppehåll för 9722

Vim-N uppspår 2230-0700

N-Gt uppspår 2000-0040, 0050-0630

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265800

Övrigt

N 1919 1919 22:30 07:00 D A N107-N254nmS5,6

1919 1919 20:00 00:40 D A N184-N258nmS

1919 1919 00:50 06:30 D A N184-N258S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp

Relation med 266327,266329

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266328

Övrigt

(N) (GT) 1911 1911 01:00 02:00 D A N 292 - Gt 21SNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp

Relation med 266331,266332.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266330

Övrigt

(N) (GT) 1912 1912 00:00 01:00 D A N 294 - Gt 51MNED



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

282 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning.

Schaktarbeten from v.1932 till 1951

Ny vägbro Södra vägen 

Nässjö, schaktarbeten invid 

spår

269820

Övrigt

(N) (GT) 1932 1949 00:00 24:00 H B Endast hastighetsnedsättningM-SAlla

Servicefönster (Alvesta) - 

(Nässjö)

252464

Övrigt

(N) (AV) 1901 1949 23:30 05:30 D AnmTo-nmLNED,UP

P

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik-Grevaryd

Relation med 266330,266332

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266331

Övrigt

(RK) (GRD) 1912 1912 02:00 03:00 D A Rk 22 - Grd 51MUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp-Alvesta

Relation med 266327,266328

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266329

Övrigt

(GÅP) (AV) 1911 1911 03:30 04:30 D A Av 21 - Gåp 52SNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp-Alvesta

Relation med 266330,266331.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266332

Övrigt

(GÅP) (AV) 1912 1912 04:00 05:00 D A Av 51 - Gåp 22MUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåp-Bld.

NmL stopp mot Rym, nmS stopp mot Gm.

nmS 27575 (7574) -17576 inst Av-Vö-Av, 7574 

undanväxlas till postbg. T3939/1 spår 2. Startar efter 

89939.

Ktl-Bes Strukton264630

Övrigt

(GÅP) (BLD) 1913 1914 00:15 08:00 D A A-skydd: Av21,23-Av52; E-skydd: 

Gåp52-Bld21, 

Av23,181-Av68,80,82,Hf i vxl 

401,423,431,471,474,417b,453,45

2, E-skydd 2: Av23-Gm21

XSNED Av 

3-6, Gm

1913 1914 01:12 08:00 D A A-skydd: Av51-Av22,24; E-skydd: 

Gåp22-Bld51,Hf i vxl 

402,421,432,473,472, E-skydd 2: 

Av24-Rym22

XLUPP Av 

1,2, Rym

Servicefönster ( Alvesta )252357

Övrigt

AV 1850 1948 23:30 05:30 D AnmSAlla

Trafikpåverkan: Kapillära nätetKtl-Bes Strukton264634

Övrigt

AV 1913 1914 22:00 24:00 D A A-skydd: Av68,80,82-Av37,154,vxl 

417b; E-skydd: Hf i vxl 

415,419,417a,451,454

XS6,7,8,9,1

0,11,12,1

3,43,45,5

4 utdrag

1914 1915 00:00 05:00 D A A-skydd: Av68,80,82-Av37,154,vxl 

417b; E-skydd: Hf i vxl 

415,419,417a,451,454

XM

1914 1915 08:00 14:00 D A A-skydd: Av: 167 - stoppbock spår 

31,32,33,34,35,41,42

XTiO31,32,33,

34,35 

41,42



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

283 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågpåverkan: Trafikavbrott Av alla växlar i norr

v1915 samordnas Tun-Hm samt Utp-Ahm

v1941 delas upp

Detaljeras efter fastställelsen//JD

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265708

Övrigt

AV 1915 1915 21:40 06:15 D A Av21,51,23,181 - 

28,30,60,27,29,68,80,82

nmS1A,2,3A,

4,4A,5,6,

7,8 

55a,Gm

1941 1941 19:40 01:20 D A Av51 - 28,30nmS1,2 Gåp 

upp

1941 1941 04:15 06:45 D A Av51 - 28,30S

1941 1941 00:50 07:50 D A Av21 - 60S3 Gåp 

ned

1941 1941 00:35 06:20 D A Av23,181 - 27,29,68,80,82S4,5,6,7,8 

Gm

Tågpåverkan: Tågfri tidVäxelrev prioriterade växlar 

Strukton

265743

Övrigt

AV 1907 1907 22:35 24:00 D A Av22,24,168 - 61,63,167S1B,32,2 

Rym

1908 1908 00:00 00:50 D A Av22,24,168 - 61,63,167M

1908 1908 01:10 04:35 D A Av22,24,168 - 61,63,167M

1924 1924 22:35 24:00 D A Av22,24,168 - 61,63,167S

1925 1925 00:00 00:50 D A Av22,24,168 - 61,63,167M

1925 1925 01:10 04:35 D A Av22,24,168 - 61,63,167M

1938 1938 22:35 24:00 D A Av22,24,168 - 61,63,167S

1939 1939 00:00 00:50 D A Av22,24,168 - 61,63,167M

1939 1939 01:10 04:35 D A Av22,24,168 - 61,63,167M

1948 1948 22:35 24:00 D A Av22,24,168 - 61,63,167S

1949 1949 00:00 00:50 D A Av22,24,168 - 61,63,167M

1949 1949 01:10 04:35 D A Av22,24,168 - 61,63,167M

Tågpåverkan: Tågfri tidVäxelrev prioriterade växlar 

Strukton

265750

Övrigt

AV 1908 1908 22:35 23:50 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81M3B,4B,5,

6,7

1908 1908 00:55 04:40 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81Ti

1925 1925 22:35 23:50 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81M

1925 1925 00:55 04:40 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81Ti

1939 1939 22:35 23:50 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81M

1939 1939 00:55 04:40 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81Ti

1949 1949 22:35 23:50 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81M

1949 1949 00:55 04:40 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81Ti

Tågpåverkan: Tågfri tidVäxelrev prioriterade växlar 

Strukton

265758

Övrigt

AV 1908 1908 00:45 04:45 D A Av64,66 - 33,135O4A,4B,5

1925 1925 00:45 04:45 D A Av64,66 - 33,135O

1939 1939 00:45 04:45 D A Av64,66 - 33,135O

1949 1949 00:45 04:45 D A Av64,66 - 33,135O

Tågpåverkan: Tågfri tid

79801 växlas från stall efter samråd

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265765

Övrigt

AV 1908 1908 00:35 04:25 D A Av64,66,68,80,82 - 23,181To4A,4,5,6 

Gm

1925 1925 00:35 04:25 D A Av64,66,68,80,82 - 23,181To

1939 1939 00:35 04:25 D A Av64,66,68,80,82 - 23,181To

1949 1949 00:35 04:25 D A Av64,66,68,80,82 - 23,181To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

284 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågpåverkan: Tågfri tidVäxelrev prioriterade växlar 

Strukton

265767

Övrigt

AV 1908 1908 22:30 05:20 D A Av 21 - 60nmF3A,3B 

Gåp ned

1925 1925 22:30 05:20 D A Av 21 - 60nmF

1939 1939 22:30 05:20 D A Av 21 - 60nmF

1949 1949 22:30 05:20 D A Av 21 - 60nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Av växlar i söder

Samordnas avstängning för växelbyte Diö v1924

v1942 delas upp

Detaljeras efter fastställelsen//JD

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265791

Övrigt

AV 1924 1924 20:00 08:00 D A Av22,52,24,168,154 - 

Av61,63,167,81,37,35,58,83

nmS1,2,3,4,5,

6,7 Alla

1942 1942 20:00 03:10 D A Av22,24,168 - 61,63,167nmS1,2 Bld 

upp, 

Rym

1942 1942 04:15 06:45 D A Av22,24,168 - 61,63,167S

1942 1942 02:30 08:00 D A Av52,154 - Av81,37,35,58,83S3,4,5,6,7 

Bld ned

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge

Slopning av skyddssektioner i söder

Alvesta: Slopning av 

skyddssektioner

253153

Övrigt

AV (BLD) 1934 1936 23:30 05:15 D Slopning av 

skyddssektion

A A-skydd: Av 122 - Bld 51; E-skydd: 

Av 122 - Bld hf vxl 21b

XnmTo nmFUPP

1934 1935 23:30 07:20 D Slopning av 

skyddssektion

A A-skydd: Av 122 - Bld 51; E-skydd: 

Av 122 - Bld hf vxl 21b

XnmL nmS

1936 1938 23:30 07:20 D Slopning av 

skyddssektion

A A-skydd: Av 150 - Bld 21; E-skydd: 

Av 150 - Bld hf vxl 21b, 22b

XnmL nmSNED

1937 1938 23:30 05:15 D Slopning av 

skyddssektion

A A-skydd: Av 150 - Bld 51; E-skydd: 

Av 150 - Bld hf vxl 21b, 22b

XnmTo nmF

1933 1934 23:00 24:00 D Slopning av 

skyddssektion

H (sth: 200/70 km+m: 

438,507/438,707 Längd: 200)

XS

1934 1935 00:00 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

H (sth: 200/70 km+m: 

438,507/438,707 Längd: 200)

XM

1934 1935 23:00 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

H (sth: 200/70 km+m: 

438,507/438,707 Längd: 200)

XnmTi-nmF

1935 1936 23:00 24:00 D Slopning av 

skyddssektion

H (sth: 200/70 km+m: 

438,507/438,707 Längd: 200)

XSUPP

1936 1937 00:00 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

H (sth: 200/70 km+m: 

438,507/438,707 Längd: 200)

XM

1936 1937 23:00 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

H (sth: 200/70 km+m: 

438,507/438,707 Längd: 200)

XnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

285 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster (Alvesta - 

Älmhult)

252360

Övrigt

(AV) (ÄH) 1852 1853 24:00 05:30 D AnmMNED,UP

P

1901 1901 00:00 05:30 D AM

1901 1901 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1902 1902 23:30 24:00 D AS

1903 1903 00:00 05:30 D AM

1903 1903 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1904 1904 23:30 24:00 D AS

1905 1905 00:00 05:30 D AM

1905 1905 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1906 1906 23:30 24:00 D AS

1907 1907 00:00 05:30 D AM

1907 1907 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1908 1908 23:30 24:00 D AS

1909 1909 00:00 05:30 D AM

1909 1909 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1910 1910 23:30 24:00 D AS

1911 1911 00:00 05:30 D AM

1911 1911 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1912 1912 23:30 24:00 D AS

1913 1913 00:00 05:30 D AM

1913 1913 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1914 1914 23:30 24:00 D AS

1915 1915 00:00 05:30 D AM

1915 1915 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1916 1916 23:30 24:00 D AS

1917 1917 00:00 05:30 D AM

1917 1917 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1918 1918 23:30 24:00 D AS

1919 1919 00:00 05:30 D AM

1919 1919 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1920 1920 23:30 24:00 D AS

1921 1921 00:00 05:30 D AM

1921 1921 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1922 1922 23:30 24:00 D AS

1923 1923 00:00 05:30 D AM

1923 1923 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1924 1924 23:30 24:00 D AS

1925 1925 00:00 05:30 D AM

1925 1925 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1926 1926 23:30 24:00 D AS

1927 1927 00:00 05:30 D AM

1927 1927 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1928 1928 23:30 24:00 D AS

1929 1929 00:00 05:30 D AM

1929 1929 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1930 1930 23:30 24:00 D AS

1931 1931 00:00 05:30 D AM



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

286 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1931 1931 23:30 05:30 D AnmTi nmONED,UP

P

1932 1932 23:30 24:00 D AS

1933 1933 00:00 05:30 D AM

1933 1933 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1934 1934 23:30 24:00 D AS

1935 1935 00:00 05:30 D AM

1935 1935 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1936 1936 23:30 24:00 D AS

1937 1937 00:00 05:30 D AM

1937 1937 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1938 1938 23:30 24:00 D AS

1939 1939 00:00 05:30 D AM

1939 1939 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1940 1940 23:30 24:00 D AS

1941 1941 00:00 05:30 D AM

1941 1941 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1942 1942 23:30 24:00 D AS

1943 1943 00:00 05:30 D AM

1943 1943 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1944 1944 23:30 24:00 D AS

1945 1945 00:00 05:30 D AM

1945 1945 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1946 1946 23:30 24:00 D AS

1947 1947 00:00 05:30 D AM

1947 1947 23:30 05:30 D AnmTi nmO

1948 1948 23:30 24:00 D AS

1949 1949 00:00 05:30 D AM

1949 1949 23:30 05:30 D AnmTi nmO

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Eneryda-Älmhult.

Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / 

AM

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266314

Övrigt

(ERA) (ÄH) 1938 1938 01:00 02:00 D A Era 52 - Diö 52MNED

1938 1938 02:00 06:00 D A Diö 21 - Äh 21M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 168h 

Eneryda-Hässleholm.

Spårväxelbyten Mosselund, Osy, Tunneby och Diö

Spårväxelbyte: Mosselund, 

Osby, Tunneby & Diö

288517 ERA HM 1920 1920 00:00 24:00 H Vxl-byte. 

Trafikstopp

A D-skydd1: Era 31,33,61 - Hm 

105,107; D-skydd2: Hm 105-107 - 

115,117

XM-SAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

287 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

För & efterarbeten i samband spårväxelbyten i 

Mosselund, Osy, Tunneby och Diö

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift hela sträckan 

Eneryda-Hässleholm nattetid (5h)

Dessutom hst-nedsättning till 70kmh i trafikerade 

spåret för arbetarskydd..

För/efter-arbeten inför 

spårväxelbyte: Mosselund, 

Osby, Tunneby & Diö

288518 ERA HM 1918 1918 00:00 05:00 D Förarbeten A D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; 

D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: 

Era Hf vxl 22a - Diö 21

XM-ONED

1919 1919 00:00 05:00 D Förarbeten A D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; 

D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: 

Era Hf vxl 22a - Diö 21

XM-To

1918 1918 00:00 05:00 D Förarbeten A D-skydd1: Era 61 - Hm 107; 

D-skydd2: Hm 107 - 117

XTo-SUPP

1919 1919 00:00 05:00 D Förarbeten A D-skydd1: Era 61 - Hm 107; 

D-skydd2: Hm 107 - 117

XF-S

1921 1921 00:00 05:00 D Efterarbeten A D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; 

D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: 

Era Hf vxl 22a - Diö 21

XM-ONED

1922 1922 00:00 05:00 D Efterarbeten A D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; 

D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: 

Era Hf vxl 22a - Diö 21

XM-To

1921 1921 00:00 05:00 D Efterarbeten A D-skydd1:  Era 61 - Hm 107; 

D-skydd2: Hm 107 - 117

XTo-SUPP

1922 1922 00:00 05:00 D Efterarbeten A D-skydd1:  Era 61 - Hm 107; 

D-skydd2: Hm 107 - 117

XF-S

1918 1919 00:00 05:00 D Förarbeten H (sth: 200/70 km+m: 

472,268/472,935 Längd: 667)

XM-SAlla

1921 1922 00:00 05:00 D Förarbeten H (sth: 200/70 km+m: 

472,268/472,935 Längd: 667)

XM-S

1918 1919 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

494,354/495,017 Längd: 663)

M-S

1921 1922 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

494,354/495,017 Längd: 663)

M-S

1918 1919 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

503,800/505,827 Längd: 2027)

M-S

1921 1922 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

503,800/505,827 Längd: 2027)

M-S

1918 1919 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

525,750/526,250 Längd: 500)

M-S

1921 1922 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

525,750/526,250 Längd: 500)

M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Diö -Tunneby, Ej 

åtkomst till spår 3 och 4 i Äh samt sidospår på den 

sidan. Stopp mot Olofström.

Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / 

AM

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266316

Övrigt

(DIÖ) ÄH 1938 1938 01:00 05:00 D A Diö 22 - Äh 22OUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Diö-Tunneby, Stopp 

mot Olofström.

Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / 

AM

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

287581 (DIÖ) ÄH 1938 1938 01:00 06:00 D A Diö 52 - Äh 52TiNED



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

288 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tåganpassade servicefönster.

6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller 

utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbete skall 

begäras i samråd med Trv planering beroende på 

vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen 

eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken 

presenteras av Trv för entreprenören efter tilldelning. 

Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. 

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 

- 12 veckor i förväg.Tider för V- och M-anm kan läggas 

in efter 4 veckor.

Servicefönster Älmhult252463

Övrigt

ÄH 1851 1949 23:00 05:00 D AnmLAlla

Trafikpåverkan: Spår 3 och 4 avstängda

rikard.hallgren@strukton.se

076-1152879

Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / 

AM

Ktl-Bes Strukton264395

Övrigt

ÄH 1939 1939 21:00 05:00 D A A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 

65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 

136 - Stoppbock.

XnmS3,4 Kap

1940 1940 21:00 05:00 D A A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 

65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 

136 - Stoppbock.

XnmS

1941 1941 21:00 05:00 D A A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 

65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 

136 - Stoppbock.

XnmS

1942 1942 21:00 05:00 D A A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 

65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 

136 - Stoppbock.

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikstopp Älmhult

Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / 

AM

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265782

Övrigt

ÄH 1924 1924 21:00 24:00 D A Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, 

hf vxl 194, hf vxl 7

F1,2,3,4,2

0

1924 1924 00:00 24:00 D A Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, 

hf vxl 194, hf vxl 7

L

1924 1924 00:00 24:00 D A Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, 

hf vxl 194, hf vxl 7

S

1925 1925 00:00 05:00 D A Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, 

hf vxl 194, hf vxl 7

M

1942 1942 18:00 06:00 D A Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, 

hf vxl 194, hf vxl 7

nmS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tunneby - Diö N, 

avstängt mot Olofström

Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / 

AM

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265786

Övrigt

ÄH 1905 1905 22:00 24:00 D A Äh 21 - 52,43S1

1906 1906 00:00 06:00 D A Äh 21 - 52,43M

1924 1924 22:00 24:00 D A Äh 21 - 52,43S

1925 1925 00:00 06:00 D A Äh 21 - 52,43M

1939 1939 22:00 24:00 D A Äh 21 - 52,43S

1940 1940 00:00 06:00 D A Äh 21 - 52,43M

1949 1949 22:00 06:00 D A Äh 21 - 52,43nmO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tunneby - Diö N, spår 

3, 4 och sidospår går ej att nå från spår 1.

Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / 

AM

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265788

Övrigt

ÄH 1906 1906 22:00 06:00 D A Äh 51 - 22nmTi2

1925 1925 22:00 06:00 D A Äh 51 - 22nmTi

1940 1940 22:00 06:00 D A Äh 51 - 22nmTi

1949 1949 22:00 06:00 D A Äh 51 - 22nmTo



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

289 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Spår 3 och 4 avstängt, sidospår ej 

tillgängliga från spår 1 och 2.

Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / 

AM

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

265789

Övrigt

ÄH 1906 1906 22:00 06:00 D A Stb s31b, 82, hf vxl 194nmO3,4

1925 1925 22:00 06:00 D A Stb s31b, 82, hf vxl 194nmO

1940 1940 22:00 06:00 D A Stb s31b, 82, hf vxl 194nmO

1949 1949 22:00 06:00 D A Stb s31b, 82, hf vxl 194nmF

Trafikpåverkan: Sidospår södra bangården avstängd

Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / 

AM

Växelrev prioriterade växlar 

Strukton

266092

Övrigt

ÄH 1906 1906 22:00 06:00 D A Äh 82, vxl 194 - StoppbockarnmTo3,5

1925 1925 22:00 06:00 D A Äh 82, vxl 194 - StoppbockarnmTo

1940 1940 22:00 06:00 D A Äh 82, vxl 194 - StoppbockarnmTo

1949 1949 22:00 06:00 D A Äh 82, vxl 194 - StoppbockarnmL

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Osby-Hästveda utom 

vid arbete spår 12 vecka 1926-1928 samt 

enkelspårsdrift Tunneby-Hästveda nmS vecka 1930.

Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av 

stationsmiljön i Osby. 

Bl.a. anpassningar av skyddszon/ledstråk mm på 

plattformarna samt kompletteringav belysning och 

montering av plattformsslut..

Osby: 

Tillgänglighetsanpassning 

av station

268776

Övrigt

O 1926 1926 23:00 05:00 D A A-skydd: O54 - O35nmL nmS12

1927 1927 23:00 05:00 D A A-skydd: O54 - O35nmTo-nmS

1928 1928 23:00 05:00 D A A-skydd: O54 - O35nmTo nmF

1928 1928 23:00 05:00 D A A-skydd: O24 - O65nmL nmS13

1929 1929 23:00 05:00 D A A-skydd: O24 - O65nmTo-nmS

1930 1930 23:00 05:00 D A A-skydd: O24 - O65nmTo nmF

1930 1930 23:00 05:00 D A A-skydd: O54 - O35; E-skydd: 

O31,33 - Hf vxl24b - Hf vxl22a -  

O52

XnmL12

1930 1930 23:00 05:00 D A A-skydd: O24 - O65; E-skydd: O51 

- Hf vxl24a - Hf vxl 22b -  O22

XnmS13

Trafik påverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm 

23:00-02:00, Mosselund-Hässleholm 02:00-05:00

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266550

Övrigt

MUD HM 1943 1943 23:00 02:00 D A Mud 51 - Hm 107nmOUPP

1943 1943 02:00 05:00 D A Mud 22 - Hm 204O
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290 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Tåg norrut ges i konstruktionen 

gångtidspåslag på 3-10 minuter natt mot M-O kl 23.30- 

05.30  för att skapa utrymme för väntan vid 

enkelspårsdrift.. 

Kommer i många fall att kräva sth 70 km/h på 

intilliggande spår för arbetarskydd. 

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret 6 

timmar udda nätter. En dubbel driftsträcka i taget, 

uppspår alternativt nedspår. 

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså 

kontstruktionen både i tågplaneprocessen och 

adhocprocessen. Mycket stor restriktivitet vid ad 

hoc-tilldelning

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 

- 12 veckor i förväg, Tider för V- och M-anm kan läggas 

in efter 4 veckor.

Servicefönster 

(Hässleholm) - (Älmhult)

252462

Övrigt

(HM) (ÄH) 1901 1901 23:00 24:00 D ASNED,UP

P

1902 1902 00:00 05:00 D AM

1902 1902 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1903 1903 23:00 24:00 D AS

1904 1904 00:00 05:00 D AM

1904 1904 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1905 1905 23:00 24:00 D AS

1906 1906 00:00 05:00 D AM

1906 1906 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1907 1907 23:00 24:00 D AS

1908 1908 00:00 05:00 D AM

1908 1908 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1909 1909 23:00 24:00 D AS

1910 1910 00:00 05:00 D AM

1910 1910 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1911 1911 23:00 24:00 D AS

1912 1912 00:00 05:00 D AM

1912 1912 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1913 1913 23:00 24:00 D AS

1914 1914 00:00 05:00 D AM

1914 1914 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1915 1915 23:00 24:00 D AS

1916 1916 00:00 05:00 D AM

1916 1916 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1917 1917 23:00 24:00 D AS

1918 1918 00:00 05:00 D AM

1918 1918 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1919 1919 23:00 24:00 D AS

1920 1920 00:00 05:00 D AM

1920 1920 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1921 1921 23:00 24:00 D AS

1922 1922 00:00 05:00 D AM

1922 1922 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1923 1923 23:00 24:00 D AS

1924 1924 00:00 05:00 D AM

1924 1924 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1925 1925 23:00 24:00 D AS

1926 1926 00:00 05:00 D AM

1926 1926 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1927 1927 23:00 24:00 D AS

1928 1928 00:00 05:00 D AM

1928 1928 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1929 1929 23:00 24:00 D AS

1930 1930 00:00 05:00 D AM

1930 1930 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1931 1931 23:00 24:00 D AS

1932 1932 00:00 05:00 D AM



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1932 1932 23:00 05:00 D AnmTi nmONED,UP

P

1933 1933 23:00 24:00 D AS

1934 1934 00:00 05:00 D AM

1934 1934 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1935 1935 23:00 24:00 D AS

1936 1936 00:00 05:00 D AM

1936 1936 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1937 1937 23:00 24:00 D AS

1938 1938 00:00 05:00 D AM

1938 1938 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1939 1939 23:00 24:00 D AS

1940 1940 00:00 05:00 D AM

1940 1940 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1941 1941 23:00 24:00 D AS

1942 1942 00:00 05:00 D AM

1942 1942 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1943 1943 23:00 24:00 D AS

1944 1944 00:00 05:00 D AM

1944 1944 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1945 1945 23:00 24:00 D AS

1946 1946 23:00 05:00 D AnmTi

1946 1946 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1947 1947 23:00 24:00 D AS

1948 1948 00:00 05:00 D AM

1948 1948 23:00 05:00 D AnmTi nmO

1949 1949 23:00 24:00 D AS

1950 1950 00:00 05:00 D AM

1950 1950 23:00 05:00 D AnmTi nmO

Trafikpåverkan: Tidvis mindre avstängning på Hm 

godsbangård, i övrigt minimal påverkan

Fortsätter från T 18

Kärråkradepån, arbeten på 

spår 35 och 36, samt 

kringarbeten

247342

Övrigt

HM 1850 1949 00:00 24:00 H Spårarbeten A A-skydd:  Hm spårspärr 413 - Hm  

Gränspunkt i vxl 415 - stoppbock i 

norr

XM-S22,337

1850 1949 00:00 24:00 H Spårarbeten A A-skydd:  Hm hf i vxl 112 - Hm 

spårspärr 413 - Hm  Gränspunkt i 

vxl 415

XM-S35,36
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Tidvis mindre avstängning på Hm 

godsbangård, i övrigt minimal påverkan

 En del Arbeten kommmer att fortsätta i T 19

Kärråkradepån, arbeten på 

spår 35 och 36, samt 

kringarbeten

247344

Övrigt

HM 1936 1938 00:00 24:00 H Spårarbeten 

spår 35 och 36

A A-skydd: Hm hf i vxl 

108,112,139,121,101

XM-S35,36

1938 1938 00:00 24:00 H Elarbeten A A-skydd: Hm hf i vxl 

102,110,112,113

XM-F27-36

1936 1936 00:00 24:00 H Elarbeten A A-skydd: Hm hf i vxl 

102,110,112,113

XM-S

1935 1936 22:00 24:00 D Elarbeten+ ktl 

-arb

A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 

- Hm 238,240,242,244 samt 

gränspunkt i vxl 423, E-skydd: Hm 

Hf i vxl 407,456,465

XS21-26

1936 1936 00:00 05:00 D Elarbeten+ ktl 

-arb

A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 

- Hm 238,240,242,244 samt 

gränspunkt i vxl 423, E-skydd: Hm 

Hf i vxl 407,456,465

XM

1936 1936 22:00 05:00 D Elarbeten+ ktl 

-arb

A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 

- Hm 238,240,242,244 samt 

gränspunkt i vxl 423, E-skydd: Hm 

Hf i vxl 407,456,465

XnmTi-nmF

Ej tåganpassade servicefönster.

6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller 

utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbetet skall 

begäras i samråd med TRv planering beroende på 

vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen 

eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken 

presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning.

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså 

kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad 

hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad 

hoc-tilldelning. 

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 

- 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 

veckor.

Servicefönster Hässleholm252460

Övrigt

HM 1851 1949 23:00 05:00 D AnmSAlla

Tågfri tid 

Trafikpåverkan:

Arbetet pågår primärt i trapphuset, men behöver dock 

spänningslöst vilket medför strömlöst mot Markaryd.

Utbyte av rulltrappor i 

Hässleholm - 

etablering/utkörning trappor

265168

Övrigt

HM 1935 1945 00:30 04:45 D Byte av 

rulltrapport

A A-skydd: 178,180 - 156,245; 

E-skydd: Hm 169 - Hf vxl 454, 460, 

464, 20 - 520, 517 - 540

XM-F7,8

Trafikpåverkan:

Enkelspår mellan Hm -- Mlb.

Stopp  mot  CR  från  Hbgb, Mlb Mrd vid ned spår 

Vid  uppspår  stopp mot Cr  från  Mrd,Hb

Klovningsplan vid arbete på nedspår i Hm.

vxl 473,472,547,462,467,514,550,555,560 klovas

Klovningsplan vid arbete på uppspår i Hm

vxl 461,468,513,549,556,559,465,464,553,552 klovas

Ktl-arbeten  Hm - Mlb   

Efterkontroll av ny ktl Hm - 

Mlb In i Hm

250016

Övrigt

HM (MLB) X 1916 1916 23:40 07:00 D Espdr A D-skydd;  Hm 135 - Hm 102, Hm 

170 - Hm 203, Hm 102 -  Mlb N2, 

Växlar klovas enligt ovan

XnmLNED 

3,19

1916 1916 23:40 07:00 D Espdr A D-skydd: Hm 137 - Hm 104, Hm 

146 - hm 239, Hm 104 - Mlb U2, 

Växlar klovas enligt ovan

XnmSUPP 

4,20
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Delas  upp  efter  fastställelseFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266343

Övrigt

HM (MLB) 1940 1940 23:00 02:00 D A Hm 107 - Mlb 51nmTiUPP

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266344

Övrigt

HM (MLB) 1941 1941 23:00 02:00 D A Hm 105,113-Mlb21nmLNED Hm 

1a,1b,2,3

a,3b

1941 1941 02:00 05:00 D A Hm 102 - Mlb 21L

Trafikpåverkan:

Enskelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269321

Övrigt

(HM) MLB X 1941 1941 00:00 03:00 D A Hm 102 - Mlb 52TiNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hässleholm - Mellby

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269334

Övrigt

(HM) (MLB) X 1940 1940 02:00 04:00 D A Hm 104 - Mlb 51TiUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269343

Övrigt

(HM) MLB X 1940 1940 00:12 04:10 D A Hm 104 - Mlb 22OUPP
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB S2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hm - Lu under 50 timmar/ 

tillfälle.

Totalavstängningar Hm - lu, 

för Ktl upprustning o dyl 

under T 18

244690

PSB

(HM) (LU) 1849 1849 00:00 24:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XSAlla 

ned,upp

1917 1917 01:15 24:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XL

1917 1917 00:00 24:00 H Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XS

1918 1918 00:00 03:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XM

1919 1919 01:15 24:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XL

1919 1919 00:00 24:00 H Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XS

1920 1920 00:00 03:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XM

1921 1921 01:15 24:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XL

1921 1921 00:00 24:00 H Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XS

1922 1922 00:00 03:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269322

Övrigt

MLB (VÄD) X 1941 1941 03:00 05:00 D A Mlb 21 - Väd 21TiNED

Trafikpåverkan:

Enkeslpårsdrift Mellby - Höör

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269323

Övrigt

(MLB) VÄD X 1941 1941 00:21 04:05 D A Mlb 52 - Väd 52ONED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hässleholm - . Vätteryd

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269344

Övrigt

MLB (VÄD) X 1940 1940 04:10 05:10 D A Mlb 51 - Väd 51OUPP
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Handläggare:

Sida:
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Arbetsskiktet
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrifter Mellby - Höör

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269345

Övrigt

(MLB) VÄD X 1940 1940 00:30 05:10 D A Mlb 22 - Väd 22FUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Mellby - Höör

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269324

Övrigt

VÄD (TÖ) X 1941 1941 04:05 05:05 D A Väd 21 - Tö 21ONED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Vätteryd - Höör

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269325

Övrigt

(VÄD) TÖ X 1941 1941 00:21 02:20 D A Väd 52 - Tö 52FNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrifter Mellby - Höör

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269346

Övrigt

VÄD (TÖ) X 1940 1940 23:00 00:30 D A Väd 51 - Tö 51nmLUPP

Trafikanpassning:

Enkelspårsdrifter Vätteryd - Höör

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269347

Övrigt

(VÄD) TÖ X 1940 1940 00:30 02:00 D A Väd 22 - Tö 22LUPP

Trafikpåverkan:

Vecka 31 - 37 Enkelspårsdrift Vätteryd - Höör.

Vecka 37 - 39 Spår 3 går ej att utnyttja.

Vecka 39 - 40 Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag.

Höör: 

Tillgänglighetsanpassning 

av station

268761

Övrigt

(TÖ) HÖ 1931 1933 23:00 05:00 D A A-skydd: Hö 21 - Hö 62nmLNED

1931 1933 23:05 05:05 D A A-skydd: Hö 21 - Hö 62nmS

1931 1933 23:00 24:00 D A A-skydd: Hö 21 - Hö 62S

1932 1934 00:00 05:00 D A A-skydd: Hö 21 - Hö 62M

1934 1934 23:05 05:05 D A A-skydd: Hö 51 - Hö 61nmL nmSUPP

1934 1934 23:25 24:00 D A A-skydd: Hö 51 - Hö 61S

1935 1935 00:00 04:55 D A A-skydd: Hö 51 - Hö 61M

1935 1936 23:05 05:05 D A A-skydd: Hö 51 - Hö 61nmL

1936 1936 23:05 06:50 D A A-skydd: Hö 51 - Hö 61nmS

1935 1936 23:25 24:00 D A A-skydd: Hö 51 - Hö 61S

1936 1937 00:00 04:55 D A A-skydd: Hö 51 - Hö 61M

1937 1938 23:00 05:00 D A A-skydd: Hö Hf vxl 36b - S3nmL nmS3

1937 1938 23:00 24:00 D A A-skydd: Hö Hf vxl 36b - S3S

1938 1939 00:00 05:00 D A A-skydd: Hö Hf vxl 36b - S3M

1939 1939 00:50 06:40 D A A-skydd: Hö 21 - Hö 62; E-skydd: 

Hö 21 - Hfvxl 21a - Hf vxl 22b -  Hö 

52

XLNED

1939 1939 00:50 06:40 D A A-skydd: Hö 21 - Hö 62; E-skydd: 

Hö 21 - Hfvxl 21a - Hf vxl 22b -  Hö 

52

XS

1940 1940 00:20 05:20 D A A-skydd: Hö 51 - Hö 61; E-skydd: 

Hö 51 - Hfvxl 21b - Hf vxl 22a -  Hö 

22

XLSUPP

Trafikpåverkan:

enkeslpårsdrift Vätteryd - Höör

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269326

Övrigt

TÖ (HÖ) X 1941 1941 02:20 05:10 D A Tö 21 - Hö 21FNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269327

Övrigt

(TÖ) HÖ X 1941 1941 00:00 05:00 D A Tö 52 - Hö 52MNED Hö 

1

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrifter Vätteryd - Höör

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269349

Övrigt

TÖ (HÖ) X 1940 1940 02:00 04:30 D A Tö 51 - Hö 51LUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrifter Vätteryd - Stehag

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269350

Övrigt

(TÖ) HÖ X 1940 1940 00:20 05:05 D A Tö 22 - Hö 22SUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Höör - Stehag.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266541

Övrigt

(HÖ) (SG) X 1941 1941 01:00 05:00 D A Hö 22 - Sg 51SUPP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Höör - Stehag

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266542

Övrigt

(HÖ) (SG) X 1942 1942 23:02 01:00 D A Hö 52 - Sg 21nmTiNED

Trafikpåverkan: 

Lördag Enkelspårsdrift genom Eslöv 23.00 - 24.00. 

Söndag Trafikavbrott genom Eslöv 00.00 - 06.00. 

Enkelspårsdrift genom Eslöv 06.00 - 07.00.

Lördag 23.00 - Söndag 07.00 Kapacitetsbrist på Eslövs 

bg.

Eslöv kapacitetshöjning, 

nytt sidospår, nya växlar

250795

Övrigt

(SG) E X 1935 1935 23:00 07:00 D Tväror, 

totalstopp

A A-skydd: E 101 - E 164nmSNED

1935 1935 00:00 06:00 D Tväror 

totalstopp

A A-skydd: E 103 - E 166, E 188SUPP

1935 1935 23:00 07:00 D Tväror, 

totalstopp

A A-skydd: E129,137 - 197,122nmSNED 5,6

Trafikpåverkan:

Lördag 16.00 - 23.00, Söndag 09.00 - 20.00. 

Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp.

Lördag Trafikavbrott Stehag - Dammstorp, även stopp 

till/från Teckomatorp 23.00 - 09.00

Lördag 16.00 - Söndag 20.00 Kapacitetsbrist på Eslövs 

bg.

Eslöv kapacitetshöjning, 

nytt sidospår, nya växlar

251233

Övrigt

(SG) (DAT) X 1936 1936 16:00 24:00 D ny växel i 

dspår 4

A A-skydd:  Sg 52 -E 101 - E 104, E-

-skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 

401,416,473,482

LNED

1936 1936 00:00 20:00 D ny växel i 

dspår 4

A A-skydd:  Sg 52 -E 101 - E 104, E-

-skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 

401,416,473,482

S

1936 1936 23:00 09:00 D ny växel spår 4 A A-skydd:  Sg 22 - E 103 - E 106, 

E-skydd: Sg U1 - Dat U2, E 105 E 

hf i vxl 402,415,474,483,

nmSUPP

1936 1936 16:00 24:00 D ny växel A A-skydd: E129,137 -  E 197,122L5,6

1936 1936 00:00 20:00 D ny växel A A-skydd: E129,137 -  E 197,122S

Trafikpåverkan:

Lördag Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp. 00.00 - 

24.00, Söndag 12.00 - Måndag 02.00. Måndag 23.00 - 

Onsdag 06.00 

NmS Trafikavbrott Stehag - Dammstorp, även till/från 

Teckomatorp.00.00 - 12.00, denna tid kan inte flyttas 

pga inläsningsfönster på Trafikcentralen.

Lördag Kapacitetsbrist på Eslövs bg. 00.00 - Måndag 

02.00

Eslöv kapacitetshöjning, 

nytt sidospår, nya växlar, 

Riva vxl 425,426

251234

Övrigt

(SG) (DAT) X 1941 1941 00:00 24:00 H riva vxl 

425,426

A A-skydd:  Sg 52 -E 101 - E 104,  

E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i 

vxl 401,416,473,482

LNED

1941 1941 00:00 12:00 D signal 

inkoppling

A A-skydd:  Sg 22 - E 103 - E 106, 

E-skydd: Sg U1 - Dat U2 - e 105 , 

samt E hf i vxl 402,415,474,483

SUPP 

trafikavbr

ott

1941 1941 00:00 24:00 H riva vxl 

425,426

A A-skydd: E129,137 -  E 197,122L5,6

1941 1941 00:00 24:00 H riva vxl 

425,426

A A-skydd: E129,137 -  E 197,122S

1942 1942 00:00 02:00 D riva vxl 

425,426

A A-skydd: E129,137 -  E 197,122M

1941 1941 00:00 12:00 D signalinkoppl, 

Totalstopp

A A-skydd:  Sg 52 -E 101 - E 104, E-

-skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 

401,416,473,482

SNED 

trafikavbr

ott

1941 1941 12:00 24:00 D Espdr, 

Efterarbeten

A A-skydd:  Sg 52 -E 101 - E 104,E-

-skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 

401,416,473,482

SNED

1942 1942 00:00 02:00 D Espdr, 

Efterarbeten

A A-skydd:  Sg 52 -E 101 - E 104,E-

-skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 

401,416,473,482

M

1942 1942 23:00 06:00 D Espdr, 

Efterarbeten

A A-skydd:  Sg 52 -E 101 - E 104,E-

-skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 

401,416,473,482

nmTi nmO

1935 1937 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

583,000/583,850 Längd: 850)

M-SAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

297 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 

timmar varje natt mot Ti - F.Ett arbete som får som 

mest omfatta två sammanhängande 

bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. 

eller: 

två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.Detta gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), 

(E)-(Lu)

 Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 

10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså 

kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad 

hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad 

hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 

- 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 

veckor.

Ej tågplaneanpassade servicefönster: 4 tillfällen/år 6 

timmar enkelspårsdrift samt 4 timmar trafikavbrott.

Servicefönster  (Eslöv) - 

(Hässleholm)

252459

Övrigt

(E) (HM) 1851 1949 23:00 05:00 D AnmTi-nmFNED,UP

P

Trafikpåverkan: 

V1939 - V1942 Kapacitetsbrist Eslövs bangård

Eslöv kapacitetshöjning, 

nytt sidospår, nya växlar

251232

Övrigt

E X 1935 1941 00:00 24:00 H Markarbeten 

spår 20

A A-skydd: E129 - stoppbock spår 20M-S20

1935 1941 00:00 24:00 H Markarb spår 

21

A A-skydd: E 137 - stoppbock, samt 

Gt 12, ev växling i samråd

M-S21

1939 1939 00:00 24:00 H Nya spår 5 och 

6

A A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 

129

M-S5,6,7

1940 1940 00:00 24:00 H Nya spår 5 och 

6

A A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 

129

M-S

1941 1941 00:00 24:00 H Nya spår 5 och 

6

A A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 

129

M-S

1942 1942 23:00 06:00 D Nya spår 5 och 

6

A A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 

129

nmTi-nmF

Ej tåganpassade servicefönster.

6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller 

utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbet skall 

begäras i samråd med TRv planering beroende på 

vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen 

eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken 

presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning.

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså 

kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad 

hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad 

hoc-tilldelning. 

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 

- 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 

veckor.

Servicefönster Eslöv252456

Övrigt

E 1851 1949 23:00 05:00 D AnmLAlla
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkeslpårsdrift Stehag - Dammstorp. Spår 3 kan ej 

nyttjas, tåg till och från Tp kan ej köras genom Eslöv

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269590

Övrigt

E 1942 1942 00:15 01:00 D A E 103 - E 106M3

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269609

Övrigt

E 1942 1942 01:00 01:45 D A E 101 - E 104Ti4

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift mellan Eslöv - Örtofta.

Ktl-arbeten  Hm - Lu  

Efterkontroll av ny ktl,Eslöv 

- Örtofta

249859

Övrigt

E Ö X 1914 1914 23:16 04:45 D Espdr A D-skydd: E N1 - Ö N2 XnmTi nmONED

1916 1916 23:13 04:45 D Espdr A D-skydd: E U1 - Ö U2 XnmTi nmOUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift mellan Dammstorp -Tornhill.

Ktl-arbeten  Hm - Lu   

Efterkontroll av ny ktl,Dat - 

Thl

250014

Övrigt

DAT THL X 1915 1915 23:10 04:50 D Espdr A D-skydd: Dat U1 - Thl 32,34 XnmTo nmFUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift mellan Dammstorp - Lund, pga växlar i 

Tornhill

Ktl-arbeten  Hm - Lu   

Efterkontroll av ny ktl,Dat - 

Thl

280363

Övrigt

DAT (LU) X 1914 1914 23:10 05:00 D Espdr A D-skydd: Dat N1 - Thl 62,64 XnmTo nmFNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269594

Övrigt

Ö (THL) X 1942 1942 01:00 03:30 D A Ö 51 - Thl 51MUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269610

Övrigt

Ö (THL) X 1942 1942 01:45 04:15 D A Ö 21 - Thl 21TiNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift mellan Örtofta - Lund.

Ktl-arbeten  Hm - Lu   

Efterkontroll av ny ktl Ö - Lu

250015

Övrigt

Ö LU X 1915 1915 23:22 04:50 D Espdr A D-skydd: Ö N1 - Lu 21, Lu 21 - Lu 

121

XnmTiNED

1916 1916 23:22 04:50 D Espdr A D-skydd: Ö N1 - Lu 21, Lu 21 - Lu 

121

XnmTo

1915 1915 23:10 04:40 D Espdr A D-skydd: Ö U 1 - Lu 51 , Lu 51 - Lu 

151

XnmOUPP

1916 1916 23:10 04:45 D Espdr A D-skydd: Ö U 1 - Lu 51 , Lu 51 - Lu 

151

XnmF

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tornhill - Lund

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269595

Övrigt

THL (LU) X 1942 1942 03:30 04:15 D A Thl 61 - Lu 51MUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tornhill - Lund

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269611

Övrigt

THL (LU) X 1942 1942 04:15 05:00 D A Thl 31 - Lu 21TiNED

Trafikpåverkan:

Lund spår 1 - 3 samt enkelspårsdrift Tornhill, Kävlinge 

- Åkarp N.

Ktl-Bes Strukton263895

Övrigt

THL FLP X 1928 1930 00:40 05:40 D A D-skydd: Thl 31,33 - KgN41 - Flp 

N1

XSNED Lu 

1-3

1934 1934 00:40 05:40 D A D-skydd: Thl 31,33 - KgN41 - Flp 

N1

XS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tornhill, Kävlinge - Åkarp N

Ktl-Bes Strukton263898

Övrigt

THL FLP X 1918 1918 00:40 05:40 D A D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp 

U1

XSUPP Lu 

4-6

1920 1920 00:40 05:40 D A D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp 

U1

XS

1925 1925 00:40 05:40 D A D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp 

U1

XS

1927 1927 00:40 05:40 D A D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp 

U1

S
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 

timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som 

mest omfatta två sammanhängande 

bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller

två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - 

(Lu).

 Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 

10  minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså 

kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad 

hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad 

hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 

- 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 

veckor.

Servicefönster (Lund) - 

(Eslöv)

252455

Övrigt

(LU) (E) 1851 1949 23:00 05:00 D AnmTi-nmFNED,UP

P

Ej tåganpassade servicefönster.

6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller 

utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbet skall 

begäras i samråd med TRv planering beroende på 

vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen 

eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken 

presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning.

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså 

kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad 

hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad 

hoc-tilldelning. 

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 

- 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 

veckor.

Servicefönster Lund252451

Övrigt

LU 1851 1949 23:00 05:00 D AnmLAlla
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BAP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

3 spår i taget.

Samlat underhåll Lund, 

Strukton

264452

Övrigt

LU 1922 1922 01:15 06:00 D A Lu 21,23 - 39L1,2,3

1922 1922 06:00 21:15 D A Lu 21,178 - 39L

1922 1922 21:15 23:55 D A Lu 51,44 - 69L4,5,6,7

1922 1922 23:55 06:00 D A Lu 51,53 - 69nmS

1922 1922 06:00 17:15 D A Lu 51,44 - 69S

1931 1931 01:15 06:00 D A Lu 21,23,69L1,2,3

1931 1931 06:00 21:15 D A Lu 21,178 - 39L

1931 1931 21:15 23:55 D A Lu 51,44 - 69L4,5,6,7

1931 1931 23:55 06:00 D A Lu 51,53,69nmS

1931 1931 06:00 17:15 D A Lu 51,44 - 69S

1940 1940 01:15 06:00 D A Lu 21,23 - 69L1,2,3

1940 1940 06:00 21:15 D A Lu 21,178 - 39L

1940 1940 21:15 23:55 D A Lu 51,44 - 69L4,5,6,7

1940 1940 23:55 06:00 D A Lu 51,53 - 69nmS

1940 1940 06:00 17:15 D A Lu 51,44 - 69S

1948 1948 01:15 06:00 D A Lu 21,23 - 69L1,2,3

1948 1948 06:00 21:15 D A Lu 21,178 - 69L

1948 1948 21:15 23:55 D A Lu 51,44 - 69L4,5,6,7

1948 1948 23:55 06:00 D A Lu 51,53 - 69nmS

1948 1948 06:00 17:15 D A Lu 51,44 - 69S

Trafikpåverkan:

spår 4 - 6 kan ej användas Enkelspårsdrifter 

Tornhill/Kävlinge - Flackarp.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266544

Övrigt

LU 1942 1942 00:30 04:30 D A Lu 53, U2 - Lu 22O4,5,6

Trafikpåverkan:

Spår 1 - 3 i Lund kan inte användas. Enkelspårsdrift 

Kävlinge/Tornhill - Flackarp

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266546

Övrigt

LU 1942 1942 00:30 04:30 D A Lu 23,21 - Lu 52F1,2,3

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrifter Flackarp - Lund

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266549

Övrigt

LU X 1904 1904 01:20 02:21 D A Lu 39 - Lu 52F2

1904 1904 02:21 03:21 D A Lu 69 - Lu 22F4

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lund - Flackarp

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266547

Övrigt

LU (FLP) X 1942 1942 01:00 02:00 D A Lu 69 - Flp 51LUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lund - Flackarp.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266548

Övrigt

LU (FLP) X 1943 1943 00:00 01:00 D A Lu 39 - Flp 21MNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lund - Åkarps N

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269393

Övrigt

(LU) FLP X 1942 1942 02:00 04:00 D A Lu 22 - Flp 22LUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lund - Åkarp N.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269403

Övrigt

(LU) FLP X 1943 1943 01:00 03:00 D A Lu 52 - Flp 52MNED

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrifter Åkarp Norra - Lund

Bygga bort skyddssektioner 

i Lund

267151

Övrigt

LU (ÅKN) X 1923 1923 23:00 04:55 D A D-skydd: Lu 39 - Flp 52nmTi-nmFNED

1923 1923 00:00 23:00 D A D-skydd: Lu 39 - Flp 52L

1923 1923 09:00 19:00 D A D-skydd: Lu 39 - Flp 52S

1926 1926 23:00 05:00 D A D-skydd: Lu 69 - Flp 22nmTi-nmFUPP

1926 1926 00:00 24:00 H A D-skydd: Lu 69 - Flp 22LS
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 

timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor. 

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså 

kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad 

hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad 

hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 

- 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 

veckor.

Servicefönster (Lund) - 

(Arlöv)

252445

Övrigt

(LU) (AL) 1849 1948 23:50 24:00 D ASNED,UP

P

1850 1949 00:00 04:50 D AM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund - Arlöv.Gång broar i Hjärup och 

Åkarp

267187

Övrigt

(LU) AL 1924 1924 23:00 09:00 D Trafikstopp A D-skydd: LU52 Lu22, 

M722,M728.M726,

XnmL nmSAlla

1924 1924 20:00 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: LU52 Lu22, 

M722,M728.M726,

XS

1925 1925 00:00 05:00 D Trafikstopp A D-skydd: LU52 Lu22, 

M722,M728.M726,

XM

Trafikpåverkan: 

V 4 NmS 21.00 - 06.00, NmM 20.00 - 05.00 

Trafikavbrott Lund - Mgb. Öppet sp 63 till o från M och 

sp 59 till o från Lma banan - Mgb. Öppet för kryssning 

Mgb norra delen.

Ersätter obj 265353

Förberedelse arbete nya 

spår och kontaktledning

285120

Övrigt

(LU) MGB 1904 1904 21:30 06:00 D Partiellt 

trafikstopp

A D-skydd: Lu52,22 - M731,606,608 XnmSUPP,NE

D 

61,62,64

1904 1904 20:00 24:00 D Partiellt 

trafikstopp

A D-skydd: Lu52,22 - M731,606,608 XS

1905 1905 00:00 05:00 D Partiellt 

trafikstopp

A D-skydd: Lu52,22 - M731,606,608 XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Åkarp NorraAnpassa kontaktledningen 

för ny provisorisk bro 

Vagerupsvägen

265338

Övrigt

FLP ÅKN X 1906 1906 22:20 05:43 D Anpassa ktl för 

ny provisorisk 

bro 

Vagerupsväge

n

A Flp22 - Åkn51; E-skydd hf vx 21a 

Flp - vx 122b Åkn

XnmTi-nmLUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Åkarp NorraAnpassa kontaktledningen 

vid Vagerupsvägen för ny 

provisorisk bro

265339

Övrigt

FLP ÅKN X 1905 1905 22:20 05:50 D Anpassa ktl 

Vagerupsväge

n provisorisk 

bro

A Flp52 - Åkn 21; E-skydd Hf vxl 22a 

Flp-Hf vxl 121b Åkn

XnmTi-nmLNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lund - Åkarps N

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269394

Övrigt

FLP (ÅKN) X 1942 1942 04:00 05:50 D A Flp 51 - Åkn 51LUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lund - Åkarp N

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269404

Övrigt

FLP (ÅKN) X 1943 1943 03:00 05:00 D A Flp 21 - Åkn 21MNED

Trafikpåverkan:

Enkelsårsdrift Flackarp - Arlöv

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269412

Övrigt

(FLP) ÅKN X 1943 1943 01:05 02:30 D A Flp 52 - Åkn 52TiNED

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Arlöv - Lund. Ersätter obj 263983

Montering av tillfällig bro 

Vragerupsvägen

285158

Övrigt

FLP ÅKN 1907 1907 23:00 09:00 D Montering 

tillfällig bro 

Vragerupsv. 

D-skydd

A D-Skydd: Flp51,21 -  Åkn22, 52 XnmSNED,UP

P
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Trafikpåverkan:

Enskelspårsdrift Flackarp - Arlöv

Enkelspårsarbete för Mark 

och BEST

245484

Övrigt

FLP AL X 1943 1943 21:00 05:00 D Enkelspårsarb

ete för Mark 

och BEST

A A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: 

Flp Hf vxl 22a - M 608

XnmF-nmSNED 62

1943 1943 21:00 24:00 D Enkelspårsarb

ete för Mark 

och BEST

A A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: 

Flp Hf vxl 22a - M 608

XS

1944 1944 00:00 05:00 D Enkelspårsarb

ete för Mark 

och BEST

A A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: 

Flp Hf vxl 22a - M 608

XM

1945 1945 21:00 05:00 D Enkelspårsarb

ete för Mark 

och BEST

A A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: 

Åkn Hf vxl 121a  - M 722

XnmF-nmSUPP 64

1945 1945 21:00 24:00 D Enkelspårsarb

ete för Mark 

och BEST

A A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: 

Åkn Hf vxl 121a  - M 722

XS

1946 1946 00:00 05:00 D Enkelspårsarb

ete för Mark 

och BEST

A A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: 

Åkn Hf vxl 121a  - M 722

XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Lund - ArlövSpontarbete samt tillfällig 

bro Vragerupsvägen

265469

Övrigt

FLP AL 1948 1948 23:00 09:00 D Trafikstopp A D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, 

M603

XnmSAlla

1948 1948 19:00 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, 

M603

XS

1949 1949 00:00 05:00 D Trafikstopp A D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, 

M603

XM

Storabete spontning & 

Bryggmontage

245455

Övrigt

ÅKN AL 1922 1923 23:00 09:00 D Spont arbete, 

Bryggmontage

, Tryckning av 

gasrör

A D-skydd: Flp52, Flp22 - M722, 

M728, M726

XnmSAlla 61, 

62, 64

1922 1923 19:00 24:00 D Spont arbete, 

Bryggmontage

, Tryckning av 

gasrör

A D-skydd: Flp52, Flp22 - M722, 

M728, M726

XS

1923 1924 00:00 05:00 D Spont arbete, 

Bryggmontage

, Tryckning av 

gasrör

A D-skydd: Flp52, Flp22 - M722, 

M728, M726

XM

Större arbete inom mark, 

bana, signal

245468

Övrigt

ÅKN AL 1938 1941 23:00 09:00 D Större arbete 

inom mark, 

bana, signal

A D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, 

M606, M722

XnmSAlla 

61,62,64

1938 1941 19:00 24:00 D Större arbete 

inom mark, 

bana, signal

A D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, 

M606, M722

XS

1939 1942 00:00 05:00 D Större arbete 

inom mark, 

bana, signal

A D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, 

M606, M722

XM
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Brogjutning och omledning 

av Alnarpsån

245469

Övrigt

ÅKN AL 1933 1934 23:00 09:00 D Brogjutning 

och omledning 

av Alnarpsån

A D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, 

M606, M722

XnmSAlla 

61,62, 64

1933 1934 19:00 24:00 D Brogjutning 

och omledning 

av Alnarpsån

A D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, 

M606, M722

XS

1934 1935 00:00 05:00 D Brogjutning 

och omledning 

av Alnarpsån

A D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, 

M606, M722

XM

Dessa tider är begärda efter driftplats ändringarna som 

sker påsken 2019

Mark-arbeten och 

BEST-arbeten

245488

Övrigt

ÅKN AL 1935 1936 23:00 09:00 D Enkelspårsarb

ete pga Mark 

och BEST 

arbeten

A A-skydd: Åkn21 - M606,608; 

E-skydd: Åkn21 - M606,608

XnmSNED 62

1935 1936 19:00 24:00 D Enkelspårsarb

ete pga Mark 

och BEST 

arbeten

A A-skydd: Åkn21 - M606,608; 

E-skydd: Åkn21 - M606,608

XS

1936 1937 00:00 05:00 D Enkelspårsarb

ete pga Mark 

och BEST 

arbeten

A A-skydd: Åkn21 - M606,608; 

E-skydd: Åkn21 - M606,608

XM

Kontaktledningsbesiktning264577

Övrigt

(ÅKN) AL 1911 1911 23:55 02:55 D A A-skydd: M642, M665 - M683, 

M677  E-skydd: M653, M655, hf 

vxl101,108 - M612, M616, M630

XnmToUPP 

63,64

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Flackarp - Arlöv

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269413

Övrigt

ÅKN (AL) X 1943 1943 02:30 04:20 D A Åkn 21 - Al 651TiNED

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269414

Övrigt

(ÅKN) AL 1943 1943 04:30 06:00 D A Åkn 52 - M 705, 707TiNED 

Arlöv N1, 

N2

Trafikpåverkan:

V 16 NmF 23.00 - 09.00 Trafikavbrott Åkarp N - Arlöv, 

F 09.00 - S 18.00 enkelspårsdrift Åkarp N - Arlöv

V 17 NmS 22.00 - 06.00, S 06.00 - 10.00 

enkelspårsdrift Åkarp N - Arlöv

Inläggning av byggväxel 

mellan Åkn - Al nedspår

272961

Övrigt

ÅKN AL 1916 1916 23:00 09:00 D Inläggning av 

byggväxel. 

D-skydd. 

Trafikstopp

A D-Skydd: Åkn22, Åkn52 - M671, 

M673

XnmFAlla 62, 

64

1916 1916 09:00 18:00 H Inläggning av 

byggväxel. 

D-skydd

A D-skydd: Åkn52 - M671 XF-SNED 62

1917 1917 22:00 06:00 D Inläggning av 

byggväxel. 

D-skydd

A D-skydd: Åkn52 - M671nmS

1917 1917 06:00 10:00 D Inläggning av 

byggväxel. 

D-skydd

A D-skydd: Åkn22  -M673SUPP 64

1916 1916 09:00 24:00 H H (sth: 160/80 km+m: 

609,900/610,100 Längd: 200)

F-SAlla

1917 1917 00:00 10:00 H H (sth: 160/80 km+m: 

609,900/610,100 Längd: 200)

M-S
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Ktl-bes Arlöv263669

Övrigt

(ÅKN) MGB 1915 1915 23:00 05:00 D A A-skydd Al: M 651 - M705, 707.nmTi61,62

1915 1915 23:00 05:00 D A E-skydd Åkn: hf vx 122a - M 651. 

E-skydd Al: M 651, hf vx 102, 107 - 

M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 

707 - M 606, 608.

XnmTi

1915 1915 23:00 05:00 D A A-skydd Al: M 653 - M 701. 

A-skydd Mgb: M 701 - M 762.

nmO64

1915 1915 23:00 05:00 D A E-skydd Åkn: hf vx 121a, 122a - M 

653. E-skydd Al: M 653, hf vx 101, 

105, 108, 116 - M 701. E-skydd 

Mgb: M 701, hf vx 124 - M 731.

XnmO

Trafikpåverkan: 

V 2 - 4 NmTi - NmF Enskelspårsdrift Åkarp N - Mgb

Ersätter obj 265353

Förberedelse arbete nya 

spår och kontaktledning

285106

Övrigt

ÅKN MGB X 1902 1904 22:15 05:40 D Enkelspår A Åkn hfvxl 121a - M653, M563 - 

M751, M751 - M722

XnmTi-nmFUPP 64

Trafikpåverkan: 

Totalavstängning av Arlöv bangård

Trafikavbrott Lund - Arlöv, Flädie - Arlöv

Arbetet omfattar Arlöv Norra signalställverk. Ersätter 

obj 263983

Inkoppling av redundant 

nätverksanslutning i 

fjärrmanöversystemet

285168

Övrigt

ÅKN MGB 1907 1907 01:00 05:00 D Omgenerering 

av ställverket.

A D-skydd: Åkn22,52, Fl22, M390, 

768, 766, 764, 762

SAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg.Servicefönster 

/Banarbetsnätter Arlöv

247832

Övrigt

AL 1915 1915 23:00 09:00 D A M: si 651,653,655 -- 

624,618,612,626,630

nmS61,62,63,

64

1940 1940 23:00 09:00 D A M: si 651,653,655 -- 

624,618,612,626,630

nmS
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Trafikpåverkan: Tågplanen kommer att konstrueras så 

att underhållsarbete kan bedrivas under 6 timmar på 2 

av 4 spår i taget i Arlöv. 6 timmar var fjärde vecka mot 

måndag. 

Ej sp62 och 64 samtidigt!

Ska ligga samtidigt med servicefönster på sträckan 

(Arlöv)-(Lund).

Servicefönster Arlöv247833

Övrigt

AL 1910 1910 23:00 24:00 D A M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651S61,62

1911 1911 00:00 05:00 D A M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651M

1914 1914 23:00 24:00 D A M: si 703 - si 655, si 701 - si 653S63,64

1915 1915 00:00 05:00 D A M: si 703 - si 655, si 701 - si 653M

1918 1918 23:00 24:00 D A M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651S61,62

1919 1919 00:00 05:00 D A M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651M

1922 1922 23:00 24:00 D A M: si 703 - si 655, si 701 - si 653S63,64

1923 1923 00:00 05:00 D A M: si 703 - si 655, si 701 - si 653M

1926 1926 23:00 24:00 D A M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651S61,62

1927 1927 00:00 05:00 D A M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651M

1930 1930 23:00 24:00 D A M: si 703 - si 655, si 701 - si 653S63,64

1931 1931 00:00 05:00 D A M: si 703 - si 655, si 701 - si 653M

1934 1934 23:00 24:00 D A M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651S61,62

1935 1935 00:00 05:00 D A M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651M

1938 1938 23:00 24:00 D A M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 

655, 701 - 653

S61,62,63,

64

1939 1939 00:00 05:00 D A M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 

655, 701 - 653

M

1942 1942 23:00 24:00 D A M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 

655, 701 - 653

S

1943 1943 00:00 05:00 D A M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 

655, 701 - 653

M

1946 1946 23:00 24:00 D A M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 

655, 701 - 653

S

1947 1947 00:00 05:00 D A M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 

655, 701 - 653

M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg.

Måste planeras i kommande samrådsmöten med 

Arlövsombyggnaden.

Samtidigt som objekt 247832

Banarbetsnätter Mgb sp 61 

- 64

247846

Övrigt

AL 1915 1915 23:00 09:00 D A M: si701, 703, 705,707 - 

101,103,105,107

nmS61,62,63,

64

1940 1940 23:00 09:00 D A M: si701, 703, 705,707 - 

101,103,105,107

nmS

Vxl bes 104b, 105, 116, 

117

263684

Övrigt

AL 1901 1901 23:00 00:30 D A M 655 - M 703, 309nmF63,59

1910 1910 23:00 00:30 D A M 655 - M 703, 309nmF

1918 1918 23:00 00:30 D A M 655 - M 703, 309nmF

1926 1926 23:00 00:30 D A M 655 - M 703, 309nmF

1937 1937 23:00 00:30 D A M 655 - M 703, 309nmF

1945 1945 23:00 00:30 D A M 655 - M 703, 309nmF

Vxl bes 102, 106, 107, 115263685

Övrigt

AL 1901 1901 00:30 02:30 D A M 653 - M 701F64

1910 1910 00:30 02:30 D A M 653 - M 701F

1918 1918 00:30 02:30 D A M 653 - M 701F

1926 1926 00:30 02:30 D A M 653 - M 701F

1937 1937 00:30 02:30 D A M 653 - M 701F

1945 1945 00:30 02:30 D A M 653 - M 701F
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Vxl bes 101, 112, 108, 113, 

114

263686

Övrigt

AL 1901 1901 02:30 05:00 D A M 651 - M 705, 707F60,61,62

1910 1910 02:30 05:00 D A M 651 - M 705, 707F

1918 1918 02:30 05:00 D A M 651 - M 705, 707F

1926 1926 02:30 05:00 D A M 651 - M 705, 707F

1937 1937 02:30 05:00 D A M 651 - M 705, 707F

1945 1945 02:30 05:00 D A M 651 - M 705, 707F

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 101264286

Övrigt

AL 1902 1902 02:25 03:15 D A si 651 - si 644M62

1907 1907 02:25 03:15 D A si 651 - si 644M

1912 1912 02:25 03:15 D A si 651 - si 644M

1917 1917 02:25 03:15 D A si 651 - si 644M

1922 1922 02:25 03:15 D A si 651 - si 644M

1927 1927 02:25 03:15 D A si 651 - si 644M

1932 1932 02:25 03:15 D A si 651 - si 644M

1937 1937 02:25 03:15 D A si 651 - si 644M

1942 1942 02:25 03:15 D A si 651 - si 644M

1947 1947 02:25 03:15 D A si 651 - si 644M

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar.

GD 80 Växelservice vxl 102264287

Övrigt

AL 1902 1902 00:35 01:35 D A si 663 - si 673M64

1907 1907 00:35 01:35 D A si 663 - si 673M

1912 1912 00:35 01:35 D A si 663 - si 673M

1917 1917 00:35 01:35 D A si 663 - si 673M

1922 1922 00:35 01:35 D A si 663 - si 673M

1927 1927 00:35 01:35 D A si 663 - si 673M

1932 1932 00:35 01:35 D A si 663 - si 673M

1937 1937 00:35 01:35 D A si 663 - si 673M

1942 1942 00:35 01:35 D A si 663 - si 673M

1947 1947 00:35 01:35 D A si 663 - si 673M

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 106264288

Övrigt

AL 1902 1902 00:40 01:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti64

1907 1907 00:40 01:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1912 1912 00:40 01:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1917 1917 00:40 01:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1922 1922 00:40 01:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1927 1927 00:40 01:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1932 1932 00:40 01:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1937 1937 00:40 01:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1942 1942 00:40 01:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1947 1947 00:40 01:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 107264289

Övrigt

AL 1902 1902 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti64

1907 1907 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1912 1912 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1917 1917 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1922 1922 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1927 1927 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1932 1932 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1937 1937 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1942 1942 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti

1947 1947 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630Ti
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 108264290

Övrigt

AL 1902 1902 04:15 05:00 D A si 667,671 - si 634M62

1907 1907 04:15 05:00 D A si 667,671 - si 634M

1912 1912 04:15 05:00 D A si 667,671 - si 634M

1917 1917 04:15 05:00 D A si 667,671 - si 634M

1922 1922 04:15 05:00 D A si 667,671 - si 634M

1927 1927 04:15 05:00 D A si 667,671 - si 634M

1932 1932 04:15 05:00 D A si 667,671 - si 634M

1937 1937 04:15 05:00 D A si 667,671 - si 634M

1942 1942 04:15 05:00 D A si 667,671 - si 634M

1947 1947 04:15 05:00 D A si 667,671 - si 634M

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 113264291

Övrigt

AL 1902 1902 00:05 01:05 D A si 681 - si 624,918M62

1907 1907 00:05 01:05 D A si 681 - si 624,918M

1912 1912 00:05 01:05 D A si 681 - si 624,918M

1917 1917 00:05 01:05 D A si 681 - si 624,918M

1922 1922 00:05 01:05 D A si 681 - si 624,918M

1927 1927 00:05 01:05 D A si 681 - si 624,918M

1932 1932 00:05 01:05 D A si 681 - si 624,918M

1937 1937 00:05 01:05 D A si 681 - si 624,918M

1942 1942 00:05 01:05 D A si 681 - si 624,918M

1947 1947 00:05 01:05 D A si 681 - si 624,918M

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 114264292

Övrigt

AL 1902 1902 03:20 04:10 D A si 681 - si 624,618M61

1907 1907 03:20 04:10 D A si 681 - si 624,618M

1912 1912 03:20 04:10 D A si 681 - si 624,618M

1917 1917 03:20 04:10 D A si 681 - si 624,618M

1922 1922 03:20 04:10 D A si 681 - si 624,618M

1927 1927 03:20 04:10 D A si 681 - si 624,618M

1932 1932 03:20 04:10 D A si 681 - si 624,618M

1937 1937 03:20 04:10 D A si 681 - si 624,618M

1942 1942 03:20 04:10 D A si 681 - si 624,618M

1947 1947 03:20 04:10 D A si 681 - si 624,618M

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 115264293

Övrigt

AL 1902 1902 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630M64

1907 1907 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630M

1912 1912 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630M

1917 1917 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630M

1922 1922 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630M

1927 1927 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630M

1932 1932 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630M

1937 1937 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630M

1942 1942 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630M

1947 1947 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630M
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

Enkelspår till Åkn och stopp mot Flädie

GD 80 Växelservice vxl 116264294

Övrigt

AL 1902 1902 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646nmTi63,64

1907 1907 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646nmTi

1912 1912 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646nmTi

1917 1917 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646nmTi

1922 1922 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646nmTi

1927 1927 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646nmTi

1932 1932 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646nmTi

1937 1937 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646nmTi

1942 1942 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646nmTi

1947 1947 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646nmTi

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 117264295

Övrigt

AL 1902 1902 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646M63

1907 1907 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646M

1912 1912 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646M

1917 1917 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646M

1922 1922 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646M

1927 1927 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646M

1932 1932 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646M

1937 1937 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646M

1942 1942 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646M

1947 1947 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646M

Ktl bes Arlöv spår 59, 63263670

Övrigt

AL MGB 1915 1915 23:00 02:00 D A A-skydd: M 655 - M 685, 630. 

E-skydd Fl: Fl 31, 33 - M 655. 

E-skydd Al: M 655, hf vx 106, 115 - 

M 616, 630.

X XnmTo63

1915 1915 02:00 05:00 D A A-skydd: M 630 - M 309. E-skydd 

Al: hf vx 117 - M 309. E-skydd 

Mgb: M 309 - hf vx 702, 706.

XTo59

Ktl bes Al-Mgb sp 61-64263671

Övrigt

AL MGB 1915 1915 23:00 05:00 D A A-skydd Al: M 612, 616 - M 701, 

703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 

101, 103.

nmF63,64

1915 1915 23:00 05:00 D A E-skydd Al: M 683, 685 - M 701, 

703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hf 

vx 134 - M 182, 184.

XnmF

1942 1942 23:00 05:00 D A A-skydd Al: M 681 - M 705, 707.  

A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 

757.

nmO61,62

1942 1942 23:00 05:00 D A E-skydd Al: M 681 - M 705, 707.  

E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl 

701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 

105, 107.  E-skydd M: M 105, 107 

- M 186, 188.

XnmO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

309 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Kontaktledningsbesiktning 

spår 63,64

264575

Övrigt

AL MGB 1910 1910 23:00 24:00 D A A-skydd Al: M 612, 616 - M 701, 

703.  A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 

101, 103. E-skydd Al: M 683, 685 - 

M 701, 703.  E-skydd Mgb: M 701, 

703, hf vx 134 - M 101,M103. 

E-skydd M: M101, M103 - M184, 

M182.

S63,64

1911 1911 00:00 05:00 D A A-skydd Al: M 612, 616 - M 701, 

703.  A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 

101, 103. E-skydd Al: M 683, 685 - 

M 701, 703.  E-skydd Mgb: M 701, 

703, hf vx 134 - M 101,M103. 

E-skydd M: M101, M103 - M184, 

M182.

XM

Ktl bes Al-Mgb sp 61-62264608

Övrigt

AL MGB 1922 1922 23:00 24:00 D A A-skydd Al: M 681 - M 705, 707.  

A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 

757.

S61,62

1923 1923 00:00 05:00 D A A-skydd Al: M 681 - M 705, 707.  

A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 

757.

M

1922 1922 23:00 24:00 D A E-skydd Al: M 681 - M 705, 707.  

E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl 

701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 

105, 107.  E-skydd M: M 105, 107 

- M 186, 188.

XS

1923 1923 00:00 05:00 D A E-skydd Al: M 681 - M 705, 707.  

E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl 

701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 

105, 107.  E-skydd M: M 105, 107 

- M 186, 188.

XM
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Tågplanen kommer att konstrueras så 

att underhållsarbete kan bedrivas under 6 timmar på 2 

spår av 4 i taget. 6 timmar var 4:e natt mot måndag.

Servicefönster Mgb spår 

61-64

247840

Övrigt

(AL) (M) 1911 1911 23:00 24:00 D A M: si 701,703 - 101,103S63,64

1912 1912 00:00 05:00 D A M: si 701,703 - 101,103M

1912 1912 23:00 24:00 D A M: si 705,707 - 105,107S61,62

1913 1913 00:00 05:00 D A M: si 705,707 - 105,107M

1919 1919 23:00 24:00 D A M: si 701,703 - 101,103S63,64

1920 1920 00:00 05:00 D A M: si 701,703 - 101,103M

1920 1920 23:00 24:00 D A M: si 705,707 - 105,107S61,62

1921 1921 00:00 05:00 D A M: si 705,707 - 105,107M

1927 1927 23:00 24:00 D A M: si 701,703 - 101,103S63,64

1928 1928 00:00 05:00 D A M: si 701,703 - 101,103M

1928 1928 23:00 24:00 D A M: si 705,707 - 105,107S61,62

1929 1929 00:00 05:00 D A M: si 705,707 - 105,107M

1935 1935 23:00 24:00 D A M: si 701,703 - 101,103S63,64

1936 1936 00:00 05:00 D A M: si 701,703 - 101,103M

1936 1936 23:00 24:00 D A M: si 705,707 - 105,107S61,62

1937 1937 00:00 05:00 D A M: si 705,707 - 105,107M

1943 1943 23:00 24:00 D A M: si 701,703 - 101,103S63,64

1944 1944 00:00 05:00 D A M: si 701,703 - 101,103M

1944 1944 23:00 24:00 D A M: si 705,707 - 105,107S61,62

1945 1945 00:00 05:00 D A M: si 705,707 - 105,107M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg.Servicefönster/Banarbetsnä

tter Al-M

252120

Övrigt

(AL) (M) 1915 1915 23:00 09:00 D A M: si 701,703,705,707 -- Si 

101,103,105,107

nmSAlla

1940 1940 23:00 09:00 D A M: si 701,703,705,707 -- Si 

101,103,105,107

nmS

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Al - M264233

Övrigt

AL M 1905 1905 01:00 01:30 D B M651, M653, M655 -- M701,, 

M703, M705, M707, M309

TiAlla

1913 1913 01:00 01:30 D B M651, M653, M655 -- M701,, 

M703, M705, M707, M309

Ti

1921 1921 01:00 01:30 D B M651, M653, M655 -- M701,, 

M703, M705, M707, M309

Ti

1933 1933 01:00 01:30 D B M651, M653, M655 -- M701,, 

M703, M705, M707, M309

Ti

1940 1940 01:00 01:30 D B M651, M653, M655 -- M701,, 

M703, M705, M707, M309

Ti

1948 1948 01:00 01:30 D B M651, M653, M655 -- M701,, 

M703, M705, M707, M309

Ti

Montage av nya 

återgångsledningar

267154

Övrigt

AL M 1933 1934 22:00 06:00 D A A & E-skydd: M683, M685,M171, 

M173

XnmTi-nmFU1,U2 

63,64

1935 1936 22:00 06:00 D A A & E-skydd: M681, M175, M177, 

M411

XnmTi-nmFN1,N2 

61,62

Objekt att använda vid större snöfall för borttransport 

av snö.

Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord 

åt gången

Avropas vid behov. Vid akut behov även 

direktplanering

Snöröjning247776

Övrigt

MGB 1850 1912 00:00 24:00 H A M: Si 368,370 -- Si 359,365M-S9,10 

14-39

1850 1912 00:00 24:00 H A En grupp åt tagetM-S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Underhåll Spiralbromsar 

Mgb

247777

Övrigt

MGB 1901 1901 07:30 14:00 D A Hfvxl 24 -- hfvxl 507F23

1929 1929 07:30 14:00 D A Hfvxl 24 -- hfvxl 507F

1902 1902 07:30 14:00 D A Hfvxl 24 -- hfvxl 517F24

1930 1930 07:30 14:00 D A Hfvxl 24 -- hfvxl 517F

1903 1903 07:30 14:00 D A Hfvxl 25 -- hfvxl 516,514F25

1931 1931 07:30 14:00 D A Hfvxl 25 -- hfvxl 516,514F

1904 1904 07:30 14:00 D A Hfvxl 25 -- hfvxl 529F26

1932 1932 07:30 14:00 D A Hfvxl 25 -- hfvxl 529F

1905 1905 07:30 14:00 D A Hfvxl 26 -- hfvxl 532F27

1933 1933 07:30 14:00 D A Hfvxl 26 -- hfvxl 532F

1906 1906 07:30 14:00 D A Hfvxl 28 -- hfvxl 532F28

1934 1934 07:30 14:00 D A Hfvxl 28 -- hfvxl 532F

1907 1907 07:30 14:00 D A Hfvxl 28 -- hfvxl 531F29

1935 1935 07:30 14:00 D A Hfvxl 28 -- hfvxl 531F

1908 1908 07:30 14:00 D A Hfvxl 27 -- hfvxl 530F30

1936 1936 07:30 14:00 D A Hfvxl 27 -- hfvxl 530F

1909 1909 07:30 14:00 D A Hfvxl 27 -- hfvxl 527F31

1937 1937 07:30 14:00 D A Hfvxl 27 -- hfvxl 527F

1910 1910 07:30 14:00 D A Hfvxl 34 -- hfvxl 527F32

1938 1938 07:30 14:00 D A Hfvxl 34 -- hfvxl 527F

1911 1911 07:30 14:00 D A Hfvxl 34 -- hfvxl 523F33

1939 1939 07:30 14:00 D A Hfvxl 34 -- hfvxl 523F

1912 1912 07:30 14:00 D A Hfvxl 36 -- hfvxl 522F34

1940 1940 07:30 14:00 D A Hfvxl 36 -- hfvxl 522F

1913 1913 07:30 14:00 D A Hfvxl 35-- hfvxl 518F35

1941 1941 07:30 14:00 D A Hfvxl 35-- hfvxl 518F

1914 1914 07:30 14:00 D A Hfvxl 37 - hfvxl 519F36

1942 1942 07:30 14:00 D A Hfvxl 37 - hfvxl 519F

1915 1915 07:30 14:00 D A Hfvxl 37 - hfvxl 520F37

1943 1943 07:30 14:00 D A Hfvxl 37 - hfvxl 520F

1916 1916 07:30 14:00 D A Hfvxl 39 - hfvxl 520F38

1944 1944 07:30 14:00 D A Hfvxl 39 - hfvxl 520F

1917 1917 07:30 14:00 D A Hfvxl 39 - stoppbockF39

1945 1945 07:30 14:00 D A Hfvxl 39 - stoppbockF

1918 1918 07:30 14:00 D A Hfvxl 14 - hfvxl 510F14

1946 1946 07:30 14:00 D A Hfvxl 14 - hfvxl 510F

1919 1919 07:30 14:00 D A Hfvxl 14 - hfvxl 511F15

1947 1947 07:30 14:00 D A Hfvxl 14 - hfvxl 511F

1920 1920 07:30 14:00 D A Hfvxl 15 - hfvxl 512F16

1948 1948 07:30 14:00 D A Hfvxl 14 - hfvxl 511F

1921 1921 07:30 14:00 D A Hfvxl 18 - hfvxl 512F17

1949 1949 07:30 14:00 D A Hfvxl 18 - hfvxl 512F

1922 1922 07:30 14:00 D A Hfvxl 18 - hfvxl 508F18

1923 1923 07:30 14:00 D A Hfvxl 16 - hfvxl 508F19

1924 1924 07:30 14:00 D A Hfvxl 16 - hfvxl 513F20

1925 1925 07:30 14:00 D A Hfvxl 17 - hfvxl 513F21

1926 1926 07:30 14:00 D A Hfvxl 17 - hfvxl 509F22
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

A-skydd

Området kan utökas vid behov

beroende på behov av underhåll i

spåranläggningen nedanför resp. balk

Underhåll Balkbromsar Mgb247778

Övrigt

MGB 1903 1903 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M14 - 22

1906 1906 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1909 1909 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1912 1912 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1916 1916 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1919 1919 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1922 1922 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1926 1926 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1929 1929 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1932 1932 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1935 1935 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1938 1938 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1941 1941 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1944 1944 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1947 1947 07:30 12:00 D A Hfvxl 02,785 - Hfvxl 

510,506,505,504

M

1904 1904 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M23 - 31

1907 1907 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1910 1910 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1914 1914 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1917 1917 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1920 1920 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1924 1924 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1927 1927 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1930 1930 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M
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1933 1933 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M23 - 31

1936 1936 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1939 1939 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1942 1942 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1945 1945 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1948 1948 07:30 12:00 D A Hfvxl 02 - hfvxl 

504,516a,516b,526,527

M

1905 1905 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M32 - 39

1908 1908 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M

1911 1911 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M

1915 1915 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M

1921 1921 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M

1925 1925 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M

1928 1928 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M

1931 1931 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M

1934 1934 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M

1937 1937 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M

1940 1940 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M

1943 1943 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M

1946 1946 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

314 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Ingen rangering. Tornet stängt.

Servicefönster R-gruppen 

Mgb

247782

Övrigt

MGB 1903 1903 16:00 06:00 D A Mgb  326 Hf vxl 785 - Hf vxl 

510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 

533 vxl 566 vxl 560 gt 562g

nmS14-39

1910 1910 16:00 06:00 D A Mgb  326 Hf vxl 785 - Hf vxl 

510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 

533 vxl 566 vxl 560 gt 562g

nmS

1917 1917 16:00 06:00 D A Mgb  326 Hf vxl 785 - Hf vxl 

510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 

533 vxl 566 vxl 560 gt 562g

nmS

1924 1924 16:00 06:00 D A Mgb  326 Hf vxl 785 - Hf vxl 

510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 

533 vxl 566 vxl 560 gt 562g

nmS

1931 1931 16:00 06:00 D A Mgb  326 Hf vxl 785 - Hf vxl 

510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 

533 vxl 566 vxl 560 gt 562g

nmS

1938 1938 16:00 06:00 D A Mgb  326 Hf vxl 785 - Hf vxl 

510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 

533 vxl 566 vxl 560 gt 562g

nmS

1945 1945 16:00 06:00 D A Mgb  326 Hf vxl 785 - Hf vxl 

510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 

533 vxl 566 vxl 560 gt 562g

nmS

Trafikpåverkan: Stopp för all godstrafik till och från 

Malmö,Ingen rangering 

Spänningslöst ansöks efter behov

Banarbetsnätter I-gruppen 

Mgb

247817

Övrigt

MGB 1904 1904 21:00 06:00 D A Mgb si 

309-380,302,304,314,316,306,326,

328,379,381 samt stoppbockar

nmS59,1-10,9

1,92,57 

och 

spåret 

sidan om 

vall

1907 1907 21:00 06:00 D A Mgb si 

309-380,302,304,314,316,306,326,

328,379,381 samt stoppbockar

nmS

1919 1919 20:15 06:15 D A Mgb si 

309-380,302,304,314,316,306,326,

328,379,381 samt stoppbockar

nmS

1924 1924 20:15 06:15 D A Mgb si 

309-380,302,304,314,316,306,326,

328,379,381 samt stoppbockar

nmS

1931 1931 20:15 06:15 D A Mgb si 

309-380,302,304,314,316,306,326,

328,379,381 samt stoppbockar

nmS

1938 1938 20:15 06:15 D A Mgb si 

309-380,302,304,314,316,306,326,

328,379,381 samt stoppbockar

nmS

1945 1945 20:15 06:15 D A Mgb si 

309-380,302,304,314,316,306,326,

328,379,381 samt stoppbockar

nmS
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Sida:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Objekt att använda vid större snöfall för borttransport 

av snö.

Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord 

åt gången

Avropas vid behov. Vid akut behov även 

direktplanering

Snöröjning252297

Övrigt

MGB 1944 1948 00:00 24:00 H A M: Si 368,370 -- Si 359,365M-S9,10 

14-39

1949 1949 00:00 24:00 H A M: Si 368,370 -- Si 359,365M-L

1944 1948 00:00 24:00 H A En grupp åt tagetM-S

1949 1949 00:00 24:00 H A En grupp åt tagetM-L

Trafikpåverkan: Kapacitetsbrist lokuppställning. 

Särskild arbetsgrupp tillsätts (Kapacitetscenter). 

Inplacering av sex nya växlar mellan sp 11, 12 och 13

Malmö gbg, lokuppställning253133

Övrigt

MGB 1928 1930 00:00 24:00 H Vxl-läggning 

mm

A A-skydd: Spår 11; Dv314, hf 

vx581, hf vx582; Spår 12; Dv316, 

hf vx582; Spår 13; Dv306, hf 

vx583; E-Skydd; hf vx772, hf 

vx775, hf vx786, hf vx510, hf 

vx586, hf vx901

XM-S11,12

R-gruppen sp14-39259494

Övrigt

MGB 1849 1849 00:00 06:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 

566, vxl 560, gt 562g

XS14-39

1850 1902 16:00 06:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 

566, vxl 560, gt 562g

nmS

1904 1916 16:00 06:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 

566, vxl 560, gt 562g

nmS

1918 1923 16:00 06:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 

566, vxl 560, gt 562g

nmS

1925 1930 16:00 06:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 

566, vxl 560, gt 562g

nmS

1932 1937 16:00 06:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 

566, vxl 560, gt 562g

nmS

1939 1944 16:00 06:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 

566, vxl 560, gt 562g

nmS

1946 1948 16:00 06:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 

566, vxl 560, gt 562g

nmS

1949 1949 16:00 24:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 

566, vxl 560, gt 562g

L



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
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Handläggare:

Sida:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ett spår i taget behöver vara vagnfritt.Ktl-besiktning/Bangårdsund

erhåll Mgb I-grupp sp1-10

263662 MGB 1904 1904 12:00 15:00 D A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: 

hfvxl 727 - hfvxl 736

XM1

1904 1904 15:00 18:00 D A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: 

hfvxl 728 - hfvxl 736

XM2

1904 1904 12:00 15:00 D A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: 

hfvxl 729, 731 - hfvxl 738

XTi3

1904 1904 15:00 18:00 D A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: 

hfvxl 735 - hfvxl 740

XTi4

1904 1904 12:00 15:00 D A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: 

hfvxl 735 - hfvxl 740

XO5

1904 1904 15:00 18:00 D A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: 

hfvxl 737 - hfvxl 745

XO6

1904 1904 12:00 15:00 D A A-skydd: M 364 - M 355. XTo7

1904 1904 15:00 18:00 D A A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: 

hfvxl 741 - M 357

XTo8

1904 1904 12:00 15:00 D A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: 

hfvxl 743 - hfvxl 757

XF9

1904 1904 15:00 18:00 D A A-skydd: M 370 - M 365. E-skydd: 

hfvxl 743, 770 - M 365

XF10

1920 1920 12:00 15:00 D A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: 

hfvxl 727 - hfvxl 736

XM1

1920 1920 15:00 18:00 D A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: 

hfvxl 728 - hfvxl 736

XM2

1920 1920 12:00 15:00 D A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: 

hfvxl 729, 731 - hfvxl 738

XTi3

1920 1920 15:00 18:00 D A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: 

hfvxl 735 - hfvxl 740

XTi4

1920 1920 12:00 15:00 D A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: 

hfvxl 735 - hfvxl 740

XO5

1920 1920 15:00 18:00 D A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: 

hfvxl 737 - hfvxl 745

XO6

1920 1920 12:00 15:00 D A A-skydd: M 364 - M 355. XTo7

1920 1920 15:00 18:00 D A A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: 

hfvxl 741 - M 357

XTo8

1920 1920 12:00 15:00 D A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: 

hfvxl 743 - hfvxl 757

XF9

1920 1920 15:00 18:00 D A A-skydd: M 370 - M 365. E-skydd: 

hfvxl 743, 770 - M 365

XF10

1936 1936 12:00 15:00 D A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: 

hfvxl 727 - hfvxl 736

XM1

1936 1936 15:00 18:00 D A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: 

hfvxl 728 - hfvxl 736

XM2

1936 1936 12:00 15:00 D A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: 

hfvxl 729, 731 - hfvxl 738

XTi3

1936 1936 15:00 18:00 D A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: 

hfvxl 735 - hfvxl 740

XTi4

1936 1936 12:00 15:00 D A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: 

hfvxl 735 - hfvxl 740

XO5



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

317 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1936 1936 15:00 18:00 D A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: 

hfvxl 737 - hfvxl 745

XO6

1936 1936 12:00 15:00 D A A-skydd: M 364 - M 355. XTo7

1936 1936 15:00 18:00 D A A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: 

hfvxl 741 - M 357

XTo8

1936 1936 12:00 15:00 D A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: 

hfvxl 743 - hfvxl 757

XF9

1936 1936 15:00 18:00 D A A-skydd: M 370 - M 365. E-skydd: 

hfvxl 743, 770 - M 365

XF10

Ktl-besiktning/Bangårdsund

erhåll R-gruppen

263663

Övrigt

MGB 1904 1904 16:00 22:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 

566, vxl 560, gt 562g

L14-39

1912 1912 16:00 22:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 

566, vxl 560, gt 562g

L

1920 1920 16:00 22:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 

566, vxl 560, gt 562g

L

1936 1936 16:00 22:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 

566, vxl 560, gt 562g

L

1941 1941 16:00 22:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 

566, vxl 560, gt 562g

L

1948 1948 16:00 22:00 D A M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 

505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 

566, vxl 560, gt 562g

L

Trafikpåverkan: Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - 

endast spår 59.

Vxl bes 134, 135, 137, 702, 

704, 705

263677

Övrigt

MGB 1904 1904 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti61,62

1916 1916 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

1922 1922 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

1928 1928 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

1940 1940 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

1949 1949 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

Trafikpåverkan: Stängt in till Combiterminalen Mertz.Vxl bes 701, 706, 713, 714263678

Övrigt

MGB 1904 1904 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti47,50,59

1916 1916 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

1922 1922 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

1928 1928 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

1940 1940 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

1949 1949 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

Vxl bes 

129,130,123,124,133

263679

Övrigt

MGB 1904 1904 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O63,64

1916 1916 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

1922 1922 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

1928 1928 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

1940 1940 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

1949 1949 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O
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BAP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Vxl bes 708, 709, 717, 719263683

Övrigt

MGB 1904 1904 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O61

1916 1916 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

1922 1922 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

1928 1928 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

1940 1940 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

1949 1949 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

Vxl bes 721263687

Övrigt

MGB 1850 1850 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti59

1905 1905 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti

1914 1914 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti

1923 1923 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti

1929 1929 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti

1941 1941 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti

Obs! Klovningsplan Mgb 20. Lokalt i växlar i samråd 

med Tkl.

Vxl bes inom klovningsplan 

20

263688

Övrigt

MGB 1850 1850 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752

M1-6

1905 1905 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752

M

1914 1914 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752

M

1923 1923 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752

M

1929 1929 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752

M

1941 1941 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752

M

Obs! Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.Vxl bes 778/779, 776263689

Övrigt

MGB 1850 1850 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti59 40,41

1905 1905 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti

1914 1914 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti

1923 1923 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti

1929 1929 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti

1941 1941 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti

Obs! Lokalt i växel 747 i samråd med Tkl.Vxl bes 747263690

Övrigt

MGB 1850 1850 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti59

1905 1905 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

1914 1914 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

1923 1923 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

1929 1929 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

1941 1941 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

OBS: Klovningsplan 14. Lokalt i växlar samråd med 

Tkl.

TRV2014/98607

Vxl bes inom klovningsplan 

14

263697

Övrigt

MGB 1906 1906 11:00 12:00 D A Hf vxl 727, 725 - M 345, 347Ti2,3

1915 1915 11:00 12:00 D A Hf vxl 727, 725 - M 345, 347Ti

1921 1921 11:00 12:00 D A Hf vxl 727, 725 - M 345, 347Ti

1930 1930 11:00 12:00 D A Hf vxl 727, 725 - M 345, 347Ti

1936 1936 11:00 12:00 D A Hf vxl 727, 725 - M 345, 347Ti

1948 1948 11:00 12:00 D A Hf vxl 727, 725 - M 345, 347Ti
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Obs! Klovningsplan Mgb 1. Lokalt i växlar i samråd 

med Tkl.

TRV 2014/98607

Vxl bes inom klovningsplan 

1 ????

263698

Övrigt

MGB 1906 1906 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 

368, 370

Ti59 4-10

1915 1915 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 

368, 370

Ti

1921 1921 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 

368, 370

Ti

1930 1930 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 

368, 370

Ti

1936 1936 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 

368, 370

Ti

1948 1948 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 

368, 370

Ti

Obs! Klovningsplan Mgb 9. Lokalt i växlar i samråd 

med Tkl.

TRV2014/98607

Vxl bes inom klovningsplan 

9

263699

Övrigt

MGB 1906 1906 14:00 16:00 D A Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hf vxl 728

Ti59 1

1915 1915 14:00 16:00 D A Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hf vxl 728

Ti

1921 1921 14:00 16:00 D A Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hf vxl 728

Ti

1930 1930 14:00 16:00 D A Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hf vxl 728

Ti

1936 1936 14:00 16:00 D A Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hf vxl 728

Ti

1948 1948 14:00 16:00 D A Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hf vxl 728

Ti

Obs! Lokalt i växlar i samråd med Tkl.Vxl bes 759, 758, 766, 

763/760, 765/762

263700

Övrigt

MGB 1906 1906 07:30 10:00 D A M 365 - 328O10

1915 1915 07:30 10:00 D A M 365 - 328O

1921 1921 07:30 10:00 D A M 365 - 328O

1930 1930 07:30 10:00 D A M 365 - 328O

1936 1936 07:30 10:00 D A M 365 - 328O

1948 1948 07:30 10:00 D A M 365 - 328O

1906 1906 10:00 11:00 D A M 359 - 326O9

1915 1915 10:00 11:00 D A M 359 - 326O

1921 1921 10:00 11:00 D A M 359 - 326O

1930 1930 10:00 11:00 D A M 359 - 326O

1936 1936 10:00 11:00 D A M 359 - 326O

1948 1948 10:00 11:00 D A M 359 - 326O



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

320 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Klovningsplan 1Spårbes inom 

klovningsplan 1

263703

Övrigt

MGB 1907 1907 21:00 06:00 D A M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 

368, 370

nmS59 4-10

1930 1930 20:15 06:15 D A M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 

368, 370

nmS

1945 1945 20:15 06:15 D A M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 

368, 370

nmS

Spårbes 59, 61-64263704

Övrigt

MGB 1907 1907 23:00 01:00 D Spårbes spår 

61

A M 707 - M 107nmO61

1931 1931 23:00 01:00 D Spårbes spår 

61

A M 707 - M 107nmO

1942 1942 23:00 01:00 D Spårbes spår 

61

A M 707 - M 107nmO

1907 1907 23:00 01:00 D Spårbes spår 

64

A M 701 - M 101nmTi64

1931 1931 23:00 01:00 D Spårbes spår 

64

A M 701 - M 101nmTi

1942 1942 23:00 01:00 D Spårbes spår 

64

A M 701 - M 101nmTi

1907 1907 01:00 03:00 D Spårbes spår 

63

A M 703 - M 103O63

1931 1931 01:00 03:00 D Spårbes spår 

63

A M 703 - M 103O

1942 1942 01:00 03:00 D Spårbes spår 

63

A M 703 - M 103O

1907 1907 03:00 05:00 D Spårbes spår 

62

A M 705 - M 105O62

1931 1931 03:00 05:00 D Spårbes spår 

62

A M 705 - M 105O

1942 1942 03:00 05:00 D Spårbes spår 

62

A M 705 - M 105O

1907 1907 01:00 03:00 D Spårbes spår 

59

A M 372 - M 371Ti59

1931 1931 01:00 03:00 D Spårbes spår 

59

A M 372 - M 371Ti

1942 1942 01:00 03:00 D Spårbes spår 

59

A M 372 - M 371Ti



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

321 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

OBS: Två spår i taget vagnfria.Spårbes I-gruppen 1-10263706

Övrigt

MGB 1908 1908 07:30 09:00 D Spårbes spår 

1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti1,2

1932 1932 07:30 09:00 D Spårbes spår 

1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti

1944 1944 07:30 09:00 D Spårbes spår 

1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti

1908 1908 09:00 10:30 D Spårbes spår 

3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti3,4

1932 1932 09:00 10:30 D Spårbes spår 

3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti

1944 1944 09:00 10:30 D Spårbes spår 

3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti

1908 1908 10:30 12:00 D Spårbes spår 

5,6

A M 360, 362 - M 351, 353Ti5,6

1932 1932 10:30 12:00 D Spårbes spår 

5,6

A M 360, 362 - M 351, 353Ti

1944 1944 10:30 12:00 D Spårbes spår 

5,6

A M 360, 362 - M 351, 353Ti

1908 1908 07:30 09:30 D Spårbes spår 

7,8

A M 364, 366 - M 355, 357O7,8

1932 1932 07:30 09:30 D Spårbes spår 

7,8

A M 364, 366 - M 355, 357O

1944 1944 07:30 09:30 D Spårbes spår 

7,8

A M 364, 366 - M 355, 357O

1908 1908 10:00 12:00 D Spårbes spår 

9,10

A M 366 - 357, M 370- M 365O9,10

1932 1932 10:00 12:00 D Spårbes spår 

9,10

A M 366 - 357, M 370- M 365O

1944 1944 10:00 12:00 D Spårbes spår 

9,10

A M 366 - 357, M 370- M 365O



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

322 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Mgb264235

Övrigt

MGB 1905 1905 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

TiAlla

1913 1916 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

1921 1924 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

1933 1933 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

1940 1940 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

1948 1948 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Mgb sp 61 - 64264240

Övrigt

MGB 1905 1905 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

TiAlla

1913 1913 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

1921 1921 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

1933 1933 03:00 03:00 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

1940 1940 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

1948 1948 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

323 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av 

spår 61.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

 ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 7..

GD 80 Växelservice vxl 

718/723

264279

Övrigt

MGB 1902 1902 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf 

vx 724

M59

1907 1907 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf 

vx 724

M

1912 1912 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf 

vx 724

M

1917 1917 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf 

vx 724

M

1922 1922 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf 

vx 724

M

1927 1927 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf 

vx 724

M

1932 1932 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf 

vx 724

M

1937 1937 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf 

vx 724

M

1942 1942 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf 

vx 724

M

1947 1947 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf 

vx 724

M

Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att 

komma till spår 59, 1-3 via spår 61.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 1.

GD 80 Växelservice vxl 

715/722

264280

Övrigt

MGB 1902 1902 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,HF vx 718,724,728,732 

- M 358,360,362,364,366,368,370

M1,59

1907 1907 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,HF vx 718,724,728,732 

- M 358,360,362,364,366,368,370

M

1912 1912 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,HF vx 718,724,728,732 

- M 358,360,362,364,366,368,370

M

1917 1917 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,HF vx 718,724,728,732 

- M 358,360,362,364,366,368,370

M

1922 1922 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,HF vx 718,724,728,732 

- M 358,360,362,364,366,368,370

M

1927 1927 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,HF vx 718,724,728,732 

- M 358,360,362,364,366,368,370

M

1932 1932 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,HF vx 718,724,728,732 

- M 358,360,362,364,366,368,370

M

1937 1937 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,HF vx 718,724,728,732 

- M 358,360,362,364,366,368,370

M

1942 1942 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,HF vx 718,724,728,732 

- M 358,360,362,364,366,368,370

M

1947 1947 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,HF vx 718,724,728,732 

- M 358,360,362,364,366,368,370

M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

324 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stänger spår 1.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 11.

GD 80 Växelservice vxl 724264281

Övrigt

MGB 1902 1902 12:00 13:00 D A Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728M1,59

1907 1907 12:00 13:00 D A Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728M

1912 1912 12:00 13:00 D A Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728M

1917 1917 12:00 13:00 D A Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728M

1922 1922 12:00 13:00 D A Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728M

1927 1927 12:00 13:00 D A Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728M

1932 1932 12:00 13:00 D A Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728M

1937 1937 12:00 13:00 D A Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728M

1942 1942 12:00 13:00 D A Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728M

1947 1947 12:00 13:00 D A Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

325 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 

11-13, 91,92 norrifrån.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 32

GD 80 Växelservice vxl 

744/745

264282

Övrigt

MGB 1902 1902 10:00 12:00 D A Hf vx 747, M 

343,345,347,349,351,353,355,357 

- Hf vx 778,776, M 

314,316,394,396,308,324

S4,5,6

1907 1907 10:00 12:00 D A Hf vx 747, M 

343,345,347,349,351,353,355,357 

- Hf vx 778,776, M 

314,316,394,396,308,324

S

1912 1912 10:00 12:00 D A Hf vx 747, M 

343,345,347,349,351,353,355,357 

- Hf vx 778,776, M 

314,316,394,396,308,324

S

1917 1917 10:00 12:00 D A Hf vx 747, M 

343,345,347,349,351,353,355,357 

- Hf vx 778,776, M 

314,316,394,396,308,324

S

1922 1922 10:00 12:00 D A Hf vx 747, M 

343,345,347,349,351,353,355,357 

- Hf vx 778,776, M 

314,316,394,396,308,324

S

1927 1927 10:00 12:00 D A Hf vx 747, M 

343,345,347,349,351,353,355,357 

- Hf vx 778,776, M 

314,316,394,396,308,324

S

1932 1932 10:00 12:00 D A Hf vx 747, M 

343,345,347,349,351,353,355,357 

- Hf vx 778,776, M 

314,316,394,396,308,324

S

1937 1937 10:00 12:00 D A Hf vx 747, M 

343,345,347,349,351,353,355,357 

- Hf vx 778,776, M 

314,316,394,396,308,324

S

1942 1942 10:00 12:00 D A Hf vx 747, M 

343,345,347,349,351,353,355,357 

- Hf vx 778,776, M 

314,316,394,396,308,324

S

1947 1947 10:00 12:00 D A Hf vx 747, M 

343,345,347,349,351,353,355,357 

- Hf vx 778,776, M 

314,316,394,396,308,324

S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

326 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast 

att komma till rangerbangården via spår 10.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 26.

GD 80 Växelservice vxl 762264283

Övrigt

MGB 1902 1902 16:00 17:00 D A Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 

324,326

L7,8,9,10

1907 1907 16:00 17:00 D A Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 

324,326

L

1912 1912 16:00 17:00 D A Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 

324,326

L

1917 1917 16:00 17:00 D A Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 

324,326

L

1922 1922 16:00 17:00 D A Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 

324,326

L

1927 1927 16:00 17:00 D A Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 

324,326

L

1932 1932 16:00 17:00 D A Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 

324,326

L

1937 1937 16:00 17:00 D A Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 

324,326

L

1942 1942 16:00 17:00 D A Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 

324,326

L

1947 1947 16:00 17:00 D A Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 

324,326

L



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

327 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 

11-13, 91, 92 norrifrån..

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 30

GD 80 Växelservice vxl 

771/772

264284

Övrigt

MGB 1902 1902 18:40 20:40 D A Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 

774,776,Si 

314,316,394,396,308,324

L6,7,8

1907 1907 18:40 20:40 D A Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 

774,776,Si 

314,316,394,396,308,324

L

1912 1912 18:40 20:40 D A Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 

774,776,Si 

314,316,394,396,308,324

L

1917 1917 18:40 20:40 D A Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 

774,776,Si 

314,316,394,396,308,324

L

1922 1922 18:40 20:40 D A Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 

774,776,Si 

314,316,394,396,308,324

L

1927 1927 18:40 20:40 D A Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 

774,776,Si 

314,316,394,396,308,324

L

1932 1932 18:40 20:40 D A Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 

774,776,Si 

314,316,394,396,308,324

L

1937 1937 18:40 20:40 D A Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 

774,776,Si 

314,316,394,396,308,324

L

1942 1942 18:40 20:40 D A Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 

774,776,Si 

314,316,394,396,308,324

L

1947 1947 18:40 20:40 D A Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 

774,776,Si 

314,316,394,396,308,324

L
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Jessica Söder Sörling
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 24.

GD 80 Växelservice vxl 

778/779

264285

Övrigt

MGB X 1902 1902 13:00 15:00 D A Si  M330,M318, Hf vx 773 - Si 

M304, Hf vx 776

M59

1907 1907 13:00 15:00 D A Si  M330,M318, Hf vx 773 - Si 

M304, Hf vx 776

M

1912 1912 13:00 15:00 D A Si  M330,M318, Hf vx 773 - Si 

M304, Hf vx 776

M

1917 1917 13:00 15:00 D A Si  M330,M318, Hf vx 773 - Si 

M304, Hf vx 776

M

1922 1922 13:00 15:00 D A Si  M330,M318, Hf vx 773 - Si 

M304, Hf vx 776

M

1927 1927 13:00 15:00 D A Si  M330,M318, Hf vx 773 - Si 

M304, Hf vx 776

M

1932 1932 13:00 15:00 D A Si  M330,M318, Hf vx 773 - Si 

M304, Hf vx 776

M

1937 1937 13:00 15:00 D A Si  M330,M318, Hf vx 773 - Si 

M304, Hf vx 776

M

1942 1942 13:00 15:00 D A Si  M330,M318, Hf vx 773 - Si 

M304, Hf vx 776

M

1947 1947 13:00 15:00 D A Si  M330,M318, Hf vx 773 - Si 

M304, Hf vx 776

M

Ktl-bes spår 9,10,14-47,60264532

Övrigt

MGB 1902 1902 16:00 06:00 D A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf 

vxl 785,585 - vxl 

502,563a/563b,564,417a/417b,infg 

räns gt415,infgräns gt533,sb sp 

39.

XnmS9,10,47,6

0 14-46

1904 1905 16:00 06:00 D A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf 

vxl 785,585 - vxl 

502,563a/563b,564,417a/417b,infg 

räns gt415,infgräns gt533,sb sp 

39.

XnmS

Vagnfritt spår 32, 34, 36, 38Kontaktledningsbesiktning 

R-gruppen

264536

Övrigt

MGB 1914 1914 16:00 06:00 D A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf 

vxl 785,585 - vxl 

502,563a/563b,564,417a/417b,infg 

räns gt415,infgräns gt533,sb sp 

39.

XnmS9,10,60 

14-47

Vagnfritt spår 24, 26, 28, 30Kontaktledningsbesiktning 

R-gruppen

264537

Övrigt

MGB 1915 1915 16:00 06:00 D A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf 

vxl 785,585 - vxl 

502,563a/563b,564,417a/417b,infg 

räns gt415,infgräns gt533,sb sp 

39.

XnmS9,10,60 

14-47

Vagnfritt spår 15, 17, 19, 21Kontaktledningsbesiktning 

R-gruppen

264538

Övrigt

MGB 1918 1918 16:00 06:00 D A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf 

vxl 785,585 - vxl 

502,563a/563b,564,417a/417b,infg 

räns gt415,infgräns gt533,sb sp 

39.

XnmS9,10,60 

14-47
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Vagnfritt spår 32, 34, 36, 38Kontaktledningsbesiktning 

R-gruppen

264539

Övrigt

MGB 1923 1923 16:00 06:00 D A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf 

vxl 785,585 - vxl 

502,563a/563b,564,417a/417b,infg 

räns gt415,infgräns gt533,sb sp 

39.

XnmS9,10,60 

14-47

Vagnfritt spår 24, 26, 28, 30Kontaktledningsbesiktning 

R-gruppen

264540

Övrigt

MGB 1926 1926 16:00 06:00 D A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf 

vxl 785,585 - vxl 

502,563a/563b,564,417a/417b,infg 

räns gt415,infgräns gt533,sb sp 

39.

XnmS9,10,60 

14-47

Vagnfritt spår 15, 17, 19, 21Kontaktledningsbesiktning 

R-gruppen

264541

Övrigt

MGB 1939 1939 16:00 06:00 D A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf 

vxl 785,585 - vxl 

502,563a/563b,564,417a/417b,infg 

räns gt415,infgräns gt533,sb sp 

39.

XnmS9,10,60 

14-47

Kontaktledningsbesiktning264543

Övrigt

MGB 1903 1903 23:00 05:00 D A A-skydd: M 372 - hfvxl 748, 776, 

vxl 774 M 304. E-skydd Mgb: hfvxl 

721, 724, 717, 719, 767, 750, 773, 

776, M 362, vxl 742, 751 - M 304. 

E-skydd Övn: si 304 - si 458, 418, 

hfvxl 816

XnmS41,59

Kontaktledningsbesiktning264558

Övrigt

MGB 1909 1909 12:00 15:00 D A A-skydd: si 352 - si 343. E-skydd: 

hfvxl 727 - hfvxl 736.

XM1

1909 1909 15:00 18:00 D A A-skydd: si 354 - si 345. E-skydd: 

hfvxl 731 - hfvxl 736.

XM2

1909 1909 12:00 15:00 D A A-skydd: si 356 - si 347. E-skydd: 

hfvxl 729, 731 - hfvxl 738

XTi3

1909 1909 15:00 18:00 D A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: 

hfvxl 735 - hfvxl 740

XTi4

1909 1909 12:00 15:00 D A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: 

hfvxl 735 - hfvxl 740

XO5

1909 1909 15:00 18:00 D A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: 

hfvxl 737 - hfvxl 744

XO6

1909 1909 12:00 15:00 D A A-skydd: M 364 - M 355. E-skydd: 

hfvxl 741 - hfvxl 752

XTo7

1909 1909 15:00 18:00 D A A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: 

hfvxl 741 - M 357

XTo8

1909 1909 12:00 15:00 D A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: 

hfvxl 743 - M 359

XF9

1909 1909 15:00 18:00 D A A-skydd: M 370 - M 365, hfvxl 770 

E-skydd: hfvxl 743 - M 365

XF10

Komplettering till 

banarbetsnätter I-gruppen 

Mgb

264562

Övrigt

MGB 1907 1907 20:15 06:15 D A M 747 - M 608nmS61

1919 1919 20:15 06:15 D A M 747 - M 608nmS

1938 1938 20:15 06:15 D A M 747 - M 608nmS

1945 1945 20:15 06:15 D A M 747 - M 608nmS
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Kontaktledningsbesiktning264569

Övrigt

MGB 1910 1910 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 

302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 

379, 381, stoppbockar sb714, 

sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 

770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31

nmS1-10,50,5

7,59,61

1919 1919 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 

302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 

379, 381, stoppbockar sb714, 

sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 

770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31

nmS

1938 1938 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 

302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 

379, 381, stoppbockar sb714, 

sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 

770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31

nmS

1945 1945 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 

302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 

379, 381, stoppbockar sb714, 

sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 

770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31

nmS

Arbete sp 8, 9,10 VäxelvärmeÅtgärder växelvärme264606

Övrigt

MGB 1921 1921 16:00 06:00 D A M 357, M 359, M365 - M 324, M 

326, M 328

nmS8,9,10

Kontaktledningsbesiktning 

spår 59, 61

264614

Övrigt

MGB 1931 1931 20:15 06:15 D A A-skydd Al: M 618, 630 - M 707, 

309  A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 

747, 341  E-skydd Al: Hf vxl 113, 

117 - M 707, 309  E-skydd Mgb: M 

707, 309, Hf vxl 135, 137, 714, 

722, 724, 748 - M 330, 728.

XnmS59,61

Kontaktledningsbesiktning264619

Övrigt

MGB 1940 1940 16:30 23:30 D A A-skydd: Hf vxl 771, 775 - infgräns 

gt581,  hf vxl 586, 510, 786, 

stoppbockar sb322, s393, s395, 

fs462

XL6,11,12,1

3,13V,70

,91,92 

26I

A-skydd

Området kan utökas vid behov

beroende på behov av underhåll i

spåranläggningen nedanför resp. balk

Vxl besiktning inom 

balkgrupp 3

266753

Övrigt

MGB 1851 1851 07:30 12:00 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 

563,518,526,527,523,522

M32 - 39

Obs! Klovningsplan Mgb 20. Lokalt i växlar i samråd 

med Tkl.

Vxl bes inom klovningsplan 

20

266782

Övrigt

MGB 1908 1908 18:00 23:30 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752

L1-6

Tågpåverkan: Stopp till Kombiterminalen, söder in till 

Mgb

Spårbes 59266783

Övrigt

MGB 1907 1907 05:00 06:00 D Spårbes spår 

59

A M 309 - M 372M59

1931 1931 05:00 06:00 D Spårbes spår 

59

A M 309 - M 372M

1943 1943 05:00 06:00 D Spårbes spår 

59

A M 309 - M 372M
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan 

Två Tkl områden

Servicefönster/Banarbetsda

gar Runt lokstallet

247827

Övrigt

MGB M 1904 1904 21:00 06:00 D A M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan 

spårinnehavare vid vxl 901,586 -- 

gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- 

M: vxl 301

nmSMgb sp 

11,12,13,

70,90,58

4,586. M 

sp 90

1907 1907 21:00 06:00 D A M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan 

spårinnehavare vid vxl 901,586 -- 

gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- 

M: vxl 301

nmS

1919 1919 20:15 06:15 D A M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan 

spårinnehavare vid vxl 901,586 -- 

gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- 

M: vxl 301

nmS

1924 1924 20:15 06:15 D A M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan 

spårinnehavare vid vxl 901,586 -- 

gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- 

M: vxl 301

nmS

1931 1931 20:15 06:15 D A M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan 

spårinnehavare vid vxl 901,586 -- 

gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- 

M: vxl 301

nmS

1938 1938 20:15 06:15 D A M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan 

spårinnehavare vid vxl 901,586 -- 

gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- 

M: vxl 301

nmS

1945 1945 20:15 06:15 D A M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan 

spårinnehavare vid vxl 901,586 -- 

gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- 

M: vxl 301

nmS
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Se framtagna kartor

Två Tkl områden

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 5

247873

Övrigt

MGB M 1903 1903 07:30 15:00 D A E-skydd. Hf vxl 677 - si 

240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, 

Gräns Mgb - Sb sp 

19,20,23,24,25,49,50, A-skydd 

Mgb: Gräns M - Vxl 522

XF50, 

80-82,90

1912 1912 07:30 15:00 D A E-skydd. Hf vxl 677 - si 

240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, 

Gräns Mgb - Sb sp 

19,20,23,24,25,49,50, A-skydd 

Mgb: Gräns M - Vxl 522

XF

1920 1920 07:30 15:00 D A E-skydd. Hf vxl 677 - si 

240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, 

Gräns Mgb - Sb sp 

19,20,23,24,25,49,50, A-skydd 

Mgb: Gräns M - Vxl 522

XF

1928 1928 07:30 15:00 D A E-skydd. Hf vxl 677 - si 

240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, 

Gräns Mgb - Sb sp 

19,20,23,24,25,49,50, A-skydd 

Mgb: Gräns M - Vxl 522

XF

1931 1931 07:30 15:00 D A E-skydd. Hf vxl 677 - si 

240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, 

Gräns Mgb - Sb sp 

19,20,23,24,25,49,50, A-skydd 

Mgb: Gräns M - Vxl 522

XF

1939 1939 07:30 15:00 D A E-skydd. Hf vxl 677 - si 

240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, 

Gräns Mgb - Sb sp 

19,20,23,24,25,49,50, A-skydd 

Mgb: Gräns M - Vxl 522

XF

1947 1947 07:30 15:00 D A E-skydd. Hf vxl 677 - si 

240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, 

Gräns Mgb - Sb sp 

19,20,23,24,25,49,50, A-skydd 

Mgb: Gräns M - Vxl 522

XF
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Ktl-besiktning Mgb-M sp 

61-64, 1-4

263674

Övrigt

MGB M 1917 1917 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 724 - M 103.  

A-skydd M: M 103 - M 273.

nmTiAlla 63,3

1917 1917 23:00 05:00 D A E-skydd Mgb: M 743 - M 103.  

E-skydd M: M 103, hfvxl 602, 617, 

626, 623, 632 - M 154.

XnmTi

1917 1917 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 731 - M 101.  

A-skydd M: M 101 - M 233, 232.

nmOAlla 64,4

1917 1917 23:00 05:00 D A E-skydd Mgb: M 762, Hf vxl 129 - 

M 101.  E-skydd M: M 101, Hf vxl 

601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, 

M 152, 204.

XnmO

1918 1918 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 728 - M 107.  

A-skydd M: M 107 - M 147.

nmToAlla 61,1

1918 1918 23:00 05:00 D A E-skydd Mgb: M 747 - M 107.  

E-skydd M: M 107, hfvxl 607, 610, 

619, 622 - hfvxl 678.

XnmTo

1918 1918 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 745 - M 105.  

A-skudd M: M 105 - M 276, 145.

nmFAlla 62,2

1918 1918 23:00 05:00 D A E-skydd Mgb: M 756 - M 105.  

E-skydd M: M 105 - M 276, Hf vxl 

621, 624, 632.

XnmF

Ktl-besiktning Mgb R-grupp 

- M Pbg

263715

Övrigt

MGB M 1944 1944 16:00 23:00 D A A-skydd Mgb: vx 518, 519, 533, 

504, 505 hfvxl 516b - Gränstavla 

annan spårinnehavare Mc, Sb sp 

2a-5a.  A-skydd M: Gränstavla 

annan spårinnehavare Mgb - hfvxl 

371

XL14,20,25,

27,38,40

g,2a-6a



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

334 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls
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Se framtagna kartorBanarbetsdagar Malmö pbg 

Område 1

247848

Övrigt

M 1903 1903 09:00 15:00 D A M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, 

hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, 

hfvxl 371, Gränstavla Annan 

spårinnehavare vid vxl 328,376b 

och 376a mot spår T1

M67 - 73, 

26 - 28

1912 1912 09:00 15:00 D A M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, 

hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, 

hfvxl 371, Gränstavla Annan 

spårinnehavare vid vxl 328,376b 

och 376a mot spår T1

M

1920 1920 09:00 15:00 D A M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, 

hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, 

hfvxl 371, Gränstavla Annan 

spårinnehavare vid vxl 328,376b 

och 376a mot spår T1

M

1928 1928 09:00 15:00 D A M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, 

hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, 

hfvxl 371, Gränstavla Annan 

spårinnehavare vid vxl 328,376b 

och 376a mot spår T1

M

1931 1931 09:00 15:00 D A M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, 

hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, 

hfvxl 371, Gränstavla Annan 

spårinnehavare vid vxl 328,376b 

och 376a mot spår T1

M

1939 1939 09:00 15:00 D A M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, 

hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, 

hfvxl 371, Gränstavla Annan 

spårinnehavare vid vxl 328,376b 

och 376a mot spår T1

M

1947 1947 09:00 15:00 D A M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, 

hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, 

hfvxl 371, Gränstavla Annan 

spårinnehavare vid vxl 328,376b 

och 376a mot spår T1

M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

335 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Se framtagna kartorBanarbetsdagar Malmö pbg 

Område 2

247850

Övrigt

M 1903 1903 09:00 15:00 D A E-skydd: M si 277 - Hfvxl 

676.A-skydd. Hfvxl 

325,326,327,350,vxl 346 - si 277, 

vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen 

"gt354"

To28 - 34, 

70 - 72

1912 1912 09:00 15:00 D A E-skydd: M si 277 - Hfvxl 

676.A-skydd. Hfvxl 

325,326,327,350,vxl 346 - si 277, 

vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen 

"gt354"

To

1920 1920 09:00 15:00 D A E-skydd: M si 277 - Hfvxl 

676.A-skydd. Hfvxl 

325,326,327,350,vxl 346 - si 277, 

vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen 

"gt354"

To

1928 1928 09:00 15:00 D A E-skydd: M si 277 - Hfvxl 

676.A-skydd. Hfvxl 

325,326,327,350,vxl 346 - si 277, 

vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen 

"gt354"

To

1931 1931 09:00 15:00 D A E-skydd: M si 277 - Hfvxl 

676.A-skydd. Hfvxl 

325,326,327,350,vxl 346 - si 277, 

vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen 

"gt354"

To

1939 1939 09:00 15:00 D A E-skydd: M si 277 - Hfvxl 

676.A-skydd. Hfvxl 

325,326,327,350,vxl 346 - si 277, 

vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen 

"gt354"

To

1947 1947 09:00 15:00 D A E-skydd: M si 277 - Hfvxl 

676.A-skydd. Hfvxl 

325,326,327,350,vxl 346 - si 277, 

vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen 

"gt354"

To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

336 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Se framtagna kartorBanarbetsdagar Malmö pbg 

Område 3

247854

Övrigt

M 1903 1903 09:00 15:00 D A E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 

648,646,640,A-skydd: M si 

251,253,263,265 - Si 255,257,267, 

A-skydd: kapilärt: hf vxl 

301,303,315,vxl323 - Si 

351,353,vxl351,hfvxl333, 

Gränstavla Jernhusen.354

XO35-39, 

73-79

1912 1912 09:00 15:00 D A E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 

648,646,640,A-skydd: M si 

251,253,263,265 - Si 255,257,267, 

A-skydd: kapilärt: hf vxl 

301,303,315,vxl323 - Si 

351,353,vxl351,hfvxl333, 

Gränstavla Jernhusen.354

XO

1920 1920 09:00 15:00 D A E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 

648,646,640,A-skydd: M si 

251,253,263,265 - Si 255,257,267, 

A-skydd: kapilärt: hf vxl 

301,303,315,vxl323 - Si 

351,353,vxl351,hfvxl333, 

Gränstavla Jernhusen.354

XO

1928 1928 09:00 15:00 D A E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 

648,646,640,A-skydd: M si 

251,253,263,265 - Si 255,257,267, 

A-skydd: kapilärt: hf vxl 

301,303,315,vxl323 - Si 

351,353,vxl351,hfvxl333, 

Gränstavla Jernhusen.354

XO

1931 1931 09:00 15:00 D A E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 

648,646,640,A-skydd: M si 

251,253,263,265 - Si 255,257,267, 

A-skydd: kapilärt: hf vxl 

301,303,315,vxl323 - Si 

351,353,vxl351,hfvxl333, 

Gränstavla Jernhusen.354

XO

1939 1939 09:00 15:00 D A E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 

648,646,640,A-skydd: M si 

251,253,263,265 - Si 255,257,267, 

A-skydd: kapilärt: hf vxl 

301,303,315,vxl323 - Si 

351,353,vxl351,hfvxl333, 

Gränstavla Jernhusen.354

XO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

337 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1947 1947 09:00 15:00 D A E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 

648,646,640,A-skydd: M si 

251,253,263,265 - Si 255,257,267, 

A-skydd: kapilärt: hf vxl 

301,303,315,vxl323 - Si 

351,353,vxl351,hfvxl333, 

Gränstavla Jernhusen.354

XO35-39, 

73-79



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

338 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Se framtagna kartorBanarbetsdagar Malmö pbg 

Område 4

247863

Övrigt

M 1903 1903 09:00 15:00 D A E-skydd: Si 239, Hfvxl 

609,620,678, 

Si255,257,267,277,240,A-skydd: 

M: Si 

239,255,257,267,277,240,A-skydd: 

Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 

316,332,Si 239,240 -  Hfvxl 396, 

Sb sp 50

XTi50,80 - 

82, 90

1912 1912 09:00 15:00 D A E-skydd: Si 239, Hfvxl 

609,620,678, 

Si255,257,267,277,240,A-skydd: 

M: Si 

239,255,257,267,277,240,A-skydd: 

Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 

316,332,Si 239,240 -  Hfvxl 396, 

Sb sp 50

XTi

1920 1920 09:00 15:00 D A E-skydd: Si 239, Hfvxl 

609,620,678, 

Si255,257,267,277,240,A-skydd: 

M: Si 

239,255,257,267,277,240,A-skydd: 

Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 

316,332,Si 239,240 -  Hfvxl 396, 

Sb sp 50

XTi

1928 1928 09:00 15:00 D A E-skydd: Si 239, Hfvxl 

609,620,678, 

Si255,257,267,277,240,A-skydd: 

M: Si 

239,255,257,267,277,240,A-skydd: 

Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 

316,332,Si 239,240 -  Hfvxl 396, 

Sb sp 50

XTi

1931 1931 09:00 15:00 D A E-skydd: Si 239, Hfvxl 

609,620,678, 

Si255,257,267,277,240,A-skydd: 

M: Si 

239,255,257,267,277,240,A-skydd: 

Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 

316,332,Si 239,240 -  Hfvxl 396, 

Sb sp 50

XTi

1939 1939 09:00 15:00 D A E-skydd: Si 239, Hfvxl 

609,620,678, 

Si255,257,267,277,240,A-skydd: 

M: Si 

239,255,257,267,277,240,A-skydd: 

Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 

316,332,Si 239,240 -  Hfvxl 396, 

Sb sp 50

XTi



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

339 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1947 1947 09:00 15:00 D A E-skydd: Si 239, Hfvxl 

609,620,678, 

Si255,257,267,277,240,A-skydd: 

M: Si 

239,255,257,267,277,240,A-skydd: 

Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 

316,332,Si 239,240 -  Hfvxl 396, 

Sb sp 50

XTi50,80 - 

82, 90

Se framtagna kartorBanarbetsdagar Malmö C  

Område 1

247878

Övrigt

M 1901 1901 22:00 04:00 D A M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 XnmTi10 14,43

1910 1910 22:00 04:00 D A M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 XnmTi

1918 1918 22:00 04:00 D A M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 XnmTi

1926 1926 22:00 04:00 D A M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 XnmTi

1929 1929 22:00 04:00 D A M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 XnmTi

1937 1937 22:00 04:00 D A M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 XnmTi

1945 1945 22:00 04:00 D A M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 XnmTi

Se framtagna kartorBanarbetsdagar Malmö C  

Område 2

247880

Övrigt

M 1906 1906 23:50 04:45 D A M: si 233 -- sb sp 5-9 XnmO5,6,7,8,9

1910 1910 23:50 04:45 D A M: si 233 -- sb sp 5-9 XnmO

1918 1918 23:50 04:45 D A M: si 233 -- sb sp 5-9 XnmO

1926 1926 23:50 04:45 D A M: si 233 -- sb sp 5-9 XnmO

1929 1929 23:50 04:45 D A M: si 233 -- sb sp 5-9 XnmO

1937 1937 23:50 04:45 D A M: si 233 -- sb sp 5-9 XnmO

1945 1945 23:50 04:45 D A M: si 233 -- sb sp 5-9 XnmO

Se framtagna kartorBanarbetsdagar Malmö C  

Område 3

247881

Övrigt

M 1902 1902 01:00 05:00 D A M: si 282,113 -- 152,154 XTi3,4

1911 1911 01:00 05:00 D A M: si 282,113 -- 152,154 XTi

1919 1919 01:00 05:00 D A M: si 282,113 -- 152,154 XTi

1927 1927 01:00 05:00 D A M: si 282,113 -- 152,154 XTi

1930 1930 01:00 05:00 D A M: si 282,113 -- 152,154 XTi

1938 1938 01:00 05:00 D A M: si 282,113 -- 152,154 XTi

1946 1946 01:00 05:00 D A M: si 282,113 -- 152,154 XTi

Se framtagna kartorBanarbetsdagar Malmö C  

Område 4

247883

Övrigt

M 1902 1902 01:00 05:00 D A M: si 135,276,278,279,277 -- 

275,287,240

XO2,50 1,42

1911 1911 01:00 05:00 D A M: si 135,276,278,279,277 -- 

275,287,240

XO

1919 1919 01:00 05:00 D A M: si 135,276,278,279,277 -- 

275,287,240

XO

1927 1927 01:00 05:00 D A M: si 135,276,278,279,277 -- 

275,287,240

XO

1930 1930 01:00 05:00 D A M: si 135,276,278,279,277 -- 

275,287,240

XO

1938 1938 01:00 05:00 D A M: si 135,276,278,279,277 -- 

275,287,240

XO

1946 1946 01:00 05:00 D A M: si 135,276,278,279,277 -- 

275,287,240

XO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

340 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Se framtagna kartorBanarbetsdagar Malmö C  

Område 5

247890

Övrigt

M 1902 1902 23:00 05:00 D A M: si 209,207,249 - 139,137,160 XnmTo50 1,42

1911 1911 23:00 05:00 D A M: si 209,207,249 - 139,137,160 XnmTo

1919 1919 23:00 05:00 D A M: si 209,207,249 - 139,137,160 XnmTo

1927 1927 23:00 05:00 D A M: si 209,207,249 - 139,137,160 XnmTo

1930 1930 23:00 05:00 D A M: si 209,207,249 - 139,137,160 XnmTo

1938 1938 23:00 05:00 D A M: si 209,207,249 - 139,137,160 XnmTo

1946 1946 23:00 05:00 D A M: si 209,207,249 - 139,137,160 XnmTo

Se framtagna kartorBanarbetsdagar Malmö C  

Område 6

247892

Övrigt

M 1902 1902 23:00 05:00 D A M: si 201,203 -- 282,113 XnmF3,4

1911 1911 23:00 05:00 D A M: si 201,203 -- 282,113 XnmF

1919 1919 23:00 05:00 D A M: si 201,203 -- 282,113 XnmF

1927 1927 23:00 05:00 D A M: si 201,203 -- 282,113 XnmF

1930 1930 23:00 05:00 D A M: si 201,203 -- 282,113 XnmF

1938 1938 23:00 05:00 D A M: si 201,203 -- 282,113 XnmF

1946 1946 23:00 05:00 D A M: si 201,203 -- 282,113 XnmF

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte M- M264238

Övrigt

M 1905 1905 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

TiAlla

1913 1913 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

1921 1921 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

1933 1933 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

1940 1940 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

1948 1948 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

1 timme var femte vecka.

vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning 

höger.

GD 80 Växelservice vxl 620264274

Övrigt

M 1902 1902 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF1A

1907 1907 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

1912 1912 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

1917 1917 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

1922 1922 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

1927 1927 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

1932 1932 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

1937 1937 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

1942 1942 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

1947 1947 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

1 timme var femte vecka.

vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning 

höger.

GD 80 Växelservice vxl 622264275

Övrigt

M 1902 1902 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F2

1907 1907 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

1912 1912 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

1917 1917 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

1922 1922 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

1927 1927 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

1932 1932 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

1937 1937 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

1942 1942 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

1947 1947 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

341 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1 timme var femte vecka.

vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas 

körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 624264276

Övrigt

M 1902 1902 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F3

1907 1907 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

1912 1912 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

1917 1917 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

1922 1922 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

1927 1927 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

1932 1932 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

1937 1937 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

1942 1942 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

1947 1947 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

1 timme var femte vecka.

vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas 

körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 625264277

Övrigt

M 1902 1902 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F3

1907 1907 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

1912 1912 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

1917 1917 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

1922 1922 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

1927 1927 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

1932 1932 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

1937 1937 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

1942 1942 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

1947 1947 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

1 timme var femte vecka

vxl 625 klovas körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 626264278

Övrigt

M 1902 1902 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F4

1907 1907 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

1912 1912 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

1917 1917 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

1922 1922 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

1927 1927 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

1932 1932 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

1937 1937 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

1942 1942 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

1947 1947 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

Kontaktledningsbesiktning264580

Övrigt

M 1912 1912 09:00 15:00 D A M249,M255,M257, Hf vxl 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392,325,326,327,350,609,620,

678,396, Vxl 323,346,380 - 

Gränstavla Jernhusen gt642, 

gt343, gt354 och gt365, sb sp50

XO32,33,34,

38 

35,39,72-

76,78,79

Kontaktledningsbesiktning264597

Övrigt

M 1918 1918 23:50 04:00 D A A-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - 

SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hf vxl 

635, 638 - SB sp 5-9.

XnmO5,6,7,8,9

Se framtagna kartorBanarbetsdag inom Malmö 

C område 2

266781

Övrigt

M 1901 1901 01:00 04:15 D A M: si 233 -- sb sp 5-9 XO5,6,7,8,9



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

342 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Torup-Hyltebruk

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster251682

Övrigt

(TOU) HYB 1850 1948 14:00 24:00 D ASE

1927 1933 14:00 24:00 D AM-To

1944 1946 14:00 24:00 D AM-To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

343 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster252124

Övrigt

(VTA) KVF 1850 1949 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmToE

Servicefönster252125

Övrigt

KVF 1850 1949 18:00 06:00 D A Linjen Kvf - PLMnmToAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

344 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift. Begränsad 

framkomlighet råder, trafik kommer dock att vara 

möjlig.På driftplatserna begränsas uppställning och 

servicefunktioner.

Servicefönster kommer endast att ske på ett spår i 

taget. Max två bevakningssträckor söder om Hamra får 

tas ut samtidigt.

V1909 natt mot Ti och O kan detta arbete inte bedrivas 

på nedspåret på grund av objekt 265522

Servicefönster 

enkelspårsdrift

251684

Övrigt

(KST) EA 1850 1906 19:30 03:00 D AnmOAlla

1906 1911 19:30 03:00 D AnmM

1907 1911 19:30 03:00 D AnmTi-nmF

1912 1913 19:30 03:00 D AnmO

1913 1924 19:30 03:00 D AnmM

1914 1924 19:30 03:00 D AnmTi-nmF

1925 1933 19:30 03:00 D AnmO

1933 1948 19:30 03:00 D AnmM

1934 1948 19:30 03:00 D AnmTi-nmF

1949 1949 19:30 03:00 D AnmO

Trafikpåvekan: enkelspårsdriftUnderhållsspårrikt.266865

Övrigt

(EA) LAOV 1945 1945 19:00 24:00 D A Ea 52 - Laov 31,33SNED 1,2

1946 1946 00:00 05:00 D A Ea 52 - Laov 31,33M

1946 1946 19:55 05:30 D A Ea 22 - Laov 61,63nmTiUPP 3,4

Samma  som  T18 obj 234718Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265526

Övrigt

EA BÅN 1911 1911 22:30 06:30 D A Ea 84 - Laov Hf vxl 

101,104,134,131 -  Bån Hf vxl 

101,104,134,131 - Bån 52

XnmTi-nmFNED

1931 1931 22:30 06:30 D A Ea 84 - Laov Hf vxl 

101,104,134,131 -  Bån Hf vxl 

101,104,134,131 - Bån 52

XnmTi-nmF

1912 1912 22:30 06:30 D A Ea 82 - Laov Hf vxl 

102,103,133,132  - Bån Hf vxl 

102,103,133,132 - Bån 22

XnmTi-nmFUPP

1933 1933 22:30 06:30 D A Ea 82 - Laov Hf vxl 

102,103,133,132  - Bån Hf vxl 

102,103,133,132 - Bån 22

XnmTi-nmF

1914 1914 22:30 06:30 D A Laov  22,52 - Bån  22,52 XnmTiAlla, 

NED,UP

P

1933 1933 22:30 06:30 D A Laov  22,52 - Bån  22,52 XnmTi

Tågfri tidSäk och Uh besiktning266385

Övrigt

(LAOV) (BÅN) 1907 1907 08:05 11:20 D A Laov 22 - Bån 51OToUPP

1907 1907 11:45 14:30 D A Laov 22 - Bån 51OTo

1918 1918 08:00 11:20 D A Laov 22 - Bån 51OTo

1918 1918 11:45 14:30 D A Laov 22 - Bån 51OTo

1932 1932 08:05 11:20 D A Laov 22 - Bån 51OTo

1932 1932 11:45 14:30 D A Laov 22 - Bån 51OTo

Läggs  i  servicefönsterUnderhållsspårrikt.266866

Övrigt

(LAOV) BÅN 1946 1946 19:00 05:00 D A Laov 52 - Bån 31,33nmONED 3,4

1946 1946 19:00 05:00 D A Laov 22 - Bån 61,63nmToUPP 1,2



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

345 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift

Förslöv driftplatsdel, spår 4.

Servicefönster Hallandsås 

Uppspår

247769

Övrigt

(BÅN) (FÖR) 1849 1849 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22SUPP

1850 1850 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1850 1850 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1851 1851 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1851 1851 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1852 1852 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1852 1852 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1901 1901 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1901 1901 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1902 1902 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1902 1902 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1903 1903 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1903 1903 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1904 1904 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1904 1904 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi-nmF

1905 1905 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1906 1906 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1906 1906 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1907 1907 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1907 1907 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1908 1908 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1908 1908 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1909 1909 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22OTo

1909 1909 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1910 1910 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1910 1910 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1911 1911 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1912 1912 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1912 1912 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi-nmF

1913 1913 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1913 1913 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1914 1914 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1914 1914 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1915 1915 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1915 1915 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1916 1916 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1916 1916 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1917 1917 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1917 1917 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1918 1918 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1918 1918 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1919 1919 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1919 1919 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1920 1920 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1920 1920 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1921 1921 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1921 1921 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1922 1922 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

346 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1922 1922 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmOUPP

1923 1923 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1923 1923 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1924 1924 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1924 1924 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1925 1925 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1925 1925 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1926 1926 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1926 1926 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1927 1927 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1927 1927 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1928 1928 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1928 1928 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1929 1929 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1929 1929 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1930 1930 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1930 1930 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1931 1931 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1932 1932 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1932 1932 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1933 1933 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi-nmF

1933 1933 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1934 1934 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1934 1934 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1935 1935 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1935 1935 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1936 1936 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1936 1936 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1937 1937 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmF nmL

1937 1937 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1938 1938 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1938 1938 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1939 1939 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1939 1939 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1940 1940 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1940 1940 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1941 1941 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1941 1941 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1942 1942 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1942 1942 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1943 1943 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1943 1943 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1944 1944 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1944 1944 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1945 1945 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1945 1945 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1946 1946 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1946 1946 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

347 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1947 1947 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmFUPP

1947 1947 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1948 1948 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1948 1948 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO

1949 1949 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTo nmF

1949 1949 23:00 24:00 D A Has 261,263 - Bån 22S

1950 1950 00:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22M

1950 1950 23:00 05:00 D A Has 261,263 - Bån 22nmTi nmO
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18-11-02  11:21:55Datum:

348 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift

Förslöv driftplatsdel, spår 2.

Servicefönster Hallandsås 

Nedspår

247770

Övrigt

(BÅN) (FÖR) 1850 1850 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmFNED 2

1850 1850 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1851 1851 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1851 1851 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1852 1852 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1852 1852 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1901 1901 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1901 1901 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1902 1902 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1902 1902 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1903 1903 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1903 1903 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1904 1904 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1905 1905 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1905 1905 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi-nmF

1906 1906 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1906 1906 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1907 1907 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1907 1907 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1908 1908 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1908 1908 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1909 1909 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1909 1909 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1910 1910 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52OTo

1910 1910 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1911 1911 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1911 1911 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi-nmF

1912 1912 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1913 1913 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1913 1913 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1914 1914 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1914 1914 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1915 1915 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1915 1915 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1916 1916 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1916 1916 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1917 1917 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1917 1917 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1918 1918 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1918 1918 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1919 1919 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1919 1919 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1920 1920 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1920 1920 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1921 1921 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1921 1921 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1922 1922 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1922 1922 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

349 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1923 1923 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52MNED 2

1923 1923 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1924 1924 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1924 1924 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1925 1925 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1925 1925 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1926 1926 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1926 1926 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1927 1927 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1927 1927 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1928 1928 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1928 1928 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1929 1929 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1929 1929 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1930 1930 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1930 1930 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1931 1931 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1931 1931 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi-nmF

1932 1932 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1932 1932 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1933 1933 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1933 1933 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi-nmF

1934 1934 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1934 1934 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1935 1935 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1935 1935 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1936 1936 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1936 1936 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1937 1937 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1937 1937 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1938 1938 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1938 1938 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1939 1939 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1939 1939 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1940 1940 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1940 1940 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1941 1941 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1941 1941 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1942 1942 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1942 1942 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1943 1943 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1943 1943 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1944 1944 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1944 1944 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1945 1945 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1945 1945 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1946 1946 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1946 1946 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S
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1947 1947 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52MNED 2

1947 1947 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1948 1948 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

1948 1948 23:00 24:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52S

1949 1949 00:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52M

1949 1949 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTi nmO

1950 1950 23:00 05:00 D A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52nmTo nmF

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift.Kontroll/service 

rälssmörjningsapparat 3045

266653

Övrigt

(BÅN) FÖR 1903 1903 10:45 11:10 D A Bån 52 - Has 123ONED 2

1903 1903 11:40 12:10 D A Bån 52 - Has 123O

1914 1914 10:45 11:10 D A Bån 52 - Has 123O

1914 1914 11:36 12:20 D A Bån 52 - Has 123O

1924 1924 10:45 11:10 D A Bån 52 - Has 123O

1924 1924 11:36 12:40 D A Bån 52 - Has 123O

1937 1937 10:45 11:10 D A Bån 52 - Has 123O

1937 1937 11:36 12:40 D A Bån 52 - Has 123O

1949 1949 10:45 11:10 D A Bån 52 - Has 123O

1949 1949 11:36 12:40 D A Bån 52 - Has 123O

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift.Kontroll/service 

rälssmörjningsapparat 3046

266654

Övrigt

(BÅN) FÖR 1903 1903 13:00 14:45 D A Has 251 - 234,232OUPP 4

1914 1914 13:00 14:45 D A Has 251 - 234,232O

1924 1924 13:00 14:45 D A Has 251 - 234,232O

1937 1937 13:00 14:45 D A Has 251 - 234,232O

1949 1949 13:00 14:45 D A Has 251 - 234,232O

Tåg fri tidVxl besiktning säk o Uh266388

Övrigt

FÖR 1908 1908 08:02 09:00 D A Has 851 - Has 226M4

1908 1908 09:05 09:30 D A Has 851 - Has 226M

1908 1908 09:36 11:15 D A Has 851 - Has 226M

1908 1908 11:30 12:30 D A Has 851 - Has 226M

1919 1919 08:02 09:00 D A Has 851 - Has 226M

1919 1919 09:05 09:30 D A Has 851 - Has 226M

1919 1919 09:36 11:15 D A Has 851 - Has 226M

1919 1919 11:30 12:30 D A Has 851 - Has 226M

1933 1933 08:02 09:00 D A Has 851 - Has 226M

1933 1933 09:05 09:30 D A Has 851 - Has 226M

1933 1933 09:36 11:15 D A Has 851 - Has 226M

1933 1933 11:30 12:30 D A Has 851 - Has 226M

Tåg fri tidVxl besiktning säk o Uh266389

Övrigt

FÖR 1908 1908 12:30 14:30 D A Has 821 - Has 256M2 N

1919 1919 12:30 14:30 D A Has 821 - Has 256M

1933 1933 12:30 14:30 D A Has 821 - Has 256M

Tåg fri tidSäk och Uh besiktning266391

Övrigt

FÖR VIP 1908 1908 08:02 09:00 D A Has 828 - Has 863Ti4

1908 1908 09:05 09:30 D A Has 828 - Has 863Ti

1908 1908 09:36 11:00 D A Has 828 - Has 863Ti

1919 1919 08:02 09:00 D A Has 828 - Has 863Ti

1919 1919 09:05 09:30 D A Has 828 - Has 863Ti

1919 1919 09:36 11:00 D A Has 828 - Has 863Ti

1933 1933 08:02 09:00 D A Has 828 - Has 863Ti

1933 1933 09:05 09:30 D A Has 828 - Has 863Ti

1933 1933 09:36 11:00 D A Has 828 - Has 863Ti
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Samma  som  obj: T18 234545Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265520

Övrigt

FÖR Ä 1905 1905 21:25 05:00 D A Has 221 - Ä 352 XnmTi-nmFNED 2,1

1904 1904 21:25 05:00 D A Has 251 - Ä322 XnmTi-nmFUPP 4,3

1906 1906 21:25 05:00 D A Has 221,251 - Ä 352, 322 XnmTiUPP,NE

D Alla

Tåg fri  tidVxl besiktning säk o Uh266394

Övrigt

VIP 1908 1908 11:30 11:50 D A Has 863 - Has 222Ti4

1908 1908 12:00 13:00 D A Has 863 - Has 222Ti

1908 1908 13:10 14:05 D A Has 833 - Has 252Ti2

1908 1908 14:20 15:00 D A Has 833 - Has 252Ti

1919 1919 11:30 11:50 D A Has 863 - Has 222Ti4

1919 1919 12:00 13:00 D A Has 863 - Has 222Ti

1919 1919 13:10 14:05 D A Has 833 - Has 252Ti2

1919 1919 14:20 15:00 D A Has 833 - Has 252Ti

1933 1933 11:30 11:50 D A Has 863 - Has 222Ti4

1933 1933 12:00 13:00 D A Has 863 - Has 222Ti

1933 1933 13:10 14:05 D A Has 833 - Has 252Ti2

1933 1933 14:20 15:00 D A Has 833 - Has 252Ti

T18  obj  234724

(21:47-04:45)

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265522

Övrigt

Ä 1909 1909 20:45 04:35 D A Has  241,271 - Vh  32,34,Åp  51 - 

Åp  151

XnmTi nmOAlla

1921 1921 20:45 04:35 D A Has  241,271 - Vh  32,34,Åp  51 - 

Åp  151

XnmTi nmO

1934 1934 20:45 04:35 D A Has  241,271 - Vh  32,34,Åp  51 - 

Åp  151

XnmTi nmO

1940 1940 20:45 04:35 D A Has  241,271 - Vh  32,34,Åp  51 - 

Åp  151

XnmTi nmO

Tåg fri  tid

Tåg 1640,1641,1642,1643 ställs in. 61015 omleds via 

Bjuv.( Ändrade felaktigt tiden under utbildning)

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266248

Övrigt

Ä (VH) 1904 1904 00:30 01:30 D A Ä 31 - Vh 21LE Ä spår 

2

Tågfri tid

1640,1641,1642,1643 ställs in. 61015 omleds via Bjuv.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269617

Övrigt

(Ä) VH 1904 1904 00:30 04:54 D A Ä 22 - Vh 22LE

Trafikpåverkan: trafikavbrott. Går att köra 

Hasslarp-Ödåkra..

Infranord  tänk på  hjälpkraften

Samma  som T18 234725

Växlar klovas?

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265775

Övrigt

Ä KA 1917 1917 20:55 04:55 D A Ä L1 - Ka  24, Hf vxl 23 XnmTi-nmFE 1,2

Underhållsspårrikt.266867

Övrigt

(Ä) KA 1946 1946 19:00 05:00 D A Ä 22 - Ka 35nmF nmLE 1,2

Tågfri tid

1640,1641,1642,1643 ställs in. 61015 omleds via Bjuv.

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

269620

Övrigt

VH (KA) 1904 1904 00:30 04:54 D A Vh 21 - Ka 21SE

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269628

Övrigt

(VH) KA 1905 1905 00:12 03:00 D A Vh 22 - Ka 22ME

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269629

Övrigt

KA (ÖDA) 1905 1905 03:00 04:51 D A Ka 24 - Öda 21ME

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269635

Övrigt

(KA) ÖDA 1905 1905 23:00 01:00 D A Ka 22 - Öda 22nmTiE
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Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265776

Övrigt

KA (HB) 1916 1916 20:45 04:40 D A Ka  21 - Ka 23 - Hb 100 XnmTi-nmFE Alla

1942 1942 20:45 04:40 D A Ka  21 - Ka 23 - Hb 100 XnmTi-nmF

Underhållsspårrikt.266868

Övrigt

KA (HB) 1946 1946 19:00 05:00 D A Ka 24 - Hb 100nmSE 1,2

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269637

Övrigt

ÖDA (MIA) 1905 1905 01:00 03:00 D A Öda 21 - Mia 21TiE

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269639

Övrigt

(ÖDA) MIA 1905 1905 03:00 04:00 D A Öda 22 - Mia 22TiE

Samma  som  T18 234822Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265759

Övrigt

MIA HB 1915 1915 22:15 03:55 D A Mia  31,33 - Hb  100. Hb  100 - Hf 

vxl 442 - Hb  127,129

XnmTi-nmFE Alla

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269645

Övrigt

MIA (HB) 1905 1905 23:05 03:10 D A Mia 21 - Hb 100nmOE

Tågfri tidFörebyggande underhåll, 

spårslipning

269646

Övrigt

(MIA) HB 1905 1905 03:10 04:10 D A Mia 22 - Hb 187OE

Uppställda tåg på 5,7,9

Se  T18 234719

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265747

Övrigt

HB 1912 1912 08:00 15:00 D A Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 -  Sb sp 5 XF5,6,7,8,9

1937 1937 08:00 15:00 D A Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 -  Sb sp 5 XF

Uppställda tåg på 6,8

Obj 234719 T18

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265749

Övrigt

HB 1924 1924 08:00 15:00 D A Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 -  Sb sp 5 XF5,6,7,8,9

1946 1946 08:00 15:00 D A Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 -  Sb sp 5 XF

Trafikpåverkan: 1 av 4 spår avstängt nattetid.Utbyte av brand- och 

utrymningslarm vid 

plattformarna

267491

Övrigt

HB 1902 1902 22:00 24:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 195- Hb 106; 

E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413

XS1

1903 1903 00:00 06:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 195- Hb 106; 

E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413

XM

1903 1903 22:00 06:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 195- Hb 106; 

E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413

XnmTi-nmF

1903 1903 22:00 24:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 197- Hb 108; 

E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413

XS2

1904 1904 00:00 06:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 197- Hb 108; 

E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413

XM

1904 1904 22:00 06:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 197- Hb 108; 

E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413

XnmTi-nmF

1904 1905 22:00 00:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 217- Hb 110; 

E-skydd: Hf vxl 409 - Hf vxl 415

XnmM3

1905 1905 00:00 06:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 217- Hb 110; 

E-skydd: Hf vxl 409 - Hf vxl 415

XM

1905 1905 22:00 06:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 217- Hb 110; 

E-skydd: Hf vxl 409 - Hf vxl 415

XnmTi-nmF

1905 1906 22:00 00:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 219- Hb 112; 

E-skydd: Hf vxl 407 - Hf vxl 415

XnmM4

1906 1906 00:00 06:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 219- Hb 112; 

E-skydd: Hf vxl 407 - Hf vxl 415

XM

1906 1906 22:00 06:00 D Byte av 

larm-system

A A-skydd: Hb 219- Hb 112; 

E-skydd: Hf vxl 407 - Hf vxl 415

XnmTi-nmF
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott hela Helsingborg och 

Hbgb.

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Raus ska vara spänningssatt.

Underhåll Hb-Hbgb 

totalstopp D-skydd

247774

Övrigt

HB HBGB 1903 1903 22:20 06:05 D A D-skydd: Hb: si 100 - 

101.103.123.125

nmSAlla

1909 1909 22:20 06:05 D A D-skydd: Hb: si 100 - 

101.103.123.125

nmS

1914 1914 22:20 06:05 D A D-skydd: Hb: si 100 - 

101.103.123.125

nmS

1920 1920 22:20 06:05 D A D-skydd: Hb: si 100 - 

101.103.123.125

nmS

1936 1936 22:20 06:05 D A D-skydd: Hb: si 100 - 

101.103.123.125

nmS

1943 1943 22:20 06:05 D A D-skydd: Hb: si 100 - 

101.103.123.125

nmS

1948 1948 22:20 06:05 D A D-skydd: Hb: si 100 - 

101.103.123.125

nmS

1945 1945 22:20 06:05 D A D-skydd: Hb: si 100 - 

101.103.123.125

nmS

Trafikpåverkan

 trafikavbrott nmM stopp från infarten Maria tillHbgb ( 

Ramlösa  spår  1 och  2 )

NmTi stopp frånvxl 402 Hb  spår 1 och 2  till 

Hbgb(Ramlösa spår  1).

 Körbart Maria - spår 3,4 -  Hbgb (Ramlösa spår  2)

NmO stopp frånvxl  402 spår 3 och 4 till 

Hbgb(Ramlösa) spår  2  (enkelspårsdrift) Körbart Maria  

spår  1 och 2  till Hbgb (Ramlösa spår  1)

Vid samtliga tillfällen körbart Gantofta - 

godsbangården.

Prioriterat underhåll265525

Övrigt

HB HBGB 1908 1908 22:00 24:00 D A Hb 100 - Hbgb 127,129 XS1,2,1-4

1939 1939 22:00 24:00 D A Hb 100 - Hbgb 127,129 XS

1946 1946 22:00 24:00 D A Hb 100 - Hbgb 127,129 XS

1909 1909 00:00 05:00 D A Hb 100 - Hbgb 127,129 XM

1940 1940 00:00 05:00 D A Hb 100 - Hbgb 127,129 XM

1947 1947 00:00 05:00 D A Hb 100 - Hbgb 127,129 XM

1909 1909 22:00 05:00 D A Hf vxl 402 - Hbgb 127 XnmTi1,1-2

1940 1940 22:00 05:00 D A Hf vxl 402 - Hbgb 127 XnmTi

1947 1947 22:00 05:00 D A Hf vxl 402 - Hbgb 127 XnmTi

1909 1909 22:00 05:00 D A Hf vxl 402 - Hbgb 129 XnmO2,3-4

1940 1940 22:00 05:00 D A Hf vxl 402 - Hbgb 129 XnmO

1947 1947 22:00 05:00 D A Hf vxl 402 - Hbgb 129 XnmO

Som  T18  obj: 234648Åtgärdande underhåll265521

Övrigt

HBGB 1906 1906 20:10 03:40 D A Hbgb  

160,162,164,166,168,170,174 -  

117,119

nmTi3G,4G,5

G,6G,7G

,8G

1915 1915 20:10 03:40 D A Hbgb  

160,162,164,166,168,170,174 -  

117,119

nmTi

1935 1935 20:10 03:40 D A Hbgb  

160,162,164,166,168,170,174 -  

117,119

nmTi

1944 1944 20:10 03:40 D A Hbgb  

160,162,164,166,168,170,174 -  

117,119

nmTi
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Trafikpåverkan:

 spårkryss på godsbangården spår 3 i norr avstängd..

Samma  som  T18  obj 234720/LG

Åtgärdande underhåll265527

Övrigt

HBGB 1912 1912 21:00 05:00 D A Hbgb 140,142 - 

135,137,139,145,147,149,157,159

nmTo3G

1924 1924 21:00 05:00 D A Hbgb 140,142 - 

135,137,139,145,147,149,157,159

nmTo

1937 1937 21:00 05:00 D A Hbgb 140,142 - 

135,137,139,145,147,149,157,159

nmTo

1946 1946 21:00 05:00 D A Hbgb 140,142 - 

135,137,139,145,147,149,157,159

nmTo

Samma  som T18 234716Åtgärdande underhåll265714

Övrigt

HBGB 1911 1911 20:10 03:40 D A Hb  127 -  133,107nmO1

1923 1923 20:10 03:40 D A Hb  127 -  133,107nmO

1933 1933 20:10 03:40 D A Hb  127 -  133,107nmO

1945 1945 20:10 03:40 D A Hb  127 -  133,107nmO

1911 1911 20:10 03:40 D A Hb  129 -  125nmTo2

1923 1923 20:10 03:40 D A Hb  129 -  125nmTo

1933 1933 20:10 03:40 D A Hb  129 -  125nmTo

1945 1945 20:10 03:40 D A Hb  129 -  125nmTo

1911 1911 20:10 03:40 D A Hb  160,162,164,166,168,170, 174 

- 117, 119

nmF3G,4G,5

G,6G,7G

,8G

1923 1923 20:10 03:40 D A Hb  160,162,164,166,168,170, 174 

- 117, 119

nmF

1933 1933 20:10 03:40 D A Hb  160,162,164,166,168,170, 174 

- 117, 119

nmF

1945 1945 20:10 03:40 D A Hb  160,162,164,166,168,170, 174 

- 117, 119

nmF

1911 1911 16:45 23:45 D A Hb  117,206 - 209,103L5G 11

1923 1923 16:45 23:45 D A Hb  117,206 - 209,103L

1933 1933 16:45 23:45 D A Hb  117,206 - 209,103L

1945 1945 16:45 23:45 D A Hb  117,206 - 209,103L

Samråd måste ske i tid innan arbetet utförs

om vilka spår som ska vara tomma

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

266112

Övrigt

HBGB 1910 1910 20:00 05:00 D A Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - 

Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43

XnmTi-nmF11g-34g

1920 1920 20:00 05:00 D A Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - 

Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43

XnmTi-nmF

1937 1937 20:00 05:00 D A Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - 

Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43

XnmTi-nmF

1947 1947 20:00 05:00 D A Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - 

Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43

XnmTi-nmF

Samråd måste ske i tid innan arbetet utförs

om vilka spår som ska vara tomma

Samma  som  T18 234728

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

266113

Övrigt

HBGB 1919 1919 21:00 05:00 D A Hb Hfvxl 441,Hb  140, 142,159,157 

- Hb  11/7, Hf vxl 7,479

XnmS3G,4G,5

G,6G,7G

,8G
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Se  obj  266153  T18

Samordnas  med  ev  JF

Års + terialsöversyn 

spiralbromsar

266153

Övrigt

HBGB 1903 1903 07:30 13:00 D A Hfvxl 272 - hfvxl 19Ti11g,12g

1903 1903 13:00 15:00 D A Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17Ti19g,20g

1905 1905 07:30 13:00 D A Hfvxl 272 - hfvxl 19Ti13g,14g

1905 1905 13:00 15:00 D A Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17Ti19g,20g

1907 1907 07:30 13:00 D A Hfvxl 261,262 - hfvxl 20Ti15g,16g

1907 1907 13:00 15:00 D A Hfvxl 239,243 - hfvxl 17Ti21g,22g

1909 1909 07:30 13:00 D A Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20Ti17g,18g

1909 1909 13:00 15:00 D A Hfvxl 239,243 - hfvxl 17Ti21g,22g

1911 1911 07:30 11:30 D A Hfvxl 243,234 - hfvxl 18Ti23g,24g

1911 1911 12:00 16:00 D A Hfvxl 234,241 - hfvxl 18Ti25g,26g

1913 1913 07:30 11:30 D A Hfvxl 214,241 - hfvxl 21Ti27g,28g

1913 1913 12:00 16:00 D A Hfvxl 211,246 - hfvxl 21Ti29g,30g

1915 1915 07:30 11:30 D A Hfvxl 246,240 - hfvxl 22Ti31g,32g

1915 1915 12:00 16:00 D A Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42Ti33g,34g

1919 1919 07:30 11:30 D A Hfvxl 272 - hfvxl 19Ti11g,12g

1919 1919 12:00 16:00 D A Hfvxl 272 - hfvxl 19Ti13g,14g

1920 1920 07:30 11:30 D A Hfvxl 261,262 - hfvxl 20Ti15g,16g

1920 1920 12:00 16:00 D A Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20Ti17g,18g

1922 1922 07:30 13:00 D A Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17Ti19g,20g

1922 1922 13:00 15:00 D A Hfvxl 214,241 - hfvxl 21Ti27g,28g

1924 1924 07:30 13:00 D A Hfvxl 239,243 - hfvxl 17Ti21g,22g

1924 1924 13:00 15:00 D A Hfvxl 214,241 - hfvxl 21Ti27g,28g

1926 1926 07:30 13:00 D A Hfvxl 243,234 - hfvxl 18Ti23g,24g

1926 1926 13:00 15:00 D A Hfvxl 211,246 - hfvxl 21Ti29g,30g

1932 1932 07:30 13:00 D A Hfvxl 234,241 - hfvxl 18Ti25g,26g

1932 1932 13:00 15:00 D A Hfvxl 211,246 - hfvxl 21Ti29g,30g

1934 1934 07:30 11:30 D A Hfvxl 246,240 - hfvxl 22Ti31g,32g

1934 1934 12:00 16:00 D A Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42Ti33g,34g

1936 1936 07:30 11:30 D A Hfvxl 261,262 - hfvxl 20Ti15g,16g

1936 1936 12:00 16:00 D A Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20Ti17g,18g

1938 1938 07:30 11:30 D A Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17Ti19g,20g

1938 1938 12:00 16:00 D A Hfvxl 239,243 - hfvxl 17Ti21g,22g

1940 1940 07:30 11:30 D A Hfvxl 243,234 - hfvxl 18Ti23g,24g

1940 1940 12:00 16:00 D A Hfvxl 234,241 - hfvxl 18Ti25g,26g

1942 1942 07:30 13:00 D A Hfvxl 214,241 - hfvxl 21Ti27g,28g

1942 1942 13:00 15:00 D A Hfvxl 272 - hfvxl 19Ti11g,12g

1944 1944 07:30 13:00 D A Hfvxl 211,246 - hfvxl 21Ti29g,30g

1944 1944 13:00 15:00 D A Hfvxl 272 - hfvxl 19Ti11g,12g

1946 1946 07:30 13:00 D A Hfvxl 246,240 - hfvxl 22Ti31g,32g

1946 1946 13:00 15:00 D A Hfvxl 272 - hfvxl 19Ti13g,14g

1948 1948 07:30 13:00 D A Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42Ti33g,34g

1948 1948 13:00 15:00 D A Hfvxl 272 - hfvxl 19Ti13g,14g



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

356 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Min 15min disp mellan tågKontroll/service 

rälssmörjningsapparat 2399

266657

Övrigt

HBGB 1903 1903 10:00 11:30 D A Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 

117,119

To3G,4G,5

G,6G,7G

,8G

1914 1914 10:00 11:30 D A Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 

117,119

To

1924 1924 09:30 11:30 D A Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 

117,119

To

1937 1937 09:30 11:30 D A Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 

117,119

To

1949 1949 09:30 11:30 D A Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 

117,119

To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hbgb-Landskrona Östra.

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265530

Övrigt

HBGB LKÖ 1921 1921 20:40 04:50 D A Hb  N1 - Hb  123, Hb  123 - Lkö  

N2

XnmTi-nmFNED

1922 1922 20:50 05:30 D A Hb  U1 - Hb  125, Hb  125 - Lkö  

U2

XnmTi-nmFUPP

Enkelspårs driftUnderhållsspårrikt.266860

Övrigt

(HBGB) (LKÖ) 1915 1915 19:00 05:00 D A Lkö 51 - Hb 125nmLUPP

1915 1915 19:00 05:00 D A Lkö 21 - Hb 123nmSNED

Totalstopp Må 01,00-05,20

Samma  som  T18 234730

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

266126

Övrigt

HBGB KG 1920 1920 21:00 24:00 D A Hb N1 - Kg  81 XSNED 1,2

1926 1926 21:00 24:00 D A Hb N1 - Kg  81 XS

1921 1921 00:00 05:20 D A Hb N1 - Kg  81 XM

1927 1927 00:00 05:20 D A Hb N1 - Kg  81 XM

1921 1921 01:00 05:20 D A Hb U1 - Kg 91 XMUPP 3

1927 1927 01:00 05:20 D A Hb U1 - Kg 91 XM

Samma  som  T18 234717/LGÅtgärdande underhåll265528

Övrigt

LKÖ 1914 1914 21:00 05:00 D A Lkö 96 - 87, sb s137, s106nmO1,2

1918 1918 21:00 05:00 D A Lkö 96 - 87 , sb s137, s106nmO

1936 1936 21:00 05:00 D A Lkö 96 - 87, sb s137, s106nmO

1946 1946 21:00 05:00 D A Lkö 96 - 87 , sb s137, s106nmO

1914 1914 21:00 05:00 D A Lkö 86,44 - 97nmTo3

1918 1918 21:00 05:00 D A Lkö 86,44 - 97nmTo

1936 1936 21:00 05:00 D A Lkö 86,44 - 97nmTo

1946 1946 21:00 05:00 D A Lkö 86,44 - 97nmTo

1914 1914 21:00 05:00 D A LKö 21,51 - 52,22,44nmFAlla

1918 1918 21:00 05:00 D A LKö 21,51 - 52,22,44nmF

1936 1936 21:00 05:00 D A LKö 21,51 - 52,22,44nmF

1946 1946 21:00 05:00 D A LKö 21,51 - 52,22,44nmF

Anders Sundquist

T18  obj 234732

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265531

Övrigt

LKÖ KG 1923 1923 21:00 05:00 D A Lkö  N1 - Kg  81 XnmTi-nmFNED

1924 1924 21:00 05:00 D A Lkö  U1 - Kg  91 XnmTi-nmFUPP

Trafik påverkan

Tågfritid

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266280

Övrigt

(LKÖ) KG 1906 1906 23:40 02:40 D A Lkö 22 - Kg 22nmSUPP

Trafik påverkan

Tågfritid

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266281

Övrigt

(LKÖ) KG 1906 1906 02:40 05:40 D A Lkö 52 - Kg 52SNED

Enkelspårs driftUnderhållsspårrikt.266859

Övrigt

(LKÖ) (KG) 1915 1915 19:00 05:00 D A Kg 51 - Lkö 22nmTi nmOUPP

1915 1915 19:00 05:00 D A Kg 21 - Lkö 52nmTo nmFNED



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

357 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Se  obj T18  237414

Konsekvens  trafikavbrott mot  Lund

Samordnas  med  267152 vecka 34

Start tid justerad

Åtgärdande underhåll265688

Övrigt

KG 1910 1910 21:50 05:20 D A Kg 54,26 - 52,22nmTi13,14

1922 1922 21:50 05:20 D A Kg 54,26 - 52,22nmTi

1934 1934 21:50 05:20 D A Kg 54,26 - 52,22nmS

1948 1948 21:50 05:20 D A Kg 54,26 - 52,22nmTi

Se obj  T18 234714

Samordnas  vecka 32,34 med  obj 267152

Samt

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265707

Övrigt

KG 1910 1910 21:50 05:05 D A Lkö U1 - Kg 51-84,22, Lu U82. XnmO1,2,3 U,E

1922 1922 21:50 05:05 D A Lkö U1 - Kg 51-22,Fl 32,34, Lu 

U82,

XnmO

1934 1934 21:30 05:05 D A Lkö U1 - Kg 51-84,22,Fl 32,34, Lu 

U82.

XnmO

1948 1948 21:30 05:05 D A Lkö U1 - Kg 51-84,22,Fl 32,34, Lu 

U82.

XnmO

1910 1910 21:50 05:05 D A Tp Hf vxl 131 - Kg  24, Lkö  U1, N1 

- Kg  22,52 - Lu  23,53 - Lu  

N92,82, Kg  24 - Fl  31,33, Kg 

23,21,51 - 52,22,24

XnmToAlla 

U,N,E

1922 1922 21:50 05:05 D A Tp Hf vxl 131 - Kg  24, Lkö  U1, N1 

- Kg  22,52 - Lu  23,53 - Lu  

N92,82, Kg  24 - Fl  31,33, Kg 

23,21,51 - 52,22,24

XnmTo

1935 1935 21:50 05:05 D A Tp Hf vxl 131 - Kg  24, Lkö  U1, N1 

- Kg  22,52 - Lu  23,53 - Lu  

N92,82, Kg  24 - Fl  31,33, Kg 

23,21,51 - 52,22,24

XnmTo

1948 1948 21:50 05:05 D A Tp Hf vxl 131 - Kg  24, Lkö  U1, N1 

- Kg  22,52 - Lu  23,53 - Lu  

N92,82, Kg  24 - Fl  31,33, Kg 

23,21,51 - 52,22,24

XnmTo

1910 1910 21:50 05:05 D A Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 

23,21 - 52

XnmF4,5 

U,N,E

1922 1922 21:50 05:05 D A Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 

23,21 - 52

XnmF

1932 1932 21:50 05:05 D A Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 

23,21 - 52

XnmF

1948 1948 21:50 05:05 D A Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 

23,21 - 52

XnmF

Samma  som T18 234733/LG

Gränspunkterna  i Lund  läggs i  separat  objekt(T18 

263786) /LG

Åtgärdande underhåll Spår 

o Ktl

265532

Övrigt

KG LU 1924 1924 21:40 05:30 D A Kg  N41 - Lu  23 -  N92 XnmTi-nmToNED 1,6

1924 1924 01:10 05:15 D A Lu  N92 - Lu  25 XTiNED,UP

P 1

1925 1925 21:40 05:30 D A Kg  U71 - Lu  53 -  U82 XnmTi-nmToUPP 1,6

1925 1925 01:10 05:15 D A Lu  82 - Lu  55 XTiNED,UP

P 6



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

358 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: ESPDR Lu - KgBygga bort skyddssektioner 

i lund

267152

Övrigt

KG LU 1932 1932 23:00 05:00 D Borttagning av 

skyddssektion

er

A D-skydd: Kg N41 - Lu 25nmTi-nmFNED

1932 1932 00:00 24:00 H Borttagning av 

skyddssektion

er

A D-skydd: Kg N41 - Lu 25LS

1934 1934 23:00 05:00 D Borttagning av 

skyddssektion

er

A D-skydd: Kg U71 - Lu 55nmTi-nmFUPP

1934 1934 00:00 24:00 H Borttagning av 

skyddssektion

er

A D-skydd: Kg U71 - Lu 55LS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

359 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster M - To252133

Övrigt

(LRP) (Y) 1850 1949 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 21M-ToE

Banarbetshelger D-skydd252147

Övrigt

(LRP) (Y) 1910 1910 14:10 24:00 H A M 558 , 505 - Y 21LSE

1911 1911 00:00 04:15 D A M 558 , 505 - Y 21M

1936 1936 14:10 24:00 H A M 558 , 505 - Y 21LS

1937 1937 00:00 04:15 D A M 558 , 505 - Y 21M

1946 1946 14:10 24:00 H A M 558 , 505 - Y 21LS

1947 1947 00:00 04:15 D A M 558 , 505 - Y 21M

Avstängt i Vilhelmsborg för omgenerering och 

inläsning TSL

Trafikpåverkan: 

Avstängt Rye-Y (samtidigt m avstängning Vlb-Si)

Ystadbanan: Omgenerering 

och inläsning TSL

265163

Övrigt

(RYE) VLB 1941 1941 00:00 12:00 H A D-skydd: Rye 22 - Vlb 22 XSE Vlb 1-2

Ny signalanläggning Y-Si, fjärrstyrning, STH-höjning, 

nytt mötesspår Gärsnäs. 

Dessutom förberedande arbeten Ystad bangård.

Trafikpåverkan:

Trafikstopp Vilhelmsborg-Simrishamn

Y - Si: Nytt signalsystem, 

Fjärrstyrning, STH-höjning, 

Mötesspår Gärsnäs

258717

Övrigt

VLB SI 1937 1944 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar XM-SE Y 1-4, 

Köp 1-2, 

Tli 1-2, 

Gss 1, Si 

1-2

1945 1945 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar XM-F

1945 1945 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 km+m: 69,800/69,900 

Längd: 100)

LSE

1946 1949 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 km+m: 69,800/69,900 

Längd: 100)

M-S

1945 1945 00:00 24:00 H H (sth: 65/40 km+m: 84,800/84,950 

Längd: 150)

LS

1946 1949 00:00 24:00 H H (sth: 65/40 km+m: 84,800/84,950 

Längd: 150)

M-S

Ombyggnad av Ystad bangård för att möjliggöra 

samtidig infart samt fler uppställningsmöjligheter.

Fortsätter under T20....

Ystad: 

Bangårdsombyggnad 

(sp41)

260143

Övrigt

Y 1937 1949 00:00 24:00 H A Askydd: Hf vxl 30 - stoppbock i sp 

41

M-S41

1950 1950 00:00 24:00 H A Askydd: Hf vxl 30 - stoppbock i sp 

41

M-L

Ombyggnad av Ystad bangård för att möjliggöra 

samtidig infart samt fler uppställningsmöjligheter.

Innebär rivning av sp2.

Fortsätter under T20....

Ystad: 

Bangårdsombyggnad (sp2)

260879

Övrigt

Y 1945 1949 00:00 24:00 H Rivning av sp2 A Askydd: Y 2/3 - stoppbock i sp2; 

E-skydd: Hf vxl 5 - stoppbock i sp2

XM-S2

1950 1950 00:00 24:00 H Rivning av sp2 A Askydd: Y 2/3 - stoppbock i sp2; 

E-skydd: Hf vxl 5 - stoppbock i sp2

XM-L



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

360 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

GD 80 Växelservice Y vxl 1264241

Övrigt

Y 1904 1904 00:30 04:25 D A Y 3/1 - 4/6,3/6M3,4

1909 1909 00:30 04:25 D A Y 3/1 - 4/6,3/6M

1914 1914 00:30 04:25 D A Y 3/1 - 4/6,3/6M

1919 1919 00:30 04:25 D A Y 3/1 - 4/6,3/6M

1924 1924 00:30 04:25 D A Y 3/1 - 4/6,3/6M

1929 1929 00:30 04:25 D A Y 3/1 - 4/6,3/6M

1934 1934 00:30 04:25 D A Y 3/1 - 4/6,3/6M

1939 1939 00:30 04:25 D A Y 3/1 - 4/6,3/6M

1944 1944 00:30 04:25 D A Y 3/1 - 4/6,3/6M

1949 1949 00:30 04:25 D A Y 3/1 - 4/6,3/6M

GD80 VäxelserviceY vxl 3264242

Övrigt

Y 1903 1903 23:30 24:00 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3S4,3,2

1904 1904 00:00 00:20 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3M

1908 1908 23:30 24:00 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3S

1909 1909 00:00 00:20 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3M

1913 1913 23:30 24:00 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3S

1914 1914 00:00 00:20 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3M

1918 1918 23:30 24:00 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3S

1919 1919 00:00 00:20 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3M

1923 1923 23:30 24:00 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3S

1924 1924 00:00 00:20 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3M

1928 1928 23:30 24:00 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3S4,2,3

1929 1929 00:00 00:20 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3M

1933 1933 23:30 24:00 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3S4,3,2

1934 1934 00:00 00:20 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3M

1938 1938 23:30 24:00 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3S

1939 1939 00:00 00:20 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3M

1943 1943 23:30 24:00 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3S

1944 1944 00:00 00:20 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3M

1948 1948 23:30 24:00 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3S

1949 1949 00:00 00:20 D A Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3M

Servicefönster Ti - To252135

Övrigt

(Y) SI 1850 1949 01:30 04:35 D A Y: 2/2 -- Si stoppbockarTi-ToE

Banarbetshelger, D-skydd252143

Övrigt

(Y) SI 1911 1911 01:30 24:00 H A Y 2/2 - Si stoppbockarLSE

1912 1912 00:00 04:15 D A Y 2/2 - Si stoppbockarM

1937 1937 01:30 24:00 H A Y 2/2 - Si stoppbockarLS

1938 1938 00:00 04:15 D A Y 2/2 - Si stoppbockarM

1944 1944 01:30 24:00 H A Y 2/2 - Si stoppbockarLS

1945 1945 00:00 04:15 D A Y 2/2 - Si stoppbockarM



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

361 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 1849 1950Älmhult - Olofström

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott.

Får samordnas/synkas med Volvo's sommeruppehåll.

Älmhult-Olofström: 

Förarbete Spårbyte

251398

Övrigt

(ÄH) OF 1928 1928 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

spårbyte

A D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; 

D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1

LSE Of 3

1929 1929 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

spårbyte

A D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; 

D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1

M-S

1930 1930 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

spårbyte

A D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; 

D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1

M-S

1931 1931 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

spårbyte

A D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; 

D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

362 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Alvhem - Lilla Edet

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvhem)-Lilla EdetServicefönster 2019251341 (ALH) LET 1850 1850 06:00 12:00 D AToE

1901 1901 06:00 12:00 D ATo

1903 1903 06:00 12:00 D ATo

1905 1905 06:00 12:00 D ATo

1907 1907 06:00 12:00 D ATo

1909 1909 06:00 12:00 D ATo

1911 1911 06:00 12:00 D ATo

1913 1913 06:00 12:00 D ATo

1915 1915 06:00 12:00 D ATo

1917 1917 06:00 12:00 D ATo

1919 1919 06:00 12:00 D ATo

1921 1922 06:00 12:00 D AM-F

1923 1926 06:00 12:00 D ATo

1932 1932 06:00 12:00 D ATo

1934 1934 06:00 12:00 D ATo

1936 1936 06:00 12:00 D ATo

1938 1938 06:00 12:00 D ATo

1940 1940 06:00 12:00 D ATo

1942 1942 06:00 12:00 D ATo

1943 1944 06:00 12:00 D AM-F

1946 1946 06:00 12:00 D ATo

1948 1948 06:00 12:00 D ATo



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

363 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Bergslagsbanan Stl-Kil

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hlf- Dgö inkl Nka

Inkl hela Hlf V1945

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251302 HLF DGÖ 1921 1921 15:00 20:00 D D-skydd A Hlf si 22 - Nka si12, Dgö si 22,23 XSE Hlt 1,2, 

Nka alla, 

Dgö alla

1922 1922 15:00 20:00 D D-skydd A Hlf si 22 - Nka si12, Dgö si 22,23 XM-O

1945 1945 15:00 20:00 D D-skydd A Hlf si 21 - Nka si 12, Dgö inf si 

22.23

XM-ToE Hlf 

alla, Hlt 

1,2, Nka 

alla

1922 1924 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-SE

1922 1924 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

1945 1947 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

1945 1947 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-(Kil)Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251261 DGÖ (KIL) 1916 1916 16:30 21:30 D D-skydd A Dgö si L1 - Kil si 83v XM-ToE Gdl 

1,2, Sdm 

1,2

1941 1941 16:30 21:30 D D-skydd A Dgö si L1 - Kil si 83v XM-To

1916 1918 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-SE

1916 1918 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

1941 1943 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

1941 1943 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

364 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Bohusbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Strömstad - (Munkedal)

Tiderna är  flyttbara med förbehållet att de måste ligga 

efter varandra 5*8 timmar 2 dgr vecka 1 och 3 dgr 

vecka 2.

Brobygge SJ Säm261428

Övrigt

SMD (MKL) 1936 1936 21:20 05:20 D A MKL inf B - SMD stoppbock XnmTi nmOE

1937 1937 21:20 05:20 D A MKL inf B - SMD stoppbock XnmTi-nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-StrömstadServicefönster 2019251335 (UV) SMD 1902 1913 21:25 06:35 D AnmTiE

1914 1918 21:25 06:35 D AnmTi-nmF

1920 1925 21:25 06:35 D AnmTi-nmF

1926 1931 21:25 06:35 D AnmTi

1932 1939 21:25 06:35 D AnmTi-nmF

1941 1941 21:25 06:35 D AnmTi

1942 1945 21:25 06:35 D AnmTi-nmF

1946 1949 21:25 06:35 D AnmTi

1850 1851 21:25 06:35 D AnmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - (Strömstad)

Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under 

banarbetsvecka.

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251344 UV (SMD) 1919 1919 09:00 14:00 D AM-FE

1940 1940 09:00 14:00 D AM-F

1919 1920 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1919 1920 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1940 1941 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1940 1941 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-

(Stenungsund)

Servicefönster, spårslipning266600 (UV) (SNU) 1904 1904 23:00 05:00 D A Uv 118 - Snu 21nmL nmSE

1904 1904 23:00 24:00 D A Uv 118 - Snu 21S

1905 1905 00:00 05:00 D A Uv 118 - Snu 21M

1905 1905 23:00 05:00 D A Uv 118 - Snu 21nmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svenshögen- (Göteborg 

Kville)

Elsäkerhetsbesiktning266038

Övrigt

SVG (GK) 1946 1946 00:30 05:20 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - Gk si 601 XTi-FE 

Bohusba

nan,E

1946 1948 01:30 06:35 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - Gk si 601 XLE 

Bohusba

nan, E

1946 1948 01:30 08:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - Gk si 601 XS

1947 1948 00:30 05:20 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - Gk si 601 XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Svenshögen)-(Göteborg 

Kville)

Servicefönster, spårslipning266610 (SVG) (GK) 1905 1905 23:00 05:00 D A G 672 - Svg 22nmOE

1905 1905 00:30 05:05 D A G 672 - Svg 22F

1905 1905 22:40 05:05 D A G 672 - Svg 22nmF

1905 1905 00:30 07:00 D A G 672 - Svg 22L



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

365 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Bohusbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snu)-(Uv)

Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka 

trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör 

att Trafik måste omledas.

Servicefönster 2019 (Snu) - 

(Uv)

251336 (SNU) (UV) 1902 1912 21:29 05:29 D AnmOE

1913 1914 21:29 05:29 D AnmTi-nmF

1918 1919 21:29 05:29 D AnmO

1920 1922 21:29 05:29 D AnmTi-nmF

1924 1931 21:29 05:29 D AnmO

1932 1932 21:29 05:29 D AnmTi-nmF

1933 1933 21:29 05:29 D AnmO

1936 1938 21:29 05:29 D AnmTi-nmF

1940 1940 21:29 05:29 D AnmO

1941 1941 21:29 05:29 D AnmTi-nmF

1945 1949 21:29 05:29 D AnmO

1850 1851 21:29 05:29 D AnmO

1942 1943 21:29 05:29 D AnmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-

(Uddevalla)

Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under 

banarbetsvecka.

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251342 (SNU) (UV) 1915 1915 09:00 14:00 D AM-FE

1939 1939 09:00 14:00 D AM-F

1915 1916 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1915 1916 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1939 1940 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1939 1940 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snu - (GK)

Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka 

trafikavbrott om det är arbete på sträckan Uv-Öx som 

gör att Trafik måste omledas.

Servicefönster 2019 Snu-

(Gk)

251833 SNU (GK) 1921 1921 08:00 20:00 D A Gk si 601 - Kde inf si 22L.

1938 1938 08:00 20:00 D A Kde inf si 22 - Snu inf si 23L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stenungsund - (Göteborg 

Kville)

Tåg vändes i Svenshögen

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

264617 SNU (GK) 1921 1921 09:00 15:00 D A Snu si 21 - Gk si 601M-FE Alla

1938 1938 09:00 15:00 D A Snu si 21 - Gk si 601M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ytterby-(Göteborg Kville)Elsäkerhetsbesiktning269811

Övrigt

YB (GK) 1907 1908 23:00 05:00 D A Gk 601 - Yb 21 XnmTi-nmFE

1907 1908 00:00 06:00 D A Gk 601 - Yb 21LS

1906 1907 23:00 24:00 D A Gk 601 - Yb 21S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

366 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Bohusbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)

-Stenungsund.

Servicefönster 2019251717 GK SNU 1902 1912 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21OE

1913 1915 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21M-F

1913 1915 01:25 04:35 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21L

1916 1917 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21O

1918 1922 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21M-F

1918 1922 01:25 04:35 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21L

1923 1925 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21O

1926 1928 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21M-F

1926 1928 01:25 04:35 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21L

1929 1931 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21O

1932 1933 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21M-F

1932 1933 01:25 04:35 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21L

1934 1935 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21O

1936 1938 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21M-F

1936 1938 01:25 04:35 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21L

1939 1940 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21O

1941 1942 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21M-F

1941 1942 01:25 04:35 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21L

1943 1945 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21O

1946 1948 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21M

1949 1949 00:25 04:45 D A Gk inf si 601 - Snu inf si 21O



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

367 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. G - Am

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten 

till/från Vkb och Ktk,  spår 85 kan trafikeras.

Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4

Elsäkerhetsbesiktning spår 

86,87,2,3,4

251751 G AM 1913 1913 01:00 07:00 D A si 897,946,948 -hfp vxl 

904,928,905,907,921,395

XS86,87,2,3

,4

1914 1914 00:00 05:30 D A si 897,946,948 -hfp vxl 

904,928,905,907,921,395

XM

Trafikpåverkan: Spår 85 Gro  och spår 1 Am 

avstängda

Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1

Elsäkerhetsbesiktning Gro251752 G AM 1917 1917 00:00 05:25 D A si 899,950 hfp vx 

927,922,908,903,906

XTiO85,1

Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet.Servicefönster Ö1 Gro-Am269862 GRO AM 1917 1917 22:00 06:00 D A si 905-973nmOUPP 1

1943 1943 22:00 06:00 D A si 905-973nmTi

Trafikpåverkan: Godstågsviadukten avstängd.Servicefönster Ö2 Gro-Am269864 GRO AM 1918 1918 00:00 09:00 D A si 907,903,927LNED 2

1944 1944 23:00 08:00 D A si 907,903,927nmL

Trafikpåverkan: Reducerad kapacietet.Servicefönster Ö3 Gro-Am269867 GRO AM 1919 1919 00:00 08:40 D A si 927,947,969SNED 2,3

1945 1945 00:00 08:40 D A si 927,947,969S

Trafikpåverkan:

V1936 Reducerad kapacitet mellan Almedal och 

Mölndal N, 

V1937 Reducerad kapacitet mellan Almedal och 

Mölndals Nedre.

Servicefönster: 

Kontaktledningsunderhåll

251739 AM 1936 1936 00:00 05:00 D A si 946 hfp vxl 927 XO2

1937 1937 00:00 05:00 D A si 950 hfp vxl 921 XO1

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och 

Mölndals Nedre.

Elsäkerhetsbesiktning Bdl 

626

266041 AM 1934 1934 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 950 - 956 XTi1

1935 1935 00:30 06:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 950 - 956 XS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitetElsäkerhetsbesiktning Bdl 

626

266072

Övrigt

AM X 1935 1935 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 946 - 954 XM2

1936 1936 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 946 - 954 XL



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

368 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. Gbm-Gro

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 

Tillhör objekt 266049

Elsäkerhetsbesiktning Bdl 

634

266050 GBM X 1904 1904 00:50 04:25 D E-skydd A si 533 - 503, hfp vxl  512 XTi3

1905 1905 00:50 04:25 D E-skydd A si 533 - 503, hfp vxl  512 XO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Tillhör objekt 266054

Elsäkerhetsbesiktning Bdl 

634

266055 GBM X 1904 1904 01:20 06:00 D E-skydd A si 531,501 - hfp vxl  514 XL1

1905 1905 01:20 06:00 D E-skydd A si 531,501 - hfp vxl  514 XL

Strategiska växlar spår 3,4 (vx521,522)Servicefönster 2019251782 GBM OR 1918 1918 22:00 06:00 D A si 564 - 543, 549 hfp vxl 523nmO3,4

Servicefönster 2019251783 GBM OR 1918 1918 22:00 05:00 D A si 558, 575, 569nmF4

1939 1939 06:00 13:00 D A si 558, 575, 569M-F

Trafikpåverkan: Avstängt Vsb mot Gk,VKB,Bj banan. 

Omledning via Bj- banan för trafik mot Gk och Vkb.

Servicefönster Skäran251834 OR 1915 1915 22:40 05:40 D A si 394, 518, 622, 455nmL nmSSkäran 

89,88

1915 1916 22:40 00:00 D A si 394, 518, 622, 455nmM

1916 1916 00:00 05:00 D A si 394, 518, 622, 455M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

369 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Ingen uppställning.

Göteborg C, bdl 601, 

Reparation och målning av 

3 st plattformstak

248086 G 1930 1932 00:00 24:00 H Plattform 6 

Reparation av 

plattformstak

A Si 991 - 993, hfp vx 211 XM-S11,12

1933 1933 00:00 24:00 H Plattform 5 

Reparation av 

plattformstak

A Si 116 - 285 XM-L8

1933 1933 00:00 24:00 H Plattform 5 

Reparation av 

plattformstak

A Hfp vx 211 - si 991 XM-L11

1933 1933 00:00 24:00 H Plattform 5 

Reparation av 

plattformstak

A Si 118 - 120. 987, 989 XM-S9,10

1935 1937 00:00 24:00 H Plattform 5 

Reparation av 

plattformstak

A Si 118 - 120. 987, 989 XM-S

Nybyggnation av spår 61 

samt inkoppling

248549 G 1922 1922 04:00 20:00 D A si 180 - 197,255,252,166,  hfp vx 

149

XTo61,62,66,

97

Trafikpåverkan: Spår 71 och 72 avstängda mellan Or 

och G.

Elsäkerhetsbesiktning spår 

71,72

251740 G 1910 1910 00:20 04:20 D A si 411, 213, 187, 168, 101, 103, - 

hfp vxl 180, 128

XTi71,72

Trafikpåverkan: Avstängda spår 71, 72, 73 Or-G.Elsäkerhetsbesiktning spår 

71,72,73

251741 G 1910 1910 00:00 04:30 D E-Skydd A si 286 - 288,168, 411,213,148 hfp 

vxl 180

XF71,72,73

1910 1910 00:00 04:30 D A-Skydd A Si 286, 288 - 411, 213, 148, 168F

Trafikpåverkan ; Avstängt spår 73.

Ale pendeln gå via smygen,

Elsäkerhetsbesiktning spår 

73

251742 G 1912 1912 03:30 05:45 D A si 310,502,396,405 - hfp vxl 

374,357,369,386,381,354

XS73

Trafikpåverkan: Avstängt spår,                                                                                                 

ALE-pendeln omleds via smygen, O-gruppen stängd 

väster ände.

Elsäkerhetsbesiktning spår 

73,74

251745 G 1912 1912 23:30 04:30 D E-Skydd A si 159,161,163,185,105,107,167 - 

hfp vxl 180,190,136,127,141,275

XnmS73,74

1912 1912 23:30 04:30 D A-Skydd A si 194-159nmS1:an 

Tvätt

Trafikpåverkan: Avstängt spår, smygvägenElsäkerhetsbesiktning spår 

97,66,63,64

251746 G 1911 1911 23:30 04:30 D E-Skydd A si 239 - 254,257,156  hfp vxl 395 XnmS97,66,63,

64

1911 1911 23:30 04:30 D A-Skydd (TKL 

G)

A si 156,257,254 - 239,197nmS

1911 1911 23:30 04:30 D A-Skydd (TKL 

OR)

A si 197 - 370nmS

Trafikpåverkan: Avstängt spår, avstängt ner till 

uppställningsbangården.

Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömavtagare

Elsäkerhetsbesiktning spår 

61,34-57

251747 G 1911 1911 00:30 04:30 D E-Skydd A si 252,255 hfp vxl 

150,223,224,138,179 -stoppbockar

XS61,34-57



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

370 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Avstängt spår

Fordon kan stå på spåren mot värmepost med 

NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt 

kälkarna

Påverkar spår 13,14 men ej spänningslöst

Uppställning bangår, tågfritt vart tredje spår. Samråd 

med Strukton vid växling.

Elsäkerhetsbesiktning spår 

15,16,86, 61, 34 - 38, 39, 

40, 45, 46, 48 - 57

251748 G 1913 1913 00:20 04:20 D A si 

255,996,191,193,126,128,325,327,

152 hfp vxl 148,137,237,179 - 

stoppbockar på 

uppställningsbangården

XTi-To15,16,86, 

61, 34 - 

38, 39, 

40, 45, 

46, 48 - 

57

Trafikpåverkan: Avstängt spår 

Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf 

strömavt.

Elsäkerhetsbesiktning spår 

15,16

251749 G 1913 1913 00:20 04:20 D A si 193,152 - 325,327,126,128 hfp 

vxl 235,221,237,204,137,209

XM15,16

Trafikpåverkan: Avstängt spår 

Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf 

strömavt

Elsäkerhetsbesiktning spår 8-14,60

Elsäkerhetsbesiktning spår 

8-14,60

251750 G 1913 1913 01:30 04:30 D A Si 

285,987,989,991,993,995,323,199,

152 - hfp vx 215,218

XF8-14,60

Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen

OBS: Tågsättsfria spår i samråd med växling, 

Euromaint och Götalandståg.

Elsäkerhetsbesiktning 

O-gruppen

251756 G 1914 1914 00:00 04:30 D A hfp vxl 105 - 129,107,110 XTiO6-17, 

O-gruppe

n

Trafikpåverkan: Avstängt spår , Enkelspårsdrift G - Gro

Tågfritt i samråd med växling ,Euromaint och 

Götalandståg.

Ale-pendeln omleds via smygen.

Plannojusteras i Gas och ev Ny spårplan.

Elsäkerhetsbesiktning 

A41+Tvätten

251757 G 1914 1914 00:15 04:30 D A si 

290,292,304,215,217,219,998,185 

hfp vxl 142,180,190,188,136,148

XToF1,2-tvätt, 

5-17 

o-gruppe

n, 85, 73, 

74

Trafikpåverkan; Avstängt spår

Fordon kan stå på spåren med NEDFÄLLD 

STRÖMAVTAGARE mot värmepost där det inte ska 

vara tågfritt se nedan:

v10 A46,A43,A43E1,A43E2,A43E3

Tågfritt Ti spår 0,2

Tågfritt O spår 1,3 

Tågfritt To spår 1,3

v11 A44,A44E1,A44E2,A44E3,A44E4

Tågfritt To spår 4,6

Tågfritt F spår 5,7

Elsäkerhetsbesiktning 

"Säcken"

251758 G 1910 1910 00:00 04:00 D A si 286 - 288, 168, 269, 271, 273, 

975,195  hfp vxl 182,183

XTi-ToAlla 

0,1,2,3

1911 1911 00:00 04:00 D A si 195 - 977, 279, 281, 283, hfp vxl 

187,189,169,178

XToFAlla 

4,5,6,7

Trafikpåverkan: Spår 0-3 avstängda nattetid.Servicefönster Ö1251813 G 1906 1906 21:30 05:30 D A G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146. 

Hfp vxl 169

nmTi nmO1,2,3 0

1933 1933 21:30 05:30 D A G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146. 

Hfp vxl 169

nmTi nmO

Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning på kväll och 

natt.

Servicefönster Ö2251814 G 1906 1906 21:30 05:30 D A G Si 144, 146, 306, 308nmTo nmF71,72

1933 1933 21:30 05:30 D A G Si 144, 146, 306, 308nmTo nmF

Trafikpåverkan: Spår 8-12 avstängda på kväll och natt.Servicefönster Ö5251815 G 1907 1907 21:30 05:30 D A G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp 

vxl 197 199 237

nmTi nmO8,9,10,11

,12

1934 1934 21:30 05:30 D A G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp 

vxl 197 199 237

nmTi nmO
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Trafikpåverkan: Spår 13-16 avstängda kväll och nattServicefönster Ö6251816 G 1907 1907 21:30 05:30 D A G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154, 

152 Hfp vxl 138, 197, 208

nmTo nmF13,14,15,

16

1934 1934 21:30 05:30 D A G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154, 

152 Hfp vxl 138, 197, 208

nmTo nmF

Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet på kväll och natt.Servicefönster Ö7251817 G 1908 1908 21:30 05:30 D A G Si 201, 154, 176. Hfp vxl 137, 

204, 221

nmTi nmO60

1935 1935 21:30 05:30 D A G Si 201, 154, 176. Hfp vxl 137, 

204, 221

nmTi nmO

Trafikpåverkan: Kapacitetsbegränsning på kväll och 

natt vid tvätt och tömning.

Servicefönster Ö15251819 G 1908 1908 21:30 05:30 D A G si 194, 161 189 hfp vxl 132nmTo nmFTvättspår 

1

1935 1935 21:30 05:30 D A G si 194, 161 189 hfp vxl 132nmTo nmF

Trafikpåverkan avstängt O-gruppen väster ände samt i 

krysset utanför på kväll och natt.

Servicefönster Ö13251820 G 1909 1909 21:30 05:30 D A G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 

191, hfp vxl 119, 188, 140

nmTi nmO.

1936 1936 21:30 05:30 D A G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 

191, hfp vxl 119, 188, 140

nmTi nmO

Trafikpåverkan: 2:an tvätt och spår 5 O-grupp 

avstängda på kväll och natt. Lägre kapacitet vid tvätt 

och tömning.

Servicefönster Ö14251821 G 1909 1909 21:30 05:30 D A G si 226, 196, 161. vxl 110nmTo nmFOgrupp 

5, 

Tvättspår 

2

1936 1936 21:30 05:30 D A G si 226, 196, 161. vxl 110nmTo nmF

Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning på dagtidServicefönster Ö9251822 G 1910 1910 10:00 18:00 D A G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp 

vxl 226, 150, mot stoppbockar spår 

48-57

O48,49,50,

51,52,53,

54,55,56,

57 63,61

1938 1938 10:00 18:00 D A G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp 

vxl 226, 150, mot stoppbockar spår 

48-57

O

Trafikpåverkan: nedsatt kapacitet vid växling till/från 

vagnhallen i väster ända på kväll och natt.

Servicefönster Ö18251824 G 1911 1911 21:30 05:30 D A G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp 

vxl 104, 101, 124, 270

nmTo nmF5 ogr

1938 1938 21:30 05:30 D A G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp 

vxl 104, 101, 124, 270

nmTo nmF

Trafikpåverkan: Ger kapacitetsnedsättning på dagtid 

vid växling, tsm för växling skall samråda med tsm för 

skydd uppställningsspår 34-46,

Servicefönster Ö8251825 G 1916 1916 10:00 18:00 D A G Si 177, Hfp vxl 160, 205, 

220,231  mot stoppbock spår 

34-46

To86, 61, 

34-46

1937 1937 10:00 18:00 D A G Si 177, Hfp vxl 160, 205, 

220,231  mot stoppbock spår 

34-46

To

Servicefönster Ö10251826 G 1916 1916 10:00 18:00 D A G Si 177, 903 hfp vxl 151, 148O86

1937 1937 10:00 18:00 D A G Si 177, 903 hfp vxl 151, 148O

Trafikpåverkan: O-gruppen västra delen, MV-hallen på 

kväll och natt.

Servicefönster Ö17251827 G 1914 1914 21:30 05:30 D A G si 240, 246, 226, 228, 230, 232, 

234 - Stoppbock, hfp vxl 123, 102, 

103

nmTi.

1941 1941 21:30 05:30 D A G si 240, 246, 226, 228, 230, 232, 

234 - Stoppbock, hfp vxl 123, 102, 

103

nmTi
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Servicefönster Ö12251828 G 1915 1915 21:30 05:30 D A G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 

149

nmTi nmO60,62,85

1942 1942 21:30 05:30 D A G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 

149

nmTi nmO

Servicefönster Ö3251829 G 1918 1918 09:00 15:00 H A G Si 975, 977, 279, 281, 283, 168, 

195. Hfp vxl 187 162 176

LS3,4,5,6,7

1944 1944 09:00 15:00 H A G Si 975, 977, 279, 281, 283, 168, 

195. Hfp vxl 187 162 176

LS

Trafikpåverkan: Spår 4-8 avstängdaServicefönster Ö4251830 G 1918 1918 09:00 15:00 H A G Si 977, 279, 281, 283, 285, 172. 

Hfp vxl 137, 184, 185, 181

LS4,5,6,7,8

1944 1944 09:00 15:00 H A G Si 977, 279, 281, 283, 285, 172. 

Hfp vxl 137, 184, 185, 181

LS

Trafikpåverkan: spår 73 och 74 avstängda.Servicefönster Ö16251831 G 1912 1912 21:30 05:30 D A G si 168, 195, 310, 312 hfp vxl 

131, 141, 275, 127

nmO73,74

1939 1939 21:30 05:30 D A G si 168, 195, 310, 312 hfp vxl 

131, 141, 275, 127

nmO

Skansen bangård stängd 

fram till rivning

252803

Övrigt

G 1850 1949 00:00 24:00 H A vxv 157M-SSkansen

s 

bangård

Spår 66  stängd fram 

återbyggnad

253253 G 1850 1949 00:00 24:00 H A si 254 - 255M-S66

Fordon kan stå på spren med nedfälld strömavtagare 

mot värmepost.

Inkoppling av Ktl till postens 

nya spår

263660 G 1936 1936 01:50 04:50 D A si 330 - 255, 252, 897, 203, 327, 

325, 323, 995, hfp vx 148, 155, 

154, 237, mot stoppbockar 34-57

XM13, 14, 

15, 16 

86, 34 - 

57

Trafikpåverkan: avstängt till MVH och skötselhallen

v14 M-O Reducerad kapacitet spår 73

v14 To avstäng sp 73,74

v14 To flyttbara från S1 i samråd

Förarbete inför ny 

vx-förbindelse 

sp73,74-75,S1, 

Kanalisation, 

tvärkanalisation, 

fundamensättning,

264009 G 1913 1915 22:30 05:00 D A si 111-304,109nmTi-nmFS1

1914 1914 22:30 05:00 D A si 312 - 292nmTi-nmTo74

1914 1914 22:30 05:00 D A si 312- 292, 310, 115nmF73,74

1915 1915 01:45 04:00 D A si 105 - 300Ti73

Trafikpåverkan:trafikavbrott72, 73,74 

avstängt till Skötselhallen,

utökat A,D/E-skydd Ktl- 

arbete för ny vx.förbindelse 

spår 74-75

264019

PSB

G 1918 1918 00:00 24:00 D A si 103,105,107,188.190.192. hfp 

vxl 125 (D-skydd)

XL72, 73, 

74

1918 1918 00:00 24:00 D A si 129,194,196,226, 228, 230, 232, 

234, 240, 

246,219,217,215,209,207,205,169

XLO-gruppe

n. Mvh 

Tvätten. 

Skötselh

allen.
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Trafikpåverkan:Trafikavbrott

 Bj/Bohusbanan mot G O-S Hel Tid

avstängt till Skötselhallen

växelinläggning för vx sp73, 

74, 75,Ktl-arbeten

264024

PSB

G 1923 1923 22:00 14:00 H A si 107 - 105, 190, 192 XO-S73, 74

1923 1923 14:00 14:00 H A si 169  - 109, 111,mot stoppbock 

(Utkökat)

XFs1, 

O-gruppe

n

1923 1923 14:00 08:00 D A si 129 -194, 196, 226, 228, 230, 

232, 234, 240, 246,219, 217, 215, 

209, 207, 205,169, (Utkökat)

XnmS

1923 1923 00:00 14:00 D A si 109 - 111, 304, mot stoppbock 

(Trp)

ToF

Trafikpåverkan:Trafikbrott

G mot Bj, Bohusbanan

Avstängt även Sköstelhallen och Mvh.

utökningen tillhör objekt 255080

A/E/D-skydd för Ktl-arbete 

samt ibruktagning spår 1s 

och sp74

269443 G 1944 1944 23:00 12:00 D A/E/D-skydd A si 107 - 105, 190, 192 hfp vxl 127 XnmL73,74 

O-gruppe

n, Mvh

1944 1944 23:00 12:00 D A/E/D-skydd A si 129 - 194, 196, 226, 228, 230, 

232, 234, 240, 246,219, 217, 215, 

209, 207, 205,169

XnmL

Trafikpåverkan: E-drift Gbm - G samt

Stängt till Skötselhallen och Motorvangshallen "väster 

ände".

Kabelarbete för vx mot 

sp73, 74, 75

274427

Övrigt

G 1924 1924 23:30 05:00 D A si 302- 292, 304, 248,250nmTi-nmFs1, 

O-gruppe

n, 74

1924 1924 23:30 06:00 D A si 302- 292, 304, 248,250nmS

Förebyggande underhåll 

spår 71 och 72

251761 (G) OR 1909 1909 00:00 05:00 D A si 401 - 101Ti-To71

1927 1927 00:00 05:00 D A si 401 - 101Ti-To

1935 1935 00:00 05:00 D A si 401 - 101Ti-To

1944 1944 22:35 05:30 D A si 401 - 101nmO nmTo

1909 1909 00:00 05:00 D A si 403 - 103F-S72

1927 1927 00:00 05:00 D A si 403 - 103F-S

1935 1935 00:00 05:00 D A si 403 - 103F-S

1944 1944 00:00 05:00 D A si 433 - 103F-S

Avstängt spår 97, 61-65Rivning av ktl spår 97, 

61-65

252810 OR G 1935 1935 23:30 09:40 D A si 489 - 252,180, 156, 166, hfp vx 

150

XnmS97, 62-65

Förebyggande uh banarbetshelg för Or3

Trafikpåverkan: Avstängt Gro mot Gk, Gbm,Vsb. 

Avstängt Gk mot G. 

Begränsad kapacitet mellan Gbm och G.

Servicefönster Or3 

strategiska växlar

251759 OR 1916 1916 00:00 24:00 H A si 491,493,907,669,612,504,479LSAlla 

76,87,88,

89,98,99,

97

1930 1930 00:00 24:00 H A si 491,493,907,669,612,504,479LS

Trafikpåverkan: Sänkt kapacitet över Or-kryssen, 

avstängt in mot O-gruppen österifrån

Servicefönster OR 3 2019251787 OR 1904 1904 09:20 10:20 D A Si 491,493,384,477M91

1908 1908 09:20 10:20 D A Si 491,493,384,477M

1912 1912 09:20 10:20 D A Si 491,493,384,477M

1916 1916 09:20 10:20 D A Si 491,493,384,477M

1920 1920 09:20 10:20 D A Si 491,493,384,477M

1924 1924 09:20 10:20 D A Si 491,493,384,477M

1928 1928 09:20 10:20 D A Si 491,493,384,477M

1932 1932 09:20 10:20 D A Si 491,493,384,477M

1936 1936 09:20 10:20 D A Si 491,493,384,477M

1940 1940 09:20 10:20 D A Si 491,493,384,477M
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Växelriktning av vxl 

348,350,349,346

251793 OR 1932 1932 23:00 04:00 D A si 420, 422 - 410, 412, 389, 391, 

393

nmO73,74

Växelriktning av vxl 

353,358/359,360,365

251794 OR 1931 1931 22:30 04:30 D A si 410 - 396, 380 hfp vxl 357, 354nmS73,74

Växelriktning av vxl 355,362251796 OR 1917 1917 00:00 05:00 D A si 406 - 374O71

1917 1917 01:00 03:00 D A si 383-378O72

trafikpåverkan: begränsad framkomlighet.

Växelriktning av vxl 367,368,369

Växelriktning av vxl 

367,368,369

251798 OR 1931 1931 00:00 05:00 D A si 374 - 378, 306, 443 hfp vxl 370F71,72

GB-Norra bangård stängd 

fram till rivning

253252

Övrigt

OR 1850 1949 00:00 24:00 H A vxv 481M-SGb-Norra

Trafikpåverkan Avstängt spår

Spår 87 avstängt under byggnationen av Olskrokens 

Planskildhet.

v1850 - v1949 avstängt VSB, SÄR  mot GRO och 

omvänt.

v1850 - v1949  trafikering möjligVSB, SÄR till GRO via 

GK ,GBM, alt G och omvänt.

Spår 87 avstängt257979

Övrigt

OR 1850 1949 00:00 24:00 H A si 392 - 449M-S87

1850 1949 00:00 24:00 H A si 362 - vx 477M-SÖ

Trafikpåverkan:TarfikavbrottFundamemntsättning inför 

rivningen av Smygen för 

Olskrokens planskildhet

269447 OR 1935 1935 03:00 08:00 D A si 901-376 XM-ToAlla 87

Trafikpåverkan: Smygen stängs avStängt spår 97 fram till Gen 

för Olskrokens planskildhet

269882 OR 1935 1935 09:40 24:00 H A hfp vx 395 (klovas)S97

1936 1945 00:00 24:00 H A hfp vx 395 (klovas)M-S

Trafikpåverkan: Avstängt spår 

Vsb,51.93,94,73,74,stall, bombardier, kolonilotterna.

Lansering av bro för 

Olskrokens planskildhet

246873 OR GSV 1850 1850 22:00 10:00 D A si 361-363, 347, 357,436,349, 351, 

389, 391, 393, 431, 433,445, 394, 

hfp vx 3481,311

XnmSAlla 

51.93,94,

73,74,sta

ll, 

bombardi

er, 

kolonilott

erna

Trafikpåverka: E-drift  VSB,Planno i SelRivning av trappor, Gamla 

Fåfängebron

246874 OR GSV 1851 1851 20:00 05:00 D A si 361 - 431, hfp vx 356, 361 XnmTi71

Spårriktning spår 73251772 OR GSV 1916 1916 22:00 03:00 D A si 105 - 420nmTi nmO73

Spårriktning spår 74251774 OR GSV 1916 1916 00:00 05:00 D A Si 107 - 479ToFAlla 74

Växelriktning av vxl 

335,338,337,336

251792 OR GSV 1932 1932 23:00 04:00 D A si 385,387, 351, 349 hfp vxl 331nmTi73,74
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Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift

v3 Avstängt M-To 74 stall= ingånsspår och 

"uppställningsspåret",

v10-20 E-drift Vsb M-To natt

v14 Avstängt M-To  natt sp 73,74,94, stall. Trafiken 

omleds via vx 331 - 332  till Sär spår 51,73 

Bombahallen, Gsv-uppställning och stall.

v15  Avstängt M-To stall.(Omleds via Sär till stall vid 

behov)

v24 Avstängt stall M-To natt

v26 E-drift VSB M natt

v26 Avstängt VSB, Sär mot G, Gk, Gbm, Gsh Ti,To 

natt

v26 E-drift VSB O natt

v27 Avstängt 51,73,93,94,74 Gsv-uppst,stall, 

bombardier M natt

v27 Avstängt VSB, Sär mot G, Gk, Gbm, Gsh Ti,To 

natt

v27 Avstängt sp94,74 O natt

v28 E-drift VSB M, Ti natt

v28 Avstängt 51,73,93,94, 74 Gsv-uppst, bombardier 

O natt

v28 Avstängt sp94,74 To natt

v38-46 Avstängt mot GRO M-S dagtid

v40 Avstängt sp 88  M-To natt

Nya bryggor 

ktl,mark,gjutnings-arbete 

för Olskrokens planskildhet

252929 OR SEL 1903 1903 07:00 18:00 D A si 391 - 393,mot stoppbock,  hfp vx 

350

M-ToAlla stall, 

74

1910 1920 23:00 05:30 D A si 361 - 401nmTi-nmFAlla 71

1914 1914 23:30 05:00 D A si 420- 369, 389, 391, 393, 410, 

mot stoppbock

nmTi-nmFAlla 

73,93,94, 

stall

1915 1915 23:30 05:00 D A si 381,389, 391, 393,387, hfp vx 

348, 350

nmTi-nmFAlla stall,

1926 1926 22:35 05:30 D A si 361 - 431, hfp vxl 361,356 

(D-skydd)

XnmTiAlla 71

1926 1927 22:35 05:30 D A si 361 - 

363,431,433,347,357,436,349,351,

389, 391, 393,445, 516, hfp xv 

551,311,3481

XnmO nmFAlla 

51,93,94,

73,74,sta

ll,89, 

Gsv-upp

st,Bomba

rdier

1926 1926 22:35 05:30 D A si 363 - 433 hfp vxl 

331,353,355,359,362

XnmToAlla 72

1927 1927 22:35 05:30 D A si 347 - 357, 

436,3475,349,351,387,385 hfp vxl 

311,3481,332

XnmTiAlla 

51,93,73,

74 

Gsv-upp

s, 

bombardi

er,stall

1927 1927 22:35 05:30 D A si 351 - 385 hfp vxl 335,338 XnmToAlla 

94,74

1928 1928 22:35 05:30 D A si 361 - 431 hfp vxl 356,361 XnmTiAlla 71

1928 1928 22:35 05:30 D A si 363 - 433 hfp vxl 

331,353,359,355,362

XnmOAlla 72

1928 1928 22:35 05:30 D A si 347 - 357,436,349, 3475,351, 

387, 385 hfp vxl 3481,311,332

XnmToAlla 

51,93,94,

73,74 , 

Gsv-upp

s, 

bombardi

er

1928 1928 22:35 05:30 D A si 351 - 387 hfp vx 335, 338 XnmFAlla 

94,74

1938 1946 10:05 12:35 D A si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 XM-FAlla 87

1938 1946 15:00 17:00 D A si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 XM-F

1938 1946 18:15 21:05 D A si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 XM-F

1938 1946 10:30 13:40 D A si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 XL

1938 1946 13:50 18:40 D A si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 XL

1938 1946 18:55 22:00 D A si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 XL

1938 1946 06:50 09:50 D A si 372,362- 320,457 hfp vx 463 XS

1938 1946 10:00 14:30 D A si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 XS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

376 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 

Längd: 3048)

M-S71

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 

Längd: 3086)

M-S72

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S73/77

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S74/76

Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet 

v1908,1909,1943,1944 avstängt in till Sär från spår 72.

Förebyggande underhåll 

spår 71 och 72

251762 OR (P) 1908 1908 00:00 05:00 D A si 315 - 401Ti-To71

1926 1926 00:00 05:00 D A si 315 - 401Ti-To

1934 1934 00:00 05:00 D A si 315 - 401Ti-To

1943 1943 00:00 05:00 D A si 315 - 401Ti-To

1908 1908 00:00 05:00 D A si 333 - 403F-S72

1926 1926 00:00 05:00 D A si 333 - 403F-S

1934 1934 00:00 05:00 D A si 333 - 403F-S

1943 1943 00:00 05:00 D A si 333 - 403F-S

1908 1908 00:00 05:00 D A si 317 - 333. 470, 472S

1909 1909 00:00 05:00 D A si 317 - 333. 470, 472M

1943 1943 00:00 05:00 D A si 317 - 333. 470, 472S

1944 1944 00:00 05:00 D A si 317 - 333. 470, 472M

Trafikpåverkan:

Avstängt till Gsv-kollo, Bombahallen

Trafikavbrott: sp.73, 51,87, 93

Edrift 94,89.

D/E-skydd Rivning av 

"gamla" spår 73 och väx'lar 

för Olskrokens planskildhet

269906 GSV OR 1946 1947 10:00 16:00 D A si 347-357,436,349,402,388 hfp vxl 

311,3481,336,337,3109,365, (vxl 

348 klovas)

XM-To87, 73, 

51, 

93.Bomb

ardier, 

Gsv-upp

st.

Elsäkerhetsbesiktning kolonibangården

Tågfritt M spår 63, Ti spår 64, O spår 65, To spår 66.

Elsäkerhetsbesiktning Bdl 

602

251754 GSV 1927 1927 00:00 04:00 D A hfp vx3482 - stoppbockar XM-ToGSV-Up

pställning

Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. 

Trafikpåverkan: R-gruppen 11:30-09:45

20:15-09:15 stänger SÄR Bangård. Ej möjligt att växla 

in och ut från spår 35-37. Spänningslöst och tågfritt på 

spår 35 v.28, 36 v.29 och 37 v.30.

Elsäkerhetsbesiktningen 

spår 93,94

251755 GSV 1927 1932 11:30 09:45 D A si 351,349 - 369,367 XnmS93,94

1927 1932 20:15 09:15 D A si 345 - 347 XnmS51



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

377 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB V5

Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift

V1918 Avstängt VSB, Sär mot G,Gbm,Gk,Gsh,Gro 

samt Bj/Bohus-banan mot G, Gro M-O HEL TID

V1918 F, Omledningsmöligheter till/från Kusten mot 

Gk,Gsh

V1918 L, INGA omledningsmöligheter. (end ord trafik 

som går G-Vkb-Kust till kust)

V1918 S, Omledningsmöligheter till/från Kusten mot 

Gk,Gsh

V1922-1923 Avstängt VSB,Sär mot 

G,Gbm,Gk,Gsh,Gro To-M HELTID

V1922 To-F, Omledningsmöligheter till/från Bj-bana, 

Kusten mot Gk,GSH

V1922, E-drift Bj-banan utökat D-skydd LS. Ingen 

omledning. 

V1923 M,  Omledningsmöligheter till/från Bj-bana, 

Kusten mot Gk,GSH

V1923 O-S, Helt avstängt FÖR RESANDE TRAFIKEN 

BJ-BANAN,BOHUS övrigt ingen omledning

Nya bryggor för stall, 

Ktl-arbete för Olskrokens 

planskildhet

246875

PSB

SEL OR 1918 1918 22:00 14:00 H D-skydd A si 361, 363, 347,357, 436,349, 

351, 389, 

391,393,431,433,310,312,471,473,

455,516 hfp vxl 311,3481,551,468

XF-SAlla 

89,77,76,

51,93,94,

73,74,Gs

v-uppst,B

ombardie

r

1918 1918 00:00 24:00 H D-skydd A si 612 - 455, 604,483, 477LAlla 88, 

91

1922 1922 22:00 24:00 H D-skydd A si 361, 363, 347,357, 436,349, 

351, 389, 

391,393,431,433,445,516 hfp vxl 

311,3481,551

XO-SAlla 

51,93,94,

73,74,sta

ll,89, 

Gsv-upp

st,Bomba

rdier

1922 1922 00:00 24:00 H D-skydd A si 471,125,445 hfp vxl 

369,386,127,381,374,143

XLSAlla 77

1923 1923 00:00 14:00 H D-skydd A si 

361,363,347,357,436,349,351,389,

391,393,431,433,310,312,471,473,

455,516 hfp vxl 311,3481,551,468

XMAlla 

51,93,94,

73,74,sta

ll,89, 

Gsv-upp

st,Bomba

rdier

1923 1923 22:00 14:00 H D-skydd A si 471,473,445,310,312,455 hfp vxl 

486,386,369

XO-SAlla 76, 

77, 73, 

74

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 

Längd: 3048)

M-S71

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 

Längd: 3086)

M-S72

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S73/77

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S74/76

Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift

v12 Ti E-drift Bj-banan

V12 O E-drift Bj/Bohubanan

Nya frånskiljar för spår 

77,76

253112 SEL OR 1912 1912 00:30 05:00 D A si 532 -469 XTiAlla 77

1912 1912 00:30 05:00 D A si 536 - 455, 312, hfp vx 468, 

382,373

XOAlla 76

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 

Längd: 3048)

M-S71

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 

Längd: 3086)

M-S72

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S73/77

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S74/76



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

378 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tillhör PSB-Objekt 246875

Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift.

V42-44 Avstängt Stall, Tåg till Sär via spår 73

V44 Avstängt Ti,O från G till/från Sär

V44 Avstängt Natt Ti,O från VSB till G

V44 E-drift Ti-S Hel tid Bj-banan, VSB

V44 Avstängt To-S från Sär mot G, Gk, Gsh, Gbm

tåg omleds via Älvsborgsbanan, BJ och Kusten

V44 Trafikavbrott L  kl. 01.00 - 01.30 hela 

närställverket, Generering och inläsning (Justerat från 

To)

V44 Trafikavbrott VSB L 01.30 - 06.00 (Justerat från 

To)

V44 Trafikavbrott To kl. 01.00 - 01.30 hela 

närställverket, Generering och inläsning 

V44 Trafikavbrott VSB To 01.30 - 06.00

Generering för Olskrokens 

planskildhet

255080 SEL OR 1942 1944 00:00 24:00 H A si 422, 389, 391, 393, hfp vx 348, 

350

XTo-SAlla stall

1944 1944 00:00 24:00 H A si 388 - 433, 390, 447, 469TiOAlla 

72,73,77

1944 1944 22:35 05:30 D A si 401 - 101nmO nmToAlla 71

1944 1944 00:00 24:00 H A si 363 - 433, 420,516,471,310 hfp 

vxl 355,362,551

XTo-SAlla 

72,73,77,

89

1944 1944 01:00 01:30 D A Generering och inläsning av 

program

LAlla Hela 

Ställverk 

95 

Göteborg

1944 1944 01:30 06:00 D A si 361 - 374LAlla 71

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 

Längd: 3048)

M-S71

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 

Längd: 3086)

M-S72

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S73/77

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S74/76



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

379 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Större banarbete

Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift

v2  Avstängt VSB,Sär mot G,Gk,Gsh,Gro. Natt M-O 

v2 Avstäng stall, 94, 74 L-S HEL TID.

v27-37 Avstängt VSB, Sär mot Gbm,GK, Gsh.

V34 Avstängt  VSB, Sär mot G, Gbm,GK, Gsh,Vkb.Lö 

natt

v35 Avstängt mot GRO Lö natt (rivning av smygen)

v40 Avstängt sp 88  M-To nat

Avstängt v40 VSB, Sär mot G, Gbm,GK, Gsh,Vkb.Lö 

natt

Nya bryggor för stall, 

Ktl-arbete, spontning för 

Olskrokens planskildhet

257821 SEL OR 1902 1902 23:30 05:00 D D-skydd A si 361, 363, 347,357,436, 349, 

351,389, 391, 393, 431, 433, 445, 

516 hfp vxl 3481,311,551

XnmTi-nmToAlla stall, 

51,93,94,

73,74 

Bombard

ier,stall, 

Gsv-upp

s

1902 1902 00:00 24:00 H D-skydd A si 351 - 389, 391, 393 hfp vxl 

335,338,348,350 mot stoppbock

XLSAlla stall, 

94, 74

1927 1932 22:30 10:30 D D-skydd A si 405 - 445, 516 hfp vxl 

551,354,357

XnmSAlla 

73,89

1934 1934 22:00 10:00 D D-skydd A si 361 - 431, 363, 433,420, 422, 

389, 391,393,394,445,516 hfp vxl 

331,551

XnmSAlla 

71,72,73,

74

1935 1935 23:30 09:40 D D-skydd A si 169, 322, 324, 326, 328, 336, 

342, 320, 332,457 hfp vxl 463

XnmSAlla 

87,75, 

97, 

skötselha

llen

1940 1940 23:30 05:30 D D-skydd A si 612 - 455nmTi-nmFAlla 88

1940 1940 22:00 10:00 D D-skydd A si 361, 363, 347,357,436, 349, 

351,389, 391, 393, 431, 433, 445, 

516 hfp vxl 3481,311,551

XnmSAlla stall, 

51,93,94,

73,74 

Bombard

ier,stall, 

Gsv-upp

s

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 

Längd: 3048)

M-S71

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 

Längd: 3086)

M-S72

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S73/77

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S74/76

Trafikpåverkan:Trafikavbrott 

Från Gbm, Gsh, Gk mot kusten

Riva spår-kryss Or3  

Olskrokens planskildhet

268261 SEL OR 1944 1944 23:00 12:00 D A si 320 - 457, 372, 362 hfp vxl 463 XnmLOr3-krys

set 91, 

87

Trafikpåverkan:

 v33, v35-37 Avstängt VSB, Sär mot Gbm,GK, Gsh

Öppet vx 331 - 332 till Bomba och Gsv-uppställningen

D-skydd Utökat 

arbetsområde för 

Olskrokens planskildhet

268268 SEL OR 1933 1933 22:30 10:30 D D-skydd A si 420 - 422, 415,389, 391, 

393,445,516 hfp vx 354,357,551

nmSstall, 73, 

47

1935 1937 22:30 10:30 D D-skydd A si 420 - 422, 415,389, 

391,393,445,516 hfp vx 

354,357,551

nmS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

380 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt VSB samt in SÄR

Samplaneras med Olskroken Planskildhet ( 

Västlänken)

Sävedalen, spårväxelbyte 

växel nr 301, 302 och 305a

246943 SEL 1922 1922 00:00 24:00 H Byte av växlar A si 470,472,450 -  446,448,586,588 XTo-S71,72

1923 1923 00:00 14:00 D Byte av växlar A si 470,472,450 -  446,448,586,588 XM

1923 1923 00:50 01:20 D Borttag av 

hastighetsneds

ättning

A si 173 - 313To72

1923 1923 01:30 02:00 D Borttag av 

hastighetsneds

ättning

A si 333 - 428To

1923 1923 02:10 02:40 D Borttag av 

hastighetsneds

ättning

A si 331 - 426To71

1923 1923 02:50 03:20 D Borttag av 

hastighetsneds

ättning

A si 171 - 311To

1923 1923 14:00 03:20 H H (sth: 170/70 km+m: 

450,700/451,300 Längd: 600)

M-To71,72

Förebyggande underhåll spår 71 och 72Förebyggande underhåll 

spår 71 och 72

251763 P 1907 1907 00:00 05:00 D A si 171 - 315Ti-To71

1925 1925 00:00 05:00 D A si 171 - 315Ti-To

1933 1933 00:00 05:00 D A si 171 - 315Ti-To

1942 1942 00:00 05:00 D A si 171 - 315Ti-To

1907 1907 00:00 05:00 D A si 173 - 317F-S72

1925 1925 00:00 05:00 D A si 173 - 317F-S

1933 1933 00:00 05:00 D A si 173 - 317F-S

1942 1942 00:00 05:00 D A si 173 - 317F-S

Elsäkerhetsbesiktning Bdl 

612

266090 P 1940 1940 00:40 07:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 173 - hfp vxl 292 XS72

1942 1942 01:00 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 173 - hfp vxl 292 XF

1941 1941 01:00 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 171 - hfp vxl 290 XL71

1943 1943 01:00 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 171 - hfp vxl 290 XTo



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

381 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. Gsh-Gb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stopp på trafik från o till Bohusbanan, 

GK, GSH, PÖB.

Elsäkerhetsbesiktning Bdl 

603

269809 GK 1907 1908 00:00 06:00 D A Gk si 567, 455- 639,601, 629, 653, 

655, 720, 708, 815, Stoppb 

Stenaspåret hfp vxl 468,550

XM-S1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,11,12,1

3,15,16,1

7,18,19,2

0,21

Trafikpåverkan: Stängt för trafik mellan VSB-BJ. VSB - 

GK, GSH.

Förebyggande underhåll 

strategiska växlar 365 ,550, 

Spår 89 (Skäran) 

(Servicefönster 2018)

251764 GK OR 1920 1920 22:00 05:00 D A si 415, 390, 573. hfp 551nmS89

1920 1921 22:00 05:00 D A si 415, 390, 573. hfp 551nmM

Trafikpåverkande: Reducerad kapacitet för trafik BJ - 

GK, GSH

Servicefönster 2019 

Marieholmsbron

251786 GK OR 1908 1908 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmS88

1920 1920 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmS

1932 1932 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmS

1948 1948 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmS

1910 1910 22:00 05:00 D A Si 648-667, 669nmS90

1921 1921 22:00 05:00 D A Si 648-667, 669nmS

1940 1940 22:00 05:00 D A Si 648-667, 669nmS

1948 1948 22:00 05:00 D A Si 648-667, 669nmS

Trafikpåverkan: Volvospåret avstängt.Gbg hamnbana, ökad 

kapacitet och dubbelspår

257298 GSH 1916 1916 00:00 24:00 H Anslutnign av 

nytt spår

A Si  819 - stoppbock VolvoLSVolvospå

ret

Trafikpåverkan: Spår 1 o 2 ingen uppst, omplaneras i 

spårplanen. Inga lok in eller ut från lokparkeringen på 

spår13.

Servicefönster GSH Ö1284949 GSH 1920 1920 21:00 04:00 D A Si 731,733,866,787,783,781nmTo1B,2B,13 

1A,2A

1943 1943 21:00 04:00 D A Si 731,733,866,787,783,781nmTo

Trafikpåverkan: Tåg kan avgå från Älsborgs bangård 

samt tåg bakom signal 721, 723. Ett tåg kan ankomma 

för uppställning på spår 1.

Servicefönster GSH Ö2284951 GSH 1916 1917 16:00 04:00 D A Si 836,838,866,759,761,763,751 - 

hfp vx 731,752,758

nmM3,4,5,15,

6 22

1919 1920 16:00 04:00 D A Si 836,838,866,759,761,763,751 - 

hfp vx 731,752,758

nmM

1939 1940 16:00 04:00 D A Si 836,838,866,759,761,763,751 - 

hfp vx 731,752,758

nmM

1942 1943 16:00 04:00 D A Si 836,838,866,759,761,763,751 - 

hfp vx 731,752,758

nmM

Trafikpåverkan: Växling ej möjlig til o från terminalerna 

i hamnen. Tåg kan ej avgå från Älvsborgs bangård och 

tåg bakom signal 721, 723, 725.

Tåg kan ankomma till spår 1-5. 

Vecka 1922 samordnat med stora projekt. Objekt 

246875.

Vecka 1944 samordnat med stora projekt. Objekt 

255080

Servicefönster GSH Ö3/Ö4284958 GSH 1922 1922 12:00 04:00 H A Si 

900,902,904,906,908,721,723,725,

737,739,779,778,751 - hfp vx 

730,748

MLS6,31,32,3

3,34,35 

Kajspår 

61-71

1944 1944 12:00 04:00 H A Si 

900,902,904,906,908,721,723,725,

737,739,779,778,751 - hfp vx 

730,748

MLS

Trafikpåverkan:Tåg till Skandiahamnen med lasprofil C 

kan ej gå pga restriktioner på spår 3 i Pöb. Växlingen  

till o från Volvo och Arendal kan ej gå.

Servicefönster GSH Ö5284971 GSH (PÖB) 1917 1918 16:00 04:00 D A Si 781,809,819,820 - hfp vx 755nmMUPP 1A

1918 1919 16:00 04:00 D A Si 781,809,819,820 - hfp vx 755nmM

1940 1941 16:00 04:00 D A Si 781,809,819,820 - hfp vx 755nmM

1941 1942 16:00 04:00 D A Si 781,809,819,820 - hfp vx 755nmM
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. Gsh-Gb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Tåg med lastprofil C kan ej gå till o 

från Skandiahamnen pga restriktioner på spår 3 i Pöb. 

Växlingen till o från Volvo, Arendal o Hökebangården 

kan ej gå.

V.50-06 varannan jämn fredag.

V.10-26 varje jämn fredag.

V.28-32 varannan jämn fredag.

V.34-44 varje jämn fredag.

V.48

Servicefönster PÖB Ö2284982 (GSH) PÖB 1850 1850 11:20 14:20 D A Si 820,765,743FUPP 1

1902 1902 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1906 1906 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1910 1910 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1912 1912 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1914 1914 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1916 1916 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1918 1918 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1920 1920 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1922 1922 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1924 1924 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1926 1926 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1928 1928 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1932 1932 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1934 1934 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1936 1936 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1938 1938 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1940 1940 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1942 1942 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1944 1944 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

1948 1948 11:20 14:20 D A Si 820,765,743F

Trafikpåverkan: Stopp på trafiken GK - PÖB, GSH.Elsäkerhetsbesiktning Bdl 

603

269877 GSH GK 1907 1908 11:20 14:20 D A si 

742,744,747,743,819,809,737,725,

739,779,778,721,723,908,906,904,

902,900

XM-FE
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. Gsh-Gb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Hamnbanan avstängd från Kville ut till 

Pölsebo.

V.01-05 varannan ojämn fredag.

V.09-27 varje ojämn fredag.

V.31

V.33-43 varje ojämn fredag.

V.47.

Servicefönster PÖB Ö1284985 GSH (GK) 1901 1901 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

FNED,E 

PÖB 2,3

1905 1905 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1909 1909 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1911 1911 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1913 1913 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1915 1915 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1917 1917 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1919 1919 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1921 1921 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1923 1923 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1925 1925 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1927 1927 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1931 1931 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1933 1933 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1935 1935 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1937 1937 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1939 1939 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1941 1941 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1943 1943 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

1947 1947 11:20 14:20 D A Si 751,765,803,825 - hfp vx 

737,743

F

Trafikpåverkan: Avstängt mot Bohusbanan.Servicefönster: 

Förebyggande underhåll 

strategiska växlar,607,606

251721 GK 1918 1918 22:00 05:00 D A si 662 - 652, 623, hfp vxl 608nmS2
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Avstängt mot BohusbananElsäkerhetsbesiktning bdl 

625

251722 GK 1946 1947 22:00 05:00 D A si 601 - 662nmTi-nmMMot 

Bohusba

nan

1947 1948 22:00 06:00 D A si 601 - 662nmTi-nmM

1948 1949 22:00 06:00 D A si 601 - 662nmTi-nmM

1949 1949 22:00 06:00 D A si 601 - 662nmTi-nmS

Trafikpåverkan: Spår 5-9 Gk avstängda.

Vagnar kan ej stå på dessa spår.

Servicefönster: Spår och 

växelunderhåll spår 5-9

251724 GK 1916 1916 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807ToF5,6,7,8,9

1916 1916 06:00 14:00 D A hfp vxl 630, 634, 807L

1917 1917 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807M-F

1917 1917 06:00 14:00 D A hfp vxl 630, 634, 807L

1936 1936 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807ToF

1937 1937 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807M-F

1937 1937 06:00 14:00 D A hfp vxl 630, 634, 807L

Trafikpåverkan: Avstängda spår 10-13 Gk.

Vagnar kan ej stå på spåren.

Servicefönster: Spår och 

växelunderhåll spår 10-13

251725 GK 1918 1918 22:00 04:00 D A si 720,708,655,668 hfp vxl 803nmTi-nmTo10,11,12,

13

1920 1920 22:00 04:00 D A si 720,708,655,668 hfp vxl 803nmTi-nmTo

1938 1938 22:00 04:00 D A si 720,708,655,668 hfp vxl 803nmTi-nmTo

1940 1940 22:00 04:00 D A si 720,708,655,668 hfp vxl 803nmTi-nmTo

Trafikpåverkan: Sidospår avstängda Gk 14-26.

Vagnar kan ej stå på spåren.

Spår och växelunderhåll 

spår 14-26 (Servicefönster 

2019)

251726 GK 1924 1924 06:00 11:00 D A hfp vxl 612, 825M-F14,15,16,

17,18,19,

20,21,22,

23,24,25,

26

1924 1924 06:00 14:00 D A hfp vxl 612, 825L

1945 1945 06:00 11:00 D A hfp vxl 612, 825M-F

1945 1945 06:00 14:00 D A hfp vxl 612, 825L

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet. Ny spårplan.Servicefönster 2019251727 GK 1921 1921 06:00 11:00 D A si 625-847M-F3,4

1921 1921 06:00 14:00 D A si 744-625L

1942 1942 06:00 11:00 D A si 625-847M-F

1942 1942 06:00 14:00 D A si 744-625L

Trafikpåverkan: Stängt för trafik till o från Gk spår 4-20 

i väster

Underhåll strategisk växel 

803 samt spårunderhåll

251812 GK 1918 1918 11:00 14:00 D A si 847, 744, 837LAlla

1918 1918 16:30 23:00 D A si 847, 744, 837L

1920 1920 11:00 14:00 D A si 847, 744, 837L

1920 1920 16:30 23:00 D A si 847, 744, 837L

1941 1941 11:00 14:00 D A si 847, 744, 837L

1941 1941 16:30 23:00 D A si 847, 744, 837L

1943 1943 11:00 14:00 D A si 847, 744, 837L

1943 1943 16:30 23:00 D A si 847, 744, 837L
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet på SÄR bangårdServicefönster 2019251736 SÄR 1927 1927 00:00 22:00 D A si RI, RII, 26/9,52/9, 

93/6(432),94/6(434)- hfp 

vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461

a

LS1-29,52,5

3,93,94 - 

R-gruppe

n

1928 1928 00:00 22:00 D A si RI, RII, 26/9,52/9, 

93/6(432),94/6(434)- hfp 

vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461

a

LS

1929 1929 00:00 22:00 D A si RI, RII, 26/9,52/9, 

93/6(432),94/6(434)- hfp 

vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461

a

LS

1930 1930 00:00 22:00 D A si RI, RII, 26/9,52/9, 

93/6(432),94/6(434)- hfp 

vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461

a

LS

1931 1931 00:00 22:00 D A si RI, RII, 26/9,52/9, 

93/6(432),94/6(434)- hfp 

vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461

a

LS

1927 1931 00:00 24:00 D A si 3411,51b/8,53/6-hfp 

vxl(vxv)305a,319,443a,444a,445,(v

xh)458a E-skydd

LS51,101-1

11 - 

I-gruppen

1927 1931 00:00 24:00 D A si 345,347 A-skydd TÅGXLS

1927 1931 00:00 24:00 D A si 53/6,51a/8 hfp vxl 

458a,445,444a,443a A-skydd SÄR

LS

Servicefönster 2019251737 SÄR 1928 1928 06:00 12:00 D A si 

5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,

52/20,53/9,11/22

M-FI-Grupp

1926 1926 06:00 12:00 D A si 

5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,

52/20,53/9,11/22

M-F

1934 1934 06:00 12:00 D A si 

5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,

52/20,53/9,11/22

M-F

1925 1925 06:00 13:00 D A si 

51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53

/9,11/22 - till sista rullen

M-FR-Grupp

1926 1926 06:00 13:00 D A si 

51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53

/9,11/22 - till sista rullen

M-F

1934 1934 06:00 12:00 D A si 

51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53

/9,11/22 - till sista rullen

M-F

1925 1925 00:00 12:00 D A si 5/3,1/3 - till sista rullenM-FAlla

1926 1926 00:00 12:00 D A si 5/3,1/3 - till sista rullenM-F

1934 1934 00:00 12:00 D A si 5/3,1/3 - till sista rullenM-F
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Sida:

Jessica Söder Sörling
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

VäxelriktningServicefönster 2019251738 SÄR 1923 1923 06:00 12:00 D A si 

5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,

52/20,53/9,11/22

M-FI-Grupp

1924 1924 06:00 12:00 D A si 

5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,

52/20,53/9,11/22

M-F

1933 1933 06:00 12:00 D A si 

5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,

52/20,53/9,11/22

M-F

1923 1923 06:00 12:30 D A si 

51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53

/9,11/22-till sista rullen

M-FR-Grupp

1924 1924 06:00 12:30 D A si 

51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53

/9,11/22-till sista rullen

M-F

1933 1933 06:00 12:00 D A si 

51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53

/9,11/22-till sista rullen

M-F

1923 1923 00:00 12:00 D A si5/3,1/3-till sista rullenM-FAlla

1924 1924 00:00 12:00 D A si5/3,1/3-till sista rullenM-F

1933 1933 00:00 12:00 D A si5/3,1/3-till sista rullenM-F

Hanteras i samråd med tornet.Underhåll spiralbromsar264639 SÄR 1850 1948 06:00 13:00 D A RI, RII, 26/11, 34/13  mot sista 

rullen

M-FSp 1-34

SÄR Utbyte och 

upprustning av 

kontaktledning - Etapp 2

265472 SÄR 1932 1934 00:00 24:00 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XM-SAlla 

R-Grupp

1932 1932 06:00 13:00 D A Si 347, Si 51b/8, Si 51/7, Si 347, 

Si 51b/8, Si 51/7, vxl 424aH, 

HF441a, HF429a, HF512, vxl 

507V, 505H, HF473, Si 93/6

XM-ToAlla Spår 

1-6 och 

51

1932 1934 06:00 13:00 D A vxl 507V, 505H, HF473, Si 93/6 XM-FAlla Spår 

1-6

1932 1934 06:00 24:00 D A vxl 507V, 505H, HF473, Si 93/6 XL

1932 1934 00:00 12:45 D A vxl 507V, 505H, HF473, Si 93/6 XS

1932 1933 06:00 24:00 D A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XLAlla 

R-Grupp

1932 1934 24:00 12:45 D A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XnmM
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

SÄR Utbyte och 

upprustning av 

kontaktledning - Etapp 1

265473 SÄR 1922 1926 00:00 24:00 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XM-SAlla 

R-Grupp

1922 1922 06:00 13:00 D A vxl 528H, 505V, 490V, HF497, vxl 

494V, 515H, 514V, 522V

XM-OAlla Spår 

7 - 18

1922 1922 06:00 13:00 D A vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, 

HF470, vxl 506V, 458H, 518V, 

452aV, HF521, HF466

XToFAlla Spår 

24 -34

1922 1926 06:00 24:00 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XLAlla 

R-Grupp

1922 1926 00:00 12:45 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XS

1923 1923 06:00 13:00 D A vxl 494V, 515H, 514V, 522V, vxl 

507V, 505H, HF473, Si 93/6

XM-OAlla Spår 

1 - 11

1923 1923 06:00 13:00 D A vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 

490H, 464aH, 463V, vxl 506V, 

458H, 518V, 452aV, HF521, 

HF466

XToFAlla Spår 

18 - 30

1924 1924 06:00 13:00 D A vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 

490H, 464aH, 463V, vxl 506V, 

458H, 518V, 452aV, HF521, 

HF466

XM

1924 1924 06:00 13:00 D A Si 52/9,Si 26/11,Si 34/13 

Vxl461bV,453bV,442V, vxl 544V, 

465H, 452aH, 511V, HF470,

XTi-ToAlla Spår 

31-34, 52

1925 1925 06:00 13:00 D A vxl 528H, 505V, 490V, HF497, vxl 

506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 

464aH, 463V

XM-OAlla Spår 

10 - 23

SÄR Utbyte och 

upprustning av 

kontaktledning - Etapp 3

265844 SÄR 1935 1937 00:00 24:00 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XM-SAlla 

R-Grupp

1935 1935 06:00 13:00 D A vxl 528H, 505V, 490V, HF497, vxl 

494V, 515H, 514V, 522V, vxl 

507V, 505H, HF473, Si 93/6

XM-ToAlla Spår 

1-18

1935 1937 06:00 13:00 D A vxl 494V, 515H, 514V, 522V XM-FAlla Spår 

7-11

1935 1937 06:00 24:00 D A vxl 494V, 515H, 514V, 522V XL

1935 1937 00:00 13:00 D A vxl 494V, 515H, 514V, 522V XS

1935 1936 06:00 24:00 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XLAlla 

R-Grupp

1935 1936 00:00 12:45 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

388 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

SÄR Utbyte och 

upprustning av 

kontaktledning - Etapp 4

265853 SÄR 1938 1941 00:00 24:00 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XM-SAlla 

R-Grupp

1938 1938 06:00 13:00 D A vxl 528H, 505V, 490V, HF497, vxl 

494V, 515H, 514V, 522V, vxl 

506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 

464aH, 463V

XM-ToAlla Spår 

7-23

1938 1941 06:00 13:00 D A vxl 528H, 505V, 490V, HF497 XM-FAlla Spår 

10-18

1938 1941 06:00 24:00 D A vxl 528H, 505V, 490V, HF497 XL

1938 1940 00:00 13:00 D A vxl 528H, 505V, 490V, HF497 XS

SÄR Utbyte och 

upprustning av 

kontaktledning - Etapp 5

265857 SÄR 1941 1943 00:00 24:00 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XM-SAlla 

R-Grupp

1941 1941 06:00 13:00 D A vxl 528H, 505V, 490V, HF497, vxl 

506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 

464aH, 463V, vxl 506V, 458H, 

518V, 452aV, HF521, HF466

XM-ToAlla Spår 

10-30

1941 1943 06:00 13:00 D A vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 

490H, 464aH, 463V

XM-FAlla Spår 

18-23

1941 1943 06:00 24:00 D A vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 

490H, 464aH, 463V

XL

1941 1942 00:00 13:00 D A vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 

490H, 464aH, 463V

XS

SÄR Utbyte och 

upprustning av 

kontaktledning - Etapp 6

265858 SÄR 1944 1946 00:00 24:00 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XM-SAlla 

R-Grupp

1944 1944 06:00 13:00 D A vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 

490H, 464aH, 463V, vxl 506V, 

458H, 518V, 452aV, HF521, 

HF466, vxl 544V, 465H, 452aH, 

511V, HF470

XM-ToAlla Spår 

18-34

1944 1946 06:00 13:00 D A vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, 

HF521, HF466

XM-FAlla Spår 

24-30

1944 1946 06:00 24:00 D A vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, 

HF521, HF466

XLAlla Spår 

7-11

1944 1945 00:00 13:00 D A vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, 

HF521, HF466

XS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

389 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

SÄR Utbyte och 

upprustning av 

kontaktledning - Etapp 7

265868 SÄR 1947 1949 00:00 24:00 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XM-SAlla 

R-Grupp

1947 1947 06:00 13:00 D A vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, 

HF521, HF466, vxl 544V, 465H, 

452aH, 511V, HF470, Si 52/9,Si 

26/11, Si 34/13 Vxl 461bV, 453bV, 

442V

XM-ToAlla Spår 

24-34, 52

1947 1947 06:00 13:00 D A vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, 

HF470

XM-FAlla Spår 

30-34

1947 1949 06:00 24:00 D A vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, 

HF470

XL

1947 1948 00:00 13:00 D A vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, 

HF470

XS

SÄR Utbyte och 

upprustning av 

kontaktledning - Etapp 8 

(T19)

265896 SÄR 1950 1950 00:00 24:00 H A R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 

94/6, 93/6

XM-LAlla 

R-Grupp

1950 1950 06:00 13:00 D A vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, 

HF470, Si 52/9, Si 26/11, Si 34/13 

Vxl 461bV, 453bV, 442V

XM-ToAlla Spår 

30-34, 52

1950 1950 06:00 13:00 D A vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, 

HF470

XM-FAlla Spår 

30-34

1950 1950 06:00 24:00 D A vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, 

HF470

XL

Trafikpåverkan: R-gruppen 11:30-09:45

20:15-09:15 stänger SÄR Bangård. Ej möjligt att växla 

in och ut från spår 35-37. Spänningslöst och tågfritt på 

spår 35 v.28, 36 v.29 och 37 v.30

Elsäkerhetsbesiktning Bdl 

602

269814 SÄR 1927 1932 11:30 09:45 D A R1, RII, 52/9, 93/6(432) 94/6 (434) 

53/11, 53/6 - hfp vxl 507, 469a, 

442

XnmSAlla 1-52, 

93, 94, 

R-gruppe

n

1927 1932 20:15 12:45 D A 347, 51b/8,11/3 - hfp vxl 305a, 319 XnmSAlla 51, 

53, 

101-111, 

I-Gruppe

n

Förebyggande underhåll269899 SÄR 1914 1914 06:00 13:00 D A Si 319 (1/3), 450, Hfp Vxl 441b, 

441a, 439

M-F101, 102, 

103, 104

1936 1936 06:00 13:00 D A Si 319 (1/3), 450,  Hfp Vxl 441b, 

441a, 439

M-F

1915 1915 06:00 13:00 D A Si 472 (5/30), 5/,20, 6/20, 26/9, 

52/9, 53/20

M-F105, 106, 

107, 108, 

109, 110, 

111

1937 1937 06:00 13:00 D A Si 472 (5/30), 5/20, 6/20, 26/9, 

52/9, 53/20

M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

390 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Gårdsjö - Håkantorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  (Gårdsjö) - (Mariestad)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster 2019251328 (GDÖ) (MST) 1902 1902 09:00 13:00 D AME

1918 1918 09:00 13:00 D AM

1904 1904 09:00 13:00 D AM

1906 1906 09:00 13:00 D AM

1908 1908 09:00 13:00 D AM

1910 1910 09:00 13:00 D AM

1912 1912 09:00 13:00 D AM

1914 1914 09:00 13:00 D AM

1916 1916 09:00 13:00 D AM

1920 1920 09:00 13:00 D AM

1922 1922 09:00 13:00 D AM

1924 1924 09:00 13:00 D AM

1926 1926 09:00 13:00 D AM

1928 1928 09:00 13:00 D AM

1930 1930 09:00 13:00 D AM

1932 1932 09:00 13:00 D AM

1934 1934 09:00 13:00 D AM

1936 1936 09:00 13:00 D AM

1938 1938 09:00 13:00 D AM

1940 1940 09:00 13:00 D AM

1942 1942 09:00 13:00 D AM

1944 1944 09:00 13:00 D AM

1946 1946 09:00 13:00 D AM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad)Slipersbyte266106

Övrigt

(GDÖ) (MST) 1915 1915 20:30 05:00 D A Gdö si 24 - Mst si A2nmTi-nmFE

1916 1916 20:30 05:00 D A Gdö si 24 - Mst si A2nmTi-nmTo

1917 1917 20:30 05:00 D A Gdö si 24 - Mst si A2nmO-nmF

1918 1918 20:30 05:00 D A Gdö si 24 - Mst si A2nmTi-nmF

1919 1919 20:30 05:00 D A Gdö si 24 - Mst si A2nmTi-nmF

1915 1915 05:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 7,000/10,000 

Längd: 3000)

Ti-S

1916 1919 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 7,000/10,000 

Längd: 3000)

M-S

1920 1920 00:00 15:30 H H (sth: 80/40 km+m: 7,000/10,000 

Längd: 3000)

M-F

Trafikpåverkan; Trafikavbrott  (Gårdsjö)-(Håkantorp)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster 2019251329 (GDÖ) (HÅP) 1902 1915 22:00 05:00 D AnmOE

1915 1917 22:00 05:00 D AnmM

1916 1917 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

1918 1920 22:00 05:00 D AnmO

1920 1924 22:00 05:00 D AnmM

1921 1924 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

1925 1940 22:00 05:00 D AnmO

1940 1942 22:00 05:00 D AnmM

1941 1942 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

1943 1949 22:00 05:00 D AnmO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

391 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Gårdsjö - Håkantorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Trafikavbrott 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Totalavstängning 1 av 3 delsträckor beroende på 

behovet.

Banarbetshelg / 

Servicefönster 2019

251330 (GDÖ) (HÅP) 1917 1917 00:00 24:00 H ALSE

1942 1942 00:00 24:00 H ALS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lidköping)-(Mariestad)Rälsbyte266108

Övrigt

(MST) (LKP) 1937 1939 21:00 05:00 D A Mst si C - Lkp si AnmTi-nmFE

1937 1937 05:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 79,000/82,000 

Längd: 3000)

Ti-S

1938 1940 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 79,000/82,000 

Längd: 3000)

M-S

1941 1941 00:00 15:30 H H (sth: 80/40 km+m: 79,000/82,000 

Längd: 3000)

M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

392 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)  - Vartofta

Samråd objekt 246634

VSB, Förbigångsspår 

Falköping - Ställverksbyte , 

inkoppling , Ebicosinläsning

265117 (F) VF 1930 1930 22:00 16:00 D Inkoppling av 

nytt ställverk 

Falköping

A F Ubl L1   -  Vf 32nmSE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Falköping - Mullsjö

Ingen trafik till Mullsjö

Rälsbyte F- Mu250802 F MU 1935 1939 08:00 16:00 D Trafikstopp, 

rälsbyte

A A-skydd;F10 - Vf 21,22 -Sm 21,22- 

Mu 21, E-skydd: F16 - F10, 

E-skydd 2: Mu21- Mu32,34

XM-SE Vf 2+3, 

Sm 1+2

1940 1940 08:00 16:00 D Trafikstopp, 

rälsbyte

A A-skydd;F10 - Vf 21,22 -Sm 21,22- 

Mu 21, E-skydd: F16 - F10, 

E-skydd 2: Mu21- Mu32,34

XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Falköping) - (Mullsjö)

Rälslossning  F - Mu250821 (F) (MU) 1932 1934 09:00 15:00 D Espdr A A-skydd;F10 - Vf 21,22 ,Sm 21,22, 

Mu 21,

XMToE

1935 1935 21:50 03:50 D Espdr A A-skydd;F10 - Vf 21,22 ,Sm 21,22, 

Mu 21,

XnmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Falköping - Mullsjö

Rälsbyte F- Mu 

Efterarbeten

263473

Övrigt

F MU 1941 1941 09:30 14:30 D Efterarbeten A A-skydd: F10 - Vf 21,22 - Sm 

21,22 - Mu 21, E-skydd: F16 - F10, 

E-skydd 2: Mu21- Mu32,34

XM-FE Vf 2+3, 

Sm1+2

1944 1944 09:30 14:30 D Efterarbeten A A-skydd: F10 - Vf 21,22 - Sm 

21,22 - Mu 21, E-skydd: F16 - F10, 

E-skydd 2: Mu21- Mu32,34

XMTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sandhem - Habo

Rälsbyte Sm - Ho250805 SM HO 1940 1940 08:00 18:00 D Trafikstopp, 

rälsbyte

A A-skydd;  Sm 22 -Mu21 - Mu22 - 

Ho 21, E-skydd: Sm 31,33 - Ho 

32,34

XLSE Mu 

1+2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott  (Sandhem) - (Habo)

Rälslossning Sm - Ho250944 (SM) (HO) 1935 1935 23:00 07:00 D Rälslossning 

inför rälsbyte

A A-skydd; Sm22 - Mu21,22 - Ho 21 XnmSE Mu 1,2



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

393 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Plattformsspår avstängda nattetid

Anpassningar av ledstråk mm på plattformar

2018-08-27 Skydd vxl 432 innebär stopptill/ från Nässjö 

och Jönköping Godsbangård. BE.

Jönköping: Anpassning av 

plattform

268996 JÖ 1908 1908 23:00 06:00 D Anpassning av 

plattform

A A-skydd; Jö 162 - Jö 161nmTi nmO1

1911 1911 23:00 06:00 D Anpassning av 

plattform

A A-skydd; Jö 162 - Jö 161nmTi-nmTo

1918 1918 23:00 06:00 D Anpassning av 

plattform

A A-skydd; Jö 162 - Jö 161nmTi nmO

1910 1910 23:00 06:00 D Anpassning av 

plattform

A A-skydd: Jö 186 - Jö 182nmTi2A

1912 1912 23:00 06:00 D Anpassning av 

plattform

A A-skydd: Jö 186 - Jö 182nmTi-nmF

1919 1919 23:00 06:00 D Anpassning av 

plattform

A A-skydd: Jö 186 - Jö 182nmTi

1908 1908 23:00 06:00 D Anpassning av 

plattform

A A-skydd: Jö 182 - Jö Hf vxl 432nmTi nmO2B

1909 1909 23:00 06:00 D Anpassning av 

plattform

A A-skydd: Jö 182 - Jö Hf vxl 432nmTi

1911 1911 23:00 06:00 D Anpassning av 

plattform

A A-skydd: Jö 182 - Jö Hf vxl 432nmTi-nmTo

1912 1912 23:00 06:00 D Anpassning av 

plattform

A A-skydd: Jö 182 - Jö Hf vxl 432nmTi-nmF

1918 1918 23:00 06:00 D Anpassning av 

plattform

A A-skydd: Jö 182 - Jö Hf vxl 432nmTi nmO

Trafikpåverkan: Jönköping C

Spänningslöst över hela bangården

Nedmontering av plattformsbelysning i ktlbrygga vid 

plattform 1-2

Jönköping: Anpassning av 

ktlbryggar

269011 JÖ 1915 1915 22:50 05:00 D Plattform 1 A A-skydd; Jö 182,162 - Jö Hf vxl 

432; E-skydd: Jö 121 - Hf vxl 405 - 

Hf vxl 413 - Jö 126

XnmL1,2B

1915 1915 22:45 06:35 D Plattform 1 A A-skydd; Jö 182,162 - Jö Hf vxl 

432; E-skydd: Jö 121 - Hf vxl 405 - 

Hf vxl 413 - Jö 126

XnmS

1916 1916 22:50 05:00 D Plattform 2 A A-skydd: Jö 186 - Jö Hf vxl 432;  

E-skydd: Jö 121 - Hf vxl 405 - Hf 

vxl 413 - Jö 126

XnmL2A,2B

1916 1916 22:45 06:35 D Plattform 2 A A-skydd: Jö 186 - Jö Hf vxl 432;  

E-skydd: Jö 121 - Hf vxl 405 - Hf 

vxl 413 - Jö 126

XnmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott  Jönköping - Huskvarna/Jönköping 

Godsbangård

Kurvjustering, Jö-Hka250888 JÖ HKA 1915 1915 09:00 15:00 D Kurvjustering A A-skydd; Jö 128 – Jö 124,  

E-skydd: Jö 135 – Jö 154, Hka 

32,34

XME

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping) - HuskvarnaFörarbeten, BEST, samtidig 

infart

252002 (JÖ) HKA 1929 1929 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd;  Jö 122 - Hka 21, 

E-skydd : Jö 124 - Hka 32,34

XToFE

1929 1929 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd;  Jö 122 - Hka 21, 

E-skydd : Jö 124 - Hka 32,34

XnmS

1930 1930 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd;  Jö 122 - Hka 21, 

E-skydd : Jö 124 - Hka 32,34

XM-O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott  (Jönköping) - Tenhult

Kurvjustering, linjen Jö-Th250891 (JÖ) TH 1915 1915 09:00 15:00 D Kurvjustering A A-skydd; Hka 21-22, E-skydd: Jö 

124 - Th 32,34

XTiE Hka 

1,2



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

394 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - TenhultFörarbeten, BEST, samtidig 

infart

252003 JÖ TH 1931 1931 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd;  Hka 21- Hka 22, 

E-skydd: Jö 124 - Th 32,34

XM-FE Hka 

1+2

1931 1931 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd;  Hka 21- Hka 22, 

E-skydd: Jö 124 - Th 32,34

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - TenhultFörarbeten, BEST, samtidig 

infart, Efterarbeten

252020 JÖ TH 1934 1934 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Jö 122 - hka 21, hka 21 - 

hka 22,  Hka 22 -Th 21, E-skydd: 

Jö 124 - Th 32,34

XM-FE Hka 

1+2

1934 1934 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd; Jö 122 - hka 21, hka 21 - 

hka 22,  Hka 22 -Th 21, E-skydd: 

Jö 124 - Th 32,34

XnmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Jönköping) - (Nässjö)

Inläsning samtidig infart250826 (JÖ) (N) 1908 1908 23:00 24:00 H Trafikstopp A A-skydd;Jö 122- Hka 21,22, Th 

21,22 ,Fm 21,22 , Äng 21,22 - N 

131

XF-SE

1916 1916 23:00 24:00 H Trafikstopp A A-skydd;Jö 122- Hka 21,22, Th 

21,22 ,Fm 21,22 , Äng 21,22 - N 

131

XF-S

1933 1933 23:00 24:00 H Trafikstopp A A-skydd;Jö 122- Hka 21,22, Th 

21,22 ,Fm 21,22 , Äng 21,22 - N 

131

XF-S

1941 1941 23:00 24:00 H Trafikstopp A A-skydd;Jö 122- Hka 21,22, Th 

21,22 ,Fm 21,22 , Äng 21,22 - N 

131

XF-S

1949 1949 23:00 24:00 H Trafikstopp A A-skydd;Jö 122- Hka 21,22, Th 

21,22 ,Fm 21,22 , Äng 21,22 - N 

131

XF-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huskvarna - Tenhult

Kurvjustering, linjen Hka-Th250894 HKA TH 1915 1915 09:00 15:00 D Kurvjustering A A-skydd; Hka22 - Th21, E-skydd: 

Hka31,33 - Th 32,34

XO-FE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huskvarna - TenhultFörarbeten, BEST, samtidig 

infart

251995 HKA TH 1913 1913 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Hka 22 - Th 21, E-skydd  

; Hka 31,33 - Th 32,34

XM-FE

1913 1913 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd; Hka 22 - Th 21, E-skydd  

; Hka 31,33 - Th 32,34

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huskvarna - TenhultFörarbeten, BEST, samtidig 

infart

252005 HKA TH 1932 1932 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd;   Hka 22 - Th 21, 

E-skydd: Hka 31,33 - Th 32,34

XM-FE

1932 1932 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd;   Hka 22 - Th 21, 

E-skydd: Hka 31,33 - Th 32,34

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Huskvarna - ForserumKurvjustering, linjen 

Fm-Hka

250895 HKA FM 1931 1931 09:00 15:00 D Kurvjustering A A-skydd; Th 21 - Th 22, E-skydd: 

Hka 31,33 - Fm 32,34

XToE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huskvarna - ForserumFörarbeten, BEST, samtidig 

infart

251997 HKA FM 1914 1914 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Th 21 - Th 22, E-skydd: 

Hka 32,34 - Fm 31,33

XM-FE Th 1+2

1914 1914 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd; Th 21 - Th 22, E-skydd: 

Hka 32,34 - Fm 31,33

XnmS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

395 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huskvarna - ForserumFörarbeten, BEST, samtidig 

infart, Efterarbeten

252000 HKA FM 1917 1917 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Hka 22 - Th21, Th 21 - 

Th 22, Th 22 - Fm 21, E-skydd: 

Hka 31,33 - Fm 32,34

XM-FE Th1+2

1917 1917 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd; Hka 22 - Th21, Th 21 - 

Th 22, Th 22 - Fm 21, E-skydd: 

Hka 31,33 - Fm 32,34

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - ForserumFörarbeten, BEST, samtidig 

infart

251998 TH FM 1915 1915 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Th22 - Fm 21, E-skydd: 

Th 31,33 - Fm 32,34

XM-FE

1915 1915 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd; Th22 - Fm 21, E-skydd: 

Th 31,33 - Fm 32,34

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - ForserumFörarbeten, BEST, samtidig 

infart

252027 TH FM 1946 1946 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Th22 - Fm 21, 

E-skydd:Th 31,33 - Fm 32,34

XM-FE

1946 1946 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd; Th22 - Fm 21, 

E-skydd:Th 31,33 - Fm 32,34

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - ÄngFörarbeten, BEST, samtidig 

infart, Forserum

252028 TH ÄNG 1947 1947 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd;  Fm 21 - Fm 22, E-skydd: 

Th 31,33- Äng 32,34

XM-FE Fm 

1+2

1947 1947 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd;  Fm 21 - Fm 22, E-skydd: 

Th 31,33- Äng 32,34

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - Äng

Natt mot sö V1950 fortsätter i T 20 som ett nytt objekt 

pga tdt - skifte

Sö 0000 - Sö 0810 detta är ej inlagt

Förarbeten, BEST, samtidig 

infart, Efterarbeten

252030 TH ÄNG 1950 1950 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Th22 - Fm21 - Fm 22 - 

Äng 21, E-skydd: Th 31,33 - Äng 

32,34

XM-FE Fm 

1+2

1950 1950 23:40 24:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Th22 - Fm21 - Fm 22 - 

Äng 21, E-skydd: Th 31,33 - Äng 

32,34

XL

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Forserum - ÄngKurvjustering, linjen 

Fm-Äng

250896 FM ÄNG 1931 1931 09:00 15:00 D Kurvjustering A A-skydd; Fm 22 - Äng 21, E-skydd: 

Fm 31,33 - Äng 32,34

XFE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - ÄngFörarbeten, BEST, samtidig 

infart

252021 FM ÄNG 1938 1938 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Fm 22 - Äng 21, E-skydd 

: Fm 31,33 - Äng 32,34

XM-FE

1938 1938 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd; Fm 22 - Äng 21, E-skydd 

: Fm 31,33 - Äng 32,34

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - ÄngFörarbeten, BEST, samtidig 

infart

252029 FM ÄNG 1948 1948 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Fm 22 - Äng 21, E-skydd 

: Fm 31,33 - Äng 32,34

XM-FE

1948 1948 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd; Fm 22 - Äng 21, E-skydd 

: Fm 31,33 - Äng 32,34

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Forserum - NässjöKurvjustering, linjen Fm-N250897 FM N 1931 1931 09:00 15:00 D Espdr A A-skydd; Äng 21 - Äng 22, 

E-skydd: Fm 31,33 - N 131, 

E-skydd 2; N 131 - N 141,N136

XOE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - NässjöFörarbeten, BEST, samtidig 

infart, Äng

252024 FM N 1939 1939 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Äng 21 - Äng 22, 

E-skydd: Fm 31,33 - N 131, 

E-skydd 2: N 131 - N141,N 136

XM-FE Äng 

1+2

1939 1939 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd; Äng 21 - Äng 22, 

E-skydd: Fm 31,33 - N 131, 

E-skydd 2: N 131 - N141,N 136

XnmS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

396 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Forserum - NässjöFörarbeten, BEST, samtidig 

infart, Efterarbeten

252026 FM N 1942 1942 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Fm 22 - Äng 21, Äng 21 

-Äng 22, Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Fm 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XM-FE Äng 

1+2

1942 1942 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd; Fm 22 - Äng 21, Äng 21 

-Äng 22, Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Fm 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Äng - NässjöFörarbeten, BEST, samtidig 

infart, Efterarbeten

251992 ÄNG N 1906 1906 09:00 15:00 D Trafikstopp A A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XM-FE

1906 1906 23:40 08:10 D Trafikstopp A A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XnmS

1907 1907 09:00 15:00 D Trafikstopp A A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XM-F

1907 1907 23:40 08:10 D Trafikstopp A A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XnmS

1908 1908 09:00 15:00 D Trafikstopp A A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XM-F

1908 1908 23:40 08:10 D Trafikstopp A A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XnmS

1909 1909 09:00 15:00 D Trafikstopp A A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XM-F

1909 1909 23:40 08:10 D Trafikstopp A A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Äng - NässjöFörarbeten, BEST, samtidig 

infart

252025 ÄNG N 1940 1940 09:00 15:00 D Stopp i trafik A A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XM-FE

1940 1940 23:40 08:10 D Stopp i trafik A A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: 

Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 

131 - N 141, N 136

XnmS

Kontaktledningsbesiktning Trafikavbrott Äng - (Nässjö)Ktl-Bes Strukton264976 ÄNG (N) 1933 1933 22:00 05:00 D A E-skydd 1: Äng 31, 33 - N 131 ; XnmToE Äng 

1,2

1933 1933 22:00 24:00 D A E-skydd 1: Äng 31, 33 - N 131 ; XS

1934 1934 00:00 05:00 D A E-skydd 1: Äng 31, 33 - N 131 ; XM

1934 1934 22:00 05:00 D A E-skydd 1: Äng 31, 33 - N 131 ; XnmTi



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

397 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Kil - Torsby

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott(Kil) - (Bäckebron)Ballastkomplettering 

(Qbx-tåg)

266020

Övrigt

(KIL) (BÄB) 1918 1918 10:30 12:00 D Spärrfärd A Kil si 13h - Bäb si 21ME

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Sunne

180827 Tidigarelagt arbete. // BE

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251294 (KIL) SUN 1916 1916 22:15 04:45 D A Kil si 13h - Sun si 2/2nmTi-nmFE

1917 1917 22:15 04:45 D A Kil si 13h - Sun si 2/2nmTi-nmF

1927 1927 22:15 04:45 D A Kil si 13h - Sun si 2/2nmTi-nmF

1938 1938 22:15 04:45 D A Kil si 13h - Sun si 2/2nmTi-nmF

1939 1939 22:15 04:45 D A Kil si 13h - Sun si 2/2nmTi-nmF

1916 1920 00:00 00:00 D H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

1916 1919 00:00 00:00 D H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S

1938 1942 00:00 00:00 D H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

1938 1942 00:00 00:00 D H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-(Sunne)Spårriktning266025

Övrigt

(KIL) (SUN) 1918 1918 23:00 04:45 D Spärrfärd A Kil si 13h - Sun si 2/1nmTi-nmToE

Trafikpåverkan: (Bäckebron) - (Rottneros)Ballastkomplettering 

(Qbx-tåg)

266021

Övrigt

(BÄB) (RTS) 1918 1918 10:30 12:15 D Spärrfärd A Bäb si 22 - Rts si 1/1TiE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Sunne) - (Lysvik)Ballastkomplettering 

(Qbx-tåg)

266022

Övrigt

(SUN) (LYV) 1918 1918 11:00 13:00 D Spärrfärd A Sun si 2/2 - Lyv si 21OE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sunne) -Torsby inkl 

Torsby

180827 tidigarelagt 1,15 H// BE

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251287 (SUN) TOY 1914 1915 22:15 04:45 D A Sun si 2/2 - Toy StoppbockarnmTi-nmFE Toy 

spår 1

1926 1926 22:15 04:45 D A Sun si 2/2 - Toy StoppbockarnmTi-nmF

1936 1937 22:15 04:45 D A Sun si 2/2 - Toy StoppbockarnmTi-nmF

1914 1918 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1500)M-SE

1914 1918 00:00 24:00 H H (sth: 80/70 Längd: 1000)M-S

1936 1939 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1500)M-S

1936 1939 00:00 24:00 H H (sth: 80/70 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sunne)-(Torsby)Spårriktning266026

Övrigt

(SUN) (TOY) 1918 1918 23:30 05:30 D Spärrfärd A Sun si 2/2 - Toy si 21nmTo-nmSE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Lysvik) - (Torsby)Ballastkomplettering 

(Qbx-tåg)

266023

Övrigt

(LYV) (TOY) 1918 1918 11:00 13:00 D Spärrfärd A Lyv si 22 - Toy si 21ToE



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

398 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Kristinehamn - Filipstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristinehamn)-NykroppaBanarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251290 (KHN) NKA 1916 1916 16:00 21:00 D D-skydd A Khn si 117 - Nka si 14 XLSE Nka 1

1917 1917 16:00 21:00 D D-skydd A Khn si 117 - Nka si 14 XMTi

1938 1938 16:00 21:00 D D-skydd A Khn si 117 - Nka si 14 XM-To

1917 1920 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-SE

1917 1920 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

1938 1941 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

1938 1941 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storfors)-(Nykroppa)Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266694

Övrigt

(SF) (NKA) 1909 1909 00:00 05:00 D A Nka 12 - Sf 1/1ME



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

399 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Am-HäyE-skydd till obj 266185266186 AM 1918 1918 09:00 14:45 D E-skydd A G si 947-948 XM-F3

Trafikpåverkan

Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)

E-skydd till obj 266237266240 AM 1947 1947 23:30 05:15 D E-skydd A G si 947-948 XnmTi-nmF3

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Almedal) - ((Borås)

Rälsbyte266223 (AM) HÄY 1921 1921 20:00 02:00 D D-skydd A G si 948 - Häy si 22 XnmTi-nmFE Mdö 

1,2, Myk 

1,2, Häy 

1,2

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)

Elsäkerhetsbesiktning266237 (AM) HÄY 1947 1947 23:30 05:15 D D-skydd A G si 948 - Häy si 22 XnmTi-nmFE Mdö 

1,2, Myk 

1,2, Häy 

1,2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)Förebyggande underhåll 

Banarbetsvecka (Am) - (Bs)

266185 (AM) (BS) 1918 1918 09:00 14:45 D D-skydd A G 948 - Bs 85v XM-FE Mdö 

1,2, Myk 

1,2, Häy 

1,2

1918 1918 15:00 24:00 H H (sth: 110/40 km+m: 17,000/18,000 

Längd: 1000)

XM-SE

1919 1919 00:00 15:30 H H (sth: 110/40 km+m: 17,000/18,000 

Längd: 1000)

M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)Förebyggande underhåll 

(Am) - (Bs)

268178 (AM) (BS) 1921 1921 09:00 12:00 D AM-FE

1934 1934 09:00 12:00 D AM-F

1947 1947 09:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)

D-Skydd

Förebyggande underhåll 

Banarbetsvecka (Am) - (Bs)

269614 (AM) (BS) 1928 1929 09:00 14:45 D A XM-FE

1941 1942 09:00 14:45 D A XM-F

1930 1931 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1930 1931 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1929 1929 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)LS

1929 1929 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)LS

1942 1942 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)LS

1942 1942 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)LS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Myk-Häy

V1907 Måndag 05:00 - Söndag 22.00

Lågkontaktledning tunnel 

Almedal och Borås

267358 MYK HÄY 1921 1921 05:00 22:00 H Tunnel - och 

kontaktledning

sarbete

A Myk si 31, 33 - Häy si 32, 34 XM-SE

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)

Rälsbyte266224 (HÄY) RÖ 1921 1921 20:00 02:00 D D-skydd A Häy si 22 - Rö si 22 XnmTi-nmFE Hås 

1,2, Rd 

1,2, Rö 

1,2

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)

Elsäkerhetsbesiktning266238 (HÄY) RÖ 1947 1947 23:30 05:15 D D-skydd A Häy si 22 - Rö si 22 XnmTi-nmFE Hås 

1,2, Rd 

1,2, Rö 

1,2



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

400 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)

Rälsbyte266225 (RÖ) (BS) 1921 1921 20:00 02:00 D D-skydd A Rö si 22 - Bs si 85v XnmTi-nmFE Sae 

1,2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)

Elsäkerhetsbesiktning266239 (RÖ) (BS) 1947 1947 23:30 05:15 D D-skydd A Rö si 22 - Bs si 85v XnmTi-nmFE Sae 

1,2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 2,3  samt 

sträckan Borås - (Sandared).

Banarbetsvecka Bs (Mot 

Am)

268770 (SAE) BS 1918 1918 09:00 14:45 D A Bs 223, 123, 23 - Sae 22 XM-FE 2,3,4

1921 1921 09:00 14:45 D A Bs 223, 123, 23 - Sae 22 XM-F

1928 1929 09:00 14:45 D A Bs 223, 123, 23 - Sae 22 XM-F

1941 1942 09:00 14:45 D A Bs 223, 123, 23 - Sae 22 XM-F

1917 1918 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

1917 1918 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

1930 1931 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

1930 1931 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

1916 1916 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)LS

1916 1916 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)LS

1929 1929 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)LS

1929 1929 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)LS

1942 1942 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)LS

1942 1942 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)LS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott BoråsElsäkerhetsbesiktning266180 BS 1904 1904 23:30 05:00 D A Bs si 3h, 13h - 85v, 93v XnmTi-nmFAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Almedal - Borås

E-skydd till obj 266185266190 BS 1918 1918 09:00 14:45 D E-skydd A Bs si 85v-61v XM-F3

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)

E-skydd till obj 266239266241 BS 1947 1947 23:30 05:15 D E-skydd A Bs si 85v-61v XnmTi-nmF3

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)

E-skydd till obj 266284266287 BS 1948 1948 09:00 14:00 D E-skydd A Bs si 13h-15h XM-F104 (E)

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås CBanarbetsvecka Underhåll 

Borås driftplats

268771 BS 1937 1937 09:00 15:00 D A XTi-ToAlla

1937 1937 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1000)LS

1938 1939 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1-4 i Borås samt  

sträckan Borås - Hillared

Obs endast spår 5 i Bs för rst (trafikutbyte)

Förebyggande underhåll 

Banarbetsvecka Bs (Mot V)

268769 BS (HIL) 1914 1915 08:30 13:30 D A XM-FE 1,2,3,4

1926 1927 08:30 13:30 D A XM-F

1939 1940 08:30 13:30 D A XM-F

1914 1915 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

1915 1916 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

1928 1929 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

1928 1929 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

1941 1942 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

1941 1942 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

1914 1914 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)LS

1914 1914 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)LS

1927 1927 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)LS

1927 1927 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)LS

1940 1940 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)LS

1940 1940 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)LS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

401 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

V1914 Trafikavbrott (Borås) - (Limmared)

Slipersbyte266198 (BS) LME 1914 1914 08:30 13:30 D D-skydd A Bs si 13h - Lme si 22 XM-FE Hil 1,2

1914 1914 14:00 24:00 H H (sth: 85/40 km+m: 83,000/85,000 

Längd: 2000)

XM-SE

1915 1915 00:00 24:00 H H (sth: 85/40 km+m: 83,000/85,000 

Längd: 2000)

M-S

1916 1916 00:00 15:30 H H (sth: 85/40 km+m: 83,000/85,000 

Längd: 2000)

M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)Elsäkerhetsbesiktning266284 (BS) LME 1948 1948 09:00 14:00 D D-skydd A Bs si 13h - Lme si 22 XM-FE Hil 1,2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Limmared)

Hastighetsnedsättningen kommer att omfatta max 

5000m på stäckan och förflytta sig med arbetet.

Samtliga helgdagar 19-22/4, 1/5, 30/5 6/6 8-9/6 

21-23/6  inte anpassade efter tåg, Om arbete går ut 

någon av dessa dagar måste vi in och splitta tid i 

grafen för passerande tåg.// BE

Spårbyte Bs-Hil - 

Kabelsänkning och 

trumrensning

269191 (BS) (LME) 1914 1929 20:10 22:00 D A Bs 15v   - Hil 22 XM-FE Alla i 

Hil

1914 1933 00:25 02:45 D A Bs 15v   - Hil 22 XTi-To

1914 1933 03:25 06:20 D A Bs 15v   - Hil 22 XTi-To

1914 1933 00:30 02:45 D A Bs 15v   - Hil 22 XF

1914 1933 03:25 06:20 D A Bs 15v   - Hil 22 XF

1914 1933 00:25 06:10 D A Bs 15v   - Hil 22 XL

1914 1933 19:00 09:00 D A Bs 15v   - Hil 22 XnmS

1914 1933 21:15 23:45 D A Bs 15v   - Hil 22 XS

1915 1934 00:25 02:45 D A Bs 15v  - Hil 22 XM

1915 1934 03:25 06:20 D A Bs  15v - Hil 22 XM

1930 1930 20:10 22:00 D A Bs  15v - Hil 22M-O

1930 1930 20:10 21:00 D A Bs  15v - Hil 22ToF

1931 1933 20:10 22:00 D A Bs  15v - Hil 22M-F

1930 1930 21:35 22:00 D A Bs  15v  - Hil 22ToF

1914 1914 06:10 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 

Längd: 20627)

M-SE

1915 1933 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 

Längd: 20627)

M-S

1934 1934 00:00 05:00 H H (sth: 130/70 km+m: 73,800/94,007 

Längd: 20207)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)Förebyggande underhåll 

Banarbetsvecka  (Bs)-(V)

268181 (BS) (V) 1917 1917 08:55 11:00 D AM-FE

1920 1920 08:55 11:00 D AM-F

1923 1923 08:55 11:00 D AM-F

1930 1930 08:55 11:00 D AM-F

1933 1933 08:55 11:00 D AM-F

1936 1936 08:55 11:00 D AM-F

1943 1943 08:55 11:00 D AM-F

1946 1946 08:55 11:00 D AM-F

1949 1949 08:55 11:00 D AM-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

402 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)Förebyggande underhåll 

Banarbetsvecka (Bs) - (V)

269613 (BS) (V) 1914 1914 08:30 13:30 D A XM-FE

1926 1927 08:30 13:30 D A XM-F

1939 1940 08:30 13:30 D A XM-F

1915 1916 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1915 1916 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1928 1929 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1928 1929 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1941 1942 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1941 1942 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1914 1914 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)LS

1914 1914 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)LS

1927 1927 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)LS

1927 1927 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)LS

1940 1940 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)LS

1940 1940 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)LS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)

Elsäkerhetsbesiktning266285 (LME) GNÖ 1948 1948 09:00 14:00 D D-skydd A Lme si 22 - Gnö si 22 XM-FE Het 

1,2, Gnö 

1,2

Trafikpåverkan:

V1915 Trafikavbrott (Limmared) - (Värnamo)

Slipersbyte (Limmared) - 

(Värnamo)

266200 (LME) (V) 1915 1915 08:30 13:30 D D-skydd A Lme 22 - V 53V XM-FE Het 

1,2, Gnö 

1,2

1915 1915 13:30 24:00 H H (sth: 95/40 km+m: 

112,000/113,000 Längd: 1000)

XM-SE

1916 1916 00:00 24:00 H H (sth: 95/40 km+m: 

112,000/113,000 Längd: 1000)

M-S

1917 1917 00:00 15:30 H H (sth: 95/40 km+m: 

112,000/113,000 Längd: 1000)

M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)

Elsäkerhetsbesiktning266286 (GNÖ) (V) 1948 1948 09:00 13:30 D D-skydd A Gnö si 22 - V si 53v XM-FE Hto 1,2



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

403 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB V4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil - (Edvalla). Övriga 

linjer i Kil kan trafikeras.

Kil-Öxnered, AT- system252173

PSB

KIL 1919 1919 20:00 06:00 D AT-linan Kil A Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 

10b, 6b

X XnmS2,3,4

1919 1919 20:00 24:00 D AT-linan Kil A Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 

10b, 6b

XS

1920 1920 00:00 06:00 D AT-linan Kil A Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 

10b, 6b

XM

1919 1920 20:00 24:00 D AT-linan Kil A Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 

10b, 6b

XS

1919 1921 00:00 06:00 D AT-linan Kil A Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 

10b, 6b

XM

1919 1920 20:00 06:00 D AT-linan Kil A Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 

10b, 6b

XnmTi-nmS

1921 1921 20:00 06:00 D AT-linan Kil A Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 

10b, 6b

XnmTi-nmF

1922 1922 20:00 06:00 D AT-linan Kil A Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 

10b, 6b

XnmTi nmO

1926 1926 20:00 06:00 D AT-linan Kil A Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 

10b, 6b

XnmTi-nmTo

PSB V4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil) - Segmon

Kil-Öxnered, AT- system, 

(Kil) - Gms

252271

PSB

(KIL) SGM 1919 1920 20:00 06:00 D At-system A Kil si 5h - Sgm si 32,34 XnmTi-nmSE

1919 1921 20:00 24:00 D At-system A Kil si 5h - Sgm si 32,34 XS

1920 1922 00:00 06:00 D At-system A Kil si 5h - Sgm si 32,34 XM

1921 1921 20:00 06:00 D At-system A Kil si 5h - Sgm si 32,34 XnmTi-nmF

1922 1922 20:00 06:00 D At-system A Kil si 5h - Sgm si 32,34 XnmTi nmO

1926 1926 20:00 06:00 D At-system A Kil si 5h - Sgm si 32,34 XnmTi-nmTo

1923 1923 20:00 06:00 D AT-system A Kil si 5h - Sgm si 32,34 XnmTi-nmS

1923 1923 20:00 24:00 D AT-system A Kil si 5h - Sgm si 32,34 XS

1924 1924 00:00 06:00 D AT-system A Kil si 5h - Sgm si 32,34 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott

Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp.

Tågvändningar kan ske i Ål (ej rundgång med lok).

Förebyggande underhåll251254

Övrigt

(KIL) (ÅL) 1915 1915 00:00 05:00 D D-skydd A Kil si 5h - Ål si 38M-ToE El 

2,3,Gms 

alla, Sgm 

2,3,Vdb 

2,3, Sfl 

1,2,3,

1925 1925 00:00 05:00 D D-skydd A Kil si 5h - Ål si 38M-To

1943 1943 09:00 14:00 D D-skydd A Kil si 5h - Ål si 38M-To

1915 1916 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SE

1915 1916 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1943 1944 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Påverkan: Trafikavbrott Kil - (Skälebol). Övriga linjer 

kan trafikeras i Kil.

Kil-Öxnered, AT- system. 

Kil - (Skbl)

252434

Övrigt

KIL (SKBL) 1946 1946 20:00 06:00 D AT-system A Kil 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 

6b - Skbl si 11

XnmTi-nmLE 2,3,4 i 

Kil



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

404 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 

Sträckan kommer slipas under 10 skift, detaljplaneras 

efter godkännande.

180809:Tiderna har utökats då arbetet ej kommer 

störa ordinarie tåglägen/mf

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266592 (KIL) (ÖX) 1902 1902 21:35 05:45 D A Kil 5h - Öx 21nmLE

1902 1902 22:00 06:00 D A Kil 5h - Öx 21nmS

1902 1903 23:00 24:00 D A Kil 5h - Öx 21S

1903 1904 00:00 05:45 D A Kil 5h - Öx 21M

1903 1903 21:30 05:00 D A Kil 5h - Öx 21nmTi nmO 

nmF

1903 1903 21:30 06:00 D A Kil 5h - Öx 21nmL nmS

1904 1904 21:30 05:00 D A Kil 5h - Öx 21nmTi

PSB V4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grums - (Skälebol). 

Gruvön kan trafikeras.

Växel 32a klovas.

Kil-Öxnered, AT- system, 

(Gms) - (Skbl)

252273

PSB

GMS (SKBL) 1924 1924 20:00 06:00 D AT-system A Gms si 31,33 -  Töe si 32,34 XnmTi-nmFE

1925 1925 20:00 06:00 D AT-system A E-skydd: Ål si 35, 33, 31 - Skbl hfp 

vxl 22

XnmTi-nmS

1925 1925 20:00 24:00 D AT-system A E-skydd: Ål si 35, 33, 31 - Skbl hfp 

vxl 22

XS

1926 1926 00:00 06:00 D AT-system A E-skydd: Ål si 35, 33, 31 - Skbl hfp 

vxl 22

XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål

Samplanerad med AT-natt obj 252273 V1924

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

253918 ÅL 1925 1925 20:00 06:00 D A Ål si 21-22nmTi-nmToAlla

1925 1925 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  (Åmål) - (Öxnered)

Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp

Servicefönster 2019251253 (ÅL) (ÖX) 1914 1914 00:00 05:00 D D-skydd A Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 

21

M-ToE

1926 1926 00:00 05:00 D D-skydd A Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 

21

M-To

1946 1946 00:00 05:00 D D-skydd A Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 

21

M-To

1914 1915 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1914 1916 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1926 1927 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1926 1927 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1944 1945 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1944 1945 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

PSB V4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Erikstad) - Öxnered och 

Råskogen - Skälebol

Älvsborgbanan och södra BJ-banan trafikerbara

Kil-Öxnered, AT- system, 

Skbl - Öx

252259

PSB

(ERK) ÖX 1909 1916 20:00 06:00 D Skbl - Öx 

AT-System

A Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 XnmTi-nmSE

1909 1916 20:00 24:00 D Skbl - Öx 

AT-System

A Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 XS

1910 1917 00:00 06:00 D Skbl - Öx 

AT-System

A Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 XM

1917 1917 20:00 06:00 D Skbl - Öx 

AT-System

A Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 XnmTi

1918 1918 20:00 06:00 D Skbl - Öx 

AT-System

A Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 XnmTi nmO

1918 1918 20:00 06:00 D Skbl - Öx 

AT-system

A XnmTi nmO

1926 1927 20:00 06:00 D AT-system A Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 XnmTi-nmME 2 i Skbl

1927 1927 00:00 06:00 D AT-system A Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 XM



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

405 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB V4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Erikstad) - Öxnered

Ingen trafik genom Öxnered, ej mot Thn, Uv, Skbl, Vg

Ingen uppställning av tåg i Öxnered.

Kil-Öxnered, AT- system. 

(Erk) - Öx

252436

PSB

(ERK) ÖX 1946 1946 20:00 06:00 D AT-system A E-skydd: Erk inf 22 - Öx inf 

73,74,22,52

XnmSE alla i 

Skbl, Öx 

alla

1946 1946 20:00 24:00 D AT-system A E-Skydd: Erk inf 22 - Öx inf 

73,74,22,52

XS

1947 1947 00:00 06:00 D AT-system A E-Skydd: Erk inf 22 - Öx inf 

73,74,22,52

XM

1947 1947 20:00 06:00 D AT-system A E-skydd: Erk inf 22 - Öx inf 

73,74,22,52

XnmTi

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och 

uppställning.

Servicefönster 2019251333 ÖX 1901 1919 11:30 13:30 D AToAlla

1920 1920 11:30 13:30 D AM-F

1921 1936 11:30 13:30 D ATo

1937 1937 11:30 13:30 D AM-F

1938 1940 11:30 13:30 D ATo

1941 1941 11:30 13:30 D AM-F

1942 1949 11:30 13:30 D ATo

1850 1852 11:30 13:30 D ATo

1901 1919 23:00 05:00 D AnmF

1920 1920 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

1921 1922 23:00 05:00 D AnmO-nmF

1923 1925 23:00 05:00 D AnmF

1932 1936 23:00 05:00 D AnmF

1937 1937 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

1938 1940 23:00 05:00 D AnmF

1941 1941 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

1942 1949 23:00 05:00 D AnmF

1850 1852 23:00 05:00 D AnmF

Trafikpåverkan: avstängt Öx-ÅlE-skydd till obj 251253265770 ÖX 1914 1914 00:00 05:00 D E-skydd A Öx si 21 - 32, 62 XM-To1,2

1926 1926 00:00 05:00 D E-skydd A Öx si 21 - 32, 62 XM-To

1946 1946 00:00 05:00 D E-skydd A Öx si 21 - 32, 62 XM-To

PSB V4

Objektet är utbrutet ur 252259 för att tydliggöra 

trafikpåverkan.

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Erikstad) - Öxnered samt 

hela Öxnered vilket innebär trafikavbrott på 

Älvsborgsbanan.

Kil-Öxnered, AT- system, 

Öx

281323

PSB

ÖX 1918 1918 20:00 06:00 D Skbl - Öx 

AT-system

A Öx si 62,32 - 73, 74, 22, 52 XnmTi nmOAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

406 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad frmkomlighetRadioinstallation  - 

Installation av läckande 

kablar Trollhättetunneln

265716

Övrigt

(ÖX) THN X 1933 1940 22:00 24:00 D A Thn U2 (42) - Öx 22 XSUPP

1934 1941 00:00 05:00 D A Thn U2 (42) - Öx 22 XM

1934 1941 22:00 05:00 D A Thn U2 (42) - Öx 22 XnmTi-nmF

1942 1943 22:00 24:00 D A Thn U2 (42) - Öx 22 XS

1943 1944 00:00 05:00 D A Thn U2 (42) - Öx 22 XM

1943 1944 22:00 05:00 D A Thn U2 (42) - Öx 22 XnmTi-nmF

1933 1933 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn N2 (72) - Öx 52   ( Utlägg)SNED

1941 1941 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn N2 (72) - Öx 52   ( Borttag)F

1942 1942 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn N2 (72) - Öx 52    ( Utlägg)S

1944 1944 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn N2 (72) - Öx 52   ( Borttag)F

1941 1941 22:00 24:00 D A Thn N2 (72) - Öx 52 XS

1942 1942 00:00 05:00 D A Thn N2 (72) - Öx 52 XM

1942 1942 22:00 05:00 D A Thn N2 (72) - Öx 52 XnmTi-nmF

1944 1944 22:00 24:00 D A Thn N2 (72) - Öx 52 XS

1945 1945 00:00 05:00 D A Thn N2 (72) - Öx 52 XM

1945 1945 22:00 05:00 D A Thn N2 (72) - Öx 52 XnmTi-nmF

1941 1941 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn U2 (42) - Öx 22   ( Utlägg)SUPP

1942 1942 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn U2 (42) - Öx 22   ( Borttag)F

1944 1944 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn U2 (42) - Öx 22   ( Utlägg)S

1945 1945 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn U2 (42) - Öx 22   ( Borttag)F

1933 1933 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,324 Längd: 3652)

SNED

1934 1935 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,324 Längd: 3652)

M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

407 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1935 1944 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,240 Längd: 3568)

M-FNED

1941 1941 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,324 Längd: 3652)

SUPP

1942 1942 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,324 Längd: 3652)

M-F

1944 1944 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,324 Längd: 3652)

S

1945 1945 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,324 Längd: 3652)

M-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx) - (Thn)

Trafikavbrott V1948,1949 Fredag 0430-0500

Radioinstallation  - 

Komplettering och 

besiktning efter 

installationTrollhättetunneln

265847 (ÖX) THN X 1945 1947 22:00 24:00 D A Thn U2 - Öx 22 XSUPP

1946 1948 00:00 05:00 D A Thn U2 - Öx 22 XM

1946 1948 22:00 05:00 D A Thn U2 - Öx 22 XnmTi-nmF

1945 1945 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn N2 - Öx 52   ( Utlägg)SNED

1948 1948 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn N2 - Öx 52   ( Borttag)F

1948 1948 22:00 24:00 D A Thn N2 - Öx 52 XS

1949 1949 00:00 05:00 D A Thn N2 - Öx 52 XM

1949 1949 22:00 05:00 D A Thn N2 - Öx 52 XnmTi-nmF

1948 1948 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn U2 - Öx 22  (Utlägg)SUPP

1949 1949 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Thn U2 - Öx 22 ( Borttag)F

1945 1945 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,324 Längd: 3652)

SNED

1946 1946 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,324 Längd: 3652)

M-S

1947 1948 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,240 Längd: 3568)

M-F

1948 1948 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,324 Längd: 3652)

SUPP

1949 1949 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

400,672/404,324 Längd: 3652)

M-F

Trafikpåverkan:

V1904 Trafikavbrott mot Uv

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266599 ÖX (VEAS) X 1904 1904 23:00 02:00 D A Öx 57 - Veas 251nmOUPP

1904 1904 02:00 05:00 D A Öx 29 - Thn 52ONED



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

408 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter

Maximalt två bevakningssträckor samtidigt, utan, eller 

maximalt en driftplats inkluderad.

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251343 ÖX (ÄN) X 1916 1916 09:00 14:00 D AM-FAlla

1936 1936 09:00 14:00 D AM-F

1916 1917 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1916 1917 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1936 1937 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1936 1937 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter

Maximalt två bevakningssträckor samtidigt, utan, eller 

maximalt en driftplats inkluderad.

Servicefönster 2019 (Öx) - 

(Än) Uppspår

269340 (ÖX) (ÄN) X 1914 1914 10:00 14:00 D AM-FUPP

1928 1928 10:00 14:00 D AM-F

1930 1930 10:00 14:00 D AM-F

1932 1932 10:00 14:00 D AM-F

1940 1940 10:00 14:00 D AM-F

1918 1919 22:00 06:00 D AnmTi-nmM

1920 1921 22:00 06:00 D AnmTi-nmM

1922 1922 23:35 04:35 D AnmF

1924 1924 23:35 04:35 D AnmF

1926 1926 23:35 04:35 D AnmF

1928 1928 23:35 04:35 D AnmF

1930 1930 23:35 04:35 D AnmF

1932 1932 23:35 04:35 D AnmF

1934 1934 23:35 04:35 D AnmF

1936 1937 22:00 06:00 D A XnmTi-nmM

1938 1939 22:00 06:00 D A XnmTi-nmM

1940 1941 22:00 06:00 D A XnmTi-nmM

1942 1943 22:00 06:00 D A XnmTi-nmM

1943 1943 00:00 06:00 D A XM

1944 1944 23:35 04:35 D AnmF

1946 1946 23:35 04:35 D AnmF

1948 1948 23:35 04:35 D AnmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

409 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter

Maximalt två bevakningssträckor samtidigt, utan, eller 

maximalt en driftplats inkluderad.

Servicefönster 2019 (Öx) - 

(Än) Nedspår

269341 (ÖX) (ÄN) X 1913 1913 10:00 14:00 D AM-FNED

1927 1927 10:00 14:00 D AM-F

1929 1929 10:00 14:00 D AM-F

1931 1931 10:00 14:00 D AM-F

1939 1939 10:00 14:00 D AM-F

1917 1918 22:00 06:00 D AnmTi-nmM

1919 1920 22:00 06:00 D AnmTi-nmM

1921 1921 22:00 06:00 D AnmTi-nmF

1923 1923 23:35 04:35 D AnmF

1925 1925 23:35 04:35 D AnmF

1927 1927 23:35 04:35 D AnmF

1929 1929 23:35 04:35 D AnmF

1931 1931 23:35 04:35 D AnmF

1933 1933 23:35 04:35 D AnmF

1935 1936 22:00 06:00 D A XnmTi-nmM

1937 1938 22:00 06:00 D A XnmTi-nmM

1939 1940 22:00 06:00 D A XnmTi-nmM

1941 1942 22:00 06:00 D A XnmTi-nmM

1943 1943 23:35 04:35 D AnmF

1945 1945 23:35 04:35 D AnmF

1947 1947 23:35 04:35 D AnmF

1949 1949 23:35 04:35 D AnmF

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och 

uppställning

Servicefönster 2019251331 THN 1902 1915 10:30 13:30 D ATiAlla

1917 1917 10:30 13:30 D ATi-F

1918 1922 10:30 13:30 D ATi

1923 1923 10:30 13:30 D AM-F

1924 1937 10:30 13:30 D ATi

1938 1938 10:30 13:30 D AM-F

1939 1941 10:30 13:30 D ATi

1942 1942 10:30 13:30 D AM-F

1943 1949 10:30 13:30 D ATi

1850 1851 10:30 13:30 D ATi

1916 1916 10:30 13:30 D AM-To

1901 1915 00:00 05:00 D AO

1917 1917 00:00 05:00 D ATi-F

1918 1922 00:00 05:00 D AO

1923 1923 00:00 05:00 D ATi-F

1924 1925 00:00 05:00 D AO

1932 1937 00:00 05:00 D AO

1938 1938 00:00 05:00 D ATi-F

1939 1941 00:00 05:00 D AO

1942 1942 00:00 05:00 D ATi-F

1943 1949 00:00 05:00 D AO

1850 1851 00:00 05:00 D AO

1916 1916 00:00 05:00 D ATi-To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

410 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Radioinstallation  - 

Installation av läckande 

kablar Nygårdstunneln

265492 (TBN) ALH 1914 1920 22:00 24:00 D A Alh N2 (72) - Tbn 52 XSNED

1915 1921 00:00 05:00 D A Alh N2 (72) - Tbn 52 XM

1915 1921 22:00 05:00 D A Alh N2 (72) - Tbn 52 XnmTi-nmF

1922 1923 22:00 24:00 D A Alh N2 (72) - Tbn 52 XS

1923 1924 00:00 05:00 D A Alh N2 (72) - Tbn 52 XM

1914 1920 22:00 22:15 D A Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) XSUPP

1915 1921 04:20 04:35 D A Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) XM

1915 1921 04:40 04:55 D A Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) XM-To

1915 1921 22:00 22:15 D A Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) XTi-To

1922 1923 22:00 22:15 D A Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) XS

1923 1924 04:20 04:35 D A Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) XM

1923 1924 22:00 22:15 D A Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) XM-To

1923 1924 04:40 04:55 D A Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) XTi-To

1923 1924 22:00 05:00 D A Alh N2 (72) - Tbn 52 XnmTi-nmFNED

1914 1914 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Alh U2 (42) - Tbn 22   ( Utlägg)SUPP

1924 1924 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Alh U2 (42) - Tbn 22   ( Borttag)To

1921 1921 22:00 24:00 D A Alh U2 (42) - Tbn 22 XS

1922 1922 00:00 05:00 D A Alh U2 (42) - Tbn 22 XM

1922 1922 22:00 05:00 D A Alh U2 (42) - Tbn 22 XnmTi-nmF

1924 1924 22:00 24:00 D A Alh U2 (42) - Tbn 22 XS

1925 1925 00:00 05:00 D A Alh U2 (42) - Tbn 22 XM

1925 1925 22:00 05:00 D A Alh U2 (42) - Tbn 22 XnmTi-nmF

1921 1921 22:00 22:15 D A Alh N 2 (72) Tbn 52 (maskin) XSNED

1922 1922 04:20 04:35 D A Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) XM

1922 1922 22:00 22:15 D A Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) XM-To

1922 1922 04:40 04:55 D A Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) XTi-To

1924 1924 22:00 22:15 D A Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) XS

1925 1925 04:20 04:35 D A Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) XM

1925 1925 22:00 22:15 D A Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) XM-To

1925 1925 04:40 04:55 D A Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) XTi-To

1921 1921 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Alh N2 (72) - Tbn 52   ( Utlägg)S

1922 1922 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Alh N2 (72) - Tbn 52   ( Borttag)To

1924 1924 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Alh N2 (72) - Tbn 52    ( Utlägg)S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

411 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1925 1925 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Alh N2 (72) - Tbn 52   ( Borttag)ToNED

1914 1914 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

SUPP

1915 1915 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

M-S

1916 1924 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

M-To

1921 1921 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

SNED

1922 1922 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

M-F

1924 1924 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

S

1925 1925 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

412 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Radioinstallation  - 

Komplettering och 

besiktning efter installation 

Nygårdstunneln

265724 (TBN) ALH 1930 1931 22:00 24:00 D A Alh N2 (72) - Tbn 52 XSNED

1931 1932 00:00 05:00 D A Alh N2 (72) - Tbn 52 XM

1931 1932 22:00 05:00 D A Alh N2 (72) - Tbn 52 XnmTi-nmF

1930 1930 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Alh U2 (42) - Tbn 22   ( Utlägg)SUPP

1932 1932 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Alh U2 (42) - Tbn 22   ( Borttag)F

1932 1932 22:00 24:00 D A Alh U2 (42) - Tbn 22 XS

1933 1933 00:00 05:00 D A Alh U2 (42) - Tbn 22 XM

1933 1933 22:00 05:00 D A Alh U2 (42) - Tbn 22 XnmTi-nmF

1932 1932 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Alh N2 (72) - Tbn 52   ( Utlägg)SNED

1933 1933 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Alh N2 (72) - Tbn 52   ( Borttag)F

1930 1930 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

SUPP

1931 1931 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

M-S

1932 1932 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

M-F

1932 1932 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

SNED

1933 1933 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

434,500/437,600 Längd: 3100)

M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

413 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tragikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem - Älvängen

E-skydd sträcker sig in till utfsi på driftplatserna.

Trafikavbrott vid på/avetablering av maskiner 15 min

Trafikavbrott V14 To 0430-0500 flytt av baliser

Radioinstallation  - 

Installation av läckande 

kablar Kattlebergstunneln

265476 ALH ÄN X 1902 1909 22:00 22:15 D A Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott 

(maskin)

XSUPP

1902 1909 22:00 24:00 D A Än N2 - Alh N1 XSNED

1903 1910 00:00 05:00 D A Än N2 - Alh N1 XM

1903 1910 21:45 22:00 D A Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott 

(maskin)

XM-ToUPP

1903 1910 21:45 05:00 D A Än N2 - Alh N1 XnmTi-nmFNED

1903 1910 04:20 04:35 D A Än U2  - Alh U1, Trafikavbrott 

(maskin)

XM-FUPP

1911 1912 22:00 22:15 D A Än U2  - Alh U1, Trafikavbrott 

(maskin)

XS

1911 1912 22:00 24:00 D A Än N2 - Alh N1 XSNED

1912 1913 00:00 05:00 D A Än N2 - Alh N1 XM

1912 1913 21:45 22:00 D A Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott 

(maskin)

XM-ToUPP

1912 1913 21:45 05:00 D A Än N2 - Alh N1 XnmTi-nmFNED

1912 1913 04:45 05:00 D A Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott 

(maskin)

XM-FUPP

1902 1902 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Än U2 - Alh U1  (Utlägg)S

1914 1914 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Än U2 - Alh U1  (Borttag)To

1910 1910 22:00 24:00 D A Än U2  - Alh U1 XS

1911 1911 00:00 05:00 D A Än U2  - Alh U1 XM

1911 1911 21:45 05:00 D A Än U2  - Alh U1 XnmTi-nmF

1913 1913 22:00 24:00 D A Än U2  - Alh U1 XS

1914 1914 00:00 05:00 D A Än U2  - Alh U1 XM

1910 1910 22:00 22:15 D A Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott 

(Maskin)

XSNED

1911 1911 04:45 05:00 D A Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott 

(Maskin)

XM-F

1914 1914 21:45 05:00 D A Än U2  - Alh U1 XnmTi-nmFUPP

1914 1914 04:45 05:00 D A Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott 

(Maskin)

XM-FNED

1911 1911 21:45 22:00 D A Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott 

(Maskin)

XM-To

1914 1914 21:45 22:00 D A Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott 

(Maskin)

XM-To

1913 1913 22:00 22:15 D A Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott 

(Maskin)

XS

1910 1910 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Än N2 - Alh N1  (Utlägg)S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

414 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1911 1911 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Än N2 - Alh N1 (Borttag)ToNED

1913 1913 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Än N2 - Alh N1  (Utlägg)S

1914 1914 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Än N2 - Alh N1 (Borttag)To

1902 1902 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

SUPP

1903 1912 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

M-S

1913 1913 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

M-To

1910 1910 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

SNED

1911 1911 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

M-F

1913 1913 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

S

1914 1914 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

M-F



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

415 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Radioinstallation  - 

Komplettering och 

besiktning efter installation 

Kattlebergstunneln

265722 (ALH) (ÄN) 1919 1920 22:00 24:00 D A Än N2 (72) - Alh N1 (41) XSNED

1920 1921 00:00 05:00 D A Än N2 (72) - Alh N1 (41) XM

1920 1921 22:00 05:00 D A Än N2 (72) - Alh N1 (41) XnmTi-nmF

1919 1919 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Än U2 (42) - Alh U1 (71)   ( Utlägg)SUPP

1921 1921 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Än U2 (42) - Alh U1 (71)   ( 

Borttag)

F

1921 1921 22:00 24:00 D A Än U2 (42)  - Alh U1 (71) XS

1922 1922 00:00 05:00 D A Än U2 (42)  - Alh U1 (71) XM

1922 1922 22:00 05:00 D A Än U2 (42)  - Alh U1 (71) XnmTi-nmF

1921 1921 21:00 22:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Än N2 (72) - Alh N1 (41)   ( Utlägg)SNED

1922 1922 04:30 05:00 D Utlägg / 

borttag 

hastighetsneds

ättning

A Än N2 (72) - Alh N1 (41)   ( 

Borttag)

F

1919 1919 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

SUPP

1920 1920 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

M-S

1921 1921 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

M-F

1921 1921 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

SNED

1922 1922 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

443,500/445,500 Längd: 2000)

M-F

Tunnelinspektion Kattleberg269091 (ALH) (ÄN) X 1936 1936 00:00 06:00 D A si Än 42 - Alh 71 XM-ToUPP

1937 1937 00:00 06:00 D A si Än 72 - Alh 41 XM-ToNED

1938 1938 01:00 05:00 D A si Än 72 - Alh 41, Än 42 - Alh 71 XM-LAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem - Bohus

2018-08-16 Tågvändning sp.3 Än. tåg 3602,3603. 

00:57-01:08 innebär trafikavbrott denna tid.// BE

Elsäkerhetsbesiktning266053 ALH BHS X 1904 1904 00:50 04:28 D E-skydd A Bhs si 42 -  Alh si 71 XToFUPP 1,2 i 

Än

1905 1905 00:50 04:28 D E-skydd A Bhs si 42 -  Alh si 71 XF

1904 1904 00:50 04:28 D A-skydd A Än si 51 - si 22 XToFUPP 1,2

1905 1905 00:50 04:28 D A-skydd A Än si 51 - si 22 XF

1904 1904 00:50 04:28 D Spärrfärd A Bhs si 51 - Än si 22 XToFUPP

1905 1905 00:50 04:28 D Spärrfärd A Bhs si 51 - Än si 22 XF

1904 1904 00:50 04:28 D Spärrfärd A Än si 51 - Alh si 22 XToF

1905 1905 00:50 04:28 D Spärrfärd A Än si 51 - Alh si 22 XF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

416 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem - BohusElsäkerhetsbesiktning266057 ALH BHS X 1905 1905 01:20 04:50 D E-skydd A Bhs si 72 - Alh si 41 XMTiNED 3 i 

Än

1906 1906 01:20 04:50 D E-skydd A Bhs si 72 - Alh si 41 XM

1905 1905 01:20 04:50 D A-skydd A Än si 52 - 21 XMTiNED 3

1906 1906 01:20 04:50 D A-skydd A Än si 52 - 21 XM

1905 1905 01:20 04:50 D Spärrfärd A Bhs si 21 - Än si 52 XMTiNED

1906 1906 01:20 04:50 D Spärrfärd A Bhs si 21 - Än si 52 XM

1905 1905 01:20 04:50 D Spärrfärd A Än si 21 - Alh si 52 XMTi

1906 1906 01:20 04:50 D Spärrfärd A Än si 21 - Alh si 52 XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvängen - AgnesbergElsäkerhetsbesiktning266052 ÄN AGB X 1904 1904 00:50 04:25 D A-skydd A Bhs si 51 - 22 XOUPP 1,2

1905 1905 00:50 04:25 D A-skydd A Bhs si 51 - 22 XTo

1904 1904 00:50 04:25 D E-skydd A Agb si 42  - Än 71 XOUPP 1,2 i 

Bhs

1905 1905 00:50 04:25 D E-skydd A Agb si 42  - Än 71 XTo

1904 1904 00:50 04:25 D Spärrfärd A Agb si 51 - Bhs si 22 XOUPP

1905 1905 00:50 04:25 D Spärrfärd A Agb si 51 - Bhs si 22 XTo

1904 1904 00:50 04:25 D Spärrfärd A Bhs si 51 - Än si 22 XO

1905 1905 00:50 04:25 D Spärrfärd A Bhs si 51 - Än si 22 XTo

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvängen - AgnesbergElsäkerhetsbesiktning266056 ÄN AGB X 1904 1904 01:15 05:50 D E-skydd A Agb 72 - Än si 41 XSNED 3 i 

Bhs

1905 1905 01:15 05:50 D E-skydd A Agb 72 - Än si 41 XS

1904 1904 01:15 05:50 D A-skydd A Bhs si 21 - si 52 XSNED 3

1905 1905 01:15 05:50 D A-skydd A Bhs si 21 - si 52 XS

1904 1904 01:15 05:50 D Spärrfärd A Agb si 21 - Bhs si 52 XSNED

1905 1905 01:15 05:50 D Spärrfärd A Agb si 21 - Bhs si 52 XS

1904 1904 01:15 05:50 D Spärrfärd A Bhs si 21 - Än si 52 XS

1905 1905 01:15 05:50 D Spärrfärd A Bhs si 21 - Än si 52 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter

1. Ett arbete får som mest omfatta två 

sammanhängande bevakningsstäckor inkl. 

mellanliggande driftplats.

eller:

2.  Två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningsstäcka. Dessa får ej finnas bredvid 

varandra.

Avrop sker enligt ordinarie rutiner i BUP. Uppspår 

angivet endast av graftekniska skäl.

Servicefönster 2019251719 ÄN (GBM) X 1902 1903 00:45 04:45 D A Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51TiUPP

1906 1909 00:45 04:45 D A Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51Ti

1910 1915 00:45 04:45 D A Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51Ti-F

1916 1918 00:45 04:45 D A Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51Ti

1919 1924 00:45 04:45 D A Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51Ti-F

1925 1928 00:45 04:45 D A Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51Ti

1929 1935 00:45 04:45 D A Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51Ti-F

1936 1938 00:45 04:45 D A Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51Ti

1939 1948 00:45 04:45 D A Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51Ti-F

1949 1949 00:45 04:45 D A Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51Ti



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

417 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bohus - Göteborg 

Marieholm

Tillhör objekt 265633

Elsäkerhetsbesiktning266049 BHS GBM X 1904 1904 00:50 04:25 D A-skydd A Agb si 51 - si 22 XTiUPP 3

1905 1905 00:50 04:25 D A-skydd A Agb si 51 - si 22 XO

1904 1904 00:50 04:25 D E-skydd A Gbm si 503 - Bhs si 71- Agb hfp 

vxl 108,104,111,101

XTiUPP 3 i 

Agb

1905 1905 00:50 04:25 D E-skydd A Gbm si 503 - Bhs si 71- Agb hfp 

vxl 108,104,111,101

XO

1904 1904 00:50 04:25 D Spärrfärd A Gbm si 503 - Agb si 22 XTiUPP

1905 1905 00:50 04:25 D Spärrfärd A Gbm si 503 - Agb si 22 XO

1904 1904 00:50 04:25 D Spärrfärd A Agb si 51  - Bhs si 22 XTi

1905 1905 00:50 04:25 D Spärrfärd A Agb si 51  - Bhs si 22 XO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bohus - (Göteborg 

Marieholm)

Tillhör objekt 265641

Elsäkerhetsbesiktning266054 BHS (GBM) X 1904 1904 01:20 06:00 D E-skydd A Gbm 501 -Bhs 41 - Agb hfp vxl 

107,103,112,102

XLNED 1,2 

i Agb

1905 1905 01:20 06:00 D E-skydd A Gbm 501 -Bhs 41 - Agb hfp vxl 

107,103,112,102

XL

1904 1904 01:20 06:00 D A-skydd A Agb si 21 - 52 XL

1905 1905 01:20 06:00 D A-skydd A Agb si 21 - 52 XL

1904 1904 01:20 06:00 D Spärrfärd A Gbm si 501 - Agb si 52 XLNED

1905 1905 01:20 06:00 D Spärrfärd A Gbm si 501 - Agb si 52 XL

1904 1904 01:20 06:00 D Spärrfärd A Agb si 21 - Bhs si 52 XL

1905 1905 01:20 06:00 D Spärrfärd A Agb si 21 - Bhs si 52 XL

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Agnesberg - Göteborg 

Marieholm

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266616 AGB GBM X 1906 1906 23:00 03:00 D A Agb 25 - G 572nmTiNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Agnesberg - Göteborg 

Marieholm

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266617 AGB GBM X 1906 1906 23:00 04:00 D A Agb 34 - G 574nmOUPP



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

418 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Norge/Vänerbanan Skbl-Ko

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjö)-(Skälebol)Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251297 (KO) (SKBL) 1923 1923 08:45 13:45 D A Ko si L1 - Skbl si 23M-ToE Ed 1,2, 

Bäf 1,2, 

Rås 1,2

1945 1945 08:45 13:45 D A Ko si L1 - Skbl si 23M-To

1923 1925 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SE

1923 1925 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1945 1947 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1945 1947 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

419 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Viskadalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sträckan (Viskafors)

-Borås C, samt spår 5 & 6 (si 57 resp. 151).

Underhåll Bs Dp (Mot Vb)268189 BS (VFO) 1919 1919 21:15 05:15 D AnmTi-nmToE 5,6

1925 1925 21:30 24:00 D AS

1926 1926 00:00 05:15 D AM

1926 1926 21:15 05:15 D AnmTi-nmTo

1931 1931 21:30 24:00 D AS

1932 1932 00:00 05:30 D AM

1932 1932 21:30 05:30 D AnmTi-nmF

1936 1936 21:15 05:15 D AnmTi-nmTo

1937 1937 21:30 24:00 D AS

1938 1938 00:00 05:15 D AM

1938 1938 21:15 05:15 D AnmTi-nmF

1943 1944 21:30 05:30 D AnmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster 2019251318 (BS) (VB) 1919 1919 21:25 05:15 D A XnmTi-nmToE

1925 1925 21:25 24:00 D A XS

1926 1926 21:25 05:15 D A XnmTi-nmTo

1926 1926 00:00 05:15 D A XM

1931 1931 21:30 24:00 D A XS

1932 1932 00:00 05:30 D A XM

1932 1932 21:30 05:30 D A XnmTi-nmF

1936 1936 21:25 05:15 D A XnmTi-nmTo

1937 1937 21:25 24:00 D A XS

1938 1938 00:00 05:15 D A XM

1938 1938 21:25 05:15 D AnmTi-nmF

1919 1920 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1919 1920 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1940 1941 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1940 1941 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

420 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Ar

V. 1932 samplanerad med avstängningar i Norge.

Förebyggande underhåll254086

Övrigt

CG AR 1918 1918 09:00 14:00 D D-skydd A Cg si 22 - Ar si 21 XM-ToE Cg 

1,2,3, Åt 

1,2, Ar 

alla

1932 1932 08:25 13:30 D D-skydd A Cg si 22 - Ar si 21 XM-To

1942 1942 09:00 14:00 D D-skydd A Cg si 22 - Ar si 21 XM-To

1918 1919 00:00 00:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-SE

1918 1919 00:00 00:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

1942 1943 00:00 00:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1942 1943 00:00 00:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott Ar-Kil

V. 1932 samplanerad med avstängningar i Norge.

Förebyggande underhåll251255

Övrigt

(AR) (KIL) 1918 1918 09:35 14:35 D D-skydd A Ar si 21 - Kil si 9h XM-ToE

1932 1932 08:25 13:30 D D-skydd A Ar si 21 - Kil si 9h XM-To

1942 1942 09:35 14:35 D D-skydd A Ar si 21 - Kil si 9h XM-To

1918 1919 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1918 1919 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

1942 1943 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

1942 1943 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt 

intilligande linjer för E-skydd

Samplanerat med Norges avstängning (Lilleström) - 

(Kongsvinger)

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251299 KIL 1946 1946 22:00 08:00 D A Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v XnmSAlla

Trafikpåverkan: trafikavbrott Ar-Kil

V. 1932 samplanerad med avstängningar i Norge.

E-skydd till obj 251255265773

Övrigt

KIL 1918 1918 09:35 14:35 D E-skydd A Kil si 9h - 21h XM-To5

1932 1932 08:25 13:30 D E-skydd A Kil si 9h - 21h XM-To

1942 1942 09:35 14:35 D E-skydd A Kil si 9h - 21h XM-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad CFörebyggande underhåll251266

Övrigt

(KIL) (KS) 1921 1921 09:00 14:00 D A Kil si 87v - Ks si 182M-ToE Sån 

1,Kud 

1,2,Skr 

1,2

1935 1935 09:00 14:00 D A Kil si 87v - Ks si 182M-To

1947 1947 09:00 14:00 D A Kil si 87v - Ks si 182M-To

1921 1922 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SE

1921 1922 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1935 1936 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1935 1936 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1947 1948 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1947 1948 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-KarlstadLaxå-Kil, Spår- och 

växelbyte

267297

Övrigt

(KIL) (KS) 1921 1921 09:00 14:00 D A Kil si 87v - Ks si 182M-ToE

1935 1935 09:00 14:00 D A Kil si 87v - Ks si 182M-To

1947 1947 09:00 14:00 D A Kil si 87v - Ks si 182M-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats.

Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är 

möjligt.

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251267 KS 1933 1933 08:00 18:00 D A Ks si 102 - Ks inf si 182, 172. Hfp 

vxl 406

MAlla

1933 1934 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

421 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Skattkärr.

 Karlstad går att trafikera från Kil. växling till Skoghall 

är ok. 

Söndag V1940 och Lördag söndag V1933  02:40-09:00 

är det trafikavbrott, spänningslöst inklusive 

tågvärmeposter i hela Karlstad.

V1933 M - O kl. 12:00 kan tåg 9422/9423 vid två 

tillfällen släppas igenom arbetet.

Mötesstationer Kil-Laxå, 

Delen Pråmkanalen

263315

Övrigt

KS 1917 1917 00:00 24:00 H Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XTo-S1A,2Ö,3

Ö,4Ö,5Ö

,6Ö,8Ö 

Pråmspå

ret 

(Löfbergs

) Utdrag 

Ö

1918 1918 00:00 05:20 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM

1920 1920 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1921 1921 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1921 1921 22:00 24:00 H Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XF-S

1922 1922 00:00 05:20 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM

1922 1922 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1923 1923 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1924 1924 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1924 1924 22:00 24:00 H Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XF-S

1925 1925 00:00 05:20 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM

1925 1925 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1926 1926 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1927 1927 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1928 1928 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1929 1929 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1931 1931 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1933 1933 00:00 24:00 H Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-S

1934 1934 00:00 05:20 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM

1932 1932 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F

1937 1937 10:00 16:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM-F
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18-11-02  11:21:55Datum:
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Handläggare:
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Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1938 1938 22:00 24:00 H Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XF-S1A,2Ö,3

Ö,4Ö,5Ö

,6Ö,8Ö 

Pråmspå

ret 

(Löfbergs

) Utdrag 

Ö

1939 1939 00:00 05:20 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM

1940 1940 22:00 24:00 H Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XF-S

1941 1941 00:00 05:20 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, 

Vx420 i höger

XM

1940 1940 02:40 09:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks inf 162, Ks172 XSAlla 

Pråmspå

ret 

(Löfbergs

) Utdrag 

Ö

1933 1933 02:40 09:00 D Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks si 101 - Ks inf 162, Ks172 XLSAlla

1917 1941 00:00 24:00 H Nytt spår 

Pråmkanalen

A vx 406 spärrad i vänsterläge XM-S2Ö,3Ö,4

Ö,5Ö,6Ö

,8Ö

1917 1941 00:00 24:00 H Nytt spår 

Pråmkanalen

A Ks vxl 418 spärras i vänsterläge, 

vxl 414 spärrad i vänsterläge

XM-SPråmspå

ret 

(Löfbergs

)

1849 1849 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 

328,650/329,825 Längd: 1175)

S1A

1850 1941 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 

328,650/329,825 Längd: 1175)

M-S

Trafikpåverkan: Karlstad-Kristinehamn

Samordnas med Pråm och Välsviken v1933

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251292 (KS) (KHN) 1920 1920 10:00 15:00 D A Ks si 102 - Khn si 160M-ToE

1933 1933 07:00 22:00 D A Ks si 102 - Khn si 160M-To

1940 1940 09:00 14:00 D A Ks si 102 - Khn si 160M-To

1920 1921 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1920 1921 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1933 1934 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1933 1934 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

1940 1941 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

1940 1941 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S
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Handläggare:

Sida:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kristinehamn

Angiven längd på hastighetsnedsättning är en 

uppskattning och detta beror helt och hållet på 

entreprenörens framdrift under de tider i spår som 

ansöks.

Nedsättningen kommer förflytta sig i takt med att 

arbetena utförs. Nedsättningen ligger i max 3 dygn.

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte

266102

Övrigt

(KS) KHN 1917 1917 00:00 24:00 H Förarbeten 

spårbyte

A Khn 185 - Ks 107 XTo-SE

1918 1918 00:00 05:20 D Förarbeten 

spårbyte

A Khn 185 - Ks 107 XM

1920 1929 10:10 15:30 D Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XM-F

1931 1932 10:10 15:30 D Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XM-F

1937 1937 10:10 15:30 D Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XM-F

1921 1921 22:00 24:00 H Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XF-S

1922 1922 00:00 05:20 D Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XM

1924 1924 22:00 24:00 H Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XF-S

1925 1925 00:00 05:20 H Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XM

1933 1933 00:00 24:00 H Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XM-S

1934 1934 00:00 05:20 D Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XM

1938 1938 22:00 24:00 H Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XF-S

1939 1939 00:00 05:20 H Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XM

1940 1940 22:00 24:00 H Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XF-S

1941 1941 00:00 05:20 H Förarbeten 

spårbyte

A Khn 158 - Ks 107 XM

1917 1941 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 5000)M-S

1917 1941 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp.

Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig.

Förebyggande underhåll 

Khn dp

251264

Övrigt

KHN BJB 1933 1933 22:00 07:00 D A Khn si 160, 117, 101 - Bjb si 

31,33,35

nmLE khn 

alla, bjb 

1,2,3

1933 1934 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-SE Khn 

alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-LaxåBanarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251291 (KHN) (LÅ) 1919 1919 09:00 14:00 D A Khn si 101 - Lå inf si 12M-ToE

1930 1930 09:00 14:00 D A Khn si 101 - Lå inf si 12M-To

1938 1938 09:00 14:00 D A Khn si 101 - Lå inf si 12M-To

1919 1920 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1919 1930 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1930 1931 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1930 1931 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

1938 1939 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

1938 1939 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå)Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte

267296

Övrigt

(KHN) (LÅ) 1919 1919 09:00 14:00 D A Khn si 101 - Lå inf si 12M-ToE

1930 1930 09:00 14:00 D A Khn si 101 - Lå inf si 12M-To

1938 1938 09:00 14:00 D A Khn si 101 - Lå inf si 12M-To
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet.Elsäkerhetsbesiktning266070

Övrigt

AM KRD X 1935 1935 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Am si 946 - Krd hfp vxl 102 XMNED 1,2 

i Mdn

Trafikpåverkan: Reducerad kapacitetElsäkerhetsbesiktning266076

Övrigt

(AM) KRD X 1934 1934 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Am si 950 - krd hfp vxl 104 XTiUPP 3 i 

Mdn

1935 1935 00:30 06:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Am si 950 - krd hfp vxl 104 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg :

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

1. Ett arbete som får som mest omfatta två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats. eller:

2. Två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.

Servicefönster 2019251718 (AM) KB X 1901 1912 00:20 04:20 D A Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22TiAlla

1913 1916 00:20 04:20 D A Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22Ti-F

1917 1922 00:20 04:20 D A Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22Ti

1923 1927 00:20 04:20 D A Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22Ti-F

1928 1932 00:20 04:20 D A Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22Ti

1933 1933 00:20 04:20 D A Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22Ti-F

1938 1939 00:20 04:20 D A Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22Ti-F

1940 1949 00:20 04:20 D A Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22Ti

Trafikpåverkan: Reducerad kapacitetElsäkerhetsbesiktning266074

Övrigt

MDN LDO X 1934 1934 00:40 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn hfp vxl 101 - Ldo hfp vxl 102 XOUPP 1 i 

krd, 3 i 

Mdn

1936 1936 00:40 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn hfp vxl 101 - Ldo hfp vxl 102 XM

Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet.Elsäkerhetsbesiktning266078

Övrigt

MDN LDO X 1935 1935 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn hfp vxl 113 - Ldo hfp vxl 112 XTiNED 2 i 

Krd, 1 i 

Ldo

1936 1936 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn hfp vxl 113 - Ldo hfp vxl 112 XS

Trafikpåverkan: reducerad kapacitet.

20180816 Anneberg hållplats 2 inkluderad i 

avstängningen.

Elsäkerhetsbesiktning266069

Övrigt

MDN LGD X 1935 1935 00:40 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn si 54 - Lgd hfp vxl 102 XLNED 2 i 

Krd, 1 i 

Ldo

1937 1937 00:40 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn si 54 - Lgd hfp vxl 102 XTo

Trafikpåverkan: Reducerad trafik

 180816 Annebergs HP 1  Mdn Sp. 3 inkluderad i 

avstängningen // BE

Elsäkerhetsbesiktning266083

Övrigt

MDN LGD X 1934 1934 00:30 06:40 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn si 24 - Lgd si 32 XSUPP 1 i 

krd, 2 i 

ldo, 3 i 

lgd

1936 1936 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn si 24 - Lgd si 32 XF

Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet.

Annebergs HP 1  inkluderad i avstängningen // BE

Elsäkerhetsbesiktning266079

Övrigt

KRD LGD 1934 1934 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd hfp vxl 101 - Lgd hfp vxl 108 XToUPP 2 i 

Ldo, 1 i 

Krd, 3 i 

Lgd

1936 1936 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd hfp vxl 101 - Lgd hfp vxl 108 XTi



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

426 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Reducerad trafik

 180816 Annebergs HP 2  inkluderad i 

avstängningen.// BE

Elsäkerhetsbesiktning266082

Övrigt

KRD LGD X 1935 1935 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd hfp vxl 103 - Lgd hfp vxl 102 XONED 1 i 

ldo, 2 i 

Krd

1937 1937 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd hfp vxl 103 - Lgd hfp vxl 102 XM

Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet

Anneberg HP1 och Hede HP1 inkluderad i 

avstängningen. // BE

Elsäkerhetsbesiktning266073

Övrigt

LDO KB X 1934 1934 00:40 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo hfp vxl 111 - kb si 42 XFUPP 3 i 

Lgd

1936 1936 00:40 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo hfp vxl 111 - kb si 42 XO

Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet

Annebergs HP 2 och Hede HP 2  inkluderad i 

avstängningen // BE

Elsäkerhetsbesiktning266080

Övrigt

LDO KB X 1935 1935 00:40 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo hfp vxl 101 - Kb si 72 XToNED 1,2 

i Lgd, 1 i 

Ldo

1937 1937 00:40 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo hfp vxl 101 - Kb si 72 XTi

Trafikpåverkan:Reducerad kapacitet

 Lek spår 3 samt Hede hållplats 2  inkluderad i 

avstängningen// BE

Elsäkerhetsbesiktning266075

Övrigt

LGD LEK X 1935 1935 00:40 05:40 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd hfp vxl 107 - Lek si 21 XFNED 1,2 

i Kb

1937 1937 00:40 05:40 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd hfp vxl 107 - Lek si 21 XO

Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet

180816 Hede HP 1  inkluderad i avstängningen // BE

Elsäkerhetsbesiktning266081

Övrigt

LGD LEK X 1934 1934 00:40 05:40 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd si 61 - Lek hfp vxl 102 XLUPP 3,4 i 

Kb, 1 i 

Lgd

1936 1936 00:40 05:40 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd si 61 - Lek hfp vxl 102 XTo

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsbacka - 

(Lekarekulle)

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266667

Övrigt

KB (LEK) X 1907 1907 23:00 02:30 D A Kb 32 - Lek 51nmOUPP

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kungsbacka - Värö

Höjning av spår/växlar i Lek.

Makadamtåg, spårriktning.

Höjning av planprofil Lek dp266179

Övrigt

(KB) (VRÖ) 1916 1916 16:00 10:00 D D-skydd A Kb si 22, 52 - Vrö si 21, 51nmSAlla Lek 

1,2,3, Få 

2,3

1916 1916 10:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 40,000/42,300 

Längd: 2300)

SLek 1,2,3

1916 1916 00:00 15:30 H H (sth: 200/40 km+m: 40,000/42,300 

Längd: 2300)

M-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsbacka - 

(Lekarekulle), (Värö) - (Varberg)

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266643

Övrigt

KB VB X 1906 1906 23:00 02:30 D A Kb 31 - Lek 21nmLNED

1906 1906 03:00 04:00 D A Vrö 52 - Vb 123, 251LNED Vb 

2
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg :

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. 

mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg

samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).

Servicefönster 2019 (Kb) - 

(Vb) Nedspår

267244 (KB) (VB) X 1902 1903 10:00 16:00 D AMTiNED

1907 1908 10:00 16:00 D AM-O

1912 1913 10:00 16:00 D AMTi

1917 1918 10:00 16:00 D AM-O

1922 1923 10:00 16:00 D AMTi

1927 1928 10:00 16:00 D AM-O

1932 1933 10:00 16:00 D AMTi

1937 1938 10:00 16:00 D AM-O

1942 1943 10:00 16:00 D AMTi

1947 1948 10:00 16:00 D AM-O

1850 1850 00:00 08:00 D ATiO

1902 1904 00:00 08:00 D ATiO

1907 1909 00:00 08:00 D ATiO

1912 1914 00:00 08:00 D A XTiO

1917 1919 00:00 08:00 D A XTiO

1922 1924 00:00 08:00 D ATiO

1927 1929 00:00 08:00 D ATiO

1932 1934 00:00 08:00 D ATiO

1937 1939 00:00 08:00 D ATiO

1942 1944 00:00 08:00 D ATiO

1947 1949 00:00 08:00 D ATiO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg :

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. 

mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg

samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).

Servicefönster 2019 (Kb) - 

(Vb) Uppspår

267833 (KB) (VB) X 1852 1852 10:00 16:00 D AToFUPP

1902 1903 10:00 16:00 D AO-F

1907 1908 10:00 16:00 D AToF

1912 1913 10:00 16:00 D AO-F

1917 1918 10:00 16:00 D AToF

1922 1923 10:00 16:00 D AO-F

1927 1928 10:00 16:00 D AToF

1932 1933 10:00 16:00 D AO-F

1937 1938 10:00 16:00 D AToF

1942 1943 10:00 16:00 D AO-F

1947 1948 10:00 16:00 D AToF

1852 1852 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1902 1904 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1907 1909 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1912 1914 22:00 06:00 D A XnmTo nmF

1917 1919 22:00 06:00 D A XnmTo nmF

1922 1924 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1927 1929 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1932 1934 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1937 1939 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1942 1944 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1947 1949 22:00 06:00 D AnmTo nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

428 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Vrö-Vb Tåg vändes i 

Åsa/Kungsbacka och Halmstad

V1916 To 21:00 - V1917 M 11:00 

Begränsad framkomlighet pga enkelspårsdrift: 

V1914 & V1915 M-To 00:00 - 06:00

V1917 Ti - F 00:00 - 06:00

V1918 M - To 00:00 - 06:00

Bangårdsombyggnad 

Varberg

248100 VRÖ VB 1914 1914 00:00 06:00 D Förarbete A Vb Hfp h vx 504, 502 - Vrö 71M-ToUPP Upp

1915 1915 00:00 06:00 D Förarbete A Vb Hfp vx400 - Vrö 41M-ToNED Ned

1916 1916 21:00 24:00 H Inläggning av 

växelpaket

A Vb Hfp h vx 400, 504, 502 - Vrö 

31, 61, 63

XTo-SAlla Upp, 

ned

1917 1917 00:00 11:00 D Inläggning av 

växelpaket

A Vb Hfp h vx 400, 504, 502 - Vrö 

31, 61, 63

XM

1917 1917 00:00 06:00 D Efterarbete A Hfp h vx 504,502 - Vrö 71Ti-FUPP Upp

1918 1918 00:00 06:00 D Efterarbete A Vb Hfp h vx 400 -  Vrö 41M-ToNED Ned

1917 1917 02:00 03:00 D Borttag av 

hastighetsneds

ättning

A Vb hfp vxl 400,504,502 -  Vrö 

31,61,63

FAlla 1,2 i 

Vb

1917 1917 14:00 03:00 D H (sth: 200/70 km+m: 74,500/74,000 

Längd: 500)

nmTi-nmLAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Värö - VarbergFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266668

Övrigt

VRÖ VB X 1907 1907 23:40 05:40 D A Vrö 32 - Vb 151nmFUPP

1907 1907 23:40 05:40 D A Vrö 22 - Vb 153nmL

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. 

Samordning skall ske med Bangårdsutbyggnad 

Varberg och Dubbelspårsutbyggnad Varberg-Hamra

På driftplatserna begränsas uppställning och 

servicefunktioner. 

Servicefönster kommer endast tas ut på ett spår i 

taget.

Gångtidstillägg 

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

Servicefönster 2019 Vb267819 VB 1850 1850 22:00 24:00 D ASAlla

1851 1851 00:00 06:00 D AM

1851 1851 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1852 1852 22:00 06:00 D AnmF

1901 1902 22:00 24:00 D AS

1902 1903 00:00 06:00 D AM

1902 1903 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1909 1910 22:00 24:00 D AS

1910 1911 00:00 06:00 D AM

1910 1911 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1917 1918 22:00 24:00 D A XS

1918 1919 00:00 06:00 D A XM

1918 1919 22:00 06:00 D A XnmO-nmF

1925 1926 22:00 24:00 D AS

1926 1927 00:00 06:00 D AM

1926 1927 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1934 1935 22:00 24:00 D AS

1935 1936 00:00 06:00 D AM

1935 1936 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1942 1943 22:00 24:00 D AS

1943 1944 00:00 06:00 D AM

1943 1944 22:00 06:00 D AnmO-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

429 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

v.19-20 Spår 1-3 /Ingen trafik till och från 

Viskadalsbanan Enkelspårsdrift Vrö-Vb

v.36-37 Växelinläggning spår 4 / V36 Ingen trafik till 

och från Viskadalsbanan Enkelspårsdrift Vrö-Vb(ej v 

37).

v.40-41 Spår 1-4/ Ingen trafik till och från 

Viskadalsbanan Enkelspårsdrift Vrö-Vb

V36-40  ingen åtkomst perrong pga genomfart södra 

VB. // BE

Bangårdsombyggnad 

Varberg

251650

Övrigt

VB (HAA) 1919 1920 23:00 06:00 D Ombyggnad 

spår 1-3

A Vb si 123 - hfp vxl 438 XnmTi-nmFE 1,2,3

1919 1920 08:00 16:00 D Ombyggnad 

spår 1-3

A Vb si 123 - hfp vxl 438 XM-To

1936 1936 22:00 10:00 D Växelinläggnin

g spår 4

A Vb si 123 - si 132,137 XnmSE 1,2,3,4

1937 1937 00:00 06:00 D Växelinläggnin

g spår 4

A Vb si 132 - 137M-ToE 4

1940 1940 00:00 24:00 H Ombyggnad 

spår 1-4

A Vb   si 123 - 132, 137 XLSE 1,2,3,4

1941 1941 00:00 05:00 D Ombyggnad 

spår 1-4

A Vb si 123 - hfp vxl 438 XME 1,2,3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg - HamraFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266688

Övrigt

VB HAA 1908 1908 23:00 04:00 D A Vb 151 - Haa 21nmO nmFE

1908 1908 23:00 02:00 D A Vb 122 - Haa 21nmF

1908 1908 02:00 04:00 D A Vb 122 - Haa 52, 22FE Haa 1, 

2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vb) - (Fabp)

Tåg kan vända i Varberg och Falkenberg

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251326 (VB) (FABP) 1914 1914 09:00 15:00 D A XM-FE

1915 1915 09:00 15:00 D A XM-F

1936 1936 09:00 15:00 D AM-F

1937 1937 09:00 15:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg :

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. 

mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg

samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).

Servicefönster 2019 (Haa) - 

(Fabp) Uppspår

267559 (HAA) (FABP) X 1851 1851 10:00 16:00 D AToFUPP

1906 1906 10:00 16:00 D AO-F

1911 1911 10:00 16:00 D AToF

1916 1916 10:00 16:00 D AO-F

1921 1921 10:00 16:00 D AToF

1926 1926 10:00 16:00 D AO-F

1931 1931 10:00 16:00 D AToF

1936 1936 10:00 16:00 D AO-F

1941 1941 10:00 16:00 D AToF

1946 1946 10:00 16:00 D AO-F

1850 1851 00:00 08:00 D AToF

1905 1905 00:00 08:00 D AToF

1910 1911 00:00 08:00 D AToF

1915 1915 00:00 08:00 D A XToF

1920 1921 00:00 08:00 D A XToF

1925 1926 00:00 08:00 D AToF

1930 1931 00:00 08:00 D AToF

1935 1936 00:00 08:00 D AToF

1940 1941 00:00 08:00 D AToF

1945 1946 00:00 08:00 D AToF

1916 1916 00:00 08:00 D AToF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

430 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg :

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. 

mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg

samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).

Servicefönster 2019 (Haa) - 

(Fabp) Nedspår

267842 (HAA) (FABP) X 1851 1851 10:00 16:00 D AM-ONED

1906 1906 10:00 16:00 D AMTi

1911 1911 10:00 16:00 D AM-O

1916 1916 10:00 16:00 D AMTi

1921 1921 10:00 16:00 D AM-O

1926 1926 10:00 16:00 D AMTi

1931 1931 10:00 16:00 D AM-O

1936 1936 10:00 16:00 D AMTi

1941 1941 10:00 16:00 D AM-O

1946 1946 10:00 16:00 D AMTi

1850 1851 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1905 1906 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1910 1911 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1915 1916 22:00 06:00 D A XnmTi nmO

1920 1921 22:00 06:00 D A XnmTi nmO

1925 1926 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1930 1931 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1935 1936 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1940 1941 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1945 1946 22:00 06:00 D AnmTi nmO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg :

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. 

mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg

samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).

Servicefönster 2019 Fabp - 

(Hd) Nedspår

267844 FABP (HD) X 1850 1850 10:00 16:00 D AM-ONED

1902 1905 10:00 16:00 D AMTi

1907 1910 10:00 16:00 D AM-O

1912 1915 10:00 16:00 D AMTi

1917 1920 10:00 16:00 D AM-O

1922 1925 10:00 16:00 D AMTi

1927 1930 10:00 16:00 D AM-O

1932 1935 10:00 16:00 D AMTi

1937 1940 10:00 16:00 D AM-O

1942 1945 10:00 16:00 D AMTi

1947 1949 10:00 16:00 D AM-O

1850 1850 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1902 1905 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1907 1910 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1912 1915 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1917 1920 22:00 06:00 D A XnmTi nmO

1922 1925 22:00 06:00 D A XnmTi nmO

1927 1930 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1932 1935 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1937 1940 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1942 1945 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1947 1949 22:00 06:00 D AnmTi nmO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

431 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg :

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. 

mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg

samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).

Servicefönster 2019 Fabp - 

(Hd) Uppspår

267845 FABP (HD) X 1850 1850 10:00 16:00 D AToFUPP

1852 1852 10:00 16:00 D AToF

1902 1905 10:00 16:00 D AO-F

1907 1910 10:00 16:00 D AToF

1912 1915 10:00 16:00 D AO-F

1917 1920 10:00 16:00 D AToF

1922 1924 10:00 16:00 D AO-F

1927 1930 10:00 16:00 D AToF

1932 1935 10:00 16:00 D AO-F

1937 1940 10:00 16:00 D AToF

1942 1945 10:00 16:00 D AO-F

1947 1949 10:00 16:00 D AToF

1925 1925 10:00 16:00 D AOTo

1850 1850 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1852 1852 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1902 1905 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1907 1910 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1912 1915 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1917 1920 22:00 06:00 D A XnmTo nmF

1922 1925 22:00 06:00 D A XnmTo nmF

1927 1930 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1932 1935 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1937 1940 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1942 1945 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1947 1949 22:00 06:00 D AnmTo nmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Heberg) - BrännarpFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266660

Övrigt

(HE) BP X 1906 1906 01:00 06:00 D A He 52 - Bp 62SNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Heberg) - BrännarpFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266674

Övrigt

(HE) BP X 1907 1907 23:00 04:00 D A He 22 - Bp 32nmSUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - 

(Biskopstorp)

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266663

Övrigt

BP (BTP) X 1907 1907 00:30 05:30 D A Bp 31 - Btp 21MNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - 

(Biskopstorp)

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266679

Övrigt

BP (BTP) X 1908 1908 00:30 05:30 D A Bp 61 - Btp 51MUPP

Trafikpåverken: Enkelspårsdrift (Heberg) - (Furet) samt 

delar av tid trafikavbrott. Trafikavbrotten justeras efter 

trafik inom tiderna för enkelspårsdriften och förlängs 

om trafikläget tillåter.

Tunnelinspektion 

Margreteberg, Skogsby

269084

Övrigt

BP BTP X 1916 1916 22:00 07:00 D A Bp 21  - Btp 52 XnmFNED

1916 1916 01:00 02:00 D A Bp 21,51 - Btp 52,22 XFAlla

1916 1916 22:00 07:00 D A Bp 21  - Btp 52 XnmLNED

1916 1916 02:00 04:30 D A Bp 21,51 - Btp 52,22 XLAlla

1916 1916 22:00 07:00 D A Bp 51 - Btp 22 XnmSUPP

1916 1916 01:00 02:40 D A Bp 21,51 - Btp 52,22 XSAlla

1916 1916 02:55 06:50 D A Bp 21,51 - Btp 52,22 XS

1916 1916 22:00 24:00 D A Bp 51 - Btp 22 XSUPP

1917 1917 00:00 07:00 D A Bp 51 - Btp 22 XM

1917 1917 01:00 02:30 D A Bp 21,51 - Btp 52,22 XMAlla

1917 1917 22:00 07:00 D A Bp 51 - Btp 22 XnmLUPP

1917 1917 01:00 02:40 D A Bp 21,51 - Btp 52,22 XSAlla

1917 1917 02:55 06:50 D A Bp 21,51 - Btp 52,22 XS



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

432 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Brännarp) - FuretFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266664

Övrigt

(BP) FUR X 1907 1907 23:40 04:00 D A Bp 52 - Fur 170, 111nmTiNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp) - FuretFörebyggande underhåll, 

spårslipning

266682

Övrigt

(BTP) FUR X 1908 1908 23:00 04:00 D A Btp 22 - Fur 140nmTiUPP

Trafikpåverkan: 

F 2300-2400 Avstängt på spår 5-3 

L 0000-0230 Enkelspårsdrift Furet - (Biskopstorp) 

Avstängt på spår 1,2

Förebyggande underhåll, 

spårslipning

266693

Övrigt

(BTP) HDR X 1908 1908 23:00 24:00 D A Hd 168 - Hd 156FNED

1908 1908 00:00 02:30 D A Btp 22 - Hd 126LUPP

Trafikpåverkan: På driftplatserna begränsas 

uppställning och servicefunktioner.

Gångtidstillägg 

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter 

Servicefönster avropas enligt ordinarie rutiner i BUP.

Observera tåg mot Torup 04.40

Servicefönster 2019 Fur267821 FUR X 1906 1906 22:00 24:00 D ASAlla

1907 1907 00:00 06:00 D AM

1907 1907 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1914 1914 22:00 24:00 D AS

1915 1915 00:00 06:00 D AM

1915 1915 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1923 1923 22:00 24:00 D A XS

1924 1924 00:00 06:00 D A XM

1924 1924 22:00 06:00 D A XnmO-nmF

1931 1931 22:00 24:00 D AS

1932 1932 00:00 06:00 D AM

1932 1932 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1940 1940 22:00 24:00 D AS

1941 1941 00:00 06:00 D AM

1941 1941 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1948 1948 22:00 24:00 D AS

1949 1949 00:00 06:00 D AM

1949 1949 22:00 06:00 D AnmO-nmF

Trafikpåverkan: På driftplatserna begränsas 

uppställning och servicefunktioner.

Gångtidstillägg 

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter 

Servicefönster avropas enligt ordinarie rutiner i BUP. 

En gång om året behöver hela driftplatsen avropas. 

Detta avrop sker i revision.

Servicefönster 2019 Hd267818 HD X 1904 1905 22:00 24:00 D ASAlla

1905 1906 00:00 06:00 D AM

1905 1906 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1912 1913 22:00 24:00 D AS

1913 1914 00:00 06:00 D AM

1913 1914 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1921 1922 22:00 24:00 D A XS

1922 1923 00:00 06:00 D A XM

1922 1923 22:00 06:00 D A XnmO-nmF

1929 1930 22:00 24:00 D AS

1930 1931 00:00 06:00 D AM

1930 1931 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1938 1939 22:00 24:00 D AS

1939 1940 00:00 06:00 D AM

1939 1940 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1946 1947 22:00 24:00 D AS

1947 1948 00:00 06:00 D AM

1947 1948 22:00 06:00 D AnmO-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

433 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg :

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. 

mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg

samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).

Servicefönster 2019 (Hd) - 

Ea Nedspår

267846 (HD) EA X 1851 1851 10:00 16:00 D AM-ONED

1906 1906 10:00 16:00 D AMTi

1911 1911 10:00 16:00 D AM-O

1916 1916 10:00 16:00 D AMTi

1921 1921 10:00 16:00 D AM-O

1926 1926 10:00 16:00 D AMTi

1931 1931 10:00 16:00 D AM-O

1936 1936 10:00 16:00 D AMTi

1941 1941 10:00 16:00 D AM-O

1946 1946 10:00 16:00 D AMTi

1851 1851 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1906 1906 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1911 1911 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1916 1916 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1921 1921 22:00 06:00 D A XnmTi nmO

1926 1926 22:00 06:00 D A XnmTi nmO

1931 1931 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1936 1936 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1941 1941 22:00 06:00 D AnmTi nmO

1946 1946 22:00 06:00 D AnmTi nmO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg :

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. 

mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg

samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).

Servicefönster 2019 (Hd) - 

Ea Uppspår

267848 (HD) EA X 1851 1851 10:00 16:00 D AToFUPP

1906 1906 10:00 16:00 D AO-F

1911 1911 10:00 16:00 D AToF

1916 1916 10:00 16:00 D AO-F

1921 1921 10:00 16:00 D AToF

1926 1926 10:00 16:00 D AO-F

1931 1931 10:00 16:00 D AToF

1936 1936 10:00 16:00 D AO-F

1941 1941 10:00 16:00 D AToF

1946 1946 10:00 16:00 D AO-F

1851 1851 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1906 1906 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1911 1911 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1916 1916 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1921 1921 22:00 06:00 D A XnmTo nmF

1926 1926 22:00 06:00 D A XnmTo nmF

1931 1931 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1936 1936 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1941 1941 22:00 06:00 D AnmTo nmF

1946 1946 22:00 06:00 D AnmTo nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

434 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Begränsad framkomlighet. På driftplatserna begränsas 

uppställning och servicefunktioner. Servicefönster 

kommer endast att ske på ett spår i taget.

Gångtidstillägg 

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter 

När båda spåren behöver stängas (exvis då 

tvärförbindelsen tas vid växelrevision) så kommer detta 

hanteras i revisionen, annars kommer bara tågfria tider 

i BUP kunna nyttjas,

Servicefönster 2019 Hdr267820 HDR X 1850 1851 00:00 08:00 D AM-FAlla

1908 1909 00:00 08:00 D AM-F

1917 1918 00:00 08:00 D A XM-F

1925 1926 00:00 08:00 D AM-F

1933 1934 00:00 08:00 D AM-F

1942 1943 00:00 08:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.

Gångtidstillägg:

Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter

Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

Servicefönster 2019 Kst267570 KST X 1903 1903 22:00 24:00 D ASAlla

1904 1904 00:00 06:00 D AM

1904 1904 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1911 1911 22:00 24:00 D AS

1912 1912 00:00 06:00 D AM

1912 1912 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1920 1920 22:00 24:00 D A XS

1921 1921 00:00 06:00 D A XM

1921 1921 22:00 06:00 D A XnmO-nmF

1928 1928 22:00 24:00 D AS

1929 1929 00:00 06:00 D AM

1929 1929 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1937 1937 22:00 24:00 D AS

1938 1938 00:00 06:00 D AM

1938 1938 22:00 06:00 D AnmO-nmF

1945 1945 22:00 24:00 D AS

1946 1946 00:00 06:00 D AM

1946 1946 22:00 06:00 D AnmO-nmF



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

435 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min

Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min

Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara 

uppspår av graftekniska skäl

1. Ett arbete som får som mest omfatta två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats. eller:

2. Två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster 2019251313 (LÅ) (SK) X 1906 1916 00:30 05:30 D AMUPP

1928 1930 00:30 05:30 D AM

1932 1944 00:30 05:30 D AM

1946 1948 00:30 05:30 D AM

1901 1905 00:30 05:30 D AO

1925 1927 00:30 05:30 D AO

1949 1949 00:30 05:30 D AO

1906 1915 00:30 05:30 D ATi-L

1928 1929 00:30 05:30 D ATi-L

1937 1944 00:30 05:30 D ATi-L

1906 1921 23:00 07:00 D AnmS

1923 1923 23:00 07:00 D AnmS

1928 1929 23:00 07:00 D AnmS

1931 1935 23:00 07:00 D AnmS

1945 1948 23:00 07:00 D AnmS

1917 1923 00:30 05:30 D ATi-L

1916 1916 00:30 05:30 D ATi-To

1918 1924 00:30 05:30 D AM

Trafikpåverkan;

V1922 samplanerat med avstängning i Hallsberg

V1930 samplanerat med Vägport Skövde

V1922 F Enkelspårsdrift Nedspår Finnerödja - Älgarås 

Tåg kan mötas i Gdö

V1922 L Enkelspårsdrift Uppspår Finnerödja - Älgarås 

Tåg kan ej mötas i Gdö

V1922 S Trafikavbrott ingen trafik till/från Gdö

V1930 S Trafikavbrott ingen trafik till/från Gdö

Reperation vägbro254398 GDÖ X 1922 1922 00:00 16:00 D A Gdö inf si 21, 52 XF1 

Nedspår

1922 1922 00:00 16:00 D A Gdö inf si 51, 22 XL2 

Uppspår

1922 1922 00:00 08:00 D A Gdö inf si 21, 52, 51, 22 XS1,2 Alla 

spår

1930 1930 00:00 12:00 D A Gdö inf si 21, 52, 51, 22S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skövde - (Väring)

Ingen trafik till/från skövde

Konflikt med AT-linan vecka 1846

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Signalarbete 

Norra änden

268271 (VÄ) SK 1946 1946 22:00 08:00 D A Sk 65,35  -   Vä 52,22nmSAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skövde - (Väring) 

Trafik kan vända i Väring och Skövde

Samt BASTAB i v37

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Rörtryckning + 

BASTAB

268432 (VÄ) SK 1936 1936 23:30 06:50 D A Sk 62,32,66 -   Vä 52,22nmSAlla 1,2 , 

karlsborg

sspåret i 

Sk

1937 1937 02:00 03:00 D Borttag av 

hastighetsneds

ättning/BASTA

B

A Vä 52 -   Sk 31ToNED

1937 1937 03:00 04:00 D Borttag av 

hastighetsneds

ättning/BASTA

B

A Vä 22 -   Sk 61ToUPP

1937 1937 05:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

312,100/311,900 Längd: 200)

M-ToAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

436 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Väring - Skövde, 

trafikavbrott vid på- och avetablering.

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Svets isol, 

montage signal, Rfsi 

byggnation m.m

268247 SK (VÄ) X 1937 1937 23:00 05:00 D A Sk 25  -  Vä 52nmTi-nmFNED

1937 1937 23:00 23:30 D På och 

avetablering

A Sk 23,25  -  66,62, hfp vxl 112,122  

( Påetablering)

M-To2,3, 

karlsborg

sspåret

1937 1937 04:30 05:00 D På och 

avetablering

A Sk 23,25  -  66,62, hfp vxl 112,122  

( Avetablering)

Ti-F

1938 1938 23:00 05:00 D A Sk 55  -  Vä 22nmTi-nmFUPP

1938 1938 23:00 23:30 D På och 

avetablering

A Sk 23,25,55  -  66,62, 32  ( 

Påetablering)

M-To1,2,3, 

karlsborg

sspåret

1938 1938 04:30 05:00 D På och 

avetablering

A Sk 23,25,55  -  66,62, 32  ( 

Avetablering)

Ti-F

Trafikpåverkan: 

Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min

Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min

Spår 1 angivet av graftekniska skäl.

Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott 

på Driftplatsen.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

Servicefönster 2019251352 SK X 1902 1905 23:30 04:30 D AnmO1

1925 1927 23:30 04:30 D AnmO

1949 1949 23:30 04:30 D AnmO

1906 1915 23:30 04:30 D AnmTi-nmL

1928 1929 23:30 04:30 D AnmTi-nmL

1937 1944 23:30 04:30 D AnmTi-nmL

1906 1915 23:00 07:00 D AnmS

1923 1923 23:00 07:00 D AnmS

1928 1929 23:00 07:00 D AnmS

1931 1935 23:00 07:00 D AnmS

1945 1948 23:00 07:00 D AnmS

1905 1916 23:30 04:30 D AnmM

1923 1924 23:30 04:30 D AnmM

1927 1930 23:30 04:30 D AnmM

1931 1936 23:30 04:30 D AnmM

1936 1944 23:30 04:30 D AnmM

1945 1948 23:30 04:30 D AnmM

1917 1923 23:30 04:30 D AnmTi-nmL

1916 1916 23:30 04:30 D AnmTi-nmF

1917 1921 23:00 07:00 D AnmS

1917 1922 23:30 04:30 D AnmM

PSB V2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sk - Rmtp 

V1930 To 11.00 - (M 05.00)

Avstängning anpassad till Konsert, handboll- och 

fotbollsturnering i Gbg.

Utbyte av Bef vägport mot 

en större vägport

245593

PSB

SK RMTP 1930 1930 11:00 24:00 H A Sk 54,24 -  Rmtp 62,32,34 XTo-SAlla

1931 1931 00:00 05:00 D A Sk 54,24 -  Rmtp 62,32,34 XM

1931 1931 05:00 04:00 H H (sth: 170/70 km+m: 

316,500/316,800 Längd: 300)

M-To

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift  Sk - Rmtp

V1931 Borttag av hastighetsnedsättning

Utbyte av Bef vägport mot 

en större vägport - Borttag 

av hastighetned./Baliser

263152

Övrigt

SK RMTP X 1931 1931 02:00 03:00 D A Sk 54  -  Rmtp 62ToNED

1931 1931 03:00 04:00 D A Sk 24  -  Rmtp 32,34ToUPP



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

437 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde - (Regumatorp)

Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut 

kommer det vara trafikavbrott under 10 minuter

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Förberedande 

markarbete

265843 SK RMTP X 1939 1939 23:00 06:00 D A Sk 61,63  -  Rmtp  51nmTi-nmToUPP

1939 1939 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Rmtp 31,61,63  -  21,51  ( 

Påetablering)

M-OAlla 

1,2,3,i 

Rmtp

1939 1939 05:50 06:00 D På / 

Avetablering

A Rmtp 31,61,63  -  21,51  ( 

Avetablering)

Ti-To

1943 1943 23:00 06:00 D A Sk 52  -  Rmtp 21nmTi-nmToNED

1943 1943 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Rmtp 31,61,63  -  21,51  ( 

Påeteblering)

M-OAlla 

1,2,3,i 

Rmtp

1943 1943 05:50 06:00 D På / 

Avetablering

A Rmtp 31,61,63  -  21,51  ( 

Avetablering)

Ti-To

1943 1943 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Sk 52,22 - 35,65,63 ( Påeteblering)M-OAlla 1,2 i 

Sk

1943 1943 05:50 06:00 D På / 

Avetablering

A Sk 52,22 - 35,65,63   ( 

Avetablering)

Ti-To

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Regumatorp - Skövde

Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut 

kommer det vara trafikavbrott under 10 minuter

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Förberedande 

signalarbete

268762 SK RMTP X 1946 1946 23:00 08:00 D A Sk 31  -  Rmtp 31nmFNED 1 i 

Rmtp , 2 

i Sk

1946 1946 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Rmtp 31,61,63  -  21,51  ( 

Påetablering)

ToAlla 

1,2,3,i 

Rmtp

1946 1946 07:50 08:00 D På / 

Avetablering

A Rmtp 31,61,63  -  21,51  ( 

Avetablering)

F

1946 1946 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Sk 52,22 - 35,65,63 ( Påeteblering)ToAlla 1,2 i 

Sk

1946 1946 07:50 08:00 D På / 

Avetablering

A Sk 52,22 - 35,65,63   ( 

Avetablering)

F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stenstorp - SkövdeVSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Förberedande 

arbete

262842 SK SS X 1931 1931 23:00 06:00 D A Ss 61 -   Sk 22nmTi-nmFUPP

1931 1932 23:00 24:00 D A Ss 61 -   Sk 22S

1932 1933 00:00 06:00 D A Ss 61 -   Sk 22M

1932 1933 23:00 06:00 D A Ss 61 -   Sk 22nmTi-nmTo

1934 1934 23:00 06:00 D A Ss 31 -  Sk hfp vxl 165 XnmTi-nmFNED

1934 1935 23:00 24:00 D A Ss 31 -  Sk hfp vxl 165 XS

1935 1936 00:00 06:00 D A Ss 31 -  Sk hfp vxl 165 XM

1935 1936 23:00 06:00 D A Ss 31 -  Sk hfp vxl 165 XnmTi-nmTo



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

438 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Sk) - (Ss)

Trafikavbrott vid på- och avetablering.

V1947 Enkelspårsdrift (Ss)-(Sk) 

V1950 Enkelspårsdrift Ss-(Sk) all trafikutbyte för 

persontåg på sp1 i Ss

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Signalarbete

262957 (SK) (SS) X 1947 1947 23:00 06:00 D A Sk 52 -  Ss 21nmTi-nmFNED 

spår 1 i 

Rmpt

1947 1947 23:00 23:30 D Påetablering A Sk 65,35,63  -  52,22M-ToAlla 1,2 i 

Sk

1947 1947 05:30 06:00 D Avetablering A Ss 21 -  62,33Ti-FNED 1,2 

i Ss

1950 1950 23:00 06:00 D A Sk 22 -  Ss 51nmTi-nmFUPP 

spår 2,3  

i Rmpt

1950 1950 23:00 23:30 D Påetablering A Ss 33,62,32 -   21,51M-ToAlla Alla i 

Ss

1950 1950 05:30 06:00 D Avetablering A Sk 22 -  65,63Ti-FUPP 1 i 

Sk

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde - Stenstorp

Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut 

kommer det vara trafikavbrott under 10 minuter

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Förberedande 

markarbete

268327 (SK) (SS) X 1939 1939 23:00 05:00 D A Sk 22  - Rmtp 22nmFUPP 2,3 i 

Rmtp

1939 1939 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Rmtp 21-31  ( Påetablering)ToNED 1 i 

Rmtp

1939 1939 04:50 05:00 D På / 

Avetablering

A Rmtp 21-31  ( Avetablering)F

1939 1939 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Sk 22 -  65,63 ( Påetablering)ToUPP 1 i 

Sk

1939 1939 04:50 05:00 D På / 

Avetablering

A Sk 22 - 65,63 ( Avetablering)F

1943 1943 23:00 05:00 D A Sk 52 -  Rmtp  52nmFNED 1 i 

Rmtp

1943 1943 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Rmtp 51 - 61  ( Påetablering)ToNED 2  i 

Rmtp

1943 1943 04:50 05:00 D På / 

Avetablering

A Rmtp 51 - 61  ( Avetablering)FNED 2 i 

Rmtp

1943 1943 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Sk ,52,22 -  65,63,35  ( 

Påetablering)

ToUPP 1,2 i 

Sk

1943 1943 04:50 05:00 D På / 

Avetablering

A Sk 52,22 - 65,63,35   ( 

Avetablering)

FUPP 1,2  

i Sk



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

439 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min

Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min

Det gäller antingen nedspår eller uppspår, uppspår 

angivet av graftekniska skäl.

1. Ett arbete som får som mest omfatta två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats. eller:

2. Två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster 2019251327 (SK) (F) X 1902 1905 00:30 04:30 D ATiUPP

1925 1927 00:30 04:30 D ATi

1931 1936 00:30 04:30 D ATi

1946 1949 00:30 04:30 D ATi

1906 1915 00:30 04:30 D ATi-S

1923 1923 00:30 04:30 D ATi-S

1928 1929 00:30 04:30 D ATi-S

1937 1944 00:30 04:30 D ATi-S

1905 1916 23:30 04:30 D AnmM

1923 1924 23:30 04:30 D AnmM

1927 1929 23:30 04:30 D AnmM

1936 1944 23:30 04:30 D AnmM

1917 1921 00:30 04:30 D ATi-S

1916 1916 00:30 04:30 D ATi-To

1917 1922 23:30 04:30 D AnmM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skövde - Falköping

Tåg kommer in på spår 1-8 i Sk men kan inte växla i 

söder

Samt BASTAB i v31  (Borttag i samråd med objekt 

263152 Sk - Rmtp)

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, 

Rörtryckning,Trafomontage 

+ BASTAB

262629

Övrigt

SK F 1930 1930 11:00 24:00 H A Sk 31,61,63, hfp vxl 159,151 - F 

23,53

XTo-SAlla Alla i 

Rmtp, 

Alla i Ss

1931 1931 00:00 05:00 D A Sk 31,61,63, hfp vxl 159,151 - F 

23,53

XM

1931 1931 02:00 03:00 D Borttag av 

hastighetsneds

ättning/BASTA

B

A Sk 31, hfp vxl 159,151,166,167 - F 

23

ToNED

1931 1931 03:00 04:00 D Borttag av 

hastighetsneds

ättning/BASTA

B

A Sk 61,63,  hfp vxl 165,168  -  F 53ToUPP

1931 1931 06:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

314,065/342,660 Längd: 28595)

M-ToAlla

Trafikpåverkan : Trafikavbrott Skövde - (Falköping)

Tåg kan komma in i Skövde från norr.

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Skarv av 

linjekabel, montage 

signaler, kabeldrag

262844 SK (F) 1941 1943 23:00 07:00 D A Sk 35,65,63 -  F 51,21nmLAlla

1941 1943 22:00 06:00 D A Sk 35,65,63 -  F 51,21nmS

1941 1943 23:00 24:00 D A Sk 35,65,63 -  F 51,21S

1942 1944 00:00 06:00 D A Sk 35,65,63 -  F 51,21M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skövde) - (Falköping)VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Signalarbete

262948 (SK) (F) 1946 1946 23:00 08:00 D A Sk 65,35  - F 51,21nmLAlla

1946 1946 20:00 08:00 D A Sk 65,35  - F 51,21nmS

1946 1946 18:00 24:00 D A Sk 65,35  - F 51,21S

1947 1947 00:00 06:00 D A Sk 65,35  - F 51,21M



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

440 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Regumatorp-Stenstorp

Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut 

kommer det vara trafikavbrott under 10 minuter.

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Förberedande 

markarbete

268413 (RMTP) SS X 1940 1940 23:00 05:00 D A Ss 61 - Rmtp  22nmTi-nmFUPP 3 i 

Ss

1940 1940 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Ss 33,31 - 21  ( Påetablering)M-ToNED 1,2 

i Ss

1940 1940 04:50 05:00 D På / 

Avetablering

A Ss 33,31 - 21   ( Avetablering)Ti-F

1940 1940 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Rmtp 21,51 - 31,22  ( 

Påetablering)

M-ToAlla 1,2 i 

Rmtp

1940 1940 04:50 05:00 D På / 

Avetablering

A Rmtp 21,51 - 31,22  ( 

Avetablering)

Ti-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp) - 

(Falköping)

Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut 

kommer det vara trafikavbrott under 30 minuter

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Signalarbete

262961 (RMTP) F X 1948 1948 23:00 06:00 D A Rmtp  52 -  F 21nmTi-nmFNED 

spår 1,2 i 

Ss

1948 1948 05:30 06:00 D Avetablering A F si 77,79 ,73,75,57  -  

87,85,78,76,74,34,36,68,51,21

Ti-FAlla spår 

1,2 i Ss

1949 1949 23:00 06:00 D A Rmtp 22 -  F 51nmTi-nmFUPP 

spår 3 i 

Ss

1949 1949 23:00 23:30 D Påetablering A F si 77,79 ,73,75,57  -   

87,85,78,76,74,34,36,51

M-ToUPP 

Spår 3 - 

7 i  F

1949 1949 05:30 06:00 D Avetablering A Ss 51,21 -   32,62,33Ti-FAlla Spår 

1,2,3 i Ss

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp) -  

(Falköping)

Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut 

kommer det vara trafikavbrott under 10 minuter.

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Förberedande 

markarbete

268423 (RMTP) (F) X 1944 1944 23:00 05:00 D A Ss 52  - Rmtp 52nmTi-nmFNED 1,2 

i Ss

1944 1944 23:00 23:10 D På / 

Avetablering

A Rmtp 21,51 - 61,52  ( 

Påetablering)

M-ToAlla 1,2,3 

i Rmtp

1944 1944 04:50 05:00 D På / 

Avetablering

A Rmtp 21,51 - 61,52  ( 

Avetablering)

Ti-FAlla 1,2,3  

i Rmtp



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

441 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB V3

Trafikpåverkan: V1930 Trafikavbrott Ss - (F) To 11:00 - 

(M 05:00)

ingen trafik till/från Ss norrifrån pga utbyte av 

Heneporten Objekt 245593

Nedan ej PSB kommer bli ett eget objekt när T19 

öppnar

V1931 - V1934 Enkelspårsdrift F-Ss Uppspår, 

trafikutbyte på spår 1 för persontrafiken.

V1934 - V1937 Enkelspårsdrift F-Ss Nedspår, 

trafikutbyte på spår 1,3 för persontrafiken.

Avstängning anpassad till Konsert , Handboll- och 

fotbollsturnering i Gbg

VSB, Förbigångsspår 

Falköping

246634

PSB

SS (F) 1930 1930 11:00 24:00 H Urgrävning 

Banvall

A F U2, N2 - Ss 61,31, 33 XTo-SAlla

1931 1931 00:00 05:00 D Urgrävning 

Banvall

A F U2, N2 - Ss 61,31, 33 XM

1931 1931 05:00 24:00 H Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F U2  -  Ss 61 XM-SUPP

1932 1933 00:00 24:00 H Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F U2  -  Ss 61 XM-S

1934 1934 00:00 06:00 D Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F U2  -  Ss 61 XM

1934 1934 06:00 24:00 H Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F N2  -   Ss hfp vxl 22a XM-SNED

1935 1936 00:00 24:00 H Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F N2  -   Ss hfp vxl 22a XM-S

1937 1937 00:00 06:00 D Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F N2  -   Ss hfp vxl 22a XM

1931 1943 05:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

340,400/342,300 Längd: 1900)

M-SAlla

1944 1944 00:00 01:20 H H (sth: 200/70 km+m: 

340,400/342,300 Längd: 1900)

M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp) - 

(Falköping)

VSB HP, Översyn 

blocksignaler Skövde - 

Falköping, Förberedande 

arbete

262840 (SS) (F) X 1931 1933 06:00 23:00 D A F 51  -  Ss 22M-FUPP

1934 1936 06:00 23:00 D A F 21  - Ss 52M-FNED

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Regumatorp)-(Falköping)VSB, Förbigångsspår 

Falköping

264766

Övrigt

SS (F) 1941 1943 23:00 07:00 D A F U2, N2 - Ss 61,31,33 XnmLAlla

1941 1943 22:00 06:00 D A F U2, N2 - Ss 61,31, 33 XnmS

1941 1943 23:00 24:00 D A F U2, N2 - Ss 61,31, 33 XS

1942 1944 00:00 06:00 D A F U2, N2 - Ss 61,31, 33 XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (F) - SsVSB, Förbigångsspår 

Falköping - Utlägg/borttag 

av hastighetsnedsättning

265110

Övrigt

SS (F) X 1931 1931 02:00 03:00 D Utlägg baliser A F N2 -  Ss 31ToNED

1931 1931 03:00 04:00 D Utlägg baliser A F U2 -  Ss 61ToUPP

1944 1944 23:20 00:20 D Borttag baliser A F U2  -  Ss 61nmS

1944 1944 00:20 01:20 D Borttag baliser A F N2  -  Ss 31SNED

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Stenstorp - Floby

Tåg får ej vara uppställda i Falköping

VSB, Förbigångsspår 

Falköping - Ställverksbyte, 

inkoppling, Ebicosinläsning

264201

Övrigt

SS FBY 1930 1930 22:00 16:00 D Inkoppling av 

nytt ställverk 

Falköping

A Ss 61,31,33  F 

205,203,11,10,30,57,73,75,77,79,8

2,80 - Fby 62,32

nmSAlla Alla i 

F, 2,3 i 

Fby

1930 1930 01:00 01:30 D EBICOS 

inläsning

A Tar hela TLC GSAlla



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

442 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ss - Fby V1920,1924

Tåg vändes i Hr, Vf, Sk

Trafikavbrott på BJ At-Linan på samma gång

VSB, Förbigångsspår 

Falköping - Ställverksbyte, 

SAT tester

265269 SS FBY 1920 1920 22:00 06:00 D Prov SAT 1 

och 2 för 

Ställverksbyte 

Falköping

A Ss 61,31,33 - F 

205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,8

2,80 - Fby 62,32

nmSAlla Alla i 

F ,2,3 i 

Fby

1920 1920 22:00 24:00 D Prov SAT 1 

och 2 för 

Ställverksbyte 

Falköping

A Ss 61,31,33 - F 

205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,8

2,80 - Fby 62,32

SAlla Alla i 

F, 2,3 i 

Fby

1921 1921 00:00 06:00 D Prov SAT 1 

och 2 för 

Ställverksbyte 

Falköping

A Ss 61,31,33 - F 

205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,8

2,80 - Fby 62,32

MAlla Alla i 

F , 2,3 i 

Fby

1924 1924 22:00 06:00 D Prov SAT 3 

och 4 för 

Ställverksbyte 

Falköping

A Ss 61,31,33 - F 

205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,8

2,80 - Fby 62,32

nmSAlla Alla i 

F ,2,3 i 

Fby

1924 1924 22:00 24:00 D Prov SAT 3 

och 4 för 

Ställverksbyte 

Falköping

A Ss 61,31,33 - F 

205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,8

2,80 - Fby 62,32

SAlla Alla i 

F, 2,3 i 

Fby

1925 1925 00:00 06:00 D Prov SAT 3 

och 4 för 

Ställverksbyte 

Falköping

A Ss 61,31,33 - F 

205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,8

2,80 - Fby 62,32

MAlla Alla i 

F , 2,3 i 

Fby

Trafikpåverkan: 

Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min

Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min

Spår 3 angivet av graftekniska skäl.

Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott 

på Driftplatsen.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster 2019251351 F 1905 1916 23:00 04:20 D AnmM3

1917 1924 23:00 04:20 D AnmM

1927 1929 23:00 04:20 D AnmM

1936 1944 23:00 04:20 D AnmM

1902 1905 23:30 03:30 D AnmTi

1925 1927 23:30 03:30 D AnmTi

1931 1936 23:30 03:30 D AnmTi

1946 1949 23:30 03:30 D AnmTi

1906 1915 23:30 03:30 D AnmTi-nmS

1916 1916 23:30 03:30 D AnmTi-nmTo

1917 1917 23:30 03:30 D AnmO-nmS

1918 1918 23:30 03:30 D AnmTi 

nmF-nmS

1919 1921 23:30 03:30 D AnmTi-nmS

1922 1922 23:30 03:30 D AnmTi nmO 

nmL nmS

1923 1923 23:30 03:30 D AnmTi-nmTo 

nmL nmS

1928 1929 23:30 03:30 D AnmTi-nmS

1937 1943 23:30 03:30 D AnmTi-nmS

1944 1944 23:30 03:30 D AnmTi-nmL



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

443 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Kryssningsmöjligheter i norr & söder i Falköping

Inget trafikutbyte på spår 2,3

Lokrundgång på spår 4,5 för avgång mot Jönköping

VSB, Förbigångsspår 

Falköping - Ställverksbyte - 

Kanalisation, svets av isol

265267 F 1919 1919 23:00 06:00 D kanalisation A F 32,62  -  31,61nmO nmTo2,3 i F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Enkelspårsdrift V1928,1930 F - Fby, trafikutbyte på 

spår 2 i Fby

Enkelspårsdrift V1929 F- Kä, Trafikutbyte på sp 3 i Fby

Hastighetsnedsättning till 70 200meter

Slopning av 

skyddssektioner

251925 F FBY X 1928 1928 22:40 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

er

A F 28 - Fby 32 XnmTi-nmLUPP

1930 1930 22:40 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

er

A F 28 - Fby 32 XnmTi-nmL

1929 1929 22:40 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

er

A F 58 - Fby 64,Fby 62 XnmTi-nmSNED

1929 1929 22:40 24:00 D Slopning av 

skyddssektion

er

A F 58 - Fby 64,Fby 62 XS

1930 1930 00:00 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

er

A F 58 - Fby 64,Fby 62 XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ss) - (Fby)

Ingen tillgång till spår 3-7 i Falköping. Rundgång med 

lok kan genomföras i Stenstorp.

VSB, Förbigångsspår 

Falköping - Ställverksbyte - 

Montage ny signal

263789 F FBY X 1919 1919 23:00 06:00 D Montage ny 

signal

A F U2 , hfp vxl 

101,116,170,187,175,104  - Fby 51

XnmTiUPP F 

sp 3-7

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Falköping) - (Källeryd)

Spårriktning efter spårbyte 

2018

269252 (F) (KÄ) X 1913 1913 22:35 06:00 D Spärrfärd A Fby21 - Kä21nmO nmToNED Fby 

1,2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min

Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min

Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara 

uppspår av graftekniska skäl

1. Ett arbete som får som mest omfatta två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats. eller:

2. Två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Servicefönster 2019251350 (HR) (F) X 1914 1915 23:45 04:30 D AnmTi-nmLUPP

1916 1916 23:45 04:30 D AnmTi-nmTo

1917 1917 23:45 04:30 D AnmO-nmL

1924 1924 23:45 04:30 D AnmTi-nmL

1925 1925 23:45 04:30 D AnmTi-nmTo

1926 1927 23:45 04:30 D AnmTi-nmL

1930 1938 23:45 04:30 D AnmTi-nmL

1901 1913 23:45 04:30 D AnmTo

1928 1929 23:45 04:30 D AnmTo

1945 1949 23:45 04:30 D AnmTo

1914 1915 23:00 07:00 D AnmS

1917 1921 23:00 07:00 D AnmS

1924 1924 23:00 07:00 D AnmS

1926 1927 23:00 07:00 D AnmS

1931 1943 23:00 07:00 D AnmS

1913 1916 23:45 04:30 D AnmM

1918 1922 23:45 04:30 D AnmM

1928 1930 23:45 04:30 D AnmM

1931 1945 23:45 04:30 D AnmM



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

444 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min

Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min

Spår 5 angivet av graftekniska skäl.

Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott 

på Driftplatsen.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

Servicefönster 2019251349 HR X 1914 1915 00:30 04:30 D AM-F5

1924 1924 00:30 04:30 D AM-F

1926 1927 00:30 04:30 D AM-F

1930 1938 00:30 04:30 D AM-F

1916 1916 00:30 04:30 D AM-To

1925 1925 00:30 04:30 D AM-To

1917 1917 00:30 04:30 D ATi-F

1901 1913 00:30 04:30 D AO

1928 1929 00:30 04:30 D AO

1945 1949 00:30 04:30 D AO

1914 1915 00:30 04:30 D AL

1924 1924 00:30 04:30 D AL

1931 1943 00:30 04:30 D AL

1913 1915 00:00 06:00 D AS

1918 1921 00:00 06:00 D AS

1929 1929 00:00 06:00 D AS

1931 1944 00:00 06:00 D AS

1917 1921 00:30 04:30 D AL

1926 1927 00:30 04:30 D AL

Trafikpåverkan

Trafikavbrott + spänningslöst Kä-Ved-Lju-Vgå

V1925 FL 22:00 - 06:00

 

Enkelspårsdrift:

V1924 M - F 22:00 - 05:00 Herrljunga - Algutsgården 

180817 Ändrad tid F. // BE

V1925 M - O 22:00 - 05:00 Herrljunga - Vårgårda

Slopning av 

skyddssektioner

268654 HR VGÅ X 1924 1924 23:59 07:00 D Slopning av 

skyddssektion

er

A Hr 67 - Vgå 32 Vgå 34nmLUPP

1924 1924 22:20 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

er

A Hr 67 - Vgå 32,Vgå 34 XnmTi-nmF

1925 1925 22:20 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

er

A Hr 37 -  Vgå 62 XnmTi-nmToNED

1925 1925 23:30 07:30 D Ombyggnad 

av 

kopplingscentr

al Herrljunga

A Kä Hfp vxl 22a, 21a - Ved Infs 21 - 

Lju A1/2 -  Vgå 62, 32, 34

XnmLAlla

1925 1925 23:59 08:00 D Ombyggnad 

av 

kopplingscentr

al Herrljunga

A Kä Hfp vxl 22a, 21a - Ved Infs 21 - 

Lju A 1/2 - Vgå 62, 32, 34

nmS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Herrljunga - (Vårgårda)

Spårriktning efter spårbyte 

2018

269253 HR (VGÅ) X 1913 1913 21:00 24:00 D A-skydd + spf A Hr 62 - Vgå 21SNED Hr 

4

1914 1914 00:00 06:00 D A-skydd + spf A Hr 62 - Vgå 21M
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Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min

Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min

Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara 

uppspår av graftekniska skäl

1. Ett arbete som får som mest omfatta två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats. eller:

2. Två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster 2019251314 (HR) (A) X 1914 1915 23:45 04:00 D AnmTi-nmLUPP

1924 1924 23:45 04:00 D AnmTi-nmL

1926 1927 23:45 04:00 D AnmTi-nmL

1916 1916 23:45 04:00 D AnmTi-nmTo

1925 1925 23:45 04:00 D AnmTi-nmTo

1917 1917 23:45 04:00 D AnmO-nmL

1930 1938 23:45 04:00 D AnmTi-nmL

1901 1913 23:45 04:00 D AnmTo

1928 1929 23:45 04:00 D AnmTo

1945 1949 23:45 04:00 D AnmTo

1914 1915 23:00 07:00 D AnmS

1924 1927 23:00 07:00 D AnmS

1931 1944 23:00 07:00 D AnmS

1913 1916 23:45 05:00 D AnmM

1918 1922 23:45 05:00 D AnmM

1929 1930 23:45 05:00 D AnmM

1931 1945 23:45 05:00 D AnmM

1917 1921 23:00 07:00 D AnmS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Algutsgården) - Alingsås

Spårriktning efter spårbyte 

2018

269254 (AGG) A X 1915 1915 22:00 06:00 D A Agg 22 - A 61nmTo nmFUPP A 1

Trafikpåverkan; 

Enkelspårsdrift Agg - Ndv

Elsäkerhetsbesiktning266085 AGG BGS X 1940 1940 00:30 04:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A agg hfp vxl 109 - Bgs hfp vxl 21b XTiUPP

1941 1941 00:20 06:40 D Elsäkerhetsbe

siktning

A agg hfp vxl 109 - Bgs hfp vxl 21b XS

1941 1941 00:25 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agg hfp vxl 111 - Bgs hfp vxl 22b XMNED

1942 1942 00:30 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agg hfp vxl 111 - Bgs hfp vxl 22b XL

Trafikpåverkan:

Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min

Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min

Spår 1 angivet av graftekniska skäl.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott 

på Driftplatsen.

Servicefönster 2019251835 A X 1902 1908 00:30 04:30 D ATi1

1911 1914 00:30 04:30 D ATi

1921 1925 00:30 04:30 D ATi

1932 1936 00:30 04:30 D ATi

1944 1947 00:30 04:30 D ATi

1909 1910 00:30 04:30 D ATi-F

1915 1916 00:30 04:30 D ATi-F

1926 1931 00:30 04:30 D ATi-F

1937 1943 00:30 04:30 D ATi-F

1948 1949 00:30 04:30 D ATi-F

1917 1920 00:30 04:30 D ATi-F

1916 1916 00:30 04:30 D ATi-To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

446 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Tider kommer tas ut så att de ej 

orsakar trafikavbrott på Driftplatsen.

Gångtidstillägg A - G Norrgående tåg 5 min

Spår 1 angivet av graftekniska skäl

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

V13 & 14 kommer flyttas så de inte konfliktar med 

omledningsbehov

Servicefönster 2019269382 A X 1913 1914 22:00 06:00 D A A inf si 21,51, 52, 22nmS1

1935 1936 22:00 06:00 D A A inf si 21,51, 52, 22nmS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Alingsås-(Bryngenäs)

Hastighetsnedsättning

Slopning av 

skyddssektioner

251937 A (BGS) X 1926 1927 22:00 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

er

A A U1-  Bgs U2 XnmTi-nmMUPP

1927 1928 22:00 05:00 D Slopning av 

skyddssektion

er

A A N1 -  Bgs N2 XnmTi-nmMNED

1926 1927 00:00 24:00 D Spänningssätt

ning/slopning 

av 

skyddssektion

er

H (sth: -/70 km+m: 413,512/413,721 

Längd: 209)

XM-SAlla

Trafikpåverkan; 

Enkelspårsdrift Alingsås - (Floda)

Elsäkerhetsbesiktning266086 A NDV X 1940 1940 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A hfp vxl 131 - Ndv hfp vxl 21b XMUPP

1942 1942 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A hfp vxl 131 - Ndv hfp vxl 21b XO

1941 1941 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A hfp vxl 133 - Ndv hfp vxl 22b XTiNED

1942 1942 00:50 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A hfp vxl 133 - Ndv hfp vxl 22b XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min

Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min

Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara 

uppspår av graftekniska skäl

1. Ett arbete som får som mest omfatta två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats. eller:

2. Två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.

- Kommer endast söka två timmar om det är två 

sammanhängande bevakningssträckor 

inkl.mellanliggande driftplats.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster 2019251720 (A) (P) X 1902 1908 00:30 04:30 D ATiUPP

1911 1914 00:30 04:30 D ATi

1921 1925 00:30 04:30 D ATi

1932 1936 00:30 04:30 D ATi

1944 1947 00:30 04:30 D ATi

1909 1910 00:30 04:30 D ATi-F

1915 1915 00:30 04:30 D ATi-F

1926 1931 00:30 04:30 D ATi-F

1937 1939 00:30 04:30 D ATi-F

1940 1940 00:30 04:30 D AO

1943 1943 00:30 04:30 D AF

1948 1949 00:30 04:30 D ATi-F

1917 1920 00:30 04:30 D ATi-F

1916 1916 00:30 04:30 D ATi-To



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

447 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alingsås - Partille

Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min

Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min

Uppspår angivet av graftekniska skäl

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster 2019269383 (A) (P) X 1913 1914 22:00 06:00 D A A inf si 22,52 - P si 171,173nmSUPP

1935 1936 22:00 06:00 D A A inf si 22,52 - P si 171,173nmS

Trafikpåverkan; 

Enkelspårsdrift Alingsås - Lerum

Elsäkerhetsbesiktning266087 BGS FD X 1940 1940 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs hfp 22a - Fd hfp vxl 22b XToUPP

1942 1942 00:30 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs hfp 22a - Fd hfp vxl 22b XTi

1941 1941 00:30 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs hfp vxl 21a - Fd hfp vxl 21b XONED

1943 1943 00:30 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs hfp vxl 21a - Fd hfp vxl 21b XM

Trafikpåverkan; 

Enkelspårsdrift (Bgs) - (J)

Elsäkerhetsbesiktning266089 NDV LR X 1940 1940 00:40 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv hfp vxl 22a - Lr hfp vxl 21b XFUPP

1942 1942 00:40 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv hfp vxl 22a - Lr hfp vxl 21b XO

1941 1941 00:30 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv hfp vxl 21a - Lr hfp vxl 22b XToNED

1943 1943 00:30 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv hfp vxl 21a - Lr hfp vxl 22b XTi

Trafikpåverkan; 

Enkelspårsdrift Bgs-J

Elsäkerhetsbesiktning266091 NDV LR X 1940 1940 00:40 07:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv hfp vxl 22a - Lr hfp vxl 21b XSUPP

1942 1942 01:00 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv hfp vxl 22a - Lr hfp vxl 21b XF

1941 1941 01:00 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv hfp vxl 21a - Lr hfp vxl 22b XLNED

1943 1943 01:00 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv hfp vxl 21a - Lr hfp vxl 22b XTo

Trafikpåverkan; 

Enkelspårsdrift (Ndv)-(P)

E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum

Elsäkerhetsbesiktning266088 FD J X 1940 1940 00:30 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd hfp vxl 21a - J hfp vxl 21b XLUPP

1942 1942 00:30 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd hfp vxl 21a - J hfp vxl 21b XTo

1941 1941 00:30 04:50 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd hfp vxl 22a - J hfp vxl 22b XFNED

1943 1943 00:30 04:50 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd hfp vxl 22a - J hfp vxl 22b XO



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

448 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och 

Uppställning

Servicefönster 2019251338 UV 1850 1917 09:00 11:30 D AMAlla

1918 1919 09:00 11:30 D AM-F

1920 1938 09:00 11:30 D AM

1939 1940 09:00 11:30 D AM-F

1941 1942 09:00 11:30 D AM

1943 1944 09:00 11:30 D AM-F

1945 1949 09:00 11:30 D AM

1850 1917 22:30 03:30 D AnmTi

1918 1919 22:30 03:30 D AnmTi-nmF

1920 1925 22:30 03:30 D AnmTi

1933 1938 22:30 03:30 D AnmTi

1939 1940 22:30 03:30 D AnmTi-nmF

1941 1942 22:30 03:30 D AnmTi

1943 1945 22:30 03:30 D AnmTi-nmF

1946 1949 22:30 03:30 D AnmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uv) - (Öx)

Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka 

trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör 

att Trafik måste omledas.

Servicefönster 2019 (Uv) - 

(Öx)

251337 (UV) (ÖX) 1850 1912 23:00 05:00 D AnmFE

1916 1916 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

1923 1923 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

1934 1935 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

1944 1944 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

1948 1949 23:00 05:00 D AnmF

1917 1917 23:00 05:00 D AnmO-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251345 (UV) (ÖX) 1918 1918 09:00 15:00 D AM-FE

1938 1938 09:00 15:00 D AM-F

1918 1919 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1918 1919 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1938 1939 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1938 1939 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered)-VänersborgServicefönster 2019 (Öx) - 

Vg

251339 (ÖX) VG 1901 1913 21:15 04:15 D AnmToE

1914 1916 21:15 04:15 D AnmTi-nmF

1919 1919 21:15 04:15 D AnmTo

1923 1923 21:15 04:15 D AnmTi-nmTo

1926 1926 21:15 04:15 D AnmTo

1931 1931 21:15 04:15 D AnmTo

1938 1938 21:15 04:15 D AnmTi-nmTo

1945 1945 21:15 04:15 D AnmTo

1949 1949 21:15 04:15 D AnmTo

1850 1851 21:15 04:15 D AnmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - VänersborgBanarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251346 (ÖX) VG 1917 1917 09:00 14:00 D AM-OE

1936 1936 09:00 14:00 D AMTi

1917 1917 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1917 1917 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1936 1936 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1936 1936 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

449 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp)Servicefönster 2019 (Vg) - 

(Håp)

251340 (VG) (HÅP) 1902 1916 21:30 05:30 D AnmTiE

1918 1919 21:30 05:30 D AnmTi-nmF

1920 1927 21:30 05:30 D AnmTi-nmF

1932 1936 21:30 05:30 D AnmTi-nmF

1947 1949 21:30 05:30 D AnmTi

1850 1851 21:30 05:30 D AnmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - 

(Håkantorp)

Banarbetsvecka / 

Servicefönster 2019

251347 (VG) (HÅP) 1920 1920 09:10 14:10 D AM-FE

1937 1937 09:10 14:10 D AM-F

1920 1921 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1920 1921 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

1937 1938 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

1937 1938 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan; Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Eventuell trafik till/från Lkp-Mst skall möjliggöras på 

Håp dp.

Servicefönster 2019251315 HÅP (HR) 1902 1949 22:00 05:00 D AnmTiE

1904 1905 22:00 05:00 D AnmO-nmF

1918 1918 22:00 05:00 D AnmO nmTo

1926 1927 22:00 05:00 D AnmO-nmF

1945 1945 22:00 05:00 D AnmO-nmF

Trafikpåverkan;

Trafikavbrottt (Herrljunga) - (Borås)

V1936-1948 Nm Ti-F

V1944,1946 Nm L, Nm S

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning

248079 (HR) (BS) 1936 1948 21:50 04:40 D Förberedande 

arbete

A Hr 81 - Bs 87 vnmTi-nmFE Alla

1944 1944 21:50 07:05 D Riva växlar 

och 

anläggningsm

assa

A Hr 81 - Bs 87vnmL

1944 1944 19:50 07:40 D Riva växlar 

och 

anläggningsm

assa

A Hr 81 - Bs 87vnmS

1946 1946 21:50 07:05 D Riva växlar 

och 

anläggningsm

assa

A Hr 81 - Bs 87vnmL

1946 1946 19:50 07:40 D Riva växlar 

och 

anläggningsm

assa

A Hr 81 - Bs 87vnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga-BoråsElsäkerhetsbes inkl 

trädsäkring

265937 HR BS 1903 1903 07:00 15:00 D D-skydd A Hr si 83 - Bs si 87v XLSE Hr 2, 

Bs 2



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

450 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 1849 1950Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Herrljunga) - (Borås)

20180816 Anpassade tider med mindre justering 

V31,32 övrig ändrad 1 tim 20 min tidigare. //BE

20180816 Önskemål om bevakning i FRA för 

tågvändning. // BE

Servicefönster 2019 (Hr) - 

(Bs)

268180 (HR) (BS) 1924 1924 20:40 24:00 D ASE

1925 1925 00:00 04:40 D AM

1925 1925 20:40 04:40 D AnmTi-nmTo

1931 1931 21:45 24:00 D AS

1932 1932 00:00 05:45 D AM

1932 1932 21:45 05:45 D AnmTi-nmF

1937 1937 20:40 24:00 D AS

1938 1938 00:00 04:40 D AM

1938 1938 20:40 04:40 D AnmTi-nmF

1919 1919 06:00 18:00 D AS

1936 1936 06:00 18:00 D AS

1943 1943 06:00 18:00 D AS

1919 1919 08:00 20:00 D AL

1936 1936 08:00 20:00 D AL

1943 1943 08:00 20:00 D AL

1945 1945 09:00 12:00 D AM-F

1948 1948 09:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Fristad) - Borås

Sträckan (Fristad)-Borås samt spår 1 (si 323) i Borås C

Underhåll Bs Dp (Mot Hr)268183 (FRA) BS 1924 1924 20:40 24:00 D ASE 1

1938 1938 20:40 04:40 D AnmTi-nmF

1925 1925 00:00 04:40 D AM

1925 1925 20:40 04:40 D AnmTi-nmTo

1937 1937 20:40 24:00 D AS

1938 1938 00:00 04:40 D AM

1919 1919 06:00 18:00 D AS

1936 1936 06:00 18:00 D AS

1943 1943 06:00 18:00 D AS

1919 1919 07:30 19:30 D AL

1936 1936 07:30 19:30 D AL

1943 1943 07:30 19:30 D AL

1948 1948 09:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Borås

Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / 

borttag av 

hastighetsnedsättning

269197 BS 1914 1914 03:00 05:00 D A Bs 87v, 85v, 57v - 3hTiAlla

1934 1934 03:00 05:00 D A Bs 87v, 85v, 57v - 3hL



Trafikverkets fastställda Banarbetsplan 2019
18-11-02  11:21:55Datum:

451 (451)

Handläggare:

Sida:

Jessica Söder Sörling

Arbetsskiktet
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Mellersta
 Bergslagsbanan Gä-Fv..................1
 Bergslagsbanan Stl-Kil................7
 Bergslagspendeln......................8
 Dalabanan.............................9
 Godsstråket gm Bergslagen.............11
 Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställda14
 Kilafors - Söderhamn..................15
 Mittbanan.............................16
 Norra stambanan Bä-Gä.................21
 Norra stambanan MDL-OSÖ...............25
 Norra stambanan MDL-ÅG................26
 Norra stambanan Ob-Sv.................27
 Ostkustbanan..........................28
 Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå.......35
 Västerdalsbanan.......................37
 Ådalsbanan Lsl-Suc....................38
 Ådalsbanan Trå-Tud....................40

Norra
 Botniabanan...........................41
 Forsmo - Hoting.......................43
 Haparandabanan........................44
 Haparandabanan ERTMS..................47
 Hällnäs - Storuman....................48
 Malmbanan.............................50
 Malmbanan Gv-Kos......................89
 Malmbanan Rsi-Svv.....................90
 Mellansel - Örnsköldsvik..............92
 Nyfors - Munksund.....................93
 Pea-Kmb...............................94
 Pea-Rsi...............................95
 Skelleftebanan........................96
 Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå.......97
 Vännäs-Holmsund.......................106

Östra
 Bergslagsbanan Gä-Fv..................108
 Bergslagspendeln......................109
 Bjärka Säby - Västervik...............110
 Cst - Hgl Driftspår...................111
 Cst-Tm-Sub............................114
 Dalabanan.............................117
 Godsstråket gm Bergslagen.............119
 Grödingebanan.........................135
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 Ostkustbanan..........................141
 Sala-Oxelösund........................144
 Stockholm-Solna.......................149
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 Stångådalsbanan.......................172
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 Södertälje Hamn - Söc.................179
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 Värtabanan............................200
 Västra Stambanan Söö-G................202
 Västra Stambanan Äs-Söd...............212
 Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö...........214

Södra
 Blekinge kustbana.....................215
 Godsstråket gm Skåne..................217
 Hyllie-Svågertorp.....................224
 Jönköping gbg-Vaggeryd................225
 Jönköpingsbanan.......................226
 Jönköpingsbanan Jö-Jögb...............227
 Kristianstad-Åhus.....................228
 Kust till Kustbanan Am-Kas............229
 Kust till Kustbanan,  Em-Ck...........232
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 Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup.......239
 Markarydsbanan........................265
 Nässjö-Halmstad.......................268
 Nässjö-Hultsfred......................270
 Nässjö-Åseda..........................271
 Rååbanan..............................272
 Skånebanan Hb-Crgb....................273
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 Stångådalsbanan.......................278
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 Torup-Hyltebruk.......................342
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Västra
 Alvhem - Lilla Edet...................362
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 G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel..........385
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	288364
	265626
Övrigt
	265696
Övrigt
	268888
Övrigt
	268889
Övrigt
	268890
Övrigt
	251702
Övrigt

	Godsstråket gm Skåne
	266151
Övrigt
	266249
Övrigt
	266669
Övrigt
	269653
Övrigt
	269654
Övrigt
	269656
Övrigt
	266250
Övrigt
	265519
Övrigt
	269040
Övrigt
	266283
Övrigt
	266683
Övrigt
	266828
Övrigt
	265221
Övrigt
	265752
Övrigt
	266857
Övrigt
	263710
Övrigt
	264578
Övrigt
	264581
Övrigt
	263705
Övrigt
	263708
Övrigt
	264243
Övrigt
	264244
Övrigt
	264245
Övrigt
	264246
Övrigt
	264582
Övrigt
	264601
Övrigt
	266847
Övrigt
	252167
Övrigt
	252289
Övrigt
	266856
Övrigt
	266846
Övrigt
	266848
Övrigt
	266849
Övrigt
	266845
Övrigt
	266850
Övrigt
	266851
Övrigt
	266841
Övrigt
	266844
Övrigt
	266852
Övrigt
	266853
Övrigt
	264247
Övrigt
	264248
Övrigt
	264297
Övrigt
	264298
Övrigt
	264529
Övrigt
	264589
Övrigt
	266874
Övrigt

	Hyllie-Svågertorp
	266236
Övrigt
	266242
Övrigt
	263676
Övrigt
	263714
Övrigt

	Jönköping gbg-Vaggeryd
	252244
Övrigt
	252247
Övrigt
	266952
Övrigt
	274349
Övrigt

	Jönköpingsbanan
	266327
Övrigt

	Jönköpingsbanan Jö-Jögb
	251901
Övrigt

	Kristianstad-Åhus
	251907
Övrigt

	Kust till Kustbanan Am-Kas
	251911
Övrigt
	251928
Övrigt
	266288
Övrigt
	266300
Övrigt
	269041
Övrigt
	269042
Övrigt
	269043
Övrigt
	251929
Övrigt
	251933
Övrigt
	269044
Övrigt
	269045
Övrigt
	269046
Övrigt
	266319
Övrigt
	266318
Övrigt
	252038
Övrigt
	252039
Övrigt
	265574
Övrigt
	277665
Övrigt
	252040
Övrigt
	252042
Övrigt
	265577
Övrigt
	260007
Övrigt
	286700
	265579
Övrigt
	266291
Övrigt
	265580
Övrigt
	252045
Övrigt
	252047
Övrigt
	268950
Övrigt
	268951
Övrigt
	265581
Övrigt

	Kust till Kustbanan,  Em-Ck
	252049
Övrigt
	265582
Övrigt
	266293
Övrigt
	268961
Övrigt
	268964
Övrigt
	268965
Övrigt
	268967
Övrigt
	268968
Övrigt
	269112
Övrigt

	Malmö C - Triangeln - Lernacken
	252312
Övrigt
	264237
Övrigt
	252168
Övrigt
	252316
Övrigt
	252321
Övrigt
	252323
Övrigt
	252326
Övrigt
	264234
Övrigt
	252317
Övrigt
	252319
Övrigt
	263702
Övrigt

	Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
	266167
Övrigt
	266169
Övrigt
	266730
Övrigt
	266745
Övrigt
	266757
Övrigt
	266760
Övrigt
	266763
Övrigt
	266768
Övrigt
	264919
Övrigt
	266158
Övrigt
	266161
Övrigt
	266162
Övrigt
	266163
Övrigt
	263664
Övrigt
	263665
Övrigt
	264596
Övrigt
	264551
Övrigt
	266172
Övrigt
	252266
Övrigt
	252267
Övrigt
	263691
Övrigt
	263692
Övrigt
	263693
Övrigt
	264253
Övrigt
	264254
Övrigt
	264255
Övrigt
	264256
Övrigt
	264257
Övrigt
	264258
Övrigt
	264239
Övrigt
	263667
Övrigt
	263668
Övrigt
	263694
Övrigt
	263695
Övrigt
	263696
Övrigt
	264259
Övrigt
	264260
Övrigt
	264261
Övrigt
	264262
Övrigt
	263672
Övrigt
	263673
Övrigt
	264236
Övrigt
	264296
Övrigt
	264616
Övrigt
	266178
Övrigt
	266194
Övrigt
	252170
Övrigt
	252269
Övrigt
	263680
Övrigt
	263681
Övrigt
	263682
Övrigt
	263712
Övrigt
	264263
Övrigt
	264264
Övrigt
	264265
Övrigt
	264266
Övrigt
	264267
Övrigt
	264268
Övrigt
	264269
Övrigt
	264270
Övrigt
	264271
Övrigt
	264272
Övrigt
	264273
Övrigt
	264576
Övrigt
	266176
Övrigt
	266193
Övrigt
	263711
Övrigt
	263718
Övrigt
	264249
Övrigt
	264250
Övrigt
	264251
Övrigt
	264252
Övrigt
	264499
Övrigt
	264609
Övrigt
	264632
Övrigt
	263675
Övrigt
	264508
Övrigt
	264523
Övrigt
	264546
Övrigt
	264626
Övrigt

	Markarydsbanan
	266150
Övrigt
	266861
Övrigt
	266149
Övrigt
	273129
	266862
Övrigt
	266864
Övrigt
	273140

	Nässjö-Halmstad
	251706
Övrigt
	274325
Övrigt
	274353
Övrigt
	251707
Övrigt
	274351
Övrigt
	251711
Övrigt
	252255
Övrigt
	252257
Övrigt
	251681
Övrigt
	269298
Övrigt

	Nässjö-Hultsfred
	252077
Övrigt
	266320
Övrigt
	252078
Övrigt

	Nässjö-Åseda
	252079
Övrigt

	Rååbanan
	266825
Övrigt
	265518
Övrigt
	266826
Övrigt
	266827
Övrigt
	266685
Övrigt

	Skånebanan Hb-Crgb
	266824
Övrigt
	266152
Övrigt
	266823
Övrigt
	266147
Övrigt
	266148
Övrigt
	267169
Övrigt
	266551
Övrigt
	269708
Övrigt
	269709
Övrigt
	266341
Övrigt
	266670
Övrigt
	269710
Övrigt
	252081
Övrigt
	252082
Övrigt
	265604
Övrigt
	285413
Övrigt
	252083
Övrigt
	252084
Övrigt

	Skånebanan Ka - Åp
	265533
Övrigt

	Stångådalsb. Bg-Oh
	252090
Övrigt

	Stångådalsb. Bma-Mss1
	252091
Övrigt

	Stångådalsbanan
	251196
Övrigt
	252093
Övrigt
	252094
Övrigt
	252116
Övrigt
	252118
Övrigt

	Södra Stambanan K-M
	252354
Övrigt
	265795
Övrigt
	265796
Övrigt
	265797
Övrigt
	265798
Övrigt
	265799
Övrigt
	265800
Övrigt
	266328
Övrigt
	266330
Övrigt
	269820
Övrigt
	252464
Övrigt
	266331
Övrigt
	266329
Övrigt
	266332
Övrigt
	264630
Övrigt
	252357
Övrigt
	264634
Övrigt
	265708
Övrigt
	265743
Övrigt
	265750
Övrigt
	265758
Övrigt
	265765
Övrigt
	265767
Övrigt
	265791
Övrigt
	253153
Övrigt
	252360
Övrigt
	266314
Övrigt
	288517
	288518
	266316
Övrigt
	287581
	252463
Övrigt
	264395
Övrigt
	265782
Övrigt
	265786
Övrigt
	265788
Övrigt
	265789
Övrigt
	266092
Övrigt
	268776
Övrigt
	266550
Övrigt
	252462
Övrigt
	247342
Övrigt
	247344
Övrigt
	252460
Övrigt
	265168
Övrigt
	250016
Övrigt
	266343
Övrigt
	266344
Övrigt
	269321
Övrigt
	269334
Övrigt
	269343
Övrigt
	244690
PSB
	269322
Övrigt
	269323
Övrigt
	269344
Övrigt
	269345
Övrigt
	269324
Övrigt
	269325
Övrigt
	269346
Övrigt
	269347
Övrigt
	268761
Övrigt
	269326
Övrigt
	269327
Övrigt
	269349
Övrigt
	269350
Övrigt
	266541
Övrigt
	266542
Övrigt
	250795
Övrigt
	251233
Övrigt
	251234
Övrigt
	252459
Övrigt
	251232
Övrigt
	252456
Övrigt
	269590
Övrigt
	269609
Övrigt
	249859
Övrigt
	250014
Övrigt
	280363
Övrigt
	269594
Övrigt
	269610
Övrigt
	250015
Övrigt
	269595
Övrigt
	269611
Övrigt
	263895
Övrigt
	263898
Övrigt
	252455
Övrigt
	252451
Övrigt
	264452
Övrigt
	266544
Övrigt
	266546
Övrigt
	266549
Övrigt
	266547
Övrigt
	266548
Övrigt
	269393
Övrigt
	269403
Övrigt
	267151
Övrigt
	252445
Övrigt
	267187
Övrigt
	285120
Övrigt
	265338
Övrigt
	265339
Övrigt
	269394
Övrigt
	269404
Övrigt
	269412
Övrigt
	285158
Övrigt
	245484
Övrigt
	265469
Övrigt
	245455
Övrigt
	245468
Övrigt
	245469
Övrigt
	245488
Övrigt
	264577
Övrigt
	269413
Övrigt
	269414
Övrigt
	272961
Övrigt
	263669
Övrigt
	285106
Övrigt
	285168
Övrigt
	247832
Övrigt
	247833
Övrigt
	247846
Övrigt
	263684
Övrigt
	263685
Övrigt
	263686
Övrigt
	264286
Övrigt
	264287
Övrigt
	264288
Övrigt
	264289
Övrigt
	264290
Övrigt
	264291
Övrigt
	264292
Övrigt
	264293
Övrigt
	264294
Övrigt
	264295
Övrigt
	263670
Övrigt
	263671
Övrigt
	264575
Övrigt
	264608
Övrigt
	247840
Övrigt
	252120
Övrigt
	264233
Övrigt
	267154
Övrigt
	247776
Övrigt
	247777
Övrigt
	247778
Övrigt
	247782
Övrigt
	247817
Övrigt
	252297
Övrigt
	253133
Övrigt
	259494
Övrigt
	263662
	263663
Övrigt
	263677
Övrigt
	263678
Övrigt
	263679
Övrigt
	263683
Övrigt
	263687
Övrigt
	263688
Övrigt
	263689
Övrigt
	263690
Övrigt
	263697
Övrigt
	263698
Övrigt
	263699
Övrigt
	263700
Övrigt
	263703
Övrigt
	263704
Övrigt
	263706
Övrigt
	264235
Övrigt
	264240
Övrigt
	264279
Övrigt
	264280
Övrigt
	264281
Övrigt
	264282
Övrigt
	264283
Övrigt
	264284
Övrigt
	264285
Övrigt
	264532
Övrigt
	264536
Övrigt
	264537
Övrigt
	264538
Övrigt
	264539
Övrigt
	264540
Övrigt
	264541
Övrigt
	264543
Övrigt
	264558
Övrigt
	264562
Övrigt
	264569
Övrigt
	264606
Övrigt
	264614
Övrigt
	264619
Övrigt
	266753
Övrigt
	266782
Övrigt
	266783
Övrigt
	247827
Övrigt
	247873
Övrigt
	263674
Övrigt
	263715
Övrigt
	247848
Övrigt
	247850
Övrigt
	247854
Övrigt
	247863
Övrigt
	247878
Övrigt
	247880
Övrigt
	247881
Övrigt
	247883
Övrigt
	247890
Övrigt
	247892
Övrigt
	264238
Övrigt
	264274
Övrigt
	264275
Övrigt
	264276
Övrigt
	264277
Övrigt
	264278
Övrigt
	264580
Övrigt
	264597
Övrigt
	266781
Övrigt

	Torup-Hyltebruk
	251682
Övrigt

	VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
	252124
Övrigt
	252125
Övrigt

	Västkustbanan
	251684
Övrigt
	266865
Övrigt
	265526
Övrigt
	266385
Övrigt
	266866
Övrigt
	247769
Övrigt
	247770
Övrigt
	266653
Övrigt
	266654
Övrigt
	266388
Övrigt
	266389
Övrigt
	266391
Övrigt
	265520
Övrigt
	266394
Övrigt
	265522
Övrigt
	266248
Övrigt
	269617
Övrigt
	265775
Övrigt
	266867
Övrigt
	269620
Övrigt
	269628
Övrigt
	269629
Övrigt
	269635
Övrigt
	265776
Övrigt
	266868
Övrigt
	269637
Övrigt
	269639
Övrigt
	265759
Övrigt
	269645
Övrigt
	269646
Övrigt
	265747
Övrigt
	265749
Övrigt
	267491
Övrigt
	247774
Övrigt
	265525
Övrigt
	265521
Övrigt
	265527
Övrigt
	265714
Övrigt
	266112
Övrigt
	266113
Övrigt
	266153
Övrigt
	266657
Övrigt
	265530
Övrigt
	266860
Övrigt
	266126
Övrigt
	265528
Övrigt
	265531
Övrigt
	266280
Övrigt
	266281
Övrigt
	266859
Övrigt
	265688
Övrigt
	265707
Övrigt
	265532
Övrigt
	267152
Övrigt

	Ystadbanan
	252133
Övrigt
	252147
Övrigt
	265163
Övrigt
	258717
Övrigt
	260143
Övrigt
	260879
Övrigt
	264241
Övrigt
	264242
Övrigt
	252135
Övrigt
	252143
Övrigt

	Älmhult - Olofström
	251398
Övrigt


	Västra
	Alvhem - Lilla Edet
	251341

	Bergslagsbanan Stl-Kil
	251302
	251261

	Bohusbanan
	261428
Övrigt
	251335
	251344
	266600
	266038
Övrigt
	266610
	251336
	251342
	251833
	264617
	269811
Övrigt
	251717

	G närställv.omr. G - Am
	251751
	251752
	269862
	269864
	269867
	251739
	266041
	266072
Övrigt

	G närställv.omr. Gbm-Gro
	266050
	266055
	251782
	251783
	251834

	G närställv.omr. G-P
	248086
	248549
	251740
	251741
	251742
	251745
	251746
	251747
	251748
	251749
	251750
	251756
	251757
	251758
	251813
	251814
	251815
	251816
	251817
	251819
	251820
	251821
	251822
	251824
	251825
	251826
	251827
	251828
	251829
	251830
	251831
	252803
Övrigt
	253253
	263660
	264009
	264019
PSB
	264024
PSB
	269443
	274427
Övrigt
	251761
	252810
	251759
	251787
	251793
	251794
	251796
	251798
	253252
Övrigt
	257979
Övrigt
	269447
	269882
	246873
	246874
	251772
	251774
	251792
	252929
	251762
	269906
	251754
	251755
	246875
PSB
	253112
	255080
	257821
	268261
	268268
	246943
	251763
	266090

	G närställv.omr. Gsh-Gb
	269809
	251764
	251786
	257298
	284949
	284951
	284958
	284971
	284982
	269877
	284985
	251721
	251722
	251724
	251725
	251726
	251727
	251812

	G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
	251736
	251737
	251738
	264639
	265472
	265473
	265844
	265853
	265857
	265858
	265868
	265896
	269814
	269899

	Gårdsjö - Håkantorp
	251328
	266106
Övrigt
	251329
	251330
	266108
Övrigt

	Jönköpingsbanan
	265117
	250802
	250821
	263473
Övrigt
	250805
	250944
	268996
	269011
	250888
	252002
	250891
	252003
	252020
	250826
	250894
	251995
	252005
	250895
	251997
	252000
	251998
	252027
	252028
	252030
	250896
	252021
	252029
	250897
	252024
	252026
	251992
	252025
	264976

	Kil - Torsby
	266020
Övrigt
	251294
	266025
Övrigt
	266021
Övrigt
	266022
Övrigt
	251287
	266026
Övrigt
	266023
Övrigt

	Kristinehamn - Filipstad
	251290
	266694
Övrigt

	Kust till Kustbanan Am-Kas
	266186
	266240
	266223
	266237
	266185
	268178
	269614
	267358
	266224
	266238
	266225
	266239
	268770
	266180
	266190
	266241
	266287
	268771
	268769
	266198
	266284
	269191
	268181
	269613
	266285
	266200
	266286

	Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
	252173
PSB
	252271
PSB
	251254
Övrigt
	252434
Övrigt
	266592
	252273
PSB
	253918
	251253
	252259
PSB
	252436
PSB
	251333
	265770
	281323
PSB
	265716
Övrigt
	265847
	266599
	251343
	269340
	269341
	251331
	265492
	265724
	265476
	265722
	269091
	266053
	266057
	266052
	266056
	251719
	266049
	266054
	266616
	266617

	Norge/Vänerbanan Skbl-Ko
	251297

	Viskadalsbanan
	268189
	251318

	Värmlandsbanan
	254086
Övrigt
	251255
Övrigt
	251299
	265773
Övrigt
	251266
Övrigt
	267297
Övrigt
	251267
	263315
Övrigt
	251292
	266102
Övrigt
	251264
Övrigt
	251291
	267296
Övrigt

	Västkustbanan
	266070
Övrigt
	266076
Övrigt
	251718
	266074
Övrigt
	266078
Övrigt
	266069
Övrigt
	266083
Övrigt
	266079
Övrigt
	266082
Övrigt
	266073
Övrigt
	266080
Övrigt
	266075
Övrigt
	266081
Övrigt
	266667
Övrigt
	266179
Övrigt
	266643
Övrigt
	267244
	267833
	248100
	266668
Övrigt
	267819
	251650
Övrigt
	266688
Övrigt
	251326
	267559
	267842
	267844
	267845
	266660
Övrigt
	266674
Övrigt
	266663
Övrigt
	266679
Övrigt
	269084
Övrigt
	266664
Övrigt
	266682
Övrigt
	266693
Övrigt
	267821
	267818
	267846
	267848
	267820
	267570

	Västra Stambanan Söö-G
	251313
	254398
	268271
	268432
	268247
	251352
	245593
PSB
	263152
Övrigt
	265843
	268762
	262842
	262957
	268327
	251327
	262629
Övrigt
	262844
	262948
	268413
	262961
	268423
	246634
PSB
	262840
	264766
Övrigt
	265110
Övrigt
	264201
Övrigt
	265269
	251351
	265267
	251925
	263789
	269252
	251350
	251349
	268654
	269253
	251314
	269254
	266085
	251835
	269382
	251937
	266086
	251720
	269383
	266087
	266089
	266091
	266088

	Älvsborgsbanan
	251338
	251337
	251345
	251339
	251346
	251340
	251347
	251315
	248079
	265937
	268180
	268183
	269197
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