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AFB.2 o= Te o Ta o ISI0T Lo (14 =T FR RSO 10
AFB.21 Tillhandahallande av forfragningSUNAErIag ..........cviveieiieieee e 10
AFB.22 Forteckning Over forfragningSUNAEIIAQ ......cveivveiiiiiieriie et erae e 10
AFB.23 Kompletterande fOrfrAgningSuUNAEriag ..........cccveviiiiieriiiecie st 11
AFB.24 Projektgenomgang under anbUASHIAEN ..........c..coeeiiiiieiie ettt eee e 11
AFB.25 Fragor Under anbUOSHAEN.........c..iiei ittt et ete et e et eete e ete e steesaeesnae e 11
AFB.3 ANBUASGIVNING ... 12
AFB.31 Anbuds form oCh iNNENAIL ............coiiie et 13
AFB.311 L 10 Y7 o F= U o 10 o RS 17
AFB.313  Alternativa UtFOraNTEN .........cooiuiiiiiiiie et e e 17
AFB.314 Kompletteringar till anbud ... 17
AFB.319  Anbud med lIKVArdiga [OSNINGAT . .......cocuiiiiiiiiiii e 18
AFB.32 ANDUASHOENS ULGANG ...vevieivectieie ettt ettt ettt s te et e be e e e steebeentesbeeseebeensenrenns 18
AFB.33 ANDUAS GIIGNEESTIA ....ceoiieiee e e 18
AFB.34 F o [T ] o o PP PP 18
AFB.4 PN gl o10To [<To] o] o1 g1 1T S PSP TPPP 18
AFB.5 Provning av anbudsgivare och anbud ..............oooiiiiiii e 18
AFB.51 Uteslutning av anbUASGIVAIe.............eiiiiiiiiiii et 19
AFB.511 Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet............ccccceieeieiiiiciice e 19
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AFD.11 KONtraKtSNANAINGA ......cooiiiiii ettt e e e sbreeeeanes 27
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AFD.114 Undantagna arbeten ... 27
AFD.115 UppfOljning av avtal...........cooo i, 27
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AFD.122  Syn fore paAborande av arbEtE..........ccueiiiieriiiiiie st 28
AFD.13 FOrULSAIININGAT ... 28
AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten..............cccco 28
AFD.L132 AFDEISHUET ...ttt e e e e e st e et e e e e e s b e et e e e e e anrreee s 29
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AFD.134  Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader ..., 29
AFD.135  Forutsattningar med h&nsyn till VAGLrafiK ...........ooooiiiiiiii e, 29
AFD.136 Forutsattningar med hansyn till SPArafik...........cccvveeveveieeice et 31
AFD.137 Forutsattningar med hansyn till sjofart.............cccc 32
AFD.139  Avtal om tilltrade till jarnvagens infrastrukturanl&ggningar .............ccccveeeveeeveveveeevereeeeneeinnnnn. 32
AFD.14 Skydds- och sékerhetsforeskrifter M M ... 32
AFD.142  Skydds- och sékerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till V&g ..........ccocceevvieiiniieenne, 33
AFD.143  Skydds- och sakerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till SPAr..........ccccocevviiiveveneeienne. 41
AFD.144  Skydds- och sékerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till sjoled ...............oevvveivivivienennns 43
AFD.149  Skydds- och sékerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till kraftledning ............ccccvvvveeee. 43
AFD.15 V£ T oo 1 110 1 PP PP PP UPPPPPPPPP 43
AFD.151  Varor frAn @NtrEPrENOTEN .........c.ccveieeiiitiiteeie st eeeste e e teste s e besreestesteebesbeassesbesseessesresnseseas 43
AFD.152  Varor eller arbeten frAn DESTAIIAIEN ...........covieiieiiee e 44
AFD.1521 Forbestallda varor eller arbeten ..........oooi oo 45
AFD.1522  Varor som tlNandanalIS.............ccccoiiiiiiiiiiiecie ettt ettt ettt 46
AFD.159  Tillvarataget material, OvVerblivna MaSSOr .........ccoioi i a7
AFD.16 THHSTANG M Mottt ettt e et e et e s ae et e e beeseesteebeentesbeeseebesaeenreans 48
AFD.161  TillstAnd fran MYNAIGNETET.......cocoviiiiiicice ettt sbe e e 48
AFD.162  MyndighetSheSIKINING .......cooiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e aneeas 49
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Anmalningar till MyNigNEter.. ... 49
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Tillsyn 0ch KONtroll €Nligt PBL .......coeieiiiiiiieeeee ettt e e e e st e e e e e e s rneeeaaea s 51
(e a0l 110 F=T =T o] o = R 51
Ansvar for byggarbetSMIlO .........cooiuiiiiiii 51
ATDEESIMILOPIAN. ...t 51
Byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering (BAS-P) .......ccccovviieviiiiiiennnns 51
Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U) ... 52
Upplysning om byggarbetsmiljdsamordnare...............ccccooeiiii 53
Registrering enligt elsdkerhetslagen..........ccc 53
Ovrigt avseende fOrfattniNGAT............cccevveviiieiiieecieeeee e 53
VIKEDESTAMMEISET ... e e e e s e r e e e e e s e snraeeeaaeeeas 53
HastighetSefterleVNA ..........cooiiiiiie e 53
01 0] 7= 0 [0 [T PP PPP PP PPPPP 54
KvalitetSangiVeISEr ........cooo i 54
Kvalitets- och miljoarbete............ 54
111 o1(=Te o TTgTo PO PO PP PPPPPPPPPPRTN 54
Entreprendrens kvalitets- 0ch mMilJOPIaN .........cooiiiiiiiiii e 54
IMITOKIAV ...ttt ekt e ettt e e st bt e e e st bt e e e sabae e e e snbreeeeanes 54
Kvalitets- och mMiljOreVision............ooo i 54
RISKNANIEIING .o 54
ATAAIDEIEN ......oviiiiieee ettt ettt et et et e e te et e teebe et et e et et et e ereanas 55
Tillhandahallande av handliNGar ...........cccveiiiiiieie e 55

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestéllaren under entreprenadtiden....55
Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entreprenéren under entreprenadtiden57

Redovisning av projekteringsplan ... 61
Ovrigt avseende NANAIINGAT ...........ccvivieviiiecee ettt et sre et sre e e te e seas 62
Nyttjanderatt till handlingar mm ... 62
BeStallarens Krav PA SEKIEIESS ........cuciuiiiieieiieerieeie ettt ettt st et se b e be e steeree e 62
10 3= o o S 63
Bestallarens informationsverkSamhet.............oevviie i 63
Information till fastighetségare, boende M fl ..., 64
Information till VAGhAIIAre M fl..........cooiiiiiiie ettt 64
Underrattelse 0m avVIKEISEr O d .......coiiiiiiiiiiiieie e 64
ENtreprenOrens KONIOIL.........ooo it sbr e e e enes 64
(@0 =g TEST= 14 o] o (PRSPPI 65
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AFD.33 1Y o] (= o T PSPPSR 66
AFD.331 SEAITMOTE ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt et s ettt e st e st st e e st et s e s eessesesseesneeeennne 66
AFD.332  ProjekteriNgSMOTEN .....ccoiuiiiiiiiiie ettt ettt e bt e et e e e st e e e e st e e e s anbre e e e annnas 66
AFD.333 (237700 |0 00 (=] o PP SPPPPPPTPN 66
P DT T @ 1V (o T= Y 1110 =] s FOP 66
AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anstallda ...........ccccccooeiiiiiiiiee e, 67
AFD.341  ProjekteringSIEONING .......uueiiiiiiie ittt 69
AFD.342  ArDEtSIEANING ...eeiieiiiie e 70
AFD.343  Allm&nna bestammelser om legitimationsplikt och narvaroredovisning, ID06 .................... 70
AFD.345 Elektronisk personalliggare ... 70
AFD.346  ANSTAIARA ...cueiiiiiee et nee s 71
AFD.349  Ovrigt avseende arbetsledning 0Ch anStAlAA............ccceiiiiiiiiiie i 71
AFD.3491  ArbetSrattSliga VIllKOT ..........oooiiiiiieie et 71
AFD.3492  ANtidiSKIMINEIING ... .eeiiiiiiiie ettt e e e et e e s anbne e e e annns 73
AFD.35 0 To [T £ gL g o] (=T a0 ] £ PP TU PP PPPPPPPOPPRPN 74
AFD.36 BeStallarens KONTIOIl............veeiieee et e e 75
AFD.37 7= 10 0] {0 [ 11 o PSPPIt 75
AFD.371  Samordning @V @rDEIEN..........uuieieiieeiiieieieie ittt eeee e eeeeeeeeeeeeeeaesseessssssesssesssasessssnssensssnnrnnes 75
AFD.379  OVIig SAMOIMANING.......ucueiteriiieeiitesietee et ettt et e st e st ese st et e st e s st ese st e e ebe s ese st ese s esessesessensssns 76
AFD.3791 Upplysning om samordning vid fast driftStalle ...........cccoooiiiiiii e, 76
AFD.38 D=V | oo G PR PPPPRPPRPPRN 76
AFD.39 UPPMAINING ... 77
AFD.4 LI L= SO OO UP P PUPPOPPOPI 77
AFD.41 LI o] = o R T T TP PP UP P PUPPOPPOPN 77
AFD.42 ToF: TaTeEsF=uia 1T [y o TP TTOSUTUROPTN 78
AFD.43 AT O e 78
AFD.44 97211 [T RS 80
AFD.45 Fardigstallandetider ... 80
AFD.46 Forandring av kontraktStiden ... 80
AFD.47 LCT=T =101 1110 F PO PP PP PP 80
AFD.471  Garantitid fOr @ntrepreNaden .. .. ..o 80
AFD.A72  SArSKild VAIUGAIANTT ........ueiiiiiiiiie ettt et e et e e e rnbae e e e eneeas 80
AFD.5 ANSVAr 0Ch aVhjAIPANAE............eiiiiee e 80
AFD.53 ANSVAr MO trEAJE MIAN ..ciiiiiiiieee et e et r e e e e e s e bbb e e e e e e e s anbbbaeeaaaeaeas 80
AFD.531  Syninom NArliggande OMIAGE ..........c.couiiuieiiiirieie ettt ete e re et eteete et ebesaeereete e enas 80
AFD.54 o TE=T= 1 (] o PR TP 80
AFD.541  Forsakringar under garantitiden...........ooiueeeeiiiieee ettt e 81
AFD.542  Forsakring for sarskilt riskfyllda arbeten ..o 81
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AFD.543  Forsakring avseende befintlig egendom ... 81
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AFD.8 [ E= Y011 o PO PO PP PPPPPPRPRPPRN 83
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AF

AFA
AFA.1
AFA.12

AFA.122

AFA.13

AFA.15

AFA.2

AFA.21

Dessa Administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.

ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER

Alla personuppgifter som behandlas i upphandlingen hanteras enligt reglerna i EU:s data-
skyddsforordning (EU) 2016/679 (GDPR).

For information om hur Trafikverket hanterar dataskyddsférordningen, GDPR, se Trafikverkets
webbplats, sokord "GDPR”.

ALLMAN ORIENTERING
Kontaktuppgifter

Bestallare

Trafikverket

Postadress: 781 89 Borlidnge
Besoksadress: Roda vigen 1
Telefonnummer: 0771-921 921

Bestillarens kontaktperson under anbudstiden //4r ?//framgér av upphandlingssystemet//.

Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet

//Visning av omradet kommer att ske under perioden?.//
//Bestillarens kontaktperson for visning av arbetsomradet ar ?.//

Projektorer

//Trafikverket har anlitat féljande projektorer/konsulter ?.//

Natagare

VA, ?, //telefonnummer: ?//

El, ?, //telefonnummer: ?//

Tele, ?, //telefonnummer: ?//
Hogspanning ?, //telefonnummer: ?//

Orientering om objektet

//Upphandlingen avses resultera i ramavtal som kommer att anviandas av //?//hela Trafikver-
ket//Trafikverket ?//.//

//Bestillaren kommer att teckna ramavtal med //en (1) leverantor//maximalt ? st. leveranto-

rer//.//

//Den érliga inkdpsvolymen uppskattas till //? SEK//? timmar//. Uppskattningen baseras pa
tidigare ars volymer och négon specifik inkopsvolym kan inte garanteras utan beror pa bestilla-
rens behov.//

//Betraffande takvolym, se EK § 1.//

Oversiktlig information om objektet
Objektet avser utférande av ? //pé strackan ?//.
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AFA.22

AFA.3

AFA.4

//Bestillaren har valt att inte tilldela kontraktet i separata delar eftersom //entreprenaden ut-
gor en teknisk helhet//?//.//

//Med andring av ABT 06 kap 1 § 6 forsta stycket giller foljande:
For 6vrig information om objektet bifogas f6ljande material:

— //Redogorelse for modell (RFM) + Objektorienterad informationsmodell//
— Underlag klimatkrav samt PM Reducerad klimatpaverkan

Detta material ar utarbetat for andra syften dn att utgora forfragningsunderlag och ska inte, i
den utstrackning anbudsgivare viljer att beakta detta material, utgora grund for reglering i na-
got avseende.

Bestillaren svarar inte for riktigheten i dessa handlingar.//

Objektets lage

//Se handlingar ? — ?, Kartor 6ver arbetsomradet.//

//Objektet ar belaget ?.//

//Bandel ?, ? km — ? km.//

//Se //oversiktskarta//plan//orienteringskarta//vagnatskarta//?//.//
//Omradets lage och viagnitet framgar av bifogade forteckningar.//

//Objektets lage framgar av handling ?.//

Forkortningar
Med TRVK Apv avses TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa

oo

vag

//Med BEAst avses Byggbranschens Elektroniska Affarsstandard (www.beast.se).//

/11?11

//Angivna forkortningar galler dven for 6vriga handlingar som ar fortecknade under AFB.22.//

Begreppsforklaringar

Underleverantor
Med underleverantor avses dven det som i kontraktshandlingarna bendmns underentreprendr.

Upphandlingssystemet

Trafikverket har ett elektroniskt upphandlingssystem dar samtliga upphandlingsdokument i
upphandlingen gors tillgdngliga. All kommunikation, inklusive ldamnande av anbud, sker i upp-
handlingssystemet.

Upphandlingsdokument

Med upphandlingsdokument avses alla dokument som bestillaren anviander for att beskriva el-
ler faststilla innehallet i upphandlingen, sdsom forfragningsunderlag, upphandlingsannonsen
och uppgifter i upphandlingssystemet.
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AFB

AFB.1

AFB.11
AFB.12

AFB.13

AFB.15
AFB.17

AFB.2
AFB.21

AFB.22

Trafikverkets webbplats
Avser och hanvisar till https://www.trafikverket.se

9999

Sokord anges inom *”.

UPPHANDLINGSFORESKRIFTER

For upphandlingen géller lagen (2016:1146) om upphandling inom forsérjningssektorerna
(LUF).

Former m m for upphandling
Upphandlingen sker enligt de bestammelser i lagen som géller 6ver troskelvardet.

Upphandlingsform

Upphandlingsférfarande vid offentlig upphandling
Upphandlingen sker genom 6ppet forfarande.

Entreprenadform
Entreprenadformen &r totalentreprenad.

Erséattning for anbudsgivning

Forutsattningar for upphandlingens genomférande

//Upphandlingen kommer att fullfoljas under forutséttning att ?.//

Forfragningsunderlag

Tillhandahallande av forfragningsunderlag

Upphandlingsdokument som innefattar forfragningsunderlaget i digital form tillhandahalls via
bestillarens upphandlingssystem.

//Med andring av ABT 06 kap 1 § 6 forsta stycket giller foljande:

For information om objektet pa det engelska spraket bifogas foljande material:

Administrativa foreskrifter — Administrative requirements
Entreprenadkontrakt — Contract agreement (contract conditions)
— Sammanfattning av projektet — Executive Summary

- /7]

Materialet ar utarbetat for andra syften &n att utgora forfragningsunderlag och ska inte, i den
utstrackning anbudsgivare viljer att beakta detta material, utgéra grund for reglering i olika av-
seenden. Det dr den svenska versionen av ovan namnda handlingar som kommer att utgora
kontraktshandlingar.

Bestillaren svarar inte for riktigheten i de 6versatta handlingarna.//

Forteckning over forfragningsunderlag

Forfragningsunderlaget omfattar dessa administrativa foreskrifter AF, //krav och fragor i upp-
handlingssystemet//, //anbudsutviarderingsmodell//, Entreprenadkontrakt (kontraktsvillkor),
EK, jamte handlingar som ar fogade till detta eller som i ndgon av dessa dr angivna som gallande
for kontraktsarbetena.
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AFB.23

AFB.24

AFB.25

Bestillarens styrande och vigledande dokument, se Trafikverkets webbplats, sokord "Trafikver-
kets styrande dokument”.

Anbudet ska baseras pé gillande styrande och viagledande dokument vid tidpunkt for //upp-
handlingens publiceringsdatum//anbudsinbjudan//?//.

Kompletterande forfragningsunderlag
I upphandlingen kan kompletterande forfragningsunderlag aktualiseras i f6ljande fall:

— Bestillarens svar pé eventuella inkomna frégor fran anbudsgivarna under anbudsti-
den enligt AFB.25
— Kompletterande handlingar och upplysningar fran bestillaren under anbudstiden

//Bestillaren kommer att ga ut med planerade kompletterande handlingar till forfragningsun-
derlaget enligt nedan:

-7

/]

Kompletterande forfragningsunderlag kommer att goras tillgidngligt {6r anbudsgivare i upp-
handlingssystemet senast //14//6//?// dagar fore angiven sista dag for anbud.

Kompletterande forfragningsunderlag aviseras till den e-postadress anbudsgivare registrerat i
upphandlingssystemet. Det aligger anbudsgivare att se till att registrerad e-postadress ar aktu-
ell.

Kompletterande forfragningsunderlag blir gillande i upphandlingen och det éligger varje an-
budsgivare, oavsett hur forfragningsunderlaget erhallits, att sjalv se till att eventuell ny inform-
ation erhalls under anbudstiden.

Projektgenomgang under anbudstiden

//Orientering om projektet kommer att ske i form av enskild genomgéang med anbudsgivare. In-
formation om anmaélan till projektgenomgang kommer att publiceras genom upphandlingssyste-
met.

Projektgenomgang sker preliminirt under vecka ?.

Svar pé relevanta fragor som uppstér under projektgenomgéang kommer att tillstillas alla an-
budsgivare i form av kompletterande forfragningsunderlag pa sitt som anges i AFB.23.//

Fragor under anbudstiden

Frigor med anledning av upphandlingsdokumenten ska skickas genom upphandlingssystemet
till bestillaren senast den tidpunkt som anges i upphandlingssystemet. Fragan bor hanvisa till
kravets beteckning, exempelvis "AFB.52”.

Om en friga foranleder ett fortydligande svar eller 4ndring av upphandlingsdokument kommer

detta att publiceras genom upphandlingssystemet.

//Fragor med anledning av upphandlingsdokumenten far stéllas pa engelska. Bestéllaren svarar
da pa svenska //och engelska//.//
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//Vid eventuella motstridigheter har svaret pa svenska foretride framfor svaret pa engelska.//

AFB.3 Anbudsgivning

//Endast sédana leverantérer som redan ar prekvalificerade i kvalificeringssystemet TransQ och
har blivit inbjudna av Trafikverket via upphandlingssystemet att delta i denna upphandling, har
mojlighet att lamna anbud i upphandlingen.

Om leverantoren aberopar annat foretags kapacitet, se AFB.52, ska dven aberopat foretag vara
godkint i TransQ da Trafikverket skickar inbjudan till upphandlingen.//

//Utlindska direktinvesteringar kan hindra kontrakt

Lagen (2023:560) om granskning av utlindska direktinvesteringar (FDI-lagen) ar tillimplig i
denna upphandling. Om anbudsgivaren omfattas av anmalningsskyldigheten enligt FDI-lagen
och tilldelas kontrakt i upphandlingen kommer bestéllaren att teckna kontrakt endast om
granskningsmyndigheten tillater investeringen i fraga.//

EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus

Deltagande i upphandlingen forutsitter att anbudsgivaren, eller ndgon person som ingér i an-
budsgivarens forvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, inte ar féremal for EU:s sanktioner
mot Ryssland och Belarus. Inte heller far foretag vars kapacitet anbudsgivaren &beropar for att
uppfylla kvalificeringskrav eller underleverantor, om sddan aktor star for mer dn 10 procent av
det aktuella kontraktets viarde, vara foremal for EU:s sanktioner.

Anbudsgivare ska intyga att sddant forhéallande inte foreligger genom att underteckna och
//med anbud inge//pa bestillarens begiran inkomma med// bifogad blankett "Intygande med
anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus”.

Istillet for att lamna in intygandet i aktuell upphandling far anbudsgivare hénvisa till ett inty-
gande som anbudsgivaren redan ldmnat in till Trafikverket i en tidigare upphandling. En sddan
hinvisning innebar att anbudsgivaren bekriftar att intygandet fortfarande ar aktuellt och kor-
rekt.

Bestillaren kan dven kontrollera pa annat sdtt om EU-sanktioner foreligger.
Anbud déar EU-sanktioner foreligger eller om intygande saknas kommer att forkastas.

Konsortier som deltar i upphandlingen

For anbud som lamnas av konsortium, géller féljande:

— En leverantor far endast ingé i ett (1) konsortium.

— En konsortiemedlem far inte lamna ett enskilt anbud.

— Av anbudet ska framgé en avsiktsforklaring att ingé i konsortium.

— Konsortiets anbud ska undertecknas av behoriga foretradare for alla konsortiemed-
lemmar alternativt av en medlem med fullmakter fran 6vriga medlemmar. Fullmak-
terna ska i sa fall inges pa bestillarens begéiran.

— Det som giller avseende EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus enligt AFB.3 géller
for var och en av konsortiemedlemmarna.

— Det som géller avseende uteslutningsgrunder m.m. enligt AFB.51 med underrubriker
galler for var och en av konsortiemedlemmarna.
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— //Det som giller avseende ESPD enligt AFB.31 géller for var och en av konsortiemed-
lemmarna.//

— //En av konsortiemedlemmarna maste pa egen hand uppfylla //samtliga krav pé eko-
nomisk stillning//kravet pa drsomséttning// enligt AFB.521.//

— Om konsortiet tilldelas kontrakt ska konsortiet, for att kontraktet ska kunna fullgoras
pa ett for bestillaren godtagbart sétt, bilda handelsbolag eller, forutsatt att konsortie-
medlemmarna forbinder sig att svara solidariskt for forpliktelserna i kontraktet, ak-
tiebolag.

— //Samtliga konsortiemedlemmar ska, enskilt eller gemensamt med annan konsortie-
medlem, vara registrerade i kvalificeringssystemet TransQ da Trafikverket via upp-
handlingssystemet bjuder in anbudsstkande ur TransQ att lamna anbud.//

Det som giller for konsortium géller dven for andra grupper och foretagssammanslutningar som
inte ar juridiska personer.

AFB.31  Anbuds form och innehall

Anbud ska vara komplett och innehéalla samtliga uppgifter och handlingar som enligt upphand-
lingsdokumenten ska ldimnas in med anbud. Samtliga fragor ska vara besvarade i upphandlings-
systemet.

Bestillaren har ingen skyldighet att begira att ett ofullstindigt anbud fortydligas eller komplett-
eras.

Reservationer eller liknande som innebar att anbudet avviker frén stéllda krav godtas inte och
innebdr, dar annat inte uttryckligen anges, att anbudet kommer att forkastas.

Anbudshandlingar ska vara lasbara i program fran Microsoft Office-paketet alternativt vara i
pdf-format samt endast avges i digital form genom upphandlingssystemet.

Elektroniska signaturer

Om anbudsgivare lamnar in en handling som signerats elektroniskt ska det av signaturen
framga vem som signerat dokumentet och nir. Signaturen ska dven ge mojlighet till kontroll av
forandringar i dokumentet efter att det har undertecknats. Namn skrivna i ordbehandlare med
alternativt typsnitt/kursivt och liknande utgor inte en signatur med inneborden att signatur helt
saknas.

Om Trafikverket inte kan verifiera vem som har signerat dokumentet, nar undertecknande har
skett och att dokumentet ar oférandrad efter att det undertecknats kan Trafikverket begara att
anbudsgivaren kompletterar anbudet med handlingen i fraga undertecknad med en godkand
elektronisk signatur alternativt med handlingen egenhindigt undertecknad.

Anbudssprak

Anbud och samtliga handlingar som inges med anbud ska, om inte annat anges under denna
kod och rubrik, vara pé svenska.

//Foljande handlingar och uppgifter far vara pa engelska och behover inte atfoljas av en svensk
oversattning:

— //Egen forsiakran — European Single Procurement Document (ESPD) med tillhérande
intyg och andra skriftliga bevis//

version 3.20 240315

LUF/LUF Over/LUF Oppet/LUF Vag/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa féreskrifter - E



Arendenummer:

Dokumentdatum:

Rev. datum:

//Objekt//

@in
KOM-? Administrativa foreskrifter - E \-r\-/) TRAF' KVER KET

?

14(94)

/]

— //Utredning uteslutningsgrunder med tillhérande intyg och andra skriftliga bevis//

— //Intygande med anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus//

— //Intyg och andra skriftliga bevis som lamnas in med anledning av krav pa ekonomisk
stillning, se AFB.521//

— //Referensintyg//

— //Atagande, garantier och andra motsvarande handlingar frin foretag vars kapacitet
dberopas for att uppfylla stillda kvalificeringskrav samt de handlingar som anges
ovan som, i forekommande fall, ldimnas in fér sdidana foretag, se AFB.52//

— //Avsiktsforklaring avseende att ingd i ett konsortium och andra motsvarande hand-
lingar samt de handlingar som anges ovan som, i férekommande fall, laimnas in for
respektive konsortiemedlem, se AFB.3//

— //Enstaka ord, fraser och vedertagna begrepp//

- 11?7/

Om anbudsgivaren //, utéver de handlingar och uppgifter som far vara pa engelska enligt
ovan,// lamnar in handlingar eller uppgifter pa annat sprék an det som ar tillatet enligt denna
bestimmelse ska anbudsgivaren inom tre (3) arbetsdagar fran bestillarens begdran lamna in en
oversattning till svenska// eller till engelska, forutsatt att handlingen eller uppgiften far vara pa
engelska enligt ovan//.

Oversittningen ska vara av god kvalité, gjord av en auktoriserad translator eller motsvarande,
alternativt vara vidimerad, dvs. att 6versidttaren med namn och kontaktuppgifter intygar att
Oversittningen 6verensstimmer med originalet. Bestillaren kommer inte att beakta handlingar
som inte uppfyller dessa krav.

Vid eventuella motstridigheter har 6versattningen foretrade framfor originalet.

//Egen forsikran — European Single Procurement Document (ESPD)

Anbudsgivare far ldimna en ESPD om att det inte finns skal att utesluta anbudsgivaren fran del-
tagande i upphandlingen samt att anbudsgivaren uppfyller angivna kvalificeringskrav.

Om en ESPD ldmnas behover de intyg och andra skriftliga bevis som bestéllaren begir in avse-
ende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav inte ldmnas in, forran bestéllaren begir detta
sarskilt. Om anbudsgivaren lamnar bdde en ESPD och efterfrigade bevis giller de lamnade bevi-
sen fore utfistelser i ESPD.

En ESPD kan skapas och ldamnas in enligt instruktionerna i upphandlingssystemet.

Om anbudsgivaren lamnar en ESPD och dven &beropar andra foretags kapacitet enligt AFB.52
for att uppfylla kvalificeringskrav, ska anbudsgivaren ldmna in en separat ESPD for vart och ett
av dberopade foretag.

En ESPD som lamnats i en tidigare upphandling till Trafikverket godtas om anbudsgivaren hén-
visar till den och bekraftar att den fortfarande ar korrekt och relevant, vilket innebéar att an-
budsgivaren samtidigt bekraftar att alla kvalificeringskrav som stélls i aktuell upphandling upp-
fylls, se i forekommande fall AFB.521 och AFB.522.

Om en ESPD lamnats i upphandlingen ska anbudsgivaren pa bestillarens begiaran komplettera
den med efterfrigade intyg och andra skriftliga bevis.//

Intyg eller andra skriftliga bevis Trafikverket redan har tillging till eller kostnads-
fritt kan inhéimta
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Istdllet for att 1amna in intyg eller andra skriftliga bevis som bestéllaren begirt avseende ute-
slutningsgrunder, kvalificeringskrav och sanktioner mot Ryssland och Belarus kan anbudsgiva-
ren hinvisa till bevis som anbudsgivaren redan har lamnat in till Trafikverket i en tidigare upp-
handling eller som Trafikverket har mojlighet att kostnadsfritt hdmta ur en elektronisk databas.
Detta forutsitter dock att bevisen ar relevanta for aktuell upphandling samt att innehallet ar ak-
tuellt, korrekt och uppfyller kraven i upphandlingen.

Om anbudsgivaren vill hanvisa till bevis som lamnats in i en tidigare upphandling, maste an-
budsgivaren uppmarksamma Trafikverket pd detta. I annat fall kommer anbudet att forkastas
om begirda bevis inte lamnats in aktuell upphandling i enlighet med upphandlingsforeskrif-
terna.

Anbudsgivaren far pa bestillarens begiran,

— fortydliga vilken upphandling &beropade bevis har lamnats in i
— fortydliga vilken webbadress som gar till den databas anbudsgivaren hinvisats till dar
intyget eller handlingen kan hamtas av Trafikverket.

Anbudssumma/pris

//Entreprenaden ar indelad i //huvuddelar//beldggningsgrupper// och anbudssumman ska
fordelas pa dessa. //

Anbud ska avges i svensk valuta (SEK). Anbudssumman anges exklusive mervirdesskatt. Regle-
ring av anbudssumman till f6ljd av kursdndring mellan svensk och utldndsk valuta medges inte.
Tullar, importavgifter och varuskatter ska i forekommande fall vara inrdknade i anbudet.

//Samtliga //priser i mangdforteckningen//timpriser//a-priser// ska var for sig 6verstiga eller
som lagst vara lika med noll (0) SEK.//

//Prissatt/a mangdforteckning/ar ska bifogas i upphandlingssystemet.//

//Anbud ska vara baserat pa de mangder som anges i bifogad miangdforteckning. Angivna
maingder ska sdledes vara prissatta i anbud. Vid summering av prissatt mangdforteckning ska
slutsumman 6verensstimma med anbudssumman. Om s inte ar fallet &r anbudsgivaren bun-
den av anbudssumman och a-priserna i den prissatta mangdforteckningen ska justeras jaimnt
(med samma procentsats) 6ver samtliga priser.//

//Den tillhandahallna miangdforteckningen far inte dndras pa nagot sitt av leverantoren. Pris-
sdttning och summering ska goras pa foreskrivet sitt.//

//Anbudssumman utgors av //offererat timarvode//summerad mangdforteckning//summerat
prisformulér//summerat anbudsprisformulir//summerat anbudsformular//?//.//

//Anbudssumman ska anges i upphandlingssystemet.//

//Avseende tekniskt godkidnt material ska anbudet baseras pé Trafikverket Inkop och Logistiks
prisniva for ? méanad ar ?.//

Kontroll enligt 38-40 §§ MBL

Trafikverket foljer tillampningen av 38-40 §§ lagen (1976:580) om medbestaimmande i arbetsli-

vet (MBL) inom Trafikverkets omride avseende anlitande av entreprenorer, bemannings- och
konsultforetag enligt Affarsverksavtalet mellan Trafikverket och arbetstagarorganisationerna.
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Anbudsgivare kan komma att kontrolleras enligt blanketten *Underlag for kontroll av foretag
enligt avtal om tillimpning av MBL 38-40 §§ inom Trafikverket”. Anbudsgivare som inte teck-
nat avtal med Trafikverket de tre senaste aren kan ldamna in en ifylld blankett med sitt anbud al-
ternativt ska 1dmna in blanketten pa bestéllarens begiran. Bestéllaren kan komma att begira in
blanketten igen for anbudsgivare som tecknat kontrakt de senaste tre dren.

//Objektorienterad informationsmodell

?//

//Uppgifter om planerade underleverantorer

Anbudsgivaren ska i anbudet ange vilken del av kontraktet som anbudsgivaren i forekommande
fall kan komma att ligga ut pa nagon underleverantér samt, om mojligt, vilka underleverantérer
anbudsgivaren avser att anlita for att fullgéra kontraktet i den delen.//

Riittelse av fel, fortydligande och komplettering av anbud

Trafikverket efterstravar storsta mojliga konkurrens i sina upphandlingar och tillimpar darfor
likabehandlande och transparenta regler for rittelser, fortydliganden och kompletteringar av
anbud.

Trafikverket kan, om det ar 1ampligt, begéra rittelser, fortydliganden eller kompletteringar av
anbud. Trafikverket gor bedomningen i varje enskilt fall och anbudsgivare kan inte utga fran att
fa en sdidan mojlighet. Anbudsgivare ska sdledes noggrant se till att anbudet dr komplett och in-
nehaller samtliga uppgifter och handlingar som ska ldmnas in med anbud.

Trafikverket kan begéra att anbudsgivare konkretiserar och preciserar uppgifter, i syfte att for-
std anbudet battre.

Trafikverket kan begéra att anbudsgivaren rittar en felskrivning, felrdkning eller ndgot annat fel
ien handling som har ldmnats in av anbudsgivaren. For att Trafikverket ska tillata en rittelse
kravs att Trafikverket kan utldsa av anbudet att det foreligger ett fel samt ska kunna se hur felet
behover rittas.

Trafikverket kan med beaktande av ovanstidende begira eller tillata att anbudsgivare

1. fortydligar att en uppgift finns pd annan plats i anbudet, dn den avsedda platsen,

2. kompletterar med uppgifter, fakta eller bevis som ror historiska férhéllanden,

3. kompletterar med information om referensuppdrag, t.ex. kontaktuppgifter till en refe-
rensperson eller uppgifter om referensuppdragets innehall eller varde. Om det finns
sakliga skl kan Trafikverket tillata eller begara att en referensperson byts ut,

4. kompletterar med myndighetsuppgift eller -handling, om sidan ar ofullstandig, for
gammal eller saknas i anbudet,

5. fortydligar och kompletterar med uppgifter om kontraktsféremaélets egenskaper eller
dess innehall, dock utan att anbudsgivaren byter ut eller dndrar offererad vara/tjanst
eller andrar sitt erbjudande eller pris, eller

6. kompletterar med fullmakter, behorighetshandlingar, dtagande fran aberopat foretag,
underskrifter/signaturer eller liknande som saknas eller dr ofullstindiga i anbudet.

En komplettering eller fortydligande kommer dock inte att beaktas om den dndrar det affars-
maissiga innehéllet i anbudet. Det innebér att Trafikverket inte kommer att godta exempelvis ut-
byte av en produkt, dndring av erbjudna mervirden eller 4ndrade priser. En tidigare lamnad
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//Objekt// 17(94)
uppgift eller handling far inte heller bytas ut mot en ny eller 4ndras, om inte annat sarskilt
anges.

AFB.311 Huvudanbud
//Huvudanbud ska inges.
Med huvudanbud avses anbud som utover att 6verensstimma med samtliga de krav som redovi-
sas, aven ska utformas enligt de forslag som bestéillaren utarbetat och som redovisas i upphand-
lingsdokumenten.//

AFB.313 Alternativa utféranden
//Anbudsgivare //far//ska// avge anbud med utféranden som avviker frdn dem som bestéllaren
har angett (alternativt anbud). Alternativa anbud maste, for att kunna beaktas, uppfylla de mini-
mikrav som hér anges.//
//Foljande minimikrav ska vara uppfyllda av alternativa anbud: ?//
//Alternativa anbud far avvika fran stillda krav endast i foljande avseenden:?. Ovriga krav ar att
se som minimikrav.//
//Anbud med alternativa utféranden ska tydligt redovisa: ?//
//Vid antagande av alternativt anbud ingar det i entreprenorens atagande att uppritta samtliga
arbetsritningar, berdkningar och 6vriga handlingar som kravs for genomforandet. Om alterna-
tivt anbud forutsitter anvindning av material, vara eller arbetsmetod som avviker fran géngse
praxis, ska anbudet &tf6ljas av dokumentation av utférda provningar. Kostnad for utférande, re-
dovisning och utvardering av kompletterande undersokningar ska inga i det alternativa anbu-
det.//
//Anbud med alternativt utférande kommer inte att tas upp till prévning.//

AFB.314 Kompletteringar till anbud

Anbudsgivare ska lamna in samtliga efterfrigade uppgifter med anbudet. Om //ESPD ldmnats
eller //det anges uttryckligen// far dock uppgifter som avser kontroll av uteslutningsgrunder
och kvalificeringskrav 1amnas in forst pa bestillarens begiran.

Utover ovanstidende ska anbudsgivare pa bestillarens begiran inom //? arbetsdagar//viss tid
som bestillaren anger// inkomma med nedanstdende uppgifter i upphandlingssystemet:

Uppgifter om kontroll enligt 38-40 §§ MBL

//Forslag till prestationsbunden betalningsplan.//

//Uppgift om erbjuden sikerhet om forskott begérts i anbudet.//

//Dokumenterade arbetssitt (rutiner, flodesschema eller liknande) for att sakerstalla
en aktiv och systematisk riskhanteringsprocess (riskidentifiering, riskanalys, riskut-
vardering och riskbehandling), se krav angivna i kravdokument //TDOK 2018:0015
"Generella trafik- och elsdkerhetskrav for jarnvig" samt// TDOK 2016:0032 "Kvali-
tetsstyrning i upphandlad verksamhet — Entreprenader och Projekteringstjanster”.//

5. //Sakerhetsplan som uppfyller krav enligt TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och el-

sakerhetskrav for jairnvag".// //Se bifogad exempelmall TMALL 1263 "Sakerhetsplan
Jarnvag".//

6. //Uppgifter for kontroll och utredning av information lamnad i Blankett "Intygande

med anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus”//

7- 11?11

el
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AFB.319

AFB.32

AFB.33

AFB.34

AFB.4

AFB.5

Ovanstéende forutsitter att anbudsgivaren inte redan lamnat in de aktuella uppgifterna till be-
stillaren.

Anbud med likvardiga lésningar

//Anbudsgivare har majlighet att ldamna anbud med 16sningar som pa ett likvardigt séatt uppfyll-
ler kraven enligt tekniska specifikationer som bestéllaren hanvisar till i EK § 1.1.

En forutsittning for att bestéllaren ska utviardera en likvirdig 16sning ar att anbudsgivaren pa
lampligt satt och pa ett sddant satt som bestéllaren anser vara tillfredsstéllande i sitt anbud visar
att den foreslagna 16sningen pa ett likvardigt satt uppfyller stillda krav.

Anbud med likvardig 16sning ska tydligt redovisa:

1. Teknisk dokumentation fran tillverkaren, en provningsrapport fran ett erkéint organ
eller annan relevant utredning som visar att 16sningen pa likvardigt satt uppfyller
stillda krav

2. Vilka krav i upphandlingsdokumenten som berors

I forekommande fall beskrivningar och arbetsritningar med erforderliga detaljskisser

I forekommande fall forslag till tidplan for kontroll av bygghandling, och i forekom-

mande fall reviderad/ny prissatt mangdférteckning, MF, avspeglande den likvardiga
16sningen.

B

/]
Anbudstidens utgang

Anbud ska vara bestillaren tillhanda senast den dag som anges i upphandlingssystemet.

Anbuds giltighetstid

Anbudsgivare dr bunden av sitt anbud enligt uppgift i upphandlingssystemet.

Adressering
Anbud ska ldmnas i Trafikverkets upphandlingssystem.

Anbudso6ppning

Sluten anbudsoppning tillaimpas.

Anbuden 6ppnas i upphandlingssystemet vid en forrattning dar minst tva personer som ar ut-
sedda av bestillaren deltar.

Provning av anbudsgivare och anbud

//1 kvalificeringsfasen kontrollerar bestillaren om anbudsgivaren ska uteslutas, enligt AFB.51
och att anbudsgivaren uppfyller stillda krav avseende ekonomisk samt teknisk och yrkesmassig
kapacitet i enlighet med AFB.52 (kvalificeringskrav). Kvalificeringskraven ar obligatoriska och
maéste uppfyllas for att anbud ska kunna antas.//

//Provning i omvind ordning

Bestillaren kommer att utvirdera anbuden innan anbudsgivaren kontrolleras mot uteslutnings-
grunder och kvalificeringskrav (prévning i omvand ordning).//

Anbudsprovning och utvirdering
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AFB.51

AFB.511
AFB.52

I tilldelningsfasen sker en prévning av om anbudet uppfyller stéllda krav avseende foremaélet for
upphandlingen och att anbudet inte innehaller nagra reservationer (godkiant anbud).

Godkéanda anbud utvarderas mot angivna tilldelningskriterier (varderingsgrunder) i enlighet
med AFB.53.

//Anbudsgenomgaing

Trafikverket ber er reservera tid //den ?// vecka ? for eventuell anbudsgenomgang. Genom-
gangen sker //pé Trafikverkets kontor i ?//digitalt//.//

Uteslutning av anbudsgivare

Bestillaren kommer att kontrollera om anbudsgivaren ska uteslutas fran att delta i upphand-
lingen (se nedan under denna kod och rubrik angéende uteslutningsgrunder).

Anbudsgivaren ska fylla i och underteckna blanketten Utredning — uteslutningsgrunder. Den
ifyllda blanketten samt de intyg och andra skriftliga bevis som efterfragas i blanketten ska lam-
nas in//pa bestillarens begiran//med anbudet//. Bestillaren tillhandahaller blanketten i upp-
handlingssystemet.

Bestillaren kan komma att begéra att anbudsgivaren dven pa annat sitt visar att det inte finns
nédgon grund for uteslutning. Bestéllaren kan ocksa kontrollera pa annat sitt om grund for ute-
slutning finns samt anvéanda egen kinnedom om leverantoren.

//En anbudsgivare som anlitar en konsult som medverkat i tidigare fas av aktuellt projekt, kan
undantagsvis anses ha en otillborlig konkurrensfordel i forhéllande till 6vriga anbudsgivare i
denna upphandling.//

Uteslutningsgrunderna giller dven for foretag, vars kapacitet aberopas av anbudsgivare enligt
AFB.52 for att uppfylla kvalificeringskrav. Om anbudsgivaren &beropar andra foretags kapacitet
ska en blanketten Utredning — uteslutningsgrunder inges for vart och ett av aberopade foretag.
Om sidant foretags forhallanden ar skil for uteslutning kan bestéllaren begira att anbudsgiva-
ren byter ut foretaget mot ett annat foretag.

Omstindigheter som ska medfora uteslutning av anbudsgivare:

Bestillaren kommer att utesluta en anbudsgivare fran att delta i upphandlingen, om bestillaren
far kinnedom om att anbudsgivaren, eller en foretradare for den juridiska personen, enligt en
lagakraftvunnen dom ar domd f6r brott som anges i 13 kap 1 § LUF eller har obetalda skatter
och socialforsikringsavgifter som faststallts enligt 13 kap. 2 § 1 st. LUF.

Omstindigheter som far medfora uteslutning av anbudsgivare:
Bestillaren far utesluta en anbudsgivare om nagon av uteslutningsgrunderna som anges i 13

kap. 2 § 2 st. eller 4 § LUF foreligger och det innebar att bestéllarens fortroende for anbudsgiva-
ren allvarligt rubbas eller det pd annat sétt har betydelse fér uppdragets fullgérande.

Innan bestillaren beslutar om att utesluta en anbudsgivare kommer anbudsgivaren att 4 till-
falle att yttra sig 6ver de omstandigheter som enligt bestéllaren utgor skl for uteslutning.

Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet

Prévning av anbudsgivares lamplighet
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//Anbudsgivaren ska vara kvalificerad och godkénd i kvalificeringssystemet TransQ under kate-
gori ?. Aven foretag vars kapacitet beropas av anbudsgivaren, se nedan, ska vara godként i
TransQ.

Om andringar sker i ndgon av de uppgifter som anbudsgivaren lamnat i sina kvalifikationshand-
lingar ska anbudsgivaren utan drgjsmal skriftligen informera bestillaren om dessa. Denna skyl-
dighet ska gilla fram till dess kontrakt tilldelats. Med kvalifikationshandlingar avses de uppgif-
ter som ligger till grund for kvalificering i TransQ.//

Anbudsgivare ska uppfylla de kvalificeringskrav som anges //?//nedan//. Anbudsgivaren ska
styrka uppfyllandet av dessa krav i enlighet med vad som anges for respektive krav.

//Anbudsgivaren far inte ha motstridiga intressen, t.ex. pa grund av jav, som kan ha en negativ
inverkan pa fullgorandet av kontraktet. Om en séddan situation kommer till bestéllarens kénne-
dom far bestillaren géra bedomningen att anbudsgivaren inte har nodviandig yrkesmaissig kapa-
citet, dvs. inte ar kvalificerad f6r upphandlingen.//

Anbudsgivare fir, om det behovs for att uppfylla kvalificeringskrav, aberopa andra foretags ka-
pacitet. Anbudsgivaren ska i sddant fall //pé bestéllarens begiaran//med anbudet// tillhanda-
hélla ett atagande fran foretagen i fraga eller pa annat sitt visa att anbudsgivaren kommer att
forfoga 6ver de nodviandiga resurserna nar kontraktet ska fullgéras. Observera att ett sidant ata-
gande kravs dven om anbudsgivare och &beropat foretag ingar i samma koncern.

Om aberopat foretag vid kontroll visar sig inte uppfylla det kvalificeringskrav det aberopats for,
ska anbudsgivaren byta ut foretaget mot ett annat foretag.

//Sikerhetsskyddsavtal// eller //Sikerhetsskyddsoverenskommelse// och general
security agreement (GSA)//

//Sékerhetsskyddsklassificerade uppgifter far inte lamnas till en utlandsk leverant6r om inte
Sverige har ingatt ett internationellt sikerhetsskyddsdtagande med den andra staten (GSA) och
leverantoren har godkants genom en kontroll enligt den andra statens siakerhetsskyddslagstift-
ning. Kravet giller 4ven underleverantorer. Om Trafikverket vid kontroll finner att det saknas
giltigt GSA mellan Sverige och den stat dar anbudsgivaren har sitt sdte kommer anbudet inte att
tas upp till prévning.//

//Om anbudsgivaren tilldelas det uppdrag som denna upphandling omfattar ska anbudsgivaren
teckna sidkerhetsskyddsavtal //sdkerhetsskyddsoverenskommelse// i enlighet med det utkast,
som kan komma att fordndras och detaljeras, som framgar av bilaga //”Sakerhetsskyddsavtal
nivé ?”//”Sakerhetsskyddsoverenskommelse”//. //Sakerhetsskyddsavtal//Sakerhetsskyddover-
enskommelse// kan endast ingés med en utlindsk leverantor om leverantoren har godkints ge-
nom en kontroll enligt den andra statens sdkerhetsskyddslagstiftning.

Anbudsgivarens ledning, personal och 6vriga som deltar i entreprenaden eller kan komma att ta
del av sikerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller ska utféra arbete dar sikerhetskéinslig verk-
sambhet i 6vrigt bedrivs ska genomgé sikerhetsprovning enligt bestimmelserna i //sdkerhets-
skyddsavtalet//sidkerhetsskyddsoverenskommelsen//. Sikerhetsprovningen ska omfatta varje
person som ska fa del av sddana uppgifter eller deltar i sidan verksamhet, oavsett om personen
blir foremal for registerkontroll enligt sdkerhetsskyddslagen (2018:585) eller inte.

En sidkerhetsprovning syftar till att klarldgga om en person kan antas vara lojal mot de intressen
som skyddas enligt sdkerhetsskyddslagstiftningen och i 6vrigt ar palitlig utifran en sdkerhets-
synpunkt. En sikerhetsprovning ska goras av den aktuella personalen innan deltagandet i den
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sdkerhetskénsliga verksamheten péaborjas. Sakerhetsprovningen kan bland annat innefatta
grundutredning, registerkontroll och sirskild personutredning.

//Séakerhetsskyddsavtal//Sidkerhetsskyddsoverenskommelse// ska dven tecknas med eventuella
underleverantorer om dessa kommer att komma i kontakt med sdkerhetskinslig verksamhet el-
ler sakerhetsklassificerade uppgifter. Entreprendren svarar for att informera dessa om att saker-
hetsskyddsavtal i vissa fall ska tecknas med Trafikverket samt tillforsékra att de forbinder sig att
sluta saddant avtal.//

//Om anbudsgivaren tilldelas det uppdrag som denna upphandling omfattar kan anbudsgivaren
komma att behova teckna sdkerhetsskyddsavtal eller sakerhetsskyddsoverenskommelse. Saker-
hetsskyddsavtal eller sikerhetsskyddsoverenskommelse kan endast ingds med en utlindsk leve-
rant6r om leverantéren har godkints genom en kontroll enligt den andra statens sdkerhets-
skyddslagstiftning.

Anbudsgivarens ledning, personal och 6vriga som deltar i entreprenaden eller kan komma att ta
del av sidkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller ska utfora arbete dar sikerhetskénslig verk-
samhet i 6vrigt bedrivs ska genomga sikerhetsprévning enligt bestimmelserna i sikerhets-
skyddsavtalet eller sikerhetsskyddsoverenskommelsen. Sikerhetsprovningen ska omfatta varje
person som ska fa del av sddana uppgifter eller deltar i sddan verksamhet, oavsett om personen
blir foremal for registerkontroll enligt sikerhetsskyddslagen (2018:585) eller inte.

En sdakerhetsprovning syftar till att klarldgga om en person kan antas vara lojal mot de intressen
som skyddas enligt sakerhetsskyddslagstiftningen och i 6vrigt ar palitlig utifran en sikerhets-
synpunkt. En sikerhetsprovning ska goras av den aktuella personalen innan deltagandet i den
sdkerhetskénsliga verksamheten paborjas. Sakerhetsprovningen kan bland annat innefatta
grundutredning, registerkontroll och sirskild personutredning.

Sakerhetsskyddsavtal eller sikerhetsskyddséverenskommelse kan dven behova tecknas med
eventuella underleverantorer. Entreprenoren svarar for att informera dessa om att siakerhets-
skyddsavtal eller sikerhetsskyddsoverenskommelse i vissa fall ska tecknas med Trafikverket
samt tillférsakra att de forbinder sig att sluta sddant avtal.//

AFB.521 Krav pa ekonomisk stallning

//Anbudsgivare ska ha en ekonomisk stillning som ar tillracklig for aktuellt uppdrag.

Anbudsgivare ska ddrmed:

1. //ha minst kreditbetyg A enligt Dun & Bradstreet trippel A rating system i Norden el-
ler riskindikator 1, 2 eller 3 enligt Dun & Bradstreet Rating utom Norden eller minst
riskklass tre (3) enligt upplysningscentralens foretagsupplysning (UC) eller minst ris-
kniva rating 40 enligt Creditsafe, eller motsvarande.//

//ha minst kreditbetyg AA enligt Dun & Bradstreet trippel A rating system i Norden
eller riskindikator 1 eller 2 enligt Dun & Bradstreet Rating utom Norden eller minst
riskklass fyra (4) enligt upplysningscentralens foretagsupplysning (UC) eller minst
riskniva rating 60 enligt Creditsafe, eller motsvarande.//

//ha minst kreditbetyg AAA enligt Dun & Bradstreet trippel A rating system i Norden
eller riskindikator 1 enligt Dun & Bradstreet Rating utom Norden eller minst risk-
klass fem (5) enligt upplysningscentralens foretagsupplysning (UC) eller minst risk-
niva rating 80 enligt Creditsafe, eller motsvarande.//

2. //det senaste verksamhetséret//for vart och ett av de senaste ? verksamhetsdren// ha
en drsomsattning pa minst ? SEK.//

3. //det senaste verksamhetséret //for vart och ett av de senaste ? verksamhetsaren//ha
en soliditet pd minst ? procent.//

4. 11?11
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//Beridkning av soliditet
Vid berdkning av soliditet far foljande formler anvindas

— Soliditet = Eget kapital /Total kapital
— Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

Justerat eget kapital: Eget kapital + ((1 - skattesatsen) * obeskattade reserver)//
Anbudsgivare etablerad i Sverige

Bestallaren kommer att genomféra kontrollen av ovanstiende krav genom att inhdmta uppgifter
fran kreditupplysningsforetaget Creditsafe.

Anbudsgivare etablerad i annat land én Sverige

Anbudsgivare etablerad i annat land dn Sverige visar att kraven dr uppfyllda genom att //pa be-
stéllarens begédran// lamna in bevis i form av:

1. //intyg fran kreditupplysningsforetag, eller annat bevis som styrker kraven, inte dldre
dn tva (2) manader riaknat fran sista anbudsdag.//

2. //uppgifter om anbudsgivarens samlade omséttning.//

3. //arsredovisning eller utdrag ur den.//

4. //uppgifter om anbudsgivarens soliditet.//

5

1?1

//Om uppgifter saknas i anbudet men enkelt kan ldsas ut eller beriaknas med hjilp av inlimnat
material godtas detta.//

Nir kraven inte dr uppfyllda

//Om bestillarens krav pa kreditbetyg inte uppfylls kommer bestéllaren att gora en individuell
bedomning av anbudsgivarens ekonomiska férhallanden for att se om anbudsgivaren pé annat
sétt kan visa en ekonomisk stéllning som motsvarar kravet. Bedémningen kan innefatta kontroll
av kassalikviditet, soliditet, betalningsanméarkningar, att det aktuella féretagets revisor eller
bank kontaktas m.m. Anbudsgivaren ska pa bestéllarens begaran 1dmna in underlag fér bedom-
ningen samt far sjilv dberopa andra ldmpliga bevis.//

//Om bestillarens krav pd //omsattning//eller//soliditet// inte uppfylls och anbudsgivaren har
godtagbara skil sdsom att foretaget ar nystartat, pa grund av koncerninterna regler eller annat
liknande férhéllande, far anbudsgivaren istillet aberopa andra lampliga bevis som visar att an-
budsgivaren har en ekonomisk stillning som motsvarar kravet.//

Bestillaren avgor om aberopad bevisning ar lamplig och ska ha moéjlighet att kontrollera an-
budsgivarens uppgifter.////
//Solidariskt ansvar vid aAberopande av annat foretags kapacitet

Om anbudsgivaren dberopar annat foretags kapacitet enligt AFB.52, for att uppfylla stallt krav
pa ekonomisk stillning giller f6ljande:

— //Det aberopade foretaget méaste uppfylla //samtliga krav pd ekonomisk stillning//
hela kravet pa drsomsattning//?.//
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— Atagandet, se AFB.52, ska vara i form av en garanti av vilken det framgar att det &be-
ropade foretaget atar sig att svara solidariskt gentemot Trafikverket for anbudsgiva-
rens fullgérande av det aktuella kontraktet. Av garantin ska framga att den ar under-
stilld svensk ritt och svensk domstol. Atagandet ska undertecknas av behorig fore-
tradare for foretaget vars kapacitet aberopas.

/]
AFB.522 Krav pa teknisk och yrkesmassig kapacitet och formaga

//Anbudsgivare ska ha teknisk och yrkesmaissig kapacitet och formaga som ar tillracklig for ak-
tuell entreprenad. //Uppdraget //innebar//medfor// ?.// //Det ar sarskilt viktigt att ?.//

Anbudsgivare ska dirmed uppfylla kraven som anges nedan (se dock AFB.52 avseende mojlig-
heten att uppfylla kraven genom att dberopa annat foretags kapacitet).

//Krav 1:

Anbudsgivaren ska ha sddan erfarenhet som behovs for att kontraktet ska kunna fullgoras enligt
en dndamalsenlig kvalitetsstandard, dvs. ha genomfort minst ? entreprenader (referensobjekt)
som har innefattat ?//.

Med “ha genomfort” avses att anbudsgivaren genomfort, eller genom avtal ansvarat for utféran-
det av, entreprenaden som kravet avser //, alternativt att anbudsgivaren forfogar 6ver egen an-
stilld och for entreprenaden tillgdnglig personal som //i ansvarig stillning, sdsom ?//har ge-
nomfort entreprenaden//. Entreprenaden kan ha genomforts som huvudentreprenad eller un-
derentreprenad.

Referensobjekt ska vara avslutat under de //fem//?// senaste dren raknat fran sista anbudsdag
och ska ha utforts pé ett for uppdragsgivaren tillfredsstillande satt//.

//Ett referensobjekt anses vara avslutat om //ett//tva//tre//fyra// kontraktsar// har genom-
forts, och uppdragsgivaren intygar enligt nedan att kontraktsarbetena har genomforts pa ett till-
fredsstillande sétt. //

Bevis avseende Krav 1:

For att styrka sin erfarenhet ska anbudsgivaren //pa bestéllarens begéran//ldmna in uppgifter
om genomforda referensobjekt som uppfyller kraven. Av uppgifterna ska relevanta uppgifter
framga, t.ex. referensobjektets bendmning, innehall, virde, utférandetid och namn pa uppdrags-
givaren framga.

For de viktigaste referensobjekten, dvs. de som uppfyller kraven pa referensobjekt enligt ovan,
ska anbudsgivaren dessutom //, pa bestéllarens begéran,//ldmna in referensintyg om att entre-
prenaden har utforts pa ett tillfredsstillande sitt.

Referensintyg ska vara undertecknat (for elektronisk signering se AFB.31) av en person som &r
representant for uppdragsgivaren, som ska vara annan dn anbudsgivaren, med god insyn i hur
entreprenaden genomforts. Representanten ska vara oberoende och far inte ha anknytning till
anbudsgivaren. Av intyget ska dven kontaktuppgifter till representanten (telefon och e-post)
framgé//.//, se exempelmall som tillhandahalls i upphandlingssystemet.//

Genom att lamna uppgifter om genomforda referensobjekt bekraftar anbudsgivaren att samtliga
krav som stills avseende referensobjektet, inklusive men inte begréinsat till dess omfattning och
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innehall, ar uppfyllda. I syfte att verifiera att referensobjektet uppfyller stillda krav kan bestalla-
ren komma att begira kompletterande eller fortydligande uppgifter fran anbudsgivaren och kan
i detta syfte &ven komma att kontakta angiven uppdragsgivare med fragor rérande referensob-
jektet.

//Krav 2:

Anbudsgivare ska forfoga 6ver nodvandiga personalresurser som beh6vs for att kontraktet ska
kunna fullgoras enligt en andamalsenlig kvalitetsstandard, dvs. ?.

Bevis avseende Krav 2:

For att styrka att kravet pa personalresurser ar uppfyllt ska anbudsgivaren //pa bestillarens be-
giaran//lamna in uppgifter om //den tekniska personalen//, i synnerhet den som ska ansvara
for kvalitetskontrollen i entreprenaden //som anbudsgivaren forfogar 6ver for att genomféra
entreprenaden//referensuppdrag i form av ?//utbildning i form av ?// yrkeskvalifikationer i
formav ?//.//

//Krav 3:

?

Bevis avseende Krav 3:

?

/]

//Om anbudsgivaren dberopar annat foretags kapacitet for att uppfylla stillt krav som avser ut-
bildnings- och yrkeskvalifikationer hos anbudsgivaren eller hos ledande personer i foretaget, far
anbudsgivaren dock endast aberopa kapaciteten om det foretaget ocksa kommer att utfora arbe-
tena for vilka kapaciteten kravs. Det ska i sa fall framga av atagandet e.d. att det aberopade fore-
taget atar sig att utfora arbetena i friga. Atagandet ska undertecknas (for elektronisk signering
se AFB.31) av behorig foretradare for foretaget vars kapacitet aberopas.//

Prévning av anbud

Bestillaren kommer att anta det anbud som ar det ekonomiskt mest fordelaktiga for bestillaren.
Detta kommer att avgoras enligt den utviarderingsgrund samt tilldelningskriterier som anges ne-
dan.

Utviarderingsgrund

//For bestillaren dr det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet det anbud som har lagst pris.
Med pris avses ?.//

//For bestillaren ar det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet det anbud som har lagst kostnad.
Med kostnad avses ?//

//For bestéllaren ar det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet det anbud som har det basta for-
héllandet mellan pris och kvalitet, dvs lagst jamforelsesumma enligt utvirderingsmodellen ne-
dan.
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//Vid lika jaimforelsesumma kommer det anbud som har //lagst anbudssumma//hogsta vardet
av erbjudna merviarden// antas.//

Utvirderingsmodell

Trafikverket anvinder en sé kallad absolut utvirderingsmodell. Detta innebar att utvarderingen
av ett anbud gors enligt faststillda kriterier oberoende av andra anbuds summor och kvalitet.

Utviarderingsmodellen innebir att bestillaren sétter pris pa de kvalitativa egenskaper (mervar-
den) som virdesatts i upphandlingen. Vid utvirderingen justeras anbudssummorna med ett av-
drag beroende pé i vilken mén anbudsgivaren i sitt anbud erbjuder de mervarden bestéllaren
efterfragar. De priser som anbudsgivarna lamnat i anbuden ar dock de som ska tillimpas for er-
sattning enligt kontraktet.

Sammanfattningsvis kan utvirderingsmodellen beskrivas enligt f6ljande formel.

Lagst jamforelsesumma vinner: Jimforelsesumma = anbudssumma - merviarden (SEK)
//Tilldelningskriterier

Utvardering kommer att ske enligt de kriterier och omstdndigheter som anges //i bilaga till
AF.//nedan:

Summa
Tilldelnings- . . v . mer-
kriterier Virdering och bedomning P virde

SEK
[Benimning]

= Bedoms med ?
Max mervarde ?

For bestallaren Poidng (P)

ar det ett mer- o | 1 | 2 | 3
varde att ? U - - -
ppfyller | ? ? ?
kravniva
Ger 0 Ger? Ger? Ger?
SEK i SEK i SEK i SEK i
merviarde | mer- mer- mer-
varde varde varde
//
//

//Utvirdering av pris sker genom att limnade// a-priser//priser//?// multipliceras med //fik-
tiva mangder//och ett fiktivt antal timmar// i en viktning som speglar foérvintad fordelning i
uppdraget. Summan utgor anbudets anbudssumma. Denna summa ar endast ett verktyg for ut-
viardering och blir inte avtalad omfattning av uppdragets volym.

Vid utvardering anvénds foljande fiktiva méangder:

Resurs Fiktiv méngd Enhet
//Arbetare// //?// //Timmar//
/;/?// /1?]] /1?]]

version 3.20 240315

LUF/LUF Over/LUF Oppet/LUF Vag/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa féreskrifter - E



Arendenummer:

@in
KOM-? Administrativa foreskrifter - E \-r\-/) TRAF' KVER KET

Dokumentdatum: ?

Rev. datum:

//Objekt//

26(94)

AFB.54

AFB.55
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//Vid prévning av anbud som innehaller begéran av forskott raknas anbudssumman upp med
ett belopp som motsvarar ranta pa forskott. Anviand riantesats motsvarar styrriantan pi anbuds-
dagen + 4 %. Kostnaden for forskottet berdknas pa hela dterbetalningsperioden. Kostnaden for
forskott kommer att berdknas enligt foljande forenklade modell: forskottssumman x (styrrianta i
% + 4 %) x antal ar for aterbetalning x 0,5.

Forskott beviljas med hogst ? procent av anbudssumman forutsatt att framstéllan sker i anbu-
det.//

Meddelande om beslut efter prévning av anbudsgivare och anbud

Nir beslut om tilldelning av kontrakt har fattats meddelas samtliga anbudsgivare elektroniskt
till de e-postadresser som anbudsgivarna registrerat vid hamtning av férfragningsunderlaget.

Tilldelningsbeslutet 4r inte att se som en accept enligt avtalslagen. Kontrakt kan tecknas, alter-
nativt trada i kraft, tidigast efter att avtalssparren har upphort. Avtalssparrens lingd anges i
meddelande om tilldelningsbeslut.

Vid begiran om 6verprovning ska anbudsgivaren vianda sig till Férvaltningsratten i Falun.

Sekretess for anbudshandlingar

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) giller absolut anbudssekretess till dess att
tilldelningsbeslut har fattats eller upphandlingen dessforinnan har avslutats.

Uppgifter i anbud kan dock omfattas av sekretess efter att den absoluta anbudssekretessen upp-
hort.

Vid varje begiran om att ta del av handlingar gor Trafikverket en enskild prévning om skal for
sekretess finns. Aven om en anbudsgivare har begirt sekretess ir det ingen garanti for att upp-
giften i friga kommer omfattas av sekretess. For sekretess i anbudsgivarens intresse erfordras
att uppgifterna avser affars- eller driftforhéllanden f6r anbudsgivaren samt att det av sarskild
anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna rojs.

Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud omfattas av sekretess, bor anbudsgivaren skriftli-
gen begéra sekretess och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som anbudsgiva-
ren skulle lida om uppgifterna rojs.

Kontraktstecknande
//Bestillaren kommer att teckna kontrakt med en eller flera entreprendrer.//

//Tilldelad leverantor ska fore kontraktstecknande teckna //sidkerhetsskyddsavtal//sidkerhets-
skyddsoverenskommelse//.

Fore kontraktstecknande kan bestillaren komma att kalla till en kontraktsgenomgéang. //Trafik-
verket ber er reservera tid //den ?//vecka ? for sidan genomgéng.//

//Senast ? dagar innan kontraktsgenomgangen ska anbudsgivaren inkomma med fljande upp-
gifter:

— //CV for kontroll av kompetenskrav for de roller som ska namnges i kontraktet (§
3-2)//
- /1]

/!
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AFD
AFD.1
AFD.11

AFD.111

AFD.114
AFD.115

AFD.12
AFD.121

ENTREPRENADFORESKRIFTER VID TOTALENTREPRENADER
Omfattning

Kontraktshandlingar
Se entreprenadkontrakt § 1.1.

Sammanstéallning 6ver andringar i ABT 06 eller ABT-U 07

Foljande koder innehéller dndringar av fasta bestimmelser i ABT 06:

— EK § 1.1 Kontraktshandlingar

- EK§5.18 Ovriga viten

— //EK § 5.3 Vaghyra for atgarder under garantitiden//
— //EK § 5.5 Atgirder under garantitiden//

— //EK § 6.15 Lopande riakning enligt sjalvkostnadsprincipen//
— EK § 6.24 Fakturering

— EK§ 8.1 Bestéllarens ratt att hava

— EK§ 8.6 Skada

- EK§8.8 Overtagande

— //AFA.21 Oversiktlig information om objektet//

— AFD.2492 Nyttjanderitt till handlingar m m

— //AFD.39 Uppmaitning//

— //AFD.471 Garantitid for entreprenaden//

Undantagna arbeten
Uppfoljning av avtal

//Bestillaren kommer att folja upp entreprenorens utfastelser i anbudet som gett mervirde i
anbudsutvirderingen. //Uppfoljning av huruvida utfastelserna uppfylls sker //? //géng/ar//ar-

ligen//.
Arbetsomrade

Arbetsomradets granser
//Arbetsomradets granser sammanfaller med grans for vagomréade.//

//Arbetsomradets granser sammanfaller med grins for jarnvagsfastighet.//
//Arbetsomradets grianser framgar av ritning/ar nr ?.//

//Omréaden med inskrankt vagratt och omrade med tillfallig nyttjanderatt 4r markerat pa rit-
ningarna och ir del av arbetsomradet.//

//Omraden med inskrankt vagratt kommer att 6verga till markagare efter fardigstillandet av
anliaggningen Inom saddant omrade far vallar och terrangmodelleringar placeras permanent en-
ligt villkor i TB.//

//Omrade med tillfallig nyttjanderatt ska vara aterstillt och anpassat till omgivande mark efter
fardigstillandet av anldggningen. Kvarvarande konstruktioner far ej finnas inom sddant om-
rade.//
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AFD.13

AFD.131

//Utover redovisat arbetsomrade kan extra omrade kravas for tillfalliga trafik- och skyddsan-
ordningar. Arbetet ska samordnas med //bestillaren//?//.//

Syn fore paborjande av arbete

Innan arbetet paborjas ska parterna utféra gemensam syn av arbetsomradet. Bestéllaren kallar
till syn och for protokoll. Parterna svarar sjalva for sina respektive kostnader.

Forutsattningar

Entreprenoren har ansvar for att banans stabilitet ej forsdmras under entreprenadens utfo-
rande. Behover spont eller schakt utforas i ndrhet av banan ska entreprenoéren redovisa stabili-
tetsberdkningar och arbetsberedningar som visar att banans stabilitet sdkerstills genom berak-
nade och planerade &tgirder. Dessa ska redovisas for bestillaren och fore utférande ska bestal-
laren ha givit sitt medgivande. Redovisningen ska ske i god tid fore planerat utférande, for att
kunna inrymma revideringar i planerat utférande och konstruktioner.

Betriffande arbetsredskap och upplag, ur elsidkerhetssynpunkt vid spér, giller TDOK 2015:0223
"Elsdkerhetsforeskrifter for arbete pa eller nira jarnvagsanknutna hogspannings- och tdgvarme-
anlaggningar”.

Trafik 6ver spar ska undvikas. Val av transportvig inom sparomrade ska bestimmas och god-
kinnas av bestillaren. Trafik med arbetsmaskiner i makadamballast ar endast tillatet enligt krav
i TDOK 2018:0455 "Tunga arbetsredskap”. I de situationer dér rilsen inte kan anvindas som
transportvig ska bestéllaren ge acceptans till annan transportvag.

Spargaende arbetsredskap ska uppfylla krav enligt TDOK 2022:0001 "Tunga spargaende arbets-
redskap — operativa och tekniska forutsittningar”. Kopia pa godként besiktningsunderlag ska
overlamnas till bestéllaren.

Spérfordon ska i arbetsldge uppfylla krav enligt TDOK 2017:0349 "Sparfordon i arbetslage”.
Tunga arbetsredskap ska uppfylla krav enligt TDOK 2018:0455 "Tunga arbetsredskap”.

D4 ett arbete dr av sddan art att tillstdnd enligt jarnvéagssikerhetslagen 2022:367 krivs (exem-
pelvis da sparfordon anvinds) maste entreprenoren eller av denne anlitad underentreprenor till
bestillaren uppvisa sdkerhetsintyg eller sarskilt tillstand utfardat av tillstindsgivande myndig-
het. Detta giller dven sidkerhetspaverkande modifieringar.

En specialtransport dr en transport som 6verskrider ndgon av bestillarens tekniska normer. Sa-
dana transporter fir utforas pa de villkor som bestéllaren stéller upp efter sarskilt beslut om
transportvillkor efter att ansokan om kapacitet for specialtransport inkommit. (Fér mer inform-
ation se Jarnvagsnatsbeskrivningen (JNB), se Trafikverkets webbplats, sokord "JNB".)
//Utanfor entreprenaden svarar bestillaren for tillkommande arbeten som berér kopplingar och

elsdkerhetsatgirder i //kraftférsorjningsanlaggningar//icke linjebundna kraftforsorjningsan-
laggningar//kontaktledningsanldggningen//.//

//Under uppforande av elanldggning ar entreprenoren innehavare av densamma tills den Gver-
lamnats.//

Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

//Sidoentreprenorer ska beredas erforderligt tilltrade till eget arbetsomrade.
Sidoentreprenader under kontraktstiden:

Arbete/omfattning Tid/tidsperiod Sidoentreprenor
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AFD.132

AFD.133

AFD.134
AFD.135

? ? ?
Andra arbeten //innan entreprenadens pidborjande//under kontraktstiden//:

Arbete/omfattning Tid/tidsperiod Entreprenor
? ? ?

Sidoentreprenader kan tillkomma under entreprenadtiden.//

Arbetstider

//Foljande arbeten //far inte//ska//utféras under nedan angivna tider:

Arbete/arbetsmoment Tid/Tidsperiod Vig/delstricka
? ? ?

/]

//Pa viagar med tidsrestriktion fir inte planerbara arbeten som inskranker framkomligheten ut-
foras under de tider som framgar //nedan//av ?//.//

//Tidsrestriktionerna géller dven for arbeten som péverkar //hallplats for kollektivtra-
fik,//vagren,//antal korfilt,/ /korfalt, //additionskorfilt,// samt av- och pafartsvagar.//

//Sprangningsarbeten //?// fir endast utforas //vardagar// mellan kl. ? och kl. 2.//
//Avstiangning av plankorsning med vag ? //far inte// far endast// utféras //under f6ljande ti-

der//mellan//vardagar, dock ej dag fore helgdag//dag fore helgdag//helgdag// mellan kl. ? och
kl.?.//

Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet

//Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 har skett. Under tiden ? berdknas slutundersékning att
pégé pa foljande platser:

— km ? — ? P4 angivna platser ar arbetsomradet inte tillgdngligt eller mojligt att passera
forran slutundersokning fardigstallts.//

Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader
Forutsattningar med héansyn till vagtrafik

//Allmant//

//Arbetsomradet//De delar av arbetsomradet som redovisas i ? //kommer under hela entrepre-
nadtiden//kommer under perioden ?// att berdras av vagtrafik i den omfattning som framgar

//nedan//av?//.//

//Arbetsomradet kommer under entreprenadtiden att beroras av //vagtrafik//savil motorfor-
donstrafik som gang- och cykeltrafik//.//

Den trafikering som arbetsomrédet dirvid berors av under entreprenadtiden ar en forutséttning
och darmed inte att se som ett ibruktagande i fortid enligt ABT 06 kap 5 § 3 andra stycket.

//Trafikmingden pé vig ? uppgar till?.//
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//Trafiken ska kunna passera arbetsplatsen.//

//Trafikmingd framgér av //handling ?//bilaga?//.

//Trafiken far stoppas hogst ? min i samband med //spriangningsarbete//?//.//

//Boende lings avstiangd vig ska tillatas trafikera den avstiangda viagen.//

//Befintliga vig- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under entreprenadtiden,// med
undantag for forhallanden som uppkommer i samband med vinterviaghéllning//.//

//Dar sa ar nodvandigt far tillfillig avstangning av vag eller tillfart ske efter samrad med bestil-
laren //och fastighetsdgaren//.//

//Vid arbeten som berér kommunala eller enskilda vagar ska entreprenoren samrada med re-
spektive vaghallare.//

//Omledning//Overledning//Férbiledning//

//Trafiken ska //under //entreprenadtiden//skede med?//perioden ?//?// ledas om. Trafik //i
//soder-//norr-//vast-//6st-//gdende riktning//ska ledas //mellan? och ?//om via ?.//
//Trafiken far under //entreprenadtiden// perioden?//?// inte ledas om.//

//Vid behov av tillfallig avstingning av vag eller tillfart far detta genomféras efter tillstdnd av
bestillaren. Utredning av omledningsvig ska utforas enligt AFD.242.//

//Korfalt//
//Pa vag ? mellan ? och ? ska reversibelt korfilt tillampas. Korfaltet ska regleras ?.//

//Under entreprenadtiden ska det vara minst ? korfalt //i varje fardriktning// 6ppna for tra-
fik.//

//Korfalten ska vara minst ? m breda.//
//Under entreprenadtiden ska kapaciteten //pa viag?// vara lagst ? fordon per ?.//

//Inskrankningar av antal korfalt fir endast ske under forutsattning att tillfalliga trafikanord-
ningar utformas sa det medger ett trafikflode genom arbetsomradet om minst ? fordon per

//5//?// minuters period.//

//Det rader restriktioner avseende //tid//hastighetsbegransningar//antal 6ppna korfalt for all-
man trafik//?// for trafik pa vag ?: //Vardagar, dock ej dag fore helgdag//dag fore helg-
dag//helgdag// k1. ?//

— //Antal korfalt far ej minskas// Minst ? korfalt 6ppet i // vardera //?//riktning//.//

Hastighetsbegrinsningar

//Hastighetsbegransningen //ska//far// under entreprenadtiden siankas till ? km/tim //pa
vag?//.//

//Hastighetsbegransning till ? km/tim far anvindas pa en stracka avmax ? //km//m//.//
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//Hastighetsbegransningen under entreprenadtiden far sankas till //70//?// km/tim och de fy-
siska atgarder for att sinka hastigheten som tillats ar //avsmalningar av korfalten//?//.// Tva
//?//korfélt ska vara 6ppna for trafik i vardera riktningen, korfaltet till hoger i fardriktningen
ska vara //3,25//?// m och det vanstra i samma fardriktning //2,0 //?//m.//

Krav pa hastighet for passerande trafik forbi personal framgar av TRVK Apv avsnitt 4.1.1.
//Krav pé hastighet for passerande trafik vid intermittent arbete pd motorvag framgar av TRVK
Apv avsnitt 4.1.2.//
Géende, cyklister och forare av moped klass I1
Forutsattningar for gdende, cyklister och forare av moped klass II framgér av TRVK Apv avsnitt
4.2//. //med nedan angivna //undantag// och //tillagg//://
— //Istéllet for ett tillfalligt utrymme f6r // gdng-//och//eller// cykel //bana kan vakter
hjélpa trafikanterna forbi arbetet.//
— //Géng-//och//eller// cykel//bana ska vara minst ? m bred.// //Nivéskillnader
storre an ? far inte forekomma.//
- /?/
//Arbetet ska planeras sd att gdende, cyklister och forare av moped klass II inte far forsimrade
forhallanden.//
AFD.136 Forutsattningar med hansyn till spartrafik

Arbete pa och invid jarnvagsanlaggningen ska bedrivas sa att sikerheten inte dventyras. Tagtra-
fiken ska pagé utan storning. Avstangning av spar ska sarskilt avtalats. SoS-planering enligt
TDOK 2016:0289 "Sikerhet vid aktiviteter i sparomradet” ska pavisa om det finns behov av has-
tighetsnedsittning pa intilliggande spér eller inte.

Den trafikering som arbetsomrédet darvid berors av under entreprenadtiden ar en forutsiattning
och dirmed inte att se som ett ibruktagande i fortid enligt ABT 06 kap 5 § 3 andra stycket.

//Arbete i spar ska utforas enligt angivna banarbetstider i banarbetsplan (BAP).//
//Tilltrade till arbetsplatsen regleras av géllande rutiner f6r banupplatelse.//

//For information om tider i spar, se Trafikverkets webbplats, sokord "Banutnyttjandepla-
ner’.//

//Entreprenoren ska samverka med bestéllaren i BAP/BUP-processen. Entreprenoren ansoker
via MPK (Marknadsanpassad Planering av Kapacitet), se Trafikverkets webbplats, s6kord
“MPK”, om banupplételsetider och banarbetstider for:

— pa- och avetablering for samtliga arbetsmoment dar detta kravs.
— forberedande arbeten sdsom utldgg av ral och hastighetsnedsattningar.

Entreprenoren ansoker via Ansokan om kapacitet, se Trafikverkets webbplats, s6kord "Ansokan
om kapacitet”, gillande:

— uppstillningsspar och tiglagen for samtliga arbetsmoment och forflyttningar.

//
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AFD.137 Forutsattningar med hansyn till sjofart
//Farleden under bron trafikeras av fritidsbatar och ca ? st. passager med batar > ? dwt per ar.
Sjotrafiken ska kunna passera bron under entreprenadtiden.
Tillfallig utmarkning av farleden ska ske i samréd med ?.//

AFD.139 Avtal om tilltr&de till jarnvagens infrastrukturanlaggningar
En absolut forutsattning for att erhélla tilltrade till jarnvagens infrastrukturanlaggningar ar att
ett avtal om tilltrade upprattas mellan Trafikverket och entreprenoren. Detta ska goras i sam-
band med kontraktstecknandet.
TDOK 2019:0467 "Tilltradeskrav VO Underhéll, jarnvag” beskriver krav for att kunna ansoka
och fa eget tilltrade till aktuella delar i jairnvagsanldaggningen.
I de fall entreprenoren har behov av tilltrade till jirnvagens infrastrukturanlaggningar for att ut-
fora arbeten for Trafikverkets rakning, upplats riatten for angiven personal hos entreprenoren
att anvianda Trafikverkets nycklar eller passerkort.
Gamla lassystemet
For att 4 tillgéng till nycklar eller passerkort ska kopia pé uppréttat avtal om tilltride forses
med kontraktsnummer samt diarienummer och e-postas till tilltrade@trafikverket.se.
Anvisningar och mallar, se Trafikverkets webbplats, sokord "Tilltrade till jirnvigens byggnader
och anliaggningar”.
Nya lassystemet
For det elektromekaniska lassystemet kravs forutom upprattat avtal om tilltrade att ett upplatel-
seavtal uppréattas mellan Trafikverket och entreprendren.
Anvisningar for att registrera IDo6-kort, bestilla nycklar och anscka om tilltrade, se Trafikver-
kets webbplats, sokord Tilltrade till nya lassystemet for jairnvagen”.

AFD.14  Skydds- och sékerhetsforeskrifter m m

De personer som inte f6ljer gillande bestimmelser kan komma att avvisas av bestillarens repre-
sentant.

Skyddsrond ska genomforas regelbundet och minst //var 14: e dag//?// om inget annat Gver-
enskommes med bestillaren.

Vid skotsel (arbeten och andra aktiviteter) pa eller nira Trafikverkets starkstromsanldggningar
ska Svensk standard SS-EN 50110-1, TDOK 2015:0223 "Elsdkerhetsforeskrifter for arbete pé el-
ler ndra jarnvagsanknutna hégspannings- och tdgvirmeanliaggningar” eller gdllande ESA Grund
och Arbete samt TDOK 2021:0428 ”Anvisning for elsdkert arbete inom Trafikverkets viganligg-
ningar” tillimpas beroende pé berord anlaggningsdel. Funktionen eldriftledare, vid tillimpning
av SS-EN 50110-1, avilar entreprenoren.

Fordelningen ar:

— Vid skétsel pa eller nara viganknutna starkstrémsanldggningar tillimpas TDOK
2021:0428 ”"Anvisning for elsdkert arbete inom Trafikverkets viganlaggningar”.

— Vid skotsel pa eller nara jirnvagsanknutna ldgspanningsanlaggningar tillampas SS-
EN 50110-1.
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AFD.142

— Vid skotsel pa eller nira jairnvagsanknutna hégspannings- och tdgvarmeanldaggningar
tillampas TDOK 2015:0223.

— Vid skétsel pa eller nira matarledningar for jairnvag, 30 respektive 132 kV tillampas
géllande ESA.

Kompetenskrav for elsikerhet regleras i TDOK 2014:0994 "Kompetenskrav for personal som
arbetar pé och nara Trafikverkets starkstromsanlaggningar”.

Entreprenoren ska sdkerstilla skydd for stoldbegirlig egendom under entreprenadtiden s att
storningar undviks.

Alkohol och droger

Arbeten som utfors pa Trafikverkets uppdrag far inte utforas under paverkan av alkohol eller
droger. Med droger avses all ickemedicinsk anvindning och konsumtion av narkotikaklassade
preparat.

//1 det fall nagon person patriffas paverkad av alkohol eller droger inom arbetsomradet ska ent-
reprendren sikerstilla att personen omedelbart och pé ett betryggande sitt lamnar arbetsomra-
det.//

//1 det fall ndgon person som for entreprendrens rakning utfor arbete i uppdraget patraffas pa-
verkad av alkohol eller droger ska entreprencren sikerstilla att personen omedelbart och pa ett
betryggande sitt lamnar arbetsplatsen.//

//Vad som géller periodiska halsoundersékningar samt slumpmassiga alkohol- och drogprov for
personal med sakerhetskritiska arbetsuppgifter inom jarnviagen framgér av TDOK 2014:0230
“Trafikverkets kompetenskrav for tilltraddes- och trafiksikerhetsfunktioner”.//

Alkolas

Alla latta och tunga fordon samt arbetsmaskiner som kan framforas i hogre hastighet 4n 30
km/h enligt forteckningar som kravstills i AFG.36 under "Redovisningskrav fordon och arbets-
maskiner”, ska vara forsedda med alkolas, testade och godkanda enligt SS-EN 50436-1, utg
2:2014 alternativt SS-EN 50436-2, utg 2:2014. Entreprenoren ska kunna visa testrapport utfar-
dad av ISO 17025 ackrediterat testlaboratorium med ackrediterade metoder for SS-EN 50436-1,
utg 2:2014 alternativt SS-EN 50436-2, utg 2:2014 som visar att prestandakrav ar uppfyllda.

Intyg pa genomford kalibrering samt rekommenderad kalibreringsintervall f6r alkolédset ska fin-
nas tillgdngligt i fordonet respektive arbetsmaskinen.

Skydds- och sakerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till vag

Allmant

Personal ska ha kompetens som framgar av TDOK 2018:0371 APV Kompetens i upphandlad
verksamhet — Entreprenad och Projekteringstjanster”.

//For vag ? galler vagklass //lagklassad//normalklassad//skyddsklassad// avseende trafik- och
skyddsanordningar.//

//For nedanstaende vagar géller foljande vigklasser avseende trafik- och skyddsanordningar:

— vig ? //lagklassad//normalklassad//skyddsklassad//
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//Vigklasser avseende trafik- och skyddsanordningar framgér av ? //

Entreprenoren ska //for tillstindsbaserat underhéll// ha jourtjanst avseende framkomlighet,
trafik- och skyddsanordningar.

Krav pé sdkerhetszon framgér av TRVK Apv avsnitt 5.1//.// med nedan angivna //undantag//
och //tillagg//://

— //Pé&//vag? //ar //lagklassad// och //normalklassad // vdag// med hastighet max 80
km/tim// far sakerhetszonen minskas till 4 meter.//

//Pa //vag ?//utmed stricka mellan ? och ?// far sikerhetszonens bredd anpassas ef-
ter befintliga forhéllanden.//

// Sakerhetszonen// pa viag ?// ar ? m.//

11?11

Krav pa varselklader framgar av TRVK Apv avsnitt 5.2.
Krav pé fordon framgar av TRVK Apv avsnitt 5.3 med underliggande avsnitt.
Krav pé kontroller och andra atgirder for vagtrafik framgér av TRVK Apv kapitel 9//.//med ne-
dan angivna tillagg//://
— //Kontroll av arbetsplatsens trafik- och skyddsanordningar ska utféras minst //en
//?/] géng per //dygn//?//.//
- ?//
Gaende, cyklister och forare av moped klass IT

Krav pé avstangningar for gdende, cyklister och forare av moped klass II framgér av TRVK Apv
kapitel 8//.//med nedan angivna tillagg:

- ?//

//Tillfalliga gang- och cykelbanor ska ha bitumenbunden beldggning med storsta stenstorlek //
? mm // enligt ?//.//

//Tillfalliga gang- och cykelbanor ska ha slitlager av grus med storsta stenstorlek // ? mm// en-
ligt ? // och vara vil packat//.//

//Tillfalliga gang- och cykelbanor ska ?.//

Gangbryggor och korbryggor

//Krav pa gingbrygga framgar av TRVK Apv avsnitt 10.1//.// med nedan angivna tillagg//://

— //Géngbrygga ska vara minst ? m bred.//
- ?//

//Krav pa korbrygga framgér av TRVK Apv avsnitt 10.2 //.// med nedan angivna tillagg//://

- ?//
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Viagmirken och andra anordningar

Krav pa vagméarken och andra anordningar framgar av TRVK Apv avsnitt 11.1 med underlig-
gande avsnitt //.// med nedan angivna //undantag// och //tillagg//://

//Utmirkning for 6verledning //pé vag?// ska utforas med //X1 Markeringspil kom-
pletterad med rinnande ljus//eller//X3 Markeringsskarm for sidohinder, farthinder
m.m. kompletterad med rinnande ljus //eller//X5 Gul ljuspil eller ljuspilar//.//

- //Pa//vag?//vagarna?// ska//forvarning med A20 Varning for vigarbete sattas upp

minst ? km fore arbetet.//

— //Viagmairke F23 Orienteringstavla for omledningsvig ska vara i storlek//nor-
mal//stor//.//

— //Vagmirke F26 Korfilt avstangt ska vara i storlek //normal//stor//.//

— //Pévig ? ska forvarning utféras med varningsfordon vid intermittent arbete.//

— //Forvarningen ska utféras //vid tva platser// pa ett avstdand av minst // ?// 250 m//
och minst // ?// 550 m// fore arbetsplatsen. //

— //Forvarning ska utforas med //F17 Minskning av antal korfalt//eller//F25 Korfalt
upphor//.// //Marke F17 Minskning av antal korfalt ska utféras med orange botten-
farg.//

— //Viagmairke F25 Korfalt upphor ska pa motorvag vara i storlek stor och pa 6vriga
vagar minst storleken normal. Pa fordon i rorelse ska vagmarke vara i minst storle-
ken normal. Om foreskrivna métt for storlek stor inte ryms pa variabel meddelande-
skylt (VMS) kan market ha andra métt. Detta giller endast da market ar fordonsburet
och i utférande som lysande VMS. Vigmarket ska vara si stort som mgjligt men ska
inte vara storre an storlek stor och inte mindre ar storlek normal.//

— //Vid utmirkning av intermittent arbete, pa vig med mer &n ett korfalt i fardrikt-
ningen, som inte ar métesseparerad ska X5 Gul ljuspil eller ljuspilar anviandas pa det
fordon som trafikanterna forst kommer ifatt i varje korfalt.//

//Anordning X5 Gul ljuspil eller ljuspilar ska vara i minst storlek stor.//

//Utover krav i forfattningar ska forbudsmérken upprepas efter varje ?:de m // pa vig ?//mel-
lan? och ?//.//

//Vid intermittent arbete pa vig ? ska vigmarke //A20 Varning for vigarbete med tillaggstavla
T1 Vagstrackans langd//?// vara markplacerat. //

//Pa vag ? ska varning for //k6//?// utforas med vagmarke //A34 Varning for ké//?// och med
tillaggstavla //T1 Vagstrackans langd//T2 Avstand// ?// med //vagstrickans lingd ?// minsta
avstand ?//?//.//

//Vid utmirkning av intermittent arbete i vigmitt pa vig som inte 4r motesseparerad ska utéver
krav pé skyddsfordon dven finnas //férvarningsfordon//férvarning// i bada riktningarna.//

Lyktor

Krav pa lyktor framgér av TRVK Apv avsnitt 11.2 med underliggande avsnitt//. //med nedan an-
givna tillagg//://

— //Marke // F17 Minskning av antal korfélt// och // F25 Korfilt upphér //?// som ar
placerat pa //hoger sida av vig med hastighet 6ver 70 km/tim eller hogre// hoger
sida// pa vig ?// ska vara forstarkt med tva blinkande //L8//?// lyktor enligt TRVK
Apv avsnitt 11.2.1.//

- /12l

//Lykta //L8// ?// ska anvandas for att forstarka // vigmarke// anordning //?//.//
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Variabla meddelandeskyltar

Krav pa variabla meddelandeskyltar (VMS) framgar av TRVK Apv avsnitt 11.3 med underlig-
gande avsnitt //.// med nedan angivna tillagg//://

- 11?/]

Lysande viagmairken, tillaggstavlor eller annan anordning far vara utférda i fullfarg eller som ly-
sande med text och symbol lysande vit pd mork botten. I respektive trafikriktning in mot arbets-
platsen ska varje sddant vigmarke, tilliggstavla eller annan anordning med samma budskap
vara i samma utforande.

//Vid intermittent arbete // pa vig ?// ska fordonsburna vigméarken vara i VMS.//
//J2 Upplysningsmarke ska varai VMS.//

//Pavig ? ska upplysning //om ?// infor trafikomldggning//utféras med J2 Upplysningsmérke
i VMS. Upplysningsmarket ska placeras ut minst ? dagar innan planerad //?// trafikomlagg-

ning//.//

//Hastighetspaminnelse i realtid med lysande variabel meddelandeskylt//

//Entreprencren ska utreda om hastighetspdminnelse i realtid ska anvindas under byggtiden.
Hastighetspaminnelse ska anvindas nar alla kriterier enligt punkterna nedan uppfylls:

— vid fast arbete

— péaviagar som ingar i TEN-T vagnitet

— pavigar med drsmedeldygnstrafik (Adt) 6ver 10 000

— nér trafik passerar forbi arbetsplatsen eller pa tillfallig vag intill arbetsplatsen (s kal-
lad forbifart)

— ndr arbetets varaktighet 4r minst 12 timmar

— nar den foreskrivna eller rekommenderade hastighetsnedsittningen ar utmarkt efter
striacka som ar minst 1 kilometer lang

— nar det bedoms att den foreskrivna eller rekommenderade hastigheten trots fysiska
atgarder inte kommer att efterlevas.

I de fall dé det i utredningen har bedomts att foreskriven eller rekommenderad hastighet kom-
mer att efterlevas, men det under byggtiden visar sig att hastigheten inte efterlevs, ska hastig-
hetspdminnelse anvindas under forutsittning att 6vriga kriterier ar uppfyllda.

Resultatet av utredning om hastighetspaminnelse i realtid ska redovisas enligt AFD.242 Tillhan-
dahéllande av handlingar och uppgifter fran entreprenéren under entreprenadtiden.

Hastighetspadminnelse ska:

— utforas med lysande variabel meddelandeskylt (VMS), krav pad VMS framgar av TRVK
Apv avsnitt 11.3

— utforas som upprepningsmérke pa hoger sida i fardriktningen

— pa strackor med mittseparering anvindas i den fardriktning som paverkas av arbetet

— pa strackor utan mittseparering anvandas i bada fardriktningar

— upprepas minst varannan kilometer

— placeras s att forare av fordon med for hog hastighet hinner se vigmarket

— aktivera vigmirke C31 Hastighetsbegransning nir trafikant firdas med hogre hastig-
het 4n den for strackan foreskriven hastighet
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— aktivera vigmarke E11 Rekommenderad lagre hastighet eller E13 Rekommenderad
hogsta hastighet nar trafikant fardas med hogre hastighet an den for strackan rekom-
menderad hastighet

— visa symbolen for respektive vigmarke minst en minut efter aktivering.

Hastighetspdminnelse ersatter inte hastighetsddmpande &tgard.//

// Pavag ? ska hastighetspaminnelse i realtid utforas.//

//Hastighetspdminnelse ska:

utforas med lysande variabel meddelandeskylt (VMS), krav pd VMS framgar av TRVK
Apv avsnitt 11.3

— utforas som upprepningsmarke pa hoger sida i fardriktningen

— pa strackor med mittseparering anvindas i den fardriktning som paverkas av arbetet

— pa strackor utan mittseparering anviandas i bada fardriktningar

— upprepas minst varannan kilometer

— placeras si att forare av fordon med f6r hog hastighet hinner se vigmarket

— aktivera vigmirke C31 Hastighetsbegriansning nir trafikant firdas med hogre hastig-

het an den for strackan foreskriven hastighet

— aktivera vigmarke E11 Rekommenderad lagre hastighet eller E13 Rekommenderad
hogsta hastighet nér trafikant fairdas med hogre hastighet dn den for strackan rekom-
menderad hastighet

visa symbolen for respektive vigmarke minst en minut efter aktivering.

Hastighetspdminnelse ersitter inte hastighetsdampande atgird.//

//Kovarning i realtid med lysande variabel meddelandeskylt//

//Entreprenoren ska utreda om kévarning i realtid ska anviandas nir alla kriterier enligt punk-
terna nedan uppfylls:

vid fast arbete

pé vagar som ingér i TEN-T vagnatet

pa vigar med arsmedeldygnstrafik (Adt) ver 10 000
nir arbetets varaktighet 4r minst 12 timmar.

Resultatet av utredning om kovarning i realtid ska redovisas enligt AFD.242 Tillhandahallande
av handlingar och uppgifter fran entreprendren under entreprenadtiden.

Utredning ska minst redovisa:

— forviantad kolangd och hur den varierar 6ver tid
— en samlad bedomning som leder fram till en motiverad rekommendation om systemet
bor anviandas under byggtiden.

I de fall bestillaren beslutar att kovarning i realtid ska utforas ska entreprendren ta fram:

— var variabel meddelandeskylt (VMS) ska placeras. Placering ska anpassas efter for-
vantad kolangd

— om den forvintade kolangden varierar 6ver tid, och VMS darfor behover placeras pa
flera platser pa olika avstand fran arbetsomradet.// Placering av VMS ska redovisas
pa ritning.//
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om annan parameter dn 35 kilometer i timmen ska anvéndas i projektet for att akti-
vera kovarning. Parameter kan exempelvis vara en annan hastighet eller annat for
projektet mer relevant sétt att identifiera ko.

Systemet for kovarning ska:

utféras med lysande VMS, krav pd VMS framgar av TRVK Apv avsnitt 11.3

vara placerat pd hoger sida av vigen. I de fall VMS placeras i portal beh6ver den inte
vara placerad pa hoger sida av vagen

vid markplacering pa hoger sida av vigen ska underkant VMS sitta minst 1,7 m 6ver
korbanan

vid placering i portal ha fri hgjd minst 4,7 m

visa vaigmarke A34 Varning for ko och tillaggstavla T1 Vagstrackans langd alternativt
T2 Avstand nir trafikanter ska varnas for ko nir de fardas in mot koslut

aktivera vigmarke nér fordons hastighet ar lagre dn 35 kilometer i timmen

visa vigmarke si ldnge varning for ko ar aktuellt men minst en minut efter aktivering.

Parameter for ko ska kunna justeras i systemet.//

//Pavig ? ska kovarning i realtid utforas.//

//Systemet for kovarning ska:

utforas med lysande variabel meddelandeskylt (VMS), krav pd VMS framgar av TRVK
Apv avsnitt 11.3

vara placerat pa hoger sida av vigen. I de fall VMS placeras i portal behover den inte
vara placerad pa hoger sida av vagen

vid markplacering pa hoger sida av vigen ska underkant VMS sitta minst 1,7 m 6ver
korbanan

vid placering i portal ha fri hojd minst 4,7 m

visa vagmairke A34 Varning for ko och tillaggstavla T1 Vagstrackans ladngd alternativt
T2 Avstand nar trafikanter ska varnas for ko nar de fardas in mot koslut

aktivera vigmarke nar //fordons hastighet ar lagre an// 35//?// kilometer i tim-
men//?//

visa vaigmarke si ldnge varning for ko ar aktuellt men minst en minut efter aktivering.
//VMS ska placeras ? //m//km// innan //arbetsplatsen//antal korfalt minskar
/1?1111

Parameter for ko ska kunna justeras i systemet.//

//Forvarning med lysande variabel meddelandeskylt//

//Forvarning med lysande variabel meddelandeskylt (VMS) ska anvindas nér alla kriterier en-
ligt punkterna nedan uppfylls:

— pavagar som ingar i TEN-T vignatet
— pévigar med arsmedeldygnstrafik (Adt) 6ver 10 000.

Forvarning ska:

— utforas med lysande VMS, krav pa VMS framgér av TRVK Apv avsnitt 11.3.
— vara placerat pa hoger sida av véagen. I de fall VMS placeras i portal behover den inte

vara placerad pa hoger sida av vagen. F17 Minskning av antal korfalt och F25 Korfalt
upphor placerat i portal ska vara i minst storlek normal.
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— vid markplacering pa hoger sida av vigen ska underkant VMS sitta minst 1,7 m Gver
korbanan
— vid placering i portal ha fri h6jd minst 4,7 m.

Vid fast arbete ska foljande vigmarke utféras med lysande VMS:

— E15 Sammanvavning

— F17 Minskning av antal korfalt

— Fa25 Korfalt upphor

— tillaggstavla T2 Avstand till ovanstaende vigmarken.

Vid intermittent arbete ska, utéver vad som framgar i TRVK Apv avsnitt 11.1.1.3.1, f6ljande vig-
maérke pa varningsfordon utféras med lysande VMS:

— F25 Korfalt upphor
— tillaggstavla T2 Avstand till ovanstdende vigmairke.

I de fall intermittent arbete utférs pa vag med vigren sa smal att varningsfordon inte kan folja
arbetet ska forvarning utféras med varningsmarken med tillaggstavla T1 Vagstrackans lingd.
Viagmairkena ska utforas med lysande VMS. Detta giller inte fast arbete som ar utmérkt som in-
termittent arbete.//

//Pavig ? ska forvarning utforas med lysande variabel meddelandeskylt (VMS).//
//Forvarning ska:

— utforas med lysande VMS, krav pa VMS framgar av TRVK Apv avsnitt 11.3.

— vara placerat pa hoger sida av viagen. I de fall VMS placeras i portal behover den inte
vara placerad pé hoger sida av vagen. F17 Minskning av antal korfalt och F25 Korfalt
upphor placerat i portal ska vara i minst storlek normal.

— vid markplacering pa hoger sida av vigen ska underkant VMS sitta minst 1,7 m Gver
korbanan

— vid placering i portal ha fri h6jd minst 4,7 m.

Vid fast arbete ska foljande vigmarke utféras med lysande VMS:

— E15 Sammanvavning

— F17 Minskning av antal korfalt

— F25 Korfalt upphor

— tillaggstavla T2 Avsténd till ovanstdende vagmarken.

Vid intermittent arbete ska, utéver vad som framgar i TRVK Apv avsnitt 11.1.1.3.1, féljande vag-
marke pa varningsfordon utféras med lysande VMS:

— F25 Korfilt upphor
— tillaggstavla T2 Avstand till ovanstaende vigmairke.

I de fall intermittent arbete utfors pa viag med vigren sd smal att varningsfordon inte kan f6lja
arbetet ska forvarning utféras med varningsmarken med tillaggstavla T1 Vagstrackans lingd.
Viagmarkena ska utforas med lysande VMS. Detta giller inte fast arbete som ar utmérkt som in-
termittent arbete.//

Vagmarkering
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//Krav pa vigmarkering framgar av TRVK Apv avsnitt 11.4 med underliggande avsnitt //.// med
nedan angivna //undantag// och //tillagg//://

— //Borttagning av vigmarkering som visar fel far ersittas med vigledning utford med
//X3 markeringsskarm for hinder//?.//

- ?//

//Nar frasning utfors mer dn ? dagar innan belaggning utfors ska tillfallig vigmarkering anord-
nas i form av ?.//

//Tillfallig vigmarkering ska ha minst samma bredd som befintlig vigmarkering.//

//Végbanereflektorer ska anviandas for att forstirka tillfallig vagmarkering//vid ? //. // Reflek-
torerna ska placeras ?//.//

Trafikdirigering

//Krav pé trafikdirigering framgér av TRVK Apv kapitel 12 med underliggande avsnitt //.//med
nedan angivna //undantag// och //tillagg//:

//Vagtrafiken ska dirigeras med hjilp av ?.//

//Anslutande vig fran ? behover inte dirigeras. Trafiken ska informeras enligt vad
som framgar i TRVK Apv kapitel 12.//

— //Vid //belaggningsarbete //och// arbete med infrasning// pa vag? // far véantetiden
vara hogst 10 minuter.//

- ?//

//Pavag ? vid ? ska trafiksignal kompletteras med ytterligare signal p& en hogre niva.//

//Trafiksignal //med rétt blinkande ljus// ska kombineras med //hel- //halv- //bom och/eller
//vakt/]./]

//Pa vag ? mellan ? och ? ska trafiken dirigeras med dubbellots.//Strdacka som dirigeras far vara
max ? meter.//
//Vagar som behover extra vagvakter framgar av handling 7.?.//

//Vid tillfalligt skydd av plankorsningar ska entreprendren se till att bemanning av viagvakter ar
i tillrdckligt omfang for att klara sdkerheten for tredje man.//

Belysning

//Krav pé belysning framgar av TRVK Apv kapitel 13 //.// med nedan angivna tillagg//://

— //Befintlig véagbelysning ska sldckas pa striacka ? //under perioden ?// och ersittas
med tillfallig vagbelysning pa ?//.//
- ?//

//Tillfallig vagbelysning ska utforas som erséttning for befintlig vigbelysning som utgar, fram
till dess att ny vigbelysning ar i funktion. Tillfallig vagbelysning ska anordnas i forma av ?.//

//Pa vag ? ska //tillfallig vagbelysning ska// anordnas //vid ? // mellan ? och ?.//
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Skyddsanordning
Krav pé skyddsanordningar framgar av TRVK Apv kapitel 14 med underliggande avsnitt
//.//med nedan angivna //undantag// och //tillagg//://
— //Skyddsfordon ska pé //vig ? // pa samtliga vagar // vara utrustat med TMA.//
— //Skyddsfordon //med TMA// kravs dven vid ?.//
— //Tvargdende energiupptagande skyddsanordning ska //vid ?// anordnas i form av
2.//
- //Léngsgaende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha lagst kapacitets-
klass ?.//
— //Fallskydd med h6jden ? m ska med hénsyn till gdende och cyklister anordnas vid
demontering av //bro//vag// racke.//
— //Vid demontering av //bro//vig // ricke //vid ?// ska fallskydd anordnas med
lagsta hojden ? m.//
- ?//
//Langsgaende energiupptagande skyddsanordning enligt TRVK Apv avsnitt 14.2.2 med under-
liggande avsnitt, ska // vid ? // ha max arbetsbredd ?.//
//Langsgaende energiupptagande skyddsanordning enligt TRVK Apv avsnitt 14.2.2 med under-
liggande avsnitt, ska // vid ? // ha minsta h6jd ?.//
//Vid arbeten med 6verledning av trafik till motriktad kérbana ska trafikriktningarna separeras
vid 6verledningsstriackorna med lingsgaende energiupptagande skyddsanordning enligt TRVK
Apv avsnitt 14.2.2 med underliggande avsnitt.//
Diverse tillfilliga atgiarder
Krav p4 tillfalliga utspetsningar och utjamningar framgar av TRVK Apv avsnitt 15.1/./// med
nedan angivna tillagg//://
- /1?1
//Krav pa tillfalligt ledstrak framgéar av TRVK Apv avsnitt 15.2 //. //med nedan angivna till-
lagg//://
— //Befintligt ledstrék ska //mellan ? och ?// ersidttas med ?.//
- ?//
Krav pa hastighetsddmpande atgarder framgar av TRVK Apv avsnitt 15.3 //.// med nedan an-
givna tillagg//://
- /1]
//For att sikra hastigheten till hogst ? km/tim far // optiska// och // fysiska// anordningar // i
form ?// utforas // pa en ? m lang stracka//.//
AFD.143 Skydds- och sakerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till spar

- /1?//

Entreprenoren ska redovisa de specifika sdkerhetspaverkande aktiviteterna i sin sikerhetsplan.
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Vid arbete i och i omedelbar nirhet av Trafikverkets jirnvigsanlaggning ska sikerhetsplanen
(trafik- och elsdkerhetsstyrningen) uppfylla krav enligt TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och
elsdkerhetskrav for jairnvag" utéver de krav som foljer av AFD.22. Dessa krav ska foras vidare till
underentreprencrer i alla led. Entreprenoren ska genomfora kontroller for att sikerstalla att
kraven fullgors av eventuella underentreprenorer.

Generella skydds- och sdkerhetsforeskrifter framgar av TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och
elsdkerhetskrav for jarnvag", TDOK 2016:0289 "Sakerhet vid aktiviteter i sparomrade” samt
TDOK 2015:0223 "Elsékerhetsforeskrifter for arbete pa eller ndra jairnviagsanknutna hogspan-
nings- och tdgvarmeanlaggningar”. Vid uppstallning av arbetsredskap inom sparomréde giller
TDOK 2014:0415 "Elsdkerhetsforeskrifter for trafikplatser”.

//Vid nybyggnation av spar galler regler enligt TDOK 2013:0390 "Byggspar”.

Entreprenoren ska uppritta och tillaimpa byggsparsbeskrivning f6r nybyggnationen.
Byggsparsbeskrivningen ska vara faststélld av Trafikverket fore paborjandet av arbetet pa bygg-
sparet.

Entreprenoren ska inneha Byggtrafikledare for byggspar med giltig behorighet enligt TDOK
2020:0219 "Kompetenskrav enligt Huvudtillsyningsman”.//

Forare av tag, sparrfard och vixling samt tillsyningsmén skydd och farder ska inneha aktiverad
GSM-R telefon for kommunikation med Trafikverkets trafikledningspersonal.

//Bestillaren tillhandahéller externmarkeringsradio for radioblock.//

Entreprenoren ska inneha for entreprenaden nédvandiga kompetenser enligt TDOK 2014:0230
"Trafikverkets kompetenskrav for tilltrades- och trafiksiakerhetsfunktioner".

//Entreprenoren ska senast //pa//en vecka fore// startmotet redovisa vilka personer som ent-
reprenoren avser att anvinda som SoS-ledare och tillsyningsmén, jamte skriftlig dokumentation
som styrker att personerna har de kvalifikationer som avses i TDOK 2014:0230 "Trafikverkets
kompetenskrav for tilltrades- och trafiksikerhetsfunktioner”.//

Arbeten ska av entreprenoren SoS-planeras enligt TDOK 2016:0289 "Sakerhet vid aktiviteter i

sparomréade". Allt arbete i spar ska ske enligt reglerna i TDOK 2015:0309 "Trafikbestimmelser
for jarnvag”.

//Foljande kategorier av sikerhetspersonal ska tillhandahallas av entreprendren:

//Elsdkerhetsledare//
//Kopplingsledare//
//SISA-kontrollant//

/11?11

/]

//Entreprendren ska tillhandahalla erforderliga sikerhetsfunktionirer och besiktningsmin
samt informat6r som dr nodviandiga for entreprenadens utférande utéver vad som annars sagts i
detta forfragningsunderlag.//

//For samtlig personal som ska vistas pa bangardsomrédet giller:

— TDOK 2013:0657 "Ordnings- och skyddsregler for bangardar"
— //TDOK 2013:0400 "Nodlagesplan Borliange rangerbangard”//
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— //TDOK 2013:0397 "Nodldgesplan Géavle rangerbangéard"//

— //TDOK 2013:0401 "Nodlagesplan Hallsberg rangerbangérd"//

- //TDOK 2013:0398 "Nodlagesplan Helsingborg rangerbangard"//
— //TDOK 2022:0440 "Nodlagesplan Jonkoping godsbangard"//

— //TDOK 2018:0149 "No6dlagesplan Malmo rangerbangard"//

— //TDOK 2022:0441 "Nodlagesplan Sundsvalls rangerbangérd"//
— //TDOK 2018:0148 "Nodldgesplan Savenis rangerbangard"//

— //TDOK 2013:0402 "Nodlagesplan Trelleborg rangerbangérd"//

— //TDOK 2022:0427 "Nodlagesplan Visteras vastra"//

— //TDOK 2022:0442 "Nédligesplan Ange godsbangérd"//

/]
AFD.144 Skydds- och sékerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till sjoled

AFD.149 Skydds- och sékerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till kraftled-
ning
Montering av stolpar och andra anordningar eller arbeten med maskin invid kraftledning i luf-

ten (friledning) far inte ske utan 6verenskommelse med kraftledningsdgaren om, nar och hur
arbetet ska utforas.

Med hinsyn till faran for liv och egendom ska sadant arbete ske enligt regler utfirdade av inne-
havaren samt eventuella regler utfirdade av arbetsgivaren. Detsamma géller for grav och
schaktningsarbeten i niarhet av kraftkablar.

AFD.15 Varor m m

//Sortimentslistan beskriver gillande forsorjningslosning for respektive vara, se Trafikverkets
webbplats, sokord "Avtal for leverantorer”. Entreprenoren ska bestilla i enlighet med sorti-
mentslistan.//

AFD.151 Varor frn entreprendren

Material och varor som tillhandahélls av entreprenoren ska ha erforderlig dokumentation,
sdsom exempelvis tillhérande EG-forsikran om materialet omfattas av sidana direktiv.

Entreprenoren ska uppfylla de krav pd kemiska produkter som framgar av TDOK 2010:310 "Ke-
miska produkter — granskningskriterier och krav for Trafikverket”, avsnitt 5.1.

Ett granskningsforfarande av kemisk produkt kan inledas i samband med att tilldelningsbeslut
erhéllits. Beslut i arendet tas dock forst efter att kontrakt tecknats. I det fall kontrakt inte skulle
komma att tecknas dger entreprenoren inte ratt till ersittning for nedlagt arbete.

Material och varor som tillhandahélls av entreprenoren ska uppfylla de krav som framgér av
TDOK 2012:22 "Material och varor — krav och kriterier avseende innehall av farliga amnen”, av-
snitt 5.2.

Kraven giller for material och varor som projekteras och/eller byggs in i anldggningen.
Reducerad klimatpaverkan och energianvindning

//For foljande material och varor som tillhandahalls av entreprenoren ska klimatpéverkan veri-

fieras i de fall de anvinds i entreprenaden:

— Armeringsstal som anvinds i platsgjutna konstruktioner.
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AFD.152

— Stélprodukter omfattande plat, konstruktionsror, profiler och valsade balkar i broar,
palar, spont, bullerskydd och stingsel. Palar avser stalrorspale och stalkarnepéle,
spont avser permanent tatspont och glesspont, stingsel avser viltstangsel och skydds-
stangsel.

— Vig- och broracken av typen stillinerdcke och stélprofilracke. Delar for reparation av
racken undantas frén krav pé verifiering.

— Betong som anvinds i platsgjutna konstruktioner.

Klimatpaverkan ska verifieras genom tredjepartsgranskad miljévarudeklaration typ III

(EPD) som omfattar livscykelfaserna A1-A3 enligt den europeiska standarden fér miljovarude-
klaration EN15804. Entreprenoren kan ocksa visa att kraven ar uppfyllda genom verifikat som
tagits fram med ett tredjepartsgranskat verktyg for framtagande av miljéovarudeklarationer eller
for verifikat som bygger pa en eller flera granskade och giltiga miljovarudeklarationer vilka om-
fattar minst 9o procent av materialets/varans klimatpaverkan.

For andra material och varor dar projektspecifika emissionsfaktorer anviands for klimatdeklarat-
ion ska klimatpaverkan verifieras genom tredjepartsgranskad miljévarudeklaration i enlighet
med ovanstdende krav.

Miljovarudeklarationer ska granskas av Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion f6r god-
kidnnande fore redovisning till bestillaren. Granskning och godkénnande sker i Trafikverkets
klimatkalkylverktyg.

Entreprenoren ska genom fakturaunderlag eller motsvarande kunna visa att det material och de
varor som anvints uppfyller ovan nimnda krav.//

//For foljande material och varor stills krav pa hogsta klimatpaverkan enligt AFG.36 i de fall de
anvands i entreprenaden, samt redovisning enligt AFD.242:

— Armeringsstdl som anvinds i platsgjutna konstruktioner.
— Betong som anvénds i platsgjutna konstruktioner.//

//For foljande material och varor stills krav pé redovisning av klimatpaverkan enligt AFD.242 i
de fall de anvands i entreprenaden:

— Stélprodukter omfattande plat, konstruktionsror, profiler och valsade balkar i broar,
palar, spont, bullerskydd och stingsel. Pélar avser stélrorspale och stalkidrnepale,
spont avser permanent titspont och glesspont, stingsel avser viltstangsel och skydds-
stiangsel

— Vig- och broricken av typen stéllineracke och stilprofilricke. Delar for reparation av
racken undantas fran krav.//

Klimatpaverkan ska verifieras genom tredjepartsgranskad miljévarudeklaration som omfattar
livscykelfaserna A1-A3 enligt den europeiska standarden for miljovarudeklaration EN15804.
Entreprenoren kan ocksa visa att kraven ar uppfyllda genom verifikat som tagits fram med ett
tredjepartsgranskat verktyg for framtagande av miljovarudeklarationer eller genom verifikat
som bygger pa en eller flera granskade och giltiga miljévarudeklarationer vilka omfattar minst
90 procent av materialets/varans klimatpaverkan.

Miljovarudeklarationer ska granskas av Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion for god-

kiannande fore redovisning till bestillaren. Granskning och godkédnnande sker i Trafikverkets
klimatkalkylverktyg.

Varor eller arbeten fran bestéllaren
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AFD.1521

//Entreprenoren ska anvinda de avtal som Trafikverket har tecknat avseende materialf6rsor;j-
ning av tekniskt godkéant material samt eventuella anvisade ramavtal. Med tekniskt godként
material avses forbestillda och anvisade material och arbeten enligt AFD.1521 och i forekom-
mande fall tillhandahallet material enligt AFD.1522.

Tekniskt godkint material ska bestéllas av entreprendren enligt Sortimentslista. Sortimentslis-
tan samt 6vriga handlingar som giller for bestéllning och hantering av material, se Trafikverkets
webbplats, s6kord ”Avtal for leverantorer”.

Forutsattning for bestéllningar och leverans frén Trafikverket Inkop och Logistik framgar av
TDOK 2012:195 "Forutsittningar vid bestéllning och leverans av tekniskt godkiant material".

Material och varor som tillhandahaélls eller 4r forbestillda och anvisade av bestéllaren ska av
entreprenoren dokumenteras i en materialforteckning. Materialforteckningen ska uppfylla kra-
ven i TDOK 2012:22 "Material och varor — krav och kriterier avseende farliga &mnen", avsnitt

5.2.3.

Kemiska produkter som tillhandahélls eller ar forbestéllda och anvisade av bestillaren ska av
entreprenoren dokumenteras i en kemikalieforteckning. Kemikalieforteckningen ska uppfylla
kraven i TDOK 2010:310 "Kemiska produkter — granskningskriterier och krav for Trafikverket”,
avsnitt 5.3.

Information om innehéll av farliga Amnen i varorna och kemiska produkter fran Trafikverket
Inkop och logistik aterfinns i Trafikverkets materialkatalog. Information om innehéll i kemiska
produkter aterfinns i sikerhetsdatabladet i Trafikverkets materialkatalog.//

//Bestillaren ombesorjer EG-forsakran for tillhorande varor som bestéllaren tillhandahaller el-
ler forbestallt och anvisar. Aktuell EG-forsdkran kan finnas registrerad i ERADIS (European
Railway Agency Database of Interoperability and Safety https://eradis.era.europa.eu/). //

//Entreprencren ska ange Trafikverkets referensnummer ? och projektnamn ? vid bestéllningar
fran Trafikverket Inkép och Logistik //samt om behovet ar till avhjalpande/besiktningsanmark-
ning eller planerat/forebyggande underhall//.//

//For planerade atgarder ska entreprendren ldimna prognos avseende forbestillt och anvisat
material till Trafikverket med de kravtider som géller enligt blankett "Prognoslista”, se Trafik-
verkets webbplats, s6kord "Blanketter tekniskt godként material”, med ratt specifikation och
mingd. Se dven AFD.338. Prognos avseende tillhandahallet material hanteras av bestéllaren.//

Forbestallda varor eller arbeten

Forbestillt och anvisat material avser sidant material i sortimentslistan som inte ar tillhanda-
héllet enligt AFD.1522. Nigot material ar inte forbestillt specifikt for den aktuella entreprena-
den utan entreprenoren ska bestilla/avropa erforderligt material enligt sortimentslistan hos
Trafikverket Inkop och Logistik.

Om bestillaren sé anvisar, ska entreprenoren dven anvanda ramavtal som inte hanteras via Tra-
fikverket Inkop och Logistik.

//Entreprenoren ska bestélla sidan preventiv rialbearbetning avseende nyinlagda raler och spar-
vaxlar som ar erforderlig enligt TRVINFRA-00016 "Svetsning, bearbetning och smérjning" av
bestallaren. Bestéllning sker genom att entreprendren fyller i en behovsblankett som bestéllaren
tillhandahaller (handlingsnummer 7.?). Av ifylld behovsblankett ska ocksa framga nar bearbet-
ning av ral och sparvaxlar kan genomforas. Bestilld ralbearbetning tillhandahalls av bestillaren,
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AFD.1522

forutom manuell profilering av korsningsspets. Entreprenoren ska 6verldmna ifylld blankett till
bestillaren senast vid den tidpunkt som anges i AFD.242.

Med bearbetning i stycket ovan avses:

— Slipning av ril
— Slipning av spérvixlar av typ enkelvixel (EV) och enkel vixel med rorlig korsning
(EVR)

Bestilld ralbearbetning omfattar inte manuell profilering av korsningsspets innan uppnadd tra-
fikbelastning av 0,1 Mbrt. Sddan manuell profilering ska entreprenoren utfora.//

Varor som tillhandahalls

//Entreprenoren tillhandahalls féljande varor //fran naraliggande depa//: ?.//
//Vardet av tillhandahallna varor ? SEK.//
//Entreprenoren ska ?.//

//Ansvaret for tillhandahallna varor 6vergar till entreprendren ?.//

//Entreprenoren tillhandahélls féljande varor for leverans fran Trafikverket Inkop och Logistik:

— //Komplett sparvixel enligt sparvixelspecifikation inklusive 6vergangsraler (levereras
iflera delar beroende pa modell)//

— //Sparsliprar, betong//

— //Sparsliprar, trd//

— //Raler (exklusive passriler och 6vergangsriler)//

— //AT-transformator inklusive fundament och byggnad//

— //Vagskyddsanlaggning Alex//

- 11?1/

Viardet av tillhandahéllna varor uppskattas till ? SEK.

Entreprenoren ska 16pande inventera vilket behov av varor som foreligger samt planera och be-
stilla de varor som till méngd och specifikation behovs for projektet. Entreprenoren ska vidare
ombesorja godsmottagning, mottagningskontroll, leveransbevakning, sikerstélla att varorna
inte skadas eller stjils efter leverans, forsakra varorna, hélla maskiner och personal for loss-
ning/omlastning av varorna samt hantera erforderlig dokumentation. Eventuella fel och brister i
varorna ska anmalas omgaende till bestéllaren.//

Ansvaret for tillhandahallna varor Gvergér till entreprendren enligt leveransvillkoren nedan. Vad
som galler for kopare enligt leveransvillkoren och ABM 07 giller darvid for entreprenoren.
//Komplett sparvixel:

Entreprenoren ska bestilla sparviaxlar hos Trafikverket Inkop och Logistik. Leverans kommer
att ske till plats ? . Sparvixlarna kommer att levereras som prefabricerade. Leveransvillkoret Le-

vererat Olossat Koparen (LOK) géller.

Entreprenoren ska i samrad med transportansvarig part detaljplanera leveransen av de prefabri-
cerade sparvixlarna.//
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//Sparsliprar, betong:

Efter godkind leveransplan ifrdn Trafikverket Inkop och logistik ska entreprendren bestélla
sliprarna minst 6 veckor innan onskat leveransdatum. Sliprarna ska hamtas hos ? i ?. Sliprarna
ar paketerade 7 st. per lager och 4 lager hogt med undantag av sliprar till Malmbanan. Leverans-
villkoret Himtat Lastat Saljaren (HLS) galler.

Tramellanlidgg ska paketeras och returneras enligt “Instruktion, retur av tramellanldgg”, se Tra-
fikverkets webbplats, sokord ”Blanketter tekniskt godkant material”.//

//Spérsliprar, tra:

Entreprenoren ska bestilla sliprarna minst 6 veckor innan 6nskat leveransdatum innehallande
en leveransplan med datum dé& leverans ska ske. Leverans sker till plats ?. Leveransvillkoret Le-
vererat Olossat Koparen (LOK) géller.//

//Ral (Max 120 meter, exklusive passriler och 6vergangsriler):

Entreprenoren ska bestilla riler hos Trafikverket Ink6p och Logistik minst 6 veckor innan 6ns-
kat leveransdatum. Leverans sker till plats ?. Leveransvillkoret Levererat Olossat Koparen
(LOK) giller.//

//Ral for leverans med langrilstag (60-420 meter):

Efter godként leveransdatum av Trafikverket Inkép och logistik ska entreprenéren inkomma
med ifylld blankett "Lastplan”, se Trafikverkets webbplats, sokord ”Blanketter tekniskt godkant
material”, senast 12 veckor innan 6verenskommen leverans ska ske . Leverans sker till 6verens-
kommen bestimmelsestation. Leveransvillkoret Levererat Olossat Koparen (LOK) géller.//

//AT-transformator inklusive fundament och byggnad:

Entreprenoren ska bestilla AT-transformator inklusive fundament och byggnad hos Trafikver-
ket Inkop och Logistik. Leverans kommer att ske till byggplats ? med 6nskat leveransdatum ?.
Leveransvillkoret Levererat Olossat Koparen (LOK) géller.//

//Vigskyddsanlaggning Alex:

Entreprenoren ska bestilla komplett vagskyddsanlaggning Alex hos Trafikverket Inkop och Lo-
gistik. Leverans kommer att ske till byggplats ? med 6nskat leveransdatum ?. Leveransvillkoret
Levererat Olossat Koparen (LOK) géller.//

AFD.159 Tillvarataget material, dverblivha massor

//Reparabelt tekniskt godkant material, inklusive bristartiklar, ar Trafikverkets egendom. Ent-
reprenoren ansvarar for identifiering, demontering, upplaggning, packning, markning av
materialet och att det sinds till Trafikverket Inkop och Logistik enligt vad som anges nedan.
Detta giller dock inte spardugliga trasliprar som ska hanteras i annan ordning som framgar ne-
dan.

— Vad som ir reparabelt material framgar av "Reparabeltlista”, se Trafikverkets webb-
plats, sokord ”Blanketter tekniskt godkédnt material”.

— Trasliprar ar Trafikverkets egendom. Impregnerade tréasliprar ska hanteras enligt kra-
ven i TDOK 2018:0263 "Miljosdker hantering av kreosotimpregnerade trasliprar i ett
livscykelperspektiv”. Sparodugliga trasliprar, inklusive underldggsplatta ska hanteras
och destrueras, enligt Ramavtal for destruktion av sparodugliga sliprar, se Trafikver-
kets webbplats, sokord ”Avtal for leverantorer”. Bestallaren ska kontaktas fore det att
hantering paborjas.
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— Heyback underlédggsplattor ar Trafikverkets egendom.

— Vad som ir bristartiklar framgér av "Bristlistor"”, se Trafikverkets webbplats, sokord
“Blanketter tekniskt godkdnt material”.

— Bristartiklar for sparvixlar ska besiktigas av bestéllaren innan demontering. Bestilla-
ren ska kontaktas for vidare hantering senast 2 ménader fore planerad demontering.

— //Vidare utgor bristartiklar enligt bilaga "Forteckning inventerade bristartiklar” enligt
ovriga handlingar i Entreprenadkontrakt § 1.1 Bristartiklar.//

Vid retur av reparabelt material och bristartiklar ska blankett "Retur av demonterat material”
anvindas, se Trafikverkets webbplats, s6kord "Blanketter tekniskt godkdnt material”.

Vid retur enligt foregdende stycke ska entreprenoren anvinda si kallad mottagarfrakt. Entre-
prenoren ska kontakta Trafikverket Ink6p och Logistik for information géillande transporten.
Materialet ska hanteras varsamt och emballeras noggrant. For att undvika att kretskort och an-
nan elektronisk utrustning skadas vid hantering och transport ska de emballeras i f6r korttypen
avsedd kartong tillsammans med ESD-skyddad forslutning.

Trafikverket Inkép och Logistik ansvarar for transportkostnader vid sindande av bristartiklar
och reparabelt material.//

Med 6vertagande av material och massor foljer miljorattsligt ansvar. Entreprenoren ska uppvisa
de erforderliga tillstdind som den fortsatta hanteringen kraver.

AFD.16  Tillstind m m
AFD.161 Tillstdnd fran myndigheter

//Bestillaren ombesorjer och bekostar tillstand enligt miljobalken, forfattningar utfirdade med
stod av miljobalken och kulturmiljélagen och som #r direkt kopplade till den arbetsprestation
som foreskrivs i entreprenadhandlingarna.//

Foljande tillstdnd och forhandsbesked foreligger:

- 11?7/

Med andring av ABT 06 kap 1 § 11 géller:

Dir entreprendrens tekniska l6sningar innehéller konstruktioner som kréaver bygglov ska entre-
prendren tillhandahalla underlag for bygglovsansokan till bestéllaren som ombesorjer ansokan.
Entreprenoren bekostar ansokan.

Kopior pa av entreprenorens sokta och erhéllna tillstdnd ska pa begéran tillstillas bestéllaren
fore paborjande av verksamheten.

//Foljande tillstand ska alltid tillstdllas bestéllaren:

— Giltigt gemensamt sdkerhetsintyg utgivet av ERA eller Transportstyrelsen. (Saker-
hetsintyg del A+B utfirdade innan 31 oktober 2020 giller fram till dess utgéng.)
— Trafikeringsavtal med Trafikverket. //Bestallaren har ansokt om taglagen.//

Innan inkoppling och ibruktagande for trafikpaslapp pa jarnvagsinfrastruktur som berors av
Transportstyrelsens godkdnnandeprocess enligt TSFS 2022:47 méste godkdnnande fran Trans-
portstyrelsen inhdmtas.//
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AFD.162

AFD.163

AFD.17
AFD.171

//Bestillaren ska dock anméla vattenverksamhet efter att entreprenoren aviserat att sddant be-
hov foreligger. Entreprenoren ska leverera de underlag som kravs for detta till bestéllaren.//

//Trafik med hogre vikter 4n bestimmelserna i 4 kap. 12 § trafikforordningen (1998:1276), ex-
empelvis tunga terrangvagnar sdsom dumprar for interna masstransporter, kan anvindas inom
arbetsomradet om dispens efter prévning erhalls frdn //? kommun//Region ?//. Entreprentren
kan dock ej forutsitta i anbudsskedet att dispens kommer att erhéllas.

Ansokan om dispens ska utforas av entreprenoren. //For ansokan kontakta //Milj6- och Bygg-
enheten ? kommun telefonnummer: ?//Regionen via Trafikverkets via systemstodet Trix//.

Vid ansokan hos en kommun ska en kopia pa ansékan skickas till: transportdispenser@trafik-
verket.se .//

Myndighetsbesiktning

Intyg angdende myndighetsbesiktning ldmnas till bestillaren i samband med slutbesiktningen.

Entreprenoren ska beakta att Transportstyrelsen kan komma att utféra marknadskontroll under
entreprenaden.

//Entreprenoren ska beakta att Elsdkerhetsverket kan komma att utfora tillsyn under entrepre-
nadtiden.//

Overenskommelser m m

Fast text i andra meningen under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgér och ersatts med fol-
jande:

Om 6verenskommelse, som beror entreprenaden, traffas mellan entreprenoren och dgare till
grannfastighet, annan markigare, vaghallare o d ska bestéllaren tillstillas 6verenskommelsen
skriftligt i god tid innan arbetena paborjas. Dar ska framga att:

— Vighéllaren eller fastighetsdgaren lamnat sitt skriftliga tillstdnd dartill och
— Syneférrattning skett, vilket ska ligga till grund for berdkning av eventuellt skade-
stand.

Om 6verenskommelse triaffas mellan entreprendren och dgare till grannfastighet, annan marka-
gare, vaghéllare o d, ska entreprenoren fore //slutbesiktning//avlamnandebesiktning// uppvisa
skriftligt intyg att parternas mellanhavanden reglerats.

Entreprenoren ska sjalv triaffa 6verenskommelse avseende lagringsplatser eller omrade for till-

fallig upplaggning for hantering av avfall och farligt avfall. Samrad ska ske med bestéllaren in-
nan Gverenskommelse triffas.

//Entreprenoren ombesorjer transport och avlimnande péa avfallsanldggning for fororenade
massor dir analysvardet 6verskrider 6verenskomna riktvarden. Transportkostnader och avgifter
for dessa massor ersitts enligt sjalvkostnadsprincipen.//

Anmalningar

Anmalningar till myndigheter
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AFD.172

//Entreprencren ska lamna uppgifter till bestéllaren om férhandsanmaélan (bilaga 1 till AFS
1999:3) fore etablering. Bestillaren limnar forhandsanmalan till Arbetsmiljoverket.//

//Bestillaren har ingett forhandsanmalan till Arbetsmiljéverket.//

//Entreprenoren tar fram underlag for bestéllarens ansokan om drifttillstdnd hos Elsékerhets-
verket enligt ELSAK-FS 2011:3.//

Entreprenoren bereder s att ett Arende hos Transportstyrelsen kan 6ppnas via bestéllaren be-
traffande godkdnnande av delsystem inom jarnvagsinfrastrukturen. Entreprenoren fortsatter
handliagga drendet mot Transportstyrelsen enligt TDOK 2014:0072 "Trafikverkets interna han-
tering av Transportstyrelsens godkdnnandeprocess for jirnvag”.

Handldggaren hos entreprenoren ska ha genomgétt Trafikverksskolans utbildning "Godkénnan-
deprocess for jarnvig” eller motsvarade.

//Bestillaren ombesorjer och bekostar anmalningar enligt miljobalken, forfattningar utfardade
med stod av miljobalken och Kulturmiljolagen som ar direkt kopplat till den arbetsprestation
som foreskrivs i entreprenadhandlingarna. Entreprenoren ska pa bestéllarens begiran leverera
de underlag som kravs for detta till bestallaren.//

Trafikverket har som avfallsproducent skyldighet att registrera farligt avfall i Naturvardsverkets
register for farligt avfall, i enlighet med avfallsférordningen (2020:614) 6 kap § 11. Detta ansvar
aldggs entreprendren enligt nedan.

Entreprenoren ska ombesorja registrering av farligt avfall i Naturvardsverkets register for farligt
avfall for Trafikverkets rakning nar farligt avfall forekommer.

//Denna skyldighet omfattar inte sparodugliga traslipers som sénds till destruktion.//

Anmalningar till bestallaren

Entreprenoren ska till bestillaren rapportera avvikelser, tillbud och olyckor som intraffar i ent-
reprenaden enligt TDOK 2016:0035 "Rapporteringskrav, avvikelse, tillbud och olycka”. Rappor-
tering till bestéllaren ska ske utan dr6éjsmaél och redogorelse lamnas vid byggmoten/projektmo-
ten.

//Bestillaren dr innehavare av befintlig elektrisk starkstromsanliggning dar arbete bedrivs och
ska delges uppgifter om olycksfall och allvarliga tillbud som intriffat pd grund av el, se 5 § elsi-
kerhetsforordningen (2017:218).//

Till bestillaren ska skriftligen meddelas:

— //Namn och telefonnummer till tjinstgérande arbetsledare.//

— //Namn och telefonnummer till behorig besiktningsman for de kontroller och besikt-
ningar som anges enligt TDOK 2015:0309 "Trafikbestammelser for jarnvag” modul
12 A-skydd, modul 13 L-skydd, modul 14 E-skydd och modul 15 S-skydd.//

— /Namn och telefonnummer till entreprenorens trafik- och elsdkerhetsansvarige.//

— //Arbetets start- och sluttidpunkt.//

— //Inskrankningar och begransningar vad géller framkomlighet (inskrankningar i an-
tal spér, hastighet, signalreglering, annan trafikreglering exempelvis signalvakt).//

— //Alla férandringar av ovanstiende.//

//Entreprendren ska anmila i god tid, senast ? dagar fore planerad start for t.ex. 6vertidsar-
beten, bevakning, schaktbottenbesiktning, gjutning och andra arbeten.//
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AFD.18
AFD.181
AFD.1811
AFD.183
AFD.1831

AFD.1832

//Entreprendren ska rapportera till bestillaren enligt rutiner fér banutnyttjandeplanering.//

//Arbete i driftsatt kabel ska alltid féranmalas till Planned works minst 4 veckor i forvag. Un-
derlag for anmalan tillhandahélls av Planned works, plannedworks@trafikverket.se //

//Radionitsplanering ska bestillas hos Trafikverket IKT senast 3 ménader innan 6nskad leve-

rans av radioplaneringen. Anmailan ska ske via e-post till telekombestallning@trafikverket.se .//

//Trafikverkets region meddelar i egenskap av vaghallningsmyndighet foreskrifter enligt Trafik-
forordning (1998:1276) 10 kap 148. Entreprenoren ska till bestillaren avropa //behov av trafik-
reglering genom foreskrifter// foreskrifter for //hastighetsbegriansning//vajningsplikt//?// sen-
ast ?//dagar//veckor// innan foreskriften kan borja gilla.////

Forfattningar

Tillsyn och kontroll enligt PBL

Kontrollplan enligt PBL

Ansvar for byggarbetsmiljo

Arbetsmiljoplan

//Bas-P/Bas-U ska //uppritta//arbeta vidare med// arbetsmiljoplanen// som bestillaren till-
handahallit, se handling ?.

Arbetsmiljoplanen ska //upprittas//anpassas// i enlighet med TMALL 0255 "Arbetsmiljéplan”.

Byggherren ska godkidnna arbetsmiljoplanen innan de forsta praktiska byggnads- eller anlagg-
ningsarbetet far paborjas.

Arbetsmiljoplanen ska baseras pa de vid varje tidpunkt kdnda risker och uppgifter i projektet
och utvecklas 16pande samt kunna visas upp pa begéiran.//

Byggarbetsmiljgsamordnare for planering och projektering (BAS-P)

//Text i AMA AF 12 under denna kod och rubrik utgér och ersitts med féljande:
Byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering (Bas-P) framgér under AFD.1834.//

//Entreprenoren utses till byggarbetsmiljosamordnare for planering- och projektering (Bas-P)
enligt 3 kap 7a § arbetsmiljolagen.

Entreprenoren ska senast //?// till startmétet // redovisa vilka personer som kommer att utfora
uppgifterna som avilar Bas-P. Tillrdckliga kvalifikationer, enligt nedan, ska styrkas genom att
lamna in CV och utbildningsbevis. Skriftliga rutiner for hur arbetsuppgifterna utfors ska redovi-
sas.

Den person som leder arbetet som Bas-P ska uppfylla féljande krav:

— Genomgatt arbetsmiljoutbildning for Bas-P enligt Arbetsmiljéverkets riktlinjer. Ut-
bildningen far vara max fem (5) &r gammal vid varje given tidpunkt.

— Erfarenhet av arbetsmiljoriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag.

— //Minst //?// ars erfarenhet som Bas-P.//
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AFD.1833

— //Erfarenhet av minst //?// stycken //jarnvagsprojekt//viagprojekt// med liknande
komplexitet.//

- /1?/]
Om dven andra personer utfor uppgifter som vilar Bas-P ska dessa uppfylla féljande krav:

— Genomgétt arbetsmiljoutbildning for Bas-P enligt Arbetsmiljéverkets riktlinjer. Ut-
bildningen far vara max fem (5) &r gammal vid varje given tidpunkt.

Entreprenoren far inte 6verlata uppgiften som Bas-P till annan person utan bestillarens skrift-
liga medgivande. Om den som utfor uppgifter som avilar Bas-P byts ut ska entreprenoren, innan
bytet genomfors, skriftligen redovisa den nya personens kvalifikationer samt hélla ett 6verlam-
ningsmote som entreprendren dokumenterar och delger bestillaren.//

Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U)

//Text i AMA AF 12 under denna kod och rubrik utgér och ersétts med f6ljande:

Byggarbetsmiljosamordnare for utférandet (Bas-U) framgar under AFD.1834. Entreprendren
ska senast en vecka fore startmétet redovisa till byggarbetsmiljosamordnare (Bas-U), hur ar-
betsmiljoarbetet ska organiseras i sin arbetsmiljoorganisation.

Entreprenoren ska lamna en riskbedomning for sitt arbete till Bas-U for samordning. Bas-U
kommer att integrera dessa risker och foreslagna atgirder i arbetsmiljoplanen.//

//Entreprendren utses till byggarbetsmiljosamordnare for utférandet (Bas-U) enligt 3 kap 7b §
arbetsmiljélagen.

Entreprenoren ska senast //?// till startmotet // redovisa vilka personer som kommer att utfora
uppgifterna som avilar Bas-U. Tillrackliga kvalifikationer, enligt nedan, ska styrkas genom att
lamna in CV och utbildningsbevis. Skriftliga rutiner for hur arbetsuppgifterna utfors ska redovi-
sas.

Den person som leder arbetet som Bas-U ska uppfylla foljande krav:

— Genomgatt arbetsmiljoutbildning for Bas-U enligt Arbetsmiljoverkets riktlinjer. Ut-
bildningen far vara max fem (5) ar gammal vid varje given tidpunkt.

Erfarenhet av arbetsmiljoriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag.
//Minst //?// ars erfarenhet som Bas-U.//

//Erfarenhet av minst //?// stycken //jarnvagsprojekt//vigprojekt// med liknande
komplexitet.//

/1?/1]
Om dven andra personer utfér uppgifter som avilar Bas-U ska dessa uppfylla féljande krav:

— Genomgétt arbetsmiljoutbildning for Bas-U enligt Arbetsmiljoverkets riktlinjer. Ut-
bildningen far vara max fem (5) &r gammal vid varje given tidpunkt.
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AFD.1834

AFD.187

AFD.189
AFD.1891

AFD.1892

Entreprenoren far inte 6verlata uppgiften som Bas-U till annan person utan bestéllarens skrift-
liga medgivande. Om den som utfor uppgifter som dvilar Bas-U byts ut ska entreprenéren, in-
nan bytet genomfors, skriftligen redovisa den nya personens kvalifikationer samt halla ett 6ver-
lamningsmote som entreprendren dokumenterar och delger bestéllaren.//

Upplysning om byggarbetsmiljdgsamordnare

//Bas-P for tidigare planering och projektering ar/har varit ?.//

//Byggarbetsmiljosamordnare for planerings- och projekteringsskedet (Bas-P) ar foretaget ?
med kontaktperson ? med mobiltelefonnummer ?.//

//Byggarbetsmiljosamordnare for utférandeskedet (Bas-U) inom det kommande arbetsstillet ar
foretaget ? med kontaktperson ? med mobiltelefonnummer ?.//

Registrering enligt elsékerhetslagen

Den som ska utfora elinstallationsarbete ska vara auktoriserad i enlighet med 20 § elsidkerhets-
lagen (2016:732) eller ingé i ett elinstallationsforetags egenkontrollprogram i enlighet med 27 §.

Elinstallationsforetag ska uppfylla de krav som anges i elsdkerhetslagen (2016:732) 23 — 26 §8§.
Elinstallationsforetag ska pa begéran av bestillaren visa upp sitt egenkontrollprogram.

Ovrigt avseende forfattningar

Viktbestammelser

Entreprenoren ska kunna uppvisa handling i vilken tillaten last- och bruttovikt for fordon och
fordonskombination framgar. Om bestillaren vid lastkontroll av materialtransporter pavisar att
viktbestammelserna enligt sidan handling har 6verskridits kommer vite att utkravas i enlighet
med EK § 5.181.

Med lastkontroll avses:

— att leveransen f6ljs upp med viktsedel som avser den enskilda transporten med fordo-
net eller fordonskombinationen, eller

— att annan vigning av den enskilda transporten utfors, eller

— annan uppfoljning av viktbestimmelserna som 6verenskommits mellan parterna in-
nan transporten utfors.

Entreprenoren ska kunna redovisa sammanstillning av viktsedlar eller liknande f6r material-
transporter utforda pa allmén vidg. Av sammanstéllningen ska skillnaden mellan tillaten last och
verklig last framga.

Hastighetsefterlevnad

Entreprenoren ska arbeta aktivt och kontinuerligt med hastighetsefterlevnad under utférandet
av entreprenaden. Metoder/rutiner/system for detta ska beskrivas for bestillaren under start-
mote, och redogoras i enlighet med TDOK 2016:0032 "Kvalitetsstyrning i upphandlad verksam-
het — Entreprenader och Projekteringstjanster”.

Det aligger entreprenoren att aterkommande informera egen och anlitad personal i entreprena-
den, om vikten av hastighetsefterlevnad.

Entreprenoren ska kontinuerligt, dock minst tva (2) ganger per ar, redogora for bestéllaren hur
arbetet med hastighetsefterlevnad fortloper.
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AFD.2 Utforande
Samarbete ska ske enligt TDOK 2023:0246 "Samarbete i entreprenader och tekniska konsult-
tjanster”.

AFD.21  Kvalitetsangivelser
Arbetsutforande eller vara som bestillaren inte anser vara likvardigt till kvalitet far inte anvén-
das, vilket medfor att det likvardiga i varje enskilt fall ska provas och godkénnas av bestillaren
innan det fir anvandas.

AFD.22  Kvalitets- och miljdarbete
For entreprenaden géller att entreprendren ska uppfylla de krav som framgar av TDOK
2016:0032 "Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet — Entreprenad och Projekteringstjans-
ter”.

AFD.222 Milj6ledning

AFD.224 Entreprentrens kvalitets- och miljoplan

- /?/

AFD.2249 Miljokrav
/1?/]
//Objektsspecifika miljokrav se handling ?.//

AFD.225 Kvalitets- och miljérevision
/1?]]
//Bestillaren ager ritt att syna 6verensstimmelsen mot kraven i Tekniska specifikationer for
driftskompatibilitet (TSD) for respektive delsystem. Entreprenoren ska héalla dokumentationen
tillganglig for bestillaren pa sitt platskontor.//
//Bestillaren kan komma att genomfora uppfoljning/revision i enlighet med TDOK 2016:0032
”Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - entreprenad och projekteringstjanster”.//

AFD.226 Riskhantering

For att kvalitetssdkra genomférandet av uppdraget och leveransen ska entreprenoren bedriva en
aktiv och systematisk riskhantering (riskidentifiering, riskanalys, riskutviardering, riskbehand-
ling), se kravdokument TDOK 2016:0032 “Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet — Entre-
prenad och Projekteringstjanster” samt TDOK 2014:0072 "Trafikverkets interna hantering av
Transportstyrelsens godkdnnandeprocess for jarnvag". Det aligger entreprendren att fortlo-
pande och systematiskt hantera riskerna och vid behov samrada med bestéllaren samt vidta
lampliga atgarder.

//Entreprenoren ska dven utfora riskanalyser for arbete som utfors pa eller vid viag enligt krav i
TRVK Apv kapitel 6//. //med nedanstdende tillagg//://

- ?//

version 3.20 240315

LUF/LUF Over/LUF Oppet/LUF Vag/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa féreskrifter - E



s
AN
Arendenummer: KOM-? Administrativa foreskrifter - E \-r\-/) TRAF' KVER KET

Dokumentdatum: ?

Rev. datum:
//Objekt// 55(94)
AFD.23  ATA-arbeten
//Med @ndring av ABT 06 kap 2 § 3 ar entreprenoren skyldig, men inte berittigad, att under
entreprenadtiden utféra sidana ATA-arbeten som foreskrivs av bestéllaren. Entreprenoren ar
som en f6ljd av detta inte berittigad till ersiattning enligt ABT 06 kap 6 § 2 for arbete dar bestal-
laren anlitar annan eller sjalv utfor sddant arbete som anges i ABT 06 kap 2 § 3.//
Underrittelse om ATA-arbeten ska limnas //via underrittelsesystemet//skriftligen pa mall till-
handahéllen av bestillaren//.
AFD.24  Tillhandahallande av handlingar
AFD.241 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestallaren under

entreprenadtiden
System

For tillhandahallande av handlingar, uppgifter och tillhérande underlagsmaterial ges tillgang till

foljande system och mallar hos Trafikverket:

— //ProjectWise//

— //Projektportalen//

— //Underhallssystem/Gus Maximo//

— //Chaos och Cisco Anyconnect VPN Client//

— //Behorighet (som anvidndare/user) till Trafikverkets klimatkalkylverktyg//

— //Bestillarens digitala matsedelsystem TMALL 0529 "Systemet MSS"//

— //Bestillarens //mall for underrattelser och ATA—hanterjpg, TMALL 0533 "Underréat-
telse och ATA blankett”//system for underrattelser och ATA- hantering, Underrittel-
sesystemet//

— //Materialkatalogen//

Entreprenoren har eget ansvar for att kommunikation mot Internet fungerar och har erforderlig

kapacitet. Eventuella forandringar och anpassningar som behovs for att kunna kommunicera
med Trafikverkets system sker pa egen bekostnad.

//ProjectWise

Tekniska krav och forutsiattningar for ProjectWise anges pa Trafikverkets webbplats,
https://trafikverket.se/projectwise.

P& webbsidan finns information om utbildningskrav, fragor och svar, anvindarhandledningar,
media, planerade stérningar och forandringar.//

//Projektportalen

Tekniska krav och forutsattningar for Projektportalen anges pa Trafikverkets webbplats,
https://trafikverket.se/projektportalen.

Bestillaren tillhandahaller dven instruktionsfilmer och handledningar fér Projektportalen pa
Trafikverkets webbplats.//

//Chaos

Tekniska krav och forutsiattningar for Chaos anges pa Trafikverkets webbplats, https://trafik-
verket.se/chaos.
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P& webbsidan finns information om utbildningskrav, fragor och svar, anvindarhandledningar,
media, planerade stérningar och férandringar.//

//MSS

De tekniska kraven for nyttjande av Systemet MSS ar Windows 10 eller nyare samt Microsoft
Office 2010 till 2021 med instillningar for makron aktiverade for full funktionalitet.

For information om Systemet MSS, se Trafikverkets webbplats, sokord "MSS”.

Bestallaren tillhandahaller informationsmaterial for Bestéllarens digitala méatsedelsystem
TMALL 0529 "Systemet MSS".//

//Underrittelsesystemet

For information om Underrittelsesystemet se Trafikverkets webbplats, sokord "underrittelsesy-
stemet”.//

//Underhallssystem/Gus Maximo

Tekniska krav och forutsattningar for underhéllsystem Gus Maximo anges pa Trafikverkets
webbplats, s6kord "Gemensamt underhallsstod”.//

//Digitala foljesedlar BEAst

Bestillaren tillhandahéller vissa statiska uppgifter som ska atf6lja digitala foljesedlar som foljer
standarden BEAst.//

Ovrigt

Bestillaren tillhandahéller f6ljande under entreprenadtiden:

— //Ritningar//Beskrivande skisser//Planer// med//pé utférande av //trafik- och
skyddsanordningar//for skede ?//.//

— //Trafikforingsprinciper//for skede ?.//

— //Foreskrifter for ?.//

— Strukturer i //Chaos//ProjectWise// och Projektportalen for leverans och redovis-
ning.

— //Laddmall fér Gus/Maximo 6ver befintliga komponenter samt placeringskoder for
komponenter.//

— //Objektspecifik digital projekthantering (ODP) fran tidigare skede//

— //Redogorelser for modell (RFM) fran tidigare skede//

— //Redogorelse for samordningsmodell (RFS) fran tidigare skede//

— //Redogoérelse for imnesomridesmodell (RFA) fran tidigare skede//

— //Objektorienterad informationsmodell frén tidigare skede//

- 112/

//Trafikverket tillhandahéller en blankett ”Avyttringshandling entreprenadskrot” som ska fyllas
iav entreprenoren och medf6lja transporter/forsiljningar av skrot innefattande metaller, bland
annat kopparkabel, frin Trafikverkets anldggningar, se Trafikverkets webbplats, s6kord "Saker
hantering av skrot".//
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AFD.242

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entreprendren
under entreprenadtiden

//Anmalt organ

Anmélt organ ska utfoéra kontroller av delsystemens //konstruktion, // tillverkning, // installat-
ion och funktion, samt bedoma Gverensstimmelsen med kraven i Tekniska specifikationer for
driftskompatibilitet (TSD).//

Tekniska handlingar

Entreprenoren ska tillhandahélla tekniska handlingar sdsom bygghandlingar, verifikat och re-
lationshandlingar samt drift- och underhallsplaner.

Krav pa tekniska handlingar &r angivna i TB, avsnitt " X. Dokumentation".
Rapportering samt leverans av handlingar och uppgifter

//Leveranser till //Chaos//ProjectWise//Projektportalen// ska ske kontinuerligt enligt Gverens-
kommelse med bestillaren.//

//Chaos//ProjectWise//ska anvindas for leverans, redovisning och lagring av Bygghand-
ling/Relationshandlingar/Forvaltningsdata samt 6verféring och utbyte av data och arbets-
material.

Projektportalen ska anvindas for leverans, redovisning och lagring av dokument utéver det som
levereras till //Chaos//ProjectWise//.

//Foljande dokument ska redovisas senast //tva//fyra// veckor efter kontraktstecknande:

— Ifylld handling 7.? Behovsblankett bearbetning av raler och vaxlar.//

//1 kontraktshandlingarna avtalad slutdokumentation ska 6verlamnas succesivt till bestallaren i
takt med fardigstidllandet av permanenta konstruktionsdelar.//

//Entreprenoren ska //manadsvis//?// leverera ekonomisk prognos for fakturering uppdelat
per //ménad//faktureringsperiod//?// for hela kontraktstiden. Prognosen ska redovisas pa
forsta byggmotet och dérefter uppdateras vid varje //bygg//méte//?//. Innehéllet i prognos be-
slutas pa //startmétet//?//. //Prognos redovisas i Systemet MSS TMALL 0529.//

//Entreprencren ska leverera en 6versiktskarta over det geografiska omradet byggnationerna
innefattar. Kartan ska vara anpassad for webb och tryck i formaten PDF, JPEG och EPS for att
kunna anvindas i bestéllarens kommunikationsaktiviteter. Kartan ska uppréttas enligt "Manual
for Trafikverkets kartor”. Kartprofilen och manual, se Trafikverkets webbplats, www.trafikver-
ket.se/grafiskprofil.//

//Efter fardigstillt objekt ska TMALL 0050 "Underlag rapportering beldggningsdata” fyllas i av
entreprentren och omgéende redovisas till bestéllaren.//

//Efter fardigstillt objekt ska TMALL 1018 "Underlag rapportering avvattningsdata" fyllas i av
entreprentren och omgéende redovisas till bestillaren.//

Projekteringsbeskrivning
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Entreprenoren ansvarar for att Projekteringsbeskrivning/Digital projekthantering implemente-
ras och uppdateras vid behov. Férandringar gillande digital projekthantering ska godkidnnas av
bestillaren.

Avvikelser

Entreprenoren ska lopande redovisa avvikelserapporter inklusive sammanstéllning samt uppgift
om att avvikelserna ar stangda.

Skadestandsansprak fran tredje man

Entreprenoren ska bista Trafikverket vid handlaggningen av skadestdndsansprak fran tredje
man. Entreprenoren ska darvid lamna uppgifter till Trafikverket om férhéllanden av betydelse
for bedomningen av om skadestandsskyldighet foreligger inom en vecka fran det att entreprenc-
ren erhallit Trafikverkets begédran om uppgifter.

//Byggarbetsmiljosamordnare

Entreprenoren svarar for sidan uppdatering av forhandsanmaélan som avses i 7 § AFS 1999:3.
Uppgifter om uppdateringarna ska lopande lamnas till bestéllaren. Entreprenoren ska halla
uppdaterad forhandsanmailan uppsatt vil synligt pa byggarbetsplatsen. Om verksamheten bed-
rivs spridd pa flera stillen ska arbetsmiljoplanen och forhandsanmailan finnas tillganglig resp.
anslagen dven pa dessa stéllen.//

//Projektering/Konstruktionsansvar

I de fall det ingér projektering/konstruktionsansvar i entreprenorens dtagande ska entrepreno-
ren lopande skriftligt informera den som utsetts till Bas-P samt bestillaren hur arbetsmiljosyn-
punkter beaktas under varje skede av planeringen och projekteringen av uppdraget. Uppgifterna
ska anvindas som underlag f6r samordning och till arbetsmiljoplan samt slutdokumentation.
Skriftliga rutiner for hur arbetsuppgifterna utfors ska redovisas.//

Trafikanordningar

//Entreprencren kan paborja sitt arbete efter att ha skickat in ansokan med efterfragade uppgif-
ter//samt bifogat efterfragade//skisser//ritningar//trafikforingsprinciper// i det webbaserade
programmet FIFA, se Trafikverkets webbplats, sokord "FIFA”, och klartecken har erhallits fran
bestillaren via systemet. Registreringen ska goras senast //10//15//?// arbetsdagar innan &t-
garden pa vigen planeras paborjas.//

//Entreprenoren kan paborja sitt arbete efter att ha kompletterat med efterfragade uppgifter
//samt bifogat efterfrdgade//skisser//ritningar//trafikféringsprinciper// i den av bestéallaren
tilldelade TA i det webbaserade programmet FIFA, se Trafikverkets webbplats, sokord "FIFA”,
och klartecken har erhéllits fran bestéllaren via systemet. Registreringen ska goras senast
//10//15//?// arbetsdagar innan atgirden pa vigen planeras paborjas.//

//Entreprenoren ska komplettera //trafikanordningsplan//TA// med bilaga enligt krav som
framgér i TRVK Apv avsnitt 7.2 enligt nedan//.

Vid arbete/skede glva enligt TRVK
pv

]/3 él il;e/:(}e med 6verledning av trafik till motriktad kor- //Nivé 2//
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11?11 /1?11

//Utover vad som framgér i TRVK Apv avsnitt 7.2 ska //bilaga//skiss//ritning// &ven redovisa
2//

//Skisser/ /ritningar/ /trafikforingsprinciper//bilagor//ska //15//20//?// arbetsdagar innan
planerad arbetsstart redovisas for bestillaren.//
//Redovisade//granskade//skisser//ritningar//trafikforingsprinciper//bilagor// ska komplett-
eras i gillande //TA//trafikanordningsplan// senast //10//15//?//arbetsdagar f6re planerad
arbetsstart.//

Vid behov av forandringar av //TA//trafikanordningsplanen// under entreprenadtiden ska ent-
reprendren samrada med bestéllaren.

//Entreprenoren ska utféra utredning om mdgjlig omledning av trafik enligt krav i TRVK Apv av-
snitt 7.1 //med nedanstaende tillagg//. Utredningen ska redovisas for bestéllaren senast
//15//?// dagar fore den planerade omledningen.

— //Till utredningen ska forslag pd utmarkning med trafik- och skyddsanordningar bifo-
gas. // Forslaget ska redovisas i niva //1//2//3// enligt TRVK Apv avsnitt 7.2. //

//Entreprenoren ska utféra utredning om //hastighetspdminnare// och // kévarning// i realtid
utférd med ITS-16sning enligt vad som framgar under AFD.142 Skydds- och sdkerhetsforeskrif-
ter vid arbete i anslutning till vdag.// Utredningen ska presenteras //skriftligt//?//1?// och re-
dovisas for bestéllaren senast //?// dagar fore//planerad arbetsstart//?//.//

//Fore paborjandet av arbete pé vag eller gata med annan vighallare ska entreprendren kon-
takta vaghallaren.//

//Elanlédggning

//Bestillaren ska delges kopia av elinstallationsforetagets utférda kontroll, tillkommande samt
forandrad dokumentation ? dagar fore idrifttagning av starkstromsanlaggning som fardigstallts
eller dndrats.//

//1de fall en entreprenad tas i bruk etappvis ska bestéllaren delges uppdaterad dokumentation
som sakerstéller anldggningens drift, underhéll och felavhjalpning.//

//Om arbetet medfor ofoérutsedda (oplanerade) forandringar i kopplingsbilden pé bestéllarens
hogspanningsanliggningar ska entreprenéren meddela Eldriftledningen under pagéende ar-
betspass. Forsta vardagen efter arbetspasset ska bestéllaren meddelas.//

//Underlag for forandringar i kontakt- och hjilpkraftledningsanlaggningen ska skickas in till
GELD senast tre manader fore inkoppling av anliggningen eller snarast mojligt. Vid kortare tid
an tre manader skickas underlaget till schemahandldggaren, som i sin tur kontaktar GELD. Se
TRVINFRA- 00162 "Kontaktledning Uppdatering av kopplingsscheman och gruppscheman for
Trafikverkets kontakt- och hjialpkraftledningsanlaggning”.////

//Transportstyrelsens godkinnandeprocess

Dokumentation och korrespondens av utfort arbete som omfattas av Transportstyrelsens god-
kiannandeprocess ska fortlopande lamnas till bestillaren.//
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Redovisning av nollutslippsfordon och fornybart drivmedel
Entreprenoren ska arligen, senast en manad efter genomford tolvmanadersperiod, redovisa:

— dokument upprittade enligt rubrik Redovisning fordon och arbetsmaskiner i AFG.36.
— dokument upprittat enligt Mall redovisning drivmedel som finns tillganglig pa Trafik-
verkets webbplats. Fakturaunderlag for fornybart drivmedel redovisas pad anmodan.

— //forbrukad miangd kWh och arbetstimmar/kdrstracka for nollutslappsfordon och ar-
betsmaskiner som berittigar till bonus f6r anvindning av fornybar el i nollutslapps-
fordon och arbetsmaskiner. Verifikat lamnas via maskindata eller enligt 6verenskom-
melse.//

Om entreprenadtiden eller aterstaende del av entreprenadtiden ar kortare 4n 12 ménader ska
redovisning ske tva veckor innan slutbesiktning.

//Krav pa digitala foljesedlar

Entreprenoren ska redovisa drivmedelsforbrukning och transport av massor digitalt enligt bi-
laga //?//”Krav avseende digitala foljesedlar”//.

Infor slutbesiktning
Foljande dokument ska redovisas senast tva veckor fore slutbesiktningen:

— avvikelserapporter inklusive sammanstillning samt uppgift om att de ar stingda.

— //kontrollprogram och -planer med tillhérande provningsprotokoll, checklistor
m.m.//

— //intyg och certifikat//

— //slutrapporter//

— relationshandlingar

— //sékerhetsinstruktioner//

— //driftinstruktioner//

— //underhéllsinstruktioner//

— //mitningsteknisk data//

— arbetsmiljodokumentation innehéillande allt som &r av betydelse for sdkerhet och
hélsa vid arbete med framtida drift, underhéll, reparation, andring och rivning av an-
laggningen.

— //varudeklarationer//

— materialforteckning enligt TDOK 2012:22 "Material och varor — krav och kriterier av-
seende farliga Amnen", avsnitt 5.2.3.

— kemikalieférteckning enligt TDOK 2010:310 "Kemiska produkter — granskningskrite-
rier och krav for Trafikverket", avsnitt 5.1.4.

— //Klimatdeklaration enligt AFG.36 inkl. PM Reducerad klimatpéverkan upprittad en-
ligt TMALL0944 "Reducerad klimatpaverkan entreprenad” eller TMALL1218 "Redu-
cerad klimatpaverkan jirnvig entreprenad" samt TMALL 1298 "Atgirder for mins-
kad klimatpéverkan".

— Godkind miljovarudeklaration och fakturaunderlag pa material och varor enligt
AFD.151//
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— //Ifylld "MALL_Redovisning_armering_och_betong” inklusive miljovarudeklaration
och fakturaunderalag enligt AFD.151 ska inges for anvant material i permanenta kon-
struktionsdelar.//

//Dokumenten ska vara numrerade och sammanstillda i pArmar. Pirmarna ska levereras i ?
omgéng/ar/.//

I de fall kontraktet anger att digital 6verforing av dokumentation ska ske ska dven dessa Gver-
lamnas vid ovan ndmnda tidpunkt/er/.

Entreprenoren ska under garantitiden férvara ovriga kvalitetshandlingar.

//Ibruktagandebesiktning

//Foljande dokument ska redovisas senast vid tidpunkt for ibruktagandebesiktning:

/]

-7

//Underhallssystem Gus Maximo

Entreprenoren ska anvianda bestéllarens underhallssystem Gus Maximo i sitt dagliga arbete. Sy-
stemet hanterar alla drenden for ? Entreprenoren ska folja bestillarens arbetsprocesser och ruti-
ner som stod for detta arbete, se Trafikverkets webbplats, sokord "Gemensamt underhallsstod”.

//Avrapportering i underhéllssystemet ska ske per drende snarast efter utfort arbetet.
Darefter ska entreprenoren sammanstilla samtliga utforda drenden i ett fakturaunderlag som
ska ligga till grund for fakturering.//

//Om forandringar pa komponenter sker under kontraktstiden ska detta alltid registreras i un-
derhéllssystemet.//

//Bestillaren tillhandahaller licenser i den omfattning som behévs for entreprenaden samt om-
besorjer anvindarkonton och utbildningstillfallen.////

AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan

Entreprenoren ska uppratta ett detaljerat forslag till projekteringsplan.

Detaljeringsgraden och redovisade aktiviteter och deltider i tidplanen ska vara siddan att bestil-
laren kan stimma av och folja tidplanen for projekteringsarbetets fortskridande for olika etap-
per, konstruktioner, system och anordningar samt deras delar. Tid for bestéllarens granskning
av utford projektering ska inrymmas i planen. For atgarder som omfattas av kontroll av kontrol-
lenheten enligt TRVINFRA-00226 “Bro och broliknande konstruktion, Allméanna krav” ska tid
aven inrymmas for bestillarens kontroll. Hinsyn ska tas dven till den tid som erfordras for post-
gang, justering och slutlig kontroll samt méarkning av handlingar.

Det ska, forutom tider, tydligt framga av projekteringsplanen vilka handlingar som ska tas fram
och hur projektering samt bestéllarens granskning och kontroll av handlingarna integreras med
byggprocessen.

//Betalningsplanens poster ska kunna utldsas i tidplanen s att avstamning av tidplanen kan
tjana som underlag for vardering av utfort arbete.//
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AFD.249
AFD.2492

AFD.25

Ovrigt avseende handlingar

Nyttjanderétt till handlingar m m

Med dndring av ABT 06 kap 1 § 14 géller foljande:

Bestillaren ska ha full nyttjanderatt till samtliga handlingar som tas fram inom ramen for entre-
prenaden //samt till Objektorienterade informationsmodeller i vilka handlingarna genereras
och lagras//. Nyttjanderitten innebar att bestéllaren har ritt att for sin verksamhet forfoga 6ver
handlingarna //och de Objektorienterade informationsmodellerna,// genom att i ursprungligt,
bearbetat eller andrat skick, framstilla exemplar och gora dem tillgingliga for allmédnheten samt
ratt att 6verfora denna ritt till annan for nyttjande i bestéllarens verksamhet, utan erséttning till
entreprenoren.

//Bestillaren ska ha dganderétten till originalhandlingar som tas fram inom ramen f6r entre-
prenaden //liksom till de Objektorienterade informationsmodeller i vilka handlingarna genere-
rats och lagras//.//

//Entreprendren far anvianda av bestéllaren levererade handlingar inklusive Objektorienterade
informationsmodeller, inom ramen for entreprenaden. Harutover far inte entreprenoren an-
vianda handlingarna eller Objektorienterade informationsmodeller utan sarskild 6verenskom-
melse med bestillaren.//

Bestallarens krav pa sekretess

//Trafikverket i egenskap av férvaltningsmyndighet lyder under den svenska offentlighetsprin-
cipen. Det innebir att tredje man har ritt att ta del av allmidnna handlingar hos Trafikverket,
forutom uppgifter som dr sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
(OSL).

Entreprenoren och fysiska personer som arbetar under entreprenorens ledning kommer i denna
entreprenad att fa kinnedom om uppgifter som bedéms vara sekretessbelagda hos Trafikverket
enligt OSL:

— //Uppgift som lamnar eller kan bidra till upplysning om sikerhets- eller bevaknings-
atgird, dar det kan antas att syftet med dtgarden motverkas om uppgiften réjs och
atgarden avser byggnader eller andra anldggningar, lokaler eller inventarier (18 kap.
88§10SL).//

//Uppgift som hanfor sig till en myndighets verksamhet som bestér i risk- och sarbar-
hetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och férberedelser inf6r sé-
dana situationer eller hantering av sddana situationer, dar det kan antas att det all-
mannas mojligheter att forebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgif-
ten rojs (18 kap. 13 § OSL).//

//Uppgift om en djur- eller vixtart som ar i behov av skydd och som det finns ett in-
tresse av att bevara i ett livskraftigt bestdnd, dir det kan antas att ett sidant beva-
rande av arten inom landet eller del av landet motverkas om uppgiften rgjs (20 kap. 1
§ OSL).//

- /1?//

Trafikverket atar sig att markera var uppgifterna finns och nar uppgifterna framférs muntligt.

Entreprenoren atar sig att inte utan Trafikverkets godkdnnande ge tredje man, inklusive unde-
rentreprendrer, leverantorer och andra avtalsparter, tillgdng vare sig skriftligt eller muntligt till
uppgifterna. Skyldigheten giller utan begransning av tider, tidsfrister eller liknande i kontrakts-,
entreprenad- eller 6vriga handlingar. Skyldigheten galler inte uppgifter som redan &dr allmént
kinda eller som maste lamnas ut enligt lag.
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AFD.26

AFD.262

Entreprenoren &tar sig att se till att alla fysiska personer som arbetar under entreprendrens led-
ning och far eller kan antas f& kinnedom om uppgifterna dr bundna av sekretessforbindelser
som motsvarar det foregdende stycket och, om Trafikverket begér det, ingar individuella sekre-
tessforbindelser med Trafikverket.

Entreprenoren &tar sig att se till att tredje man, inklusive underentreprenorer, leverantorer och
andra avtalsparter, som godkéants av Trafikverket enligt ovan, samt alla fysiska personer som ar-
betar under dessa aktorers ledning och som far eller kan antas fi kinnedom om uppgifterna, ar
bundna av motsvarande sekretessférbindelser.//

Information

All information rorande objektet ska ldimnas av bestillaren om inte annat ar angivet. Undantag
fran detta far ske i de fall entreprenoren bedomer att en omedelbar atgird kravs for att sidker-
stilla trafiksidkerhet, framkomlighet eller motsvarande. Entreprendren ska da informera bestél-
laren i efterhand.

Entreprenoren far inte publicera uppgifter om de delar som ingér i entreprenaden utan sam-
tycke fran bestillaren. Det kan t.ex. vara information om anldggningar och system.

Detta hindrar dock inte entreprenoren fran att redovisa sitt arbete i facktidskrifter, anvianda det

i marknadsforingssammanhang eller kommunicera t ex en vunnen upphandling till media. Tra-

fikverket har en sirskild riktlinje for hur man samverkar i dessa fragor, som alla Trafikverkspro-
jekt ska folja, TDOK 2013:0432 "Hur Trafikverket syns med leverantorer”.

Bestallarens informationsverksamhet

Bestillaren svarar for koordinering och styrning av krisinformation. Bestéllaren svarar for all
extern kommunikation och mediekontakt som ror projektet. Entreprenoren ska alltid hanvisa
till bestéllaren vid all mediekontakt som ror projektet.

Entreprenoren ska utan drojsmal informera bestéillaren om héandelser eller aktiviteter som be-
doms fa medialt intresse.

Entreprenoren ska vid anmodan medverka vid informations- och pressaktiviteter. Arbetsplatsen
ska vara tillganglig for studiebesok, pressvisningar och 6ppet hus i samarbete med entreprend-
ren. Studiebesok ska samordnas med bestillaren. Gillande tilltrades- och siakerhetsbestammel-
ser ska alltid uppfyllas.

Entreprenoren lamnar och uttalar sig om foretags- och entreprenadspecifika uppgifter och han-
delser inom den egna entreprenaden. Bestillaren ska alltid informeras om entreprenérens me-
diekontakter.

Entreprenoren ska i god tid informera bestéillaren om kommande bygghéandelser som kan antas
ha betydelse for tredje man. Entreprenoren ska lamna tydligt informationsunderlag for kommu-
nikationsinsatser.

Entreprenoren ska ha en //informationsansvarig//sarskild person// utsedd som ar bestilla-
rens kontaktperson i informations- och kommunikationsfragor.

Entreprenoren ska sékerstilla att Trafikverkets grafiska profil och mallar anvénds och stimma
av grafisk produktion med bestéllaren, se Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se/grafisk-
profil. Vid skyltproduktion se TDOK 2013:0429 "Skrivrad for byggskyltar".

Entreprenoren ska ta del av och folja TDOK 2010:120 "Trafikverkets kommunikationspolicy”
och TDOK 2018:0367 "Strategi for Trafikverkets varumarke”.
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AFD.263

AFD.264

AFD.27
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Information till fastighetséagare, boende m fl

//Entreprenoren ar skyldig att ombesorja information till tredje man (fastighetségare, boende
m. fl.) om kommande arbeten som dr bullrande, vibrerande, kan paverka framkomlighet eller
som pé annat satt kan verka storande. Detta géller sivil planerade som akuta arbeten. Principer
och former for hur informationen ska genomforas ska utarbetas i samrad med bestéllaren innan
arbetena startar. Trafikverket dr avsandaren, vilket innebar att Trafikverkets grafiska profil och
mallar ska anviandas. Spraket ska vara enkelt, virdat och begripligt. Trafikverket ska godkdnna
form och innehall innan distribution till hushallen sker.//

Entreprenoren ska medverka vid méten och informera om entreprenadens genomforande. Be-
stallaren ansvarar for dessa moten och kallar de narboende.

Entreprenoren ska i samrad med bestillaren gora arbetsplatsen tillgdnglig for bes6kande/stu-
diebesok. Tidpunkt for besokande/studiebesok bestams i samrad med entreprenoren.

Information till vaghallare m fi

//Entreprendren ska annonsera i media om kommande vagarbeten.//

//Entreprenoren ska informera trafikcentralen, TC, om viagarbete medfor att fri h6jd pa 4,5 m
minskas och ingen omledningsvig finns.//

Entreprenoren ska meddela bestillaren om arbeten som kan vara till hinder for trafiken. Sddan
information ska dven meddelas andra, t ex annan vighallare, blaljusmyndigheter eller lokaltra-
fikbolag, som péverkas av entreprendrens arbete.

//Innan avstdngning av och inkoppling pa befintliga ledningar f6r ledningsmarkering och andra
fragor som beror ledningar i mark, liksom for medieforsorjning i allméanhet ska nitdgaren kon-
taktas.//

//Entreprenoren ska till //nitagaren//elleverantor// lamna uppgift om vilken/vilka som ska
utfora //arbeten//drift- och underhéllsarbeten// pa //el- och signalanlaggningar//belysnings-
och trafiksignalanlaggningarna//.//

Entreprenoren ska rapportera aktuell trafikinformation enligt TDOK 2017:0612 "Rapportering
av vagarbeten som underlag for trafikinformation”.

Underréttelse om avvikelser o d
Underrittelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska utan dr6jsmal lamnas skriftligen.

Underrittelse ska lamnas //pa mall tillhandhéllen av bestéllaren, TMALL 0533 "Underrattelse
och ATA blankett"//via Underrattelsesystemet//.

Entreprendrens kontroll

Tidpunkten for entreprenorens kontroller under garantitiden ska meddelas bestéllaren en méa-
nad i forvag for att ges mojlighet att delta.

Vid kontroll ska kontrollintyg upprittas som visar omfattning av kontroll, vilken del i anligg-
ning som kontrollerats och kontrollresultat. Foton bildggs kontrollintyget i de fall det erfordras
for kontrollintygs tydlighet.
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AFD.3 Organisation
AFD.32  Entreprenérens organisation

Organisationen ska redovisas //och referenser lamnas//vid kontraktsgenomgang eller//senast
tva veckor efter att kontrakt tecknats//senast fyra ménader fore kontraktsarbetenas pabor-
jande//och ska efter bestéllarens godkdnnande inforas i projektplanens forteckning av referen-

ser//.

Entreprenoren ska ha en namngiven kontaktperson med ansvar fér hantering av:

— Inskrivning och kontroll av underentreprendr/er och leverantor/er péa arbetsplatsen
enligt AFD.35/AFD.343

— Inskrivning och kontroll av individer pa arbetsplatsen.

— Lopande kontroll av foretag och individer pa arbetsplatsen i ID06 digital foranmélan
eller motsvarande system, Bolagsdeklaration, personalliggaren och hos berérda myn-
digheter.

Vid nodvéndigt behov av forandring av entreprenorens organisation under entreprenadtiden
ska bestillaren i god tid ha informerats och tagit del av referenser samt godkant dessa.

//Projektering

Personer som medverkar i eller fattar beslut om byggnadens och/eller anldggningens utform-
ning och funktion (t.ex. projektorer och teknikansvariga) ska uppfylla féljande krav:

— Genomgétt arbetsmiljoutbildning for projektorer. Utbildningen far vara max fem (5)
ar gammal vid varje given tidpunkt.
— Erfarenhet av arbetsmiljoriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag.

Kraven ska vara uppfyllda innan personen paborjar arbete i uppdraget samt under hela upp-
dragstiden.

Entreprenoren styrker att kraven ar uppfyllda genom att //lamna in CV och utbildningsbevis//
uppgifter om utbildning, erfarenhet och kompetens anges i en kompetensforteckning//.

Entreprenoren kan vilja att ta in personer utan att kravet pa erfarenhet ar uppfyllt, men ska dé
styrka att utford projektering ar kontrollerad av ndgon som uppfyller kraven.//

Personal som ir olamplig for uppdraget

Entreprenoren ar skyldig att skyndsamt byta ut personal som &r olamplig for uppdraget med
hansyn till:

— att personalen inte foljer Trafikverkets forhallningssitt i etiska fragor eller Trafikver-
kets uppforandekod,

att personalen péatriffas paverkad av alkohol eller droger,

att personalen saknar erforderlig erfarenhet och kompetens for uppdraget,

//att personalen inte klarar sikerhetsprovning.//

Entreprenoren ska aktivt samarbeta med bestéllaren da ovanstiende forhéllanden utreds och
tillhandahalla nédvandiga uppgifter for utredningen. Om bestéllaren begar det far personalen i
fraga inte utféra négot arbete under utredningen.

Entreprenoren ska visa att erséttare har den erfarenhet och kompetens som kravs och i 6vrigt ar
lamplig for uppdraget.
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//Objekt// 66(94)
Eventuell forsening och merkostnad som uppstér pa grund av att personal maste bytas ut ska
béras av entreprendren.

AFD.33  Maoten
//Anmalt organ ska ges mojlighet till medverkan vid moéten.//

AFD.331 Startmote
//Startméte ska ske senast ? veckor efter kontraktets ikrafttradande.//

AFD.332 Projekteringsmoten
Ett forsta projekteringsmote ska ske innan projektering paborjas.
//Datasamordnare for bestéllaren och entreprenoren ska medverka pa forsta projekteringsmo-
tet. Entreprenorens datasamordnare ska dar presentera samt éverlimna en ifylld projekterings-
beskrivning for digital projekthantering.
Datasamordnare for bestéllaren och entreprenoren ska medverka pa teknikmoten géllande digi-
tal projekthantering.
Projekteringsmote rorande slutdokumentation ska ske senast tvA manader efter kontraktsskriv-
ning.//Vid motet ska entreprendren redogora for hur leverans av successiv leverans avseende
avtalad slutdokumentation enligt AFD.242 ska ske.////
Entreprenorens //projekteringsledare, //geotekniker och //gestaltningsansvarige//?// ska delta
i alla projekteringsmoten.
Entreprenoren kallar bestéllaren till projekteringsmoéten. Av kallelsen ska framga vilka fragor
som ska avhandlas. Syftet ar att I6pande halla bestéllaren underrittad och ge bestéllaren mojlig-
het att limna synpunkter pa projekteringen. BAS-P ska narvara vid dessa moten.
Bestillaren ska vid projekteringsmoten beredas tillfalle att yttra sig angdende t.ex. utformning,
tekniska 16sningar, materialval och berdakningsmetodik mm.
Entreprenoren ska ocksa redovisa vilka faktorer (metoder, materialval, materialegenskaper, tek-
niska l6sningar m.m.) som ar miljo-, byggarbetsmiljo- och kvalitetskritiska och f6ljaktligen ska
ingé i det kontrollprogram som ingér i bygghandlingarna.

AFD.333 Byggmoten
Entreprenoren ska delta i minst //?//ett// byggmote/n/ per manad. Bestillaren kallar till bygg-
moten. //Entreprenorens platschef och// Bas-U ska delta.
Pa byggmoten ska redovisas eventuella dndringar i projektering och utférande och hur de paver-
kar stillda krav pé slutprodukten och dess delar.
//Pa byggmote ska behandlas fragor om framkomlighet pa vag.//

AFD.338 Ovriga moten

Byggarbetsmiljosamordningsmoten ska normalt héllas varannan vecka. Sammankallande ar
byggarbetsmiljosamordnaren, Bas-U. Bestillaren ska kallas till méten. Moten ska dokumenteras
av sammankallande och bestéllaren ska delges protokoll. Beroende av projektets karaktir kan
byggarbetsmiljosamordnare efter 6verenskommelse med bestéllaren besluta om annan frekvens
for dessa moten eller att samordningsfragor avhandlas pa byggmaten.
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67(94)

AFD.34

Tidigare Bas-P ska kallas till moéte for att lamna 6ver identifierade arbetsmiljorisker till entre-
prencdrens Bas-P/U, s att riskerna kan hanteras i kommande skeden.
Motet ska genomforas enligt 6verenskommelse med bestillaren.

Efter avslutad entreprenad ska entreprenorens Bas-P/Bas-U tillsammans med bestéllaren héilla
mote for att lamna 6ver identifierade arbetsmiljorisker till bestillarens forvaltningsorganisation.

Bas-P frin tidigare skede ska kallas av bestéllaren att delta i minst ett méte infér kommande
slutdokumentation.

//Elsidkerhetsfrigor samt planering och samordning for frinkoppling, genomférande och till-
koppling for arbete ska inga.//

//Moten ska hallas med Trafikverket Ink6p och Logistik dels inom en (1) manad efter kontrakts-
tecknandet i form av planeringsmote, dels 16pande under projektet avseende tidplan. Entrepre-
noren kallar till moten.

Planeringsméte halls for att gd igenom och komma 6verens om rutiner for bestillningar och
materialleveranser. Det ska dven klargoras vilka driftskompatibilitetskomponenter som har re-
spektive saknar EG-forsdakran. P4 motet deltar representanter fran bestillare, entreprenor och
Trafikverket Inkop och Logistik.

Moten mellan bestillaren, entreprenoren och Trafikverket Inkép och Logistik hélls 16pande un-
der projektet enligt 6verenskommelse fran planeringsmote i syfte att ga igenom tidplan och ak-
tuell leveransbevakning. Se &ven AFD.41.//

//Planeringsmoéte avseende utformning och leverans av telekommunikation ska héllas med be-
stillaren inom en (1) manad efter kontraktstecknandet. Motet halls for att ga igenom och
komma 6verens om rutiner for entreprendrens bestillningar frén bestillaren av material- och
tjansteleveranser for telekommunikation. Méten ska darefter héllas 16pande under projektet en-
ligt 6verenskommelse fran planeringsmotet i syfte att g igenom tidplan och aktuell leveransbe-
vakning. Entreprendren kallar till méten.//

//Entreprenoren ska hélla minst ? byggsamordningsméte/n/ per manad. Bestillaren ska kal-

las.//

//Entreprenoren ska delta i minst ? byggsamordningsmote/n/ per manad. Bestéllaren kallar
och svarar for protokollforing.//

//Entreprendren ska delta i ? st. inkopplingsmoéten. Bestillaren kallar till méten. Entrepreno-
rens platsansvarige samt entreprenorens besiktningsorganisation ska nirvara.//

Motefrekvens avseende Trafikverkets modell for samarbete, TDOK 2023:0246 ”"Samarbete i ent-
reprenader och tekniska konsulttjanster”, bestims i samrad mellan parterna. Bestéllarens pro-
jektledare dr sammankallande.

//Mote med koppling till sysselsattning framgar av AFD.346 Anstillda.//

//Moten avseende implementering av digitala foljesedlar ska hallas i enlighet med vad som

anges i bilaga //?//”Krav avseende digitala foljesedlar”//.//

Projekteringsledning, arbetsledning och anstallda

Personal ska ha kompetens som framgéar av TDOK 2018:0371 APV Kompetens i upphandlad
verksamhet — Entreprenad och Projekteringstjanster”.
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//Entreprendren ska ldta all medverkande personal genomga en objektspecifik utbildning i fra-
gor kring ? som bestillaren tillhandahaller.//

Personal som har och utfor sikerhetspédverkande arbetsuppgifter vid arbetet i och i omedelbar
nirhet av Trafikverkets jarnviagsanlaggning ska uppfylla kraven i TDOK 2018:0015 "Generella
Trafik- och elsdkerhetskrav for jairnvag".

Entreprenorens miljoansvarige och den som utfor arbetet med att f6lja upp kraven i TDOK
2012:22 “"Trafikverkets krav for Material och varor - krav och kriterier avseende innehall av far-
liga amnen” och TDOK 2010:310 “Kemiska produkter — granskningskriterier och krav fér Tra-
fikverket” ska innan kontraktsarbetena péborjas ha genomgatt utbildningarna ”Farliga 4mnen i
material och varor” och “Kemikaliehantering grundkurs”, se Trafikverkets webbplats, s6kord
“Trafikverksskolan”.

//All personal som vistas inom sparomradet ska vid begaran kunna uppvisa giltig behorig-
het/intyg och legitimation.//

//Den personal leverantéren anvander som trafik- och elsikerhetsfunktioner, ska uppfylla de
utbildningskrav, kompetenskrav, och de krav pa personlig lamplighet som stalls i:

— TDOK 2014:0230 "Trafikverkets kompetenskrav for tilltrades- och trafiksidkerhets-
funktioner"

— TDOK 2014:0994 "Kompetenskrav for personal som arbetar pa och nira Trafikver-
kets starkstromsanlaggningar"

Av leverantorens sikerhetsplan ska det framga vilka personer som kommer att vara sikerhets-
funktionirer. Bestéllaren ska delges giltig behorighet/intyg innan operativt arbetet i spAromra-
det.//

//For signalteknisk sikerhetsgranskare, signalsikerhetskontrollant, signalteknisk ibruktagan-
debesiktningsman och viaxelkontrollant giller krav pa behorighet enligt:

— TDOK 2014:0527 "BVS 544.94007 — Behorighet, Sikerhetsgranskare signalteknik”,

— TDOK 2014:0528 "BVS 544.94008 — Behorighet, Signalsdkerhetskontrollant och fort-
bildare for signalsdkerhetskontrollant”,

— TDOK 2014:0498 "BVS 544.94009 — Behorighet, Ibruktagandebesiktningsman sig-
nalteknik” och

— TDOK 2014:0596 "BVS 544.94010 — Behorighet Vixelkontrollant”.

/]

//Bestillaren//Entreprendren// tillhandahéller //assessor //och//ibruktagandeledare.//

//Assessor for signalsystem ska uppfylla krav enligt TDOK 2014:0488 "BVF 544.94001 — Tek-
nisk siakerhetsstyrning signal, Arbete med signalanldggningar”. Assessorn ska inneha accept av
bestillaren samt om projektet omfattas av Transportstyrelsens godkdnnandeprocess dven av
Transportstyrelsen.//

//Granskningsledare//, ibruktagandeledare//och//assessor for signalsystem// ska dessutom

accepteras per anldggningsandring av funktionen Teknisk Sakerhetsstyrning Signal (TSS) hos
bestallaren.//

//Besiktningsman och/eller kontrollant ska inneha behérighetskrav enligt:
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— TDOK 2021:0309 "Sakerhetsbesiktning — behorighetshantering” och
— TRVINFRA-00271 "Teknisk sikerhetsstyrning”

och dari angivna foreskrifter. Godkdnnande ska vara utfardat av infrastrukturforvaltaren.//

//Entreprenorens tillsyningsman ska ha sddan sparteknisk kompetens att denne efter omfat-
tande spérarbete kan utféra besiktning avseende spérets farbarhet for tag enligt TDOK
2015:0309 "Trafikbestdmmelser for jarnvig”, modul 12 A-skydd. Saknar tillsyningsman den
spartekniska utbildningen ska entreprendren utse en sirskild besiktningsman.

Vid utférande av stabilitetspaverkande arbeten i spar och spidromrédet galler krav enligt
TRVINFRA-00220 "Behorighet BASTAB vid stabilitetspaverkande arbete”.//

De anstilldas utbildning och kompetens ska pa anfordran redovisas for bestillaren.

//Kompetenskrav ska uppfyllas enligt TDOK 2013:0609 "Certifierade sparsvetsentreprenorer
vid Trafikverket".//

//For personal som nyanstills eller omplaceras till entreprenaden ska entreprenéren under
kontraktstiden kunna uppvisa/dokumentera samma kompetensprofil som varderades vid an-
budsvarderingen.//

Entreprenoren ska for specialistpersonal kunna styrka erforderlig kompetens //eller ange aktu-
ella referenser//.

Projekteringsledning

//1 projekteringsorganisationen ska finnas geotekniker och gestaltningsansvarig vilka ska leda
projekteringen inom sina respektive fackomréden.//

//Ansvarig geotekniker ska ha ansvarat for geotekniska undersokningar och tolkningar samt
geotekniska losningar och berdkningar i minst ? st. bygghandlingar for projekt > ? SEK.//

//Den gestaltningsansvarige ska ha ansvarat for gestaltningsfragor i minst ? st. bygghandlingar
for projekt >? SEK.//

11?11

//1 projekteringsorganisationen ska en datasamordnare vara utsedd som ska vara funktionellt
ansvarig for hantering av digital dokumenthantering. Datasamordnaren ansvarar bland annat
for att:

— medverka pa startmote

— medverka pa projekteringsmoten/byggmoten

— samordning sker med bestillarens datasamordnare

— uppritta och ajourhalla projekteringsbeskrivning for digital projekthantering
— leveranser uppfyller krav pé kvalitet och omfattning enligt gédllande handlingar
— stodja den egna uppdragsledningen med avseende pa digital projekthantering
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//Datasamordnaren ska ha genomgétt den datorbaserade Chaos Grund och den liararledda kur-
sen Chaos Leverans. For projekt som redovisar komponent-ID ska datasamordnaren ha genom-
gétt den datorbaserade kursen Chaos Komponenthantering, se Trafikverkets webbplats, och
vara vil fortrogen med styrande handlingar.

De hos leverantoren som ska leverera handlingar till Chaos ska ha genomgétt den datorbaserade
kursen Chaos Grund och den ldrarledda kursen Chaos Leverans.
For projekt som redovisar komponent-ID ska den som hanterar komponenter ha genomgétt den
datorbaserade kursen Chaos Grund och den lararledda kursen Chaos Komponenthantering.////
AFD.342 Arbetsledning
//Foljande krav pa sirskild kompetens stills pa arbetsledning:
- ?
Entreprenoren ska for arbetsledande personal med specialistkompetens kunna styrka erforder-
lig kompetens.
Arbetsledning som har och leder sikerhetspaverkande arbetsuppgifter vid arbetet i Trafikver-
kets jarnvagsanlaggning ska uppfylla kraven i TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och elsdker-
hetskrav for jarnvag".
Arbetsledare, lagbasar och sikerhetspersonal ska behédrska svenska spréket i tal och skrift. Detta
giller 4ven av entreprendren anlitade underentreprenorer.
//Arbetsledning ska kunna uppvisa samma kompetensprofil som godkindes vid anbudsutvarde-
ringen.//
AFD.343 Allménna bestdammelser om legitimationsplikt och narvaroredovis-
ning, ID06
Text i AMA AF 12 under denna kod och rubrik utgér och ersitts med féljande:
For samtliga arbeten i entreprenaden giller "ID06 Allménna bestimmelser”,
http://www.id06.se.
ID06 //LoA2// LoA4// géller for entreprenaden.
Bestillaren ager ritt att kontrollera att personer pé arbetsplatsen ar foranmailda, bar synligt gil-
tigt IDo6-kort, har registrerat sig i personalliggaren samt bar giltig legitimation.
Bestillaren eller av denne utsedd representant far avvisa personer som inte har féranmilts, sak-
nar giltig legitimation eller giltigt ID06-kort eller uppehalls- och arbetstillstind.
Kortldsare som anviands vid inpassering ska vara programmerad sa att samma kort inte kan an-
vandas flera ganger utan tidsfordrdjning.
Entreprenoren far inte ha automatisk utloggning i personalliggaren. Varje individ ska logga ut
sig nir de lamnar arbetsplatsen.
AFD.345 Elektronisk personalliggare

//Entreprenoren ska 6verta samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39
kap 11b och 12 §§ samt 7 kap 2a och 4 §§ Skatteférfarandelagen.
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AFD.346

AFD.349
AFD.3491

Eventuella kontrollbesck kopplade till lagen om elektronisk personalliggare ska omedelbart till-
kinnages till bestillaren och resultatet redovisas pa nistkommande byggmote.//

Anstallda

//Entreprenoren ska senast en manad efter startmotet ha genomfort ett méte med en arbetsfor-
medling (exempelvis Arbetsformedlingen, kommunal arbetsmarknadsforvaltning, Galaxen Bygg
eller annan aktor med motsvarande uppdrag/tjanster). Kontaktuppgifter till arbetsfor-
medlingar, se Trafikverkets webbplats, s6kord ”Sysselsattningskrav i upphandlingar”. Under
motet ska mojligheterna att sysselsitta arbetslosa personer inom kontraktet diskuteras.

For mote samt 6vriga krav som avser sysselséattning ska entreprenoren iaktta de narmare fore-
skrifter som framgar av TDOK 2017:0444 “Sysselsittningsskapande krav och atgarder”.

Att motet har genomforts ska redovisas av entreprenoren //inom ?//pa ? mote// med stéd av
verifikat fran vald arbetsformedling.

Mojlighet till bonus for sysselsattningsskapande atgarder regleras i § 6.132 i entreprenadkon-
traktet.//

//Entreprenoren ska vid genomforandet av entreprenaden sysselsétta personer ur mélgruppen,
TDOK 2017:0444 ”Sysselsattningsskapande krav och atgarder”, med det antal platser som tabel-
len nedan anger.

Typ av sysselsittning

Antal platser inom
kontraktet

Praktik

? st.

Anstillning

? st.

//For det fall kontraktets option//er// utléses ska entreprenoren, utover vad som anges ovan,
sysselsitta personer ur malgruppen med det antal platser som tabellen nedan anger.

Antal praktikplatser
inom kontraktet

Antal anstédllningar inom
kontraktet

Option 1

? st.

? st.

Option 2

? st.

? st.

Option 3

? st.

? st.

//

Om det hos entreprendren finns arbetstagare med foretradesratt till ateranstéllning enligt 25
och 25a §§ lag (1982:80) om anstillningsskydd dger entreprendren rétt att uppfylla kraven pa

anstallningar genom é&teranstillning.//

Ovrigt avseende arbetsledning och anstallda

Arbetsrattsliga villkor

Arbetsrittsliga villkor baserat pa kollektivavtal

Entreprenorens dtagande:
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— Entreprenoren ska fullgora kontraktet i enlighet med de vid var tid gillande arbets-
rattsliga villkoren avseende 16n, semester och arbetstid i TDOK 2020:0262 "Arbets-
rattsliga villkor enligt kollektivavtal”. De arbetsrittsliga villkoren i TDOK 2020:0262
bendmns "Villkoren”.

— Entreprenoren ska sikerstilla att Villkoren dven uppfylls av anlitade underleveranto-
rer, oavsett antal mellanled, samt ha rutiner for hur detta ska ske. Entreprendren ska
ocksa sékerstilla att dessa underleverantorer medverkar vid uppfoljning.

— Atagandet giller for anstillda arbetstagare nir dessa utfor arbeten enligt kontraktet.
Vilka arbetstagare eller vilket arbete som omfattas av de arbetsrittsliga villkoren
framgér av Villkoren. Atagandet avser arbete som omfattas av svensk arbetsrittslag-
stiftning.

Entreprenoren kan uppfylla Villkoren for 1on, semester och arbetstid pa foljande sitt:

genom att tillampa Villkoren

genom att vara bunden av och tillimpa ett centralt kollektivavtal som tillaimpas i hela
Sverige pa motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller ett lokalt avtal
som bygger pa detta avtal,

genom att tillimpa villkor for 16n, semester och arbetstid i ett centralt kollektivavtal
som tillampas i hela Sverige pa motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen
utan att vara bunden av det, eller

genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation enligt la-
gen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillampa villkor om 16n, semes-
ter och arbetstid i enlighet med ett svenskt kollektivavtal for utstationering som ater-
finns hos www.arbetsmiljoverket.se.

Ovanstdende punkter géller dven for eventuella underleverantorer, oavsett antal mellanled.
Justering av Villkoren:

— Under kontraktsperioden kan kollektivavtalet som Villkoren utgar fran omforhandlas
av de kollektivavtalsslutande parterna. Om kollektivavtalet omférhandlas justeras
Villkoren. Justeringen kan avse 16n, semester och arbetstid, exempelvis vilka loneni-
vaer som ska tillimpas. Justerade Villkor framgér av TDOK 2020:0262 ”Arbetsraitts-
liga villkor enligt kollektivavtal”.

— Justerade villkor framgér ocksa av de kollektivavtal som entreprendren ar bunden av
eller tillampar utan att vara bunden av, alternativt i de kollektivavtal for utstationer-
ing som aterfinns hos www.arbetsmiljoverket.se.

Arbetsrittsliga villkor enligt ILO:s kiirnkonventioner

Produktion och transport av varor som anvands i entreprenaden ska ske under sdédana forhal-
landen som ar forenliga med grundlidggande rattigheter for arbetstagarna i leverantorskedjan. I
de fall det ar skillnad mellan nationella och internationella bestimmelser, ar det hogsta tillimp-
liga kravniva som géller. For material och transporter som bestélls via Trafikverket Inkép och
Logistik ansvarar bestillaren for uppfyllande av kraven.

Entreprenoren ska ha rutiner for att sakerstilla att varorna har producerats och transporterats
under férhéllanden som minst ar forenliga med:

— FN:s allménna forklaring om de ménskliga rattigheterna,

— ILO:s kiarnkonventioner om tvangsarbete, barnarbete, diskriminering och férenings-
frihet samt organisationsratt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),

— FN:s barnkonvention artikel 32,

— den arbetsmilj6lagstiftning som géller i tillverkningslandet,
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— samt den arbetsritt, inklusive lagstiftning om minimilon, och det socialférsakrings-
skydd som giller i tillverkningslandet,

den miljolagstiftning som giller i landet dar arbete utfors, och

FN:s konvention mot korruption.

Rutinerna ska minst innehalla:

1. Vilka krav avseende grundlaggande rittigheter for arbetstagare som stélls pé leveran-
torer och samtliga underleverantorer. Dessa maste minst motsvara de krav som gal-
ler enligt denna kod och rubrik.

2. Hur arbetet sker med att regelbundet identifiera och prioritera aktuella och potenti-
ella risker for brister i efterlevnaden av arbetsrittsliga krav, det vill sdga en riskana-
lys. Riskanalysen ska innehélla en kartliggning av leveranskedjan med sérskild han-
syn till hogriskverksamheter.

3. En beskrivning av hur kontroll gors och dialog fors med underleverantorerna.

4. Tidplan for kontroll och dialog med leverantorer och underleverantérer som identifie-
rats som hogriskverksamhet i riskanalys enligt punkten 2.

5. Hur avvikelser hanteras.

Uppfoljning av arbetsrittsliga villkor

Bestillaren dger ratt att folja upp att entreprenoren fullfoljer sina dtaganden. Uppfoljningen kan
komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision.

P& begiran av bestillaren ska entreprendren inom 2 veckor fran det att begdran mottogs redo-
visa hur de arbetsrittsliga villkoren efterlevs. Redovisningen lamnas i blankett TMALL 1009
“Leverantorens sjilvskattning”. Entreprenoren ska lamna den rapportering som framgar av
blanketten och pa begiran kunna styrka lamnade uppgifter.

Entreprenoren ska majliggora for bestéllaren att sjilv eller genom ombud utfora revisioner, an-
malt eller oanmalt, hos entreprendren och/eller hos dess underleverantorer for att sikerstilla
att entreprenoren uppfyller sitt atagande och att de arbetsrittsliga villkoren efterlevs. Entrepre-
noren ska i samband med revision tillhandahalla de uppgifter och den dokumentation som be-
hovs for att kontrollera att de arbetsrittsliga villkoren efterlevs.

Om entreprenoren inte medverkar vid uppféljningen eller om det foreligger brister i den doku-
mentation som ska tillhandahéllas ska rittelse ske inom den tid som bestdms av bestéllaren. Vid
bristande efterlevnad av de arbetsrittsliga villkoren ska entreprendren avhjilpa detta enligt en
av entreprendren framtagen tidsatt atgirdsplan som ska godkinnas av bestillaren. Atgirdspla-
nen ska tas fram inom den tid som bestdms av bestillaren.

Om entreprendren allvarligt brister i efterlevnaden av arbetsrattsliga villkor for arbetstagare el-
ler om entreprendren inte vidtar atgarder avseende brister i efterlevnaden inom 6verenskom-
men tid har bestallaren ratt att hava enligt EK § 8.1.

AFD.3492 Antidiskriminering

//Entreprenoren forbinder sig att vid utférande av kontraktet i Sverige f6lja Diskrimineringsla-
gen (2008:567).

Entreprenoren ska senast inom en manad efter kontraktets ikrafttridande samt darefter en
géng per tolvménadersperiod, till bestillaren inkomma med f6ljande uppgifter och handlingar:

— Arbetsgivare som vid ingangen av kalenderaret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare
ska inkomma med dokumentation av sitt arbete med aktiva atgirder enligt 3 kap. 13
§ diskrimineringslagen. Arbetsgivare som vid ingéngen av kalenderéret sysselsatte
mellan 10 och 24 arbetstagare ska inkomma med dokumentation av sitt arbete med
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AFD.35

lonekartlaggning enligt 3 kap. 14 § diskrimineringslagen. Arbetsgivare som sysselsit-
ter farre dn 10 arbetstagare ska istillet inkomma med uppgift om antalet sysselsatta
vid senaste arsskiftet till styrkande av att arbete med aktiva atgiarder inte behover do-
kumenteras.

Entreprenoren ska, pa bestéllarens begiran, arligen under avtalstiden, till bestéllaren inkomma
med foljande uppgifter och handlingar:

— TMALL 0998 ”"Sanningsforsikran antidiskriminering” som anger om entreprenéren
eller anstélld som entreprendren svarar for, vid utférande av detta kontrakt, enligt
lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestimmelse eller ett forbud mot diskrimi-
nering enligt gillande lag.//

Underentreprendrer

Entreprenoren ska ange namn, kontaktuppgifter och legala stillforetradare for underleveranto-
rer, undantaget varuleverantorer, som anlitas. Uppgifterna ska lamnas innan entreprenoren pa-
borjar fullgorandet av kontraktet. Entreprenoren ska underritta bestéllaren om varje dndring av
dessa uppgifter som gors under avtalstiden samt ska vid val eller byte av underleverantor sam-
rdda med bestillaren.

Entreprenoren ska l1opande under avtalstiden redovisa och kontrollera kontraktets underleve-
rantoérskedja (underleverantorer inklusive samtliga led av underleverantérernas underleveran-
torer) for att motverka svartarbete och framja en sundare konkurrens genom exempelvis kon-
troll av bolagsform, skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering, arbetsgivaravgifter, skulder
hos Kronofogden eller Skatteverket, revisorsanmérkningar m.m. Kontrollen ska utféras pa pro-
jektets alla svenska och utlindska foretag. Kontroll av utlindska foretag ska ske pa det ut-
landska organisationsnumret avseende tillgingliga uppgifter frain hemlandet hos svenska kredit-
institut samt kontroll av det utlindska foretagets svenska skattenummer, filialnummer eller
samordningsnummer. Kontrollen kan goras via IDo6 Bolagsdeklaration, https://www.ido6.se,
eller motsvarande kontrollsystem som entreprenoren har.

Entreprenoren ska i ID06 Bolagsdeklaration digital féranmélan eller motsvarande kontrollsy-
stem, registrera kontraktet samt ge bestillaren tillgéng till information om hela kontraktets un-
derleverantorskedja genom att bjuda in bestéllarens representanter i systemet. Om kontraktet
bestar av flera projekt som har olika elektroniska personalliggare ska varje sddant projekt regi-
streras i ovan nidmnt system och kopplas till bestillaren. Projekt registreras av entreprendren i
ID06 Bolagsdeklaration med hjilp av Skatteverkets byggarbetsplats-ID och kopplas ddarmed
automatiskt till elektronisk personalliggare.

Innehallet i IDo6 Bolagsdeklaration, eller motsvarande kontrollsystem, ska senast en manad
efter startmotet och darefter ménadsvis redovisas av entreprendoren till bestéllaren under avtals-
tiden. Om avvikelser (betrdffande bolagsform, skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering,
arbetsgivaravgifter, skulder hos Kronofogden eller Skatteverket, revisorsanmérkningar m.m.)
framkommer i underleverantérskedjan ska entreprenoren, inom den tidsfrist parterna kommer
Overens om, vidta atgérder till forbattringar enligt en gemensamt framtagen handlingsplan. Om
atgarder inte vidtas inom 6verenskommen tid, har bestéllaren ratt att hava enligt EK § 8.1. Om
entreprendren har anstéllda eller anlitar underleverantorer med anstéllda fran land utanfor EU,
ska entreprendren innan arbetet paborjas 6verlamna bevis frén Migrationsverket att dessa per-
soner har godkdnda uppehalls- och arbetstillstdnd. Beviset ska inte vara utfardat tidigare dn 2
veckor innan detta ldmnas in.

Entreprenoren ska l6pande kontrollera att underleverantérer som har sitt site och &r registre-
rade i andra ldnder dn Sverige har anmalt foretaget, projektet och de personer som finns regi-
strerade i personalliggaren, till utstationeringsregistret hos Arbetsmiljéverket.
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AFD.37
AFD.371

//Entreprencren ska meddela Trafikverket vilka personer som ska utfora arbete dar sikerhets-
skyddsklassificerade uppgifter hanteras eller sikerhetskinslig verksamhet i 6vrigt bedrivs.
Dessa personer kan komma att behéva genomga siakerhetsprovning enligt bestimmelserna i
//sékerhetsskyddsavtalet//sdkerhetskyddsoverenskommelsen//. Sakerhetsprévning ska om-
fatta varje person som ska fa del av sddana uppgifter eller deltar i sidan verksamhet, oavsett om
personen blir foremal for registerkontroll enligt sdkerhetsskyddslagen (2018:585) eller inte.//

Underleverantor far under avtalstiden inte vara foremal for sddant forhallande som enligt gil-
lande upphandlingslagstiftning innebar en skyldighet eller rattighet for en upphandlande myn-
dighet att utesluta en leverantor frin upphandling. Om bestéllaren s& begér ska entreprenéren
lamna in intyg och andra kompletterande uppgifter som bestéllaren behover for att kontrollera
om det finns skil for uteslutning av underleverantor.

Underleverantor som star for mer dn 10 procent av kontraktets viarde far under avtalstiden inte
vara foremal for EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus. Om bestillaren sa begir ska entre-
prendren lamna in intyg och andra kompletterande uppgifter som bestillaren behover for att
kontrollera om EU-sanktioner foreligger.

Om underleverantor ar foremal for uteslutningsgrund eller EU-sanktioner enligt ovan, ska ent-
reprenoren pa bestillarens begiran byta ut underleverantéren mot annan som bestéllaren kan
godta enligt kraven i kontraktet.

Bestallarens kontroll

Vid de tillfdllen da bestillarens kontroll inte kan verifieras med berdkning eller genom provning
kan besiktning anvindas. Bestillaren ska alltid beredas tillfille att nidrvara vid sddan besiktning.
Besiktningen ska genomforas "pa handnéara avstdnd och under dagsljusliknade former”. Vid
kontroll genom besiktning ska observationen och kontrollintyg fran provningar fran aktuellt
skede som besiktningen berdr bilda underlag for kontrollintyg. Kontraktsbesiktningarna, enligt
ABT 06 hanteras enligt AFD.7.

De delar av kontrollprogrammet som tar hinsyn till bestillarens och entreprendrens riskvarde-
ring, se AFD.22, ska godkdnnas av bestallaren.

Bestillaren kommer att gora stickprovskontroller. Entreprencren ska avtala om ratt for bestalla-
ren att utéva kontroll pé fabrik vid tillverkning eller fore leverans av fabrikstillverkade kompo-
nenter. //Denna ritt erfordras inte for material som kops fran Trafikverket Inkép och Lo-
gistik.//

Om entreprendrens kontroller som utgor underlag for verifikat inte stimmer 6verens med de
kontroller bestillaren gjort kan parterna uppdra t en oberoende sakkunnig eller ackrediterat
kontrollorgan att granska kontrollerna och eventuellt komplettera dessa. Intyg fran oberoende
kontroll som visar kravuppfyllelse utgor underlag for verifikat.

Arbetsplatskontroll (APK) utfors genom att bestéllaren utfor kontroll av trafik- och elsdkerhet
med avseende pé skydds- och sdkerhetsplanering, skyddsatgarder, dokumentation, kompetens,
fordon och tunga spargdende arbetsredskap.

For mer information, se Trafikverkets webbplats, sokord "Kontroll av arbetsplatser”.

Bestillarens kontroll av arbetsmilj6 och sdkerhet pa byggarbetsplatser utfors dven pa andra sitt
an via APK.

Samordning

Samordning av arbeten

Med dndring av ABT 06 kap 3 § 9 ska entreprenoren svara for samordning av egna, bestéllarens,
sidoentreprenorers och andras arbeten som redovisas under AFD.131 samt andra uppkom-
mande arbeten som utférs inom arbetsomradet.
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AFD.379
AFD.3791

AFD.38

//Skriftliga samordningsavtal med sidoentreprenorer ska uppréattas innan verksamhet pa ge-
mensam plats paborjas.//

//Berorda parter ska i god tid meddelas nir arbeten kan utforas och senast méaste vara far-
diga.// //Se bilaga ?.//

//Tidplan for bestéllningar av material- och tjansteleveranser for telekommunikation ska upp-
rattas av entreprenoren i samrad med bestéllaren.//

Ovrig samordning

Upplysning om samordning vid fast driftstalle

//Vid byggnads- och anlidggningsarbete inom ett fast driftstille ska samrad ske mellan samord-
ningsansvarig och Bas-U. Initiativ till samrad ska tas av Bas-U.

Samordningsansvarig for fast driftstille ? ar ? med mobilnummer ?.//

Dagbok

Entreprenoren ska fora dagbok som//inte behover vara bunden// ska vara i digitalt format//.
Bestillaren ska ha tillgang till dagboken nir bestéillaren s& énskar.

//Entreprenoren ska fortlopande delge bestéllaren dagboken varje kalendervecka senast man-
dag efter, om inget annat har 6verenskommits.//

//Krav pé digitalt format pa dagbok se handling 7.? "Faktureringsunderlag och byggdagbok".//
Dagbok ska @ven innehalla uppgift om:

15. Genomforda ronder (arbetsmiljo, trafiksdkerhet, elsdkerhet, miljo)
16. Avvikelse i tidplan

17. Patraffade kablar och ledningar

18. //Namngiven arbetsstyrka (enligt punkt 5)//

//Separata dagbocker ska foras for byggnadsverks- och markarbeten.//

//Bestillaren dger ritt att i dagboken inféra kompletterande uppgifter eller uppgifter av viarde
for framtiden. Vid oenighet ska bagge parters uppfattning antecknas.//

//1 dagbok gjorda noteringar innefattar inte anméilan om ATA-arbete, behov av tidsforlingning
eller annat liknande forhallande.//

//Under perioden 1 oktober-30 april ska entreprenoren dessutom ha en sirskild vinterdagbok
dar det framgar foljande uppgifter:

— Vilka kontroller som gjorts i syfte att bevaka viderlek och viglag.

— Vilka beslut som fattats om &tgérd eller inte atgard.

— Redovisning av viglag och viderlek vid kontroller och beslutstillfallen.
— Uppgift om nir atgarder initierats.

— Uppgift om nir atgarder har paborjats och avslutats.

— Annan relevant information for uppfoljning av vintervaghallning.

Vinterdagboken ska hallas dtkomlig for bestillaren och pa uppmaning uppvisas.//
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AFD.39  Uppméatning

//Med andring av ABT 06 kap 3 § 14 ska uppmatning alltid ske for att faststélla omfattningen av
utférda arbeten och uppmaétning ska verkstéllas av entreprenoren.

Kostnaderna fér uppmaitning ska aligga entreprendren.

Bestillaren ska vid varje uppmaitning ges majlighet att nirvara och ska kallas senast ? dagar i
forvag.//

Uppmatning ska ligga till grund for fakturering och indexberidkning.

//Uppmaétning avser viardering av utférda arbeten stillda i relation till betalningsplanens poster
angivna i tidplanen. Arbeten tillhérande respektive konstruktionsdel//, bygghandling och slut-
dokumentation// ska vara utférda och kunna verifieras.//

//Entreprendren ska sammanstélla och redovisa uppmaétningar i bestéllarens digitala méatsedel-
system TMALL 0529 Systemet MSS. Efter utford och godkédnd métning skriver bestillaren ut ett
verifikat som ska bifogas fakturan.//

AFD.4 Tider
AFD.41  Tidplan

For entreprenadens genomforande géller de tider //med kontraktsstart //, deltider// och far-
digstillandetid// som anges i //bilaga ?//EK § 4//.

Entreprenoren upprittar tidplanen.

Tidplanen ska innehélla projektering och utférande samt vara sa detaljerad att den kan utgéra
ett underlag for riskbedomning géllande tiderna i ovan stycke. Av tidplanen ska minst framga
nir tidskritiska leveranser och arbeten ska ske, samt leveranser av handlingar som ar av bety-
delse for entreprenadens genomforande. Aven beroenden till externa godkinnande, tillstdnd
och anmalningar till kommun, ldnsstyrelse, myndighet, ledningsigare eller dylikt ska framga.
Av tidplanen ska dven leveranserna och arbetenas aktiviteter framgd, med start- och slutpunkt.

Betalningsplanens poster ska kunna utlisas i tidplanen sa att avstimning av tidplanen kan tjana
som underlag for vardering av utfort arbete.

//1 tidplanen ska dven framtagande samt senaste leveranstidpunkter fér bygghandlingar //och
slutdokumentation// som ska granskas redovisas.//I slutdokumentation ingér dven forvalt-
ningsdata.//

//Erforderliga tider for kontroll, granskning och/eller tekniska fordrojningar sdsom liggtider
o.d. ska vara inarbetade i all planering och redovisas i tidplan.//

//Tidplan for bestéllning och leverans av tekniskt godkant material ska uppréttas av entrepre-
noren i samrad med bestillaren, bidde det som bestéllaren tillhandahéller och 6vriga. Underlag
for tidplanen i form av leveranstider pa material erhélls fran Trafikverket Inkp och Logistik.//

//1 tidplan ska redovisas tidpunkt f6r konstruktion, byggande och validering samt tidpunkt for
inlamnande av protokoll frén ibruktagandebesiktning //, enligt krav i TDOK 2014:0072 *Trafik-
verkets interna hantering av Transportstyrelsens godkdnnandeprocess for jarnvag”//.//

//Forslaget till tidplanen ska 6verlamnas //en vecka//?// innan//pd// startmétet //samt//pre-
senteras vid startmote//. Den ska direfter justeras och avtalas vid forsta byggmotet.//
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AFD.42

AFD.43

//Tidplanen ska féljas upp och visa aktuell status under projektets gdng samt levereras till be-
stillaren //varje//varannan //vecka//manad//dag//?//. Upparbetningsgraden per aktivitet ska
redovisas.//Det ska finnas en avstimningslinje som visar aktuell framdrift, jamfort med forvan-
tad.//

//Foljande formalia f6r tidplanen géller:

— //Den ska vara upprittad i //MS Project (Microsoft Project)//?//.

— //Den ska levereras i //MS Project-format (*.mpp)//?// samt// PDF-format.//

— //Alla aktiviteter med beroenden ska vara kopplade.//

— //Kritiska linjer ska visas.//

— //Den ska vara nedbruten pé aktiviteter som mojliggor uppfoljning av framdrift.//

— //Den av bestillaren senast godkinda versionen av tidplanen ska visas for att kunna
se fordndringar i uppdragets framdrift (funktionen Originalplan eller motsvarande)//

- 11?7/
/]

lgangsattningstid
Samarbetsplan enligt AFD.2 ska vara upprittad innan arbetena pabdrjas.

//Entreprenoren fir //omgaende//tidigast//senast//? dagar//efter det att kontraktet tratt i
kraft// paborja arbetena inom arbetsomrédet.//

//Kontraktsarbetena paborjas ?.//
//Foljande restriktioner giller: ?.//

Avrop

//Avrop fran detta ramavtal sker //utan fornyad konkurrensutsittning//samt dven//efter for-
nyad konkurrensutsattning, se nedan.//

//Leverantorens kontaktuppgifter for avrop frin ramavtalet.

Kontaktperson: ?
Telefon: ?
E-post for inképsorder fran bestillarens bestéllningssystem: ?

Leverantoren ansvarar for att meddela forandringar i kontaktuppgifterna och e-postadress for
inkopsorder till avtalsansvarig inkdpare pa hos bestéllaren. E-postadressen for inkopsorder ar
den adress dit alla inkopsordrar skickas frén bestillarens bestillningssystem. Bestéllningssyste-
met kan bara hantera en e-postadress for detta.

Forfarande vid avrop

Bestillaren anvinder ett elektroniskt bestéllningssystem for avrop frén ramavtal. //Vid fornyad
konkurrensutsittning anvinds dven bestéllarens upphandlingssystem for sjdlva konkurrensut-
sattningen.//

////Avrop utan fornyad konkurrensutsittning:

Avrop kommer att ske enligt //?//rangordning//, diar den leverantér som lamnar det basta an-
budet i ramavtalsupphandlingen fér leverera i férsta hand//.
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1. Bestallaren skickar bestéllning i form av inkopsorder fran bestillningssystemet. Upp-
draget specificeras genom ink6psordern med eventuella bilagor.

2. Leverantoren bekréftar eller avslar inkdpsordern genom ett ordersvar. Ordersvar ska
ges inom fem (5) kalenderdagar.

3. Vid obekriftad eller avslagen inkopsorder kan forfragan ga vidare till nista leverantor
enligt avtalad avropsordning.

4. Kan behovet inte tickas enligt ovan har bestéllaren ratt att tillgodose sitt behov pé an-
nat satt.

Inkopsordern skickas till den e-postadress som leverantoren angett for inkopsorder fran bestél-
larens bestillningssystem. Av inképsordern inklusive bilaga framgéar fakturaadress och 6vriga
uppgifter som ska framgé av fakturan. All kommunikation avseende inkopsorder och ordersvar
sker via bestillningssystemet.//

//Avrop efter fornyad konkurrensutsitining:

Fornyad konkurrensutsittning gors via bestillarens upphandlingssystem. Konkurrensutsatt-
ningen avslutas genom att avropsavtal (kontrakt) tecknas med vinnande leverantor samt att in-
képsorder enligt avtal (kontrakt) skickas via bestillningssystemet .

1. Inbjudan att ldimna anbud vid fornyad konkurrensutsittning skickas fran upphand-
lingssystemet till e-postadress som leverantoren registrerat pa det konto i upphand-
lingssystemet som anviandes da anbud ldmnades i ramavtalsupphandlingen. Regi-
strerade uppgifter i upphandlingssystemet ska vara uppdaterade vid risk att leveran-
toren annars inte nds av en anbudsinbjudan.

2. Anbuden provas i enlighet med ramavtalet.

3. Bestillaren fattar tilldelningsbeslut.

4. Meddelande om tilldelning och kontrakt for underskrift skickas via upphandlingssy-
stemet till e-postadress enligt 1.

5. Avropsavtalet (kontraktet) undertecknas forst av vinnande leverantor och sedan av
bestallaren.

6. Ddrefter skickas en inkopsorder fran bestillarens bestéllningssystem med det av
bégge parter signerade avropsavtalet (kontraktet) som bilaga.

7. Leverantoren bekraftar genom ett ordersvar.

Inkopsordern skickas till den e-postadress som leverantoren angett for inképsorder fran bestal-
larens bestillningssystem. Av inképsordern inklusive avropsavtal framgér fakturaadress och 6v-
riga uppgifter som ska framga av fakturan.////

//Séakerhetsskyddsavtal eller Séikerhetsskyddsoverenskommelse

I samband med vissa avrop kan det bli aktuellt att sikerhetsskyddsavtal eller sikerhetsskyddso-
verenskommelse maste tecknas. Tilldelad entreprenor ska da teckna ett sakerhetsskyddsavtal
eller sikerhetsskyddsoverenskommelse i enlighet med det utkast, som kan komma att forandras
och detaljeras, som framgér av bilaga ?.

Sakerhetsskyddsavtal eller siakerhetsskyddsoverenskommelse ska dven tecknas med eventuella
underentreprendrer.

Anbudsgivarens ledning, personal och 6vriga som deltar i entreprenaden eller kan komma att ta
del av uppgifter som omfattas av sekretess med hénsyn till Sveriges sikerhet ska genomga si-
kerhetsprovning enligt bestimmelserna i sakerhetsskyddsavtalet eller sakerhetsskyddsoverens-
kommelsen. Sdkerhetsprovningen ska omfatta varje person som far del av sddana uppgifter,
oavsett om personen blir foremal for registerkontroll enligt sdkerhetsskyddslagen (2018:585)
eller inte.//
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AFD.44

AFD.45
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AFD.472

AFD.5
AFD.53
AFD.531

AFD.54

Deltider
Se entreprenadkontrakt § 4.4.

Fardigstallandetider
Se entreprenadkontrakt § 4.5.

Forandring av kontraktstiden
Underrittelse om hinder enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lamnas skriftligen.

Underrittelse ska limnas //pd mall tillhandhéllen av bestillaren, TMALL 0533 "Underrittelse
och ATA blankett"//via Underrattelsesystemet//.
Garantitid

Garantitid for entreprenaden

//Med dndring av ABT 06 kap 4 § 7 ska garantitiden vara ? ar for //entreprenaden//av bestilla-
ren foreskrivet sarskilt material eller sarskild vara//.//

Sarskild varugaranti

Entreprenoren ska 6verlamna kopia av garantibevis for i entreprenaden ingdende material och
varor till bestéllaren.

Entreprenoren ska till bestillaren 6verlamna kopia av garantibevis for i entreprenaden ingdende

material och varor for vilka entreprenoren har erhallit eller erhéller en langre garantitid d4n den
som annars giller enligt kontraktet.

Ansvar och avhjalpande
Ansvar mot tredje man

Syn inom néarliggande omrade

Syn ska ske inom riskomrade for entreprenaden //avseende tillstindsbaserat underhéll//.

Vid syneforrattningen ska bestillare savil som berord fastighetsdgare, kommun, ledningsigare
och vagsamfillighet beredas tillfille att delta.

//Om parterna inte utan dréjsmal kan enas om gemensam syneforréttare ska syn forrattas ge-
nom namnd. Sddan ndmnd utses pé sitt som anges i ABT 06 kap 7 §§ 8 och 9.

Forrittas syn genom namnd svarar parterna till lika delar och solidariskt for ersattningen.//
Forséakring

Med tillagg till ABT 06 kap 5 § 23 géller foljande:

11?11

Entreprenoren ska till bestillaren 6verlamna bevis om férsakringar innan kontraktsarbetena pa-
borjats, dock senast vid projektets startmote. //Entreprendren ska darefter arligen, i samband
med forsakringens fornyelsedatum, tillstélla bestéllaren ett giltigt forsakringsbevis.// Kopia pa
bevis markt med kontraktets drendenummer skickas till:
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trafikverket@trafikverket.se

Forsakringar under garantitiden

//Entreprenoren ska arligen uppvisa giltigt forsakringsbevis avseende //allriskforsak-
ring//och//ansvarsforsakring// intill dess i kontraktet angiven garantitid ar utgdngen, dock
langst fem (5) ar.//

Forsakring for sarskilt riskfyllda arbeten

//Text under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgir och ersitts med foljande:
Entreprenoren ska under entreprenad- och garantitiden ha en allriskforsakring som tacker det
slag av sarskilt riskfyllt arbete och ingdende aktiviteter som kontraktet avser. Forsakringsbelop-

pet for dessa sarskilt riskfyllda arbeten ska minst motsvara dteranskaffningsvirdet for des-
amma. Detta ska sarskilt framga av entreprendrens forsakringsbevis.//

Forsakring avseende befintlig egendom

Forsakring avseende byggherrens befintliga egendom

//Text under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgir och ersitts med foljande:

Entreprenoren ska under entreprenadtiden ha allriskférsakring med ett forsakringsbelopp pa ?
SEK avseende bestillarens befintliga egendom. Sjalvrisken ska motsvara basomfattningens
sjalvrisk for allriskforsakringen i 6vrigt.//

Byggherreansvarsforsékring vid miljoskada

//Ansvarsforsakringen ska under entreprenadtiden dven omfatta bestillarens byggherreansvar
for miljoskador enligt ABT 06 kap 5 § 13 med ett forsdkringsbelopp pa ? SEK. Sjalvrisken ska
motsvara basomfattningens sjilvrisk for ansvarsférsakringen i 6vrigt.//

Ansvar for brandskydd

//Entreprenoren ska utféra brandskyddskontroller i utpekade byggnader och /eller anligg-
ningar enligt de kontrollpunkter som finns i handling ?.

Entreprenorens brandskyddsansvarig ska ha utbildning eller erfarenhet motsvarande Svenska
Brandskyddsforeningens kurs "Brandskydd pa byggarbetsplatser”.//

//Kontrollpunkter for brandskydd under byggtid ska kontrolleras. Resultaten fran kontrollerna
ska redovisas i lampligt system.//

//Kontrollpunkterna som &r aktuella for respektive byggnad eller anldggning for infrasystem
vig finns i Gus/Maximo. Resultaten fran kontrollerna ska dokumenteras och hanteras i
Gus/Maximo.//

//Kontroll ska goras i foljande //byggnader och//eller anlaggningar//for kontrollpunkter och
omfattning enligt//bilaga ?//bilagor ?//enligt férteckning nedan://for kontrollpunkter och om-
fattning som angivs nedan://

- 2
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/]
AFD.551 Ansvar for brandfarliga heta arbeten

AFD.5512 Entreprentrens tillstdndsansvarige

//Entreprenorens tillstdndsansvarige ska ha behorighetsutbildning och erfarenhet av brand-
skydd. Entreprenoren ska efter anfordran uppvisa intyg 6ver av berérd personal genomgéangen
utbildning.//

AFD.5513 Samordning av tillstandsansvariga
AFD.6 Ekonomi

Ekonomiska villkor framgar av EX § 6.
AFD.7 Besiktning

AFD.71  Entreprenadbesiktningar
AFD.711 Besiktningsplan

Besiktningar ska utforas enligt besiktningsplan som upprittas i samrad mellan parterna.

AFD.712 Forbesiktning

//Forbesiktning ska genomforas:

— iverkstad fore leverans av ?.

//

//1 samband med forbesiktning ska anmalt organ ges mojlighet att genomfora sin platskon-
troll.//

AFD.713 Slutbesiktning

Entreprenoren ska skriftligen till bestillaren senast ? veckor innan fardigstidllandet ange det da-
tum dé entreprenaden i sin helhet ar tillgdnglig for slutbesiktning.

//Innan slutbesiktning sker ska erforderlig dokumentation fran anmalt organ som intygar éver-
ensstimmelse for berérda delsystem ldmnas till bestéillaren.//

AFD.714 Garantibesiktning

//Efter att garantibesiktning verkstillts dger bestillaren ritt att pikalla ytterligare en garantibe-
siktning //avseende tillstindsbaserat underhall// fére utgngen av den lingsta garantitiden.//

//Bestillaren dger ritt att pakalla garantibesiktning fore utgangen av varje sarskild garantitid.//

//Verifikaten fran métningarna under garantitiden av vigbanans sittningar, sprickor och
ojaimnheter samt fallviktsmatning pé viagbanan ska utgora underlag for bedomning om fel fore-
ligger vid garantibesiktningen. Vid bedomningen om fel foreligger, ska stéllning tas till huruvida
maitningarna och observationerna pa vigbanan visar att nedbrytningsutvecklingen ar sddan att
viagens dimensionerade livslingd kan bed6mas uppnés.//

AFD.79  Ovriga besiktningar
Ibruktagandebesiktning
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//Fore trafikpaslapp ska ibruktagandebesiktning utforas i enlighet med TRVINFRA-00271
“Teknisk sdkerhetsstyrning”.//
//Efter varje tillfalle som sparet varit upplatet for arbete ska besiktning och kontroll ske i enlig-
het med TDOK 2015:0309 "Trafikbestimmelser for jarnviag”, modul 12 A-skydd kap 4 samt 5.6,
13 L-skydd kap 4 och 14 S-skydd, kap 4.//
//Entreprenoren ska innan jarnvigsinfrastruktur tas i bruk férsékra sig om att:
— Dbestéllaren har fattat beslut om att starta inkoppling.
— godkinnande har erhéllits for ibruktagande av berorda delsystem i enlighet med TSFS
2022:47 "Transportstyrelsens foreskrifter om Transportstyrelsens foreskrifter om an-
sokan om godkidnnande av fasta installationer pa den svenska delen av Europeiska
unionens jarnvagssystem" och TDOK 2014:0072 "Trafikverkets interna hantering av
Transportstyrelsens godkdnnandeprocess for jairnvag".//
//Entreprenoren ska tillhandahalla erforderlig kompetens for att sékerstilla erforderliga kon-
troller och besiktning.//
//Besiktning och kontroll ska utféras enligt TRVINFRA-00271 "Teknisk sikerhetsstyrning”.//
//Bestillaren dger ritt att kalla entreprendren till ibruktagandebesikining av de arbeten som ut-
fors av annan entreprenor pa jarnvagsanliaggningen. Kostnaderna harfor ersatts sarskilt.//
//Ibruktagandebesiktning av signalanldggning ska utforas enligt krav i TDOK 2014:0488 "BVF
544.94001 — Teknisk sikerhetsstyrning signal, Arbete med signalanldggningar".//
AFD.8 Havning
Villkor for havning framgar av EK § 8.
AFD.9 Tvistelbsning
Villkor for tvistelosning framgar av EK § 9.
AFG ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL
AFG.1 Etablering av arbetsplats
AFG.11  Placering av allmanna hjalpmedel
Placering av allmanna hjalpmedel ska ske i samrad med bestéllaren och eventuella berorda fas-
tighetsagare.
//Uppstallning av bodar, maskiner o d, far inte ske inom vigomradet utan sarskilt tillstand fran
bestillaren.//
//Uppstillning av bodar, maskiner o d, inom sparomradet ska ske enligt TDOK 2016:0289 "Si-
kerhet vid aktiviteter i spiromrade".//
AFG.12  Bodar
AFG.124 Kontorsbod
AFG.129 Lokal for byggméten

//Entreprencren//Bestillaren//ska halla lokal for byggmoten.
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AFG.131
AFG.132

AFG.14
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AFG.16

AFG.17

AFG.2

Tillfallig vag och plan

Enskild vig eller privat fastighet far inte anviandas av entreprendren som tillfiallig vag och plan
utan att vighéllaren eller fastighetsdgaren lamnat sitt skriftliga tillstand dartill och syneforratt-
ning skett, vilket ska ligga till grund for berdakning av eventuellt skadestand. Detta giller savil
befintliga enskilda vigar som enskilda vigar som byggs i entreprenaden.

I syneforrattningen ska bestéllare savil som kommun eller vagsamfillighet beredas tillfalle att
delta.

Bestillaren och i AFD.131 angivna sidoentreprenorer ska ha ritt att trafikera alla vigar inom ar-
betsomradet under hela entreprenadtiden for material- och persontransporter.

//Tillaten belastning pa byggnadsverk ? ar ?.//
Tillfallig vag och plan for sidoentreprenor

Tillfallig vag och plan som tillhandahalls

//Rastplats vid ? //, parkeringsficka vid ?//?// och driftvandplats vid ? //utmed vag ?//far an-
vandas for uppstéllning av fordon, //?//maskiner, redskap, utrustning, material etc.//

Tillfallig el- och va-férsérjning m m

Tillfallig elférsoérjning
//Observera att Trafikverket och elleverantor kan stilla krav pa utférande av bland annat jord-
ning och kabelforlaggning.//

Tillfallig skyltstallning och tillfallig orienteringstavia

Eventuell uppsittning av skyltstdllning med namn pa bestillare, konsulter och entreprendrer
ska ske i samrad med bestéllaren.

//Entreprenoren ska sitta upp informationstavlor minst tva veckor innan arbetet paborjas.//

Entreprenoren svarar for erforderliga myndighetskontakter samt anséker om och bekostar
bygglov.

//Entreprenoren ansvarar for att ta fram och satta upp tillfallig skyltstdllning av bade fasta och
portabla byggskyltar i och kring arbetsomrade.//

//Endast Trafikverket har ratt att skylta pa utsidan av arbetsomrade, vid entrén till arbetsom-
réde och intill eller inom ett vigomrade. P4 dessa skyltar far entreprenorens/entreprenorernas
namn i skrift (ej logotype) forekomma. Skyltarna pa utsidan av arbetsomrade bekostas av be-
stillaren. Bygglov for skyltar pa utsidan av arbetsomrade bekostas av bestéllaren.//

//Entreprenoren tilldts att sdtta upp sina egna profilerande skyltar inne pa arbetsomréde. Skyl-
tarna bekostas av entreprenoren.//

Tillfallig flaggstang

Eventuell uppsittning av tillfillig flaggstang ska ske i samrad med bestéllaren.

Inmatning och utsattning
//Mitning ska utforas enligt handling/handlingsforteckning ?.//

//Samrad i mitningsfragor ska ske med av bestéllaren namngiven ansvarig matningsingenjor.//
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AFG.311
AFG.312

AFG.313

Matutrustning

Utséattning

Skydd m m

Skydd av arbete och egendom m m
Skydd av arbete

Skydd av ledning, matpunkt m m

//Entreprenoren ska i god tid och senast tva veckor innan arbetena paborjas begira kabelanvis-
ning hos Ledningskollen, https://www.ledningskollen.se .

Alla befintliga kablar tillhérande bestéllaren och som berors av arbetena ska séttas ut av bestal-
laren. Bestillaren bekostar en utsittning. Entreprenoren svarar for att befintliga ledningsan-
laggningar som berors av arbetena skyddas och kan héllas i drift under entreprenadtiden och ar
atkomliga i normal omfattning. Kabelutsattning via bestéllaren begérs Ledningskollen,
https://www.ledningskollen.se .

Om arbeten sésom t ex gravning, schaktning, borrning och palning planeras intill bestillarens
opto- och kopparkabel, ska tid for arbetet anmailas till Trafikverket IKT NOC minst fem (5) ar-
betsdagar fore paborjande. Anméilan ska i forsta hand ske via e-post till noc@trafikverket.se och
iandra hand per telefon 026-14 40 10.

//Om markarbeten planeras inom 2 m frén markerat kabelstrék, ska schaktarbetena bedrivas
med sddan forsiktighet att befintliga ledningar och 6vriga anldaggningar inte skadas.//

Dir arbete bedrivs i narheten av befintliga ledningar, ska samrad ske med ledningségaren om
att vidta lampliga atgarder for ledningar.

Befintliga markeringar sdsom granspunkter och stompunkter etc. far inte rubbas. Om stom-
punkter maste flyttas for arbetenas skull ska bestéllaren underrittas i god tid. Arbete med nya
stompunkter ersitts sarskilt.

Vil fungerande forsdakringsmarkeringar (rod hage) ska anordnas vid stompunkter. Dokumentat-
ionen av befintliga ledningar (héri innefattas ocksa kablar) ar inte exakt. Avvikelser mindre adn
2,0 m fir anses som normala. Av denna anledning ska utsittning alltid begiras vid schaktarbe-
ten i niarheten av ledningar.

El-, tele-, signal- och va-forsorjning far inte brytas annat én for kortare, 6verenskomna och for-
anmalda avbrott. Entreprenoren svarar for att skadad ledning repareras eller ersitts och att ska-
dat dike repareras.

Vid arbeten i ndrheten av gasledning ska ledningsagarens bestimmelser och foreskrifter foljas.
Alla eventuella kostnader for utséttning, kontroll eller annan narvaro vid entreprendrens arbete
som inte utfors kostnadsfritt betalas av entreprendren.//

Skydd av vegetation

//For undvikande av skada ska entreprendren skydda //trad//,//buske//,//?//och//andra vax-
ter// som ska bibehéllas//, se handling ?//. Detta giller i forekommande fall savil stam som
rotzon.
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AFG.314

AFG.315

AFG.316

AFG.32
AFG.34

AFG.35

AFG.36

Spikning i tridstammar, fastsittning eller liknande som kan skada tradens bark far inte fore-
komma.//

Skydd av fornminne

Vid eventuellt patraffande av fornlamningsliknande féremal, formationer e d ska arbetet avbry-
tas och bestillaren omedelbart underrittas. Arbetet fir inte terupptas forrdn tillstind erhéllits.
Bestillaren svarar for samtliga kostnader som uppkommit av arkeologiska undersékningar.

Skydd av egendom

Entreprenoren ska bedriva arbetena sa att oldgenheter inte uppstar for fastighetségare eller fas-
tighet exempelvis genom buller, vibrationer, damm och nedstinkning.

Vid allt arbete sdsom spriangning, packning o d, ska fastigheter som ligger inom bedomt risk-
avstand for vibrationsskador besiktas genom entreprenorens forsorg. Entreprendren och bestil-
laren avgor gemensamt vilka fastigheter som berors. Bestéllaren bekostar dessa besiktningar
och eventuella matningar.

Tillfallig inhagnad

//Det aligger entreprendren att tillhandahalla stangsel mellan arbetsomrade och vig och mellan
arbetsomrade och jairnvag under drift. Myndigheters eller markégares krav pa tillfallig inhdgnad

ska uppfyllas.//

Skyddsanordningar
Bullerskydd

//Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade sé att de uppfyller gil-
lande krav och normer (AFS 2005:16 Buller).//

Dammskydd

//Dammskydd ska utforas dd& dammspridning uppstir. Dammskydd ska utforas med vatten,
dammskyddsmedel, eller en kombination av dessa som inte ger miljostorande paverkan.//

//Vid bearbetning av makadamballast ska denna vattnas i erforderlig omfattning till skydd for
personal och allminheten.//

Begransning av miljostérande utslapp
Fordon och arbetsmaskiner

Kraven pa fordon och arbetsmaskiner géller for utférande av entreprenaden.

Latta vagfordon ska uppfylla Euroklass 6 eller senare Euro-krav.

Kraven pa latta vagfordon, enligt ovan, omfattar inte latta tvavigsfordon som anvinds inom
jarnvagsentreprenader samt nollutslappsfordon.

//Grundkrav.

Arbetsmaskin far inte vara dldre &n 12 ar, tillverkningséret ordknat.

Arbetsmaskin vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav samt nollut-
slappsarbetsmaskiner far anvindas dven om alderskravet inte ar uppfyllt.

Arbetsmaskin dar motorbyte eller uppgradering skett till f6ljande utslappsklasser far anvindas
till och med angivet artal enligt tabell nedan dven om &lderskravet ovan inte ar uppfyllt.
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Tabell motorbyte eller uppgradering

Motoreffekt Steg I1IA Steg I11B
Grundkrav  Grundkrav

P<8 kW * *
8<P<19 kW * *
19<P<37 kW 2030 *
37<P<56 kW 2024 2030
56<P<75 kW * 2026
75<P<130 kW * 2026
130<P<560 kW * 2026
P>560 kW * *

*Ej mojligt

Grundkraven pa arbetsmaskiner enligt ovan omfattar inte arbetsmaskiner med tva motorer, ar-
betsmaskiner for tankbeldggning och viaghyvlar, tunga tvivagsarbetsmaskiner, fast monterade
arbetsmaskinsmotorer pa tunga tvaviagsfordon samt spargdende arbetsmaskiner.

Arbetsmaskin med tvd motorer som for sin uppgift drivs med el, och anvander forbranningsmo-
tor for sin forflyttning/framdrift far inte vara dldre 4n 16 ar, tillverkningséret ordknat. Arbets-
maskinens forbranningsmotor far i sidant fall ej anvindas under arbete eller for att framstilla
el.

Arbetsmaskin for tankbeldggning samt vighyvel far inte vara éldre dn 16 ar, tillverkningsaret
ordknat.

Arbetsmaskin for tankbeldggning samt viaghyvel vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller
senare Steg-krav fir anvindas dven om alderskravet inte ar uppfyllt.

Arbetsmaskin for tankbeldggning samt viaghyvel dar motorbyte eller uppgradering skett till f61-
jande utslappsklasser far anvindas till och med angivet &rtal enligt tabell nedan.

Tabell motorbyte eller uppgradering for tankbeldaggning och vighyvel

Motoreffekt Steg ITTA Steg ITIB
Grundkrav Grundkrav

P<8 kW * *
8<P<19 kW * *
19<P<37 kW 2034 *
37<P<56 kW 2028 2034
56<P<75 kW 2027 2030
75<P<130 kW 2027 2030
130<P<560 kW 2026 2030
P>560 kW * *

*Ej mojligt
//

//Skirpta krav.

Arbetsmaskin vars motor har en effekt pa 19 kW eller hogre far inte vara dldre an 6 ar, tillverk-
ningsaret ordknat.

Arbetsmaskin vars motor har en effekt under 19 kW fir inte vara dldre &n 9 &r, tillverkningséret
oraknat.

Arbetsmaskin vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav samt nollut-
slappsarbetsmaskiner far anvindas dven om alderskravet inte ar uppfyllt.
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De skarpta kraven, enligt ovan, omfattar inte arbetsmaskiner med tva motorer, tvaviagsarbets-
maskiner, fast monterade arbetsmaskinsmotorer pa tunga tvaviagsfordon och spargéende ar-
betsmaskiner.

Arbetsmaskin med tvd motorer som for sin uppgift drivs med el, och anvander forbranningsmo-
tor for sin forflyttning/framdrift far inte vara dldre 4n 9 ar, tillverkningsaret ordknat. Arbetsma-
skinens forbranningsmotor far i sddant fall ej anvindas under arbete eller for att framstélla el.//

Tunga fordon ska uppfylla Euroklass VI. Senare Euro-krav &ar ocksa tillitna. Dessa krav pa tunga
fordon omfattar inte tunga tvavigsfordon, spridarbilar for tankbeldggning, fast monterade ar-
betsmaskinsmotorer pé tunga tvavigsfordon och vissa direktimporterade fordon for transport
av geoteknisk utrustning samt nollutslappsfordon.

Tunga fordon med tvd motorer som for sin uppgift pa arbetsplatsen drivs med el, och anvinder
forbranningsmotor for sin forflyttning/framdrift ska uppfylla Euroklass V. Senare Euro-krav ar
ocksa tillditna. Fordonets forbranningsmotor far i sddant fall ej anvindas under arbete eller for
att framstilla el.

Tunga fordon for transport av geoteknisk utrustning ska uppfylla det allmédnna kravet pa Euro-
Kklass (enligt ovan). Alternativt fir direktimporterade fordon fran USA, som saknar Euroklass,
anvandas vid transport av geoteknisk utrustning. Dessa direktimporterade fordon far inte vara
dldre dn 12 ar, tillverkningsaret oridknat.

Spridarbilar for tankbeldggning ska uppfylla Euroklass V. Senare Eurokrav ar ocks4 tillatna.
Tunga tvavagsfordon ska uppfylla Euroklass IV. Senare Euro-krav ar ocksa tillatna.

Arbetsmaskinmotorer som ar fast monterade pa tunga tvavigsfordon far inte vara dldre &n det
aktuella tunga tvavagsfordonet, alternativt inte vara dldre dn 20 ar, tillverkningsaret oriknat.

Foljande krav pa arbetsmaskiner géller ej spargaende arbetsmaskiner som enbart anviands for
vinterbanhéllning:

Tvéaviagsarbetsmaskiner jirnvig, som ej genomgéatt motorbyte eller uppgraderats, far inte vara
dldre &n 16 ar, tillverkningséret ordknat. Tvavagsarbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven
enligt Steg IV eller senare Steg-krav fiar anviandas dven om alderskravet inte ar uppfyllt.

For tvaviagsarbetsmaskiner jirnviag som genomgéatt motorbyte eller uppgraderats till ut-
slappsklass steg ITIA eller IT1IB far maskinerna anviandas enligt angivna artal enligt tabell nedan.
Vid uppgradering eller motorbyte maste samtliga pa tvavigsarbetsmaskinen férekommande for-
branningsmotorer uppgraderas eller bytas for att fa tillgodorikna 6kad livslangd.

Tabell motorbyte eller uppgradering for tvivigsarbetsmaskiner jarnvag
Motoreffekt Steg ITIA Steg ITIB
Grundkrav  Grundkrav

P<8 kW - -
8<P<19 kW - -
19<P<37 kW 2034 -
37<P<56 kW 2028 2034
56<P<75 kW 2027 2030
75<P<130 kW 2027 2030
130<P<560 kW 2026 2030

P>560 kW - -
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Spéargdende arbetsmaskiner, som inte genomgatt motorbyte eller uppgraderats, far inte vara
aldre dn 20 &r, tillverkningséret ordknat. Spargaende arbetsmaskiner vars motorer uppfyller
kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav fir anvindas dven om alderskravet inte ar uppfyllt.

For spargdende arbetsmaskiner jirnvag som genomgétt motorbyte eller uppgraderats till ut-
slappsklass steg ITIA eller IT1IB fir maskinerna anviandas enligt angivna artal enligt tabell nedan.
Vid uppgradering eller motorbyte av spargdende arbetsmaskiner jarnvig maste samtliga pa ar-
betsmaskinen forekommande forbranningsmotorer uppgraderas eller bytas for att fa tillgodo-
riakna 6kad livslangd.

Tabell motorbyte eller uppgradering for spargiende arbetsmaskiner jairnvag
Motoreffekt Steg IIIA Steg I1IB
Grundkrav ~ Grundkrav

P<8 kW - -
8<P<19 kW - -
19<P<37 kW 2038 -
37<P<56 kW 2032 2038
56<P<75 kW 2031 2034
75<P<130 kW 2031 2034
130<P<560 kW 2030 2034
P>560 kW - -

//Hydraulvitskor/oljor som anvinds i fordon och maskiner ska uppfylla miljéegenskapskraven
i Svensk Standard SS 155434.//

Redovisningskrav fordon och arbetsmaskiner

Anvinda latta vagfordon ska dokumenteras och redovisas, enligt AFD.242 samt vid anmodan
redovisas i en forteckning med uppgifter om fordonstyp, marke, modell, registreringsnummer
och utslappsklass (Euroklass) och drivlina. Redovisningskravet berér samtliga i entreprenaden
anvanda latta fordon, dven de som medgivits dispens eller inte omfattas av kraven (exempelvis
latta tvavagsfordon). For 1atta fordon som inte omfattas av kraven ska enbart uppgifter om for-
donstyp, marke, modell och registreringsnummer anges.

Anvinda tunga fordon ska dokumenteras och redovisas, enligt AFD.242 samt vid anmodan re-
dovisas i en forteckning med uppgifter om fordonstyp, méarke, modell, registreringsnummer och
utslappsklass (Euroklass), drivlina samt tillverkningsar (uppgift om tillverkningsar géller endast
direktimporterade fordon for transport av geoteknisk utrustning och fast monterade arbetsma-
skinsmotorer pé tunga tvavagsfordon jarnvig). Redovisningskravet om utslappsklass géller inte
for direktimporterade fordon for transport av geoteknisk utrustning och fast monterade arbets-
maskinsmotorer pa tunga tvavagsfordon jarnvag.

Anvinda arbetsmaskiner ska dokumenteras och redovisas, enligt AFD.242 samt vid anmodan
redovisas i en forteckning med uppgifter om maskintyp, mirke, modell, tillverkningsar, serie
och typbeteckning, motoreffekt, utslappsklass om tillampligt (stegklass) samt drivlina.

Uppgift om drivlina kan utgoras av ett av foljande alternativ: enbart forbranningsmotor exklu-
sive gas, forbranningsmotor gas, hybrid, laddhybrid, elektrifiering inklusive vétgas/branslecell.

Vid motorbyte respektive uppgradering ska f6ljande information anges, utéver den information
som efterfragas for arbetsmaskinen enligt ovan.
Vid motorbyte:

— Typgodkinnandenummer for den nya motorn

Vid uppgradering:
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— Typgodkiannandeintyg enligt UNECE forordning 132 eller motsvarande godkdnnande
fran Transportstyrelsen

— Intyg om att ovanstdende uppgraderingsutrustning monterats pé aktuell arbetsma-
skin och motor

Redovisningskraven beror samtliga i entreprenaden anvinda tunga fordon och arbetsmaskiner,
aven de som medgivits dispens eller inte omfattas av kraven.

For att verifiera andel nollutslappsfordon ska samtliga anvanda fordon och maskiner framga i
forteckningen som ska innehalla uppgift om drivlina (enbart forbranningsmotor exklusive gas,
forbranningsmotor gas, hybrid, laddhybrid, elektrifiering inklusive vitgas/brianslecell).

Drivmedel

Drivmedel ska uppfylla foljande krav och kriterier:

— Alkylatbensin (SS 155461:2017)

— Bensin MK1 (SS-EN 228:2012+A1:2017 )

— Dieselbransle MK1 (SS 155435:2022)

— Dieselbransle MK3 (SS-EN 590:2022)

— EB85 (SS-EN 15293:2018)

— ED95 (SS 155437:2023)

— Fordons gas (SS-EN 16723-2:2017)

— RME/FAME (SS-EN 14214:2012+A2:2019)

— Syntetiska dieselbranslen (SS-EN 15940:2023)

Angivna standarder kan komma att uppdateras under avtalstiden. De drivmedel som anvands i
entreprenaden ska uppfylla den vid var tid gillande standarden.

Alkylatbensin ska anvindas for motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskaps i
de fall dessa inte ar forsedda med katalytisk rening.

Vid anvindande av ovanstiende drivimedel ansvarar fordons/maskinégaren for att motortillver-
karen har givit tillstand for att anvinda aktuellt drivmedel. For tunga fordon som uppfyller Euro
VI ska fordonet dven vara typgodként for aktuellt drivmedel.

Utdver ovan listade drivmedel ar det dven tillatet att anvianda el samt vitgas.

//Reducerad klimatpaverkan och energianvindning

//Uppgifterna i Utgangslage klimatkrav utgor utgéngslage for entreprenorens fortsatta klimat-
och effektiviseringsatgirder (reduktioner) som genomfors i entreprenaden.

Utgangslaget, redovisas i bilaga7.X/13.X som Utgéngslage klimatkrav och definieras som Bygg
totalt, antal ton CO2-ekvivalenter.

Vid storre fordndringar av entreprenaden eller om Utgéngslage klimatkrav innehaller uppen-
bara felaktigheter som innebér visentligt fordndrade forutsattningar ska entreprendren foresla
ett nytt uppdaterat utgangslige med tillhérande underlag for Trafikverket. Utgangsléaget ska
andras om férandringen beror pa forhallande som entreprenoren inte orsakat och vars effekt
denne inte rimligen kunnat undanréja.//
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//Utgangslaget definieras som Bygg totalt, antal ton CO2-ekvivalenter, och berdknas enligt f61-
jande: entreprenadens klimatpaverkan enligt klimatdeklaration + minskad klimatp&verkan pa
grund av genomforda atgarder i entreprenaden.//

Entreprenoren ska visa pa en reduktion av klimatpaverkan (i form av utslapp av CO2-
ekvivalenter) i procent jamfort med utgangsldget for entreprenaden.

For entreprendrens fardigbyggda anldggning far reduktionen av klimatpéverkan jamfort med
utgdngsldget inte understiga ? procent. Redovisning ska ske i heltal procent.

En klimatdeklaration ska upprittas i Trafikverkets klimatkalkylverktyg i en webapplikation, se
Trafikverkets webbplats, sokord "Klimatkalkyl". Entreprenorens klimatdeklaration ska redovi-
sas i samma version som utgéngsldget for klimatkrav.

For redovisning av klimatpéverkan fran fordon och arbetsmaskiner far endast de emissionsfak-
torer som tillhandahalls i klimatkalkylverktyget anviandas.

I de fall entreprendr anvander produktspecifika emissionsfaktorer ska entreprenér genom fak-
turaunderlag eller motsvarande kunna styrka méangder och kvaliteter.

Om Trafikverket har tillhandhallit tekniskt godkédnt material i entreprenaden sa ska tva rappor-
ter fran klimatdeklarationen levereras, dels rapporten "Utgangsliage klimatkrav” och dels rap-
porten "Utgéngslidge klimatkrav exklusive tillhandahéllet material.

Projektspecifika indata for mangder material- och energiresurser ska anvandas.

//For entreprenad med genomforandear 2030 eller senare géller att 100 procent av den sam-
lade energianvindningen, avseende fordon och arbetsmaskiner, ska besta av el fran fornybara
energikillor eller héllbara hoginblandade och héllbara rena biodrivmedel som inte omfattas av
reduktionsplikt.//

//

//Reducerad klimatpaverkan material och varor

For foljande material och varor som tillhandahélls av entreprendren ska krav pa klimatpaverkan
enligt nedan uppfyllas.

— For armeringsstal far inte utslapp av CO2-ekv 6verstiga //0,72 //0,52//ton CO2-
e/ton stal. Rostfri och galvaniserad armering ar undantagen dar sddan armering
kravs i konstruktionen. Kravet giller platsgjutna konstruktioner.

— For betong far utslapp av CO2-ekv inte 6verstiga //0,30 //0,26//ton CO2-
e/kubikmeter betong. Betong i exponeringsklass XD1, XD3 samt XS3 framtagen for
korrosiv milj6 dr undantagna fran detta krav. Kravet giller platsgjutna konstrukt-
ioner.

//

Reducerad klimatpaverkan nollutslippsfordon och féornybart drivmedel

Krav under denna rubrik avser fordon och arbetsmaskiner enligt tabell “Krav nollutslappsfor-
don och arbetsmaskiner” inom arbetsomrédet. Kraven géller dven transporter av schakt- och
fyllnadsmassor till och fran arbetsomradet.

Fordon som anvinds i entreprenaden indelas i fem olika kategorier och inkluderar dven arbets-
maskiner, TSA (Tunga Spargaende Arbetsredskap) samt spargiende maskiner.
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Med arbetsmaskin avses traktorer, motorredskap, terringmotorfordon, sparfordon, industriella
maskiner, andra anordningar som &r konstruerade for att kunna rora sig eller flyttas pd marken
samt transportabel utrustning som ar forsedda med el- eller forbranningsmotor. Handhallna
redskap, stationdra maskiner och permanent installerade maskiner ar exkluderade fran krav pa
nollutsldppsfordon och fornybart drivmedel.

Med nollutslappsfordon avses helelektrifierade fordon, bréanslecells/vitgasdrivna fordon samt
fordon som kan drivas med fordonsgas eller annan gas &n gasol.

Med fornybart drivmedel avses biodrivmedel med géllande hallbarhetsbesked frén Energimyn-
digheten.

Nollutslappsfordon ridknas med en faktor 1. Laddhybrider i alla kategorier raknas med en faktor
0,5. For tunga lastbilar, arbetsmaskiner/TSA samt spargdende maskiner riknas elhybrider med
en faktor 0,25 som nollutsldppsfordon.

Antal nollutslappsfordon avrundas nedét till narmaste heltal.

Exempel: "Krav pa andel personbilar ar 40%. I entreprenaden anvinds enligt fordonsforteck-
ningen nio stycken personbilar. Kravet pa antal personbilar som &r nollutsldppsfordon blir 40%
* g st = 3,6 vilket avrundas nedat till narmaste heltal 3."

Krav pa minsta andel nollutsldppsfordon i procent av totalt antal enheter inom respektive kate-
ori:

Arbetsmaski- | Spargaende
Personbilar Latta lastbilar | Tunga lastbilar ner & TSA maskiner

40 % i 10 % i ? % | ? % ? %

Krav avseende nollutsldppsfordon for kategorierna Personbilar och Litta lastbilar kan antingen
uppfyllas av personbilar respektive litta lastbilar, eller uppfyllas av fordon i kategorierna Tunga
lastbilar, Arbetsmaskiner & TSA eller Spargaende maskiner. Varje enskilt fordon far bara redo-
visas i en kategori.

//Krav pa minsta andel fornybart drivmedel och/eller el (omriknat till energi) av total energi-
mingd som anviands av fordon enligt forsta och andra stycket under denna underrubrik framgéar
av nedan tabell och ska folja nivierna for respektive ar.

Fornybart drivmedel som ingar i reduktionspliktiga drivmedel far inte tillgodordknas for att
uppfylla krav i tabell nedan.

Krav fornybart drivmedel och/eller el

Andel fornybart drivimedel
Ar och/eller el i %
//2024-2025 50//
//2026-2027 70//
//2028-2029 90//
//2030 100//

/!

//Krav pa fornybart drivmedel avser minsta antal liter dieselekvivalenter som ska utgoras av
fornybart drivmedel av total energimingd som anvinds av fordon enligt forsta och andra stycket
under denna underrubrik framgér av nedan tabell och ska f6lja nivderna for respektive ar. Defi-
nition av dieselekvivalent framgar i angiven mall som anvénds for redovisning av stéllt krav en-
ligt AFD.242.
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Fornybart drivmedel som ingar i reduktionspliktiga drivmedel far inte tillgodoraknas for att
uppfylla krav i tabell nedan.

Krav fornybart drivimedel och/eller el
Ar Antal liter dieselekvivalenter

//2024 ?//

//2025 ?//

//2026 ?//

//2027 ?//

//2028 ?//

//2029 ?//

//2030 ?//

/!
Kemikaliehanteringskrav

1. Hantering av kemiska produkter, vilket bland annat innefattar férvaring och tank-
ning/pafyllning, samt avfallshantering ska ske pa sddant sitt att risken for skada eller
olagenheter for manniskors hélsa och miljon undviks.

2. Kemiska produkter ska forvaras odtkomligt for obehoriga nér de inte anviands.

3. Kemiska produkter ska forvaras med invallning eller annan teknisk 16sning for att for-
hindra att ldckage eller 6verfyllnad sprids vidare till omgivningen. Invallning eller an-
nan teknisk 16sning ska minst rymma det storsta karlets volym plus 10% av 6vriga be-
hallares sammanlagda volym.

4. Saneringsutrustning for omhindertagande av lackage eller spill av drivimedel, hyd-
rauloljor etc. ska finnas i alla arbetsmaskiner for att kunna inleda saneringsarbete.

5. Saneringsutrustning ska, utéver kravet ovan, finnas lattillgangligt och i tillracklig om-
fattning inom arbetsomradet, som t.ex. i bodar eller dylikt.

6. Uppstillningsplatser for behallare av kemiska produkter samt o6vervakad uppstall-
ning av fordon och arbetsmaskiner far ej ske inom ? meter fran vattendrag/sj6. Un-
dantag géller for svarflyttade maskiner under forutsattning att skyddsatgarder vidtas
t ex att uppstillning sker pa absorberande duk.

7. Vid tankning eller annan péfyllning ska spilltrdg eller annan uppsamlingsanordning
finnas under anslutningspunkten for att samla upp eventuellt spill och ldckage.

AFG.7 Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten m m
AFG.75  Vaderberoende arbeten
AFG.752 Snordjning
AFG.7521 Snorojning for sidoentreprendr
AFG.8 Lanshallning, renhallning, rengéring m m
AFG.81 Lanshallning
//Draneringsledningar som omlagts eller dndrats i samband med entreprenaden far inte Gver-
fyllas forran markagaren, ledningsédgaren eller bestillaren besiktat och godként dem.
Vid all avledning ska tillfredsstillande olje-, sand- och slamavskiljande atgarder vidtas.//
AFG.82  Renhallning

Entreprenoren ska uppritta en plan for hantering av avfall enligt Avfallsférordning (2020:614).
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Entreprenoren ska halla gata, viag och dylikt som ligger utanfor arbetsomradet ren fran av ho-
nom orsakad nedskriapning, spill och dylikt.

Vid bortforsling och tippning av skrap och avfall ska kontakt tas med respektive kommuns ren-
héllningsverk. Tippavgifter bekostas av entreprendren. Killsortering ska ske i de fraktioner som
géller i enlighet med berérd kommuns renhéllningsférordning.

AFG.83  Stadning och slutrengdring
AFG.832 Slutrengdring

Fore slutbesiktning ska ytor vara rena fran jord och annat skrapande material och alla brunnar
och kabelkanaler/rannor ska vara rensade. Skyddsanordningar for vegetation tas bort i samrad
med bestillaren.

AFG.85 Aterstallande av mark

//Akermark som blivit tillkord ska luckras upp genom pléjning eller alvluckring.//

//Eventuellt férekommande drianeringsledningar ska kontrolleras och vid behov komplette-

ras.//

Entreprenoren ska inhdmta nojdforklaring fran markagare, vaghallare och fastighetsdgare efter
aterstéllandet av tillfalliga viagar och planer samt ianspraktagen mark. Detta géller dven dar be-
stillaren //anvisat//tillhandahéllit//upplagsplats//uppstéllningsplats//. Om s inte sker dger
bestillaren ratt att pa entreprenorens bekostnad eller genom avdrag slutféra entreprenorens
dtaganden.

version 3.20 240315

LUF/LUF Over/LUF Oppet/LUF Vag/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa féreskrifter - E



