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INNEHÅLLSFÖRTECKNING     SIDA 

Hittade inga poster för innehållsförteckning. 
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Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Alla personuppgifter som behandlas i upphandlingen hanteras enligt reglerna i EU:s data-
skyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR). 
 
För information om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR, se Trafikverkets 
webbplats, sökord ”GDPR”. 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.12 Beställare 

Trafikverket 

Postadress: 781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

Telefonnummer: 0771-921 921 

 
Beställarens kontaktperson under anbudstiden //är ?//framgår av upphandlingssystemet//. 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
 
//Visning av området kommer att ske under perioden?.// 
 
//Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet är ?.// 

AFA.13 Projektörer 

 
//Trafikverket har anlitat följande projektörer/konsulter ?.// 

AFA.15 Nätägare 

VA, ?, //telefonnummer: ?// 
El, ?, //telefonnummer: ?// 
Tele, ?, //telefonnummer: ?// 
Högspänning ?, //telefonnummer: ?// 

AFA.2 Orientering om objektet 
 
//Upphandlingen avses resultera i ramavtal som kommer att användas av //?//hela Trafikver-
ket//Trafikverket ?//.// 
 
//Beställaren kommer att teckna ramavtal med //en (1) leverantör//maximalt ? st. leverantö-
rer//.// 
 
//Den årliga inköpsvolymen uppskattas till //? SEK//? timmar//. Uppskattningen baseras på 
tidigare års volymer och någon specifik inköpsvolym kan inte garanteras utan beror på beställa-
rens behov.// 
 
//Beträffande takvolym, se EK § 1.// 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
Objektet avser utförande av ? //på sträckan ?//. 
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//Beställaren har valt att inte tilldela kontraktet i separata delar eftersom //entreprenaden ut-
gör en teknisk helhet//?//.// 
 
 
//Med ändring av ABT 06 kap 1 § 6 första stycket gäller följande: 
 
För övrig information om objektet bifogas följande material. Materialet är utarbetat för andra 
syften än att utgöra förfrågningsunderlag och ska inte, i den utsträckning anbudsgivare väljer att 
beakta materialet, utgöra grund för reglering i något avseende. Beställaren svarar inte för riktig-
heten i materialet: 
 

− //Redogörelse för modell (RFM) + Objektorienterad informationsmodell// 

− Underlag klimatkrav samt PM Reducerad klimatpåverkan 

// 

AFA.22 Objektets läge 

//Se handlingar ? – ?, Kartor över arbetsområdet.// 
 
//Objektet är beläget ?.// 
 
//Bandel ?, ? km – ? km.// 
 
//Se //översiktskarta//plan//orienteringskarta//vägnätskarta//?//.// 
 
//Områdets läge och vägnätet framgår av bifogade förteckningar.// 
 
//Objektets läge framgår av handling ?.// 

AFA.3 Förkortningar 

 
//Med BEAst avses Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (www.beast.se).// 
 
//?// 
 
//Angivna förkortningar gäller även för övriga handlingar som är förtecknade under AFB.22.// 

AFA.4 Begreppsförklaringar 

Underleverantör 
Med underleverantör avses även det som i kontraktshandlingarna benämns underentreprenör. 
 
Upphandlingssystemet 
Trafikverket har ett elektroniskt upphandlingssystem där samtliga upphandlingsdokument i 
upphandlingen görs tillgängliga. All kommunikation, inklusive lämnande av anbud, sker i upp-
handlingssystemet. 
 
Upphandlingsdokument 
Med upphandlingsdokument avses alla dokument som beställaren använder för att beskriva el-
ler fastställa innehållet i upphandlingen, såsom förfrågningsunderlag, upphandlingsannonsen 
och uppgifter i upphandlingssystemet. 
 
Trafikverkets webbplats 
Avser och hänvisar till https://www.trafikverket.se 
Sökord anges inom ””. 

https://www.trafikverket.se/
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

För upphandlingen gäller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 
(LUF). 

AFB.1 Former m m för upphandling 

Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över tröskelvärdet. 

AFB.11 Upphandlingsform 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 

Upphandlingen sker genom öppet förfarande. 

AFB.13 Entreprenadform 

Entreprenadformen är totalentreprenad. 

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

 
//Upphandlingen kommer att fullföljas under förutsättning att ?.// 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

 
Upphandlingsdokument som innefattar förfrågningsunderlaget i digital form tillhandahålls via 
beställarens upphandlingssystem. 
 
//Med ändring av ABT 06 kap 1 § 6 första stycket gäller följande: 
 
För information om objektet på det engelska språket bifogas följande material: 
 

− Administrativa föreskrifter – Administrative requirements 

− Entreprenadkontrakt – Contract agreement (contract conditions) 

− Sammanfattning av projektet – Executive Summary 

− //?// 

Materialet är utarbetat för andra syften än att utgöra förfrågningsunderlag och ska inte, i den 
utsträckning anbudsgivare väljer att beakta detta material, utgöra grund för reglering i olika av-
seenden. Det är den svenska versionen av ovan nämnda handlingar som kommer att utgöra 
kontraktshandlingar. 
 
Beställaren svarar inte för riktigheten i de översatta handlingarna.// 
 
//I de fall förfrågningsunderlaget innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska kvalifi-
cerad leverantör teckna //säkerhetsskyddsavtal//säkerhetsskyddsöverenskommelse// för att få 
tillgång till underlaget. 
 
Innan //säkerhetsskyddsavtal//säkerhetsskyddsöverenskommelse// tecknas kommer Trafik-
verket pröva anbudsgivarens lämplighet att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgif-
ter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller högre. 
 
Inför sådan lämplighetsprövning ska anbudsgivaren på Trafikverkets begäran lämna in un-
derlag i form av: 
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1.  Uppgifter om anbudsgivarens ägarstruktur. 
2.  Uppgifter om anbudsgivarens ledande befattningshavare eller personer med bestäm-

mande inflytande. 
3.  Uppgifter om anbudsgivarens verkliga huvudman. 

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte lämnas till en utländsk leverantör om inte Sve-
rige har ingått ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande med den andra staten (GSA) och le-
verantören har godkänts genom en kontroll enligt den andra statens säkerhetsskyddslagstift-
ning. Om Trafikverket vid kontroll finner att det saknas giltigt GSA mellan Sverige och den stat 
där anbudsgivaren har sitt säte kommer anbud inte att tas upp till prövning.// 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget omfattar dessa administrativa föreskrifter AF, //krav och frågor i upp-
handlingssystemet//, //utvärderingsmodell//, Entreprenadkontrakt (kontraktsvillkor), EK, 
jämte handlingar som är fogade till detta eller som i någon av dessa är angivna som gällande för 
kontraktsarbetena. 
 
Beställarens styrande och vägledande dokument, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Trafikver-
kets styrande dokument”. 
 
Anbudet ska baseras på gällande styrande och vägledande dokument vid tidpunkt för //upp-
handlingens publiceringsdatum//?//. 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

I upphandlingen kan kompletterande förfrågningsunderlag aktualiseras i följande fall: 
 

− Beställarens svar på eventuella inkomna frågor från anbudsgivarna under anbudsti-
den enligt AFB.25 

− Kompletterande handlingar och upplysningar från beställaren under anbudstiden 

//Beställaren kommer att gå ut med planerade kompletterande handlingar till förfrågningsun-
derlaget enligt nedan: 
 

− ? 

// 
 
 
Kompletterande förfrågningsunderlag kommer att göras tillgängligt för anbudsgivare i upp-
handlingssystemet senast //14//6//?// dagar före angiven sista dag för anbud. 
 
Kompletterande förfrågningsunderlag aviseras till den e-postadress anbudsgivare registrerat i 
upphandlingssystemet. Det åligger anbudsgivare att se till att registrerad e-postadress är aktu-
ell. 
 
Kompletterande förfrågningsunderlag blir gällande i upphandlingen och det åligger varje an-
budsgivare, oavsett hur förfrågningsunderlaget erhållits, att själv se till att eventuell ny inform-
ation erhålls under anbudstiden. 

AFB.24 Projektgenomgång under anbudstiden 

 
//Orientering om projektet kommer att ske i form av enskild genomgång med anbudsgivare. In-
formation om anmälan till projektgenomgång kommer att publiceras genom upphandlingssyste-
met. 
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Projektgenomgång sker preliminärt under vecka ?. 
 
Svar på relevanta frågor som uppstår under projektgenomgång kommer att tillställas alla an-
budsgivare i form av kompletterande förfrågningsunderlag på sätt som anges i AFB.23.// 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 

Frågor med anledning av upphandlingsdokumenten ska skickas genom upphandlingssystemet 
till beställaren senast den tidpunkt som anges i upphandlingssystemet. Frågan bör hänvisa till 
kravets beteckning, exempelvis ”AFB.52”. 
 
Om en fråga föranleder ett förtydligande svar eller ändring av upphandlingsdokument kommer 
detta att publiceras genom upphandlingssystemet. 
 
 
//Frågor med anledning av upphandlingsdokumenten får ställas på engelska. Beställaren svarar 
då på svenska //och engelska//.// 
 
 
//Vid eventuella motstridigheter har svaret på svenska företräde framför svaret på engelska.// 

AFB.3 Anbudsgivning 

Utländska direktinvesteringar kan hindra kontrakt 
 
Om anbudsgivaren omfattas av anmälningsskyldigheten enligt lagen (2023:560) om granskning 
av utländska direktinvesteringar (FDI-lagen) kan beställaren teckna kontrakt med anbudsgiva-
ren endast om granskningsmyndigheten tillåter investeringen i fråga. 
 
EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus 
 
Deltagande i upphandlingen förutsätter att anbudsgivaren, eller någon person som ingår i an-
budsgivarens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, inte är föremål för EU:s sanktioner 
mot Ryssland och Belarus. Inte heller får företag vars kapacitet anbudsgivaren åberopar för att 
uppfylla kvalificeringskrav eller underleverantör, om sådan aktör står för mer än 10 procent av 
det aktuella kontraktets värde, vara föremål för EU:s sanktioner. 
 
Anbudsgivare ska intyga att sådant förhållande inte föreligger genom att underteckna och 
//med anbud inge//på beställarens begäran inkomma med// bifogad blankett ”Intygande med 
anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus”. 
 
Beställaren kan även kontrollera på annat sätt om EU-sanktioner föreligger. 
 
Anbud där anbudsgivaren är föremål för EU-sanktioner kommer att förkastas. 
 
Konsortier som deltar i upphandlingen 
 
 
För anbud som lämnas av konsortium, gäller följande: 
 

− En leverantör får endast ingå i ett (1) konsortium. 

− En konsortiemedlem får inte lämna ett enskilt anbud. 

− Av anbudet ska framgå en avsiktsförklaring att ingå i konsortium. 

− Det som gäller avseende EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus enligt AFB.3 gäller 
för var och en av konsortiemedlemmarna. 

− Det som gäller avseende uteslutningsgrunder m.m. enligt AFB.51 med underrubriker 
gäller för var och en av konsortiemedlemmarna. 
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− //Det som gäller avseende ESPD enligt AFB.31 gäller för var och en av konsortiemed-
lemmarna.// 

− //En av konsortiemedlemmarna måste på egen hand uppfylla //samtliga krav på eko-
nomisk ställning//kravet på årsomsättning// enligt AFB.521.// 

− Om konsortiet tilldelas kontrakt ska konsortiet, för att kontraktet ska kunna fullgöras 
på ett för beställaren godtagbart sätt, bilda handelsbolag eller, förutsatt att konsortie-
medlemmarna förbinder sig att svara solidariskt för förpliktelserna i kontraktet, ak-
tiebolag. 

Det som gäller för konsortium gäller även för andra grupper och företagssammanslutningar som 
inte är juridiska personer. 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 
Anbud ska vara komplett och innehålla samtliga uppgifter och handlingar som enligt upphand-
lingsdokumenten ska lämnas in med anbud. Samtliga frågor ska vara besvarade i upphandlings-
systemet. 
 
Beställaren har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller komplett-
eras. 
 
Reservationer eller liknande som innebär att anbudet avviker från ställda obligatoriska krav 
godtas inte och innebär, där annat inte uttryckligen anges, att anbudet kommer att förkastas. 
 
Anbudshandlingar ska vara läsbara i program från Microsoft Office-paketet alternativt vara i 
pdf-format samt endast avges i digital form genom upphandlingssystemet. 
 
 
Elektroniska signaturer 
 
Om anbudsgivare lämnar in en handling som signerats elektroniskt ska det av signaturen 
framgå vem som signerat dokumentet och när. Signaturen ska även ge möjlighet till kontroll av 
förändringar i dokumentet efter att det har undertecknats. Namn skrivna i ordbehandlare med 
alternativt typsnitt/kursivt och liknande utgör inte en signatur med innebörden att signatur helt 
saknas. 
 
Om Trafikverket inte kan verifiera vem som har signerat dokumentet, när undertecknande har 
skett och att dokumentet är oförändrad efter att det undertecknats kan Trafikverket begära att 
anbudsgivaren kompletterar anbudet med handlingen i fråga undertecknad med en godkänd 
elektronisk signatur alternativt med handlingen egenhändigt undertecknad. 
 
 
Anbudsspråk 
 
Anbud och samtliga handlingar som inges med anbud ska, om inte annat anges under denna 
kod och rubrik, vara på svenska. 
 
 
//Följande handlingar och uppgifter får vara på engelska och behöver inte åtföljas av en svensk 
översättning: 
 

− //Egen försäkran – European Single Procurement Document (ESPD) med tillhörande 
intyg och andra skriftliga bevis// 

− //Utredning uteslutningsgrunder med tillhörande intyg och andra skriftliga bevis// 

− //Intygande med anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus// 

− //Intyg och andra skriftliga bevis som lämnas in med anledning av krav på ekonomisk 
ställning, se AFB.521// 

− //Referensintyg// 
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− //Åtagande, garantier och andra motsvarande handlingar från företag vars kapacitet 
åberopas för att uppfylla ställda kvalificeringskrav samt de handlingar som anges 
ovan som, i förekommande fall, lämnas in för sådana företag, se AFB.52// 

− //Avsiktsförklaring avseende att ingå i ett konsortium och andra motsvarande hand-
lingar samt de handlingar som anges ovan som, i förekommande fall, lämnas in för 
respektive konsortiemedlem, se AFB.3// 

− //?// 

// 
 
//Enstaka ord, fraser och vedertagna begrepp, får vara på annat språk, om innebörden är up-
penbar.// 
 
 
Om anbudsgivaren lämnar in handlingar eller uppgifter på annat språk än det som är tillåtet en-
ligt denna bestämmelse ska anbudsgivaren inom tre (3) arbetsdagar från beställarens begäran 
lämna in en översättning till svenska// eller till engelska, förutsatt att handlingen eller uppgiften 
får vara på engelska enligt ovan//. 
 
Översättningen ska vara av god kvalité, gjord av en auktoriserad translator eller motsvarande, 
alternativt vara vidimerad, dvs. att översättaren med namn och kontaktuppgifter intygar att 
översättningen överensstämmer med originalet. Beställaren kommer inte att beakta handlingar 
som inte uppfyller dessa krav. 
 
Vid eventuella motstridigheter har översättningen företräde framför originalet. 
 
 
//Egen försäkran – European Single Procurement Document (ESPD) 
 
Anbudsgivare får lämna en ESPD om att det inte finns skäl att utesluta anbudsgivaren från del-
tagande i upphandlingen samt att anbudsgivaren uppfyller angivna kvalificeringskrav. 
 
Om en ESPD lämnas behöver de intyg och andra skriftliga bevis som beställaren begär in avse-
ende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav inte lämnas in, förrän beställaren begär detta 
särskilt. Om anbudsgivaren lämnar både en ESPD och efterfrågade bevis gäller de lämnade bevi-
sen före utfästelser i ESPD. 
 
En ESPD kan skapas och lämnas in enligt instruktionerna i upphandlingssystemet. 
 
 
//Om anbudsgivaren lämnar en ESPD och även åberopar andra företags kapacitet enligt AFB.52 
för att uppfylla kvalificeringskrav, ska anbudsgivaren lämna in en separat ESPD för vart och ett 
av åberopade företag.// 
 
En ESPD som lämnats i en tidigare upphandling till Trafikverket godtas om anbudsgivaren hän-
visar till den och bekräftar att den fortfarande är korrekt och relevant, vilket innebär att anbuds-
givaren samtidigt bekräftar att alla kvalificeringskrav som ställs i aktuell upphandling uppfylls, 
se i förekommande fall AFB.521 och AFB.522. 
 
Om en ESPD lämnats i upphandlingen ska anbudsgivaren på beställarens begäran komplettera 
den med efterfrågade intyg och andra skriftliga bevis.// 
 
Intyg eller andra skriftliga bevis Trafikverket redan har tillgång till eller kostnads-
fritt kan inhämta 
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Istället för att lämna in intyg eller andra skriftliga bevis som beställaren begärt avseende ute-
slutningsgrunder, kvalificeringskrav och sanktioner mot Ryssland och Belarus kan anbudsgiva-
ren hänvisa till bevis som anbudsgivaren redan har lämnat in till Trafikverket i en tidigare upp-
handling eller som Trafikverket har möjlighet att kostnadsfritt hämta ur en elektronisk databas. 
Detta förutsätter dock att bevisen är relevanta för aktuell upphandling samt att innehållet är ak-
tuellt, korrekt och uppfyller kraven i upphandlingen. 
 
Om anbudsgivaren vill hänvisa till bevis som lämnats in i en tidigare upphandling, måste an-
budsgivaren uppmärksamma Trafikverket på detta. I annat fall kommer anbudet att förkastas 
om begärda bevis inte lämnats in aktuell upphandling i enlighet med upphandlingsföreskrif-
terna. 
 
Anbudsgivaren får på beställarens begäran, 
 

− förtydliga vilken upphandling åberopade bevis har lämnats in i 

− förtydliga vilken webbadress som går till den databas anbudsgivaren hänvisats till där 
intyget eller handlingen kan hämtas av Trafikverket. 

 
Anbudssumma/pris 
 
//Entreprenaden är indelad i //huvuddelar//beläggningsgrupper// och anbudssumman ska 
fördelas på dessa. // 
 
Anbud ska avges i svensk valuta (SEK). Anbudssumman anges exklusive mervärdesskatt. Regle-
ring av anbudssumman till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. 
Tullar, importavgifter och varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i anbudet. 
 
 
//Samtliga //priser i mängdförteckningen//timpriser//à-priser// ska var för sig överstiga eller 
som lägst vara lika med noll (0) SEK.// 
 
//Prissatt/a mängdförteckning/ar ska bifogas i upphandlingssystemet.// 
 
//Anbud ska vara baserat på de mängder som anges i bifogad mängdförteckning. Angivna 
mängder ska således vara prissatta i anbud. Vid summering av prissatt mängdförteckning ska 
slutsumman överensstämma med anbudssumman. Om så inte är fallet är anbudsgivaren bun-
den av anbudssumman och à-priserna i den prissatta mängdförteckningen ska justeras jämnt 
(med samma procentsats) över samtliga priser.// 
 
//Den tillhandahållna mängdförteckningen får inte ändras på något sätt av leverantören. Pris-
sättning och summering ska göras på föreskrivet sätt.// 
 
//Anbudssumman utgörs av //offererat timarvode//summerad mängdförteckning//summerat 
prisformulär//summerat anbudsprisformulär//summerat anbudsformulär//?//.// 
 
//Anbudssumman ska anges i upphandlingssystemet.// 
 
 
//Avseende tekniskt godkänt material ska anbudet baseras på Trafikverket Inköp och Logistiks 
prisnivå för ? månad år ?.// 
 
Kontroll enligt 38-40 §§ MBL 
 
Trafikverket följer tillämpningen av 38-40 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetsli-
vet (MBL) inom Trafikverkets område avseende anlitande av entreprenörer, bemannings- och 
konsultföretag enligt Affärsverksavtalet mellan Trafikverket och arbetstagarorganisationerna. 
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Anbudsgivare kan komma att kontrolleras enligt blanketten ”Underlag för kontroll av företag 
enligt avtal om tillämpning av MBL 38-40 §§ inom Trafikverket”. Anbudsgivare som inte teck-
nat avtal med Trafikverket de tre senaste åren kan lämna in en ifylld blankett med sitt anbud al-
ternativt ska lämna in blanketten på beställarens begäran. Beställaren kan komma att begära in 
blanketten igen för anbudsgivare som tecknat kontrakt de senaste tre åren. 
 
 
//Objektorienterad informationsmodell 
 
?// 
 
 
//Uppgifter om planerade underleverantörer 
 
Anbudsgivaren ska i anbudet ange vilken del av kontraktet som anbudsgivaren i förekommande 
fall kan komma att lägga ut på någon underleverantör samt, om möjligt, vilka underleverantörer 
anbudsgivaren avser att anlita för att fullgöra kontraktet i den delen.// 
 
 
Rättelse av fel, förtydligande och komplettering av anbud 
 
Trafikverket eftersträvar största möjliga konkurrens i sina upphandlingar och tillämpar därför 
likabehandlande och transparenta regler för rättelser, förtydliganden och kompletteringar av 
anbud. 
 
Trafikverket kan, om det är lämpligt, begära eller tillåta enstaka rättelser, förtydliganden eller 
kompletteringar av anbud. Trafikverket gör bedömningen i varje enskilt fall och anbudsgivare 
kan inte utgå från att få en sådan möjlighet. Anbudsgivare ska således noggrant se till att anbu-
det är komplett och innehåller samtliga uppgifter och handlingar som ska lämnas in med anbud. 
 
 
Förtydliganden eller kompletteringar av anbud kommer inte att beaktas om de ändrar det af-
färsmässiga innehållet i anbudet. Det innebär att Trafikverket inte kommer att godta exempelvis 
utbyte av en produkt, ändring av erbjudna mervärden eller ändrade priser. Däremot kan en rät-
telse innebära ändring av det affärsmässiga innehållet under de omständigheter som anges ne-
dan. 
 
När det gäller rättelser kan Trafikverket begära eller tillåta att anbudsgivaren rättar en felskriv-
ning, felräkning eller något annat fel i en handling som har lämnats in av anbudsgivaren. För att 
Trafikverket ska tillåta en rättelse krävs att det är fråga om ett uppenbart sakfel, dvs. att Trafik-
verket kan utläsa av anbudet att det föreligger ett fel. 
 
När det gäller förtydliganden och kompletteringar kan Trafikverket begära eller tillåta att an-
budsgivare 
 

1.  förtydligar att en uppgift finns på annan plats i anbudet, än den avsedda platsen, 
2.  konkretiserar och preciserar uppgifter, så att anbudet ska förstås bättre, 
3.  kompletterar med information om referensuppdrag, t.ex. kontaktuppgifter till en refe-

rensperson eller uppgifter om referensuppdragets innehåll eller värde, eller förtydli-
gar sådan information. Om det finns sakliga skäl kan Trafikverket tillåta eller begära 
att en referensperson byts ut, 

4.  kompletterar med myndighetsuppgift eller -handling, om sådan är ofullständig, för 
gammal eller saknas i anbudet, 

5.  förtydligar och kompletterar med uppgifter om kontraktsföremålets egenskaper eller 
dess innehåll, dock utan att anbudsgivaren byter ut eller ändrar offererad vara/tjänst 
eller ändrar sitt erbjudande eller pris, eller 

6.  kompletterar med fullmakter, behörighetshandlingar, åtagande från åberopat företag, 
underskrifter/signaturer eller liknande som saknas eller är ofullständiga i anbudet. 
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Trafikverket kan begära eller tillåta att anbud förtydligas eller kompletteras i annat avseende än 
vad som anges i punkterna 1-6, om informationen rör fakta som förelåg senast vid anbudstill-
fället och anbudsgivaren kan visa det. 

AFB.311 Huvudanbud 

 
//Huvudanbud ska inges. 
 
Med huvudanbud avses anbud som utöver att överensstämma med samtliga de krav som redovi-
sas, även ska utformas enligt de förslag som beställaren utarbetat och som redovisas i upphand-
lingsdokumenten.// 

AFB.313 Alternativa utföranden 

 
//Anbudsgivare //får//ska// avge anbud med utföranden som avviker från dem som beställaren 
har angett (alternativt anbud). Alternativa anbud måste, för att kunna beaktas, uppfylla de mini-
mikrav som här anges.// 
 
//Följande minimikrav ska vara uppfyllda av alternativa anbud: ?// 
 
//Alternativa anbud får avvika från ställda krav endast i följande avseenden:?. Övriga krav är att 
se som minimikrav.// 
 
//Anbud med alternativa utföranden ska tydligt redovisa: ?// 
 
//Vid antagande av alternativt anbud ingår det i entreprenörens åtagande att upprätta samtliga 
arbetsritningar, beräkningar och övriga handlingar som krävs för genomförandet. Om alterna-
tivt anbud förutsätter användning av material, vara eller arbetsmetod som avviker från gängse 
praxis, ska anbudet åtföljas av dokumentation av utförda provningar. Kostnad för utförande, re-
dovisning och utvärdering av kompletterande undersökningar ska ingå i det alternativa anbu-
det.// 
 
//Anbud med alternativt utförande kommer inte att tas upp till prövning.// 

AFB.314 Kompletteringar till anbud 

 
Anbudsgivare ska lämna in samtliga efterfrågade uppgifter med anbudet. Om //ESPD lämnats 
eller //det anges uttryckligen// får dock uppgifter som avser kontroll av uteslutningsgrunder 
och kvalificeringskrav lämnas in först på beställarens begäran. 
 
Utöver ovanstående ska anbudsgivare på beställarens begäran inom //? arbetsdagar//viss tid 
som beställaren anger// inkomma med nedanstående uppgifter i upphandlingssystemet: 
 

1.  Uppgifter om kontroll enligt 38-40 §§ MBL 
2.  //Förslag till prestationsbunden betalningsplan.// 
3.  //Uppgift om erbjuden säkerhet om förskott begärts i anbudet.// 
4.  //Dokumenterade arbetssätt (rutiner, flödesschema eller liknande) för att säkerställa 

en aktiv och systematisk riskhanteringsprocess (riskidentifiering, riskanalys, riskut-
värdering och riskbehandling), se krav angivna i kravdokument //TDOK 2018:0015 
"Generella trafik- och elsäkerhetskrav för järnväg" samt// TDOK 2016:0032 ”Kvali-
tetsstyrning i upphandlad verksamhet – Entreprenader och Projekteringstjänster”, 
kapitel Riskhantering.// 

5.  //Säkerhetsplan som uppfyller krav enligt TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och el-
säkerhetskrav för järnväg".// //Se bifogad exempelmall TMALL 1263 "Säkerhetsplan 
Järnväg".// 

6.  //Blankett ”Intygande med anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus”// 
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7.  //Bevis på ledningssystem för informationssäkerhet. Se krav angivna i dokument 
TMALL 1570 ”Avtalsbilaga Informationssäkerhet”.// 

8.  //?// 

Ovanstående förutsätter att anbudsgivaren inte redan lämnat in de aktuella uppgifterna till be-
ställaren. 

AFB.319 Anbud med likvärdiga lösningar 

 
//Anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud med lösningar som på ett likvärdigt sätt uppfyll-
ler kraven enligt tekniska specifikationer som beställaren hänvisar till i EK § 1.1. 
 
En förutsättning för att beställaren ska utvärdera en likvärdig lösning är att anbudsgivaren på 
lämpligt sätt och på ett sådant sätt som beställaren anser vara tillfredsställande i sitt anbud visar 
att den föreslagna lösningen på ett likvärdigt sätt uppfyller ställda krav. 
 
Anbud med likvärdig lösning ska tydligt redovisa: 
 

1.  Teknisk dokumentation från tillverkaren, en provningsrapport från ett erkänt organ 
eller annan relevant utredning som visar att lösningen på likvärdigt sätt uppfyller 
ställda krav 

2.  Vilka krav i upphandlingsdokumenten som berörs 
3.  I förekommande fall beskrivningar och arbetsritningar med erforderliga detaljskisser 
4.  I förekommande fall förslag till tidplan för kontroll av bygghandling, och i förekom-

mande fall reviderad/ny prissatt mängdförteckning, MF, avspeglande den likvärdiga 
lösningen. 

// 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud ska vara beställaren tillhanda senast den dag som anges i upphandlingssystemet. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

 
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud enligt uppgift i upphandlingssystemet. 

AFB.34 Adressering 

Anbud ska lämnas i Trafikverkets upphandlingssystem. 

AFB.4 Anbudsöppning 

Sluten anbudsöppning tillämpas. 
 
Anbuden öppnas i upphandlingssystemet vid en förrättning där minst två personer som är ut-
sedda av beställaren deltar. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

 
//I kvalificeringsfasen kontrollerar beställaren om anbudsgivaren ska uteslutas, enligt AFB.51 
och att anbudsgivaren uppfyller ställda krav avseende ekonomisk samt teknisk och yrkesmässig 
kapacitet i enlighet med AFB.52 (kvalificeringskrav). Kvalificeringskraven är obligatoriska och 
måste uppfyllas för att anbud ska kunna antas.// 
 
 
//Prövning i omvänd ordning 
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Beställaren kommer att utvärdera anbuden innan anbudsgivaren kontrolleras mot uteslutnings-
grunder och kvalificeringskrav (prövning i omvänd ordning).// 
 
Anbudsprövning och utvärdering 
 
I tilldelningsfasen sker en prövning av om anbudet uppfyller ställda krav avseende föremålet för 
upphandlingen och att anbudet inte innehåller några reservationer (godkänt anbud). 
 
Godkända anbud utvärderas mot angivna tilldelningskriterier (värderingsgrunder) i enlighet 
med AFB.53. 
 
//Anbudsgenomgång 
 
 
Trafikverket ber er reservera tid //den ?// vecka ? för eventuell anbudsgenomgång. Genom-
gången sker //på Trafikverkets kontor i ?//digitalt//.// 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 

 
Beställaren kommer att kontrollera om anbudsgivaren är föremål för någon uteslutningsgrund, 
se nedan. 
 
Anbudsgivaren ska fylla i och underteckna blanketten Utredning – uteslutningsgrunder. Den 
ifyllda blanketten samt de intyg och andra skriftliga bevis som efterfrågas i blanketten ska läm-
nas in//på beställarens begäran//med anbudet//. Beställaren tillhandahåller blanketten i upp-
handlingssystemet. 
 
Beställaren kan komma att begära att anbudsgivaren även på annat sätt visar att det inte finns 
någon grund för uteslutning. Beställaren kan också kontrollera på annat sätt om grund för ute-
slutning finns samt använda egen kännedom om leverantören. 
 
//En anbudsgivare som anlitar en konsult som medverkat i tidigare fas av aktuellt projekt, kan 
undantagsvis anses ha en otillbörlig konkurrensfördel i förhållande till övriga anbudsgivare i 
denna upphandling.// 
 
Uteslutningsgrunderna gäller även för företag, vars kapacitet åberopas av anbudsgivare enligt 
AFB.52 för att uppfylla kvalificeringskrav. Om anbudsgivaren åberopar andra företags kapacitet 
ska blanketten Utredning – uteslutningsgrunder inges för vart och ett av åberopade företag. Om 
sådant företags förhållanden är skäl för uteslutning kan beställaren begära att anbudsgivaren 
byter ut företaget mot ett annat företag. 
 
Innan beställaren beslutar om att utesluta en anbudsgivare kommer anbudsgivaren att få till-
fälle att yttra sig över de omständigheter som enligt beställaren utgör skäl för uteslutning. 
 
Omständigheter som ska medföra uteslutning av anbudsgivare: 
Beställaren kommer att utesluta en anbudsgivare från att delta i upphandlingen, om beställaren 
får kännedom om att anbudsgivaren, eller en företrädare för den juridiska personen, enligt en 
lagakraftvunnen dom är dömd för brott som anges i 13 kap 1 § //LOU//LUF// eller har obetalda 
skatter och socialförsäkringsavgifter som fastställts enligt 13 kap. 2 § 1 st. //LOU//LUF//. 
 
Omständigheter som får medföra uteslutning av anbudsgivare: 
Beställaren får utesluta en anbudsgivare om någon av uteslutningsgrunderna som anges i 13 
kap. 2 § 2 st. eller //3 § LOU//4 § LUF// föreligger och det innebär att beställarens förtroende 
för anbudsgivaren allvarligt rubbas eller det på annat sätt har betydelse för uppdragets fullgö-
rande. 
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//Utöver de uteslutningsgrunder som följer av //13 kap. 1-3 §§ LOU//13 kap. 1,2 och 4 §§ LUF// 
tillämpas för denna upphandling ytterligare uteslutningsgrunder. 
 
Beställaren har möjlighet att utesluta en anbudsgivare från upphandlingen, om anbudsgivaren 
eller en företrädare (avser även ägare och verkliga företrädare) för anbudsgivaren, nu eller i tidi-
gare eller annan verksamhet, 
 

− är deltagare i en kriminell organisation/kriminellt nätverk eller en terroristverksam-
het. Utgångspunkten för definitionen av sådan verksamhet är samma som gäller en-
ligt 13 kap. 1 § punkt 1 och 5 LOU, men det krävs inte att kopplingen kan bindas till 
specifika brott, 

− gjort sig skyldig till ett flertal brister vad gäller skyldigheter att betala skatter och av-
gifter, upprätta dokumentation eller efterleva regler och föreskrifter och det därmed 
kan ifrågasättas om tillräckliga rutiner för att fullgöra sina skyldigheter finns. Exem-
pel på brister är upprepade skatteskulder eller försenade deklarationer. Även olika 
typer av brister i skattebetalning som framkommer i omprövningsbeslut av Skatte-
verket omfattas av grunden, 

− varit ansvarig för en verksamhet där avtal hävts på grund av väsentligt avtalsbrott och 
grunden för hävningen är av sådan karaktär att den har påverkan på den profession-
ella trovärdigheten även för den nu aktuella upphandlingen, eller 

− har gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att redbarheten 
kan ifrågasättas.// 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet 
 
 
//Anbudsgivare ska uppfylla de kvalificeringskrav som anges //?//nedan//. Anbudsgivaren ska 
styrka uppfyllandet av dessa krav i enlighet med vad som anges för respektive krav.// 
 
 
//Anbudsgivaren får inte ha motstridiga intressen, t.ex. på grund av jäv, som kan ha en negativ 
inverkan på fullgörandet av kontraktet. Om en sådan situation kommer till beställarens känne-
dom får beställaren göra bedömningen att anbudsgivaren inte har nödvändig yrkesmässig kapa-
citet, dvs. inte är kvalificerad för upphandlingen.// 
 
 
 
//Anbudsgivare får, om det behövs för att uppfylla kvalificeringskrav, åberopa andra företags 
kapacitet. Anbudsgivaren ska i sådant fall //på beställarens begäran//med anbudet// tillhanda-
hålla ett åtagande från företagen i fråga eller på annat sätt visa att anbudsgivaren kommer att 
förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska fullgöras. Observera att ett sådant åta-
gande krävs även om anbudsgivare och åberopat företag ingår i samma koncern. 
 
Om åberopat företag vid kontroll visar sig inte uppfylla det kvalificeringskrav det åberopats för, 
ska anbudsgivaren byta ut företaget mot ett annat företag.// 
 
 
 
//Säkerhetsskyddsavtal// eller //Säkerhetsskyddsöverenskommelse// och general 
security agreement (GSA) 
 
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte lämnas till en utländsk leverantör om inte Sve-
rige har ingått ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande med den andra staten (GSA) och le-
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verantören har godkänts genom en kontroll enligt den andra statens säkerhetsskyddslagstift-
ning. Kravet gäller även underleverantörer. Om Trafikverket vid kontroll finner att det saknas 
giltigt GSA mellan Sverige och den stat där anbudsgivaren har sitt säte kommer anbudet inte att 
tas upp till prövning. 
 
Innan tilldelningsbeslut fattas kommer Trafikverket att pröva anbudsgivarens lämplighet att få 
tillgång till: 
 

− säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig 
eller högre, eller 

− annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet. 

Inför sådan lämplighetsprövning ska anbudsgivaren på Trafikverkets begäran lämna in un-
derlag i form av: 
 

− Uppgifter om anbudsgivarens ägarstruktur. 

− Uppgifter om anbudsgivarens ledande befattningshavare eller personer med bestäm-
mande inflytande. 

− Uppgifter om anbudsgivarens verkliga huvudman. 

Om anbudsgivaren tilldelas det uppdrag som denna upphandling omfattar ska anbudsgivaren 
teckna säkerhetsskyddsavtal //säkerhetsskyddsöverenskommelse// i enlighet med det utkast, 
som kan komma att förändras och detaljeras, som framgår av bilaga //”Säkerhetsskyddsavtal 
nivå ?”//”Säkerhetsskyddsöverenskommelse”//. 
 
Anbudsgivarens ledning, personal och övriga som deltar i uppdraget eller kan komma att ta del 
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller ska utföra arbete där säkerhetskänslig verksam-
het i övrigt bedrivs ska genomgå säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i //säkerhetsskydds-
avtalet//säkerhetsskyddsöverenskommelsen// . Säkerhetsprövningen ska omfatta varje person 
som ska få del av sådana uppgifter eller deltar i sådan verksamhet, oavsett om personen blir fö-
remål för registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller inte. 
 
En säkerhetsprövning syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen 
som skyddas enligt säkerhetsskyddslagstiftningen och i övrigt är pålitlig utifrån en säkerhets-
synpunkt. En säkerhetsprövning ska göras av den aktuella personalen innan deltagandet i den 
säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas. Säkerhetsprövningen kan bland annat innefatta 
grundutredning, registerkontroll och särskild personutredning. 
 
//Säkerhetsskyddsavtal//Säkerhetsskyddsöverenskommelse// ska även tecknas med eventuella 
underleverantörer om dessa kommer att komma i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet el-
ler säkerhetsklassificerade uppgifter. Anbudsgivaren svarar för att informera dessa om att //sä-
kerhetsskyddsavtal//säkerhetsskyddsöverenskommelse// i vissa fall ska tecknas med Trafikver-
ket samt tillförsäkra att de förbinder sig att sluta sådant avtal.// 
 
 
//// Säkerhetsskyddsavtal// eller //Säkerhetsskyddsöverenskommelse// och gene-
ral security agreement (GSA) 
 
Om anbudsgivaren tilldelas det uppdrag som denna upphandling omfattar kan anbudsgivaren 
komma att behöva teckna säkerhetsskyddsavtal eller säkerhetsskyddsöverenskommelse. 
 
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte lämnas till en utländsk leverantör om inte Sve-
rige har ingått ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande med den andra staten (GSA) och le-
verantören har godkänts genom en kontroll enligt den andra statens säkerhetsskyddslagstift-
ning. Kravet gäller även underleverantörer. Om Trafikverket vid kontroll finner att det saknas 
giltigt GSA mellan Sverige och den stat där anbudsgivaren har sitt säte kommer anbudet inte att 
tas upp till prövning. 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter - E  

Dokumentdatum: ?  

Rev. datum:   

 
 //Objekt// 17(86) 

 

version 3.40 250317 

LUF/LUF Över/LUF Öppet/LUF Väg/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa föreskrifter - E 
 

 
Innan säkerhetsskyddsavtal eller säkerhetsskyddsöverenskommelse tecknas kommer Trafikver-
ket pröva anbudsgivarens lämplighet att få tillgång till: 
 

− säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig 
eller högre, eller 

− annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet. 

Inför sådan lämplighetsprövning ska anbudsgivaren på Trafikverkets begäran lämna in un-
derlag i form av: 
 

− Uppgifter om vilken del av kontraktet som anbudsgivaren i förekommande fall kan 
komma att lägga ut på någon underleverantör samt, om möjligt, vilka underleveran-
törer anbudsgivaren avser att anlita för att fullgöra kontraktet i den delen. 

− Uppgifter om anbudsgivarens ägarstruktur. 

− Uppgifter om anbudsgivarens ledande befattningshavare eller personer med bestäm-
mande inflytande. 

− Uppgifter om anbudsgivarens verkliga huvudman. 

Anbudsgivarens ledning, personal och övriga som deltar i uppdraget eller kan komma att ta del 
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller ska utföra arbete där säkerhetskänslig verksam-
het i övrigt bedrivs ska genomgå säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddsav-
talet eller säkerhetsskyddsöverenskommelsen. Säkerhetsprövningen ska omfatta varje person 
som ska få del av sådana uppgifter eller deltar i sådan verksamhet, oavsett om personen blir fö-
remål för registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller inte. 
 
En säkerhetsprövning syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen 
som skyddas enligt säkerhetsskyddslagstiftningen och i övrigt är pålitlig utifrån en säkerhets-
synpunkt. En säkerhetsprövning ska göras av den aktuella personalen innan deltagandet i den 
säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas. Säkerhetsprövningen kan bland annat innefatta 
grundutredning, registerkontroll och särskild personutredning. 
 
Säkerhetsskyddsavtal eller säkerhetsskyddsöverenskommelse kan även behöva tecknas med 
eventuella underleverantörer. Anbudsgivaren svarar för att informera dessa om att säkerhets-
skyddsavtal eller säkerhetsskyddsöverenskommelse i vissa fall ska tecknas med Trafikverket 
samt tillförsäkra att de förbinder sig att sluta sådant avtal.// 

AFB.521 Krav på ekonomisk ställning 

 
//Anbudsgivare ska ha en ekonomisk ställning som är tillräcklig för aktuellt uppdrag. 
 
 
Anbudsgivare ska därmed: 
 

1.  //ha minst kreditbetyg A enligt Dun & Bradstreet trippel A rating system i Norden el-
ler riskindikator 1, 2 eller 3 enligt Dun & Bradstreet Rating utom Norden eller minst 
riskklass tre (3) enligt upplysningscentralens företagsupplysning (UC) eller minst ris-
knivå rating 40 enligt Creditsafe, eller motsvarande.// 
//ha minst kreditbetyg AA enligt Dun & Bradstreet trippel A rating system i Norden 
eller riskindikator 1 eller 2 enligt Dun & Bradstreet Rating utom Norden eller minst 
riskklass fyra (4) enligt upplysningscentralens företagsupplysning (UC) eller minst 
risknivå rating 60 enligt Creditsafe, eller motsvarande.// 
//ha minst kreditbetyg AAA enligt Dun & Bradstreet trippel A rating system i Norden 
eller riskindikator 1 enligt Dun & Bradstreet Rating utom Norden eller minst risk-
klass fem (5) enligt upplysningscentralens företagsupplysning (UC) eller minst risk-
nivå rating 80 enligt Creditsafe, eller motsvarande.// 
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2.  //det senaste verksamhetsåret//för vart och ett av de senaste ? verksamhetsåren// ha 
en årsomsättning på minst ? SEK.// 

3.  //det senaste verksamhetsåret //för vart och ett av de senaste ? verksamhetsåren//ha 
en soliditet på minst ? procent.// 

4.  //?// 

//Beräkning av soliditet 
 
Vid beräkning av soliditet får följande formler användas 
 

− Soliditet = Eget kapital/Total kapital 

− Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital 

Justerat eget kapital: Eget kapital + ((1 - skattesatsen) * obeskattade reserver)// 
 
Anbudsgivare etablerad i Sverige 
 
Beställaren kommer att genomföra kontrollen av ovanstående krav genom att inhämta uppgifter 
från kreditupplysningsföretaget Creditsafe. 
 
Anbudsgivare etablerad i annat land än Sverige 
 
 
Anbudsgivare etablerad i annat land än Sverige visar att kraven är uppfyllda genom att //på be-
ställarens begäran// lämna in bevis i form av: 
 

1.  //intyg från kreditupplysningsföretag, eller annat bevis som styrker kraven, inte äldre 
än två (2) månader räknat från sista anbudsdag.// 

2.  //uppgifter om anbudsgivarens samlade omsättning.// 
3.  //årsredovisning eller utdrag ur den.// 
4.  //uppgifter om anbudsgivarens soliditet.// 
5.  //?// 

//Om uppgifter saknas i anbudet men enkelt kan läsas ut eller beräknas med hjälp av inlämnat 
material godtas detta.// 
 
När kraven inte är uppfyllda 
 
//Om beställarens krav på kreditbetyg inte uppfylls kommer beställaren att göra en individuell 
bedömning av anbudsgivarens ekonomiska förhållanden för att se om anbudsgivaren på annat 
sätt kan visa en ekonomisk ställning som motsvarar kravet. Bedömningen kan innefatta kontroll 
av kassalikviditet, soliditet, betalningsanmärkningar, att det aktuella företagets revisor eller 
bank kontaktas m.m. Anbudsgivaren ska på beställarens begäran lämna in underlag för bedöm-
ningen samt får själv åberopa andra lämpliga bevis.// 
 
//Om beställarens krav på //omsättning//eller//soliditet// inte uppfylls och anbudsgivaren har 
godtagbara skäl såsom att företaget är nystartat, på grund av koncerninterna regler eller annat 
liknande förhållande, får anbudsgivaren istället åberopa andra lämpliga bevis som visar att an-
budsgivaren har en ekonomisk ställning som motsvarar kravet.// 
 
Beställaren avgör om åberopad bevisning är lämplig och ska ha möjlighet att kontrollera an-
budsgivarens uppgifter. 
 
Solidariskt ansvar vid åberopande av annat företags kapacitet 
 
Om anbudsgivaren åberopar annat företags kapacitet enligt AFB.52, för att uppfylla ställt krav 
på ekonomisk ställning gäller följande: 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter - E  

Dokumentdatum: ?  

Rev. datum:   

 
 //Objekt// 19(86) 

 

version 3.40 250317 

LUF/LUF Över/LUF Öppet/LUF Väg/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa föreskrifter - E 
 

 

− //Det åberopade företaget måste uppfylla //samtliga krav på ekonomisk ställning// 
hela kravet på årsomsättning//?.// 

− Åtagandet, se AFB.52, ska vara i form av en garanti av vilken det framgår att det åbe-
ropade företaget åtar sig att svara solidariskt gentemot Trafikverket för anbudsgiva-
rens fullgörande av det aktuella kontraktet. Av garantin ska framgå att den är under-
ställd svensk rätt och svensk domstol. Åtagandet ska undertecknas av behörig före-
trädare för företaget vars kapacitet åberopas. 

// 

AFB.522 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga 

 
//Anbudsgivare ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga som är tillräcklig för ak-
tuell entreprenad. //Uppdraget //innebär//medför// ?.// //Det är särskilt viktigt att ?.// 
 
 
Anbudsgivare ska därmed uppfylla kraven som anges nedan (se dock AFB.52 avseende möjlig-
heten att uppfylla kraven genom att åberopa annat företags kapacitet). 
 
//Krav 1: 
 
Anbudsgivaren ska ha sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt 
en ändamålsenlig kvalitetsstandard, dvs. ha genomfört minst ? entreprenader (referensobjekt) 
som har innefattat ?//. 
 
 
Med ”ha genomfört” avses att anbudsgivaren genomfört, eller genom avtal ansvarat för utföran-
det av, entreprenaden som kravet avser //, alternativt att anbudsgivaren förfogar över egen an-
ställd och för entreprenaden tillgänglig personal som //i ansvarig ställning, såsom ?//har ge-
nomfört entreprenaden//. Entreprenaden kan ha genomförts som huvudentreprenad eller un-
derentreprenad. 
 
Referensobjekt ska vara avslutat under de //fem//?// senaste åren räknat från sista anbudsdag 
och ska ha utförts på ett för uppdragsgivaren tillfredsställande sätt//. 
 
 
//Ett referensobjekt anses vara avslutat om //ett//två//tre//fyra// kontraktsår// har genom-
förts, och uppdragsgivaren intygar enligt nedan att kontraktsarbetena har genomförts på ett till-
fredsställande sätt. // 
 
Bevis avseende Krav 1: 
 
För att styrka sin erfarenhet ska anbudsgivaren //på beställarens begäran//lämna in uppgifter 
om genomförda referensobjekt som uppfyller kraven. Av uppgifterna ska relevanta uppgifter 
framgå, t.ex. referensobjektets benämning, innehåll, värde, utförandetid och namn på uppdrags-
givaren. 
 
För de viktigaste referensobjekten, dvs. de som uppfyller kraven på referensobjekt enligt ovan, 
ska anbudsgivaren dessutom //, på beställarens begäran,//lämna in referensintyg om att entre-
prenaden har utförts på ett tillfredsställande sätt. 
 
Referensintyg ska vara undertecknat (för elektronisk signering se AFB.31) av en person som är 
representant för uppdragsgivaren, som ska vara annan än anbudsgivaren, med god insyn i hur 
entreprenaden genomförts. Representanten ska vara oberoende och får inte ha anknytning till 
anbudsgivaren. Av intyget ska även kontaktuppgifter till representanten (telefon och e-post) 
framgå//.//, se exempelmall som tillhandahålls i upphandlingssystemet.// 
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Genom att lämna uppgifter om genomförda referensobjekt bekräftar anbudsgivaren att samtliga 
krav som ställs avseende referensobjektet, inklusive men inte begränsat till dess omfattning och 
innehåll, är uppfyllda. I syfte att verifiera att referensobjektet uppfyller ställda krav kan beställa-
ren komma att begära kompletterande eller förtydligande uppgifter från anbudsgivaren och kan 
i detta syfte även komma att kontakta angiven uppdragsgivare med frågor rörande referensob-
jektet. 
 
 
//Krav 2: 
 
Anbudsgivare ska förfoga över nödvändiga personalresurser som behövs för att kontraktet ska 
kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard, dvs. ?. 
 
Bevis avseende Krav 2: 
 
För att styrka att kravet på personalresurser är uppfyllt ska anbudsgivaren //på beställarens be-
gäran//lämna in uppgifter om //den tekniska personalen//, i synnerhet den som ska ansvara 
för kvalitetskontrollen i entreprenaden //som anbudsgivaren förfogar över för att genomföra 
entreprenaden//referensuppdrag i form av ?//utbildning i form av ?// yrkeskvalifikationer i 
form av ?//.// 
 
//Krav 3: 
 
? 
 
Bevis avseende Krav 3: 
 
? 
// 
 
 
//Om anbudsgivaren åberopar annat företags kapacitet för att uppfylla ställt krav som avser ut-
bildnings- och yrkeskvalifikationer hos anbudsgivaren eller hos ledande personer i företaget, får 
anbudsgivaren dock endast åberopa kapaciteten om det företaget också kommer att utföra arbe-
tena för vilka kapaciteten krävs. Det ska i så fall framgå av åtagandet e.d. att det åberopade före-
taget åtar sig att utföra arbetena i fråga. Åtagandet ska undertecknas (för elektronisk signering 
se AFB.31) av behörig företrädare för företaget vars kapacitet åberopas.// 

AFB.53 Prövning av anbud 

 
Beställaren kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för beställaren. 
Detta kommer att avgöras enligt den utvärderingsgrund samt tilldelningskriterier som anges ne-
dan. 
 
Utvärderingsgrund 
 
 
//För beställaren är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet det anbud som har lägst pris. 
Med pris avses ?.// 
 
 
//För beställaren är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet det anbud som har lägst kostnad. 
Med kostnad avses ?// 
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//För beställaren är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet det anbud som har det bästa för-
hållandet mellan pris och kvalitet, dvs lägst jämförelsesumma enligt utvärderingsmodellen ne-
dan. 
 
 
//Vid lika jämförelsesumma kommer det anbud som har //lägst anbudssumma//högsta värdet 
av erbjudna mervärden// antas.// 
 
Utvärderingsmodell 
 
Trafikverket använder en så kallad absolut utvärderingsmodell. Detta innebär att utvärderingen 
av ett anbud görs enligt fastställda kriterier oberoende av andra anbuds summor och kvalitet. 
 
Utvärderingsmodellen innebär att beställaren sätter pris på de kvalitativa egenskaper (mervär-
den) som värdesätts i upphandlingen. Vid utvärderingen justeras anbudssummorna med ett av-
drag beroende på i vilken mån anbudsgivaren i sitt anbud erbjuder de mervärden beställaren 
efterfrågar. De priser som anbudsgivarna lämnat i anbuden är dock de som ska tillämpas för er-
sättning enligt kontraktet. 
 
Sammanfattningsvis kan utvärderingsmodellen beskrivas enligt följande formel. 
 
Lägst jämförelsesumma vinner: Jämförelsesumma = anbudssumma - mervärden (SEK) 
 
//Tilldelningskriterier 
 
 
Utvärdering kommer att ske enligt de kriterier och omständigheter som anges //i bilaga till 
AF.//nedan: 
 

Tilldelnings-
kriterier 

Värdering och bedömning P 

Summa 
mer-
värde 
SEK 

[Benämning] 
Bedöms med ? 

Max mervärde ? 

För beställaren 
är det ett mer-
värde att ? 

Poäng (P) 

0 1 2 3   

Uppfyller 
kravnivå 

? 
 

? ? 

Ger 0 
SEK i 
mervärde 

Ger ? 
SEK i 
mer-
värde 

Ger ? 
SEK i 
mer-
värde 

Ger ? 
SEK i 
mer-
värde 

  

 
// 
// 
 
 
//Utvärdering av pris sker genom att lämnade// à-priser//priser//?// multipliceras med //fik-
tiva mängder//och ett fiktivt antal timmar// i en viktning som speglar förväntad fördelning i 
uppdraget. Summan utgör anbudets anbudssumma. Denna summa är endast ett verktyg för ut-
värdering och blir inte avtalad omfattning av uppdragets volym. 
 
Vid utvärdering används följande fiktiva mängder: 
 

Resurs Fiktiv mängd Enhet 
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//Arbetare// //?// //Timmar// 

//?// //?// //?// 
// 
 
 
//Vid prövning av anbud som innehåller begäran av förskott räknas anbudssumman upp med 
ett belopp som motsvarar ränta på förskott. Använd räntesats motsvarar styrräntan på anbuds-
dagen + 4 %. Kostnaden för förskottet beräknas på hela återbetalningsperioden. Kostnaden för 
förskott kommer att beräknas enligt följande förenklade modell: förskottssumman × (styrränta i 
% + 4 %) × antal år för återbetalning × 0,5. 
 
Förskott beviljas med högst ? procent av anbudssumman förutsatt att framställan sker i anbu-
det.// 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud 

När beslut om tilldelning av kontrakt har fattats meddelas samtliga anbudsgivare elektroniskt 
till de e-postadresser som anbudsgivarna registrerat vid hämtning av förfrågningsunderlaget. 
 
Tilldelningsbeslutet är inte att se som en accept enligt avtalslagen. Kontrakt kan tecknas, alter-
nativt träda i kraft, tidigast efter att avtalsspärren har upphört. Avtalsspärrens längd anges i 
meddelande om tilldelningsbeslut. 
 
Vid begäran om överprövning ska anbudsgivaren vända sig till Förvaltningsrätten i Falun. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess till dess att 
tilldelningsbeslut har fattats eller upphandlingen dessförinnan har avslutats. 
 
Uppgifter i anbud kan dock omfattas av sekretess efter att den absoluta anbudssekretessen upp-
hört. 
 
Vid varje begäran om att ta del av handlingar gör Trafikverket en enskild prövning om skäl för 
sekretess finns. Även om en anbudsgivare har begärt sekretess är det ingen garanti för att upp-
giften i fråga kommer omfattas av sekretess. För sekretess i anbudsgivarens intresse erfordras 
att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild 
anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. 
 
Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud omfattas av sekretess, bör anbudsgivaren skriftli-
gen begära sekretess och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som anbudsgiva-
ren skulle lida om uppgifterna röjs. 

AFB.56 Kontraktstecknande 

//Beställaren kommer att teckna kontrakt med en eller flera entreprenörer.// 
 
//Tilldelad leverantör ska före kontraktstecknande teckna //säkerhetsskyddsavtal//säkerhets-
skyddsöverenskommelse//. 
 
 
Före kontraktstecknande kan beställaren komma att kalla till en kontraktsgenomgång. //Trafik-
verket ber er reservera tid //den ?//vecka ? för sådan genomgång.// 
 
//Senast ? dagar innan kontraktsgenomgången ska anbudsgivaren inkomma med följande upp-
gifter: 
 

− //CV för kontroll av kompetenskrav för de roller som ska namnges i kontraktet (§ 
3.2)// 
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− //?// 

// 

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENADER 

AFD.1 Omfattning 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

Se entreprenadkontrakt § 1.1. 

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 

 
Följande koder innehåller ändringar av fasta bestämmelser i ABT 06: 
 

− EK § 1.1 Kontraktshandlingar 

− EK § 5.18 Övriga viten 

− //EK § 5.3 Väghyra för åtgärder under garantitiden// 

− //EK § 5.5 Åtgärder under garantitiden// 

− //EK § 6.15 Löpande räkning enligt självkostnadsprincipen// 

− EK § 6.24 Fakturering 

− EK § 8.1 Beställarens rätt att häva 

− EK § 8.6 Skada 

− EK § 8.8 Övertagande 

− //AFA.21 Översiktlig information om objektet// 

− AFD.2492 Nyttjanderätt till handlingar m m 

− //AFD.39 Uppmätning// 

− //AFD.471 Garantitid för entreprenaden// 

AFD.114 Undantagna arbeten 

AFD.115 Uppföljning av avtal 
 
//Beställaren kommer att följa upp entreprenörens utfästelser i anbudet som gett mervärde i 
anbudsutvärderingen. //Uppföljning av huruvida utfästelserna uppfylls sker //? //gång/år//år-
ligen//. 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

//Arbetsområdets gränser sammanfaller med gräns för vägområde.// 
 
//Arbetsområdets gränser sammanfaller med gräns för järnvägsfastighet.// 
 
//Arbetsområdets gränser framgår av ritning/ar nr ?.// 
 
//Områden med inskränkt vägrätt och område med tillfällig nyttjanderätt är markerat på rit-
ningarna och är del av arbetsområdet.// 
 
//Områden med inskränkt vägrätt kommer att övergå till markägare efter färdigställandet av 
anläggningen Inom sådant område får vallar och terrängmodelleringar placeras permanent en-
ligt villkor i TB.// 
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//Område med tillfällig nyttjanderätt ska vara återställt och anpassat till omgivande mark efter 
färdigställandet av anläggningen. Kvarvarande konstruktioner får ej finnas inom sådant om-
råde.// 
 
//Utöver redovisat arbetsområde kan extra område krävas för tillfälliga trafik- och skyddsan-
ordningar. Arbetet ska samordnas med //beställaren//?//.// 

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 

Innan arbetet påbörjas ska parterna utföra gemensam syn av arbetsområdet. Beställaren kallar 
till syn och för protokoll. Parterna svarar själva för sina respektive kostnader. 

AFD.13 Förutsättningar 

 
Entreprenören har ansvar för att banans stabilitet ej försämras under entreprenadens utfö-
rande. Behöver spont eller schakt utföras i närhet av banan ska entreprenören redovisa stabili-
tetsberäkningar och arbetsberedningar som visar att banans stabilitet säkerställs genom beräk-
nade och planerade åtgärder. Dessa ska redovisas för beställaren och före utförande ska bestäl-
laren ha givit sitt medgivande. Redovisningen ska ske i god tid före planerat utförande, för att 
kunna inrymma revideringar i planerat utförande och konstruktioner. 
 
Beträffande arbetsredskap och upplag, ur elsäkerhetssynpunkt vid spår, gäller TDOK 2015:0223 
"Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvär-
meanläggningar”. 
 
Trafik över spår ska undvikas. Val av transportväg inom spårområde ska bestämmas och god-
kännas av beställaren. Trafik med arbetsmaskiner i makadamballast är endast tillåtet enligt krav 
i TDOK 2018:0455 ”Tunga arbetsredskap”. I de situationer där rälsen inte kan användas som 
transportväg ska beställaren ge acceptans till annan transportväg. 
 
Spårgående arbetsredskap ska uppfylla krav enligt TDOK 2022:0001 ”Tunga spårgående arbets-
redskap – operativa och tekniska förutsättningar”. 
 
Spårfordon ska i arbetsläge uppfylla krav enligt TDOK 2017:0349 ”Spårfordon i arbetsläge”. 
 
Kopia på godkänt besiktningsunderlag för ”Tunga spårgående arbetsredskap” och ”Spårfordon i 
arbetsläge” ska överlämnas till beställaren. 
 
Tunga arbetsredskap ska uppfylla krav enligt TDOK 2018:0455 ”Tunga arbetsredskap”. 
 
Då ett arbete är av sådan art att tillstånd enligt järnvägssäkerhetslagen 2022:367 krävs (exem-
pelvis då spårfordon används) måste entreprenören eller av denne anlitad underentreprenör till 
beställaren uppvisa säkerhetsintyg eller särskilt tillstånd utfärdat av tillståndsgivande myndig-
het. Detta gäller även säkerhetspåverkande modifieringar. 
 
En specialtransport är en transport som överskrider någon av beställarens tekniska normer. Så-
dana transporter får utföras på de villkor som beställaren ställer upp efter särskilt beslut om 
transportvillkor efter att ansökan om kapacitet för specialtransport inkommit. (För mer inform-
ation se Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB), se Trafikverkets webbplats, sökord "JNB".) 
 
//Utanför entreprenaden svarar beställaren för tillkommande arbeten som berör kopplingar och 
elsäkerhetsåtgärder i //kraftförsörjningsanläggningar//icke linjebundna kraftförsörjningsan-
läggningar//kontaktledningsanläggningen//.// 
 
 
//Under uppförande av elanläggning är entreprenören innehavare av densamma tills den över-
lämnats.// 
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AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 

 
//Sidoentreprenörer ska beredas erforderligt tillträde till eget arbetsområde. 
 
Sidoentreprenader under kontraktstiden: 
 

Arbete/omfattning Tid/tidsperiod Sidoentreprenör 

? ? ? 

 
Andra arbeten //innan entreprenadens påbörjande//under kontraktstiden//: 
 

Arbete/omfattning Tid/tidsperiod Entreprenör 

? ? ? 

 
Sidoentreprenader kan tillkomma under entreprenadtiden.// 

AFD.132 Arbetstider 

 
//Följande arbeten //får inte//ska//utföras under nedan angivna tider: 
 

Arbete/arbetsmoment Tid/Tidsperiod Väg/delsträcka 

? ? ? 
// 
 
//På vägar med tidsrestriktion får inte planerbara arbeten som inskränker framkomligheten ut-
föras under de tider som framgår //nedan//av ?//.// 
 
//Tidsrestriktionerna gäller även för arbeten som påverkar //hållplats för kollektivtra-
fik,//vägren,//antal körfält,//körfält, //additionskörfält,// samt av- och påfartsvägar.// 
 
//Sprängningsarbeten //?// får endast utföras //vardagar// mellan kl. ? och kl. ?.// 
 
 
//Avstängning av plankorsning med väg ? //får inte// får endast// utföras //under följande ti-
der//mellan//vardagar, dock ej dag före helgdag//dag före helgdag//helgdag// mellan kl. ? och 
kl. ?.// 
 

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
//Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 har skett. Under tiden ? beräknas slutundersökning att 
pågå på följande platser: 
 

− km ? – ? På angivna platser är arbetsområdet inte tillgängligt eller möjligt att passera 
förrän slutundersökning färdigställts.// 

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

 
//Allmänt// 
 
//Arbetsområdet//De delar av arbetsområdet som redovisas i ? //kommer under hela entrepre-
nadtiden//kommer under perioden ?// att beröras av vägtrafik i den omfattning som framgår 
//nedan//av ?//.// 
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//Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av //vägtrafik//såväl motorfor-
donstrafik som gång- och cykeltrafik//.// 
 
Den trafikering som arbetsområdet därvid berörs av under entreprenadtiden är en förutsättning 
och därmed inte att se som ett ibruktagande i förtid enligt ABT 06 kap 5 § 3 andra stycket. 
 
//Trafikmängden på väg ? uppgår till?.// 
 
//Trafiken ska kunna passera arbetsplatsen.// 
 
//Trafikmängd framgår av //handling ?//bilaga?//. 
 
//Trafiken får stoppas högst ? min i samband med //sprängningsarbete//?//.// 
 
//Boende längs avstängd väg ska tillåtas trafikera den avstängda vägen.// 
 
//Befintliga väg- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under entreprenadtiden,// med 
undantag för förhållanden som uppkommer i samband med vinterväghållning//.// 
 
 
//Där så är nödvändigt får tillfällig avstängning av väg eller tillfart ske efter samråd med bestäl-
laren //och fastighetsägaren//.// 
 
//Vid arbeten som berör kommunala eller enskilda vägar ska entreprenören samråda med re-
spektive väghållare.// 
 
//Omledning//Överledning//Förbiledning// 
 
 
//Trafiken ska //under //entreprenadtiden//skede med?//perioden ?//?// ledas om. Trafik //i 
//söder-//norr-//väst-//öst-//gående riktning//ska ledas //mellan? och ?//om via ?.// 
 
//Trafiken får under //entreprenadtiden// perioden?//?// inte ledas om.// 
 
//Vid behov av tillfällig avstängning av väg eller tillfart får detta genomföras efter tillstånd av 
beställaren. Utredning av omledningsväg ska utföras enligt AFD.242.// 
 
//Körfält// 
 
//På väg ? mellan ? och ? ska reversibelt körfält tillämpas. Körfältet ska regleras ?.// 
 
//Under entreprenadtiden ska det vara minst ? körfält //i varje färdriktning// öppna för tra-
fik.// 
 
//Körfälten ska vara minst ? m breda.// 
 
//Under entreprenadtiden ska kapaciteten //på väg?// vara lägst ? fordon per ?.// 
 
//Inskränkningar av antal körfält får endast ske under förutsättning att tillfälliga trafikanord-
ningar utformas så det medger ett trafikflöde genom arbetsområdet om minst ? fordon per 
//5//?// minuters period.// 
 
 
//Det råder restriktioner avseende //tid//hastighetsbegränsningar//antal öppna körfält för all-
män trafik//?// för trafik på väg ?: //Vardagar, dock ej dag före helgdag//dag före helg-
dag//helgdag// kl. ?// 
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− //Antal körfält får ej minskas// Minst ? körfält öppet i // vardera //?//riktning//.// 

Hastighetsbegränsningar 
 
//Hastighetsbegränsningen //ska//får// under entreprenadtiden sänkas till ? km/tim //på 
väg?//.// 
 
//Hastighetsbegränsning till ? km/tim får användas på en sträcka av max ? //km//m//.// 
 
//Hastighetsbegränsningen under entreprenadtiden får sänkas till //70//?// km/tim och de fy-
siska åtgärder för att sänka hastigheten som tillåts är //avsmalningar av körfälten//?//.// Två 
//?//körfält ska vara öppna för trafik i vardera riktningen, körfältet till höger i färdriktningen 
ska vara //3,25//?// m och det vänstra i samma färdriktning //2,0 //?//m.// 
 
Krav på hastighet för passerande trafik förbi personal framgår av TDOK 2012:86 "TRVK Apv, 
Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg" avsnitt 4.1.1. 
 
//Krav på hastighet för passerande trafik vid intermittent arbete på motorväg framgår av TDOK 
2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg" avsnitt 4.1.2.// 
 
Gående, cyklister och förare av moped klass II 
 
 
Förutsättningar för gående, cyklister och förare av moped klass II framgår av TDOK 2012:86 
"TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg" avsnitt 4.2 //.//med nedan angivna 
//ändring//,//undantag// och //tillägg//:// 
 
//Ändring: 
 

− //Gång-//och//eller// cykel//bana ska vara minst ? m bred.// 

− //?//// 

//Undantag: 
 

− Istället för ett tillfälligt utrymme för // gång-//och//eller// cykel //bana kan vakter 
hjälpa trafikanterna förbi arbetet.// 

//Tillägg: 
 

− Nivåskillnader större än ? får inte förekomma.// 

//Arbetet ska planeras så att gående, cyklister och förare av moped klass II inte får försämrade 
förhållanden.// 
 

AFD.136 Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik 

 
Arbete på och invid järnvägsanläggningen ska bedrivas så att säkerheten inte äventyras. Tågtra-
fiken ska pågå utan störning. Avstängning av spår ska särskilt avtalats. SoS-planering enligt 
TDOK 2016:0289 ”Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet” ska påvisa om det finns behov av has-
tighetsnedsättning på intilliggande spår eller inte. 
 
Den trafikering som arbetsområdet därvid berörs av under entreprenadtiden är en förutsättning 
och därmed inte att se som ett ibruktagande i förtid enligt ABT 06 kap 5 § 3 andra stycket. 
 
//Arbete i spår ska utföras enligt angivna banarbetstider i banarbetsplan (BAP).// 
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//Tillträde till arbetsplatsen regleras av gällande rutiner för banupplåtelse.// 
 
//För information om tider i spår, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Banutnyttjandepla-
ner”.// 
 
//Entreprenören ska samverka med beställaren i BAP/BUP-processen. Entreprenören ansöker 
via MPK (Marknadsanpassad Planering av Kapacitet), se Trafikverkets webbplats, sökord 
”MPK”, om banupplåtelsetider och banarbetstider för: 
 

− på- och avetablering för samtliga arbetsmoment där detta krävs. 

− förberedande arbeten såsom utlägg av räl och hastighetsnedsättningar. 

Entreprenören ansöker via Ansökan om kapacitet, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Ansökan 
om kapacitet”, gällande: 
 

− uppställningsspår och tåglägen för samtliga arbetsmoment och förflyttningar. 

// 

AFD.137 Förutsättningar med hänsyn till sjöfart 
//Farleden under bron trafikeras av fritidsbåtar och ca ? st. passager med båtar > ? dwt per år. 
 
Sjötrafiken ska kunna passera bron under entreprenadtiden. 
 
Tillfällig utmärkning av farleden ska ske i samråd med ?.// 

AFD.139 Avtal om tillträde till järnvägens infrastrukturanläggningar 

En absolut förutsättning för att erhålla tillträde till järnvägens infrastrukturanläggningar är att 
ett avtal om tillträde upprättas mellan Trafikverket och entreprenören. Detta ska göras i sam-
band med kontraktstecknandet. 
 
TDOK 2019:0467 ”Tillträdeskrav VO Underhåll, järnväg” beskriver krav för att kunna ansöka 
och få eget tillträde till aktuella delar i järnvägsanläggningen. 
 
I de fall entreprenören har behov av tillträde till järnvägens infrastrukturanläggningar för att ut-
föra arbeten för Trafikverkets räkning, upplåts rätten för angiven personal hos entreprenören 
att använda Trafikverkets nycklar eller passerkort. 
 
Gamla låssystemet 
 
För att få tillgång till nycklar eller passerkort ska kopia på upprättat avtal om tillträde förses 
med kontraktsnummer samt diarienummer och e-postas till tilltrade@trafikverket.se. 
 
Anvisningar och mallar, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Tillträde till järnvägens byggnader 
och anläggningar”. 
 
Nya låssystemet 
 
För det elektromekaniska låssystemet krävs förutom upprättat avtal om tillträde att ett upplåtel-
seavtal upprättas mellan Trafikverket och entreprenören. 
 
Anvisningar för att registrera ID06-kort, beställa nycklar och ansöka om tillträde, se Trafikver-
kets webbplats, sökord ”Tillträde till nya låssystemet för järnvägen”. 

mailto:tillträde@trafikverket.se


Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter - E  

Dokumentdatum: ?  

Rev. datum:   

 
 //Objekt// 29(86) 

 

version 3.40 250317 

LUF/LUF Över/LUF Öppet/LUF Väg/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa föreskrifter - E 
 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

De personer som inte följer gällande bestämmelser kan komma att avvisas av beställarens repre-
sentant. 
 
Skyddsrond ska genomföras regelbundet och minst //var 14: e dag//?// om inget annat över-
enskommes med beställaren. 
 
Entreprenören ska säkerställa skydd för stöldbegärlig egendom under entreprenadtiden så att 
störningar undviks. 
 
Elsäkerhet 
 
 
//Vid arbeten och andra aktiviteter på eller nära Trafikverkets starkströmsanläggningar på väg 
ska TDOK 2023:0144 ”Anvisning för elsäkert arbete inom Trafikverkets väganläggningar” till-
lämpas. Funktionen eldriftledare åvilar entreprenören vid lågspänningsanläggningar.// 
 
 
//Vid arbeten och andra aktiviteter på eller nära 
 

− järnvägsanknutna lågspänningsanläggningar tillämpas SS-EN 50110-1 

− järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar tillämpas TDOK 
2015:0223 "Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna hög-
spännings- och tågvärmeanläggningar" 

− matarledningar för järnväg, 30 respektive 132 kV tillämpas gällande ESA// 

Kompetenskrav för elsäkerhet regleras i TDOK 2023:0148 "Kompetenskrav för personal som 
arbetar på och nära Trafikverkets starkströmsanläggningar”. 
 
Alkohol och droger 
 
Arbeten som utförs på Trafikverkets uppdrag får inte utföras under påverkan av alkohol eller 
droger. Med droger avses all ickemedicinsk användning och konsumtion av narkotikaklassade 
preparat. 
 
 
//I det fall någon person påträffas påverkad av alkohol eller droger inom arbetsområdet ska ent-
reprenören säkerställa att personen omedelbart och på ett betryggande sätt lämnar arbetsområ-
det.// 
 
 
//I det fall någon person som för entreprenörens räkning utför arbete i uppdraget påträffas på-
verkad av alkohol eller droger ska entreprenören säkerställa att personen omedelbart och på ett 
betryggande sätt lämnar arbetsplatsen.// 
 
 
//Vad som gäller periodiska hälsoundersökningar samt slumpmässiga alkohol- och drogprov för 
personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen framgår av TDOK 2014:0230 
”Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner”.// 
 
Alkolås 
 
Alla lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner som kan framföras i högre hastighet än 30 
km/h enligt förteckningar som kravställs i AFG.36 under ”Redovisningskrav fordon och arbets-
maskiner”, ska vara försedda med alkolås, testade och godkända enligt SS-EN 50436-1, utg 
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2:2014 alternativt SS-EN 50436-2, utg 2:2014. Entreprenören ska kunna visa testrapport utfär-
dad av ISO 17025 ackrediterat testlaboratorium med ackrediterade metoder för SS-EN 50436-1, 
utg 2:2014 alternativt SS-EN 50436-2, utg 2:2014 som visar att prestandakrav är uppfyllda. 
 
Intyg på genomförd kalibrering samt rekommenderad kalibreringsintervall för alkolåset ska fin-
nas tillgängligt i fordonet respektive arbetsmaskinen. 

AFD.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 

 
Personal ska ha kompetens som framgår av TDOK 2018:0371 ”APV Roller och kompetens i upp-
handlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster”. 
 
 
//Personal som styr manuellt styrd trafiksignal, ska ha kompetens som framgår av TDOK 
2018:0371 ”APV Roller och kompetens i upphandlad verksamhet – Entreprenad och Projekte-
ringstjänster” nivå 1.4.// 
 
 
//Utmärkning med trafik- och skyddsanordningar ska utföras i enlighet med TDOK 2012:86 
"TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg". 
 
//Beställaren tillhandahåller //bilaga?//handling ?// som entreprenören ska utgå från vid ut-
märkning.// 
 
//Beställaren tillhandahåller //bilaga?//handling ?// som entreprenören kan utgå från vid ut-
märkning. //Bilagan//Handlingen// är inte anpassad efter platsens verkliga förhållanden. Det 
ingår i entreprenörens åtagande att vid utmärkning anpassa //bilagan?//handlingen?// efter 
platsens verkliga förhållanden //samt efter övriga krav i kontraktet//.// 
 
//För väg ? gäller vägklass //lågklassad//normalklassad//skyddsklassad// avseende trafik- och 
skyddsanordningar.// 
 
//För nedanstående vägar gäller följande vägklasser avseende trafik- och skyddsanordningar: 
 

− väg ? //lågklassad//normalklassad//skyddsklassad// 

//Vägklasser avseende trafik- och skyddsanordningar framgår av ? // 
 
Entreprenören ska //för tillståndsbaserat underhåll// ha jourtjänst avseende framkomlighet, 
trafik- och skyddsanordningar. 
 
 
Krav på trafik- och skyddsanordningar framgår av TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets 
tekniska krav för Arbete på väg" //med nedan angivna //ändring//,// undantag //och//till-
lägg//:// 
 
//Ändring till avsnitt ?: 
 

− ?// 

//Undantag från avsnitt?: 
 

− ?// 

//Tillägg till avsnitt ?: 
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− ?// 

//Ändring till avsnitt 10.1.1: 
 

− //Utöver krav i författningar ska förbudsmärken upprepas efter varje ?:de m // på väg 
?//mellan ? och ?//.// 

//Ändring till avsnitt 10.1.7: 
 

− //Utmärkning för överledning //på väg?// ska utföras med //X1 Markeringspil kom-
pletterad med rinnande ljus//eller//X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder 
m.m. kompletterad med rinnande ljus //eller//X5 Gul ljuspil eller ljuspilar//.// 

//Tillägg till avsnitt 10.1.8: 
 
 

− //På väg ? ska varning för //kö//?// utföras med vägmärke //A34 Varning för 
kö//?// och med tilläggstavla //T1 Vägsträckans längd//T2 Avstånd// ?// med 
//vägsträckans längd ?// minsta avstånd ?//?//.// 

 

− //På väg ? ska kövarning i realtid utföras. Systemet för kövarning ska placeras enligt 
?// 

//Tillägg till avsnitt 10.4: 
 

− //Tillfällig vägmarkering ska ha minst samma bredd som befintlig vägmarkering.// 

//Undantag från kapitel 11: 
 

− //Vägtrafik på väg ? får dirigeras med vakt.// 

− //Anslutande väg från ? behöver inte dirigeras. Trafiken ska informeras enligt vad 
som framgår i TDOK 2012:86 ”TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på 
väg” kapitel 12 11.// 

//Tillägg till kapitel 11: 
 

− //På väg ? mellan ? och ? ska trafiken dirigeras med dubbellots.//Sträcka som dirige-
ras får vara max ? meter.// 

 

− //Vägar som behöver extra vägvakter framgår av handling 7.?.// 

− //Vid tillfälligt skydd av plankorsningar ska entreprenören se till att bemanning av 
vägvakter är i tillräckligt omfång för att klara säkerheten för tredje man.// 

//Tillägg till avsnitt 13.2.2: 
 

− //Längsgående energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha lägst kapacitets-
klass ?.// 

− //Längsgående energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha max arbets-
bredd ?.// 

− //Längsgående energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha minsta höjd ?.// 
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AFD.143 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår 

 

− //?// 

Entreprenören ska redovisa de specifika säkerhetspåverkande aktiviteterna i sin säkerhetsplan. 
 
Vid arbete i och i omedelbar närhet av Trafikverkets järnvägsanläggning ska säkerhetsplanen 
(trafik- och elsäkerhetsstyrningen) uppfylla krav enligt TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och 
elsäkerhetskrav för järnväg" utöver de krav som följer av AFD.22. Dessa krav ska föras vidare till 
underentreprenörer i alla led. Entreprenören ska genomföra kontroller för att säkerställa att 
kraven fullgörs av eventuella underentreprenörer. 
 
Generella skydds- och säkerhetsföreskrifter framgår av TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och 
elsäkerhetskrav för järnväg", TDOK 2016:0289 "Säkerhet vid aktiviteter i spårområde" samt 
TDOK 2015:0223 "Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspän-
nings- och tågvärmeanläggningar”. Vid uppställning av arbetsredskap inom spårområde gäller 
TDOK 2014:0415 "Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser". 
 
//Vid nybyggnation av spår gäller regler enligt TDOK 2013:0390 ”Byggspår”.  
Entreprenören ska upprätta och tillämpa byggspårsbeskrivning för nybyggnationen.  
Byggspårsbeskrivningen ska vara fastställd av Trafikverket före påbörjandet av arbetet på bygg-
spåret. 
Entreprenören ska inneha Byggtrafikledare för byggspår med giltig behörighet enligt TDOK 
2020:0219 "Kompetenskrav enligt Huvudtillsyningsman”.// 
 
Förare av tåg, spärrfärd och växling samt tillsyningsmän skydd och färder ska inneha aktiverad 
GSM-R telefon för kommunikation med Trafikverkets trafikledningspersonal. 
 
Entreprenören ska inneha för entreprenaden nödvändiga kompetenser enligt TDOK 2014:0230 
"Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner". 
 
//Entreprenören ska senast //på//en vecka före// startmötet redovisa vilka personer som ent-
reprenören avser att använda som SoS-ledare och tillsyningsmän, jämte skriftlig dokumentation 
som styrker att personerna har de kvalifikationer som avses i TDOK 2014:0230 "Trafikverkets 
kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner".// 
 
Arbeten ska av entreprenören SoS-planeras enligt TDOK 2016:0289 "Säkerhet vid aktiviteter i 
spårområde". Allt arbete i spår ska ske enligt reglerna i TDOK 2015:0309 ”Trafikbestämmelser 
för järnväg”. 
 
Krav för plankorsningar som ska bevakas av fler än en vägvakt framgår av TDOK 2015:0259 
”Vägvakter”. 
 
 
//Beställaren tillhandahåller externmarkeringsradio för radioblock.// 
 
 
//Följande kategorier av säkerhetspersonal ska tillhandahållas av entreprenören: 
 

− //Elsäkerhetsledare// 

− //Kopplingsledare// 

− //SISÄ-kontrollant// 

− //?// 

// 
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//Entreprenören ska tillhandahålla erforderliga säkerhetsfunktionärer och besiktningsmän 
samt informatör som är nödvändiga för entreprenadens utförande utöver vad som annars sagts i 
detta förfrågningsunderlag.// 
 
 
//För samtlig personal som ska vistas på bangårdsområdet gäller: 
 

− TDOK 2013:0657 "Ordnings- och skyddsregler för bangårdar" 

− //TDOK 2013:0400 "Nödlägesplan Borlänge rangerbangård"// 

− //TDOK 2013:0397 "Nödlägesplan Gävle rangerbangård"// 

− //TDOK 2013:0401 "Nödlägesplan Hallsberg rangerbangård"// 

− //TDOK 2013:0398 "Nödlägesplan Helsingborg rangerbangård"// 

− //TDOK 2022:0440 "Nödlägesplan Jönköping godsbangård"// 

− //TDOK 2018:0149 "Nödlägesplan Malmö rangerbangård"// 

− //TDOK 2022:0441 "Nödlägesplan Sundsvalls rangerbangård"// 

− //TDOK 2018:0148 "Nödlägesplan Sävenäs rangerbangård"// 

− //TDOK 2013:0402 "Nödlägesplan Trelleborg rangerbangård"// 

− //TDOK 2022:0427 "Nödlägesplan Västerås västra"// 

− //TDOK 2022:0442 "Nödlägesplan Ånge godsbangård"// 

// 

AFD.144 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till sjöled 

AFD.149 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till kraftled-
ning 

Montering av stolpar och andra anordningar eller arbeten med maskin invid kraftledning i luf-
ten (friledning) får inte ske utan överenskommelse med kraftledningsägaren om, när och hur 
arbetet ska utföras. 
 
Med hänsyn till faran för liv och egendom ska sådant arbete ske enligt regler utfärdade av inne-
havaren samt eventuella regler utfärdade av arbetsgivaren. Detsamma gäller för gräv och 
schaktningsarbeten i närhet av kraftkablar. 

AFD.15 Varor m m 

 
//Sortimentslistan beskriver gällande försörjningslösning för respektive vara, se Trafikverkets 
webbplats, sökord ”Avtal för leverantörer”. Entreprenören ska beställa i enlighet med sorti-
mentslistan.// 

AFD.151 Varor från entreprenören 

Material och varor som tillhandahålls av entreprenören ska ha erforderlig dokumentation, 
såsom exempelvis tillhörande EG-försäkran om materialet omfattas av sådana direktiv. 
 
Entreprenören ska uppfylla de krav på kemiska produkter som framgår av TDOK 2010:310 ”Ke-
miska produkter – granskningskriterier och krav för Trafikverket”, avsnitt 5.1. 
 
Ett granskningsförfarande av kemisk produkt kan inledas i samband med att tilldelningsbeslut 
erhållits. Beslut i ärendet tas dock först efter att kontrakt tecknats. I det fall kontrakt inte skulle 
komma att tecknas äger entreprenören inte rätt till ersättning för nedlagt arbete. 
 
Material och varor som tillhandahålls av entreprenören ska uppfylla de krav som framgår av 
TDOK 2012:22 ”Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen”, av-
snitt 5.2. 
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Kraven gäller för material och varor som projekteras och/eller byggs in i anläggningen. 
 
Reducerad klimatpåverkan och energianvändning 
 
För följande material och varor som tillhandahålls av entreprenören ska klimatpåverkan verifie-
ras i de fall de används i entreprenaden: 
 

− Produkter av kolstål och rostfritt stål, i form av plåt, konstruktionsrör, profiler och 
valsade balkar i broar, stålrörspålar, stålkärnepålar, tätspont,  glesspont, viltstängs-
ängsel, skyddsstängsel samt bullerskydd. 

− Väg- och broräcken av typen balk- och rörräcke samt stållineräcke. Delar för reparat-
ion av räcken undantas från krav på redovisning. 

Klimatpåverkan ska verifieras genom tredjepartsgranskad miljövarudeklaration typ III 
(EPD) som omfattar livscykelfaserna A1-A3 enligt den europeiska standarden för miljövarude-
klaration EN15804. Entreprenören kan också visa att kraven är uppfyllda genom verifikat som 
tagits fram med ett tredjepartsgranskat verktyg för framtagande av miljövarudeklarationer. 
 
 
//För andra material och varor där projektspecifika emissionsfaktorer används för klimatdekla-
ration ska klimatpåverkan verifieras genom tredjepartsgranskad miljövarudeklaration i enlighet 
med ovanstående krav.// 
 
Miljövarudeklarationer ska granskas av Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion för god-
kännande före redovisning till beställaren. Granskning och godkännande sker i Trafikverkets 
klimatkalkylverktyg. 
 
Entreprenören ska genom fakturaunderlag eller motsvarande kunna visa att det material och de 
varor som använts uppfyller ovan nämnda krav. 

AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren 

 
//Entreprenören ska använda de avtal som Trafikverket har tecknat avseende materialförsörj-
ning av tekniskt godkänt material samt eventuella anvisade ramavtal. Med tekniskt godkänt 
material avses förbeställda och anvisade material och arbeten enligt AFD.1521 och i förekom-
mande fall tillhandahållet material enligt AFD.1522. 
 
Tekniskt godkänt material ska beställas av entreprenören enligt Sortimentslista. Sortimentslis-
tan samt övriga handlingar som gäller för beställning och hantering av material, se Trafikverkets 
webbplats, sökord ”Avtal för leverantörer”. 
 
Förutsättning för beställningar och leverans från Trafikverket Inköp och Logistik framgår av 
TDOK 2012:195 "Förutsättningar vid beställning och leverans av tekniskt godkänt material". 
 
Material och varor som tillhandahålls eller är förbeställda och anvisade av beställaren ska av 
entreprenören dokumenteras i en materialförteckning. Materialförteckningen ska uppfylla kra-
ven i TDOK 2012:22 "Material och varor – krav och kriterier avseende farliga ämnen", avsnitt 
5.2.3. 
 
Kemiska produkter som tillhandahålls eller är förbeställda och anvisade av beställaren ska av 
entreprenören dokumenteras i en kemikalieförteckning. Kemikalieförteckningen ska uppfylla 
kraven i TDOK 2010:310 ”Kemiska produkter – granskningskriterier och krav för Trafikverket”, 
avsnitt 5.3. 
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Information om innehåll av farliga ämnen i varorna och kemiska produkter från Trafikverket 
Inköp och logistik återfinns i Trafikverkets materialkatalog. Information om innehåll i kemiska 
produkter återfinns i säkerhetsdatabladet i Trafikverkets materialkatalog.// 
 
 
//Beställaren ombesörjer EG-försäkran för tillhörande varor som beställaren tillhandahåller el-
ler förbeställt och anvisar. Aktuell EG-försäkran kan finnas registrerad i ERADIS (European 
Railway Agency Database of Interoperability and Safety https://eradis.era.europa.eu/). // 
 
 
//Entreprenören ska ange Trafikverkets referensnummer ? och projektnamn ? vid beställningar 
från Trafikverket Inköp och Logistik //samt om behovet är till avhjälpande/besiktningsanmärk-
ning eller planerat/förebyggande underhåll//.// 
 
 
//För planerade åtgärder ska entreprenören lämna prognos avseende förbeställt och anvisat 
material till Trafikverket med de kravtider som gäller enligt blankett "Prognoslista", se Trafik-
verkets webbplats, sökord ”Blanketter tekniskt godkänt material”, med rätt specifikation och 
mängd. Se även AFD.338. Prognos avseende tillhandahållet material hanteras av beställaren.// 

AFD.1521 Förbeställda varor eller arbeten 

Förbeställt och anvisat material avser sådant material i sortimentslistan som inte är tillhanda-
hållet enligt AFD.1522. Något material är inte förbeställt specifikt för den aktuella entreprena-
den utan entreprenören ska beställa/avropa erforderligt material enligt sortimentslistan hos 
Trafikverket Inköp och Logistik. 
 
Om beställaren så anvisar, ska entreprenören även använda ramavtal som inte hanteras via Tra-
fikverket Inköp och Logistik. 
 
 
//Entreprenören ska beställa sådan preventiv rälbearbetning avseende nyinlagda räler och spår-
växlar som är erforderlig enligt TRVINFRA-00016 "Svetsning, bearbetning och smörjning" av 
beställaren. Beställning sker genom att entreprenören fyller i en behovsblankett som beställaren 
tillhandahåller (handlingsnummer 7.?). Av ifylld behovsblankett ska också framgå när bearbet-
ning av räl och spårväxlar kan genomföras. Beställd rälbearbetning tillhandahålls av beställaren, 
förutom manuell profilering av korsningsspets. Entreprenören ska överlämna ifylld blankett till 
beställaren senast vid den tidpunkt som anges i AFD.242. 
 
Med bearbetning i stycket ovan avses: 
 

− Slipning av räl 

− Slipning av spårväxlar av typ enkelväxel (EV) och enkel växel med rörlig korsning 
(EVR) 

Beställd rälbearbetning omfattar inte manuell profilering av korsningsspets innan uppnådd tra-
fikbelastning av 0,1 Mbrt. Sådan manuell profilering ska entreprenören utföra.// 

AFD.1522 Varor som tillhandahålls 

 
//Entreprenören tillhandahålls följande varor //från näraliggande depå//: ?.// 
 
//Värdet av tillhandahållna varor ? SEK.// 
 
//Entreprenören ska ?.// 
 
//Ansvaret för tillhandahållna varor övergår till entreprenören ?.// 
 

https://eradis.era.europa.eu/
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//Entreprenören tillhandahålls följande varor för leverans från Trafikverket Inköp och Logistik.: 
 

− //Komplett spårväxel enligt spårväxelspecifikation inklusive övergångsräler (levereras 
i flera delar beroende på modell)// 

− //Dilatationsanordningar// 

− //Spårsliprar, betong// 

− //Spårsliprar, trä// 

− //Räler (exklusive passräler och övergångsräler)// 

− //AT-transformator inklusive fundament och byggnad// 

− //Vägskyddsanläggning Alex// 

− //?// 

Värdet av tillhandahållna varor uppskattas till ? SEK. 
 
Entreprenören ska löpande inventera vilket behov av varor som föreligger samt planera och be-
ställa de varor som till mängd och specifikation behövs för projektet. Entreprenören ska vidare 
ombesörja godsmottagning, mottagningskontroll, leveransbevakning, säkerställa att varorna 
inte skadas eller stjäls efter leverans, försäkra varorna, hålla maskiner och personal för loss-
ning/omlastning av varorna samt hantera erforderlig dokumentation. Eventuella fel och brister i 
varorna ska anmälas omgående till beställaren.// 
 
 
Ansvaret för tillhandahållna varor övergår till entreprenören enligt leveransvillkoren nedan. Vad 
som gäller för köpare enligt leveransvillkoren och ABM 07 gäller därvid för entreprenören. 
 
//Komplett spårväxel: 
 
 
Entreprenören ska beställa spårväxlar hos Trafikverket Inköp och Logistik. Leverans kommer 
att ske till plats ? . Spårväxlarna kommer att levereras som prefabricerade. Leveransvillkoret Le-
vererat Olossat Köparen (LOK) gäller. 
 
Entreprenören ska i samråd med transportansvarig part detaljplanera leveransen av de prefabri-
cerade spårväxlarna.// 
 
//Dilatationsanordningar 
 
Entreprenören ska beställa dilatationsanordningar hos Trafikverket Inköp och Logistik. Leve-
rans kommer att ske till plats ?. Leveransvillkoret Levererat Olossat Köparen (LOK) gäller. 
 
Entreprenören ska i samråd med transportansvarig part detaljplanera leveransen.// 
 
//Spårsliprar, betong: 
 
Efter godkänd leveransplan ifrån Trafikverket Inköp och logistik ska entreprenören beställa 
sliprarna minst 6 veckor innan önskat leveransdatum. Sliprarna ska hämtas hos ? i ?. Sliprarna 
är paketerade 7 st. per lager och 4 lager högt med undantag av sliprar till Malmbanan. Leverans-
villkoret Hämtat Lastat Säljaren (HLS) gäller. 
 
Trämellanlägg ska paketeras och returneras enligt ”Instruktion, retur av trämellanlägg”, se Tra-
fikverkets webbplats, sökord ”Blanketter tekniskt godkänt material”.// 
 
//Spårsliprar, trä: 
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Entreprenören ska beställa sliprarna minst 6 veckor innan önskat leveransdatum innehållande 
en leveransplan med datum då leverans ska ske. Leverans sker till plats ?. Leveransvillkoret Le-
vererat Olossat Köparen (LOK) gäller.// 
 
//Räl (Max 120 meter, exklusive passräler och övergångsräler): 
 
Entreprenören ska beställa räler hos Trafikverket Inköp och Logistik minst 6 veckor innan öns-
kat leveransdatum. Leverans sker till plats ?. Leveransvillkoret Levererat Olossat Köparen 
(LOK) gäller.// 
 
//Räl för leverans med långrälståg (60-420 meter): 
 
Efter godkänt leveransdatum av Trafikverket Inköp och logistik ska entreprenören inkomma 
med ifylld blankett ”Lastplan”, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Blanketter tekniskt godkänt 
material”, senast 12 veckor innan överenskommen leverans ska ske . Leverans sker till överens-
kommen bestämmelsestation. Leveransvillkoret Levererat Olossat Köparen (LOK) gäller.// 
 
//AT-transformator inklusive fundament och byggnad: 
 
Entreprenören ska beställa AT-transformator inklusive fundament och byggnad hos Trafikver-
ket Inköp och Logistik. Leverans kommer att ske till byggplats ? med önskat leveransdatum ?. 
Leveransvillkoret Levererat Olossat Köparen (LOK) gäller.// 
 
//Vägskyddsanläggning Alex: 
 
Entreprenören ska beställa komplett vägskyddsanläggning Alex hos Trafikverket Inköp och Lo-
gistik. Leverans kommer att ske till byggplats ? med önskat leveransdatum ?. Leveransvillkoret 
Levererat Olossat Köparen (LOK) gäller.// 

AFD.159 Tillvarataget material, överblivna massor 

 
//Reparabelt tekniskt godkänt material, inklusive bristartiklar, är Trafikverkets egendom. Ent-
reprenören ansvarar för identifiering, demontering, uppläggning, packning, märkning av 
materialet och att det sänds till Trafikverket Inköp och Logistik enligt vad som anges nedan. 
Detta gäller dock inte spårdugliga träsliprar som ska hanteras i annan ordning som framgår ne-
dan. 
 

− Vad som är reparabelt material framgår av "Reparabeltlista", se Trafikverkets webb-
plats, sökord ”Blanketter tekniskt godkänt material”. 

− Träsliprar är Trafikverkets egendom. Impregnerade träsliprar ska hanteras enligt kra-
ven i TDOK 2018:0263 ”Miljösäker hantering av kreosotimpregnerade träsliprar i ett 
livscykelperspektiv”. Spårodugliga träsliprar, inklusive underläggsplatta ska hanteras 
och destrueras, enligt Ramavtal för destruktion av spårodugliga sliprar, se Trafikver-
kets webbplats, sökord ”Avtal för leverantörer”. Beställaren ska kontaktas före det att 
hantering påbörjas. 

− Heyback underläggsplattor är Trafikverkets egendom. 

− Vad som är bristartiklar framgår av "Bristlistor", se Trafikverkets webbplats, sökord 
”Blanketter tekniskt godkänt material”. 

− Bristartiklar för spårväxlar ska besiktigas av beställaren innan demontering. Beställa-
ren ska kontaktas för vidare hantering senast 2 månader före planerad demontering. 

− //Vidare utgör bristartiklar enligt bilaga ”Förteckning inventerade bristartiklar” enligt 
övriga handlingar i Entreprenadkontrakt § 1.1 Bristartiklar.// 

Vid retur av reparabelt material och bristartiklar ska blankett ”Retur av demonterat material” 
användas, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Blanketter tekniskt godkänt material”. 
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Vid retur enligt föregående stycke ska entreprenören använda så kallad mottagarfrakt. Entre-
prenören ska kontakta Trafikverket Inköp och Logistik för information gällande transporten. 
Materialet ska hanteras varsamt och emballeras noggrant. För att undvika att kretskort och an-
nan elektronisk utrustning skadas vid hantering och transport ska de emballeras i för korttypen 
avsedd kartong tillsammans med ESD-skyddad förslutning. 
 
Trafikverket Inköp och Logistik ansvarar för transportkostnader vid sändande av bristartiklar 
och reparabelt material.// 
 
Med övertagande av material och massor följer miljörättsligt ansvar. Entreprenören ska uppvisa 
de erforderliga tillstånd som den fortsatta hanteringen kräver. 

AFD.16 Tillstånd m m 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

 
//Beställaren ombesörjer och bekostar tillstånd enligt miljöbalken, författningar utfärdade med 
stöd av miljöbalken och kulturmiljölagen och som är direkt kopplade till den arbetsprestation 
som föreskrivs i entreprenadhandlingarna.// 
 
 
Följande tillstånd och förhandsbesked föreligger: 
 

− //?// 

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 11 gäller: 
 
Där entreprenörens tekniska lösningar innehåller konstruktioner som kräver bygglov ska entre-
prenören tillhandahålla underlag för bygglovsansökan till beställaren som ombesörjer ansökan. 
Entreprenören bekostar ansökan. 
 
Kopior på av entreprenörens sökta och erhållna tillstånd ska på begäran tillställas beställaren 
före påbörjande av verksamheten. 
 
//Följande tillstånd ska alltid tillställas beställaren: 
 

− Giltigt gemensamt säkerhetsintyg utgivet av ERA eller Transportstyrelsen. (Säker-
hetsintyg del A+B utfärdade innan 31 oktober 2020 gäller fram till dess utgång.) 

− Trafikeringsavtal med Trafikverket. //Beställaren har ansökt om tåglägen.// 

Innan inkoppling och ibruktagande för trafikpåsläpp på järnvägsinfrastruktur som berörs av 
Transportstyrelsens godkännandeprocess enligt TSFS 2022:47 måste godkännande från Trans-
portstyrelsen inhämtas.// 
 
//Beställaren ska dock anmäla vattenverksamhet efter att entreprenören aviserat att sådant be-
hov föreligger. Entreprenören ska leverera de underlag som krävs för detta till beställaren.// 
 
 
//Trafik med högre vikter än bestämmelserna i 4 kap. 12 § trafikförordningen (1998:1276), ex-
empelvis tunga terrängvagnar såsom dumprar för interna masstransporter, kan användas inom 
arbetsområdet om dispens efter prövning erhålls från //? kommun//Region ?//. Entreprenören 
kan dock ej förutsätta i anbudsskedet att dispens kommer att erhållas. 
 
Ansökan om dispens ska utföras av entreprenören. //För ansökan kontakta //Miljö- och Bygg-
enheten ? kommun telefonnummer: ?//Regionen via Trafikverkets via systemstödet Trix//. 
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Vid ansökan hos en kommun ska en kopia på ansökan skickas till: transportdispenser@trafik-
verket.se .// 
 

AFD.162 Myndighetsbesiktning 

 
Intyg angående myndighetsbesiktning lämnas till beställaren i samband med slutbesiktningen. 
 
Entreprenören ska beakta att Transportstyrelsen kan komma att utföra marknadskontroll under 
entreprenaden. 
 
//Entreprenören ska beakta att Elsäkerhetsverket kan komma att utföra tillsyn under entrepre-
nadtiden.// 

AFD.163 Överenskommelser m m 

Fast text i andra meningen under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgår och ersätts med föl-
jande: 
 
Om överenskommelse, som berör entreprenaden, träffas mellan entreprenören och ägare till 
grannfastighet, annan markägare, väghållare o d ska beställaren tillställas överenskommelsen 
skriftligt i god tid innan arbetena påbörjas. Där ska framgå att: 
 

− Väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd därtill och 

− Syneförrättning skett, vilket ska ligga till grund för beräkning av eventuellt skade-
stånd. 

Om överenskommelse träffas mellan entreprenören och ägare till grannfastighet, annan markä-
gare, väghållare o d, ska entreprenören före //slutbesiktning//avlämnandebesiktning// uppvisa 
skriftligt intyg att parternas mellanhavanden reglerats. 
 
Entreprenören ska själv träffa överenskommelse avseende lagringsplatser eller område för till-
fällig uppläggning för hantering av avfall och farligt avfall. Samråd ska ske med beställaren in-
nan överenskommelse träffas. 
 
 
//Entreprenören ombesörjer transport och avlämnande på avfallsanläggning för förorenade 
massor där analysvärdet överskrider överenskomna riktvärden. Transportkostnader och avgifter 
för dessa massor ersätts enligt självkostnadsprincipen.// 

AFD.17 Anmälningar 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 

 
//Entreprenören ska lämna uppgifter till beställaren om förhandsanmälan före etablering. Be-
ställaren lämnar förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.// 
 
//Beställaren har ingett förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.// 
 
//Entreprenören tar fram underlag för beställarens ansökan om drifttillstånd hos Elsäkerhets-
verket enligt ELSÄK-FS 2011:3.// 
 
 
//Beställaren ombesörjer och bekostar anmälningar enligt miljöbalken, författningar utfärdade 
med stöd av miljöbalken och Kulturmiljölagen som är direkt kopplat till den arbetsprestation 
som föreskrivs i entreprenadhandlingarna. Entreprenören ska på beställarens begäran leverera 
de underlag som krävs för detta till beställaren.// 
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Trafikverket har som avfallsproducent skyldighet att registrera farligt avfall i Naturvårdsverkets 
register för farligt avfall, i enlighet med avfallsförordningen (2020:614) 6 kap § 11. Detta ansvar 
åläggs entreprenören enligt nedan. 
 
Entreprenören ska ombesörja registrering av farligt avfall i Naturvårdsverkets register för farligt 
avfall för Trafikverkets räkning när farligt avfall förekommer. 
 
 
//Denna skyldighet omfattar inte spårodugliga träslipers som sänds till destruktion.// 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 

Entreprenören ska till beställaren rapportera avvikelser, tillbud och olyckor som inträffar i ent-
reprenaden enligt TDOK 2016:0035 ”Rapporteringskrav, avvikelse, tillbud och olycka”. Rappor-
tering till beställaren ska ske utan dröjsmål och redogörelse lämnas vid byggmöten/projektmö-
ten. 
 
//Beställaren är innehavare av befintlig elektrisk starkströmsanläggning där arbete bedrivs och 
ska delges uppgifter om olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat på grund av el, se 5 § elsä-
kerhetsförordningen (2017:218).// 
 
Till beställaren ska skriftligen meddelas: 
 

− //Namn och telefonnummer till tjänstgörande arbetsledare.// 

− //Namn och telefonnummer till behörig besiktningsman för de kontroller och besikt-
ningar som anges enligt TDOK 2015:0309 ”Trafikbestämmelser för järnväg” modul 
12 A-skydd, modul 13 L-skydd, modul 14 E-skydd och modul 15 S-skydd.// 

− /Namn och telefonnummer till entreprenörens trafik- och elsäkerhetsansvarige.// 

− //Arbetets start- och sluttidpunkt.// 

− //Inskränkningar och begränsningar vad gäller framkomlighet (inskränkningar i an-
tal spår, hastighet, signalreglering, annan trafikreglering exempelvis signalvakt).// 

− //Alla förändringar av ovanstående.// 

//Entreprenören ska anmäla i god tid, senast ? dagar före planerad start för t.ex. övertidsar-
beten, bevakning, schaktbottenbesiktning, gjutning och andra arbeten.// 
 
//Entreprenören ska rapportera till beställaren enligt rutiner för banutnyttjandeplanering.// 
 
//Arbete i driftsatt kabel ska alltid föranmälas till Planned works minst 4 veckor i förväg. Un-
derlag för anmälan tillhandahålls av Planned works, plannedworks@trafikverket.se // 
 
//Radionätsplanering ska beställas hos Trafikverket IKT senast 3 månader innan önskad leve-
rans av radioplaneringen. Anmälan ska ske via e-post till telekombestallning@trafikverket.se .// 
 
 
//Trafikverkets region meddelar i egenskap av väghållningsmyndighet föreskrifter enligt Trafik-
förordning (1998:1276) 10 kap 14§. Entreprenören ska till beställaren avropa //behov av trafik-
reglering genom föreskrifter// föreskrifter för //hastighetsbegränsning//väjningsplikt//?// sen-
ast ?//dagar//veckor// innan föreskriften kan börja gälla.//// 
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AFD.18 Författningar 

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 

 
//Bas-P/Bas-U ska //upprätta//arbeta vidare med// arbetsmiljöplanen// som beställaren till-
handahållit, se handling ?. 
 
Arbetsmiljöplanen ska //upprättas//anpassas// i enlighet med TMALL 0255 ”Arbetsmiljöplan”. 
 
Byggherren ska godkänna arbetsmiljöplanen innan de första praktiska byggnads- eller anlägg-
ningsarbetet får påbörjas. 
 
Arbetsmiljöplanen ska baseras på de vid varje tidpunkt kända risker och uppgifter i projektet 
och utvecklas löpande samt kunna visas upp på begäran. 
 
//Bas-P ska inhämta information om eventuellt hälsofarligt material i den del av byggnaden el-
ler anläggningen som ska rivas. Dokumenterad utredning ska biläggas arbetsmiljöplanen.//// 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 

 
//Text i AMA AF 12 under denna kod och rubrik utgår och ersätts med följande: 
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) framgår under AFD.1834.// 
 
 
//Entreprenören utses till byggarbetsmiljösamordnare för planering- och projektering (Bas-P) 
enligt 3 kap 7a § arbetsmiljölagen och ska utföra samtliga uppgifter som åvilar Bas-P oavsett an-
tal medverkande projektörer. 
 
Entreprenören ska senast //?// till startmötet // redovisa vilka personer som kommer att utföra 
uppgifterna som åvilar Bas-P. Tillräckliga kvalifikationer, enligt nedan, ska styrkas genom att 
lämna in CV och utbildningsbevis. Skriftliga rutiner för hur Bas-P arbetar med projektörsupp-
följning i enlighet med TMALL 1002 ”Byggherrens arbetsmiljöuppföljning" samt förebyggande 
av arbetsmiljörisker i bygg-, drift- och underhållsskede. 
 
Den person som är handläggare och leder arbetet som Bas-P ska uppfylla följande krav: 
 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-P enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Ut-
bildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

− Erfarenhet av arbetsmiljöriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag. 

− //Minst //?// års erfarenhet som Bas-P.// 

− //Erfarenhet av minst //?// stycken //järnvägsprojekt//vägprojekt// med liknande 
komplexitet.// 

 

− //?// 

Om även andra personer utför uppgifter som åvilar Bas-P ska dessa uppfylla följande krav: 
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− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-P enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Ut-
bildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

Entreprenören får inte överlåta uppgiften som Bas-P till annan person utan beställarens skrift-
liga medgivande. Om den som utför uppgifter som åvilar Bas-P byts ut ska entreprenören, innan 
bytet genomförs, skriftligen redovisa den nya personens kvalifikationer samt hålla ett överläm-
ningsmöte som entreprenören dokumenterar och delger beställaren.// 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

 
//Text i AMA AF 12 under denna kod och rubrik utgår och ersätts med följande: 
 
Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U) framgår under AFD.1834. Entreprenören 
ska senast en vecka före startmötet redovisa till byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U), hur ar-
betsmiljöarbetet ska organiseras i sin arbetsmiljöorganisation. 
 
Entreprenören ska lämna en riskbedömning för sitt arbete till Bas-U för samordning. Bas-U 
kommer att integrera dessa risker och föreslagna åtgärder i arbetsmiljöplanen.// 
 
 
//Entreprenören utses till byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U) enligt 3 kap 7b § 
arbetsmiljölagen och ska utföra samtliga uppgifter som åvilar Bas-U oavsett antal medverkande 
entreprenörer. 
 
Entreprenören ska senast //?// till startmötet // redovisa vilka personer som kommer att utföra 
uppgifterna som åvilar Bas-U. Tillräckliga kvalifikationer, enligt nedan, ska styrkas genom att 
lämna in CV och utbildningsbevis. Skriftliga rutiner för hur arbetsuppgifterna utförs ska redovi-
sas. 
 
Den person som är handläggare och leder arbetet som Bas-U ska uppfylla följande krav: 
 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-U enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Ut-
bildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

− Erfarenhet av arbetsmiljöriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag. 

− //Minst //?// års erfarenhet som Bas-U.// 

− //Erfarenhet av minst //?// stycken //järnvägsprojekt//vägprojekt// med liknande 
komplexitet.// 

 

− //?// 

Om även andra personer utför uppgifter som åvilar Bas-U ska dessa uppfylla följande krav: 
 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-U enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Ut-
bildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

Entreprenören får inte överlåta uppgiften som Bas-U till annan person utan beställarens skrift-
liga medgivande. Om den som utför uppgifter som åvilar Bas-U byts ut ska entreprenören, in-
nan bytet genomförs, skriftligen redovisa den nya personens kvalifikationer samt hålla ett över-
lämningsmöte som entreprenören dokumenterar och delger beställaren.// 

AFD.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare 

 
//Bas-P för tidigare planering och projektering är/har varit ?.// 
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//Byggarbetsmiljösamordnare för planerings- och projekteringsskedet (Bas-P) är företaget ? 
med kontaktperson ? med mobiltelefonnummer ?.// 
 
//Byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet (Bas-U) inom det kommande arbetsstället är 
företaget ? med kontaktperson ? med mobiltelefonnummer ?.// 

AFD.187 Registrering enligt elsäkerhetslagen 

Den som ska utföra elinstallationsarbete ska vara auktoriserad i enlighet med 20 § elsäkerhets-
lagen (2016:732) eller ingå i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram i enlighet med 27 §. 
 
Elinstallationsföretag ska uppfylla de krav som anges i elsäkerhetslagen (2016:732) 23 – 26 §§. 
 
Elinstallationsföretag ska på begäran av beställaren visa upp sitt egenkontrollprogram. 
 
Särskild verksamhetstyp ”Kabelförläggning” är inte godkänd för arbeten som utförs åt Trafik-
verket eftersom Trafikverkets nät inte är koncessionspliktiga. 

AFD.189 Övrigt avseende författningar 

AFD.1891 Viktbestämmelser 

Entreprenören ska kunna uppvisa handling i vilken tillåten last- och bruttovikt för fordon och 
fordonskombination framgår. Om beställaren vid lastkontroll av materialtransporter påvisar att 
viktbestämmelserna enligt sådan handling har överskridits kommer vite att utkrävas i enlighet 
med EK § 5.181. 
 
Med lastkontroll avses: 
 

− att leveransen följs upp med viktsedel som avser den enskilda transporten med fordo-
net eller fordonskombinationen, eller 

− att annan vägning av den enskilda transporten utförs, eller 

− annan uppföljning av viktbestämmelserna som överenskommits mellan parterna in-
nan transporten utförs. 

Entreprenören ska kunna redovisa sammanställning av viktsedlar eller liknande för material-
transporter utförda på allmän väg. Av sammanställningen ska skillnaden mellan tillåten last och 
verklig last framgå. 

AFD.1892 Hastighetsefterlevnad 

Entreprenören ska arbeta aktivt och kontinuerligt med hastighetsefterlevnad under utförandet 
av entreprenaden. Metoder/rutiner/system för detta ska beskrivas för beställaren under start-
möte, och redogöras i enlighet med TDOK 2016:0032 ”Kvalitetsstyrning i upphandlad verksam-
het – Entreprenader och Projekteringstjänster”. 
 
Det åligger entreprenören att återkommande informera egen och anlitad personal i entreprena-
den, om vikten av hastighetsefterlevnad. 
 
Entreprenören ska kontinuerligt, dock minst två (2) gånger per år, redogöra för beställaren hur 
arbetet med hastighetsefterlevnad fortlöper. 

AFD.2 Utförande 

Samarbete ska ske enligt TDOK 2023:0246 ”Samarbete i entreprenader och tekniska konsult-
tjänster”. 
 
 
//Informationssäkerhet 
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För beställarens krav på informationssäkerhet se TMALL 1570 ”Avtalsbilaga Informationssäker-
hetskrav”.// 

AFD.21 Kvalitetsangivelser 

Arbetsutförande eller vara som beställaren inte anser vara likvärdigt till kvalitet får inte använ-
das, vilket medför att det likvärdiga i varje enskilt fall ska prövas och godkännas av beställaren 
innan det får användas. 

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 

För entreprenaden gäller att entreprenören ska uppfylla de krav som framgår av TDOK 
2016:0032 ”Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjäns-
ter”. 

AFD.222 Miljöledning 

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 

 

− //?// 

AFD.2249 Miljökrav 

 
//?// 
 
//Objektsspecifika miljökrav se handling ?.// 

AFD.225 Kvalitets- och miljörevision 

 
//?// 
 
//Beställaren äger rätt att syna överensstämmelsen mot kraven i Tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet (TSD) för respektive delsystem. Entreprenören ska hålla dokumentationen 
tillgänglig för beställaren på sitt platskontor.// 
 
//Beställaren kan komma att genomföra uppföljning/revision i enlighet med TDOK 2016:0032 
”Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - entreprenad och projekteringstjänster”.// 
 
 
//Beställaren genomför uppföljning enligt TMALL 1002 ”Byggherrens arbetsmiljöuppfölj-
ning”.// 

AFD.226 Riskhantering 

 
För att kvalitetssäkra genomförandet av uppdraget och leveransen ska entreprenören bedriva en 
aktiv och systematisk riskhantering (riskidentifiering, riskanalys, riskutvärdering, riskbehand-
ling), se kravdokument TDOK 2016:0032 "Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet – Entre-
prenad och Projekteringstjänster”, TDOK 2020:0236 ” Metod för riskhantering vid ändringar 
gällande trafiksäkerhet järnväg (CSM RA)”. Det åligger entreprenören att fortlöpande och syste-
matiskt hantera riskerna och vid behov samråda med beställaren samt vidta lämpliga åtgärder. 
 
 
//Risker som identifierats av beställaren finns angivna i dokumentet ”Av beställaren identifie-
rade risker”. Dokumentet utgör del av underlag för entreprenörens systematiska riskhante-
ring.// 
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//Entreprenören ska även utföra riskanalyser för arbete som utförs på eller vid väg enligt krav i 
TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg" kapitel 6//. //med 
nedanstående tillägg//:// 
 

− ?// 

AFD.23 ÄTA-arbeten 

 
//Med ändring av ABT 06 kap 2 § 3 är entreprenören skyldig, men inte berättigad, att under 
entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren. Entreprenören är 
som en följd av detta inte berättigad till ersättning enligt ABT 06 kap 6 § 2 för arbete där bestäl-
laren anlitar annan eller själv utför sådant arbete som anges i ABT 06 kap 2 § 3.// 
 
 
Underrättelse om ÄTA-arbeten ska lämnas //via underrättelsesystemet//skriftligen på mall till-
handahållen av beställaren//. 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenadtiden 

System 
 
För tillhandahållande av handlingar, uppgifter och tillhörande underlagsmaterial ges tillgång till 
följande system och mallar hos Trafikverket: 
 
 

− //ProjectWise// 

− //Projektportalen// 

− //Underhållssystem/Gus Maximo// 

− //Chaos och Cisco Anyconnect VPN Client// 

− //Behörighet (som användare/user) till Trafikverkets klimatkalkylverktyg// 

− Beställarens uppmätningssystem //TMALL 0529 "Systemet MSS"//TMALL 0531 "Be-
talningsplan"//?// 

− //Beställarens //mall för underrättelser och ÄTA-hantering, TMALL 0533 ”Underrät-
telse och ÄTA blankett”//system för underrättelser och ÄTA- hantering, Underrättel-
sesystemet// 

− //Materialkatalogen// 

Entreprenören har eget ansvar för att kommunikation mot Internet fungerar och har erforderlig 
kapacitet. Eventuella förändringar och anpassningar som behövs för att kunna kommunicera 
med Trafikverkets system sker på egen bekostnad. 
 
//ProjectWise 
 
Tekniska krav och förutsättningar för ProjectWise anges på Trafikverkets webbplats, 
https://trafikverket.se/projectwise. 
På webbsidan finns information om utbildningskrav, frågor och svar, användarhandledningar, 
media, planerade störningar och förändringar.// 
 
//Projektportalen 
 

https://trafikverket.se/projectwise
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Tekniska krav och förutsättningar för Projektportalen anges på Trafikverkets webbplats, 
https://trafikverket.se/projektportalen. 
 
Beställaren tillhandahåller även instruktionsfilmer och handledningar för Projektportalen på 
Trafikverkets webbplats.// 
 
//Chaos 
 
Tekniska krav och förutsättningar för Chaos anges på Trafikverkets webbplats, https://trafik-
verket.se/chaos. 
På webbsidan finns information om utbildningskrav, frågor och svar, användarhandledningar, 
media, planerade störningar och förändringar.// 
 
//MSS 
 
De tekniska kraven för nyttjande av Systemet MSS är Windows 10 eller nyare samt Microsoft 
Office 2010 till 2021 med inställningar för makron aktiverade för full funktionalitet. 
 
För information om Systemet MSS, se Trafikverkets webbplats, sökord ”MSS”. 
 
Beställaren tillhandahåller informationsmaterial för Beställarens digitala mätsedelsystem 
TMALL 0529 "Systemet MSS".// 
 
//Betalningsplan 
 
De tekniska kraven för nyttjande av Betalningsplanen är Windows 10 eller nyare samt Microsoft 
Office 2010 till 2021 med inställningar för makron aktiverade för full funktionalitet. 
 
För information om Betalningsplan, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Betalningsplan”. 
 
Beställaren tillhandahåller informationsmaterial för TMALL 0531 ”Betalningsplan”.// 
 
//Underrättelsesystemet 
 
För information om Underrättelsesystemet se Trafikverkets webbplats, sökord ”underrättelsesy-
stemet”.// 
 
//Underhållssystem/Gus Maximo 
 
Tekniska krav och förutsättningar för underhållsystem Gus Maximo anges på Trafikverkets 
webbplats, sökord ”Gemensamt underhållsstöd”.// 
 
 
//Digitala följesedlar BEAst 
 
Beställaren tillhandahåller vissa statiska uppgifter som ska åtfölja digitala följesedlar som följer 
standarden BEAst.// 
 
Övrigt 
 
 
Beställaren tillhandahåller följande under entreprenadtiden: 
 

− Strukturer i //Chaos//ProjectWise// och Projektportalen för leverans och redovis-
ning. 

− //Laddmall för Gus/Maximo över befintliga komponenter samt placeringskoder för 
komponenter.// 

− //Objektspecifik digital projekthantering (ODP) från tidigare skede// 

https://trafikverket.se/projektportalen
https://trafikverket.se/chaos
https://trafikverket.se/chaos
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− //Redogörelser för modell (RFM) från tidigare skede// 

− //Redogörelse för samordningsmodell (RFS) från tidigare skede// 

− //Redogörelse för ämnesområdesmodell (RFÄ) från tidigare skede// 

− //Objektorienterad informationsmodell från tidigare skede// 

− //?// 

//Trafikverket tillhandahåller en blankett ”Avyttringshandling entreprenadskrot” som ska fyllas 
i av entreprenören och medfölja transporter/försäljningar av skrot innefattande metaller, bland 
annat kopparkabel, från Trafikverkets anläggningar, se Trafikverkets webbplats, sökord "Säker 
hantering av skrot".// 

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

 
//Anmält organ 
 
Anmält organ ska utföra kontroller av delsystemens //konstruktion, // tillverkning, // installat-
ion och funktion, samt bedöma överensstämmelsen med kraven i Tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet (TSD).// 
 
Tekniska handlingar 
 
Entreprenören ska tillhandahålla tekniska handlingar såsom bygghandlingar, verifikat och re-
lationshandlingar samt drift- och underhållsplaner. 
 
Krav på tekniska handlingar är angivna i TB, avsnitt " X. Dokumentation". 
 
Rapportering samt leverans av handlingar och uppgifter 
 
//Leveranser till //Chaos//ProjectWise//Projektportalen// ska ske kontinuerligt enligt överens-
kommelse med beställaren.// 
 
//Chaos//ProjectWise//ska användas för leverans, redovisning och lagring av Bygghand-
ling/Relationshandlingar/Förvaltningsdata samt överföring och utbyte av data och arbets-
material. 
 
Projektportalen ska användas för leverans, redovisning och lagring av dokument utöver det som 
levereras till //Chaos//ProjectWise//. 
 
 
//Följande dokument ska redovisas senast //två//fyra// veckor efter kontraktstecknande: 
 

− Ifylld handling 7.? Behovsblankett bearbetning av räler och växlar.// 

//I kontraktshandlingarna avtalad slutdokumentation ska överlämnas succesivt till beställaren i 
takt med färdigställandet av permanenta konstruktionsdelar.// 
 
Entreprenören ska //månadsvis//?// leverera ekonomisk prognos för fakturering uppdelat per 
//månad//faktureringsperiod//?// för hela kontraktstiden. Prognosen ska redovisas på första 
byggmötet och därefter uppdateras vid varje //bygg//möte//?//. Innehållet i prognos beslutas 
på //startmötet//?//. //Prognos redovisas i Systemet MSS TMALL 0529.// Prognos redovisas i 
Betalningsplan TMALL 0531.// 
 
//Entreprenören ska leverera en översiktskarta över det geografiska området byggnationerna 
innefattar. Kartan ska vara anpassad för webb och tryck i formaten PDF, JPEG och EPS för att 
kunna användas i beställarens kommunikationsaktiviteter. Kartan ska upprättas enligt ”Manual 
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för Trafikverkets kartor”. Kartprofilen och manual, se Trafikverkets webbplats, www.trafikver-
ket.se/grafiskprofil.// 
 
//Efter färdigställt objekt ska TMALL 0050 "Underlag rapportering beläggningsdata" fyllas i av 
entreprenören och omgående redovisas till beställaren.// 
 
//Efter färdigställt objekt ska TMALL 1018 "Underlag rapportering avvattningsdata" fyllas i av 
entreprenören och omgående redovisas till beställaren.// 
 
Projekteringsbeskrivning 
 
Entreprenören ansvarar för att Projekteringsbeskrivning/Digital projekthantering implemente-
ras och uppdateras vid behov. Förändringar gällande digital projekthantering ska godkännas av 
beställaren. 
 
Avvikelser 
 
Entreprenören ska löpande redovisa avvikelserapporter inklusive sammanställning samt uppgift 
om att avvikelserna är stängda. 
 
Skadeståndsanspråk från tredje man 
 
Entreprenören ska bistå Trafikverket vid handläggningen av skadeståndsanspråk från tredje 
man. Entreprenören ska därvid lämna uppgifter till Trafikverket om förhållanden av betydelse 
för bedömningen av om skadeståndsskyldighet föreligger inom en vecka från det att entreprenö-
ren erhållit Trafikverkets begäran om uppgifter. 
 
//Byggarbetsmiljösamordnare 
 
 
Entreprenören svarar för uppdatering av förhandsanmälan. Uppgifter om uppdateringarna ska 
löpande lämnas till beställaren. Entreprenören ska hålla uppdaterad förhandsanmälan uppsatt 
väl synligt på byggarbetsplatsen. Om verksamheten bedrivs spridd på flera ställen ska arbetsmil-
jöplanen och förhandsanmälan finnas tillgänglig resp. anslagen även på dessa ställen.// 
 
 
//Projektering/Konstruktionsansvar 
 
I de fall det ingår projektering/konstruktionsansvar i entreprenörens åtagande ska entreprenö-
ren löpande skriftligt informera den som utsetts till Bas-P samt beställaren hur arbetsmiljösyn-
punkter beaktas under varje skede av planeringen och projekteringen av uppdraget. Uppgifterna 
ska användas som underlag för samordning och till arbetsmiljöplan samt slutdokumentation. 
Skriftliga rutiner för hur arbetsuppgifterna utförs ska redovisas.// 
 
Trafikanordningar 
 
Entreprenören kan påbörja sitt arbete efter att ha kompletterat med efterfrågade uppgifter i det 
ärende som tilldelats av beställaren i det webbaserade programmet FIFA, se Trafikverkets webb-
plats, sökord ”FIFA”, och ärendet får status publicerat. Publiceringen ska göras senast 
//10//15//?// arbetsdagar innan åtgärden på vägen planeras påbörjas. För att möjliggöra till-
delning ska entreprenören registrera ett konto i FIFA. 
 
 
//Entreprenören ska ta fram bilaga enligt krav som framgår i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Tra-
fikverkets tekniska krav för Arbete på väg" avsnitt 7.2 enligt nedan//. 
 

Vid arbete/skede 
Nivå enligt TDOK 
2012:86 

http://www.trafikverket.se/grafiskprofil
http://www.trafikverket.se/grafiskprofil


Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter - E  

Dokumentdatum: ?  

Rev. datum:   

 
 //Objekt// 49(86) 

 

version 3.40 250317 

LUF/LUF Över/LUF Öppet/LUF Väg/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa föreskrifter - E 
 

//Skede med överledning av trafik till motriktad kör-
bana// 

//Nivå 2// 

//?// //?// 

 
//Utöver vad som framgår i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete 
på väg" avsnitt 7.2 ska //bilaga//skiss//ritning// även redovisa ?.// 
 
//Skisser//ritningar//trafikföringsprinciper//bilagor//ska //15//20//?// arbetsdagar innan 
planerad arbetsstart redovisas för beställaren. En granskning innebär att utmärkningen är kon-
trollerad utifrån kontrakterade krav och författningar enligt de förutsättningar som framgår på 
skiss eller ritning. Utmärkningen ska anpassas utifrån platsens verkliga förhållanden, typ av 
längsgående skyddsanordning, avstånd på vägmärken m.m.// 
 
//Granskade//skisser//ritningar//trafikföringsprinciper//bilagor// ska kompletteras i // lag-
ringsplats angiven av beställaren//projektportalen//?//senast //10//15//?//arbetsdagar före 
planerad arbetsstart.// 
 
Vid behov av förändringar under entreprenadtiden ska entreprenören samråda med beställaren. 
 
 
//Entreprenören ska utföra utredning om möjlig omledning av trafik enligt krav i TDOK 
2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg" avsnitt 7.1 //med nedanstå-
ende tillägg//. Utredningen ska redovisas för beställaren senast //15//?// dagar före den plane-
rade omledningen. 
 

− //Till utredningen ska förslag på utmärkning med trafik- och skyddsanordningar bifo-
gas. // Förslaget ska redovisas i nivå //1//2//3// enligt TDOK 2012:86 "TRVK Apv, 
Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg" avsnitt 7.2. // 

 
//Före påbörjandet av arbete på väg eller gata med annan väghållare ska entreprenören kon-
takta väghållaren.// 
 
//Elanläggning 
 
 
//Beställaren ska delges kopia av elinstallationsföretagets utförda kontroll, tillkommande samt 
förändrad dokumentation ? dagar före idrifttagning av starkströmsanläggning som färdigställts 
eller ändrats.// 
 
//I de fall en entreprenad tas i bruk etappvis ska beställaren delges uppdaterad dokumentation 
som säkerställer anläggningens drift, underhåll och felavhjälpning.// 
 
//Om arbetet medför oförutsedda (oplanerade) förändringar i kopplingsbilden på beställarens 
högspänningsanläggningar ska entreprenören meddela Eldriftledningen under pågående ar-
betspass. Första vardagen efter arbetspasset ska beställaren meddelas.// 
 
//Underlag för förändringar i kontakt- och hjälpkraftledningsanläggningen ska skickas in till 
GELD senast tre månader före inkoppling av anläggningen eller snarast möjligt. Vid kortare tid 
än tre månader skickas underlaget till schemahandläggaren, som i sin tur kontaktar GELD. Se 
TRVINFRA- 00162 ”Kontaktledning Uppdatering av kopplingsscheman och gruppscheman för 
Trafikverkets kontakt- och hjälpkraftledningsanläggning”.//// 
 
//Transportstyrelsens godkännandeprocess 
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Dokumentation och korrespondens av utfört arbete som omfattas av Transportstyrelsens god-
kännandeprocess ska fortlöpande lämnas till beställaren.// 
 
 
Redovisning av nollutsläppsfordon och förnybart drivmedel 
 
Entreprenören ska årligen, senast en månad efter genomförd tolvmånadersperiod, redovisa: 
 

− dokument upprättade enligt rubrik Redovisning fordon och arbetsmaskiner i AFG.36. 

− dokument upprättat enligt TMALL 1383 ”Redovisning av drivmedelsmängder”. Fak-
turaunderlag för förnybart drivmedel redovisas på anmodan. 

 
Redovisning av bonusgrundande användning av el i nollutsläppsfordon och ar-
betsmaskiner enligt § 6.133 
 

− Förbrukad mängd kWh och arbetstimmar/körsträcka för nollutsläppsfordon och ar-
betsmaskiner som berättigar till bonus för användning av el i nollutsläppsfordon och 
arbetsmaskiner ska redovisas i digitala följesedlar som följer den digitala meddelan-
destandarden BEAst Supply och skickas via Peppol. Summering av värden per år är 
tillåten. Inrapporterade värden ska vara verklig förbrukning. Det är inte tillåtet med 
schablonberäkningar. Verifikat ska lämnas på begäran. 

Om entreprenadtiden eller återstående del av entreprenadtiden är kortare än 12 månader ska 
redovisning ske två veckor innan slutbesiktning. 
 
 
//Krav på digitala följesedlar 
 
Entreprenören ska redovisa drivmedelsförbrukning och transport av massor digitalt enligt bi-
laga //?//”Krav avseende digitala följesedlar”//. 
 
Inför slutbesiktning 
 
Följande dokument ska redovisas senast två veckor före slutbesiktningen: 
 

− avvikelserapporter inklusive sammanställning samt uppgift om att de är stängda. 

− //kontrollprogram och -planer med tillhörande provningsprotokoll, checklistor 
m.m.// 

− //intyg och certifikat// 

− //slutrapporter// 

− relationshandlingar 

− //säkerhetsinstruktioner// 

− //driftinstruktioner// 

− //underhållsinstruktioner// 

− //mätningsteknisk data// 

− arbetsmiljödokumentation innehållande allt som är av betydelse för säkerhet och 
hälsa vid arbete med framtida drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av an-
läggningen. 

− //varudeklarationer// 

− materialförteckning enligt TDOK 2012:22 "Material och varor – krav och kriterier av-
seende farliga ämnen", avsnitt 5.2.3. 

− kemikalieförteckning enligt TDOK 2010:310 "Kemiska produkter – granskningskrite-
rier och krav för Trafikverket", avsnitt 5.1.4. 
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− //Klimatdeklaration enligt AFG.36 inkl. PM Reducerad klimatpåverkan upprättad en-
ligt TMALL0944 "Reducerad klimatpåverkan entreprenad" eller TMALL1218 "Redu-
cerad klimatpåverkan järnväg entreprenad" samt TMALL 1298 "Åtgärder för mins-
kad klimatpåverkan". 

− Godkänd miljövarudeklaration och fakturaunderlag på material och varor enligt 
AFD.151// 

 

− //Ifylld ”MALL_Redovisning_betong” samt miljövarudeklaration, följesedlar och fak-
turaunderalag enligt AFD.151 eller teknisk beskrivning G. ska inges för använd be-
tong i permanenta konstruktionsdelar.// 

//Dokumenten ska vara numrerade och sammanställda i pärmar. Pärmarna ska levereras i ? 
omgång/ar/.// 
 
I de fall kontraktet anger att digital överföring av dokumentation ska ske ska även dessa över-
lämnas vid ovan nämnda tidpunkt/er/. 
 
Entreprenören ska under garantitiden förvara övriga kvalitetshandlingar. 
 
//Ibruktagandebesiktning 
 
 
//Följande dokument ska redovisas senast vid tidpunkt för ibruktagandebesiktning: 
 

− ? 

// 
 
//Underhållssystem Gus Maximo 
 
Entreprenören ska använda beställarens underhållssystem Gus Maximo i sitt dagliga arbete. Sy-
stemet hanterar alla ärenden för ? Entreprenören ska följa beställarens arbetsprocesser och ruti-
ner som stöd för detta arbete, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Gemensamt underhållsstöd”. 
 
//Avrapportering i underhållssystemet ska ske per ärende snarast efter utfört arbetet. 
Därefter ska entreprenören sammanställa samtliga utförda ärenden i ett fakturaunderlag som 
ska ligga till grund för fakturering.// 
 
//Om förändringar på komponenter sker under kontraktstiden ska detta alltid registreras i un-
derhållssystemet.// 
 
//Beställaren tillhandahåller licenser i den omfattning som behövs för entreprenaden samt om-
besörjer användarkonton och utbildningstillfällen.//// 

AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan 

Entreprenören ska upprätta ett detaljerat förslag till projekteringsplan. 
 
Detaljeringsgraden och redovisade aktiviteter och deltider i tidplanen ska vara sådan att bestäl-
laren kan stämma av och följa tidplanen för projekteringsarbetets fortskridande för olika etap-
per, konstruktioner, system och anordningar samt deras delar. Tid för beställarens granskning 
av utförd projektering ska inrymmas i planen. För åtgärder som omfattas av kontroll av kontrol-
lenheten enligt TRVINFRA-00226 ”Bro och broliknande konstruktion, Allmänna krav” ska tid 
även inrymmas för beställarens kontroll. Hänsyn ska tas även till den tid som erfordras för post-
gång, justering och slutlig kontroll samt märkning av handlingar. 
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Det ska, förutom tider, tydligt framgå av projekteringsplanen vilka handlingar som ska tas fram 
och hur projektering samt beställarens granskning och kontroll av handlingarna integreras med 
byggprocessen. 
 
//Betalningsplanens poster ska kunna utläsas i tidplanen så att avstämning av tidplanen kan 
tjäna som underlag för värdering av utfört arbete.// 

AFD.249 Övrigt avseende handlingar 

AFD.2492 Nyttjanderätt till handlingar m m 

 
Med ändring av ABT 06 kap 1 § 14 gäller följande: 
 
Beställaren ska ha full nyttjanderätt till samtliga handlingar som tas fram inom ramen för entre-
prenaden //samt till Objektorienterade informationsmodeller i vilka handlingarna genereras 
och lagras//. Nyttjanderätten innebär att beställaren har rätt att för sin verksamhet förfoga över 
handlingarna //och de Objektorienterade informationsmodellerna,// genom att i ursprungligt, 
bearbetat eller ändrat skick, framställa exemplar och göra dem tillgängliga för allmänheten samt 
rätt att överföra denna rätt till annan för nyttjande i beställarens verksamhet, utan ersättning till 
entreprenören. 
 
//Beställaren ska ha äganderätten till originalhandlingar som tas fram inom ramen för entre-
prenaden //liksom till de Objektorienterade informationsmodeller i vilka handlingarna genere-
rats och lagras//.// 
 
//Entreprenören får använda av beställaren levererade handlingar inklusive Objektorienterade 
informationsmodeller, inom ramen för entreprenaden. Härutöver får inte entreprenören an-
vända handlingarna eller Objektorienterade informationsmodeller utan särskild överenskom-
melse med beställaren.// 

AFD.25 Beställarens krav på sekretess 

 
//Trafikverket i egenskap av förvaltningsmyndighet lyder under den svenska offentlighetsprin-
cipen. Det innebär att tredje man har rätt att ta del av allmänna handlingar hos Trafikverket, 
förutom uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
(OSL). 
 
Entreprenören och fysiska personer som arbetar under entreprenörens ledning kommer i denna 
entreprenad att få kännedom om uppgifter som bedöms vara sekretessbelagda hos Trafikverket 
enligt OSL: 
 

− //Uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevaknings-
åtgärd, där det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och 
åtgärden avser byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier (18 kap. 
8 § 1 OSL).// 

− //Uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbar-
hetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför så-
dana situationer eller hantering av sådana situationer, där det kan antas att det all-
männas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgif-
ten röjs (18 kap. 13 § OSL).// 

− //Uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns ett in-
tresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd, där det kan antas att ett sådant beva-
rande av arten inom landet eller del av landet motverkas om uppgiften röjs (20 kap. 1 
§ OSL).// 

− //?// 
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Trafikverket åtar sig att markera var uppgifterna finns och när uppgifterna framförs muntligt. 
 
Entreprenören åtar sig att inte utan Trafikverkets godkännande ge tredje man, inklusive unde-
rentreprenörer, leverantörer och andra avtalsparter, tillgång vare sig skriftligt eller muntligt till 
uppgifterna. Skyldigheten gäller utan begränsning av tider, tidsfrister eller liknande i kontrakts-, 
entreprenad- eller övriga handlingar. Skyldigheten gäller inte uppgifter som redan är allmänt 
kända eller som måste lämnas ut enligt lag. 
 
Entreprenören åtar sig att se till att alla fysiska personer som arbetar under entreprenörens led-
ning och får eller kan antas få kännedom om uppgifterna är bundna av sekretessförbindelser 
som motsvarar det föregående stycket och, om Trafikverket begär det, ingår individuella sekre-
tessförbindelser med Trafikverket. 
 
Entreprenören åtar sig att se till att tredje man, inklusive underentreprenörer, leverantörer och 
andra avtalsparter, som godkänts av Trafikverket enligt ovan, samt alla fysiska personer som ar-
betar under dessa aktörers ledning och som får eller kan antas få kännedom om uppgifterna, är 
bundna av motsvarande sekretessförbindelser.// 

AFD.26 Information 

All information rörande objektet ska lämnas av beställaren om inte annat är angivet. Undantag 
från detta får ske i de fall entreprenören bedömer att en omedelbar åtgärd krävs för att säker-
ställa trafiksäkerhet, framkomlighet eller motsvarande. Entreprenören ska då informera bestäl-
laren i efterhand. 
 
Entreprenören får inte publicera uppgifter om de delar som ingår i entreprenaden utan sam-
tycke från beställaren. Det kan t.ex. vara information om anläggningar och system. 
 
Detta hindrar dock inte entreprenören från att redovisa sitt arbete i facktidskrifter, använda det 
i marknadsföringssammanhang eller kommunicera t ex en vunnen upphandling till media. Tra-
fikverket har en särskild riktlinje för hur man samverkar i dessa frågor, som alla Trafikverkspro-
jekt ska följa, TDOK 2013:0432 ”Hur Trafikverket syns med leverantörer”. 

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet 
Beställaren svarar för koordinering och styrning av krisinformation. Beställaren svarar för all 
extern kommunikation och mediekontakt som rör projektet. Entreprenören ska alltid hänvisa 
till beställaren vid all mediekontakt som rör projektet. 
 
Entreprenören ska utan dröjsmål informera beställaren om händelser eller aktiviteter som be-
döms få medialt intresse. 
 
Entreprenören ska vid anmodan medverka vid informations- och pressaktiviteter. Arbetsplatsen 
ska vara tillgänglig för studiebesök, pressvisningar och öppet hus i samarbete med entreprenö-
ren. Studiebesök ska samordnas med beställaren. Gällande tillträdes- och säkerhetsbestämmel-
ser ska alltid uppfyllas. 
 
Entreprenören lämnar och uttalar sig om företags- och entreprenadspecifika uppgifter och hän-
delser inom den egna entreprenaden. Beställaren ska alltid informeras om entreprenörens me-
diekontakter. 
 
Entreprenören ska i god tid informera beställaren om kommande bygghändelser som kan antas 
ha betydelse för tredje man. Entreprenören ska lämna tydligt informationsunderlag för kommu-
nikationsinsatser. 
 
Entreprenören ska ha en //informationsansvarig//särskild person// utsedd som är beställa-
rens kontaktperson i informations- och kommunikationsfrågor. 
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Entreprenören ska säkerställa att Trafikverkets grafiska profil och mallar används och stämma 
av grafisk produktion med beställaren, se Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se/grafisk-
profil. Vid skyltproduktion se TDOK 2013:0429 "Skrivråd för byggskyltar". 
 
Entreprenören ska ta del av och följa TDOK 2010:120 "Trafikverkets kommunikationspolicy" 
och TDOK 2018:0367 "Strategi för Trafikverkets varumärke”. 
 

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl 
//Entreprenören är skyldig att ombesörja information till tredje man (fastighetsägare, boende 
m. fl.) om kommande arbeten som är bullrande, vibrerande, kan påverka framkomlighet eller 
som på annat sätt kan verka störande. Detta gäller såväl planerade som akuta arbeten. Principer 
och former för hur informationen ska genomföras ska utarbetas i samråd med beställaren innan 
arbetena startar. Trafikverket är avsändaren, vilket innebär att Trafikverkets grafiska profil och 
mallar ska användas. Språket ska vara enkelt, vårdat och begripligt. Trafikverket ska godkänna 
form och innehåll innan distribution till hushållen sker.// 
 
Entreprenören ska medverka vid möten och informera om entreprenadens genomförande. Be-
ställaren ansvarar för dessa möten och kallar de närboende. 
 
Entreprenören ska i samråd med beställaren göra arbetsplatsen tillgänglig för besökande/stu-
diebesök. Tidpunkt för besökande/studiebesök bestäms i samråd med entreprenören. 

AFD.264 Information till väghållare m fl 
 
//Entreprenören ska informera trafikcentralen, TC, om vägarbete medför att fri höjd på 4,5 m 
minskas och ingen omledningsväg finns.// 
 
Entreprenören ska meddela beställaren om arbeten som kan vara till hinder för trafiken. Sådan 
information ska även meddelas andra, t ex annan väghållare, blåljusmyndigheter eller lokaltra-
fikbolag, som påverkas av entreprenörens arbete. 
 
//Innan avstängning av och inkoppling på befintliga ledningar för ledningsmarkering och andra 
frågor som berör ledningar i mark, liksom för medieförsörjning i allmänhet ska nätägaren kon-
taktas.// 
 
//Entreprenören ska till //nätägaren//elleverantör// lämna uppgift om vilken/vilka som ska 
utföra //arbeten//drift- och underhållsarbeten// på //el- och signalanläggningar//belysnings- 
och trafiksignalanläggningarna//.// 
 
Entreprenören ska rapportera aktuell trafikinformation enligt TDOK 2017:0612 ”Rapportering 
av vägarbeten som underlag för trafikinformation”. 

AFD.27 Underrättelse om avvikelser o d 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska utan dröjsmål lämnas skriftligen. 
 
 
Underrättelse ska lämnas //på mall tillhandhållen av beställaren, TMALL 0533 "Underrättelse 
och ÄTA blankett"//via Underrättelsesystemet//. 

AFD.28 Entreprenörens kontroll 
Tidpunkten för entreprenörens kontroller under garantitiden ska meddelas beställaren en må-
nad i förväg för att ges möjlighet att delta. 
 

http://www.trafikverket.se/grafiskprofil
http://www.trafikverket.se/grafiskprofil
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Vid kontroll ska kontrollintyg upprättas som visar omfattning av kontroll, vilken del i anlägg-
ning som kontrollerats och kontrollresultat. Foton biläggs kontrollintyget i de fall det erfordras 
för kontrollintygs tydlighet. 

AFD.3 Organisation 

AFD.32 Entreprenörens organisation 

Organisationen ska redovisas //och referenser lämnas//vid kontraktsgenomgång eller//senast 
två veckor efter att kontrakt tecknats//senast fyra månader före kontraktsarbetenas påbör-
jande//och ska efter beställarens godkännande införas i projektplanens förteckning av referen-
ser//. 
 
Entreprenören ska ha en namngiven kontaktperson med ansvar för hantering av: 
 

− Inskrivning och kontroll av underentreprenör/er och leverantör/er på arbetsplatsen 
enligt AFD.35/AFD.343 

− Inskrivning och kontroll av individer på arbetsplatsen. 

− Löpande kontroll av företag och individer på arbetsplatsen i ID06 digital föranmälan 
eller motsvarande system, Bolagsdeklaration, personalliggaren och hos berörda myn-
digheter. 

Vid nödvändigt behov av förändring av entreprenörens organisation under entreprenadtiden 
ska beställaren i god tid ha informerats och tagit del av referenser samt godkänt dessa. 
 
 
//Projektering 
 
Personer som medverkar i planering och projektering av byggnadens och/eller anläggningens 
utformning och funktion (t.ex. projektörer och teknikansvariga) ska uppfylla följande krav: 
 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för projektörer. Utbildningen får vara max fem (5) 
år gammal vid varje given tidpunkt. 

− Erfarenhet av arbetsmiljöriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag. 

Kraven ska vara uppfyllda innan personen påbörjar arbete i uppdraget samt under hela upp-
dragstiden. 
 
Entreprenören styrker att kraven är uppfyllda genom att //lämna in CV och utbildningsbevis// 
uppgifter om utbildning, erfarenhet och kompetens anges i en kompetensförteckning//. 
 
Entreprenören kan välja att ta in personer utan att kravet på erfarenhet är uppfyllt, men ska då 
styrka att utförd projektering är kontrollerad av någon som uppfyller kraven.// 
 
 
//Kompetent person vid tillfälliga eller samverkande konstruktioner 
 
Entreprenören ska tillse att en person med särskild kompetens om konstruktionen i fråga inklu-
deras i byggprojektets alla skeden för att kontrollera och granska att konstruktionen kommer att 
vara säker som helhet i byggskedet. Personen ska uppfylla följande krav: 
 

− Har relevanta kunskaper för att granska handlingar som ligger till grund för tillfälliga 
eller samverkande konstruktioner. 

− Har relevanta kunskaper för att kontrollera att montering, användning och demonte-
ring av konstruktionen som helhet sker i enlighet med framtagna handlingar. 

− Erfarenhet av arbetsmiljöriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag. 
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Kraven ska vara uppfyllda innan personen påbörjar arbete i uppdraget samt under hela upp-
dragstiden. 
 
Entreprenören styrker att kraven är uppfyllda genom att //lämna in CV och utbildningsbevis// 
uppgifter om utbildning, erfarenhet och kompetens anges i en kompetensförteckning//. 
 
Personal som är olämplig för uppdraget 
 
Entreprenören är skyldig att skyndsamt byta ut personal som är olämplig för uppdraget med 
hänsyn till: 
 

− att personalen inte följer Trafikverkets förhållningssätt i etiska frågor eller Trafikver-
kets uppförandekod, 

− att personalen påträffas påverkad av alkohol eller droger, 

− att personalen saknar erforderlig erfarenhet och kompetens för uppdraget, 

− //att personalen inte klarar säkerhetsprövning.// 

Entreprenören ska aktivt samarbeta med beställaren då ovanstående förhållanden utreds och 
tillhandahålla nödvändiga uppgifter för utredningen. Om beställaren begär det får personalen i 
fråga inte utföra något arbete under utredningen. 
 
Entreprenören ska visa att ersättare har den erfarenhet och kompetens som krävs och i övrigt är 
lämplig för uppdraget. 
 
Eventuell försening och merkostnad som uppstår på grund av att personal måste bytas ut ska 
bäras av entreprenören. 

AFD.33 Möten 

//Anmält organ ska ges möjlighet till medverkan vid möten.// 

AFD.331 Startmöte 

 
//Startmöte ska ske senast ? veckor efter kontraktets ikraftträdande.// 

AFD.332 Projekteringsmöten 

Ett första projekteringsmöte ska ske innan projektering påbörjas. 
 
//Datasamordnare för beställaren och entreprenören ska medverka på första projekteringsmö-
tet. Entreprenörens datasamordnare ska där presentera samt överlämna en ifylld projekterings-
beskrivning för digital projekthantering. 
 
Datasamordnare för beställaren och entreprenören ska medverka på teknikmöten gällande digi-
tal projekthantering. 
 
Projekteringsmöte rörande slutdokumentation ska ske senast två månader efter kontraktsskriv-
ning.//Vid mötet ska entreprenören redogöra för hur leverans av successiv leverans avseende 
avtalad slutdokumentation enligt AFD.242 ska ske.//// 
 
Entreprenörens //projekteringsledare, //geotekniker och //gestaltningsansvarige//?// ska delta 
i alla projekteringsmöten. 
 
Entreprenören kallar beställaren till projekteringsmöten. Av kallelsen ska framgå vilka frågor 
som ska avhandlas. Syftet är att löpande hålla beställaren underrättad och ge beställaren möjlig-
het att lämna synpunkter på projekteringen. BAS-P ska närvara vid dessa möten. 
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Beställaren ska vid projekteringsmöten beredas tillfälle att yttra sig angående t.ex. utformning, 
tekniska lösningar, materialval och beräkningsmetodik mm. 
 
Entreprenören ska också redovisa vilka faktorer (metoder, materialval, materialegenskaper, tek-
niska lösningar m.m.) som är miljö-, byggarbetsmiljö- och kvalitetskritiska och följaktligen ska 
ingå i det kontrollprogram som ingår i bygghandlingarna. 

AFD.333 Byggmöten 

Entreprenören ska delta i minst //?//ett// byggmöte/n/ per månad. Beställaren kallar till bygg-
möten. //Entreprenörens platschef och// Bas-U ska delta. 
 
På byggmöten ska redovisas eventuella ändringar i projektering och utförande och hur de påver-
kar ställda krav på slutprodukten och dess delar. 
 
 
//På byggmöte ska behandlas frågor om framkomlighet på väg.// 

AFD.338 Övriga möten 

Byggarbetsmiljösamordningsmöten ska normalt hållas varannan vecka. Sammankallande är 
byggarbetsmiljösamordnaren, Bas-U. Beställaren ska kallas till möten. Möten ska dokumenteras 
av sammankallande och beställaren ska delges protokoll. Beroende av projektets karaktär kan 
byggarbetsmiljösamordnare efter överenskommelse med beställaren besluta om annan frekvens 
för dessa möten eller att samordningsfrågor avhandlas på byggmöten. 
 
Tidigare Bas-P ska kallas till möte för att lämna över identifierade arbetsmiljörisker till entre-
prenörens Bas-P/U, så att riskerna kan hanteras i kommande skeden. 
Mötet ska genomföras enligt överenskommelse med beställaren. 
 
Efter avslutad entreprenad ska entreprenörens Bas-P/Bas-U tillsammans med beställaren hålla 
möte för att lämna över identifierade arbetsmiljörisker till beställarens förvaltningsorganisation. 
 
Bas-P från tidigare skede ska kallas av beställaren att delta i minst ett möte inför kommande ar-
betsmiljödokumentation. 
 
 
//Bas-P ska hålla ett startmöte för att informera de som medverkar i planering och projektering 
(projektörer) om deras skyldigheter, kontrollera deras rutiner för att förebygga arbetsmiljöris-
ker samt berätta hur samordningen och arbetsmiljöarbetet ska gå till i byggprojektet. Möten ska 
genomföras enligt överenskommelse med beställaren. Sammankallande är byggarbetsmiljösam-
ordnaren, Bas-P. Beställaren ska kallas till möten. 
 
Bas-P ska hålla minst ? uppföljningsmöten med projektörerna för att följa upp deras förebyg-
gande arbetsmiljöarbete. Möten ska genomföras enligt överenskommelse med beställaren. Sam-
mankallande är byggarbetsmiljösamordnaren, Bas-P. Beställaren ska kallas till möten.// 
 
//Elsäkerhetsfrågor samt planering och samordning för frånkoppling, genomförande och till-
koppling för arbete ska ingå.// 
 
//Möten ska hållas med Trafikverket Inköp och Logistik dels inom en (1) månad efter kontrakts-
tecknandet i form av planeringsmöte, dels löpande under projektet avseende tidplan. Entrepre-
nören kallar till möten. 
 
Planeringsmöte hålls för att gå igenom och komma överens om rutiner för beställningar och 
materialleveranser. Det ska även klargöras vilka driftskompatibilitetskomponenter som har re-
spektive saknar EG-försäkran. På mötet deltar representanter från beställare, entreprenör och 
Trafikverket Inköp och Logistik. 
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Möten mellan beställaren, entreprenören och Trafikverket Inköp och Logistik hålls löpande un-
der projektet enligt överenskommelse från planeringsmöte i syfte att gå igenom tidplan och ak-
tuell leveransbevakning. Se även AFD.41.// 
 
//Planeringsmöte avseende utformning och leverans av telekommunikation ska hållas med be-
ställaren inom en (1) månad efter kontraktstecknandet. Mötet hålls för att gå igenom och 
komma överens om rutiner för entreprenörens beställningar från beställaren av material- och 
tjänsteleveranser för telekommunikation. Möten ska därefter hållas löpande under projektet en-
ligt överenskommelse från planeringsmötet i syfte att gå igenom tidplan och aktuell leveransbe-
vakning. Entreprenören kallar till möten.// 
 
//Entreprenören ska hålla minst ? byggsamordningsmöte/n/ per månad. Beställaren ska kal-
las.// 
 
//Entreprenören ska delta i minst ? byggsamordningsmöte/n/ per månad. Beställaren kallar 
och svarar för protokollföring.// 
 
//Entreprenören ska delta i ? st. inkopplingsmöten. Beställaren kallar till möten. Entreprenö-
rens platsansvarige samt entreprenörens besiktningsorganisation ska närvara.// 
 
Mötesfrekvens avseende Trafikverkets modell för samarbete, TDOK 2023:0246 ”Samarbete i 
entreprenader och tekniska konsulttjänster”, bestäms i samråd mellan parterna. Beställaren är 
sammankallande. 
 
//Möte med koppling till sysselsättning framgår av AFD.346 Anställda.// 
 
 
//Möten avseende implementering av digitala följesedlar ska hållas i enlighet med vad som 
anges i bilaga //?//”Krav avseende digitala följesedlar”//.// 

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 

 
Entreprenören ska för specialistpersonal kunna styrka erforderlig kompetens //eller ange aktu-
ella referenser//. 
 
 
Personalens utbildning och kompetens ska på begäran redovisas för beställaren. 
 
Personal ska ha kompetens som framgår av TDOK 2018:0371 ”APV Roller och kompetens i upp-
handlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster”. 
 
//Entreprenören ska låta all medverkande personal genomgå en objektspecifik utbildning i frå-
gor kring ? som beställaren tillhandahåller.// 
 
Personal som har och utför säkerhetspåverkande arbetsuppgifter vid arbetet i och i omedelbar 
närhet av Trafikverkets järnvägsanläggning ska uppfylla kraven i TDOK 2018:0015 "Generella 
Trafik- och elsäkerhetskrav för järnväg". 
 
Entreprenörens miljöansvarige och den som utför arbetet med att följa upp kraven i TDOK 
2012:22 ”Trafikverkets krav för Material och varor - krav och kriterier avseende innehåll av far-
liga ämnen” och TDOK 2010:310 ”Kemiska produkter – granskningskriterier och krav för Tra-
fikverket” ska innan kontraktsarbetena påbörjas ha genomgått utbildningarna ”Farliga ämnen i 
material och varor” och ”Kemikaliehantering grundkurs”, se Trafikverkets webbplats, sökord 
”Trafikverksskolan”. 
 
 
//Arbete i spårområde 
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All personal som vistas inom spårområdet ska vid begäran kunna uppvisa giltig behörighet/in-
tyg och legitimation. 
 
Den personal leverantören använder som trafik- och elsäkerhetsfunktioner, ska uppfylla de ut-
bildningskrav, kompetenskrav, och de krav på personlig lämplighet som ställs i: 
 

− TDOK 2014:0230 "Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhets-
funktioner" 

− TDOK 2023:0148 "Kompetenskrav för personal som arbetar på och nära Trafikver-
kets starkströmsanläggningar" 

Av leverantörens säkerhetsplan ska det framgå vilka personer som kommer att vara säkerhets-
funktionärer. Beställaren ska delges giltig behörighet/intyg innan operativt arbetet i spårområ-
det.// 
 
 
//Signalanläggning 
 
För signalteknisk säkerhetsgranskare, signalsäkerhetskontrollant, signalteknisk ibruktagande-
besiktningsman och växelkontrollant gäller krav på behörighet enligt: 
 

− TDOK 2014:0527 ”BVS 544.94007 – Behörighet, Säkerhetsgranskare signalteknik”, 

− TDOK 2014:0528 ”BVS 544.94008 – Behörighet, Signalsäkerhetskontrollant och fort-
bildare för signalsäkerhetskontrollant”, 

− TDOK 2014:0498 ”BVS 544.94009 – Behörighet, Ibruktagandebesiktningsman sig-
nalteknik” och 

− TDOK 2014:0596 ”BVS 544.94010 – Behörighet Växelkontrollant”. 

 
//Beställaren//Entreprenören// tillhandahåller //assessor //och//ibruktagandeledare.// 
 
//Assessor för signalsystem ska uppfylla krav enligt TDOK 2014:0488 "BVF 544.94001 – Tek-
nisk säkerhetsstyrning signal, Arbete med signalanläggningar". Assessorn ska inneha accept av 
beställaren.// 
 
//Granskningsledare//, ibruktagandeledare//och//assessor för signalsystem// ska dessutom 
accepteras per anläggningsändring av funktionen Teknisk Säkerhetsstyrning Signal (TSS) hos 
beställaren.// // 
 
 
//Banöverbyggnad 
 
Besiktningsman och/eller kontrollant ska inneha behörighetskrav enligt: 
 

− TDOK 2021:0309 ”Säkerhetsbesiktning – behörighetshantering” och 

− TRVINFRA-00271 ”Teknisk säkerhetsstyrning” 

och däri angivna föreskrifter. Godkännande ska vara utfärdat av infrastrukturförvaltaren.// 
 
 
//Banunderbyggnad och spår 
 
Entreprenörens tillsyningsman ska ha sådan spårteknisk kompetens att denne efter omfattande 
spårarbete kan utföra besiktning avseende spårets farbarhet för tåg enligt TDOK 2015:0309 
”Trafikbestämmelser för järnväg”, modul 12 A-skydd. Saknar tillsyningsman den spårtekniska 
utbildningen ska entreprenören utse en särskild besiktningsman. 
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Vid utförande av stabilitetspåverkande arbeten i spår och spårområdet gäller krav enligt 
TRVINFRA-00220 ”Behörighet BASTAB vid stabilitetspåverkande arbete”.// 
 
 
//Spårsvetsning 
 
Kompetenskrav ska uppfyllas enligt TDOK 2013:0609 "Certifierade spårsvetsentreprenörer vid 
Trafikverket".// 

AFD.341 Projekteringsledning 

 
//I projekteringsorganisationen ska finnas geotekniker och gestaltningsansvarig vilka ska leda 
projekteringen inom sina respektive fackområden.// 
 
//Ansvarig geotekniker ska ha ansvarat för geotekniska undersökningar och tolkningar samt 
geotekniska lösningar och beräkningar i minst ? st. bygghandlingar för projekt > ? SEK.// 
 
//Den gestaltningsansvarige ska ha ansvarat för gestaltningsfrågor i minst ? st. bygghandlingar 
för projekt >? SEK.// 
 
//?// 
 
//I projekteringsorganisationen ska en datasamordnare vara utsedd som ska vara funktionellt 
ansvarig för hantering av digital dokumenthantering. Datasamordnaren ansvarar bland annat 
för att: 
 

− medverka på startmöte 

− medverka på projekteringsmöten/byggmöten 

− samordning sker med beställarens datasamordnare 

− upprätta och ajourhålla projekteringsbeskrivning för digital projekthantering 

− leveranser uppfyller krav på kvalitet och omfattning enligt gällande handlingar 

− stödja den egna uppdragsledningen med avseende på digital projekthantering 

//Datasamordnaren ska ha genomgått den datorbaserade Chaos Grund och den lärarledda kur-
sen Chaos Leverans. För projekt som redovisar komponent-ID ska datasamordnaren ha genom-
gått den datorbaserade kursen Chaos Komponenthantering, se Trafikverkets webbplats, och 
vara väl förtrogen med styrande handlingar. 
 
De hos leverantören som ska leverera handlingar till Chaos ska ha genomgått den datorbaserade 
kursen Chaos Grund och den lärarledda kursen Chaos Leverans. 
 
För projekt som redovisar komponent-ID ska den som hanterar komponenter ha genomgått den 
datorbaserade kursen Chaos Grund och den lärarledda kursen Chaos Komponenthantering.//// 

AFD.342 Arbetsledning 

 
//Följande krav på särskild kompetens ställs på arbetsledning: 
 

− ? 

Entreprenören ska för arbetsledande personal med specialistkompetens kunna styrka erforder-
lig kompetens. 
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Arbetsledning som har och leder säkerhetspåverkande arbetsuppgifter vid arbetet i Trafikver-
kets järnvägsanläggning ska uppfylla kraven i TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och elsäker-
hetskrav för järnväg". 
 
Arbetsledare, lagbasar och säkerhetspersonal ska behärska svenska språket i tal och skrift. Detta 
gäller även av entreprenören anlitade underentreprenörer. 
 
//Arbetsledning ska kunna uppvisa samma kompetensprofil som godkändes vid anbudsutvärde-
ringen.// 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovis-
ning, ID06 

Text i AMA AF 12 under denna kod och rubrik utgår och ersätts med följande: 
 
För samtliga arbeten i entreprenaden gäller "ID06 Allmänna bestämmelser", 
http://www.id06.se. 
 
 
ID06 //LoA2// LoA4// gäller för entreprenaden. 
 
Beställaren eller av denne utsedd person äger rätt att kontrollera att personer på arbetsplatsen 
är föranmälda, bär synligt giltigt ID06-kort, har registrerat sig i personalliggaren samt bär giltig 
legitimation. 
 
Beställaren eller av denne utsedd person får avvisa personer som inte föranmälts av leverantö-
ren, personer som inte registerat sig i personalliggaren och som saknar giltig legitimation, giltigt 
ID06-kort eller uppehålls- och arbetstillstånd. 
 
//Kortläsare som används vid inpassering ska vara programmerad så att samma kort inte kan 
användas flera gånger utan tidsfördröjning.// 
 
Entreprenören får inte ha automatisk utloggning i personalliggaren. Varje individ ska logga ut 
sig när de lämnar arbetsplatsen. 

AFD.345 Elektronisk personalliggare 

 
//Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 
kap 11b och 12 §§ samt 7 kap 2a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 
 
Eventuella kontrollbesök kopplade till lagen om elektronisk personalliggare ska omedelbart till-
kännages till beställaren och resultatet redovisas på nästkommande byggmöte. 
 
Beställaren eller av denne utsedd person äger även rätt att ta del av personalliggaren.// 
 

AFD.346 Anställda 

 
//Entreprenören ska senast en månad efter att kontraktsarbetena har påbörjats ha genomfört 
ett möte med en arbetsförmedling.// 
 
 
//Om entreprenören har för avsikt att uppfylla bonusplats/er ska ett möte med en arbetsför-
medling genomföras innan entreprenören kan påbörja uppfyllnad av bonusplats/er.// 
Möjlighet till bonus för sysselsättningsskapande åtgärder regleras i § 6.132 i entreprenadkon-
traktet.// 
 

http://www.id06.se/
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//Exempel på arbetsförmedlingar är Arbetsförmedlingen, kommunal arbetsmarknadsförvalt-
ning, Galaxen Bygg eller annan aktör med motsvarande uppdrag. Kontaktuppgifter till dessa ex-
empel på arbetsförmedlingar, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Sysselsättningskrav i upp-
handlingar”. 
 
Under mötet ska möjligheterna att sysselsätta arbetslösa personer inom kontraktet diskuteras. 
 
Att mötet med en arbetsförmedling har genomförts ska redovisas av entreprenören//inom 
?//på byggmöte//projekteringsmöte//?//med stöd av verifikat från vald arbetsförmedling. Be-
ställaren ska verifiera att de personer som entreprenören har för avsikt ska uppfylla de syssel-
sättningsfrämjande åtgärderna i kontraktet tillhör målgruppen innan uppfyllnad av plats/er kan 
påbörjas. 
 
Se krav i TDOK 2017:0444 ”Sysselsättningsskapande krav och åtgärder”.// 
 
 
//Entreprenören ska vid genomförandet av entreprenaden sysselsätta personer ur målgruppen, 
med det antal platser som tabellen nedan anger. 
 

Typ av sysselsättning 
Antal platser inom 
kontraktet 

Praktik ? st. 

Lärling ? st. 

Anställning ? st. 

 
//För det fall kontraktets option//er//utlöses ska entreprenören, utöver vad som anges ovan, 
sysselsätta personer ur målgruppen med det antal platser som tabellen nedan anger. 
 

 
Antal praktikplatser 
inom kontraktet 

Antal lärlingsplatser 
inom kontraktet 

Antal anställningar 
inom kontraktet 

Option 1 ? st. ? st. ? st. 

Option 2 ? st. ? st. ? st. 

Option 3 ? st. ? st. ? st. 

 
Om det hos entreprenören finns arbetstagare med företrädesrätt till återanställning enligt 25 
och 25a §§ lag (1982:80) om anställningsskydd äger entreprenören rätt att uppfylla kraven på 
anställningar genom återanställning.// 

AFD.349 Övrigt avseende arbetsledning och anställda 

 
//Personal som ska arbeta i de komplexa väganläggningarna ska genomgå utbildning i ”Ord-
nings- och skyddsregler för komplexa väganläggningar (Stockholm)” respektive ”Ordnings- och 
skyddsregler för komplexa väganläggningar (Göteborg)” innan arbete får påbörjas. Utbildning 
tillhandahålls av Trafikverket och är ca 3 timmar lång, utbildningen ges endast på svenska. 
 
Entreprenören står för egen tid inkl. egna kostnader vid de aktuella utbildningstillfällena för 
egen personal, utbildningen hålls normalt i Trafikverkets lokaler. Erhållen behörighet gäller i 3 
år, därefter förnyas behörigheten efter genomförd och godkänd repetitionsutbildning (webbase-
rad).// 

AFD.3491 Arbetsrättsliga villkor 

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal 
 
Entreprenörens åtagande: 
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− Entreprenören ska fullgöra kontraktet i enlighet med de vid var tid gällande arbets-
rättsliga villkoren avseende lön, semester och arbetstid i TDOK 2020:0262 ”Arbets-
rättsliga villkor enligt kollektivavtal”. De arbetsrättsliga villkoren i TDOK 2020:0262 
benämns ”Villkoren”. 

− Entreprenören ska säkerställa att Villkoren även uppfylls av anlitade underleverantö-
rer, oavsett antal mellanled, samt ha rutiner för hur detta ska ske. Entreprenören ska 
också säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning. 

− Åtagandet gäller för anställda arbetstagare när dessa utför arbeten enligt kontraktet. 
Vilka arbetstagare eller vilket arbete som omfattas av de arbetsrättsliga villkoren 
framgår av Villkoren. Åtagandet avser arbete som omfattas av svensk arbetsrättslag-
stiftning. 

Entreprenören kan uppfylla Villkoren för lön, semester och arbetstid på följande sätt: 
 

− genom att tillämpa Villkoren 

− genom att vara bunden av och tillämpa ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela 
Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller ett lokalt avtal 
som bygger på detta avtal, 

− genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett centralt kollektivavtal 
som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen 
utan att vara bunden av det, eller 

− genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation enligt la-
gen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillämpa villkor om lön, semes-
ter och arbetstid i enlighet med ett svenskt kollektivavtal för utstationering som åter-
finns hos www.arbetsmiljoverket.se. 

Ovanstående punkter gäller även för eventuella underleverantörer, oavsett antal mellanled. 
 
Justering av Villkoren: 
 

− Under kontraktsperioden kan kollektivavtalet som Villkoren utgår från omförhandlas 
av de kollektivavtalsslutande parterna. Om kollektivavtalet omförhandlas justeras 
Villkoren. Justeringen kan avse lön, semester och arbetstid, exempelvis vilka löneni-
våer som ska tillämpas. Justerade Villkor framgår av TDOK 2020:0262 ”Arbetsrätts-
liga villkor enligt kollektivavtal”. 

− Justerade villkor framgår också av de kollektivavtal som entreprenören är bunden av 
eller tillämpar utan att vara bunden av, alternativt i de kollektivavtal för utstationer-
ing som återfinns hos www.arbetsmiljoverket.se. 

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner 
 
Produktion och transport av varor som används i entreprenaden ska ske under sådana förhål-
landen som är förenliga med grundläggande rättigheter för arbetstagarna i leverantörskedjan. I 
de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta tillämp-
liga kravnivå som gäller. För material och transporter som beställs via Trafikverket Inköp och 
Logistik ansvarar beställaren för uppfyllande av kraven. 
 
Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att varorna har producerats och transporterats 
under förhållanden som minst är förenliga med: 
 

− FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

− ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och förenings-
frihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182), 

− FN:s barnkonvention artikel 32, 

− den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, 

http://www.arbetsmiljoverket.se/
http://www.arbetsmiljoverket.se/
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− samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkrings-
skydd som gäller i tillverkningslandet, 

− den miljölagstiftning som gäller i landet där arbete utförs, och 

− FN:s konvention mot korruption. 

Rutinerna ska minst innehålla: 
 

1.  Vilka krav avseende grundläggande rättigheter för arbetstagare som ställs på leveran-
törer och samtliga underleverantörer. Dessa måste minst motsvara de krav som gäl-
ler enligt denna kod och rubrik. 

2.  Hur arbetet sker med att regelbundet identifiera och prioritera aktuella och potenti-
ella risker för brister i efterlevnaden av arbetsrättsliga krav, det vill säga en riskana-
lys. Riskanalysen ska innehålla en kartläggning av leveranskedjan med särskild hän-
syn till högriskverksamheter. 

3.  En beskrivning av hur kontroll görs och dialog förs med underleverantörerna. 
4.  Tidplan för kontroll och dialog med leverantörer och underleverantörer som identifie-

rats som högriskverksamhet i riskanalys enligt punkten 2. 
5.  Hur avvikelser hanteras. 

Uppföljning av arbetsrättsliga villkor 
 
Beställaren äger rätt att följa upp att entreprenören fullföljer sina åtaganden. Uppföljningen kan 
komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision. 
 
På begäran av beställaren ska entreprenören inom 2 veckor från det att begäran mottogs redo-
visa hur de arbetsrättsliga villkoren efterlevs. Redovisningen lämnas i blankett TMALL 1009 
”Leverantörens självskattning”. Entreprenören ska lämna den rapportering som framgår av 
blanketten och på begäran kunna styrka lämnade uppgifter. 
 
Entreprenören ska möjliggöra för beställaren att själv eller genom ombud utföra revisioner, an-
mält eller oanmält, hos entreprenören och/eller hos dess underleverantörer för att säkerställa 
att entreprenören uppfyller sitt åtagande och att de arbetsrättsliga villkoren efterlevs. Entrepre-
nören ska i samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som be-
hövs för att kontrollera att de arbetsrättsliga villkoren efterlevs. 
 
Om entreprenören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den doku-
mentation som ska tillhandahållas ska rättelse ske inom den tid som bestäms av beställaren. Vid 
bristande efterlevnad av de arbetsrättsliga villkoren ska entreprenören avhjälpa detta enligt en 
av entreprenören framtagen tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av beställaren. Åtgärdspla-
nen ska tas fram inom den tid som bestäms av beställaren. 
 
Om entreprenören allvarligt brister i efterlevnaden av arbetsrättsliga villkor för arbetstagare el-
ler om entreprenören inte vidtar åtgärder avseende brister i efterlevnaden inom överenskom-
men tid har beställaren rätt att häva enligt EK § 8.1. 

AFD.3492 Antidiskriminering 

 
//Entreprenören förbinder sig att vid utförande av kontraktet i Sverige följa Diskrimineringsla-
gen (2008:567). 
 
Entreprenören ska senast inom en månad efter kontraktets ikraftträdande samt därefter en 
gång per tolvmånadersperiod, till beställaren inkomma med följande uppgifter och handlingar: 
 

− Arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare 
ska inkomma med dokumentation av sitt arbete med aktiva åtgärder enligt 3 kap. 13 
§ diskrimineringslagen. Arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 
mellan 10 och 24 arbetstagare ska inkomma med dokumentation av sitt arbete med 
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lönekartläggning enligt 3 kap. 14 § diskrimineringslagen. Arbetsgivare som sysselsät-
ter färre än 10 arbetstagare ska istället inkomma med uppgift om antalet sysselsatta 
vid senaste årsskiftet till styrkande av att arbete med aktiva åtgärder inte behöver do-
kumenteras. 

Entreprenören ska, på beställarens begäran, årligen under avtalstiden, till beställaren inkomma 
med följande uppgifter och handlingar: 
 

− TMALL 0998 ”Sanningsförsäkran antidiskriminering” som anger om entreprenören 
eller anställd som entreprenören svarar för, vid utförande av detta kontrakt, enligt 
lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskrimi-
nering enligt gällande lag.// 

AFD.35 Underentreprenörer 

Entreprenören ska ange namn, kontaktuppgifter och legala ställföreträdare för underleverantö-
rer, undantaget varuleverantörer, som anlitas. Uppgifterna ska lämnas innan entreprenören på-
börjar fullgörandet av kontraktet. Entreprenören ska underrätta beställaren om varje ändring av 
dessa uppgifter som görs under avtalstiden samt ska vid val eller byte av underleverantör sam-
råda med beställaren. 
 
Kontroll av underleverantörskedjan 
 
Entreprenören ska löpande under avtalstiden redovisa och kontrollera kontraktets underleve-
rantörskedja (underleverantörer inklusive samtliga led av underleverantörernas underleveran-
törer) för att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens genom exempelvis kon-
troll av bolagsform, skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering, arbetsgivaravgifter, skulder 
hos Kronofogden eller Skatteverket, revisorsanmärkningar m.m. Kontrollen ska utföras på pro-
jektets alla svenska och utländska företag. Kontroll av utländska företag ska ske på det ut-
ländska organisationsnumret avseende tillgängliga uppgifter från hemlandet hos svenska kredit-
institut samt kontroll av det utländska företagets svenska skattenummer, filialnummer eller 
samordningsnummer. Kontrollen ska göras via ID06 Bolagsdeklaration, https://www.id06.se, 
eller motsvarande kontrollsystem som entreprenören har. 
 
Entreprenören ska i ID06 Bolagsdeklaration eller motsvarande kontrollsystem, registrera kon-
traktet samt ge beställaren tillgång till information om hela kontraktets underleverantörskedja 
genom att bjuda in och därmed ge beställarens representanter möjlighet att följa kontraktet i sy-
stemet. Om kontraktet består av flera projekt som har olika elektroniska personalliggare ska 
varje sådant projekt registreras i ovan nämnt system och kopplas till beställaren. Registrering av 
kontrakt och projekt ska göras med hjälp av Skatteverkets byggarbetsplats-ID och kopplas där-
med automatiskt till elektronisk personalliggare. 
 
Innehållet i ID06 Bolagsdeklaration, eller motsvarande kontrollsystem, ska senast en månad ef-
ter startmötet och därefter månadsvis redovisas av entreprenören till beställaren under avtalsti-
den. Om avvikelser (beträffande bolagsform, skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering, ar-
betsgivaravgifter, skulder hos Kronofogden eller Skatteverket, revisorsanmärkningar m.m.) 
framkommer i underleverantörskedjan ska entreprenören, inom den tidsfrist parterna kommer 
överens om, vidta åtgärder till förbättringar enligt en gemensamt framtagen handlingsplan. Om 
åtgärder inte vidtas inom överenskommen tid, har beställaren rätt att häva enligt EK § 8.1. Om 
entreprenören har anställda eller anlitar underleverantörer med anställda från land utanför EU, 
ska entreprenören innan arbetet påbörjas överlämna bevis från Migrationsverket att dessa per-
soner har godkända uppehålls- och arbetstillstånd. Beviset ska inte vara utfärdat tidigare än 2 
veckor innan detta lämnas in. 
 
Entreprenören ska löpande kontrollera att underleverantörer som har sitt säte och är registre-
rade i andra länder än Sverige har anmält företaget, projektet och de personer som finns regi-
strerade i personalliggaren, till utstationeringsregistret hos Arbetsmiljöverket. 
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Digital föranmälan av underleverantör 
 
Entreprenören ska föranmäla samtliga underleverantörer i leverantörskedjan i ID06 Bolagsde-
klaration eller motsvarande system. 
Entreprenören ansvarar för att granska/kontrollera, godkänna eller avvisa underleverantörer i 
ID06 Bolagsdeklaration eller motsvarande system. 
En underleverantör eller en underleverantörs underleverantörer räknas som föranmäld om de 
är registrerade och godkända i ID06 Bolagsdeklaration eller motsvarande system innan de kom-
mer till arbetsplatsen och den första personen drar sitt kort i personalliggaren. 
 
Övrigt 
 
 
//Entreprenören ska meddela Trafikverket vilka personer som ska utföra arbete där säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter hanteras eller säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs. 
Dessa personer kan komma att behöva genomgå säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i 
//säkerhetsskyddsavtalet//säkerhetskyddsöverenskommelsen//. Säkerhetsprövning ska om-
fatta varje person som ska få del av sådana uppgifter eller deltar i sådan verksamhet, oavsett om 
personen blir föremål för registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller inte.// 
 
Underleverantör får under avtalstiden inte vara föremål för sådant förhållande som enligt gäl-
lande upphandlingslagstiftning innebär en skyldighet eller rättighet för en upphandlande myn-
dighet att utesluta en leverantör från upphandling. Om beställaren så begär ska entreprenören 
lämna in intyg och andra kompletterande uppgifter som beställaren behöver för att kontrollera 
om det finns skäl för uteslutning av underleverantör. 
 
Underleverantör som står för mer än 10 procent av kontraktets värde får under avtalstiden inte 
vara föremål för EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus. Om beställaren så begär ska entre-
prenören lämna in intyg och andra kompletterande uppgifter som beställaren behöver för att 
kontrollera om EU-sanktioner föreligger. 
 
Om underleverantör är föremål för uteslutningsgrund eller EU-sanktioner enligt ovan, ska ent-
reprenören på beställarens begäran byta ut underleverantören mot annan som beställaren kan 
godta enligt kraven i kontraktet. 

AFD.36 Beställarens kontroll 
Vid de tillfällen då beställarens kontroll inte kan verifieras med beräkning eller genom provning 
kan besiktning användas. Beställaren ska alltid beredas tillfälle att närvara vid sådan besiktning. 
Besiktningen ska genomföras ”på handnära avstånd och under dagsljusliknade former”. Vid 
kontroll genom besiktning ska observationen och kontrollintyg från provningar från aktuellt 
skede som besiktningen berör bilda underlag för kontrollintyg. Kontraktsbesiktningarna, enligt 
ABT 06 hanteras enligt AFD.7. 
 
De delar av kontrollprogrammet som tar hänsyn till beställarens och entreprenörens riskvärde-
ring, se AFD.22, ska godkännas av beställaren. 
 
Beställaren kommer att göra stickprovskontroller. Entreprenören ska avtala om rätt för beställa-
ren att utöva kontroll på fabrik vid tillverkning eller före leverans av fabrikstillverkade kompo-
nenter. //Denna rätt erfordras inte för material som köps från Trafikverket Inköp och Lo-
gistik.// 
 
Om entreprenörens kontroller som utgör underlag för verifikat inte stämmer överens med de 
kontroller beställaren gjort kan parterna uppdra åt en oberoende sakkunnig eller ackrediterat 
kontrollorgan att granska kontrollerna och eventuellt komplettera dessa. Intyg från oberoende 
kontroll som visar kravuppfyllelse utgör underlag för verifikat. 
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Arbetsplatskontroll (APK) utförs genom att beställaren utför kontroll av trafik- och elsäkerhet 
med avseende på skydds- och säkerhetsplanering, skyddsåtgärder, dokumentation, kompetens, 
fordon och tunga spårgående arbetsredskap. 
För mer information, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Arbetsplatskontroller (APK)”. 
 
Beställarens kontroll av arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser utförs även på andra sätt 
än via APK. 

AFD.37 Samordning 

AFD.371 Samordning av arbeten 

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för samordning av egna, beställarens, 
sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.131 samt andra uppkom-
mande arbeten som utförs inom arbetsområdet. 
 
 
//Skriftliga samordningsavtal med sidoentreprenörer ska upprättas innan verksamhet på ge-
mensam plats påbörjas.// 
 
//Berörda parter ska i god tid meddelas när arbeten kan utföras och senast måste vara fär-
diga.// //Se bilaga ?.// 
 
//Tidplan för beställningar av material- och tjänsteleveranser för telekommunikation ska upp-
rättas av entreprenören i samråd med beställaren.// 

AFD.379 Övrig samordning 

AFD.3791 Upplysning om samordning vid fast driftställe 

 
//Vid byggnads- och anläggningsarbete inom ett fast driftställe ska samråd ske mellan samord-
ningsansvarig och Bas-U. Initiativ till samråd ska tas av Bas-U. 
 
Samordningsansvarig för fast driftställe ? är ? med mobilnummer ?.// 

AFD.38 Dagbok 

Entreprenören ska föra dagbok som//inte behöver vara bunden// ska vara i digitalt format//. 
Beställaren ska ha tillgång till dagboken när beställaren så önskar. 
 
//Entreprenören ska fortlöpande delge beställaren dagboken varje kalendervecka senast mån-
dag efter, om inget annat har överenskommits.// 
 
//Krav på digitalt format på dagbok se handling 7.? "Faktureringsunderlag och byggdagbok".// 
 
Dagbok ska även innehålla uppgift om: 
 

15.  Genomförda ronder (arbetsmiljö, trafiksäkerhet, elsäkerhet, miljö) 
16.  Avvikelse i tidplan 
17.  Påträffade kablar och ledningar 
18.  //Namngiven arbetsstyrka (enligt punkt 5)// 

//Separata dagböcker ska föras för byggnadsverks- och markarbeten.// 
 
//Beställaren äger rätt att i dagboken införa kompletterande uppgifter eller uppgifter av värde 
för framtiden. Vid oenighet ska bägge parters uppfattning antecknas.// 
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//I dagbok gjorda noteringar innefattar inte anmälan om ÄTA-arbete, behov av tidsförlängning 
eller annat liknande förhållande.// 
 
//Under perioden 1 oktober-30 april ska entreprenören dessutom ha en särskild vinterdagbok 
där det framgår följande uppgifter: 
 

− Vilka kontroller som gjorts i syfte att bevaka väderlek och väglag. 

− Vilka beslut som fattats om åtgärd eller inte åtgärd. 

− Redovisning av väglag och väderlek vid kontroller och beslutstillfällen. 

− Uppgift om när åtgärder initierats. 

− Uppgift om när åtgärder har påbörjats och avslutats. 

− Annan relevant information för uppföljning av vinterväghållning. 

Vinterdagboken ska hållas åtkomlig för beställaren och på uppmaning uppvisas.// 

AFD.39 Uppmätning 

 
//Med ändring av ABT 06 kap 3 § 14 ska uppmätning alltid ske för att fastställa omfattningen av 
utförda arbeten och uppmätning ska verkställas av entreprenören. 
 
Kostnaderna för uppmätning ska åligga entreprenören. 
 
Beställaren ska vid varje uppmätning ges möjlighet att närvara och ska kallas senast ? dagar i 
förväg.// 
 
Uppmätning ska ligga till grund för fakturering och indexberäkning. 
 
//Uppmätning avser värdering av utförda arbeten ställda i relation till betalningsplanens poster 
angivna i tidplanen. Arbeten tillhörande respektive konstruktionsdel//, bygghandling och slut-
dokumentation// ska vara utförda och kunna verifieras.// 
 
 
Entreprenören ska sammanställa och redovisa upparbetat belopp, motsvararande värdet av ut-
fört arbete, i det system som tillhandahålls av beställaren. //TMALL 0529 "Mätsedelsystemet 
MSS"//TMALL 0531 "Betalningsplan"//?//ska användas. 
Efter utförd och godkänd uppmätning skriver beställaren ut ett uppmätningsverifikat som ska 
bifogas fakturan. 

AFD.4 Tider 

AFD.41 Tidplan 

För entreprenadens genomförande gäller de tider //med kontraktsstart //, deltider// och fär-
digställandetid// som anges i //bilaga ?//EK § 4//. 
 
Entreprenören upprättar tidplanen. 
 
Tidplanen ska innehålla projektering och utförande samt vara så detaljerad att den kan utgöra 
ett underlag för riskbedömning gällande tiderna i ovan stycke. Av tidplanen ska minst framgå 
när tidskritiska leveranser och arbeten ska ske, samt leveranser av handlingar som är av bety-
delse för entreprenadens genomförande. Även beroenden till externa godkännande, tillstånd 
och anmälningar till kommun, länsstyrelse, myndighet, ledningsägare eller dylikt ska framgå. 
Av tidplanen ska även leveranserna och arbetenas aktiviteter framgå, med start- och slutpunkt. 
 
Betalningsplanens poster ska kunna utläsas i tidplanen så att avstämning av tidplanen kan tjäna 
som underlag för värdering av utfört arbete. 
 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter - E  

Dokumentdatum: ?  

Rev. datum:   

 
 //Objekt// 69(86) 

 

version 3.40 250317 

LUF/LUF Över/LUF Öppet/LUF Väg/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa föreskrifter - E 
 

//I tidplanen ska även framtagande samt senaste leveranstidpunkter för bygghandlingar //och 
slutdokumentation// som ska granskas redovisas.//I slutdokumentation ingår även förvalt-
ningsdata.// 
 
//Erforderliga tider för kontroll, granskning och/eller tekniska fördröjningar såsom liggtider 
o.d. ska vara inarbetade i all planering och redovisas i tidplan.// 
 
//Tidplan för beställning och leverans av tekniskt godkänt material ska upprättas av entrepre-
nören i samråd med beställaren. Underlag för tidplanen i form av leveranstider på material er-
hålls från Trafikverket Inköp och Logistik.// 
 
//I tidplan ska redovisas tidpunkt för konstruktion, byggande och validering samt tidpunkt för 
inlämnande av protokoll från ibruktagandebesiktning //, enligt krav i TDOK 2024:0081 "Trafik-
verkets interna hantering av godkännandeprocess för fasta installationer på järnväg"//.// 
 
//Förslaget till tidplanen ska överlämnas //en vecka//?// innan//på// startmötet //samt//pre-
senteras vid startmöte//. Den ska därefter justeras och avtalas vid första byggmötet.// 
 
//Tidplanen ska följas upp och visa aktuell status under projektets gång samt levereras till be-
ställaren //varje//varannan //vecka//månad//dag//?//. Upparbetningsgraden per aktivitet ska 
redovisas.//Det ska finnas en avstämningslinje som visar aktuell framdrift, jämfört med förvän-
tad.// 
 
//Följande formalia för tidplanen gäller: 
 

− //Den ska vara upprättad i //MS Project (Microsoft Project)//?//. 

− //Den ska levereras i //MS Project-format (*.mpp)//?// samt// PDF-format.// 

− //Alla aktiviteter med beroenden ska vara kopplade.// 

− //Kritiska linjer ska visas.// 

− //Den ska vara nedbruten på aktiviteter som möjliggör uppföljning av framdrift.// 

− //Den av beställaren senast godkända versionen av tidplanen ska visas för att kunna 
se förändringar i uppdragets framdrift (funktionen Originalplan eller motsvarande)// 

− //?// 

// 

AFD.42 Igångsättningstid 

Samarbetsplan enligt AFD.2 ska vara upprättad innan arbetena påbörjas. 
 
//Entreprenören får //omgående//tidigast//senast//? dagar//efter det att kontraktet trätt i 
kraft// påbörja arbetena inom arbetsområdet.// 
 
//Kontraktsarbetena påbörjas ?.// 
 
//Följande restriktioner gäller: ?.// 

AFD.43 Avrop 

 
//Avrop från detta ramavtal sker //utan förnyad konkurrensutsättning//samt även//efter för-
nyad konkurrensutsättning, se nedan.// 
 
 
//Leverantörens kontaktuppgifter för avrop från ramavtalet. 
 
Kontaktperson: ? 
Telefon: ? 
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E-post för inköpsorder från beställarens beställningssystem: ? 
 
Leverantören ansvarar för att meddela förändringar i kontaktuppgifterna och e-postadress för 
inköpsorder till avtalsansvarig inköpare på hos beställaren. E-postadressen för inköpsorder är 
den adress dit alla inköpsordrar skickas från beställarens beställningssystem. Beställningssyste-
met kan bara hantera en e-postadress för detta. 
 
Förfarande vid avrop 
 
Beställaren använder ett elektroniskt beställningssystem för avrop från ramavtal. //Vid förnyad 
konkurrensutsättning används även beställarens upphandlingssystem för själva konkurrensut-
sättningen.// 
 
 
////Avrop utan förnyad konkurrensutsättning: 
 
Avrop kommer att ske enligt //?//rangordning//, där den leverantör som lämnar det bästa an-
budet i ramavtalsupphandlingen får leverera i första hand//. 
 
 
 
// 

1.  Beställaren skickar beställning i form av inköpsorder från beställningssystemet. Upp-
draget specificeras genom inköpsordern med eventuella bilagor. 

2.  Leverantören bekräftar eller avslår inköpsordern genom ett ordersvar. Ordersvar ska 
ges inom fem (5) kalenderdagar. Angivet svar är bindande. 

3.  Vid obekräftad eller avslagen inköpsorder kan förfrågan gå vidare till nästa leverantör 
enligt avtalad avropsordning.. Tackar alla leverantörer nej till avropsförfrågan har 
beställaren rätt att upphandla behovet utanför ramavtalet.// // 

 
// 

1.  Beställaren kontaktar leverantören med en avropsförfrågan //via meddelandefunkt-
ionen i beställningssystemet //via mejl//. 

2.  Leverantören bekräftar eller avslår avropsförfrågan //genom svar i beställningssyste-
met//via mejl//. Svar ska ges inom //tre (3)//fem (5)// kalenderdagar. 

3.  Vid obekräftad eller nekad avropsförfrågan kan förfrågan gå vidare till nästa leveran-
tör enligt avtalad avropsordning. 

4.  Vid bekräftad avropsförfrågan skickas beställning i form av inköpsorder från beställ-
ningssystemet. 

5.  Leverantören bekräftar eller avslår inköpsordern genom ett ordersvar. Ordersvar ska 
ges inom fem (5) kalenderdagar. 

6.  Tackar alla leverantörer nej till avropsförfrågan har beställaren rätt att upphandla be-
hovet utanför ramavtalet.// 

Inköpsordern skickas till den e-postadress som leverantören angett för inköpsorder från bestäl-
larens beställningssystem. Av inköpsordern inklusive bilaga framgår fakturaadress och övriga 
uppgifter som ska framgå av fakturan. All kommunikation avseende inköpsorder och ordersvar 
sker via beställningssystemet.// 
 
//Avrop efter förnyad konkurrensutsättning: 
 
Förnyad konkurrensutsättning görs via beställarens upphandlingssystem. Konkurrensutsätt-
ningen avslutas genom att avropsavtal (kontrakt) tecknas med vinnande leverantör samt att in-
köpsorder enligt avtal (kontrakt) skickas via beställningssystemet . 
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1.  Inbjudan att lämna anbud vid förnyad konkurrensutsättning skickas från upphand-
lingssystemet till e-postadress som leverantören registrerat på det konto i upphand-
lingssystemet som användes då anbud lämnades i ramavtalsupphandlingen. Regi-
strerade uppgifter i upphandlingssystemet ska vara uppdaterade vid risk att leveran-
tören annars inte nås av en anbudsinbjudan. 

2.  Anbuden prövas i enlighet med ramavtalet. 
3.  Beställaren fattar tilldelningsbeslut. 
4.  Meddelande om tilldelning och kontrakt för underskrift skickas via upphandlingssy-

stemet till e-postadress enligt 1. 
5.  Avropsavtalet (kontraktet) undertecknas först av vinnande leverantör och sedan av 

beställaren. 
6.  Därefter skickas en inköpsorder från beställarens beställningssystem med det av 

bägge parter signerade avropsavtalet (kontraktet) som bilaga. 
7.  Leverantören bekräftar genom ett ordersvar. 

Inköpsordern skickas till den e-postadress som leverantören angett för inköpsorder från bestäl-
larens beställningssystem. Av inköpsordern inklusive avropsavtal framgår fakturaadress och öv-
riga uppgifter som ska framgå av fakturan.//// 
 
 
//Säkerhetsskyddsavtal eller Säkerhetsskyddsöverenskommelse och general secu-
rity agreement (GSA) 
 
I samband med vissa avrop kan det bli aktuellt att säkerhetsskyddsavtal eller säkerhetsskyddsö-
verenskommelse måste tecknas. Tilldelad entreprenör ska då teckna ett säkerhetsskyddsavtal 
eller säkerhetsskyddsöverenskommelse i enlighet med det utkast, som kan komma att förändras 
och detaljeras, som framgår av bilaga ?. 
 
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte lämnas till en utländsk leverantör om inte Sve-
rige har ingått ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande med den andra staten (GSA) och le-
verantören har godkänts genom en kontroll enligt den andra statens säkerhetsskyddslagstift-
ning. Kravet gäller även underleverantörer. Om Trafikverket vid kontroll finner att det saknas 
giltigt GSA mellan Sverige och den stat där anbudsgivaren har sitt säte kommer anbudet inte att 
tas upp till prövning. 
 
Innan säkerhetsskyddsavtal eller säkerhetsskyddsöverenskommelse tecknas kommer Trafikver-
ket pröva anbudsgivarens lämplighet att få tillgång till: 
 

1.  säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig 
eller högre, eller 

2.  annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet. 

Inför sådan lämplighetsprövning ska anbudsgivaren på Trafikverkets begäran lämna in un-
derlag i form av: 
 

1.  Uppgifter om vilken del av kontraktet som anbudsgivaren i förekommande fall kan 
komma att lägga ut på någon underleverantör samt, om möjligt, vilka underleveran-
törer anbudsgivaren avser att anlita för att fullgöra kontraktet i den delen. 

2.  Uppgifter om anbudsgivarens ägarstruktur. 
3.  Uppgifter om anbudsgivarens ledande befattningshavare eller personer med bestäm-

mande inflytande. 
4.  Uppgifter om anbudsgivarens verkliga huvudman. 

Anbudsgivarens ledning, personal och övriga som deltar i uppdraget eller kan komma att ta del 
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller ska utföra arbete där säkerhetskänslig verksam-
het i övrigt bedrivs ska genomgå säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddsav-
talet eller säkerhetsskyddsöverenskommelsen. Säkerhetsprövningen ska omfatta varje person 
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som ska få del av sådana uppgifter eller deltar i sådan verksamhet, oavsett om personen blir fö-
remål för registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller inte. 
 
En säkerhetsprövning syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen 
som skyddas enligt säkerhetsskyddslagstiftningen och i övrigt är pålitlig utifrån en säkerhets-
synpunkt. En säkerhetsprövning ska göras av den aktuella personalen innan deltagandet i den 
säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas. Säkerhetsprövningen kan bland annat innefatta 
grundutredning, registerkontroll och särskild personutredning. 
 
Säkerhetsskyddsavtal eller säkerhetsskyddsöverenskommelse kan även behöva tecknas med 
eventuella underleverantörer. Anbudsgivaren svarar för att informera dessa om att säkerhets-
skyddsavtal eller säkerhetsskyddsöverenskommelse i vissa fall ska tecknas med Trafikverket 
samt tillförsäkra att de förbinder sig att sluta sådant avtal.// 

AFD.44 Deltider 

Se entreprenadkontrakt § 4.4. 

AFD.45 Färdigställandetider 

Se entreprenadkontrakt § 4.5. 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

Underrättelse om hinder enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen. 
 
 
Underrättelse ska lämnas //på mall tillhandhållen av beställaren, TMALL 0533 "Underrättelse 
och ÄTA blankett"//via Underrättelsesystemet//. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 

 
//Med ändring av ABT 06 kap 4 § 7 ska garantitiden vara ? år för //entreprenaden//av beställa-
ren föreskrivet särskilt material eller särskild vara//.// 

AFD.472 Särskild varugaranti 
Entreprenören ska överlämna kopia av garantibevis för i entreprenaden ingående material och 
varor till beställaren. 
 
Entreprenören ska till beställaren överlämna kopia av garantibevis för i entreprenaden ingående 
material och varor för vilka entreprenören har erhållit eller erhåller en längre garantitid än den 
som annars gäller enligt kontraktet. 

AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

AFD.531 Syn inom närliggande område 

 
Syn ska ske inom riskområde för entreprenaden //avseende tillståndsbaserat underhåll//. 
 
Vid syneförrättningen ska beställare såväl som berörd fastighetsägare, kommun, ledningsägare 
och vägsamfällighet beredas tillfälle att delta. 
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//Om parterna inte utan dröjsmål kan enas om gemensam syneförrättare ska syn förrättas ge-
nom nämnd. Sådan nämnd utses på sätt som anges i ABT 06 kap 7 §§ 8 och 9. 
 
Förrättas syn genom nämnd svarar parterna till lika delar och solidariskt för ersättningen.// 

AFD.54 Försäkring 

 
Med tillägg till ABT 06 kap 5 § 23 gäller följande: 
 
//?// 
 
Entreprenören ska till beställaren överlämna bevis om försäkringar innan kontraktsarbetena på-
börjats, dock senast vid projektets startmöte. //Entreprenören ska därefter årligen, i samband 
med försäkringens förnyelsedatum, tillställa beställaren ett giltigt försäkringsbevis.// Kopia på 
bevis märkt med kontraktets ärendenummer skickas till: 
 
trafikverket@trafikverket.se 

AFD.541 Försäkringar under garantitiden 

 
//Entreprenören ska årligen uppvisa giltigt försäkringsbevis avseende //allriskförsäk-
ring//och//ansvarsförsäkring// intill dess i kontraktet angiven garantitid är utgången, dock 
längst fem (5) år.// 

AFD.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten 

 
//Text under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgår och ersätts med följande: 
 
Entreprenören ska under entreprenad- och garantitiden ha en allriskförsäkring som täcker det 
slag av särskilt riskfyllt arbete och ingående aktiviteter som kontraktet avser. Försäkringsbelop-
pet för dessa särskilt riskfyllda arbeten ska minst motsvara återanskaffningsvärdet för des-
amma. Detta ska särskilt framgå av entreprenörens försäkringsbevis.// 

AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom 

AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom 

 
//Text under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgår och ersätts med följande: 
 
Entreprenören ska under entreprenadtiden ha allriskförsäkring med ett försäkringsbelopp på ? 
SEK avseende beställarens befintliga egendom. Självrisken ska motsvara basomfattningens 
självrisk för allriskförsäkringen i övrigt.// 

AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada 

 
//Ansvarsförsäkringen ska under entreprenadtiden även omfatta beställarens byggherreansvar 
för miljöskador enligt ABT 06 kap 5 § 13 med ett försäkringsbelopp på ? SEK. Självrisken ska 
motsvara basomfattningens självrisk för ansvarsförsäkringen i övrigt.// 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

 
//Entreprenören ska utföra brandskyddskontroller i utpekade byggnader och /eller anlägg-
ningar enligt de kontrollpunkter som finns i handling ?. 
 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Entreprenörens brandskyddsansvarig ska ha utbildning eller erfarenhet motsvarande Svenska 
Brandskyddsföreningens kurs "Brandskydd på byggarbetsplatser".// 
 
//Kontrollpunkter för brandskydd under byggtid ska kontrolleras. Resultaten från kontrollerna 
ska redovisas i lämpligt system.// 
 
//Kontrollpunkterna som är aktuella för respektive byggnad eller anläggning för infrasystem 
väg finns i Gus/Maximo. Resultaten från kontrollerna ska dokumenteras och hanteras i 
Gus/Maximo.// 
 
//Kontroll ska göras i följande //byggnader och//eller anläggningar//för kontrollpunkter och 
omfattning enligt//bilaga ?//bilagor ?//enligt förteckning nedan://för kontrollpunkter och om-
fattning som angivs nedan:// 
 

− ? 

// 

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

//Entreprenörens tillståndsansvarige ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brand-
skydd. Entreprenören ska efter anfordran uppvisa intyg över av berörd personal genomgången 
utbildning.// 

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 

AFD.6 Ekonomi 
Ekonomiska villkor framgår av EK § 6. 

AFD.7 Besiktning 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

AFD.711 Besiktningsplan 

Besiktningar ska utföras enligt besiktningsplan som upprättas i samråd mellan parterna. 

AFD.712 Förbesiktning 

//Förbesiktning ska genomföras: 
 

− i verkstad före leverans av ?. 

// 
 
//I samband med förbesiktning ska anmält organ ges möjlighet att genomföra sin platskon-
troll.// 

AFD.713 Slutbesiktning 

Entreprenören ska skriftligen till beställaren senast ? veckor innan färdigställandet ange det da-
tum då entreprenaden i sin helhet är tillgänglig för slutbesiktning. 
 
//Innan slutbesiktning sker ska erforderlig dokumentation från anmält organ som intygar över-
ensstämmelse för berörda delsystem lämnas till beställaren.// 
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AFD.714 Garantibesiktning 

//Efter att garantibesiktning verkställts äger beställaren rätt att påkalla ytterligare en garantibe-
siktning //avseende tillståndsbaserat underhåll// före utgången av den längsta garantitiden.// 
 
//Beställaren äger rätt att påkalla garantibesiktning före utgången av varje särskild garantitid.// 
 
 
//Verifikaten från mätningarna under garantitiden av vägbanans sättningar, sprickor och 
ojämnheter samt fallviktsmätning på vägbanan ska utgöra underlag för bedömning om fel före-
ligger vid garantibesiktningen. Vid bedömningen om fel föreligger, ska ställning tas till huruvida 
mätningarna och observationerna på vägbanan visar att nedbrytningsutvecklingen är sådan att 
vägens dimensionerade livslängd kan bedömas uppnås.// 

AFD.79 Övriga besiktningar 

Ibruktagandebesiktning 
 
//Före trafikpåsläpp ska ibruktagandebesiktning utföras i enlighet med TRVINFRA-00271 
”Teknisk säkerhetsstyrning”.// 
 
//Efter varje tillfälle som spåret varit upplåtet för arbete ska besiktning och kontroll ske i enlig-
het med TDOK 2015:0309 ”Trafikbestämmelser för järnväg”, modul 12 A-skydd kap 4 samt 5.6, 
13 L-skydd kap 4 och 14 S-skydd, kap 4.// 
 
//Entreprenören ska innan järnvägsinfrastruktur tas i bruk försäkra sig om att: 
 

− beställaren har fattat beslut om att starta inkoppling. 

− godkännande har erhållits för ibruktagande av berörda delsystem i enlighet med TSFS 
2022:47 "Transportstyrelsens föreskrifter om Transportstyrelsens föreskrifter om an-
sökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska 
unionens järnvägssystem" och TDOK 2024:0081 "Trafikverkets interna hantering av 
godkännandeprocess för fasta installationer på järnväg".// 

//Entreprenören ska tillhandahålla erforderlig kompetens för att säkerställa erforderliga kon-
troller och besiktning.// 
 
//Besiktning och kontroll ska utföras enligt TRVINFRA-00271 ”Teknisk säkerhetsstyrning”.// 
 
//Beställaren äger rätt att kalla entreprenören till ibruktagandebesiktning av de arbeten som ut-
förs av annan entreprenör på järnvägsanläggningen. Kostnaderna härför ersätts särskilt.// 
 
//Ibruktagandebesiktning av signalanläggning ska utföras enligt krav i TDOK 2014:0488 "BVF 
544.94001 – Teknisk säkerhetsstyrning signal, Arbete med signalanläggningar".// 

AFD.8 Hävning 

Villkor för hävning framgår av EK § 8. 

AFD.9 Tvistelösning 

Villkor för tvistelösning framgår av EK § 9. 
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av allmänna hjälpmedel ska ske i samråd med beställaren och eventuella berörda fas-
tighetsägare. 
 
//Uppställning av bodar, maskiner o d, får inte ske inom vägområdet utan särskilt tillstånd från 
beställaren.// 
 
//Uppställning av bodar, maskiner o d, inom spårområdet ska ske enligt TDOK 2016:0289 "Sä-
kerhet vid aktiviteter i spårområde".// 

AFG.12 Bodar 

AFG.124 Kontorsbod 

AFG.129 Lokal för byggmöten 

//Entreprenören//Beställaren//ska hålla lokal för byggmöten. 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 

Enskild väg eller privat fastighet får inte användas av entreprenören som tillfällig väg och plan 
utan att väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd därtill och syneförrätt-
ning skett, vilket ska ligga till grund för beräkning av eventuellt skadestånd. Detta gäller såväl 
befintliga enskilda vägar som enskilda vägar som byggs i entreprenaden. 
 
I syneförrättningen ska beställare såväl som kommun eller vägsamfällighet beredas tillfälle att 
delta. 
 
Beställaren och i AFD.131 angivna sidoentreprenörer ska ha rätt att trafikera alla vägar inom ar-
betsområdet under hela entreprenadtiden för material- och persontransporter. 
 
//Tillåten belastning på byggnadsverk ? är ?.// 

AFG.131 Tillfällig väg och plan för sidoentreprenör 

AFG.132 Tillfällig väg och plan som tillhandahålls 

 
//Rastplats vid ? //, parkeringsficka vid ?//?// och driftvändplats vid ? //utmed väg ?//får an-
vändas för uppställning av fordon, //?//maskiner, redskap, utrustning, material etc.// 

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning m m 

AFG.141 Tillfällig elförsörjning 

//Observera att Trafikverket och elleverantör kan ställa krav på utförande av bland annat jord-
ning och kabelförläggning.// 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

Eventuell uppsättning av skyltställning med namn på beställare, konsulter och entreprenörer 
ska ske i samråd med beställaren. 
 
//Entreprenören ska sätta upp informationstavlor minst två veckor innan arbetet påbörjas.// 
 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter - E  

Dokumentdatum: ?  

Rev. datum:   

 
 //Objekt// 77(86) 

 

version 3.40 250317 

LUF/LUF Över/LUF Öppet/LUF Väg/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa föreskrifter - E 
 

Entreprenören svarar för erforderliga myndighetskontakter samt ansöker om och bekostar 
bygglov. 
 
//Entreprenören ansvarar för att ta fram och sätta upp tillfällig skyltställning av både fasta och 
portabla byggskyltar i och kring arbetsområde.// 
 
//Endast Trafikverket har rätt att skylta på utsidan av arbetsområde, vid entrén till arbetsom-
råde och intill eller inom ett vägområde. På dessa skyltar får entreprenörens/entreprenörernas 
namn i skrift (ej logotype) förekomma. Skyltarna på utsidan av arbetsområde bekostas av be-
ställaren. Bygglov för skyltar på utsidan av arbetsområde bekostas av beställaren.// 
 
//Entreprenören tillåts att sätta upp sina egna profilerande skyltar inne på arbetsområde. Skyl-
tarna bekostas av entreprenören.// 

AFG.17 Tillfällig flaggstång 

Eventuell uppsättning av tillfällig flaggstång ska ske i samråd med beställaren. 

AFG.2 Inmätning och utsättning 

//Mätning ska utföras enligt handling/handlingsförteckning ?.// 
 
//Samråd i mätningsfrågor ska ske med av beställaren namngiven ansvarig mätningsingenjör.// 

AFG.21 Mätutrustning 

AFG.23 Utsättning 

AFG.3 Skydd m m 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m 

AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m 

 
//Entreprenören ska i god tid och senast två veckor innan arbetena påbörjas begära kabelanvis-
ning hos Ledningskollen, https://www.ledningskollen.se . 
 
Alla befintliga kablar tillhörande beställaren och som berörs av arbetena ska sättas ut av bestäl-
laren. Beställaren bekostar en utsättning. Entreprenören svarar för att befintliga ledningsan-
läggningar som berörs av arbetena skyddas och kan hållas i drift under entreprenadtiden och är 
åtkomliga i normal omfattning. Kabelutsättning via beställaren begärs Ledningskollen, 
https://www.ledningskollen.se . 
 
Om arbeten såsom t ex grävning, schaktning, borrning och pålning planeras intill beställarens 
opto- och kopparkabel, ska tid för arbetet anmälas till Trafikverket IKT NOC minst fem (5) ar-
betsdagar före påbörjande. Anmälan ska i första hand ske via e-post till noc@trafikverket.se och 
i andra hand per telefon 026-14 40 10. 
 
 
//Om markarbeten planeras inom 2 m från markerat kabelstråk, ska schaktarbetena bedrivas 
med sådan försiktighet att befintliga ledningar och övriga anläggningar inte skadas.// 
 
Där arbete bedrivs i närheten av befintliga ledningar, ska samråd ske med ledningsägaren om 
att vidta lämpliga åtgärder för ledningar. 
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Befintliga markeringar såsom gränspunkter och stompunkter etc. får inte rubbas. Om stom-
punkter måste flyttas för arbetenas skull ska beställaren underrättas i god tid. Arbete med nya 
stompunkter ersätts särskilt. 
 
Väl fungerande försäkringsmarkeringar (röd hage) ska anordnas vid stompunkter. Dokumentat-
ionen av befintliga ledningar (häri innefattas också kablar) är inte exakt. Avvikelser mindre än 
2,0 m får anses som normala. Av denna anledning ska utsättning alltid begäras vid schaktarbe-
ten i närheten av ledningar. 
 
El-, tele-, signal- och va-försörjning får inte brytas annat än för kortare, överenskomna och för-
anmälda avbrott. Entreprenören svarar för att skadad ledning repareras eller ersätts och att ska-
dat dike repareras. 
 
Vid arbeten i närheten av gasledning ska ledningsägarens bestämmelser och föreskrifter följas. 
Alla eventuella kostnader för utsättning, kontroll eller annan närvaro vid entreprenörens arbete 
som inte utförs kostnadsfritt betalas av entreprenören.// 

AFG.313 Skydd av vegetation 

//För undvikande av skada ska entreprenören skydda //träd//,//buske//,//?//och//andra väx-
ter// som ska bibehållas//, se handling ?//. Detta gäller i förekommande fall såväl stam som 
rotzon. 
 
Spikning i trädstammar, fastsättning eller liknande som kan skada trädens bark får inte före-
komma.// 

AFG.314 Skydd av fornminne 

Vid eventuellt påträffande av fornlämningsliknande föremål, formationer e d ska arbetet avbry-
tas och beställaren omedelbart underrättas. Arbetet får inte återupptas förrän tillstånd erhållits. 
Beställaren svarar för samtliga kostnader som uppkommit av arkeologiska undersökningar. 

AFG.315 Skydd av egendom 

Entreprenören ska bedriva arbetena så att olägenheter inte uppstår för fastighetsägare eller fas-
tighet exempelvis genom buller, vibrationer, damm och nedstänkning. 
 
Vid allt arbete såsom sprängning, packning o d, ska fastigheter som ligger inom bedömt risk-
avstånd för vibrationsskador besiktas genom entreprenörens försorg. Entreprenören och bestäl-
laren avgör gemensamt vilka fastigheter som berörs. Beställaren bekostar dessa besiktningar 
och eventuella mätningar. 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

//Det åligger entreprenören att tillhandahålla stängsel mellan arbetsområde och väg och mellan 
arbetsområde och järnväg under drift. Myndigheters eller markägares krav på tillfällig inhägnad 
ska uppfyllas.// 

AFG.32 Skyddsanordningar 

AFG.34 Bullerskydd 

//Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade så att de uppfyller gäl-
lande krav och normer.// 

AFG.35 Dammskydd 

//Dammskydd ska utföras då dammspridning uppstår. Dammskydd ska utföras med vatten, 
dammskyddsmedel, eller en kombination av dessa som inte ger miljöstörande påverkan.// 
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//Vid bearbetning av makadamballast ska denna vattnas i erforderlig omfattning till skydd för 
personal och allmänheten.// 

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp 

Fordon och arbetsmaskiner 
 
Kraven på fordon och arbetsmaskiner gäller för utförande av entreprenaden. 
 
Lätta vägfordon ska uppfylla Euroklass 6 eller senare Euro-krav. 
 
Kraven på lätta vägfordon, enligt ovan, omfattar inte lätta tvåvägsfordon som används inom 
järnvägsentreprenader samt nollutsläppsfordon. 
 
 
//Grundkrav. 
 
Arbetsmaskin får inte vara äldre än 12 år, tillverkningsåret oräknat. 
 
Arbetsmaskin vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav samt nollut-
släppsarbetsmaskiner får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt. 
 
Arbetsmaskin där motorbyte eller uppgradering skett till följande utsläppsklasser får användas 
till och med angivet årtal enligt tabell nedan även om ålderskravet ovan inte är uppfyllt. 
 
Tabell motorbyte eller uppgradering 

Motoreffekt Steg IIIA Steg IIIB 
 Grundkrav Grundkrav 

P<8 kW * * 

8≤P<19 kW * * 
19≤P<37 kW 2030 * 

37≤P<56 kW 2024 2030 
56≤P<75 kW * 2026 

75≤P<130 kW * 2026 
130≤P≤560 kW * 2026 

P>560 kW * * 

*Ej möjligt 
 
Grundkraven på arbetsmaskiner enligt ovan omfattar inte arbetsmaskiner med två motorer, ar-
betsmaskiner för tankbeläggning och väghyvlar, tunga tvåvägsarbetsmaskiner, fast monterade 
arbetsmaskinsmotorer på tunga tvåvägsfordon samt spårgående arbetsmaskiner. 
 
Arbetsmaskin med två motorer som för sin uppgift drivs med el, och använder förbränningsmo-
tor för sin förflyttning/framdrift får inte vara äldre än 16 år, tillverkningsåret oräknat. Arbets-
maskinens förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa 
el. 
 
Arbetsmaskin för tankbeläggning samt väghyvel får inte vara äldre än 16 år, tillverkningsåret 
oräknat. 
 
Arbetsmaskin för tankbeläggning samt väghyvel vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller 
senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt. 
 
Arbetsmaskin för tankbeläggning samt väghyvel där motorbyte eller uppgradering skett till föl-
jande utsläppsklasser får användas till och med angivet årtal enligt tabell nedan. 
 
Tabell motorbyte eller uppgradering för tankbeläggning och väghyvel 
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Motoreffekt Steg IIIA Steg IIIB 
 Grundkrav Grundkrav 

P<8 kW * * 

8≤P<19 kW * * 
19≤P<37 kW 2034 * 

37≤P<56 kW 2028 2034 
56≤P<75 kW 2027 2030 

75≤P<130 kW 2027 2030 
130≤P≤560 kW 2026 2030 

P>560 kW * * 

*Ej möjligt 
// 
 
//Skärpta krav. 
 
Arbetsmaskin vars motor har en effekt på 19 kW eller högre får inte vara äldre än 6 år, tillverk-
ningsåret oräknat. 
 
Arbetsmaskin vars motor har en effekt under 19 kW får inte vara äldre än 9 år, tillverkningsåret 
oräknat. 
 
Arbetsmaskin vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav samt nollut-
släppsarbetsmaskiner får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt. 
 
De skärpta kraven, enligt ovan, omfattar inte arbetsmaskiner med två motorer, tvåvägsarbets-
maskiner, fast monterade arbetsmaskinsmotorer på tunga tvåvägsfordon och spårgående ar-
betsmaskiner. 
 
Arbetsmaskin med två motorer som för sin uppgift drivs med el, och använder förbränningsmo-
tor för sin förflyttning/framdrift får inte vara äldre än 9 år, tillverkningsåret oräknat. Arbetsma-
skinens förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa el.// 
 
Tunga fordon ska uppfylla Euroklass VI. Senare Euro-krav är också tillåtna. Dessa krav på tunga 
fordon omfattar inte tunga tvåvägsfordon, spridarbilar för tankbeläggning, fast monterade ar-
betsmaskinsmotorer på tunga tvåvägsfordon och vissa direktimporterade fordon för transport 
av geoteknisk utrustning samt nollutsläppsfordon. 
 
Tunga fordon med två motorer som för sin uppgift på arbetsplatsen drivs med el, och använder 
förbränningsmotor för sin förflyttning/framdrift ska uppfylla Euroklass V. Senare Euro-krav är 
också tillåtna. Fordonets förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för 
att framställa el. 
 
Tunga fordon för transport av geoteknisk utrustning ska uppfylla det allmänna kravet på Euro-
klass (enligt ovan). Alternativt får direktimporterade fordon från USA, som saknar Euroklass, 
användas vid transport av geoteknisk utrustning. Dessa direktimporterade fordon får inte vara 
äldre än 12 år, tillverkningsåret oräknat. 
 
Spridarbilar för tankbeläggning ska uppfylla Euroklass V. Senare Eurokrav är också tillåtna. 
 
Tunga tvåvägsfordon ska uppfylla Euroklass IV. Senare Euro-krav är också tillåtna. 
 
Arbetsmaskinmotorer som är fast monterade på tunga tvåvägsfordon får inte vara äldre än det 
aktuella tunga tvåvägsfordonet, alternativt inte vara äldre än 20 år, tillverkningsåret oräknat. 
 
Följande krav på arbetsmaskiner gäller ej spårgående arbetsmaskiner som enbart används för 
vinterbanhållning: 
 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter - E  

Dokumentdatum: ?  

Rev. datum:   

 
 //Objekt// 81(86) 

 

version 3.40 250317 

LUF/LUF Över/LUF Öppet/LUF Väg/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa föreskrifter - E 
 

Tvåvägsarbetsmaskiner järnväg, som ej genomgått motorbyte eller uppgraderats, får inte vara 
äldre än 16 år, tillverkningsåret oräknat. Tvåvägsarbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven 
enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt. 
 
För tvåvägsarbetsmaskiner järnväg som genomgått motorbyte eller uppgraderats till ut-
släppsklass steg IIIA eller IIIB får maskinerna användas enligt angivna årtal enligt tabell nedan. 
Vid uppgradering eller motorbyte måste samtliga på tvåvägsarbetsmaskinen förekommande för-
bränningsmotorer uppgraderas eller bytas för att få tillgodoräkna ökad livslängd. 
 
Tabell motorbyte eller uppgradering för tvåvägsarbetsmaskiner järnväg 

Motoreffekt Steg IIIA Steg IIIB 
 Grundkrav Grundkrav 

P<8 kW - - 
8≤P<19 kW - - 

19≤P<37 kW 2034 - 
37≤P<56 kW 2028 2034 

56≤P<75 kW 2027 2030 

75≤P<130 kW 2027 2030 
130≤P≤560 kW 2026 2030 

P>560 kW - - 

 
Spårgående arbetsmaskiner, som inte genomgått motorbyte eller uppgraderats, får inte vara 
äldre än 20 år, tillverkningsåret oräknat. Spårgående arbetsmaskiner vars motorer uppfyller 
kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt. 
 
För spårgående arbetsmaskiner järnväg som genomgått motorbyte eller uppgraderats till ut-
släppsklass steg IIIA eller IIIB får maskinerna användas enligt angivna årtal enligt tabell nedan. 
Vid uppgradering eller motorbyte av spårgående arbetsmaskiner järnväg måste samtliga på ar-
betsmaskinen förekommande förbränningsmotorer uppgraderas eller bytas för att få tillgodo-
räkna ökad livslängd. 
 
Tabell motorbyte eller uppgradering för spårgående arbetsmaskiner järnväg 

Motoreffekt Steg IIIA Steg IIIB 
 Grundkrav Grundkrav 

P<8 kW - - 

8≤P<19 kW - - 
19≤P<37 kW 2038 - 

37≤P<56 kW 2032 2038 
56≤P<75 kW 2031 2034 

75≤P<130 kW 2031 2034 
130≤P≤560 kW 2030 2034 

P>560 kW - - 

 
 
//Hydraulvätskor/oljor som används i fordon och maskiner ska uppfylla miljöegenskapskraven 
i Svensk Standard SS 155434.// 
 
Redovisningskrav fordon och arbetsmaskiner 
 
Använda lätta vägfordon ska dokumenteras och redovisas, enligt AFD.242 samt vid anmodan 
redovisas i en förteckning med uppgifter om fordonstyp, märke, modell, registreringsnummer 
och utsläppsklass (Euroklass) och drivlina. Redovisningskravet berör samtliga i entreprenaden 
använda lätta fordon, även de som medgivits dispens eller inte omfattas av kraven (exempelvis 
lätta tvåvägsfordon). För lätta fordon som inte omfattas av kraven ska enbart uppgifter om for-
donstyp, märke, modell och registreringsnummer anges. 
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Använda tunga fordon ska dokumenteras och redovisas, enligt AFD.242 samt vid anmodan re-
dovisas i en förteckning med uppgifter om fordonstyp, märke, modell, registreringsnummer och 
utsläppsklass (Euroklass), drivlina samt tillverkningsår (uppgift om tillverkningsår gäller endast 
direktimporterade fordon för transport av geoteknisk utrustning och fast monterade arbetsma-
skinsmotorer på tunga tvåvägsfordon järnväg). Redovisningskravet om utsläppsklass gäller inte 
för direktimporterade fordon för transport av geoteknisk utrustning och fast monterade arbets-
maskinsmotorer på tunga tvåvägsfordon järnväg. 
 
Använda arbetsmaskiner ska dokumenteras och redovisas, enligt AFD.242 samt vid anmodan 
redovisas i en förteckning med uppgifter om maskintyp, märke, modell, tillverkningsår, serie 
och typbeteckning, motoreffekt, utsläppsklass om tillämpligt (stegklass) samt drivlina. 
 
Uppgift om drivlina kan utgöras av ett av följande alternativ: enbart förbränningsmotor exklu-
sive gas, förbränningsmotor gas, hybrid, laddhybrid, elektrifiering inklusive vätgas/bränslecell. 
 
Vid motorbyte respektive uppgradering ska följande information anges, utöver den information 
som efterfrågas för arbetsmaskinen enligt ovan. 
Vid motorbyte: 
 

− Typgodkännandenummer för den nya motorn 

Vid uppgradering: 
 

− Typgodkännandeintyg för uppgraderingsutrustningen enligt UNECE förordning 132 
eller motsvarande godkännande från Transportstyrelsen eller annan Europeisk typ-
godkännande myndighet 

− Intyg om att ovanstående uppgraderingsutrustning monterats på aktuell arbetsma-
skin och motor 

Redovisningskraven berör samtliga i entreprenaden använda tunga fordon och arbetsmaskiner, 
även de som medgivits dispens eller inte omfattas av kraven. 
 
För att verifiera andel nollutsläppsfordon ska samtliga använda fordon och maskiner framgå i 
förteckningen som ska innehålla uppgift om drivlina (enbart förbränningsmotor exklusive gas, 
förbränningsmotor gas, hybrid, laddhybrid, elektrifiering inklusive vätgas/bränslecell). 
 
 
Drivmedel 
 
Drivmedel ska uppfylla följande krav och kriterier: 
 

− Alkylatbensin (SS 155461:2017) 

− Bensin MK1 (SS-EN 228:2012+A1:2017 ) 

− Dieselbränsle MK1 (SS 155435:2022) 

− Dieselbränsle MK3 (SS-EN 590:2022) 

− E85 (SS-EN 15293:2018) 

− ED95 (SS 155437:2023) 

− Fordons gas (SS-EN 16723-2:2017) 

− RME/FAME (SS-EN 14214:2012+A2:2019) 

− Syntetiska dieselbränslen (SS-EN 15940:2023) 

Angivna standarder kan komma att uppdateras under avtalstiden. De drivmedel som används i 
entreprenaden ska uppfylla den vid var tid gällande standarden. 
 
Alkylatbensin ska användas för motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskaps i 
de fall dessa inte är försedda med katalytisk rening. 
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Vid användande av ovanstående drivmedel ansvarar fordons/maskinägaren för att motortillver-
karen har givit tillstånd för att använda aktuellt drivmedel. För tunga fordon som uppfyller Euro 
VI ska fordonet även vara typgodkänt för aktuellt drivmedel. 
 
Utöver ovan listade drivmedel är det även tillåtet att använda el samt vätgas. 
 
 
//Reducerad klimatpåverkan och energianvändning 
 
//Uppgifterna i Utgångsläge klimatkrav utgör utgångsläge för entreprenörens fortsatta klimat- 
och effektiviseringsåtgärder (reduktioner) som genomförs i entreprenaden. 
 
Utgångsläget, redovisas i bilaga7.X/13.X som Utgångsläge klimatkrav och definieras som Bygg 
totalt, antal ton CO2-ekvivalenter. 
 
Vid större förändringar av entreprenaden eller om Utgångsläge klimatkrav innehåller uppen-
bara felaktigheter som innebär väsentligt förändrade förutsättningar ska entreprenören föreslå 
ett nytt uppdaterat utgångsläge med tillhörande underlag för Trafikverket. Utgångsläget ska 
ändras om förändringen beror på förhållande som entreprenören inte orsakat och vars effekt 
denne inte rimligen kunnat undanröja.// 
 
//Utgångsläget definieras som Bygg totalt, antal ton CO2-ekvivalenter, och beräknas enligt föl-
jande: entreprenadens klimatpåverkan enligt klimatdeklaration + minskad klimatpåverkan på 
grund av genomförda åtgärder i entreprenaden.// 
 
Entreprenören ska visa på en reduktion av klimatpåverkan (i form av utsläpp av CO2-
ekvivalenter) i procent jämfört med utgångsläget för entreprenaden. 
 
För entreprenörens färdigbyggda anläggning får reduktionen av klimatpåverkan jämfört med 
utgångsläget inte understiga ? procent. Redovisning ska ske i heltal procent. 
 
 
//I den totala reduktionen av klimatpåverkan får entreprenören tillgodoräkna sig reduktion som 
uppnås genom att följa ställda klimatkrav på material och varor samt förnybart drivmedel och el 
enligt angivna krav i AF och TB. Beräkning av reduktion görs mot relevanta emissionsfaktorer i 
Trafikverkets Klimatkalkyl.// 
 
 
//En klimatdeklaration ska upprättas i Trafikverkets klimatkalkylverktyg i en webapplikation, se 
Trafikverkets webbplats, sökord "Klimatkalkyl". Entreprenörens klimatdeklaration ska redovi-
sas i samma version som utgångsläget för klimatkrav. 
 
För redovisning av klimatpåverkan från fordon och arbetsmaskiner får endast de emissionsfak-
torer som tillhandahålls i klimatkalkylverktyget användas. 
 
I de fall entreprenör använder produktspecifika emissionsfaktorer ska entreprenör genom fak-
turaunderlag eller motsvarande kunna styrka mängder och kvaliteter. 
 
Om Trafikverket har tillhandhållit tekniskt godkänt material i entreprenaden så ska två rappor-
ter från klimatdeklarationen levereras, dels rapporten ”Utgångsläge klimatkrav” och dels rap-
porten ”Utgångsläge klimatkrav exklusive tillhandahållet material. 
 
Projektspecifika indata för mängder material- och energiresurser ska användas. 
 
//För entreprenad med genomförandeår 2030 eller senare gäller att 100 procent av den sam-
lade energianvändningen, avseende fordon och arbetsmaskiner, ska bestå av biodrivmedel med 
gällande hållbarhetsbesked från Energimyndigheten och/eller el oavsett ursprung.// 
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// 
 
 
//Reducerad klimatpåverkan nollutsläppsfordon och förnybart drivmedel 
 
Krav under denna rubrik avser fordon och arbetsmaskiner enligt tabell ”Krav nollutsläppsfor-
don och arbetsmaskiner” inom arbetsområdet. Kraven gäller även transporter av schakt- och 
fyllnadsmassor till och från arbetsområdet. 
 
Fordon som används i entreprenaden indelas i fem olika kategorier och inkluderar även arbets-
maskiner. 
 
Med arbetsmaskin avses traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, spårfordon, industriella 
maskiner, andra anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på marken 
samt transportabel utrustning som är försedda med el- eller förbränningsmotor. Handhållna 
redskap, stationära maskiner och permanent installerade maskiner är exkluderade från krav på 
nollutsläppsfordon och förnybart drivmedel. 
 
Med nollutsläppsfordon avses helelektrifierade fordon, bränslecells/vätgasdrivna fordon samt 
fordon som kan drivas med fordonsgas eller annan gas än gasol. 
 
Med förnybart drivmedel avses biodrivmedel med gällande hållbarhetsbesked från Energimyn-
digheten. 
 
Nollutsläppsfordon räknas med en faktor 1. Laddhybrider i alla kategorier räknas med en faktor 
0,5. För tunga lastbilar och arbetsmaskiner räknas elhybrider med en faktor 0,25 som nollut-
släppsfordon. 
 
Antal nollutsläppsfordon avrundas nedåt till närmaste heltal. 
Exempel: "Krav på andel personbilar är 40%. I entreprenaden används enligt fordonsförteck-
ningen nio stycken personbilar. Kravet på antal personbilar som är nollutsläppsfordon blir 40% 
* 9 st = 3,6 vilket avrundas nedåt till närmaste heltal 3." 
 
 
Krav nollutsläppsfordon och arbetsmaskiner.* 

Personbilar Lätta lastbilar Tunga lastbilar 

Arbetsmaski-
ner (nettoef-
fekt >15 kW) 

exklusive 
spårgående 

arbetsmaski-
ner 

Spårgående 
arbetsmaski-

ner 

?% ?% ? % ? % ? % 

*Krav på minsta andel nollutsläppsfordon i procent av totalt antal enheter inom respektive kate-
gori. 
 
Krav avseende nollutsläppsfordon för kategorierna personbilar och lätta lastbilar kan antingen 
uppfyllas av personbilar respektive lätta lastbilar, eller uppfyllas av fordon i kategorierna tunga 
lastbilar, arbetsmaskiner eller spårgående maskiner. Varje enskilt fordon får bara redovisas i en 
kategori. 
 
//Krav på minsta andel förnybart drivmedel och/eller el (omräknat till energi) av total energi-
mängd som används av fordon enligt första och andra stycket under denna underrubrik//, samt 
lok,// framgår av nedan tabell och ska följa nivåerna för respektive år. 
 
Förnybart drivmedel som ingår i reduktionspliktiga drivmedel får inte tillgodoräknas för att 
uppfylla krav i tabell nedan. 
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Krav förnybart drivmedel och/eller el 

År 
Andel förnybart drivmedel 

och/eller el i % 

//2024-2025 50// 

//2026-2027 70// 

//2028-2029 90// 

//2030- 100// 

// 
 
//Krav på förnybart drivmedel avser minsta antal liter dieselekvivalenter som ska utgöras av 
förnybart drivmedel av total energimängd som används av fordon enligt första och andra stycket 
under denna underrubrik//, samt lok,// framgår av nedan tabell och ska följa nivåerna för re-
spektive år. Definition av dieselekvivalent framgår i angiven mall som används för redovisning 
av ställt krav enligt AFD.242. 
 
Förnybart drivmedel som ingår i reduktionspliktiga drivmedel får inte tillgodoräknas för att 
uppfylla krav i tabell nedan. 
 
Krav förnybart drivmedel och/eller el 

År Antal liter dieselekvivalenter 

//2024 ?// 

//2025 ?// 

//2026 ?// 

//2027 ?// 

//2028 ?// 

//2029 ?// 

//2030- ?// 

// 
// 
 
Kemikaliehanteringskrav 
 
 

1.  Hantering av kemiska produkter, vilket bland annat innefattar förvaring och tank-
ning/påfyllning, samt avfallshantering ska ske på sådant sätt att risken för skada eller 
olägenheter för människors hälsa och miljön undviks. 

2.  Kemiska produkter ska förvaras oåtkomligt för obehöriga när de inte används. 
3.  Kemiska produkter ska förvaras med invallning eller annan teknisk lösning för att för-

hindra att läckage eller överfyllnad sprids vidare till omgivningen. Invallning eller an-
nan teknisk lösning ska minst rymma det största kärlets volym plus 10% av övriga be-
hållares sammanlagda volym. 

4.  Saneringsutrustning för omhändertagande av läckage eller spill av drivmedel, hyd-
rauloljor etc. ska finnas i alla arbetsmaskiner för att kunna inleda saneringsarbete. 

5.  Saneringsutrustning ska, utöver kravet ovan, finnas lättillgängligt och i tillräcklig om-
fattning inom arbetsområdet, som t.ex. i bodar eller dylikt. 

6.  Uppställningsplatser för behållare av kemiska produkter samt oövervakad uppställ-
ning av fordon och arbetsmaskiner får ej ske inom ? meter från vattendrag/sjö. Un-
dantag gäller för svårflyttade maskiner under förutsättning att skyddsåtgärder vidtas 
t ex att uppställning sker på absorberande duk. 

7.  Vid tankning eller annan påfyllning ska spilltråg eller annan uppsamlingsanordning 
finnas under anslutningspunkten för att samla upp eventuellt spill och läckage. 
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AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m 

AFG.75 Väderberoende arbeten 

AFG.752 Snöröjning 

AFG.7521 Snöröjning för sidoentreprenör 

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFG.81 Länshållning 

//Dräneringsledningar som omlagts eller ändrats i samband med entreprenaden får inte över-
fyllas förrän markägaren, ledningsägaren eller beställaren besiktat och godkänt dem. 
 
Vid all avledning ska tillfredsställande olje-, sand- och slamavskiljande åtgärder vidtas.// 

AFG.82 Renhållning 

Entreprenören ska upprätta en plan för hantering av avfall enligt Avfallsförordning (2020:614). 
 
Entreprenören ska hålla gata, väg och dylikt som ligger utanför arbetsområdet ren från av ho-
nom orsakad nedskräpning, spill och dylikt. 
 
Vid bortforsling och tippning av skräp och avfall ska kontakt tas med respektive kommuns ren-
hållningsverk. Tippavgifter bekostas av entreprenören. Källsortering ska ske i de fraktioner som 
gäller i enlighet med berörd kommuns renhållningsförordning. 

AFG.83 Städning och slutrengöring 

AFG.832 Slutrengöring 

Före slutbesiktning ska ytor vara rena från jord och annat skräpande material och alla brunnar 
och kabelkanaler/rännor ska vara rensade. Skyddsanordningar för vegetation tas bort i samråd 
med beställaren. 

AFG.85 Återställande av mark 

 
//Åkermark som blivit tillkörd ska luckras upp genom plöjning eller alvluckring.// 
 
//Eventuellt förekommande dräneringsledningar ska kontrolleras och vid behov komplette-
ras.// 
 
Entreprenören ska inhämta nöjdförklaring från markägare, väghållare och fastighetsägare efter 
återställandet av tillfälliga vägar och planer samt ianspråktagen mark. Detta gäller även där be-
ställaren //anvisat//tillhandahållit//upplagsplats//uppställningsplats//. Om så inte sker äger 
beställaren rätt att på entreprenörens bekostnad eller genom avdrag slutföra entreprenörens 
åtaganden. 


