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AF

AFA
AFA.1
AFA.12

AFA.122

AFA.13

AFA.15

AFA.2

AFA.21

Dessa Administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.

ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER

Alla personuppgifter som behandlas i upphandlingen hanteras enligt reglerna i EU:s data-
skyddsforordning (EU) 2016/679 (GDPR).

For information om hur Trafikverket hanterar dataskyddsférordningen, GDPR, se Trafikverkets
webbplats, sokord "GDPR”.

ALLMAN ORIENTERING
Kontaktuppgifter

Bestallare

Trafikverket

Postadress: 781 89 Borlidnge
Besoksadress: Roda vdgen 1
Telefonnummer: 0771-921 921

Bestillarens kontaktperson under anbudstiden //4r ?//framgér av upphandlingssystemet//.

Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet

//Visning av omradet kommer att ske under perioden?.//
//Bestillarens kontaktperson for visning av arbetsomradet ar ?.//

Projektorer

//Trafikverket har anlitat féljande projektorer/konsulter ?.//

Natagare

VA, ?, //telefonnummer: ?//

El, ?, //telefonnummer: ?//

Tele, ?, //telefonnummer: ?//
Hogspanning ?, //telefonnummer: ?//

Orientering om objektet

//Upphandlingen avses resultera i ramavtal som kommer att anviandas av //?//hela Trafikver-
ket//Trafikverket ?//.//

//Bestillaren kommer att teckna ramavtal med //en (1) leverant6r//maximalt ? st. leveranto-

rer//.//

//Den érliga inkdpsvolymen uppskattas till //? SEK//? timmar//. Uppskattningen baseras pa
tidigare ars volymer och nagon specifik inkopsvolym kan inte garanteras utan beror pa bestalla-
rens behov.//

//Betriffande takvolym, se EK § 1.//

Oversiktlig information om objektet
Objektet avser utférande av ? //pé strackan ?//.
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AFA.22

AFA.3

AFA.4

//Bestillaren har valt att inte tilldela kontraktet i separata delar eftersom //entreprenaden ut-
gor en teknisk helhet//?//.//

//Med andring av ABT 06 kap 1 § 6 forsta stycket giller féljande:
For 6vrig information om objektet bifogas foljande material. Materialet dr utarbetat for andra
syften an att utgora forfragningsunderlag och ska inte, i den utstrickning anbudsgivare viljer att

beakta materialet, utgora grund for reglering i nagot avseende. Bestéllaren svarar inte for riktig-
heten i materialet:

— //Redogorelse for modell (RFM) + Objektorienterad informationsmodell//
— Underlag klimatkrav samt PM Reducerad klimatpaverkan

/]
Objektets lage

//Se handlingar ? — ?, Kartor 6ver arbetsomradet.//

//Objektet ar belaget ?.//

//Bandel ?, ? km — ? km.//

//Se //oversiktskarta//plan//orienteringskarta//vagnatskarta//?//.//
//Omréadets lage och vignatet framgar av bifogade forteckningar.//
//Objektets lage framgar av handling ?.//

Forkortningar
/1?11

//Med BEAst avses Byggbranschens Elektroniska Affarsstandard (www.beast.se).//

//Angivna forkortningar galler dven for 6vriga handlingar som &r fortecknade under AFB.22.//

Begreppsforklaringar

Underleverantor
Med underleverantor avses dven det som i kontraktshandlingarna bendmns underentreprendor.

Upphandlingssystemet

Trafikverket har ett elektroniskt upphandlingssystem dar samtliga upphandlingsdokument i
upphandlingen gors tillgidngliga. All kommunikation, inklusive ldimnande av anbud, sker i upp-
handlingssystemet.

Upphandlingsdokument

Med upphandlingsdokument avses alla dokument som bestallaren anvinder for att beskriva el-
ler faststilla innehallet i upphandlingen, sdsom forfragningsunderlag, upphandlingsannonsen
och uppgifter i upphandlingssystemet.

Trafikverkets webbplats
Avser och hanvisar till https://www.trafikverket.se

version 3.50 250915

LUF/LUF Over/LUF Oppet/LUF Vag/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa féreskrifter - E


http://www.beast.se/
https://www.trafikverket.se/

Arendenummer:

KOM-? Administrativa féreskrifter - E ::‘i"j T RA FI KV E R KET

Dokumentdatum: ?

Rev. datum:
//Objekt// 5(89)
Sokord anges inom ™.,
AFB UPPHANDLINGSFORESKRIFTER
v(FLaé;{phandhngen giller lagen (2016:1146) om upphandling inom forsérjningssektorerna
AFB.1 Former m m fér upphandling
Upphandlingen sker enligt de bestimmelser i lagen som giller 6ver troskelvirdet.
AFB.11  Upphandlingsform
AFB.12  Upphandlingsforfarande vid offentlig upphandling
Upphandlingen sker genom ppet forfarande.
AFB.13  Entreprenadform
Entreprenadformen ir totalentreprenad.
AFB.15  Erséttning for anbudsgivning
AFB.17  Forutsattningar for upphandlingens genomférande
//Upphandlingen kommer att fullféljas under forutsittning att ?.//
AFB.2 Forfragningsunderlag
AFB.21  Tillhandahallande av forfragningsunderlag

Upphandlingsdokument som innefattar forfragningsunderlaget i digital form tillhandahalls via
bestallarens upphandlingssystem.

//Med dndring av ABT 06 kap 1 § 6 forsta stycket giller foljande:
For information om objektet pa det engelska spréaket bifogas foljande material:

— Administrativa foreskrifter — Administrative requirements
— Entreprenadkontrakt — Contract agreement (contract conditions)
— Sammanfattning av projektet — Executive Summary

- /7]

Materialet ar utarbetat for andra syften an att utgora forfragningsunderlag och ska inte, i den
utstrackning anbudsgivare viljer att beakta detta material, utgora grund for reglering i olika av-
seenden. Det dr den svenska versionen av ovan namnda handlingar som kommer att utgora
kontraktshandlingar.

Bestillaren svarar inte for riktigheten i de 6versatta handlingarna.//

//1de fall forfragningsunderlaget innehaller sikerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska kvalifi-
cerad leverantor teckna //sdkerhetsskyddsavtal//sdkerhetsskyddsGverenskommelse// for att fa
tillgdng till underlaget.

Innan //sidkerhetsskyddsavtal//sikerhetsskyddsoverenskommelse// tecknas kommer Trafik-
verket prova anbudsgivarens lamplighet att fa tillgéng till sakerhetsskyddsklassificerade uppgif-
ter i sakerhetsskyddsklassen begransat hemlig eller hogre.
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AFB.22

AFB.23

AFB.24

Infor sddan lamplighetsprovning ska anbudsgivaren pa Trafikverkets begiran lamna in un-
derlag i form av:

1. Uppgifter om anbudsgivarens dgarstruktur.

2. Uppgifter om anbudsgivarens ledande befattningshavare eller personer med bestim-
mande inflytande.

3. Uppgifter om anbudsgivarens verkliga huvudman.

Sikerhetsskyddsklassificerade uppgifter far inte lamnas till en utlandsk leverantér om inte Sve-
rige har ingatt ett internationellt sdkerhetsskyddsatagande med den andra staten (GSA) och le-
verantoren har godkints genom en kontroll enligt den andra statens sidkerhetsskyddslagstift-
ning. Om Trafikverket vid kontroll finner att det saknas giltigt GSA mellan Sverige och den stat
dar anbudsgivaren har sitt sdte kommer anbud inte att tas upp till prévning.//

Forteckning Over forfragningsunderlag

Forfragningsunderlaget omfattar dessa administrativa foreskrifter AF, //krav och fragor i upp-
handlingssystemet//, //utvarderingsmodell//, Entreprenadkontrakt (kontraktsvillkor), EK,
jamte handlingar som &r fogade till detta eller som i nadgon av dessa dr angivna som géllande for
kontraktsarbetena.

Bestillarens styrande och vigledande dokument, se Trafikverkets webbplats, sokord "Trafikver-
kets styrande dokument”.

Anbudet ska baseras pa gillande styrande och vigledande dokument vid tidpunkt fér //upp-
handlingens publiceringsdatum//?//.

Kompletterande forfragningsunderlag
I upphandlingen kan kompletterande forfragningsunderlag aktualiseras i foljande fall:

— Bestillarens svar pa eventuella inkomna fragor fran anbudsgivarna under anbudsti-
den enligt AFB.25
— Kompletterande handlingar och upplysningar fran bestillaren under anbudstiden

//Bestillaren kommer att ga ut med planerade kompletterande handlingar till férfragningsun-
derlaget enligt nedan:

- 7

//

Kompletterande forfragningsunderlag kommer att goras tillgangligt for anbudsgivare i upp-
handlingssystemet senast //14//6//?// dagar fore angiven sista dag for anbud.

Kompletterande forfragningsunderlag aviseras till den e-postadress anbudsgivare registrerat i
upphandlingssystemet. Det aligger anbudsgivare att se till att registrerad e-postadress ar aktu-
ell.

Kompletterande forfrigningsunderlag blir gillande i upphandlingen och det ligger varje an-

budsgivare, oavsett hur forfragningsunderlaget erhallits, att sjalv se till att eventuell ny inform-
ation erhalls under anbudstiden.

Projektgenomgang under anbudstiden
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//Orientering om projektet kommer att ske i form av enskild genomgang med anbudsgivare. In-
formation om anmalan till projektgenomgang kommer att publiceras genom upphandlingssyste-
met.

Projektgenomgang sker preliminért under vecka ?.

Svar pé relevanta fragor som uppstér under projektgenomgéing kommer att tillstillas alla an-
budsgivare i form av kompletterande forfragningsunderlag pé siatt som anges i AFB.23.//

AFB.25  Fragor under anbudstiden

Fragor med anledning av upphandlingsdokumenten ska skickas genom upphandlingssystemet
till bestéllaren senast den tidpunkt som anges i upphandlingssystemet. Fragan bor hinvisa till
kravets beteckning, exempelvis "AFB.52”.

Om en fraga foranleder ett fortydligande svar eller andring av upphandlingsdokument kommer
detta att publiceras genom upphandlingssystemet.

//Fragor med anledning av upphandlingsdokumenten far stéllas pa engelska. Bestéllaren svarar
da pé svenska //och engelska//.//

//Vid eventuella motstridigheter har svaret pa svenska foretrade framfor svaret pa engelska.//

AFB.3 Anbudsgivning

Anbudsgivarens investering i skyddsviird verksamhet

En leverantor som ska gora en investering direkt eller indirekt i foretag som bedriver eller ska
bedriva skyddsvard verksamhet ska enligt lagen (2023:560) om granskning av utlandska direk-
tinvesteringar (UDI-lagen) anmala detta till granskningsmyndigheten Inspektionen for strate-
giska produkter. Vad som avses med investeringar och skyddsvird verksamhet m.m. framgéar av
UDI-lagen.

Om anbudsgivarens anbud eller fullgorande av kontraktet dr beroende av att granskningsmyn-
digheten tilldter att anbudsgivaren investerar i skyddsvard verksamhet, giller féljande.

Anbudsgivare som tilldelas kontrakt ska snarast mojligt och senast 30 arbetsdagar fran medde-
lat tilldelningsbeslut ldmna in granskningsmyndighetens beslut till bestéllaren.

//Om granskningsmyndigheten beslutar att inleda granskning ska detta beslut ges in till bestal-
laren snarast majligt och senast inom //tre//sex// manader fran granskningsmyndigheten be-
slut att inleda granskningen.//

Bestillaren kan teckna kontrakt med anbudsgivaren endast om granskningsmyndigheten beslu-
tat att lamna anmaélan utan atgird eller att godkidnna investeringen. I annat fall férkastas anbu-
det.

EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus

Deltagande i upphandlingen forutsatter att anbudsgivaren, eller ndgon person som ingér i an-
budsgivarens forvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, inte ar féremal for EU:s sanktioner
mot Ryssland och Belarus. Inte heller far foretag vars kapacitet anbudsgivaren dberopar for att
uppfylla kvalificeringskrav eller underleverantor, om sddan aktor star for mer dn 10 procent av
det aktuella kontraktets viarde, vara foremal for EU:s sanktioner.

version 3.50 250915

LUF/LUF Over/LUF Oppet/LUF Vag/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa féreskrifter - E



Arendenummer: KOM-? Administrativa foreskrifter - E :(1"?’ T RA F I KV E R KET
-

Dokumentdatum: ?

Rev. datum:

//Objekt//

8(89)

AFB.31

Anbudsgivare ska intyga att sddant férhallande inte foreligger genom att underteckna och skicka
in blanketten "Intygande med anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus”. Den under-
tecknade blanketten kan skickas in med anbudet eller pa bestillarens begiran.

Bestillaren kan dven kontrollera pa annat satt om EU-sanktioner foreligger.
Anbud dér anbudsgivaren &dr foremél for EU-sanktioner kommer att forkastas.

Konsortier som deltar i upphandlingen

For anbud som lamnas av konsortium, giller foljande:

— Enleverantor far endast inga i ett (1) konsortium.

— En konsortiemedlem far inte lamna ett enskilt anbud.

— Av anbudet ska framga en avsiktsforklaring att inga i konsortium.

— Det som giller avseende EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus enligt AFB.3 géller
for var och en av konsortiemedlemmarna.

— Det som giller avseende uteslutningsgrunder m.m. enligt AFB.51 med underrubriker
géller for var och en av konsortiemedlemmarna.

— //Det som giller avseende ESPD enligt AFB.31 géller for var och en av konsortiemed-
lemmarna.//

— //En av konsortiemedlemmarna maéste pa egen hand uppfylla //samtliga krav pa eko-
nomisk stillning//kravet pa arsomséttning// enligt AFB.521.//

— Om konsortiet tilldelas kontrakt ska konsortiet, for att kontraktet ska kunna fullgéras
pa ett for bestéllaren godtagbart sitt, bilda handelsbolag eller, forutsatt att konsortie-
medlemmarna forbinder sig att svara solidariskt for forpliktelserna i kontraktet, ak-
tiebolag.

Det som giller for konsortium géller dven for andra grupper och foretagssammanslutningar som
inte ar juridiska personer.

Anbuds form och innehall

Anbud ska vara komplett och innehélla samtliga uppgifter och handlingar som enligt upphand-
lingsdokumenten ska ldmnas in med anbud. Samtliga frigor ska vara besvarade i upphandlings-
systemet.

Bestillaren har ingen skyldighet att begira att ett ofullstindigt anbud fortydligas eller komplett-
eras.

Reservationer eller liknande som innebar att anbudet avviker frén stillda obligatoriska krav
godtas inte och innebdr, dir annat inte uttryckligen anges, att anbudet kommer att forkastas.

Anbudshandlingar ska vara lasbara i program fran Microsoft Office-paketet alternativt vara i
pdf-format samt endast avges i digital form genom upphandlingssystemet.

Elektroniska signaturer

Om anbudsgivare lamnar in en handling som signerats elektroniskt ska det av signaturen
framga vem som signerat dokumentet och nir. Signaturen ska dven ge mdjlighet till kontroll av
forandringar i dokumentet efter att det har undertecknats. Namn skrivna i ordbehandlare med
alternativt typsnitt/kursivt och liknande utgor inte en signatur med inneborden att signatur helt
saknas.

Om Trafikverket inte kan verifiera vem som har signerat dokumentet, nar undertecknande har
skett och att dokumentet ar ofordndrad efter att det undertecknats kan Trafikverket begira att
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anbudsgivaren kompletterar anbudet med handlingen i friga undertecknad med en godkiand
elektronisk signatur alternativt med handlingen egenhandigt undertecknad.

Anbudssprak

Anbud och samtliga handlingar som inges med anbud ska, om inte annat anges under denna
kod och rubrik, vara pa svenska.

//Foljande handlingar och uppgifter far vara pa engelska och behéver inte atfoljas av en svensk
oversittning:

— //Egen forsdkran — European Single Procurement Document (ESPD) med tillhérande
intyg och andra skriftliga bevis//

— //Utredning uteslutningsgrunder med tillhérande intyg och andra skriftliga bevis//

— //Intygande med anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus//

— //Intyg och andra skriftliga bevis som ldmnas in med anledning av krav pa ekonomisk
stillning, se AFB.521//

— //Referensintyg//

— //Atagande, garantier och andra motsvarande handlingar fran foretag vars kapacitet
aberopas for att uppfylla stillda kvalificeringskrav samt de handlingar som anges
ovan som, i forekommande fall, lamnas in f6r sddana foretag, se AFB.52//

— //Avsiktsforklaring avseende att ingd i ett konsortium och andra motsvarande hand-
lingar samt de handlingar som anges ovan som, i férekommande fall, laimnas in for
respektive konsortiemedlem, se AFB.3//

- /7]
/]

//Enstaka ord, fraser och vedertagna begrepp, far vara pa annat spriak, om innebérden ar up-
penbar.//

Om anbudsgivaren lamnar in handlingar eller uppgifter pa annat sprak dn det som ar tillatet en-
ligt denna bestimmelse ska anbudsgivaren inom tre (3) arbetsdagar fran bestéllarens begéaran
lamna in en 6versittning till svenska// eller till engelska, forutsatt att handlingen eller uppgiften
far vara pa engelska enligt ovan//.

Oversittningen ska vara av god kvalité, gjord av en auktoriserad translator eller motsvarande,
alternativt vara vidimerad, dvs. att 6versiattaren med namn och kontaktuppgifter intygar att
Oversittningen 6verensstimmer med originalet. Bestéllaren kommer inte att beakta handlingar
som inte uppfyller dessa krav.

Vid eventuella motstridigheter har 6verséttningen foretrade framfor originalet.

//Egen forsikran — European Single Procurement Document (ESPD)

Anbudsgivare far lamna en ESPD om att det inte finns skél att utesluta anbudsgivaren fran del-
tagande i upphandlingen samt att anbudsgivaren uppfyller angivna kvalificeringskrav.

Om en ESPD lamnas behover de intyg och andra skriftliga bevis som bestéllaren begir in avse-
ende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav inte ldmnas in, férrdn bestéllaren begir detta
sarskilt. Om anbudsgivaren lamnar bade en ESPD och efterfragade bevis giller de lamnade bevi-
sen fore utfastelser i ESPD.
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En ESPD kan skapas och ldmnas in enligt instruktionerna i upphandlingssystemet.

//Om anbudsgivaren lamnar en ESPD och dven &beropar andra foretags kapacitet enligt AFB.52
for att uppfylla kvalificeringskrav, ska anbudsgivaren ldmna in en separat ESPD for vart och ett
av dberopade foretag.//

En ESPD som ldmnats i en tidigare upphandling till Trafikverket godtas om anbudsgivaren héin-
visar till den och bekriftar att den fortfarande ar korrekt och relevant, vilket innebar att anbuds-
givaren samtidigt bekraftar att alla kvalificeringskrav som stills i aktuell upphandling uppfylls,
se i forekommande fall AFB.521 och AFB.522.

Om en ESPD ldmnats i upphandlingen ska anbudsgivaren pa bestillarens begiaran komplettera
den med efterfragade intyg och andra skriftliga bevis.//

Intyg eller andra skriftliga bevis Trafikverket redan har tillging till eller kostnads-
fritt kan inhamta

Istdllet for att 1amna in intyg eller andra skriftliga bevis som bestéllaren begirt avseende ute-
slutningsgrunder, kvalificeringskrav och sanktioner mot Ryssland och Belarus kan anbudsgiva-
ren hinvisa till bevis som anbudsgivaren redan har lamnat in till Trafikverket i en tidigare upp-
handling eller som Trafikverket har mojlighet att kostnadsfritt hdmta ur en elektronisk databas.
Detta forutsatter dock att bevisen ar relevanta for aktuell upphandling samt att innehallet ar ak-
tuellt, korrekt och uppfyller kraven i upphandlingen.

Om anbudsgivaren vill hanvisa till bevis som lamnats in i en tidigare upphandling, maste an-
budsgivaren uppmiarksamma Trafikverket pa detta. I annat fall kommer anbudet att forkastas
om begirda bevis inte lamnats in aktuell upphandling i enlighet med upphandlingsforeskrif-
terna.

Anbudsgivaren far pa bestillarens begiran,

— fortydliga vilken upphandling &beropade bevis har lamnats in i
— fortydliga vilken webbadress som gar till den databas anbudsgivaren hanvisats till dar
intyget eller handlingen kan hamtas av Trafikverket.

Anbudssumma/pris

//Entreprenaden ar indelad i //huvuddelar//beldggningsgrupper// och anbudssumman ska
fordelas pa dessa. //

Anbud ska avges i svensk valuta (SEK). Anbudssumman anges exklusive mervardesskatt. Regle-
ring av anbudssumman till f6ljd av kursdndring mellan svensk och utldndsk valuta medges inte.
Tullar, importavgifter och varuskatter ska i forekommande fall vara inrdknade i anbudet.

//Samtliga //priser i mangdforteckningen//timpriser//a-priser// ska var for sig 6verstiga eller
som lagst vara lika med noll (0) SEK.//

//Prissatt/a mangdforteckning/ar ska bifogas i upphandlingssystemet.//

//Anbud ska vara baserat pa de mangder som anges i bifogad miangdforteckning. Angivna
maingder ska sdledes vara prissatta i anbud. Vid summering av prissatt mangdforteckning ska
slutsumman 6verensstimma med anbudssumman. Om s inte ar fallet &r anbudsgivaren bun-
den av anbudssumman och a-priserna i den prissatta mangdforteckningen ska justeras jamnt
(med samma procentsats) over samtliga priser.//
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//Den tillhandahéllna méngdférteckningen far inte dndras pa nagot sétt av leverantoren. Pris-
sittning och summering ska goras pa foreskrivet sitt.//

//Anbudssumman utgors av //offererat timarvode//summerad mangdforteckning//summerat
prisformulér//summerat anbudsprisformulir//summerat anbudsformular//?//.//

//Anbudssumman ska anges i upphandlingssystemet.//

//Avseende tekniskt godként material ska anbudet baseras pa Trafikverket Inkop och Logistiks
prisniva for ? ménad ar ?.//

Kontroll enligt 38-40 §§ MBL

Trafikverket foljer tillampningen av 38-40 §§ lagen (1976:580) om medbestaimmande i arbetsli-
vet (MBL) inom Trafikverkets omrade avseende anlitande av entreprenorer, bemannings- och
konsultforetag enligt Affarsverksavtalet mellan Trafikverket och arbetstagarorganisationerna.
Anbudsgivare kan komma att kontrolleras enligt blanketten "Underlag for kontroll av foretag
enligt avtal om tillimpning av MBL 38-40 §§ inom Trafikverket”. Anbudsgivare som inte teck-
nat avtal med Trafikverket de tre senaste aren kan ldamna in en ifylld blankett med sitt anbud al-
ternativt ska lamna in blanketten pa bestillarens begiran. Bestillaren kan komma att begéira in
blanketten igen for anbudsgivare som tecknat kontrakt de senaste tre aren.

//Objektorienterad informationsmodell

?//

//Uppgifter om planerade underleverantorer

Anbudsgivaren ska i anbudet ange vilken del av kontraktet som anbudsgivaren i férekommande
fall kan komma att ligga ut pa nagon underleverantér samt, om méjligt, vilka underleverantérer
anbudsgivaren avser att anlita for att fullgora kontraktet i den delen.//

Riittelse av fel, fortydligande och komplettering av anbud

Trafikverket efterstravar storsta mojliga konkurrens i sina upphandlingar och tillimpar darfor
likabehandlande och transparenta regler for rittelser, fortydliganden och kompletteringar av
anbud.

Trafikverket kan, om det ar 1ampligt, begéra eller tillata enstaka rattelser, fortydliganden eller
kompletteringar av anbud. Trafikverket gor bedomningen i varje enskilt fall och anbudsgivare
kan inte utga fran att fa en sddan mojlighet. Anbudsgivare ska sdledes noggrant se till att anbu-
det dr komplett och innehaller samtliga uppgifter och handlingar som ska lamnas in med anbud.

Fortydliganden eller kompletteringar av anbud kommer inte att beaktas om de dndrar det af-
farsmaissiga innehallet i anbudet. Det innebir att Trafikverket inte kommer att godta exempelvis
utbyte av en produkt, Andring av erbjudna mervirden eller dandrade priser. Daremot kan en rat-
telse innebidra dndring av det affirsmassiga innehallet under de omstandigheter som anges ne-
dan.

Nir det giller rittelser kan Trafikverket begara eller tillita att anbudsgivaren rattar en felskriv-
ning, felrdkning eller ngot annat fel i en handling som har lamnats in av anbudsgivaren. For att
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AFB.311

AFB.313

AFB.314

Trafikverket ska tillita en rittelse kréavs att det ar friga om ett uppenbart sakfel, dvs. att Trafik-
verket kan utldsa av anbudet att det foreligger ett fel.

Nir det galler fortydliganden och kompletteringar kan Trafikverket begéra eller tillata att an-
budsgivare

1. fortydligar att en uppgift finns pé annan plats i anbudet, dn den avsedda platsen,

2. konkretiserar och preciserar uppgifter, s att anbudet ska forstés battre,

3. kompletterar med information om referensuppdrag, t.ex. kontaktuppgifter till en refe-
rensperson eller uppgifter om referensuppdragets innehéll eller virde, eller fortydli-
gar sddan information. Om det finns sakliga skil kan Trafikverket tillata eller begéra
att en referensperson byts ut,

4. kompletterar med myndighetsuppgift eller -handling, om sddan ar ofullstindig, for
gammal eller saknas i anbudet,

5. fortydligar och kompletterar med uppgifter om kontraktsféremaélets egenskaper eller
dess innehall, dock utan att anbudsgivaren byter ut eller &ndrar offererad vara/tjanst
eller andrar sitt erbjudande eller pris, eller

. kompletterar med fullmakter, behorighetshandlingar, dtagande frén aberopat foretag,
underskrifter/signaturer eller liknande som saknas eller ar ofullstindiga i anbudet.

=)

Trafikverket kan begéra eller tillata att anbud fortydligas eller kompletteras i annat avseende dn
vad som anges i punkterna 1-6, om informationen ror fakta som foérelag senast vid anbudstill-
fallet och anbudsgivaren kan visa det.

Huvudanbud

//Huvudanbud ska inges.

Med huvudanbud avses anbud som ut6ver att 6verensstimma med samtliga de krav som redovi-
sas, aven ska utformas enligt de forslag som bestéllaren utarbetat och som redovisas i upphand-
lingsdokumenten.//

Alternativa utforanden

//Anbudsgivare //far//ska// avge anbud med utféranden som avviker frdn dem som bestéllaren
har angett (alternativt anbud). Alternativa anbud maste, for att kunna beaktas, uppfylla de mini-
mikrav som hir anges.//

//Foljande minimikrav ska vara uppfyllda av alternativa anbud: ?//

//Alternativa anbud far avvika fran stillda krav endast i foljande avseenden:?. Ovriga krav ar att
se som minimikrav.//

//Anbud med alternativa utféranden ska tydligt redovisa: ?//

//Vid antagande av alternativt anbud ingér det i entreprenérens atagande att uppritta samtliga
arbetsritningar, berdkningar och 6vriga handlingar som kréavs for genomférandet. Om alterna-
tivt anbud forutsitter anvindning av material, vara eller arbetsmetod som avviker fran giangse
praxis, ska anbudet atf6ljas av dokumentation av utférda provningar. Kostnad for utférande, re-
dovisning och utvirdering av kompletterande undersokningar ska ingé i det alternativa anbu-
det.//

//Anbud med alternativt utforande kommer inte att tas upp till prévning.//

Kompletteringar till anbud
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Anbudsgivare ska lamna in samtliga efterfrigade uppgifter med anbudet. Om //ESPD lamnats
eller //det anges uttryckligen// far dock uppgifter som avser kontroll av uteslutningsgrunder
och kvalificeringskrav 1amnas in forst pa bestillarens begiran.

Utover ovanstdende ska anbudsgivare pa bestallarens begéran inom //? arbetsdagar//viss tid
som bestillaren anger// inkomma med nedanstdende uppgifter i upphandlingssystemet:

1. Uppgifter om kontroll enligt 38-40 §§ MBL

2. //Forslag till prestationsbunden betalningsplan.//

3. //Uppgift om erbjuden sidkerhet om forskott begarts i anbudet.//

4. //Dokumenterade arbetssitt (rutiner, flodesschema eller liknande) for att sdkerstilla
en aktiv och systematisk riskhanteringsprocess (riskidentifiering, riskanalys, riskut-
vardering och riskbehandling), se krav angivna i kravdokument //TDOK 2018:0015
"Generella trafik- och elsidkerhetskrav for jairnvag" samt// TDOK 2016:0032 “Kvali-
tetsstyrning i upphandlad verksamhet — Entreprenader och Projekteringstjanster”,
kapitel Riskhantering.//

5. //Siakerhetsplan som uppfyller krav enligt TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och el-
sikerhetskrav for jairnvag".// //Se bifogad exempelmall TMALL 1263 "Siakerhetsplan
Jarnvag".//

6. Blankett “Intygande med anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus”

7. //Bevis pa ledningssystem for informationssidkerhet. Se krav angivna i dokument
TMALL 1588 ”Avtalsbilaga Informationssidkerhet”.//

8. //?//

Ovanstaende forutsitter att anbudsgivaren inte redan l1amnat in de aktuella uppgifterna till be-
stillaren.

AFB.319 Anbud med likvardiga l6sningar
//Anbudsgivare har mojlighet att limna anbud med 16sningar som pa ett likvardigt satt uppfyll-
ler kraven enligt tekniska specifikationer som bestéllaren hanvisar till i EK § 1.1.
En forutsittning for att bestéllaren ska utviardera en likviardig 16sning ar att anbudsgivaren pa
lampligt satt och pa ett sddant sitt som bestéllaren anser vara tillfredsstillande i sitt anbud visar
att den foreslagna 16sningen pa ett likvardigt satt uppfyller stillda krav.
Anbud med likvardig 16sning ska tydligt redovisa:

1. Teknisk dokumentation fran tillverkaren, en provningsrapport fran ett erkint organ
eller annan relevant utredning som visar att 16sningen pa likvardigt satt uppfyller
stillda krav

2. Vilka krav i upphandlingsdokumenten som berors

3. Iforekommande fall beskrivningar och arbetsritningar med erforderliga detaljskisser

4. 1forekommande fall forslag till tidplan for kontroll av bygghandling, och i férekom-
mande fall reviderad/ny prissatt mangdforteckning, MF, avspeglande den likvardiga
16sningen.

//
AFB.32  Anbudstidens utgang

Anbud ska vara bestillaren tillhanda senast den dag som anges i upphandlingssystemet.
AFB.33  Anbuds giltighetstid

Anbudsgivare dr bunden av sitt anbud enligt uppgift i upphandlingssystemet.
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AFB.34

AFB.4

AFB.5

AFB.51

Adressering
Anbud ska lamnas i Trafikverkets upphandlingssystem.

AnbudsOppning

Sluten anbudséppning tillimpas.

Anbuden 6ppnas i upphandlingssystemet vid en forrattning dar minst tva personer som ar ut-
sedda av bestillaren deltar.

Prévning av anbudsgivare och anbud

//1 kvalificeringsfasen kontrollerar bestéllaren om anbudsgivaren ska uteslutas, enligt AFB.51
och att anbudsgivaren uppfyller stdllda krav avseende ekonomisk samt teknisk och yrkesmassig
kapacitet i enlighet med AFB.52 (kvalificeringskrav). Kvalificeringskraven ar obligatoriska och
maste uppfyllas for att anbud ska kunna antas.//

//Provning i omvind ordning

Bestillaren kommer att utvirdera anbuden innan anbudsgivaren kontrolleras mot uteslutnings-
grunder och kvalificeringskrav (prévning i omvénd ordning).//

Anbudsproévning och utvirdering

I tilldelningsfasen sker en provning av om anbudet uppfyller stillda krav avseende féremalet for
upphandlingen och att anbudet inte innehaller nagra reservationer (godkiant anbud).

Godkéanda anbud utvarderas mot angivna tilldelningskriterier (virderingsgrunder) i enlighet
med AFB.53.

//Anbudsgenomgang

Trafikverket ber er reservera tid //den ?// vecka ? for eventuell anbudsgenomgang. Genom-
gangen sker //pé Trafikverkets kontor i ?//digitalt//.//

Uteslutning av anbudsgivare

Bestillaren kommer att kontrollera om anbudsgivaren ar foremal f6r nagon uteslutningsgrund,
se nedan.

Anbudsgivaren ska fylla i och underteckna blanketten Utredning — uteslutningsgrunder. Den
ifyllda blanketten samt de intyg och andra skriftliga bevis som efterfragas i blanketten ska lam-
nas in//pé bestillarens begiaran//med anbudet//. Bestillaren tillhandahéller blanketten i upp-
handlingssystemet.

Bestillaren kan komma att begéra att anbudsgivaren dven pa annat sitt visar att det inte finns
nagon grund for uteslutning. Bestéllaren kan ocksa kontrollera pa annat satt om grund for ute-
slutning finns samt anvinda egen kinnedom om leverantoren.

Uteslutningsgrunderna géller dven for foretag, vars kapacitet &beropas av anbudsgivare enligt
AFB.52 for att uppfylla kvalificeringskrav. Om anbudsgivaren &beropar andra foretags kapacitet
ska blanketten Utredning — uteslutningsgrunder inges for vart och ett av aberopade féretag. Om
sédant foretags forhéllanden ar skal for uteslutning kan bestéllaren begéra att anbudsgivaren
byter ut foretaget mot ett annat foretag.
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AFB.511
AFB.52

Innan bestillaren beslutar om att utesluta en anbudsgivare kommer anbudsgivaren att 3 till-
falle att yttra sig over de omsténdigheter som enligt bestéllaren utgor skil for uteslutning.

Omstiandigheter som ska medfora uteslutning av anbudsgivare:

Bestallaren kommer att utesluta en anbudsgivare frén att delta i upphandlingen, om bestillaren
far kinnedom om att anbudsgivaren, eller en foretradare for den juridiska personen, enligt en
lagakraftvunnen dom ar domd for brott som anges i 13 kap 1 § //LOU//LUF// eller har obetalda
skatter och socialforsakringsavgifter som faststéllts enligt 13 kap. 2 § 1 st. //LOU//LUF//.

Omstindigheter som far medfora uteslutning av anbudsgivare:

Bestillaren far utesluta en anbudsgivare om négon av uteslutningsgrunderna som anges i 13
kap. 2 § 2 st. eller //3 § LOU//4 § LUF// foreligger och det innebair att bestillarens fortroende
for anbudsgivaren allvarligt rubbas eller det pa annat sitt har betydelse for uppdragets fullgo-
rande.

//Utover de uteslutningsgrunder som foljer av //13 kap. 1-3 §§ LOU//13 kap. 1,2 och 4 §§ LUF//
tillampas for denna upphandling ytterligare uteslutningsgrunder.

Bestillaren har mojlighet att utesluta en anbudsgivare fran upphandlingen, om anbudsgivaren
eller en foretradare (avser dven dgare och verkliga foretradare) for anbudsgivaren, i nuva-
rande eller i tidigare eller annan verksamhet,

vid nagot tillfdlle de senaste fem &ren har deltagit i en kriminell organisation/krimi-
nellt natverk eller en terroristverksamhet. Utgdngspunkten for definitionen av sddan
verksamhet dr samma som galler enligt 13 kap. 1 § punkt 1 och 5 //LOU//LUF//,
men det krivs inte att kopplingen kan bindas till specifika brott,

— de senaste tre aren gjort sig skyldig till ett flertal brister vad géller skyldigheter att be-
tala skatter och avgifter, uppriatta dokumentation eller efterleva regler och foreskrif-
ter och det dirmed kan ifragasittas om tillrackliga rutiner for att fullgéra sina skyl-
digheter finns. Exempel pa brister ar upprepade skatteskulder eller forsenade dekla-
rationer. Aven olika typer av brister i skattebetalning som framkommer i omprév-
ningsbeslut av Skatteverket omfattas av grunden,

— de senaste tre dren varit ansvarig for en verksamhet dar avtal havts pa grund av va-
sentligt avtalsbrott och grunden fér havningen ar av sddan karaktir att den har pa-
verkan pé den professionella trovirdigheten dven for den nu aktuella upphandlingen,
eller

de senaste tre aren har gjort sig skyldig till nagot allvarligt fel i yrkesutévningen som
gor att redbarheten kan ifrigaséttas.//

Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet

Prévning av anbudsgivares lamplighet

//Anbudsgivare ska uppfylla de kvalificeringskrav som anges //?//nedan//. Anbudsgivaren ska
styrka uppfyllandet av dessa krav i enlighet med vad som anges for respektive krav.//

//Anbudsgivaren far inte ha motstridiga intressen, t.ex. pa grund av jav, som kan ha en negativ
inverkan pé fullgérandet av kontraktet. Om en sddan situation kommer till bestillarens kdnne-
dom far bestillaren géra bedomningen att anbudsgivaren inte har nodviandig yrkesmaissig kapa-
citet, dvs. inte ar kvalificerad for upphandlingen.//
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//Anbudsgivare far, om det behovs for att uppfylla kvalificeringskrav, dberopa andra foretags
kapacitet. Det ska i sé fall anges i anbudet att annat foretags kapacitet dberopas, vilket kvalifice-
ringskrav &beropandet avser samt uppgifter om det &beropade foretaget.

Anbudsgivaren ska //pé bestéllarens begiran//med anbudet// tillhandahélla ett dtagande fran
foretagen i fraga eller pd annat sitt visa att anbudsgivaren kommer att férfoga 6ver de nédvan-
diga resurserna nar kontraktet ska fullgoras. Observera att ett sdidant dtagande kravs dven om
anbudsgivare och dberopat foretag ingér i samma koncern.

Vilka bevis i 6vrigt som ska lamnas in avseende &beropade foretag framgar av upphandlingsdo-
kumenten.

Om aberopat foretag vid kontroll visar sig inte uppfylla det kvalificeringskrav det aberopats for,
ska anbudsgivaren byta ut foretaget mot ett annat foretag.//

//Sikerhetsskyddsavtal// eller //Sikerhetsskyddsoverenskommelse// och general
security agreement (GSA)

Sakerhetsskyddsklassificerade uppgifter far inte lamnas till en utlindsk leverantor om inte Sve-
rige har ingatt ett internationellt sikerhetsskyddsatagande med den andra staten (GSA) och le-
verantoren har godkénts genom en kontroll enligt den andra statens sidkerhetsskyddslagstift-
ning. Kravet giller &ven underleverantorer. Om Trafikverket vid kontroll finner att det saknas
giltigt GSA mellan Sverige och den stat dir anbudsgivaren har sitt site kommer anbudet inte att
tas upp till prévning.

Innan tilldelningsbeslut fattas kommer Trafikverket att prova anbudsgivarens lamplighet att fa
tillgdng till:

— sikerhetsskyddsklassificerade uppgifter i sikerhetsskyddsklassen begransat hemlig
eller hogre, eller
— annan sidkerhetskinslig verksamhet av motsvarande betydelse for Sveriges sidkerhet.

Infor sddan lamplighetsprovning ska anbudsgivaren pa Trafikverkets begiran lamna in un-
derlag i form av:

— Uppgifter om anbudsgivarens dgarstruktur.

— Uppgifter om anbudsgivarens ledande befattningshavare eller personer med bestam-
mande inflytande.

— Uppgifter om anbudsgivarens verkliga huvudman.

Om anbudsgivaren tilldelas det uppdrag som denna upphandling omfattar ska anbudsgivaren
teckna sidkerhetsskyddsavtal //sdkerhetsskyddsoverenskommelse// i enlighet med det utkast,
som kan komma att fordndras och detaljeras, som framgéar av bilaga //”Sakerhetsskyddsavtal
niva ?”//”Siakerhetsskyddsoverenskommelse”//.

Anbudsgivarens ledning, personal och 6vriga som deltar i uppdraget eller kan komma att ta del
av sakerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller ska utfora arbete dir sikerhetskinslig verksam-
het i 6vrigt bedrivs ska genomgéa sdkerhetsprovning enligt bestimmelserna i //sdkerhetsskydds-
avtalet//sikerhetsskyddsoverenskommelsen//. Sikerhetsprovningen ska omfatta varje person
som ska fa del av sddana uppgifter eller deltar i sddan verksamhet, oavsett om personen blir f6-
remal for registerkontroll enligt sakerhetsskyddslagen (2018:585) eller inte.

En sdkerhetsprovning syftar till att klarldgga om en person kan antas vara lojal mot de intressen
som skyddas enligt sakerhetsskyddslagstiftningen och i 6vrigt ar palitlig utifran en sékerhets-
synpunkt. En sikerhetsprovning ska goras av den aktuella personalen innan deltagandet i den
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sdkerhetskénsliga verksamheten paborjas. Sakerhetsprévningen kan bland annat innefatta
grundutredning, registerkontroll och sirskild personutredning.

//Sakerhetsskyddsavtal//Siakerhetsskyddsoverenskommelse// ska dven tecknas med eventuella
underleverantorer om dessa kommer att komma i kontakt med sdkerhetskinslig verksamhet el-
ler sdkerhetsklassificerade uppgifter. Anbudsgivaren svarar for att informera dessa om att //sé-
kerhetsskyddsavtal//sdkerhetsskyddsoverenskommelse// i vissa fall ska tecknas med Trafikver-
ket samt tillforsdkra att de forbinder sig att sluta sddant avtal.//

//// Sikerhetsskyddsavtal// eller //Sikerhetsskyddsoverenskommelse// och gene-
ral security agreement (GSA)

Om anbudsgivaren tilldelas det uppdrag som denna upphandling omfattar kan anbudsgivaren
komma att behdva teckna sdkerhetsskyddsavtal eller sdkerhetsskyddsoverenskommelse.

Sakerhetsskyddsklassificerade uppgifter far inte lamnas till en utlindsk leverantér om inte Sve-
rige har ingatt ett internationellt sdkerhetsskyddsitagande med den andra staten (GSA) och le-
verantoren har godkénts genom en kontroll enligt den andra statens sikerhetsskyddslagstift-
ning. Kravet giller &ven underleverantorer. Om Trafikverket vid kontroll finner att det saknas
giltigt GSA mellan Sverige och den stat dar anbudsgivaren har sitt sdte kommer anbudet inte att
tas upp till prévning.

Innan sikerhetsskyddsavtal eller sdkerhetsskyddsoverenskommelse tecknas kommer Trafikver-
ket préva anbudsgivarens lamplighet att fa tillgang till:

— sikerhetsskyddsklassificerade uppgifter i sikerhetsskyddsklassen begransat hemlig
eller hogre, eller
— annan sikerhetskinslig verksamhet av motsvarande betydelse for Sveriges sikerhet.

Infor sddan lamplighetsprévning ska anbudsgivaren pa Trafikverkets begiran lamna in un-
derlag i form av:

— Uppgifter om vilken del av kontraktet som anbudsgivaren i forekommande fall kan
komma att lagga ut pad ndgon underleverantér samt, om mojligt, vilka underleveran-
torer anbudsgivaren avser att anlita for att fullgora kontraktet i den delen.

— Uppgifter om anbudsgivarens dgarstruktur.

— Uppgifter om anbudsgivarens ledande befattningshavare eller personer med bestim-
mande inflytande.

— Uppgifter om anbudsgivarens verkliga huvudman.

Anbudsgivarens ledning, personal och 6vriga som deltar i uppdraget eller kan komma att ta del
av sakerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller ska utféra arbete dar sikerhetskanslig verksam-
het i 6vrigt bedrivs ska genomga sikerhetsprévning enligt bestaimmelserna i sdkerhetsskyddsav-
talet eller sdkerhetsskyddsoverenskommelsen. Sikerhetsprovningen ska omfatta varje person
som ska fa del av sddana uppgifter eller deltar i sidan verksamhet, oavsett om personen blir {6-
remal for registerkontroll enligt sakerhetsskyddslagen (2018:585) eller inte.

En sdkerhetsprovning syftar till att klarldgga om en person kan antas vara lojal mot de intressen
som skyddas enligt sdkerhetsskyddslagstiftningen och i 6vrigt ar palitlig utifran en sdkerhets-
synpunkt. En sikerhetsprovning ska goras av den aktuella personalen innan deltagandet i den
sikerhetskénsliga verksamheten paborjas. Sdkerhetsprovningen kan bland annat innefatta
grundutredning, registerkontroll och sarskild personutredning.
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Siakerhetsskyddsavtal eller siakerhetsskyddséverenskommelse kan dven behova tecknas med
eventuella underleverantorer. Anbudsgivaren svarar for att informera dessa om att sikerhets-
skyddsavtal eller sikerhetsskyddsoverenskommelse i vissa fall ska tecknas med Trafikverket
samt tillférsakra att de forbinder sig att sluta sddant avtal.//

AFB.521 Krav pa ekonomisk stallning

//Anbudsgivare ska ha en ekonomisk stillning som ar tillracklig for aktuellt uppdrag.

Anbudsgivare ska darmed:

1. //ha minst kreditbetyg A enligt Dun & Bradstreet trippel A rating system i Norden el-
ler riskindikator 1, 2 eller 3 enligt Dun & Bradstreet Rating utom Norden eller minst
riskklass tre (3) enligt upplysningscentralens foretagsupplysning (UC) eller minst ris-
kniva rating 40 enligt Creditsafe, eller motsvarande.//

//ha minst kreditbetyg AA enligt Dun & Bradstreet trippel A rating system i Norden
eller riskindikator 1 eller 2 enligt Dun & Bradstreet Rating utom Norden eller minst
riskklass fyra (4) enligt upplysningscentralens foretagsupplysning (UC) eller minst
risknivé rating 60 enligt Creditsafe, eller motsvarande.//

//ha minst kreditbetyg AAA enligt Dun & Bradstreet trippel A rating system i Norden
eller riskindikator 1 enligt Dun & Bradstreet Rating utom Norden eller minst risk-
klass fem (5) enligt upplysningscentralens foretagsupplysning (UC) eller minst risk-
niva rating 80 enligt Creditsafe, eller motsvarande.//

2. //det senaste verksamhetséret//for vart och ett av de senaste ? verksamhetsidren// ha
en arsomsittning pd minst ? SEK.//

3. //det senaste verksamhetséret //for vart och ett av de senaste ? verksamhetsaren//ha
en soliditet p&d minst ? procent.//

4. /1?//
//Berikning av soliditet
Vid berdkning av soliditet far foljande formler anvindas

— Soliditet = Eget kapital /Total kapital
— Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

Justerat eget kapital: Eget kapital + ((1 - skattesatsen) * obeskattade reserver)//
Anbudsgivare etablerad i Sverige

Bestillaren kommer att genomf6ra kontrollen av ovanstdende krav genom att inhdmta uppgifter
fran kreditupplysningsforetaget Creditsafe.

Anbudsgivare etablerad i annat land én Sverige

Anbudsgivare etablerad i annat land 4n Sverige visar att kraven dr uppfyllda genom att //pé be-
stéllarens begéaran// lamna in bevis i form av:

1. //intyg fran kreditupplysningsforetag, eller annat bevis som styrker kraven, inte dldre
an tva (2) manader riaknat fran sista anbudsdag.//

//uppgifter om anbudsgivarens samlade omsattning.//

//é&rsredovisning eller utdrag ur den.//

//uppgifter om anbudsgivarens soliditet.//

11?11

NN
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//Om uppgifter saknas i anbudet men enkelt kan ldsas ut eller berdknas med hjilp av inlamnat
material godtas detta.//

Nir kraven inte dr uppfyllda

//Om bestillarens krav pa kreditbetyg inte uppfylls kommer bestéllaren att gora en individuell
bedémning av anbudsgivarens ekonomiska férhallanden for att se om anbudsgivaren pa annat
sitt kan visa en ekonomisk stédllning som motsvarar kravet. Bedémningen kan innefatta kontroll
av kassalikviditet, soliditet, betalningsanméarkningar, att det aktuella foretagets revisor eller
bank kontaktas m.m. Anbudsgivaren ska pa bestéllarens begaran lamna in underlag fér bedom-
ningen samt far sjilv &beropa andra lampliga bevis.//

//Om bestillarens krav pa //omsattning//eller//soliditet// inte uppfylls och anbudsgivaren har
godtagbara skil sdsom att foretaget ar nystartat, pa grund av koncerninterna regler eller annat
liknande forhallande, far anbudsgivaren istillet aberopa andra lampliga bevis som visar att an-
budsgivaren har en ekonomisk stillning som motsvarar kravet.//

Bestillaren avgor om &beropad bevisning ar ldmplig och ska ha mdjlighet att kontrollera an-
budsgivarens uppgifter.

Solidariskt ansvar vid Aberopande av annat foretags kapacitet

Om anbudsgivaren &beropar annat foretags kapacitet enligt AFB.52, for att uppfylla stillt krav
pé ekonomisk stéllning giller foljande:

— //Det aberopade foretaget méaste uppfylla //samtliga krav pa ekonomisk stillning//
hela kravet p& arsomséttning//?.//

— Atagandet, se AFB.52, ska vara i form av en garanti av vilken det framgér att det abe-
ropade foretaget atar sig att svara solidariskt gentemot Trafikverket for anbudsgiva-
rens fullgérande av det aktuella kontraktet. Av garantin ska framga att den ar under-
stilld svensk ritt och svensk domstol. Atagandet ska undertecknas av behorig fore-
tradare for foretaget vars kapacitet aberopas.

//
AFB.522 Krav pa teknisk och yrkesmassig kapacitet och formaga

//Anbudsgivare ska ha teknisk och yrkesmaissig kapacitet och formaga som ar tillracklig for ak-
tuell entreprenad. //Uppdraget //innebar//medfor// ?.// //Det ar sarskilt viktigt att ?.//

Anbudsgivare ska dirmed uppfylla kraven som anges nedan (se dock AFB.52 avseende majlig-
heten att uppfylla kraven genom att &beropa annat féretags kapacitet).

//Krav 1:

Anbudsgivaren ska ha sddan erfarenhet som behovs for att kontraktet ska kunna fullgoras enligt
en dndamalsenlig kvalitetsstandard, dvs. ha genomfort minst ? entreprenader (referensobjekt)
som har innefattat ?//.

Med "ha genomfort” avses att anbudsgivaren genomfort, eller genom avtal ansvarat for utféran-
det av, entreprenaden som kravet avser //, alternativt att anbudsgivaren forfogar 6ver egen an-
stilld och for entreprenaden tillgdnglig personal som //i ansvarig stillning, sisom ?//har ge-
nomfort entreprenaden//. Entreprenaden kan ha genomforts som huvudentreprenad eller un-
derentreprenad.
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Referensobjekt ska vara avslutat under de //fem//?// senaste dren raknat fran sista anbudsdag
och ska ha utforts pé ett for uppdragsgivaren tillfredsstillande satt//.

//Ett referensobjekt anses vara avslutat om //ett//tvd//tre//fyra// kontraktsir// har genom-
forts, och uppdragsgivaren intygar enligt nedan att kontraktsarbetena har genomforts pa ett till-
fredsstillande sitt. //

Bevis avseende Krav 1:

For att styrka sin erfarenhet ska anbudsgivaren //pa bestéllarens begiran//lamna in uppgifter
om genomforda referensobjekt som uppfyller kraven. Av uppgifterna ska relevanta uppgifter
framga, t.ex. referensobjektets bendmning, innehall, virde, utférandetid och namn pa uppdrags-
givaren.

For de viktigaste referensobjekten, dvs. de som uppfyller kraven pa referensobjekt enligt ovan,
ska anbudsgivaren dessutom //, pa bestillarens begiran,//limna in referensintyg om att entre-
prenaden har utforts pa ett tillfredsstillande satt.

Referensintyg ska vara undertecknat (for elektronisk signering se AFB.31) av en person som &ar
representant for uppdragsgivaren, som ska vara annan an anbudsgivaren, med god insyn i hur
entreprenaden genomforts. Representanten ska vara oberoende och far inte ha anknytning till
anbudsgivaren. Av intyget ska dven kontaktuppgifter till representanten (telefon och e-post)
framgé//.//, se exempelmall som tillhandahalls i upphandlingssystemet.//

Genom att lamna uppgifter om genomforda referensobjekt bekraftar anbudsgivaren att samtliga
krav som stills avseende referensobjektet, inklusive men inte begréansat till dess omfattning och
innehall, ar uppfyllda. I syfte att verifiera att referensobjektet uppfyller stillda krav kan bestélla-
ren komma att begira kompletterande eller fortydligande uppgifter fran anbudsgivaren och kan
i detta syfte dven komma att kontakta angiven uppdragsgivare med fragor rérande referensob-
jektet.

//Krav 2:

Anbudsgivare ska forfoga 6ver nodviandiga personalresurser som behovs for att kontraktet ska
kunna fullgoras enligt en andamalsenlig kvalitetsstandard, dvs. ?.

Bevis avseende Krav 2:

For att styrka att kravet pa personalresurser ar uppfyllt ska anbudsgivaren //pa bestéllarens be-
giran//lamna in uppgifter om //den tekniska personalen//, i synnerhet den som ska ansvara
for kvalitetskontrollen i entreprenaden //som anbudsgivaren forfogar 6ver for att genomfora
entreprenaden//referensuppdrag i form av ?//utbildning i form av ?// yrkeskvalifikationer i
form av ?//.//

//Krav 3:
?
Bevis avseende Krav 3:

?

//

//Om anbudsgivaren aberopar annat foretags kapacitet for att uppfylla stallt krav som avser ut-
bildnings- och yrkeskvalifikationer hos anbudsgivaren eller hos ledande personer i foretaget, far
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anbudsgivaren dock endast dberopa kapaciteten om det foretaget ocksd kommer att utfora arbe-
tena for vilka kapaciteten kravs. Det ska i sa fall framga av dtagandet e.d. att det &beropade fore-
taget &tar sig att utfora arbetena i friga. Atagandet ska undertecknas (for elektronisk signering
se AFB.31) av behorig foretradare for foretaget vars kapacitet aberopas.//
AFB.53  Provning av anbud

Bestillaren kommer att anta det anbud som ar det ekonomiskt mest fordelaktiga for bestéllaren.
Detta kommer att avgoras enligt den utvirderingsgrund samt tilldelningskriterier som anges ne-
dan.

Utvirderingsgrund

//For bestillaren ar det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet det anbud som har lagst pris.
Med pris avses ?.//

//For bestillaren ar det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet det anbud som har l4agst kostnad.
Med kostnad avses ?//

//For bestillaren ar det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet det anbud som har det basta for-
héllandet mellan pris och kvalitet, dvs lagst jamforelsesumma enligt utvarderingsmodellen ne-
dan.

//Vid lika jamforelsesumma kommer det anbud som har //lagst anbudssumma//hogsta vardet
av erbjudna merviarden// antas.//
Utviarderingsmodell

Trafikverket anvinder en sé kallad absolut utvarderingsmodell. Detta innebér att utvirderingen
av ett anbud gors enligt faststillda kriterier oberoende av andra anbuds summor och kvalitet.

Utviarderingsmodellen innebar att bestéllaren sitter pris pa de kvalitativa egenskaper (mervar-
den) som virdesétts i upphandlingen. Vid utviarderingen justeras anbudssummorna med ett av-
drag beroende pa i vilken man anbudsgivaren i sitt anbud erbjuder de merviarden bestillaren
efterfrgar. De priser som anbudsgivarna lamnat i anbuden ar dock de som ska tillampas for er-
sittning enligt kontraktet.

Sammanfattningsvis kan utviarderingsmodellen beskrivas enligt féljande formel.

Lagst jamforelsesumma vinner: Jaimforelsesumma = anbudssumma - merviarden (SEK)
//Tilldelningskriterier

Utvardering kommer att ske enligt de kriterier och omstindigheter som anges //i bilaga till
AF.//nedan:

Summa
Tilldelnings- m q Rt mer-
kriterier Virdering och bedomning P virde
SEK
Benamni
L L ng] Bedoms med ?
Max mervarde ?
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For bestallaren Poing (P)
ar det ett mer- o | 1 | 2 | 3
varde att ? Uppfyller | ? ? ?
kravniva
Ger 0 Ger ? Ger? Ger?
SEK i SEK i SEK i SEK i
mervarde | mer- mer- mer-
varde varde varde
//
//

//Utvirdering av pris sker genom att lamnade// a-priser//priser//?// multipliceras med //fik-
tiva méangder//och ett fiktivt antal timmar// i en viktning som speglar forvantad férdelning i
uppdraget. Summan utgor anbudets anbudssumma. Denna summa ar endast ett verktyg for ut-
vardering och blir inte avtalad omfattning av uppdragets volym.

Vid utvirdering anvinds foljande fiktiva mangder:

Resurs Fiktiv méingd Enhet
//Arbetare// //2// //Timmar//
////?// 11?1/ A

//Vid prévning av anbud som innehaller begéran av forskott raknas anbudssumman upp med
ett belopp som motsvarar rianta pa forskott. Anviand rantesats motsvarar styrrantan pa anbuds-
dagen + 4 %. Kostnaden for forskottet berdknas pa hela &terbetalningsperioden. Kostnaden for
forskott kommer att berdknas enligt foljande forenklade modell: forskottssumman x (styrranta i
% + 4 %) x antal ar for aterbetalning x 0,5.

Forskott beviljas med hogst ? procent av anbudssumman forutsatt att framstéllan sker i anbu-
det.//

AFB.54  Meddelande om beslut efter prévning av anbudsgivare och anbud

Nir beslut om tilldelning av kontrakt har fattats meddelas samtliga anbudsgivare elektroniskt
till de e-postadresser som anbudsgivarna registrerat vid himtning av forfrigningsunderlaget.

Tilldelningsbeslutet ar inte att se som en accept enligt avtalslagen. Kontrakt kan tecknas, alter-
nativt trada i kraft, tidigast efter att avtalssparren har upphort. Avtalssparrens langd anges i
meddelande om tilldelningsbeslut.

Vid begdran om overprovning ska anbudsgivaren vinda sig till Forvaltningsratten i Falun.

AFB.55  Sekretess for anbudshandlingar

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) giller absolut anbudssekretess till dess att
tilldelningsbeslut har fattats eller upphandlingen dessférinnan har avslutats.

Uppgifter i anbud kan dock omfattas av sekretess efter att den absoluta anbudssekretessen upp-
hort.

Vid varje begéran om att ta del av handlingar gor Trafikverket en enskild provning om skél for
sekretess finns. Aven om en anbudsgivare har begart sekretess ar det ingen garanti for att upp-
giften i fraiga kommer omfattas av sekretess. For sekretess i anbudsgivarens intresse erfordras
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AFB.56

AFD
AFD.1
AFD.11

AFD.111

AFD.114
AFD.115

att uppgifterna avser affirs- eller driftférhéllanden for anbudsgivaren samt att det av sarskild
anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna rdjs.

Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud omfattas av sekretess, bor anbudsgivaren skriftli-
gen begira sekretess och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som anbudsgiva-
ren skulle lida om uppgifterna rojs.

Kontraktstecknande

//Tilldelad leverantor ska fore kontraktstecknande teckna //sidkerhetsskyddsavtal//sdkerhets-
skyddséverenskommelse//.

Fore kontraktstecknande kan bestillaren komma att kalla till en kontraktsgenomgang. //Trafik-
verket ber er reservera tid //den ?//vecka ? for sddan genomgang.//

//Senast ? dagar innan kontraktsgenomgangen ska anbudsgivaren inkomma med féljande upp-
gifter:

— //CV for kontroll av kompetenskrav for de roller som ska namnges i kontraktet (§
3.2)//
- /1?/]

/]
ENTREPRENADFORESKRIFTER VID TOTALENTREPRENADER

Omfattning

Kontraktshandlingar
Se entreprenadkontrakt § 1.1.

Sammanstallning 6ver andringar i ABT 06 eller ABT-U 07

Foljande koder innehéller dndringar av fasta bestimmelser i ABT 06:

— EK § 1.1 Kontraktshandlingar

- EK§5.18 Ovriga viten

— //EK § 5.3 Vaghyra for atgarder under garantitiden//
— //EK § 5.5 Atgirder under garantitiden//

— //EK § 6.15 Lopande rikning enligt sjalvkostnadsprincipen//
— EK§ 6.24 Fakturering

— EK § 8.1 Bestallarens ratt att hava

— EK§ 8.6 Skada

- EK § 8.8 Overtagande

— //AFA.21 Oversiktlig information om objektet//

— AFD.2492 Nyttjanderatt till handlingar m m

— //AFD.39 Uppmaitning//

— //AFD.471 Garantitid for entreprenaden//

Undantagna arbeten

Uppfoljning av avtal
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//Bestillaren kommer att folja upp entreprenorens utfastelser i anbudet som gett mervirde i
anbudsutvarderingen. //Uppf6ljning av huruvida utfastelserna uppfylls sker //? //gang/ar//ar-
ligen//.

AFD.12  Arbetsomrade
AFD.121 Arbetsomradets granser

//Arbetsomradets granser sammanfaller med grians for vigomrade.//
//Arbetsomradets granser sammanfaller med grins for jarnvagsfastighet.//
//Arbetsomradets grianser framgar av ritning/ar nr ?.//

//Omréden med inskrankt vagratt och omrade med tillfallig nyttjanderatt ar markerat pé rit-
ningarna och ar del av arbetsomradet.//

//Omréden med inskrankt vagratt kommer att 6verga till markagare efter fardigstillandet av
anliaggningen Inom saddant omrade far vallar och terrangmodelleringar placeras permanent en-
ligt villkor i TB.//

//Omrade med tillfallig nyttjanderatt ska vara aterstillt och anpassat till omgivande mark efter
fardigstdllandet av anldggningen. Kvarvarande konstruktioner far ej finnas inom saddant om-
rade.//

//Utover redovisat arbetsomrade kan extra omrade kravas for tillfalliga trafik- och skyddsan-
ordningar. Arbetet ska samordnas med //bestéallaren//?//.//

AFD.122 Syn fore paborjande av arbete

Innan arbetet paborjas ska parterna utfora gemensam syn av arbetsomréadet. Bestillaren kallar
till syn och for protokoll. Parterna svarar sjélva for sina respektive kostnader.

AFD.13  Forutsattningar

Entreprenoren har ansvar for att banans stabilitet ej férsamras under entreprenadens utfo-
rande. Beh6ver spont eller schakt utforas i narhet av banan ska entreprenoren redovisa stabili-
tetsberdakningar och arbetsberedningar som visar att banans stabilitet sdkerstills genom berak-
nade och planerade dtgédrder. Dessa ska redovisas for bestillaren och fore utférande ska bestél-
laren ha givit sitt medgivande. Redovisningen ska ske i god tid fore planerat utférande, for att
kunna inrymma revideringar i planerat utférande och konstruktioner.

Betraffande arbetsredskap och upplag, ur elsdkerhetssynpunkt vid spér, géller TDOK 2015:0223
"Elsdkerhetsanvisningar for arbete pa eller nira jairnvagsanknutna hégspannings- och tagvar-
meanlaggningar”.

Trafik 6ver spar ska undvikas. Val av transportvig inom sparomrade ska bestimmas och god-
kinnas av bestéllaren. Trafik med arbetsmaskiner i makadamballast ar endast tillatet enligt krav
i TDOK 2018:0455 "Tunga arbetsredskap”. I de situationer dar rilsen inte kan anvindas som
transportvag ska bestéllaren ge acceptans till annan transportvag.

Spérgiende arbetsredskap ska uppfylla krav enligt TDOK 2022:0001 "Tunga spargéende arbets-
redskap — operativa och tekniska forutsattningar”.

Spérfordon ska i arbetsldage uppfylla krav enligt TDOK 2017:0349 "Sparfordon i arbetslage”.

Kopia pa godkiant besiktningsunderlag for "Tunga spargdende arbetsredskap” och *Spéarfordon i
arbetsldge” ska overlamnas till bestallaren.
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Tunga arbetsredskap ska uppfylla krav enligt TDOK 2018:0455 "Tunga arbetsredskap”.
Da ett arbete ar av sddan art att tillstdnd enligt jirnvégssakerhetslagen 2022:367 krivs (exem-
pelvis da sparfordon anvinds) maste entreprencren eller av denne anlitad underentreprenor till
bestillaren uppvisa sdkerhetsintyg eller sarskilt tillstind utfardat av tillstdndsgivande myndig-
het. Detta giller dven sidkerhetspaverkande modifieringar.
En specialtransport ar en transport som 6verskrider ndgon av bestéllarens tekniska normer. Sa-
dana transporter fir utforas pa de villkor som bestéllaren staller upp efter sarskilt beslut om
transportvillkor efter att ansokan om kapacitet for specialtransport inkommit. (Fér mer inform-
ation se Jarnvagsnitsbeskrivningen (JNB), se Trafikverkets webbplats, sokord "JNB".)
//Utanfor entreprenaden svarar bestéllaren for tillkommande arbeten som beror kopplingar och
elsikerhetsatgarder i //kraftforsorjningsanlaggningar//icke linjebundna kraftforsérjningsan-
laggningar//kontaktledningsanlaggningen//.//
//Under uppforande av elanldggning ar entreprenoren innehavare av densamma tills den 6ver-
lamnats.//

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten
//Sidoentreprenorer ska beredas erforderligt tilltrdade till eget arbetsomrade.
Sidoentreprenader under kontraktstiden:
Arbete/omfattning Tid/tidsperiod Sidoentreprenor
? ? ?
Andra arbeten //innan entreprenadens padborjande//under kontraktstiden//:
Arbete/omfattning Tid/tidsperiod Entreprenor
? ? ?
Sidoentreprenader kan tillkomma under entreprenadtiden.//

AFD.132 Arbetstider

//Pa viagar med tidsrestriktion far inte planerbara arbeten som inskranker framkomligheten ut-
foras under de tider som framgar //nedan//av ?//.//

//Foljande arbeten //far inte//ska//utforas under nedan angivna tider://

/1
Arbete/arbetsmoment Tid/Tidsperiod Vag/delstriacka
? ? ?

/1

//Tidsrestriktionerna giller dven for arbeten som paverkar //hallplats for kollektivtra-
fik,//vagren,//antal korfalt,/ /korfalt, //additionskorfalt,// samt av- och pafartsvagar.//

//Sprangningsarbeten //?// far endast utforas //vardagar// mellan kl. ? och kl. ?.//
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//Avstangning av plankorsning med vig ? //fir inte// far endast// utfoéras //under foljande ti-
der//mellan//vardagar, dock ej dag fore helgdag//dag fore helgdag//helgdag// mellan kl. ? och
kL. 2.//

AFD.133 Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet
//Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 har skett. Under tiden ? berdknas slutundersékning att
pagé pa foljande platser:

— km ? — ? P4 angivna platser ar arbetsomradet inte tillgangligt eller majligt att passera
forran slutundersokning fardigstallts.//

AFD.134 Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader

AFD.135 Foérutsattningar med hansyn till vagtrafik

//Allméant//

//Arbetsomradet//De delar av arbetsomradet som redovisas i ? //kommer under hela entrepre-
nadtiden//kommer under perioden ?// att berdras av végtrafik i den omfattning som framgar

//nedan//av?//.//

//Arbetsomradet kommer under entreprenadtiden att ber6ras av //vagtrafik//séval motorfor-
donstrafik som gang- och cykeltrafik//.//

Den trafikering som arbetsomrédet dirvid berors av under entreprenadtiden &r en forutséttning
och dirmed inte att se som ett ibruktagande i fortid enligt ABT 06 kap 5 § 3 andra stycket.

//Trafikmingden pé vig ? uppgar till?.//

//Trafiken ska kunna passera arbetsplatsen.//

//Trafikmiangd framgar av //handling ?//bilaga?//.

//Trafiken far stoppas hogst ? min i samband med //spriangningsarbete//?//.//

//Boende lings avstiangd vig ska tillatas trafikera den avstiangda vigen.//

//Befintliga vig- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under entreprenadtiden,// med
undantag for forhéllanden som uppkommer i samband med vinterviaghallning//.//

//Dar sa ar nodvandigt far tillfallig avstangning av vag eller tillfart ske efter samrad med bestil-
laren //och fastighetségaren//.//

//Vid arbeten som beror kommunala eller enskilda véagar ska entreprenéren samrada med re-
spektive vaghallare.//

//Omledning//Overledning//Férbiledning//
//Trafiken ska //under //entreprenadtiden//skede med?//perioden ?//?// ledas om. Trafik //i
//s6der-//norr-//vast-/ /6st-//gdende riktning//ska ledas //mellan? och ?//om via ?.//

//Trafiken far under //entreprenadtiden// perioden?//?// inte ledas om.//
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//Vid behov av tillfallig avstdngning av vég eller tillfart far detta genomforas efter tillstind av
bestillaren. Utredning av omledningsvig ska utforas enligt AFD.242.//

//Korfalt//
//Pavig ? mellan ? och ? ska reversibelt korfilt tillampas. Korfaltet ska regleras ?.//

//Under entreprenadtiden ska det vara minst ? korfalt //i varje fardriktning// 6ppna for tra-
fik.//

//Korfilten ska vara minst ? m breda.//
//Under entreprenadtiden ska kapaciteten //pa viag?// vara lagst ? fordon per ?.//

//Inskrankningar av antal korfalt fir endast ske under forutséattning att tillfalliga trafikanord-
ningar utformas sa det medger ett trafikflode genom arbetsomradet om minst ? fordon per

//5//?// minuters period.//

//Det rader restriktioner avseende //tid//hastighetsbegriansningar//antal 6ppna korfélt for all-
man trafik//?// for trafik pa vag ?: //Vardagar, dock ej dag fore helgdag//dag fore helg-

dag//helgdag// k1. ?//

— //Antal korfalt far ej minskas// Minst ? korfalt 6ppeti // vardera //?//riktning//.//

Hastighetsbegriansningar

//Hastighetsbegransningen //ska//far// under entreprenadtiden sinkas till ? km/tim //pé
vag?//.//

//Hastighetsbegriansning till ? km/tim far anvindas pa en stracka av max ? //km//m//.//
//Hastighetsbegransningen under entreprenadtiden far sankas till //70//?// km/tim och de fy-
siska atgarder for att sinka hastigheten som tillats ar //avsmalningar av korfalten//?//.// Tva
//?//korfélt ska vara 6ppna for trafik i vardera riktningen, korfaltet till hoger i fardriktningen
ska vara //3,25//?// m och det vanstra i ssmma fardriktning //2,0 //?//m.//

Krav p4 hastighet for passerande trafik forbi personal framgéar av TDOK 2012:86 "TRVK Apv,
Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" avsnitt 4.1.1.

//Krav pa hastighet for passerande trafik vid intermittent arbete pd motorvig framgar av TDOK
2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" avsnitt 4.1.2.//

Gaende, cyklister och forare av moped klass I1

Forutsattningar for gdende, cyklister och forare av moped klass II framgar av TDOK 2012:86
"TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" avsnitt 4.2 //.//med nedan angivna

//andring//,//undantag// och //tillagg//://
//Andring:

— //Géang-//och//eller// cykel//bana ska vara minst ? m bred.//
= /1?1111

//Undantag:
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AFD.136

AFD.137

AFD.139

— Istéllet for ett tillfalligt utrymme for // gdng-//och//eller// cykel //bana kan vakter
hjélpa trafikanterna forbi arbetet.//

//Tillagg:

— Nivéskillnader storre dn ? far inte forekomma.//

//Arbetet ska planeras sé att gdende, cyklister och forare av moped klass II inte far f6rsamrade
forhéllanden.//

Forutsattningar med hansyn till spartrafik

Arbete pa och invid jarnviagsanldggningen ska bedrivas sé att sikerheten inte dventyras. Tagtra-
fiken ska pagé utan storning. Avstangning av spar ska sarskilt avtalats. SoS-planering enligt
TDOK 2016:0289 "Sikerhet vid aktiviteter i sparomradet” ska pavisa om det finns behov av has-
tighetsnedsittning pa intilliggande spér eller inte.

Den trafikering som arbetsomradet dirvid berors av under entreprenadtiden &r en forutsattning
och dirmed inte att se som ett ibruktagande i fortid enligt ABT 06 kap 5 § 3 andra stycket.

//Bestillaren tillhandahaller tider i spar for utférande av banarbeten enligt handling ?. Tillde-
lade tider i spar for utférande av banarbeten tillgdngliggors via e-tjainsterna MPK korttid samt
MPK Visare, se Trafikverkets webbplats https://bransch.trafikverket.se/mpk. //

//Entreprenoren ska samverka med bestillaren vid planering av behov av tider i spar under in-
nevarande tdgplan. Entreprenoren ansoker om tider via e-tjansten MPK korttid &dven for forand-
rade eller tillkommande behov av tider i spar f6r utférandet av banarbeten. Angivet behov av ti-
der i spar skall tacka samtliga moment kopplat till utférandet av ett banarbete sa som till exem-
pel:

— pa- och avetablering for samtliga arbetsmoment dar detta kravs.
— forberedande arbeten sasom utligg av ral och hastighetsnedséttningar.
— uppstillningsspar och taglagen for samtliga arbetsmoment och férflyttningar.//

//Uppgifter till kororder for hastighetsnedsattning lamnas till bestéllaren.//

Forutsattningar med hansyn till sjofart
//Farleden under bron trafikeras av fritidsbatar och ca ? st. passager med batar > ? dwt per ar.

Sjotrafiken ska kunna passera bron under entreprenadtiden.

Tillfallig utmérkning av farleden ska ske i samrad med ?.//

Avtal om tilltrade till jarnvagens infrastrukturanlaggningar

En absolut forutsattning for att erhélla tilltrade till jarnvagens infrastrukturanlaggningar ar att
ett avtal om tilltrade upprattas mellan Trafikverket och entreprenoren. Detta ska goras i sam-
band med kontraktstecknandet.

TDOK 2019:0467 “Tilltradeskrav VO Underhéll, jarnvag” beskriver krav for att kunna anséka
och fa eget tilltrade till aktuella delar i jairnvagsanlaggningen.

I de fall entreprencren har behov av tilltrade till jairnvagens infrastrukturanlaggningar for att ut-
fora arbeten for Trafikverkets rakning, uppléts ratten for angiven personal hos entreprenoren
att anvianda Trafikverkets nycklar eller passerkort.
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AFD.14

Gamla lassystemet

For att f4 tillging till nycklar eller passerkort ska kopia pa upprittat avtal om tilltrade forses
med kontraktsnummer samt diarienummer och e-postas till tilltrade @trafikverket.se.

Anvisningar och mallar, se Trafikverkets webbplats, sokord "Tilltrade till jirnvigens byggnader
och anliggningar”.

Nya lassystemet

For det elektromekaniska lassystemet kravs forutom upprattat avtal om tilltrade att ett upplatel-
seavtal upprattas mellan Trafikverket och entreprendren.

Anvisningar for att registrera IDo6-kort, bestilla nycklar och ansoka om tilltrade, se Trafikver-
kets webbplats, sokord "Tilltrade till nya 1assystemet for jairnvagen”.

Skydds- och sakerhetsforeskrifter m m

De personer som inte foljer gillande bestimmelser kan komma att avvisas av bestillarens repre-
sentant.

Skyddsrond ska genomforas regelbundet och minst //var 14: e dag//?// om inget annat 6ver-
enskommes med bestillaren.

Entreprenoren ska sdkerstélla skydd for stoldbegérlig egendom under entreprenadtiden sa att
storningar undviks.

Elsikerhet

//Vid arbeten och andra aktiviteter pa eller nara Trafikverkets starkstromsanlédggningar pa vig
ska TDOK 2023:0144 ”Anvisning for elsidkert arbete inom Trafikverkets viganlaggningar” till-
lampas. Funktionen eldriftledare dvilar entreprenoren vid ldgspanningsanlaggningar.//

//Vid arbeten och andra aktiviteter pa eller nira

— jarnvagsanknutna ldgspanningsanldggningar tillimpas SS-EN 50110-1

— jarnviagsanknutna hogspannings- och tdgvarmeanlaggningar tillimpas TDOK
2015:0223 "Elsdkerhetsanvisningar for arbete pa eller nira jairnvagsanknutna hog-
spannings- och tdgvirmeanliggningar"

— matarledningar f6r jirnvag, 30 respektive 132 kV tillimpas gillande ESA//

Kompetenskrav for elsdkerhet regleras i TDOK 2023:0148 "Kompetenskrav for personal som
arbetar pa och nira Trafikverkets starkstromsanldggningar”.

Alkohol och droger

Arbeten som utfors pa Trafikverkets uppdrag far inte utféras under paverkan av alkohol eller
droger. Med droger avses all ickemedicinsk anvindning och konsumtion av narkotikaklassade
preparat.

//1 det fall ndgon person patraffas paverkad av alkohol eller droger inom arbetsomradet ska ent-
reprenoren sikerstélla att personen omedelbart och pé ett betryggande sitt lamnar arbetsomréa-
det.//
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AFD.142

//1 det fall ndgon person som for entreprendrens riakning utfor arbete i uppdraget pétraffas pa-
verkad av alkohol eller droger ska entreprendren sikerstilla att personen omedelbart och pa ett
betryggande sétt lamnar arbetsplatsen.//

//Vad som giller periodiska hdlsoundersokningar samt slumpmassiga alkohol- och drogprov for
personal med sidkerhetskritiska arbetsuppgifter inom jarnvégen framgar av TDOK 2014:0230
“Trafikverkets kompetenskrav for tilltrades- och trafiksikerhetsfunktioner”.//

Alkolas

Alla ldtta och tunga fordon samt arbetsmaskiner som kan framforas i hogre hastighet dn 30
km/h enligt forteckningar som kravstills i AFG.36 under "Redovisningskrav fordon och arbets-
maskiner”, ska vara forsedda med alkolas, testade och godkanda enligt SS-EN 50436-1, utg
2:2014 alternativt SS-EN 50436-2, utg 2:2014. Entreprenoren ska kunna visa testrapport utfar-
dad av ISO 17025 ackrediterat testlaboratorium med ackrediterade metoder fér SS-EN 50436-1,
utg 2:2014 alternativt SS-EN 50436-2, utg 2:2014 som visar att prestandakrav ar uppfyllda.

Intyg pa genomford kalibrering samt rekommenderad kalibreringsintervall for alkolaset ska fin-
nas tillgdngligt i fordonet respektive arbetsmaskinen.

Skydds- och sakerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till vag

Personal ska ha kompetens som framgér av TDOK 2018:0371 "APV Roller och kompetens i upp-
handlad verksamhet — Entreprenad och Projekteringstjanster”.

//Personal som styr manuellt styrd trafiksignal, ska ha kompetens som framgéar av TDOK
2018:0371 APV Roller och kompetens i upphandlad verksamhet — Entreprenad och Projekte-
ringstjanster” steg 1.4.//

//Utmirkning med trafik- och skyddsanordningar ska utforas i enlighet med TDOK 2012:86
"TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag".

//Bestillaren tillhandahéller //bilaga?//handling ?// som entreprenoren ska utgé fran vid ut-
markning.//

//Bestillaren tillhandahéller //bilaga?//handling ?// som entreprenoren kan utga fran vid ut-
markning. //Bilagan//Handlingen// ar inte anpassad efter platsens verkliga forhéallanden. Det
ingar i entreprenorens atagande att vid utmarkning anpassa //bilagan?//handlingen?// efter
platsens verkliga forhéllanden //samt efter 6vriga krav i kontraktet//.//

//For vag ? galler vagklass //lagklassad//normalklassad//skyddsklassad// avseende trafik- och
skyddsanordningar.//

//For nedanstiende vigar giller foljande vagklasser avseende trafik- och skyddsanordningar:

— vig ? //lagklassad//normalklassad//skyddsklassad//

//Vagklasser avseende trafik- och skyddsanordningar framgar av ? //

Entreprenoren ska //for tillstindsbaserat underhall// ha jourtjanst avseende framkomlighet,
trafik- och skyddsanordningar.
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Krav pa trafik- och skyddsanordningar framgar av TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets
tekniska krav for Arbete pa viag" //med nedan angivna tillagg//, //4andring// och //undantag//:

//Andring till avsnitt ?:
- ?//

//Undantag frén avsnitt?:
- ?//

//Tillagg till avsnitt ?:
- ?//

Tillagg till avsnitt 10.1:

Vagn som &r barare av vigmarken eller andra anordningar i VMS-utférande, fr anviandas pa
vagren eller utanfor vigen enligt foljande:

Vagn med totalvikt upp till 750 kg far placeras pa vagren utan ytterligare atgard

Vagn med totalvikt 750 kg upp till 1400 kg far placeras pé vigren med energiupptagande dtgard.
Energiupptagande atgird ska utféras enligt:

— Trafikbuffert tilldten av Trafikverket i kapacitet 2000/100 eller 2000/70 2m.
— Trafikbuffert ska placeras 15 meter innan vagnen.
— Trafikbuffert ska vara utmarkt med X2 Markeringsskiarm. I detta fall ska inte anord-

ning X2 kompletteras med lyktor SIG 18 Gult blinkande ljus for pdkallande av sar-
skild forsiktighet.

Vagn med totalvikt upp till 1400 kg far placeras utanfor viagren utan ytterligare dtgard, till exem-
pel pa p-ficka.

Vagn med totalvikt 1400 kg och tyngre ska placeras bakom langsgaende skyddsanordning.
Vagnar:

— ska vara uppstilld enligt tillverkarens anvisningar

— ska ha ansatt handbroms nir detta finns

— och dess pabyggnad far inte ha nagot som kan penetrera kupén

— ska vara uppbyggd s att kraften fordelas 6ver hela vagnens bredd vid pédkérning

— ska vara utmarkt med X2 Markeringsskarm och lyktor SIG 18 Gult blinkande ljus for
pakallande av sirskild forsiktighet enligt TDOK 2012:86 "TRVK Apv Trafikverkets
tekniska krav for Arbete péd vag”. Lyktor ska vara aktiverade niar vagnen ar uppstalld.

Till vagnen ska det medfolja monterings- och bruksanvisningar pa svenska dar tillverkare eller
leverantor tydligt visar de krav som stélls pa en godkdnd montering.

Vagn som ar utrustad med brénslecell som drivs av véitgas ska, oavsett totalvikt, placeras bakom
langsgiende skyddsanordning.

P& vagn som ar utrustad med brinslecell som drivs av metanol ska branslet forvaras i sluten
lada eller i avsedd tank. Lada eller tank ska monteras i vagnens framre del.

//Andring till avsnitt 10.1.1:
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— //Utover krav i forfattningar ska forbudsmarken upprepas efter varje ?:de m // pa vag
?//mellan ? och ?//.//

//Andring till avsnitt 10.1.7:

— //Utmarkning for 6verledning //pa vag?// ska utforas med //X1 Markeringspil kom-
pletterad med rinnande ljus//eller//X3 Markeringsskarm for sidohinder, farthinder
m.m. kompletterad med rinnande ljus //eller//X5 Gul ljuspil eller ljuspilar//.//

//Tillagg till avsnitt 10.1.8:

— //Pévig ? ska varning for //ko//?// utforas med vigmarke //A34 Varning for
ko//?// och med tillaggstavla //T1 Vagstrackans langd//T2 Avstdnd// ?// med
//vagstrackans langd ?// minsta avstand ?//?//.//

— //Pévig ? ska kovarning i realtid utforas. Systemet for kévarning ska placeras enligt

?//
//Tillagg till avsnitt 10.4:

— //Tillféllig vigmarkering ska ha minst samma bredd som befintlig vigmarkering.//

//Undantag fran kapitel 11:

— //Vagtrafik pa vag ? far dirigeras med vakt.//
— //Anslutande vdg fran ? behover inte dirigeras. Trafiken ska informeras enligt vad

som framgér i TDOK 2012:86 "TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag” kapitel 12 11.//

//Tillagg till kapitel 11:

— //Paviag ? mellan ? och ? ska trafiken dirigeras med dubbellots.//Stracka som dirige-
ras far vara max ? meter.//

— //Vagar som behover extra viagvakter framgar av handling 7.?.//

— //Vid tillfalligt skydd av plankorsningar ska entreprenéren se till att bemanning av
vagvakter ar i tillrackligt omfang for att klara sikerheten for tredje man.//

//Tillagg till avsnitt 13.2.2:

— //Léangsgaende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha lagst kapacitets-
klass ?.//

— //Léangsgaende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha max arbets-
bredd ?.//

— //Langsgéende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha minsta hojd ?.//
AFD.143 Skydds- och sakerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till spar
- /?//
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Entreprenoren ska redovisa de specifika sdkerhetspaverkande aktiviteterna i sin sikerhetsplan.

Vid arbete i och i omedelbar nirhet av Trafikverkets jirnvigsanlaggning ska sikerhetsplanen
(trafik- och elsdkerhetsstyrningen) uppfylla krav enligt TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och
elsdkerhetskrav for jirnvag" utover de krav som foljer av AFD.22. Dessa krav ska foras vidare till
underentreprendrer i alla led. Entreprenoren ska genomfora kontroller for att sikerstalla att
kraven fullgors av eventuella underentreprenorer.

Generella skydds- och sdkerhetsforeskrifter framgar av TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och
elsdkerhetskrav for jarnvag", TDOK 2016:0289 "Sakerhet vid aktiviteter i sparomrade” samt
TDOK 2015:0223 "Elsdkerhetsanvisningar for arbete pa eller nira jirnvagsanknutna hégspan-
nings- och tdgvirmeanliaggningar”. Vid uppstéllning av arbetsredskap inom sparomrade giller
TDOK 2014:0415 "Elsdkerhetsforeskrifter for trafikplatser”.

//Vid nybyggnation av spar giller regler enligt TDOK 2013:0390 "Byggspar”.

Entreprenoren ska uppritta och tillimpa byggsparsbeskrivning for nybyggnationen.
Byggsparsbeskrivningen ska vara faststilld av Trafikverket fore pdborjandet av arbetet pa bygg-
spéaret.

Entreprenoren ska inneha Byggtrafikledare for byggspar med giltig behorighet enligt TDOK
2020:0219 "Kompetenskrav enligt Huvudtillsyningsman”.//

Forare av tag, sparrfard och vixling samt tillsyningsmén skydd och farder ska inneha aktiverad
GSM-R telefon for kommunikation med Trafikverkets trafikledningspersonal.

Entreprenoren ska inneha for entreprenaden nédvandiga kompetenser enligt TDOK 2014:0230
"Trafikverkets kompetenskrav for tilltrades- och trafiksiakerhetsfunktioner".

//Entreprenoren ska senast //pa//en vecka fore// startmétet redovisa vilka personer som ent-
reprenoren avser att anvinda som SoS-ledare och tillsyningsmén, jamte skriftlig dokumentation
som styrker att personerna har de kvalifikationer som avses i TDOK 2014:0230 "Trafikverkets
kompetenskrav for tilltrades- och trafiksikerhetsfunktioner".//

Arbeten ska av entreprendren SoS-planeras enligt TDOK 2016:0289 "Sikerhet vid aktiviteter i
sparomrade". Allt arbete i spar ska ske enligt reglerna i TDOK 2015:0309 "Trafikbestammelser
for jarnvag”.

Krav for plankorsningar som ska bevakas av fler 4n en viagvakt framgar av TDOK 2015:0259
“Vagvakter”.

//Bestillaren tillhandahéller externmarkeringsradio for radioblock.//

//Foljande kategorier av sdkerhetspersonal ska tillhandahallas av entreprenoren:

— //Elsékerhetsledare//
— //Kopplingsledare//
— //SISA-kontrollant//

- /1?//
/!

//Entreprencoren ska tillhandahalla erforderliga sikerhetsfunktionirer och besiktningsman
samt informat6r som dr nodviandiga for entreprenadens utférande utéver vad som annars sagts i
detta forfragningsunderlag.//

version 3.50 250915

LUF/LUF Over/LUF Oppet/LUF Vag/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa féreskrifter - E



Arendenummer:

Rev. datum:

//Objekt//

KOM-? Administrativa foreskrifter - E \\T/’ T RA F I KV E R KET

Dokumentdatum: ?

34(89)

AFD.144
AFD.149

AFD.15

AFD.151

//For samtlig personal som ska vistas pa bangardsomradet géller:

— TDOK 2013:0657 "Ordnings- och skyddsregler fér bangardar"

— //TDOK 2013:0400 "Nodlagesplan Borldnge rangerbangard"//
— //TDOK 2013:0397 "Nodldgesplan Géavle rangerbangéard"//

— //TDOK 2013:0401 "Nodlagesplan Hallsberg rangerbangérd"//
- //TDOK 2013:0398 "Nodlidgesplan Helsingborg rangerbangard"//
— //TDOK 2022:0440 "Nodlagesplan Jonkoping godsbangard"//
— //TDOK 2018:0149 "No6dlagesplan Malmo rangerbangard"//

— //TDOK 2022:0441 "Nodlagesplan Sundsvalls rangerbangérd"//
- //TDOK 2018:0148 "Nodlagesplan Savenis rangerbangard"//

— //TDOK 2013:0402 "Nodlagesplan Trelleborg rangerbangérd"//
— //TDOK 2022:0427 "Nodlagesplan Visteréas vastra"//

— //TDOK 2022:0442 "Nédligesplan Ange godsbangérd"//

/]
Skydds- och sakerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till sjéled

Skydds- och sakerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till kraftled-
ning
Montering av stolpar och andra anordningar eller arbeten med maskin invid kraftledning i luf-

ten (friledning) far inte ske utan 6verenskommelse med kraftledningsdgaren om, néar och hur
arbetet ska utforas.

Med hinsyn till faran for liv och egendom ska sddant arbete ske enligt regler utfirdade av inne-
havaren samt eventuella regler utfirdade av arbetsgivaren. Detsamma géller for grav och
schaktningsarbeten i niarhet av kraftkablar.

Varormm

//Sortimentslistan beskriver gillande forsorjningslosning for respektive vara, se Trafikverkets
webbplats, sokord "Avtal for leverantorer”. Entreprenoren ska bestilla i enlighet med sorti-
mentslistan.//

Varor fran entreprenoren
Material och varor som tillhandahalls av entreprendren ska ha erforderlig dokumentation,
sasom exempelvis tillhorande EG-férsdkran om materialet omfattas av sddana direktiv.

Entreprenoren ska uppfylla de krav pd kemiska produkter som framgar av TDOK 2010:310 "Ke-
miska produkter — granskningskriterier och krav for Trafikverket”, avsnitt 5.1.

Ett granskningsforfarande av kemisk produkt kan inledas i samband med att tilldelningsbeslut
erhéllits. Beslut i drendet tas dock forst efter att kontrakt tecknats. I det fall kontrakt inte skulle
komma att tecknas 4dger entreprendren inte ritt till ersiattning for nedlagt arbete.

Material och varor som tillhandahalls av entreprenoren ska uppfylla de krav som framgéar av
TDOK 2012:22 "Material och varor — krav och kriterier avseende innehall av farliga &mnen”, av-
snitt 5.2.

Kraven giller for material och varor som projekteras och/eller byggs in i anldggningen.

Reducerad klimatpaverkan och energianvindning
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For foljande material och varor som tillhandahélls av entreprenoren ska klimatpéverkan verifie-
ras i de fall de anvinds i entreprenaden:

— Produkter av kolstél och rostfritt stal, i form av plat, konstruktionsror, profiler och
valsade balkar i broar, stalrorspalar, stilkiarnepdlar, tatspont, glesspont, viltstangs-
angsel, skyddsstingsel samt bullerskydd.

— Vig- och broricken av typen balk- och rorracke samt stéllinerdcke. Delar for reparat-
ion av ricken undantas fran krav pd redovisning.

Klimatpéverkan ska verifieras genom tredjepartsgranskad miljévarudeklaration typ III

(EPD) som omfattar livscykelfaserna A1-A3 enligt den europeiska standarden f6r miljévarude-
klaration EN15804. Entreprencren kan ocksa visa att kraven ar uppfyllda genom verifikat som
tagits fram med ett tredjepartsgranskat verktyg for framtagande av miljévarudeklarationer.

//For andra material och varor dir projektspecifika emissionsfaktorer anvands for klimatdekla-
ration ska klimatpéverkan verifieras genom tredjepartsgranskad miljovarudeklaration i enlighet
med ovanstdende krav.//

Miljovarudeklarationer ska granskas av Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion for god-
kiannande fore redovisning till bestillaren. Granskning och godkdnnande sker i Trafikverkets
klimatkalkylverktyg.

Entreprenoren ska genom fakturaunderlag eller motsvarande kunna visa att det material och de
varor som anvants uppfyller ovan namnda krav.

Varor eller arbeten fran bestéllaren

//Entreprenoren ska anvinda de avtal som Trafikverket har tecknat avseende materialf6rsorj-
ning av tekniskt godkant material samt eventuella anvisade ramavtal. Med tekniskt godként
material avses forbestéllda och anvisade material och arbeten enligt AFD.1521 och i forekom-
mande fall tillhandahallet material enligt AFD.1522.

Tekniskt godkant material ska bestillas av entreprenoren enligt Sortimentslista. Sortimentslis-
tan samt ovriga handlingar som giller for bestéllning och hantering av material, se Trafikverkets
webbplats, sokord "Avtal for leverantorer”.

Forutsittning for bestéllningar och leverans fran Trafikverket Inkép och Logistik framgér av
TDOK 2012:195 "Forutsittningar vid bestéllning och leverans av tekniskt godkéant material".

Material och varor som tillhandahalls eller ar forbestillda och anvisade av bestéllaren ska av
entreprenoren dokumenteras i en materialforteckning. Materialforteckningen ska uppfylla kra-
ven i TDOK 2012:22 "Material och varor — krav och kriterier avseende farliga &mnen", avsnitt

5.2.3.

Kemiska produkter som tillhandahalls eller ar forbestéllda och anvisade av bestéllaren ska av
entreprenoren dokumenteras i en kemikalieforteckning. Kemikalieforteckningen ska uppfylla
kraven i TDOK 2010:310 "Kemiska produkter — granskningskriterier och krav for Trafikverket”,
avsnitt 5.3.

Information om innehéll av farliga &mnen i varorna och kemiska produkter fran Trafikverket
Ink6p och logistik aterfinns i Trafikverkets materialkatalog. Information om innehall i kemiska
produkter aterfinns i sdkerhetsdatabladet i Trafikverkets materialkatalog.//
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//Bestillaren ombesorjer EG-forsakran for tillhrande varor som bestéllaren tillhandahaller el-
ler forbestéllt och anvisar. Aktuell EG-forsakran kan finnas registrerad i ERADIS (European
Railway Agency Database of Interoperability and Safety https://eradis.era.europa.eu/). //

//Entreprenoren ska ange Trafikverkets referensnummer ? och projektnamn ? vid bestéllningar
fran Trafikverket Inkép och Logistik //samt om behovet ar till avhjalpande/besiktningsanmark-
ning eller planerat/forebyggande underhall//.//

//For planerade atgarder ska entreprendren lamna prognos avseende forbestillt och anvisat
material till Trafikverket med de kravtider som géller enligt blankett "Prognoslista”, se Trafik-
verkets webbplats, s6kord "Blanketter tekniskt godkant material”, med ritt specifikation och
mangd. Se dven AFD.338. Prognos avseende tillhandahallet material hanteras av bestéllaren.//

Forbestallda varor eller arbeten

Forbestillt och anvisat material avser sddant material i sortimentslistan som inte ar tillhanda-
héllet enligt AFD.1522. Nigot material ar inte forbestillt specifikt for den aktuella entreprena-
den utan entreprenoren ska bestilla/avropa erforderligt material enligt sortimentslistan hos
Trafikverket Inkop och Logistik.

Om bestillaren sé anvisar, ska entreprenoren dven anvianda ramavtal som inte hanteras via Tra-

fikverket Inkop och Logistik.

//Entreprencren ska bestilla sddan preventiv rialbearbetning avseende nyinlagda riler och spar-
vaxlar som ar erforderlig enligt TRVINFRA-00016 "Svetsning, bearbetning och smoérjning" av
bestallaren. Bestéllning sker genom att entreprendren fyller i en behovsblankett som bestillaren
tillhandahaller (handlingsnummer 7.?). Av ifylld behovsblankett ska ocksa framga nar bearbet-
ning av ril och sparvaxlar kan genomforas. Bestilld ralbearbetning tillhandahalls av bestéllaren,
forutom manuell profilering av korsningsspets. Entreprendren ska 6verlamna ifylld blankett till
bestillaren senast vid den tidpunkt som anges i AFD.242.

Med bearbetning i stycket ovan avses:
— Slipning av ril

— Slipning av sparvixlar av typ enkelvixel (EV) och enkel vixel med rorlig korsning
(EVR)

Bestilld rilbearbetning omfattar inte manuell profilering av korsningsspets innan uppnadd tra-
fikbelastning av 0,1 Mbrt. Sddan manuell profilering ska entreprenoren utfora.//

Varor som tillhandahalls

//Entreprendren tillhandahélls féljande varor //fran naraliggande depa//: ?.//
//Virdet av tillhandahé&llna varor ? SEK.//
//Entreprenoren ska ?.//

//Ansvaret for tillhandahéllna varor 6vergar till entreprenéren ?.//

//Entreprenoren tillhandahélls f6ljande varor for leverans fran Trafikverket Inkop och Logistik.:
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— //Komplett sparvixel enligt sparvixelspecifikation inklusive 6vergangsraler (levereras
iflera delar beroende pa modell)//

— //Dilatationsanordningar//

— //Sparsliprar, betong//

— //Sparsliprar, trda//

— //Raler (exklusive passriler och 6vergangsriler)//

— //AT-transformator inklusive fundament och byggnad//

— //Vagskyddsanlaggning Alex//

- /1?/

Vardet av tillhandahéllna varor uppskattas till ? SEK.

Entreprenoren ska l16pande inventera vilket behov av varor som foreligger samt planera och be-
stilla de varor som till méngd och specifikation behovs for projektet. Entreprendren ska vidare
ombesorja godsmottagning, mottagningskontroll, leveransbevakning, sikerstélla att varorna
inte skadas eller stjils efter leverans, forsdkra varorna, halla maskiner och personal for loss-
ning/omlastning av varorna samt hantera erforderlig dokumentation. Eventuella fel och brister i
varorna ska anmaélas omgaende till bestillaren.//

Ansvaret for tillhandahallna varor 6vergar till entreprenoren enligt leveransvillkoren nedan. Vad
som géller for kopare enligt leveransvillkoren och ABM 07 giller déarvid for entreprenoren.
//Komplett sparvixel:

Entreprenoren ska bestélla sparvixlar hos Trafikverket Inkop och Logistik. Leverans kommer
att ske till plats ?. Sparviaxlarna kommer att levereras som prefabricerade. Leveransvillkoret Le-

vererat Olossat Koparen (LOK) géller.

Entreprenoren ska i samrad med transportansvarig part detaljplanera leveransen av de prefabri-
cerade sparvixlarna.//

//Dilatationsanordningar

Entreprenoren ska bestilla dilatationsanordningar hos Trafikverket Inkop och Logistik. Leve-
rans kommer att ske till plats ?. Leveransvillkoret Levererat Olossat Koparen (LOK) giller.

Entreprenoren ska i samrad med transportansvarig part detaljplanera leveransen.//
//Sparsliprar, betong:

Efter godkénd leveransplan ifran Trafikverket Inkop och logistik ska entreprendren bestélla
sliprarna minst 6 veckor innan onskat leveransdatum. Sliprarna ska himtas hos ? i ?. Sliprarna
ar paketerade 7 st. per lager och 4 lager hogt med undantag av sliprar till Malmbanan. Leverans-

villkoret Himtat Lastat Sdljaren (HLS) giller.

Tramellanlidgg ska paketeras och returneras enligt “Instruktion, retur av tramellanldgg”, se Tra-
fikverkets webbplats, sokord ”Blanketter tekniskt godkant material”.//

//Sparsliprar, tra:
Entreprenoren ska bestilla sliprarna minst 6 veckor innan 6nskat leveransdatum innehallande
en leveransplan med datum da leverans ska ske. Leverans sker till plats ?. Leveransvillkoret Le-

vererat Olossat Koparen (LOK) géller.//

//Rél (Max 120 meter, exklusive passriler och 6vergéngsriler):
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Entreprenoren ska bestilla rialer hos Trafikverket Ink6p och Logistik minst 6 veckor innan 6ns-
kat leveransdatum. Leverans sker till plats ?. Leveransvillkoret Levererat Olossat Koparen
(LOK) galler.//

//Ral for leverans med 1dngralstag (60-420 meter):

Efter godként leveransdatum av Trafikverket Inkép och logistik ska entreprenoren inkomma
med ifylld blankett "Lastplan”, se Trafikverkets webbplats, sokord “Blanketter tekniskt godkant
material”, senast 12 veckor innan 6verenskommen leverans ska ske. Leverans sker till 6verens-
kommen bestammelsestation. Leveransvillkoret Levererat Olossat Koparen (LOK) géller.//

//AT-transformator inklusive fundament och byggnad:

Entreprenoren ska bestilla AT-transformator inklusive fundament och byggnad hos Trafikver-
ket Inkop och Logistik. Leverans kommer att ske till byggplats ? med onskat leveransdatum ?.
Leveransvillkoret Levererat Olossat Koparen (LOK) géller.//

//Viagskyddsanldggning Alex:

Entreprenoren ska bestélla komplett vigskyddsanlaggning Alex hos Trafikverket Inkop och Lo-
gistik. Leverans kommer att ske till byggplats ? med 6nskat leveransdatum ?. Leveransvillkoret
Levererat Olossat Koparen (LOK) géller.//

Tillvarataget material, 6verblivna massor

//Reparabelt tekniskt godkant material, inklusive bristartiklar, ar Trafikverkets egendom. Ent-
reprenoren ansvarar for identifiering, demontering, upplaggning, packning, markning av
materialet och att det sdnds till Trafikverket Inkop och Logistik enligt vad som anges nedan.
Detta giller dock inte spardugliga trasliprar som ska hanteras i annan ordning som framgar ne-
dan.

— Vad som ar reparabelt material framgar av "Reparabeltlista”, se Trafikverkets webb-
plats, sokord "Blanketter tekniskt godkédnt material”.

— Trasliprar ar Trafikverkets egendom. Impregnerade trasliprar ska hanteras enligt kra-
ven i TDOK 2018:0263 "Miljosdker hantering av kreosotimpregnerade trisliprar i ett
livscykelperspektiv”. Sparodugliga trasliprar, inklusive underlaggsplatta ska hanteras
och destrueras, enligt Ramavtal for destruktion av sparodugliga sliprar, se Trafikver-
kets webbplats, sokord "Avtal for leverantorer”. Bestillaren ska kontaktas fore det att
hantering paborjas.

— Heyback underliaggsplattor ar Trafikverkets egendom.

— Vad som ér bristartiklar framgér av "Bristlistor", se Trafikverkets webbplats, sokord
“Blanketter tekniskt godkidnt material”.

— Bristartiklar for sparvaxlar ska besiktigas av bestéllaren innan demontering. Bestalla-
ren ska kontaktas for vidare hantering senast 2 manader fore planerad demontering.

— //Vidare utgor bristartiklar enligt bilaga "Forteckning inventerade bristartiklar” enligt
ovriga handlingar i Entreprenadkontrakt § 1.1 Bristartiklar.//

Vid retur av reparabelt material och bristartiklar ska blankett "Retur av demonterat material”
anvandas, se Trafikverkets webbplats, sokord “Blanketter tekniskt godkant material”.

Vid retur enligt foregdende stycke ska entreprenoren anvinda s kallad mottagarfrakt. Entre-
prendren ska kontakta Trafikverket Inkop och Logistik for information gillande transporten.
Materialet ska hanteras varsamt och emballeras noggrant. For att undvika att kretskort och an-
nan elektronisk utrustning skadas vid hantering och transport ska de emballeras i f6r korttypen
avsedd kartong tillsammans med ESD-skyddad forslutning.
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Trafikverket Inkép och Logistik ansvarar for transportkostnader vid sindande av bristartiklar
och reparabelt material.//

Med overtagande av material och massor f6ljer miljorattsligt ansvar. Entreprenoren ska uppvisa
de erforderliga tillstand som den fortsatta hanteringen kraver.

Tillstdnd m m

Tillstand fran myndigheter

//Bestillaren ombesorjer och bekostar tillstand enligt miljobalken, forfattningar utfardade med
stod av miljobalken och kulturmiljélagen och som adr direkt kopplade till den arbetsprestation
som foreskrivs i entreprenadhandlingarna.//

Foljande tillstand och férhandsbesked foreligger:
- /1?1
Med dndring av ABT 06 kap 1 § 11 géller:

Dir entreprenorens tekniska 16sningar innehaller konstruktioner som kraver bygglov ska entre-
prendren tillhandahalla underlag for bygglovsansokan till bestéllaren som ombesorjer ansokan.
Entreprenoren bekostar ansékan.

Kopior pa av entreprendrens sokta och erhallna tillstand ska pd begéran tillstdllas bestéllaren
fore paborjande av verksamheten.

//Foljande tillstand ska alltid tillstallas bestéllaren:

— Giltigt gemensamt sdkerhetsintyg utgivet av ERA eller Transportstyrelsen. (Saker-
hetsintyg del A+B utfirdade innan 31 oktober 2020 géller fram till dess utgang.)
— Trafikeringsavtal med Trafikverket. //Bestillaren har ansokt om taglagen.//

Innan inkoppling och ibruktagande for trafikpaslapp pa jairnvagsinfrastruktur som berors av
Transportstyrelsens godkannandeprocess enligt TSFS 2022:47 méste godkdnnande fran Trans-
portstyrelsen inhamtas.//

//Bestillaren ska dock anméla vattenverksamhet efter att entreprendren aviserat att sidant be-
hov foreligger. Entreprencren ska leverera de underlag som kravs for detta till bestéllaren.//

//Trafik med hogre vikter 4n bestimmelserna i 4 kap. 12 § trafikférordningen (1998:1276), ex-
empelvis tunga terrangvagnar sdsom dumprar for interna masstransporter, kan anvindas inom
arbetsomradet om dispens efter provning erhalls fran //? kommun//Region ?//. Entreprentren
kan dock ej forutsitta i anbudsskedet att dispens kommer att erhéllas.

Ansokan om dispens ska utforas av entreprenéren. //For ansokan kontakta //Milj6- och Bygg-
enheten ? kommun telefonnummer: ?//Regionen via Trafikverkets via systemstodet Trix//.

Vid ansokan hos en kommun ska en kopia pa ansékan skickas till: transportdispenser@trafik-
verket.se.//

Myndighetsbesiktning
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Intyg angdende myndighetsbesiktning ldamnas till bestillaren i samband med slutbesiktningen.

Entreprenoren ska beakta att Transportstyrelsen kan komma att utféra marknadskontroll under
entreprenaden.

//Entreprenoren ska beakta att Elsdkerhetsverket kan komma att utféra tillsyn under entrepre-
nadtiden.//

Overenskommelser mm

Fast text i andra meningen under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgér och ersatts med f6l-
jande:

Om overenskommelse, som beror entreprenaden, traffas mellan entreprenoren och dgare till
grannfastighet, annan markéigare, vighéallare o d ska bestillaren tillstillas 6verenskommelsen
skriftligt i god tid innan arbetena paborjas. Dar ska framga att:

— Vaghéllaren eller fastighetsdgaren lamnat sitt skriftliga tillstdnd dartill och
— Syneforrattning skett, vilket ska ligga till grund for berdkning av eventuellt skade-
stand.

Om 6verenskommelse traffas mellan entreprenoren och dgare till grannfastighet, annan marka-
gare, vaghallare o d, ska entreprendren fore //slutbesiktning//avlimnandebesiktning// uppvisa
skriftligt intyg att parternas mellanhavanden reglerats.

Entreprenoren ska sjalv traffa 6verenskommelse avseende lagringsplatser eller omrade for till-
fallig upplaggning for hantering av avfall och farligt avfall. Samrad ska ske med bestillaren in-
nan 6verenskommelse triffas.

//Entreprenoren ombesorjer transport och avlimnande pé avfallsanlaggning for fororenade
massor dar analysvardet 6verskrider 6verenskomna riktvarden. Transportkostnader och avgifter
for dessa massor ersétts enligt sjalvkostnadsprincipen.//

Anmalningar

Anmalningar till myndigheter

//Entreprencren ska lamna uppgifter till bestéllaren om férhandsanmaélan fore etablering. Be-
stillaren ldamnar forhandsanmalan till Arbetsmiljoverket.//

//Bestillaren har ingett forhandsanmalan till Arbetsmiljoverket.//

//Entreprenoren tar fram underlag for bestéllarens ansokan om drifttillstind hos Elsakerhets-
verket enligt ELSAK-FS 2011:3.//

//Bestillaren ombesorjer och bekostar anmélningar enligt miljobalken, forfattningar utfardade
med stod av miljobalken och Kulturmiljolagen som ar direkt kopplat till den arbetsprestation
som foreskrivs i entreprenadhandlingarna. Entreprenoren ska pa bestéllarens begéiran leverera
de underlag som kravs for detta till bestéllaren.//

Trafikverket har som avfallsproducent skyldighet att registrera farligt avfall i Naturvardsverkets
register for farligt avfall, i enlighet med avfallsférordningen (2020:614) 6 kap § 11. Detta ansvar
aldaggs entreprendren enligt nedan.
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Entreprenoren ska ombesorja registrering av farligt avfall i Naturvardsverkets register for farligt
avfall for Trafikverkets rakning nar farligt avfall forekommer.

//Denna skyldighet omfattar inte sparodugliga traslipers som siands till destruktion.//

Anmalningar till bestallaren

Entreprenoren ska till bestillaren rapportera avvikelser, tillbud och olyckor som intraffar i ent-
reprenaden enligt TDOK 2016:0035 "Rapporteringskrav, avvikelse, tillbud och olycka”. Rappor-
tering till bestillaren ska ske utan dréjsmél och redogorelse lamnas vid byggmaten,/projektmo-
ten.

//Bestillaren dr innehavare av befintlig elektrisk starkstromsanlédggning dar arbete bedrivs och
ska delges uppgifter om olycksfall och allvarliga tillbud som intriffat pa grund av el, se 5 § elsa-
kerhetsforordningen (2017:218).//

Till bestillaren ska skriftligen meddelas:

— //Namn och telefonnummer till tjinstgérande arbetsledare.//

— //Namn och telefonnummer till behoérig besiktningsman fér de kontroller och besikt-
ningar som anges enligt TDOK 2015:0309 "Trafikbestammelser for jarnvag” modul
12 A-skydd, modul 13 L-skydd, modul 14 E-skydd och modul 15 S-skydd.//

— /Namn och telefonnummer till entreprendrens trafik- och elsdkerhetsansvarige.//

— //Arbetets start- och sluttidpunkt.//

— //Inskrankningar och begransningar vad giller framkomlighet (inskrankningar i an-
tal spér, hastighet, signalreglering, annan trafikreglering exempelvis signalvakt).//

— //Alla férandringar av ovanstiende.//

//Entreprenoren ska anmala i god tid, senast ? dagar fore planerad start for t.ex. Gvertidsar-
beten, bevakning, schaktbottenbesiktning, gjutning och andra arbeten.//

//Entreprenoren ska rapportera till bestéllaren enligt rutiner for banutnyttjandeplanering.//

//Arbete i driftsatt kabel ska alltid féranmalas till Planned works minst 4 veckor i forvag. Un-
derlag for anmalan tillhandahélls av Planned works, plannedworks@trafikverket.se.//

//Radionitsplanering ska bestillas hos Trafikverket IKT senast 3 manader innan 6nskad leve-
rans av radioplaneringen. Anmailan ska ske via e-post till: telekombestallning@trafikverket.se.//

//Trafikverkets region meddelar i egenskap av vighallningsmyndighet foreskrifter enligt Trafik-
forordning (1998:1276) 10 kap 148. Entreprenoren ska till bestillaren avropa //behov av trafik-
reglering genom foreskrifter// foreskrifter for //hastighetsbegransning//vajningsplikt//?// sen-
ast ?//dagar//veckor// innan foreskriften kan borja gilla.////

Forfattningar

Tillsyn och kontroll enligt PBL
Kontrollplan enligt PBL
Ansvar for byggarbetsmiljo

Arbetsmiljéplan
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//Bas-P/Bas-U ska //uppritta//arbeta vidare med// arbetsmiljoplanen// som bestéllaren till-
handahillit, se handling ?.

Arbetsmiljoplanen ska //upprittas//anpassas// i enlighet med TMALL 0255 "Arbetsmiljoplan”.

Byggherren ska godkidnna arbetsmiljoplanen innan de forsta praktiska byggnads- eller anlagg-
ningsarbetet far paborjas.

Arbetsmiljoplanen ska baseras pa de vid varje tidpunkt kdnda risker och uppgifter i projektet
och utvecklas 16pande samt kunna visas upp pé begéran.

//Bas-P ska inhdmta information om eventuellt hilsofarligt material i den del av byggnaden el-
ler anldggningen som ska rivas. Dokumenterad utredning ska bildggas arbetsmilj6planen.////

Byggarbetsmiljgsamordnare for planering och projektering (BAS-P)

//Text i AMA AF 12 under denna kod och rubrik utgér och ersitts med foljande:
Byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering (Bas-P) framgér under AFD.1834.//

//Entreprenoren utses till byggarbetsmiljosamordnare for planering- och projektering (Bas-P)
enligt 3 kap 7a § arbetsmiljolagen och ska utfora samtliga uppgifter som avilar Bas-P oavsett an-
tal medverkande projektorer.

Entreprenoren ska senast //?// till startmotet // redovisa vilka personer som kommer att utféra
uppgifterna som avilar Bas-P. Tillrackliga kvalifikationer, enligt nedan, ska styrkas genom att
ldmna in CV och utbildningsbevis. Skriftliga rutiner for hur Bas-P arbetar med projektérsupp-
foljning i enlighet med TMALL 1002 "Byggherrens arbetsmiljouppfoljning” samt forebyggande
av arbetsmiljorisker i bygg-, drift- och underhéllsskede.

Den person som ar handlidggare och leder arbetet som Bas-P ska uppfylla foljande krav:

Genomgétt arbetsmiljoutbildning for Bas-P enligt Arbetsmiljoverkets riktlinjer. Ut-
bildningen far vara max fem (5) ar gammal vid varje given tidpunkt.

— Erfarenhet av arbetsmiljoriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag.
— //Minst //?// ars erfarenhet som Bas-P.//

— //Erfarenhet av minst //?// stycken //jarnvagsprojekt//vagprojekt// med liknande
komplexitet.//

- 11?1/
Om dven andra personer utfér uppgifter som avilar Bas-P ska dessa uppfylla féljande krav:

— Genomgétt arbetsmiljoutbildning for Bas-P enligt Arbetsmiljéverkets riktlinjer. Ut-
bildningen far vara max fem (5) &r gammal vid varje given tidpunkt.

Entreprenoren far inte 6verlata uppgiften som Bas-P till annan person utan bestéllarens skrift-
liga medgivande. Om den som utfor uppgifter som avilar Bas-P byts ut ska entreprenoren, innan
bytet genomfors, skriftligen redovisa den nya personens kvalifikationer samt hélla ett 6verlam-
ningsméte som entreprenoren dokumenterar och delger bestéllaren.//

Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U)

//Text i AMA AF 12 under denna kod och rubrik utgar och ersitts med féljande:
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Byggarbetsmiljosamordnare for utférandet (Bas-U) framgéar under AFD.1834. Entreprenoren
ska senast en vecka fore startmétet redovisa till byggarbetsmiljésamordnare (Bas-U), hur ar-
betsmiljoarbetet ska organiseras i sin arbetsmiljoorganisation.

Entreprenoren ska lamna en riskbedémning for sitt arbete till Bas-U for samordning. Bas-U
kommer att integrera dessa risker och foreslagna atgarder i arbetsmiljéplanen.//

//Entreprenoren utses till byggarbetsmiljosamordnare for utférandet (Bas-U) enligt 3 kap 7b §
arbetsmiljolagen och ska utfora samtliga uppgifter som vilar Bas-U oavsett antal medverkande
entreprenorer.

Entreprenoren ska senast //?// till startmotet // redovisa vilka personer som kommer att utfora
uppgifterna som avilar Bas-U. Tillrackliga kvalifikationer, enligt nedan, ska styrkas genom att
lamna in CV och utbildningsbevis. Skriftliga rutiner for hur arbetsuppgifterna utfors ska redovi-
sas.

Den person som ar handliaggare och leder arbetet som Bas-U ska uppfylla foljande krav:

Genomgatt arbetsmiljoutbildning for Bas-U enligt Arbetsmiljoverkets riktlinjer. Ut-
bildningen far vara max fem (5) &r gammal vid varje given tidpunkt.

Erfarenhet av arbetsmiljoriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag.
//Minst //?// érs erfarenhet som Bas-U.//

//Erfarenhet av minst //?// stycken //jarnvagsprojekt//viagprojekt// med liknande
komplexitet.//

A
Om dven andra personer utfér uppgifter som avilar Bas-U ska dessa uppfylla foljande krav:

— Genomgétt arbetsmiljoutbildning for Bas-U enligt Arbetsmiljoverkets riktlinjer. Ut-
bildningen far vara max fem (5) &r gammal vid varje given tidpunkt.

Entreprenoren far inte 6verlita uppgiften som Bas-U till annan person utan bestéllarens skrift-
liga medgivande. Om den som utfor uppgifter som avilar Bas-U byts ut ska entreprenoren, in-
nan bytet genomfors, skriftligen redovisa den nya personens kvalifikationer samt halla ett 6ver-
lamningsmé&te som entreprendren dokumenterar och delger bestéillaren.//

Upplysning om byggarbetsmiljdgsamordnare

//Bas-P for tidigare planering och projektering ar/har varit ?.//

//Byggarbetsmiljosamordnare for planerings- och projekteringsskedet (Bas-P) ar foretaget ?
med kontaktperson ? med mobiltelefonnummer ?.//

//Byggarbetsmiljosamordnare for utférandeskedet (Bas-U) inom det kommande arbetsstallet ar
foretaget ? med kontaktperson ? med mobiltelefonnummer ?.//

Registrering enligt elsakerhetslagen

Den som ska utfora elinstallationsarbete ska vara auktoriserad i enlighet med 20 § elsdkerhets-
lagen (2016:732) eller inga i ett elinstallationsforetags egenkontrollprogram i enlighet med 27 §.

Elinstallationsforetag ska uppfylla de krav som anges i elsdkerhetslagen (2016:732) 23 — 26 §8§.

Elinstallationsforetag ska pa begéran av bestillaren visa upp sitt egenkontrollprogram.
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Sarskild verksamhetstyp "Kabelforlaggning” ar inte godkénd for arbeten som utfors at Trafik-
verket eftersom Trafikverkets nit inte ar koncessionspliktiga.

Ovrigt avseende forfattningar

Viktbestammelser

Entreprenoren ska kunna uppvisa handling i vilken tillaten last- och bruttovikt for fordon och
fordonskombination framgér. Om bestéllaren vid lastkontroll av materialtransporter pavisar att
viktbestammelserna enligt sidan handling har 6verskridits kommer vite att utkréavas i enlighet
med EK § 5.181.

Med lastkontroll avses:

— att leveransen f6ljs upp med viktsedel som avser den enskilda transporten med fordo-
net eller fordonskombinationen, eller

— att annan vigning av den enskilda transporten utfors, eller

— annan uppfoljning av viktbestimmelserna som 6verenskommits mellan parterna in-
nan transporten utfors.

Entreprenoren ska kunna redovisa sammanstillning av viktsedlar eller liknande f6r material-
transporter utforda pa allmén viag. Av sammanstéllningen ska skillnaden mellan tillaten last och
verklig last framga.

Hastighetsefterlevnad

Entreprenoren ska arbeta aktivt och kontinuerligt med hastighetsefterlevnad under utférandet
av entreprenaden. Metoder/rutiner/system for detta ska beskrivas for bestillaren// under start-
mote// en ménad fore métningen fortlopande// och redogoras i enlighet med TDOK 2016:0032
”Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet — Entreprenader och Projekteringstjanster”.

Det aligger entreprenoren att &terkommande informera egen och anlitad personal i entreprena-
den, om vikten av hastighetsefterlevnad.

//Entreprenoren ska méata och redovisa avvikelser i hastighetsefterlevnad pa aggregerad niva.
Med avvikelser avses Gvertradelser mot gillande hastighetsbegransningar.

Entreprenoren ska mita hastighetsefterlevnad i minst héilften av alla litta respektive tunga for-
don som berdknas anvindas mer dn 200 timmar i entreprenaden.//

//Entreprenoren ska mita och redovisa avvikelser i hastighetsefterlevnad pa aggregerad niva.
Med avvikelser avses Gvertradelser mot gillande hastighetsbegransningar.

Entreprenoren ska mita hastighetsefterlevnad i latta respektive tunga fordon som berdknas an-
viandas mer dn 200 timmar i entreprenaden. //

//Létta fordon avser létta lastbilar och personbilar som anvands for transporter, leveranser och

arbeten till, fran och inom arbetsomrédet i entreprenaden.

Tunga fordon avser tunga lastbilar som anvénds for transporter, leveranser och arbeten till, fran
och inom arbetsomrédet i entreprenaden.
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Mitningen ska paborjas senast fyra ménader efter att kontraktet tratt i kraft och paga till och
med godkénd slutbesiktning av entreprenaden. Mitningen ska baseras pa tekniklésning mot-
svarande ISA system (Intelligent Stod for Anpassning av hastighet) eller likvardigt. Tekniklos-
ning kan vara eftermonterad, fordonsmonterad eller baseras pa befintlig utrustning som redan
anvands for annan rapportering till bestéllaren.

Redovisningen ska baseras pé indata som samlas in med hog frekvens och ska minst omfatta:
— Total korstracka kopplat till entreprenaden
— Andel av korstrackan (i km och %), dar hastigheten overskrids, uppdelat i intervallen
0-5 km/h, 5-10 km/h osv.
Hastighetsuppfoljning méste goras utifrdn dataskyddsférordningen (GDPR). Lampligtvis utfor-
mas forfarandet att berdkna aggregerade hastighetsévertradelser enligt principerna for inbyggt
dataskydd och dataskydd som standard (artikel 25). Inbyggt dataskydd innebar att hansyn tas
till integritetsskyddsreglerna redan nar systemet utformas.//
AFD.2 Utférande
Samarbete ska ske enligt TDOK 2023:0246 "Samarbete i entreprenader och tekniska konsult-
tjanster”.
//Informationssikerhet
For bestillarens krav pa informationssikerhet se TMALL 1588 ”Avtalsbilaga Informationsséker-
hetskrav”.//
AFD.21  Kvalitetsangivelser
Arbetsutforande eller vara som bestillaren inte anser vara likvardigt till kvalitet far inte anvan-
das, vilket medfor att det likvardiga i varje enskilt fall ska prévas och godkénnas av bestillaren
innan det fir anvédndas.
AFD.22  Kvalitets- och miljoarbete
For entreprenaden géller att entreprendren ska uppfylla de krav som framgar av TDOK
2016:0032 "Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet — Entreprenad och Projekteringstjans-
ter”.
AFD.222 Milj6ledning
AFD.224 Entreprenodrens kvalitets- och miljoplan
- /12
AFD.2249 Miljokrav
/1?]]
//Objektsspecifika miljokrav se handling ?.//
AFD.225 Kvalitets- och miljérevision

11?11
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//Bestillaren dger ritt att syna 6verensstaimmelsen mot kraven i Tekniska specifikationer for
driftskompatibilitet (TSD) for respektive delsystem. Entreprenoren ska halla dokumentationen
tillgdnglig for bestillaren p4 sitt platskontor.//

//Bestillaren kan komma att genomfora uppfoljning/revision i enlighet med TDOK 2016:0032
“Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet - entreprenad och projekteringstjanster”.//

//Bestillaren genomfor uppfoljning enligt TMALL 1002 "Byggherrens arbetsmiljouppfolj-
ning”.//

Riskhantering

For att kvalitetssdkra genomforandet av uppdraget och leveransen ska entreprenoren bedriva en
aktiv och systematisk riskhantering (riskidentifiering, riskanalys, riskutvirdering, riskbehand-
ling), se kravdokument TDOK 2016:0032 "Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet — Entre-
prenad och Projekteringstjanster”, TDOK 2020:0236 ” Metod f6r riskhantering vid andringar
gillande trafiksdkerhet jairnvag (CSM RA)”. Det aligger entreprenoren att fortlopande och syste-
matiskt hantera riskerna och vid behov samrada med bestéllaren samt vidta 1ampliga &tgarder.

//Risker som identifierats av bestillaren finns angivna i dokumentet "Av bestillaren identifie-
rade risker”. Dokumentet utgor del av underlag for entreprenorens systematiska riskhante-

ring.//

//Entreprenoren ska dven utfora riskanalyser for arbete som utfors pa eller vid vig enligt krav i
TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" kapitel 6//. //med
nedanstaende tillagg//://

- ?//
ATA-arbeten

//Med andring av ABT 06 kap 2 § 3 ar entreprenoren skyldig, men inte berittigad, att under
entreprenadtiden utféra sidana ATA-arbeten som foreskrivs av bestillaren. Entreprendren 4r
som en f6ljd av detta inte berittigad till ersattning enligt ABT 06 kap 6 § 2 for arbete dar bestal-
laren anlitar annan eller sjalv utfor sddant arbete som anges i ABT 06 kap 2 § 3.//

Underrittelse om ATA-arbeten ska limnas //via underrittelsesystemet//skriftligen pa mall till-
handahaéllen av bestillaren//.

Tillhandahallande av handlingar

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestallaren under
entreprenadtiden
System

For tillhandahallande av handlingar, uppgifter och tillhérande underlagsmaterial ges tillgang till

foljande system och mallar hos Trafikverket:

- //ProjectWise//
- //Projektportalen//
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— Bestillarens uppfoljningssystem (BUS)

— //Underhallssystem/Gus Maximo//

— //Chaos och Cisco Anyconnect VPN Client//

— //Behorighet (som anvandare/user) till Trafikverkets klimatkalkylverktyg//

— Bestillarens uppmatningssystem //TMALL 0529 "Systemet MSS"//TMALL 0531 "Be-
talningsplan"//?//

— //Bestéllarens //mall for underrattelser och ATA-hanterjpg, TMALL 0533 "Underréat-
telse och ATA blankett”//system for underrattelser och ATA- hantering, Underrittel-
sesystemet//

— //Materialkatalogen//

Entreprenoren har eget ansvar for att kommunikation mot Internet fungerar och har erforderlig
kapacitet. Eventuella forandringar och anpassningar som behovs for att kunna kommunicera
med Trafikverkets system sker pa egen bekostnad.

//ProjectWise

Tekniska krav och forutsittningar fér ProjectWise anges pa Trafikverkets webbplats,
https://trafikverket.se/projectwise.

P& webbsidan finns information om utbildningskrav, fradgor och svar, anvindarhandledningar,
media, planerade stérningar och forandringar.//

//Projektportalen

Tekniska krav och forutsiattningar for Projektportalen anges pa Trafikverkets webbplats,
https://trafikverket.se/projektportalen.

Bestillaren tillhandahaller dven instruktionsfilmer och handledningar for Projektportalen pa
Trafikverkets webbplats.//

Bestiillarens uppfoljningssystem (BUS)

Behorighet och anvindarhandledning finns pé https://trafikverket.se/bus.

//Chaos
Tekniska krav och forutsattningar for Chaos anges pa Trafikverkets webbplats, https://trafik-
verket.se/chaos.

P4 webbsidan finns information om utbildningskrav, fragor och svar, anvindarhandledningar,
media, planerade stérningar och férandringar.//

//MSS

De tekniska kraven for nyttjande av Systemet MSS ar Windows 10 eller nyare samt Microsoft
Office 2010 till 2021 med instéllningar for makron aktiverade for full funktionalitet.

For information om Systemet MSS, se Trafikverkets webbplats, s6kord "MSS”.

Bestillaren tillhandahaller informationsmaterial for Bestillarens digitala matsedelsystem
TMALL 0529 "Systemet MSS".//

//Betalningsplan

De tekniska kraven for nyttjande av Betalningsplanen ar Windows 10 eller nyare samt Microsoft
Office 2010 till 2021 med instillningar for makron aktiverade for full funktionalitet.

For information om Betalningsplan, se Trafikverkets webbplats, sokord "Betalningsplan”.
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AFD.242

Bestillaren tillhandahaller informationsmaterial for TMALL 0531 “Betalningsplan”.//
//Underrittelsesystemet

For information om Underrittelsesystemet se Trafikverkets webbplats, sokord “"underrittelsesy-
stemet”.//

//Underhallssystem/Gus Maximo

Tekniska krav och forutsattningar for underhéllsystem Gus Maximo anges pa Trafikverkets
webbplats, sokord “Gemensamt underhallsstod”.//

//Digitala foljesedlar BEAst

Bestillaren tillhandahaller vissa statiska uppgifter som ska &tfolja digitala foljesedlar som f6ljer
standarden BEAst.//

Ovrigt

Bestillaren tillhandahéller f6ljande under entreprenadtiden:

— Strukturer i //Chaos//ProjectWise// och Projektportalen for leverans och redovis-
ning.

— //Laddmall f6r Gus/Maximo over befintliga komponenter samt placeringskoder for
komponenter.//

— //Objektspecifik digital projekthantering (ODP) fréan tidigare skede//

— //Redogorelser for modell (RFM) fran tidigare skede//

— //Redogorelse for samordningsmodell (RFS) fran tidigare skede//

— //Redogorelse for imnesomradesmodell (RFA) fran tidigare skede//

— //Objektorienterad informationsmodell frén tidigare skede//

- 11?1/
//Trafikverket tillhandahéller en blankett ”Avyttringshandling entreprenadskrot” som ska fyllas
iav entreprenoren och medf6lja transporter/forsiljningar av skrot innefattande metaller, bland

annat kopparkabel, fran Trafikverkets anlaggningar, se Trafikverkets webbplats, s6kord "Saker
hantering av skrot".//

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entreprendren
under entreprenadtiden

//Anmailt organ

Anmailt organ ska utfora kontroller av delsystemens //konstruktion, // tillverkning, // installat-
ion och funktion, samt bedéma 6verensstimmelsen med kraven i Tekniska specifikationer for
driftskompatibilitet (TSD).//

Tekniska handlingar

Entreprenoren ska tillhandahélla tekniska handlingar sdsom bygghandlingar, verifikat och re-
lationshandlingar samt drift- och underhallsplaner.

Krav pa tekniska handlingar ar angivna i TB, avsnitt " X. Dokumentation".
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Rapportering samt leverans av handlingar och uppgifter

//Leveranser till //Chaos//ProjectWise//Projektportalen// ska ske kontinuerligt enligt 6verens-
kommelse med bestillaren.//

//Chaos//ProjectWise//ska anvindas for leverans, redovisning och lagring av Bygghand-
ling/Relationshandlingar/Forvaltningsdata samt 6verforing och utbyte av data och arbets-
material.

Projektportalen ska anvidndas for leverans, redovisning och lagring av dokument utéver det som
levereras till //Chaos//ProjectWise//.

Bestillarens uppfoljningssystem (BUS) ska anvéndas for att hantera anmarkningar och forbatt-
ringsforslag som uppkommit vid granskning av Sidkerhetsplan, Projektplan, Arbetsmiljéplan och
Miljoplan. BUS ska dven anviandas for leverantorsuppfoljning inom Kvalitet, Risk, Sdkerhet,
Trafiksdkerhet, Elsdkerhet, Arbetsmiljo, Milj6 och Sociala krav. Anlaggningskrav (tekniska krav
for att skapa funktionalitet vid projektering, byggnation, underhéll eller drift av en anldggning)
omfattas inte.

//Foljande dokument ska redovisas senast //tva//fyra// veckor efter kontraktstecknande:

— Ifylld handling 7.? Behovsblankett bearbetning av riler och vaxlar.//

//1 kontraktshandlingarna avtalad slutdokumentation ska 6verlamnas succesivt till bestillaren i
takt med fardigstidllandet av permanenta konstruktionsdelar.//

Entreprenoren ska //ménadsvis//?// leverera ekonomisk prognos for fakturering uppdelat per
//manad//faktureringsperiod//?// for hela kontraktstiden. Prognosen ska redovisas pa forsta
byggmotet och darefter uppdateras vid varje //bygg//mote//?//. Innehallet i prognos beslutas
pé //startmotet//?//. //Prognos redovisas i Systemet MSS TMALL 0529.// Prognos redovisas i
Betalningsplan TMALL 0531.//

//Entreprencren ska leverera en 6versiktskarta over det geografiska omradet byggnationerna
innefattar. Kartan ska vara anpassad for webb och tryck i formaten PDF, JPEG och EPS for att
kunna anvindas i bestéllarens kommunikationsaktiviteter. Kartan ska upprittas enligt "Manual
for Trafikverkets kartor”. Kartprofilen och manual, se Trafikverkets webbplats, www.trafikver-
ket.se/grafiskprofil.//

//Efter fardigstallt objekt ska TMALL 0050 "Underlag rapportering beldggningsdata” fyllas i av
entreprentren och omgaende redovisas till bestillaren.//

//Efter fardigstallt objekt ska TMALL 1018 "Underlag rapportering avvattningsdata" fyllas i av
entreprentren och omgéende redovisas till bestéllaren.//

Projekteringsbeskrivning

Entreprenoren ansvarar for att Projekteringsbeskrivning/Digital projekthantering implemente-
ras och uppdateras vid behov. Férandringar gillande digital projekthantering ska godkdnnas av
bestillaren.

Avvikelser

Entreprenoren ska l16pande redovisa avvikelserapporter inklusive sammanstallning samt uppgift
om att avvikelserna ar stangda.

Skadestiandsansprak fran tredje man
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Entreprenoren ska bista Trafikverket vid handlaggningen av skadestandsansprak fran tredje
man. Entreprenoren ska darvid lamna uppgifter till Trafikverket om férhéllanden av betydelse
for bedomningen av om skadestandsskyldighet foreligger inom en vecka fran det att entreprenc-
ren erhallit Trafikverkets begidran om uppgifter.

//Byggarbetsmiljosamordnare

Entreprenoren svarar for uppdatering av forhandsanmaélan. Uppgifter om uppdateringarna ska
I6pande lamnas till bestéllaren. Entreprenoren ska hélla uppdaterad forhandsanmaélan uppsatt
val synligt pd byggarbetsplatsen. Om verksamheten bedrivs spridd pa flera stéllen ska arbetsmil-
joplanen och forhandsanmalan finnas tillganglig resp. anslagen dven pa dessa stéllen.//

//Projektering/Konstruktionsansvar

I de fall det ingér projektering/konstruktionsansvar i entreprenorens dtagande ska entrepreno-
ren lopande skriftligt informera den som utsetts till Bas-P samt bestillaren hur arbetsmiljosyn-
punkter beaktas under varje skede av planeringen och projekteringen av uppdraget. Uppgifterna
ska anvindas som underlag f6r samordning och till arbetsmiljoplan samt slutdokumentation.
Skriftliga rutiner for hur arbetsuppgifterna utfors ska redovisas.//

Trafikanordningar

Entreprenoren kan paborja sitt arbete efter att ha kompletterat med efterfragade uppgifter i det
drende som tilldelats av bestillaren i det webbaserade programmet FIFA, se Trafikverkets webb-
plats, sokord "FIFA”, och drendet far status publicerat. Publiceringen ska goras senast
//10//15//?// arbetsdagar innan atgirden pa vigen planeras paborjas. For att mojliggora till-
delning ska entreprenoren registrera ett konto i FIFA.

//Entreprendren ska ta fram bilaga enligt krav som framgér i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Tra-
fikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" avsnitt 7.2 enligt nedan//.

Vid arbete/skede Nivé enligt TDOK
2012:86

{) é il;(}(}e med 6verledning av trafik till motriktad kor- //Niva 2//

[P /1201

//Ut6ver vad som framgar i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete
pa vag" avsnitt 7.2 ska //bilaga//skiss//ritning// d&ven redovisa ?.//

//Skisser/ /ritningar/ /trafikforingsprinciper//bilagor//ska //15//20//?// arbetsdagar innan
planerad arbetsstart redovisas for bestéllaren. En granskning innebér att utmirkningen ar kon-
trollerad utifrdn kontrakterade krav och forfattningar enligt de forutsattningar som framgéar pa
skiss eller ritning. Utmarkningen ska anpassas utifran platsens verkliga forhéllanden, typ av
langsgiende skyddsanordning, avstand pd vigmarken m.m.//

//Granskade//skisser//ritningar//trafikforingsprinciper//bilagor// ska kompletterasi // lag-
ringsplats angiven av bestéllaren//projektportalen//?//senast //10//15//?//arbetsdagar fore
planerad arbetsstart.//

Vid behov av forandringar under entreprenadtiden ska entreprenéren samrada med bestillaren.
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//Entreprenoren ska utfora utredning om mdgjlig omledning av trafik enligt kravi TDOK
2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pé vag" avsnitt 7.1 //med nedansté-
ende tilldgg//. Utredningen ska redovisas for bestillaren senast //15//?// dagar fore den plane-
rade omledningen.

— //Till utredningen ska forslag pa utmarkning med trafik- och skyddsanordningar bifo-
gas. // Forslaget ska redovisas i niva //1//2//3// enligt TDOK 2012:86 "TRVK Apv,
Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" avsnitt 7.2. //

//Fore paborjandet av arbete pa vig eller gata med annan véghéllare ska entreprenéren kon-
takta viaghallaren.//

//Elanliggning

//Bestillaren ska delges kopia av elinstallationsforetagets utférda kontroll, tillkommande samt
forandrad dokumentation ? dagar fore idrifttagning av starkstromsanlaggning som fardigstallts
eller dndrats.//

//1de fall en entreprenad tas i bruk etappvis ska bestéllaren delges uppdaterad dokumentation
som sakerstéller anldggningens drift, underhéll och felavhjalpning.//

//Om arbetet medfor oforutsedda (oplanerade) forandringar i kopplingsbilden pa bestéllarens
hogspanningsanlaggningar ska entreprenéren meddela Eldriftledningen under pagéende ar-
betspass. Forsta vardagen efter arbetspasset ska bestéllaren meddelas.//

//Underlag for forandringar i kontakt- och hjalpkraftledningsanlidggningen ska skickas in till
GELD senast tre manader fore inkoppling av anldggningen eller snarast mojligt. Vid kortare tid
an tre manader skickas underlaget till schemahandlaggaren, som i sin tur kontaktar GELD. Se
TRVINFRA- 00162 "Kontaktledning Uppdatering av kopplingsscheman och gruppscheman for
Trafikverkets kontakt- och hjialpkraftledningsanlaggning”.////

//Transportstyrelsens godkinnandeprocess
Dokumentation och korrespondens av utfort arbete som omfattas av Transportstyrelsens god-
kannandeprocess ska fortlopande 1amnas till bestillaren.//
Redovisning av nollutsléippsfordon och fornybart drivmedel
Entreprenoren ska arligen, senast en manad efter genomford tolvmanadersperiod, redovisa:
— dokument upprittade enligt rubrik Redovisning fordon och arbetsmaskiner i AFG.36.

— dokument upprittat enligt TMALL 1383 "Redovisning av drivmedelsmingder”. Fak-
turaunderlag f6r fornybart drivmedel redovisas pa anmodan.

//Redovisning av bonusgrundande anviindning av el i tunga nollutslippsfordon
och arbetsmaskiner enligt § 6.133

— Forbrukad mangd kWh och arbetstimmar/korstracka som beréttigar till bonus for an-
vandning av el i tunga nollutslappsfordon och arbetsmaskiner ska redovisas i digitala
foljesedlar som foljer den digitala meddelandestandarden BEAst Supply och skickas
via Peppol. Summering av virden per ar ar tilldten. Inrapporterade varden ska vara
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verklig forbrukning. Det ar inte tillditet med schablonberdkningar. Verifikat ska lam-
nas pa begéran.//

Om entreprenadtiden eller aterstiende del av entreprenadtiden ar kortare 4n 12 ménader ska
redovisning ske tva veckor innan slutbesiktning.

//Redovisning av hastighetsefterlevnad

Entreprenoren ska varje ménad sammanstilla data 6ver berorda fordon. Redovisningen sker tio
dagar efter ménadsskiftet.

— Sammanstéllningen ska vara péd aggregerad niva och levereras i Excel eller CSV-
format enligt Mall redovisning av hastighetsefterlevnad som finns tillginglig pa Tra-
fikverkets webbplats.

— En beskrivning av atgirder for hantering av avvikelser ska bifogas.

Dokumentation i form av certifikat eller intyg pa installation av hastighetsefterlevnadssystem
ska kunna uppvisas pa bestillarens begiran.//

Personalliggare

Entreprenoren ska redovisa projektets personalliggarnummer (Skatteverkets byggarbetsplats-
id) pa startmotet for att bestéllaren ska kunna koppla ihop sitt kontrollsystem med projektets
personalliggare och dirigenom bevaka att alla foretag i projektet ar foranmélda innan de kom-
mer till byggarbetsplatsen.

Entreprenoren och dennes underleverantorer i samtliga led ska pa begiran av bestéllaren, for
den tidsperiod bestillaren anger, tillhandahélla bevis fran "IDo6 Stamp rapport +” avseende:

— Ackumulerad tid pa byggarbetsplatsen, pa organisationsnummernivé, jimte samman-
stillning 6ver anstallda pa plats per dag under tidsperioden

— IDo6 Loggningsindex for begird period, per arbetsplats och pa begirt organisations-
nummer

//Krav pa digitala foljesedlar

Entreprenoren ska redovisa drivmedelsférbrukning och transport av massor digitalt enligt bi-
laga //?//”Krav avseende digitala foljesedlar”//.

Infor slutbesiktning
Foljande dokument ska redovisas senast tva veckor fore slutbesiktningen:

— avvikelserapporter inklusive sammanstillning samt uppgift om att de ar stidngda.

— //kontrollprogram och -planer med tillhérande provningsprotokoll, checklistor
m.m.//

— //intyg och certifikat//

— //slutrapporter//

— relationshandlingar

— //underlag for relationshandlingar//

— //sdkerhetsinstruktioner//

— //driftinstruktioner//

— //underhallsinstruktioner//

— //mitningsteknisk data//
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— arbetsmiljodokumentation innehéllande allt som &r av betydelse for sdkerhet och
hilsa vid arbete med framtida drift, underhéll, reparation, andring och rivning av an-
laggningen.

— //varudeklarationer//

— materialforteckning enligt TDOK 2012:22 "Material och varor — krav och kriterier av-
seende farliga &mnen", avsnitt 5.2.3.

— kemikalieforteckning enligt TDOK 2010:310 "Kemiska produkter — granskningskrite-
rier och krav for Trafikverket", avsnitt 5.1.4.

— Miljovarudeklaration och fakturaunderlag enligt AFD.151.

— //Klimatdeklaration enligt AFG.36 inkl. PM Reducerad klimatpéverkan upprattad en-
ligt TMALL0944 "Reducerad klimatpaverkan entreprenad" eller TMALL1218 "Redu-
cerad klimatpaverkan jarnvig entreprenad" samt TMALL 1298 "Atgirder for mins-
kad klimatpéverkan".

//Dokumenten ska vara numrerade och sammanstillda i pArmar. Pirmarna ska levereras i ?
omgang/ar/.//
I de fall kontraktet anger att digital 6verforing av dokumentation ska ske ska dven dessa Gver-
lamnas vid ovan nimnda tidpunkt/er/.
Entreprenoren ska under garantitiden férvara 6vriga kvalitetshandlingar.
//Ibruktagandebesikitning
//Foljande dokument ska redovisas senast vid tidpunkt for ibruktagandebesiktning:
- ?

/]
//Underhallssystem Gus Maximo
Entreprenoren ska anvinda bestéllarens underhallssystem Gus Maximo i sitt dagliga arbete. Sy-
stemet hanterar alla drenden for ? Entreprentren ska folja bestillarens arbetsprocesser och ruti-
ner som stod for detta arbete, se Trafikverkets webbplats, sokord ”Gemensamt underhallsstod”.
//Avrapportering i underhallssystemet ska ske per drende snarast efter utfort arbetet.
Direfter ska entreprenoren sammanstilla samtliga utférda drenden i ett fakturaunderlag som
ska ligga till grund for fakturering.//
//Om forandringar pa komponenter sker under kontraktstiden ska detta alltid registreras i un-
derhéllssystemet.//
//Bestillaren tillhandahaller licenser i den omfattning som beh6vs for entreprenaden samt om-
besorjer anviandarkonton och utbildningstillfallen.////

AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan

Entreprenoren ska uppritta ett detaljerat forslag till projekteringsplan.

Detaljeringsgraden och redovisade aktiviteter och deltider i tidplanen ska vara saddan att bestal-
laren kan stimma av och f6lja tidplanen for projekteringsarbetets fortskridande for olika etap-
per, konstruktioner, system och anordningar samt deras delar. Tid for bestillarens granskning
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AFD.249
AFD.2492

AFD.25

av utford projektering ska inrymmas i planen. For atgarder som omfattas av kontroll av kontrol-
lenheten enligt TRVINFRA-00226 "Bro och broliknande konstruktion, Allmédnna krav” ska tid
dven inrymmas for bestillarens kontroll. Hansyn ska tas dven till den tid som erfordras for post-
géng, justering och slutlig kontroll samt markning av handlingar.

Det ska, forutom tider, tydligt framga av projekteringsplanen vilka handlingar som ska tas fram
och hur projektering samt bestéllarens granskning och kontroll av handlingarna integreras med
byggprocessen.

//Betalningsplanens poster ska kunna utlisas i tidplanen si att avstamning av tidplanen kan
tjana som underlag for vardering av utfort arbete.//

Ovrigt avseende handlingar
Nyttjanderatt till handlingar m m

Med dndring av ABT 06 kap 1 § 14 giller foljande:

Bestillaren ska ha full nyttjanderitt till samtliga handlingar som tas fram inom ramen for entre-
prenaden //samt till Objektorienterade informationsmodeller i vilka handlingarna genereras
och lagras//. Nyttjanderatten innebar att bestillaren har ratt att for sin verksamhet forfoga 6ver
handlingarna //och de Objektorienterade informationsmodellerna,// genom att i ursprungligt,
bearbetat eller Andrat skick, framstilla exemplar och gora dem tillgingliga for allménheten samt
ratt att 6verfora denna ratt till annan for nyttjande i bestillarens verksamhet, utan ersittning till
entreprenoren.

//Bestillaren ska ha dganderitten till originalhandlingar som tas fram inom ramen for entre-
prenaden //liksom till de Objektorienterade informationsmodeller i vilka handlingarna genere-
rats och lagras//.//

//Entreprencdren far anvinda av bestillaren levererade handlingar inklusive Objektorienterade
informationsmodeller, inom ramen for entreprenaden. Harut6ver far inte entreprenoren an-
vianda handlingarna eller Objektorienterade informationsmodeller utan sarskild 6verenskom-
melse med bestallaren.//

Bestallarens krav pa sekretess

//Trafikverket i egenskap av forvaltningsmyndighet lyder under den svenska offentlighetsprin-
cipen. Det innebar att tredje man har ritt att ta del av allménna handlingar hos Trafikverket,
forutom uppgifter som ar sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
(OSL).

Entreprenoren och fysiska personer som arbetar under entreprenorens ledning kommer i denna
entreprenad att fa kinnedom om uppgifter som bedoms vara sekretessbelagda hos Trafikverket
enligt OSL:

— //Uppgift som lamnar eller kan bidra till upplysning om sikerhets- eller bevaknings-
atgird, dar det kan antas att syftet med &tgarden motverkas om uppgiften réjs och
atgarden avser byggnader eller andra anldggningar, lokaler eller inventarier (18 kap.
88§10SL).//

— //Uppgift som hanfor sig till en myndighets verksamhet som bestar i risk- och sarbar-
hetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och forberedelser infor sa-
dana situationer eller hantering av sddana situationer, dar det kan antas att det all-
mannas mojligheter att forebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgif-
ten rojs (18 kap. 13 § OSL).//
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— //Uppgift om en djur- eller vixtart som &r i behov av skydd och som det finns ett in-
tresse av att bevara i ett livskraftigt bestand, dar det kan antas att ett sddant beva-
rande av arten inom landet eller del av landet motverkas om uppgiften réjs (20 kap. 1
§ OSL).//

- 11?1/

Trafikverket tar sig att markera var uppgifterna finns och nar uppgifterna framfoérs muntligt.

Entreprenoren &tar sig att inte utan Trafikverkets godkdnnande ge tredje man, inklusive unde-
rentreprendrer, leverantorer och andra avtalsparter, tillgang vare sig skriftligt eller muntligt till
uppgifterna. Skyldigheten giller utan begransning av tider, tidsfrister eller liknande i kontrakts-,
entreprenad- eller 6vriga handlingar. Skyldigheten géller inte uppgifter som redan ar allmént
kinda eller som maste lamnas ut enligt lag.

Entreprenoren atar sig att se till att alla fysiska personer som arbetar under entreprenérens led-
ning och far eller kan antas fd kinnedom om uppgifterna dr bundna av sekretessforbindelser
som motsvarar det foregdende stycket.

Entreprenoren &tar sig att se till att tredje man, inklusive underentreprenorer, leverantorer och
andra avtalsparter, som godkénts av Trafikverket enligt ovan, samt alla fysiska personer som ar-
betar under dessa aktorers ledning och som fér eller kan antas fa kinnedom om uppgifterna, ar
bundna av motsvarande sekretessforbindelser.//

Information

All information rorande objektet ska ldmnas av bestillaren om inte annat 4r angivet. Undantag
fran detta far ske i de fall entreprenoren bedémer att en omedelbar atgard krivs for att saker-
stilla trafiksdkerhet, framkomlighet eller motsvarande. Entreprencren ska da informera bestal-
laren i efterhand.

Entreprenoren far inte publicera uppgifter om de delar som ingér i entreprenaden utan sam-
tycke fran bestillaren. Det kan t.ex. vara information om anldggningar och system.

Detta hindrar dock inte entreprenoren fran att redovisa sitt arbete i facktidskrifter, anvinda det
i marknadsféringssammanhang eller kommunicera t ex en vunnen upphandling till media. Tra-

fikverket har en sirskild riktlinje for hur man samverkar i dessa fragor, som alla Trafikverkspro-
jekt ska folja, TDOK 2013:0432 “Hur Trafikverket syns med leverantorer”.

Bestallarens informationsverksamhet

Bestillaren svarar for koordinering och styrning av krisinformation. Bestéllaren svarar for all
extern kommunikation och mediekontakt som ror projektet. Entreprenoren ska alltid hanvisa
till bestéllaren vid all mediekontakt som ror projektet.

Entreprenoren ska utan drgjsmal informera bestéllaren om héndelser eller aktiviteter som be-
doms fa medialt intresse.

Entreprenoren ska vid anmodan medverka vid informations- och pressaktiviteter. Arbetsplatsen
ska vara tillgdnglig for studiebesok, pressvisningar och 6ppet hus i samarbete med entreprens-
ren. Studiebesok ska samordnas med bestillaren. Gillande tilltrades- och sikerhetsbestammel-
ser ska alltid uppfyllas.

Entreprenoren lamnar och uttalar sig om foretags- och entreprenadspecifika uppgifter och hian-
delser inom den egna entreprenaden. Bestillaren ska alltid informeras om entreprenorens me-
diekontakter.

Entreprenoren ska i god tid informera bestéllaren om kommande bygghandelser som kan antas
ha betydelse for tredje man. Entreprenoren ska lamna tydligt informationsunderlag for kommu-
nikationsinsatser.
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Entreprenoren ska ha en //informationsansvarig//sarskild person// utsedd som ar bestilla-
rens kontaktperson i informations- och kommunikationsfragor.

Entreprenoren ska sikerstilla att Trafikverkets grafiska profil och mallar anviands och stimma
av grafisk produktion med bestéllaren, se Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se/grafisk-
profil. Vid skyltproduktion se TDOK 2013:0429 "Skrivrad for byggskyltar".

Entreprenoren ska ta del av och folja TDOK 2010:120 "Trafikverkets kommunikationspolicy"
och TDOK 2018:0367 "Strategi for Trafikverkets varumarke”.

Information till fastighetséagare, boende m fl

//Entreprencren ar skyldig att ombesorja information till tredje man (fastighetsdgare, boende
m. fl.) om kommande arbeten som ar bullrande, vibrerande, kan paverka framkomlighet eller
som pa annat sitt kan verka storande. Detta giller savil planerade som akuta arbeten. Principer
och former for hur informationen ska genomforas ska utarbetas i samrad med bestéllaren innan
arbetena startar. Trafikverket ar avsdndaren, vilket innebér att Trafikverkets grafiska profil och
mallar ska anvéndas. Spraket ska vara enkelt, vardat och begripligt. Trafikverket ska godkdnna
form och innehéll innan distribution till hushallen sker.//

Entreprenoren ska medverka vid moten och informera om entreprenadens genomférande. Be-
stillaren ansvarar for dessa moten och kallar de narboende.

Entreprenoren ska i samrad med bestillaren gora arbetsplatsen tillgdnglig for besokande/stu-
diebesok. Tidpunkt for besokande/studiebesok bestams i samrad med entreprenoren.

Information till vaghallare m fi

//Entreprenoren ska informera trafikcentralen, TC, om vagarbete medfor att fri h6jd pé 4,5 m
minskas och ingen omledningsvig finns.//

Entreprenoren ska meddela bestillaren om arbeten som kan vara till hinder for trafiken. Sddan
information ska 4ven meddelas andra, t ex annan viaghallare, blaljusmyndigheter eller lokaltra-
fikbolag, som péverkas av entreprenorens arbete.

//Innan avstidngning av och inkoppling pa befintliga ledningar f6r ledningsmarkering och andra
fragor som beror ledningar i mark, liksom for medieforsorjning i allménhet ska natagaren kon-

taktas.//

//Entreprenoren ska till //natagaren//elleverantor// lamna uppgift om vilken/vilka som ska
utfora //arbeten//drift- och underhéllsarbeten// pé //el- och signalanlaggningar//belysnings-
och trafiksignalanlaggningarna//.//

Entreprenoren ska rapportera aktuell trafikinformation enligt TDOK 2017:0612 "Rapportering
av vagarbeten som underlag for trafikinformation”.

Underréttelse om avvikelser o d
Underrittelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska utan dr6jsmal lamnas skriftligen.

Underrattelse ska limnas //pa mall tillhandhéllen av bestillaren, TMALL 0533 "Underrittelse
och ATA blankett"//via Underrattelsesystemet//.
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AFD.28  Entreprentrens kontroll
Tidpunkten for entreprendrens kontroller under garantitiden ska meddelas bestéllaren en ma-
nad i forvag for att ges majlighet att delta.
Vid kontroll ska kontrollintyg uppréttas som visar omfattning av kontroll, vilken del i anlagg-
ning som kontrollerats och kontrollresultat. Foton bildggs kontrollintyget i de fall det erfordras
for kontrollintygs tydlighet.
AFD.3 Organisation
AFD.32  Entreprenérens organisation

Organisationen ska redovisas //och referenser lamnas//vid kontraktsgenomgang eller//senast
tva veckor efter att kontrakt tecknats//senast fyra méanader fore kontraktsarbetenas pabor-
jande//och ska efter bestillarens godkdnnande inforas i projektplanens forteckning av referen-

ser//.

Entreprenoren ska ha en namngiven kontaktperson med ansvar f6r hantering av:

— Inskrivning och kontroll av underentreprendr/er och leverantor/er pa arbetsplatsen
enligt AFD.35/AFD.343

— Inskrivning och kontroll av individer pa arbetsplatsen.

— Lopande kontroll av foretag och individer pa arbetsplatsen i ID06 digital foranmélan
eller motsvarande system, Bolagsdeklaration, personalliggaren och hos berérda myn-
digheter.

Vid nédvandigt behov av férdndring av entreprendrens organisation under entreprenadtiden
ska bestillaren i god tid ha informerats och tagit del av referenser samt godkant dessa.

//Projektering

Personer som medverkar i planering och projektering av byggnadens och/eller anldggningens
utformning och funktion (t.ex. projektorer och teknikansvariga) ska uppfylla foljande krav:

— Genomgétt arbetsmiljoutbildning for projektorer. Utbildningen far vara max fem (5)
ar gammal vid varje given tidpunkt.
— Erfarenhet av arbetsmiljoriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag.

Kraven ska vara uppfyllda innan personen paborjar arbete i uppdraget samt under hela upp-
dragstiden.

Entreprenoren styrker att kraven ar uppfyllda genom att //lamna in CV och utbildningsbevis//
uppgifter om utbildning, erfarenhet och kompetens anges i en kompetensforteckning//.

Entreprenoren kan vilja att ta in personer utan att kravet pa erfarenhet ar uppfyllt, men ska da
styrka att utford projektering ar kontrollerad av ndgon som uppfyller kraven.//

//Kompetent person vid projektering av tillfalliga eller samverkande konstrukt-
ioner

Entreprenoren ska tillse att person med sérskild kompetens om tillfalliga och samverkande kon-
struktioner granskar och kontrollerar att sidana konstruktioner som ar aktuella i uppdraget
kommer att vara sdkra i byggskedet. Personen ska uppfylla féljande krav:
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— Ha relevanta kunskaper for att granska handlingar som ligger till grund for den typ av
konstruktion som &r aktuell.
— Erfarenhet av arbetsmiljoriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag.

Kraven ska vara uppfyllda innan personen pabérjar arbete i uppdraget samt under hela upp-
dragstiden.

Entreprenoren styrker att kraven &ar uppfyllda genom att //ldmna in CV och utbildningsbevis//
uppgifter om utbildning, erfarenhet och kompetens anges i en kompetensforteckning//.//

//Kompetent person vid montering av tillfilliga eller samverkande konstruktioner

Entreprenoren ska tillse att person med sérskild kompetens om tillfalliga och samverkande kon-
struktioner granskar och kontrollerar att sidana konstruktioner som &r aktuella i byggprojektets
alla skeden kommer att vara sikra i byggskedet. Personen ska uppfylla f6ljande krav:

— Har relevanta kunskaper for att granska handlingar som ligger till grund for tillfalliga
eller samverkande konstruktioner.

— Har relevanta kunskaper for att kontrollera att montering, anvindning och demonte-
ring av konstruktionen som helhet sker i enlighet med framtagna handlingar.

— Erfarenhet av arbetsmiljoriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag.

Kraven ska vara uppfyllda innan personen paborjar arbete i uppdraget samt under hela upp-
dragstiden.

Entreprenoren styrker att kraven ar uppfyllda genom att //lamna in CV och utbildningsbevis//
uppgifter om utbildning, erfarenhet och kompetens anges i en kompetensforteckning//.//

Personal som ir olamplig for uppdraget

Entreprenoren ar skyldig att skyndsamt byta ut personal som &r olamplig for uppdraget med
hénsyn till:

— att personalen inte foljer Trafikverkets forhallningssitt i etiska fragor eller Trafikver-
kets uppforandekod,

att personalen patraffas paverkad av alkohol eller droger,

att personalen saknar erforderlig erfarenhet och kompetens for uppdraget,

//att personalen inte klarar sdkerhetsprovning.//

Entreprenoren ska aktivt samarbeta med bestéllaren da ovanstaende forhéllanden utreds och
tillhandahalla nédviandiga uppgifter for utredningen. Om bestillaren begér det far personalen i
friga inte utféra négot arbete under utredningen.

Entreprenoren ska visa att ersattare har den erfarenhet och kompetens som kravs och i 6vrigt ar
lamplig for uppdraget.

Eventuell forsening och merkostnad som uppstéar pa grund av att personal maste bytas ut ska
baras av entreprendren.

Moten
//Anmalt organ ska ges mojlighet till medverkan vid méten.//

Startmote

//Startmoéte ska ske senast ? veckor efter kontraktets ikrafttradande.//
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Projekteringsmoten
Ett forsta projekteringsméte ska ske innan projektering paborjas.

//Datasamordnare for bestéllaren och entreprenoren ska medverka pa forsta projekteringsmo-
tet. Entreprencrens datasamordnare ska dir presentera samt 6verlimna en ifylld projekterings-
beskrivning for digital projekthantering.

Datasamordnare for bestillaren och entreprenéren ska medverka pa teknikmoten gillande digi-
tal projekthantering.

Projekteringsmote rorande slutdokumentation ska ske senast tvd méanader efter kontraktsskriv-
ning.//Vid motet ska entreprendren redogora for hur leverans av successiv leverans avseende
avtalad slutdokumentation enligt AFD.242 ska ske.////

Entreprenorens //projekteringsledare, //geotekniker och //gestaltningsansvarige//?// ska delta
i alla projekteringsmoten.

Entreprenoren kallar bestéllaren till projekteringsméten. Av kallelsen ska framga vilka fragor
som ska avhandlas. Syftet ar att I6pande héalla bestéllaren underrittad och ge bestéllaren mojlig-
het att lamna synpunkter pa projekteringen. BAS-P ska nirvara vid dessa méten.

Bestillaren ska vid projekteringsmoten beredas tillfalle att yttra sig angdende t.ex. utformning,
tekniska 16sningar, materialval och berdkningsmetodik mm.

Entreprenoren ska ocksa redovisa vilka faktorer (metoder, materialval, materialegenskaper, tek-
niska l6sningar m.m.) som ar miljo-, byggarbetsmiljo- och kvalitetskritiska och foljaktligen ska
ingd i det kontrollprogram som ingér i bygghandlingarna.

Byggmoten

Entreprenoren ska delta i minst //?//ett// byggmote/n/ per ménad. Bestéllaren kallar till bygg-
moten. //Entreprenorens platschef och// Bas-U ska delta.

P4 byggmoten ska redovisas eventuella dndringar i projektering och utférande och hur de péver-
kar stéllda krav pa slutprodukten och dess delar.

//Pa byggmote ska behandlas fragor om framkomlighet pa vag.//

Ovriga moten

Byggarbetsmiljosamordningsmoten ska normalt héllas varannan vecka. Sammankallande ar
byggarbetsmiljosamordnaren, Bas-U. Bestillaren ska kallas till m6ten. Moten ska dokumenteras
av sammankallande och bestéllaren ska delges protokoll. Beroende av projektets karaktar kan
byggarbetsmiljosamordnare efter 6verenskommelse med bestéllaren besluta om annan frekvens
for dessa méten eller att samordningsfragor avhandlas pa byggmoten.

Tidigare Bas-P ska kallas till méte for att lamna 6ver identifierade arbetsmiljorisker till entre-
prendrens Bas-P/U, s att riskerna kan hanteras i kommande skeden.
Motet ska genomforas enligt 6verenskommelse med bestéllaren.

Efter avslutad entreprenad ska entreprendrens Bas-P/Bas-U tillsammans med bestéllaren hélla
mote for att lamna 6ver identifierade arbetsmiljorisker till bestéllarens forvaltningsorganisation.

Bas-P fran tidigare skede ska kallas av bestillaren att delta i minst ett méte infor kommande ar-
betsmiljodokumentation.
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//Bas-P ska halla ett startméte for att informera de som medverkar i planering och projektering
(projektorer) om deras skyldigheter, kontrollera deras rutiner for att forebygga arbetsmiljoris-
ker samt beritta hur samordningen och arbetsmiljoarbetet ska g till i byggprojektet. Moten ska
genomforas enligt 6verenskommelse med bestéllaren. Sammankallande ar byggarbetsmiljosam-
ordnaren, Bas-P. Bestéllaren ska kallas till moten.

Bas-P ska hélla minst ? uppf6ljningsmoten med projektorerna for att f6lja upp deras forebyg-
gande arbetsmiljoarbete. Moten ska genomforas enligt 6verenskommelse med bestéllaren. Sam-
mankallande ar byggarbetsmiljésamordnaren, Bas-P. Bestéllaren ska kallas till moten.

Bas-P ska hélla och dokumentera ett méte for att limna 6ver identifierade arbetsmiljorisker till
efterfoljande Bas-P/U. Motet ska genomforas enligt 6verenskommelse med bestéllaren.//

//Elsdkerhetsfragor samt planering och samordning for frainkoppling, genomférande och till-
koppling for arbete ska inga.//

//Moten ska hallas med Trafikverket Inkop och Logistik dels inom en (1) manad efter kontrakts-
tecknandet i form av planeringsmote, dels 16pande under projektet avseende tidplan. Entrepre-
noren kallar till moten.

Planeringsméte halls for att gd igenom och komma Gverens om rutiner for bestillningar och
materialleveranser. Det ska dven klargoras vilka driftskompatibilitetskomponenter som har re-
spektive saknar EG-forsdkran. P4 motet deltar representanter fran bestillare, entreprendr och
Trafikverket Inkop och Logistik.

Moten mellan bestéillaren, entreprendren och Trafikverket Inkop och Logistik halls 16pande un-
der projektet enligt verenskommelse fran planeringsmote i syfte att ga igenom tidplan och ak-
tuell leveransbevakning. Se 4ven AFD.41.//

//Planeringsmoéte avseende utformning och leverans av telekommunikation ska héllas med be-
stillaren inom en (1) manad efter kontraktstecknandet. Motet hélls for att ga igenom och
komma 6verens om rutiner for entreprendrens bestillningar fran bestillaren av material- och
tjansteleveranser for telekommunikation. Méten ska darefter héllas 16pande under projektet en-
ligt 6verenskommelse fran planeringsmotet i syfte att g igenom tidplan och aktuell leveransbe-
vakning. Entreprenoren kallar till méten.//

//Entreprenoren ska hélla minst ? byggsamordningsméte/n/ per manad. Bestillaren ska kal-

las.//

//Entreprenoren ska delta i minst ? byggsamordningsmote/n/ per manad. Bestéllaren kallar
och svarar for protokollforing.//

//Entreprendren ska delta i ? st. inkopplingsmoéten. Bestéillaren kallar till méten. Entrepreno-
rens platsansvarige samt entreprenorens besiktningsorganisation ska narvara.//

Motesfrekvens avseende Trafikverkets modell for samarbete, TDOK 2023:0246 “Samarbete i
entreprenader och tekniska konsulttjanster”, bestims i samrad mellan parterna. Bestéllaren ar
sammankallande.

//Mote med koppling till sysselsattning framgar av AFD.346 Anstillda.//

//Moten avseende implementering av digitala foljesedlar ska hallas i enlighet med vad som

anges i bilaga //?//”Krav avseende digitala foljesedlar”//.//

Projekteringsledning, arbetsledning och anstéllda
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Entreprenoren ska for specialistpersonal kunna styrka erforderlig kompetens //eller ange aktu-
ella referenser//.

Personalens utbildning och kompetens ska pé begiran redovisas for bestillaren.

Personal ska ha kompetens som framgar av TDOK 2018:0371 APV Roller och kompetens i upp-
handlad verksamhet — Entreprenad och Projekteringstjanster”.

//Entreprenoren ska lita all medverkande personal genomgé en objektspecifik utbildning i fra-
gor kring ? som bestillaren tillhandahaller.//

Personal som har och utfér sdkerhetspaverkande arbetsuppgifter vid arbetet i och i omedelbar
nirhet av Trafikverkets jarnviagsanlaggning ska uppfylla kraven i TDOK 2018:0015 "Generella
Trafik- och elsakerhetskrav for jairnvag".

Entreprenorens miljoansvarige och den som utfoér arbetet med att f6lja upp kraven i TDOK
2012:22 "Trafikverkets krav for Material och varor - krav och kriterier avseende innehall av far-
liga amnen” och TDOK 2010:310 “Kemiska produkter — granskningskriterier och krav fér Tra-
fikverket” ska innan kontraktsarbetena paborjas ha genomgéatt utbildningarna “Farliga 4mnen i
material och varor” och “Kemikaliehantering grundkurs”, se Trafikverkets webbplats, s6kord
“Trafikverksskolan”.

//Arbete i sparomrade

All personal som vistas inom sparomréadet ska vid begiran kunna uppvisa giltig behorighet/in-
tyg och legitimation.

Den personal leverantoren anvander som trafik- och elsiakerhetsfunktioner, ska uppfylla de ut-
bildningskrav, kompetenskrav, och de krav pa personlig lamplighet som stlls i:

— TDOK 2014:0230 "Trafikverkets kompetenskrav for tilltrades- och trafiksdkerhets-
funktioner"

— TDOK 2023:0148 "Kompetenskrav for personal som arbetar pa och nira Trafikver-
kets starkstromsanlaggningar"

Av leverantorens sikerhetsplan ska det framga vilka personer som kommer att vara sdkerhets-
funktiondrer. Bestillaren ska delges giltig behorighet/intyg innan operativt arbetet i sparomra-
det.//

//Signalanliggning

For signalteknisk sdkerhetsgranskare, signalsikerhetskontrollant, signalteknisk ibruktagande-
besiktningsman och vixelkontrollant géller krav pa behorighet enligt:

— TDOK 2014:0527 "BVS 544.94007 — Behorighet, Sikerhetsgranskare signalteknik”,

— TDOK 2014:0528 ”BVS 544.94008 — Behorighet, Signalsdkerhetskontrollant och fort-
bildare for signalsékerhetskontrollant”,

— TDOK 2014:0498 "BVS 544.94009 — Behorighet, Ibruktagandebesiktningsman sig-
nalteknik” och

— TDOK 2014:0596 "BVS 544.94010 — Behorighet Vixelkontrollant”.

//Bestillaren//Entreprencren// tillhandahéller //assessor //och//ibruktagandeledare.//
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//Assessor for signalsystem ska uppfylla krav enligt TDOK 2014:0488 "BVF 544.94001 — Tek-
nisk siakerhetsstyrning signal, Arbete med signalanldggningar". Assessorn ska inneha accept av
bestillaren.//

//Granskningsledare//, ibruktagandeledare//och//assessor for signalsystem// ska dessutom
accepteras per anlaggningsandring av funktionen Teknisk Sdkerhetsstyrning Signal (TSS) hos
bestillaren.// //

//Banoverbyggnad
Besiktningsman och/eller kontrollant ska inneha behorighetskrav enligt:

— TDOK 2021:0309 "Sdkerhetsbesiktning — behorighetshantering” och
— TRVINFRA-00271 "Teknisk sdkerhetsstyrning”

och dari angivna foreskrifter. Godkdnnande ska vara utfardat av infrastrukturforvaltaren.//

//Banunderbyggnad och spar

Entreprenorens tillsyningsman ska ha sddan sparteknisk kompetens att denne efter omfattande
spararbete kan utfora besiktning avseende spéarets farbarhet for tag enligt TDOK 2015:0309
“Trafikbestimmelser for jairnvag”, modul 12 A-skydd. Saknar tillsyningsman den spartekniska
utbildningen ska entreprenoren utse en sirskild besiktningsman.

Vid utforande av stabilitetspaverkande arbeten i spar och sparomradet giller krav enligt
TRVINFRA-00220 "Behorighet BASTAB vid stabilitetspaverkande arbete”.//

//Spéarsvetsning

Kompetenskrav ska uppfyllas enligt TDOK 2013:0609 "Certifierade spérsvetsentreprendrer vid
Trafikverket".//

AFD.341 Projekteringsledning

//1 projekteringsorganisationen ska finnas geotekniker och gestaltningsansvarig vilka ska leda
projekteringen inom sina respektive fackomréden.//

//Ansvarig geotekniker ska ha ansvarat for geotekniska undersokningar och tolkningar samt
geotekniska l16sningar och berdkningar i minst ? st. bygghandlingar for projekt > ? SEK.//

//Den gestaltningsansvarige ska ha ansvarat for gestaltningsfragor i minst ? st. bygghandlingar
for projekt >? SEK.//

11?11

//1 projekteringsorganisationen ska en datasamordnare vara utsedd som ska vara funktionellt
ansvarig for hantering av digital dokumenthantering. Datasamordnaren ansvarar bland annat
for att:

— medverka pa startmote

— medverka pa projekteringsmoten/byggmoten

— samordning sker med bestéllarens datasamordnare

— uppritta och ajourhélla projekteringsbeskrivning for digital projekthantering
— leveranser uppfyller krav pa kvalitet och omfattning enligt gdllande handlingar
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— stodja den egna uppdragsledningen med avseende pa digital projekthantering//

//De hos leverantoren som ska leverera handlingar till Chaos ska ha genomgatt e-utbildning-
arna Chaos Grund och Chaos Leverans.
For projekt som redovisar komponent-ID ska den som hanterar komponenter ha genomgétt e-
utbildningarna Chaos Grund och Chaos Komponenthantering.//

AFD.342 Arbetsledning
//Foljande krav pa sirskild kompetens stills pa arbetsledning:

- ?

Entreprenoren ska for arbetsledande personal med specialistkompetens kunna styrka erforder-
lig kompetens.
Arbetsledning som har och leder sikerhetspaverkande arbetsuppgifter vid arbetet i Trafikver-
kets jairnvagsanlaggning ska uppfylla kraven i TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och elsdker-
hetskrav for jarnvag'".
Arbetsledare, lagbasar och sikerhetspersonal ska behirska svenska spréket i tal och skrift. Detta
giller dven av entreprenoren anlitade underentreprendrer.
//Arbetsledning ska kunna uppvisa samma kompetensprofil som godkéndes vid anbudsutvirde-
ringen.//

AFD.343 Allmanna bestdmmelser om legitimationsplikt och nérvaroredovis-
ning, IDO6
Text i AMA AF 12 under denna kod och rubrik utgér och ersitts med foljande:
For samtliga arbeten i entreprenaden giller "ID06 Allménna bestimmelser”,
https://ido6.se/gdpr-avtal/.
ID06 //LoA2// LoA4// giller for entreprenaden.
Bestillaren eller av denne utsedd person dger ratt att kontrollera att personer pa arbetsplatsen
ar foranmailda, bar synligt giltigt IDo6-kort, har registrerat sig i personalliggaren samt bar giltig
legitimation.
Bestillaren eller av denne utsedd person far avvisa personer som inte féranmalts av leveranto-
ren, personer som inte registerat sig i personalliggaren och som saknar giltig legitimation, giltigt
IDo6-kort eller uppehalls- och arbetstillstind.
//Kortlasare som anvands vid inpassering ska vara programmerad s att samma kort inte kan
anvindas flera gdnger utan tidsfordrojning.//
Entreprenoren far inte ha automatisk utloggning i personalliggaren. Varje individ ska logga ut
sig nar de lamnar arbetsplatsen.

AFD.345 Elektronisk personalliggare

//Entreprenoren ska 6verta samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39
kap 11b och 12 §§ samt 77 kap 2a och 4 §§ Skatteforfarandelagen.
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/lObjekt// 64(89)
Eventuella kontrollbesok kopplade till lagen om elektronisk personalliggare ska omedelbart till-
kinnages till bestillaren och resultatet redovisas pa nistkommande byggmote.

Bestillaren eller av denne utsedd person dger dven ritt att ta del av personalliggaren.//
AFD.346 Anstallda

//Entreprendren ska senast en manad efter att kontraktsarbetena har paborjats ha genomfort
ett mote med en arbetsférmedling.//

//Om entreprendren har for avsikt att uppfylla bonusplats/er ska ett méte med en arbetsfor-
medling genomforas innan entreprendren kan paborja uppfyllnad av bonusplats/er.//
Mojlighet till bonus for sysselsiattningsskapande atgirder regleras i § 6.132 i entreprenadkon-

traktet.//

//Exempel pa arbetsformedlingar ar Arbetsformedlingen, kommunal arbetsmarknadsforvalt-
ning, Galaxen Bygg eller annan aktér med motsvarande uppdrag. Kontaktuppgifter till dessa ex-
empel pa arbetsformedlingar, se Trafikverkets webbplats, sokord ”Sysselséttningskrav i upp-

handlingar”.

Under motet ska majligheterna att sysselsétta arbetslosa personer inom kontraktet diskuteras.

Att motet med en arbetsformedling har genomforts ska redovisas av entreprenéren//inom
?//pa byggmote//projekteringsmote//?//med stod av verifikat fran vald arbetsf6rmedling. Be-
stillaren ska verifiera att de personer som entreprendren har for avsikt ska uppfylla de syssel-
sittningsfrimjande atgédrderna i kontraktet tillhor mélgruppen innan uppfyllnad av plats/er kan

paborjas.

Se krav i TDOK 2017:0444 "Sysselsittningsskapande krav och dtgarder”.//

//Entreprenoren ska vid genomforandet av entreprenaden sysselsitta personer ur méalgruppen,
med det antal platser som tabellen nedan anger.

Typ av sysselsittning Antal platser inom
kontraktet

Praktik ? st.

Lirling ? st.

Anstillning ? st.

//For det fall kontraktets option//er//utloses ska entreprendren, utéver vad som anges ovan,
sysselsitta personer ur malgruppen med det antal platser som tabellen nedan anger.

Antal praktikplatser | Antal larlingsplatser Antal anstillningar
inom kontraktet inom kontraktet inom kontraktet

| Option 1 | 2st. | 2st. |? st.

| Option 2 | ?st. | ?st. |? st.

| Option 3 | ?st. | ?st. |? st.
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Om det hos entreprendren finns arbetstagare med foretradesritt till dteranstéllning enligt 25
och 25a §§ lag (1982:80) om anstallningsskydd 4dger entreprenoren ratt att uppfylla kraven pé
anstallningar genom é&teranstallning.//

Ovrigt avseende arbetsledning och anstallda

//Personal som ska arbeta i de komplexa viaganldggningarna ska genomga utbildning i "Ord-
nings- och skyddsregler for komplexa viaganlaggningar (Stockholm)” respektive "Ordnings- och
skyddsregler for komplexa vaganlaggningar (Goteborg)” innan arbete far paborjas. Utbildning
tillhandahalls av Trafikverket och &r ca 3 timmar lang, utbildningen ges endast pa svenska.

Entreprenoren star for egen tid inkl. egna kostnader vid de aktuella utbildningstillfallena for
egen personal, utbildningen hélls normalt i Trafikverkets lokaler. Erhéllen behorighet gilleri 3
ar, darefter fornyas behorigheten efter genomford och godkiand repetitionsutbildning (webbase-

rad).//

Arbetsrattsliga villkor
Arbetsrittsliga villkor baserat pa kollektivavtal

Entreprenorens atagande:

— Entreprenoren ska fullgora kontraktet i enlighet med de vid var tid gillande arbets-
rattsliga villkoren avseende 16n, semester och arbetstid i TDOK 2020:0262 ”Arbets-
rattsliga villkor enligt kollektivavtal”. De arbetsrittsliga villkoren i TDOK 2020:0262
bendmns "Villkoren”.

— Entreprentren ska sikerstilla att Villkoren dven uppfylls av anlitade underleveranto-
rer, oavsett antal mellanled, samt ha rutiner for hur detta ska ske. Entreprendren ska
ocksa sikerstilla att dessa underleverantérer medverkar vid uppfoljning.

— Atagandet giller for anstillda arbetstagare nir dessa utfor arbeten enligt kontraktet.
Vilka arbetstagare eller vilket arbete som omfattas av de arbetsrittsliga villkoren
framgar av Villkoren. Atagandet avser arbete som omfattas av svensk arbetsrittslag-
stiftning.

Entreprenoren kan uppfylla Villkoren for 16n, semester och arbetstid pa foljande sitt:

— genom att tillimpa Villkoren

— genom att vara bunden av och tillimpa ett centralt kollektivavtal som tillimpas i hela
Sverige pa motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller ett lokalt avtal
som bygger pa detta avtal,

— genom att tillampa villkor for 16n, semester och arbetstid i ett centralt kollektivavtal
som tillampas i hela Sverige pa motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen
utan att vara bunden av det, eller

— genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation enligt la-
gen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillampa villkor om 16n, semes-
ter och arbetstid i enlighet med ett svenskt kollektivavtal for utstationering som ater-
finns hos www.arbetsmiljoverket.se.

Ovanstdende punkter giller dven for eventuella underleverantorer, oavsett antal mellanled.
Justering av Villkoren:

— Under kontraktsperioden kan kollektivavtalet som Villkoren utgar fran omforhandlas
av de kollektivavtalsslutande parterna. Om kollektivavtalet omférhandlas justeras
Villkoren. Justeringen kan avse 16n, semester och arbetstid, exempelvis vilka l6neni-
véer som ska tillampas. Justerade Villkor framgér av TDOK 2020:0262 ”Arbetsritts-
liga villkor enligt kollektivavtal”.
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— Justerade villkor framgar ocksa av de kollektivavtal som entreprendren ar bunden av
eller tillimpar utan att vara bunden av, alternativt i de kollektivavtal for utstationer-
ing som &terfinns hos www.arbetsmiljoverket.se.

Arbetsrittsliga villkor enligt ILO:s kirnkonventioner

Produktion och transport av varor som anvinds i entreprenaden ska ske under sddana forhéal-
landen som ar forenliga med grundldggande rattigheter for arbetstagarna i leverantorskedjan. I
de fall det ar skillnad mellan nationella och internationella bestaimmelser, dr det hogsta tillamp-
liga kravniva som giller. Fér material och transporter som bestills via Trafikverket Inkop och
Logistik ansvarar bestillaren for uppfyllande av kraven.

Entreprenoren ska ha rutiner for att sikerstalla att varorna har producerats och transporterats
under férhallanden som minst ar forenliga med:

— FN:s allmédnna férklaring om de méanskliga rittigheterna,

— ILO:s kidrnkonventioner om tvingsarbete, barnarbete, diskriminering och férenings-
frihet samt organisationsritt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),

— FN:s barnkonvention artikel 32,

— den arbetsmiljolagstiftning som giller i tillverkningslandet,

— samt den arbetsritt, inklusive lagstiftning om minimilon, och det socialforsakrings-
skydd som géller i tillverkningslandet,

— den miljolagstiftning som géller i landet dar arbete utfors, och

— FN:s konvention mot korruption.

Rutinerna ska minst innehalla:

1. Vilka krav avseende grundlaggande rattigheter for arbetstagare som stills pa leveran-
torer och samtliga underleverantorer. Dessa maste minst motsvara de krav som gél-
ler enligt denna kod och rubrik.

2. Hur arbetet sker med att regelbundet identifiera och prioritera aktuella och potenti-
ella risker for brister i efterlevnaden av arbetsrattsliga krav, det vill sdga en riskana-
lys. Riskanalysen ska innehélla en kartlaggning av leveranskedjan med sarskild han-
syn till hogriskverksamheter.

3. En beskrivning av hur kontroll gors och dialog férs med underleverantérerna.

4. Tidplan for kontroll och dialog med leverantorer och underleverantérer som identifie-
rats som hogriskverksamhet i riskanalys enligt punkten 2.

5. Hur avvikelser hanteras.

Uppf6ljning av arbetsrittsliga villkor

Bestillaren ager ratt att folja upp att entreprenoren fullfoljer sina dtaganden. Uppf6ljningen kan
komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision.

Pé begéran av bestillaren ska entreprendéren inom 2 veckor fran det att begdran mottogs redo-
visa hur de arbetsrittsliga villkoren efterlevs. Redovisningen lamnas i blankett TMALL 1009
“Leverantorens sjilvskattning”. Entreprenoren ska lamna den rapportering som framgar av
blanketten och pa begiran kunna styrka lamnade uppgifter.

Entreprenoren ska mojliggora for bestillaren att sjilv eller genom ombud utfora revisioner, an-
malt eller oanmalt, hos entreprenoren och/eller hos dess underleverantorer for att sikerstélla
att entreprenoren uppfyller sitt dtagande och att de arbetsrittsliga villkoren efterlevs. Entrepre-
noren ska i samband med revision tillhandahélla de uppgifter och den dokumentation som be-
hovs for att kontrollera att de arbetsrittsliga villkoren efterlevs.

Om entreprendren inte medverkar vid uppfoljningen eller om det foreligger brister i den doku-
mentation som ska tillhandahéllas ska rittelse ske inom den tid som bestims av bestillaren. Vid
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bristande efterlevnad av de arbetsrittsliga villkoren ska entreprenoren avhjilpa detta enligt en
av entreprendren framtagen tidsatt atgirdsplan som ska godkinnas av bestillaren. Atgiardspla-
nen ska tas fram inom den tid som bestdms av bestéllaren.

Om entreprendren allvarligt brister i efterlevnaden av arbetsrittsliga villkor for arbetstagare el-
ler om entreprendren inte vidtar atgarder avseende brister i efterlevnaden inom Gverenskom-
men tid har bestillaren ritt att hdva enligt EK § 8.1.

Antidiskriminering

//Entreprencren forbinder sig att vid utférande av kontraktet i Sverige folja Diskrimineringsla-
gen (2008:567).

Entreprenoren ska senast inom en ménad efter kontraktets ikrafttridande samt darefter en
gang per tolvmanadersperiod, till bestillaren inkomma med foljande uppgifter och handlingar:

— Arbetsgivare som vid ingéngen av kalenderaret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare
ska inkomma med dokumentation av sitt arbete med aktiva atgirder enligt 3 kap. 13
§ diskrimineringslagen. Arbetsgivare som vid ingdngen av kalenderaret sysselsatte
mellan 10 och 24 arbetstagare ska inkomma med dokumentation av sitt arbete med
lonekartlaggning enligt 3 kap. 14 § diskrimineringslagen. Arbetsgivare som sysselsit-
ter farre dn 10 arbetstagare ska istéllet inkomma med uppgift om antalet sysselsatta
vid senaste arsskiftet till styrkande av att arbete med aktiva dtgirder inte behéver do-
kumenteras.

Entreprenoren ska, pa bestillarens begiran, arligen under avtalstiden, till bestéllaren inkomma
med foljande uppgifter och handlingar:

— TMALL 0998 "Sanningsforsiakran antidiskriminering” som anger om entreprenoren
eller anstélld som entreprendren svarar for, vid utférande av detta kontrakt, enligt
lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestimmelse eller ett forbud mot diskrimi-
nering enligt gillande lag.//

Underentreprendrer

Entreprenoren ska ange namn, kontaktuppgifter och legala stillforetradare for underleveranto-
rer, undantaget varuleverantorer, som anlitas. Uppgifterna ska ldmnas innan entreprenéren pa-
borjar fullgorandet av kontraktet. Entreprenoren ska underritta bestillaren om varje dndring av
dessa uppgifter som gors under avtalstiden samt ska vid val eller byte av underleverantor sam-
rdda med bestillaren.

Kontroll av underleverantorskedjan

Entreprenoren ska l6pande under avtalstiden redovisa och kontrollera kontraktets underleve-
rantorskedja (underleverantorer inklusive samtliga led av underleverantérernas underleveran-
torer) for att motverka svartarbete och framja en sundare konkurrens genom exempelvis kon-
troll av bolagsform, skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering, arbetsgivaravgifter, skulder
hos Kronofogden eller Skatteverket, revisorsanmarkningar m.m. Kontrollen ska utforas pa pro-
jektets alla svenska och utlindska féretag. Kontroll av utlindska foretag ska ske pa det ut-
landska organisationsnumret avseende tillgangliga uppgifter fran hemlandet hos svenska kredit-
institut samt kontroll av det utlindska foretagets svenska skattenummer, filialnummer eller
samordningsnummer. Kontrollen ska goras via IDo6 Bolagsdeklaration, https://www.ido6.se,
eller motsvarande kontrollsystem som entreprenoren har.

Entreprenoren ska i ID06 Bolagsdeklaration eller motsvarande kontrollsystem, registrera kon-
traktet samt ge bestillaren tillgang till information om hela kontraktets underleverantorskedja
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genom att bjuda in och darmed ge bestillarens representanter mojlighet att f6lja kontraktet i sy-
stemet. Om kontraktet bestér av flera projekt som har olika elektroniska personalliggare ska
varje sddant projekt registreras i ovan namnt system och kopplas till bestéllaren. Registrering av
kontrakt och projekt ska goras med hjalp av Skatteverkets byggarbetsplats-ID och kopplas déar-
med automatiskt till elektronisk personalliggare.

Innehéllet i ID06 Bolagsdeklaration, eller motsvarande kontrollsystem, ska senast en manad ef-
ter startmotet och darefter mdnadsvis redovisas av entreprenéren till bestillaren under avtalsti-
den. Om avvikelser (betraffande bolagsform, skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering, ar-
betsgivaravgifter, skulder hos Kronofogden eller Skatteverket, revisorsanméarkningar m.m.)
framkommer i underleverantorskedjan ska entreprenoren, inom den tidsfrist parterna kommer
Overens om, vidta atgérder till forbattringar enligt en gemensamt framtagen handlingsplan. Om
atgirder inte vidtas inom 6verenskommen tid, har bestéllaren ritt att hava enligt EK § 8.1. Om
entreprendren har anstillda eller anlitar underleverantérer med anstillda fran land utanfoér EU,
ska entreprendren innan arbetet paborjas 6verlimna bevis fran Migrationsverket att dessa per-
soner har godkdnda uppehalls- och arbetstillstand. Beviset ska inte vara utfardat tidigare dn 2
veckor innan detta ldmnas in.

Entreprenoren ska l6pande kontrollera att underleverantoérer som har sitt séte och ar registre-
rade i andra lander &n Sverige har anmalt foretaget, projektet och de personer som finns regi-
strerade i personalliggaren, till utstationeringsregistret hos Arbetsmiljoverket.

Digital foranmiilan av underleverantor

Entreprenoren ska foranmaila samtliga underleverantorer i leverantorskedjan i IDo6 Bolagsde-
klaration eller motsvarande system.

Entreprenoren ansvarar for att granska/kontrollera, godkianna eller avvisa underleverantorer i
ID06 Bolagsdeklaration eller motsvarande system.

En underleverantor eller en underleverantors underleverantorer raknas som foranmald om de
ar registrerade och godkéanda i ID06 Bolagsdeklaration eller motsvarande system innan de kom-
mer till arbetsplatsen och den forsta personen drar sitt kort i personalliggaren.

Ovrigt

//Entreprenoren ska meddela Trafikverket vilka personer som ska utféra arbete dér sikerhets-
skyddsklassificerade uppgifter hanteras eller sikerhetskénslig verksamhet i 6vrigt bedrivs.
Dessa personer kan komma att beh6va genomga sikerhetsprovning enligt bestimmelserna i
//sdkerhetsskyddsavtalet//sdkerhetskyddséverenskommelsen//. Sikerhetsprovning ska om-
fatta varje person som ska fa del av sddana uppgifter eller deltar i sddan verksamhet, oavsett om
personen blir foremal {or registerkontroll enligt sdkerhetsskyddslagen (2018:585) eller inte.//

Underleverantor far under avtalstiden inte vara foremal for sddant forhéllande som enligt gal-
lande upphandlingslagstiftning innebar en skyldighet eller rattighet for en upphandlande myn-
dighet att utesluta en leverantor fran upphandling. Om bestéllaren si begér ska entreprentren
lamna in intyg och andra kompletterande uppgifter som bestéllaren behover for att kontrollera
om det finns skal for uteslutning av underleverantor.

Underleverantor som star for mer 4n 10 procent av kontraktets varde far under avtalstiden inte
vara foremal for EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus. Om bestéllaren sa begér ska entre-
prendren lamna in intyg och andra kompletterande uppgifter som bestillaren behover for att
kontrollera om EU-sanktioner foreligger.

Om underleverantor ar foremaél for uteslutningsgrund eller EU-sanktioner enligt ovan, ska ent-
reprendren pa bestéllarens begaran byta ut underleverantéren mot annan som bestéllaren kan
godta enligt kraven i kontraktet.
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Bestallarens kontroll

Vid de tillfallen da bestillarens kontroll inte kan verifieras med berdkning eller genom provning
kan besiktning anvindas. Bestillaren ska alltid beredas tillfalle att ndrvara vid sddan besiktning.
Besiktningen ska genomforas ”pa handnara avstdnd och under dagsljusliknade former”. Vid
kontroll genom besiktning ska observationen och kontrollintyg fran provningar fran aktuellt
skede som besiktningen berdr bilda underlag for kontrollintyg. Kontraktsbesiktningarna, enligt
ABT 06 hanteras enligt AFD.7.

De delar av kontrollprogrammet som tar hansyn till bestillarens och entreprenorens riskvarde-
ring, se AFD.22, ska godkinnas av bestéllaren.

Bestillaren kommer att gora stickprovskontroller. Entreprendren ska avtala om ritt for bestélla-
ren att utéva kontroll pa fabrik vid tillverkning eller fore leverans av fabrikstillverkade kompo-
nenter. //Denna ritt erfordras inte for material som kops fran Trafikverket Inkép och Lo-
gistik.//

Om entreprendrens kontroller som utgor underlag for verifikat inte stimmer 6verens med de
kontroller bestillaren gjort kan parterna uppdra at en oberoende sakkunnig eller ackrediterat
kontrollorgan att granska kontrollerna och eventuellt komplettera dessa. Intyg fran oberoende
kontroll som visar kravuppfyllelse utgor underlag for verifikat.

Arbetsplatskontroll (APK) utfors genom att bestéllaren utfor kontroll av trafik- och elsdkerhet
med avseende pa skydds- och sdkerhetsplanering, skyddsatgiarder, dokumentation, kompetens,
fordon och tunga spargaende arbetsredskap.

For mer information, se Trafikverkets webbplats, sokord ”Arbetsplatskontroller (APK)”.

Bestillarens kontroll av arbetsmiljo och sikerhet pa byggarbetsplatser utférs dven pa andra sitt
an via APK.

Samordning

Samordning av arbeten

Med dndring av ABT 06 kap 3 § 9 ska entreprenoren svara fér samordning av egna, bestillarens,
sidoentreprenorers och andras arbeten som redovisas under AFD.131 samt andra uppkom-
mande arbeten som utférs inom arbetsomrédet.

//Skriftliga samordningsavtal med sidoentreprendrer ska upprattas innan verksamhet pa ge-
mensam plats paborjas.//

//Berorda parter ska i god tid meddelas nir arbeten kan utforas och senast maste vara far-
diga.// //Se bilaga ?.//

//Tidplan for bestéllningar av material- och tjansteleveranser for telekommunikation ska upp-
rattas av entreprendren i samrad med bestéllaren.//

Ovrig samordning

Upplysning om samordning vid fast driftstalle

//Vid byggnads- och anldggningsarbete inom ett fast driftstille ska samréd ske mellan samord-
ningsansvarig och Bas-U. Initiativ till samrad ska tas av Bas-U.

Samordningsansvarig for fast driftstélle ? ar ? med mobilnummer ?.//
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Dagbok

Entreprenoren ska fora dagbok som//inte behover vara bunden// ska vara i digitalt format//.
Bestillaren ska ha tillgang till dagboken nir bestéllaren s onskar.

//Entreprenoren ska fortlopande delge bestéllaren dagboken varje kalendervecka senast man-
dag efter, om inget annat har 6verenskommits.//

//Krav pa digitalt format pa dagbok se handling 7.? "Faktureringsunderlag och byggdagbok".//
Dagbok ska dven innehélla uppgift om:

15. Genomforda ronder (arbetsmiljo, trafiksdkerhet, elsdkerhet, miljo)
16. Avvikelse i tidplan

17. Patraffade kablar och ledningar

18. //Namngiven arbetsstyrka (enligt punkt 5)//

//Separata dagbocker ska foras for byggnadsverks- och markarbeten.//

//Bestillaren dger ritt att i dagboken infora kompletterande uppgifter eller uppgifter av varde
for framtiden. Vid oenighet ska bagge parters uppfattning antecknas.//

//1 dagbok gjorda noteringar innefattar inte anmélan om ATA-arbete, behov av tidsférlingning
eller annat liknande forhallande.//

//Under perioden 1 oktober-30 april ska entreprendéren dessutom ha en sarskild vinterdagbok
dar det framgéar foljande uppgifter:

— Vilka kontroller som gjorts i syfte att bevaka viderlek och véglag.

— Vilka beslut som fattats om &tgérd eller inte atgard.

— Redovisning av viglag och viderlek vid kontroller och beslutstillfallen.
— Uppgift om nir atgarder initierats.

— Uppgift om nir atgiarder har paborjats och avslutats.

— Annan relevant information for uppfoljning av vintervaghallning.

Vinterdagboken ska hallas dtkomlig for bestillaren och pa uppmaning uppvisas.//
Uppmétning

//Med andring av ABT 06 kap 3 § 14 ska uppmatning alltid ske for att faststélla omfattningen av
utférda arbeten och uppmaétning ska verkstéllas av entreprenoren.

Kostnaderna for uppmaitning ska aligga entreprenoren.

Bestillaren ska vid varje uppmaétning ges moéjlighet att narvara och ska kallas senast ? dagar i
forvag.//

Uppmitning ska ligga till grund for fakturering och indexberdkning.

//Uppmatning avser viardering av utférda arbeten stillda i relation till betalningsplanens poster
angivna i tidplanen. Arbeten tillhorande respektive konstruktionsdel//, bygghandling och slut-
dokumentation// ska vara utférda och kunna verifieras.//

Entreprenoren ska sammanstilla och redovisa upparbetat belopp, motsvararande virdet av ut-
fort arbete, i det system som tillhandahélls av bestéllaren. //TMALL 0529 "Mitsedelsystemet
MSS"//TMALL 0531 "Betalningsplan"//?//ska anviandas.

version 3.50 250915

LUF/LUF Over/LUF Oppet/LUF Vag/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa féreskrifter - E



Arendenummer:

KOM-? Administrativa foreskrifter - E \\T/’ T RA F I KV E R KET

Dokumentdatum: ?

Rev. datum:

/lObjekt// 71(89)
Efter utférd och godkiand uppmaétning skriver bestillaren ut ett uppmatningsverifikat som ska
bifogas fakturan.

AFD.4 Tider
AFD.41  Tidplan

For entreprenadens genomforande géller de tider //med kontraktsstart //, deltider// och far-
digstillandetid// som anges i //bilaga ?//EK § 4//.

Entreprenoren upprittar tidplanen.

Tidplanen ska innehélla projektering och utférande samt vara sa detaljerad att den kan utgora
ett underlag for riskbedomning géllande tiderna i ovan stycke. Av tidplanen ska minst framga
nir tidskritiska leveranser och arbeten ska ske, samt leveranser av handlingar som ar av bety-
delse for entreprenadens genomforande. Aven beroenden till externa godkinnande, tillstdnd
och anmalningar till kommun, ldnsstyrelse, myndighet, ledningsigare eller dylikt ska framga.
Av tidplanen ska dven leveranserna och arbetenas aktiviteter framgd, med start- och slutpunkt.

Betalningsplanens poster ska kunna utlisas i tidplanen sa att avstimning av tidplanen kan tjana
som underlag for vardering av utfort arbete.

//1 tidplanen ska dven framtagande samt senaste leveranstidpunkter fér bygghandlingar //och
slutdokumentation// som ska granskas redovisas.//I slutdokumentation ingér dven forvalt-
ningsdata.//

//Erforderliga tider for kontroll, granskning och/eller tekniska fordrdojningar sdsom liggtider
o.d. ska vara inarbetade i all planering och redovisas i tidplan.//

//Tidplan for bestéllning och leverans av tekniskt godkiant material ska upprittas av entrepre-
noren i samrad med bestillaren. Underlag for tidplanen i form av leveranstider pa material er-
hélls fran Trafikverket Inkop och Logistik.//

//1 tidplan ska redovisas tidpunkt f6r konstruktion, byggande och validering samt tidpunkt for
inlamnande av protokoll fran ibruktagandebesiktning //, enligt krav i TDOK 2024:0081 "Trafik-
verkets interna hantering av godkdnnandeprocess for fasta installationer pa jarnvag"//.//

Forslag till tidplan ska 6verlamnas //en vecka//?// innan//pé// startmétet //samt presenteras
vid startméte//. Den ska darefter justeras och avtalas vid forsta byggmotet.

//Tidplanen ska f6ljas upp och visa aktuell status under projektets gdng samt levereras till be-
stéllaren //varje//varannan //vecka//manad//dag//?//. Upparbetningsgraden per aktivitet ska
redovisas.//Det ska finnas en avstimningslinje som visar aktuell framdrift, jAmfort med férvan-
tad.//

//Foljande formalia f6r tidplanen giller:

— //Den ska vara upprittad i //MS Project (Microsoft Project)//?//.

— //Den ska levereras i //MS Project-format (*.mpp)//?// samt// PDF-format.//

— //Alla aktiviteter med beroenden ska vara kopplade.//

— //Kritiska linjer ska visas.//

— //Den ska vara nedbruten pé aktiviteter som mojliggér uppfoljning av framdrift.//

— //Den av bestillaren senast godkdnda versionen av tidplanen ska visas for att kunna
se forandringar i uppdragets framdrift (funktionen Originalplan eller motsvarande)//

- /1?//
/!
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AFD.42  lgangsattningstid
Samarbetsplan enligt AFD.2 ska vara upprittad innan arbetena pabdrjas.
//Entreprendren far //omgéende//tidigast//senast//? dagar//efter det att kontraktet tratt i
kraft// paborja arbetena inom arbetsomrédet.//
//Kontraktsarbetena péborjas ?.//
//Foljande restriktioner giller: ?.//
AFD.43  Avrop

//Avrop fran detta ramavtal sker //utan fornyad konkurrensutsittning//samt aven//efter for-
nyad konkurrensutsattning, se nedan.//

//Leverantorens kontaktuppgifter for avrop frin ramavtalet.

Kontaktperson: ?
Telefon: ?
E-post for inkopsorder fran bestillarens bestillningssystem: ?

Leverantoren ansvarar for att meddela forandringar i kontaktuppgifterna och e-postadress for
inkopsorder till avtalsansvarig inkopare pa hos bestillaren. E-postadressen for inkopsorder ar
den adress dit alla inkopsordrar skickas fran bestillarens bestillningssystem. Bestéllningssyste-
met kan bara hantera en e-postadress for detta.

Forfarande vid avrop

Bestillaren anvinder ett elektroniskt bestéllningssystem for avrop fran ramavtal. //Vid fornyad
konkurrensutsittning anvinds dven bestillarens upphandlingssystem for sjdlva konkurrensut-
sattningen.//

////Avrop utan fornyad konkurrensutsittning:

Avrop kommer att ske enligt //?//rangordning//, dar den leverantér som lamnar det bésta an-
budet i ramavtalsupphandlingen fér leverera i forsta hand//.

/!

1. Bestillaren skickar bestillning i form av inképsorder fran bestillningssystemet. Upp-
draget specificeras genom inkopsordern med eventuella bilagor.

2. Leverantoren bekriéftar eller avslar inkopsordern genom ett ordersvar. Ordersvar ska
ges inom fem (5) kalenderdagar. Angivet svar ar bindande.

3. Vid obekriftad eller avslagen inkopsorder kan forfragan g vidare till nésta leverantor
enligt avtalad avropsordning.. Tackar alla leverantorer nej till avropsforfrdgan har
bestallaren ratt att upphandla behovet utanfor ramavtalet.// //

//

1. Bestillaren kontaktar leverantéren med en avropsforfragan //via meddelandefunkt-
ionen i bestéllningssystemet //via mejl//.

2. Leverantoren bekraftar eller avslar avropsforfragan //genom svar i bestillningssyste-
met//via mejl//. Svar ska ges inom //tre (3)//fem (5)// kalenderdagar.
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3. Vid obekriftad eller nekad avropsforfragan kan forfrdgan ga vidare till néasta leveran-
tor enligt avtalad avropsordning.

4. Vid bekriftad avropsforfragan skickas bestéllning i form av inkopsorder frén bestall-
ningssystemet.

5. Leverantoren bekriftar eller avslar inkopsordern genom ett ordersvar. Ordersvar ska
ges inom fem (5) kalenderdagar.

6. Tackar alla leverantorer nej till avropsforfragan har bestillaren ritt att upphandla be-
hovet utanfér ramavtalet.//

Inkopsordern skickas till den e-postadress som leverantoren angett for inkopsorder fran bestal-
larens bestillningssystem. Av inképsordern inklusive bilaga framgér fakturaadress och Gvriga
uppgifter som ska framga av fakturan. All kommunikation avseende ink6psorder och ordersvar
sker via bestillningssystemet.//

//Avrop efter fornyad konkurrensutsittning:

Fornyad konkurrensutsattning gors via bestéllarens upphandlingssystem. Konkurrensutsatt-
ningen avslutas genom att avropsavtal (kontrakt) tecknas med vinnande leverant6r samt att in-
kopsorder enligt avtal (kontrakt) skickas via bestdllningssystemet.

1. Inbjudan att lamna anbud vid fornyad konkurrensutsittning skickas fran upphand-
lingssystemet till e-postadress som leverantoren registrerat pa det konto i upphand-
lingssystemet som anviandes da anbud lamnades i ramavtalsupphandlingen. Regi-
strerade uppgifter i upphandlingssystemet ska vara uppdaterade vid risk att leveran-
toren annars inte nds av en anbudsinbjudan.

2. Anbuden provas i enlighet med ramavtalet.

3. Bestillaren fattar tilldelningsbeslut.

4. Meddelande om tilldelning och kontrakt for underskrift skickas via upphandlingssy-
stemet till e-postadress enligt 1.

5. Avropsavtalet (kontraktet) undertecknas forst av vinnande leverantor och sedan av
bestillaren.

6. Ddrefter skickas en inkopsorder fran bestillarens bestéllningssystem med det av
bégge parter signerade avropsavtalet (kontraktet) som bilaga.

7. Leverantoren bekréftar genom ett ordersvar.

Inkopsordern skickas till den e-postadress som leverantéren angett for inképsorder frén bestal-
larens bestillningssystem. Av inképsordern inklusive avropsavtal framgar fakturaadress och 6v-
riga uppgifter som ska framga av fakturan.////

//Séakerhetsskyddsavtal eller Siikerhetsskyddsoverenskommelse och general secu-
rity agreement (GSA)

I samband med vissa avrop kan det bli aktuellt att sikerhetsskyddsavtal eller sikerhetsskyddso-
verenskommelse maste tecknas. Tilldelad entreprenor ska da teckna ett sikerhetsskyddsavtal
eller sikerhetsskyddsoverenskommelse i enlighet med det utkast, som kan komma att féorandras
och detaljeras, som framgér av bilaga ?.

Sakerhetsskyddsklassificerade uppgifter far inte l1amnas till en utlandsk leverantér om inte Sve-
rige har ingatt ett internationellt sikerhetsskyddsatagande med den andra staten (GSA) och le-
verantoren har godkénts genom en kontroll enligt den andra statens sikerhetsskyddslagstift-
ning. Kravet giller 4ven underleverantorer. Om Trafikverket vid kontroll finner att det saknas
giltigt GSA mellan Sverige och den stat dar anbudsgivaren har sitt site kommer anbudet inte att
tas upp till prévning.

Innan sikerhetsskyddsavtal eller sakerhetsskyddsoverenskommelse tecknas kommer Trafikver-
ket prova anbudsgivarens lamplighet att fa tillgang till:
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1. sdkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i sikerhetsskyddsklassen begransat hemlig
eller hogre, eller
2. annan sikerhetskinslig verksamhet av motsvarande betydelse for Sveriges sakerhet.

Infor sddan lamplighetsprovning ska anbudsgivaren pa Trafikverkets begiran lamna in un-
derlag i form av:

1. Uppgifter om vilken del av kontraktet som anbudsgivaren i férekommande fall kan
komma att ldgga ut pd ndgon underleverantér samt, om majligt, vilka underleveran-
torer anbudsgivaren avser att anlita for att fullgora kontraktet i den delen.

2. Uppgifter om anbudsgivarens dgarstruktur.

3. Uppgifter om anbudsgivarens ledande befattningshavare eller personer med bestam-
mande inflytande.

4. Uppgifter om anbudsgivarens verkliga huvadman.

Anbudsgivarens ledning, personal och 6vriga som deltar i uppdraget eller kan komma att ta del
av sakerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller ska utfora arbete dir sikerhetskinslig verksam-
het i 6vrigt bedrivs ska genomgé sdkerhetsprovning enligt bestimmelserna i sikerhetsskyddsav-
talet eller sdkerhetsskyddsoverenskommelsen. Sikerhetsprovningen ska omfatta varje person
som ska fa del av sddana uppgifter eller deltar i sidan verksamhet, oavsett om personen blir f6-
remal for registerkontroll enligt sakerhetsskyddslagen (2018:585) eller inte.

En sdakerhetsprovning syftar till att klarldgga om en person kan antas vara lojal mot de intressen
som skyddas enligt sakerhetsskyddslagstiftningen och i 6vrigt ar pélitlig utifran en sidkerhets-
synpunkt. En sikerhetsprovning ska goras av den aktuella personalen innan deltagandet i den
sdkerhetskénsliga verksamheten paborjas. Sakerhetsprovningen kan bland annat innefatta
grundutredning, registerkontroll och sirskild personutredning.

Sakerhetsskyddsavtal eller sikerhetsskyddsoverenskommelse kan dven behova tecknas med
eventuella underleverantorer. Anbudsgivaren svarar for att informera dessa om att sdkerhets-
skyddsavtal eller sikerhetsskyddséverenskommelse i vissa fall ska tecknas med Trafikverket
samt tillférsakra att de forbinder sig att sluta sddant avtal.//

Deltider
Se entreprenadkontrakt § 4.4.

Fardigstallandetider
Se entreprenadkontrakt § 4.5.

Forandring av kontraktstiden
Underrattelse om hinder enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lamnas skriftligen.

Underrattelse ska limnas //pa mall tillhandhéllen av bestallaren, TMALL 0533 "Underrittelse
och ATA blankett"//via Underrittelsesystemet//.

Garantitid

Garantitid for entreprenaden

//Med andring av ABT 06 kap 4 § 7 ska garantitiden vara ? ar for //entreprenaden//av bestélla-
ren foreskrivet sarskilt material eller sarskild vara//.//
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AFD.472

AFD.5
AFD.53
AFD.531

AFD.54

AFD.541

AFD.542

Sarskild varugaranti

Entreprenoren ska 6verlamna kopia av garantibevis for i entreprenaden ingdende material och
varor till bestéllaren.

Entreprenoren ska till bestillaren 6verlamna kopia av garantibevis for i entreprenaden ingdende

material och varor for vilka entreprenéren har erhéllit eller erhéller en ldngre garantitid &n den
som annars géiller enligt kontraktet.

Ansvar och avhjalpande
Ansvar mot tredje man

Syn inom narliggande omrade

Syn ska ske inom riskomrade for entreprenaden //avseende tillstdndsbaserat underhall//.

Vid syneforrattningen ska bestillare savil som berord fastighetsidgare, kommun, ledningségare
och viagsamfillighet beredas tillfille att delta.

//Om parterna inte utan dréjsmal kan enas om gemensam syneforrittare ska syn forrattas ge-
nom namnd. Sddan ndmnd utses pa sitt som anges i ABT 06 kap 7 §§ 8 och 9.

Forrittas syn genom namnd svarar parterna till lika delar och solidariskt for ersiattningen.//
Forsakring

Med tillagg till ABT 06 kap 5 § 23 giller foljande:

/11?11

Entreprenoren ska till bestdllaren 6verlamna bevis om férsdkringar innan kontraktsarbetena péa-
borjats, dock senast vid projektets startméte. //Entreprenoren ska darefter arligen, i samband
med forsidkringens fornyelsedatum, tillstilla bestéllaren ett giltigt forsakringsbevis.// Kopia pa
bevis markt med kontraktets drendenummer skickas till:

trafikverket@trafikverket.se

Forsakringar under garantitiden

//Entreprenoren ska arligen uppvisa giltigt forsakringsbevis avseende //allriskforsak-
ring//och//ansvarsforsikring// intill dess i kontraktet angiven garantitid ar utgdngen, dock
langst fem (5) ar.//

Forséakring for sarskilt riskfyllda arbeten

//Text under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgar och ersitts med foljande:

Entreprenoren ska under entreprenad- och garantitiden ha en allriskforsakring som técker det
slag av sarskilt riskfyllt arbete och ingdende aktiviteter som kontraktet avser. Férsakringsbelop-
pet for dessa sarskilt riskfyllda arbeten ska minst motsvara ateranskaffningsvardet for des-
amma. Detta ska sdrskilt framga av entreprenorens forsakringsbevis.//
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AFD.543
AFD.5431

AFD.545

AFD.55

AFD.551
AFD.5512

AFD.5513
AFD.6

Forsakring avseende befintlig egendom

Forsakring avseende byggherrens befintliga egendom

//Text under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgir och ersitts med foljande:
Entreprenoren ska under entreprenadtiden ha allriskforsakring med ett forsakringsbelopp pa ?

SEK avseende bestillarens befintliga egendom. Sjélvrisken ska motsvara basomfattningens
sjalvrisk for allriskforsakringen i 6vrigt.//

Byggherreansvarsforsékring vid miljoskada

//Ansvarsforsakringen ska under entreprenadtiden dven omfatta bestéllarens byggherreansvar
for miljoskador enligt ABT 06 kap 5 § 13 med ett forsdkringsbelopp pa ? SEK. Sjalvrisken ska
motsvara basomfattningens sjilvrisk for ansvarsférsakringen i 6vrigt.//

Ansvar for brandskydd

//Entreprenoren ska utféra brandskyddskontroller i utpekade byggnader och /eller anligg-
ningar enligt de kontrollpunkter som finns i handling ?.

Entreprenorens brandskyddsansvarig ska ha utbildning eller erfarenhet motsvarande Svenska
Brandskyddsforeningens kurs "Brandskydd pa byggarbetsplatser".//

//Kontrollpunkter for brandskydd under byggtid ska kontrolleras. Resultaten fran kontrollerna
ska redovisas i lampligt system.//

//Kontrollpunkterna som &r aktuella for respektive byggnad eller anldggning for infrasystem
vag finns i Gus/Maximo. Resultaten frian kontrollerna ska dokumenteras och hanteras i
Gus/Maximo.//

//Kontroll ska goras i foljande //byggnader och//eller anldggningar//for kontrollpunkter och
omfattning enligt//bilaga ?//bilagor ?//enligt forteckning nedan://for kontrollpunkter och om-
fattning som angivs nedan://

-2

/l
Ansvar for brandfarliga heta arbeten

Entreprenorens tillstAndsansvarige

//Entreprenorens tillstindsansvarige ska ha behorighetsutbildning och erfarenhet av brand-
skydd. Entreprenoren ska efter anfordran uppvisa intyg 6ver av berérd personal genomgéangen
utbildning.//

Samordning av tillstdndsansvariga

Ekonomi
Ekonomiska villkor framgar av EK § 6.

version 3.50 250915

LUF/LUF Over/LUF Oppet/LUF Vag/Bana/LUF Banobjekt/LUF Totalentreprenad/LUF Administrativa féreskrifter - E



Arendenummer:

Rev. datum:

//Objekt//

KOM-? Administrativa foreskrifter - E \\T/’ T RA F I KV E R KET

Dokumentdatum: ?

77(89)

AFD.7
AFD.71
AFD.711

AFD.712

AFD.713
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Besiktning
Entreprenadbesiktningar

Besiktningsplan
Besiktningar ska utforas enligt besiktningsplan som uppréttas i samrad mellan parterna.

Forbesiktning
//Forbesiktning ska genomforas:

— 1iverkstad fore leverans av ?.

/]

//Isamband med forbesiktning ska anmalt organ ges majlighet att genomfora sin platskon-
troll.//

Slutbesiktning

Entreprenoren ska skriftligen till bestéllaren senast ? veckor innan fardigstéllandet ange det da-
tum d& entreprenaden i sin helhet ar tillgdnglig for slutbesiktning.

//Innan slutbesiktning sker ska erforderlig dokumentation frin anmailt organ som intygar 6ver-
ensstimmelse for berérda delsystem ldmnas till bestéillaren.//

Garantibesiktning

//Efter att garantibesiktning verkstillts dger bestillaren ritt att pakalla ytterligare en garantibe-
siktning //avseende tillstindsbaserat underhéll// fore utgéngen av den lingsta garantitiden.//

//Bestillaren dger ritt att pakalla garantibesiktning fére utgangen av varje sarskild garantitid.//

//Verifikaten fran métningarna under garantitiden av vigbanans sittningar, sprickor och
ojamnheter samt fallviktsmétning pa vigbanan ska utgora underlag fo6r bedomning om fel fore-
ligger vid garantibesiktningen. Vid bedémningen om fel foreligger, ska stéllning tas till huruvida
maitningarna och observationerna pa vigbanan visar att nedbrytningsutvecklingen ar sddan att
vagens dimensionerade livslangd kan bedémas uppnas.//

Ovriga besiktningar
Ibruktagandebesiktning

//Fore trafikpaslapp ska ibruktagandebesiktning utforas i enlighet med TRVINFRA-00271
“Teknisk sdkerhetsstyrning”.//

//Efter varje tillfalle som sparet varit upplatet for arbete ska besiktning och kontroll ske i enlig-
het med TDOK 2015:0309 "Trafikbestammelser for jarnviag”, modul 12 A-skydd kap 4 samt 5.6,
13 L-skydd kap 4 och 14 S-skydd, kap 4.//

//Entreprenoren ska innan jarnvigsinfrastruktur tas i bruk forsékra sig om att:

— Dbestéllaren har fattat beslut om att starta inkoppling.

— godkiannande har erhéllits for ibruktagande av berérda delsystem i enlighet med TSFS
2022:47 "Transportstyrelsens foreskrifter om Transportstyrelsens foreskrifter om an-
sokan om godkannande av fasta installationer pa den svenska delen av Europeiska
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AFD.8

AFD.9

AFG
AFG.1
AFG.11

AFG.12
AFG.124
AFG.129

AFG.13

unionens jarnvagssystem" och TDOK 2024:0081 "Trafikverkets interna hantering av
godkannandeprocess for fasta installationer pé jarnvag".//

//Entreprenoren ska tillhandahalla erforderlig kompetens for att sékerstélla erforderliga kon-
troller och besiktning.//

//Besikining och kontroll ska utféras enligt TRVINFRA-00271 "Teknisk sdkerhetsstyrning”.//

//Bestillaren dger ritt att kalla entreprendren till ibruktagandebesiktning av de arbeten som ut-
fors av annan entreprendr pa jairnvagsanldggningen. Kostnaderna harfor ersatts sarskilt.//

//Ibruktagandebesiktning av signalanldggning ska utforas enligt krav i TDOK 2014:0488 "BVF
544.94001 — Teknisk sdkerhetsstyrning signal, Arbete med signalanlaggningar".//

Havning
Villkor for havning framgar av EK § 8.

Tvistelbsning
Villkor for tvistelosning framgar av EK § 9.

ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL
Etablering av arbetsplats

Placering av allmanna hjalpmedel

Placering av allminna hjalpmedel ska ske i samrad med bestéllaren och eventuella berorda fas-
tighetsagare.

//Uppstillning av bodar, maskiner o d, far inte ske inom vagomradet utan sarskilt tillstdnd frén
bestillaren.//

//Uppstillning av bodar, maskiner o d, inom sparomradet ska ske enligt TDOK 2016:0289 "Si-
kerhet vid aktiviteter i sparomrade”.//

Bodar
Kontorsbod

Lokal for byggmoten
//Entreprenoren//Bestallaren//ska halla lokal for byggmoten.

Tillfallig vag och plan

Enskild vig eller privat fastighet far inte anvandas av entreprenéren som tillfillig vig och plan
utan att vighallaren eller fastighetsigaren lamnat sitt skriftliga tillstdnd dartill och syneforratt-
ning skett, vilket ska ligga till grund for berdkning av eventuellt skadestdnd. Detta giller savél
befintliga enskilda vigar som enskilda vigar som byggs i entreprenaden.

I syneforrattningen ska bestéllare savil som kommun eller vigsamfillighet beredas tillfélle att
delta.

Bestillaren och i AFD.131 angivna sidoentreprenorer ska ha ratt att trafikera alla vigar inom ar-
betsomradet under hela entreprenadtiden for material- och persontransporter.

//Tillaten belastning pa byggnadsverk ? ar ?.//
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AFG.131 Tillfallig vag och plan for sidoentreprendr

AFG.132 Tillfallig vag och plan som tillhandahalls
//Rastplats vid ? //, parkeringsficka vid ?//?// och driftviandplats vid ? //utmed vag ?//far an-
vandas for uppstéllning av fordon, //?//maskiner, redskap, utrustning, material etc.//

AFG.14  Tillfallig el- och va-férsérjning m m

AFG.141 Tillfallig elférsorjning
//Observera att Trafikverket och elleverantor kan stilla krav pa utforande av bland annat jord-
ning och kabelforlaggning.//

AFG.16  Tillfallig skyltstallning och tillfallig orienteringstavla
Eventuell uppsittning av skyltstdllning med namn pa bestéllare, konsulter och entreprenorer
ska ske i samrad med bestillaren.
//Entreprenoren ska sitta upp informationstavlor minst tva veckor innan arbetet paborjas.//
Entreprenoren svarar for erforderliga myndighetskontakter samt ansoker om och bekostar
bygglov.
//Entreprenoren ansvarar for att ta fram och satta upp tillfallig skyltstdllning av bade fasta och
portabla byggskyltar i och kring arbetsomrade.//
//Endast Trafikverket har ratt att skylta pa utsidan av arbetsomrade, vid entrén till arbetsom-
réde och intill eller inom ett vigomrade. P4 dessa skyltar far entreprenorens/entreprenorernas
namn i skrift (ej logotype) forekomma. Skyltarna pa utsidan av arbetsomrade bekostas av be-
stéllaren. Bygglov for skyltar pa utsidan av arbetsomrade bekostas av bestillaren.//
//Entreprenoren tilldts att sdtta upp sina egna profilerande skyltar inne pa arbetsomrade. Skyl-
tarna bekostas av entreprenoren.//

AFG.17  Tillfallig flaggstang
Eventuell uppsittning av tillfallig flaggstdng ska ske i samrad med bestéllaren.

AFG.2 Inmatning och utsattning
//Mitning ska utforas enligt handling/handlingsforteckning ?.//
//Samrad i matningsfragor ska ske med av bestillaren namngiven ansvarig matningsingenjor.//

AFG.21  Matutrustning

AFG.23  Utsattning

AFG.3 Skydd m m

AFG.31  Skydd av arbete och egendom m m

AFG.311 Skydd av arbete

AFG.312 Skydd av ledning, matpunkt m m
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AFG.313

AFG.314

AFG.315

//Entreprencdren ska i god tid och senast tva veckor innan arbetena paborjas begira kabelanvis-

ning hos Ledningskollen, https://www.ledningskollen.se.

Alla befintliga kablar tillhérande bestéllaren och som berors av arbetena ska sittas ut av bestal-
laren. Bestillaren bekostar en utsittning. Entreprenoren svarar for att befintliga ledningsan-
laggningar som berors av arbetena skyddas och kan héllas i drift under entreprenadtiden och ar
dtkomliga i normal omfattning. Kabelutsattning via bestéllaren begirs Ledningskollen,

https://www.ledningskollen.se.

Om arbeten sésom t ex gravning, schaktning, borrning och palning planeras intill bestillarens
opto- och kopparkabel, ska tid for arbetet anmalas till Trafikverket IKT NOC minst fem (5) ar-
betsdagar fore paborjande. Anmalan ska i forsta hand ske via e-post till noc@trafikverket.se och
i andra hand per telefon 026-14 40 10.

//Om markarbeten planeras inom 2 m fran markerat kabelstrak, ska schaktarbetena bedrivas
med sadan forsiktighet att befintliga ledningar och 6vriga anldaggningar inte skadas.//

Dar arbete bedrivs i ndarheten av befintliga ledningar, ska samrad ske med ledningsdgaren om
att vidta lampliga atgirder for ledningar.

Befintliga markeringar sdsom granspunkter och stompunkter etc. far inte rubbas. Om stom-
punkter maste flyttas for arbetenas skull ska bestillaren underrittas i god tid. Arbete med nya
stompunkter ersitts sarskilt.

Vil fungerande forsakringsmarkeringar (rod hage) ska anordnas vid stompunkter. Dokumentat-
ionen av befintliga ledningar (héri innefattas ocksa kablar) ar inte exakt. Avvikelser mindre 4n
2,0 m far anses som normala. Av denna anledning ska utséattning alltid begéras vid schaktarbe-
ten i narheten av ledningar.

El-, tele-, signal- och va-forsorjning far inte brytas annat an for kortare, 6verenskomna och for-
anmalda avbrott. Entreprenoren svarar for att skadad ledning repareras eller ersitts och att ska-
dat dike repareras.

Vid arbeten i nirheten av gasledning ska ledningsédgarens bestammelser och foreskrifter foljas.
Alla eventuella kostnader for utsattning, kontroll eller annan nirvaro vid entreprenérens arbete
som inte utfors kostnadsfritt betalas av entreprendren.//

Skydd av vegetation

//For undvikande av skada ska entreprendren skydda //trad//,//buske//,//?//och//andra vax-
ter// som ska bibehallas//, se handling ?//. Detta giller i férekommande fall savil stam som
rotzon.

Spikning i traidstammar, fastséattning eller liknande som kan skada triadens bark far inte fore-
komma.//

Skydd av fornminne

Vid eventuellt patraffande av fornlamningsliknande féremaél, formationer e d ska arbetet avbry-
tas och bestillaren omedelbart underrattas. Arbetet far inte aterupptas forrin tillstand erhallits.
Bestillaren svarar for samtliga kostnader som uppkommit av arkeologiska undersokningar.

Skydd av egendom

Entreprenoren ska bedriva arbetena sa att oldgenheter inte uppstar for fastighetsigare eller fas-
tighet exempelvis genom buller, vibrationer, damm och nedstinkning.
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Vid allt arbete sdsom sprangning, packning o d, ska fastigheter som ligger inom bedomt risk-
avstand for vibrationsskador besiktas genom entreprenorens férsorg. Entreprenoren och bestl-
laren avgor gemensamt vilka fastigheter som berors. Bestéllaren bekostar dessa besiktningar
och eventuella méatningar.

AFG.316 Tillfallig inhagnad

//Det dligger entreprendren att tillhandahalla stingsel mellan arbetsomrade och viag och mellan
arbetsomrade och jairnvag under drift. Myndigheters eller markégares krav pa tillfallig inhdgnad

ska uppfyllas.//
AFG.32  Skyddsanordningar

AFG.34  Bullerskydd

//Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade sa att de uppfyller gil-
lande krav och normer.//

AFG.35 Dammskydd

//Dammskydd ska utforas dd dammspridning uppstir. Dammskydd ska utforas med vatten,
dammskyddsmedel, eller en kombination av dessa som inte ger miljostorande paverkan.//

//Vid bearbetning av makadamballast ska denna vattnas i erforderlig omfattning till skydd for
personal och allminheten.//

AFG.36  Begransning av miljostérande utslapp
Fordon och arbetsmaskiner

Kraven pé fordon och arbetsmaskiner géller for utférande av entreprenaden.

Latta vagfordon ska uppfylla Euroklass 6 eller senare Euro-krav.

Kraven pa latta vagfordon, enligt ovan, omfattar inte latta tvavagsfordon som anviands inom
jarnvagsentreprenader samt nollutslappsfordon.

//Grundkrav.

Arbetsmaskin fir inte vara dldre dn 12 ar, tillverkningsaret ordknat.

Arbetsmaskin vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav far anvédndas
aven om alderskravet inte ar uppfyllt.

Arbetsmaskin dar motorbyte eller uppgradering skett till foljande utslappsklasser far anvindas
till och med angivet artal enligt tabell nedan dven om &lderskravet ovan inte ar uppfyllt.

Tabell motorbyte eller uppgradering

Motoreffekt Steg ITTA Steg IT1IB
Grundkrav  Grundkrav

P<8 kW * *
8<P<19 kW * ®
19<P<37 kW 2030 *
37<P<56 kW 2024 2030
56<P<75 kW * 2026
75<P<130 kW * 2026
130<P=<560 kW * 2026
P>560 kW * *
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*Ej mojligt

Grundkraven pé arbetsmaskiner enligt ovan omfattar inte arbetsmaskiner med tva motorer, ar-
betsmaskiner for tankbeldggning och vaghyvlar, tunga tvivagsarbetsmaskiner, fast monterade
arbetsmaskinsmotorer pé tunga tvaviagsfordon, spargiende arbetsmaskiner samt nollutslapps-
arbetsmaskiner utan forbranningsmotor.

Arbetsmaskin med tvi motorer som for sin uppgift drivs med el, och anviander forbranningsmo-
tor for sin forflyttning/framdrift far inte vara dldre 4n 16 ar, tillverkningséret ordaknat. Arbets-
maskinens forbranningsmotor far i sédant fall ej anvindas under arbete eller for att framstilla
el.

Arbetsmaskin for tankbelaggning samt viaghyvel far inte vara idldre 4n 16 ar, tillverkningsaret
ordknat.

Arbetsmaskin for tankbeldggning samt vighyvel vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller
senare Steg-krav far anvindas dven om alderskravet inte ar uppfyllt.

Arbetsmaskin for tankbeldggning samt vighyvel dar motorbyte eller uppgradering skett till f61-
jande utsldppsklasser far anvindas till och med angivet artal enligt tabell nedan.

Tabell motorbyte eller uppgradering for tankbeldggning och vighyvel

Motoreffekt Steg ITIA Steg I1IB
Grundkrav Grundkrav

P<8 kW * *
8<P<19 kW * ®
19<P<37 kW 2034 ®
37<P<56 kW 2028 2034
56<P<75 kW 2027 2030
75<P<130 kW 2027 2030
130<P<560 kW 2026 2030
P>560 kW * *

*Ej mojligt
//

//Skirpta krav.

Arbetsmaskin vars motor har en effekt pa 19 kW eller hogre far inte vara aldre an 6 ar, tillverk-
ningsaret oraknat.

Arbetsmaskin vars motor har en effekt under 19 kW far inte vara ildre 4n 9 &r, tillverkningsaret
oriknat.

Arbetsmaskin vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav fir anvéndas
dven om alderskravet inte ar uppfyllt.

De skirpta kraven, enligt ovan, omfattar inte arbetsmaskiner med tva motorer, tvaviagsarbets-
maskiner, fast monterade arbetsmaskinsmotorer pa tunga tvivigsfordon, spargaende arbetsma-
skiner samt nollutslappsarbetsmaskiner utan férbranningsmotor.

Arbetsmaskin med tvd motorer som for sin uppgift drivs med el, och anvander forbranningsmo-
tor for sin forflyttning/framdrift far inte vara dldre 4n 9 ar, tillverkningsaret ordknat. Arbetsma-
skinens forbranningsmotor far i sddant fall ej anvindas under arbete eller for att framstélla el.//
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Tunga fordon ska uppfylla Euroklass VI. Senare Euro-krav &ar ocksa tillitna. Dessa krav pa tunga
fordon omfattar inte tunga tvaviagsfordon, spridarbilar for tankbeldggning, fast monterade ar-
betsmaskinsmotorer pé tunga tvavigsfordon och vissa direktimporterade fordon for transport
av geoteknisk utrustning samt nollutslappsfordon utan forbranningsmotor.

Tunga fordon med tvd motorer som for sin uppgift pa arbetsplatsen drivs med el, och anvinder
forbranningsmotor for sin forflyttning/framdrift ska uppfylla Euroklass V. Senare Euro-krav ar
ocksa tillditna. Fordonets forbranningsmotor féar i sidant fall ej anvindas under arbete eller for
att framstilla el.

Tunga fordon for transport av geoteknisk utrustning ska uppfylla det allmanna kravet pa Euro-
Kklass (enligt ovan). Alternativt fir direktimporterade fordon fran USA, som saknar Euroklass,
anvandas vid transport av geoteknisk utrustning. Dessa direktimporterade fordon far inte vara
ildre dn 12 ar, tillverkningsaret ordknat.

Spridarbilar for tankbeldggning ska uppfylla Euroklass V. Senare Eurokrav ar ocks4 tillatna.
Tunga tvavagsfordon ska uppfylla Euroklass IV. Senare Euro-krav ar ocksa tillatna.

Arbetsmaskinmotorer som ar fast monterade pa tunga tvavigsfordon far inte vara &ldre &n det
aktuella tunga tvavagsfordonet, alternativt inte vara dldre dn 20 ar, tillverkningsaret oriknat.

Foljande krav pa arbetsmaskiner giller ej spargdende arbetsmaskiner som enbart anviands for
vinterbanhéllning och nollutslappsarbetsmaskiner utan férbranningsmotor:

Tvéaviagsarbetsmaskiner jirnvig, som ej genomgéatt motorbyte eller uppgraderats, far inte vara
dldre &n 16 ar, tillverkningsaret ordknat. Tvavigsarbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven
enligt Steg IV eller senare Steg-krav fir anviandas dven om alderskravet inte ar uppfyllt.

For tvaviagsarbetsmaskiner jirnviag som genomgéatt motorbyte eller uppgraderats till ut-
slappsklass steg ITIA eller IT1IB far maskinerna anviandas enligt angivna artal enligt tabell nedan.
Vid uppgradering eller motorbyte maste samtliga pa tvavigsarbetsmaskinen férekommande for-
branningsmotorer uppgraderas eller bytas for att fa tillgodordkna 6kad livslangd.

Tabell motorbyte eller uppgradering for tvivigsarbetsmaskiner jarnvag

Motoreffekt Steg ITTA Steg ITIB
Grundkrav  Grundkrav

P<8 kW - -
8<P<19 kW - -
19<P<37 kW 2034 -
37<P<56 kW 2028 2034
56<P<75 kW 2027 2030
75<P<130 kW 2027 2030
130<P<560 kW 2026 2030
P>560 kW - -

Spargaende arbetsmaskiner, som inte genomgéatt motorbyte eller uppgraderats, far inte vara
dldre dn 20 &r, tillverkningséret ordknat. Spargaende arbetsmaskiner vars motorer uppfyller
kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav far anvindas dven om alderskravet inte ar uppfyllt.

For spargdende arbetsmaskiner jairnvag som genomgétt motorbyte eller uppgraderats till ut-
slappsklass steg ITIA eller IT1IB far maskinerna anviandas enligt angivna artal enligt tabell nedan.
Vid uppgradering eller motorbyte av spargdende arbetsmaskiner jirnvag maste samtliga pa ar-
betsmaskinen forekommande férbranningsmotorer uppgraderas eller bytas for att fa tillgodo-
riakna okad livslangd.

Tabell motorbyte eller uppgradering for spargaende arbetsmaskiner jarnvag
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Motoreffekt Steg ITTA Steg ITIIB
Grundkrav ~ Grundkrav

P<8 kW - -
8<P<19 kW - -
19<P<37 kW 2038 -
37<P<56 kW 2032 2038
56<P<75 kW 2031 2034
75<P<130 kW 2031 2034
130<P<560 kW 2030 2034
P>560 kW - -

//Hydraulviatskor/oljor som anvinds i fordon och maskiner ska uppfylla miljoegenskapskraven
i Svensk Standard SS 155434.//

Redovisningskrav fordon och arbetsmaskiner

Anvinda latta vagfordon ska dokumenteras och redovisas, enligt AFD.242 samt vid anmodan
redovisas i en forteckning med uppgifter om fordonstyp, mérke, modell, registreringsnummer
och utslappsklass (Euroklass) och drivlina. Redovisningskravet beror samtliga i entreprenaden
anvanda latta fordon, dven de som medgivits dispens eller inte omfattas av kraven (exempelvis
latta tvavagsfordon). For latta fordon som inte omfattas av kraven ska enbart uppgifter om for-
donstyp, marke, modell och registreringsnummer anges.

Anvinda tunga fordon ska dokumenteras och redovisas, enligt AFD.242 samt vid anmodan re-
dovisas i en forteckning med uppgifter om fordonstyp, mirke, modell, registreringsnummer och
utslappsklass (Euroklass), drivlina samt tillverkningsar (uppgift om tillverkningsar géller endast
direktimporterade fordon for transport av geoteknisk utrustning och fast monterade arbetsma-
skinsmotorer pa tunga tvavagsfordon jarnvig). Redovisningskravet om utslappsklass giller inte
for direktimporterade fordon for transport av geoteknisk utrustning och fast monterade arbets-
maskinsmotorer pa tunga tvavagsfordon jarnvag.

Anvinda arbetsmaskiner ska dokumenteras och redovisas, enligt AFD.242 samt vid anmodan
redovisas i en forteckning med uppgifter om maskintyp, mirke, modell, tillverkningsar, serie
och typbeteckning, motoreffekt, utslappsklass om tillampligt (stegklass) samt drivlina.

Uppgift om drivlina kan utgoras av ett av foljande alternativ: enbart forbranningsmotor exklu-
sive gas, forbranningsmotor gas, hybrid, laddhybrid, elektrifiering inklusive vitgas/branslecell.

Vid motorbyte respektive uppgradering ska fo6ljande information anges, utéver den information
som efterfragas for arbetsmaskinen enligt ovan.
Vid motorbyte:

— Typgodkinnandenummer fér den nya motorn
Vid uppgradering:

— Typgodkiannandeintyg for uppgraderingsutrustningen enligt UNECE férordning 132
eller motsvarande godkdnnande fran Transportstyrelsen eller annan Europeisk typ-
godkinnande myndighet

— Intyg om att ovanstidende uppgraderingsutrustning monterats pd aktuell arbetsma-
skin och motor

Redovisningskraven beror samtliga i entreprenaden anvinda tunga fordon och arbetsmaskiner,
aven de som medgivits dispens eller inte omfattas av kraven.
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For att verifiera andel nollutslappsfordon ska samtliga anvanda fordon och maskiner framga i
forteckningen som ska innehalla uppgift om drivlina (enbart forbranningsmotor exklusive gas,
forbranningsmotor gas, hybrid, laddhybrid, elektrifiering inklusive vatgas/branslecell).

Drivmedel
Drivmedel ska uppfylla foljande krav och kriterier:

— Alkylatbensin (SS-EN 17867:2023+A1:2025)

— Bensin MK1 (SS-EN 228:2012+A1:2017 )

— Dieselbransle MK1 (SS 155435:2022)

— Dieselbransle MK3 (SS-EN 590:2022)

— EB85 (SS-EN 15293:2018)

— ED95 (SS 155437:2023)

— Fordons gas (SS-EN 16723-2:2017)

— RME/FAME (SS-EN 14214:2012+A2:2019)

— Syntetiska dieselbranslen (SS-EN 15940:2023)

Angivna standarder kan komma att uppdateras under avtalstiden. De drivmedel som anvénds i
entreprenaden ska uppfylla den vid var tid géllande standarden.

Alkylatbensin ska anvdndas for motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskaps i
de fall dessa inte ar forsedda med katalytisk rening.

Vid anvindande av ovanstaende drivmedel ansvarar fordons/maskinédgaren for att motortillver-
karen har givit tillstand for att anvinda aktuellt drivmedel. For tunga fordon som uppfyller Euro
VI ska fordonet dven vara typgodkant for aktuellt drivmedel.

Utdver ovan listade drivmedel ar det dven tillatet att anvianda el samt vitgas.

//Reducerad klimatpaverkan och energianvindning

//Uppgifterna i Utgangslage klimatkrav utgor utgingsldge for entreprendrens fortsatta klimat-
och effektiviseringsatgiarder (reduktioner) som genomfors i entreprenaden.

Utgangslaget, redovisas i bilaga7.X/13.X som Utgéngslige klimatkrav och definieras som Bygg
totalt, antal ton CO2-ekvivalenter.

Vid storre forandringar av entreprenaden eller om Utgédngsldge klimatkrav innehéller uppen-
bara felaktigheter som innebar visentligt fordndrade forutsittningar ska entreprenoren foresla
ett nytt uppdaterat utgangslige med tillhérande underlag for Trafikverket. Utgangslaget ska
dndras om fordndringen beror pa forhallande som entreprendren inte orsakat och vars effekt
denne inte rimligen kunnat undanrdéja.//

//Utgéangslaget definieras som Bygg totalt, antal ton CO2-ekvivalenter, och berdknas enligt f61-
jande: entreprenadens klimatpaverkan enligt klimatdeklaration + minskad klimatpéverkan pa
grund av genomforda atgérder i entreprenaden.//

Entreprenoren ska visa pa en reduktion av klimatpaverkan (i form av utslapp av CO2-
ekvivalenter) i procent jamfort med utgéngsléget for entreprenaden.

For entreprendrens fardigbyggda anldggning far reduktionen av klimatpaverkan jamfort med
utgangslaget inte understiga ? procent. Redovisning ska ske i heltal procent.
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//1 den totala reduktionen av klimatpéverkan far entreprenoren tillgodoridkna sig reduktion som
uppnds genom att folja stidllda klimatkrav p4 material och varor samt fornybart drivmedel och el
enligt angivna krav i AF och TB. Berdkning av reduktion gors mot relevanta emissionsfaktorer i
Trafikverkets Klimatkalkyl.//

//En klimatdeklaration ska upprittas i Trafikverkets klimatkalkylverktyg i en webapplikation, se
Trafikverkets webbplats, sokord "Klimatkalkyl". Entreprenorens klimatdeklaration ska redovi-
sas i samma version som utgangsliaget for klimatkrav.

For redovisning av klimatpaverkan fran fordon och arbetsmaskiner far endast de emissionsfak-
torer som tillhandahalls i klimatkalkylverktyget anvandas.

For de material och varor som omfattas av krav pa verifikat i form av miljovarudeklaration, eller
motsvarande verifikat upprattat i tredjepartsgranskat verktyg, ska projektspecifika emissions-
faktorer fran dessa verifikat anvindas i klimatdeklarationen.

I de fall entreprenor anvander produktspecifika emissionsfaktorer ska entreprenor genom fak-
turaunderlag eller motsvarande kunna styrka mangder och kvaliteter.

Om Trafikverket har tillhandhallit tekniskt godkant material i entreprenaden sa ska tva rappor-
ter fran klimatdeklarationen levereras, dels rapporten *Utgangsldge klimatkrav” och dels rap-
porten "Utgéngslage klimatkrav exklusive tillhandahéllet material.

Projektspecifika indata for midngder material- och energiresurser ska anviandas.

//For entreprenad med genomforandear 2030 eller senare géller att 100 procent av den sam-
lade energianvindningen, avseende fordon och arbetsmaskiner, ska besta av biodrivmedel med
gillande hallbarhetsbesked fran Energimyndigheten och/eller el oavsett ursprung.//

//

//Reducerad klimatpaverkan nollutslappsfordon och férnybart drivimedel

Krav under denna rubrik avser fordon och arbetsmaskiner enligt tabell "Krav nollutsléappsfor-
don och arbetsmaskiner” inom arbetsomréadet. Kraven géller dven transporter av schakt- och
fyllnadsmassor till och fran arbetsomradet.

Fordon som anvinds i entreprenaden indelas i fem olika kategorier och inkluderar dven arbets-
maskiner.

Med arbetsmaskin avses traktorer, motorredskap, terraingmotorfordon, sparfordon, industriella
maskiner, andra anordningar som ar konstruerade for att kunna rora sig eller flyttas pa marken
samt transportabel utrustning som ar forsedda med el- eller forbranningsmotor. Handhallna
redskap, stationdra maskiner och permanent installerade maskiner ar exkluderade fran krav pa
nollutslappsfordon och fornybart drivmedel.

Med nollutslappsfordon avses helelektrifierade fordon, bréanslecells/vitgasdrivna fordon samt
fordon som kan drivas med fordonsgas eller annan gas dn gasol.

Med fornybart drivimedel avses biodrivmedel med géllande héllbarhetsbesked fran Energimyn-
digheten.

Nollutsldppsfordon rdknas med en faktor 1. Laddhybrider i alla kategorier riknas med en faktor
0,5. For tunga lastbilar och arbetsmaskiner riknas elhybrider med en faktor 0,25 som nollut-
slappsfordon.

Antal nollutslappsfordon avrundas nedat till narmaste heltal.
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Exempel: "Krav pa andel personbilar dr 40%. I entreprenaden anvénds enligt fordonsforteck-
ningen nio stycken personbilar. Kravet pa antal personbilar som ar nollutslappsfordon blir 40%
* g st = 3,6 vilket avrundas nedat till narmaste heltal 3."

Krav nollutslappsfordon och arbetsmaskiner.*

Arbetsmaski-
ner (nettoef-
fekt >15 kW)

exklusive
spargaende || Spargaende
arbetsmaski- || arbetsmaski-
Personbilar Litta lastbilar || Tunga lastbilar ner ner
?% i ?% i - % | - % - %

*Krav pa minsta andel nollutslappsfordon i procent av totalt antal enheter inom respektive kate-
gori.

Krav avseende nollutsldappsfordon for kategorierna personbilar och litta lastbilar kan antingen
uppfyllas av personbilar respektive litta lastbilar, eller uppfyllas av fordon i kategorierna tunga
lastbilar, arbetsmaskiner eller spargidende maskiner. Varje enskilt fordon far bara redovisas i en
kategori.

//Krav pa minsta andel férnybart drivmedel och/eller el (omriknat till energi) av total energi-
méangd som anviands av fordon enligt forsta och andra stycket under denna underrubrik//, samt
lok,// framgér av nedan tabell och ska félja nivierna for respektive &r.

Fornybart drivmedel som ingar i reduktionspliktiga drivmedel far inte tillgodoriaknas for att
uppfylla krav i tabell nedan.

Krav fornybart drivmedel och/eller el

Andel fornybart drivimedel
Ar och/eller el i %
//2025 50//
//2026-2027 70//
//2028-2029 90//
//2030- 100//

/]

//Krav pa fornybart drivmedel avser minsta antal liter dieselekvivalenter som ska utgoras av
fornybart drivmedel av total energimingd som anvinds av fordon enligt forsta och andra stycket
under denna underrubrik//, samt lok,// framgér av nedan tabell och ska f6lja nivierna for re-
spektive ar. Definition av dieselekvivalent framgéar i angiven mall som anviands for redovisning
av stillt krav enligt AFD.242.

Fornybart drivmedel som ingar i reduktionspliktiga drivmedel far inte tillgodordknas for att
uppfylla krav i tabell nedan.

Krav fornybart drivmedel och/eller el

Ar Antal liter dieselekvivalenter
//2025 ?//
//2026 ?//
//2027 ?//
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//2028 ?//

//2029 ?//

//2030- ?//

/!
/]
Kemikaliehanteringskrav

1. Hantering av kemiska produkter, vilket bland annat innefattar forvaring och tank-
ning/pafyllning, samt avfallshantering ska ske pa séddant sitt att risken for skada eller
oldgenheter for manniskors hilsa och miljon undviks.

2. Kemiska produkter ska forvaras odtkomligt f6r obehoriga nir de inte anvinds.

3. Kemiska produkter ska forvaras med invallning eller annan teknisk 16sning for att for-
hindra att ldckage eller 6verfyllnad sprids vidare till omgivningen. Invallning eller an-
nan teknisk 16sning ska minst rymma det storsta kirlets volym plus 10% av 6vriga be-
hallares sammanlagda volym.

4. Saneringsutrustning for omhéandertagande av lackage eller spill av drivmedel, hyd-
rauloljor etc. ska finnas i alla arbetsmaskiner for att kunna inleda saneringsarbete.

5. Saneringsutrustning ska, utéver kravet ovan, finnas lattillgangligt och i tillracklig om-
fattning inom arbetsomradet, som t.ex. i bodar eller dylikt.

6. Uppstillningsplatser for behallare av kemiska produkter samt o6vervakad uppstall-
ning av fordon och arbetsmaskiner far ej ske inom ? meter fran vattendrag/sj6. Un-
dantag géller for svarflyttade maskiner under forutsattning att skyddsatgirder vidtas
t ex att uppstillning sker pa absorberande duk.

7. Vid tankning eller annan pafyllning ska spilltrag eller annan uppsamlingsanordning
finnas under anslutningspunkten for att samla upp eventuellt spill och lackage.

AFG.7 Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten m m

AFG.75 Vaderberoende arbeten

AFG.752 Snorojning

AFG.7521 Snorojning for sidoentreprendr

AFG.8 Lanshallning, renhallning, rengdring m m
AFG.81 Lanshallning

//Draneringsledningar som omlagts eller 4ndrats i samband med entreprenaden far inte 6ver-
fyllas forran markéagaren, ledningsigaren eller bestéllaren besiktat och godkéint dem.

Vid all avledning ska tillfredsstéllande olje-, sand- och slamavskiljande atgérder vidtas.//

AFG.82 Renhallning

Entreprenoren ska uppritta en plan for hantering av avfall enligt Avfallsférordning (2020:614).

Entreprenoren ska halla gata, viag och dylikt som ligger utanfor arbetsomradet ren fran av ho-
nom orsakad nedskriapning, spill och dylikt.

Vid bortforsling och tippning av skrap och avfall ska kontakt tas med respektive kommuns ren-
héllningsverk. Tippavgifter bekostas av entreprenoren. Kéllsortering ska ske i de fraktioner som
giller i enlighet med berérd kommuns renhéllningsforordning.
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AFG.83  Stadning och slutrengdring
AFG.832 Slutrengdring
Fore slutbesiktning ska ytor vara rena frén jord och annat skrapande material och alla brunnar
och kabelkanaler/rannor ska vara rensade. Skyddsanordningar for vegetation tas bort i samrad
med bestillaren.
AFG.85 Aterstillande av mark

//Akermark som blivit tillkérd ska luckras upp genom pléjning eller alvluckring.//

//Eventuellt forekommande drianeringsledningar ska kontrolleras och vid behov komplette-

ras.//

Entreprenoren ska inhdmta nojdforklaring fran markagare, vaghallare och fastighetsigare efter
aterstillandet av tillfalliga vagar och planer samt ianspraktagen mark. Detta giller dven dér be-
stéllaren //anvisat//tillhandahallit/ /upplagsplats//uppstillningsplats//. Om si inte sker dger
bestillaren ritt att pa entreprenorens bekostnad eller genom avdrag slutfora entreprenorens
dtaganden.
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