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I olika sammanhang har Banverket fatt fragor fran fraimst Goteborg Stad om hur
lang tid planeringsprocessen for en ny hamnbana ser ut och hur en etappvis
utbyggnad skulle kunna ske. Fragorna kommer oftast i samband med
kommunens olika utbyggnadsférslag pa Norra Alvstranden dir Hamnbanan och
dven Lundbyleden (nationell trafikled) betraktas som besvérliga barridrer inom
ett av de viktigaste utvecklingsomradena i Vistsverige.

Efter genomford remissomgang ver forstudien fér ny Hamnbanan beslutade
Banverket 2008-03-17 att féljande utbyggnadsprinciper skall studeras vidare 1
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e Utbyggnad till dubbelspér i befintlig Hamnbana och i kombination med
utbyged kapacitet vid Marieholm,

e Utbyggnad till dubbelspar i tunnel Bréicke — Bramaregérden och i
kombination med utbyggd kapacitet vid Marieholm,

e Utbyggnad till dubbelspér i tunnel Biskopsgérden — Aréd och med
utbyggd kapacitet vid Marieholm.

2008-04-14 var Banverket inbjudet av Goteborgs Stad (presidierna i byggnads-,
fastighets-, och trafikndmnderna, s k prioriterat forum for bostadsutbyggnad) for
att diskutera etappindelning av planering och utbyggnad for dubbelspér utmed
befintlig Hamnbana. En avgorande forutsittning for en sédan planering ar att
4dven linsstyrelsen i Vistra Gotalands 14n, Vistra Gotalandsregionen och
Géteborgs Stad anser att alternativet tunnel “Biskopsgérden — Aréd” frén
forstudien kan sorteras bort med forstudien som underlag. Motiven &r hoga
kostnader och avsaknaden av méjlig etapputbyggnad.

Under 2008 genomfor dessutom Vigverket en forstudie for Lundbyleden
mellan Eriksbergsmotet och Tingstad. Parallellt med leden ligger Hammnbanan
och i den fortsatta planeringsprocessen finns intressanta méjligheter till
samordnad viig — och jarnvigsutredning for den gemensamma striickan. Mot
denna bakgrund deltar Vigverket i dagens méte.

2. Planeringsliget i Hamnbanan

Bo L gor en kort dragning om forstudien om ny Hamnbana, remiss och fortsatt
planeringsprocess. Forslag till etappindelning presenteras enligt bifogad
kartbilaga. I nuvarande investeringsplan (Framtidsplanen) saknas finansiering
men enligt inriktningsunderlag 2010-2019, "planeringsniva 0%”, har en miljard
avsatts till kapacitetsforstirkning.

3. Forstudie Lundbyleden

Kort dragning om forstudie for Lundbyleden som inom kort ska ga ut pa remiss.
Flera samordnade alternativ for vig/jarnvag foreslas; trag, halvtrig, tunnel i
olika stréckningar m m.

4, Diskussion

Det rader en allmén samsyn att det #r viktigt med en gemensam mélbild pa lang
sikt bade for Hamnbanan och Lundbyleden. Mélbilden #r att utbyggnaden kan
ske inom befintliga korridorer och att barridreffekter av viig och jamvég
successivt kan byggas bort i etapper och med olika atgérder.

Banverket framhaller att kapacitetsforstirkningen for narvarande prioriteras for
Bohusbanan och Hamnbanan i omradet kring Marieholmbron.

Mot bakgrund av kommunens énskemél om omfattande bostadsutbyggnad vid
Séterigatan vid Eriksberg ér stréckan Polesbo — Eriksbergsmotet en lamplig
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deletapp att snabbutreda. Tva alternativ 4r enligt forstudien aktuella for
utredning ; "Utbyggnad till dubbelspér i tunnel Bricke — Brémaregarden” och
“Utbyggnad till dubbelspér i befintlig Hamnbana”. Bostadsprojektet har hittills
planerats for en verddckning av Hamnbanans enkelspar pa drygt 400 m till en
kostnad av ca 150 Mkr. Banverket har krivt att dverdidckning 1 s fall méste ske
over ett framtida dubbelspérsutrymme, ndgot kommunen motsétter sig till.
Ledningsgruppen #r dock dverens om att det dr viktigt att tunnelalternativet
jamfors med utbyggnad i befintlig strackning for att klarligga bl a
kostnadsskillnader.

Banverket och kommunen samordnar tidsplan for Saterigatans detaljplan,
bostadsutbyggnad och utredningen mellan P6lsebo och Eriksbergsmotet.

5. Overenskommelse

Hamnbanans externa ledningsgrupp for Hamnbanans forstudie, som idag utékats
med representant for Vigverket, dr 6verens om att malbild pa ling sikt for
Hamnbanans och Lundbyledens planering och utbyggnad kan ske inom eller i
nirheten av befintliga korridorer och att barridreffekter av vig och jarnvig
successivt kan atgirdas genom utbyggnad i tunnel. Mélbilden illustreras i bilaga 1.

Malbilden innebdr att forstudiens alternativ “Tunnel Biskopsgarden — Ar6d”
kan sorteras bort pa grund av alltfdr hoga anldggningskostnader och att det
saknas mojligheter till etapputbyggnad

Banverket skall under oktober 2008 pabérja utredningsarbetet for tvé etapper,
dels jirnvigsutredning/jérnvigsplan for Polsebo — Eriksbergsmotet dels
omréidet kring Mariholmsbron. Nar Vigverkets forstudie om Lundbyleden
genomforts fullt ut finns forutsitiningar att under 2009 pabdrja en gemensam
vig — och jarnvigsutredning for resterande delar mellan Eriksbergsmotet och
Marieholm.

Beslutshandlingen for Hamnbanans férstudie, daterad 2008-03-07 kompletteras
med detta protokoll.
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