
Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

1 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Bergslagspendeln

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg

Flytande hastighetsnedsättningar (2000m) kan 

förekomma STH 140/40

Förebyggande underhåll350031

Övrigt

(FGC) KBÄ 2217 2217 00:00 05:30 D A Kbä 85, 87 - Fgc 3/1Ti-SE Alla

2218 2218 00:00 05:30 D A Kbä 85, 87 - Fgc 3/1Ti-F

2217 2219 00:00 24:00 D H (sth: 140/40 Längd: 2000)M-SE

Trafikavbrott (Kolbäck)-ÄngelsbergFörebyggande underhåll350147

Övrigt

(FGC) KBÄ 2240 2240 22:30 05:30 D A Kbä 85, 87 - Fgc 3/1nmTi-nmLE alla

2240 2240 23:30 07:00 D A Kbä 85, 87 - Fgc 3/1nmS

2241 2241 00:00 05:30 D A Kbä 85, 87 - Fgc 3/1Ti-F

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 2000)M-S

Trafikavbrott (Kolbäck)-ÄngelsbergSäkerhetsbesiktning Ktl351380

Övrigt

(FGC) KBÄ 2215 2218 00:00 05:30 D Förebyggande 

Underhåll

A Fgc 3/1, Äbg 523 - Kbä 85,87 XTi-FE

Trafikavbrott Surahammar-Ängelsberg

Hastighetsnedsättningar kan förekomma 70/160 450  

meter.

Mobilaelverk350960

Övrigt

ÄBG SHR 2227 2232 00:00 05:45 D A Shr 222 - Äbg 523,521 XM-FE

2227 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 23,650/24,100 

Längd: 450)

M-S

2233 2233 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 23,650/24,100 

Längd: 450)

M-To

2227 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

131,100/131,200 Längd: 100)

M-S

2233 2233 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

131,100/131,200 Längd: 100)

M-To



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

2 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Bjärka Säby - Västervik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 1 dag i 

veckan under lågsäsong och semesterperiod.

7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 4 dagar i 

veckan under högsäsong.

12 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 

22 och 38 (lämplig för större åtgärder t.ex. 

plankorsningsurgrävning mm).

Trafikpåverkan: Trafikanvbrott Bjärka Säby-Västervik

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för bup

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Bjärka 

Säby) - (Västervik)

340772

Övrigt

(BSÄ) (VK) 2150 2150 22:00 05:00 D AnmTiE

2152 2215 22:00 05:00 D AnmTi

2216 2220 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2221 2221 22:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2222 2224 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2225 2233 22:00 05:00 D AnmTi

2234 2246 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2247 2249 22:00 05:00 D AnmTi

2222 2222 20:00 08:00 D AnmS

2238 2238 20:00 08:00 D AnmS

Hastighetsnedsättning 110/40 885 meter, 70/60 200 

meter.

Bastab Gamleby och 

Småhaga plk-åtgärder

351804

Övrigt

(GAL) (VK) 2220 2228 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 km+m: 

104,690/105,575 Längd: 885)

M-SE

2220 2228 00:00 24:00 H H (sth: 70/60 km+m: 95,000/95,200 

Längd: 200)

M-S



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

3 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Hagalund, samt utfartTomteboda - Solna

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

349005

Övrigt

SO (HGL) 2211 2211 23:52 24:00 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

SD1,D2,H

gl 17-20

2212 2212 00:00 04:35 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

M

2212 2212 23:35 04:35 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

nmTi-nmF

2237 2237 23:52 24:00 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

S

2238 2238 00:00 04:35 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

M

2238 2238 23:35 04:35 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

nmTi-nmF



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

4 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på 

överenskommet geografiskt område inom Hagalund.

Servicefönster Hagalund340912

Övrigt

HGL 2150 2150 00:00 24:00 D AM-ToPå 

överensk 

område 

inom Hgl

2151 2151 00:00 24:00 D AM

2152 2152 00:00 24:00 D AM-To

2201 2201 00:00 24:00 D AM-O

2202 2202 00:00 24:00 D AM-To

2203 2203 00:00 24:00 D AM-To

2204 2204 00:00 24:00 D AM-To

2205 2205 00:00 24:00 D AM-To

2206 2206 00:00 24:00 D AM-To

2207 2207 00:00 24:00 D AM-To

2208 2208 00:00 24:00 D AM-To

2209 2209 00:00 24:00 D AM-To

2210 2210 00:00 24:00 D AM-To

2211 2211 00:00 24:00 D AM-To

2212 2212 00:00 24:00 D AM-To

2213 2213 00:00 24:00 D AM-To

2214 2214 00:00 24:00 D AM-To

2215 2215 00:00 24:00 D AM-To

2216 2216 00:00 24:00 D ATi-To

2217 2217 00:00 24:00 D AM-To

2218 2218 00:00 24:00 D AM-To

2219 2219 00:00 24:00 D AM-To

2220 2220 00:00 24:00 D AM-To

2221 2221 00:00 24:00 D AM-O

2222 2222 00:00 24:00 D AM-To

2223 2223 00:00 24:00 D ATi-To

2224 2224 00:00 24:00 D AM-To

2225 2225 00:00 24:00 D AM-O

2226 2226 00:00 24:00 D AM-To

2227 2227 00:00 24:00 D AM-To

2228 2228 00:00 24:00 D AM-To

2229 2229 00:00 24:00 D AM-To

2230 2230 00:00 24:00 D AM-To

2231 2231 00:00 24:00 D AM-To

2232 2232 00:00 24:00 D AM-To

2233 2233 00:00 24:00 D AM-To

2234 2234 00:00 24:00 D AM-To

2235 2235 00:00 24:00 D AM-To

2236 2236 00:00 24:00 D AM-To

2237 2237 00:00 24:00 D AM-To

2238 2238 00:00 24:00 D AM-To

2239 2239 00:00 24:00 D AM-To

2240 2240 00:00 24:00 D AM-To

2241 2241 00:00 24:00 D AM-To

2242 2242 00:00 24:00 D AM-To



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

5 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2243 2243 00:00 24:00 D AM-ToPå 

överensk 

område 

inom Hgl

2244 2244 00:00 24:00 D AM-To

2245 2245 00:00 24:00 D AM-To

2246 2246 00:00 24:00 D AM-To

2247 2247 00:00 24:00 D AM-To

2248 2248 00:00 24:00 D AM-To

2249 2249 00:00 24:00 D AM-To



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

6 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Tomteboda

Armatur byte Tomteboda343823

Övrigt

KE TM 2218 2222 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XM-FE Alla

2223 2223 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XTi-F

2224 2224 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XM-F

2225 2225 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XM-O

2226 2226 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XM-F

2232 2240 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Tomteboda bangård.

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning Tm bangård

344827

Övrigt

KE HUV 2232 2233 10:00 16:00 D A Ke 145, hfp vx 105, Nst 18 - Ke 

Hfp vx 323b, So 1084,  So sb1067, 

So hfp vx 1069b

XM-SE Alla



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

7 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup M-Ti

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Tomteboda 

Rangerbangård

340942

Övrigt

TM 2150 2150 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTiAlla

2151 2151 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

M

2152 2152 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2201 2201 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2202 2202 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2203 2203 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2204 2204 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2205 2205 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2206 2206 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2207 2207 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2208 2208 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2209 2209 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2210 2210 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2211 2211 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2212 2212 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2213 2213 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2215 2215 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2216 2216 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

Ti

2217 2217 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2218 2218 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2219 2219 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2220 2220 11:00 15:00 H A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2221 2221 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2222 2222 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

8 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2223 2223 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

TiAlla

2224 2224 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2225 2225 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2226 2226 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2227 2227 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2228 2228 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2229 2229 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2230 2230 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2231 2231 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2232 2232 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2233 2233 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2234 2234 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2235 2235 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2236 2236 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2237 2237 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2238 2238 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2239 2239 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2241 2241 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2242 2242 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2243 2243 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2244 2244 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2245 2245 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2246 2246 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2247 2247 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2248 2248 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTiAlla

2249 2249 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

Trafikavbrott Tomteboda

Servicefönster Underhåll, två stycken banarbetsveckor 

per år, bestående av sju skift á 5h M-S

Servicefönster Underhåll 

Tomteboda Rangerbangård

368585

Övrigt

TM 2214 2214 11:00 16:00 D A Ke 165,167,145 – 

So1036,1038,1040, Ke 308, Nst 

14

M-SAlla

2240 2240 11:00 16:00 D A Ke 165,167,145 – 

So1036,1038,1040, Ke 308, Nst 

14

M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 

344165

Mälarbanan Söndagstider 

T22 (1:2)

344164

Övrigt

HUV SUB 2149 2209 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

SAlla

2211 2211 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S

2216 2221 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S

2224 2225 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S

2235 2235 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S

2239 2243 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S

2246 2248 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Sala-(Avesta Krylbo).Dalabana 

Markundersökning.

340647

Övrigt

(AVKY) SL 2235 2235 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmFE

2236 2236 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2237 2237 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2238 2238 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2242 2242 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2243 2243 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2244 2244 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2245 2245 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2246 2246 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2247 2247 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

Trafikavbrott Sala-(Avesta Krylbo)Förebyggande underhåll350035

Övrigt

(AVKY) SL 2213 2213 00:00 06:00 D A Sl 152, 122 - AvKy 52Ti-LE Alla

Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)Säkerhetsbesiktning Ktl351375

Övrigt

(AVKY) SL 2243 2246 22:00 06:00 D Förebyggande 

Underhåll

A Sl 123 - Avky 52 XnmTi-nmFE

Trafikavbrott (Morgongåva) - Sala

Flytande hastighetsnedsättningar (500m) kan 

förekomma 160/40

Förebyggande underhåll350145

Övrigt

SL (MÅ) 2235 2235 22:00 04:50 D A Sl 121 - Sl 152, Må 21nmTi-nmFE alla

2235 2236 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 500)M-S

Trafikavbrott (Sala)-JärlåsaSäkerhetsbesiktning Ktl351377

Övrigt

SL (JLA) 2235 2237 22:00 04:50 D Förebyggande 

Underhåll

A Sl 124 - Jla 32,34 XnmTi-nmFE

Trafikavbrott (Uppsala)-MorgongåvaFörebyggande underhåll350025

Övrigt

MÅ (UNA) 2214 2215 23:40 05:30 D A Må 21 - U321nmTi-nmME Alla

2215 2215 23:40 05:30 D A Må 21 - U321nmTi-nmF

2214 2215 00:00 24:00 D H (sth: 160/70 Längd: 1000)M-SE

Trafikavbrott Uppsala Norra-MorgongåvaSäkerhetsbesiktning Ktl351376

Övrigt

MÅ UNA 2237 2239 21:50 04:40 D Förebyggande 

Underhåll

A Må 21 - Una 336,338 XnmTi-nmFE



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

11 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Finspång - Kimstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

30 timmar höst 30 timmar vår minst 6 timmarsskift

Servicefönster Underhåll 

(Skärblacka)-Finspång

345790

Övrigt

FG (SBL) 2221 2221 00:00 06:00 D A XM-FE

2235 2235 00:00 06:00 D A XM-F

Banarbetsveckor

30 timmar höst 30 timmar vår minst 6 timmarsskift

Servicefönster Underhåll 

(Kimstad)-Skärblacka

345789

Övrigt

SBL (KMS) 2222 2222 00:00 06:00 D A XM-FE

2234 2234 00:00 06:00 D A XM-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

12 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Espdr (Fv) - (Er)Spårbyte Ör -Fv 

Rälslossning

334407

Övrigt

FV ER 2214 2214 09:00 12:00 D A Er N2 -  Fv 323 XMNED

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Frövi) - 

(Hovsta) Ned-spår

340777

Övrigt

(FV) (HSA) 2201 2201 01:45 05:45 D AFNED

2203 2203 01:45 05:45 D AToF

2205 2205 01:45 05:45 D AToF

2207 2207 01:45 05:45 D AToF

2209 2209 01:45 05:45 D AToF

2211 2211 01:45 05:45 D AToF

2213 2213 01:45 05:45 D AToF

2215 2215 01:45 05:45 D ATi-To

2217 2217 01:45 05:45 D ATi-F

2217 2217 00:00 08:00 D AS

2219 2219 01:45 05:45 D ATi-F

2219 2219 00:00 08:00 D AS

2221 2221 01:45 05:45 D ATiOF

2221 2221 00:00 08:00 D AS

2223 2223 01:45 05:45 D ATi-F

2223 2223 00:00 08:00 D AS

2225 2225 01:45 05:45 D ATiO

2225 2225 00:00 08:00 D AS

2227 2227 01:45 05:45 D ATi-F

2227 2227 00:00 08:00 D AS

2229 2229 01:45 05:45 D AToF

2231 2231 01:45 05:45 D AToF

2233 2233 01:45 05:45 D ATi-F

2233 2233 00:00 08:00 D AS

2235 2235 01:45 05:45 D ATi-F

2235 2235 00:00 08:00 D AS

2237 2237 01:45 05:45 D ATi-F

2237 2237 00:00 08:00 D AS

2239 2239 01:45 05:45 D ATi-F

2239 2239 00:00 08:00 D AS

2241 2241 01:45 05:45 D ATi-F

2241 2241 00:00 08:00 D AS

2243 2243 01:45 05:45 D ATi-F

2243 2243 00:00 08:00 D AS

2245 2245 01:45 05:45 D ATi-F

2245 2245 00:00 08:00 D AS

2247 2247 01:45 05:45 D AToF

2249 2249 01:45 05:45 D AToF



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

13 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fv) - ÖrSpårbyte Ör -Fv334156

Övrigt

FV ÖR 2215 2215 22:00 24:00 H A Ör 122,152,112 - Fv 24,23 XTo-SAlla

2216 2216 00:00 05:00 H A Ör 122,152,112 - Fv 24,23 XMTi

2216 2216 00:00 01:00 D Borttagning 

h-nedsättning 

Frövi

A Fv 21 - Fv 52LNED

2216 2216 02:00 03:00 D Borttagning 

h-nedsättning 

Ervalla

A Hsa 51,21 - Fv 22,52LAlla

2216 2216 04:00 05:00 D Borttagning 

h-nedsättning 

Hovsta

A Ör 151,121 - Er 22,52-Hsa 23L

2216 2216 05:00 05:00 H H (sth: 140/70 Längd: 10000)Ti-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fv) - ÖrSpårbyte Ör -Fv Efter arb334384

Övrigt

FV ÖR 2226 2227 23:00 07:00 D A Ör 121,151 - Fv 22,52 XnmSAlla



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

14 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Frövi) - 

(Hallsberg) Upp-spår

340776

Övrigt

(FV) (HPBG) 2150 2150 01:00 05:00 D AToFUPP

2152 2152 01:00 05:00 D ATo

2202 2202 01:00 05:00 D AToF

2204 2204 01:00 05:00 D AToF

2206 2206 01:00 05:00 D AToF

2208 2208 01:00 05:00 D AToF

2210 2210 01:00 05:00 D AToF

2212 2212 01:00 05:00 D AToF

2214 2214 01:00 05:00 D AToF

2216 2216 01:00 05:00 D AO-F

2216 2216 00:00 08:00 D AS

2218 2218 01:00 05:00 D ATi-F

2218 2218 00:00 08:00 D AS

2220 2220 01:00 05:00 D ATi-F

2220 2220 00:00 08:00 D AS

2222 2222 01:00 05:00 D ATi-F

2222 2222 00:00 08:00 D AS

2224 2224 01:00 05:00 D ATi-F

2224 2224 00:00 08:00 D AS

2226 2226 01:00 05:00 D ATi-F

2226 2226 00:00 08:00 D AS

2228 2228 01:00 05:00 D AToF

2230 2230 01:00 05:00 D AToF

2232 2232 01:00 05:00 D ATi-F

2232 2232 00:00 08:00 D AS

2234 2234 01:00 05:00 D ATi-F

2234 2234 00:00 08:00 D AS

2236 2236 01:00 05:00 D ATi-F

2236 2236 00:00 08:00 D AS

2238 2238 01:00 05:00 D ATi-F

2238 2238 00:00 08:00 D AS

2240 2240 01:00 05:00 D ATi-F

2240 2240 00:00 08:00 D AS

2242 2242 01:00 05:00 D ATi-F

2242 2242 00:00 08:00 D AS

2244 2244 01:00 05:00 D ATi-F

2244 2244 00:00 08:00 D AS

2246 2246 01:00 05:00 D ATi-F

2246 2246 00:00 08:00 D AS

2248 2248 01:00 05:00 D AToF

Trafikpåverkan

Trafikavbrott Ervalla - Örebro

Ska göras om till tågfärd vid senare tillfälle

Spårbyte Ör -Fv 

Rälstransport

369681

Övrigt

ER ÖR 2214 2214 12:05 12:25 D A Er N2 - Ör 136 XMNED



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

15 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Hovsta 

Ned-spår

340783

Övrigt

HSA 2201 2201 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27F1

2203 2203 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2205 2205 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2207 2207 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2209 2209 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2211 2211 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2213 2213 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2215 2215 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-To

2215 2215 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2217 2217 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2217 2217 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2219 2219 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2219 2219 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2221 2221 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27TiOF

2221 2221 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2223 2223 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2223 2223 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2225 2225 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27TiO

2224 2225 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2227 2227 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2227 2227 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2229 2229 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2231 2231 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2233 2233 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2233 2233 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2235 2235 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2235 2235 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2237 2237 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2237 2237 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2239 2239 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2239 2239 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2241 2241 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2241 2241 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2243 2243 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2243 2243 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2245 2245 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2245 2245 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2247 2247 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2249 2249 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Er - (Ör)Spårbyte Ör -Fv334157

Övrigt

HSA ÖR 2221 2221 22:00 09:00 H A Ör 157,129,230 - Hsa 23,Er 32,62 XF-SAlla

2222 2222 03:00 05:00 D Borttagning 

h-nedsättning

A Ör 136,138,166,203 - Hsa 55,25To

2221 2221 09:00 24:00 D H (sth: 140/70 Längd: 10000)S

2222 2222 00:00 05:00 D H (sth: 140/70 Längd: 10000)M-To



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

16 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Hovsta) - 

(Hallsberg) Ned-spår

340779

Övrigt

(HSA) (HPBG) 2201 2201 01:45 05:45 D AFNED

2203 2203 01:45 05:45 D AToF

2205 2205 01:45 05:45 D AToF

2207 2207 01:45 05:45 D AToF

2209 2209 01:45 05:45 D AToF

2211 2211 01:45 05:45 D AToF

2213 2213 01:45 05:45 D AToF

2215 2215 01:45 05:45 D ATi-To

2217 2217 01:45 05:45 D ATi-F

2217 2217 00:00 08:00 D AS

2219 2219 01:45 05:45 D ATi-F

2218 2219 00:00 08:00 D AS

2221 2221 01:45 05:45 D ATiOF

2220 2221 00:00 08:00 D AS

2223 2223 01:45 05:45 D ATi-F

2223 2223 00:00 08:00 D AS

2225 2225 01:45 05:45 D ATiO

2225 2225 00:00 08:00 D AS

2227 2227 01:45 05:45 D ATi-F

2227 2227 00:00 08:00 D AS

2229 2229 01:45 05:45 D AToF

2231 2231 01:45 05:45 D AToF

2233 2233 01:45 05:45 D ATi-F

2233 2233 00:00 08:00 D AS

2235 2235 01:45 05:45 D ATi-F

2235 2235 00:00 08:00 D AS

2237 2237 01:45 05:45 D ATi-F

2237 2237 00:00 08:00 D AS

2239 2239 01:45 05:45 D ATi-F

2239 2239 00:00 08:00 D AS

2241 2241 01:45 05:45 D ATi-F

2241 2241 00:00 08:00 D AS

2243 2243 01:45 05:45 D ATi-F

2243 2243 00:00 08:00 D AS

2245 2245 01:45 05:45 D ATi-F

2245 2245 00:00 08:00 D AS

2247 2247 01:45 05:45 D AToF

2249 2249 01:45 05:45 D AToF



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

17 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Örebro-(Mosås)

Spårbyte spår 1 och 2. Växelbyten, växelslopning, nya 

signaler.

Nedsättning för tonnagekörning

Borttagning av nedsättning

Uppställningsspår Örebro S333843

Övrigt

ÖR 2215 2215 22:00 24:00 H A ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 

130, 160

XTo-SAlla

2216 2216 00:00 05:00 H A ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 

130, 160

XMTi

2217 2217 00:00 02:00 D A ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 

130, 160

L

2216 2216 05:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

222,700/223,400 Längd: 700)

Ti-S1

2217 2217 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

222,700/223,400 Längd: 700)

M-F

2216 2216 05:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

222,700/223,400 Längd: 700)

Ti-S2

2217 2217 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

222,700/223,400 Längd: 700)

M-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mosås-Örebro 

Efterarbeten: Spårriktning, rälsslip mm

Uppställningsspår Örebro S 

Efterarbeten

333928

Övrigt

ÖR 2221 2221 22:00 18:00 D A ÖR si 122, 110 -128,130 XnmL2, 30

2221 2221 18:00 07:00 D A ÖR si 152, 144 - 160 XnmS1

Trafikpåverkan: Spår 30 avstängt. Går ej köra till E-ON

Spårbyte spår 30. Växelbyten, växelslopning.

Uppställningsspår Örebro S 

spår 30

333933

Övrigt

ÖR 2216 2216 05:00 05:00 H A Ör si 110 -  hfp vx 127, 118 XO-F30

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighetSpårbyte Ör -Fv Ör spår 4,5334380

Övrigt

ÖR 2223 2223 07:00 24:00 D A Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179 XS4,5

2224 2224 00:00 07:00 H A Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179 XM-S

2225 2225 00:00 18:00 H A Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179M-O

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ör spår 4-5Spårbyte Ör -Fv 

Rälslossning

334391

Övrigt

ÖR 2214 2214 12:30 15:00 D A Ör sl139,sl143 - Ör sl170,sl178 XM4,5

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosås)-Örebro.

Byggnation av nya uppställningsspår, Spårbyte spår 2 

och 30. Växelbyten, växelslopning.

Uppställningsspår Örebro S 

spår 2, 30

336174

Övrigt

ÖR 2216 2216 05:00 05:00 H A Ör 122, 110 - hfp vx 129 XTiO2 30

Trafikavbrott på sidospår, mot Aspholmen

Byggnation av nya uppställningsspår,

Hastighetsnedsättning pga Bastab/Arbetarskydd

Uppställningsspår Örebro S 

sidospår+nedsättning

336184

Övrigt

ÖR 2216 2216 05:00 24:00 H A ÖR si 116Ti-SAspholm

en

2217 2248 00:00 24:00 H A ÖR si 116M-S

2249 2249 00:00 24:00 H A Ör si 116M-L

2217 2248 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

221,850/222,450 Längd: 600)

LS2

2218 2248 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

221,850/222,450 Längd: 600)

M-S

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

221,850/222,450 Längd: 600)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Örebro.Uppställningsspår Örebro S 

Inläsning

342114

Övrigt

ÖR 2248 2248 01:00 07:00 D A ÖR si 122, 152, 110, 144 - 218, 

121, 151

LAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott HallsbergDsp Hallsberg nytt 

växelpaket Inläsning

338180

Övrigt

(KLA) SKMS 2215 2215 22:30 05:30 D A KLA si 22, 52 - SKMS si 661nmLAlla
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Bandel 419, del av driftplats (Banarbetsveckor):

4 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot 

måndag- söndag.

Utökning med 2 veckor 4 sammanhängande timmar 

natt mot måndag-söndag enligt intervallplan 

kontaktledningsunderhåll för denna bandel.

Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att 

pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. 

Detta kommer att innebära att samordning och 

anpassning av tider i spår kommer att krävas för att 

möjliggöra spårtrafik.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup..

Servicefönster Underhåll 

Hallsbergs personbangård - 

(Skymossen)

340794

Övrigt

HPBG (SKMS) 2228 2228 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-SE

2229 2229 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-S

2230 2230 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-S

2231 2231 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Hallsberg) - (Stenkumla)

340780

Övrigt

(HPBG) (SKM) 2207 2207 01:00 08:00 D ASE

2213 2213 01:00 08:00 D AS

2225 2225 01:00 08:00 D AS

2231 2231 01:00 08:00 D AS

2237 2237 01:00 08:00 D AS

2244 2244 01:00 08:00 D AS

2247 2247 01:00 08:00 D AS

Ej tågplaneanpassade Servicefönster:

5 timmar sammanhängande tid avstängt med 

trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller 

ett spår i taget.   5 pass per vecka under 4 veckor/år.

Samordnas med planerade avstängningar i samband 

med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – 

Degerön.

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hallsberg)-(Motala)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Hallsberg) - (Motala)

340786

Övrigt

(HPBG) (MOT) 2228 2228 00:00 05:00 D AM-FUPP,NE

D,E

2229 2229 00:00 05:00 D AM-F

2230 2230 00:00 05:00 D AM-F

2231 2231 00:00 05:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)

Dunsjö - Jakobshyttan333849

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2227 2227 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XSAlla

2228 2231 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XM-S

2232 2232 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XM-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)Dunsjö - Jakobshyttan333852

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2215 2215 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XTo-SAlla

2216 2216 00:00 05:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XMTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen)Dunsjö - Jakobshyttan334206

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2233 2235 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XnmSAlla

2237 2240 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251nmS

2244 2244 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251nmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)

Jakobshyttan - Degerön334500

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2227 2227 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XSAlla

2228 2231 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XM-S

2232 2232 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XM-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen)Jakobshyttan - Degerön334503

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2215 2215 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XTo-SAlla

2216 2216 00:00 05:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XMTi
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen))Jakobshyttan - Degerön334505

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2233 2235 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XnmSAlla

2237 2240 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251nmS

2244 2244 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen)

Hänger ihop med objekt 321435 i T21

Dunsjö - Jakobshyttan - 

Degerön

335121

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2150 2150 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XnmSAlla

2201 2201 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XnmS

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö340775 

(Degerön-Mjölby Upp-spår).

Tågplaneanpassade Servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad 

omfattning.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster 

Stenkumla-Runsala 

Upp-spår

340784

Övrigt

SKM RUS 2150 2150 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiOUPP

2152 2152 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2202 2202 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2204 2204 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2206 2206 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2208 2208 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2210 2210 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2212 2212 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2214 2214 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2216 2216 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42O-F

2216 2216 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2218 2218 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2218 2218 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2220 2220 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2220 2220 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2222 2222 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2222 2222 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2224 2224 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2224 2224 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2226 2226 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2226 2226 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2234 2234 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2234 2234 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2236 2236 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2236 2236 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2238 2238 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2238 2238 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2240 2240 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2240 2240 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2242 2242 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2242 2242 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2244 2244 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2244 2244 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2246 2246 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2246 2246 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2248 2248 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad 

omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö340774 

(Degerön-Mjölby Ned-spår).

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster 

Stenkumla-Runsala 

Ned-spår

340785

Övrigt

SKM RUS 2201 2201 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiONED

2203 2203 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2205 2205 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2207 2207 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2209 2209 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2211 2211 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2213 2213 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2215 2215 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2217 2217 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2217 2217 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2219 2219 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2219 2219 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2221 2221 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiOF

2221 2221 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2223 2223 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2223 2223 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2225 2225 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2225 2225 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2227 2227 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2233 2233 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2233 2233 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2235 2235 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2235 2235 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2237 2237 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2237 2237 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2239 2239 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2239 2239 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2241 2241 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2241 2241 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2243 2243 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2243 2243 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2245 2245 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2245 2245 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2247 2247 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2249 2249 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

Trafikpåverkan: Utökat behov av hastighetsnedsättning 

för arbetarskydd jämfört med tidigare år. Behovet blir 4 

minuters gångtidstillägg för tåg på sträckan 

Hallsberg-Mjölby fördelat på 80 sekunder 

Dunsjö-Jakobshyttan och 160 sekunder 

Jakobshyttan-Degerön.

Dunsjö - Jakobshyttan 

hastighetsnedsättning

334495

Övrigt

RUS JHO 2150 2248 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

227,100/232,900 Längd: 5800)

M-SE

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

227,100/232,900 Längd: 5800)

M-L
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön)

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Runsala) - (Degerön)

340782

Övrigt

(RUS) (D) 2207 2207 01:30 08:00 D ASE

2213 2213 01:30 08:00 D AS

2225 2225 01:30 08:00 D AS

2231 2231 01:30 08:00 D AS

2237 2237 01:30 08:00 D AS

2244 2244 01:30 08:00 D AS

2247 2247 01:30 08:00 D AS

Trafikpåverkan: Utökat behov av hastighetsnedsättning 

för arbetarskydd jämfört med tidigare år. Behovet blir 4 

minuters gångtidstillägg för tåg på sträckan 

Hallsberg-Mjölby fördelat på 80 sekunder 

Dunsjö-Jakobshyttan och 160 sekunder 

Jakobshyttan-Degerön.

Jakobshyttan-Degerön 

hastighetsnedsättning

333858

Övrigt

JHO D 2150 2248 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

232,900/247,000 Längd: 14100)

M-SE

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

232,900/247,000 Längd: 14100)

M-L
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad 

omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö340785 

(Stenkumla-Runsala Ned-spår).

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Degerön) - 

(Mjölby) Ned-spår

340774

Övrigt

(D) (MY) 2201 2201 00:00 04:00 D ATiONED

2203 2203 00:00 04:00 D ATiO

2205 2205 00:00 04:00 D ATiO

2207 2207 00:00 04:00 D ATiO

2209 2209 00:00 04:00 D ATiO

2211 2211 00:00 04:00 D ATiO

2213 2213 00:00 04:00 D ATiO

2215 2215 00:00 04:00 D ATi-To

2215 2215 00:00 08:00 D AS

2217 2217 00:00 04:00 D ATi-F

2217 2217 00:00 08:00 D AS

2219 2219 00:00 04:00 D ATi-F

2219 2219 00:00 08:00 D AS

2221 2221 00:00 04:00 D ATiOF

2221 2221 00:00 08:00 D AS

2223 2223 00:00 04:00 D ATi-F

2223 2223 00:00 08:00 D AS

2225 2225 00:00 04:00 D ATiO

2225 2225 00:00 08:00 D AS

2227 2227 00:00 04:00 D ATi-F

2233 2233 00:00 04:00 D ATi-F

2233 2233 00:00 08:00 D AS

2235 2235 00:00 04:00 D ATi-F

2235 2235 00:00 08:00 D AS

2237 2237 00:00 04:00 D ATi-F

2237 2237 00:00 08:00 D AS

2239 2239 00:00 04:00 D ATi-F

2239 2239 00:00 08:00 D AS

2241 2241 00:00 04:00 D ATi-F

2241 2241 00:00 08:00 D AS

2243 2243 00:00 04:00 D ATi-F

2243 2243 00:00 08:00 D AS

2245 2245 00:00 04:00 D ATi-F

2245 2245 00:00 08:00 D AS

2247 2247 00:00 04:00 D ATiO

2249 2249 00:00 04:00 D ATiO
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö340784 

(Stenkumla-Runsala Upp-spår).

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Degerön) - 

(Mjölby) Upp-spår

340775

Övrigt

(D) (MY) 2150 2150 00:00 04:00 D ATiOUPP

2202 2202 00:00 04:00 D ATiO

2204 2204 00:00 04:00 D ATiO

2206 2206 00:00 04:00 D ATiO

2208 2208 00:00 04:00 D ATiO

2210 2210 00:00 04:00 D ATiO

2212 2212 00:00 04:00 D ATiO

2214 2214 00:00 04:00 D ATiO

2216 2216 00:00 04:00 D ATi-F

2216 2216 00:00 08:00 D AS

2218 2218 00:00 04:00 D ATi-F

2218 2218 00:00 08:00 D AS

2220 2220 00:00 04:00 D ATi-F

2220 2220 00:00 08:00 D AS

2222 2222 00:00 04:00 D ATi-F

2222 2222 00:00 08:00 D AS

2224 2224 00:00 04:00 D ATi-F

2224 2224 00:00 08:00 D AS

2226 2226 00:00 04:00 D ATi-F

2226 2226 00:00 08:00 D AS

2234 2234 00:00 04:00 D ATi-F

2234 2234 00:00 08:00 D AS

2236 2236 00:00 04:00 D ATi-F

2236 2236 00:00 08:00 D AS

2238 2238 00:00 04:00 D ATi-F

2238 2238 00:00 08:00 D AS

2240 2240 00:00 04:00 D ATi-F

2240 2240 00:00 08:00 D AS

2242 2242 00:00 04:00 D ATi-F

2242 2242 00:00 08:00 D AS

2244 2244 00:00 04:00 D ATi-F

2244 2244 00:00 08:00 D AS

2246 2246 00:00 04:00 D ATi-F

2246 2246 00:00 08:00 D AS

2248 2248 00:00 04:00 D ATiO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Motala.Motala, utbyte av 

centralenhet, stlv95

335685

Övrigt

(ÖNA) (SKN) 2231 2231 12:00 12:00 H A Skn si 21, 51 - Öna si 22, 52LSAlla

Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby)

5 timmar sammanhängande tid avstängt med 

trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller 

ett spår i taget.   5 pass per vecka under 4 veckor/år.

Samordnas med planerade avstängningar i samband 

med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – 

Degerön.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Motala) - (Mjölby) Uppspår

336802

Övrigt

(MOT) (MY) 2230 2230 00:00 05:00 D AM-FUPP

2232 2232 00:00 05:00 D AM-F
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby)

5 timmar sammanhängande tid avstängt med 

trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller 

ett spår i taget.   5 pass per vecka under 4 veckor/år.

Samordnas med planerade avstängningar i samband 

med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – 

Degerön.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Motala) - (Mjölby) Nedspår

336805

Övrigt

(MOT) (MY) 2229 2229 00:00 05:00 D AM-FNED

2231 2231 00:00 05:00 D AM-F

Trafikavbrott (Mjölby)-(Motala)Fågelsta-Skänninge 

Ställverksbyte Byte skåp 4

343192

Övrigt

(MOT) MY 2215 2215 17:00 24:00 D A Mot 252,222 - My 270,268,255SAlla

2216 2216 00:00 05:00 D A Mot 252,222 - My 270,268,255M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott MjölbyTrimningsåtgärder Mjölby 

Flytt av signalkablar

343926

Övrigt

MY 2221 2221 00:00 08:00 D A MY si 121, 151, 221, 251 - 152,122LSAlla
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Grödingebanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Spår 5, 6 avstängt v2239

Spår 7, 8 avstängt v2240

Enkelspårsdrift Malmsjö - Järna.

Dilationsskarvar Bortplock 

Ha-nedsättning/ 

Spårriktning

342626

Övrigt

SÖÖ 2240 2240 00:00 05:00 D A Söö 51 - Söö 67,17M5,6 UE

2241 2241 00:00 05:00 D A Söö 23 - Söö 37,15M7,8 NE

Trafikpåverkan:

Spår 5 avstängt v2239

Spår 8 avstängt v2240

Dilationsskarvar Spårrikt342627

Övrigt

SÖÖ 2240 2240 00:00 05:00 D A Söö hfp vx 109  - Söö 17M5 UE

2241 2241 00:00 05:00 D A Söö hfp vx 107 - Söö 15M8 NE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Grödingebanan

 (Flemingsberg) - (Södertälje syd övre)

Underhållsåtgärder 

Malmsjötunneln/Karlslundst

unneln

342552

Övrigt

BJN MSJ 2212 2212 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLSNED,UP

P

2213 2213 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

2213 2213 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLS

2214 2214 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Grödingebanan

 (Södertälje Syd Övre) - (Flemingsberg)

Underhållsåtgärder 

Malmsjötunneln/Karlslundst

unneln

342553

Övrigt

BJN MSJ 2237 2237 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLSNED,UP

P

2238 2238 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

2238 2238 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLS

2239 2239 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Grödingebanan

(Flemingsberg) - (Södertälje syd övre)

Läckkabel 

Malmsjötunneln/Karlslundst

unneln

342554

Övrigt

BJN MSJ 2212 2212 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLSNED,UP

P

2213 2213 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

2213 2213 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLS

2214 2214 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Grödingebanan

 (Södertälje Syd Övre) - (Flemingsberg)

Läckkabel 

Malmsjötunneln/Karlslundst

unneln

342555

Övrigt

BJN MSJ 2237 2237 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLSNED,UP

P

2238 2238 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

2238 2238 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLS

2239 2239 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

Trafikpåverkan:

Pågår samtidigt som det är trafikavbrott sträckan 

Malmsjö - Björnkulla objekt 342553, 342555

En plattform avstängd, möjlighet finns att vända tåg i 

Södertälje Syd Övre

Hastighetsnedsättning sth 180/80 km/h 1200 m

Dilationsskarvar342623

Övrigt

SÖÖ 2237 2237 01:00 24:00 H A Söö 51 - Söö 67,17 XLS5,6 UE

2238 2238 00:00 01:00 D A Söö 51 - Söö 67,17 XM

2238 2238 01:00 24:00 H A Söö 23 - Söö 37,15 XLS7,8 NE

2239 2239 00:00 01:00 D A Söö 23 - Söö 37,15 XM

2239 2239 00:00 24:00 H H (sth: 180/80 Längd: 1200)M-S5

2240 2240 00:00 24:00 H H (sth: 130/80 Längd: 1200)M-S8

2241 2241 00:00 01:00 D H (sth: 130/80 Längd: 1200)M
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Mälarbanan Fv-Jbk

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar sammanhängande dagtid en gång varannan 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Frövi) - 

(Jädersbruk)

340778

Övrigt

(FV) (JBK) 2150 2150 07:03 12:03 D AME

2152 2152 07:03 12:03 D AM

2202 2202 07:03 12:03 D AM

2204 2204 07:03 12:03 D AM

2206 2206 07:03 12:03 D AM

2208 2208 07:03 12:03 D AM

2210 2210 07:03 12:03 D AM

2212 2212 07:03 12:03 D AM

2214 2214 07:03 12:03 D AM

2218 2218 07:03 12:03 D AM

2220 2220 07:03 12:03 D AM

2222 2222 07:03 12:03 D AM

2224 2224 07:03 12:03 D AM

2226 2226 07:03 12:03 D AM

2228 2228 07:03 12:03 D AM

2230 2230 07:03 12:03 D AM

2232 2232 07:03 12:03 D AM

2234 2234 07:03 12:03 D AM

2236 2236 07:03 12:03 D AM

2238 2238 07:03 12:03 D AM

2240 2240 07:03 12:03 D AM

2242 2242 07:03 12:03 D AM

2244 2244 07:03 12:03 D AM

2246 2246 07:03 12:03 D AM

2248 2248 07:03 12:03 D AM

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar sammanhängande dagtid 7 pass/vecka under 

2 veckor/år.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Trafikpåverkan: Trafiavbrott (Frövi) - (Jädersbruk)

Servicefönster Underhåll 

(Frövi) - (Jädersbruk)

340787

Övrigt

(FV) (JBK) 2218 2218 07:00 12:00 D AM-SE

2238 2238 07:00 12:00 D AM-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk) - ÅlsängSpänningsomläggning 

Vån-Et-Arb förarbeten

352223

Övrigt

ÅLG JBK 2223 2223 22:35 02:35 D A Ålg 221 - Jbk L272 XnmLE

2223 2223 02:55 08:10 D A Ålg 221 - Jbk L272 XL

2223 2223 21:10 02:35 D A Ålg 221 - Jbk L272 XnmS

2223 2223 02:55 11:55 D A Ålg 221 - Jbk L272 XS
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Sundbyberg) - Spånga

Servicefönster Underhåll 

Sundbyberg-Spånga 

(Kopplat till 347571)

356077

Övrigt

SUB 2213 2213 00:10 05:10 D A Sub 978 - Sub 997 XToF3

2214 2214 00:10 05:10 D A Sub 976 - Sub 995 XTiO2

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Duvbo ihop med 

objekt 345104

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345105

Övrigt

(SUB) DUO 2247 2247 00:08 05:00 D A Sub 997 - Duo 21 XM-FNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Duvbo - Tomteboda Övre, kopplat till 

objekt 345106

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345107

Övrigt

(SUB) DUO 2248 2248 00:08 05:00 D A Sub 995 - Duo U71 XM-FUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Sundbyberg) - Spånga

Servicefönster Underhåll 

Sundbyberg-Spånga

347571

Övrigt

SUB SPÅ 2213 2213 00:10 05:10 D A Sub 997 – Spå 143, 148 XToFNED

2214 2214 00:10 05:10 D A Sub 995 – Spå 142, 145 XTiOUPP

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby

Ihop med objekt 344147

Mälarbanan 22:1 

Trafikavbrott (2:2) Påsk

344154

Övrigt

(SUB) BKB 2215 2215 01:10 24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XTo-SAlla

2216 2216 00:00 04:30 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XMTi

PSB Ö1

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Barkarby (ihop med 

objekt 344156)

Mälarbanan 22:2 

Trafikavbrott Sommar (2:2)

344158

PSB

(SUB) BKB 2226 2226 02:00 24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XLSAlla

2227 2230 00:00 24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XM-S

2231 2231 00:00 04:30 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby

Ihop med objekt 344159

Mälarbanan 22:3 

Trafikavbrott (2:2)

344162

Övrigt

(SUB) BKB 2244 2244 22:45 24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XF-SAlla

2245 2245 00:00 04:30 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 

344164

Mälarbanan Söndagstider 

T22 (2:2)

344165

Övrigt

(SUB) BKB 2149 2209 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XSAlla

2211 2211 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

2216 2221 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

2224 2225 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

2235 2235 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

2239 2243 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

2246 2248 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

Trafikpåverkan:

Hastighetsnedsättning sth 70 km/h (200) 

Nedsättningen kommer att vara 2000 meter total på 

sträckan Sub - Bkb vid samma tillfällen, dessa 2000 

meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor. 

Dessa sträckor regleras i körordersystemet efter det 

behov som finns.

Mälarbanan 

Hastighetsnedsättning T22

344166

Övrigt

SUB BKB 2150 2248 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 

Längd: 11243)

M-SAlla

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 

Längd: 11243)

M-L

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Spånga - (Kungsängen)

Servicefönster Underhåll 

Bakarby-Kallhäll Uppspår

347572

Övrigt

BKB KHÄ 2214 2214 00:00 05:00 D A Bkb 22, 24 - Khä 53, sb 36 XToF1U,2U

2216 2216 00:00 05:00 D A Bkb 22, 24 - Khä 53, sb 36 XO-F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Spånga - (Kungsängen)

Servicefönster Underhåll 

Barkarby-Kallhäll Nedspår

347574

Övrigt

BKB KHÄ 2215 2215 00:00 05:00 D A Bkb 52, 54 - Khä 23, sb 38 XTiO1N,2N

2217 2217 00:00 05:00 D A Bkb 52, 54 - Khä 23, sb 38 XTi-To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kallhäll - (Bro)

Servicefönster Underhåll 

Kallhäll-Bro Uppspår

347575

Övrigt

KHÄ BRO 2218 2218 00:00 05:00 D A Khä 6, 34 - Bro 281, 365 XTi-FUPP

2220 2220 00:00 05:00 D A Khä 6, 34 - Bro 281, 365 XTiO
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kallhäll - (Bro)

Servicefönster Underhåll 

Kallhäll-Bro Nedspår

347576

Övrigt

KHÄ BRO 2217 2217 00:00 05:00 D A Khä 10, 64 - Bro 333 XFNED

2219 2219 00:00 05:00 D A Khä 10, 64 - Bro 333 XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Khä 10, 64 - Bro 333 XTi

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - (Bålsta)

Servicefönster Underhåll 

Bro-Toresta Nedspår

347577

Övrigt

BRO TOT 2221 2221 00:00 05:00 D A Bro 352 - Tot 221 XONED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - Bålsta

Servicefönster Underhåll 

Bro-Toresta Uppspår

347578

Övrigt

BRO TOT 2220 2220 00:00 05:00 D A Bro 386, 322 - Tot 251 XToFUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund

Servicefönster Underhåll 

Bro-Bål Uppspår

347579

Övrigt

BRO BÅL 2222 2222 00:00 05:00 D A Bro U342 - Bål 51 XTi-FUPP

2224 2224 00:00 05:00 D A Bro U342 - Bål 51 XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Bro U342 - Bål 51 XTiO

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund

Servicefönster Underhåll 

Bro-Bål Nedspår

347580

Övrigt

BRO BÅL 2223 2223 00:00 05:00 D A Bro N372 - Bål 21 XTi-FNED

2225 2225 00:00 05:00 D A Bro N372 - Bål 21 XTiO

2228 2228 00:00 05:00 D A Bro N372 - Bål 21 XTi-F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund

Servicefönster Underhåll 

Bål - Ekolsund Uppspår 

(Kopplat till 347579)

356079

Övrigt

BÅL EKO 2222 2222 00:00 05:00 D A Bål 51 - Eko 21 XTi-FUPP

2224 2224 00:00 05:00 D A Bål 51 - Eko 21 XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Bål 51 - Eko 21 XTiO

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund

Servicefönster Underhåll 

Bå - Ekol Nedspår (kopplat 

till 347580)

356082

Övrigt

BÅL EKO 2223 2223 00:00 05:00 D A Bål 21 - Eko 21 XTi-FNED

2225 2225 00:00 05:00 D A Bål 21 - Eko 21 XTiO

2228 2228 00:00 05:00 D A Bål 21 - Eko 21 XTi-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:Lub-(Bål), 4 timmar dagtid 

med avbrott för tåg vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Lundby - 

(Bålsta) Upp-spår

340805

Övrigt

(BÅL) LUB 2204 2204 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-FUPP

2206 2206 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2212 2212 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2214 2214 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2222 2222 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2224 2224 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2228 2228 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2232 2232 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2234 2234 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2238 2238 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2240 2240 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2242 2242 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2246 2246 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2248 2248 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F
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Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid 

med avbrott för tåg vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Lundby - 

(Bålsta) Ned-spår

340806

Övrigt

(BÅL) LUB 2205 2205 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-FNED

2207 2207 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2213 2213 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2215 2215 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-To

2221 2221 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-OF

2223 2223 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21Ti-F

2233 2233 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2235 2235 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2239 2239 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2239 2239 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2241 2241 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2245 2245 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2247 2247 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2245 2245 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:

(Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid 

vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås N) 

- (Bålsta) Upp-spår

340810

Övrigt

(BÅL) (VÅN) 2204 2204 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmFUPP

2206 2206 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2208 2208 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2212 2212 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2214 2214 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2218 2218 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2220 2220 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2222 2222 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2232 2232 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2234 2234 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2238 2238 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2240 2240 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2244 2244 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2246 2246 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:

(Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid 

vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås N) 

- (Bålsta) Ned-spår

340811

Övrigt

(BÅL) (VÅN) 2203 2203 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmFNED

2205 2205 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2211 2211 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2213 2213 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2219 2219 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2221 2221 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi nmO 

nmF

2223 2223 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2231 2231 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2233 2233 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2237 2237 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2239 2239 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2241 2241 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2245 2245 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2247 2247 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF
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Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar 

sammanhängande dagtid vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Västerås N) 

- (Lundby) Ned-spår

340804

Övrigt

(LUB) (VÅN) 2203 2203 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-FNED

2205 2205 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2211 2211 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2213 2213 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-To

2219 2219 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2221 2221 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-OF

2227 2227 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2231 2231 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2233 2233 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2237 2237 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2239 2239 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2241 2241 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2245 2245 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar 

sammanhängande dagtid vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Västerås N) 

- (Lundby) Upp-spår

340807

Övrigt

(LUB) (VÅN) 2202 2202 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-FUPP

2204 2204 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2210 2210 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2212 2212 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2220 2220 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2222 2222 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2230 2230 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2232 2232 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2238 2238 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2242 2242 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2244 2244 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2246 2246 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

Tågplaneanpassade servicefönster:

Vån, 4,5 timmar sammanhängande, nattid mot 

tisdag-fredag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Västerås 

Norra Upp-spår

340824

Övrigt

VÅN 2206 2206 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F1

2214 2214 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2222 2222 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2224 2224 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2234 2234 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2240 2240 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2246 2246 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2248 2248 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

Trafikavbrott (Västerås) - (Sala)

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster

Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade 

servicefönster för kontaktledningsunderhåll.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Västerås Norra Ned-spår

340826

Övrigt

VÅN 2235 2235 00:15 05:15 D A Vån 52,54 - Vån 21M2

2235 2235 00:40 05:40 D A Vån 52,54 - Vån 21LS
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Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Tillberga) / 

enkelspårsdrift Tortuna-Västerås Central

Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352731

Övrigt

VÅN VÅ 2219 2219 23:15 06:15 D A Vån 52,54 - Vå 126nmSNED Vån 

2

2219 2219 23:15 24:00 D A Vån 52,54 - Vå 126S

2220 2220 00:00 02:50 D A Vån 52,54 - Vå 126M

2220 2220 03:10 05:20 D A Vån 52,54 - Vå 126M

Trafikavbrott Västerås Norra-KolbäckSpänningsomläggning 

Vån-Et-Arb förarbeten

352138

Övrigt

VÅN KBÄ 2224 2224 03:25 05:40 D A Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25 XLAlla

2226 2233 03:25 05:40 D A Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25 XL

2224 2224 00:40 05:50 D A Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25 XS

2226 2233 00:40 05:50 D A Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25 XS

Tågplaneanpassade servicefönster:

För enkelspårsdrift gäller::

Våc, övriga spår, 6 timmar sammanhängande, nattid 

mot måndag-fredag.

Våc, spår 6-9, 6 timmar sammanhängande dagtid 

vardagar (samordning krävs med lokalt trafikkontor 

avseende bland annat uppställning).

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Västerås C 

Ned-spår

340828

Övrigt

VÅ 2151 2151 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F1,1A,1B,

2,3,3A,3

B

2207 2207 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2209 2209 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2215 2215 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-To

2217 2217 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2223 2223 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121Ti-F

2225 2225 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-O

2235 2235 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2237 2237 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2239 2239 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2241 2241 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2243 2243 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2247 2247 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2249 2249 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster. 

Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade 

servicefönster för kontaktledningsunderhåll.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Västerås C Upp-spår

340829

Övrigt

VÅ 2236 2236 00:00 06:00 D A Vå 122 - Vå 151LS4,4A,4B,

5

Begränsad framkomlighet Västerås VästraSpårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352761

Övrigt

VÅ VÅV 2220 2220 00:00 05:30 D A Vå 168 - Våv 243Ti-ToUPP

2220 2220 21:00 05:00 D A Våv 267 - Våv 268nmTo-nmL201

2220 2220 21:00 05:00 D A Våv 265 - Våv 266nmTo-nmL202

2220 2220 21:00 05:00 D A Våv 261 - Våv 262nmO-nmF204

Enkelspårsdrift Kolbäck-Dingtuna / Dingtuna-VästeråsSpårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352730

Övrigt

VÅ (KBÄ) 2218 2218 22:30 24:00 D A Våv 223 - Kbä 52SNED

2219 2219 00:00 05:00 D A Våv 223 - Kbä 52M

2219 2219 23:30 05:00 D A Våv 223 - Kbä 52nmTi-nmF

2219 2219 23:30 07:00 D A Våv 223 - Kbä 52nmL

2219 2219 23:30 05:00 D A Vå 127 - Våv 223nmF

2219 2219 23:30 07:00 D A Vå 127 - Våv 223nmL

2219 2219 23:10 08:00 D A Vå 127 - Våv 223nmS
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Ej tågplaneanpassade servicefönsterVåv, 

6 timmar sammanhängande nattid (samråd med 

bangårdsoperatör krävs).

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster underhåll

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Västerås Västra

340823

Övrigt

VÅV 2218 2218 00:00 06:00 D A Vå 273,282 - Vå 288, sb sbcM-S201,202,

203,204 

205,6-14,

29,utdrag

et,g1

2246 2246 00:00 06:00 D A Vå 273,282 - Vå 288, sb sbcM-S

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar 

sammanhängande, nattid mot måndag-fredag.

För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid 

mot lördag-söndag.

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås V) 

- (Kolbäck) Ned-spår

340812

Övrigt

(VÅV) (KBÄ) 2151 2151 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52MTiNED

2207 2207 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2209 2209 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2211 2211 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2215 2215 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2217 2217 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2219 2219 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2221 2221 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-OF

2225 2225 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-O

2227 2227 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2229 2229 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2237 2237 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2239 2239 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2243 2243 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2245 2245 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2249 2249 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar 

sammanhängande, nattid mot måndag-fredag.

För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid 

mot lördag-söndag.

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås V) 

- (Kolbäck) Upp-spår

340814

Övrigt

(VÅV) (KBÄ) 2150 2150 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-FUPP

2152 2152 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22Ti-To

2206 2206 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2208 2208 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2210 2210 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2212 2212 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2214 2214 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2216 2216 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22Ti-F

2218 2218 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2220 2220 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2226 2226 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2228 2228 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2236 2236 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2238 2238 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2240 2240 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2242 2242 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2244 2244 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2246 2246 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2248 2248 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Enkelspårsdrift Västerås Västra-KolbäckSpårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352764

Övrigt

DT (KBÄ) 2220 2220 23:30 05:00 D A Dt 22 - Kbä 22nmTo-nmLUPP

2220 2220 22:00 08:00 D A Dt 22 - Kbä 22nmS

Trafikavbrott (Kolbäck)-(Köping)Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352635

Övrigt

KBÄ KP 2216 2216 23:40 00:55 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35nmLE

2216 2216 01:10 06:10 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35L

2216 2216 23:00 08:10 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35nmS

2216 2216 23:40 24:00 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35S

2217 2217 00:00 02:10 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35M

2217 2217 02:30 04:25 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35M

2217 2217 23:40 01:10 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35nmTi-nmF

2217 2217 02:30 04:25 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35Ti-F

Tågplaneanpassade servicefönster:

För totalavbrott gäller:

(Kbä)-Vsg, 8 timmar sammanhängande, nattid mot 

söndag

(Kbä)-Vsg, max 2 timmar, nattid mot måndag-fredag

Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station 

och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex 

trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Kolbäck) - 

Valskog

340815

Övrigt

(KBÄ) VSG 2150 2150 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmSE

2209 2209 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2210 2210 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2217 2217 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2218 2218 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2219 2219 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2226 2226 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2227 2227 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2237 2237 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2244 2244 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

Ej tågplaneanpassade servicefönster

En banarbetsvecka höst respektive vår om 6h 

sammanhängande i 6 skift.

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver 

tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station 

och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex 

trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Kolbäck) - Valskog

340816

Övrigt

(KBÄ) VSG 2215 2215 00:00 05:50 D A Kbä 21 - Vsg 21Ti-ToE

2215 2215 00:00 06:15 D A Kbä 21 - Vsg 21F

2239 2239 00:00 06:00 D A Kbä 21 - Vsg 21M-S

2240 2240 00:00 06:00 D A Kbä 21 - Vsg 21M-S

Ingen mötesmöjlighet Munktorp.Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352643

Övrigt

MORP 2216 2216 23:40 06:10 D A Morp 84 - Morp 83nmL1

2216 2216 23:00 08:10 D A Morp 84 - Morp 83nmS

2216 2216 23:40 24:00 D A Morp 84 - Morp 83S

2217 2217 00:00 04:50 D A Morp 84 - Morp 83M

2217 2217 23:40 04:50 D A Morp 84 - Morp 83nmTi-nmF
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Trafikavbrott Köping-(Valskog)Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352532

Övrigt

KP (VSG) 2215 2215 23:40 24:00 D A Kp 26 - Vsg 22SE 

Kp1,2,3

2216 2216 00:00 02:10 D A Kp 26 - Vsg 22M

2216 2216 02:35 04:30 D A Kp 26 - Vsg 22M

2216 2216 04:45 08:20 D A Kp 26 - Vsg 22M

2216 2216 23:40 02:10 D A Kp 26 - Vsg 22nmTi-nmF

2216 2216 02:35 04:35 D A Kp 26 - Vsg 22Ti-F

2216 2216 23:40 00:50 D A Kp 26 - Vsg 22nmL

2216 2216 01:10 06:20 D A Kp 26 - Vsg 22L

Tågplaneanpassade servicefönster

För totalavbrott gäller:

(Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot 

söndag

För partiell enkelspårsdrift gäller:

(Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot 

måndag-fredag

Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara 

öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 

med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster 

utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Valskog) - 

Arboga Upp-spår

340817

Övrigt

(VSG) ARB 2150 2150 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-FUPP

2152 2152 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132Ti-To

2210 2210 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2212 2212 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2218 2218 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2220 2220 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2228 2228 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2238 2238 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2244 2244 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2246 2246 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För totalavbrott gäller:

(Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot 

söndag

För partiell enkelspårsdrift gäller:

(Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot 

måndag-fredag

Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara 

öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 

med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster 

utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Valskog) - 

Arboga Ned-spår

340818

Övrigt

(VSG) ARB 2151 2151 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162MNED

2211 2211 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2217 2217 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2219 2219 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2221 2221 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-OF

2227 2227 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2229 2229 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2237 2237 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2239 2239 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2245 2245 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Valskog.Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352529

Övrigt

VSG ARB 2215 2215 22:30 02:40 D A Arb 122 - Vsg 24nmFUPP

2215 2215 03:05 07:30 D A Arb 122 - Vsg 24F

2215 2215 23:50 02:00 D A Arb 137 - Vsg 22nmFNED

2215 2215 02:30 06:25 D A Arb 137 - Vsg 22F

2215 2215 22:45 02:30 D A Arb 137 - Vsg 22nmL

2215 2215 03:00 06:20 D A Arb 137 - Vsg 22L

2215 2215 22:45 02:30 D A Arb 137 - Vsg 22nmS

2215 2215 03:05 08:00 D A Arb 137 - Vsg 22S

2215 2215 23:40 24:00 D A Arb 137 - Vsg 22S

2216 2216 00:00 02:00 D A Arb 137 - Vsg 22M

2216 2216 02:50 04:40 D A Arb 137 - Vsg 22M

2216 2216 05:00 08:10 D A Arb 137 - Vsg 22M

Trafikavbrott Valskog-ArbogaSpårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352519

Övrigt

VSG JBK 2215 2215 23:50 02:30 D A Jbk 241 - Vsg 22,24nmTi-nmFAlla

2215 2215 03:00 05:30 D A Jbk 241 - Vsg 22,24Ti-F

2215 2215 23:50 05:30 D A Arb 132 - Arb 165nmTi-nmFArb 1

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Arboga - Jädersbruk

340822

Övrigt

ARB JBK 2211 2211 00:00 05:25 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251M-FE Arb sp 

1,3

2211 2211 00:00 06:30 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251L

2211 2211 00:00 07:00 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251S

2212 2212 00:00 05:25 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251M-F

2212 2212 00:00 06:30 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251L

2212 2212 00:00 07:00 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251S

2218 2218 00:00 06:30 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251L

2218 2218 00:00 07:00 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta)

Tågplaneanpassade servicefönster

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Jädersbruk) 

- (Hovsta)

340830

Övrigt

(JBK) (HSA) 2201 2201 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-FE,NED,U

PP

2205 2205 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2209 2209 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2213 2213 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2214 2214 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2218 2218 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2223 2223 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23Ti-F

2229 2229 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2233 2233 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2239 2239 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2241 2241 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2243 2243 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2247 2247 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta)

Servicefönster Underhåll 

(Jädersbruk) - (Hovsta)

340831

Övrigt

(JBK) (HSA) 2211 2211 00:00 05:25 D A Jbk L242 - Hsa 23M-FE,NED,U

PP

2211 2211 00:00 06:30 D A Jbk L242 - Hsa 23L

2211 2211 00:00 07:00 D A Jbk L242 - Hsa 23S

2212 2212 00:00 05:25 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2212 2212 00:00 06:30 D A Jbk L242 - Hsa 23L

2212 2212 00:00 07:00 D A Jbk L242 - Hsa 23S

2218 2218 00:00 06:30 D A Jbk L242 - Hsa 23L

2218 2218 00:00 07:00 D A Jbk L242 - Hsa 23S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste 

göras vi utnyttjande av detta servicefönster!

Obs! Kan ej tas ut samtidigt som 345622!

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster Älvsjö-

(Skogås) Upp-spår

372626

Övrigt

ÄS (SKG) 2204 2204 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-FUPP

2206 2206 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2208 2208 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2210 2210 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2212 2212 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2214 2214 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2216 2216 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2218 2218 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2220 2220 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2222 2222 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2224 2224 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2226 2226 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2228 2228 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2230 2230 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2232 2232 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2234 2234 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2236 2236 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2238 2238 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2240 2240 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2242 2242 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2244 2244 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2246 2246 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

2248 2248 00:30 04:30 D A Äs 82 - Skg 51 XTi-F

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste 

göras vi utnyttjande av detta servicefönster!

Obs! Kan ej tas ut samtidigt som 345623!

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster Älvsjö-

(Skogås) Ned-spår

372629

Övrigt

ÄS (SKG) 2203 2203 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-FNED

2205 2205 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2207 2207 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2209 2209 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2211 2211 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2213 2213 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2215 2215 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-To

2217 2217 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2219 2219 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2221 2221 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTiOF

2223 2223 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2225 2225 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTiO

2227 2227 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2229 2229 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2231 2231 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2233 2233 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2235 2235 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2237 2237 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2239 2239 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2241 2241 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2243 2243 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2245 2245 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2247 2247 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F

2249 2249 00:30 04:30 D A Äs 84 - Skg 21 XTi-F
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Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Älvsjö - Västerhaninge

Ingen uppställning spår 5,6 Vhe

(kopplat med obj 345700)

Servicefönster Underhåll 

(Älvsjö)-Västerhaninge 

Båda spåren

345699

Övrigt

(ÄS) VHE 2223 2223 00:40 04:35 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XM-FUPP,NE

D Vhe sp 

5,6

2223 2223 01:00 06:00 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XLS

2224 2224 00:40 04:35 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XM-F

2237 2237 00:40 04:35 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XM-F

2237 2237 01:00 06:00 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XLS

2238 2238 00:40 04:35 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XM-F

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Obs! Kan ej tas ut samtidigt som 372626

Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste 

göras vi utnyttjande av detta servicefönster!

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

Skogås-Västerhaninge 

Upp-spår

345622

Övrigt

SKG VHE 2204 2204 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-FUPP Vhe 

sp 5

2206 2206 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2208 2208 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2210 2210 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2212 2212 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2214 2214 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2216 2216 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2218 2218 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2220 2220 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2222 2222 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2224 2224 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2226 2226 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2228 2228 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2230 2230 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2232 2232 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2234 2234 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2236 2236 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2238 2238 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2240 2240 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2242 2242 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2244 2244 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2246 2246 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F

2248 2248 00:50 04:45 D A Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83 XTi-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste 

göras vi utnyttjande av detta servicefönster!

Obs! Kan ej tas ut samtidigt som 372629!

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

Skogås-Västerhaninge 

Ned-spår

345623

Övrigt

SKG VHE 2203 2203 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-FNED Vhe 

sp 6

2205 2205 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2207 2207 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2209 2209 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2211 2211 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2213 2213 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2215 2215 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-To

2217 2217 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2219 2219 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2221 2221 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTiOF

2223 2223 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2225 2225 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTiO

2227 2227 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2229 2229 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2231 2231 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2233 2233 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2235 2235 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2237 2237 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2239 2239 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2241 2241 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2243 2243 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2245 2245 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2247 2247 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F

2249 2249 00:50 04:45 D A Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86 XTi-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Västerhaninge)-(Hemfosa) 

Upp-spår

345624

Övrigt

(VHE) (HFA) 2204 2204 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-FUPP

2206 2206 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2208 2208 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2210 2210 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2212 2212 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2214 2214 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2216 2216 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2218 2218 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2220 2220 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2222 2222 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2224 2224 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2226 2226 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2228 2228 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2230 2230 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2232 2232 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2234 2234 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2236 2236 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2238 2238 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2240 2240 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2242 2242 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2244 2244 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2246 2246 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2248 2248 00:50 04:45 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

Västerhaninge)-(Hemfosa) 

Ned-spår

345625

Övrigt

(VHE) (HFA) 2203 2203 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-FNED

2205 2205 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2207 2207 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2209 2209 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2211 2211 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2213 2213 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2215 2215 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-To

2217 2217 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2219 2219 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2221 2221 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTiOF

2223 2223 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2225 2225 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTiO

2227 2227 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2229 2229 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2231 2231 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2233 2233 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2235 2235 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2237 2237 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2239 2239 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2241 2241 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2243 2243 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2245 2245 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2247 2247 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2249 2249 00:50 04:45 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F
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Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Västerhaninge) - Tungelsta

(koplat med obj 345699)

Servicefönster Underhåll 

(Västerhaninge)-(Hemfosa) 

Båda spåren

345700

Övrigt

(VHE) (HFA) 2223 2223 00:40 04:35 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XM-LUPP,NE

D

2223 2223 01:00 09:00 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XS

2224 2224 00:40 04:35 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XM-F

2237 2237 00:40 04:35 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XM-L

2237 2237 00:55 04:55 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XS

2238 2238 00:40 04:35 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Hemfosa-Nynäshamn

Servicefönster Underhåll 

Hemfosa-Nynäshamn

345701

Övrigt

HFA NYC 2221 2221 00:30 04:30 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XM-LE

2221 2221 01:00 09:00 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XS

2222 2222 00:30 04:30 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XM-F

2239 2239 00:30 04:30 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XM-L

2239 2239 00:30 04:30 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XS

2240 2240 00:30 04:30 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XM-F
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Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Uppsla spår 1, 2 avstängda

Åtkomst till spår 5,6 mellan 21:00-23:00

Uppsala C Delning spår 1, 

2

339743

Övrigt

U 2234 2246 21:00 23:00 D A U110 - U234 XS2

2235 2247 21:00 23:00 D A U110 - U234 XM-To

2234 2246 23:00 24:00 D A U110 - U hfp vx 421 XS2 5,6

2235 2247 00:00 05:00 D A U110 - U hfp vx 421 XM

2235 2247 23:00 05:00 D A U110 - U hfp vx 421 XnmTi-nmF

2234 2246 21:00 24:00 D A U 119 - U206 XS1

2235 2247 00:00 05:00 D A U 119 - U206 XM

2235 2247 21:00 05:00 D A U 119 - U206 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Uppsala spår 1, 2 avstängda kl 20:00-08:00

Trafikavbrott Uppsala kl 22:00-06:00

Uppsala C Inläsning 

Delning spår 1, 2, 7, 8

339745

Övrigt

U 2245 2245 22:05 06:00 D A U221,251,253 - U 122,152 XnmSAlla

2245 2245 20:00 08:00 D A U 119,110 - U 206,213 XnmS1,2

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt 

340689, 341012

FyrislundsbäckBrobyte 

för/efterarbeten

340691

Övrigt

U 2207 2207 00:45 04:45 D A U N41 - U 152 XTi-F2 Ned

2209 2209 00:45 04:45 D A U N41 - U 152 XTi-F

2211 2211 00:45 04:45 D A U N41 - U 152 XTi-F

2213 2213 00:45 04:45 D A U N41 - U 152 XTi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Uppsala) - Säby

(Kopplat med objekt 340692)

Fyrislundsbäck Brobyte340693

Övrigt

U 2210 2210 01:10 24:00 H A U N41,U71 - U 152,122 XLSAlla

2211 2211 00:00 04:10 D A U N41,U71 - U 152,122 XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt 

340696, 341089

FyrislundsbäckBrobyte 

för/efterarbeten

340695

Övrigt

U 2206 2206 00:45 04:45 D A U U71 - U 122 XTi-F1 UPP

2208 2208 00:45 04:45 D A U U71 - U 122 XTi-F

2210 2210 00:45 04:45 D A U U71 - U 122 XTi-F

2212 2212 00:45 04:45 D A U U71 - U 122 XTi-F

2214 2214 00:45 04:45 D A U U71 - U 122 XTi-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår i Uppsala 7, 8

Uppsala C Delning spår 7-8351609

Övrigt

U 2230 2233 23:00 24:00 D Förarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XS7

2231 2234 00:00 05:00 D Förarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XM

2231 2234 23:00 05:00 D Förarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XnmTi-nmF

2230 2233 23:00 24:00 D Förarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XS8

2231 2234 00:00 05:00 D Förarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XM

2231 2234 23:00 05:00 D Förarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XnmTi-nmF

2247 2248 23:00 24:00 D Efterarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XS7

2248 2249 00:00 05:00 D Efterarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XM

2248 2249 23:00 05:00 D Efterarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XnmTi-nmF

2247 2248 23:00 24:00 D Efterarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XS8

2248 2249 00:00 05:00 D Efterarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XM

2248 2249 23:00 05:00 D Efterarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XnmTi-nmF
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt 

340691, 341012

Trafikavbrott vid på och ev-etablering

Trafikavbrott Ti v2207 och 2212 för utläggning och 

borttagning av Ha-nedsättning.

Hastighetsnedsättning sth 200/80 km/h 200 m

FyrislundsbäckBrobyte 

för/efterarbeten

340689

Övrigt

(U) SÄY 2207 2207 00:45 04:20 D Utläggning 

H-nedsättning

A U 122 - Säy 22TiUPP

2207 2207 00:45 04:45 D A U 152 - Säy 52 XTi-FNED

2209 2209 00:45 04:45 D A U 152 - Säy 52 XTi-F

2211 2211 00:45 04:45 D A U 152 - Säy 52 XTi-F

2213 2213 00:45 04:45 D A U 152 - Säy 52 XTi-F

2212 2212 00:45 04:20 D Borttagning 

H-nedsättning

A U 152 - Säy 52Ti

2207 2207 00:51 00:59 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22O-FUPP

2207 2207 04:35 04:50 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22O-F

2209 2209 00:51 00:59 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2209 2209 04:35 04:50 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2211 2211 00:51 00:59 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2211 2211 04:35 04:50 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2213 2213 00:51 00:59 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2213 2213 04:35 04:50 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2209 2209 04:30 24:00 H H (sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 

Längd: 200)

M-SUPP,NE

D

2210 2211 00:00 24:00 H H (sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 

Längd: 200)

M-S

2212 2212 00:00 04:30 H H (sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 

Längd: 200)

MTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Uppsala) - Säby

(kopplat med objekt 340693)

Fyrislundsbäck Brobyte340692

Övrigt

(U) SÄY 2210 2210 01:10 24:00 H A U 152,122 - Säy 52,22 XLSAlla

2211 2211 00:00 04:10 D A U 152,122 - Säy 52,22 XM
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt 

340695, 341089

Trafikavbrott vid på och av-etablering

FyrislundsbäckBrobyte 

för/efterarbeten

340696

Övrigt

(U) SÄY 2206 2206 00:51 00:59 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-FNED

2206 2206 04:35 04:50 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2208 2208 00:51 00:59 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2208 2208 04:35 04:50 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2210 2210 00:51 00:59 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2210 2210 04:35 04:55 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2212 2212 00:51 00:59 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2212 2212 04:40 04:55 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2214 2214 00:51 00:59 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2214 2214 04:35 04:55 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2206 2206 00:45 04:45 D A U 122 - Säy 22Ti-FUPP

2208 2208 00:45 04:45 D A U 122 - Säy 22 XTi-F

2210 2210 00:45 04:45 D A U 122 - Säy 22 XTi-F

2212 2212 00:45 04:45 D A U 122 - Säy 22 XTi-F

2214 2214 00:45 04:45 D A U 122 - Säy 22 XTi-F
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt 

340689, 340691

Det är inte möjligt för Rst att mötas i Knivsta med 

tillgång till plattform.

Trafikavbrott vid på och ev-etablering

Trafikavbrott Ti v2207 och 2212 för utläggning och 

borttagning av Ha-nedsättning.

Hastighetsnedsättning sth 200/80 km/h 200 m

Söderby Brobyte 

för/efterarbeten

341012

Övrigt

(SÄY) EBY 2207 2207 00:42 04:20 D Utläggning 

hastighetsneds

ättning

A Säy 22 - Eby 22TiUPP

2207 2207 00:42 04:42 D A Säy 52 - Eby 52 XTiNED

2207 2207 00:42 04:42 D A Säy 52 - Eby 52 XO-F

2209 2209 00:42 04:42 D A Säy 52 - Eby 52 XTi-F

2211 2211 00:42 04:42 D A Säy 52 - Eby 52 XTi-F

2213 2213 00:42 04:42 D A Säy 52 - Eby 52 XTi-F

2212 2212 00:42 04:20 D Borttagning 

hastighetsneds

ättning

A Säy 52 - Eby 52Ti

2207 2207 00:48 00:58 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51O-FUPP

2207 2207 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51O-F

2209 2209 00:48 00:58 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2209 2209 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2211 2211 00:48 00:58 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2211 2211 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2213 2213 00:48 00:58 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2213 2213 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2207 2207 04:30 24:00 H H (sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 

Längd: 200)

Ti-SUPP,NE

D

2208 2211 00:00 24:00 H H (sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 

Längd: 200)

M-S

2212 2212 00:00 04:30 H H (sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 

Längd: 200)

MTi
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Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt 

340695, 340696

Det är inte möjligt för Rst att mötas i Knivsta med 

tillgång till plattform.

Trafikavbrott vid på och av-etablering

Söderby Brobyte 

för/efterarbeten

341089

Övrigt

(SÄY) EBY 2206 2206 00:42 04:42 D A Säy 22 - Eby 22Ti-FUPP

2208 2208 00:42 04:42 D A Säy 22 - Eby 22 XTi-F

2210 2210 00:42 04:42 D A Säy 22 - Eby 22 XTi-F

2212 2212 00:42 04:42 D A Säy 22 - Eby 22 XTi-F

2214 2214 00:42 04:42 D A Säy 22 - Eby 22 XTi-F

2206 2206 00:48 00:58 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-FNED

2206 2206 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2208 2208 00:48 00:58 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2208 2208 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2210 2210 00:48 00:58 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2210 2210 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2212 2212 00:48 00:58 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2212 2212 04:42 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2214 2214 00:48 00:58 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2214 2214 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Säby - Ekeby

Söderby Brobyte341091

Övrigt

SÄY EBY 2210 2210 01:10 24:00 H A Säy 21,51 - Eby 52,22 XLSAlla

2211 2211 00:00 04:10 D A Säy 21,51 - Eby 52,22 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Knivsta

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339682

Övrigt

EBY MYN 2210 2210 01:12 24:00 H A Eby N41,U71 - Myn N72,U42 XLSAlla

2211 2211 00:00 04:10 D A Eby N41,U71 - Myn N72,U42 XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Myrbacken - Ekeby

Knivsta spår 1 avstängt.

Mötesmöjlighet finns i Knivsta, tillgång till plf för ett tåg.

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339560

Övrigt

KN 2206 2206 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F1

2208 2208 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2210 2210 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2212 2212 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2214 2214 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2220 2220 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2222 2222 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2224 2224 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2228 2228 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2230 2230 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2232 2232 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2234 2234 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2236 2236 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2238 2238 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F
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Handläggare:

Sida:
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Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Myrbacken - Ekeby

Knivsta spår 2, 3 avstängt

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339602

Övrigt

KN 2207 2207 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F2,3,4

2209 2209 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2211 2211 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2213 2213 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2215 2215 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-To

2217 2217 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2219 2219 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-To

2223 2223 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-O

2227 2227 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2229 2229 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2231 2231 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2233 2233 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2235 2235 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2237 2237 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2239 2239 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Knivsta

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339684

Övrigt

KN 2223 2223 15:00 15:00 H A Kn 22,52 - Kn 51,21 XLSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Knivsta

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339688

Övrigt

KN 2232 2232 03:00 23:00 D A Kn 22,52 - Kn 51,21 XLAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Knivsta

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339690

Övrigt

KN 2245 2245 22:00 06:00 D A Kn 22,52 - Kn 51,21 XnmSAlla

Trafikpåverkan:

Hastighetsnedsättning sth 140/70 km/h 100m

Knivsta ny Gc bro  

H-nedsättning

340499

Övrigt

KN 2210 2210 12:00 24:00 H H (sth: 140/70 km+m: 48,328/48,428 

Längd: 100)

SAlla

2211 2239 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 km+m: 48,328/48,428 

Längd: 100)

M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Skavstaby-Häggvik

Sollentuna Dp Nytt 

ställverksprogram Häggvik

343630

Övrigt

SKBY HGV 2222 2222 01:30 05:30 D A Hgv 58,60,28,30 - Skby 

26,28,56,58

S1N,1U,2

N,2U

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Häggvik - Skavstaby 

Nattförlängning till objekt 343627, 343628

Sollentuna Dp 

ATC-provning

343633

Övrigt

SKBY HGV 2222 2222 23:00 24:00 D A Hgv 58,60,28,30 - Skby 

26,28,56,58

S1N,1U,2

N,2U

2223 2223 00:00 05:00 D A Hgv 58,60,28,30 - Skby 

26,28,56,58

M

2223 2223 23:00 03:00 D A Hgv 58,60,28,30 - Skby 

26,28,56,58

nmTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Solna - Häggvik ihop med 343627

Sollentuna Dp343628

Övrigt

HGV (UDL) 2222 2222 03:00 24:00 H A So 1339,1343,1345,1341 - Hgv 

58,60,28,30

LS1N,1U,2

N,2U

2223 2223 00:00 03:00 H A So 1339,1343,1345,1341 - Hgv 

58,60,28,30

MTi
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt U1/U2 (Ulriksdal) - (Häggvik) jämna veckor, 

kopplat till objekt 343798

Avstängt N1/N2 (Ulriksdal) - (Häggvik) udda veckor, 

kopplat till objekt 343798

Sollentuna Dp/ För och 

Efterarbeten

343796

Övrigt

HGV UDL 2202 2202 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-FU2,U1

2204 2204 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2206 2206 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2208 2208 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2210 2210 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2212 2212 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2214 2214 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2216 2216 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2218 2218 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2220 2220 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2222 2222 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2224 2224 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2226 2226 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2203 2203 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-FN1,N2

2205 2205 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2207 2207 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2209 2209 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2211 2211 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2213 2213 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2215 2215 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2217 2217 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2219 2219 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2221 2221 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2223 2223 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2225 2225 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-O

Trafikpåverkan:

Spår N1 avstängt Kummelby-Ulriksdal

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte G1- Montage / 

Rivning sektionsisolatorer 

Kmy

369032

Övrigt

(UDL) KMY 2230 2230 22:00 05:00 D Montage A So 1341 - Kmy 1N41 XnmToN1

2235 2235 22:00 05:00 D Rivning A So 1341 - Kmy 1N41 XnmTo
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra) 

Flytande hastighetsnedsättningar (1000m) kan 

förekomma 160/40

Förebyggande underhåll350037

Övrigt

(SL) (VÅN) 2220 2220 22:30 05:00 D A Sl 152 - Vån 54nmTi-nmLE Alla

2220 2220 22:30 06:20 D A Sl 152 - Vån 54nmS

2220 2220 22:00 24:00 D A Sl 152 - Vån 54S

2221 2221 00:00 05:00 D A Sl 152 - Vån 54M

2221 2221 22:30 05:00 D A Sl 152 - Vån 54nmTi-nmF

2220 2221 00:00 24:00 D H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SE

Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)Säkerhetsbesiktning Ktl351379

Övrigt

SL (VÅN) 2240 2242 08:30 15:30 D Förebyggande 

Underhåll

A Sl 154 - Vån 54 XM-FE

Trafikavbrott Tillberga-(Västerås Norra)Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352759

Övrigt

TB VÅN 2219 2219 22:30 06:20 D A Tb 32,34,36,38 - Vån 43nmSE

2219 2219 22:30 24:00 D A Tb 32,34,36,38 - Vån 43S

2220 2220 00:00 05:00 D A Tb 32,34,36,38 - Vån 43M

2220 2220 00:00 05:00 D A Tb 32,34,36,38 - Vån 43TiO
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Rekarne) - 

(Kolbäck)

340917

Övrigt

(KBÄ) (RKE) 2150 2150 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)ToE

2152 2152 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2202 2202 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2203 2203 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2204 2204 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2205 2205 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2206 2206 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2207 2207 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2210 2210 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2211 2211 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2212 2212 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2213 2213 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2214 2214 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2215 2215 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2216 2216 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2217 2217 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2218 2218 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2219 2219 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2222 2222 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2222 2223 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2224 2224 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2226 2226 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2227 2227 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2233 2233 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2234 2234 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2235 2235 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2236 2236 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2237 2237 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2238 2238 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2239 2239 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2240 2240 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2241 2241 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2244 2244 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2245 2245 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2246 2246 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2247 2247 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2248 2248 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2249 2249 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Vecka 2208-2209 El-Peba-Veckor.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Rekarne) - (Kolbäck)

340923

Övrigt

(KBÄ) (RKE) 2208 2208 00:00 04:00 D A (Kbä)-(Rke)M-FE

2209 2209 00:00 04:00 D A (Kbä)-(Rke)M-F

2220 2220 00:00 05:00 D A (Kbä)-(Rke)M-S

2242 2242 00:00 05:00 D A (Kbä)-(Rke)M-S
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Trafikavbrott (Kolbäck)-(Rekarne)Spännigsomläggning 

Vån-Et-Arb förarbeten

352216

Övrigt

KBÄ RKE 2217 2217 23:30 07:40 D A Kbä 53 - Rek 38 XnmLE

2217 2217 22:30 07:35 D A Kbä 53 - Rek 38 XnmS

Trafikavbrott (Kolbäck)-(Rekarne)Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352702

Övrigt

KBÄ RKE 2217 2217 23:40 03:00 D A Kbä 53 - Rek 38nmTo nmFE

2217 2217 03:30 04:45 D A Kbä 53 - Rek 38ToF

2217 2217 23:50 03:00 D A Kbä 53 - Rek 38nmL

2217 2217 03:30 07:40 D A Kbä 53 - Rek 38L

2217 2217 23:35 03:00 D A Kbä 53 - Rek 38nmS

2217 2217 03:30 07:35 D A Kbä 53 - Rek 38S

2217 2217 22:30 24:00 D A Kbä 53 - Rek 38S

2218 2218 00:00 03:00 D A Kbä 53 - Rek 38M

2218 2218 03:30 04:45 D A Kbä 53 - Rek 38M

2218 2218 23:40 03:00 D A Kbä 53 - Rek 38nmTi-nmF

2218 2218 03:30 04:45 D A Kbä 53 - Rek 38Ti-F

Ingen mötesmöjlighet i Strömsholm.Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352704

Övrigt

SSH 2217 2217 23:40 05:15 D A Ssh 234 - Ssh 233nmTo nmF1

2217 2217 23:50 07:40 D A Ssh 234 - Ssh 233nmL

2217 2217 23:35 07:35 D A Ssh 234 - Ssh 233nmS

2217 2217 22:30 24:00 D A Ssh 234 - Ssh 233S

2218 2218 00:00 05:30 D A Ssh 234 - Ssh 233M

2218 2218 23:40 05:15 D A Ssh 234 - Ssh 233nmTi-nmF

Ingen mötesmöjlighet i KvicksundSpårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352705

Övrigt

KSU 2217 2217 23:40 05:15 D A Ksu 134 - Ksu 133nmTo nmF1

2217 2217 23:50 07:40 D A Ksu 134 - Ksu 133nmL

2217 2217 23:35 07:35 D A Ksu 134 - Ksu 133nmS

2217 2217 22:30 24:00 D A Ksu 134 - Ksu 133S

2218 2218 00:00 05:30 D A Ksu 134 - Ksu 133M

2218 2218 23:40 05:15 D A Ksu 134 - Ksu 133nmTi-nmF

Trafikavbrott (Rekarne)-Folkesta

Bangården Folkesta nås från Eskilstuna

Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352708

Övrigt

RKE FOK 2218 2218 23:45 03:00 D A Rek 21,51 - Fok 24,54nmTo nmFE Fok 

1,2 

Rek1,2

2218 2218 03:30 04:45 D A Rek 21,51 - Fok 24,54ToF

2218 2218 23:50 03:00 D A Rek 21,51 - Fok 24,54nmL

2218 2218 03:30 07:30 D A Rek 21,51 - Fok 24,54L

2218 2218 23:20 03:00 D A Rek 21,51 - Fok 24,54nmS

2218 2218 03:30 07:40 D A Rek 21,51 - Fok 24,54S

Trafikavbrott / enkelspårsdrift (Eskilstuna)-(Folkesta)Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352712

Övrigt

FOK ET 2218 2218 00:00 03:00 D A Fok 54 - Et 27LNED Et 

22

2218 2218 03:30 07:30 D A Fok 54 - Et 27L

2218 2218 22:10 07:30 D A Fok 54 - Et 27nmS

2218 2218 22:20 24:00 D A Fok 54 - Et 27S

2219 2219 00:00 03:00 D A Fok 54 - Et 27M

2218 2218 23:20 03:00 D A Fok 32 - Et 57nmSUPP Et 

21

2218 2218 03:30 07:30 D A Fok 32 - Et 57S

2218 2218 23:00 24:00 D A Fok 32 - Et 57S

2219 2219 00:00 03:00 D A Fok 32 - Et 57M

2219 2219 03:30 05:20 D A Fok 32 - Et 57M

2219 2219 23:10 05:20 D A Fok 32 - Et 57nmTi nmO
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Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot tisdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Flen) - 

Flens Övre - (Eskilstuna C)

340914

Övrigt

ET FSÖ 2150 2150 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23TiE

2152 2152 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2201 2201 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2202 2202 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2203 2203 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2204 2204 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2208 2208 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2209 2209 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2210 2210 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2211 2211 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2212 2212 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2213 2213 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2214 2214 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2215 2215 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2216 2216 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2217 2217 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2218 2218 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2219 2219 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2220 2220 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2221 2221 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2223 2223 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2224 2224 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2225 2225 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2226 2226 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2227 2227 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2233 2233 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2234 2234 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2235 2235 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2236 2236 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2237 2237 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2238 2238 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2239 2239 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2241 2241 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2242 2242 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2243 2243 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2244 2244 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2245 2245 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2246 2246 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2247 2247 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2248 2248 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2249 2249 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti
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Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Vecka 2205-2207 El-Peba-Veckor.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Flen) - Flens Övre - 

(Eskilstuna C)

340924

Övrigt

ET FSÖ 2204 2206 22:00 24:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23SE

2205 2207 00:00 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M

2205 2207 23:10 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmTi-nmF

2221 2221 22:00 24:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23S

2222 2222 00:00 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M

2222 2222 23:10 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmTi-nmS

2239 2239 22:00 24:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23S

2240 2240 00:00 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M

2240 2240 23:10 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmTi-nmS

Servicefönster Banarbetsveckor

3 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor

(gäller Måndag-Söndag)

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Flens Övre)-Oxelösund

345742

Övrigt

(FSÖ) OXD 2221 2221 20:00 24:00 D A Fsö 122 - Oxd 141 XSE

2222 2222 00:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XM

2222 2222 20:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XnmTi-nmS

2222 2222 20:00 24:00 D A Fsö 122 - Oxd 141 XS

2223 2223 00:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XM

2223 2223 20:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XnmTi-nmS

2237 2237 20:00 24:00 D A Fsö 122 - Oxd 141 XS

2238 2238 00:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XM

2238 2238 20:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XnmTi-nmS
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Tågplaneanpassade servicefönster:

3 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm C 

spår N1, A1  jämn vecka

340941

Övrigt

CST 2150 2150 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-FB1,B2 

N1, A1

2152 2152 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-To

2202 2202 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2204 2204 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2206 2206 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2208 2208 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2210 2210 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2212 2212 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2214 2214 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2216 2216 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

Ti-F

2218 2218 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2220 2220 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2222 2222 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2224 2224 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2226 2226 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2228 2228 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2230 2230 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2232 2232 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2234 2234 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2236 2236 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2238 2238 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2240 2240 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2242 2242 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2244 2244 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F
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2246 2246 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-FB1,B2 

N1, A1

2248 2248 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 3, 4 Stockholm C

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf 2 - Sp 3, 4

341375

Övrigt

CST 2201 2201 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S3,4

2202 2202 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2203 2203 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2204 2204 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2205 2205 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2206 2206 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2207 2207 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2208 2208 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2209 2209 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2210 2210 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2211 2211 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2212 2212 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2213 2213 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2214 2214 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2215 2215 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2216 2216 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2217 2217 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2218 2218 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2219 2219 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2220 2220 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2221 2221 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2222 2222 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2223 2223 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2224 2224 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2225 2225 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2226 2226 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2227 2227 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2228 2228 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2229 2229 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2230 2230 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2231 2231 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2232 2232 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2233 2233 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S
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Trafikpåverkan:

Avstängt spår 5 Stockholm C (kopplat till objekt 

341375)

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf 2 - Sp 3, 4 

Nattförlängningar Sp 5

341431

Övrigt

CST 2201 2201 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S5

2202 2202 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2203 2203 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2204 2204 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2205 2205 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2206 2206 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2207 2207 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2208 2208 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2209 2209 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2210 2210 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2211 2211 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2212 2212 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2213 2213 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2214 2214 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2215 2215 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2216 2216 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2217 2217 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2218 2218 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2219 2219 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2220 2220 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2221 2221 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2222 2222 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2223 2223 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2224 2224 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2225 2225 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2226 2226 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2227 2227 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2228 2228 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2229 2229 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2230 2230 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2231 2231 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2232 2232 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2233 2233 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 2 Stockholm C (kopplat till objekt 

341375)

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf 2 - Sp 3, 4  

Nattförlängningar Sp 2

341435

Övrigt

CST 2225 2225 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S2

2226 2226 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2227 2227 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2228 2228 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2229 2229 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2230 2230 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2231 2231 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2232 2232 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2233 2233 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

Trafikpåverkan:

Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central

Cst stationsåtgärder - 

ombyggnad G-gruppen

342117

Övrigt

CST 2150 2248 00:00 24:00 H A Cst hfp vxl 660 - Cst 691 XM-SG2-G9

2249 2249 00:00 24:00 H A Cst hfp vxl 660 - Cst 691 XM-L
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Trafikpåverkan:

Avstängt spår U1 utanför "Säcken" 

Påverkar inte spår 1-7

Cst stationsåtgärder - Mont 

Sektionsisolator

344270

Övrigt

CST 2214 2214 23:30 05:00 D A-skydd A Cst 549 - Cst 618 XnmOU1, A3

2214 2214 23:30 05:00 D E-skydd A Cst hfp vx 554a,  hfp vx 548a, hfp 

vx 600a, hfp vx 620 - Cst 549, hfp 

vx 552b, hfp vx 600b, hfp vx 605b

XnmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

Cst stationsåtgärder - 

Växelbyte *Påsk*

344601

Övrigt

CST 2215 2215 22:00 24:00 H A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608

XTo-SE2, 

7,6,5, 4, 

3, C1, C2

2216 2216 00:00 05:00 H A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608

XM-To

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

E-skydd hör ihop med huvudobjekt 344601

Cst stationsåtgärder - 

Växelbyte *Påsk* E-skydd

344641

Övrigt

CST 2215 2215 22:00 24:00 H E-skydd A Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 

500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, 

Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, 476, 

566 - Cst 455, 522, Hfp Vx 503a, 

Hfp Vx 527b, Hfp Vx 548a, Hfp Vx 

552b, Hfp Vx 512a, 582, 613, Hfp 

Vx 605b

XTo-S7,6,5,4,3 

U1, L2, 

E2, C1, 

C2,

2216 2216 00:00 05:00 H E-skydd A Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 

500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, 

Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, 476, 

566 - Cst 455, 522, Hfp Vx 503a, 

Hfp Vx 527b, Hfp Vx 548a, Hfp Vx 

552b, Hfp Vx 512a, 582, 613, Hfp 

Vx 605b

XM-To

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

Cst stationsåtgärder 

-Förarbeten -  Växelbyte 

*Påsk*

344708

Övrigt

CST 2215 2215 00:00 05:00 D A-skydd A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, 566, 608, 516

XM-To6,7 E2, 

5, 4, 3, 

C1, C2 

L2, U1

2215 2215 00:00 05:00 D E.skydd A Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 

500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, 

Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 

552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 

503b,  Hfp Vx 552b

XM-To

2215 2215 00:00 05:00 D E-skydd A Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 

512a, Hfp Vx 552b  - Cst 566, 476, 

Hfp Vx 552a

XM-To
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

Cst stationsåtgärder 

-Efterarbeten -  Växelbyte 

*Påsk*

344738

Övrigt

CST 2216 2216 00:00 05:00 D A-skydd A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, 566, 608, 516

XF-S6,7 E2, 

5, 4, 3, 

C1, C2 

L2, U1

2217 2217 00:00 05:00 D A-skydd A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, 566, 608, 516

XM-O

2216 2216 00:00 05:00 D E.skydd A Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 

500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, 

Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 

552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 

503b,  Hfp Vx 552b

XF-S

2217 2217 00:00 05:00 D E.skydd A Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 

500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, 

Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 

552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 

503b,  Hfp Vx 552b

XM-O

2216 2216 00:00 05:00 D E-skydd A Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 

512a, Hfp Vx 552b  - Cst 566, 476, 

Hfp Vx 552a

XF-S

2217 2217 00:00 05:00 D E-skydd A Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 

512a, Hfp Vx 552b  - Cst 566, 476, 

Hfp Vx 552a

XM-O

Trafikpåverkan:

Spår L2 avstängt Ti-F heltid

Spår E3 Ti-To kl 00:00-05:00 nattförlängning kopplat till 

spår L2

Cst stationsåtgärder - 

Lossning/ Lagring - 

Växelbyte *Påsk*

344739

Övrigt

(CST) 2215 2215 00:00 05:00 D Lossning 

växlar

A Cst Hfp Vx 435 - Cst Hfp Vx 440 XTi-ToE3

2215 2215 00:00 24:00 H Lagring växlar A Cst 505 - Cst sb 516 XTi-FL2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

Cst stationsåtgärder - 

Efterjustering - Växelbyte 

*Påsk*

344740

Övrigt

CST 2218 2218 00:00 05:00 D A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608

XM-FE2, 5, 4, 

3, C1, C2
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt CST spår 1-7

Samordnas med banarbetsveckor på Arlandabanan 

som ansöks i objektsanmälan.

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

348870

Övrigt

CST 2219 2219 23:15 24:00 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499,

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XS1,2,3,4,5,

6,7,B1,B

2 

N1,U1,A

1,C1

2220 2220 00:00 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499,

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XM

2220 2220 23:15 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499,

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XnmTi-nmF

2241 2241 23:15 24:00 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XS

2242 2242 00:00 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XM

2242 2242 23:15 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Avstängt spår B2

Brandskyddsarbeten. 

Uppställning

352602

Övrigt

CST 2203 2233 00:00 24:00 H A Cst Sb493 - Cst Hfp vx 511 XM-SB2

Trafikpåverkan:

Avstängt södra spår 2 på Stockholm C

Går inte att göra rundgång sp 3.

Brandskyddsarbeten Spår 2352610

Övrigt

CST 2203 2224 00:00 24:00 H A Cst Sb465- Cst 510 XM-S2

2225 2225 00:00 24:00 H A Cst Sb465- Cst 510 XM-O

Trafikpåverkan:

Spår 2 avstängt Stockholm Central Tisdag och Onsdag

Spår 1,2, 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00

Brandskyddsarbeten 

Signalarbeten v2214

352612

Övrigt

CST 2214 2214 00:00 04:00 D A Cst Sb465 - Cst 506 XTi2 U1

2214 2214 00:00 04:00 D A Cst Sb465,Sb 467, 504 - Cst 

509,549,539

XO1,2,3 U1, 

N1

2214 2214 04:00 05:00 D A Cst Sb465 - Cst 506 XO2 U1

Trafikpåverkan:

Spår 1 avstängt Stockholm Central Tisdag och Onsdag

Spår 1,2, 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00

Brandskyddsarbeten 

Signalarbeten v2233

352625

Övrigt

CST 2233 2233 00:30 04:00 D A Cst Sb467 - Cst 508 XTi1 N1

2233 2233 00:00 04:00 D A Cst Sb 467,Sb 465, 504 - Cst 

509,537,539

XO1,2,3 U1, 

N1

2233 2233 04:00 05:00 D A Cst Sb467 - Cst 508 XO1 N1

Trafikpåverkan:

Spår 1 och 2 avstängt Stockholm Central Tisdag och 

Onsdag

Spår 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00

Brandskyddsarbeten 

Signalarbeten v2225

353393

Övrigt

CST 2225 2225 00:30 04:00 D A Cst sb465, sb 467- Cst 506,508 XTi1,2 U1, 

N1

2225 2225 00:00 04:00 D A Cst sb465, sb 467,504- Cst 

509,549,539

XO1,2,3 U1, 

N1

2225 2225 04:00 05:00 D A Cst sb465, sb 467- Cst 506,508 XO1,2 

U1,N1
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Spår 7,8,10 avstängt Sockholm C

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 

10

357603

Övrigt

CST 2234 2234 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S7,8,10

2235 2235 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2236 2236 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2237 2237 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2238 2238 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2239 2239 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2240 2240 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2241 2241 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2242 2242 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2243 2243 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2244 2244 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2245 2245 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2246 2246 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2247 2247 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2248 2248 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

Trafikpåverkan:

Spår 11 avstängt Sockholm C

(Kopplat till 357603)

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 

10 Nattförlängning Sp 11

357610

Övrigt

CST 2234 2248 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 434 XM-S11

Trafikpåverkan:

Spår 6 avstängt Sockholm C

(Kopplat till 357603)

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 

10 Nattförlängning Sp 6

357611

Övrigt

CST 2234 2248 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S6
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar 30 minuter nattid natt mot helgfri 

måndag-fredag, jämn respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

340935 (Karlberg-Ulriksdal Upp-spår)!

Servicefönster Stockholm C 

- Karlberg Upp-spår

340933

Övrigt

CST KE 2150 2150 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

MN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2150 2150 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2152 2152 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmTo

2201 2201 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2202 2202 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2202 2202 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2203 2203 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2204 2204 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2204 2204 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2205 2205 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2206 2206 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2206 2206 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2207 2207 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2208 2208 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2208 2208 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

62 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls
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2209 2209 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

SN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2210 2210 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2210 2210 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2211 2211 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2212 2212 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2212 2212 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2213 2213 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2214 2214 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2214 2214 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2218 2218 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2218 2218 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2219 2219 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2220 2220 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2220 2220 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2221 2221 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

63 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2222 2222 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

MN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2222 2222 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2223 2223 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2224 2224 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2224 2224 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2225 2225 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2226 2226 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2226 2226 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2232 2232 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2233 2233 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2234 2234 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2234 2234 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2235 2235 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2236 2236 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2236 2236 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2237 2237 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

SN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2238 2238 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2238 2238 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2239 2239 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2240 2240 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2240 2240 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2241 2241 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2242 2242 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2242 2242 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2243 2243 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2244 2244 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2244 2244 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2245 2245 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2246 2246 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2246 2246 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF
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65 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2247 2247 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

SN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2248 2248 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2248 2248 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar 30 minuter nattid natt mot helgfri 

måndag-fredag, jämn respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

340936 (Karlberg-Ulriksdal Ned-spår)!

Servicefönster Stockholm C 

- Karlberg Ned-spår

340934

Övrigt

CST KE 2150 2150 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

SU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2151 2151 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2152 2152 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2201 2201 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2201 2201 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi nmO 

nmF

2202 2202 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2203 2203 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2203 2203 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2204 2204 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2205 2205 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2205 2205 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2206 2206 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

SU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2207 2207 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2207 2207 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2208 2208 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2209 2209 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2209 2209 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2210 2210 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2211 2211 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2211 2211 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2212 2212 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2213 2213 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2213 2213 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmFU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2218 2218 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2219 2219 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2219 2219 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2220 2220 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2221 2221 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2221 2221 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi nmO 

nmF

2223 2223 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2224 2224 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2225 2225 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2225 2225 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi nmO
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2232 2232 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

SU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2233 2233 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2233 2233 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2234 2234 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2235 2235 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2235 2235 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2236 2236 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2237 2237 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2237 2237 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2238 2238 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2239 2239 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2239 2239 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmFU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2242 2242 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2243 2243 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2243 2243 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2244 2244 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2245 2245 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2245 2245 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2246 2246 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2247 2247 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2247 2247 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2248 2248 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2249 2249 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

MU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2249 2249 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 Karlberg-Stockholm C, trafik till Cst 

via driftspåren. 

Ordinarie väg till Värtan bortfaller.

(kopplat till objekt 343015)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 - Förarbete - 

Mont Sektionsisolator

343019

Övrigt

CST KE 2229 2229 23:15 05:00 D A-skydd A Cst 124 - Ke 184 XnmON1

2229 2229 23:15 05:00 D E-skydd A Ke Hfp Vx 129a, Hfp Vx 128a - Ke 

Hfp Vx 129b, Hfp Vx 128b

XnmO

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 Karlberg

(kopplat till objekt 343015)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 - Förarbete - 

Lev. Långräl

343482

Övrigt

CST KE 2229 2230 22:00 05:00 D A-skydd A Ke Hfp Vx 129a- Ke 249 XnmMN1

2230 2230 22:00 05:00 D A-skydd A Ke Hfp Vx 129a- Ke 249 XnmTi-nmF

2229 2230 22:00 05:00 D E-skydd A Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b XnmM

2230 2230 22:00 05:00 D E-skydd A Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230bnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 Karlberg

(kopplat till objekt 343015)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 - Efterarbeten

343485

Övrigt

CST KE 2231 2232 22:00 05:00 D A-skydd A Ke Hfp Vx 129a- Ke 249 XnmMN1

2232 2232 22:00 05:00 D A-skydd A Ke Hfp Vx 129a- Ke 249 XnmTi-nmF

2231 2232 22:00 05:00 D E-skydd A Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b XnmM

2232 2232 22:00 05:00 D E-skydd A Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230bnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 Karlberg

(kopplat till objekt 343015)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 - Efterjustering

343486

Övrigt

CST KE 2233 2233 22:00 05:00 D A-skydd A Ke Hfp Vx 129a- Ke 249 XnmToN1

Trafikpåverkan:

Avstängt spår Karlberg U1/U3

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

349007

Övrigt

KE 2218 2218 00:00 05:00 D A Ke 110,114 - Ke 174,176M-F3,4

Trafikpåverkan:

Avstängt spår Karlberg N1/N3 samt infart till Norra 

Station

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

349008

Övrigt

KE 2219 2219 00:00 05:00 D A Ke 120,124 - Ke 155,157,161M-F1,2

2237 2237 00:00 05:00 D A Ke 120,124 - Ke 155,157,161M-F

Trafikpåverkan:

Avstängt Karlberg spår N1, spår 4

Karlberg-Norra Station-Värtan Stängd

Ingår i Kapacitetsplan för Solna Tunnlar

Hastighetsnedsättning sth100/80 km/h 1039 m

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 Karlberg

343015

Övrigt

KE TMÖ 2231 2231 00:00 24:00 H A Ke Hfp Vx 129a - Ke 249 XM-SN1

2231 2231 00:00 24:00 H A Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b XM-S

2232 2232 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1039)MTi

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N3 Karlberg 

(Kopplat till 343015)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 - Arbetarskydd 

vid spårslipning

354144

Övrigt

KE TMÖ 2231 2231 00:00 05:00 D A Ke 122 - Ke 247 XM-SN3
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

3340933 (Cst-Ke Upp-spår)! Samordning krävs med 

kontrakt Stockholm Nord.

Servicefönster Karlberg - 

Ulriksdal Upp-spår

340935

Övrigt

KE UDL 2150 2150 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-FU1,U2,U

3 

D1,U4,U

5,B

2152 2152 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-To

2202 2202 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2204 2204 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2206 2206 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2208 2208 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2210 2210 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2212 2212 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2214 2214 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2216 2216 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

Ti-F

2218 2218 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2220 2220 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2222 2222 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2224 2224 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2226 2226 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2232 2232 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

Ti-F

2234 2234 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2236 2236 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2238 2238 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2240 2240 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2242 2242 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2244 2244 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2246 2246 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2248 2248 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-FU1,U2,U

3 

D1,U4,U

5,B
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

3340934 (Cst-Ke Nedspår)! Samordning krävs med 

kontrakt Stockholm Nord.

Servicefönster Karlberg - 

Ulriksdal Ned-spår

340936

Övrigt

KE UDL 2151 2151 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

MN1,N2,N

3 N4,N5

2201 2201 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-OF

2203 2203 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2205 2205 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2207 2207 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2209 2209 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2211 2211 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2213 2213 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2215 2215 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-To

2217 2217 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2219 2219 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2221 2221 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-OF

2223 2223 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

Ti-F

2225 2225 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-O

2233 2233 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2235 2235 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2237 2237 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2239 2239 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2241 2241 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2243 2243 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2245 2245 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2247 2247 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2249 2249 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår U1,U2 Tomteboda Övre-Solna

Arbetet har en kapacitetsplan

Solnatunnlarna upprustning340925

Övrigt

TMÖ SO 2227 2231 01:30 24:00 H Tunnelförstärk

ning, 

reinvestering

A Ke 263, 265 - So 1152, 1154 XM-SU1,U2

2232 2232 00:00 04:30 D Tunnelförstärk

ning, 

reinvestering

A Ke 263, 265 - So 1152, 1154M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Solna - Häggvik ihop med 343628

Sollentuna Dp343627

Övrigt

SO UDL 2222 2222 03:00 24:00 H A So 1080, 1165, 1137, 1163, 1277 - 

So 1339,1343,1345,1341,1277

LSU2,U1,N

2,N1,G1

2223 2223 00:00 03:00 H A So 1080, 1165, 1137, 1163, 1277 - 

So 1339,1343,1345,1341,1277

MTi

Trafikpåverkan:

 Trafikavbrott i Hagalund.

Trafikavbrott Solna -  Skavstaby ihop med objekt 

343630

Sollentuna Dp  Nytt 

ställverksprogram Häggvik

343636

Övrigt

SO UDL 2222 2222 01:30 05:30 D A So 1036, 1038, 1040, 1070, 1072, 

1074, 1076, 1078 – So 1117, 

1166n, 1168n, 1170n, 1172n, 

1144n, 1153n, 1135n, 1233n, 

1235n, 1237n, 1239n, 1207n, 

1209n, 1211n, 1213n, 1215n, 

1218n, 1267, 1247n, 1250n, 1283, 

1277, 1137, 1163, 1165.

SAlla, 

U2,U1,N

2,N1,G1 

D1,D2,42

,44,45
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt U1/U2 (Ulriksdal) - (Häggvik) jämna veckor, 

kopplat till objekt 343796

Avstängt N1/N2 (Ulriksdal) - (Häggvik) udda veckor, 

kopplat till objekt 343796

Sollentuna Dp/ För och 

Efterarbeten

343798

Övrigt

SO UDL 2202 2202 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-FU2,U1

2204 2204 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2206 2206 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2208 2208 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2210 2210 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2212 2212 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2214 2214 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2216 2216 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2218 2218 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2220 2220 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2222 2222 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2224 2224 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2226 2226 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2203 2203 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-FN1,N2,G

1

2205 2205 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2207 2207 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2209 2209 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2211 2211 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2213 2213 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2215 2215 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2217 2217 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2219 2219 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2221 2221 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2223 2223 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2225 2225 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-O

Trafikpåverkan:

Godstågstunnel spår G1 avstängd Ulriksdal

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte G1 Ulriksdal

343489

Övrigt

UDL 2232 2232 00:00 24:00 H A So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309 XM-SG1

2233 2233 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 900)M-S

2234 2234 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 900)M

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 (Kummelby) - (Solna) samt 

godstågstunneln G1

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte G1- Montage / 

Rivning sektionsisolatorer

343526

Övrigt

UDL 2230 2230 01:00 05:00 D Montage A So Hfp Vx 1279a, 1273, Hfp Vx 

1301a - So Hfp Vx 1309, So 1341

XToG1,N1

2235 2235 22:00 05:00 D Rivning A So Hfp Vx 1279a, 1273, Hfp Vx 

1301a - So Hfp Vx 1309, So 1341

XnmTo
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår Godstågstunneln G1 Ulriksdal

(kopplat till 343489)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte G1- För 

/Efter-arb, Lev långräl. 

Efterjustering.

344090

Övrigt

UDL 2231 2231 22:00 05:00 D Förarbeten / 

Lev Långräl

A So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309 XnmTi-nmFG1

2233 2233 22:00 05:00 D Efterarbeten A So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309 XnmTi-nmF

2234 2234 22:00 05:00 D Efterjustering A So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309 XnmTo

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 Kummelby - Ulriksdal

(kopplat till 343489)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte G1 - Arbetarskydd 

vid spårslipning

354146

Övrigt

UDL 2232 2232 01:00 05:00 D A So 1273 - So 1341 XM-ToN1
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Karlberg) - 

Sundbyberg Ned-spår

340927

Övrigt

(KE) SUB 2151 2151 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997MNED Sub 

spår 3

2201 2201 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-OF

2203 2203 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2205 2205 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2207 2207 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2209 2209 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2211 2211 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2213 2213 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-O

2215 2215 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-To

2217 2217 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2219 2219 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2221 2221 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-OF

2223 2223 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997Ti-F

2225 2225 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-O

2227 2227 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2229 2229 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2231 2231 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2233 2233 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2235 2235 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2237 2237 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2239 2239 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2241 2241 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2243 2243 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2245 2245 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2247 2247 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2249 2249 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Karlberg) - 

Sunbyberg Upp-spår

340928

Övrigt

(KE) SUB 2150 2150 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-FUPP Sub 

spår 2

2152 2152 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-To

2202 2202 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2204 2204 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2206 2206 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2208 2208 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2210 2210 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2212 2212 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2214 2214 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995MToF

2216 2216 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995Ti-F

2218 2218 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2220 2220 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2222 2222 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2224 2224 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2226 2226 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2228 2228 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2230 2230 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2232 2232 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2234 2234 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2236 2236 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2238 2238 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2240 2240 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2242 2242 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2244 2244 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2246 2246 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2248 2248 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby

Ihop med objekt 344154

Mälarbanan 22:1 

Trafikavbrott (1:2) Påsk

344147

Övrigt

KE SUB 2215 2215 01:10 24:00 H A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

XTo-SAlla

2216 2216 00:00 04:30 H A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

XMTi

Trafikpåverkan:

Spår U4,N4  viadukten avstängt 

Pågår paralellt med Mälarbanans PSB

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte U4 / N4

344155

Övrigt

KE SUB 2227 2230 00:00 24:00 H A Ke Hfp Vx 210a, Hfp Vx 211, Hfp 

Vx 218, Hfp Vx 219a - Ke Hfp Vx 

219b, Hfp Vx 210b

XM-SUPP,NE

D U4,N4

2227 2230 00:00 24:00 H A Ke Hfp Vx 219b, Hfp Vx 210b - Ke 

302,304

XM-S

2231 2231 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 951)M-SU4

2231 2231 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 800)M-SN4

2232 2232 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 951)MU4

2232 2232 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 800)MN4

PSB Ö1

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Barkarby (ihop med 

objekt 344158)

Mälarbanan 22:2 

Trafikavbrott Sommar (1:2)

344156

PSB

(KE) SUB 2226 2226 02:00 24:00 H A Ke 300,302,304,306,307  - Sub 

995,997

XLSAlla

2227 2230 00:00 24:00 H A Ke 300,302,304,306,307  - Sub 

995,997

XM-S

2231 2231 00:00 04:30 D A Ke 300,302,304,306,307  - Sub 

995,997

XM
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby

Ihop med objekt 344162

Mälarbanan 22:3 

Trafikavbrott (1:2)

344159

Övrigt

(KE) SUB 2244 2244 22:45 24:00 H A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

XF-SAlla

2245 2245 00:00 04:30 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift från Citybanan till Sundbyberg för 

pendeltåg.

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte U4/N4 - Lev 

långräl. Efterarb. 

Efterjustering

344222

Övrigt

KE SUB 2226 2226 23:50 05:30 D Leverans 

långräl

A Ke Hfp vx 210b, 211 - Sub Hfp vx 

313

XnmFUPP,NE

D U4

2226 2226 23:50 05:30 D Leverans 

långräl

A Ke Hfp vx 219b, 218  - Sub Hft vx 

317

XnmLUPP,NE

D N4

2232 2232 23:50 05:30 D Efterjustering A Ke Hfp vx 210b, 211 - Sub Hfp vx 

313

XnmTiUPP,NE

D U4

2232 2232 23:50 05:30 D Efterjustering A Ke Hfp vx 219b, 218  - Sub Hft vx 

317

XnmOUPP,NE

D N4

Trafikpåverkan:

Spår N3,N4,N viadukten avstängt kopplat till objekt 

344155

Pågar paralellt med Mälarbanans PSB

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N4 - Arbetarskydd 

vid spårslipning

354172

Övrigt

KE SUB 2227 2227 00:00 05:00 D A Sub 314, 316 - Sub 324 XM-SNED N3, 

N4

2229 2229 00:00 05:00 D A Sub 314, 316 - Sub 324 XM-SNED N3, 

N44

Trafikpåverkan:

Spår U3,U4,U  viadukten avstängt topplat till objekt 

344155

Pågar paralellt med Mälarbanans PSB

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte U4 - Arbetarskydd 

vid spårslipning

354173

Övrigt

KE SUB 2228 2228 00:00 05:00 D A Sub 310, 312 - Sub 322 XM-SUPP 

U3,U4

2230 2230 00:00 05:00 D A Sub 310, 312 - Sub 322 XM-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Duvbo ihop med 

objekt 345105

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345104

Övrigt

TMÖ SUB 2247 2247 00:08 05:00 D A Ke hfpvx 218,220 - Sub 997 XM-FN3 N4 

Sub 3

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Duvbo - Tomteboda Övre, kopplat till 

objekt 345107

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345106

Övrigt

TMÖ SUB 2248 2248 00:08 05:00 D A Ke 307, Ke hfpvx 209,211 - Sub 

995

XM-FN3 N4, 

Sub 2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Tomteboda Övre - Sundbyberg

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345108

Övrigt

HUV SUB 2247 2247 02:00 07:00 D A Ke 300,302,304,306 - Sub 995,997 XLSNED,UP

P Sub 

2,3

2248 2248 02:00 07:00 D A Ke 300,302,304,306 - Sub 995,997 XLS
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stockholm 

S) - (Stockholm C) 

Upp-spår

340931

Övrigt

(CST) (SST) 2150 2150 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341MU1

2150 2150 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2152 2152 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2152 2152 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-To

2202 2202 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2202 2202 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2204 2204 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2204 2204 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2206 2206 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2206 2206 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2208 2208 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2208 2208 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2210 2210 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2210 2210 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2212 2212 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2212 2212 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2214 2214 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2214 2214 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2218 2218 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2218 2218 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2220 2220 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2220 2220 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2222 2222 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2222 2222 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2224 2224 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2226 2226 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2226 2226 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2228 2228 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2228 2228 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2230 2230 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2230 2230 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2232 2232 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2232 2232 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2234 2234 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2234 2234 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2236 2236 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2236 2236 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2238 2238 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2238 2238 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2240 2240 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2242 2242 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2244 2244 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2244 2244 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2246 2246 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2246 2246 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2248 2248 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2248 2248 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stockholm 

S) - (Stockholm C) 

Ned-spår

340932

Övrigt

(CST) (SST) 2151 2151 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351MN1

2201 2201 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2201 2201 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351TiOF

2203 2203 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2203 2203 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2205 2205 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2205 2205 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2207 2207 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2207 2207 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2209 2209 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2209 2209 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2211 2211 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2211 2211 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2213 2213 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2213 2213 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2215 2215 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2215 2215 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-To

2219 2219 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2219 2219 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2221 2221 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2221 2221 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351TiOF

2223 2223 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2225 2225 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2225 2225 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351TiO

2227 2227 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2227 2227 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2229 2229 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2229 2229 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2231 2231 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2231 2231 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2233 2233 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2233 2233 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2235 2235 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2235 2235 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2237 2237 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2237 2237 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2239 2239 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2239 2239 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2243 2243 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2243 2243 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2245 2245 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2245 2245 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2247 2247 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2247 2247 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2249 2249 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2249 2249 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Getingmidjan

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

348905

Övrigt

(CST) SST 2216 2216 00:10 05:10 D A Cst 

333,335,337,339,341,343,345,347,

349,351 - Sst 230,232

XLSN1,U1
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Årstaberg - 

Stockholm Södra Ned-spår 

(N1)

340939

Övrigt

CST ÅBE 2151 2151 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302MN1

2201 2201 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2201 2201 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302TiOF

2203 2203 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2203 2203 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2205 2205 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2205 2205 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2207 2207 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2207 2207 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2209 2209 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2209 2209 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2211 2211 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2211 2211 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2213 2213 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2213 2213 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2215 2215 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2215 2215 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-To

2219 2219 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2219 2219 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2221 2221 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2221 2221 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302TiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2225 2225 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2225 2225 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302TiO

2227 2227 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2227 2227 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2229 2229 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2229 2229 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2231 2231 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2231 2231 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2233 2233 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2233 2233 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2235 2235 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2235 2235 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2237 2237 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2237 2237 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302TiO

2239 2239 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2243 2243 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2243 2243 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2245 2245 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2245 2245 00:00 04:59 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2247 2247 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2247 2247 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2249 2249 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2249 2249 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Årstaberg - 

Stockholm Södra Upp-spår

340940

Övrigt

CST ÅBE 2150 2150 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300MU1

2150 2150 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2152 2152 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2152 2152 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-To

2202 2202 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2202 2202 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2204 2204 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2204 2204 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2206 2206 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2206 2206 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2208 2208 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2208 2208 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2210 2210 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2210 2210 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2212 2212 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2212 2212 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2214 2214 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2214 2214 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2218 2218 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2218 2218 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2220 2220 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2220 2220 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2222 2222 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2222 2222 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2224 2224 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2224 2224 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2226 2226 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2226 2226 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2228 2228 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2228 2228 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2230 2230 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2230 2230 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2232 2232 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2232 2232 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2234 2234 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2234 2234 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2236 2236 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2236 2236 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2238 2238 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2238 2238 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2240 2240 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2240 2240 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2242 2242 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2242 2242 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2244 2244 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2244 2244 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300TiF

2246 2246 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M
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2246 2246 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-FU1

2248 2248 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2248 2248 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Årstaberg - 

Stockholm C Spår U2,U3 

Upp-spår

340944

Övrigt

CST ÅBE 2150 2150 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-FU2 U3, 

Sst sp 1

2152 2152 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-To

2202 2202 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2204 2204 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2206 2206 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2208 2208 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2210 2210 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2212 2212 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2214 2214 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2216 2216 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271Ti-F

2218 2218 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2220 2220 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2222 2222 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2224 2224 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2226 2226 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2228 2228 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2230 2230 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2232 2232 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2234 2234 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2236 2236 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2238 2238 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2240 2240 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2242 2242 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2244 2244 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2246 2246 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2248 2248 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott spår 1, 2 Stockholm Södra ihop med 

Underhållsvecka 350332 v2217, 2241 mot Citybanan

Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm C på ytterspår övrig 

trafik.

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

348900

Övrigt

SST 2217 2217 00:00 05:00 D A Sst 271,273 - Sst 220,222 XM-F1,2

2217 2217 01:00 05:00 D A Sst 276 - Sst 230 XM-F3

2241 2241 00:00 05:00 D A Sst 271,273 - Sst 220,222 XM-F1,2

2241 2241 01:00 05:00 D A Sst 276 - Sst 230 XM-F3
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Årstaberg - 

Stockholm Södra spår 

Ned-spår (N2)

340943

Övrigt

SST ÅBE 2151 2151 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150MN2

2201 2201 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-OF

2203 2203 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2205 2205 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2207 2207 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2209 2209 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2211 2211 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2213 2213 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2215 2215 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-To

2217 2217 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150ToF

2219 2219 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2221 2221 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-OF

2223 2223 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150Ti-F

2225 2225 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-O

2227 2227 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2229 2229 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2231 2231 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2233 2233 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2235 2235 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2237 2237 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-O

2239 2239 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2241 2241 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2243 2243 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2245 2245 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2247 2247 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2249 2249 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

Servicefönster Underhåll, 2 banarbetsveckor per år 

bestående av 5 skift per vecka och minst 5 

timmar/skift.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Södra-Årstaberg för 

pendeltåg, kopplat med 350332 trafikavbrott 

Citybanan.

Enkelspårsdrift Älvsjö-Stockholm Södra för Fjärrtåg 

och Godståg 350332

Servicefönster Underhåll 

Stockholm S - Älvsjö

361965

Övrigt

SST ÄS 2217 2217 00:00 05:00 D A Sst 271,273,Äs 857 - Äs 

123,47,49,158

XM-FU1,U2,U

3,N2 Sst 

sp 1,2 Äs 

sp 2,3

2241 2241 00:00 05:00 D A Sst 271,273,Äs 857 - Äs 

123,47,49,158

XM-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Älvsjö - 

(Årstaberg) Upp-spår

340937

Övrigt

(ÅBE) ÄS 2150 2150 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-FU1,U2,U

3

2152 2152 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-To

2202 2202 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2204 2204 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2206 2206 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2208 2208 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2210 2210 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2212 2212 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2214 2214 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2216 2216 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771Ti-F

2218 2218 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2220 2220 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2222 2222 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2224 2224 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2226 2226 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2228 2228 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2230 2230 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2232 2232 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2234 2234 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2236 2236 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2238 2238 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2240 2240 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2242 2242 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2244 2244 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2246 2246 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2248 2248 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Älvsjö - 

(Årstaberg) Ned-spår

340938

Övrigt

(ÅBE) ÄS 2151 2151 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158MN1,N2,N

3

2201 2201 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-OF

2203 2203 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2205 2205 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2207 2207 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2209 2209 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2211 2211 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2213 2213 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2215 2215 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-To

2219 2219 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2221 2221 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-OF

2223 2223 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158Ti-F

2225 2225 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-O

2227 2227 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2229 2229 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2231 2231 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2233 2233 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2235 2235 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2237 2237 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-O

2239 2239 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2243 2243 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2245 2245 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2247 2247 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2249 2249 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott för Fjärrtåg och Godståg

Avstängda spår U1/N1  Årstaberg samt utfart/infart 

norra delen av Älvsjö Gods

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345109

Övrigt

ÅBE ÄS 2245 2245 00:00 05:00 D A Sst 231, 233 - Äs 833,876, Äsg 

532

XSN1,U1 

A1

Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350503

Övrigt

ÅBE ÄS 2218 2218 00:50 04:50 D A Äs 833, 851 - Äs 732,142 XM-FU1,U2

2220 2220 00:50 04:50 D A Äs 833, 851 - Äs 732,142 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350504

Övrigt

ÅBE ÄS 2219 2219 00:50 04:50 D A Äs 855, 853 - Äs 740, 738 XM-FN1,N2

2221 2221 00:50 04:50 D A Äs 855, 853 - Äs 740, 738 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350507

Övrigt

ÅBE ÄS 2222 2222 00:50 04:50 D A Äs 731, 141 - Äs 114, 044 XM-FU1,U2

2224 2224 00:50 04:50 D A Äs 731, 141 - Äs 114, 044 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350508

Övrigt

ÅBE ÄS 2223 2223 00:50 04:50 D A Äs 739, 737 - Äs 126, 050 XM-FN1,N2

2225 2225 00:50 04:50 D A Äs 739, 737 - Äs 126, 050 XM-F
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Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350679

Övrigt

ÅBE ÄS 2226 2226 00:50 04:50 D A Äs 047, 049 - Äs 718, 026 XM-FU1,U2

2228 2228 00:50 04:50 D A Äs 047, 049 - Äs 718, 026 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350728

Övrigt

ÅBE ÄS 2227 2227 00:50 04:50 D A Äs 053, 051 - Äs 722, 028 XM-FN1,N2

2229 2229 00:50 04:50 D A Äs 053, 051 - Äs 722, 028 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350730

Övrigt

ÅBE ÄS 2230 2230 00:50 04:50 D A Äs 719, 033 - Äs 714, 020 XM-FU1,U2

2232 2232 00:50 04:50 D A Äs 719, 033 - Äs 714, 020 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350735

Övrigt

ÅBE ÄS 2231 2231 00:50 04:50 D A Äs 035, 045 - Äs 716, 022 XM-FN1,N2

2233 2233 00:50 04:50 D A Äs 035, 045 - Äs 716, 022 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350738

Övrigt

ÅBE ÄS 2234 2234 00:50 04:50 D A Äs 715, 021 - Äs 708, 016 XM-FU1,U2

2236 2236 00:50 04:50 D A Äs 715, 021 - Äs 708, 016 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350739

Övrigt

ÅBE ÄS 2235 2235 00:50 04:50 D A Äs 717, 023 - Äs 710, 018 XM-FN1,N2

2237 2237 00:50 04:50 D A Äs 717, 023 - Äs 710, 018 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2 Stuvsta

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350741

Övrigt

ÅBE ÄS 2238 2238 00:50 04:50 D A Äs 709, 017 - Äs 704, 004 XM-FU1,U2

2240 2240 00:50 04:50 D A Äs 709, 017 - Äs 704, 004 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350752

Övrigt

ÅBE ÄS 2239 2239 00:50 04:50 D A Äs 711, 019 - Äs 706, 006 XM-FN1,N2

2241 2241 00:50 04:50 D A Äs 711, 019 - Äs 706, 006 XM-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

91 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

vecka. Undantag del av U2.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stuvsta) - 

Älvsjö Upp-spår

340929

Övrigt

ÄS 2150 2150 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2150 2150 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2152 2152 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-ToU1,U2

2152 2152 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-ToU2

2202 2202 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2202 2202 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2204 2204 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2204 2204 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2206 2206 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2206 2206 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2208 2208 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2208 2208 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2210 2210 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2210 2210 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2212 2212 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2212 2212 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2214 2214 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2214 2214 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2216 2216 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56Ti-FU1,U2

2216 2216 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17Ti-FU2

2218 2218 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2218 2218 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2220 2220 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2220 2220 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2222 2222 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2222 2222 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2224 2224 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2224 2224 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2226 2226 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2226 2226 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2228 2228 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2228 2228 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2230 2230 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2230 2230 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2232 2232 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2232 2232 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2234 2234 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2234 2234 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2236 2236 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2236 2236 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2238 2238 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2238 2238 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2240 2240 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2240 2240 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2242 2242 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2242 2242 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2244 2244 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2244 2244 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2
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2246 2246 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2246 2246 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2248 2248 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2248 2248 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda 

vecka. Undantag del av N2.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stuvsta) - 

Älvsjö Ned-spår

340930

Övrigt

ÄS 2151 2151 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740MN1,N2

2151 2151 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19MN2

2201 2201 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-OFN1,N2

2201 2201 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-OFN2

2203 2203 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2203 2203 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2205 2205 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2205 2205 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2207 2207 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2207 2207 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2209 2209 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2209 2209 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2211 2211 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2211 2211 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2213 2213 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2213 2213 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2217 2217 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740ToFN1,N2

2217 2217 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2219 2219 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2219 2219 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2221 2221 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-OFN1,N2

2221 2221 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-OFN2

2223 2223 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740Ti-FN1,N2

2223 2223 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19Ti-FN2

2225 2225 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-ON1,N2

2225 2225 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-ON2

2227 2227 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2227 2227 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2229 2229 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2229 2229 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2231 2231 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2231 2231 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2233 2233 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2233 2233 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2235 2235 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2235 2235 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2237 2237 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-ON1,N2

2237 2237 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2239 2239 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2239 2239 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2241 2241 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2241 2241 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2243 2243 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2243 2243 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2245 2245 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2245 2245 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2247 2247 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2247 2247 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2
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2249 2249 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2249 2249 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

Servicefönster Underhåll, 2 banarbetsveckor per år 

bestående av 5 skift per vecka och minst 5 

timmar/skift. 

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Huddinge) - (Årstaberg)

Servicefönster Underhåll 

Stockholm Mitt 

(Stuvsta)-Årstaberg

345864

Övrigt

ÄS 2219 2219 00:00 05:00 D A Äs 6,706,103 - Äs 158,871, XM-F4,5,8

2243 2243 00:00 05:00 D A Äs 6,706,103 - Äs 158,871, XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Älvsjö Depå, samt Älvsjö - Farsta Strand

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

348889

Övrigt

ÄS 2215 2215 00:00 04:45 D A Äs 730,123,125 - Äs 

82,84,37,66,68

M-To6,7,8 A6, 

SL-depå

2239 2239 00:00 04:45 D A Äs 730,123,125 - Äs 

82,84,37,66,68

M-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan.

7 sammanhängande timmar natt, 2 nätter i veckan 

under v 39-46 (halkbekämpning).

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för bup

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Linköping) - 

(Bjärka Säby)

340781

Övrigt

(LP) (BSÄ) 2150 2150 21:55 05:20 D AnmToE

2152 2152 21:55 05:20 D AnmTo

2202 2220 21:55 05:20 D AnmTo

2222 2224 21:55 05:20 D AnmTo

2226 2249 21:55 05:20 D AnmTo

2239 2246 21:55 05:20 D AnmTi

Tågplaneanpassade servicefönster:

7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan under 

lågsäsong och semesterperiod.

7 sammanhängande timmar natt, 4 nätter i veckan 

under högsäsong.

12 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 

21 och 37 (lämplig för större åtgärder t.ex. 

plankorsningsurgrävning mm).

Trafikpåverkan: 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Bjärka 

Säby) - Rimforsa

340773

Övrigt

(BSÄ) RF 2150 2150 22:20 05:20 D AnmFE

2201 2214 22:30 05:30 D AnmF

2215 2215 22:30 05:30 D AnmTi-nmTo

2216 2220 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2221 2221 22:30 05:30 D AnmTi-nmTo

2222 2224 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2226 2233 22:30 05:30 D AnmF

2234 2246 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2247 2249 22:30 05:30 D AnmF

2221 2221 20:00 08:00 D AnmS

2237 2237 20:00 08:00 D AnmS
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Rekarne) - 

(Valskog)

340918

Övrigt

(VSG) (RKE) 2150 2150 00:30 02:30 D AToE

2152 2152 00:30 02:30 D ATo

2202 2202 00:30 02:30 D ATo

2203 2203 00:30 02:30 D ATo

2204 2204 00:30 02:30 D ATo

2205 2205 00:30 02:30 D ATo

2206 2206 00:30 02:30 D ATo

2207 2207 00:30 02:30 D ATo

2210 2210 00:30 02:30 D ATo

2211 2211 00:30 02:30 D ATo

2212 2212 00:30 02:30 D ATo

2213 2213 00:30 02:30 D ATo

2214 2214 00:30 02:30 D ATo

2215 2215 00:30 02:30 D ATo

2216 2216 00:30 02:30 D ATo

2217 2217 00:30 02:30 D ATo

2218 2218 00:30 02:30 D ATo

2219 2219 00:30 02:30 D ATo

2222 2222 00:30 02:30 D ATo

2223 2223 00:30 02:30 D ATo

2224 2224 00:30 02:30 D ATo

2226 2226 00:30 02:30 D ATo

2227 2227 00:30 02:30 D ATo

2228 2228 00:30 02:30 D ATo

2229 2229 00:30 02:30 D ATo

2230 2230 00:30 02:30 D ATo

2231 2231 00:30 02:30 D ATo

2232 2232 00:30 02:30 D ATo

2233 2233 00:30 02:30 D ATo

2234 2234 00:30 02:30 D ATo

2235 2235 00:30 02:30 D ATo

2236 2236 00:30 02:30 D ATo

2237 2237 00:30 02:30 D ATo

2238 2238 00:30 02:30 D ATo

2239 2239 00:30 02:30 D ATo

2240 2240 00:30 02:30 D ATo

2241 2241 00:30 02:30 D ATo

2243 2243 00:30 02:30 D ATo

2244 2244 00:30 02:30 D ATo

2245 2245 00:30 02:30 D ATo

2246 2246 00:30 02:30 D ATo

2247 2247 00:30 02:30 D ATo

2248 2248 00:30 02:30 D ATo

2249 2249 00:30 02:30 D ATo
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaeanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Rekarne) - (Valskog)

340922

Övrigt

(VSG) (RKE) 2219 2219 00:00 05:00 D AM-SE

2239 2239 00:00 05:00 D AM-S

Trafikavbrott Rekarne-ValskogSpänningsomläggning 

Vån-Et-Arb förarbeten

352222

Övrigt

VSG RKE 2222 2222 22:00 02:50 D A Vsg 22,21,51 - Rek 22,51 XnmSE

2222 2222 03:25 07:50 D A Vsg 22,21,51 - Rek 22,51 XS
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då 

tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på 

grund av fordonsuppställning mm.

Servicefönster (Eskilstuna) 

- Rekarne

340913

Övrigt

RKE (ET) 2150 2150 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51ToE,NED,U

PP

2152 2152 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2202 2202 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2203 2203 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2204 2204 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2205 2205 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2206 2206 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2207 2207 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2208 2208 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2209 2209 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2210 2210 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2211 2211 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2212 2212 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2213 2213 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2214 2214 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2215 2215 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2216 2216 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2217 2217 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2218 2218 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2219 2219 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2220 2220 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2222 2222 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2223 2223 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2224 2224 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2226 2226 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2227 2227 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2233 2233 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2234 2234 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2235 2235 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2236 2236 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2237 2237 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2238 2238 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2239 2239 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2240 2240 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2241 2241 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2242 2242 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2243 2243 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2244 2244 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2245 2245 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2246 2246 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2247 2247 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2248 2248 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2249 2249 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då 

tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på 

grund av fordonsuppställning mm.

Servicefönster Underhåll 

(Eskilstuna) - Rekarne

340921

Övrigt

RKE (ET) 2217 2217 23:30 24:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51SE,NED,U

PP

2218 2218 00:00 04:45 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51M

2218 2218 23:30 04:45 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmTi-nmF

2218 2218 23:30 07:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmL nmS

2237 2237 23:30 24:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51S

2238 2238 00:00 04:45 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51M

2238 2238 23:30 04:45 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmTi-nmF

2238 2238 23:30 07:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmL nmS

Trafikavbrott Eskilstuna-RekarneSpänningsomläggning 

Vån-Et-Arb förarbeten

352341

Övrigt

RKE ET 2218 2221 23:20 03:00 D A Rek21,51 - Et 22,24 XnmLAlla

2218 2221 03:30 07:30 D A Rek21,51 - Et 22,24 XL

2218 2221 22:10 03:00 D A Rek21,51 - Et 22,24 XnmS

2218 2221 03:30 07:40 D A Rek21,51 - Et 22,24 XS
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och 

fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340916.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande 

av servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Servicefönster (Eskilstuna) 

- (Nykvarn)

340915

Övrigt

(ET) (NKV) 2150 2150 00:20 02:20 D AOFE,NED,U

PP

2152 2152 00:20 02:20 D AO

2201 2201 00:20 02:20 D AOF

2202 2202 00:20 02:20 D AOF

2203 2203 00:20 02:20 D AOF

2204 2204 00:20 02:20 D AOF

2205 2205 00:20 02:20 D AOF

2206 2206 00:20 02:20 D AOF

2207 2207 00:20 02:20 D AOF

2208 2208 00:20 02:20 D AOF

2209 2209 00:20 02:20 D AOF

2210 2210 00:20 02:20 D AOF

2211 2211 00:20 02:20 D AOF

2212 2212 00:20 02:20 D AOF

2213 2213 00:20 02:20 D AOF

2214 2214 00:20 02:20 D AOF

2215 2215 00:20 02:20 D AO

2218 2218 00:20 02:20 D AOF

2219 2219 00:20 02:20 D AOF

2220 2220 00:20 02:20 D AOF

2221 2221 00:20 02:20 D AOF

2222 2222 00:20 02:20 D AOF

2223 2223 00:20 02:20 D AOF

2224 2224 00:20 02:20 D AOF

2225 2225 00:20 02:20 D AO

2226 2226 00:20 02:20 D AOF

2227 2227 00:20 02:20 D AO

2228 2228 00:20 02:20 D AO

2229 2229 00:20 02:20 D AO

2230 2230 00:20 02:20 D AO

2231 2231 00:20 02:20 D AO

2232 2232 00:20 02:20 D AOF

2233 2233 00:20 02:20 D AOF

2236 2236 00:20 02:20 D AOF

2237 2237 00:20 02:20 D AOF

2238 2238 00:20 02:20 D AOF

2239 2239 00:20 02:20 D AOF

2240 2240 00:20 02:20 D AOF

2241 2241 00:20 02:20 D AOF

2242 2242 00:20 02:20 D AOF

2243 2243 00:20 02:20 D AOF

2244 2244 00:20 02:20 D AOF

2245 2245 00:20 02:20 D AOF

2246 2246 00:20 02:20 D AOF

2247 2247 00:20 02:20 D AOF

2248 2248 00:20 02:20 D AOF

2249 2249 00:20 02:20 D AOF
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

2 veckor vår och höst med 5 timmar 

sammanhängande timmar natt.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objket 340920.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Servicefönster Underhåll 

(Eskilstuna) - (Nykvarn)

340919

Övrigt

(ET) (NKV) 2216 2216 00:00 05:00 D AM-FE,NED,U

PP

2216 2216 01:00 05:30 D AL

2216 2216 01:00 07:00 D AS

2217 2217 00:00 05:00 D AM-F

2217 2217 01:00 05:30 D AL

2217 2217 01:00 07:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM-F

2234 2234 01:00 05:30 D AL

2234 2234 01:00 07:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM-F

2235 2235 01:00 05:30 D AL

2235 2235 01:00 07:00 D AS

Trafikavbrott Strängnäs-GrundbroEskilstuna-Åker AT lina334438

Övrigt

HÄD LG 2202 2214 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-FAlla

2215 2215 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-To

2216 2217 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-To

2219 2220 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-To

2222 2224 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTiO

Trafikavbrott Härad-SträngnäsEskilstuna-Åker AT lina350765

Övrigt

HÄD LG 2226 2226 00:00 05:00 D A Lg 231,261- Häd 22 XTi-FAlla

Trafikavbrott Läggesta-(Nykvarn)Eskilstuna-Åker AT lina334439

Övrigt

LG NKV 2226 2244 00:00 05:00 D A Nkv 241,263 - Lg 222 XTi-FAlla
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och 

fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340915.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande 

av servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Servicefönster (Nykvarn) - 

(Södertälje Syd Övre)

340916

Övrigt

(NKV) (SÖÖ) 2150 2150 00:00 02:00 D AOFE

2152 2152 00:00 02:00 D AO

2201 2201 00:00 02:00 D AOF

2202 2202 00:00 02:00 D AOF

2203 2203 00:00 02:00 D AOF

2204 2204 00:00 02:00 D AOF

2205 2205 00:00 02:00 D AOF

2206 2206 00:00 02:00 D AOF

2207 2207 00:00 02:00 D AOF

2208 2208 00:00 02:00 D AOF

2209 2209 00:00 02:00 D AOF

2210 2210 00:00 02:00 D AOF

2211 2211 00:00 02:00 D AOF

2212 2212 00:00 02:00 D AOF

2213 2213 00:00 02:00 D AOF

2216 2216 00:00 02:00 D AOF

2217 2217 00:00 02:00 D AOF

2218 2218 00:00 02:00 D AOF

2219 2219 00:00 02:00 D AOF

2220 2220 00:00 02:00 D AOF

2221 2221 00:00 02:00 D AOF

2222 2222 00:00 02:00 D AOF

2223 2223 00:00 02:00 D AOF

2224 2224 00:00 02:00 D AOF

2225 2225 00:00 02:00 D AO

2226 2226 00:00 02:00 D AOF

2227 2227 00:00 02:00 D AO

2228 2228 00:00 02:00 D AO

2229 2229 00:00 02:00 D AO

2230 2230 00:00 02:00 D AO

2231 2231 00:00 02:00 D AO

2232 2232 00:00 02:00 D AOF

2233 2233 00:00 02:00 D AOF

2234 2234 00:00 02:00 D AOF

2235 2235 00:00 02:00 D AOF

2238 2238 00:00 02:00 D AOF

2239 2239 00:00 02:00 D AOF

2240 2240 00:00 02:00 D AOF

2241 2241 00:00 02:00 D AOF

2242 2242 00:00 02:00 D AOF

2243 2243 00:00 02:00 D AOF

2244 2244 00:00 02:00 D AOF

2245 2245 00:00 02:00 D AOF

2246 2246 00:00 02:00 D AOF

2247 2247 00:00 02:00 D AOF

2248 2248 00:00 02:00 D AOF

2249 2249 00:00 02:00 D AOF
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Sida:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

2 veckor vår och höst med 5 timmar 

sammanhängande timmar natt.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340919.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då 

tider på dessa platser hanteras utanför 

servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning 

mm.

Servicefönster Underhåll 

(Nykvarn) - (Södertälje Syd 

Övre)

340920

Övrigt

(NKV) (SÖÖ) 2214 2214 00:00 05:00 D AM-FE

2214 2214 00:28 05:28 D ALS

2215 2215 00:00 05:00 D AM-F

2215 2215 00:28 05:28 D ALS

2236 2236 00:00 05:00 D AM-F

2236 2236 00:28 05:28 D ALS

2237 2237 00:00 05:00 D AM-F

2237 2237 00:28 05:28 D ALS



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

104 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södertälje Hamn - Söc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Södertälje Centrum

Servicefönster Underhåll 

(Södertälje 

Hamn)-Södertälje Centrum

345693

Övrigt

(SÖD) SÖC 2223 2223 00:45 04:45 D A Söd 302,312 - Söd sl 

352,354,356,358

XM-FAlla

2239 2239 00:45 04:45 D A Söd 302,312 - Söd sl 

352,354,356,358

XM-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

105 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södra Stambanan  Jn-Åbs

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster Banarbetsveckor

4 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor

(gäller Måndag-Söndag)

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Järna)-Nyköping

345737

Övrigt

(JN) NK 2220 2220 00:00 05:00 D A Jn 43 - Nk 22 XM-ToE

2220 2220 00:00 06:00 D A Jn 43 - Nk 22 XFL

2220 2220 00:00 08:00 D A Jn 43 - Nk 22 XS

2221 2221 00:00 05:00 D A Jn 43 - Nk 22 XM-To

2221 2221 00:00 06:00 D A Jn 43 - Nk 22 XFL

2221 2221 00:00 08:00 D A Jn 43 - Nk 22 XS

2234 2234 00:00 05:00 D A Jn 43 - Nk 22 XM-To

2234 2234 00:00 06:00 D A Jn 43 - Nk 22 XFL

2234 2234 00:00 08:00 D A Jn 43 - Nk 22 XS

2235 2235 00:00 05:00 D A Jn 43 - Nk 22 XM-To

2235 2235 00:00 06:00 D A Jn 43 - Nk 22 XFL

2235 2235 00:00 08:00 D A Jn 43 - Nk 22 XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tystberga)-(Nyköping)Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337473

Övrigt

(TBA) SSA 2220 2221 00:00 05:00 D Förläggning av 

multidukt

A Tba22 - Ssa22M-ToE Ssa 

alla

2220 2221 00:00 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A Tba22 - Ssa22FL

2220 2221 00:00 08:00 D Förläggning av 

multidukt

A Tba22 - Ssa22S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sjösa)-(NyköpingOpto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337474

Övrigt

(SSA) (NK) 2224 2224 23:45 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21nmTi-nmFE

2224 2224 01:20 07:10 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21L

2224 2224 01:05 07:10 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21S

2224 2224 23:30 24:00 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21S

2225 2225 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21M

2226 2226 23:45 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21nmTi-nmF

2226 2226 01:20 07:10 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21L

2226 2226 01:05 07:10 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21S

2226 2226 23:30 24:00 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21S

2227 2227 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i NyköpingOpto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337776

Övrigt

NK 2227 2228 23:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Nk 21,37 - 22nmTi-nmS6

2227 2228 23:00 24:00 D Förläggning av 

multidukt

A Nk 21,37 - 22S

2228 2229 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Nk 21,37 - 22M



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

106 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södra Stambanan  Jn-Åbs

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster Banarbetsveckor

4 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor

(gäller Måndag-Söndag)

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Nyköping)-(Åby södra)

345739

Övrigt

(NK) (ÅBS) 2220 2220 00:00 05:00 D A XM-ToE

2220 2220 00:00 06:00 D A XFL

2220 2220 00:00 08:00 D A XS

2221 2221 00:00 05:00 D A XM-To

2221 2221 00:00 06:00 D A XFL

2221 2221 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 05:00 D A XM-To

2234 2234 00:00 06:00 D A XFL

2234 2234 00:00 08:00 D A XS

2235 2235 00:00 05:00 D A XM-To

2235 2235 00:00 06:00 D A XFL

2235 2235 00:00 08:00 D A XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kolmården)-(Åby)Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337496

Övrigt

(KON) GTÅ 2220 2221 00:00 05:00 D Förläggning av 

multidukt

A Kon22 - Gtå22M-ToE Gtå 

alla

2220 2221 00:00 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A Kon22 - Gtå22FL

2220 2221 00:00 08:00 D Förläggning av 

multidukt

A Kon22 - Gtå22S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Getå)-(Åby Södra)Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337502

Övrigt

(GTÅ) (ÅBS) 2224 2224 23:30 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105nmTi-nmFE

2224 2224 01:20 07:10 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105L

2224 2224 01:05 07:10 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105S

2224 2225 23:30 00:00 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105nmM

2225 2225 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105M

2226 2226 23:30 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105nmTi-nmF

2226 2226 01:20 07:10 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105L

2226 2226 01:05 07:10 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105S

2226 2226 23:30 24:00 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105S

2227 2227 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105M



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

107 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift(Katrineholm)-Åby 

Södra  inkl. plats att vända i K respektive Åby

ERTMS-testkörning343180

Övrigt

(K) ÅBS 2206 2206 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-FUPP

2210 2210 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2213 2213 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2217 2217 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2220 2220 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2222 2222 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2224 2224 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2236 2236 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2239 2239 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2242 2242 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2245 2245 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2247 2247 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2249 2249 00:00 05:30 D A K24-ÅBY155M-F

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Katrineholm)-(Åby södra) 

Upp-spår

345713

Övrigt

(K) (ÅBS) 2150 2150 00:00 05:00 D A XTi-FUPP

2152 2152 00:00 05:00 D A XTi-To

2202 2202 00:00 05:00 D A XTi-F

2204 2204 00:00 05:00 D A XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A XTi-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

108 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Katrineholm)-(Åby södra) 

Ned-spår

345714

Övrigt

(K) (ÅBS) 2201 2201 00:00 05:00 D A XTiOFNED

2203 2203 00:00 05:00 D A XTi-F

2205 2205 00:00 05:00 D A XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A XTi-To

2219 2219 00:00 05:00 D A XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A XTi-F

2237 2237 00:00 05:00 D A XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A XTi-F

Servicefönster Banarbetsveckor

Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift 

a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2 

tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Katrineholm)-(Åby södra)

345743

Övrigt

(K) (ÅBS) 2219 2219 00:00 06:00 D A XM-OUPP

2219 2219 00:00 08:00 D A XS

2233 2233 00:00 06:00 D A XTo-L

2233 2233 00:00 05:00 D A XS

2219 2219 00:00 06:00 D A XTo-LNED

2219 2219 00:00 05:00 D A XS

2233 2233 00:00 06:00 D A XM-O

2233 2233 00:00 08:00 D A XS



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

109 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby

Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda 

veckor nedspår.

Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.

Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 

Järna-Katrineholm-Åby

364440

Övrigt

K ÅBS 2208 2208 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2211 2211 23:00 24:00 D AS

2212 2212 00:00 05:00 D AM

2212 2212 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2213 2213 23:00 24:00 D AS

2214 2214 00:00 05:00 D AM

2214 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2215 2215 23:00 24:00 D AS

2216 2216 00:00 05:00 D AM

2216 2216 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2217 2217 23:00 24:00 D AS

2218 2218 00:00 05:00 D AM

2218 2218 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2225 2225 23:00 24:00 D AS

2226 2226 00:00 05:00 D AM

2226 2226 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2227 2227 23:00 24:00 D AS

2228 2228 00:00 05:00 D AM

2228 2228 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2229 2229 23:00 24:00 D AS

2230 2230 00:00 05:00 D AM

2230 2230 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2231 2231 23:00 24:00 D AS

2232 2232 00:00 05:00 D AM

2232 2232 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2233 2233 23:00 24:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM

2234 2234 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2237 2237 23:00 24:00 D AS

2238 2238 00:00 05:00 D AM

2238 2238 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2239 2239 23:00 24:00 D AS

2240 2240 00:00 05:00 D AM

2240 2240 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2243 2243 23:00 24:00 D AS

2244 2244 00:00 05:00 D AM

2244 2244 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2245 2245 23:00 24:00 D AS

2246 2246 00:00 05:00 D AM

2246 2246 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2247 2247 23:00 24:00 D AS

2248 2248 00:00 05:00 D AM

2248 2248 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2208 2208 23:00 24:00 D ASNED

2209 2209 00:00 05:00 D AM

2209 2209 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2210 2210 23:00 24:00 D AS

2211 2211 00:00 05:00 D AM



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

110 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2211 2211 23:00 05:00 D AnmTi-nmSNED

2214 2214 23:00 24:00 D AS

2215 2215 00:00 05:00 D AM

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2218 2218 23:00 24:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM

2219 2219 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2220 2220 23:00 24:00 D AS

2221 2221 00:00 05:00 D AM

2221 2221 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2222 2222 23:00 24:00 D AS

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2223 2223 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2224 2224 23:00 24:00 D AS

2225 2225 00:00 05:00 D AM

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2226 2226 23:00 24:00 D AS

2227 2227 00:00 05:00 D AM

2227 2227 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2228 2228 23:00 24:00 D AS

2229 2229 00:00 05:00 D AM

2229 2229 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2230 2230 23:00 24:00 D AS

2231 2231 00:00 05:00 D AM

2231 2231 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2232 2232 23:00 24:00 D AS

2233 2233 00:00 05:00 D AM

2233 2233 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2234 2234 23:00 24:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM

2235 2235 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2236 2236 23:00 24:00 D AS

2237 2237 00:00 05:00 D AM

2237 2237 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2240 2240 23:00 24:00 D AS

2241 2241 00:00 05:00 D AM

2241 2241 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2242 2242 23:00 24:00 D AS

2243 2243 00:00 05:00 D AM

2243 2243 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2248 2248 23:00 24:00 D AS

2249 2249 00:00 05:00 D AM

2249 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2249 2249 23:00 24:00 D AL

Trafikpåverkan: Avstängt spår 22 på Kardonbanan.Ostlänken förberedande 

arbeten för Nya 

Godsbangården

341785

Övrigt

ÅBS 2213 2213 00:00 24:00 H A ÅBY 352 - ÅBY 361 XS22

2214 2248 00:00 24:00 H A ÅBY 352 - ÅBY 361 XM-S

2249 2249 00:00 24:00 H A ÅBY 352 - ÅBY 361 XM-L



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

111 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor (gäller ej Åby driftplats, 

samordnas med Nyköpingsbanan)

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster Åby södra-

(Norrköping) Upp-spår

345755

Övrigt

ÅBS (NR) 2150 2150 00:00 06:00 D A XMUPP

2150 2150 01:00 05:00 D A XTi-To

2204 2204 00:00 06:00 D A XM

2204 2204 01:00 05:00 D A XTi-To

2206 2206 00:00 06:00 D A XM

2206 2206 00:00 06:00 D A XTi-To

2208 2208 00:00 06:00 D A XM

2208 2208 01:00 05:00 D A XTi-To

2210 2210 00:00 06:00 D A XM

2210 2210 01:00 05:00 D A XTi-To

2212 2212 00:00 06:00 D A XM

2212 2212 01:00 05:00 D A XTi-To

2214 2214 00:00 06:00 D A XM

2214 2214 01:00 05:00 D A XTi-To

2216 2216 01:00 05:00 D A XTi-To

2218 2218 00:00 06:00 D A XM

2218 2218 01:00 05:00 D A XTi-To

2220 2220 00:00 06:00 D A XM

2220 2220 01:00 05:00 D A XTi-To

2222 2222 00:00 06:00 D A XM

2222 2222 01:00 05:00 D A XTi-To

2224 2224 00:00 06:00 D A XM

2224 2224 01:00 05:00 D A XTi-To

2226 2226 00:00 06:00 D A XM

2226 2226 01:00 05:00 D A XTi-To

2228 2228 00:00 06:00 D A XM

2228 2228 01:00 05:00 D A XTi-To

2230 2230 00:00 06:00 D A XM

2230 2230 01:00 05:00 D A XTi-To

2232 2232 00:00 06:00 D A XM

2232 2232 01:00 05:00 D A XTi-To

2234 2234 00:00 06:00 D A XM

2234 2234 01:00 05:00 D A XTi-To

2236 2236 00:00 06:00 D A XM

2236 2236 01:00 05:00 D A XTi-To

2238 2238 00:00 06:00 D A XM

2238 2238 01:00 05:00 D A XTi-To

2240 2240 00:00 06:00 D A XM

2240 2240 01:00 05:00 D A XTi-To

2242 2242 00:00 06:00 D A XM

2242 2242 01:00 05:00 D A XTi-To

2244 2244 00:00 06:00 D A XM

2244 2244 01:00 05:00 D A XTi-To

2246 2246 00:00 06:00 D A XM

2246 2246 01:00 05:00 D A XTi-To

2248 2248 00:00 06:00 D A XM

2248 2248 01:00 05:00 D A XTi-To
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Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor (gäller ej Åby driftplats, 

samordnas med Nyköpingsbanan)

Uppspår jämna veckor

Servicefönster (Åby södra)-

(Norrköping) Ned-spår

345756

Övrigt

(ÅBS) (NR) 2203 2203 00:00 06:00 D A XMNED

2203 2203 01:00 05:00 D A XTi-To

2205 2205 00:00 06:00 D A XM

2205 2205 01:00 05:00 D A XTi-To

2207 2207 00:00 06:00 D A XM

2207 2207 01:00 05:00 D A XTi-To

2209 2209 00:00 06:00 D A XM

2209 2209 01:00 05:00 D A XTi-To

2211 2211 00:00 06:00 D A XM

2211 2211 01:00 05:00 D A XTi-To

2213 2213 00:00 06:00 D A XM

2213 2213 01:00 05:00 D A XTi-To

2215 2215 00:00 06:00 D A XM

2215 2215 01:00 05:00 D A XTi-To

2217 2217 00:00 06:00 D A XM

2217 2217 01:00 05:00 D A XTi-To

2219 2219 00:00 06:00 D A XM

2219 2219 01:00 05:00 D A XTi-To

2221 2221 00:00 06:00 D A XM

2221 2221 01:00 05:00 D A XTiO

2223 2223 01:00 05:00 D A XTi-To

2225 2225 00:00 06:00 D A XM

2225 2225 01:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 06:00 D A XM

2227 2227 01:00 05:00 D A XTi-To

2229 2229 00:00 06:00 D A XM

2229 2229 01:00 05:00 D A XTi-To

2231 2231 00:00 06:00 D A XM

2231 2231 01:00 05:00 D A XTi-To

2233 2233 00:00 06:00 D A XM

2233 2233 01:00 05:00 D A XTi-To

2235 2235 00:00 06:00 D A XM

2235 2235 01:00 05:00 D A XTi-To

2237 2237 00:00 06:00 D A XM

2237 2237 01:00 05:00 D A XTi-To

2239 2239 00:00 06:00 D A XM

2239 2239 01:00 05:00 D A XTi-To

2241 2241 00:00 06:00 D A XM

2241 2241 01:00 05:00 D A XTi-To

2243 2243 00:00 06:00 D A XM

2243 2243 01:00 05:00 D A XTi-To

2245 2245 00:00 06:00 D A XM

2245 2245 01:00 05:00 D A XTi-To

2247 2247 00:00 06:00 D A XM

2247 2247 01:00 05:00 D A XTi-To

2249 2249 00:00 06:00 D A XM

2249 2249 01:00 05:00 D A XTi-To
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Banarbetsveckor

M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången 

6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 

2 tillfällen a 5 timmar

(Åby driftplats behandlas separat, samordnas med 

Nyköpingsbanan)

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Åby södra)-(Norrköping)

345783

Övrigt

(ÅBS) (NR) 2223 2223 00:00 06:00 D A XM-LNED

2223 2223 00:00 08:00 D A XS

2233 2233 00:00 06:00 D A XM-L

2233 2233 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 05:00 D A XS

2223 2223 00:00 05:00 D A XSUPP

2224 2224 00:00 06:00 D A XM-L

2224 2224 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 06:00 D A XM-L

2234 2234 00:00 06:00 D A XS
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Mjölby

Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda 

veckor nedspår

Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.

Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 

Åby-Mjölby-Nässjö

364441

Övrigt

ÅBS MY 2202 2202 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2203 2203 23:00 24:00 D AS

2204 2204 00:00 05:00 D AM

2204 2204 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2205 2205 23:00 24:00 D AS

2206 2206 00:00 05:00 D AM

2206 2206 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2207 2207 23:00 24:00 D AS

2208 2208 00:00 05:00 D AM

2208 2208 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2209 2209 23:00 24:00 D AS

2210 2210 00:00 05:00 D AM

2210 2210 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2211 2211 23:00 24:00 D AS

2212 2212 00:00 05:00 D AM

2212 2212 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2213 2213 23:00 24:00 D AS

2214 2214 00:00 05:00 D AM

2214 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2215 2215 23:00 24:00 D AS

2216 2216 00:00 05:00 D AM

2216 2216 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2217 2217 23:00 24:00 D AS

2218 2218 00:00 05:00 D AM

2218 2218 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2219 2219 23:00 24:00 D AS

2220 2220 00:00 05:00 D AM

2220 2220 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2221 2221 23:00 24:00 D AS

2222 2222 00:00 05:00 D AM

2222 2222 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2223 2223 23:00 24:00 D AS

2224 2224 00:00 05:00 D AM

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2225 2225 23:00 24:00 D AS

2226 2226 00:00 05:00 D AM

2226 2226 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2227 2227 23:00 24:00 D AS

2228 2228 00:00 05:00 D AM

2228 2228 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2229 2229 23:00 24:00 D AS

2230 2230 00:00 05:00 D AM

2230 2230 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2231 2231 23:00 24:00 D AS

2232 2232 00:00 05:00 D AM

2232 2232 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2233 2233 23:00 24:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM
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2234 2234 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2235 2235 23:00 24:00 D AS

2236 2236 00:00 05:00 D AM

2236 2236 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2237 2237 23:00 24:00 D AS

2238 2238 00:00 05:00 D AM

2238 2238 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2239 2239 23:00 24:00 D AS

2240 2240 00:00 05:00 D AM

2240 2240 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2241 2241 23:00 24:00 D AS

2242 2242 00:00 05:00 D AM

2242 2242 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2243 2243 23:00 24:00 D AS

2244 2244 00:00 05:00 D AM

2244 2244 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2245 2245 23:00 24:00 D AS

2246 2246 00:00 05:00 D AM

2246 2246 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2247 2247 23:00 24:00 D AS

2248 2248 00:00 05:00 D AM

2248 2248 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2202 2202 23:00 24:00 D ASNED

2203 2203 00:00 05:00 D AM

2203 2203 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2204 2204 23:00 24:00 D AS

2205 2205 00:00 05:00 D AM

2205 2205 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2206 2206 23:00 24:00 D AS

2207 2207 00:00 05:00 D AM

2207 2207 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2208 2208 23:00 24:00 D AS

2209 2209 00:00 05:00 D AM

2209 2209 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2210 2210 23:00 24:00 D AS

2211 2211 00:00 05:00 D AM

2211 2211 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2212 2212 23:00 24:00 D AS

2213 2213 00:00 05:00 D AM

2213 2213 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2214 2214 23:00 24:00 D AS

2215 2215 00:00 05:00 D AM

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2216 2216 23:00 24:00 D AS

2217 2217 00:00 05:00 D AM

2217 2217 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2218 2218 23:00 24:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM
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2219 2219 23:00 05:00 D AnmTi-nmSNED

2220 2220 23:00 24:00 D AS

2221 2221 00:00 05:00 D AM

2221 2221 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2222 2222 23:00 24:00 D AS

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2223 2223 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2224 2224 23:00 24:00 D AS

2225 2225 00:00 05:00 D AM

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2226 2226 23:00 24:00 D AS

2227 2227 00:00 05:00 D AM

2227 2227 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2228 2228 23:00 24:00 D AS

2229 2229 00:00 05:00 D AM

2229 2229 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2230 2230 23:00 24:00 D AS

2231 2231 00:00 05:00 D AM

2231 2231 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2232 2232 23:00 24:00 D AS

2233 2233 00:00 05:00 D AM

2233 2233 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2234 2234 23:00 24:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM

2235 2235 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2236 2236 23:00 24:00 D AS

2237 2237 00:00 05:00 D AM

2237 2237 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2238 2238 23:00 24:00 D AS

2239 2239 00:00 05:00 D AM

2239 2239 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2240 2240 23:00 24:00 D AS

2241 2241 00:00 05:00 D AM

2241 2241 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2242 2242 23:00 24:00 D AS

2243 2243 00:00 05:00 D AM

2243 2243 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2244 2244 23:00 24:00 D AS

2245 2245 00:00 05:00 D AM

2245 2245 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2246 2246 23:00 24:00 D AS

2247 2247 00:00 05:00 D AM

2247 2247 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2248 2248 23:00 24:00 D AS

2249 2249 00:00 05:00 D AM

2249 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2249 2249 23:00 24:00 D AL
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Bandel 503 Norrköpings Rangerbangård

Banarbetsveckor

5X5 timmar årligen

Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan 

(samtidigt som bandel 504)

Gränspunkter enligt överenskommelse med 

entreprenören. OBS! Växlar kan komma att behöva 

klovas på grund av begränsningar i ställverk65.

Servicefönster Underhåll 

Norrköpings 

Rangerbangård

345781

Övrigt

NR 2219 2219 00:00 06:00 D A XLSAlla

2220 2220 00:00 05:00 D A XM-FEnligt 

avrop

Banarbetstider

Varje ö 2X6 timmar vardera per tågplan

Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan 

(samtidigt som bandel 503)

Servicefönster Underhåll 

Norrköping driftplats

345782

Övrigt

NR 2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 251,253,176,179 - Nr 

178,sb4,108,141,143,178

XM1,2A,2B 

22 

(G:krök,

N:krök)

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 251,253,176,179 - Nr 

178,sb4,108,141,143,178

XM

2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 133 - Nr 270,hfp vx 566 XTi6A,6B,7,

8,10 9,21

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 133 - Nr 270,hfp vx 566 XTi

2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 272 - Nr 251,253,173,175,156 XO3A,3B,4A

,4B,5A,5

B,6A,6B

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 272 - Nr 251,253,173,175,156 XO

2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 112,156 - Nr 

182,184,186,188,192,194

XTo5B,6B,7 

21

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 112,156 - Nr 

182,184,186,188,192,194

XTo

2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 114,112 - Nr 101,103 XL21,22

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 114,112 - Nr 101,103 XL

2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 270,272 - Nr 101,103 XSAlla

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 270,272 - Nr 101,103 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby 

samt enkelspårsdrift Fiskeby -Åby

Norrköping bangård, utbyte 

ktl pendeltågsspåren 

förarbeten

344160

Övrigt

NR FI 2220 2220 23:00 24:00 D A Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 

82

XSNED Nr 

1-5

2221 2221 00:00 05:00 D A Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 

82

XM

2221 2221 23:00 05:00 D A Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 

82

XnmTi-nmTo

2221 2221 01:00 05:00 D A Nr 109- Fi 83 XMUPP Nr 

6-10

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norrköping-Fiskeby. Tåg 

från Åby kan vända på spår 6 och 7

Norrköping bangård, utbyte 

ktl pendeltågsspåren

344161

Övrigt

NR FI 2221 2221 18:00 01:00 H A Nr si 141, 143, 155, 261, 263, 265, 

hfp vx 484, 479- Fi 62,32,34

XTo-SNED,UP

P Nr 1-5
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Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster 

(Norrköping)-(Linköping) 

Upp-spår

345758

Övrigt

(NR) (LP) 2150 2150 00:00 06:00 D A XMUPP

2150 2150 01:00 05:00 D A XTi-To

2204 2204 00:00 06:00 D A XM

2204 2204 01:00 05:00 D A XTi-To

2206 2206 00:00 06:00 D A XM

2206 2206 00:00 06:00 D A XTi-To

2208 2208 00:00 06:00 D A XM

2208 2208 01:00 05:00 D A XTi-To

2210 2210 00:00 06:00 D A XM

2210 2210 01:00 05:00 D A XTi-To

2212 2212 00:00 06:00 D A XM

2212 2212 01:00 05:00 D A XTi-To

2214 2214 00:00 06:00 D A XM

2214 2214 01:00 05:00 D A XTi-To

2216 2216 01:00 05:00 D A XTi-To

2218 2218 00:00 06:00 D A XM

2218 2218 01:00 05:00 D A XTi-To

2220 2220 00:00 06:00 D A XM

2220 2220 01:00 05:00 D A XTi-To

2222 2222 00:00 06:00 D A XM

2222 2222 01:00 05:00 D A XTi-To

2224 2224 00:00 06:00 D A XM

2224 2224 01:00 05:00 D A XTi-To

2226 2226 00:00 06:00 D A XM

2226 2226 01:00 05:00 D A XTi-To

2234 2234 00:00 06:00 D A XM

2234 2234 01:00 05:00 D A XTi-To

2236 2236 00:00 06:00 D A XM

2236 2236 01:00 05:00 D A XTi-To

2238 2238 00:00 06:00 D A XM

2238 2238 01:00 05:00 D A XTi-To

2240 2240 00:00 06:00 D A XM

2240 2240 01:00 05:00 D A XTi-To

2242 2242 00:00 06:00 D A XM

2242 2242 01:00 05:00 D A XTi-To

2244 2244 00:00 06:00 D A XM

2244 2244 01:00 05:00 D A XTi-To

2246 2246 00:00 06:00 D A XM

2246 2246 01:00 05:00 D A XTi-To

2248 2248 00:00 06:00 D A XM

2248 2248 01:00 05:00 D A XTi-To
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Sida:
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Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Servicefönster 

(Norrköping)-(Linköping) 

Ned-spår

345759

Övrigt

(NR) (LP) 2203 2203 00:00 06:00 D A XMNED

2203 2203 01:00 05:00 D A XTi-To

2205 2205 00:00 06:00 D A XM

2205 2205 01:00 05:00 D A XTi-To

2207 2207 00:00 06:00 D A XM

2207 2207 01:00 05:00 D A XTi-To

2209 2209 00:00 06:00 D A XM

2209 2209 01:00 05:00 D A XTi-To

2211 2211 00:00 06:00 D A XM

2211 2211 01:00 05:00 D A XTi-To

2213 2213 00:00 06:00 D A XM

2213 2213 01:00 05:00 D A XTi-To

2215 2215 00:00 06:00 D A XM

2215 2215 01:00 05:00 D A XTi-To

2217 2217 00:00 06:00 D A XM

2217 2217 01:00 05:00 D A XTi-To

2219 2219 00:00 06:00 D A XM

2219 2219 01:00 05:00 D A XTi-To

2221 2221 00:00 06:00 D A XM

2221 2221 01:00 05:00 D A XTiO

2223 2223 01:00 05:00 D A XTi-To

2225 2225 00:00 06:00 D A XM

2225 2225 01:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 06:00 D A XM

2227 2227 01:00 05:00 D A XTi-To

2233 2233 00:00 06:00 D A XM

2233 2233 01:00 05:00 D A XTi-To

2235 2235 00:00 06:00 D A XM

2235 2235 01:00 05:00 D A XTi-To

2237 2237 00:00 06:00 D A XM

2237 2237 01:00 05:00 D A XTi-To

2239 2239 00:00 06:00 D A XM

2239 2239 01:00 05:00 D A XTi-To

2241 2241 00:00 06:00 D A XM

2241 2241 01:00 05:00 D A XTi-To

2243 2243 00:00 06:00 D A XM

2243 2243 01:00 05:00 D A XTi-To

2245 2245 00:00 06:00 D A XM

2245 2245 01:00 05:00 D A XTi-To

2247 2247 00:00 06:00 D A XM

2247 2247 01:00 05:00 D A XTi-To

2249 2249 00:00 06:00 D A XM

2249 2249 01:00 05:00 D A XTi-To
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången 

6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 

2 tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Norrköping)-(Linköping)

345784

Övrigt

(NR) (LP) 2221 2221 00:00 06:00 D A XM-LNED

2221 2221 00:00 08:00 D A XS

2235 2235 00:00 06:00 D A XM-L

2235 2235 00:00 08:00 D A XS

2221 2221 00:00 05:00 D A XSUPP

2222 2222 00:00 06:00 D A XM-L

2222 2222 00:00 08:00 D A XS

2235 2235 00:00 05:00 D A XS

2236 2236 00:00 06:00 D A XM-L

2236 2236 00:00 06:00 D A XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Fiskeby) - (Kimstad)Bdl 505, Bärtrådsbyte 

Gistad-Norrköping

344151

Övrigt

(FI) KMS 2238 2238 22:00 05:00 D A Fi 52 - Kms hfp vx 102 XnmTi-nmFNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kimstad) -(Gistad)Bdl 505, Bärtrådsbyte 

Gistad-Norrköping

344153

Övrigt

KMS GI 2238 2240 22:00 24:00 D A Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102 XSNED

2239 2241 00:00 05:00 D A Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102 XM

2239 2241 22:00 05:00 D A Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102 XnmTi-nmF

Banarbetstider

Ö nr 1-3  4X6 timmar tillfällen per tågplan

Ö nr 4 involveras i objekt som gäller uppspår 

Linköping-Linghem

Ö nr 5-6  2X6 timmar tillfällen per tågplan

Hela driftplatsen 3 tillfälle a 5 timmar per tågplan

Servicefönster Underhåll 

Linköping driftplats

345779

Övrigt

LP 2216 2216 23:15 24:00 D A Lp 121 - Lp 114,139 XS1 30,100

2217 2217 00:00 05:15 D A Lp 121 - Lp 114,139 XM

2217 2217 23:15 05:15 D A Lp 121 - Lp 114,139 XnmTi

2217 2217 23:15 24:00 D A Lp 121 - Lp 114,139 XS

2218 2218 00:00 05:15 D A Lp 121 - Lp 114,139 XM

2233 2233 23:15 05:15 D A Lp 121 - Lp 114,139 XnmO

2217 2217 00:00 06:00 D A Lp 151 - Lp 169 XOTo2

2218 2218 00:00 06:00 D A Lp 151 - Lp 169 XTi

2233 2233 00:00 06:00 D A Lp 151 - Lp 169 XTo

2218 2218 00:00 06:00 D A Lp 152 - Lp 158,137 XO-F1 20

2233 2233 00:00 06:00 D A Lp 152 - Lp 158,137 XF

2222 2222 00:00 06:00 D A Lp 122 - Lp 128 XM-L2

2222 2222 00:00 08:00 D A Lp 122 - Lp 128 XS

2236 2236 00:00 06:00 D A Lp 122 - Lp 128 XM-L

2236 2236 00:00 08:00 D A Lp 122 - Lp 128 XS

2217 2217 23:45 05:45 D A Lp 164 - Lp 152 XnmF1 20-27

2233 2233 23:45 05:45 D A Lp 164 - Lp 152 XnmL

2218 2218 00:00 06:00 D A Lp 151 - Lp 122 XL2,3,4,5

2233 2233 00:00 06:00 D A Lp 151 - Lp 122 XS

2217 2217 00:00 05:00 D A Lp 121,151 - Lp 152,122 XLSAlla

2218 2218 00:00 05:00 D A Lp 121,151 - Lp 152,122 XS
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Sida:
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Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster (Linköping)-

(Mjölby) Upp-spår

345760

Övrigt

(LP) (MY) 2150 2150 00:00 06:00 D A XMUPP

2150 2150 01:00 05:00 D A XTi-To

2204 2204 00:00 06:00 D A XM

2204 2204 01:00 05:00 D A XTi-To

2206 2206 00:00 06:00 D A XM

2206 2206 00:00 06:00 D A XTi-To

2208 2208 00:00 06:00 D A XM

2208 2208 01:00 05:00 D A XTi-To

2210 2210 00:00 06:00 D A XM

2210 2210 01:00 05:00 D A XTi-To

2212 2212 00:00 06:00 D A XM

2212 2212 01:00 05:00 D A XTi-To

2214 2214 00:00 06:00 D A XM

2214 2214 01:00 05:00 D A XTi-To

2216 2216 01:00 05:00 D A XTi-To

2218 2218 00:00 06:00 D A XM

2218 2218 01:00 05:00 D A XTi-To

2220 2220 00:00 06:00 D A XM

2220 2220 01:00 05:00 D A XTi-To

2222 2222 00:00 06:00 D A XM

2222 2222 01:00 05:00 D A XTi-To

2224 2224 00:00 06:00 D A XM

2224 2224 01:00 05:00 D A XTi-To

2226 2226 00:00 06:00 D A XM

2226 2226 01:00 05:00 D A XTi-To

2228 2228 00:00 06:00 D A XM

2228 2228 01:00 05:00 D A XTi-To

2230 2230 00:00 06:00 D A XM

2230 2230 01:00 05:00 D A XTi-To

2232 2232 00:00 06:00 D A XM

2232 2232 01:00 05:00 D A XTi-To

2234 2234 00:00 06:00 D A XM

2234 2234 01:00 05:00 D A XTi-To

2236 2236 00:00 06:00 D A XM

2236 2236 01:00 05:00 D A XTi-To

2238 2238 00:00 06:00 D A XM

2238 2238 01:00 05:00 D A XTi-To

2240 2240 00:00 06:00 D A XM

2240 2240 01:00 05:00 D A XTi-To

2242 2242 00:00 06:00 D A XM

2242 2242 01:00 05:00 D A XTi-To

2244 2244 00:00 06:00 D A XM

2244 2244 01:00 05:00 D A XTi-To

2246 2246 00:00 06:00 D A XM

2246 2246 01:00 05:00 D A XTi-To

2248 2248 00:00 06:00 D A XM

2248 2248 01:00 05:00 D A XTi-To
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Servicefönster (Linköping)-

(Mjölby) Ned-spår

345762

Övrigt

(LP) (MY) 2203 2203 00:00 06:00 D A XMNED

2203 2203 01:00 05:00 D A XTi-To

2205 2205 00:00 06:00 D A XM

2205 2205 01:00 05:00 D A XTi-To

2207 2207 00:00 06:00 D A XM

2207 2207 01:00 05:00 D A XTi-To

2209 2209 00:00 06:00 D A XM

2209 2209 01:00 05:00 D A XTi-To

2211 2211 00:00 06:00 D A XM

2211 2211 01:00 05:00 D A XTi-To

2213 2213 00:00 06:00 D A XM

2213 2213 01:00 05:00 D A XTi-To

2215 2215 00:00 06:00 D A XM

2215 2215 01:00 05:00 D A XTi-To

2217 2217 00:00 06:00 D A XM

2217 2217 01:00 05:00 D A XTi-To

2219 2219 00:00 06:00 D A XM

2219 2219 01:00 05:00 D A XTi-To

2221 2221 00:00 06:00 D A XM

2221 2221 01:00 05:00 D A XTiO

2223 2223 01:00 05:00 D A XTi-To

2225 2225 00:00 06:00 D A XM

2225 2225 01:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 06:00 D A XM

2227 2227 01:00 05:00 D A XTi-To

2229 2229 00:00 06:00 D A XM

2229 2229 01:00 05:00 D A XTi-To

2231 2231 00:00 06:00 D A XM

2231 2231 01:00 05:00 D A XTi-To

2233 2233 00:00 06:00 D A XM

2233 2233 01:00 05:00 D A XTi-To

2235 2235 00:00 06:00 D A XM

2235 2235 01:00 05:00 D A XTi-To

2237 2237 00:00 06:00 D A XM

2237 2237 01:00 05:00 D A XTi-To

2239 2239 00:00 06:00 D A XM

2239 2239 01:00 05:00 D A XTi-To

2241 2241 00:00 06:00 D A XM

2241 2241 01:00 05:00 D A XTi-To

2243 2243 00:00 06:00 D A XM

2243 2243 01:00 05:00 D A XTi-To

2245 2245 00:00 06:00 D A XM

2245 2245 01:00 05:00 D A XTi-To

2247 2247 00:00 06:00 D A XM

2247 2247 01:00 05:00 D A XTi-To

2249 2249 00:00 06:00 D A XM

2249 2249 01:00 05:00 D A XTi-To



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

123 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången 

6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 

2 tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Linköping)-(Mjölby)

345785

Övrigt

(LP) (MY) 2219 2219 00:00 06:00 D A XM-LNED

2219 2219 00:00 08:00 D A XS

2237 2237 00:00 06:00 D A XM-L

2237 2237 00:00 08:00 D A XS

2243 2243 00:00 05:00 D A XS

2219 2219 00:00 05:00 D A XSUPP

2220 2220 00:00 06:00 D A XM-L

2220 2220 00:00 08:00 D A XS

2238 2238 00:00 06:00 D A XM-L

2243 2243 00:00 06:00 D A XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Mjölby) -( Linköping)Opto 2.0  Etapp 2 K-My 

AVST

349894

Övrigt

(LP) MY 2202 2202 22:10 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A Lp 122,152-My123,153nmSAlla

2204 2204 22:10 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A Lp 122,152-My123,153nmS

2206 2206 22:10 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A Lp 122,152-My123,153nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6 och 7Trimningsåtgärder Mjölby 

Ombygg ktl/Flytt spår 6

342346

Övrigt

MY 2228 2228 08:00 17:00 H A MY hfp vx 431 - vx 456, vx 468 XM-O6,7

2228 2228 08:00 17:00 D A MY hfp vx 431 - vx 456, vx 468 XToF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 22, 23Trimningsåtgärder Mjölby 

Spår 22, 23

342352

Övrigt

MY 2229 2229 08:00 24:00 H A MY hfp vx 476 - stoppbock XM-S22,23

2230 2231 00:00 24:00 H A MY hfp vx 476 - stoppbock XM-S

2232 2232 00:00 17:00 H A MY hfp vx 476 - stoppbock XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6Trimningsåtgärder Mjölby 

Byggnation plattform

342354

Övrigt

MY 2229 2232 08:00 17:00 D A MY si 204 - hfp vx 431, 456M-F6

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 5 och 6Trimningsåtgärder Mjölby 

spärrstaket

342355

Övrigt

MY 2240 2242 22:00 05:00 D A MY si 261 - hfp vx 486nmTi-nmF5,6

Trafikpåverkan: Trafikavbrott MjölbyTrimningsåtgärder Mjölby 

Flytt av signalkablar

343923

Övrigt

MY 2221 2221 00:00 08:00 D A MY si 121, 151, 221, 251 - 152,122LSAlla

Banarbetshelger

Varje ö 2X6 timmar vardera per tågplan

Hela driftplatsen ett tillfälle a 6 timmar per tågplan

Servicefönster Underhåll 

Mjölby driftplats

345788

Övrigt

MY 2223 2223 00:00 06:00 D A My 121,161 - My 152,130 XM1,2,21,22

,23

2232 2232 00:00 06:00 D A My 121,161 - My 152,130 XM

2223 2223 00:00 05:30 D A My 151,221 - My 167 XTi2,3,4

2232 2232 00:00 06:00 D A My 151,221 - My 167 XTi

2223 2223 00:00 06:00 D A My 251,268 - My 122,256,hfp vx 

483,

XO2,4,5,6

2232 2232 00:00 06:00 D A My 251,268 - My 122,256,hfp vx 

483,

XO

2223 2223 00:00 06:00 D A My 121,151 - My 164,134 XTo1B,2B

2232 2232 00:00 06:00 D A My 121,151 - My 164,134 XTo

2223 2223 00:00 06:00 D A My 221 - My 227 XF4

2232 2232 00:00 06:00 D A My 221,251 - My 227,257 XF4,5

2223 2223 00:00 06:00 D A My 133,163,169 - My 122,152 XL1,2

2232 2232 00:00 06:00 D A My 133,163,169 - My 122,152 XL

2232 2232 00:00 06:00 D A My 121,151,221,251 - My 152,122 XSAlla
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Avstängt spår 5,6,7Trimningsåtgärder Mjölby 

Kanalisation spår 5-6

349043

Övrigt

MY 2225 2225 22:00 24:00 D A My si 261 - 204, 230S5, 6, 7

2226 2226 00:00 05:00 D A My si 261 - 204, 230M

2226 2226 22:00 05:00 D A My si 261 - 204, 230nmTi-nmTo
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster (Mjölby)-

(Boxholm) Upp-spår

345763

Övrigt

(MY) (BX) 2150 2150 00:00 06:00 D A XMUPP

2150 2150 01:00 05:00 D A XTi-To

2204 2204 00:00 06:00 D A XM

2204 2204 01:00 05:00 D A XTi-To

2206 2206 00:00 06:00 D A XM

2206 2206 00:00 06:00 D A XTi-To

2208 2208 00:00 06:00 D A XM

2208 2208 01:00 05:00 D A XTi-To

2210 2210 00:00 06:00 D A XM

2210 2210 01:00 05:00 D A XTi-To

2212 2212 00:00 06:00 D A XM

2212 2212 01:00 05:00 D A XTi-To

2214 2214 00:00 06:00 D A XM

2214 2214 01:00 05:00 D A XTi-To

2216 2216 01:00 05:00 D A XTi-To

2218 2218 00:00 06:00 D A XM

2218 2218 01:00 05:00 D A XTi-To

2220 2220 00:00 06:00 D A XM

2220 2220 01:00 05:00 D A XTi-To

2222 2222 00:00 06:00 D A XM

2222 2222 01:00 05:00 D A XTi-To

2224 2224 00:00 06:00 D A XM

2224 2224 01:00 05:00 D A XTi-To

2226 2226 00:00 06:00 D A XM

2226 2226 01:00 05:00 D A XTi-To

2228 2228 00:00 06:00 D A XM

2228 2228 01:00 05:00 D A XTi-To

2230 2230 00:00 06:00 D A XM

2230 2230 01:00 05:00 D A XTi-To

2232 2232 00:00 06:00 D A XM

2232 2232 01:00 05:00 D A XTi-To

2234 2234 00:00 06:00 D A XM

2234 2234 01:00 05:00 D A XTi-To

2236 2236 00:00 06:00 D A XM

2236 2236 01:00 05:00 D A XTi-To

2238 2238 00:00 06:00 D A XM

2238 2238 01:00 05:00 D A XTi-To

2240 2240 00:00 06:00 D A XM

2240 2240 01:00 05:00 D A XTi-To

2242 2242 00:00 06:00 D A XM

2242 2242 01:00 05:00 D A XTi-To

2244 2244 00:00 06:00 D A XM

2244 2244 01:00 05:00 D A XTi-To

2246 2246 00:00 06:00 D A XM

2246 2246 01:00 05:00 D A XTi-To

2248 2248 00:00 06:00 D A XM

2248 2248 01:00 05:00 D A XTi-To
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Servicefönster 

(Mjölby)-Boxholm Ned-spår

345764

Övrigt

(MY) BX 2203 2203 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XMNED

2203 2203 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2205 2205 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2205 2205 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2207 2207 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2207 2207 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2209 2209 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2209 2209 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2211 2211 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2211 2211 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2213 2213 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2213 2213 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2215 2215 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2215 2215 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2217 2217 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2217 2217 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2219 2219 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2219 2219 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2221 2221 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2221 2221 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTiO

2223 2223 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2225 2225 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2225 2225 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTiO

2227 2227 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2227 2227 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2229 2229 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2229 2229 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2231 2231 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2231 2231 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2233 2233 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2233 2233 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2235 2235 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2235 2235 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2237 2237 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2237 2237 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2239 2239 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2239 2239 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2241 2241 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2241 2241 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2243 2243 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2243 2243 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2245 2245 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2245 2245 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2247 2247 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2247 2247 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2249 2249 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2249 2249 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången 

6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 

2 tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Underobjekt får max innefatta 

Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster Underhåll 

(Mjölby)-Boxholm

345801

Övrigt

(MY) BX 2216 2216 00:00 08:00 D A My 152 - Bx 52 XSNED

2217 2217 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM-L

2239 2239 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM-L

2239 2239 00:00 08:00 D A My 152 - Bx 52 XS

2240 2240 00:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XS

2216 2216 00:00 05:00 D A My 122 - Bx 51 XSUPP

2218 2218 00:00 06:00 D A My 122 - Bx 51 XM-L

2218 2218 00:00 08:00 D A My 122 - Bx 51 XS

2240 2240 00:00 06:00 D A My 122 - Bx 51 XM-L

2240 2240 00:00 08:00 D A My 122 - Bx 51 XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mjölby)-(Gamlarp)Opto 2.0  Etapp 2 My-Vim 

AVST V21

367251

Övrigt

(MY) (GMP) 2221 2221 18:00 24:00 H Förläggning av 

multidukt

A My 122,152- Gmp 21,51To-SAlla

2222 2222 00:00 12:00 D Förläggning av 

multidukt

A My 122,152- Gmp 21,51M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mjölby-NässjöOpto 2.0  Etapp 2 My-N 

AVST

349899

Övrigt

(MY) (N) 2211 2211 22:15 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A My 122,152-N 105,107nmSAlla

2212 2212 22:15 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A My 122,152-N 105,107nmS

2216 2216 22:15 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A My 122,152-N 105,107nmS

2224 2224 22:15 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A My 122,152-N 105,107nmS
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-Nässjö

Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda 

veckor nedspår

Samordnas med andra förekommande objket på 

avropad sträcka.

Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 

Åby-Mjölby-Nässjö

364445

Övrigt

MY (N) 2202 2202 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2203 2203 23:00 24:00 D AS

2204 2204 00:00 05:00 D AM

2204 2204 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2205 2205 23:00 24:00 D AS

2206 2206 00:00 05:00 D AM

2206 2206 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2207 2207 23:00 24:00 D AS

2208 2208 00:00 05:00 D AM

2208 2208 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2209 2209 23:00 24:00 D AS

2210 2210 00:00 05:00 D AM

2210 2210 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2211 2211 23:00 24:00 D AS

2212 2212 00:00 05:00 D AM

2212 2212 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2213 2213 23:00 24:00 D AS

2214 2214 00:00 05:00 D AM

2214 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2215 2216 23:00 05:00 D AnmM

2216 2216 00:00 05:00 D AM

2216 2216 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2217 2217 23:00 24:00 D AS

2218 2218 00:00 05:00 D AM

2218 2218 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2219 2219 23:00 24:00 D AS

2220 2220 00:00 05:00 D AM

2220 2220 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2221 2221 23:00 24:00 D AS

2222 2222 00:00 05:00 D AM

2222 2222 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2223 2223 23:00 24:00 D AS

2224 2224 00:00 05:00 D AM

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2225 2225 23:00 24:00 D AS

2226 2226 00:00 05:00 D AM

2226 2226 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2227 2227 23:00 24:00 D AS

2228 2228 00:00 05:00 D AM

2228 2228 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2229 2229 23:00 24:00 D AS

2230 2230 00:00 05:00 D AM

2230 2230 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2231 2231 23:00 24:00 D AS

2232 2232 00:00 05:00 D AM

2232 2232 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2233 2233 23:00 24:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2234 2234 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2235 2235 23:00 24:00 D AS

2236 2236 00:00 05:00 D AM

2236 2236 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2237 2237 23:00 24:00 D AS

2238 2238 00:00 05:00 D AM

2238 2238 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2239 2239 23:00 24:00 D AS

2240 2240 00:00 05:00 D AM

2240 2240 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2241 2241 23:00 24:00 D AS

2242 2242 00:00 05:00 D AM

2242 2242 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2243 2243 23:00 24:00 D AS

2244 2244 00:00 05:00 D AM

2244 2244 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2245 2245 23:00 24:00 D AS

2246 2246 00:00 05:00 D AM

2246 2246 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2247 2247 23:00 24:00 D AS

2248 2248 00:00 05:00 D AM

2248 2248 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2202 2202 23:00 24:00 D ASNED

2203 2203 00:00 05:00 D AM

2203 2203 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2204 2204 23:00 24:00 D AS

2205 2205 00:00 05:00 D AM

2205 2205 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2206 2206 23:00 24:00 D AS

2207 2207 00:00 05:00 D AM

2207 2207 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2208 2208 23:00 24:00 D AS

2209 2209 00:00 05:00 D AM

2209 2209 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2210 2210 23:00 24:00 D AS

2211 2211 00:00 05:00 D AM

2211 2211 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2212 2212 23:00 24:00 D AS

2213 2213 00:00 05:00 D AM

2213 2213 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2214 2214 23:00 24:00 D AS

2215 2215 00:00 05:00 D AM

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2216 2216 23:00 24:00 D AS

2217 2217 00:00 05:00 D AM

2217 2217 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2218 2218 23:00 24:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2219 2219 23:00 05:00 D AnmTi-nmSNED

2220 2220 23:00 24:00 D AS

2221 2221 00:00 05:00 D AM

2221 2221 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2222 2222 23:00 24:00 D AS

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2223 2223 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2224 2224 23:00 24:00 D AS

2225 2225 00:00 05:00 D AM

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2226 2226 23:00 24:00 D AS

2227 2227 00:00 05:00 D AM

2227 2227 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2228 2228 23:00 24:00 D AS

2229 2229 00:00 05:00 D AM

2229 2229 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2230 2230 23:00 24:00 D AS

2231 2231 00:00 05:00 D AM

2231 2231 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2232 2232 23:00 24:00 D AS

2233 2233 00:00 05:00 D AM

2233 2233 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2234 2234 23:00 24:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM

2235 2235 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2236 2236 23:00 24:00 D AS

2237 2237 00:00 05:00 D AM

2237 2237 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2238 2238 23:00 24:00 D AS

2239 2239 00:00 05:00 D AM

2239 2239 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2240 2240 23:00 24:00 D AS

2241 2241 00:00 05:00 D AM

2241 2241 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2242 2242 23:00 24:00 D AS

2243 2243 00:00 05:00 D AM

2243 2243 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2244 2244 23:00 24:00 D AS

2245 2245 00:00 05:00 D AM

2245 2245 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2246 2246 23:00 24:00 D AS

2247 2247 00:00 05:00 D AM

2247 2247 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2248 2248 23:00 24:00 D AS

2249 2249 00:00 05:00 D AM

2249 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2249 2249 23:00 24:00 D AL
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

(Ö nr 1 inkluderas i avd 11 (Bx-My) - finns ej med i 

detta objekt)

Ö nr 2 5X5 timmar höst och vår

Ö nr 3,4 2X6 timmar vardera fördelat på höst och vår

Ö nr 5 5X5 timmar höst och vår

Servicefönster Underhåll 

Boxholm driftplats

345794

Övrigt

BX 2220 2220 00:00 05:00 D A Bx 22 - Bx 42 XM-F2,3,4,5

2235 2235 00:00 05:00 D A Bx 22 - Bx 42 XM-F

2221 2221 00:00 06:00 D A Bx 22,52 - Bx 31,61 XL1,2

2235 2235 00:00 06:00 D A Bx 22,52 - Bx 31,61 XS

2221 2221 00:00 06:00 D A Bx 21,51 - Bx 62,32 XS

2234 2234 00:00 06:00 D A Bx 21,51 - Bx 62,32 XS

2221 2221 00:00 05:00 D A Bx 36,39 - Bx 38 XM-F3,4,5,6

2236 2236 00:00 05:00 D A Bx 36,39 - Bx 38 XM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Tranås.Sommen, Spårväxelbyte - 

För/efterarbeten USP

297229

Övrigt

(BX) (TNS) 2218 2218 23:00 05:00 D Förarbeten A Bx 22 - Tns 51 XnmF-nmSUPP

2219 2219 23:00 24:00 D Förarbeten A Bx 22 - Tns 51 XS

2220 2220 00:00 05:00 D Förarbeten A Bx 22 - Tns 51 XM

2220 2220 23:00 05:00 D Förarbeten A Bx 22 - Tns 51 XnmTi-nmS

2222 2222 23:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 22 - Tns 51 XnmTi-nmS

2223 2223 23:00 24:00 D Efterarbeten A Bx 22 - Tns 51 XS

2224 2224 00:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 22 - Tns 51 XM

2224 2224 23:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 22 - Tns 51 XnmTi-nmS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-TranåsSommen, Spårväxelbyte - 

För/efterarbeten NSP

297230

Övrigt

(BX) (TNS) 2218 2218 23:00 24:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XSNED 

Smn sp1

2219 2219 00:00 05:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XM

2219 2219 23:00 05:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XnmTi-nmS

2220 2220 23:00 24:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XS

2221 2221 00:00 05:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XM

2221 2221 23:00 05:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XnmTi nmO

2222 2222 23:00 24:00 D Efterarbeten A Bx 52 - Tns 21 XS

2223 2223 00:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 52 - Tns 21 XM

2223 2223 23:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 52 - Tns 21 XnmTi-nmS

2224 2224 23:00 24:00 D Efterarbeten A Bx 52 - Tns 21 XS

2225 2225 00:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 52 - Tns 21 XM
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Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boxholm-TranåsSommen, Spårväxelbyte - 

tider för på/av-etablering

297231

Övrigt

(BX) (TNS) 2218 2218 22:45 23:00 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XTo-SAlla

2218 2218 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XF-S

2219 2220 22:45 23:00 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM-S

2219 2220 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM-S

2221 2221 22:45 23:00 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XMTi

2221 2221 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM-O

2222 2224 22:45 23:00 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM-S

2222 2222 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XTi-S

2223 2224 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM-S

2225 2225 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-TranåsSommen, Spårväxelbyte - 

utläggning av baliser Nsp

300763

Övrigt

(BX) (TNS) 2218 2218 18:30 22:30 D Trafikstopp - 

utläggning av 

baliser

A Bx 52 - Tns 21 XToNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-TranåsSommen, Spårväxelbyte - 

bortplockning av baliser 

Usp

300766

Övrigt

(BX) (TNS) 2225 2225 05:30 09:30 D Trafikstopp - 

bortplockning 

av baliser

A Bx 22 - Tns 51 XMUPP

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott: (Boxholm)-(Tranås)

Hastighetsnedsättning 180/70 1320 meter

Sommen, Spårväxelbyte, 

vxl 131-134

343188

Övrigt

(BX) (TNS) 2221 2221 18:00 24:00 H Trafikstopp, 

Vxl-byte

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XTo-SAlla Smn 

sp1

2222 2222 00:00 12:00 H Trafikstopp, 

Vxl-byte

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM

2218 2218 23:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

286,147/287,467 Längd: 1320)

To-SAlla

2219 2224 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

286,147/287,467 Längd: 1320)

M-S

2225 2225 00:00 05:00 D H (sth: 180/70 km+m: 

286,147/287,467 Längd: 1320)

M
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Servicefönster 

(Boxholm)-Vimnarp 

Ned-spår

345767

Övrigt

(BX) VIM 2203 2203 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XMNED

2203 2203 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2205 2205 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2205 2205 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2207 2207 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2207 2207 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2209 2209 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2209 2209 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2211 2211 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2211 2211 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2213 2213 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2213 2213 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2215 2215 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2215 2215 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2217 2217 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2217 2217 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2219 2219 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2219 2219 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2221 2221 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2221 2221 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTiO

2223 2223 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2225 2225 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2225 2225 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTiO

2227 2227 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2227 2227 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2229 2229 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2229 2229 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2231 2231 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2231 2231 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2233 2233 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2233 2233 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2235 2235 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2235 2235 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2237 2237 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2237 2237 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2239 2239 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2239 2239 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2241 2241 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2241 2241 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2243 2243 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2243 2243 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2245 2245 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2245 2245 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2247 2247 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2247 2247 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2249 2249 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2249 2249 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster (Boxholm)-

(Nässjö) Upp-spår

345765

Övrigt

(BX) (N) 2150 2150 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XMUPP

2150 2150 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2204 2204 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2204 2204 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2206 2206 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2206 2206 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2208 2208 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2208 2208 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2210 2210 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2210 2210 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2212 2212 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2212 2212 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2214 2214 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2214 2214 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2216 2216 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2218 2218 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2218 2218 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2220 2220 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2220 2220 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2222 2222 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2222 2222 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2224 2224 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2224 2224 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2226 2226 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2226 2226 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2228 2228 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2228 2228 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2230 2230 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2230 2230 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2232 2232 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2232 2232 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2234 2234 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2234 2234 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2236 2236 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2236 2236 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2238 2238 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2238 2238 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2240 2240 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2240 2240 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2242 2242 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2242 2242 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2244 2244 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2244 2244 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2246 2246 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2246 2246 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2248 2248 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2248 2248 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2216 2216 00:00 04:00 D A XSNED
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Spår 1 avstängtSommen - Spårväxelbyte, 

Spår1

283770

Övrigt

SMN 2218 2218 23:00 00:00 H Uppställning 

mm

A Smn 64 - 33To-S1

2219 2224 00:00 24:00 H Uppställning 

mm

A Smn 64 - 33M-S

2225 2225 00:00 24:00 D Uppställning 

mm

A Smn 64 - 33M

Banarbetsveckor

Uppspår inkluderas i avd. 12 (Bx-N)

Nedspår inklusive Gamlarp spår 1,2 (Vim 52- N 105)

5X5 timmar höst och vår

Servicefönster Underhåll 

Vimnarp-(Nässjö) Ned-spår

345806

Övrigt

VIM (N) 2219 2219 09:25 14:25 D A Vim 52 - N 105 XM-FNED 

Gmp sp 

1,2

2235 2235 09:25 14:25 D A Vim 52 - N 105 XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gamlarp-(Nässjö) samt 

vid arbete på nedspår kommer man ej till terminalen i 

Gamlarp

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS

344001

Övrigt

GMP (N) 2211 2211 22:15 06:00 D A D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107nmSAlla

2212 2212 22:15 06:00 D A D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107nmS

2216 2216 22:15 06:00 D A D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107nmS

2224 2224 22:15 06:00 D A D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107nmS

2221 2221 18:00 24:00 H A D-skydd Gmp 51- N107To-SUPP

2222 2222 00:00 12:00 D A D-skydd Gmp 51- N107M

2221 2221 01:45 06:00 D A D-skydd Gmp 21- N105FNED

2221 2221 08:00 17:00 D A D-skydd Gmp 21- N105F

2221 2221 01:00 06:00 D A D-skydd Gmp 21- N105L

2221 2221 08:00 17:00 D A D-skydd Gmp 21- N105L

2221 2221 20:30 24:00 H A D-skydd Gmp 21- N105LS

2222 2222 00:00 04:30 D A D-skydd Gmp 21- N105M

2222 2222 08:00 12:00 D A D-skydd Gmp 21- N105M

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-NässjöKontaktledningsbesiktning 

Nässjö Strukton

344661

Övrigt

GMP (N) 2216 2216 22:15 06:00 D A E-skydd2 : N 105 - Gmp  N41 XnmSNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-NässjöKontaktledningsbesiktning 

Nässjö Strukton

344667

Övrigt

GMP (N) 2224 2224 22:15 06:00 D A E-skydd2 : N 107 - Gmp U71 XnmSUPP
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö

Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346963

Övrigt

GMP (N) 2205 2205 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107SUPP 

Gmp 3

2206 2206 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2206 2206 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2207 2207 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2208 2208 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2208 2208 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2209 2209 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2210 2210 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2210 2210 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2211 2211 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2212 2212 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2212 2212 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2213 2213 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2214 2214 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2214 2214 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2215 2215 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2216 2216 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2216 2216 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2216 2216 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2217 2217 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2218 2218 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2218 2218 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2218 2218 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2218 2218 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2219 2219 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2220 2220 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2220 2220 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2220 2220 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2222 2222 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2222 2222 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2222 2222 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2223 2223 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2224 2224 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2224 2224 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2224 2224 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2226 2226 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2226 2226 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2226 2226 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2216 2226 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-SNED 

Gmp 2

2215 2215 22:40 00:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vimnarp) -Nässjö 

Hastighetsnedsättning sth 200/70 km/h 3500 m

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346990

Övrigt

GMP (N) 2231 2231 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107SUPP 

Gmp 3

2232 2232 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2232 2232 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2232 2232 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2232 2232 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2233 2233 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2234 2234 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2234 2234 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2234 2234 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2234 2234 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2235 2235 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2236 2236 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2236 2236 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2236 2236 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2236 2236 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2237 2237 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2238 2238 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2238 2238 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2238 2238 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2238 2238 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2239 2239 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2240 2240 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2240 2240 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2240 2240 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2240 2240 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2232 2240 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-SNED 

Gmp 2

2231 2231 22:40 00:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift( Vimnarp)-Nässjö 

kommer ej till terminalen i Gamlarp 

Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 2 del 1

347894

Övrigt

GMP (N) 2214 2214 22:40 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105SNED 

Gmp 1,2

2215 2215 00:00 00:10 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2215 2215 01:00 05:55 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2215 2215 03:00 06:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-F

2215 2215 04:10 09:20 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2215 2215 21:45 08:45 D A Gmp 21, 64 - N 105nmS

2216 2216 22:40 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2217 2217 00:00 00:10 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2217 2217 01:00 05:55 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2217 2217 03:00 06:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-F

2217 2217 04:10 09:20 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2218 2218 22:40 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2219 2219 00:00 00:10 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2219 2219 01:00 05:55 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2219 2219 03:00 06:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-F

2219 2219 04:10 09:20 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2220 2220 22:40 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2221 2221 00:00 00:10 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2221 2221 01:00 05:55 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2221 2221 03:00 06:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-To

2222 2222 22:40 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2223 2223 00:00 00:10 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2223 2223 01:00 05:55 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2223 2223 03:00 06:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-F

2223 2223 04:10 09:20 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2224 2224 22:40 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2225 2225 00:00 00:10 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2225 2225 01:00 05:55 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2225 2225 03:00 06:00 D A Gmp 21, 64 - N 105TiO

2226 2226 22:40 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2227 2227 00:00 00:10 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2227 2227 01:00 05:55 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2227 2227 03:00 06:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-F

2227 2227 04:10 09:20 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2205 2205 04:10 09:20 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2206 2206 22:40 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2207 2207 00:00 00:10 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2207 2207 01:00 05:55 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2207 2207 04:10 09:20 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2208 2208 22:40 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2209 2209 00:00 00:10 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2209 2209 01:00 05:55 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2209 2209 04:10 09:20 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2210 2210 22:40 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2211 2211 00:00 00:10 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2211 2211 01:00 05:55 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2211 2211 04:10 09:20 D A Gmp 21, 64 - N 105L



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

139 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2212 2212 22:40 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105SNED 

Gmp 1,2

2213 2213 00:00 00:10 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2213 2213 01:00 05:55 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2214 2214 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)SUPP 

Gmp 3

2215 2227 00:00 09:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

140 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stockholm 

S) - Stockholm City 

Upp-spår

340758

Övrigt

(SST) SCI 2150 2150 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-FU2

2152 2152 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-To

2202 2202 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2204 2204 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2206 2206 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2208 2208 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2210 2210 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2212 2212 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2214 2214 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2216 2216 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124Ti-F

2218 2218 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2220 2220 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2222 2222 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2224 2224 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2226 2226 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2228 2228 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2230 2230 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2232 2232 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2234 2234 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2236 2236 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2238 2238 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2240 2240 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2242 2242 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2244 2244 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2246 2246 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2248 2248 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

141 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stockholm 

S) - Stockholm City 

Ned-spår

340759

Övrigt

(SST) SCI 2151 2151 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154MN2

2201 2201 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-OF

2203 2203 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2205 2205 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2207 2207 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2209 2209 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2211 2211 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2213 2213 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2215 2215 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-To

2217 2217 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2219 2219 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2221 2221 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-OF

2223 2223 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154Ti-F

2225 2225 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-O

2227 2227 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2229 2229 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2231 2231 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2233 2233 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2235 2235 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2237 2237 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2239 2239 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2241 2241 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2243 2243 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2245 2245 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2247 2247 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2249 2249 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

142 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som 

ingår i avstängningen.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Citybanan 

helavstängt (Stockholm S) - 

Stockholm City

340764

Övrigt

(SST) SCI 2150 2150 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-FAlla

2151 2151 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M

2152 2152 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-To

2201 2201 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-OF

2202 2202 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2203 2203 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2204 2204 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2205 2205 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2206 2206 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2207 2207 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2208 2208 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2209 2209 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2210 2210 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2211 2211 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2212 2212 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2213 2213 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2214 2214 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2215 2215 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-To

2216 2216 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352Ti-F

2217 2217 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2218 2218 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2219 2219 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2220 2220 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2221 2221 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-OF

2222 2222 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2223 2223 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352Ti-F

2224 2224 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2225 2225 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-O

2226 2226 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2227 2227 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2228 2228 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2229 2229 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2230 2230 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2231 2231 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2232 2232 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2233 2233 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2234 2234 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2235 2235 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2236 2236 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2237 2237 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2238 2238 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2239 2239 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2240 2240 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2241 2241 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2242 2242 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2243 2243 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2244 2244 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2245 2245 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

143 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2246 2246 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-FAlla

2247 2247 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2248 2248 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2249 2249 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Citybanan

Förebyggande UH 

Citybanan

350332

Övrigt

SST TMÖ 2217 2217 00:00 05:00 D A Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 

219b - Sst220,222

XM-FN2,U2 

Alla

2217 2217 02:00 07:00 D A Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 

219b - Sst220,222

XLS

2241 2241 00:00 05:00 D A Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 

219b - Sst220,222

XM-F

2241 2241 02:00 07:00 D A Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 

219b - Sst220,222

XLS

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som 

ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

City Upp-spår

340760

Övrigt

SCI 2150 2150 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F1,2 U2

2152 2152 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-To

2202 2202 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2204 2204 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2206 2206 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2208 2208 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2210 2210 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2212 2212 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2214 2214 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2216 2216 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124Ti-F

2218 2218 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2220 2220 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2222 2222 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2224 2224 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2226 2226 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2228 2228 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2230 2230 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2232 2232 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2234 2234 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2236 2236 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2238 2238 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2240 2240 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2242 2242 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2244 2244 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2246 2246 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2248 2248 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

144 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som 

ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

City Ned-spår

340761

Övrigt

SCI 2151 2151 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M3,4 N2

2201 2201 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-OF

2203 2203 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2205 2205 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2207 2207 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2209 2209 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2211 2211 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2213 2213 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2215 2215 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-To

2217 2217 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2219 2219 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2221 2221 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-OF

2223 2223 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

Ti-F

2225 2225 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-O

2227 2227 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2229 2229 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2231 2231 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2233 2233 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2235 2235 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2237 2237 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2239 2239 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2241 2241 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2243 2243 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2245 2245 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

145 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2247 2247 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F3,4 N2

2249 2249 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster (Stockholm 

City) - (Tomteboda Övre) 

Upp-spår

340762

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2150 2150 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-FU2

2152 2152 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-To

2202 2202 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2204 2204 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2206 2206 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2208 2208 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2210 2210 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2212 2212 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2214 2214 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2216 2216 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351Ti-F

2218 2218 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2220 2220 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2222 2222 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2224 2224 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2226 2226 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2228 2228 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2230 2230 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2232 2232 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2234 2234 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2236 2236 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2238 2238 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2240 2240 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2242 2242 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2244 2244 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2246 2246 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2248 2248 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

146 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stockholm 

City) - (Tomteboda Övre) 

Ned-spår

340763

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2151 2151 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321MN2

2201 2201 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-OF

2205 2205 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2203 2203 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2207 2207 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2209 2209 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2211 2211 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2213 2213 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2215 2215 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-To

2217 2217 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2219 2219 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2221 2221 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-OF

2223 2223 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321Ti-F

2225 2225 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-O

2227 2227 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2229 2229 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2231 2231 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2233 2233 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2235 2235 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2237 2237 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2239 2239 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2241 2241 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2243 2243 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2245 2245 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2247 2247 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2249 2249 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

147 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Citybanan 

helavstängt (Stockholm 

City) - (Tomteboda Övre)

340765

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2150 2150 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-FAlla

2151 2151 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M

2152 2152 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-To

2201 2201 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-OF

2202 2202 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2203 2203 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2204 2204 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2205 2205 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2206 2206 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2207 2207 01:40 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2208 2208 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2209 2209 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2210 2210 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2211 2211 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2212 2212 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2213 2213 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2214 2214 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2215 2215 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-To

2216 2216 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321Ti-F

2217 2217 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2218 2218 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2219 2219 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2220 2220 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2221 2221 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-OF

2222 2222 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2223 2223 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321Ti-F

2224 2224 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2225 2225 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-O

2226 2226 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2227 2227 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2228 2228 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2229 2229 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2230 2230 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2231 2231 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2232 2232 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2233 2233 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2234 2234 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2235 2235 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2236 2236 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2237 2237 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2238 2238 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2239 2239 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2240 2240 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2241 2241 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2242 2242 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2243 2243 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2244 2244 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2245 2245 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F
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148 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2246 2246 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-FAlla

2247 2247 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2248 2248 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2249 2249 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Odenplan - Tomteboda Övre

FUT - Rivning dräner 

*Påsk*

343136

Övrigt

SOD TMÖ 2215 2215 22:00 24:00 H A Sci 322, 352 - Ke 233,235,199, 

217

XTo-SAlla

2216 2216 00:00 05:00 H A Sci 322, 352 - Ke 233,235,199, 

217

XMTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott del av Citybanan (Stockholm Odenplan) - 

Tomteboda Övre

2227-2249 Tunneldrivning 

Sprängning/besiktning FUT

343365

Övrigt

TMÖ SOD 2227 2249 10:49 10:59 D A SCI 323,353 - SCI 327,357M-FU2,N2

2227 2249 21:49 21:59 D A SCI 323,353 - SCI 327,357M-F
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Värtabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade Servicefönster:

(Karlberg) - Värtan bandel 405.

6 timmar dag helgfri måndag-fredag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Karlberg) - 

Värtan

340926

Övrigt

VN NST 2150 2150 09:00 15:00 D AM-FE

2151 2151 09:00 15:00 D AM

2152 2152 09:00 15:00 D AM-To

2201 2201 09:00 15:00 D AM-OF

2202 2202 09:00 15:00 D AM-F

2203 2203 09:00 15:00 D AM-F

2204 2204 09:00 15:00 D AM-F

2205 2205 09:00 15:00 D AM-F

2206 2206 09:00 15:00 D AM-F

2207 2207 09:00 15:00 D AM-F

2208 2208 09:00 15:00 D AM-F

2209 2209 09:00 15:00 D AM-F

2210 2210 09:00 15:00 D AM-F

2211 2211 09:00 15:00 D AM-F

2212 2212 09:00 15:00 D AM-F

2213 2213 09:00 15:00 D AM-F

2214 2214 09:00 15:00 D AM-F

2215 2215 09:00 15:00 D AM-To

2216 2216 09:00 15:00 D ATi-F

2217 2217 09:00 15:00 D AM-F

2218 2218 09:00 15:00 D AM-F

2219 2219 09:00 15:00 D AM-F

2220 2220 09:00 15:00 D AM-F

2221 2221 09:00 15:00 D AM-OF

2222 2222 09:00 15:00 D AM-F

2223 2223 09:00 15:00 D ATi-F

2224 2224 09:00 15:00 D AM-F

2225 2225 09:00 15:00 D AM-O

2226 2226 09:00 15:00 D AM-F

2227 2227 09:00 15:00 D AM-F

2228 2228 09:00 15:00 D AM-F

2229 2229 09:00 15:00 D AM-F

2230 2230 09:00 15:00 D AM-F

2231 2231 09:00 15:00 D AM-F

2232 2232 09:00 15:00 D AM-F

2233 2233 09:00 15:00 D AM-F

2234 2234 09:00 15:00 D AM-F

2235 2235 09:00 15:00 D AM-F

2236 2236 09:00 15:00 D AM-F

2237 2237 09:00 15:00 D AM-F

2238 2238 09:00 15:00 D AM-F

2239 2239 09:00 15:00 D AM-F

2240 2240 09:00 15:00 D AM-F

2241 2241 09:00 15:00 D AM-F

2242 2242 09:00 15:00 D AM-F

2243 2243 09:00 15:00 D AM-F

2244 2244 09:00 15:00 D AM-F

2245 2245 09:00 15:00 D AM-F
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Värtabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2246 2246 09:00 15:00 D AM-FE

2247 2247 09:00 15:00 D AM-F

2248 2248 09:00 15:00 D AM-F

2249 2249 09:00 15:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Norra Station-Värtan

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

344832

Övrigt

VN NST 2234 2234 09:00 15:00 D A Tm hfp vx 3b, Tm Å, Ke hfp vx 158 

- Vn sb11b, Vn vx h601

XM-SE Nst 

2-4, Vn 

Alla
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

N1,N2 udda veckor

U1,U2 jämna veckor

Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste 

göras vi utnyttjande av detta servicefönster!

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

Huddinge-Flemingsberg 

Upp-spår

345600

Övrigt

HU FLB 2204 2204 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-FU1,U2

2206 2206 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2208 2208 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2210 2210 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2212 2212 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2214 2214 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2216 2216 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2218 2218 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2224 2224 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2226 2226 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2228 2228 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2230 2230 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2232 2232 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2236 2236 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2240 2240 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2242 2242 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2244 2244 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2246 2246 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2248 2248 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

N1,N2 udda veckor

U1,U2 jämna veckor

Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste 

göras vi utnyttjande av detta servicefönster!

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

Huddinge-Flemingsberg 

Ned-spår

345602

Övrigt

HU FLB 2203 2203 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-FN1,N2

2205 2205 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2207 2207 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2209 2209 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2211 2211 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2213 2213 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2215 2215 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-To

2219 2219 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2221 2221 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTiOF

2223 2223 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2225 2225 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTiO

2227 2227 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2229 2229 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2231 2231 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2233 2233 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2235 2235 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2239 2239 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2241 2241 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2243 2243 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2245 2245 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2247 2247 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2249 2249 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott för MTRp (Tullinge) - (Älvsjö)

N1 alt U1 öppen för övrig trafik

(Kopplat till obj 345627)

Servicefönster Underhåll 

Huddinge-Flemingsberg 

Upp/Ned-spår

345626

Övrigt

HU FLB 2217 2217 00:00 04:55 D A Hu 51,53,23 - Flb 22,92,52 XM-OU1,U2,N

2

2237 2237 00:00 04:55 D A Hu 51,53,23 - Flb 22,92,52 XToF
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Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott för MTRp (Tullinge) - (Älvsjö)

N1 alt U1 öppen för övrig trafik

(Kopplat till obj 345626)

Servicefönster Underhåll 

Huddinge-Flemingsberg 

Ned/Upp--spår

345627

Övrigt

HU FLB 2217 2217 00:00 04:55 D A Hu 21,53,23 - Flb 22,52,94 XToFN1,N2,U

2

2237 2237 00:00 04:55 D A Hu 21,53,23 - Flb 22,52,94 XM-O

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

Grödingebanan 

(Flemingsberg)-(Järna) 

Upp-spår

345611

Övrigt

(FLB) (JN) 2204 2204 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-FUPP

2206 2206 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2210 2210 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2220 2220 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2222 2222 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2224 2224 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2242 2242 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

Grödingebanan 

(Flemingsberg)-(Järna) 

Ned-spår

345613

Övrigt

(FLB) (JN) 2203 2203 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-FNED

2205 2205 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2213 2213 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-To

2219 2219 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2239 2239 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2245 2245 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2247 2247 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2249 2249 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Järna) - (Flemingsberg) Grödingebanan

Servicefönster Underhåll 

Grödingebanan 

(Flemingsberg)-(Järna) 

Båda spåren

345682

Övrigt

(FLB) (JN) 2220 2220 00:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51 XM-FUPP,NE

D

2220 2220 22:20 06:17 D A Flb 92,94 - Jn 21,51 XnmL

2234 2234 00:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51 XM-F

Banarbetsveckor

Ö nr 1. 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 

timmarsskift 

Ö nr 2: Samma tider som Svealandsbanans 

avstängningar

Kontaktledning år 2022 ryms i dessa servicefönster

Servicefönster Underhåll 

Södertälje Syd Övre 

driftplats

345690

Övrigt

SÖÖ 2222 2222 00:00 05:00 D A Söö 21,51 - Söö 16,14,22,52 XM-F5,6,7,8

2238 2238 00:00 05:00 D A Söö 21,51 - Söö 16,14,22,52 XM-F

2214 2215 00:00 05:00 D A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12 XM-F5

2214 2215 00:25 05:25 D A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12 XLS

2236 2237 00:00 05:00 D A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12 XM-F

2236 2237 00:25 05:25 D A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12 XLS

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Järna)-

(Gnesta) Upp-spår

345609

Övrigt

(JN) (GN) 2204 2204 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-FUPP

2206 2206 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2210 2210 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2220 2220 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2222 2222 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2224 2224 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2236 2236 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2242 2242 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Järna)-

(Gnesta) Ned-spår

345610

Övrigt

(JN) (GN) 2203 2203 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-FNED

2205 2205 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2213 2213 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-To

2217 2217 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2219 2219 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2237 2237 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2239 2239 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2245 2245 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2247 2247 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2249 2249 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Järna) - Mölnbo

Servicefönster Underhåll 

(Järna)-(Gnesta) Båda 

spåren

345672

Övrigt

(JN) (GN) 2217 2217 23:25 07:15 D A Jn 22,52 - Gn 51,21 XnmSUPP,NE

D

2236 2236 00:00 07:50 D A Jn 22,52 - Gn 51,21 XS

2237 2237 00:00 07:50 D A Jn 22,52 - Gn 51,21 XS

2238 2238 00:00 07:50 D A Jn 22,52 - Gn 51,21 XS



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

155 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Västra Stambanan Söö-G
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Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Gnesta

Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka M-F

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor L-S

Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda 

veckor nedspår

Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 

Järna-Katrineholm-Åby

364438

Övrigt

(JN) GN 2208 2208 00:00 05:00 D AM-SUPP

2210 2210 00:00 05:00 D AM-S

2212 2212 00:00 05:00 D AM-S

2214 2214 00:00 05:00 D AM-S

2216 2216 00:00 05:00 D AM-S

2218 2218 00:00 05:00 D AM-S

2220 2220 00:00 05:00 D AM-S

2222 2222 00:00 05:00 D AM-S

2224 2224 00:00 05:00 D AM-S

2226 2226 00:00 05:00 D AM-S

2228 2228 00:00 05:00 D AM-S

2230 2230 00:00 05:00 D AM-S

2232 2232 00:00 05:00 D AM-S

2234 2234 00:00 05:00 D AM-S

2236 2236 00:00 05:00 D AM-S

2238 2238 00:00 05:00 D AM-S

2240 2240 00:00 05:00 D AM-S

2242 2242 00:00 05:00 D AM-S

2244 2244 00:00 05:00 D AM-S

2246 2246 00:00 05:00 D AM-S

2248 2248 00:00 05:00 D AM-S

2209 2209 00:00 05:00 D AM-SNED

2211 2211 00:00 05:00 D AM-S

2213 2213 00:00 05:00 D AM-S

2215 2215 00:00 05:00 D AM-S

2217 2217 00:00 05:00 D AM-S

2219 2219 00:00 05:00 D AM-S

2221 2221 00:00 05:00 D AM-S

2223 2223 00:00 05:00 D AM-S

2225 2225 00:00 05:00 D AM-S

2227 2227 00:00 05:00 D AM-S

2229 2229 00:00 05:00 D AM-S

2231 2231 00:00 05:00 D AM-S

2233 2233 00:00 05:00 D AM-S

2235 2235 00:00 05:00 D AM-S

2237 2237 00:00 05:00 D AM-S

2239 2239 00:00 05:00 D AM-S

2241 2241 00:00 05:00 D AM-S

2243 2243 00:00 05:00 D AM-S

2245 2245 00:00 05:00 D AM-S

2247 2247 00:00 05:00 D AM-S

2249 2249 00:00 05:00 D AM-L

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gnesta

Servicefönster Underhåll 

Gnesta driftplats

345676

Övrigt

GN 2217 2217 23:25 07:15 D A Gn 51,21 - Gn 22,52 XnmSAlla

2236 2236 00:00 07:50 D A Gn 51,21 - Gn 22,52 XS

2237 2237 00:00 07:50 D A Gn 51,21 - Gn 22,52 XS

2238 2238 00:00 07:50 D A Gn 51,21 - Gn 22,52 XS
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Stjärnhov-Gnesta

Trafikavbrott vid på- och avetablering

Björnlunda för/efter arb 

U-sp

341122

Övrigt

GN SH 2233 2233 23:15 24:00 D A Gn 24 - Sh 32,34 XSUPP

2234 2234 00:00 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XM

2234 2234 23:15 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmTi-nmF

2234 2234 00:30 08:30 D A Gn 24 - Sh 32,34 XL

2234 2234 21:30 09:30 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmS

2235 2235 23:15 24:00 D A Gn 24 - Sh 32,34 XS

2236 2236 00:00 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XM

2236 2236 23:15 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmTi-nmF

2238 2238 23:15 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmO-nmF

2239 2239 23:15 24:00 D A Gn 24 - Sh 32,34 XS

2240 2240 00:00 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XM

2240 2240 23:15 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmTi-nmF

2240 2240 00:00 08:30 D A Gn 24 - Sh 32,34 XL

2240 2240 21:30 09:30 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmS

2233 2233 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52SB 1

2234 2234 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M

2234 2234 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M-To

2234 2234 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52Ti-F

2234 2234 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2234 2234 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2234 2234 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2234 2234 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52S

2235 2235 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52S

2236 2236 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M

2236 2236 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M-To

2236 2236 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52Ti-F

2238 2238 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M-To

2238 2238 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52Ti-F

2239 2239 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52S

2240 2240 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M

2240 2240 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M-To
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2240 2240 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M-FB 1

2240 2240 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2240 2240 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2240 2240 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2240 2240 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52S
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta -Stjärnhov 

samt trafikavbrott vid av och på etablering. 

Hastighetsnedsättning Arbetarskydd samt Bastab

Björnlunda  för/efter arb 

N-sp

341124

Övrigt

GN SH 2232 2232 23:15 24:00 D A Gn 54 - Sh 31 XSNED

2233 2233 00:00 05:15 D A Gn 54 - Sh 31 XM

2232 2233 23:15 05:15 D A Gn 54 - Sh 31 XnmTi-nmF

2233 2233 00:30 08:30 D A Gn 54 - Sh 31 XL

2233 2233 21:30 09:30 D A Gn 54 - Sh 31 XnmS

2234 2234 23:15 24:00 D A Gn 54 - Sh 31 XS

2235 2235 00:00 05:15 D A Gn 54 - Sh 31 XM

2235 2235 23:15 05:15 D A Gn 54 - Sh 31 XnmTi-nmF

2235 2235 00:30 08:30 D A Gn 54 - Sh 31 XL

2235 2235 21:30 09:30 D A Gn 54 - Sh 31 XnmS

2237 2237 23:15 05:15 D A Gn 54 - Sh 31 XnmTi-nmF

2239 2239 23:15 05:51 D A Gn 54 - Sh 31 XnmTi-nmF

2239 2239 00:30 08:30 D A Gn 54 - Sh 31 XL

2239 2239 21:30 09:30 D A Gn 54 - Sh 31 XnmS

2232 2232 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51SB 2

2233 2233 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51M

2233 2233 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51M-To

2233 2233 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-F

2233 2233 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2233 2233 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2233 2233 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2233 2233 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51S

2234 2234 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51S

2235 2235 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51M

2235 2235 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51M-To

2235 2235 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-F

2235 2235 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2235 2235 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2235 2235 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2235 2235 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51LS

2237 2237 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-To
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2237 2237 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-FB 2

2239 2239 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-To

2239 2239 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-F

2239 2239 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2239 2239 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2239 2239 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2239 2239 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51S

2233 2233 00:00 01:30 D Utlägning 

H-nedsättning

A Koe 222,252 - Sh 51,21MUPP,NE

D

2240 2240 06:00 08:00 D Borttagning 

H-nedsättning

A Koe 222,252 - Sh 51,21SNED,UP

P

2233 2239 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 500)M-S

2240 2240 00:00 08:00 H H (sth: 180/70 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Flen)-(Gnesta) helg v2236, v2237, v2238

Enkelspårsdrift Stjärnhov-Gnesta M 05:00-17:00 v2237

Björnlunda Växelbyten341152

Övrigt

GN SH 2236 2236 22:00 24:00 H A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XF-SUPP

2237 2237 00:00 05:00 D A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XM

2237 2237 22:00 24:00 H A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XF-S

2238 2238 00:00 05:00 D A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XM

2238 2238 22:00 24:00 H A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XF-S

2239 2239 00:00 05:00 D A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XM

2237 2237 05:00 17:00 D A Gn 24 - Sh 32,34MUPP B 2
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Flen)-

(Gnesta) Upp-spår

345711

Övrigt

(GN) (FLE) 2150 2150 00:00 05:00 D A XTi-FUPP

2152 2152 00:00 05:00 D A XTi-To

2202 2202 00:00 05:00 D A XTi-F

2204 2204 00:00 05:00 D A XTi-F

2206 2206 00:00 05:00 D A XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A XTi-F

2210 2210 00:00 05:00 D A XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A XTi-F

2220 2220 00:00 05:00 D A XTi-F

2222 2222 00:00 05:00 D A XTi-F

2224 2224 00:00 05:00 D A XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A XTi-F

2236 2236 00:00 05:00 D A XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A XTi-F

2242 2242 00:00 05:00 D A XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A XTi-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

161 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Flen)-

(Gnesta) Ned-spår

345712

Övrigt

(GN) (FLE) 2201 2201 00:00 05:00 D A XTiOFNED

2203 2203 00:00 05:00 D A XTi-F

2205 2205 00:00 05:00 D A XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A XTi-F

2213 2213 00:00 05:00 D A XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A XTi-To

2217 2217 00:00 05:00 D A XTi-F

2219 2219 00:00 05:00 D A XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A XTi-F

2237 2237 00:00 05:00 D A XTi-F

2239 2239 00:00 05:00 D A XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A XTi-F

2245 2245 00:00 05:00 D A XTi-F

2247 2247 00:00 05:00 D A XTi-F

2249 2249 00:00 05:00 D A XTi-F

Servicefönster Banarbetsveckor

Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift 

a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2 

tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Flen)-(Gnesta)

345732

Övrigt

(GN) (FLE) 2217 2217 00:00 05:00 D A XSUPP

2217 2217 23:30 24:00 D A XS

2218 2218 00:00 05:30 D A XM

2218 2218 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2218 2218 00:40 06:40 D A XL

2218 2218 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 06:00 D A XTo-L

2234 2234 00:00 05:00 D A XS

2217 2217 00:40 06:40 D A XLNED

2217 2217 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 06:00 D A XM-O

2234 2234 00:00 08:00 D A XS
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Katrineholm

Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda 

veckor nedspår

Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.

Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 

Järna-Katrineholm-Åby

364439

Övrigt

GN K 2208 2208 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2209 2209 23:00 24:00 D AS

2210 2210 00:00 05:00 D AM

2210 2210 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2211 2211 23:00 24:00 D AS

2212 2212 00:00 05:00 D AM

2212 2212 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2213 2213 23:00 24:00 D AS

2214 2214 00:00 05:00 D AM

2214 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2215 2215 23:00 24:00 D AS

2216 2216 00:00 05:00 D AM

2216 2216 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2217 2217 23:00 24:00 D AS

2218 2218 00:00 05:00 D AM

2218 2218 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2219 2219 23:00 24:00 D AS

2220 2220 00:00 05:00 D AM

2220 2220 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2221 2221 23:00 24:00 D AS

2222 2222 00:00 05:00 D AM

2222 2222 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2223 2223 23:00 24:00 D AS

2224 2224 00:00 05:00 D AM

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2225 2225 23:00 24:00 D AS

2226 2226 00:00 05:00 D AM

2226 2226 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2227 2227 23:00 24:00 D AS

2228 2228 00:00 05:00 D AM

2228 2228 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2229 2229 23:00 24:00 D AS

2230 2230 00:00 05:00 D AM

2230 2230 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2231 2231 23:00 24:00 D AS

2232 2232 00:00 05:00 D AM

2232 2232 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2233 2233 23:00 24:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM

2234 2234 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2235 2235 23:00 24:00 D AS

2236 2236 00:00 05:00 D AM

2236 2236 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2237 2237 23:00 24:00 D AS

2238 2238 00:00 05:00 D AM

2238 2238 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2239 2239 23:00 24:00 D AS

2240 2240 00:00 05:00 D AM
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2240 2240 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2241 2241 23:00 24:00 D AS

2242 2242 00:00 05:00 D AM

2242 2242 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2243 2243 23:00 24:00 D AS

2244 2244 00:00 05:00 D AM

2244 2244 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2245 2245 23:00 24:00 D AS

2246 2246 00:00 05:00 D AM

2246 2246 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2247 2247 23:00 24:00 D AS

2248 2248 00:00 05:00 D AM

2248 2248 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2208 2208 23:00 24:00 D ASNED

2209 2209 00:00 05:00 D AM

2209 2209 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2210 2210 23:00 24:00 D AS

2211 2211 00:00 05:00 D AM

2211 2211 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2212 2212 23:00 24:00 D AS

2213 2213 00:00 05:00 D AM

2213 2213 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2214 2214 23:00 24:00 D AS

2215 2215 00:00 05:00 D AM

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2216 2216 23:00 24:00 D AS

2217 2217 00:00 05:00 D AM

2217 2217 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2218 2218 23:00 24:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM

2219 2219 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2220 2220 23:00 24:00 D AS

2221 2221 00:00 05:00 D AM

2221 2221 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2222 2222 23:00 24:00 D AS

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2223 2223 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2224 2224 23:00 24:00 D AS

2225 2225 00:00 05:00 D AM

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2226 2226 23:00 24:00 D AS

2227 2227 00:00 05:00 D AM

2227 2227 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2228 2228 23:00 24:00 D AS

2229 2229 00:00 05:00 D AM

2229 2229 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2230 2230 23:00 24:00 D AS

2231 2231 00:00 05:00 D AM
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2231 2231 23:00 05:00 D AnmTi-nmSNED

2232 2232 23:00 24:00 D AS

2233 2233 00:00 05:00 D AM

2233 2233 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2234 2234 23:00 24:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM

2235 2235 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2236 2236 23:00 24:00 D AS

2237 2237 00:00 05:00 D AM

2237 2237 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2238 2238 23:00 24:00 D AS

2239 2239 00:00 05:00 D AM

2239 2239 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2240 2240 23:00 24:00 D AS

2241 2241 00:00 05:00 D AM

2241 2241 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2242 2242 23:00 24:00 D AS

2243 2243 00:00 05:00 D AM

2243 2243 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2244 2244 23:00 24:00 D AS

2245 2245 00:00 05:00 D AM

2245 2245 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2246 2246 23:00 24:00 D AS

2247 2247 00:00 05:00 D AM

2247 2247 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2248 2248 23:00 24:00 D AS

2249 2249 00:00 05:00 D AM

2249 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2249 2249 23:00 24:00 D AL

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Flen)-(Gnesta) helg v2236, v2237, v2238

Enkelspårsdrift Skebokvarn-Gnesta 05:00 M - 05:00 Ti 

v2238

Stjärnhov Växelbyten341352

Övrigt

B NSJ 2236 2236 22:00 24:00 H A B 21,51 - Nsj 52,22 XF-SAlla

2237 2237 00:00 05:00 D A B 21,51 - Nsj 52,22 XM

2237 2237 22:00 24:00 H A B 21,51 - Nsj 52,22 XF-S

2238 2238 00:00 05:00 D A B 21,51 - Nsj 52,22 XM

2238 2238 22:00 24:00 H A B 21,51 - Nsj 52,22 XF-S

2239 2239 00:00 05:00 D A B 21,51 - Nsj 52,22 XM

2238 2238 05:00 05:00 H A B 51 - Nsj 22 XMTiUPP Sh 

2,3
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Hastighetsnedsättning Arbetarskydd samt BastabStjärnhov för/efter arb N-sp341500

Övrigt

B NSJ 2232 2232 23:15 24:00 D A B N72 - Nsj N72 XSNED

2233 2233 00:00 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XM

2233 2233 23:15 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XnmTi-nmF

2233 2233 00:30 08:30 D A B N72 - Nsj N72 XL

2233 2233 21:30 09:30 D A B N72 - Nsj N72 XnmS

2234 2234 23:15 24:00 D A B N72 - Nsj N72 XS

2235 2235 00:00 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XM

2235 2235 23:15 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XnmTi-nmF

2235 2235 00:30 08:30 D A B N72 - Nsj N72 XL

2235 2235 21:30 09:30 D A B N72 - Nsj N72 XnmS

2237 2237 23:15 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XnmTi-nmF

2239 2239 23:15 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XnmTi-nmF

2239 2239 00:30 08:30 D A B N72 - Nsj N72 XL

2239 2239 21:30 09:30 D A B N72 - Nsj N72 XnmS

2240 2240 23:15 24:00 D A B N72 - Nsj N72 XS

2241 2241 00:00 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XM

2241 2241 23:15 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XnmTi-nmF

2241 2241 00:30 08:30 D A B N72 - Nsj N72 XL

2241 2241 21:30 09:30 D A B N72 - Nsj N72 XnmS

2232 2232 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71SSh 2,3

2233 2233 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-To

2233 2233 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-F

2233 2233 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2233 2233 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2233 2233 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2233 2233 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S

2234 2234 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S

2235 2235 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-To

2235 2235 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-F

2235 2235 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2235 2235 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2235 2235 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2235 2235 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2237 2237 23:30 23:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-ToSh 2,3

2237 2237 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71Ti-F

2239 2239 23:30 23:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-To

2239 2239 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71Ti-F

2239 2239 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2239 2239 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2239 2239 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2239 2239 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S

2240 2240 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S

2241 2241 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-To

2241 2241 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-F

2241 2241 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2241 2241 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2241 2241 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2241 2241 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S

2233 2233 00:00 01:30 D Utlägning 

H-nedsättning

A B 22,52 - Nsj 51,21MUPP,NE

D

2241 2241 06:00 08:00 D Borttagning 

H-nedsättning

A B 22,52 - Nsj 51,21SNED,UP

P

2233 2240 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1000)M-SUPP

2241 2241 00:00 08:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1000)M-S

2233 2240 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 400)M-SNED

2241 2241 00:00 08:00 H H (sth: 180/70 Längd: 400)M-S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skebokvarn-GnestaStjärnhov för/efter arb U-sp341516

Övrigt

B NSJ 2233 2233 23:15 24:00 D A B 51 - Nsj 22 XSUPP

2234 2234 00:00 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XM

2234 2234 23:15 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XnmTi-nmF

2234 2234 00:30 08:30 D A B 51 - Nsj 22 XL

2234 2234 21:30 09:30 D A B 51 - Nsj 22 XnmS

2235 2235 23:15 24:00 D A B 51 - Nsj 22 XS

2236 2236 00:00 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XM

2236 2236 23:15 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XnmTi-nmF

2238 2238 23:15 06:00 D A B 51 - Nsj 22 XnmO-nmF

2239 2239 23:15 24:00 D A B 51 - Nsj 22 XS

2240 2240 00:00 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XM

2240 2240 23:15 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XnmTi-nmF

2240 2240 00:30 08:30 D A B 51 - Nsj 22 XL

2240 2240 21:30 09:30 D A B 51 - Nsj 22 XnmS

2233 2233 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52SSh1

2234 2234 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M

2234 2234 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M-To

2234 2234 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52Ti-F

2234 2234 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2234 2234 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2234 2234 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2234 2234 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52S

2235 2235 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52S

2236 2236 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M

2236 2236 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M-To

2236 2236 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52Ti-F

2238 2238 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52Ti-To

2238 2238 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52O-F

2239 2239 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52S

2240 2240 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M

2240 2240 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M-To
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Arbetsskiktet

BAP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2240 2240 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52Ti-FSh1

2240 2240 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2240 2240 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2240 2240 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2240 2240 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3.Stjärnhov Växelbyten spår 

3

341498

Övrigt

SH 2235 2235 06:00 24:00 H A Sh sb1 - Sh sb2 XF-S3

2236 2237 00:00 24:00 H A Sh sb1 - Sh sb2 XM-S

2238 2238 00:00 05:00 D A Sh sb1 - Sh sb2 XM

Servicefönster Banarbetsdagar

Spår 2, 3, 4 (tillsammans med Svealandsbanan, 1 

vecka vår och en vecka höst 7 dagar med 5 timmar 

sammanhängande) ö nr 1.

Spår 1 (som linjen på varsin sida om driftplatsen) ö nr 

2.

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Hela driftplatsen 1 tillfällen a 6 timmar per tågplan

Servicefönster Underhåll 

Flen driftplats

345730

Övrigt

FLE 2222 2222 00:00 05:00 D A Fle 22 - Fle 51,23 XM-S2,3,4

2240 2240 00:00 05:00 D A Fle 22 - Fle 51,23 XM-S

2215 2215 00:10 05:10 D A Fle 52 - Fle 21 XTi-To1

2217 2217 00:10 05:10 D A Fle 52 - Fle 21 XTi-F

2239 2239 00:10 05:10 D A Fle 52 - Fle 21 XTi-F

2243 2243 00:10 05:10 D A Fle 52 - Fle 21 XTi-F

2213 2213 01:30 07:30 D A Fle 22,52 - Fle 23,51,21 XSAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn.

Trafikavbrott (Flen)-(Flens Övre)

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

339606

Övrigt

FLE SDE 2201 2201 23:15 24:00 D A Fle 61 - Sde 32 XSUPP

2202 2202 23:30 05:25 D A Fle 61 - Sde 32 XnmTi-nmF

2202 2202 23:30 07:30 D A Fle 61 - Sde 32 XnmL

2202 2202 21:40 08:35 D A Fle 61 - Sde 32 XnmS

2203 2203 23:30 24:00 D A Fle 61 - Sde 32 XS

2204 2204 00:00 05:40 D A Fle 61 - Sde 32 XM

2204 2204 23:30 05:25 D A Fle 61 - Sde 32 XnmTi-nmF

2204 2204 23:30 07:30 D A Fle 61 - Sde 32 XnmL

2204 2204 21:40 08:35 D A Fle 61 - Sde 32 XnmS

2202 2202 00:00 05:25 D A Fle 61 - Sde 32 XM

2201 2201 23:15 23:30 D A Fle 52 - Sde 21SNED

2202 2202 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2202 2202 05:13 05:25 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2202 2202 07:15 07:30 D A Fle 52 - Sde 21L

2202 2202 21:40 21:55 D A Fle 52 - Sde 21L

2202 2202 08:20 08:35 D A Fle 52 - Sde 21S

2203 2203 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21S

2204 2204 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2204 2204 05:13 05:25 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2204 2204 07:15 07:30 D A Fle 52 - Sde 21L

2204 2204 21:40 21:55 D A Fle 52 - Sde 21L

2204 2204 08:20 08:35 D A Fle 52 - Sde 21S
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Katrineholm-Skebokvarn

Trafikavbrott vid på- / avetablering Sköldinge-Flen

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

339613

Övrigt

FLE SPN 2205 2205 23:15 24:00 D A Fle 61 - Spn hfp vx 102 XSUPP

2206 2206 00:00 05:30 D A Fle 61 - Spn hfp vx 102 XM

2206 2206 23:15 05:30 D A Fle 61 - Spn hfp vx 102 XnmTi-nmTo

2206 2206 23:20 05:30 D A Fle 61 - Spn hfp vx 102 XnmF

2206 2206 23:30 08:00 D A Fle 61 - Spn hfp vx 102 XnmL

2206 2206 22:20 08:35 D A Fle 61 - Spn hfp vx 102 XnmS

2205 2205 23:15 23:30 D A Fle 52 - Sde 21SNED

2206 2206 23:15 23:30 D A Fle 52 - Sde 21M-OF

2206 2206 23:20 23:35 D A Fle 52 - Sde 21To

2206 2206 05:15 05:30 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2206 2206 07:45 08:00 D A Fle 52 - Sde 21L

2206 2206 22:20 22:35 D A Fle 52 - Sde 21L

2206 2206 08:20 08:35 D A Fle 52 - Sde 21S

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Katrineholm)-(Flen) 

Upp-spår

345709

Övrigt

(FLE) (K) 2150 2150 00:00 05:00 D A XTi-FUPP

2152 2152 00:00 05:00 D A XTi-To

2202 2202 00:00 05:00 D A XTi-F

2204 2204 00:00 05:00 D A XTi-F

2206 2206 00:00 05:00 D A XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A XTi-F

2210 2210 00:00 05:00 D A XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A XTi-F

2220 2220 00:00 05:00 D A XTi-F

2222 2222 00:00 05:00 D A XTi-F

2224 2224 00:00 05:00 D A XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A XTi-F

2236 2236 00:00 05:00 D A XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A XTi-F

2242 2242 00:00 05:00 D A XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A XTi-F
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Katrineholm)-(Flen) 

Ned-spår

345710

Övrigt

(FLE) (K) 2201 2201 00:00 05:00 D A XTiOFNED

2203 2203 00:00 05:00 D A XTi-F

2205 2205 00:00 05:00 D A XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A XTi-F

2213 2213 00:00 05:00 D A XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A XTi-To

2217 2217 00:00 05:00 D A XTi-F

2219 2219 00:00 05:00 D A XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A XTi-F

2237 2237 00:00 05:00 D A XTi-F

2239 2239 00:00 05:00 D A XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A XTi-F

2245 2245 00:00 05:00 D A XTi-F

2247 2247 00:00 05:00 D A XTi-F

2249 2249 00:00 05:00 D A XTi-F

Servicefönster Banarbetsveckor

Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift 

a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2 

tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Katrineholm)-(Flen)

345725

Övrigt

(FLE) (K) 2217 2217 23:30 24:00 D A XSUPP

2218 2218 00:00 05:30 D A XM

2218 2218 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2218 2218 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 06:00 D A XTo-L

2234 2234 00:00 05:00 D A XS

2218 2218 23:00 05:00 D A XnmTo nmFNED

2218 2218 00:40 06:40 D A XL

2218 2218 00:00 05:00 D A XS

2234 2234 00:00 06:00 D A XM-O

2234 2234 00:00 08:00 D A XS
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster Banarbetsdagar

Delas upp i öar 2X6 timmar per ö

Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

Katrineholm driftplats

345722

Övrigt

K 2214 2214 01:10 07:10 D A K 22,52 - K 44,70,17 XL1,2,3

2233 2233 00:00 06:00 D A K 22,52 - K 44,70,17 XL

2214 2214 02:05 07:55 D A K 32,62,64,66 - K 21,51 XS2,3,4,5

2233 2233 00:00 06:00 D A K 32,62,64,66 - K 21,51 XS

2215 2215 00:00 06:00 D A K 24,54 - K 19,28,sb108,97 XL4,5

2236 2236 00:00 06:00 D A K 24,54 - K 19,28,sb108,97 XL

2215 2215 00:00 06:00 D A K 70,68,94 - K 21,sb108 XS3,4,5

2236 2236 00:00 06:00 D A K 70,68,94 - K 21,sb108 XS

2216 2216 00:00 06:00 D A K 54,98 - K94,97 XL5 6

2238 2238 00:00 06:00 D A K 54,98 - K94,97 XL

2219 2219 00:00 06:00 D A K 52,24 - K 27 XL3,4

2238 2238 23:00 05:00 D A K 52,24 - K 27 XnmS

2219 2219 00:00 06:00 D A K 57 - K 51 XS2

2239 2239 00:00 06:00 D A K 57 - K 51 XL

2220 2220 00:00 06:00 D A K hfp vx 134 - K hfp vx 144 XL20

2239 2239 23:00 05:00 D A K hfp vx 134 - K hfp vx 144 XnmS

2220 2220 23:00 05:00 D A K 22 - K 44,hfp vx 112 XnmS1,2

2240 2240 00:00 06:00 D A K 22 - K 44,hfp vx 112 XL

2216 2216 23:00 05:00 D A K 22,52,24,54 - K 51,21 XnmSAlla

2241 2241 23:00 05:00 D A K 22,52,24,54 - K 51,21 XnmS

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Hallsberg)-

(Katrineholm) Upp-spår

340769

Övrigt

(K) (HPBG) 2150 2150 00:30 05:30 D A XTi-FUPP

2152 2152 00:30 05:30 D A XTi-To

2202 2202 00:30 05:30 D A XTi-F

2204 2204 00:30 05:30 D A XTi-F

2206 2206 00:30 05:30 D A XTi-F

2208 2208 00:30 05:30 D A XTi-F

2210 2210 00:30 05:30 D A XTi-F

2212 2212 00:30 05:30 D A XTi-F

2214 2214 00:30 05:30 D A XTi-F

2216 2216 00:30 05:30 D A XTi-F

2218 2218 00:30 05:30 D A XTi-F

2220 2220 00:30 05:30 D A XTi-F

2222 2222 00:30 05:30 D A XTi-F

2224 2224 00:30 05:30 D A XTi-F

2226 2226 00:30 05:30 D A XTi-F

2228 2228 00:30 05:30 D A XTi-F

2230 2230 00:30 05:30 D A XTi-F

2232 2232 00:30 05:30 D A XTi-F

2234 2234 00:30 05:30 D A XTi-F

2236 2236 00:30 05:30 D A XTi-F

2238 2238 00:30 05:30 D A XTi-F

2240 2240 00:30 05:30 D A XTi-F

2242 2242 00:30 05:30 D A XTi-F

2244 2244 00:30 05:30 D A XTi-F

2246 2246 00:30 05:30 D A XTi-F

2248 2248 00:30 05:30 D A XTi-F
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Hallsberg)-

(Katrineholm) Ned-spår

340770

Övrigt

(K) (HPBG) 2201 2201 00:30 05:30 D A XTiOFNED

2203 2203 00:30 05:30 D A XTi-F

2205 2205 00:30 05:30 D A XTi-F

2207 2207 00:30 05:30 D A XTi-F

2209 2209 00:30 05:30 D A XTi-F

2211 2211 00:30 05:30 D A XTi-F

2213 2213 00:30 05:30 D A XTi-F

2215 2215 00:30 05:30 D A XTi-To

2219 2219 00:30 05:30 D A XTi-F

2221 2221 00:30 05:30 D A XTiOF

2223 2223 00:30 05:30 D A XTi-F

2225 2225 00:30 05:30 D A XTiO

2227 2227 00:30 05:30 D A XTi-F

2229 2229 00:30 05:30 D A XTi-F

2231 2231 00:30 05:30 D A XTi-F

2233 2233 00:30 05:30 D A XTi-F

2235 2235 00:30 05:30 D A XTi-F

2237 2237 00:30 05:30 D A XTi-F

2239 2239 00:30 05:30 D A XTi-F

2241 2241 00:30 05:30 D A XTi-F

2243 2243 00:30 05:30 D A XTi-F

2245 2245 00:30 05:30 D A XTi-F

2247 2247 00:30 05:30 D A XTi-F

2249 2249 00:30 05:30 D A XTi-F

Servicefönster Banarbetsveckor

Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift 

a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2 

tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Hallsberg)-(Katrineholm)

345715

Övrigt

(K) (HPBG) 2217 2217 00:00 06:00 D A XM-OUPP

2217 2217 21:40 06:40 D A XnmS

2237 2237 00:00 06:00 D A XTo-L

2237 2237 00:00 05:00 D A XS

2217 2217 00:00 06:00 D A XTo-LNED

2217 2217 21:40 02:40 D A XnmS

2237 2237 00:00 06:00 D A XM-O

2237 2237 00:00 08:00 D A XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Högsjö, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

355341

Övrigt

BT HGÖ 2225 2225 00:00 06:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b XM-ONED

2227 2227 00:00 06:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b XM-F

2227 2227 22:00 08:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b XnmL nmS

2225 2225 00:00 00:15 D A Bt 22 - Vr 22M-OUPP

2225 2225 05:45 06:00 D A Bt 22 - Vr 22M-O

2227 2227 00:00 00:15 D A Bt 22 - Vr 22M-F

2227 2227 05:45 06:00 D A Bt 22 - Vr 22M-F

2227 2227 22:00 22:15 D A Bt 22 - Vr 22FL

2227 2227 07:45 08:00 D A Bt 22 - Vr 22LS
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Högsjö, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

355342

Övrigt

BT HGÖ 2224 2224 00:00 06:00 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XM-FUPP

2224 2224 22:00 08:00 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XnmL nmS

2226 2226 00:00 06:00 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XM-F

2226 2226 22:00 08:00 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XnmL nmS

2224 2224 00:00 00:15 D A BT 52 - Vr 52M-FNED

2224 2224 05:45 06:00 D A BT 52 - Vr 52M-F

2224 2224 22:00 22:15 D A BT 52 - Vr 52FL

2224 2224 07:45 08:00 D A BT 52 - Vr 52LS

2226 2226 00:00 00:15 D A BT 52 - Vr 52M-F

2226 2226 05:45 06:00 D A BT 52 - Vr 52M-F

2226 2226 22:00 22:15 D A BT 52 - Vr 52FL

2226 2226 07:45 08:00 D A BT 52 - Vr 52LS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Högsjö, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

355339

Övrigt

VR HGÖ 2218 2218 00:00 06:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XM-FUPP

2218 2218 22:00 08:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XnmL nmS

2220 2220 00:00 06:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XM-F

2220 2220 22:00 08:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XnmL nmS

2222 2222 00:00 06:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XM-F

2222 2222 22:00 08:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XnmL nmS

2218 2218 00:00 00:15 D A Vr 52 - Hgö 21M-FNED

2218 2218 05:45 06:00 D A Vr 52 - Hgö 21M-F

2218 2218 22:00 22:15 D A Vr 52 - Hgö 21FL

2218 2218 07:45 08:00 D A Vr 52 - Hgö 21LS

2220 2220 00:00 00:15 D A Vr 52 - Hgö 21M-F

2220 2220 05:45 06:00 D A Vr 52 - Hgö 21M-F

2220 2220 22:00 22:15 D A Vr 52 - Hgö 21FL

2220 2220 07:45 08:00 D A Vr 52 - Hgö 21LS

2222 2222 00:00 00:15 D A Vr 52 - Hgö 21M-F

2222 2222 05:45 06:00 D A Vr 52 - Hgö 21M-F

2222 2222 22:00 22:15 D A Vr 52 - Hgö 21FL

2222 2222 07:45 08:00 D A Vr 52 - Hgö 21LS
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Högsjö, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

355340

Övrigt

VR HGÖ 2219 2219 00:00 06:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XM-FNED

2219 2219 22:00 08:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmL nmS

2221 2221 00:00 06:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XM-F

2221 2221 22:00 08:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmL nmS

2223 2223 00:00 06:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XM-F

2223 2223 22:00 08:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmL nmS

2219 2219 00:00 00:15 D A Vr 22 - Hgö 51M-FUPP

2219 2219 05:45 06:00 D A Vr 22 - Hgö 51M-F

2219 2219 22:00 22:15 D A Vr 22 - Hgö 51FL

2219 2219 07:45 08:00 D A Vr 22 - Hgö 51LS

2221 2221 00:00 00:15 D A Vr 22 - Hgö 51M-F

2221 2221 05:45 06:00 D A Vr 22 - Hgö 51M-F

2221 2221 22:00 22:15 D A Vr 22 - Hgö 51FL

2221 2221 07:45 08:00 D A Vr 22 - Hgö 51LS

2223 2223 00:00 00:15 D A Vr 22 - Hgö 51M-F

2223 2223 05:45 06:00 D A Vr 22 - Hgö 51M-F

2223 2223 22:00 22:15 D A Vr 22 - Hgö 51FL

2223 2223 07:45 08:00 D A Vr 22 - Hgö 51LS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Kilsmo, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

343607

Övrigt

VR KM 2215 2215 00:00 05:55 D A Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b XM-ToNED

2215 2215 00:00 07:00 D A Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b XF

2215 2215 21:30 08:00 D A Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b XnmL

2215 2215 21:30 08:20 D A Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b XnmS

2217 2217 00:00 05:55 D A Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b XM-F

2217 2217 22:00 08:00 D A Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b XnmL nmS

2215 2215 00:00 00:15 D A Hgö 51 - Km 51M-FUPP

2215 2215 05:42 05:55 D A Hgö 51 - Km 51M-To

2215 2215 06:45 07:00 D A Hgö 51 - Km 51F

2215 2215 21:30 21:45 D A Hgö 51 - Km 51FL

2215 2215 07:50 08:00 D A Hgö 51 - Km 51L

2215 2215 08:05 08:20 D A Hgö 51 - Km 51S

2217 2217 00:00 00:15 D A Hgö 51 - Km 51M-F

2217 2217 05:42 05:55 D A Hgö 51 - Km 51M-F

2217 2217 22:00 22:15 D A Hgö 51 - Km 51FL

2217 2217 07:45 08:00 D A Hgö 51 - Km 51LS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Kilsmo, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

343608

Övrigt

VR KM 2214 2214 00:00 06:00 D A Vr 32 - Km 32 XM-FUPP

2214 2214 21:40 08:00 D A Vr 32 - Km 32 XnmL nmS

2216 2216 00:00 06:00 D A Vr 32 - Km 32 XM-F

2216 2216 21:40 08:00 D A Vr 32 - Km 32 XnmL nmS

2214 2214 00:00 00:15 D A Hgö 21 - Km 21M-FNED

2214 2214 05:45 06:00 D A Hgö 21 - Km 21M-F

2214 2214 21:40 21:55 D A Hgö 21 - Km 21FL

2214 2214 07:45 08:00 D A Hgö 21 - Km 21LS

2216 2216 00:00 00:15 D A Hgö 21 - Km 21M-F

2216 2216 05:45 06:00 D A Hgö 21 - Km 21M-F

2216 2216 21:40 21:55 D A Hgö 21 - Km 21FL

2216 2216 07:45 08:00 D A Hgö 21 - Km 21LS
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Högsjö-Kilsmo, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

343540

Övrigt

HGÖ KM 2207 2207 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XM-FNED

2207 2207 21:38 08:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XnmL

2207 2207 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XnmS

2209 2209 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XM-F

2209 2209 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XnmL nmS

2211 2211 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XM-F

2211 2211 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XnmL nmS

2213 2213 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XM-F

2213 2213 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XnmL nmS

2207 2207 00:00 00:15 D A Hgö 22 - Km 51M-FUPP

2207 2207 05:45 06:00 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2207 2207 21:38 21:52 D A Hgö 22 - Km 51F

2207 2207 22:00 22:15 D A Hgö 22 - Km 51L

2207 2207 07:45 08:00 D A Hgö 22 - Km 51LS

2209 2209 00:00 00:15 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2209 2209 05:45 06:00 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2209 2209 22:00 22:15 D A Hgö 22 - Km 51FL

2209 2209 07:45 08:00 D A Hgö 22 - Km 51LS

2211 2211 00:00 00:15 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2211 2211 05:45 06:00 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2211 2211 22:00 22:15 D A Hgö 22 - Km 51FL

2211 2211 07:45 08:00 D A Hgö 22 - Km 51LS

2213 2213 00:00 00:15 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2213 2213 05:45 06:00 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2213 2213 07:45 08:00 D A Hgö 22 - Km 51LS

2213 2213 22:00 22:15 D A Hgö 22 - Km 51FL
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Högsjö-Kilsmo, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

343602

Övrigt

HGÖ KM 2206 2206 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XM-FUPP

2206 2206 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XnmL nmS

2208 2208 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XM-F

2208 2208 21:38 08:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XnmL

2208 2208 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XnmS

2210 2210 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XM-F

2210 2210 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XnmL nmS

2212 2212 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XM-F

2212 2212 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XnmL nmS

2206 2206 00:00 00:15 D A Hgö 52 - Km 21M-FNED

2206 2206 05:45 06:00 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2206 2206 22:03 22:18 D A Hgö 52 - Km 21FL

2206 2206 07:45 08:00 D A Hgö 52 - Km 21LS

2208 2208 00:00 00:15 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2208 2208 05:45 06:00 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2208 2208 21:38 21:52 D A Hgö 52 - Km 21F

2208 2208 22:00 22:15 D A Hgö 52 - Km 21L

2208 2208 07:45 08:00 D A Hgö 52 - Km 21LS

2210 2210 00:00 00:15 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2210 2210 05:45 06:00 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2210 2210 22:00 22:15 D A Hgö 52 - Km 21FL

2210 2210 07:45 08:00 D A Hgö 52 - Km 21LS

2212 2212 00:00 00:15 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2212 2212 05:45 06:00 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2212 2212 22:00 22:15 D A Hgö 52 - Km 21FL

2212 2212 07:45 08:00 D A Hgö 52 - Km 21LS
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

REVISIONSOBJEKT REV 

2 / Åtgärder växlar

373992 PÅ 2214 2214 00:00 06:15 D A På 51 - 22 XTi1

2214 2214 23:00 06:15 D A På 51 - 22nmO-nmF

2215 2215 01:05 05:20 D A På 51 - 22L

2215 2215 05:30 07:25 D A På 51 - 22L

2214 2214 21:10 08:55 D A På 51 - 22nmS

2215 2215 21:10 00:55 D A På 51 - 22nmS

2215 2215 01:30 08:55 D A På 51 - 22S

2214 2214 01:05 05:20 D A På 21 - 52L2

2214 2214 05:30 07:25 D A På 21 - 52L

2214 2214 22:40 00:20 D A På 21 - 52nmS

2214 2214 01:30 08:55 D A På 21 - 52S

2215 2215 23:00 06:40 D A På 21 - 52nmO-nmF

2215 2215 22:55 07:25 D A På 21 - 52nmL

2215 2215 21:10 08:55 D A På 21 - 52nmS

2216 2216 00:20 03:30 D A På 51 - 22L1

2216 2216 01:05 03:30 D A På 21 - 52L2

2216 2216 22:20 00:15 D A På 21,51 - 22,52nmS1,2

2214 2214 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

185,210/185,630 Längd: 420)

TiO1

2214 2214 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

185,210/186,430 Längd: 1220)

To-S

2215 2215 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

185,210/186,430 Längd: 1220)

M

2215 2215 23:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

185,210/186,430 Längd: 1220)

Ti-S

2216 2216 00:00 11:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

185,210/186,430 Längd: 1220)

MTi

2216 2216 11:00 11:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

185,210/186,430 Längd: 1220)

Ti-To

2214 2214 23:00 06:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

185,210/186,430 Längd: 1220)

nmTi-nmF2

2214 2214 20:00 09:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

185,210/186,430 Längd: 1220)

nmL nmS

2215 2215 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

185,210/186,430 Längd: 1220)

Ti-S

2216 2216 00:00 11:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

185,210/186,430 Längd: 1220)

MTi

2216 2216 11:00 11:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

185,210/186,430 Längd: 1220)

Ti-To

2216 2216 11:00 11:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

185,210/186,430 Längd: 1220)

To-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott HallsbergDsp Hallsberg nytt 

växelpaket Inläsning

338181

Övrigt

(PÅ) ÖJ 2215 2215 22:30 05:30 D A PÅ si 22, 52 - H si 722, 724nmLAlla

Trafikpåverkan: Spår 7 avstängtDsp Hallsberg nytt 

växelpaket Signal/svets

338277

Övrigt

HPBG 2214 2214 08:00 16:00 D A H si 172 - 173L7
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Samordning med Hallsberg nytt 

växelpaket

Urspårningsskydd 

Samzeliibron

338589

Övrigt

HPBG 2214 2214 18:00 09:00 D A H si 132, 134 - H 203, 205nmS2,3

2216 2217 00:00 06:00 D A H si 132, 134 - H 203, 205S

2235 2236 00:00 06:00 D A H si 132, 134 - H 203, 205S

Trafikpåverkan: Avstängt mellan si 142-175 spår 7Urspårningsskydd 

Samzeliibron spår 7 

byggnation skydd

341761

Övrigt

HPBG 2226 2226 05:00 24:00 H A H hfp vx 165 - 180M-S7

2227 2232 00:00 24:00 H A H hfp vx 165 - 180M-S

2233 2233 00:00 06:00 H A H hfp vx 165 - 180M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-KumlaFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349555

Övrigt

HPBG 2212 2212 00:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111.

Ti-To5

2212 2212 00:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119.

FL7

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-KumlaFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349557

Övrigt

HPBG 2221 2221 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111.

nmTi-nmTo5

2221 2221 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119.

nmF nmL7

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-KumlaFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349558

Övrigt

HPBG 2234 2234 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111.

nmTi-nmTo5

2234 2234 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119.

nmF nmL7

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-KumlaFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349559

Övrigt

HPBG 2243 2243 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111.

nmTi-nmTo5

2243 2243 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119.

nmF nmL7

Trafikpåverkan: begränsad framkomlighet Hallsberg.Växelrevision 419351104

Övrigt

(HPBG) 2212 2212 21:00 06:00 D B H145.148.110.398.122.124. Hfp 

105.111.117.176.177.170.172.

nmS5b,5a,5,6

,7.

Trafikpåverkan: Avstängt spår 7Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarb/Best 7

356645

Övrigt

HPBG 2214 2214 23:00 02:00 D A H si 172 - 173nmF7

2215 2215 18:00 24:00 D A H si 172 - 173F

Trafikpåverkan: Avstängt spår 1 och 2Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarb/Best 1-2

356648

Övrigt

HPBG 2214 2214 23:00 02:00 D A H 160, 162 - 177, 163nmF1,2

Trafikpåverkan: Avstängt spår 7-12 (Spår 7 är 

huvudspår, spår 8-12 är sidospår. Växling för 

uppställning efter samråd)

Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Tvärkanalisation

357329

Övrigt

HPBG 2215 2215 08:00 12:00 D A H si 172 - 173M7

2215 2215 08:00 16:00 D A H si 256 - si149M8,9,10,11

,12

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB spår 2, 3, 104, 105. 

Tågen kan åka runt arbetet via spår 106 och 201.

Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket 

Växelinläggningar

336392

Övrigt

HPBG HRBG 2215 2215 22:00 24:00 H A H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 

857, 543

XTo-S2, 3, 104, 

105

2216 2216 00:00 05:00 H A H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 

857, 543

XMTi
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB spår 2, 3, 104 och 

105. 

Tågen kan åka runt arbetet via spår 106 och 201.

Hastighetsnedsättning sth 70 pga 

spårstabilitet/arbetarskydd. 

Vid hög värme kan det behöva vara sth 40.

Tillkommer behov ca 2x2h för utlägg och borttagning 

av ha-neds.

Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarbete+ 

ha-neds

336479

Övrigt

HPBG HRBG 2214 2214 18:00 09:00 D A H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 

857, 543

XnmS2, 3, 104, 

105

2214 2214 05:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

200,750/201,400 Längd: 650)

S2,3

2215 2215 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

200,750/201,400 Längd: 650)

M-S

2216 2216 00:00 05:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

200,750/201,400 Längd: 650)

M-S

2214 2214 05:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 

Längd: 650)

S104,105

2215 2215 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 

Längd: 650)

M-S

2216 2216 00:00 05:00 H H (sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 

Längd: 650)

M-S

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg.Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Efterjusteringar 

växlar

338178

Övrigt

HPBG HRBG 2235 2236 00:00 06:00 D A H 132, 134, 136 - H 547, 831, 857S2, 3, 104

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2, 3, 104 och 105 

Tågen går via spår 106, 201.

Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket 

Efterarbeten/växelslip

338579

Övrigt

HPBG HRBG 2216 2217 00:00 06:00 D A H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 

857, 543

XS2,3,104, 

105

Trafikpåverkan: Samordning med Hallsberg nytt 

växelpaket

Urspårningsskydd 

Samzeliibron

342607

Övrigt

HPBG HRBG 2215 2215 22:00 24:00 H A H 132,134 - H 203, 205To-S2, 3

2216 2216 00:00 05:00 H A H 132,134 - H 203, 205MTi

2216 2216 05:00 12:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

199,850/199,950 Längd: 100)

Ti-F2

Trafikpåverkan: Avstängt spår 104, 105, 201Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarb/Best 

104-201

356642

Övrigt

HPBG HRBG 2213 2213 18:00 00:30 D A H si 136, 332, hfp vx 317 - H si 

537, 539, 606

XnmS104, 105, 

201

Trafikpåverkan: Avstängt spår 3, 104, 105Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarb/Best 

3-105

356643

Övrigt

HPBG HRBG 2213 2213 00:30 09:00 D A H si 134,136, 332 - 857, 537, 539 XS3, 104, 

105

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hpbg-HrbgDsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarb/Best 2-6

356650

Övrigt

HPBG HRBG 2214 2214 00:00 04:00 D A H si 132, 134, 136, 138, 181 - 112, 

114, 106, 108, 110

S2,3,4,5,6

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet.Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349548

Övrigt

HPBG TÄL 2213 2213 00:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815.

Ti-ToNED

2213 2213 00:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.FLUPP

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349550

Övrigt

HPBG TÄL 2222 2222 00:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815.

Ti-ToNED

2222 2222 00:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.FLUPP
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Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349551

Övrigt

HPBG TÄL 2235 2235 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815.

nmTi-nmToNED

2235 2235 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.nmF nmLUPP

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349552

Övrigt

HPBG TÄL 2244 2244 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815.

nmTi-nmToNED

2244 2244 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.nmF nmLUPP
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Tågplaneanpassade servicefönster:

Bandel 417,del av driftplats

3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 

1-27 samt 34-50

3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag 

vecka 28-33 samt 51-52

Antal spår enligt överenskommelse.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att 

pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. 

Detta kommer att innebära att samordning och 

anpassning av tider i spår kommer att krävas för att 

möjliggöra spårtrafik

Servicefönster Hallsbergs 

rangerbangård

340797

Övrigt

HRBG 2150 2150 11:00 14:00 D AM-FAlla

2152 2152 11:00 14:00 D AOTo

2201 2201 11:00 14:00 D AM-OF

2202 2202 11:00 14:00 D AM-F

2203 2203 11:00 14:00 D AM-F

2204 2204 11:00 14:00 D AM-F

2205 2205 11:00 14:00 D AM-F

2206 2206 11:00 14:00 D AM-F

2207 2207 11:00 14:00 D AM-F

2208 2208 11:00 14:00 D AM-F

2209 2209 11:00 14:00 D AM-F

2210 2210 11:00 14:00 D AM-F

2211 2211 11:00 14:00 D AM-F

2212 2212 11:00 14:00 D AM-F

2213 2213 11:00 14:00 D AM-F

2214 2214 11:00 14:00 D AM-F

2215 2215 11:00 14:00 D AM-To

2216 2216 11:00 14:00 D ATi-F

2217 2217 11:00 14:00 D AM-F

2218 2218 11:00 14:00 D AM-F

2219 2219 11:00 14:00 D AM-F

2220 2220 11:00 14:00 D AM-F

2221 2221 11:00 14:00 D AM-OF

2222 2222 11:00 14:00 D AM-F

2223 2223 11:00 14:00 D ATi-F

2224 2224 11:00 14:00 D AM-F

2225 2225 11:00 14:00 D AM-O

2226 2226 11:00 14:00 D AM-F

2227 2227 11:00 14:00 D AM-F

2228 2228 11:00 14:00 D AOTo

2229 2229 11:00 14:00 D AOTo

2230 2230 11:00 14:00 D AOTo

2231 2231 11:00 14:00 D AOTo

2232 2232 11:00 14:00 D AOTo

2233 2233 11:00 14:00 D AOTo

2234 2234 11:00 14:00 D AM-F

2235 2235 11:00 14:00 D AM-F

2236 2236 11:00 14:00 D AM-F

2237 2237 11:00 14:00 D AM-F

2238 2238 11:00 14:00 D AM-F

2239 2239 11:00 14:00 D AM-F

2240 2240 11:00 14:00 D AM-F

2241 2241 11:00 14:00 D AM-F

2242 2242 11:00 14:00 D AM-F

2243 2243 11:00 14:00 D AM-F

2244 2244 11:00 14:00 D AM-F

2245 2245 11:00 14:00 D AM-F

2246 2246 11:00 14:00 D AM-F
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2247 2247 11:00 14:00 D AM-FAlla

2248 2248 11:00 14:00 D AM-F

2249 2249 11:00 14:00 D AM-F

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Bandel 417,del av driftplats

Banarbetsnätter:

6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan 

vecka

Antal spår enligt överenskommelse.

Tiderna avropas som underobjekt genom ordinarie 

rutiner för Bup.

Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att 

pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. 

Detta kommer att innebära att samordning och 

anpassning av tider i spår kommer att krävas för att 

möjliggöra spårtrafik

Servicefönster Underhåll 

Hallsbergs rangerbangård

340800

Övrigt

HRBG 2201 2201 00:00 06:00 D ASEnl 

överensk

ommelse

2203 2203 00:00 06:00 D AS

2205 2205 00:00 06:00 D AS

2207 2207 00:00 06:00 D AS

2209 2209 00:00 06:00 D AS

2211 2211 00:00 06:00 D AS

2213 2213 00:00 06:00 D AS

2215 2215 00:00 06:00 D AS

2217 2217 00:00 06:00 D AS

2219 2219 00:00 06:00 D AS

2221 2221 00:00 06:00 D AS

2223 2223 00:00 06:00 D AS

2225 2225 00:00 06:00 D AS

2227 2227 00:00 06:00 D AS

2229 2229 00:00 06:00 D AS

2231 2231 00:00 06:00 D AS

2233 2233 00:00 06:00 D AS

2235 2235 00:00 06:00 D AS

2237 2237 00:00 06:00 D AS

2239 2239 00:00 06:00 D AS

2241 2241 00:00 06:00 D AS

2243 2243 00:00 06:00 D AS

2245 2245 00:00 06:00 D AS

2247 2247 00:00 06:00 D AS

Trafikpåverkan: Stopp för rangeringService balkar.346665

Övrigt

HRBG 2219 2219 18:00 07:00 D Service balkar. A dvsi 533,513 mot stoppbockar 

11-48

nmS11-48

2223 2223 18:00 07:00 D Service balkar. A dvsi 533,513 mot stoppbockar 

11-48

nmS

2235 2235 18:00 07:00 D Service balkar. A dvsi 533,513 mot stoppbockar 

11-48

nmS

2239 2239 18:00 07:00 D Service balkar. A dvsi 533,513 mot stoppbockar 

11-48

nmS

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349842

Övrigt

HRBG 2213 2213 18:00 06:00 D A H507,529,11,12,13,14,15,16,17,18

,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,

34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,

47,48.Hfp 574, 570, 554, 550, 541.

XnmS301.302.

303.304.

305.306.

307.308.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349909

Övrigt

HRBG 2213 2213 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 207,373. XTi11,12,13,

14.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349910

Övrigt

HRBG 2213 2213 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 207,373,879. XO15,16,17,

18.
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Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349918

Övrigt

HRBG 2215 2215 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 209,3004. XO31,32,33,

34.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349919

Övrigt

HRBG 2213 2213 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 208,3001. XTo21,22,23,

24

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349921

Övrigt

HRBG 2215 2215 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 208,2004,3002,3003,3004. XTi25,326,2

7,28

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349922

Övrigt

HRBG 2215 2215 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 209,4001,4004,4006,4007. XTo35,36,37,

38.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349923

Övrigt

HRBG 2217 2217 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 210,4007,4008,4009. XTi41,42,43,

44.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349944

Övrigt

HRBG 2217 2217 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 540b,588b,341a. XTo57,58,59,

60.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349950

Övrigt

HRBG 2217 2217 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 390b,900,370b,142,421. XF402,403,

404.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349952

Övrigt

HRBG 2217 2217 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 210,901,4009. XO45,46,47,

48.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417350116

Övrigt

HRBG 2217 2217 18:00 06:00 D El peba 4174 A H308. Hfp 301, 319, 382, SB11, 

SB12, SB13, SB14, SB15, SB16, 

SB17, SB18, SB21, SB22, SB23, 

SB24, SB25, SB26, SB27, SB28, 

SB31, SB32, SB33, SB34, SB35, 

SB36, SB37, SB38, SB41, SB42, 

SB43, SB44, SB45, SB46, SB47, 

SB48.

XnmS201,202,

203,204,

205,206,

207,208,

209,210,

211,212.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417350171

Övrigt

HRBG 2219 2219 18:00 06:00 D A H305,578.Hfp301,733,304b,308,30

9a,380,381,336b,908,394a,101,54

4b,553,552,551,532,534.

XnmS106,107,

Z1.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417350172

Övrigt

HRBG 2219 2219 06:00 13:00 D A H361,393,606,Hfp 397,398 XTi300

Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning sth 70 för 

arbetarskydd vid byggnation av brostöd. 

Nedsättningen fortsätter i T23

Hallsberg-Stenkumla 

Ha-neds Byggnation 

brostöd

349893

Övrigt

TÄL 2240 2248 00:00 24:00 H H (sth: 195/70 km+m: 

205,600/205,800 Längd: 200)

M-SAlla

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 195/70 km+m: 

205,600/205,800 Längd: 200)

M-L
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tälle-VretstorpFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349525

Övrigt

(TÄL) VT 2224 2224 23:30 24:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 603, Vt N1SNED

2225 2225 00:00 05:30 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 603, Vt N1M

2225 2225 23:30 05:30 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 603, Vt N1.nmTi nmO

2226 2226 23:30 05:30 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 605, Vt U1nmTi-nmToUPP

Tågplaneanpassade servicefönster: 

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, Jobb i Laxå som 

påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri 

tid  

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

jämna veckorn 11-24

4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 

26, 28, 30 samt 50

8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 

4,8,12,14,42,44

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av 

driftplats

Servicefönster (Östansjö) - 

Laxå Upp-spår

340795

Övrigt

(ÖJ) LÅ 2150 2150 00:00 08:00 D ASUPP

2204 2204 00:00 08:00 D AS

2208 2208 00:00 08:00 D AS

2212 2212 00:00 04:00 D AMTi

2212 2212 00:00 08:00 D AS

2214 2214 00:00 04:00 D AMTi

2214 2214 00:00 08:00 D AS

2216 2216 00:00 04:00 D ATi

2218 2218 00:00 04:00 D AMTi

2220 2220 00:00 04:00 D AMTi

2222 2222 00:00 04:00 D AMTi

2224 2224 00:00 04:00 D AMTi

2226 2226 00:00 04:00 D ATi

2228 2228 00:00 04:00 D ATi

2230 2230 00:00 04:00 D ATi

2242 2242 00:00 08:00 D AS

2244 2244 00:00 08:00 D AS
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Tågplaneanpassade servicefönster: 

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

udda veckor 11-24,27

4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 

25, 29 samt 31

8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 17

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av 

driftplats

Servicefönster (Östansjö) - 

Laxå Ned-spår

340796

Övrigt

(ÖJ) LÅ 2201 2201 00:00 04:00 D AMTiNED

2203 2203 00:00 04:00 D AMTi

2205 2205 00:00 04:00 D AMTi

2207 2207 00:00 04:00 D AMTi

2209 2209 00:00 04:00 D AMTi

2211 2211 00:00 04:00 D AMTi

2213 2213 00:00 04:00 D AMTi

2215 2215 00:00 04:00 D AMTi

2217 2217 00:00 04:00 D AMTi

2217 2217 00:00 08:00 D AS

2219 2219 00:00 04:00 D AMTi

2221 2221 00:00 04:00 D AMTi

2223 2223 00:00 04:00 D AMTi

2225 2225 00:00 04:00 D ATi

2227 2227 00:00 04:00 D AMTi

2229 2229 00:00 04:00 D ATi

2231 2231 00:00 04:00 D ATi

2233 2233 00:00 04:00 D AMTi

2235 2235 00:00 04:00 D AMTi

2237 2237 00:00 04:00 D AMTi

2239 2239 00:00 04:00 D AMTi

2241 2241 00:00 04:00 D AMTi

2243 2243 00:00 04:00 D AMTi

2245 2245 00:00 04:00 D AMTi

2247 2247 00:00 04:00 D AMTi

2249 2249 00:00 04:00 D AMTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vretstorp-LindekullenFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349521

Övrigt

(VT) LLN 2224 2224 23:30 05:30 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A Vt N1, Lln N1nmTi-nmToNED

2224 2224 23:30 05:30 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A Vt U1, Lln U1.nmF-nmSUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-LaxåFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349511

Övrigt

(LLN) LÅ 2223 2223 23:30 05:30 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A Lln U1, Lå U1.nmTi-nmToUPP

2223 2223 23:30 05:30 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A Lln N1, Lå N1nmF-nmSNED

2223 2223 23:30 24:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A Hfp 109, 136, 117, Lå12SUPP 3,4

2224 2224 00:00 05:30 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A Hfp 109, 136, 117, Lå12M
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängda spår 1, 2 Huddinge

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350754

Övrigt

HU 2242 2242 00:50 04:50 D A Hu 51, 53 - Hu 38, 44 XM-F1,2

2244 2244 00:50 04:50 D A Hu 51, 53 - Hu 38, 44 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår 3, 4 Huddinge

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350759

Övrigt

HU 2243 2243 00:50 04:50 D A Hu 21, 23 - Hu 68, 74 XM-F3,4

2245 2245 00:50 04:50 D A Hu 21, 23 - Hu 68, 74 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår 1, 2 Huddinge

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350777

Övrigt

HU 2246 2246 01:00 05:00 D A Hu 51, 53 - Hu 32, 36 XM-F1,2

2248 2248 01:00 05:00 D A Hu 51, 53 - Hu 32, 36 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår 3, 4 Huddinge

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350778

Övrigt

HU 2247 2247 01:00 05:00 D A Hu 21, 23 - Hu 62, 66 XM-F3,4

2249 2249 01:00 05:00 D A Hu 21, 23 - Hu 62, 66 XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Flemingsberg

Sprängtider Flemingsberg350751

Övrigt

FLB 2232 2247 10:07 10:17 D A Flb 94,92,54,22- Flb 53,51,23,21M-FAlla

2232 2247 14:05 14:15 D A Flb 94,92,54,22- Flb 53,51,23,21M-F

2232 2247 19:29 19:39 D A Flb 94,92,54,22- Flb 53,51,23,21M-To

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag-fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Flemingsberg)-(Södertälje 

Hamn) Upp-spår

345604

Övrigt

(FLB) (SÖD) 2204 2204 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-FUPP

2206 2206 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2208 2208 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2210 2210 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2212 2212 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2214 2214 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2216 2216 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2218 2218 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2224 2224 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2226 2226 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2228 2228 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2230 2230 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2232 2232 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2236 2236 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2240 2240 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2242 2242 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2244 2244 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2246 2246 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2248 2248 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag-fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Flemingsberg)-(Södertälje 

Hamn) Ned-spår

345605

Övrigt

(FLB) (SÖD) 2203 2203 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-FNED

2205 2205 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2207 2207 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2209 2209 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2211 2211 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2213 2213 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2215 2215 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-To

2217 2217 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2219 2219 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2221 2221 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTiOF

2223 2223 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2225 2225 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTiO

2227 2227 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2229 2229 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2231 2231 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2233 2233 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2235 2235 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2237 2237 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2239 2239 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2241 2241 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2243 2243 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2245 2245 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2247 2247 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2249 2249 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg)

Uppställning möjlig i Tumba spår 8,9 nedfälld 

strömavtagare

Servicefönster Underhåll 

(Flemingsberg)-(Södertälje 

Hamn) Båda spåren

345628

Övrigt

(FLB) (SÖD) 2218 2218 00:05 05:00 D A Flb 22,52 - Söd 142,172 XM-FUPP,NE

D

2236 2236 00:05 05:00 D A Flb 22,52 - Söd 142,172 XM-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

BroöppningBroöppning Södertälje 

Kanal

373324

Övrigt

(ÖTE) (SÖD) 2249 2249 00:17 00:37 D AM-LNED,UP

P

2249 2249 01:48 02:08 D AM-L

2249 2249 02:50 03:10 D AM-L

2249 2249 04:15 04:35 D AM-L

2249 2249 07:36 07:56 D AM-L

2249 2249 11:20 11:40 D AM-L

2249 2249 14:35 14:55 D AM-L

2249 2249 20:35 20:55 D AM-L

2249 2249 23:03 23:23 D AM-L

2150 2248 00:17 00:37 D AM-S

2150 2248 01:48 02:08 D AM-S

2150 2248 02:50 03:10 D AM-S

2150 2248 04:15 04:35 D AM-S

2150 2248 23:03 23:23 D AM-S

2150 2248 10:35 10:55 D AM-F

2150 2248 13:20 13:40 D AM-F

2150 2248 19:35 19:55 D AM-F

2150 2248 07:36 07:56 D ALS

2150 2248 14:35 14:55 D ALS

2150 2248 11:20 11:40 D AL

2150 2248 20:35 20:55 D AL

2150 2248 10:05 10:25 D AS

Banarbetsveckor

"Öarna" nr 1-6 ska ha 2 x 6 timmar vardera, fördelad 

på vår och höst.

Servicefönster Underhåll 

Södertälje Hamn driftplats

345662

Övrigt

SÖD 2220 2220 22:50 24:00 D A Söd 221 - Söd 123,101 XS1,2 N

2221 2221 00:00 04:50 D A Söd 221 - Söd 123,101 XM

2233 2233 22:50 24:00 D A Söd 221 - Söd 123,101 XS

2234 2234 00:00 04:50 D A Söd 221 - Söd 123,101 XM

2221 2221 22:50 04:50 D A Söd 101,111 - Söd 133,135 XnmTi2,3 N,U

2234 2234 22:50 04:50 D A Söd 101,111 - Söd 133,135 XnmTi

2221 2221 22:50 04:50 D A Söd 111,142,sb198 - Söd 128,139 XnmO3,4,5 N,U

2234 2234 22:50 04:50 D A Söd 111,142,sb198 - Söd 128,139 XnmO

2221 2221 22:50 04:50 D A Söd 221,251 - Söd 128,158 XnmTo1,3

2234 2234 22:50 06:00 D A Söd 221,251 - Söd 128,158 XnmTo

2221 2221 22:50 04:50 D A Söd 251,253 - Söd 139,128 XnmF3 G

2234 2234 22:50 04:50 D A Söd 251,253 - Söd 139,128 XnmF

2221 2221 22:50 04:50 D A Söd 253, - Söd hfp vxl 407a, hfp 

vxl 427a

XnmL5,6,7,9,1

0,11,12,1

3,14 

15-17,G

2234 2234 22:50 04:50 D A Söd 253, - Söd hfp vxl 407a, hfp 

vxl 427a

XnmL
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Södertälje 

Hamn)-(Järna) Upp-spår

345606

Övrigt

(SÖD) (JN) 2204 2204 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-FUPP

2206 2206 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2210 2210 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2220 2220 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2222 2222 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2224 2224 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2236 2236 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2242 2242 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Södertälje 

Hamn)-(Järna) Ned-spår

345607

Övrigt

(SÖD) (JN) 2203 2203 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-FNED

2205 2205 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2213 2213 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-To

2217 2217 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2219 2219 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2237 2237 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2239 2239 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2245 2245 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2247 2247 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2249 2249 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Undre)

Servicefönster Underhåll 

(Södertälje Hamn)-(Järna) 

Båda spåren

345664

Övrigt

(SÖD) (JN) 2219 2219 00:00 05:00 D A Söd 222,252 - Jn 53,23 XM-FUPP,NE

D

2235 2235 00:00 05:00 D A Söd 222,252 - Jn 53,23 XM-F

Banarbetsveckor

Trafikpåverkan 

Spår 2, 3 - påverkar innerspåren dvs pendeltågen kan 

inte ha uph i Järna

Spår 1, 2, 3 - nedspår Järna stängd, vilket ger 

enkelspårsdrift Mölnbo - Södertälje Syd Övre

Spår 1, 2 - nedspår Järna stängd, vilket ger 

enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre - Järna

Spår 3, 4, 7 - uppspår Järna stängd, vilket ger 

enkelspårsdrift Mölnbo - Södertälje Syd Övre

Spår 1, Nnk -  spår mot Nyköping stängt

Servicefönster Underhåll 

Järna driftplats

345671

Övrigt

JN 2215 2215 22:00 06:00 D A Jn 34,64 - Jn 78,48 XnmL2,3

2232 2232 22:00 06:00 D A Jn 34,64 - Jn 78,48 XnmL

2215 2215 22:00 06:00 D A Jn N41, hfp vxl 144 - Jn 66,75,68 XnmS1,2,3

2232 2232 22:00 06:00 D A Jn N41, hfp vxl 144 - Jn 66,75,68 XnmS

2216 2216 00:00 05:00 D A Jn 21,23 - Jn 39,77 XM-O1,2

2233 2233 00:00 05:00 D A Jn 21,23 - Jn 39,77 XToF

2216 2216 00:00 05:00 D A Jn 51,53 - Jn 22 XToF3,4,7

2233 2233 00:00 05:00 D A Jn 51,53 - Jn 22 XM-O

2216 2216 00:30 06:30 D A Jn 24,52 - Jn 18 XL1 Nnk

2216 2216 00:15 06:15 D A Jn 24,52 - Jn 18 XS

2233 2233 00:15 06:15 D A Jn 24,52 - Jn 18 XL

2235 2235 00:15 06:15 D A Jn 24,52 - Jn 18S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Älvsjö Gods

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning Äsg

345103

Övrigt

ÅBE ÄS 2245 2245 23:00 24:00 D A Äs hfpvx 816b,815 - Äs 730 XSAlla i Äsg

2246 2246 00:00 05:00 D A Äs hfpvx 816b,815 - Äs 730 XM

2246 2246 23:00 05:00 D A Äs hfpvx 816b,815 - Äs 730 XnmTi-nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Älvsjö Gods

Avstängt Älvsjö spår 6

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning Äsg

345110

Övrigt

ÅBE ÄS 2246 2246 23:00 05:00 D A Äs hfpvx 816b,815 - Äs 25 XnmSAlla i Äsg

Servicefönster Underhåll, 3 banarbetsveckor per år 

bestående av 5 skift per vecka och minst 5 

timmar/skift. Uppdelat i två öar,

Servicefönster Underhåll 

Älvsjö Godsbangård, Ö nr 1

340945

Övrigt

ÄSG 2218 2218 00:00 05:00 D A Äs 729, Äsg 

514,516,518,520,522,524,526,528,

530,Äsg hfpvx 424 - Äsg 541

XMTiA1,47,48

,49,50,51

,52

2232 2232 00:00 05:00 D A Äs 729, Äsg 

514,516,518,520,522,524,526,528,

530,Äsg hfpvx 424 - Äsg 541

XMTi

Servicefönster Underhåll, 3 banarbetsveckor per år 

bestående av 5 skift per vecka och minst 5 

timmar/skift. Uppdelat i två öar,

Servicefönster Underhåll 

Älvsjö Godsbangård, Ö nr 2

361964

Övrigt

ÄSG 2218 2218 00:00 05:00 D A Äs 121-Äs 148,Äsg 

514,516,518,520,522,524,526,528,

Äsg vx 15,Äsg sb 521,sb 137,s 

136a,s 136b,s 134,sb 148,sb 147

XO-F53,54,55,

56,57,58,

59,60,61 

A0,10-15

2232 2232 00:00 05:00 D A Äs 121-Äs 148,Äsg 

514,516,518,520,522,524,526,528,

Äsg vx 15,Äsg sb 521,sb 137,s 

136a,s 136b,s 134,sb 148,sb 147

XO-F



Revisionsperiod 1 ÖstraT22
21-10-13  07:41:42Datum:

192 (192)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2150 2249Ängelsberg - Snyten

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Snyten-(Ängelsberg)Säkerhetsbesiktning Ktl369345

Övrigt

SNT (ÄBG) 2215 2218 00:00 05:30 D Förebyggande 

Underhåll

A Snt 3/2 - Äbg 523 XTi-FE
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