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Forord och lasanvisning

Denna rapport ir en sammanfattning av den TPA -koordinering av TAgplan 2022 som har
pagatt fram till juni 2020, en tidpunkt som ocksd bendmns X-18 eftersom den intraffar 18
ménader fore forsta dagen i tigplanen. Meningen ar att rapporten ska ge dig som ldsare en
braovergripande bildav hur Trafikverkets atgarderkommeratt paverkatrafiken under 2022.

Malsittningen for TPA -koordineringen ir att mojliggora genomforandet av alla de atgirder
som Trafikverket har planerat, med en rimlig paverkan pa trafiken (och darmed pa samhéllet)
under byggtiden.

Rapporten  beskriver koordineringen med

utgdngspunktide tta nationella floden som syns pd — kspenhamn/Malms, -
Hallsberg/Stockholm ‘—\\\

kartan harintill. En grundliggandeforutsattningar — maims-0slo
w Hallsberg/Borlange-

dock att jarnvégsnitet dr ett sammanhéllet system Narvik/Lules

dir trafiken behéver framkomlighet i manga olika ™ §oiinaf &l

relationer. S& &ven om dennarapporthuvudsakligen {20 oo v
ar presenterad ur flodesperspektivet, si har alla ghockhole-Visterds- 7 AN\
delar av nitet tagitsibeaktandei koordineringen. I Stockholm-Umea

slutet av rapporten finns ocksa en beskrivning ur
regionalt perspektiv.

TPA-koordineringen av Tagplan 2022 ir ett resultat
av ett verksamhetsovergripande arbete som har
pagatt under flera &r, med allt mer detaljerade
uppgifter ju nirmre X-18 vi har kommit. Aven om
ambitionen dr att alla forutsattningar ska vara klara
vid X-18, sd dr det ett faktum att vissa
koordineringsproblem &aterstar att 16sa for Tagplan
2022. Detta géller framforallt pd Sodra stambanan
och Malmbanan, i anslutning till inforandet av det
nya signalsystemet ERTMS, som ser ut att skapa
trafikpaverkan pé ett sdtt som viinte har varit vana
vid under senare ar. Dar har vi méanga stora
utmaningar framfor oss!

Figur 1 De atta utpekade flodena som
presentationenirapporten utgar ifran
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Overgripande sammanfattning per flode

P& kommande sidor beskrivs TPA -koordineringen pa respektive flode pa en 6vergripande
niva, med syftet att ge en bild av hur situationen for trafiken 2022 kommer att se ut, utifran
denkoordinering som ar gjord fram till X-18.

Flode 1 Képenhamn-Hallsberg/Stockholm

For framforallt godstrafiken ar det likt tidigare &r omfattande trafikavbrott pa strackan
Hallsberg-Degeron som praglarsommaren och vissa storhelger. Detta tillsammans med
omfattande enkelsparsdrifteroch trafikavbrott pa natten fran behoven for underhall och
kontaktledningsbytet Almhult-Hissleholm, ERTMS med mera ir det som forviintas fa storst
konsekvenserfor godstrafiken. Det ar ndgot som kommer att pdverka kontinuerligt under
hela aret enligt de planer som ligger och det 4r my cket osdkerheter kopplat till hur trafiken
kommer att kunna se ut. Utover detta finns det ett antal 1dnga och korta trafikavbrott 6ver
helger som ockséd kommer att fa stora konsekvenser.

Ett ovanligt stort antal helgavstingningar samt hastighetsnedsiattningarsom skapar
forlingda gangtiderar det som forvéantas fa storst negativa konsekvenserfor fjarrtrafiken.
P& S6dra stambanan kommer detatt vara hastighetsnedsattningar hela dretoch dessutom
en langre period med hastighetsnedsidttning ocksa p& Vistra stambanan.

Pa strackan finns det ocksa en stor osdkerhet runt koordineringen och vilken framkomlighet
som ar mojlig efter att behovetfrdn ERTMS-projektet blevkiantien sendelav
koordineringen. Aven om ERTMS i stort har deltagiti TPA -koordineringen har
omfattningen pa behovet och detaljeringsgraden klarnatiett mycket sent skedeav
koordineringsarbetet. Behovet kan darforistort anses vara okoordinerat. Stort fokus maste
under den ndrmstatidenliaggas pa att tillsammans hittalosningar f{6r ERTMS och
kringliggande projekt, sd att vifir en rimlig trafikpaverkan under &ret.

En annan svarighetfor trafiken dr arbeten under pdskhelgen med sparvéxelbyten och
plattformsarbeten pa Stockholm C, dar plattformsarbeten padgar underhela aret. Under
sommaren kommer ocksa sparbyten att utforas pa Stockholm C.

Viartattnotera dr ocksé att det under sommaren ar planerat ettveckolangt trafikavbrott pa
vastra Sjidlland i Danmark, som féorhindrar genomgaende godstrafiklandvdgen mellan
Sverige och Kontinenten —trafik som vanligtvis trafikerarjust Flode 1.

Om fattande trafikavbrott

Nedanstéende dr enlista 6ver de mest omfattande sammanhingande trafikavbrotten pa flodet. Pa flode 1
ar detta sd omfattande att det ska ses som ett framkomlighetskrav att inte utoka det har behovet.
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Vecka Kommentar

Helgavstidngningar

Flemingsberg - Sédertilje Syd Ovre | 12, 13, 41, 42 L 01.00 — M 01.00
Gnesta-Flen | 36, 37, 38 F 22.00 —M 05.00
Hallsberg-Degeron | 15 To —Ti (paskhelgen)
Mjolby-Nassjo | 21 To 06.00 — M 00.00 (Kr.hf)
Nassjo-Alvesta | 13 24 timmar

Almhult-Hassleholm | 10, 17, 23, 31,50 | L03.00 —S 24.00

Hassleholm-Lund | 9, 20, 45 40 timmar

Veckoavstangningar

Hallsberg-Degeron | 28-32

Lund-Arlov | 38-39 M v38 -0v39

Framkomlighetskravsom har foljts vid koordineringen

Tvaav tre ben (Malarbanan, Viastra stambanan, Ostkustbanan) in till Stoc kholm
ska alltid vara 6ppna for trafik.

For Malmoomradet giller motsvarande att 1 av 2 jarnvagar in till Malmo ska
vara 6ppnaav Lommabanan och S6dra stambanan.

Sé langt som mojligt efterstrivas att endast ett trafikavbrott pa flodet samtidigt
for att undvika flera by tespunkter elleromledningar for persontrafiken.
Koordineringen har dven utgéatt fran att det inte fir vara avstangt pa bada sidor
om Kimstad respektive Almhultav hinsyn till godstagstrafiken till
Skirblacka/Finspang respektive Olofstrom.Vid trafikavbrott ska minst en
omledningsbana vara 6ppen for trafik.

Ovrigakoordineringsénskemal

Lommabanan/Soéderésbanan dr omledningsbana for godstrafik Lund —
Hissleholm

Marieholmsbanan kan anvindas som omledningsbana for persontrafik
vid trafikavbrottmellan Esl6v och Lund.

Vistra stambanan/Sodra stambanan (via Katrineholm) ar
omledningsbana for godstrafik Hallsberg — Mj6lby
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Vistra stambanan/Jonképingsbanan (via Falkoping) ar
omledningsbana for godstrafik Hallsberg — Néssjo, samt i vissa fall
Hallsberg — Mjolby for att komma in till Hallsberg fran ratt hall
Skanebanan dr omledningsbanan for godstrafik Olofstrom — Goteborg
och for persontrafik Lund — Héssleholm.

Vistra stambanan/Vastkustbanan respektive Markarydsbanan ar
omledningsbana for Hissleholm — Né&ssjo.

Nyképingsbanan dr omledningsbana for Jarna-Katrineholm- Aby
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Rapport generell
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Flode 2 Malmo6-Oslo

Mest framtréadande for fjarrtrafiken Goteborg-Malmoé &r att det undery,5veckorkommer att
vara trafikavbrott Angelholm-Maria (som ligger strax norr om Helsingborg) med forlingda
restider och uteblivna méjligheter till resandeutbyte som f61jd. Utéver detir det ett flertal
helger som har trafikavbrott samt att det finns hastighetsnedséttningar understora delar av
aretsom kommer forlangagangtiderna. Vid Pdsk och Allhelgona planeras storre
avstangningar pa striackan Goteborg-Malmo for flera projekt.

For fjarrtrafiken mot Oslo fran Goteborg ar det framst pad norsksida som det finns
omfattande arbeten med ldngre avstangningar. Pa svensk sida dr det en 4 -dagars
avstangning mellan Skidlebol-Kornsjo som dr samordnad med avstangningarna pa norsk
sida. Dartill kommer persontrafiken genom Olskrokenicentrala Goteborg att var begransad
eller avstangd vid flera tillfallen underaret.

Mest framtriddande for godstrafiken dr den 17 veckor (v32-49)14nga avstdngningen av

Godstégsviadukten i Goteborg. Alvsborgsbanan och Viskadalsbanan (det vill séiga strickan
Herrljunga-Boras-Varberg) ar planerade att vara upprustade infor avstdngningen sé att
godstrafiken ska kunna ledas om dér. Kapacitetsplan tas fram. Ambitionen har varit att i

mojligaste mén undvika avstdngningar pd Sédra stambanan séder om Nissjo under berérda
veckor.

For godstrafik som kommer norrifrén och som inte ska passera Goteborg, utan ska till
Skandiahamnen eller Sivenas rangerbangérd ser det forhéallandevis bra ut under ret.



Omfattande trafikavbrott

Nedanstéende ar en lista 6ver de mest omfattande sammanhéngande trafikavbrotten pé flodet. Pa
flode 2 ar detta s omfattande att det ska ses som ett framkomlighetskrav att inte utéka det har
behovet.

Vecka Kommentar

Helgavstangningar

Angelholm driftplats | 15

BangardsatgarderVarobacka | 44

VaxelbyteHalmstad | 44

Varbergoch Asatunneln | 15, 44

Norr om Molndal | 26

Stangt forgodstrafik till | 22
Savenas och godstrafik
soderifran

Stangt forgodstrafik soderifran | 15, 21
till Sdvenads och hamnen

Stangt for persontrafik | 15, 21
norrifrantill Goteborg

Skalebol-Kornsjo | 38

Ostfoldbanan Norge | 19, 23

Veckoavstangningar

Angelholm-Maria | 14-16, 24-31

Ostfoldbanan Norge | 38, 39

Framkomlighetskrav/principer som har foljts vid koordineringen

e Endast etttrafikavbrott dt gdngen pa helaflodet (det kanivissa fallvara acceptabelt med
trafikavbrott norroch séderom Géteborg samtidigt)

e Vidtrafikavbrott ska minst en omledningsvig varaéppen

¢ Olskrokens avstingningar styrandra avstangningar



Ovrigakoordineringsénskemal

e Viktigtattkoordinera arbetena mellan Goteborg och Malmo (Vastkustbanan) med
trafikavbrotten for kontaktledningsbytet Almhult-Hissleholm (S6dra stambanan) vilka inte far
begira trafikavbrott undersamma period och omojliggora omledning.
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Rapport generell

Flode 3 Hallsberg/Borlange — Luled/Narvik

Den norradelen av flodet kommer att préaglas av inforandet av ERTMS p&d Malmbanan och de flertal
trafikavbrott som det kommer att innebéra. For arbetet sa har det utforts en punkt 16 utredning och
olika alternativhar bedomts, meninget dr helt optimalt for alla operatorer pa strackan. Det alternativ
som utredningen har beslutat om innebéaratt inkopplingsarbetena i huvudsak kommer att
genomforas med 48-timmarsavstdngningar (ndgon 72-timmarsavstangning kommer ocksé att
kravas). Det kommer att bli mycket trafikpaverkan ocksé utéverdet, framforalltiform av ett my cket
stort antal kortare avstangningar (4-7 timmar underflera dagar per vecka storre delen av aret) langs
med Malmbanan. TPA -behovet pd Malmbanan (ffa frin ERTMS-projektet) har vuxitunder vren
2020 och drinuldget (juni2020) tyvarr inte fairdigkoordinerat, men arbete padgar mellan Investering,
Underhall och ERTMS-projektet.

For trafiken som ar beroende av Malmbanan kommer 2022 sammanfattningsvis att bli ett
besvirligare &r 4n vanligt.

P4 den mellersta delen av flodet paverkar arbeten med forstirkningslina mellan OsterasBispgarden
trafiken under ungefar halvaaret. Arbetet utfors med disptider, vilket innebér att trafiken kommer
behovaledas om 6ver Ostkustbanan/Botniabanan delar av dy gnet. Det betydermed andra ord att néar
arbeten pdgar norr om Langsele, s kraivs ERTMS-utrustade lok for den trafik som omleds.

P4 densddradelen av flodet ir det frimst sparbytet Orebro-Frovi som far stora konsekvenser for
framkomligheten. Sparbytet utfors med enkelsparsdrift pd en vanligtvis hogt trafikerad
dubbelsparsstriacka vilketkommeratt skapa 6kad kianslighet for de stora godsflodena till och fran
norra Sverige. Sparbytet begriansar 4ven periodvis framkomligheten helt for transporter av
transformatorer frén Ludvika.

Omfattande trafikavbrott

Nedanstéende ar enlista 6ver de mest omfattande sammanhangande trafikavbrotten pa flodet. Pa
Malmbanan ar detta s omfattande att det ska ses som ett framkomlighetskrav attinte utoka det har
behovet.

Vecka Kommentar

Helgavstangningar

Orebro—Frovi | 15, 21

ERTMS Malmbanan | Oklarti nuldget. Ett Generellt start S 05.00

flertal helger, till angiven helg. Forlaggs till
exempel: barmarksperioden. Salangt

) det gar undviks helger med
v30: 24 timv32 ..

) storstresande.

och 34: 48 tim
v36: 72 timv38:
12 tim

Ofotenbanan, Norge | 23, 34: 72 tim

Framkomlighetskrav/principer som har féljts vid koordineringen
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Rapport generell

Norr om Vannés (Stambanan genom 6vre Norrland) finns inga omledningsmojligheter,
vilket medfor att trafikpdverkan maste begransas sa my cket som mojligt.

Séder om Vannas (Norra stambanan) giller att vid trafikavbrott ska minst en
omledningsvig vara 6ppen langs Ostkustbanan/Botniabanan dr omledningsbana for
Storvik—Vannis.

Bergslagsbanan (via Borldnge-Ludvika-Stdlldalen) 4r omledningsbana for Storvik— Frovi.
Vid trafikavbrott mellan Kiruna och Narvik ska Kiruna vara tillgédnglig (person och
godsbangard) soderifran.

Ovrigakoordineringsénskemal

For fjarrtrafik ar pask, jul och sommar hégsasong for nattagstrafik genom mellerstaoch
norraSverige.

Transformatortdgen Ludvika-Frovi-Hallsberg-Katrineholm-Norrkoping trafikerar med
strikta transportvillkor underhelgervilket borbeaktas vid planering av trafikpédverkande
atgirder. Exempelvis kan endast kan endast uppspar péa strackan Frovi-Hallberg
trafikeras.

Ett antal tydliga transportuppligg finns pa flodet, vart och ett med behovsom behovertas
ibeaktande. Det dr t.ex. Stalpendeln Borlange-Luledtunga tdg som har restriktionervid
omledning, "Norge-Norge-tigen” (ARE) Narvik-Storvik-Borlinge-Oslo (farskvarutdg har
behov avstorregelbundenhetitransporterna), Malmtégen (klararinte langre
trafikavbrott) samt 6vriga godstransporter pa straket Hallsberg-Luled/Narvik inklusive
nattagstrafiken Stockholm till 6vre Norrland (trafikeras soderut via Ostkustbanan).



Flode 4 Goteborg — Kil — Borlange - Géavle

Framkomligheten for trafik som ska ta sig till Goteborg norrifrdn kommeratt vara relativt god under
dret, mendet ir betydligt mer problematiskt for trafik som ska fortsétta vidare s6derut (pa Flode 2).

P4 Flode 4 ar det ocksé trafikavbrott under en ldngre sammanhingande period i Ludvika under
hosten, vilket kraveromledning.

Framforallt nattetid kommer det ocksd under stora delarav aretatt vara trafikavbrott mellan Storvik
och Gavle, pd grund av broarbeten i Sandviken, hastighetshGjande dtgarderoch uppgradering av
stallverk. Trafiken mellan Givle och Borldnge/vistra Sverige mastedi omledas iférstahand via
Ockelbo, med forlingda gdngtider pA mellan 1 och 2 timmar.

Omfattande trafikavbrott

Nedanstdende ar en lista 6ver de mest omfattande sammanhéngande trafikavbrotten pa flodet.

Vecka Kommentar

Helgavstangningar

Stangt for persontrafik | 15, 21
norrifrantill Goteborg, samt
genomgaende godstrafik

Stangt forgodstrafik till | 22
Savenas

Ludvika | 43

Gavle-Storvik | 27

Veckoavstangningar

Ludvika | 48, 49

Framkomlighetskrav/principer som har féljts vid koordineringen

e Storvikskaalltid gé att na fran vistereller 6ster pa Bergslagsbanan.

e Nir Viarmlandsbanan ar stingd Karlstad — Kil maste striackan Kristinehamn — Nykroppa —Kil
samt Hallsberg — Frovi— Stélldalen/Kil vara 6 ppen for trafik.

e Nair striackan Laxa — Kristinehamn ar avstingd maste strickan Storvik — Stilldalen — Kil och
Kil — Oxnered vara framkomlig.

e Strickan Frovi—Avesta Krylbo —Storvik maste vara 6 ppen néir det ar stingt mellan
Stalldalen — Ludvika till Borldnge och tvartom.

e Vidavstiangningar Storvik — Gdvle méste omledning via Ockelbovara 6ppen, dock ar

kapaciteten begrinsad (samt det saknas triangelspér) sa finns en alternativ stricka for
omledning via Kilafors—S6derhamn—-Givle.
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Rapport generell

Vid avstdngningar Storvik — Borldnge méste strackan Storvik — Avesta Krylbo —Borlidnge vara
oppen.

Ovrigakoordineringsénskemal

Ett antal tydliga transportuppligg finns pa flodet, vart och ett med behovsom behovertasi
beaktande. Det dr t.ex. Stélpendeln Borlinge-Luled tunga tdg som har restriktionervid
omledning, ”Norge-Norge-tigen” (ARE) Narvik-Storvik-BorlangeOslo (fairskvarutaghar
behov av stor regelbundenhetitransporterna) samt Stora Enso (SECU-box) pa striackan
Borldnge-Kil-Goteborg.
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Rapport generell

Flode 5 Stockholm-Gdéteborg

P& flodet Stockholm-Goteborg dr det sommaravstangningen for persontrafik vid Olskroken som
kommer att sitta storstpragel patrafiken. Under 3 veckor kommer det da inte vara mojligt att passera
in till Géteborg C, utan trafiken kommer att behéva ledas om via Borés respektive Oxnered. Det finns
ocksd planer pd att under denna period hanteraviss persontransport med en tagskyttel fran Alingsas
via Sdvenidsbangard och Kville till Goteborg C. Godstrafiken kommermed nagra fi undantag
fortfarande kunna ta sig till Sivenids rangerbangard och vidare till Skandiahamnen under pe rioden.

Pésken pé flodet kan bli problematisk med kapacitetsbegransning och kortare avstangningi Hallsberg
samt avstangning for signalatgidrder mellan Skovde — Falkoping.

Under hosten dr det planeratfor tvé storre helgavstangningar (torsdag —s6ndagresp. fredag —
sondag) soder och norrom Skovde. Det vantas fi my cket stor paverkan pé trafiken.

Utover avstingningen i Olskroken kommer det under hela sommarperioden (8 veckor) att vara
enkelsparsdrift vister om Herrljunga. Aven om enkelsparsdrifter kan vara problematiska sker det
under sommarperioden da trafiken dr nigot mindreén under resten av aret.

For godstrafiken dr det troligen det stora behovetav kortare avstdngningar i Vastsverige kopplat till
signaldtgarder mellan Falkoping och Lax 4, samt avstangningari Hallsberg som kommer att skapa
mest problem for trafiken. Ocksa reduceringen av trafik kopplattill enkelspérsdriften vasterom
Herrljunga ar en riskfaktor. Utifran forandringar i transportmonstret kopplat till den nya anlagda
hamneni Norvikséderom Stockholm, bor man fortsatt f6lja vilka konsekvenser arbetena framforallt
Oster om Hallsberg far for den trafiken.

Omfattande trafikavbrott

Nedanstéende ar en lista 6ver de mest omfattande sammanhéngande trafikavbrotten pa flodet. Pa
flode 5 ar detta sd omfattande att det ska ses som ett framkomlighetskrav att inte utoka det har
behovet.

Vecka Kommentar
Helgavstangningar
Flemingsberg—Sodertadlje Syd 6vre | 12, 13, 41, 42 L01.00 - M 01.00
Gnesta -Flen | 36, 37, 38 F 22.00 —M 05.00
Laxa - Skévde | 48 F 10.00 —M 05.00
Skovde - Falképing | 45 To 10.00 — M 05.00

Olskroken, forall trafik | 22

Veckoavstangningar

Olskroken for persontrafik, samt | 30-33
vid nagra tillfdllen fér gods

Framkomlighetskrav/principer som har foljts vid koordineringen

e Tvaavtreben(Méilarbanan, Vistra stambanan, Ostkustbanan) in till Stockholm ska alltid
vara 6ppna for trafik.



e Milarbanan (via Visteras) dr omledningsbana for Hallsberg — Stockholm.

e Vidtrafikavbrott ska minst en omledningbana vara 6ppen for trafik:

[©)
)

Alvsborgsbanan (via Oxnered) ir omledningsbana for strickan Goteborg Herrljunga.
Kust-till-kust/Alvsborgsbanan (via Bor&s) ir omledningsbana for strickan Herrljunga
- Goteborg.

Norge/Vanerbanan/Viarmlandsbanan (via Kil) Samt falko ping — Nassjo — Sodra
stambanan dr omledningsbana for Goteborg — Laxa respektive Falkoping - Hallsberg.
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Flode 6 Stockholm - Oslo

Sparbytet Kil-Lax a tillsammans med Vase mo6tesspar dr de arbeten som kommer att definiera flodeti
2022. Arbetet dr planeratmed langa trafikavbrott som stricker sig 6verstora delar av
sommarhalvaret. Arbetet flyttar sig fran att berdra strackan KristinehamnKarlstad forsta veckorna till
att berora Karlstad-Kil efterfoljande veckor. I ettinledande skede kommer Kristinehamnsdriftplats
varahelt avstingti8 dygn. Atgirden har diskuterats under manga &r och genomgéir en punkt 16 -
utredning som inte ar helt avslutad dnnu (bérjan avjuni 2020), men det stér klart att det inte kommer
att ga att genomfora atgirden utan mycketstor trafikpaverkan.

For godstrafiken fran Norge kommer det dessutom att krdvas en ldngre omledningsperiod under
hosten da det dr avstdngt pa strackan frdn Norge fram till Kil under 10 dagar pa hosten for ett brobyte.

Om fattande trafikavbrott

Nedanstéende ir en lista 6ver de mest omfattande sammanhéngande trafikavbrotten pa flodet. P4

flode 6 ar detta s omfattande att det ska ses som ett framkomlighetskrav att inte utoka det héar
behovet.

Vecka Kommentar
Helgavstangningar
Flemingsberg—Sddertalje Syd 6vre | 12, 13, 41, 42 L01.00 — M 01.00
Gnesta -Flen | 36, 37, 38 F 22.00 —M 05.00

Karlstad C | 14, 15

Veckoavstangningar

Kristinehamn - Karlstad | 24-31, (32-35, 8h
disp)

Karlstad—Kil | 34-39

Kil—Charlottenberg | 36, 37

Framkomlighetskrav/principer som har foljts vid koordineringen

e Tviaavtreben (Milarbanan, Viastra stambanan,Ostkustbanan) in till Stockholm ska alltid
vara Oppna for trafik.

e Det alltid ska vara mojligt att nd Karlstad/Skoghall frdn antingen 6ster eller fran viaster.

¢ Vidavstingning Laxa — Kristinehamn méste omledning via Frovi — Stdlldalen — Kil och
Oxnered — Kil vara 6ppen.

e Vidavstiangningar Karlstad — Kristinehamn och Karlstad — Kil méste omledning via Nykroppa
— Kil/Stalldalen vara 6 ppen (begriansad kapacitet pa strackan Nykroppa — Kristinehamn).

e Vidavstiangningar Borlinge — Ludvika — Stdlldalen vill vi kunna omleda via Dalabanan till
Avesta Krylboeller Ludvika — Fagersta.

e Vidavstiangning pa Varmlandsbanan maste omledning via Hallsberg — Frovi —Stdlldalen vara
oppen for Norgetrafiken som kor viaKil.



e Vidavstiangningar Kil — Charlottenberg maste omledning via Kornsj6 vara mojlig pa BJ -
banan.



Flode 7 Stockholm — Vasterds — Orebro

Precis som tidigare ar dr det fyrsparsutbyggnaden Tomteboda-Kallhdll som sétter storstpragel pa
flodet. Atgirden har omfattande trafikpaverkan da det av stingtfor trafik dry gt fyra veckor pa
sommaren samt tva langhelger, men det finns en bra plan f6r hur trafiken ska hanterasoch
situationenseristortut som tidigare ar.

Aven sparbytet Orebro — Frévi kommer att ha stor paverkan pa trafiken pa flodet, med omfattande
enkelsparsdrifteroch helgavstangningarvid pask- och Kristi himmelsfardshelgerna

Omfattande trafikavbrott

Nedanstdende dr en lista 6ver de mest omfattande sammanhéingande trafikavbrotten pa flodet. Pa
flode 7 ar detta sd omfattande att det ska ses som ett framkomlighetskrav att inte utoka det har
behovet.

Vecka Kommentar

Helgavstangningar

Huvudsta - Barkarby | 15, 44

Orebro- Frovi | 15, 21

Veckoavstangningar

Karlberg—Barkarby | 26-31 L kl 02.00-M k!l 04.30

Paverkarinte Ostkustbanan.

Framkomlighetskravsom har foljts vid koordineringen

e Tvaavtreben(Milarbanan, Viastrastambanan,Ostkustbanan)in till Stockholm ska alltid
vara 6ppna for trafik.

Ovrigakoordineringsénskemal

e D4 detéartrafikavbrottpa Milarbanan mellan Karlberg-Barkarby sé ska striackan Bro-
Visteras vara 6ppen samtidigt som Ostkustbanan, VSBtill och frdn Stockholm samt
Svealandsbanan ska var 6 ppna for trafik.
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Flode 8 Stockholm - Umeé

I forhallandetill 2021 dr 2022 ett betydligt lugnare r for trafiken norr om Uppsala pd Flode 8. Nagra
storre arbeten ska dock genomforas, vilket kommer att fi stora konsekvenser for trafiken. De mest
omfattande trafikavbrotten dr i Givle och Umea 6stra diar det kommer att vara veckoavstdngningarpa
bada platserna.

Utover ett fatal helgavstingningar norr om Sundsvall pagardet ocksa arbeten dar storre delen av aret
som kréaver disptideralla dagar.

De storre arbetenaide sodradelarna av flodet innebéar att det kommer att vara trafikavbrott en
langhelgiSollentuna samt tre helger Knivsta - Uppsala. Det pagar ocksé fortfarande mycketarbete
inne pa Stockholm Csom begransar plattformskapaciteten och en Solnatunnel kommeratt stingas
under sommaren med liknande konsekvenser somi2021. Utover detta pagar det flertalet mindre
arbeten med behov for kortare avstingningar.

Omfattande trafikavbrott

Nedanstdende ar enlista 6ver de mest omfattande sammanhéngande trafikavbrotten pa flodet.

Vecka Kommentar
Helgavstangningar
Sollentuna | 22 Inkl. 6 juni som dr mandag
v.23
Knivsta - Uppsala | 10, 23, 32 20-51 timmar

Hudiksvall —Sundsvall | 24, 43

Veckoavstangningar

Gavle | 31

Umed O | 37

Fram komlighetskrav/principer som har f6ljts vid koordineringen

e Tviavtreben (Méilarbanan, Vastra stambanan, Ostkustbanan) in till Stockholm ska alltid
vara Oppna for trafik.

e Max etttrafikavbrott pé flodet samtidigt for att undvika flera bytespunkter eller omledningar
for resenédrerna.

e Vidtrafikavbrott Uppsala—Gidvle méste omledning via Avesta Krylbo—Storvik vara majlig.
Grundprincipen for framkomligheten dr att ndr det ar trafikavbrott pa Ostkustbanan mellan
Géavle—Umed vill viha mojligheten att omleda via Norra Stambanan Storvik—Vannis.

e Ostkustbanan (strickan Givle-Umed/Viannis) dr omledningsstriacka for Norra stambanan
(Flode 3) som har ett antal kritiska transportuppliagg exv. Stalpendeln (Borlange -Luled),
“Norge-Norge-tdgen” Narvik-Oslo respektive nattagstrafiken Stockholm till 6vre Norrland
(trafikeras soderut via Ostkustbanan).
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Sammanfattning ur regionalt perspektiv

Nedanbeskrivs den forvintade paverkan pé den regionala trafiken under Tdgplan 2022, region for
region. I region Nord har bedomningen gjorts att det nationella och det regionala perspektivet
sammanfallerisa hoggrad att detinte kravs en sirskild regional redovisning.

Vast

Iviastar det flera omfattande trafikavbrott som fordandrar moéjligheterna att trafikera som vanligt stora
delar av aret, framforalltutanférhuvudpendlingsstraken.

Spar- och kontaktledningsbytet pa Viskadalsbanan som startari2021 fortsatter in till och med vecka
31i2022vilket stéller in Visttrafiks trafikering pa jirnvigen mellan Borés och Varberg.
Alvsborgsbanan norr om Herrljunga dr avstingd vecka 1-21 vilket hindrar trafiken dels till Orebrovia
Lidképing samt trafiken mellan Uddevalla-Boras. Vecka 22 startarsedan arbeten i Boras vilketleder
till att detinte 4r mojligt att ta sig fram till eller genom Borés under 7 veckor.

Vecka26 och fram till och med vecka 49 pagar arbeten pa Bohusbanan mellan Uddevalla och
Stenungsund vilket blockerar stora delar av pendlingen p& Bohusbanan.

Vecka33ochframtillvecka 6i2023 dr Vastkustbanans anslutning till Kust -till-kust banan avstangd
vilket innebéar att tdg frdn Bords kommer behova vdanda i Mo1nly cke under hela hosten.

For pendlingen fran Kungsbacka och langresoderuti Halland finns det en osdkerhetknuten till
enkelsparsdriften vid Almedal vecka 25-33. Det ar enlagtrafikperiod,men det 4r Annu osdkert hur
manga tag som ska ga, vilket klargorsikapacitetsplanen som tas fram for T22 Vist.

For pendlingen pa Vastra stambanan ar det framforallt sommaravstingningen vecka 30-33vid
Olskroken som far storst konsekvenser. Enkelsparsdriften i Herrljunga vistra innebér ocksa ett
riskmoment eftersom det ofta ar regiontagen som behéver minska trafiken vid enkelsparsdrift.

Syd

Regionaltrafikenisyd paverkastill stor del avsamma stora dtgdrdersom har diskuterats for flode 1
och 2. Dubbelsparsutbyggnaden Angelholm-Maria kommeratt ha mycket stor paverkan pa
Oresundstigs- och pagatigstrafikenioch med de planerade flerveckorsavbrotten. Men det finns ocksi
risk for forandringariprojektets behov avbanarbetstider, pa grund av att det fick byggstartsbeslut
relativtsent.

I Helsingborg ska det ocksa byggas en ny plattform som beroende p& hur arbetet planeras kan f4 stor
péverkan padenregionalatrafiken. Detsamma giller for arbeten pa Lund C som kommer att begrénsa
plattformskapaciteten under en period.

Pé strackan Lund-Hiassleholm kommer det att vara ett antal banarbetshelgerunder aret. D ar det
sannolikt att trafiken pa Skdnebanan méaste reduceras for att méjliggéra omledning av trafiken som
normalt gdr pd Sodra stambanan.

Pa ovriga delardir regionaltrafiken kor 4r det mindre trafikpaverkande atgiarder, men inga stora
omfattande trafikavbrott.

Utover tgarderna som begrinsarkapaciteten pa jarnvéagen ar det ett antal vagatgiarderkopplat till
ersittningstrafiksom manbehoverhéllakoll pa:

+ E22 Lund Sédra — totalavstangning ca 2x4 dygn
* E22 LundIdeon —totalavstingningca 14 dygn



* Rv108Lund-Staffanstorp —begrinsadframkomlighetunderlang tid.
* Rv 25 Alvesta-Sjoatorp (Vaxjo)

*  Rv25Bro Lessebo totalavstangning

Stockholm och Ost

I Stockholm och Ost finns flera omfattande trafikavbrott genom &tgérder som ér vildigt viktiga att de
blir av. Atgirderna har storbiring pa savil deninomregionala trafiken som den interregionala- och
nationella trafiken.

Fokus harvarit attlagga storre arbeten under helger och sommaren for att minska paverkan under
pendlingsperioderda regionen har valdigt stora pendlingsfloden. Det ar viktigt att planerade atgarder
blir gjorda enligt koordineringen s att det inte blir nagra 6verraskningar.

VixelbyteniStjarnhovochiBjoérnlunda ar valdigt viktiga att fé till och har star padverkan pé trafiken. I
denman det har varit mo6jligt har trafikpaverkan forlagts till helger.

Under pasken och Kristi Himmelfirdshelgen dr Orebro-Frovi stingt d& vixelbyten, som ingr i
sparbytetpa strickan, ska ske. Detta 14 veckorlanga sparbyte far stortrafikpaverkan. Forutom de
planerade trafikavbrotten mellan Orebro och Frovi, fir iven de planerade enkelsparsdrifterna stor
paverkan pé trafiken. En stor del av regionaltigstrafiken, fraimst Tag i Bergslagen, behoverstillas in
mellan Orebro och Frévi under dessa veckor och ersittas med buss. Godstrafiken bor ha foretride
eftersom det inte finns ndgra bra omledningsstrackor att tillga.

Nirliggande sker ocksa en paskavstingning striackan Hallsberg-Degeron som forutom godstrafiken
beror TagiBergslagens trafik mellan Hallsberg och Mjo6lby.

Ovriga stora paverkande arbeten:

e Solnatunnlarna som méstegenomforas s att det ej blir helt trafikavbrott. En kapacitetsplan
finns utarbetad och kommunicerad med berérda jarnviagsforetag

e Milarbanan, med ett flertal Atgdrder dar en trafikeringsplan finns framtagen

e Vixelbyten pa Stockholms Central, som sker under pasken

e Sparbyte Stockholm Central fram till Karlberg, som dr uppdeladunder tva ar

e Broarbeten pi Grodingebanan. Avstingt Sodertilje Syd Ovre-Flemingsberg fyra helgertotalt
uppdelat pdtvéa helger pd varen och tva helger pd hosten.

e Dilatationsbytepa Igelstabroarna, trafikavbrott sammanlagt 72 timmar, uppdelat pa tva
helger (sker samtidigt med broarbetena p& Grodingebanan).

¢ Signaluppdelningav spar1 och 2 pa Uppsala Cfor att 6ka kapaciteten.

o Avstiangningarhar fokus pé helgavstiangningar

e Slopande av plankorsning i Knivsta. Tre helgers trafikavbrott: en 48 timmars avstingning, en
24 timmars avstidngning och en 20 timmars avstangning.

o AtgirderiSollentuna trafikavbrott 72 h, nationaldagen och tillhérandehelg

e Ostlanken stinger av strackan Jirna-Sodertilje Hamn 7 2 h i Kristi Himmelfardshelgen. Natt
mot séndag helgen vecka 39 stings hela Aby driftplats av i10 timmar pga. inkoppling av
godsbangardeniAby stillverk. Samma helg ir det avstingt 48 h Geta-Aby pga.broreparation.

e Helgenvecka40 och 43 stidngs strackan H516-Vagnhérad av pga. broreparationer.

Mitt

Mittbanan och Adalsbanan, Bergsiaker/Birsta (samt iiven Erikslund):
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Under 2022 pagar arbetemed forlingning av motesstationen i Birsta samt arbete med triangelsparet
mellan Mitt- och Adalsbanan. Skiftarbeten planeras utforas ve2-v24 under dagtid vardagar mellan
9:00-15:00. Fran torsdag v24 till och med natt mot tisdag v25 planeras ett sammanhéngande tagstopp
om 110 h. Efter tdgstoppet foljer ytterligare tva dagar av skiftarbete 9:00-15:00.I samband med detta
kommerbadabanorna paverkas. Undertiden for dessa arbeten kan inga tdg na Sundsvall vasterifran
eller norrifrén, vilket padverkar regionaltrafiken som méste vinda pa andra stationer.

Ytterligare trafikpdverkan p& Mittbanan sker under v24-v25néar arbete med samtidig infart i
Erikslund pagar, vilket d paverkar hela strickan Sundsvall-Ange pa Mittbanan. Dessa arbeten
planerasutférasinom tidernafor arbeten med Birsta och triangelspéret.

Dalabanan,Avesta Krylbo-Borlinge:

P& Dalabanan mellan Avesta Krylbo-Borlinge utférsunder hésten 2022 ett antal kapacitetshéjande
atgiarder. Arbeten planeras utféras nattetidvardagar (23:00-05:00) under v29-v39. Det f6ljs av ett
sammanhidngande tdgstopp om 240 timmar, vilket planeras mellan mandagv4o0 tilloch med torsdag
v41.Isamband med detta kommer trafiken mellan Avesta Krylbo-Borlidnge pa Dalabanan att
paverkas.

Ostkustbanan/Norra Stambanan/Bergslagsbanan,Gavle C vixelbyten:
Inne pa Gavle central genomfors ett antal vixelbyteniden norra delen. Forarbeten planeras att

utforas nattetid (23:00-05:00) pa vardagar underv31. Ett ssmmanhdngande tdgstopp om totalt 168
timmar planeras sondag v3itilloch med sondag v32.Efterarbeten planeras att utforas nattetid
(23:00-05:00) pavardagarunder v33-v34.I samband med detta kan endast vindning goras pa spar 1
och2sodrainne pd Gédvle central, dettainnebiratt samtliga regionaltdg som anlander norr-och
visterifrin méste vindavid andra stationer.

Bergslagsbanan, Ludvika:
I Ludvika planeras for kontaktledningsupprustning och inférande avsamtidiginfart. Vardagar v28-29

samt v42-v47 planeras skiftarbeten dagtid mellan 9:10-15:10. Under helgen v43 planeras ett
sammanhingande tagstopp om 50 timmar samt underv48-49 planeras ett ssmmanhéngande
tdgstoppom 150 timmar.I samband med dessa arbeten kommer stérningar uppsta for denregionala
persontrafiken som trafikerar Ludvika.



